

**Aktivity a súčasný stav:****Súčasný stav:**

Projekt je realizovaný v dvoch fázach, pričom súčasťou realizácie Fázy1 je analýza, návrh a ukončenie vývojových prác všetkých komponentov informačného systému spolu s dodávkou a inštaláciou HW a SW infraštruktúry tak, aby boli komponenty IIS MHSR pripravené na testovanie a nasadenie informačného systému vo Fáze II. V súčasnosti sa projekt nachádza v prevádzke na stránke <http://portal.mhsr.sk/>, pričom zároveň prebiehajú ukončovacie práce v rámci podporných aktivít na potrebné na formálne ukončenie projektu v zmysle platnej zmluvy o nenávratnom finančnom prostriedku.

Harmonogram:

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a dizajn IS	11/2013	11/2014
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	11/2013	08/2015
Implementácia IS	04/2014	02/2017
Testovanie IS	05/2014	02/2017
Nasadenie IS	08/2014	02/2017
Rezerva	11/2014	03/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	04/2011	03/2017
Publicita a informovanosť	11/2013	03/2017