



**MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ
REPUBLIKY**

Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212

Bratislava¹

Číslo: 02992/2022-4271-135591

ROZHODNUTIE č. 28/2022

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy podľa § 23 ods. 6 v spojení s § 23 ods. 14 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o regionálnej investičnej pomoci“),

r o z h o d l o:

Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci pre spoločnosť HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, 902 01 Pezinok (do 20. augusta 2018 so sídlom Myslenická 1, 902 01 Pezinok), IČO 35 900 008, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 33119/B (ďalej aj ako „prijímateľ“) na realizáciu investičného zámeru „Nová výrobná prevádzka na výrobu valníkov, kontajnerov a nadstavieb“ v lokalite Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota (ďalej ako „investičný zámer“) v celkovej maximálnej nominálnej výške 660 000,00 eur vo forme:

- dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v maximálnej nominálnej výške 420 000,00 eur a
- príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta v maximálnej nominálnej výške 12 000,00 eur na jedno vytvorené nové pracovné miesto, čo predstavuje 240 000,00 eur na všetky vytvorené nové pracovné miesta

r u š í.

Prijímateľ je povinný

v r á t i ť

investičnú pomoc vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v celkovej výške 288 384,92 eur, ktorá bola čerpaná na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v roku 2019 uzatvorenej dňa 18. decembra 2019, reg. č. 279/2019-2060-4220, Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky do 15 pracovných dní od doručenia tohto rozhodnutia vrátane úroku vypočítaného zo sumy 288 384,92 eur za obdobie od 23. decembra 2019 do zaplatenia.

¹ dátum rozhodnutia je dátum jeho podpisu, ktorý sa spolu údajmi o podpisujúcej osobe nachádza v autorizácii elektronického podpisu

okres Rimavská Sobota, doručeného na ministerstvo dňa 7. júna 2016, do začiatku výkonu finančnej kontroly na mieste, t. j. roky 2016 až 2021.

9. Hlavným účelom a cieľom finančnej kontroly na mieste bolo overenie správnosti skutočností vykázaných v podanej Ročnej správe o priebehu realizácie investičného zámeru za roky 2016 a 2017, v Ročnej správe o priebehu realizácie investičného zámeru za rok 2018, v Ročnej správe o priebehu realizácie investičného zámeru za rok 2019 a v Ročnej správe o priebehu realizácie investičného zámeru za rok 2020 v nadväznosti na Rozhodnutie č. 6/2017 o schválení investičnej pomoci pre prijímateľa vydané ministerstvom dňa 23. januára 2017.
10. Dňa 22. marca 2021 prijímateľ predložil na ministerstvo Ročnú správu o priebehu realizácie investičného zámeru za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. V zmysle § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole sa administratívna finančná kontrola začína vykonaním prvého úkonu povinnej osoby voči oprávnenej osobe, t. j. sa začína dňom doručenia ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru. Za účelom posúdenia úplnosti a správnosti údajov uvedených v Ročnej správe o priebehu realizácie investičného zámeru za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 v súlade § 8 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, vykonali zamestnanci ministerstva, ako oprávnenej osoby, administratívnu finančnú kontrolu v povinnej osobe. Kontrolovaným obdobím bolo obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, t. j. obdobie, za ktoré bola kontrolovaná ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru podaná.
11. Za účelom posúdenia úplnosti a správnosti údajov uvedených v opravenej Ročnej správe o priebehu realizácie investičného zámeru za obdobie od 1. júla 2016 do 31. decembra 2017, ktorá bola ministerstvu doručená dňa 22. marca 2021, v súlade s § 8 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, vykonali zamestnanci ministerstva, ako oprávnenej osoby opakovanú administratívnu finančnú kontrolu v povinnej osobe. Kontrolovaným obdobím bolo obdobie od 1. júla 2016 do 31. decembra 2017, t. j. obdobie, za ktoré bola kontrolovaná opravená ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru doručená.
12. Za účelom posúdenia úplnosti a správnosti údajov uvedených v opravenej Ročnej správe o priebehu realizácie investičného zámeru za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019, ktorá bola ministerstvu doručená dňa 22. marca 2021, v súlade s § 8 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, vykonali zamestnanci ministerstva, ako oprávnenej osoby opakovanú administratívnu finančnú kontrolu v povinnej osobe. Kontrolovaným obdobím bolo obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019, t. j. obdobie, za ktoré bola kontrolovaná opravená ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru doručená.
13. Nakoľko sa vykonávaná finančná kontrola na mieste, ako aj administratívne finančné kontroly (všetky vykonávané kontroly ďalej spolu ako „finančná kontrola“), okrem iného, týkajú tej istej finančnej operácie – poskytnutia finančných prostriedkov z verejných zdrojov, oprávnená osoba vypracovala spoločnú správu, resp. návrh spoločnej správy z administratívnych finančných kontrol a finančnej kontroly na mieste podľa § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole.
14. Dňa 18. júla 2022 bol prijímateľovi zaslaný Návrh spoločnej správy z administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste č. 02992/2022-4271-78873 zo dňa 18. júla 2022 (ďalej ako „Návrh správy“), ktorý bol prijímateľovi doručený dňa 3. augusta 2022. V zaslanom Návrhu správy bol prijímateľ oboznámený so závažnými nedostatkami zistenými počas výkonu finančnej kontroly.

21. Pri výkone finančnej kontroly bolo oprávnenou osobou zistené, že časť nákladov vykázaných v oprávnených nákladoch investičného zámeru nespĺňa podmienky podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o investičnej pomoci, v zmysle ktorého oprávnené náklady vzťahujúce sa na investičný zámer posudzovaný na účel investičnej pomoci, ktoré môžu byť podporené tvoria dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového a technologického zariadenia podľa § 4 ods. 1 a 6, § 5, § 6, § 7 ods. 1 a 5 zákona o investičnej pomoci, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky a je obstaraný za trhových podmienok a bude využívaný výhradne prijímateľom podľa investičného zámeru.
22. Prijímateľ v súlade s § 15 ods. 10 písm. a) a b) zákona o investičnej pomoci predložil ministerstvu:
- Ročnú správu o priebehu realizácie investičného zámeru za roky 2016 a 2017 s prílohami vrátane dokumentácie na preukázanie dosiahnutých oprávnených nákladov (najmä faktúry, doklady o úhrade a pod.), ktorá bola ministerstvu doručená dňa 18. apríla 2018 a ktorá bola doplnená a/alebo opravená dňa 26. apríla 2018, dňa 20. novembra 2018, dňa 29. novembra 2018, dňa 6. júna 2019, dňa 22. júla 2019 (ďalej ako „Pôvodná Ročná správa za roky 2016 a 2017“). Predmetná ročná správa bola prijímateľom podstatne zmenená dňa 22. marca 2021 (ďalej ako „Opravená Ročná správa za roky 2016 a 2017“),
 - Ročnú správu o priebehu realizácie investičného zámeru za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 s prílohami vrátane dokumentácie na preukázanie dosiahnutých oprávnených nákladov (najmä faktúry, doklady o úhrade a pod.), ktorá bola ministerstvu doručená dňa 6. novembra 2019 a ktorá bola doplnená a/alebo opravená dňa 22. marca 2021 (ďalej ako „Ročná správa za rok 2018“),
 - Ročnú správu o priebehu realizácie investičného zámeru za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 s prílohami vrátane dokumentácie na preukázanie dosiahnutých oprávnených nákladov (najmä faktúry, doklady o úhrade a pod.), ktorá bola ministerstvu doručená dňa 22. mája 2020 (ďalej ako „Pôvodná Ročná správa za rok 2019“). Predmetná ročná správa bola prijímateľom podstatne zmenená dňa 22. marca 2021 (ďalej ako „Opravená Ročná správa za roky 2018 a 2019“).
23. Dňa 22. marca 2021 povinná osoba doručila oprávnenej osobe Opravenú Ročnú správu za roky 2016 a 2017, v ktorej si sama upravila - znížila výšku pôvodne vykázaných oprávnených nákladov, ktorých kontrola bola predmetom administratívnej finančnej kontroly a z ktorej bol oprávnenou osobou vyhotovený Návrh správy o výsledku administratívnej finančnej kontroly č. 05669/2019-4221-51154 zo dňa 3. septembra 2019 (ďalej ako „Návrh správy z AFK za roky 2016 a 2017“) a Správa o výsledku administratívnej finančnej kontroly č. 05669/2019-4221-60213 zo dňa 18. októbra 2019 (ďalej ako „Správa z AFK za roky 2016 a 2017“).
24. Kontrolou predloženej Opravenej Ročnej správy za roky 2016 a 2017 bolo zo strany oprávnenej osoby počas výkonu finančnej kontroly zistené, že povinná osoba do celkových oprávnených nákladov investičného zámeru zahrnula aj dodávateľské faktúry int. č. 2344 v sume 4 698,82 eur a int. č. 2930 v sume 4 370,25 eur od dodávateľa Dr. Karol Varga, Mníchov a dodávateľskú faktúru int. č. 3325 v sume 9 912,20 eur od dodávateľa Construction Equipment Rental s.r.o., ktoré boli v rámci administratívnej finančnej kontroly vykonanej za roky 2016 a 2017 z celkových oprávnených nákladov vylúčené. Z dôvodov uvedených v zaslanej Správe z AFK za roky 2016 a 2017, ktorej výsledok bol zo strany povinnej osoby akceptovaný, oprávnená osoba, v rámci výkonu finančnej kontroly, **opätovne predmetné dodávateľské faktúry v celkovej sume 18 981,27 eur vylúčila z oprávnených nákladov investičného zámeru**, vykázaných povinnou osobou v Opravenej Ročnej správe za roky 2016 a 2017.

- dodávateľské faktúry int. č. 20190202, 20190512, 20190780, 20191152, 20191493, 20191897 a 20192533 za dodanie pomocných stavebných prác v Hnúšti **boli povinnou osobou z oprávnených nákladov vylúčené úplne,**
 - dodávateľské faktúry int. č. 2617 (pôvodné int. č. 20192617 a ext. č. 8.2019), int. č. 3087 (pôvodné int. č. 20193087 a ext. č. 9.2019), int. č. 3235 (pôvodné int. č. 20193235 a ext. č. 10.2019), int. č. 3744 (pôvodné int. č. 20193744 a ext. č. 11.2019) a int. č. 3917 (pôvodné int. č. 20193917 a ext. č. 12.2019) a int. č. 3990 (pôvodné int. č. 20193990 a ext. č. 13.2019) vystavené v roku 2019 za dodanie pomocných stavebných prác v Hnúšti boli **predložené s pozmeneným predmetom fakturácie,** ktorý po novom je cit: „*Fakturujem Vám montážne práce s osadením a zavedením Laserového stroja do prevádzky*“. Podľa predloženého Opraveného Detailného výkazu za roky 2018 a 2019 súviseli uvedené dodávateľské faktúry s obstaraním Lasera a boli vykázané ako **oprávnené náklady spojené s obstaraním strojov, prístrojov a zariadení,**
 - povinná osoba rozšírila obdobie Pôvodnej Ročnej správy za rok 2019 o obdobie roku 2018 a v rámci Opravenej Ročnej správy za roky 2018 a 2019 prvýkrát predložila dodávateľské faktúry int. č. 2018-3882 (ext. č. 13.2018), int. č. 2018-3639 (ext. č. 12.2019), int. č. 2018-3606 (ext. č. 11.2018) a int. č. 2018-3240 (ext. č. 10.2019), ktorých predmetom malo byť dodanie prác spojených s montážou Hydraulických nožníc (int. č. 2018-3240), Ohraňovacieho lisu (int. č. 2018-3606 a 2018-3639) a Žeriavu (int. č. 2018-3882), t. j. išlo o **oprávnené náklady vynaložené v súvislosti s obstaraním strojov, prístrojov a zariadení.**
31. Z údajov dostupných v Živnostenskom registri Slovenskej republiky vyplývalo, že dodávateľ Imrich Kurcsa mal živnostenské oprávnenie na vykonávanie iba zámočníckych a zväračských prác, maliarskych a natieračských prác, montáží sadrokartónu a pomocných stavebných prác. Na vykonávanie prác spojených s montážou strojov a technológií, nemal v tom čase dodávateľ Imrich Kurcsa podnikateľské oprávnenie.
32. Nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie, že predmet fakturácie v prípade dodávateľských faktúr pôvodné int. č. 20192617, 20193087, 20193235, 20193744, 20193917 a 20193990 bol pozmenený účelne z dôvodu zabezpečenia plnenia podmienky č. 5 Rozhodnutia, t. j. minimálneho percenta nových strojov, prístrojov a zariadení v súlade s § 4 ods. 4 písm. b) zákona o investičnej pomoci a že predmet fakturácie v prípade dodávateľských faktúr int. č. 2018-3882, 2018-3639, 2018-3606 a 2018-3240 rovnako nezodpovedá skutočnosti, zaslala oprávnená osoba, v súlade s § 27 ods. 7 zákona o regionálnej investičnej pomoci, Daňovému úradu Nitra, Žiadosť o výsluch svedka a poskytnutie informácií a dokladov č. 02527/2021-4271-203160 zo dňa 9. augusta 2021.

v areáli firmy **HYCA v Hnúšti** vždy za príslušný kalendárny mesiac. V súlade s predmetom fakturácie boli predmetné dodávateľské faktúry povinnou osobou **vykázané ako náklady spojené s obstaraním budovy**.

38. V zaslanej Správe z AFK za roky 2018 a 2019 (konkrétne body 38 až 40) **bola povinná osoba upozornená** na skutočnosť, že podľa dovtedy reportovaných údajov o výške a štruktúre celkových oprávnených nákladov, vynaložených od 1. júla 2016 do 31. decembra 2019, **neplní podmienku č. 5 Rozhodnutia**, podľa ktorej dlhodobý hmotný majetok vo forme strojov, prístrojov a zariadení musí, okrem iného, spĺňať všeobecnú podmienku na poskytnutie investičnej pomoci spočívajúcu vo vynaložení celkových oprávnených nákladov v súlade s § 4 ods. 4 písm. b) zákona o investičnej pomoci, t. j. **obstaranie nových výrobných a technologických zariadení**, ktoré sú určené na výrobné účely v **hodnote najmenej 30 %** z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku. Podiel nových výrobných a technologických zariadení v tom čase predstavoval hodnotu iba 14,59 %.
39. V reakcii na skutočnosti a zistenia uvedené v zaslanej Správe z AFK za roky 2018 a 2019, povinná osoba dňa 22. marca 2021, doručila oprávnenej osobe Opravenú Ročnú správu za roky 2018 a 2019, ktorej kontrolou bolo zistené, že:
- dodávateľské faktúry int. č. 20190204, 20190515, 20190800, 20191149, 20191894, 20192522, 20192523 a 20192613 za dodanie búracích a demolačných prác na budove v Hnúšti **boli povinnou osobou z oprávnených nákladov vylúčené úplne**,
 - dodávateľské faktúry int. č. 3240 (pôvodné int. č. 20193240, ext. č. 10/HN/2019), int. č. 3750 (pôvodné int. č. 20193750, ext. č. 11/HN/2019), int. č. 3914 (pôvodné int. č. 20193914, ext. č. 13/HN/2019), int. č. 3084 (pôvodné int. č. 20193084, ext. č. 9/HN/2019) a int. č. 3998 (pôvodné int. č. 20193998, ext. č. 14/HN/2019) vystavené v roku 2019 za dodanie búracích a demolačných prác na budove v Hnúšti boli **predložené s pozmeneným predmetom fakturácie**, ktorý po novom je cit: *„Fakturujem Vám montážne práce s osadením a zavedením Laserového stroja do prevádzky“*. Podľa predloženého Opraveného Detailného výkazu za roky 2018 a 2019 súviseli uvedené dodávateľské faktúry s obstaraním Lasera a boli vykázané ako **oprávnené náklady spojené s obstaraním strojov, prístrojov a zariadení**,
 - povinná osoba rozšírila obdobie Pôvodnej Ročnej správy za rok 2019 o obdobie roku 2018 a v rámci Opravenej Ročnej správy za roky 2018 a 2019 prvýkrát predložila dodávateľské faktúry int. č. 2018-3884 (ext. č. 13/HN/2018), int. č. 2018-3637 (ext. č. 12/HN/2018), int. č. 2018-3605 (ext. č. 11/HN/2018) a int. č. 2018-3239 (ext. č. 10/HN/2018), ktorých predmetom malo byť dodanie prác spojených s montážou Hydraulických nožníc (int. č. 2018-3239), Ohraňovacieho lisu (int. č. 2018-3605 a 2018-3637) a Žeriavu (int. č. 2018-3884), t. j. išlo o **oprávnené náklady vynaložené v súvislosti s obstaraním strojov, prístrojov a zariadení**.
40. Z údajov dostupných v Živnostenskom registri Slovenskej republiky vyplývalo, že dodávateľ Peter Šárkózi mal živnostenské oprávnenie na vykonávanie iba zväčša ručných prác, ručných výkopových prác, búracích prác a strešného izolátérstva. Na vykonávanie prác spojených s montážou strojov a technológií, nemal v tom čase dodávateľ Peter Šárkózi podnikateľské oprávnenie.
41. Nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie, že predmet fakturácie v prípade dodávateľských faktúr pôvodné int. č. 20193084, 20193240, 20193750, 20193914 a 20193998 bol pozmenený účelne z dôvodu zabezpečenia plnenia podmienky č. 5 Rozhodnutia, t. j. minimálneho percenta nových strojov, prístrojov a zariadení v súlade s § 4 ods. 4 písm. b) zákona o investičnej pomoci a že predmet fakturácie v prípade dodávateľských faktúr int. č. 2018-3884, 2018-3637, 2018-3605 a 2018-3239 rovnako nezodpovedá skutočnosti,

█ V zmysle zistených skutočností oprávnená osoba pri výkone finančnej kontroly vylúčila **z oprávnených nákladov investičného zámeru** dodávateľské faktúry int. č. 2018-3884 v sume 1 117,60 eur, int. č. 2018-3637 v sume 650,00 eur, int. č. 2018-3605 v sume 1 619,20 eur, int. č. 2018-3239 v sume 1 711,60 eur, int. č. 3240 v sume 1 849,50 eur, int. č. 3750 v sume 1 746,00 eur, int. č. 3914 v sume 650,00 eur, int. č. 3998 v sume 1 138,50 eur a int. č. 3084 v sume 1 512,00 eur, **spolu v sume 11 994,40 eur, nakoľko išlo o účelovo predložené faktúry, ktorých predmet fakturácie nezodpovedal** █

46. Povinná osoba do oprávnených nákladov, vykázaných v rámci Opravenej Ročnej správy za roky 2016 a 2017, zahrnula, okrem iných, dodávateľské faktúry vystavené dodávateľom Peter Šárközi za mesiace január a marec až december roku 2017. Predmetom predložených dodávateľských faktúr bolo dodanie búracích a upratovacích prác vždy za príslušný kalendárny mesiac v areáli v Hnúšti.

47.




48. Nakoľko faktúry int. č. 2180, 2181, 2182 a 2468 za mesiace jún až september 2017 spolu v sume 20 883,50 eur █

█, v rámci finančnej kontroly oprávnená osoba **vylúčila z oprávnených nákladov investičného zámeru za obdobie od 1. júla 2016 do 31. decembra 2017 sumu 20 883,50 eur, nakoľko podľa zistených skutočností neboli predložené faktúry** █

c) obchodného vzťahu s dodávateľom: Marek Puk, Cintorínska 823/5, 941 06 Komjatice, IČO 44 347 227

49. Súčasťou Pôvodnej Ročnej správy za rok 2019 boli, okrem iných, dodávateľské faktúry int. č. 20190206, 20190514, 20190781, 20191153, 20191495, 20191895, 20192531, 20192615, 20193088, 20193239, 20193741, 20193915 a 20193992 vystavené dodávateľom **Marek Puk, Cintorínska 823/5, 941 06 Komjatice, IČO 44 347 227**. Predmetom týchto dodávateľských faktúr bolo **dodanie búracích a upratovacích prác** vždy za príslušný kalendárny mesiac. V súlade s predmetom fakturácie boli predmetné

b) zákona o investičnej pomoci a že predmet fakturácie v prípade dodávateľských faktúr int. č. 2018-3883, 2018-3691, 2018-3579 a 2018-3238 rovnako nezodpovedá skutočnosti, zaslala oprávnená osoba, v súlade s § 27 ods. 7 zákona o regionálnej investičnej pomoci, Daňovému úradu Nitra, Žiadosť o výsluch svedka a poskytnutie informácií a dokladov č. 02527/2021-4271-203164 zo dňa 9. augusta 2021.




55. Počas realizácie investičného zámeru boli zo strany povinnej osoby obstarané štyri technológie, a to Žeriav (dodávateľská faktúra int. č. 2018-3320), Ohraňovací lis, Laser a Hydraulické nožnice (dodávateľské faktúry int. č. 2018-3738, 2018-3739 a 3672). Žeriav bol prepustený na colné územie Európskej únie dňa 26. novembra 2018 a Ohraňovací lis, Laser a Hydraulické nožnice boli prepustené na colné územie Európskej únie dňa 16. októbra 2019. V čase fyzického výkonu finančnej kontroly na mieste vykonanej v prevádzke povinnej osoby boli v prevádzkyschopnom stave iba Žeriav, Ohraňovací lis a Hydraulické nožnice. Laser sa nachádzal v prevádzke povinnej osoby, avšak nebol v tom čase nainštalovaný (spustený do trvalej prevádzky) a nachádzal sa zabalený v pôvodnom balení.
56. V zmysle uvedeného nemohli byť za rok 2018 s výnimkou Žeriavu v mesiacoch november a december 2018 a v prípade Ohraňovacieho lisu a Hydraulických nožníc min. za mesiace august a september 2019 a v prípade Laseru za celý rok 2019 dodané, zo strany dodávateľa Marek Puk, práce spojené s montážou týchto obstaraných technológií, nakoľko sa v tom čase technológie nenachádzali v priestoroch prevádzky povinnej osoby, resp. v prípade Laseru neboli v tom čase inštalované.

oprávnených nákladov v súlade s § 4 ods. 4 písm. b) zákona o investičnej pomoci, t. j. **obstaranie nových výrobných a technologických zariadení**, ktoré sú určené na výrobné účely v **hodnote najmenej 30 %** z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku. Podiel nových výrobných a technologických zariadení v tom čase predstavoval hodnotu iba 14,59 %.

63. V reakcii na skutočnosti a zistenia uvedené v zaslanej Správe z AFK za roky 2018 a 2019, povinná osoba dňa 22. marca 2021, doručila oprávnenej osobe Opravenú Ročnú správu za roky 2018 a 2019, ktorej kontrolou bolo zistené, že:
- dodávateľské faktúry int. č. 20190203, 20190511, 20190844, 20191151, 20191492, 20191896, 20192532 a 20192616 za dodanie búracích a demolačných prác **boli povinnou osobou z oprávnených nákladov vylúčené úplne**,
 - dodávateľské faktúry int. č. 3743 (pôvodné int. č. 20193743, ext. č. 11/2019), int. č. 3916 (pôvodné int. č. 20193916, ext. č. 12/2019), int. č. 3089 (pôvodné int. č. 20193086, ext. č. 9/2019), int. č. 3236 (pôvodné int. č. 20193236, ext. č. 10/2019) a int. č. 3989 (pôvodné int. č. 20193989, ext. č. 13/2019) vystavené v roku 2019 za dodanie búracích a demolačných prác v Hnúšti boli **predložené s pozmeneným predmetom fakturácie**, ktorý po novom je cit: „*Fakturujem Vám montážne práce s osadením a zavedením Laserového stroja do prevádzky*“. Podľa predloženého Opraveného Detailného výkazu za roky 2018 a 2019 súviseli uvedené dodávateľské faktúry s obstaraním Lasera a boli vykázané ako **oprávnené náklady spojené s obstaraním strojov, prístrojov a zariadení**,
 - povinná osoba rozšírila obdobie Pôvodnej Ročnej správy za rok 2019 o obdobie roku 2018 a v rámci Opravenej Ročnej správy za roky 2018 a 2019 prvýkrát predložila dodávateľské faktúry int. č. 2018-3880 (ext. č. 13/2018), int. č. 2018-3602 (ext. č. 12/2018), int. č. 2018-3578 (ext. č. 11/2018) a int. č. 2018-3242 (10/2018), ktorých predmetom malo byť dodanie prác spojených s montážou Hydraulických nožníc (int. č. 2018-3242), Ohraňovacieho lisu (int. č. 2018-3578 a 2018-3602) a Žeriavu (int. č. 2018-3880), t. j. išlo o **oprávnené náklady vynaložené v súvislosti s obstaraním strojov, prístrojov a zariadení**.
64. Z údajov dostupných v Živnostenskom registri Slovenskej republiky vyplývalo, že dodávateľ Michal Liška mal živnostenské oprávnenie na vykonávanie zväračských prác, zámočníctva, nástrojárstva, kovoobrábania, prípravných prác pre stavbu – demolačné a búracie práce a na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení - zdvíhacích. Na vykonávanie prác spojených s montážou strojov a technológií, nemal v tom čase dodávateľ Michal Liška podnikateľské oprávnenie.
65. Nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie, že predmet fakturácie v prípade dodávateľských faktúr pôvodné int. č. 20193086, 20193236, 20193743, 20193916 a 20193989 bol pozmenený účelne z dôvodu zabezpečenia plnenia podmienky č. 5 Rozhodnutia, t. j. minimálneho percenta nových strojov, prístrojov a zariadení v súlade s § 4 ods. 4 písm. b) zákona o investičnej pomoci a že predmet fakturácie v prípade dodávateľských faktúr int. č. 2018-3880, 2018-3602, 2018-3578 a 2018-3242 rovnako nezodpovedá skutočnosti, zaslala oprávnená osoba, Daňovému úradu Bratislava, v súlade s § 27 ods. 7 zákona o regionálnej investičnej pomoci, Žiadosť o výsluch svedka a poskytnutie informácií a dokladov č. 02527/2021-4271-203165 zo dňa 9. augusta 2021.

pomoci, t. j. **obstaranie nových výrobných a technologických zariadení**, ktoré sú určené na výrobné účely v **hodnote najmenej 30 %** z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku. Podiel nových výrobných a technologických zariadení v tom čase predstavoval hodnotu iba 14,59 %.


71. V reakcii na skutočnosti a zistenia uvedené v zaslanej Správe z AFK za roky 2018 a 2019, povinná osoba dňa 22. marca 2021, doručila oprávnenej osobe Opravenú Ročnú správu za roky 2018 a 2019, v ktorej povinná osoba rozšírila obdobie Pôvodnej Ročnej správy za rok 2019 o obdobie roku 2018 a v rámci Opravenej Ročnej správy za roky 2018 a 2019 prvýkrát predložila dodávateľské faktúry int. č. 2018-3815 (ext. č. 08/2018), int. č. 2018-3603 (ext. č. 07/2018) a int. č. 2018-3255 (ext. č. 06/2018) od dodávateľa **Rastislav Hajduk, Brezovica 501, 082 74 Brezovica, IČO 51 771 845**, ktorých predmetom mala byť výroba jednoduchých výrobkov z kovu, ktoré boli spojené s inštaláciou Hydraulických nožníc (int. č. 2018-3255), Ohraňovacieho lisu (int. č. 2018-3603) a Žeriavu (int. č. 2018-3815), t. j. išlo o **oprávnené náklady vynaložené v súvislosti s obstaraním strojov, prístrojov a zariadení**.
72. Z údajov dostupných v Živnostenskom registri Slovenskej republiky vyplývalo, že dodávateľ Rastislav Hajduk mal v kontrolovanom období živnostenské oprávnenie na výrobu a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu a na vykonávanie dokončovacích stavebných prác pri realizácii exteriérov a interiérov. Na vykonávanie prác spojených s montážou strojov a technológií, nemal dodávateľ Rastislav Hajduk podnikateľské oprávnenie.
73. Za účelom preverenia, či fakturovaná výroba jednoduchých výrobkov z kovu skutočne súvisí s inštaláciou strojov, prístrojov a zariadení obstaraných v rámci investičného zámeru, zaslala oprávnená osoba, Daňovému úradu Prešov, v súlade s § 27 ods. 7 zákona o regionálnej investičnej pomoci, Žiadosť o výsluch svedka a poskytnutie informácií a dokladov č. 02527/2021-4271-203171 zo dňa 9. augusta 2021.

- 
75. Počas realizácie investičného zámeru boli zo strany povinnej osoby obstarané štyri technológie, a to Žeriav (dodávateľská faktúra int. č. 2018-3320), Ohraňovací lis, Laser a Hydraulické nožnice (dodávateľské faktúry int. č. 2018-3738, 2018-3739 a 3672). Žeriav bol prepustený na colné územie Európskej únie dňa 26. novembra 2018 a Ohraňovací lis, Laser a Hydraulické nožnice boli prepustené na colné územie Európskej únie dňa 16. októbra 2019. V čase fyzického výkonu finančnej kontroly na mieste vykonanej v prevádzke povinnej osoby boli v prevádzkyschopnom stave iba Žeriav, Ohraňovací lis a Hydraulické nožnice. Laser sa nachádzal v prevádzke povinnej osoby, avšak nebol v tom čase nainštalovaný (spustený do trvalej prevádzky) a nachádzal sa zabalený v pôvodnom balení.

faktúry s obstaraním Lasera a boli vykázané ako **oprávnené náklady spojené s obstaraním strojov, prístrojov a zariadení**,

- povinná osoba rozšírila obdobie Pôvodnej Ročnej správy za rok 2019 o obdobie roku 2018 a v rámci Opravenej Ročnej správy za roky 2018 a 2019 prvýkrát predložila dodávateľské faktúry int. č. 2018-3881, 2018-3638, 2018-3604 a 2018-3241, ktorých predmetom malo byť dodanie prác spojených s montážou Hydraulických nožníc (int. č. 2018-3241), Ohraňovacieho lisu (int. č. 2018-3604 a 2018-3638) a Žeriavu (int. č. 2018-3881), t. j. išlo o **oprávnené náklady vynaložené v súvislosti s obstaraním strojov, prístrojov a zariadení**.
81. Z údajov dostupných v Živnostenskom registri Slovenskej republiky vyplývalo, že dodávateľ Július Mezei mal živnostenské oprávnenie na vykonávanie zvaračských prác, ručných výkopových a búracích prác, maliarskych a natieračských prác, montáže sadrokartónu, armovacích prác, železobetónárskych prác, upratovacích a čistiacich prác, kladenia zámkovej dlažby, montáže kovových konštrukcií a ich častí, zámočníctva. Na vykonávanie prác spojených s montážou strojov a technológií, nemal v tom čase dodávateľ Július Mezei podnikateľské oprávnenie.
82. Nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie, že predmet fakturácie v prípade dodávateľských faktúr pôvodné int. č. 20193089, 20193237, 20193742, 20193987 a 20193988 bol pozmenený účelne z dôvodu zabezpečenia plnenia podmienky č. 5 Rozhodnutia, t. j. minimálneho percenta nových strojov, prístrojov a zariadení v súlade s § 4 ods. 4 písm. b) zákona o investičnej pomoci a že predmet fakturácie v prípade dodávateľských faktúr int. č. 2018-3881, 2018-3638, 2018-3604 a 2018-3241 rovnako nezodpovedá skutočnosti, zaslala oprávnená osoba, v súlade s § 27 ods. 7 zákona o regionálnej investičnej pomoci, Daňovému úradu Trnava, Žiadosť o výsluch svedka a poskytnutie informácií a dokladov č. 02527/2021-4271-203162 zo dňa 9. augusta 2021.
- [REDAKOVANÉ]
84. Počas realizácie investičného zámeru boli zo strany povinnej osoby obstarané štyri technológie, a to Žeriav (dodávateľská faktúra int. č. 2018-3320), Ohraňovací lis, Laser a Hydraulické nožnice (dodávateľské faktúry int. č. 2018-3738, 2018-3739 a 3672). Žeriav bol prepustený na colné územie Európskej únie dňa 26. novembra 2018 a Ohraňovací lis, Laser a Hydraulické nožnice boli prepustené na colné územie Európskej únie dňa 16. októbra 2019. V čase fyzického výkonu finančnej kontroly na mieste vykonanej v prevádzke povinnej osoby boli v prevádzkyschopnom stave iba Žeriav, Ohraňovací lis a Hydraulické nožnice. Laser sa nachádzal v prevádzke povinnej osoby, avšak nebol v tom čase nainštalovaný (spustený do trvalej prevádzky) a nachádzal sa zabalený v pôvodnom balení.
85. V zmysle uvedeného nemohli byť za rok 2018 s výnimkou Žeriavu v mesiacoch november a december 2018 a v prípade Ohraňovacieho lisu a Hydraulických nožníc min. za mesiace august a september 2019 a v prípade Lasera za celý rok 2019 dodané, zo strany dodávateľa Július Mezei, práce spojené s montážou týchto obstaraných technológií, nakoľko sa v tom čase technológie nenachádzali v priestoroch prevádzky povinnej osoby, resp. v prípade Lasera neboli v tom čase inštalované.
86. Nakoľko je vylúčené, aby Ohraňovací lis a Hydraulické nožnice boli inštalované v roku 2018 a Laser v rokoch 2018 a 2019, rovnako aj z dôvodu, že sa [REDAKOVANÉ]

výkazu za roky 2018 a 2019 súviseli uvedené dodávateľské faktúry s obstaraním Lasera a boli vykázané ako **oprávnené náklady spojené s obstaraním strojov, prístrojov a zariadení,**

- povinná osoba rozšírila obdobie Pôvodnej Ročnej správy za rok 2019 o obdobie roku 2018 a v rámci Opravenej Ročnej správy za roky 2018 a 2019 prvýkrát predložila dodávateľské faktúry int. č. 2018-3904, 2018-3736, 2018-3607, 2018-3371 a 2018-3243, ktorých predmetom malo byť dodanie prác spojených s montážou Hydraulických nožníc (int. č. 2018-3243), Ohraňovacieho lisu (int. č. 2018-3607 a 2018-3371) a Žeriavu (int. č. 2018-3736 a 2018-3904), t. j. išlo **o oprávnené náklady vynaložené v súvislosti s obstaraním strojov, prístrojov a zariadení.**
90. Z údajov dostupných v Živnostenskom registri Slovenskej republiky vyplývalo, že dodávateľ Štefan Baráth mal živnostenské oprávnenie na vykonávanie zámočníctva, poskytovanie zväračských služieb, výrobu a montáž kovových konštrukcií a ich častí, na vykonávanie prípravných prác k realizácii stavby, na dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov a na vykonávanie upratovacích prác. Na vykonávanie prác spojených s montážou strojov a technológií, nemal v tom čase dodávateľ Štefan Baráth podnikateľské oprávnenie.
91. Nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie, že predmet fakturácie v prípade dodávateľských faktúr pôvodné int. č. 20192650, 20193085, 20193124, 20193234, 20193467, 20193745, 20193890, 20193918 a 20193991 bol pozmenený účelne z dôvodu zabezpečenia plnenia podmienky č. 5 Rozhodnutia, t. j. minimálneho percenta nových strojov, prístrojov a zariadení v súlade s § 4 ods. 4 písm. b) zákona o investičnej pomoci a že predmet fakturácie v prípade dodávateľských faktúr int. č. 2018-3904, 2018-3736, 2018-3607, 2018-3371 a 2018-3243 rovnako nezodpovedá skutočnosti, zaslala oprávnená osoba, v súlade s § 27 ods. 7 zákona o regionálnej investičnej pomoci, Daňovému úradu Nitra, Žiadosť o výsluch svedka a poskytnutie informácií a dokladov č. 02527/2021-4271-203176 zo dňa 9. augusta 2021, ktorá bola doplnená dňa 20. decembra 2021 na základe Žiadosti o doplnenie informácií č. 02527/2021-4271-232743.
92. 
93. Počas realizácie investičného zámeru boli zo strany povinnej osoby obstarané štyri technológie, a to Žeriav (dodávateľská faktúra int. č. 2018-3320), Ohraňovací lis, Laser a Hydraulické nožnice (dodávateľské faktúry int. č. 2018-3738, 2018-3739 a 3672). Žeriav bol prepustený na colné územie Európskej únie dňa 26. novembra 2018 a Ohraňovací lis, Laser a Hydraulické nožnice boli prepustené na colné územie Európskej únie dňa 16. októbra 2019. V čase fyzického výkonu finančnej kontroly na mieste vykonanej v prevádzke povinnej osoby boli v prevádzkyschopnom stave iba Žeriav, Ohraňovací lis a Hydraulické nožnice. Laser sa nachádzal v prevádzke povinnej osoby, avšak nebol v tom čase nainštalovaný (spustený do trvalej prevádzky) a nachádzal sa zabalený v pôvodnom balení.
94. V zmysle uvedeného nemohli byť za rok 2018 s výnimkou Žeriavu v mesiacoch november a december 2018 a v prípade Ohraňovacieho lisu a Hydraulických nožníc min. za mesiace august a september 2019 a v prípade Lasera za celý rok 2019 dodané, zo strany dodávateľa Štefan Baráth, práce spojené s montážou týchto obstaraných

7 010,00 eur, int. č. 2018-3236 v sume 9 980,00 eur a int. č. 2018-3237 v sume 9 776,67 eur, **spolu v sume 36 675,84 eur.**

99. Po zohľadnení všetkých skutočností zistených počas vykonanej finančnej kontroly, oprávnená osoba v zaslanej Spoločnej správe skonštatovala, že oprávnené náklady investičného zámeru vynaložené povinnou osobou v období od 1. júla 2016 do 23. januára 2020 dosiahli nasledovnú výšku a štruktúru:

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok	Celkové plánované oprávnené náklady roky 2016 a 2017 (v eur)	Oprávnené náklady vykázané a uhradené v rokoch 2017 a 2016 (v eur)	Oprávnené náklady vykázané a/alebo uhradené v roku 2018 (v eur)	Oprávnené náklady vykázané a/alebo uhradené v roku 2019 a 2020 (v eur)	Celkové uhradené oprávnené náklady vynaložené počas realizácie IZ (v eur)
Pozemky	50 000,00	22 575,00	0,00	0,00	22 575,00
Budovy	520 000,00	996 176,81	30 641,73	0,00	1 026 818,54
Stroje, prístroje a zariadenia	580 000,00	0,00	0,00	*443 272,72	443 272,72
Spolu DHM	1 150 000,00	1 018 751,81	30 641,73	*443 272,72	1 492 666,26
Licencie	50 000,00	0,00	0,00	80 199,00	80 199,00
Spolu DNM	50 000,00	0,00	0,00	80 199,00	80 199,00
Spolu DM	1 200 000,00	1 018 751,81	30 641,73	523 471,72	1 572 865,26

* V roku 2020 neboli povinnou osobou vynaložené žiadne oprávnené náklady a uhradené boli náklady vynaložené v roku 2019 a uhradené v roku 2020 vo výške 6 701,70 eur.

100. Finančnou kontrolou bolo zistené, že prijímateľ, v rámci realizácie investičného zámeru, vynaložil na nákup dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku **celkovo 1 572 865,26 eur**, pričom vynaložené oprávnené náklady boli tvorené obstarávacími cenami pozemkov, budov, strojov, prístrojov a zariadení a licencií. Charakter obstaraného dlhodobého hmotného majetku bol v súlade s podaným investičným zámerom a tento obstaraný dlhodobý majetok bol využívaný na zabezpečenie podnikateľskej činnosti, ktorej predmetom bolo založenie novej výrobnéj prevádzky na výrobu valníkov, kontajnerov a nadstavieb.
101. Prijímateľ tak splnil podmienku č. 3 Rozhodnutia tým, že investičný zámer zrealizoval vo všetkých podstatných ohľadoch v súlade s parametrami **s výnimkou povinného minimálneho percenta podielu nových strojov, prístrojov a zariadení na celkových vynaložených oprávnených nákladoch**, ktoré sú uvedené v podkladoch investičného zámeru, do troch rokov od vydania Rozhodnutia a za týmto účelom vynaložil oprávnené náklady minimálne vo výške 1 200 000,00 eur, ktoré boli tvorené obstarávacími cenami pozemkov, budov, strojov, prístrojov a zariadení a licencií, čím splnil podmienku č. 4 Rozhodnutia.
102. Prijímateľ však **nesplnil podmienku č. 5 Rozhodnutia**, pretože neobstaral dlhodobý hmotný majetok vo forme strojov, prístrojov a zariadení v súlade s § 4 ods. 4 písm. b) zákona o investičnej pomoci, t. j. neobstaral nové výrobné a technologické zariadenia, ktoré sú určené na výrobné účely, a to **v hodnote najmenej 30 %** z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona o investičnej pomoci, ale obstaral dlhodobý hmotný majetok vo forme nových výrobných a technologických zariadení **iba vo výške 28,18 %**. Ostatné povinnosti v zmysle podmienky č. 5 Rozhodnutia boli zo strany povinnej osoby splnené, t. j. obstaraný dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojov,

investičného zámeru, a to najmä zmeny smerujúce k nevynaloženiu plánovaných finančných prostriedkov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku uvedených v investičnom zámere o viac ako 15 %, vytvoreniu nižšieho počtu nových pracovných miest o viac ako 10 %, zmene vlastníckej štruktúry, ktorá nie je vopred oznámená ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, alebo zmene výrobného procesu týkajúcej sa finálnych výrobkov, alebo by znamenali poskytnutie neoprávnenej výhody jemu alebo inému účastníkovi hospodárskej súťaže.

109. V zmysle § 16 ods. 3 zákona o investičnej pomoci, ak prijímateľ počas realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci, v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer uskutoční zmeny podľa § 15 ods. 9 písm. a) alebo písm. b) zákona o investičnej pomoci, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, rozhodnutie o schválení investičnej pomoci zruší a poskytnutú investičnú pomoc je prijímateľ povinný vrátiť.
110. Skutočnosti svedčiacie o tom, že sa prijímateľ dopustil neoprávnenej zmeny podľa § 15 ods. 9 písm. a) zákona o investičnej pomoci a porušenia podmienok Rozhodnutia, ministerstvo zistilo v rámci výkonu svojej pôsobnosti, a preto aplikovalo procesné ustanovenia § 23 ods. 6, § 23 ods. 14 a § 23 ods. 15 zákona o regionálnej investičnej pomoci.
111. V zmysle § 15 ods. 8 zákona o investičnej pomoci prijímateľ je povinný písomne bezodkladne oznámiť ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, v období realizácie investičného zámeru, počas čerpania investičnej pomoci, v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer, všetky zmeny, ktoré majú vplyv na realizáciu investičného zámeru alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú realizácie investičného zámeru alebo dodržiavania podmienok, za ktorých bola investičná pomoc schválená.
112. V zmysle § 23 ods. 1 vety prvej zákona o regionálnej investičnej pomoci, prijímateľ je v období realizácie investičného zámeru, počas piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom ukončil práce na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik, a počas troch rokov, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik a počas čerpania investičnej pomoci alebo uplatňovania investičnej pomoci, povinný ministerstvu bezodkladne písomne oznámiť všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na realizáciu investičného zámeru, na plnenie povinností prijímateľa a na plnenie podmienok, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá.
113. V zmysle § 30 ods. 2 zákona o regionálnej investičnej pomoci zmenu oznámenú podľa § 23 ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci alebo zmenu zistenú podľa § 23 ods. 14 zákona o regionálnej investičnej pomoci, ak ide o rozhodnutie o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutie o poskytnutí investičných stimulov vydané do 31. marca 2018, ministerstvo posúdi podľa predpisov účinných od 1. apríla 2018.
114. Podľa § 23 ods. 14 zákona o regionálnej investičnej pomoci, ak ministerstvo hospodárstva pri výkone svojej pôsobnosti zistí, že prijímateľ neoznámil zmeny podľa § 23 ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci, vyzve prijímateľa na predloženie vysvetlenia. Na predloženie vysvetlenia ministerstvo hospodárstva určí primeranú lehotu. Na konanie o zmene neoznámenej podľa § 23 ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci sa primerane použijú ustanovenia § 23 ods. 2 až 13 zákona o regionálnej investičnej pomoci.
115. Prijímateľ bol v súlade s § 23 ods. 14 zákona o regionálnej investičnej pomoci vyzvaný na predloženie vysvetlenia k neplneniu podmienky č. 5 Rozhodnutia v zaslanom Návrhu správy.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný rozklad.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom za podmienok ustanovených v § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Karel Hirman²
minister

Rozhodnutie sa doručí:

1. HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, 902 01 Pezinok
2. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 8, 812 67 Bratislava
3. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava
4. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor investícií
5. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor kontroly a prevencie korupcie
6. Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia rozpočtu a financovania

² podpísané elektronicky v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov