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1.  Cieľ a platnosť Príručky 

Príručku pre Prijímateľa pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti v gescii MH SR (ďalej aj 

„Príručka“) vydáva Ministerstvo hospodárstva SR ako Vykonávateľ investícií a reforiem v rámci Plánu 

obnovy a odolnosti SR pre Komponent 1 a Komponent 3 v zmysle Uznesenia vlády SR č. 221 z 28. apríla 

2021  a ako Sprostredkovateľ investícií a reforiem v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR pre Komponent 

9 v súlade so Zmluvou o vykonávaní časti úloh Vykonávateľa Sprostredkovateľom č. 862/2022 zo dňa 

26.09.2022, účinnej od 29.09.2022  (ďalej aj ako „Vykonávateľ“ alebo „MH SR“).   

Pre účely tejto Príručky sa pod pojmami „Vykonávateľ“ alebo „MH SR“ rozumie úloha MH SR ako 

Vykonávateľa pre komponent 1 a Komponent 3, ako aj Sprostredkovateľa pre Komponent 9. 

Príručka sa vzťahuje výhradne na dopytovo-orientované projekty financované z Plánu obnovy 

a odolnosti (ďalej aj „POO“) realizované na základe výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu v rámci Komponentu 1, 3 a 9 vyhlásených MH SR. 

Príručka je záväzným riadiacim dokumentom, ktorý popisuje jednotlivé fázy implementácie projektu. 

Kapitola 3.9 popisuje aj niektoré procesy predchádzajúce implementácii projektu. Príručka nenahrádza 

inú riadiacu dokumentáciu a záväzné dokumenty súvisiace s prípravou a realizáciou projektov v rámci 

POO, ako napr. Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (ďalej aj „Zmluva o PPM“), Systém 

implementácie plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej aj „SIPOO“). Vzájomné práva a 

povinnosti medzi Vykonávateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o PPM a Právnym rámcom1. 

V prípade rozporu medzi ustanoveniami Príručky a Zmluvy o PPM sú záväzné ustanovenia Zmluvy 

o PPM. Príručka predstavuje záväzný riadiaci dokument v zmysle ods. 2.1, článku 2 Zmluvy o PPM 

označeného ako „Záväzná dokumentácia“2, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať 

podmienky realizácie projektu.  

Príručka je zverejnená na webovom sídle Vykonávateľa https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-

obnovy/dokumenty.  

Príručka poskytuje Prijímateľom doplňujúce, spresňujúce a vysvetľujúce informácie a slúži na lepšiu 

orientáciu v procese implementácie projektu a efektívnu vzájomnú spoluprácu všetkých zúčastnených 

subjektov pri uvádzaní projektu do života. Jej cieľom je usmerniť Prijímateľov, ako postupovať 

v procese implementácie projektu, napr. pri príprave žiadostí o platbu, žiadosti o zmenu Zmluvy o PPM, 

pri vypracovaní monitorovacích správ a taktiež poskytnúť informácie, aké doklady je potrebné v 

uvedených súvislostiach predkladať Vykonávateľovi.  

Ustanovenia Príručky sa primerane vzťahujú aj na Partnera. 

                                                           

 

1 Právny rámec - právne predpisy alebo právne akty EÚ, všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, zmluvy, dohody, 

administratívne dojednania a iné, ktoré upravujú, o.i. vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom (a to buď priamo alebo nepriamo tým, že 

upravujú skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na právne vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom). Právny rámec je podrobnejšie 

definovaný v ods.2 článku 1 Zmluvy o PPM. 
2 Záväzná dokumentácia - dokumenty vydané Vykonávateľom v súlade a na základe Právneho rámca (najmä zákon o mechanizme, Systém 

implementácie, Nariadenie (EÚ)2021/241) a v súlade so Zmluvou o PPM, ktoré sú riadne zverejnené na oficiálnych webových sídlach 

Vykonávateľa, resp. priamo adresované Prijímateľovi bez ohľadu na ich názov, právnu formu a procedúru (postup) ich vydania alebo 

schválenia a obsahujú úpravu postupov týkajúcich sa Prijímateľa pri plnení tejto Zmluvy. Dokumentácia je pre zmluvné strany záväzná bez 

ohľadu na jej názov, ak Vykonávateľ jej záväznosť stanovil priamo v dokumente. 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19193/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19193/1
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
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Vykonávateľ si vyhradzuje právo aktualizovať informácie v Príručke. V prípade zmien v Príručke, 

týkajúcich sa záväzných ustanovení, je Prijímateľ povinný ďalej postupovať podľa týchto zmien.  V 

prípade aktualizácie Príručky bude Vykonávateľ o tejto skutočnosti informovať Prijímateľa elektronicky 

prostredníctvom  e-mailu a zároveň zverejní aktualizáciu Príručky na webovom sídle 

https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty. Príručka a každá jej aktualizácia 

nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle https://www.mhsr.sk/podpora-

investicii/plan-obnovy/dokumenty, resp. dátumom uvedeným na úvodnej strane Príručky, podľa toho, 

čo nastane neskôr. 

 

 

Zoznam  skratiek a skrátených pojmov 

 

Obsah pojmov použitých v tejto Príručke je totožný s pojmami tak, ako sú uvedené v Zmluve 

o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.  

AFK Administratívna finančná kontrola 

AP Aktivity projektu 

COV Celkové oprávnené výdavky 

CRZ 

EK 

Centrálny register zmlúv 

Európska komisia 

EÚ Európska únia 

IS 

ISPO 

IUVP  

Informačný systém 

Informačný systém Plánu obnovy a odolnosti 

Informácia o udržaní výstupov projektu 

FK VO/O 

FKnM 

Finančná kontrola verejného obstarávania/obstarávania 

Finančná kontrola na mieste 

MH SR Ministerstvo hospodárstva SR 

MS  Monitorovacia správa 

MSP 

MU 

Mikro-, malý a stredný podnik3 

Merateľný ukazovateľ 

NCRzp 

NIKA 

Notársky centrálny register záložných práv 

Národná implementačná a koordinačná autorita  

NMS Následná monitorovacia správa 

                                                           

 

3  Podľa definície uvedenej v Prílohe I Nariadenia o skupinových výnimkách 

https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
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OVZ Okolnosť vylučujúca zodpovednosť 

Partner 

 

 

 

 

PJ 

PM 

PPM 

PPPM 

Osoba, ktorá sa v záujme dosahovania spoločných cieľov s Prijímateľom 

spolupodieľa na realizácii projektu na základe písomnej zmluvy 

s Prijímateľom a ktorá zároveň nemá vo vzťahu k Prijímateľovi postavenie 

dodávateľa alebo subdodávateľa. Partnerom je aj osoba, ktorá sa v záujme 

dosahovania spoločných cieľov spolupodieľa na príprave realizácie 

projektu so žiadateľom, ak sa následne spolupodieľa na realizácii tomto 

projektu a ktorá zároveň nemá vo vzťahu k žiadateľovi postavenie 

dodávateľa alebo subdodávateľa 

Platobná jednotka 

Prostriedky mechanizmu 

Poskytnutie prostriedkov mechanizmu 

Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu 

POO 

Preddavková platba 

Plán obnovy a odolnosti 

Úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech 

dodávateľa vopred, t. j.  pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím 

služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa 

používa aj pojem ,,záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe 

ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo 

„preddavková faktúra“ 

Prijímateľ 

 

Príjem PM                   

Osoba, ktorej sa poskytujú prostriedky mechanizmu od nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy o PPM, spravidla na uspokojenie vlastných potrieb 

Pripísanie prostriedkov mechanizmu (EÚ a ŠR na spolufinancovanie na 

účet Prijímateľa)  

PvŤ Podnik v ťažkostiach 

RAP Realizácia aktivít projektu 

RPVS 

SIPOO 

Register partnerov verejného sektora 

Systém implementácie plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

Sprostredkovateľ 

ŠR 

MH SR určené na implementáciu Komponentu 9 

Štátny rozpočet 

Úhrada PM  Úhrada prostriedkov mechanizmu (EÚ a ŠR na spolufinancovanie z účtu 

platobnej jednotky) 

ÚPVS 

ÚVO 

Ústredný portál verejnej správy 

Úrad pre verejné obstarávanie 

VO/O Verejné obstarávanie/obstarávanie 
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Veľký podnik 

Vykonávateľ 

Veľký podnik4 

MH SR určené na implementáciu Komponentu 1 a Komponentu 3 (pre 

účely tejto Príručky sa pod pojmom Vykonávateľ myslí MH SR aj ako 

Sprostredkovateľ pre implementáciu Komponentu 9) 

Výzva Výzva na predkladanie žiadostí o PPM 

VZP 

ZMS 

Všeobecné zmluvné podmienky – príloha č. 1 Zmluvy o PPM 

Záverečná monitorovacia správa 

ŽoPPM Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu 

ŽoP 

ZŽoP 

Zmluva o PPM 

ŽoZ 

ŽoZZ/OoZ 

Žiadosť o platbu 

Záverečná žiadosť o platbu 

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu 

Žiadosť o zmenu 

Žiadosť o zmenu Zmluvy o PPM/Oznámenie o zmene Zmluvy o PPM 

 

Zoznam skrátených pojmov legislatívy EÚ a SR 

Nariadenie AFIR Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1804 z 

13. septembra 2023 o zavádzaní infraštruktúry pre 

alternatívne palivá a o zrušení smernice 2014/94/EÚ 

Nariadenie de minimis Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o 

uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie na pomoc de minimis v platnom znení 

Nariadenie o mechanizme Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. 

februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu 

obnovy a odolnosti v platnom znení 

Nariadenie o skupinových 

výnimkách 

Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o 

vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným 

trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy5 v platnom znení 

Nariadenie o taxonómii 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. 

júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií 

a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088  v platnom znení 

Vykonávacie rozhodnutie Rady Vykonávacie rozhodnutie Rady o schválení posúdenia plánu 
obnovy a odolnosti Slovenska č. 10156/21, Vykonávacie 

                                                           

 

4 Podľa nariadenia o skupinových výnimkách 

5 Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1) 
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rozhodnutie Rady, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie  o 
schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska 

Civilný sporový poriadok zákon č. 160/2015 Zb. Civilný sporový poriadok v znení neskorších 

predpisov 

Obchodný zákonník zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

Občiansky zákonník zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov 

Správny poriadok zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov 

Stavebný zákon zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 

31.3.2025 

Nový stavebný zákon zákon č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Trestný zákon zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 

Zákon o cenách zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

Zákon o DPH  zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov 

Zákon o dani z príjmov 

 

Zákon o e-Governmente 

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov  

zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení 

neskorších predpisov 

Zákon o finančnej kontrole  zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

Zákon o mechanizme zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a 

odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Zákon o obmedzení platieb v 

hotovosti  

zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti 

v znení neskorších predpisov 

Zákon o ochrane hospodárskej 

súťaže 

zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
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Zákon o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy 

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Zákon o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy 

zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Zákon o správnych poplatkoch zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov 

Zákon o slobode informácií  zákon č.  211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov 

Zákon o štátnej pomoci zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti 

štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Zákon o archívoch a 

registratúrach 

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon o konkurze a 

reštrukturalizácii 

Zákon o účtovníctve 

zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov 

Zákon o verejnom obstarávaní zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon o registri partnerov 

verejného sektora 

zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

Zákon o obchodnom registri zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov 

Zákon o ochrane pred legalizáciou 

príjmov z trestnej činnosti 

zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z 

trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

Zákonník práce Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov 

Zákon o výkone práce vo 

verejnom záujme 

zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov 

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch 

a prekladateľoch 

zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch 

a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
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Zákon o štátnej podpore výskumu 

a vývoja 

zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu 

a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 

činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov 

 

 

2. Spôsob komunikácie medzi Prijímateľom a Vykonávateľom počas 

implementácie projektov 

Spôsob vzájomnej komunikácie medzi Prijímateľom a Vykonávateľom je stanovený v článku 5 

Zmluvy o PPM v znení jej neskorších dodatkov.  

Vzájomná komunikácia6 medzi Prijímateľom a Vykonávateľom vo vzťahu k povinnostiam a postupom 

vyplývajúcim zo Zmluvy o PPM bude prebiehať písomnou formou, v rámci ktorej sú zmluvné strany 

povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.3. Zmluvy o PPM.  

Písomná forma komunikácie prebieha buď: 

 v elektronickej forme, alebo 

 v listinnej forme, 

pričom zároveň zmluvné strany využívajú prednostne pre svoju komunikáciu elektronickú formu 

komunikácie. 

Pod komunikáciou v elektronickej forme sa rozumie: 

 komunikácia prostredníctvom modulu elektronických schránok Ústredného portálu verejnej 

správy (ďalej aj „ÚPVS“), 

 komunikácia prostredníctvom Informačného systému pre Plán obnovy a odolnosti7. 

Elektronická komunikácia prostredníctvom modulu elektronických schránok ÚPVS, zriadených každej 

zmluvnej strane v súlade so zákonom o e-Governmente), prebieha prostredníctvom elektronickej 

schránky „Všeobecná agenda“.  

Doručovanie písomnosti do elektronickej schránky sa vykonáva tak, že zmluvná strana dokument vo 

formáte spĺňajúcom štandardy pre komunikáciu prostredníctvom elektronických schránok určený na 

odoslanie autorizuje kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým 

podpisom s mandátnym certifikátom a takto autorizovaný dokument odošle do elektronickej schránky 

druhej zmluvnej strany. 

                                                           

 

6 Prijímateľ môže splnomocniť zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, čím však nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ 

môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. 

7 Informačný systém pre Plán obnovy a odolnosti relevantný pre časti týkajúce sa implementácie projektov definovaných v jednotlivých 

kapitolách tejto Príručky aktuálne ešte nie je funkčný. Po uvedení týchto častí ISPO do prevádzky, vykoná Vykonávateľ aktualizáciu Príručky 

pre prijímateľa. 
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Písomnosť doručená do elektronickej schránky zmluvnej strany prostredníctvom Ústredného portálu 

verejnej správy sa bude považovať za doručenú tejto zmluvnej strane najbližším pracovným dňom 

bezprostredne nasledujúcim po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej 

schránky tejto zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel. 

Informácia a odporúčanie pre Prijímateľa: 

Pri komunikácii zmluvných strán prostredníctvom elektronických schránok nejde zo strany 

Vykonávateľa o výkon verejnej moci, avšak cez elektronickú schránku „Všeobecná agenda“ 

prostredníctvom Ústredného portálu  verejnej správy môžu komunikovať všetky orgány verejnej moci 

aj v prípade, ak nejde o výkon verejnej moci. 

Ak Prijímateľ koná podľa Zmluvy o PPM prostredníctvom splnomocneného zástupcu, je povinný 

zabezpečiť, aby zástupca Prijímateľa mal taktiež zriadenú a aktivovanú elektronickú schránku na účely 

písomnej komunikácie počas trvania oprávnenia zástupcu. V prípade, že zástupca Prijímateľa nemá 

zriadenú alebo aktivovanú elektronickú schránku, Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ 

doručuje písomnosti výlučne Prijímateľovi, t. j. iba do elektronickej schránky Prijímateľa. 

Pri elektronickej podobe splnomocnenia sa oprávnenie osoby konať za inú osobu alebo v mene inej 

osoby vykoná spôsobom podľa § 23 zákona o e-Governmente. 

Komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) počas implementácie projektu plní pre 

zmluvné strany výlučne podpornú funkciu, pričom tieto sa zaväzujú používať e-mailové adresy 

oznámené podľa článku 5 príslušného odseku Zmluvy o PPM. Za týmto účelom príslušný projektový 

manažér Vykonávateľa bude kontaktovať Prijímateľa so žiadosťou o poskytnutie záväzného e-

mailového kontaktu. 

Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú 

momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na 

prijímanie elektronickej pošty zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy zmluvnej 

strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky. Ak nie je objektívne 

z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, 

zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že ich vzájomná komunikácia nebude prebiehať 

prostredníctvom e-mailu. 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

V súvislosti s komunikáciou prostredníctvom e-mailu upozorňujeme Prijímateľa na povinnosť, 

vyplývajúcu zo Zmluvy o PPM, zabezpečiť si nastavenie technického vybavenia, ktoré bude spĺňať 

všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy 

vrátane pripojených dokumentov.  

V nevyhnutných prípadoch využívajú zmluvné strany komunikáciu v listinnej forme, pričom sa budú 

používať výlučne poštové adresy uvedené v záhlaví účinnej Zmluvy o PPM, ak nedošlo k oznámeniu 

zmeny adresy.  

Písomnosť zasielaná druhej zmluvnej strane v listinnej forme podľa Zmluvy sa považuje pre účely 

Zmluvy za doručenú, ak dôjde do sféry dispozície druhej zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví 

Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, 

a to momentom definovaným v článku 5 Zmluvy o PPM.  
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Listinná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania 

zásielok. Ako mimoriadny spôsob doručovania listinných zásielok je možné využiť aj doručovanie 

osobne alebo prostredníctvom kuriéra. V prípade zvolenia si tejto formy doručenia písomnosti zo 

strany Prijímateľa je tak možné urobiť výlučne v úradných hodinách podateľne Vykonávateľa 

zverejnených verejne prístupným spôsobom. 

 

2.1 Spôsob predkladania dokumentácie k jednotlivým procesom implementácie 

Prijímateľ predkladá v prípade využitia: 

 elektronickej formy komunikácie prostredníctvom elektronickej schránky ÚPVS a v prípade 

využitia 

 listinnej formy komunikácie formou doporučenej zásielky, kuriérom alebo osobne v zmysle 

podmienok definovaných v kapitole 2 tejto Príručky, 

 nasledovnú dokumentáciu k jednotlivým procesom implementácie: 

 Žiadosť o kontrolu procesu verejného obstarávania/obstarávania – vo forme sprievodného 

listu, 

 Žiadosť o kontrolu Žiadosti o platbu – vo forme sprievodného listu a zároveň formulár Žiadosti 

o platbu, 

 Žiadosť o kontrolu Monitorovacej správy – vo forme sprievodného listu a zároveň formulár 

Monitorovacej správy, 

 Žiadosť o kontrolu predloženej zmeny – vo forme sprievodného listu a zároveň formulár 

k zmene Zmluvy o PPM, 

 Žiadosť o kontrolu akejkoľvek ďalšej skutočnosti týkajúcej sa implementácie projektu,  

 Oznámenie akejkoľvek ďalšej skutočnosti, týkajúcej sa implementácie projektu. 

Vyššie uvedená dokumentácia je podpísaná Prijímateľom, resp. štatutárnym orgánom Prijímateľa 

alebo splnomocnenou osobou pre projekt. 

Ďalšie prílohy (podporná dokumentácia) k jednotlivým procesom implementácie, definované buď 

touto Príručkou, alebo definované ako nevyhnutné zo strany Prijímateľa, je možné taktiež predložiť 

prostredníctvom elektronickej schránky ÚPVS, listinne, alebo aj prostredníctvom e-mailu, pričom 

zvolený spôsob komunikácie závisí od rozsahu a veľkosti príloh. 

Na doplnenie dokumentácie prostredníctvom Výzvy na doplnenie/vysvetlenie  môže byť taktiež využitá 

komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky ÚPVS, listinnej zásielky, alebo aj prostredníctvom 

e-mailu, a to na základe inštrukcie Vykonávateľa v zaslanej Výzve na doplnenie/vysvetlenie, pričom 

zvolený spôsob komunikácie závisí od charakteru požadovaných informácií a dokumentov. 

Doručenie vyššie uvedenej dokumentácie k jednotlivým procesom implementácie elektronicky alebo 

listinne predstavuje moment doručenia definovaný v kapitole 2 tejto Príručky. 

Informácia pre Prijímateľa:  

V prípade, ak je/sú k Žiadosti o kontrolu alebo k Oznámeniu alebo k príslušnému Formuláru (s 

výnimkou Formulára ŽoP) predkladaná/uvádzané taká dokumentácia a/alebo údaje, ktorá/ktoré už 

bola/boli zo strany Prijímateľa Vykonávateľovi raz predložená/uvedené, Prijímateľ takúto 

dokumentáciu a/alebo údaje už nie je povinný predkladať/uvádzať a uvedie len informáciu s odkazom 

http://www.economy.gov.sk/kontakt
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na konkrétny proces (napr. predloženie príslušnej ŽoP, MS, ŽoZ, VO/O a pod.), v rámci ktorého 

bola/boli takáto dokumentácia/údaje už predložená/uvedené. 

Prijímateľ (aj za Partnera – ak relevantné) predkladá Vykonávateľovi podpornú dokumentáciu 

k jednotlivým procesom implementácie v origináli alebo  v kópii, pričom jeden originál dokumentácie 

si Prijímateľ archivuje u seba. Prijímateľ zároveň v rámci vyššie uvedených formulárov alebo žiadostí 

o kontrolu čestne vyhlasuje, že všetky priložené kópie účtovných dokladov a podpornej dokumentácie 

sú zhodné s originálom uloženým u Prijímateľa/Partnera. 

 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

 Vykonávateľ je oprávnený pri dodržaní podmienok spôsobu komunikácie medzi Vykonávateľom 

a Prijímateľom podľa článku 5 Zmluvy o PPM ako aj kapitoly 2 tejto príručky, zaslať Prijímateľovi 

k žiadosti/oznámeniu doručeného listinne - poštou odpoveď/stanovisko aj elektronicky do jeho 

elektronickej schránky.  

 Vykonávateľ si vyhradzuje právo v prípade podpornej dokumentácie/príloh k predloženej 

žiadosti/oznámeniu doručenej listinne – poštou, vyžadovať od Prijímateľa zároveň predloženie 

scanu tejto dokumentácie elektronicky prostredníctvom e-mailu a Prijímateľ je povinný scan tejto 

dokumentácie predložiť. Zároveň je Vykonávateľ oprávnený z uvedeného dôvodu pozastaviť výkon 

kontroly príslušnej dokumentácie. Uvedená podmienka platí do času funkčnosti ISPO pre jednotlivé 

procesy implementácie, kedy sa predpokladá predkladanie podpornej dokumentácie cez tento 

systém. 

 

 

3. Implementácia projektov 

Práva a povinnosti Prijímateľa a Vykonávateľa pri implementácii projektu, t.j. počas realizácie aktivít 

projektu a obdobia udržateľnosti projektu upravuje Zmluva o PPM. 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

Vykonávateľ upozorňuje Prijímateľov na dôsledné plnenie všetkých zmluvných podmienok, ktoré sú 

Vykonávateľom overované v čase platnosti a účinnosti Zmluvy o PPM, s cieľom uistiť sa, že 

prostriedky mechanizmu nie sú vynakladané v rozpore s podmienkami stanovenými vo Výzve na 

predkladanie ŽoPPM. Vykonávateľ postup posudzovania plnenia zmluvných podmienok definuje 

v kapitole 3.11 tejto Príručky.  

 

3.1 Príprava a realizácia verejného obstarávania/obstarávania 

Pri príprave a realizácii verejného obstarávania  alebo obstarávania je Prijímateľ, a v prípade partnerských 

projektov aj Partner, povinný postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní (ak relevantné), 

Zmluvou o PPM a Príručkou k procesu verejného obstarávania/obstarávania pre projekty 

implementované v rámci Plánu obnovy a odolnosti v gescii MH SR (ďalej aj „Príručka k procesu 

VO/O“) a to najmä v prípadoch, kedy obstarávanie tovarov, prác alebo služieb nepodlieha postupom podľa 

zákona o verejnom obstarávaní.   

Odstránené: konkrétnej 

Odstránené: iného 

Odstránené:  s uvedením odkazu na kód Projektu a názov 
Projektu

Odstránené: ¶

https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty/zavaezna-dokumentacia-pre-implementaciu-projektov?csrt=4487612943938633012
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty/zavaezna-dokumentacia-pre-implementaciu-projektov?csrt=4487612943938633012
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Prijímateľ predkladá dokumentáciu z procesu VO/O na FK VO/O Vykonávateľovi k ukončenému 

postupu VO/O, t.j. po podpise a po nadobudnutí účinnosti zmluvy s dodávateľom, a to spôsobom 

určeným v kapitole 2.1 tejto Príručky. V prípade partnerských projektov Prijímateľ predkladá aj 

dokumentáciu z procesu VO/O realizovanú Partnerom. Vykonávateľ následne vykoná finančnú 

kontrolu VO/O (ďalej aj „FK VO/O“) podľa postupov definovaných v kapitole 3.12 tejto Príručky. 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

V nadväznosti na ustanovenie článku 3 ods. 3 až 5 v spojení s ods. 1 článku 9 VZP Zmluvy o PPM, 

v zmysle ktorého je cit.: „Prijímateľ povinný realizovať schválený projekt v súlade so Zmluvou, Právnym 

rámcom, Záväznou dokumentáciou a ukončiť ho Riadne a Včas“, určuje Vykonávateľ Prijímateľovi, 

ktorého projekt bol podporený z prostriedkov mechanizmu z Komponentu 1, a to konkrétne z výziev 

s kódom 01I0126V01, 01I02-26-V03, 01I02-26-V04, 01I02-26-V05, 01I01-26-V06, 01I03-26-V07 

a 01I03-26-V08, povinnosť predložiť kompletnú dokumentáciu k ukončenému postupu VO/O na 

kontrolu Vykonávateľovi v termíne najneskôr do 30.06.2025 (vrátane), ak príslušná Zmluva o PPM 

nestanovuje inak. Uvedené sa zavádza z dôvodu riadneho plnenia termínov stanovených v súvislosti 

s ukončovaním Plánu obnovy a odolnosti SR, jednak zo strany Prijímateľov ako aj zo strany 

Vykonávateľa.   

Zákazky, v ktorých sú obsiahnuté výdavky spadajúce pod zjednodušené vykazovanie výdavkov, budú 

predmetom tématickej kontroly zameranej na dodržanie pravidiel verejného obstarávania s dôrazom 

na závažné nezrovnalosti (podvod, korupcia a konflikt záujmov), t.j. Prijímateľ predloží dokumentáciu 

k procesu VO/O k týmto zákazkám až po vyžiadaní zo strany Vykonávateľa. Kontrola bude realizovaná 

na zvolenej vzorke VO/O.  

Upozornenia pre Prijímateľa:  

- realizáciou VO/O zabezpečiť, že zákazka sa zadá uchádzačovi, ktorého ponuka predstavuje 

najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou alebo uchádzačovi, ktorého ponuka mala najnižšiu cenu, 

alebo uchádzačovi, ktorého ponuka má najnižšie náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti, 

najmä náklady počas životného cyklu; 

- pri realizácii VO/O je cieľom zabezpečiť vylúčenie akéhokoľvek konfliktu záujmov; 

- sledovať zdravé finančné toky dodávateľov (reálne plnenie záväzkov voči subdodávateľom) - v 

opačnom prípade, to môže mať za následok spomalenie implementácie projektov, v niektorých 

prípadoch dokonca predčasné ukončenie zmluvy a potrebu výberu nového dodávateľa, resp. 

vykonania nového VO/O; 

- skontrolovať zápis dodávateľa/subdodávateľa do RPVS, ak sa na nich povinnosť zápisu vzťahuje, 

v čase uzatvorenia zmluvy s dodávateľom, ako aj informácie o konečnom užívateľovi výhod 

dodávateľov a subdodávateľov8, pričom povinnosti sa vzťahujú aj na poskytovanie údajov za 

dodávateľov a subdodávateľov Partnera (ak relevantné); 

                                                           

 

8 Zákon o registri partnerov verejného sektora stanovuje v § 4 ods. 1, že subjekt musí byť v RPVS zapísaný aspoň po dobu trvania zmluvy. 

Trvaním zmluvy v tomto prípade treba rozumieť dobu, počas ktorej partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda 

majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva. Z uvedeného vyplýva, že zápis do RPVS musí trvať dokým nie je zmluva „skonzumovaná“, 

t.j. do času kým sa nenaplní jej hospodársky účel (napr. do momentu odovzdania prác/tovaru/služby resp. do času úhrady za vykonané 

Odstránené:  
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- postupovať v zmysle aktuálne platnej legislatívy, Príručky k procesu VO/O a usmernení Vykonávateľa 

zverejnených na www.mhsr.sk; 

- Prijímateľ je povinný dôsledne vypracovávať dokumentáciu z procesu VO/O, ktorá prehľadným 

spôsobom zdokumentuje celý proces VO/O a zabezpečí dostatočný audit a preskúmateľnosť 

všetkých úkonov vykonaných verejným obstarávateľom/obstarávateľom.   

 

3.2 Začatie realizácie aktivít projektu/začatie realizácie projektu 

Za dátum začiatku realizácie aktivít projektu/začiatok realizácie projektu je považovaný termín 

uvedený pri prvej aktivite projektu9 v prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, pokiaľ Prijímateľ 

neoznámi alebo nepožiada o zmenu tohto termínu v zmysle článku 10 VZP Zmluvy o PPM a postupov 

podľa kapitoly 3.8 tejto Príručky. Nakoľko uvedený termín je v prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM 

definovaný ako „mesiac/rok“, je za začiatok realizácie aktivít projektu považovaný prvý deň v danom 

mesiaci, pokiaľ Prijímateľ neoznámi alebo nepožiada o zmenu tohto termínu s uvedením konkrétneho 

dátumu začiatku realizácie aktivít projektu. 

Informácia o tom, čo sa považuje za začatie realizácie aktivity projektu/začatie realizácie projektu je 

v závislosti od podmienok konkrétnej výzvy na predkladanie ŽoPPM a charakteru projektu konkrétne 

uvedená v ods. 2 článku 1 príslušnej Zmluvy o PPM.  

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO/O nie je realizáciou aktivít projektu, 

a preto vo vzťahu k začatiu realizácie aktivít projektu nevyvoláva žiadne právne dôsledky.   

Upozornenie pre Prijímateľa: 

Ak Prijímateľ nezačne s realizáciou prvej aktivity projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného 

v Opise projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o PPM, je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o PPM 

v zmysle postupov definovaných v kapitole 3.8 tejto Príručky. V prípade omeškania so začiatkom 

realizácie aktivít o menej ako 3 mesiace je Prijímateľ povinný písomne oznámiť danú zmenu 

Vykonávateľovi formou Oznámenia o zmene projektu, a to taktiež v zmysle postupov definovaných 

v kapitole 3.8 tejto Príručky.  

Ak Prijímateľ začal realizáciu aktivít po účinnosti Zmluvy o PPM avšak skôr, ako je uvedené v prílohe 

č. 2 Zmluvy o PPM – Opis projektu, písomne oznámi Vykonávateľovi túto skutočnosť do 20 pracovných 

dní od skutočného začatia realizácie prvej aktivity projektu predložením Oznámenia o zmene projektu 

podľa kapitoly 3.8 tejto Príručky.  

Ak Prijímateľ oznámi alebo požiada o zmenu začiatku realizácie aktivít projektu, nakoľko vie, alebo vie 

predpokladať, že jeho realizácia aktivít projektu nezačne v termíne v zmysle prílohy č. 2 Opis projektu, 

avšak zároveň nevie definovať konkrétny dátum začiatku realizácie aktivít projektu (napr. z dôvodu, že 

                                                           

 

práce/dodaný tovar/realizovanú službu, podľa toho, ktorý moment nastane neskôr a pod.).  To znamená, že pri zmluvách s dodávateľmi, 

ktoré boli „skonzumované“ pred uzatvorením zmluvy o PPM a dodávatelia a subdodávatelia neboli v čase ich plnenia partnermi verejného 

sektora v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, táto povinnosť neplatí. Prijímateľ však bude povinný naďalej poskytnúť 

vykonávateľovi názov dodávateľov a subdodávateľov, vrátane informácií o konečnom užívateľovi výhod dodávateľov. 
9 V prípade, ak projekt nie je členený na aktivity, za začiatok projektu je považovaný termín uvedený v Opise projektu. V prípade 

partnerských projektov, v poradí prvou aktivitou projektu môže byť aj aktivita realizovaná Partnerom. 

Odstránené:  https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-
obnovy/dokumenty

Odstránené: ¶

https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty/zavaezna-dokumentacia-pre-implementaciu-projektov?csrt=16257995064449457022
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súvisiaci proces, ktorým bude začiatok realizácie aktivít určený stále prebieha (VO/O)), bude takáto 

žiadosť (oznámenie) zo strany Vykonávateľa do času identifikovania konkrétneho začiatku realizácie 

aktivít projektu, pozastavená. 

 

3.3 Oprávnenosť výdavkov 

Za oprávnené výdavky sa považujú výdavky, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa projektu a 

realizáciu projektu, v požadovanom rozsahu, kvalite a čase, a ktoré zároveň spĺňajú podmienky 

oprávnenosti definované v konkrétnej výzve, ako aj všetky podmienky definované Zmluvou o PPM 

v článku 4 prílohy č. 1 VZP.  

Upozornenie pre Prijímateľa: 

Obdobie oprávnenosti výdavkov začína plynúť dňom začatia realizácie aktivít projektu/realizácie 

projektu, najskôr však dňom predloženia ŽoPPM, pokiaľ z príslušnej výzvy na predkladanie ŽoPPM 

nevyplýva inak. 

Z pohľadu časovej oprávnenosti sú tak pre projekty podporené z POO v gescii MH SR oprávnenými len 

také výdavky, ktoré vznikli a boli uhradené (s výnimkou výdavkov vykazovaných formou 

zjednodušeného vykazovania výdavkov a výdavkov, ktoré sa zo svojej podstaty neuhrádzajú) najskôr 

1. februára 202010 a najneskôr v termíne definovanom príslušnou Zmluvou o PPM.  

Obdobie časovej oprávnenosti výdavkov je však vždy presne a konkrétne vymedzené v príslušnej 

výzve na predkladanie ŽoPPM ako aj v článku 3 príslušného odseku konkrétnej Zmluvy o PPM, 

pri zohľadnení príslušných pravidiel štátnej pomoci/pomoci de minimis.  

Výdavky v projektoch, ktorých prípravné a počiatočné fázy boli začaté pred 1. februárom 2020 možno 

považovať za oprávnené pre financovanie z prostriedkov mechanizmu, iba pre jasne definované fázy, 

ktoré sa realizujú po 1. februári 2020, a pri ktorých vzniknú všetky výdavky po 1. februári 2020. 

Z prostriedkov mechanizmu možno teda financovať také projekty, ktoré sa začali reálne implementovať 

po 1. februári 2020, ale niektoré prípravné činnosti, napr. príprava projektovej dokumentácie, verejné 

obstarávanie, posúdenie vplyvov na životné prostredie, stavebné povolenia a pod. mohli byť 

realizované aj pred týmto termínom. Podmienkou financovania projektu je, aby jeho realizácia začala 

po 1. februári 2020, t. j. aby výdavky za jasne definovanú fázu, ktorá tvorí integrálnu súčasť investície 

alebo reformy, vznikli až po tomto dátume. 

Výdavky spĺňajúce podmienky územnej oprávnenosti sú výdavky, ktoré sú realizované na oprávnenom 

území t.j. na území definovanom príslušnou výzvou a musia byť uhradené pred podaním, resp. 

najneskôr v deň podania ŽoP Vykonávateľovi (úhrada výdavku pred podaním ŽoP sa nevyžaduje 

v prípade ŽoP – poskytnutie predfinancovania alebo poskytnutie zálohovej platby a v prípade výdavkov 

vykazovaných formu zjednodušeného vykazovania výdavkov a výdavkov, ktoré sa zo svojej podstaty 

neuhrádzajú). 

                                                           

 

10 Pokiaľ z príslušnej výzvy na predkladanie ŽoPPM nevyplýva neskorší termín. 

Odstránené: ¶
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Oprávnené výdavky projektu môžu vzniknúť aj mimo oprávneného územia, ak je to nevyhnutné k 

dosiahnutiu cieľov projektu, a ak to vyplýva z podmienok stanovených v príslušnej výzve na 

predkladanie ŽoPPM. 

Za dátum vzniku výdavku sa považuje dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ktorý je jednou 

z náležitostí účtovného dokladu/podkladu11. 

Za oprávnené možno považovať tiež len také výdavky, ak si Prijímateľ/Partner splnil povinnosť 

zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného 

sektora12, ak sa na neho táto povinnosť vzťahuje. V prípade, ak Prijímateľ/Partner nebude zapísaný do 

registra partnerov verejného sektora a počas tohto obdobia mu budú vyplatené Prostriedky 

mechanizmu alebo ich časť, ide o podstatné porušenie Zmluvy o PPM podľa čl. 11 VZP. 

Za oprávnené možno považovať tiež len také výdavky, v súvislosti s ktorými si povinnosť zápisu do 

RPVS splnil aj dodávateľ/subdodávateľ projektu, a to počas celej doby plnenia zmluvy 

s dodávateľom, t.j. až do času úhrady výdavkov za poskytnuté plnenie12 (s výnimkou výdavkov 

vykazovaných formu zjednodušeného vykazovania výdavkov). 

Zároveň musí byť pre Vykonávateľa identifikovateľný konečný užívateľ výhod, a to podľa podmienok 

definovaných v čl. 3 Zmluvy o PPM. Ak dôjde ku zmene konečného užívateľa výhod 

Prijímateľa/Partnera identifikovaného v rámci súčinnosti poskytnutej pre uzatvorenie Zmluvy o PPM, 

Prijímateľ je povinný poskytnúť Vykonávateľovi aktuálnu informáciu o konečnom užívateľovi výhod 

v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o  PPM. 

Prijímateľ je taktiež povinný poskytnúť Vykonávateľovi informáciu o všetkých verejných prostriedkoch 

(nie len prostriedkoch mechanizmu) využitých na financovanie realizácie projektu v primeranej 

lehote odo dňa, kedy k poskytnutiu iných verejných prostriedkov ako prostriedkov mechanizmu došlo. 

Za oprávnené je možné považovať len také výdavky, na ktoré nebola poskytnutá dotácia, príspevok, 

grant alebo iná forma pomoci, ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkov z 

verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej SR zo zahraničia.  

Za dvojité financovanie sa rozumie aj situácia, ak sa k výsledku daného projektu dospeje nielen 

použitím prostriedkov mechanizmu, ale aj využitím iných zdrojov z rozpočtu EÚ, pričom takéto použitie 

nebolo vopred indikované EK v rámci Plánu obnovy a zohľadnené v nákladovom ohodnotení príslušnej 

investície alebo reformy. Zároveň sa za dvojité financovanie môže považovať aj situácia, ak výsledok 

daného projektu je vykazovaný EK v rámci rôznych nástrojov podpory, pokiaľ z príslušnej výzvy na 

predkladanie ŽoPPM nevyplýva inak. V tejto súvislosti tiež platí, že financovanie nabíjacích staníc, ktoré 

sú/budú predmetom zákazky s názvom „Financovanie, výstavba, prevádzkovanie a udržiavanie 

                                                           

 

11 Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je napr. deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, započítania pohľadávky, 

postúpenia pohľadávky, poskytnutia a prijatia preddavku,  pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a deň zistenia ďalších skutočností 

vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo z vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej 

jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti. 
12 Uvedená povinnosť sa týka tých prijímateľov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorým budú poskytnuté prostriedky mechanizmu vo výške 

100 000 EUR a viac, resp. ktorých plnenie zo zmluvy za verejné zdroje predstavuje finančnú hodnotu 100 000 EUR a viac v prípade, ak ide 

o jednorazovo poskytnuté plnenie, alebo opakujúce sa plnenia, ktorých hodnota úhrnne prevyšuje 250 000  EUR, v súlade a za podmienok 

stanovených v zákone o registri partnerov. 

Pri zmluvách s dodávateľmi, ktoré boli „skonzumované“ pred uzatvorením zmluvy o PPM a dodávatelia a subdodávatelia neboli v čase ich 

plnenia partnermi verejného sektora v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, toto ustanovenie k oprávnenosti výdavkov 

neplatí. 

Formátované: Písmo: Nie je Tučné
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nabíjacích parkov s ultrarýchlonabíjacími stanicami na lokalitách vybraných pozdĺž diaľnic a 

rýchlostných ciest v rámci cestnej siete TEN-T (ID: 531986)“, realizovanej formou zmiešanej koncesie, 

ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby vyhlásenej zo strany MH 

Invest, s.r.o., nie je možné realizovať z prostriedkov mechanizmu z výzvy s kódom 03I04-26-V05, 

nakoľko by takýmto postupom dochádzalo k dvojitému vykazovaniu výsledkov projektov 

financovaných z prostriedkov EÚ. 

V zmysle zákona o účtovníctve sa pod pojmom náklad rozumie zníženie ekonomických úžitkov 

účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť a pod pojmom výdavok sa rozumie 

úbytok peňažných prostriedkov alebo úbytok ekvivalentov peňažných prostriedkov účtovnej jednotky, 

pričom pre účely tejto Príručky sa pod pojmom výdavok rozumie aj náklad. 

 

3.3.1 Všeobecné podmienky pre úhradu prostriedkov mechanizmu 

Úhrada prostriedkov mechanizmu sa uskutočňuje po splnení základných podmienok stanovených 

v platnej a účinnej Zmluve o PPM a v článkoch 17, 17a) až 17c) prílohy č. 1 VZP k Zmluve o PPM. 

Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Vykonávateľ (aj na 

základe vyjadrenia Prijímateľa k zisteniam z AFK ŽoP) rozhodne o oprávnenosti výdavkov projektu. 

Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. V prípade, že na 

základe nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v ŽoP dôjde k preplateniu výdavkov, pôjde 

o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné 

doklady vystavené dodávateľom v cudzej mene sú Vykonávateľom preplácané v EUR. Prípadné 

kurzové rozdiely vzniknuté z dôvodu použitia rôznych mien znáša Prijímateľ, ak Zmluva o PPM v článku 

15 VZP nestanovuje inak.  

Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej 

mene je potrebné postupovať v súlade s § 24 platného zákona o účtovníctve. Zároveň Prijímateľ 

postupuje v zmysle čl. 15 VZP k Zmluve o PPM.  

 

3.3.2 Osobitné podmienky pre využitie preddavkových platieb 

Preddavková platba sa vzťahuje na obchodné vzťahy s dodávateľom v Projekte, pričom samotný 
systém platieb na úrovni Vykonávateľ – Prijímateľ, uvedený v príslušnej Zmluve o PPM, týmto nie je 
dotknutý.  

Vo vzťahu k posúdeniu oprávnenosti výdavkov, ktoré vznikli na základe Preddavkových platieb je 
potrebné dodržať nasledujúce pravidlá: 

1. Úhrada Preddavkovej platby (t. j. reálny úbytok finančných prostriedkov na strane Prijímateľa) musí 
byť realizovaná v období oprávnenosti výdavkov a v súlade s oprávneným obdobím pre výdavky 
stanoveným v príslušnej Výzve a v Zmluve o PPM. 

2. Preddavkové platby je možné využiť iba v rámci oprávnených výdavkov na nákup dlhodobého 
hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku vo Výzvach s kódom 01I0126V01, 01I02-
26-V03, 01I02-26-V04, 01I02-26-V05, 01I01-26-V06, 01I03-26-V07, 01I03-26-V08 a 01I01-26-V09. 

Odstránené: t. j.  predfinancovanie, zálohové platby, refundácia 

Odstránené: Preddavkové platby je možné využiť v rámci každého 
systému financovania. 

Odstránené:  a

Odstránené: ,
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3. Preddavkové platby vo výzvach s kódom 01I02-26-V03, 01I02-26-V04, 01I02-26-V05, 01I03-26-V07 
a 01I03-26-V08 je možné využiť v rámci každého systému financovania, v súlade so systémom 
financovania uvedeného v príslušnej Zmluve o PPM. Preddavkové platby vo výzvach s kódom 
01I0126V01, 01I01-26-V06 a 01I01-26-V09 je možné využiť len v rámci systému financovania – 
refundácia. 

4. Využitie Preddavkových platieb musí byť v súlade s podmienkami VO/O13 a rovnako musí byť 
v súlade s podmienkami zmluvy uzavretej s dodávateľom a bežnou obchodnou praxou14. V prípade 
uzavretia dodatku k zmluve s dodávateľom musia byť dodržané pravidlá verejného obstarávania, 
ak relevantné. 

5. Predmet plnenia, ktorý bol uhradený na základe Preddavkovej platby, musí byť dodaný najneskôr 
do ukončenia realizácie aktivít projektu v zmysle príslušnej Zmluvy o PPM. 

6. Výdavok musí spĺňať všetky ostatné podmienky oprávnenosti výdavkov a Zmluvy o PPM. Pre 
uplatnenie výdavkov, ktoré vznikli na základe Preddavkových platieb, je potrebné uzatvoriť dodatok 
k Zmluve o PPM, resp. je potrebné, aby Zmluva o PPM umožňovala uplatnenie výdavkov 
prostredníctvom preddavkových platieb. 

7. Prípadný preplatok vzniknutý zo zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť 
Vykonávateľovi najneskôr spolu s predložením zúčtovacej faktúry. Prijímateľ v tomto prípade bez 
zbytočného odkladu kontaktuje príslušného projektového manažéra, ktorý mu poskytne viac 
informácií. Vysporiadanie identifikovaných nezrovnalostí a vratiek z Preddavkových platieb nie je 
týmto dotknuté. 

8. Prípadný nedoplatok vzniknutý zo zúčtovania preddavkovej platby posudzuje Vykonávateľ 
z hľadiska splnenia podmienok oprávnenosti výdavkov. 

 

3.4 Zabezpečenie pohľadávky 

Účelom zabezpečenia pohľadávky Vykonávateľa je zefektívnenie vymožiteľnosti budúcej pohľadávky 

štátu voči Prijímateľovi, v súvislosti s uzatvorenou Zmluvou o PPM, s cieľom predchádzať vzniku 

nedobytnej pohľadávky v čo najvyššej možnej miere. 

Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku Vykonávateľa len v prípade, ak bude 

Vykonávateľ v súlade so Zmluvou o PPM požadovať od Prijímateľa zabezpečenie pohľadávky alebo 

v prípade, ak predmet projektu (ako záloh) má byť založený počas účinnosti Zmluvy o PPM 

v prospech banky alebo lízingovej spoločnosti, s ktorou má Vykonávateľ uzatvorenú zmluvu 

o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou/lízingovou spoločnosťou a orgánmi zastupujúcimi 

Slovenskú republiku (ďalej spolu ako „financujúci subjekt“), a Vykonávateľ požaduje založenie 

predmetu projektu aj vo svoj prospech.

 

                                                           

 

13 t.j. zadávania zákaziek, na ktoré sa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov nevzťahuje. 

14 Vykonávateľ na základe údajov z implementácie výziev financovaných z fondov EÚ považuje poskytovanie Preddavkových platieb pri 

nákupe dlhodobého hmotného a nehmotného majetku za bežnú obchodnú prax, preto nie je potrebné zo strany Prijímateľa preukazovať 

splnenie tejto podmienky. 

Odstránené: skutočne 

Odstránené:  v lehote stanovenej v uzatvorenej zmluve 
s dodávateľom v čase realizácie projektu,

Odstránené: ¶

Odstránené: projektu podľa príslušnej výzvy 

Odstránené: a

Odstránené: Z

Odstránené:  

Odstránené:  dospel k rozhodnutiu, že aj on rovnako 
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Ak v rámci projektu požaduje Vykonávateľ zabezpečenie budúcej pohľadávky, do vzniku platného 

zabezpečenia nebude Vykonávateľ povinný poskytovať Prijímateľovi plnenie podľa Zmluvy o PPM. 

Pre zriadenie a vznik záložného práva platia všetky podmienky uvedené v článku 12 VZP k Zmluve 

o PPM ako aj v tejto kapitole tejto Príručky. 

 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

Pri výzvach kde Prijímateľ realizuje projekt s účasťou Partnera/Partnerov predkladá dokumentáciu 

k zabezpečeniu pohľadávky vždy Prijímateľ, a to buď samostatne za výdavky Prijímateľa 

a samostatne za výdavky Partnera v zmysle príslušného rozpočtu, ktorý je súčasťou Zmluvy o PPM, 

alebo spolu za výdavky projektu ako celku. 

 

3.4.1 Zriadenie záložného práva 

Záložné právo 

Zriadenie záložného práva sa uskutoční na základe zmluvy o zriadení záložného práva (ďalej aj „záložná 

zmluva“), ktorej návrh vypracuje Vykonávateľ na základe podkladov poskytnutých Prijímateľom 

k zálohu, ktorý bude Vykonávateľ akceptovať. 

Ak bude Prijímateľ zabezpečovať budúcu pohľadávku Vykonávateľa zálohom, ktorého je vlastníkom, 

zmluva o zriadení záložného práva sa uzatvorí medzi Vykonávateľom ako záložným veriteľom 

a Prijímateľom ako záložcom (dvojstranná záložná zmluva). Ak bude Prijímateľ zabezpečovať budúcu 

pohľadávku Vykonávateľa zálohom, ktorého vlastníkom je tretia osoba (iná osoba ako Prijímateľ), 

zmluva o zriadení záložného práva sa uzatvorí medzi Vykonávateľom ako záložným veriteľom, treťou 

osobou, ktorá je vlastníkom zálohu, ako záložcom a Prijímateľom ako záložným dlžníkom (trojstranná 

záložná zmluva). 

Zálohom môže byť: 

- predmet projektu, prípadne iná hnuteľná vec alebo nehnuteľnosť alebo iné majetkové 

hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, 

- veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý 

spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny spoluvlastníkov 

so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, 

ktorá je zálohom.  

Vykonávateľ akceptuje zabezpečenie pohľadávky zriadením záložného práva k nehmotnému majetku 

v prípade, ak je takýto nehmotný majetok vytvorený pre potreby technologického zariadenia 

(hnuteľnej veci), je súčasťou obstarávacej ceny technologického zariadenia a je pre fungovanie tohto 

zariadenia nevyhnutný, pričom sa zabezpečí pohľadávka Vykonávateľa zriadením záložného práva 

k nehmotnému majetku a zároveň k technologickému zariadeniu. Prijímateľ v tomto prípade musí 

pri zriaďovaní záložného práva k nehmotnému majetku disponovať príslušnými právami v rozsahu 

umožňujúcom zriadiť záložné právo v prospech Vykonávateľa a voľne previesť vlastníctvo nehmotného 

majetku. 

Vykonávateľ individuálne posúdi navrhovaný záloh, pričom si vyhradzuje právo neakceptovať ho, ak 

navrhovaný záloh podľa posúdenia Vykonávateľa neplní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu 

Odstránené: Pre účely posúdenia skutočnosti, či ide o Prijímateľa 
s rizikom zníženej schopnosti splácania svojich záväzkov, využíva 
Vykonávateľ model založený na finančnom a nefinančnom 
hodnotení. ¶
Do finančného hodnotenia vstupujú nasledovné ukazovatele:¶
likvidita druhého stupňa,¶
celková zadlženosť,¶
kapitálová primeranosť,¶
krytie úrokov,¶
doba inkasa krátkodobých pohľadávok,¶
doba splatnosti krátkodobých záväzkov,¶
rentabilita vlastného kapitálu (ROE),¶
EBITDA / tržby,¶
osobné náklady / pridaná hodnota,¶
pričom tieto sú vyhodnocované za dve predchádzajúce účtovné 
obdobia a s ohľadom na hlavné odvetvie podnikania.¶
Subjekty, ktoré nemajú dostupnú účtovnú závierku za dve po sebe 
nasledujúce obdobia alebo je táto dostupná v podobe, ktorá 
neumožňuje vykonanie finančného hodnotenia, sú hodnotené iba na 
základe nefinančného hodnotenia. Ostatné subjekty sú hodnotené 
na základe finančného hodnotenia, ktoré je následne korigované 
v závislosti od existencie varovných informácií v nefinančnom 
hodnotení.¶
Nefinančné hodnotenie je založené na varovných informáciách o 
subjekte, medzi ktoré patria napr.:¶
je v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní,¶
je evidovaný ako nelegálny zamestnávateľ,¶
má záväzok po splatnosti voči Sociálnej poisťovni, daňovému úradu, 
zdravotným poisťovniam,¶
má aktívny dlh v uzavretej skupine dodávateľov dlžníckych databáz,¶
má prerušenú živnosť - týka sa iba fyzických osôb - podnikateľov,¶
má exekúciu na obchodný podiel alebo exekúciu na majetok,¶
je predlžený podľa posledných zverejnených výkazov, ktoré nie sú 
staršie ako 3 roky,¶
spoločnosť je v kríze,¶
je bez štatutárneho orgánu alebo je jej štatutárny orgán s adresou 
na mestskom/obecnom úrade,¶
je fyzická osoba – podnikateľ s adresou na mestskom/obecnom 
úrade,¶
ukončila registráciu platcu DPH (netýka sa fyzických osôb - 
podnikateľov),¶
je pri ňom evidované konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie,¶
je nespoľahlivý platca DPH (potenciálne rizikový daňový subjekt).¶
Subjekt s týmito varovnými informáciami je vždy považovaný za 
subjekt s rizikom zníženej schopnosti splácania svojich záväzkov 
a bude od neho vyžadované zabezpečenie budúcej pohľadávky, resp. 
nebude akceptovaný ako ručiteľ.¶
Potreba zabezpečenia bude prvotne stanovená na základe informácií 
o subjekte po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPM, najneskôr pred 
úhradou prvej Žiadosti o platbu a následne bude prehodnocovaná 
v závislosti od vzniku, zániku alebo zmeny dostupných informácií 
o subjekte, pričom na základe prehodnotenia môže Vykonávateľ 
požadovať dodatočné zabezpečenie budúcej pohľadávky ...

Odstránené: a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky 
slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o PPM 

Odstránené:  

Odstránené: Zabezpečenie budúcej pohľadávky Vykonávateľa je 
možné vykonať naraz alebo postupne podľa súčtu výšky žiadaných 
a už poskytnutých prostriedkov mechanizmu17.¶
Ďalej sú uvedené základné informácie k najbežnejšie používaným 
zabezpečovacím prostriedkom. Vykonávateľ môže akceptovať aj iný 
než uvedený zabezpečovací prostriedok. Konečné rozhodnutie o 
akceptovaní navrhovaného zabezpečovacieho prostriedku je vždy 
na Vykonávateľovi. Zabezpečovacie prostriedky je možné ...

Odstránené: Najčastejšie druhy zabezpečovacích prostriedkov

Odstránené: Prijímateľ navrhne zabezpečiť pohľadávku 

Odstránené:  
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v takom rozsahu, aby v prípade realizácie záložného práva Vykonávateľ mohol reálne uspokojiť svoju 

pohľadávku. 

Hodnota zálohu sa pre účely zabezpečenia pohľadávky Vykonávateľa určí: 

a) obstarávacou cenou18 hnuteľnej veci, ktoré je predmetom projektu, bez DPH na základe faktúry 

vystavenej dodávateľom tejto hnuteľnej veci alebo výnimočne na základe iného 

obstarávacieho/daňového dokladu, ak k momentu predloženia podkladov Vykonávateľovi 

nevyhnutných na uzatvorenie záložnej zmluvy neuplynuli viac ako 3 mesiace odo dňa 

nadobudnutia vlastníckeho práva záložcom k hnuteľnej veci, ktorá má byť zálohom, 

b) znaleckým posudkom vypracovaným znalcom z príslušného odboru podľa všeobecne záväzného 

právneho predpisu19 v prípade: 

i. nehnuteľnosti nie starším ako 6 mesiacov ku dňu jeho predloženia Vykonávateľovi, 

ii. obchodného podielu nie starším ako 3 mesiace ku dňu jeho predloženia Vykonávateľovi, 

iii. hnuteľných vecí okrem prípadu podľa písm. a) nie starším ako 3 mesiace ku dňu jeho 

predloženia Vykonávateľovi20. 

Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako: 

i. súčet už vyplatených Prostriedkov mechanizmu a tej ich časti, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na 

základe predloženej Žiadosti o platbu alebo 

ii. súčet už vyplatených Prostriedkov mechanizmu, tej časti Prostriedkov mechanizmu, ktorú 

Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej Žiadosti o platbu, a zostatku pohľadávky 

Financujúceho subjektu, ktorý nie je automaticky znižovaný vyplácaním Prostriedkov mechanizmu 

alebo ich časti o túto už uhradenú sumu Prostriedkov mechanizmu v zmysle pravidiel 

vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov medzi Vykonávateľom a Financujúcim subjektom, ak aspoň 

časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť neoprávnených výdavkov na realizáciu 

Projektu je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom. 

Ak sú zálohom hnuteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Vykonávateľovi každú zmenu ich miesta, 

kde sa nachádzajú a po vykonaní zmeny a súčasne je povinný oznámiť Vykonávateľovi ich súčasné 

miesto výskytu, ak o to Vykonávateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste realizácie 

Projektu. 

Záloh akceptovaný Vykonávateľom ani žiadna jeho časť, nesmie byť zaťažený žiadnym iným právom 

tretej osoby (vrátane práva na základe zmluvy o budúcej zmluve, predkupného práva, záložného práva, 

nájomného práva alebo akéhokoľvek iného práva obmedzujúceho voľné užívanie zálohu alebo 

nakladanie s ním, ibaže s tým vysloví Vykonávateľ súhlas); to neplatí, ak ide o zriadenie záložného práva 

v prospech financujúceho subjektu. 

                                                           

 

18 Do určenia hodnoty zálohu sa nezhŕňajú súvisiace plnenia spojené s dodávkou veci, napr. balenie, dodanie, inštalácia a pod.  

19 Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

20 V prípade, ak je ponúkaným zálohom hnuteľná vec, ktorá nie je predmetom projektu, Vykonávateľ akceptuje hodnotu zálohu pre účely 

zabezpečenia pohľadávky len do určitej miery v závislosti od charakteru ponúkaného zálohu. 

Odstránené: V prípade, ak Prijímateľ poskytne predmet projektu 
na zabezpečenie pohľadávky financujúceho subjektu, Vykonávateľ 
bude súčasne vždy požadovať zriadenie záložného práva aj vo svoj 
prospech.¶
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Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa záložca nesmie záloh scudziť, zriadiť k zálohu 

vecné bremeno, ďalšie záložné právo, s výnimkou záložného práva v prospech financujúceho subjektu, 

alebo iné obdobné právo vecno-právneho alebo obligačného charakteru, ktoré by sťažovalo výkon práv 

Vykonávateľa ako záložného veriteľa, alebo odovzdať záloh do držby tretej osobe. 

 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

Na vznik záložného práva v prípade hnuteľných vecí, budúcich nehnuteľných vecí a nehnuteľných 

vecí, ktoré sa nezapisujú do katastra nehnuteľností sa vyžaduje jeho registrácia v Notárskom 

centrálnom registri záložných práv (ďalej ako „NCRzp“) a v prípade existujúcich nehnuteľných 

vecí, ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľností, jeho registrácia v katastri nehnuteľností. 

 

Základný postup k zriadeniu záložného práva 

Po určení Vykonávateľom, že požaduje v rámci Projektu Prijímateľa zabezpečenie pohľadávky, 

Prijímateľ predloží potrebnú dokumentáciu a informácie potrebné k príprave návrhu záložnej zmluvy 

zo strany Vykonávateľa. Po poskytnutí všetkých potrebných podkladov a informácií zo strany 

Prijímateľa Vykonávateľ vypracuje návrh záložnej zmluvy a doručí ho Prijímateľovi. Prijímateľ doručí 

podpísanú záložnú zmluvu (elektronicky alebo v určenom počte rovnopisov) Vykonávateľovi, ktorý 

zabezpečí jej zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv (ďalej ako „CRZ“). 

Po nadobudnutí účinnosti záložnej zmluvy Prijímateľ alebo záložca zabezpečí jej registráciu 

v príslušnom registri ako nevyhnutný predpoklad na vznik záložného práva. Akékoľvek náklady spojené 

so vznikom záložného práva, vrátane správnych poplatkov s tým spojených, znáša v plnom rozsahu 

Prijímateľ, resp. záložca. 

Prijímateľ je povinný informovať Vykonávateľa o registrácii záložného práva a predložiť o tejto 

skutočnosti rozhodnutie/potvrdenie Vykonávateľovi. 

 

Podklady na vypracovanie záložnej zmluvy: 

 

Ak má byť zálohom hnuteľná vec, Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi: 

(i) faktúru alebo výnimočne iný obstarávací doklad, nie starší ako 3 mesiace (v prípade, že faktúra je 

staršia ako 3 mesiace, Prijímateľ predkladá znalecký posudok so stanovením všeobecnej hodnoty 

zálohu s uvedením hodnoty bez DPH, alebo ak ponúkaný záloh nie je predmetom projektu 

znalecký posudok vypracovaný znalcom z príslušného oboru, nie starší ako 3 mesiace ku dňu 

predloženia Vykonávateľovi), 

(ii) zmluvu s dodávateľom (napr. kúpna zmluva, zmluva o dielo a pod.)21, 

(iii) preberací protokol a dodací list obsahujúce identifikáciu zálohu21, 

                                                           

 

21 Nepožaduje sa v prípade preukázania hodnoty zálohu znaleckým posudkom. 

Odstránené: V prípade, že Prijímateľ nevyužije v procese 
realizácie Projektu cudzie zdroje financovania (napr. úver, lízing) 
a neposkytne financujúcemu subjektu a Vykonávateľovi totožný 
záloh, vyžaduje sa, aby Vykonávateľ bol zapísaný ako záložný veriteľ 
prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).¶

Odstránené: Prijímateľ požiada 

Odstránené: a

Odstránené: o 

Odstránené:  zriadením záložného práva

Odstránené: .

Odstránené: P

Odstránené: v prípade súhlasu 

Odstránené: ¶
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(iv) poistnú zmluvu22, z ktorej bude vyplývať poistenie zálohu na sumu minimálne rovnajúcu sa 

akceptovanej hodnote zálohu a zároveň bude pokrývať poistné riziká minimálne pre prípad 

poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty, 

(v) doklad o úhrade poistného22, 

(vi) zmluvu o úvere uzatvorenú s financujúcim subjektom, zmluvu o zriadení záložného práva 

uzatvorenú s financujúcim subjektom, potvrdenie o registrácii v NCRzp23. 

Ak má byť zálohom nehnuteľnosť, Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi: 

(i) znalecký posudok vypracovaný znalcom z príslušného odboru, nie starší ako 6 mesiacov ku dňu 

predloženia Vykonávateľovi, 

(ii) poistnú zmluvu k predmetným nehnuteľnostiam24, z ktorej bude vyplývať poistenie zálohu na 

sumu minimálne rovnajúcu sa akceptovanej hodnote zálohu, 

(iii) doklad o úhrade poistného22, 

(iv) zmluvu o úvere uzatvorenú s financujúcim subjektom, zmluvu o zriadení záložného práva 

uzatvorenú s financujúcim subjektom, rozhodnutie o povolení vkladu pre zápis záložného práva 

v prospech financujúceho subjektu a list vlastníctva so zapísaným záložným právom v prospech 

financujúceho subjektu nie starší ako 10 dní ku dňu predloženia podkladov Vykonávateľovi. 

Ak má byť zálohom obchodný podiel, Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi: 

(i) znalecký posudok vypracovaný znalcom z príslušného odboru, nie starší ako 6 mesiacov ku dňu 

predloženia Vykonávateľovi, 

(ii) spoločenskú zmluvu/zakladateľskú listinu, 

(iii) zmluvu o úvere uzatvorenú s financujúcim subjektom, zmluvu o zriadení záložného práva 

uzatvorenú s financujúcim subjektom, výpis z obchodného registra so zapísaným záložným 

právom v prospech financujúceho subjektu nie starší ako 10 dní ku dňu predloženia podkladov 

Vykonávateľovi. 

Ak je zálohom vec, ktorá je v spoluvlastníctve viacerých osôb, Prijímateľ predkladá okrem 

horeuvedených dokumentov aj súhlas väčšiny spoluvlastníkov so zriadením záložného práva na záloh, 

počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá má byť zálohom. 

 

Dokumentáciu Prijímateľ predkladá vo forme originálu alebo v kópii overenej podpisom štatutárneho 

zástupcu Prijímateľa alebo podpisom osoby splnomocnenej pre projekt v zmysle platných právnych 

predpisov. Zároveň jeden originál dokumentácie si ponecháva aj Prijímateľ pre účely finančnej kontroly 

na mieste a účely archivácie projektu. 

 

 

                                                           

 

22 S výnimkou majetku, ktorého povaha neumožňuje jeho poistenie. 

23 Relevantné v prípade, ak financujúci subjekt (banka alebo lízingová spoločnosť, s ktorou má Vykonávateľ uzavretú zmluvu o spolupráci 

a spoločnom postupe) spolufinancuje projekt a financujúci subjekt aj Vykonávateľ zriaďujú záložné právo na totožný záloh. 

24 Okrem prípadu, kedy Prijímateľ zamýšľa zakladať pozemok, ktorý nie je možné poistiť. 
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Záložné právo zaniká: 

a) skončením účinnosti Zmluvy o PPM, 

b) okamihom, keď Prijímateľ alebo iná osoba (záložca) zriadi v prospech Vykonávateľa iné zabezpečenie 

jeho pohľadávky a Vykonávateľ toto nové zabezpečenie akceptuje a zároveň vyhlási, že súhlasí s tým, 

aby nové zabezpečenie nahradilo záložné právo, ktoré vzniklo na základe uzatvorenej zmluvy o zriadení 

záložného práva, 

c) vzdaním sa záložného práva Vykonávateľom písomným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom 

Vykonávateľa, 

d) zánikom zálohu, 

e) okamihom, kedy nastanú iné skutočnosti, na základe ktorých zaniká záložné právo podľa platných 

všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení uzatvorenej zmluvy o zriadení 

záložného práva. 

Po zániku záložného práva sa vykoná na návrh Záložcu výmaz zápisu záložného práva z príslušného 

registra. Výmaz sa vykoná ku dňu uvedenému v žiadosti o výmaz záložného práva, najskôr však ku dňu 

zániku záložného práva. Za účelom výmazu zápisu záložného práva Vykonávateľ vystaví Prijímateľovi 

(záložcovi) kvitanciu, ak sú splnené všetky podmienky vyplývajúce zo Zmluvy o PPM a zo zmluvy 

o zriadení záložného práva na jej vystavenie. 

Náklady spojené so zriadením, zmenou a výmazom záložného práva znáša záložca v plnom rozsahu. 

 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

V prípade, ak Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku Vykonávateľa vyplývajúcu 

zo Zmluvy o PPM a Prijímateľ tak neurobí alebo počas požadovanej doby zabezpečenie zanikne, 

Vykonávateľ neuhradí Prijímateľovi žiadané prostriedky mechanizmu, resp. to môže vyústiť až do 

mimoriadneho ukončenia projektu a povinnosti vrátiť už poskytnuté prostriedky mechanizmu. 

Uvedené sa vzťahuje aj na výdavky Partnera. 

 

3.4.2 Poistenie – druh, rozsah a dĺžka poistenia  

Prijímateľ je povinný poistiť majetok zakúpený alebo zhodnotený z prostriedkov mechanizmu, ak tak 

vyplýva zo Zmluvy o PPM. Poistenie zálohu, ktorý nie je obstaraný/zhodnotený z prostriedkov 

mechanizmu, ktorý je predmetom záložného práva zriadeného v prospech Vykonávateľa, sa riadi 

podmienkami príslušnej záložnej zmluvy a požiadavky na poistenie tohto zálohu sa uplatňujú rovnako 

podľa tejto kapitoly. Skutočnosť, že poistenie nie je oprávneným výdavkom v Projekte, nezbavuje 

Prijímateľa povinnosti poistiť majetok z vlastných zdrojov. 

Pre poistenie majetku alebo zálohu platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky: 

a) poistná suma musí byť najmenej vo výške ceny obstarania/zhodnotenia majetku 

nadobudnutého z prostriedkov mechanizmu; ak je záloh iný ako majetok 

obstaraný/zhodnotený z prostriedkov mechanizmu najmenej vo výške hodnoty zálohu 

stanovenej znaleckým posudkom, 

Odstránené: Záložné právo trvá a zabezpečuje pohľadávky 
Vykonávateľa v zmysle zmluvy o PPM a  uzatvorenej zmluvy o 
zriadení záložného práva až do uplynutia účinnosti Zmluvy o PPM.¶

Odstránené:  

Odstránené: ¶

Odstránené: Banková záruka¶
¶
Zabezpečenie budúcej pohľadávky Vykonávateľa sa vykoná 
vystavením bankovej záruky zo strany banky Vykonávateľovi 
v zmysle § 313 a nasl. Obchodného zákonníka.¶
Bankovou zárukou sa Banka neodvolateľne a bez námietok musí 
zaviazať uspokojiť Vykonávateľa na jeho výzvu až do výšky záručnej 
sumy v prípade, ak si Prijímateľ nesplnil svoje záväzky voči 
Vykonávateľovi zo Zmluvy o PPM.¶
Vykonávateľ odporúča Prijímateľovi predložiť návrh bankovej záruky 
(záručnej listiny) na odsúhlasenie Vykonávateľom pred jej samotným 
vystavením bankou. Je vždy na rozhodnutí Vykonávateľa, či 
konkrétnu bankovú záruku ako vhodný zabezpečovací prostriedok 
bude akceptovať.¶
Vykonávateľ upozorňuje, že banková záruka by mala pokrývať celé 
obdobie, počas ktorého Vykonávateľ bude požadovať zabezpečenie 
pohľadávky.¶
Náklady spojené so zabezpečením prostredníctvom bankovej záruky 
znáša prijímateľ v plnom rozsahu.¶
Príklad bankovej záruky je uvedený v prílohe č. 1 tejto Príručky.¶
Ručenie¶
Zabezpečenie budúcej pohľadávky Vykonávateľa sa vykoná 
vystavením ručiteľskej listiny treťou osobou, ktorú nebude 
Vykonávateľ považovať za subjekt s rizikom zníženej schopnosti 
splácania svojich záväzkov. Vykonávateľ bude prehodnocovať riziko 
zníženej schopnosti splácania záväzkov subjektu v závislosti od 
vzniku, zániku alebo zmeny dostupných informácií o subjekte, 
pričom na základe prehodnotenia môže Vykonávateľ požadovať od 
Prijímateľa dodatočné zabezpečenie budúcej pohľadávky.¶
Ručenie musí byť vyhotovené v písomnej forme v zmysle § 303 
a nasl. Obchodného zákonníka a musí spĺňať zákonom predpísané 
náležitosti. Prostredníctvom jednostranného písomného vyhlásenia 
(ručenia) tretia osoba (ručiteľ) vyhlasuje, že vráti Vykonávateľovi 
prostriedky mechanizmu v prípade ich nevrátenia zo strany 
Prijímateľa.¶

Odstránené:  bez náhrady
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b) rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, 

bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude stanovený po predchádzajúcom súhlase 

Vykonávateľa pred podpisom poistnej zmluvy, 

c) poistenie musí nepretržite trvať od nadobudnutia majetku obstaraného z prostriedkov 

mechanizmu alebo zhodnotenia majetku zhodnoteného z prostriedkov mechanizmu 

a do ukončenia Realizácie Projektu a do uplynutia Doby Udržateľnosti Projektu. V prípade 

majetku obstaraného z prostriedkov mechanizmu, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie 

musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, na ktorú si Prijímateľ uplatňuje výdavky v Žiadosti 

o platbu. V prípade zálohu, ktorý nie je obstaraný/zhodnotený z prostriedkov mechanizmu, 

musí poistenie trvať nepretržite od vzniku záložného práva Vykonávateľa do uplynutia Doby 

Udržateľnosti Projektu, 

d) ak počas Realizácie Projektu alebo počas plynutia Doby Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku 

poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa 

poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky 

uvedené v tejto kapitole, 

e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia majetku 

obstaraného/zhodnoteného z prostriedkov mechanizmu v prospech Vykonávateľa po celú 

dobu trvania poistnej zmluvy. 

Prijímateľ je povinný preukázať splnenie povinnosti poistiť majetok obstaraný a/alebo zhodnotený 

z prostriedkov mechanizmu alebo z ich časti najneskôr spolu s predložením ŽoP, v ktorej si Prijímateľ 

nárokuje úhradu výdavkov týkajúcich sa obstaraného a/alebo zhodnoteného majetku (refundácia, 

predfinancovanie, zúčtovanie zálohovej platby). 

V prípade, ak nastane poistná udalosť, Prijímateľ je povinný o tejto skutočnosti v lehote 

do 7 pracovných dní od jej  vzniku písomne informovať Vykonávateľa. Prijímateľ zároveň zašle 

informáciu o rozsahu dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne ukončiť 

Realizáciu Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, 

ktorú od Vykonávateľa požaduje, ak je možné následky poistnej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu 

k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Vykonávateľa.  

V prípade, ak dôjde k poistnej udalosti počas Realizácie Projektu a poistné plnenie obdrží Prijímateľ 

až po Ukončení realizácie Projektu, je Prijímateľ povinný zabezpečiť opätovné sfunkčnenie Projektu (t.j. 

plnenie povinností vo vzťahu k zabezpečeniu Udržateľnosti Projektu), resp. vrátiť príspevok 

Vykonávateľovi v lehote, ktorú určí Vykonávateľ. 

V prípade, ak došlo k poškodeniu majetku, je Prijímateľ povinný uviesť majetok do pôvodného stavu. 

V prípade straty alebo odcudzenia je Prijímateľ povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť náhradu 

majetku tak, aby náhradný - nový majetok spĺňal minimálne rovnaké parametre ako pôvodný majetok. 

Nahradenie majetku bude na náklady Prijímateľa a/alebo uhradené z poistného plnenia. Nákup 

náhradného majetku musí byť preukázaný účtovným dokladom. V prípade, že nastala poistná udalosť 

a poisťovňa z akýchkoľvek príčin nevyplatila poistné plnenie (napr. z dôvodu porušenia poistnej zmluvy 

Prijímateľom), Prijímateľ je povinný zaobstarať náhradný majetok z vlastných zdrojov, ktorý spĺňal 

minimálne rovnaké parametre ako pôvodný majetok, v opačnom prípade je povinný vrátiť prostriedky 

mechanizmu vyplatené Prijímateľovi na takto dotknutý majetok obstaraný/zhodnotený z prostriedkov 

mechanizmu. 

V prípade, ak nie je možné poistiť majetok nadobudnutý/zhodnotený z prostriedkov mechanizmu, je 

potrebné túto skutočnosť preukázať Vykonávateľovi (napr. vyjadrením poisťovne).  
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Ak dôjde k poškodeniu, zničeniu, strate alebo krádeži majetku obstaraného/zhodnoteného 

z prostriedkov mechanizmu, t. j. ak majetok nebude môcť byť riadne využívaný pre účely Projektu (až 

do ukončenia Realizácie Projektu a uplynutia Doby udržateľnosti Projektu), a majetok nebol poistený 

alebo nebol poistený v súlade so Zmluvou o PPM, Prijímateľ je povinný zabezpečiť z vlastných zdrojov 

opätovné sfunkčnenie Projektu, t.j. plnenie povinností vo vzťahu k Riadnej Realizácii Projektu 

a zabezpečeniu Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ nezabezpečí opätovné sfunkčnenie Projektu, 

Prijímateľ je povinný vrátiť zodpovedajúcu výšku prostriedkov mechanizmu, ktorá mu bola poskytnutá 

na dotknutý majetok v lehote, ktorú určí Vykonávateľ. 

 

3.5 Žiadosť o platbu 

Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu, po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPM, na základe podmienok 

dohodnutých v čl. 4, odsek 4.1. príslušnej Zmluvy o PPM a na základe zvoleného systému financovania.  

Žiadosť o platbu (ďalej aj „ŽoP“), predkladá Prijímateľ spôsobom podľa kapitoly 2.1 tejto Príručky na 

formulári Žiadosti o platbu, ktorý tvorí prílohu č. 2a až 2e tejto Príručky, a to podľa zvoleného typu 

ŽoP v závislosti od systému financovania. Zároveň okrem povinnosti Prijímateľa predkladať formulár 

ŽoP spôsobom podľa kapitoly 2.1 tejto Príručky je Prijímateľ povinný predložiť formulár ŽoP aj 

v editovateľnom formáte xls alebo xlsx. Formulár ŽoP predkladá a podpisuje štatutárny orgán 

Prijímateľa alebo splnomocnená osoba pre projekt. Prijímateľ predkladá ŽoP výlučne v mene EUR. 

Pri výzvach, kde Prijímateľ realizuje projekt s účasťou Partnera/Partnerov predkladá ŽoP vždy 

Prijímateľ, a to samostatne ŽoP za nárokované finančné prostriedky/deklarované výdavky Prijímateľa 

a samostatne ŽoP za nárokované finančné prostriedky/deklarované výdavky Partnera, v zmysle 

príslušného rozpočtu, ktorý je súčasťou Zmluvy o PPM.  

Ďalšia požadovaná dokumentácia k predloženej ŽoP je v závislosti od charakteru výdavkov definovaná 

v kapitole 3.5.3 tejto Príručky.  

Dokumentáciu Prijímateľ (aj za Partnera – ak relevantné) predkladá vo forme originálu alebo v kópii, 

ak z ustanovení Zmluvy o PPM nevyplýva pre konkrétny typ financovania, resp. pre konkrétny typ 

predkladaných dokumentov, iná forma dokumentov. Zároveň jeden originál dokumentácie si 

ponecháva aj Prijímateľ/Partner pre účely finančnej kontroly na mieste a účely archivácie projektu. 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

Jednotlivé ŽoP môže Prijímateľ predkladať len na jeden z oprávnených systémov financovania, tzn. 

že napr. výdavky realizované systémom predfinancovania alebo zálohovej platby nemôže Prijímateľ 

kombinovať s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v rámci jednej ŽoP. 

Zároveň platí, že jeden konkrétny výdavok môže byť vykázaný len v rámci jedného systému 

financovania. 

Pri predložení ŽoP je nevyhnutné, aby Prijímateľ skontroloval povinnosť dodávateľa/subdodávateľa 

projektu (aj za dodávateľa/subdodávateľa Partnera) byť zapísaný v RPVS počas celej doby plnenia 

dodávateľskej zmluvy, t.j. aj v čase úhrady za poskytnuté plnenie. V prípade, ak Prijímateľ 

identifikuje, že príslušný dodávateľ/subdodávateľ nie je zapísaný v RPVS, vyzve ho, aby tak 
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bezodkladne urobil a až následne predloží príslušnú ŽoP na kontrolu Vykonávateľovi25 (s výnimkou 

výdavkov vykazovaných formu zjednodušeného vykazovania výdavkov). 

Zároveň, ak je Prijímateľ/Partner povinný postupovať podľa pravidiel zákona o verejnom obstarávaní, 

Prijímateľ (aj za Partnera ak relevantné) poskytne Vykonávateľovi vo formulári Žiadosti o platbu (najmä 

poskytnutie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby a priebežná platba) názov/obchodné meno 

a identifikačné číslo (IČO) dodávateľov a subdodávateľov, vrátane informácií o konečnom užívateľovi 

výhod dodávateľov, a to aj v prípadoch zjednodušeného vykazovania výdavkov. Údaje o konečnom 

užívateľovi výhod dodávateľa sa požadujú v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia konečného 

užívateľa výhod.  

Vo vzťahu k predloženej ŽoP, Vykonávateľ vykoná administratívnu finančnú kontrolu a v prípade 

potreby aj finančnú kontrolu na mieste, a to podľa postupov definovaných v kapitole 3.12 tejto 

Príručky. 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

 Pri projektoch podporených z výziev Komponentu 1, č. 01I01-26-V06, 01I03-26-V07, 01I03-26-V08 

a 01I01-26-V09, ako aj pri všetkých projektoch podporených z výziev Komponentu 9, pokiaľ 

z príslušných Zmlúv o PPM relevantných pre Komponent 9 nevyplýva inak26,  je Prijímateľ spolu 

s prvou ŽoP a v prípade všetkých projektov podporených z výziev Komponentu 3 spolu s prvou 

ŽoP, v ktorej si nárokuje výdavky týkajúce sa dotknutého Predmetu Projektu, povinný predložiť 

okrem dokumentov preukazujúcich vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov k majetku, 

v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt (t.j. k nehnuteľnému majetku, v rámci ktorého sa 

bude realizovať Projekt, resp. k hnuteľnému dlhodobému majetku, ktorý bude zhodnotený z 

Prostriedkov mechanizmu), aj prílohu č. 11 tejto príručky, v ktorej Prijímateľ podrobne 

identifikuje všetok relevantný majetok, v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt. Bližšie 

informácie k preukazovaniu majetkovo-právnych vzťahov v súvislosti s realizáciou projektu sú 

popísané v kapitole č. 3.10 Preukazovanie majetkovo-právnych vzťahov tejto príručky ako aj v 

jej jednotlivých podkapitolách. 

 Po predložení prvej a Záverečnej ŽoP dôjde zo strany Vykonávateľa okrem iného aj ku kontrole 

plnenia tzv. dlžníckych podmienok, ak relevantné27 (podmienka nebyť dlžníkom na daniach, na 

sociálnom poistení a na poistnom na zdravotné poistenie). Ak overením dôjde k identifikácii 

nesplnenia niektorej z daných podmienok, je Prijímateľ vyzvaný na zabezpečenie splnenia 

relevantnej podmienky v stanovenom termíne. Upozorňujeme Prijímateľov, že v takom prípade 

je pozastavený výkon kontroly a k úhrade PM môže dôjsť až po zabezpečení opätovného plnenia 

relevantnej podmienky zo strany Prijímateľa/Partnera. Ak ani po opakovanom vyzvaní na 

                                                           

 

25 Uvedená povinnosť sa týka tých dodávateľov a subdodávateľov, ktorým budú poskytnuté prostriedky mechanizmu vo výške 100 000 EUR 

a viac, resp. ktorých plnenie zo zmluvy za verejné zdroje predstavuje finančnú hodnotu 100 000 EUR a viac v prípade, ak ide o jednorazovo 

poskytnuté plnenie, alebo opakujúce sa plnenia, ktorých hodnota úhrnne prevyšuje 250 000  EUR, v súlade a za podmienok stanovených v 

zákone o registri partnerov. 

Pri zmluvách s dodávateľmi, ktoré boli „skonzumované“ pred uzatvorením zmluvy o PPM a dodávatelia a subdodávatelia neboli v čase ich 

plnenia partnermi verejného sektora v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, toto ustanovenie k oprávnenosti výdavkov 

neplatí. 

26 Podľa ods. 6.11 Zmluvy o PPM pre projekty implementované v rámci Komponentu 9, Prijímateľ preukazuje spolu s prvou ŽoP vysporiadanie 

majetkovo-právnych vzťahov iba k nehnuteľnému majetku, v rámci ktorého sa bude realizovať projekt. 

27 Nerelevantné pre výzvu s kódom 03I04-26-V06. 

Odstránené:  a subdodávateľov

Odstránené: a subdodávateľa 

Odstránené: Uvedené povinnosti s vzťahujú aj na poskytovanie 
údajov za dodávateľov a subdodávateľov Partnera (ak relevantné).
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zabezpečenie plnenia relevantnej podmienky nie je zo strany Prijímateľa zabezpečené plnenie 

relevantnej podmienky, Vykonávateľ aplikuje ustanovenia Zmluvy o PPM o podstatnom porušení 

Zmluvy o PPM v súvislosti s týmito zmluvnými podmienkami, resp. uplatní iné postupy, ktoré pre 

prípad nesplnenia týchto zmluvných podmienok upravuje Zmluva o PPM, zákon o mechanizme 

alebo iné uplatniteľné právne predpisy SR alebo právne akty EÚ. Odporúčame preto 

Prijímateľom/Partnerom, aby venovali zvýšenú pozornosť plneniu daných podmienok a počas 

realizácie projektu si overovali ich plnenie aj prostredníctvom elektronických verejných registrov. 

 

3.5.1 Lehoty na predkladanie žiadostí o platbu a minimálna výška žiadostí o platbu 

Lehoty a frekvencia predkladania ŽoP počas realizácie projektu do momentu predloženia Záverečnej 

ŽoP, sú vždy definované v ods. 4.1, článku 4 príslušnej Zmluvy o PPM, pokiaľ Zmluva o PPM takéto 

lehoty a frekvenciu určuje. Zároveň platí, že: 

 V prípade ŽoP - zálohová platba, je Prijímateľ oprávnený predložiť ŽoP po začatí realizácie 

aktivít projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPM a následne v závislosti od 

zúčtovania poskytnutej zálohovej platby v súlade s podmienkami v čl. 17a alebo 17b (podľa 

relevancie v konkrétnej zmluve) VZP Zmluvy o PPM. 

 V prípade ŽoP - predfinancovanie, je Prijímateľ oprávnený predložiť ŽoP po začatí realizácie 

aktivít projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPM a následne v termíne na zúčtovanie 

predfinancovania v súlade s podmienkami v čl. 17a VZP Zmluvy o PPM. 

 V prípade ŽoP – priebežná platba a zúčtovanie zálohovej platby, ktorej predmetom sú iba 

mzdové výdavky alebo mzdové výdavky spolu s výdavkami uplatňovanými paušálnou sadzbou 

aplikovanou na mzdové výdavky, musí výška deklarovaných mzdových výdavkov v predloženej 

ŽoP dosiahnuť aspoň 5 000 EUR28. Prijímateľ je oprávnený predložiť takúto ŽoP aj s nižším 

objemom deklarovaných výdavkov, ak: 

 ide o záverečnú ŽoP; 

 v predloženej ŽoP deklaruje všetky oprávnené mzdové výdavky, ktoré 

Prijímateľovi/Partnerovi vznikli počas obdobia 3 po sebe nasledujúcich kalendárnych 

mesiacov, a ich suma v tomto období nedosiahla 5 000 EUR29; 

 ak je predloženie takejto ŽoP nevyhnutné pre splnenie povinností, ktoré Prijímateľovi 

vyplývajú zo Zmluvy o PPM alebo zo Záväznej dokumentácie, osobitne povinnosti 

zúčtovať poskytnutú zálohovú platbu v lehote stanovenej v čl. 17a alebo 17b (podľa 

relevancie v konkrétnej zmluve) VZP Zmluvy o PPM. 

 V prípade ŽoP – zúčtovanie predfinancovania a zúčtovanie zálohovej platby je Prijímateľ 

povinný predložiť ŽoP v lehotách stanovených v čl. 17a alebo 17b (podľa relevancie 

v konkrétnej zmluve) VZP Zmluvy o PPM.  

 

                                                           

 

28 V prípade nedodržania tohto pravidla je Vykonávateľ oprávnený predloženú ŽoP zamietnuť (okrem prípadov uvedených v ďalšej vete). 

29 Toto ustanovenie sa uplatňuje na Prijímateľa a Partnera/-ov samostatne, t.j. každému subjektu sa počíta vlastná lehota a suma výdavkov. 

V prípade, že Vykonávateľ identifikuje neoprávnené využitie tejto výnimky zo strany Prijímateľa/Partnera, vyhradzuje si právo neumožniť jej 

ďalšiu aplikáciu tomuto subjektu. 
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Upozornenie pre Prijímateľa: 

V prípade, ak Zmluvou o PPM alebo touto Príručkou nie sú lehoty a frekvencia na predkladanie ŽoP 

definované, Prijímateľ predkladá ŽoP v závislosti od vzniku oprávnených výdavkov tak, aby bolo 

zabezpečené včasné a plynulé čerpanie prostriedkov mechanizmu. 

Záverečnú žiadosť o platbu Prijímateľ predloží po ukončení vecnej realizácie projektu alebo po 

nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPM v prípade, ak k ukončeniu vecnej realizácie projektu došlo už 

pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o PPM, a to v lehote určenej v článku 4 ods. 4.1. príslušnej 

Zmluvy o PPM.  

 

3.5.2 Inštrukcie k vyplneniu žiadosti o platbu 

Pri predkladaní ŽoP Prijímateľ vypĺňa príslušný formulár ŽoP podľa prílohy č. 2a až 2e tejto Príručky, 

a to podľa typu predkladanej ŽoP:   

 Príloha č. 2a – ŽoP - Priebežná platba 

 Príloha č. 2b – ŽoP – Poskytnutie zálohovej platby 

 Príloha č. 2c – ŽoP - Zúčtovanie zálohovej platby 

 Príloha č. 2d – ŽoP – Poskytnutie predfinancovania 

 Príloha č. 2e – ŽoP - Zúčtovanie predfinancovania 

Prijímateľ v časti „Základné informácie“ uvádza číslo ŽoP, tak, že ku kódu projektu (uvedené v ods. 2.3 

článku 2 Zmluvy o PPM) ďalej uvedie podľa typu ŽoP jeden znak nasledovne: 

 0 – vrátenie prostriedkov mechanizmu – vratky; 

 1 – poskytnutie zálohovej platby; 

 2 – zúčtovane zálohovej platby; 

 3 – poskytnutie predfinancovania; 

 4 – zúčtovanie predfinancovania;  

 5 – priebežná platba - refundácia. 

Ďalej uvedie poradové číslo ŽoP v počte 4 znakov, t.j. v rozmedzí od 0001 – 9999. Číslo ŽoP uvádza 

vzostupne, a to bez ohľadu na typ ŽoP. 

Príklad: Prijímateľ s kódom projektu 01I02-26-V04-00006 predkladá napr.: v poradí prvú ŽoP typu 

„poskytnutie predfinacovania“, číslo ŽoP bude 01I02-26-V04-00006-3-0001 , v poradí druhú ŽoP typu 

„priebežná platba - refundácia“, číslo ŽoP bude  01I02-26-V04-00006-5-0002 a v poradí tretiu ŽoP typu 

„zúčtovanie predfinacovania“, číslo ŽoP bude  01I02-26-V04-00006-4-0003.  

Prijímateľ v časti „Identifikácia prijímateľa“ vyplní všetky požadované identifikačné údaje Prijímateľa 

podľa tabuľky definovanej v tejto časti. 

Prijímateľ v časti „Identifikácia Žiadosti o platbu“ vyberie z rolovacieho menu informáciu, či ide alebo 

nejde o Záverečnú Žiadosť o platbu (ak relevantné vo vzťahu k typu ŽoP). Obdobným spôsobom 

vyberie, či ide o ŽoP predkladanú za výdavky Prijímateľa alebo Partnera. Zároveň v prípade, ak ide 

o ŽoP predkladanú za výdavky Partnera, uvedie  v tejto časti aj identifikáciu Partnera.  

Prijímateľ v časti „Prehľad nárokovaných a vykázaných výdavkov....“ (kde je relevantné), uvádza 

v požadovanej štruktúre sumy nárokovaných a vykázaných výdavkov za predkladanú ŽoP. Informácie  
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si relevantne „nakopíruje“ podľa počtu výdavkov vykázaných v príslušnej ŽoP. Prijímateľ v tejto časti 

uvádza aj informácie k ekonomickej a funkčnej klasifikácii a najnižšej úrovne programovej štruktúry 

podľa informácií uvedených v záložke „EK_FK_PŠ_IA“ formulára ŽoP. 

Prijímateľ v časti „Zoznam dokladov .....“ (kde je relevantné), uvádza informácie v požadovanej 

štruktúre, pričom uvedené informácie si relevantne „nakopíruje“ podľa počtu dokladov na základe 

ktorých boli vykázané výdavky v príslušnej ŽoP. 

Prijímateľ v časti „Zoznam príloh ....“ (kde je relevantné), uvedie všetky ostatné prílohy k ŽoP, ktoré 

neuviedol v časti „Zoznam dokladov .......“. 

Prijímateľ pri vypĺňaní formulára ŽoP postupuje aj podľa inštrukcií Vykonávateľa uvedených 

v komentároch k vybraným bunkám formulára ŽoP. 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

Prijímateľ uvádza vo formulári ŽoP v časti „Prehľad nárokovaných a vykázaných výdavkov“ názvy 

výdavkov podľa názvov výdavkov uvedených v schválenom rozpočte projektu, ktorý tvorí 

samostatnú prílohu Zmluvy o PPM, resp. ktorý tvorí prílohu kladne posúdenej ŽoPPM. Z uvedeného 

dôvodu môže v niektorých prípadoch byť potrebné rozdeliť výdavky, ktoré sú súčasťou jedného 

účtovného dokladu do viacerých samostatných riadkov v rámci ŽoP. V prípade, ak názov výdavku 

v zmysle  rozpočtovej položky nie je jasne identifikovateľný, je potrebné za názov rozpočtovej položky 

uviesť aj bližšiu a jednoznačnú identifikáciu výdavku. Napr. v rozpočte je zadefinovaná položka s 

názvom "IT Infrastructure (network setup&maintenance)". Z dôvodu jasnej identifikovateľnosti tohto 

výdavku v predloženej ŽoP Prijímateľ vo formulári ŽoP uvedie názov v znení napr.: "IT Infrastructure 

(network setup&maintenance) - switch" alebo "IT Infrastructure (network setup&maintenance) - 

kabeláž a inštalácia" a pod. 

V prípade, ak rozpočet projektu neobsahuje názvy výdavkov, Prijímateľ uvádza názvy výdavkov vo 

formulári ŽoP tak, aby bola jednoznačne preukázaná ich väzba a súvislosť s projektom. V prípade výziev 

03I04-26-V05 a 03I04-26-V06 uvedené znamená, že súčasťou názvu výdavku je poradové číslo položky 

zo schváleného rozpočtu, pričom každý riadok ŽoP musí byť priradený k práve jednej položke rozpočtu. 

Na tento účel môže byť potrebné rozdeliť výdavky z jedného účtovného dokladu do viacerých 

samostatných riadkov v ŽoP. Napr. ak Prijímateľ obstará viacero nabíjacích staníc, ktoré budú 

inštalované v rôznych lokalitách, ktoré v rozpočte projektu tvoria položky s poradovým číslom 2, 8 a 15, 

rozdelí faktúru do troch riadkov ŽoP a uvedie v nich napr. text „nabíjacie stanice, p.č.2“, „nabíjacie 

stanice, p.č.8“ a „nabíjacie stanice, p.č.15“ a do každého riadku uvedie zodpovedajúcu sumu výdavku 

z tejto faktúry. V prípade, že nebude možné výdavky jednoznačne prideliť k jednotlivých položkám 

rozpočtu, Prijímateľ ich pridelí pomerne, pričom k ŽoP priloží výpočet a odôvodnenie rozdelenia 

výdavkov. 

V prípade uvádzania účtovného dokladu a hodnoty účtovného dokladu k paušálnym výdavkom, 

Prijímateľ číslo účtového dokladu ako aj jeho hodnotu neuvádza a uvádza iba „N/A“. 

 

Odstránené: je buď súčasťou prílohy č. 2 Zmluvy o PPM - Opis 
projektu alebo 

Odstránené:  
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3.5.3 Dokumentácia k žiadosti o platbu 

Spolu so ŽoP Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi účtovné doklady30 (faktúry, príp. účtovné doklady 

rovnocennej dôkaznej hodnoty), ako aj ďalšiu podpornú dokumentáciu31 (napr. zmluvy, interné 

doklady, bankové výpisy, pracovné výkazy, a pod.).  

V prípade projektov, v ktorých sa uplatňuje partnerstvo je Prijímateľ povinný predkladať účtovné 

doklady a podpornú dokumentáciu aj za Partnera projektu. 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

Pre projekty podporené z POO v gescii MH SR nie sú akceptované hotovostné úhrady účtovných 

dokladov. 

Náležitosti účtovných dokladov 

Účtovné doklady používané pre preukázanie oprávnenosti výdavkov v jednotlivých typoch ŽoP 

(predfinancovanie, zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby, refundácia – priebežná 

platba) musia spĺňať náležitosti účtovného dokladu definované v § 10 ods. 1 písm. a) až f) zákona 

o účtovníctve vo forme preukázateľného účtovného záznamu: 

a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu; 

b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov; 

c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva; 

d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu; 

e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia; 

f) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, ak overenie 

účtovného prípadu nie je zabezpečené podľa § 32 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) zákona o 

účtovníctve. 

Pozn.: Za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti 

Čestné vyhlásenie.  

Okrem vyššie uvedených náležitostí účtovných dokladov v zmysle § 10 ods. 1 písm. a) až f) zákona 

o účtovníctve musia faktúry predkladané v rámci ŽoP zároveň spĺňať náležitosti podľa § 74 zákona 

o DPH (ak relevantné). 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

30 Relevantné účtovné doklady Prijímateľ uvádza v ŽoP v časti Zoznam dokladov odôvodňujúcich vykázané výdavky.  

31 Relevantnú podpornú dokumentáciu Prijímateľ uvádza v ŽoP v časti Zoznam príloh.  
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Dokladovanie jednotlivých typov oprávnených výdavkov 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

V prípade potreby je Vykonávateľ z dôvodu správneho a riadneho posúdenia oprávnenosti výdavkov 

oprávnený požadovať od Prijímateľa aj ďalšiu relevantnú dokumentáciu nad rámec dokumentácie 

zadefinovanej v tejto časti kapitoly. 

Prijímateľ je oprávnený predložiť aj relevantný ekvivalent dokumentácie zadefinovanej v tejto časti 

kapitoly (v prípadoch, ak sa napr. nezhoduje názov dokumentu zadefinovanom v tejto časti kapitoly 

s názvom dokumentu Prijímateľa). 

 

Obstaranie stavebných prác 

S dokladovaním obstarania stavebných prác je spojená najmä nasledujúca dokumentácia: 

 faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad; 

 rozpočet (ocenený výkaz výmer) v editovateľnom formáte len pri prvej ŽoP (ak ešte nebol 

predložený); 

 fotodokumentácia zachytávajúca fyzický pokrok realizácie prác; 

 preberací protokol o prevzatí stavby od dodávateľa/zhotoviteľa a stavebného dozoru (ak 

relevantné); 

 protokol o zaradení do majetku Prijímateľa a inventárna karta (relevantné v prípade ukončenia 

stavebných prác) 32; 

 písomná zmluva s dodávateľom vrátane dodatkov k takejto zmluve (pokiaľ ešte neboli 

predložené); 

 doklad o úhrade (ak relevantné, v prípade výpisov z bankového účtu je potrebné predložiť 

výpis použiteľný na právne účely, t.j. výpis z bankového účtu zaslaný prijímateľovi príslušnou 

bankou, alebo potvrdenie banky o úhrade príslušného výdavku); 

 zmluva o bankovom účte (v prípade, ak bola úhrada realizovaná z iného účtu Prijímateľa, ako 

je uvedený v ZoPPM); 

 doklad o zaúčtovaní príslušnej faktúry alebo rovnocenného účtovného dokladu k predloženej 

ŽoP. Kompletné doklady k účtovníctvu projektu, t.j. účtovnú osnovu (s farebne vyznačenými 

analytickými účtami vytvorenými pre projekt) a pohyby na analytických účtoch vytvorených 

pre projekt predkladá Prijímateľ až v rámci FKnM; 

 poistná zmluva33 alebo dodatok k nej a doklad o zaplatení poistnej sumy vrátane všetkých 

povinných príloh (ak relevantné) vrátane dokladu preukazujúceho vinkuláciu poistenia 

v prospech Vykonávateľa (ak relevantné); 

 právoplatné kolaudačné rozhodnutie (ak je to relevantné); 

 súpis vykonaných prác.  

                                                           

 

32 Prijímateľ predkladá spolu s tou ŽoP, v rámci ktorej už takýmto dokladom disponuje. V prípade, ak Prijímateľ takýmto dokladom v čase 

predloženia ŽoP (vrátane Záverečnej ŽoP) nedisponuje, predloží ho spolu s prvou Informáciou o udržaní výsledkov projektu/Následnou 

Monitorovacou správou, pričom o tejto skutočnosti informuje Vykonávateľa najneskôr spolu s predložením Záverečnej ŽoP.  

33 V prípade, ak Prijímateľ spĺňa definíciu povinnej osoby v zmysle § 2 zákona o slobode informácií je povinný túto poistnú zmluvu zverejniť. 

Odstránené:  

Odstránené:  

Odstránené:  -: zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej 
faktúre priložiť súpis vykonaných prác

Odstránené: vystavený v súlade s nasledujúcimi požiadavkami:¶
položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a 
poskytnutých služieb) musia byť v súlade s položkami prác 
(tovarov alebo služieb) uvedenými vo výkaze výmer ako 
neoddeliteľná súčasť schválenej zmluvy;¶
súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác 
vykonaných zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných 
zhotoviteľom v súlade s rozpočtom/oceneným výkazom výmer, 
ktorý je súčasťou zmluvy;¶
súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany oprávnenej 
osoby (napr. stavebnotechnický dozor) pečiatkou a jej podpisom;¶
súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek 
fakturovaných prác v súlade so zmluvou;¶
systém vykazovania vykonaných prác musí zabezpečiť, aby 
vykonaná práca nebola vyplatená dvakrát.¶

Odstránené:  
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Len na finančnej kontrole na mieste (nie ako prílohu príslušnej ŽoP) predkladá Prijímateľ v prípade 

obstarania stavebných prác aj nasledujúce dokumenty: 

 projektová a výkresová dokumentácia; 

 stavebný denník s podpisom a pečiatkou stavbyvedúceho a stavebného dozoru; 

 zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach: zisťovací protokol  

o vykonaných stavebných prácach je zvyčajne prílohou faktúry, kde zhotoviteľ potvrdzuje 

podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou zhotoviteľa, že práce uvedené v priložených 

dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky zhotoviteľa uplatnené v 

rámci zmluvy. K uvedenému dokladu sa prikladá súpis vykonaných prác  

a ostatné doklady zhotoviteľa v súlade so zmluvou. V prípade, že tieto doklady spĺňajú vyššie 

uvedené skutočnosti, nemusí byť zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach 

samostatným dokumentom. 

 

Nákup hmotného a nehmotného majetku (okrem nehnuteľností) 

V prípade projektov, ktorých súčasťou je nákup hmotného a nehmotného majetku (okrem 

nehnuteľností), sa tieto výdavky dokladujú nasledovnou dokumentáciou:  

 písomná zmluva s dodávateľom vrátane dodatkov k takejto zmluve (pokiaľ ešte neboli 

predložené); 

 objednávka (ak relevantné); 

 faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad; 

 dodací list alebo preberací protokol vrátane mena, priezviska a podpisu osoby Prijímateľa  

potvrdzujúci prevzatie a dátum prevzatia (ak relevantné); 

 doklad o úhrade (ak relevantné, v prípade výpisov z bankového účtu je potrebné predložiť výpis 

použiteľný na právne účely, t.j. výpis z bankového účtu zaslaný prijímateľovi príslušnou bankou, 

alebo potvrdenie banky o úhrade príslušného výdavku); 

 zmluva o bankovom účte (v prípade, ak bola úhrada realizovaná z iného účtu Prijímateľa, ako je 

uvedený v ZoPPM);     

 doklad o zaradení majetku užívania34; 

 inventárna karta majetku; 

 poistná zmluva35 alebo dodatok k nej a doklad o zaplatení poistnej sumy vrátane všetkých 

povinných príloh (ak relevantné) vrátane dokladu preukazujúceho vinkuláciu poistenia v prospech 

Vykonávateľa (ak relevantné); 

 spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak relevantné); 

 dokumenty, ktoré bol dodávateľ v zmysle Kúpnej zmluvy povinný pri dodaní odovzdať kupujúcemu 

(Prijímateľovi), a ktorými zároveň dochádza k preukazovaniu splnenia zmluvných podmienok 

príslušnej Zmluvy o PPM a podmienok príslušnej výzvy (napr. certifikáty o zhode, dokumentáciu 

súvisiacu s registráciou práv duševného vlastníctva, protokol o  skúšobnej prevádzke, záťažových 

testoch a pod.) Ostatné dokumenty, ktoré dodávateľ v zmysle Kúpnej zmluvy predložil 

                                                           

 

34 Prijímateľ predkladá spolu s tou ŽoP, v rámci ktorej už takýmto dokladom disponuje. V prípade, ak Prijímateľ takýmto dokladom v čase 

predloženia ŽoP (vrátane Záverečnej ŽoP) nedisponuje, predloží ho spolu s prvou Informáciou o udržaní výsledkov projektu/Následnou 

Monitorovacou správou, pričom o tejto skutočnosti informuje Vykonávateľa najneskôr spolu s predložením Záverečnej ŽoP. 

35 V prípade, ak Prijímateľ spĺňa definíciu povinnej osoby v zmysle § 2 zákona o slobode informácií je povinný túto poistnú zmluvu zverejniť. 

Odstránené: N

Odstránené: resp. na vyžiadanie Vykonávateľa 

Odstránené: (časti stavebného denníka prislúchajúce k 
obdobiu, ktoré sa zachytávajú na súpisoch vykonaných prác) by 
mal obsahovať:¶
deň, mesiac, rok;¶
počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel;¶
teplotu vzduchu, počasie;¶
čas začiatku a skončenia prác na stavbe;¶
podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené 
vykonané stavebné a montážne práce;¶

Odstránené: a

Odstránené: <#>protokol o zaškolení, skúšobnej prevádzke, 
záťažových testoch (ak relevantné);¶

Odstránené: v prípade výstupov projektu - 
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kupujúcemu (Prijímateľovi) Prijímateľ v rámci ŽoP nepredkladá, a je povinný ich predložiť 

Vykonávateľovi až v rámci výkonu FkNM (napr. manuály, návody na obsluhu, protokol o zaškolení 

personálu  a pod.).; 

 doklad o zaúčtovaní príslušnej faktúry alebo rovnocenného účtovného dokladu k predloženej ŽoP. 

Kompletné doklady k účtovníctvu projektu, t.j. účtovnú osnovu (s farebne vyznačenými 

analytickými účtami vytvorenými pre projekt) a pohyby na analytických účtoch vytvorených pre 

projekt predkladá Prijímateľ až v rámci FKnM; 

 fotodokumentáciu výrobných štítkov36 (ak relevantné). 

Upozornenie vo vzťahu k dokladu o zaradení majetku do užívania: 

V prípade uhrádzania faktúr dodávateľovi na základe tzv. „priebežného, resp. čiastkového plnenia“ 

(plnenia dodané/poskytnuté/vykonané dodávateľom na základe zmluvy s Prijímateľom, ktoré ešte 

neboli zaradené do majetku prijímateľa, pričom nebol dodaný/poskytnutý/vykonaný celý predmet 

plnenia podľa zmluvy, ktorý má byť zaradený do majetku) je Prijímateľ oprávnený priebežne si 

nárokovať výdavky na nákup hmotného a nehmotného majetku v predkladaných ŽoP bez toho, aby 

predložil doklad o zaradení majetku do užívania s tým, že doklad o zaradení majetku do užívania 

predkladá Prijímateľ ako súčasť ŽoP, v ktorej si nárokuje výdavky na poslednú časť predmetu plnenia,  

najneskôr ako súčasť Záverečnej ŽoP. V prípade, ak Prijímateľ takýmto dokladom ani v čase predloženia 

Záverečnej ŽoP nedisponuje, predloží ho spolu s prvou Informáciou o udržaní výsledkov 

projektu/Následnou Monitorovacou správou, pričom o tejto skutočnosti informuje Vykonávateľa 

najneskôr spolu s predložením Záverečnej ŽoP. 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

V prípade majetku, ktorý Prijímateľ zhodnotil alebo nadobudol z prostriedkov mechanizmu, a ktorý 

zároveň nie je využitý k zriadeniu záložného práva, je Prijímateľ povinný predložiť Vykonávateľovi 

poistnú zmluvu, z ktorej bude vyplývať poistenie majetku na sumu minimálne rovnajúcej sa 

obstarávacej cene majetku a zároveň bude pokrývať poistné riziká minimálne pre prípad poškodenia, 

zničenia, odcudzenia alebo straty. 

 

Operatívny nájom a finančný prenájom 

Na preukázanie oprávnených výdavkov slúži: 

 zmluva o operatívnom nájme/finančnom prenájme vrátane dodatkov k uzavretej zmluve 

o operatívnom nájme/finančnom prenájme37; 

 faktúra za nájom/prenájom; 

                                                           

 

36 Prijímateľ je oprávnený predložiť iba zoznam majetku nadobudnutého z prostriedkov mechanizmu spolu s príslušnými výrobnými číslami, 

pričom kontrolu so skutkovým stavom vykoná Vykonávateľ až v rámci finančnej kontroly na mieste (v zmysle ustanovení kapitoly 3.12.6 

Finančná kontrola na mieste) a v prípade identifikovaných nezrovnalostí vyhotoví dôkazovú fotodokumentáciu. 

37 Relevantné pri prvom uplatnení predmetného výdavku, alebo vždy po uzavretí ďalšieho dodatku k písomnej zmluve. 

Odstránené: certifikáty o zhode

Odstránené: ,

Odstránené: dokumentáciu súvisiacu s registráciou práv 
duševného vlastníctva 

Odstránené:  V prípade veľkého rozsahu tejto dokumentácie, 
predkladá Prijímateľ Vykonávateľovi dôkaz o jej existencii

Odstránené:  
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 dodací list alebo preberací protokol vrátane mena, priezviska a podpisu osoby Prijímateľa 

potvrdzujúci prevzatie a dátum prevzatia predmetu nájmu/prenájmu (ak relevantné); 

 doklad o úhrade každej zo splátok nájmu/prenájmu (ak relevantné, v prípade výpisov z bankového 

účtu je potrebné predložiť výpis použiteľný na právne účely, t.j. výpis z bankového účtu zaslaný 

prijímateľovi príslušnou bankou, alebo potvrdenie banky o úhrade príslušného výdavku); 

 zmluva o bankovom účte (v prípade, ak bola úhrada realizovaná z iného účtu Prijímateľa, ako je 

uvedený v ZoPPM); 

 výpočet pomernej časti splátky operatívneho nájmu/finančného prenájmu, ktorú si Prijímateľ 

nárokuje ako oprávnenú (v prípade, ak predmet nájmu/prenájmu nie je využívaný len pre projekt 

alebo doba jeho využitia nie je totožné s dobou realizácie projektu)38 zodpovedajúca 

preukázateľnému rozsahu skutočného využívania predmetu nájmu/prenájmu v rámci realizácie 

projektu; 

 ďalšia podporná dokumentácia, ktorá preukáže účel a hospodárnosť operatívneho 

nájmu/finančného prenájmu v prepojení na príslušnú aktivitu projektu/projekt a spôsob výpočtu 

relevantnej časti oprávnených výdavkov. 

 

Odpisy 

Prijímateľ, ktorý si uplatňuje odpisy ako oprávnený výdavok39, predkladá Vykonávateľovi nasledovnú 

dokumentáciu: 

 inventárna karta odpisovaného majetku40; 

 doklad o zaradení odpisovaného majetku do majetku Prijímateľa; 

 denník, resp. hlavná kniha alebo peňažný denník – účtovné prípady týkajúce sa zaúčtovania 

majetku v evidencii prijímateľa a úhrady majetku;  

 stanovená metóda odpisovania (odpisový plán); 

 výpočet výšky oprávnených odpisov41; 

 informáciu o trvaní a miere skutočného využitia odpisovaného majetku pre projekt42; 

                                                           

 

38 Z výpočtu musí byť zrejmé obdobie, počas ktorého bol predmet operatívneho nájmu/finančného prenájmu využívaný pre projekt, metodika 

výpočtu oprávnenej výšky splátky operatívneho nájmu/finančného prenájmu počas obdobia realizácie projektu (táto metodika nesmie byť 

Prijímateľom/Partnerom v priebehu projektu ani pri finančnom vyúčtovaní menená) a celková výška oprávnenej splátky  operatívneho 

nájmu/finančného prenájmu. 

39 Odpisy je možné uznať za oprávnený výdavok až v čase, kedy skutočne vznikli, napr. uplynul kalendárny mesiac, ku ktorému je príslušný 

odpis vypočítaný. Za oprávnený výdavok sa považujú účtovné odpisy, maximálne do výšky daňových odpisov v zmysle zákona o dani z príjmov, 

pokiaľ z ustanovení príslušnej výzvy na predkladanie ŽoPPM nevyplýva inak. 

40 Inventárna karta majetku spravidla obsahuje informácie o obstarávacej cene majetku a jej zložkách, o začiatku odpisovania, dobe 

odpisovania majetku podľa priradenej odpisovej skupiny a o sadzbách pre účely výpočtu odpisov. V prípade, ak inventárna karta neobsahuje 

informácie o zložkách obstarávacej ceny majetku, je nutné doložiť obstarávaciu cenu faktúrou alebo dokladom o nadobudnutí majetku s 

rovnakou preukaznou hodnotou.  

41 Za oprávnený výdavok možno považovať náklady na odpisy, ktoré sú vypočítané po dobu trvania projektu s presnosťou na mesiace. Pokiaľ 

nie je odpisovaný majetok využívaný výhradne pre účely projektu, Prijímateľ/Partner určí pomernú výšku mesačného odpisu, a teda 

oprávneného výdavku v závislosti na časovom rozsahu a miere skutočného využitia majetku pre projekt (metodika výpočtu nemôže byť v 

priebehu projektu ani pri finančnom vyúčtovaní zmenená). 

42 Napr. formou čestného vyhlásenia, denníka, resp. čiastkových správ o prebiehajúcich prácach na projekte dokladujúcich údaje o časovom 

rozpätí a miere využitia odpisovaného majetku. 
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 doklad o úhrade odpisovaného majetku43. 

V prípade uplatňovania odpisov toho istého majetku v druhej a ďalšej ŽoP predkladá Prijímateľ iba 

účtovný doklad preukazujúci zaúčtovanie odpisov. 

 

Služby zabezpečené dodávateľským spôsobom 

Oprávnené výdavky zabezpečené dodávateľským spôsobom (na základe zmluvy uzavretej podľa 

Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka) sa dokladujú pomocou nižšie uvedených 

dokladov: 

 písomná zmluva s dodávateľom vrátane dodatkov k takejto zmluve (pokiaľ ešte neboli 

predložené); 

 objednávka (ak relevantné); 

 faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad; 

 preberací protokol o poskytnutí príslušných služieb44; 

 prezenčná listina (ak relevantné); 

 doklad o úhrade (ak relevantné, v prípade výpisov z bankového účtu je potrebné predložiť výpis 

použiteľný na právne účely, t.j. výpis z bankového účtu zaslaný prijímateľovi príslušnou bankou, 

alebo potvrdenie banky o úhrade príslušného výdavku); 

 zmluva o bankovom účte (v prípade, ak bola úhrada realizovaná z iného účtu Prijímateľa, ako je 

uvedený v ZoPPM); 

 spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak relevantné); 

 doklad o zaúčtovaní príslušnej faktúry alebo rovnocenného účtovného dokladu k predloženej ŽoP. 

Kompletné doklady k účtovníctvu projektu, t.j. účtovú osnovu (s farebne vyznačenými analytickými 

účtami vytvorenými pre projekt) a pohyby na analytických účtoch vytvorených pre projekt 

predkladá Prijímateľ až v rámci FKnM; 

 výstupy z poskytnutých služieb (napr. výsledky zmluvného výskumu, posudky, analýzy, štúdie, 

fotodokumentácia) v elektronickej podobe (ak relevantné). 

 

Osobné výdavky 

Osobné výdavky sú v rámci ŽoP predkladané zo strany Prijímateľa len systémom refundácie alebo 

systémom zálohových platieb. 

Pri dokladovaní osobných výdavkov Prijímateľ dokladá existenciu pracovno-právneho vzťahu medzi 

zamestnávateľom a zamestnancom, v rámci ktorého zamestnanci vykonávajú práce súvisiace 

s projektom a zároveň objem a charakter práce, ktorá bola v rámci projektu týmito zamestnancami 

vykonaná (ak relevantné). Prijímateľ, Partner, ako aj Vykonávateľ a iné orgány podľa zákona 

o mechanizme sú v zmysle § 25 tohto zákona oprávnení spracúvať osobné údaje dotknutých osôb. 

                                                           

 

43 Podmienkou oprávnenosti výdavkov pre projekty realizované v rámci Komponentu 9 je, že odpisovaný majetok musí byť v plnej miere 

uhradený. 

44 Preberací protokol bude uvádzať zoznam poskytnutých/fakturovaných služieb v rozsahu uvedenom v písomnej zmluve. 

Odstránené:  

Odstránené: p
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Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb Vykonávateľom je zverejnená na webovom 

sídle www.mhsr.sk45.  

Pracovné zmluvy a dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru sú uzatvorené na základe 

Zákonníka práce a obsahujú všetky náležitosti pracovnej zmluvy/dohody podľa tohto zákona. 

V prípade pracovnoprávnych vzťahov uzatvorených na základe legislatívy iného štátu sa uplatňuje toto 

ustanovenie primerane, t.j. takéto pracovnoprávne vzťahy musia byť uzatvorené právnymi úkonmi 

a aktami podľa príslušnej legislatívy so všetkými obligatórnymi náležitosťami. V ďalšom texte sa pre 

takéto právne akty používajú pojmy pracovná zmluva alebo dohoda o práci vykonávanej mimo 

pracovného pomeru primerane. Všetky povinnosti a dokumenty podľa tejto Príručky a jej príloh 

súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi upravenými slovenskou legislatívou sa primerane vzťahujú aj na 

pracovnoprávne vzťahy uzatvorené na základe legislatívy iného štátu. 

Dokladovaním osobných výdavkov sa zapojenie do projektu preukazuje na základe určenia počtu 

odpracovaných hodín na projekte za daný mesiac formou vyplnenia Pracovného výkazu (príloha č. 3 

tejto Príručky), ktorého údaje sú doplnené o informácie o činnostiach vykonaných v danom mesiaci aj 

na iných projektoch podporených z POO, projektoch mimo POO, iných programoch, atď. (ak 

relevantné). Uvedené sa nevzťahuje len na prípady, kedy sa pracovný výkaz podľa tejto príručky 

nevyžaduje. 

Činnosti a objem práce uvedené v pracovnom výkaze musia byť vykazované v dňoch, zodpovedať 

skutočne vykonanej práci v rámci vykazovaného obdobia a byť v súlade s evidenciou odpracovaného 

času u Prijímateľa/Partnera. Ak sa v rámci projektu realizuje viacero aktivít projektu, musia byť činnosti 

priradené ku konkrétnej aktivite projektu. Zároveň sa uvedú výstupy, ktoré vzišli z vykonaných činností 

(ak relevantné). 

Základným oprávneným výdavkom v oblasti osobných výdavkov je celková cena práce46 (§ 130 ods. 5 

Zákonníka práce), pričom konkrétne podmienky oprávnenosti osobných výdavkov, sú vždy definované 

v príslušnej výzve, v rámci ktorej sú osobné výdavky oprávneným výdavkom. 

Prijímateľ (aj za Partnera – ak relevantné) je povinný predložiť dokumentáciu podľa písmen a) a b) vždy 

pri predložení každej ŽoP, v ktorej si PRVÝKRÁT nárokuje/deklaruje osobné výdavky za konkrétneho 

zamestnanca uvedeného v tejto ŽoP. Ide o nasledovnú dokumentáciu: 

a) pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy: 

 pracovná zmluva zamestnanca (kópia) pracujúceho na projekte spolu s identifikáciou projektu, do 

ktorého je zamestnanec zapojený47 a náplňou práce relevantnej pre projekt a platový 

návrh/platový dekrét, vrátane dodatkov k vyššie uvedeným dokumentom48; 

 účtovný doklad; 

                                                           

 

45 https://www.mhsr.sk/eu-a-fondy/eurofondy/ochrana-osobnych-udajov 

46 Platí aj pre náhrady mzdy a iné náhrady/príspevky, ktoré je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi podľa platnej legislatívy, ak 

nemá nárok na ich úhradu od príslušných orgánov  (napr. náhrada mzdy za dovolenku, za lekára, za lekára doprovod a pod.) Ak sú oprávnené 

náhrady za dovolenku, lekára atď., tak tieto sú oprávnené len za obdobie účasti na projekte.  

47 Prijímateľ/Partner je oprávnený preukázať väzbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, prípadne vyjadrenia/čestného 

vyhlásenia prijímateľa/partnera, pričom Vykonávateľ neurčuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/čestného vyhlásenia. 

48 Relevantné pri prvom uplatnení predmetného výdavku, alebo vždy po uzavretí dodatku k pracovnej zmluve. 

Odstránené: ch

Premiestnené (na pozíciu kurzora) [1]

Odstránené: takej 

Odstránené:  

Odstránené: S dokladovaním osobných výdavkov pri prvej ŽoP, 
v rámci ktorej si Prijímateľ (aj za Partnera) nárokuje/deklaruje 
osobné výdavky konkrétneho zamestnanca, je spojená

Odstránené:  

Odstránené: á

Odstránené: a

http://www.mhsr.sk/
https://www.mhsr.sk/eu-a-fondy/eurofondy/ochrana-osobnych-udajov
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 pracovný výkaz49 - príloha č. 3 tejto Príručky (scan originálu uchovávaného u prijímateľa a zároveň 

v editovateľnom formáte xls alebo xlsx); 

 prehľad úväzkov50 - príloha č. 3a tejto Príručky; 

 výplatná páska/mzdový list, resp. iný relevantný doklad; 

 mesačný výkaz do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vrátane ich príloh; 

 mesačný Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti 

vrátane prílohy; 

 doklad o úhrade/výpis z bankového účtu, (je potrebné predložiť výpis použiteľný na právne účely, 

t.j. výpis z bankového účtu zaslaný prijímateľovi príslušnou bankou, alebo potvrdenie banky 

o úhrade príslušného výdavku) potvrdzujúci úhradu mzdy zamestnanca, pričom danú transakciu je 

potrebné prehľadne označiť,  napr. farebným vyznačením; 

 doklad o úhrade/výpis z bankového účtu, (je potrebné predložiť výpis použiteľný na právne účely, 

t.j. výpis z bankového účtu zaslaný prijímateľovi príslušnou bankou, alebo potvrdenie banky 

o úhrade príslušného výdavku) potvrdzujúci úhradu preddavkov na daň a odvodov do poisťovní 

(zdravotnej a sociálnej) s identifikáciou platby51, pričom danú transakciu je potrebné prehľadne 

označiť,  napr. farebným vyznačením;  

 zmluva o bankovom účte (v prípade, ak bola úhrada realizovaná z iného účtu Prijímateľa, ako je 

uvedený v ZoPPM); 

 sumarizačný hárok – príloha č. 4 tejto Príručky (ak relevantné) (v editovateľnom formáte xls alebo 

xlsx); 

 výpočet oprávnenej mzdy a odvodov (v editovateľnom formáte xls alebo xlsx); 

 doklad o zaúčtovaní príslušného účtovného dokladu k predloženej ŽoP. Kompletné doklady 

k účtovníctvu projektu, t.j. účtovú osnovu (s farebne vyznačenými analytickými účtami 

vytvorenými pre projekt) a pohyby na analytických účtoch vytvorených pre projekt predkladá 

Prijímateľ až v rámci FKnM. 

 

 

 

                                                           

 

49 V prípade zamestnanca, ktorý pre zamestnávateľa pracuje na plný pracovný úväzok na projekte sa pracovný výkaz nevypracováva. Pracovný 

výkaz nie je potrebné vypracovávať ani pre zamestnanca pracujúceho na čiastočný pracovný úväzok ak má zamestnanec v pracovnej zmluve 

stanovený pomer z plnohodnotného pracovného času, na ktorý pracuje na projekte. Zároveň platí, že Vykonávateľ je oprávnený s cieľom 

overiť neprekrývanie sa výdavkov vyžiadať si alebo overiť prostredníctvom FKnM aj ďalšiu dokumentáciu (napr. evidencia pracovného času 

u prijímateľa/partnera). 

50 Predkladá sa v prípadoch, kedy Vykonávateľ identifikoval projekt ako projekt s rizikom dvojitého financovania a zahŕňa všetkých 

zamestnancov, ktorí sa podieľajú na realizácii aktivít projektu a nepredkladajú Pracovný výkaz. 

51 Ak prijímateľ v čase mimoriadnej situácie, ktorú vláda SR vyhlásila na celom území krajiny odo dňa 12.3.2020 do dňa 15.09.2023 v súvislosti 

so šíriacim sa ochorením COVID-19, využil niektoré z prijatých opatrení v oblasti úhrady týchto platieb uplatní sa tento bod primerane, t.j. 

prijímateľ predkladá doklad o úhrade/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu iba tej časti platby, ktoré bol povinný platiť. Zároveň k 

podpornej dokumentácii ŽoP predkladá Prijímateľ aj Čestné vyhlásenie, že predložený doklad o úhrade odvodov zahŕňa aj odvody za 

príslušných zamestnancov pracujúcich na projekte. Prijímateľ tiež predkladá Čestné vyhlásenie o nenárokovaní si príspevkov na udržanie 

zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia 

COVID- 19. 

Odstránené: + 

Odstránené:  
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b) dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru52 

 dohoda o vykonaní práce (kópia), resp. iná dohoda v zmysle Zákonníka práce, spolu s identifikáciou 

projektu, do ktorého je osoba pracujúca na dohodu zapojená53 a náplňou práce relevantnej pre 

projekt, vrátane dodatkov54; 

 účtovný doklad; 

 pracovný výkaz55 - príloha č. 3 tejto Príručky (scan originálu uchovávaného u prijímateľa a zároveň 

v editovateľnom formáte xls alebo xlsx); 

 prehľad úväzkov56 - príloha č. 3a tejto Príručky; 

 výplatná páska/mzdový list; 

 mesačný výkaz do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vrátane ich príloh; 

 mesačný Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti 

vrátane prílohy; 

 sumarizačný hárok – príloha č. 4 tejto Príručky (ak relevantné) (v editovateľnom formáte xls alebo 

xlsx); 

 výpočet oprávnenej výšky výdavku (v editovateľnom formáte xls alebo xlsx); 

 doklad o úhrade/výpis z bankového účtu, (je potrebné predložiť výpis použiteľný na právne účely, 

t.j. výpis z bankového účtu zaslaný prijímateľovi príslušnou bankou, alebo potvrdenie banky 

o úhrade príslušného výdavku) potvrdzujúci úhradu odmeny osobe pracujúcej na dohodu, pričom 

danú transakciu je potrebné prehľadne označiť,  napr. farebným vyznačením;     

 doklad o úhrade/výpis z bankového účtu, (je potrebné predložiť výpis použiteľný na právne účely, 

t.j. výpis z bankového účtu zaslaný prijímateľovi príslušnou bankou, alebo potvrdenie banky 

o úhrade príslušného výdavku) potvrdzujúci úhradu preddavkov na daň a odvodov do poisťovní 

(zdravotnej a sociálnej) s identifikáciou platby57, pričom danú transakciu je potrebné prehľadne 

označiť,  napr. farebným vyznačením;  

 zmluva o bankovom účte (v prípade, ak bola úhrada realizovaná z iného účtu Prijímateľa, ako je 

uvedený v ZoPPM);  

 doklad o zaúčtovaní príslušného účtovného dokladu k predloženej ŽoP. Kompletné doklady 

k účtovníctvu projektu, t.j. účtovú osnovu (s farebne vyznačenými analytickými účtami 

                                                           

 

52 Mimo pracovným pomerom sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223 až 228a Zákonníka práce (t. j. dohoda o vykonaní 

práce, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom; dohoda o pracovnej činnosti, resp. dohoda o brigádnickej práci študentov, ak ide o 

príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce). 

53 Prijímateľ/Partner je oprávnený preukázať väzbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, prípadne vyjadrenia/čestného 

vyhlásenia prijímateľa/partnera, pričom Vykonávateľ neurčuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/čestného vyhlásenia. 

54 Relevantné pri prvom uplatnení predmetného výdavku, alebo vždy po uzavretí dodatku k dohode o vykonaní práce. 

55 V prípade zamestnanca, ktorý pre zamestnávateľa pracuje na plný pracovný úväzok na projekte sa pracovný výkaz nevypracováva. Pracovný 

výkaz nie je potrebné vypracovávať ani pre zamestnanca pracujúceho na čiastočný pracovný úväzok , ak má zamestnanec v pracovnej zmluve 

stanovený pomer z plnohodnotného pracovného času, na ktorý pracuje na projekte. Zároveň platí, že Vykonávateľ je oprávnený s cieľom 

overiť neprekrývanie sa výdavkov vyžiadať si alebo overiť prostredníctvom FKnM aj ďalšiu dokumentáciu (napr. evidencia pracovného času 

u prijímateľa/partnera). 

56 Predkladá sa v prípadoch, kedy Vykonávateľ identifikoval projekt ako projekt s rizikom dvojitého financovania a zahŕňa všetkých 

zamestnancov, ktorí sa podieľajú na realizácii aktivít projektu a nepredkladajú Pracovný výkaz. 

57 Ak prijímateľ v čase mimoriadnej situácie, ktorú vláda SR vyhlásila na celom území krajiny odo dňa 12.3.2020 do 15.09.2023 v súvislosti so 

šíriacim sa ochorením COVID-19, využil niektoré z prijatých opatrení v oblasti úhrady týchto platieb uplatní sa tento bod primerane, t.j. 

prijímateľ predkladá doklad o úhrade/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu iba tej časti platby, ktoré bol povinný platiť. Zároveň k 

podpornej dokumentácii ŽoP predkladá Prijímateľ aj Čestné vyhlásenie, že predložený doklad o úhrade odvodov zahŕňa aj odvody za 

príslušných zamestnancov pracujúcich na projekte. Prijímateľ tiež predkladá Čestné vyhlásenie o nenárokovaní si príspevkov na udržanie 

zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia 

COVID- 19. 

Odstránené: + 

Odstránené:  

Odstránené:  
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vytvorenými pre projekt) a pohyby na analytických účtoch vytvorených pre projekt predkladá 

Prijímateľ až v rámci FKnM. 

Prijímateľ k osobným výdavkom predkladá aj identifikáciu účtu zamestnanca, resp. oprávnenej osoby, 

ak účet nie je identifikovaný v zmluvnom vzťahu (napr. v pracovnej zmluve).  

SYSTÉM PREDKLADANIA SUMARIZAČNÝCH HÁRKOV V RÁMCI ŽIADOSTÍ O PLATBU, KTORÉ 

OBSAHUJÚ MZDOVÉ VÝDAVKY 

Prijímateľ následne pri druhej a ďalšej ŽoP, v rámci ktorej si bude nárokovať/deklarovať osobné 

výdavky za konkrétneho zamestnanca (za ktorého si už raz nárokoval/deklaroval výdavky 

v predchádzajúcej ŽoP), využíva spôsob dokladovania osobných výdavkov už len prostredníctvom 

sumarizačných hárkov. V tomto prípade je Prijímateľ povinný vo vzťahu k danému zamestnancovi 

predkladať k ŽoP dokumentáciu výlučne v rozsahu uvedenom v nasledujúcom odseku. Na 

dokumentáciu predloženú nad rámec tejto dokumentácie, Vykonávateľ nebude prihliadať. 

K osobným výdavkom predkladaným výlučne systémom sumarizačných hárkov Prijímateľ (aj za 

Partnera ak relevantné) predkladá nasledovnú dokumentáciu: 

 všetky dodatky k pracovno – právnej dokumentácii v prípade, ak boli uzavreté po predložení prvej 

ŽoP, v ktorej si Prijímateľ nárokoval/deklaroval osobné výdavky za konkrétneho zamestnanca;  

 sumarizačný hárok (príloha č. 4 tejto Príručky) – Prijímateľ predkladá ako prílohu ŽoP (v 

editovateľnom formáte xls alebo xlsx); 

 pracovný výkaz58 (príloha č. 3 tejto Príručky), ak relevantné (scan originálu uchovávaného 

u prijímateľa + v editovateľnom formáte xls alebo xlsx); 

 prehľad úväzkov59 - príloha č. 3a tejto Príručky; 

 účtovný doklad60; 

 doklad o úhrade/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu mzdy/odmeny, preddavkov na daň 

a odvodov do poisťovní (zdravotnej a sociálnej) 61 (je potrebné predložiť výpis použiteľný na právne 

účely, t.j. výpis z bankového účtu zaslaný prijímateľovi príslušnou bankou, alebo potvrdenie banky 

o úhrade príslušného výdavku);   

                                                           

 

58 V prípade zamestnanca, ktorý pre zamestnávateľa pracuje na plný pracovný úväzok na projekte sa pracovný výkaz nevypracováva. Pracovný 

výkaz nie je potrebné vypracovávať ani pre zamestnanca pracujúceho na čiastočný pracovný úväzok , ak má zamestnanec v pracovnej zmluve 

stanovený pomer z plnohodnotného pracovného času, na ktorý pracuje na projekte. Zároveň platí, že Vykonávateľ je oprávnený s cieľom 

overiť neprekrývanie sa výdavkov vyžiadať si alebo overiť prostredníctvom FKnM aj ďalšiu dokumentáciu (napr. evidencia pracovného času 

u prijímateľa/partnera). 

59 Predkladá sa v prípadoch, kedy Vykonávateľ identifikoval projekt ako projekt s rizikom dvojitého financovania a zahŕňa všetkých 

zamestnancov, ktorí sa podieľajú na realizácii aktivít projektu a nepredkladajú Pracovný výkaz. 

60 Napr. interný účtovný doklad „rozúčtovanie miezd“, v závislosti od konkrétnych postupov a pravidiel stanovených príslušnou účtovnou 

jednotkou (Prijímateľom/Partnerom) 

61 Ak prijímateľ v čase mimoriadnej situácie, ktorú vláda SR vyhlásila na celom území krajiny odo dňa 12.3.2020 do dňa 15.09.2023 v súvislosti 

so šíriacim sa ochorením COVID-19, využil niektoré z prijatých opatrení v oblasti úhrady týchto platieb uplatní sa tento bod primerane, t.j. 

prijímateľ predkladá doklad o úhrade/výpis z bankového účtu potvrdzujúci úhradu iba tej časti platby, ktoré bol povinný platiť. Zároveň k 

podpornej dokumentácii ŽoP predkladá Prijímateľ aj Čestné vyhlásenie, že predložený doklad o úhrade odvodov zahŕňa aj odvody za 

príslušných zamestnancov pracujúcich na projekte. Prijímateľ tiež predkladá Čestné vyhlásenie o nenárokovaní si príspevkov na udržanie 

zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia 

COVID- 19. 

Odstránené: Upozornenie pre Prijímateľa:¶

Prijímateľ je povinný predložiť dokumentáciu podľa písmen a) a b) 
vždy pri predložení takej ŽoP, v ktorej si PRVÝ KRÁT 
nárokuje/deklaruje osobné výdavky za konkrétneho zamestnanca 
uvedeného v tejto ŽoP. Vykonávateľ odporúča Prijímateľovi, aby 
v rámci úplne prvej ŽoP, v ktorej si bude nárokovať/deklarovať 
osobné výdavky, si deklaroval/nárokoval výdavky za 
zamestnancov/osoby pracujúce na projekte za jeden kalendárny 
mesiac.¶

Prijímateľ následne pri druhej a ďalšej ŽoP, v rámci ktorých si bude 
nárokovať/deklarovať osobné výdavky za konkrétneho 
zamestnanca uvedeného v tejto ŽoP, využíva spôsob dokladovania 
osobných výdavkov už len prostredníctvom sumarizačných 
hárkov. V tomto prípade je Prijímateľ povinný predkladať k ŽoP 
dokumentáciu výlučne v rozsahu uvedenom pod týmto 
upozornením. Na dokumentáciu predloženú nad rámec tejto 
dokumentácie, Vykonávateľ nebude prihliadať. ¶

Premiestnené nahor [1]: Prijímateľ je povinný predložiť 
vždy pri predložení takej ŽoP, v ktorej si PRVÝ KRÁT 
nárokuje/deklaruje osobné výdavky za konkrétneho zamestnanca 
uvedeného v tejto ŽoP. 

Premiestnené nadol [3]: Prijímateľ následne pri druhej 
nárokovať/deklarovať osobné výdavky za konkrétneho 
zamestnanca uvedeného v tejto ŽoP, využíva spôsob dokladovania 
osobných výdavkov už len prostredníctvom sumarizačných 
hárkov. V tomto prípade je Prijímateľ povinný predkladať k ŽoP 
dokumentáciu výlučne v rozsahu uvedenom pod týmto 
upozornením. Na dokumentáciu predloženú nad rámec tejto 
dokumentácie, Vykonávateľ nebude prihliadať. 

Premiestnené (na pozíciu kurzora) [2]

Odstránené:  

Premiestnené (na pozíciu kurzora) [3]

Odstránené: ých

Odstránené:  uvedeného v tejto ŽoP

Odstránené: pod týmto upozornením

Odstránené: O

Odstránené: é

Odstránené: y

Odstránené: nárokované/deklarované pri druhej a každej ďalšej 
nasledujúcej ŽoP za konkrétneho zamestnanca Prijímateľ dokladuje 

Odstránené: ložením

Odstránené:  nižšie

Odstránené: uvedených 

Odstránené: ladov
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 zmluva o bankovom účte (v prípade, ak bola úhrada realizovaná z iného účtu Prijímateľa, ako je 

uvedený v ZoPPM).  

Použitie „systému sumarizačných hárkov“, pri druhej a ďalšej ŽoP, v ktorej si Prijímateľ 

nárokuje/deklaruje osobné výdavky konkrétneho zamestnanca, ruší povinnosť Prijímateľa predkladať 

Vykonávateľovi väčšinu štandardne zasielanej podpornej dokumentácie (definovaných v písm. a) a b) 

pri dokladovaní osobných výdavkov uvedených vyššie). 

Prijímateľ však má povinnosť uchovávať u seba, resp. u Partnera všetky účtovné doklady a podpornú 

dokumentáciu k uvedeným výdavkom, ktorá musí byť k dispozícii pre výkon FKnM zo strany 

Vykonávateľa. Týmto nie je dotknutá možnosť Vykonávateľa vyžiadať si potrebnú podpornú 

dokumentáciu v rámci AFK ŽoP. 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

V prípade výmeny alebo doplnenia osôb pracujúcich na projekte počas realizácie aktivít 

projektu/projektu v porovnaní s osobami v schválenej ŽoPPM, je však potrebné pred nárokovaním 

si výdavkov vo vzťahu k týmto osobám v príslušnej ŽoP, avšak najneskôr pred ukončením AFK 

príslušnej ŽoP, ich predchádzajúce schválenie/posúdenie zo strany Vykonávateľa v zmysle postupov 

definovaných v kapitole 3.8 Zmeny projektu, 3.8.1.2 Požadovaná dokumentácia k najčastejšie 

predkladaným typom zmien. 

Pre výzvy z Komponentu 9 sa táto zmena však týka výlučne výmeny a/alebo doplnenia 

osôb/zamestnancov, ktorí sa priamo podieľajú na realizácii projektu (tzv. odborných kapacít), t.j. nejde 

o osoby, ktoré zabezpečujú aktivity spojené s riadením projektu (t.j. zabezpečenie plnenia podmienok 

vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy o PPM ako aj dokumentácie, na ktorú sa táto zmluva odkazuje). 

Zmenu a/alebo doplnenie zamestnancov/osôb zabezpečujúcich riadenie projektu, môže Prijímateľ 

oznámiť Vykonávateľovi najneskôr v rámci tej ŽoP, v ktorej si prvý krát nárokuje resp. deklaruje výdavky 

za takýchto zamestnancov/osoby, pričom Vykonávateľ ich oprávnenosť posúdi v rámci výkonu AFK 

príslušnej ŽoP. To znamená, že Prijímateľ nie je povinný predkladať za zamestnancov/osoby 

zabezpečujúcich/zabezpečujúce riadenie projektu samostatné Oznámenie o zmene (v prípade, ak 

zmena nemá vplyv na rozpočet projektu) alebo Žiadosť o zmenu (v prípade, ak zmena má vplyv aj na 

rozpočet projektu) pred predložením ŽoP, v ktorej si bude prvý krát nárokovať/deklarovať výdavky za 

takýchto zamestnancov/osoby. Prijímateľ je však povinný v rámci príslušnej ŽoP, v ktorej si prvý krát 

nárokuje/deklaruje výdavky za takýchto zamestnancov/osoby, predložiť Vykonávateľovi kompletnú 

dokumentáciu preukazujúcu oprávnenosť výdavkov za zmenené a/alebo doplnené osoby 

zabezpečujúce riadenie projektu, a to podľa podmienok príslušnej výzvy ako aj tejto kapitoly. 

 

Cestovné náhrady 

Na preukázanie oprávnených výdavkov (cestovných náhrad) slúži: 

 cestovný príkaz vrátane vyplneného vyúčtovania pracovnej cesty; 

 doklad o výške cestovného prostredníctvom verejnej dopravy (napr. cestovný lístok, palubný 

lístok) a doklad o ubytovaní; 

 doklad o úhrade (napr. ubytovania, cestovného); 

 doklad o úhrade zálohy zamestnancovi na pracovnú cestu (ak relevantné);  

 doklad preukazujúci úhradu vyúčtovania cestovného príkazu zamestnancovi (ak relevantné); 

Premiestnené nahor [2]: SYSTÉM PREDKLADANIA 
SUMARIZAČNÝCH HÁRKOV V RÁMCI ŽIADOSTÍ O PLATBU¶

Odstránené: Vykonávateľ stanovil povinnosť, aby Prijímateľ 
predkladal spolu s druhou a ďalšou ŽoP, v ktorej si Prijímateľ 
nárokuje/deklaruje osobné výdavky konkrétneho zamestnanca 
uvedeného v tejto ŽoP, sumarizačné hárky za oblasť pracovno-
právnych vzťahov (mzda/odmeny za prácu, vrátane odvodov za 
zamestnávateľa).¶

Odstránené:  uvedeného v tejto ŽoP

Odstránené:  za účelom vykonania kontroly oprávnenosti 
osobných výdavkov v rámci AFK ŽoP. Avšak 

Odstránené: spolu s jeho rovnopisom ŽoP (originál alebo 
overená kópia podpisom štatutárneho zástupcu Prijímateľa alebo 
splnomocnenej osoby pre projekt) 

Odstránené: Pravidlá a podmienky dokladovania osobných 
výdavkov systémom sumarizačných hárkov¶
ŽoP, v ktorej si Prijímateľ (aj za Partnera- ak relevantné) po prvýkrát 
nárokuje na preplatenie osobné výdavky za konkrétneho 
zamestnanca, bude obsahovať príslušné účtovné doklady a všetku 
podpornú dokumentáciu definovanú v písm. a) a b) pri dokladovaní 
osobných výdavkov uvedených vyššie, vrátane sumarizačných 
hárkov (Prijímateľ dokument predkladá ako prílohu ŽoP v 
editovateľnom formáte xls alebo xlsx), aby bolo možné overiť 
oprávnenosť nárokovaných výdavkov v rámci AFK tejto ŽoP. Zároveň 
sa týmto spôsobom Prijímateľ oboznámi so spôsobom 
kompletizovania dokumentácie pre ŽoP, ktorá obsahuje dotknuté 
druhy výdavkov.¶
V nasledujúcich ŽoP za konkrétneho zamestnanca, ktoré budú 
obsahovať osobné výdavky, použije Prijímateľ systém 
sumarizačných hárkov, t.j. Vykonávateľovi predloží výlučne 
sumarizačné hárky (príloha v editovateľnom formáte xls alebo xlsx), 
pracovné výkazy (scan originálu uchovávaného u prijímateľa), 
účtovné doklady a výpis z bankového účtu/potvrdenie banky 
preukazujúci/e úhradu výdavkov, zmluvu o bankovom účte (v 
prípade, ak bola úhrada realizovaná z iného účtu Prijímateľa, ako je 
uvedený v ZoPPM) a všetky dodatky k pracovno – právnej 
dokumentácii v prípade, ak boli uzavreté po predložení prvej ŽoP, 
v ktorej si Prijímateľ nárokoval/deklaroval osobné výdavky za 
konkrétneho zamestnanca, bez ďalšej podpornej dokumentácie. 
Prijímateľ/Partner má však povinnosť uchovávať túto podpornú 
dokumentáciu u seba a mať ju k dispozícii pre výkon FKnM. ¶
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 v prípade výpisov z bankového účtu je potrebné predložiť výpis použiteľný na právne účely, t.j. 

výpis z bankového účtu zaslaný prijímateľovi príslušnou bankou, alebo potvrdenie banky o úhrade 

príslušného výdavku; 

 zmluva o bankovom účte (v prípade, ak bola úhrada realizovaná z iného účtu Prijímateľa, ako je 

uvedený v ZoPPM);   

 doklad o vrátení nezúčtovanej poskytnutej zálohy zamestnancom prijímateľovi (ak relevantné); 

 písomná správa zo služobnej cesty – stručná správa z každej pracovnej cesty, ktorá bude obsahovať 

kto, kedy a kam cestu vykonal, súvislosť cesty s realizáciou projektu, stručný popis výsledku cesty; 

 pri využití súkromného motorového vozidla pre služobné účely – faktúra alebo pokladničný blok 

ERP z nákupu PHM, kópia technického preukazu, spôsob výpočtu oprávnených výdavkov na 

pohonné hmoty;   

 pri využití motorového vozidla organizácie pre služobné účely – žiadanka na prepravu týkajúca sa 

projektu, kniha jázd (relevantné strany) s označenými pracovnými cestami súvisiacimi s projektom, 

faktúra alebo pokladničný blok ERP z nákupu PHM, kópia technického preukazu, spôsob výpočtu 

oprávnených výdavkov na pohonné hmoty; 

 doklady o ďalších nevyhnutných výdavkoch (napr. účastnícke poplatky, miestne dane pri 

ubytovaní); 

 spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak relevantné); 

 doklad o zaúčtovaní príslušného účtovného dokladu k predloženej ŽoP. Kompletné doklady 

k účtovníctvu projektu, t.j. účtovú osnovu (s farebne vyznačenými analytickými účtami 

vytvorenými pre projekt) a pohyby na analytických účtoch vytvorených pre projekt predkladá 

prijímateľ v rámci FKnM; 

 dohoda o poskytovaní cestovných náhrad (ak relevantné). 

 

 Spotrebný materiál 

Prijímateľ preukazuje oprávnenosť výdavkov súvisiacich s nákupom spotrebného materiálu 

nasledujúcou dokumentáciou:  

 písomná zmluva s dodávateľom vrátane dodatkov k takejto zmluve (pokiaľ ešte neboli 

predložené); 

 objednávka (ak relevantné); 

 faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad; 

 dodací list alebo preberací protokol (ak relevantné) vrátane mena, priezviska a podpisu osoby 

Prijímateľa potvrdzujúci prevzatie a dátum prevzatia; 

 doklad o úhrade (ak relevantné, v prípade výpisov z bankového účtu je potrebné predložiť výpis 

použiteľný na právne účely, t.j. výpis z bankového účtu zaslaný prijímateľovi príslušnou bankou, 

alebo potvrdenie banky o úhrade príslušného výdavku); 

 zmluva o bankovom účte (v prípade, ak bola úhrada realizovaná z iného účtu Prijímateľa, ako je 

uvedený v ZoPPM); 

 doklad o zaúčtovaní príslušnej faktúry alebo rovnocenného účtovného dokladu k predloženej ŽoP. 

Kompletné doklady k účtovníctvu projektu, t.j. účtovú osnovu (s farebne vyznačenými analytickými 

účtami vytvorenými pre projekt) a pohyby na analytických účtoch vytvorených pre projekt 

predkladá Prijímateľ až v rámci FkNM; 

 spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak relevantné (v editovateľnom formáte xls alebo 

xlsx)). 

Odstránené: )

Odstránené:  

Odstránené:  
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Finančné výdavky a poplatky 

Na preukázanie oprávnenosti finančných výdavkov a poplatkov (napr. správne poplatky týkajúce sa 

získania (prihlásenia), registrácie, schválenia a ochrany (udržiavania) práv duševného vlastníctva sa 

predkladá:  

 podporná dokumentácia preukazujúca stanovenie/spôsob výpočtu výšky oprávneného výdavku 

(ak relevantné); 

 doklad o úhrade (výpis z bankového účtu/výdavkový pokladničný doklad/potvrdenie o zaplatení;  

v prípade výpisov z bankového účtu je potrebné predložiť výpis použiteľný na právne účely, t.j. 

výpis z bankového účtu zaslaný prijímateľovi príslušnou bankou, alebo potvrdenie banky o úhrade 

príslušného výdavku) - ak relevantné. 

 

 Informácia k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov (ďalej aj ZVV“): 

Preukazovanie oprávnenosti výdavkov pri výdavkoch vykazovaných formou zjednodušeného 

vykazovania výdavkov tvorí výnimku z vyššie uvedených pravidiel a nie je potrebné ich preukazovať 

účtovnými dokladmi. Oprávnenosť výdavkov vykazovaných zjednodušenou formou Prijímateľ 

dokladuje len podkladmi nevyhnutnými na overenie toho, že činnosti alebo výstupy, ktoré sú uvedené 

v Zmluve o PPM, boli riadne uskutočnené, dosiahnuté a dodané62 a bol správne aplikovaný spôsob 

výpočtu výšky oprávnených výdavkov vykazovaných ZVV. 

 

Paušálna sadzba na nepriame výdavky uplatnená vo výzvach s kódom 09I01-03-V01 a 09I01-03-V07 

Celková výška nepriamych oprávnených výdavkov sa rovná súčinu oprávnených priamych výdavkov 

projektu (kumulácia oprávnených priamych výdavkov zaradených do všetkých skupín oprávnených 

výdavkov okrem výdavkov na subdodávky (subcontracting) zaradených do skupiny oprávnených 

výdavkov 518 Ostatné služby) a v kladne posúdenej žiadosti o poskytnutie PM stanovenej paušálnej 

sadzby. 

Keďže platí, že stanovená výška paušálnej sadzby nemôže byť zmenená ani počas implementácie 

projektu, celková výška nepriamych oprávnených výdavkov sa počas implementácie projektu počíta 

ako súčin skutočne uhradených oprávnených priamych výdavkov (okrem výdavkov na subdodávky 

(subcontracting)) a stanovenej paušálnej sadzby. 

Kontrola výšky nepriamych oprávnených výdavkov v rámci predloženej žiadosti o platbu sa vykonáva 

kontrolou výšky priamych oprávnených výdavkov (okrem výdavkov na subdodávky (subcontracting)) a 

kontrolou aplikovania správnej výšky paušálnej sadzby a matematického výpočtu výšky nepriamych 

výdavkov projektu pokrytých paušálnou sadzbou. Preukazovanie výdavkov faktúrami alebo inými 

účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa na výdavky vykazované prostredníctvom 

                                                           

 

62 Pri paušálnom financovaní sa overujú ostatné kategórie výdavkov (napr. pri paušálnej sadzbe na nepriame výdavky sa overujú priame 

výdavky, ktoré tvoria základňu pre úhradu nepriamych výdavkov). 

Odstránené: ¶

Odstránené: formou účtovných dokladov 

Odstránené: Pri oprávnených

Odstránené: ch

Odstránené: sa budú 

Odstránené: ať

Odstránené: y, ktoré budú

Odstránené: é

Odstránené: z
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paušálnej sadzby nevzťahuje. Uplatnenie paušálnej sadzby na nepriame výdavky projektu Prijímateľa 

neoslobodzuje od povinnosti dodržiavať legislatívu SR a EK. 

V prípade, že Prijímateľ má oprávnené aj výdavky na DPH, sumu PM dotknutého Prijímateľa 

nárokovanú paušálnou sadzbou je potrebné v ŽoP rozdeliť medzi zdroj Plán obnovy a odolnosti a zdroj 

Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH. Toto rozdelenie sa vykoná tak, že sa najskôr 

zdroju Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH priradí časť nárokovanej sumy PM 

zodpovedajúca DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta nahor) a zvyšok nárokovaných PM sa priradí 

k zdroju Plán obnovy a odolnosti. Rozdelenie Prijímateľ vykoná v ŽoP v časti „4. Prehľad nárokovaných 

a vykázaných výdavkov v zmysle zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu a ostatných 

nenárokovaných výdavkov“. Prípadné rozdiely vzniknuté zaokrúhľovaním v jednotlivých ŽoP sa upravia 

v poslednej ŽoP, v ktorej si bude Prijímateľ nárokovať nepriame výdavky paušálnou sadzbou. Časť 

nárokovanej sumy PM zodpovedajúca DPH sa vypočíta ako suma PM prislúchajúca paušálnej sadzbe x 

sadzba DPH / (100 + sadzba DPH), pričom ako sadzba DPH sa použije najvyššia sadzba DPH v zmysle 

zákona o DPH platného v momente vzniku priamych výdavkov, na ktoré sa uplatňuje paušálna sadzba. 

Moment vzniku priamych výdavkov sa pre tento účel určí ako moment vecného plnenia daného 

výdavku (napr. deň splnenia dodávky, deň vykonania prác oprávnenými zamestnancami). Kvôli potrebe 

zúčtovania zálohových platieb podľa zdrojov sa v ŽoP zúčtovanie zálohovej platby technicky použije 

sadzba DPH použitá pri poskytnutí zálohy, resp. jej časti a vzniknutý rozdiel sa vysporiada 

v nasledovných ŽoP, pričom toto je potrebné zohľadniť pri výpočte nárokovanej sumy PM 

zodpovedajúcej DPH v dotknutej ŽoP.    

 

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu okrem priamych mzdových výdavkov na 

zamestnancov uplatnená vo výzvach s kódom 09I04-03-V03,  09I04-03-V04 a 09I05-03-V03 

Celková výška ostatných výdavkov potrebných na realizáciu konkrétnej aktivity projektu sa rovná 

súčinu relevantných oprávnených priamych mzdových výdavkov zamestnancov prijímateľa/partnera 

na konkrétnu aktivitu projektu a vo výzve stanovenej paušálnej sadzby.  

Keďže platí, že výška paušálnej sadzby stanovená v rozpočte projektu, ktorý je súčasťou žiadosti o 

poskytnutie prostriedkov mechanizmu nemôže byť zmenená ani počas implementácie projektu, 

celková výška ostatných výdavkov potrebných na realizáciu konkrétnej aktivity projektu sa počas 

implementácie projektu počíta ako súčin skutočne uhradených oprávnených priamych mzdových 

výdavkov zamestnancov konkrétneho prijímateľa/partnera na konkrétnu aktivitu projektu a vo výzve 

stanovenej paušálnej sadzby. 

Kontrola výšky ostatných výdavkov potrebných na realizáciu projektu sa vykonáva kontrolou výšky 

oprávnených priamych mzdových výdavkov zamestnancov prijímateľa/partnera  uhradených na 

konkrétnu aktivitu projektu a kontrolou aplikovania správnej výšky paušálnej sadzby a matematického 

výpočtu výšky ostatných výdavkov potrebných na realizáciu konkrétnej aktivity projektu pokrytých 

paušálnou sadzbou. Preukazovanie výdavkov faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej 

preukaznej hodnoty sa na výdavky vykazované prostredníctvom paušálnej sadzby nevzťahuje. 

Uplatnenie paušálnej sadzby na ostatné výdavky potrebné na realizáciu projektu prijímateľa/partnera 

neoslobodzuje od povinnosti dodržiavať legislatívu SR a EÚ. 

V prípade, že Prijímateľ/Partner má oprávnené aj výdavky na DPH, sumu PM dotknutého 

Prijímateľa/Partnera a aktivity nárokovanú paušálnou sadzbou je potrebné v ŽoP rozdeliť medzi zdroj 

Plán obnovy a odolnosti a zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH. Toto rozdelenie 
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sa vykoná tak, že sa najskôr zdroju Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH priradí časť 

nárokovanej sumy PM zodpovedajúca DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta nahor) a zvyšok 

nárokovaných PM sa priradí k zdroju Plán obnovy a odolnosti. Rozdelenie Prijímateľ vykoná v ŽoP 

v časti „4. Prehľad nárokovaných a vykázaných výdavkov v zmysle zmluvy o poskytnutí prostriedkov 

mechanizmu a ostatných nenárokovaných výdavkov“. Prípadné rozdiely vzniknuté zaokrúhľovaním 

v jednotlivých ŽoP sa upravia v poslednej ŽoP, v ktorej si bude Prijímateľ nárokovať výdavky paušálnou 

sadzbou za seba resp. za Partnera a príslušnú aktivitu.  Časť nárokovanej sumy PM zodpovedajúca DPH 

sa vypočíta ako suma PM prislúchajúca paušálnej sadzbe x sadzba DPH / (100 + sadzba DPH), pričom 

ako sadzba DPH sa použije najvyššia sadzba DPH v zmysle zákona o DPH platného v momente vzniku 

priamych výdavkov, na ktoré sa uplatňuje paušálna sadzba. Moment vzniku priamych výdavkov sa pre 

tento účel určí ako moment vecného plnenia daného výdavku, t.j. deň vykonania prác oprávnenými 

zamestnancami. Kvôli potrebe zúčtovania zálohových platieb podľa zdrojov sa v ŽoP zúčtovanie 

zálohovej platby technicky použije sadzba DPH použitá pri poskytnutí zálohy, resp. jej časti a vzniknutý 

rozdiel sa vysporiada v nasledovných ŽoP, pričom toto je potrebné zohľadniť pri výpočte nárokovanej 

sumy PM zodpovedajúcej DPH v dotknutej ŽoP.    

 

DPH 

Pri implementácii POO a financovaní investícií a reforiem z prostriedkov mechanizmu na národnej 

úrovni platí, že DPH nie je oprávneným výdavkom s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná 

podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH, pričom pri implementácii projektov je potrebné 

zabezpečiť, aby nedošlo k dvojitému financovaniu DPH, t. j. aj z prostriedkov mechanizmu a aj v rámci 

možnosti odpočtu DPH. 

V prípadoch, kedy sa DPH bude považovať za oprávnenú, bude Vykonávateľ DPH financovať 

z alokovaných prostriedkov s kódom zdroja Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH. 

Prijímateľ uvedenú skutočnosť vyznačí a uvedie požadovanú nárokovanú sumu zo zdroja POO – DPH“ 

vo formulári ŽoP v časti „4. Prehľad nárokovaných a vykázaných výdavkov v zmysle zmluvy o poskytnutí 

prostriedkov mechanizmu a ostatných nenárokovaných výdavkov“ a.  

 

Odporúčania pre Prijímateľa ku kapitole 3.5.3: 

- Prijímateľ dodržuje lehoty na výzvu na vysvetlenie identifikovaných nedostatkov, resp. 

doplnenie dokumentácie; 

- Prijímateľ/Partner si v zmysle určenia v Zmluve o PPM plní povinnosť poistenia alebo 

zabezpečenia poistenia prostredníctvom dodávateľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o PPM pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd majetku, ktorý 

zhodnotil alebo nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov mechanizmu; 

- Prijímateľ predkladá kompletnú dokumentáciu k ŽoP definovanú v tejto Príručke; 

- V prípade, ak poskytnutie prostriedkov mechanizmu je poskytnutím štátnej pomoci alebo 

minimálnej pomoci podľa osobitných predpisov, Prijímateľ sa zaväzuje, že v súlade s § 17 

ods. 4 zákona o štátnej pomoci dodrží všetky podmienky, za ktorých sa mu pomoc poskytla, 

resp. ak prestane spĺňať podmienky poskytnutia štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa 

zákona o štátnej pomoci a/alebo Schémy štátnej pomoci / Schémy pomoci de minimis, 

ktorých plnenie má trvať počas stanovenej doby, vráti poskytnutú pomoc. Na žiadosť 

Vykonávateľa je Prijímateľ povinný predložiť mu všetky potrebné doklady a všetky 

Odstránené: spolupracuje s Vykonávateľom a 

Odstránené: (nerelevantné v prípade výdavkov vykazovaných 
formou zjednodušeného spôsobu vykazovania výdavkov)
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informácie nevyhnutné pre posúdenie splnenia pravidiel štátnej pomoci/pomoci de 

minimis. 

 

3.5.4 Účty Prijímateľa 

Spoločné povinnosti vo vzťahu k účtom Prijímateľa pre všetky systémy financovania – systém 

predfinancovania, systém zálohových platieb, systém refundácie 

1. Všeobecnou povinnosťou Prijímateľa je mať pri podpise Zmluvy o PPM otvorený účet, ktorý slúži 

na príjem prostriedkov mechanizmu. Účet je vedený v mene Euro. Vykonávateľ zabezpečí 

poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi na tento účet bezhotovostne. 

2. Číslo účtu Prijímateľa  je uvedené v prílohe č. 2 Zmluvy o PPM (Opis Projektu) a Prijímateľ je povinný 

udržiavať tento účet otvorený až do finančného ukončenia projektu63. V prípade zmeny tohto účtu 

je Prijímateľ povinný postupovať v zmysle čl. 10 VZP Zmluvy o PPM (Oznámenie o formálnej 

zmene). Postup, vrátane definovania požadovanej dokumentácie je podrobnejšie definovaný 

v kapitole 3.8 tejto Príručky.  

3. V prípade zrušenia účtu určeného na príjem prostriedkov mechanizmu je Prijímateľ povinný ho 

nahradiť iným účtom tak, aby vždy existoval otvorený účet Prijímateľa určený na príjem 

prostriedkov mechanizmu. O tejto skutočnosti informuje Prijímateľ Vykonávateľa v súlade s 

článkom 5 Zmluvy PPM, podľa postupov v kapitole 3.8 tejto Príručky. V prípade otvorenia účtu pre 

príjem prostriedkov mechanizmu v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu 

všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu na svoju ťarchu. 

4.  Pri realizovaní úhrad oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa určeného na príjem prostriedkov 

mechanizmu a/alebo z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie 

účtu Prijímateľa určeného na príjem prostriedkov mechanizmu, Prijímateľ postupuje vždy v súlade 

s ustanoveniami článku 16 VZP Účty Prijímateľa príslušnej Zmluvy o PPM, kde je jasne definované, 

či Prijímateľ môže/musí realizovať takéto úhrady z iných účtov, ako je účet Prijímateľa určený na 

príjem prostriedkov mechanizmu. V prípade, ak  sú úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov 

v rámci príslušnej Zmluvy o PPM povolené/povinné, Prijímateľ je zároveň povinný oznámiť 

Vykonávateľovi identifikáciu týchto účtov postupom podľa čl. 5 Zmluvy o PPM.  

5. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu od financujúceho subjektu, Prijímateľ je 

povinný zabezpečiť, že účet Prijímateľa určený na príjem prostriedkov mechanizmu je totožný s 

číslom účtu uvedeným v Zmluve o úvere uzavretej medzi Prijímateľom a financujúcim subjektom 

alebo s číslom účtu uvedenom na inom doklade vystavenom financujúcim subjektom.  

 

Ďalšie povinnosti vo vzťahu k účtom Prijímateľa pre systém predfinancovania a systém zálohovej 

platby 

6. Ak sú Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zálohových platieb, 

a takto poskytnuté prostriedky sú na účte Prijímateľa určenom na príjem prostriedkov mechanizmu 

a/alebo na účte/účtoch Prijímateľa určenom/určených na úhradu oprávnených výdavkov úročené, 

Prijímateľ je povinný vzniknuté úroky z poskytnutej zálohovej platby a/alebo poskytnutého 

                                                           

 

63 Definícia finančného ukončenia projektu je uvedená v kapitole 3.14 Ukončenie realizácie projektu tejto Príručky.   

Odstránené: ¶
¶
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predfinancovania vrátiť Vykonávateľovi do 31.1. roka nasledujúceho po roku podania Záverečnej 

ŽoP, postupom podľa článku 14 VZP Zmluvy o PPM.  

7. Prijímateľ je povinný výnosy/úroky z poskytnutej zálohovej platby a/alebo poskytnutého 

predfinancovania vzniknuté na účte/účtoch Prijímateľa, odviesť do príjmov štátneho rozpočtu na 

príjmový účet Platobnej jednotky (v zmysle kapitoly 3.6.3 Odvod výnosov tejto Príručky). Odvod 

výnosov vznikajúcich na účte/účtoch Prijímateľa, Prijímateľ potvrdí predložením výpisu z tohto 

účtu/týchto účtov. 

 

Odporúčanie a informácia pre Prijímateľa: 

Vykonávateľ odporúča zriadiť si na predfinancovanie/zálohové platby neúročený účet, z dôvodu 

zjednodušenia financovania projektu. 

V prípade systému financovania refundácia, účet môže byť úročený. Ak sú prostriedky mechanizmu 

poskytované systémom refundácie, sú úroky vzniknuté na tomto účte príjmom Prijímateľa. 

V prípade partnerských projektov Vykonávateľ uhrádza prostriedky mechanizmu vždy len na účet 

Prijímateľa, ktorý je určený na príjem prostriedkov mechanizmu, a to na základe príslušnej ŽoP 

predloženej Prijímateľom.  

 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

Prijímateľ nemôže v prípade systému zálohových platieb realizovať z účtu na príjem PM ani úhrady 

oprávnených výdavkov projektu, ani iné úhrady, ktoré nesúvisia s projektom (uvedeným konaním 

môže dôjsť k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy). Výnimku predstavujú bankové poplatky, pričom v tomto prípade musí byť jasne preukázaný 

vklad prostriedkov na tento účel. 

Platí však, že v závislosti od charakteru projektov vyplývajúceho zo špecifík jednotlivých výziev, ako 

aj na základe zvoleného systému financovania, definuje Vykonávateľ podmienky pre použitie účtov 

v článku 16 VZP príslušnej Zmluvy o PPM, ktoré môže upraviť aj nad rámec podmienok pre použitie 

účtov uvedených v tejto kapitole.  

V tomto prípade sa Prijímateľ riadi podmienkami pre použitie účtov v zmysle ustanovení článku 16 

príslušnej Zmluvy o PPM. 

 

3.5.5 Spôsoby financovania projektov 

Pri projektoch realizovaných v rámci POO je možné uplatniť jeden z nasledujúcich spôsobov 

financovania: 

 systém predfinancovania, 

 systém zálohových platieb, 

 systém refundácie a  
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 kombináciu vyššie uvedených systémov64. 

Podrobné postupy  predkladania ŽoP pri použití jednotlivých systémov financovania stanovuje 

článok 17 a články 17a, 17b a 17c VZP Zmluvy o PPM vrátane stanovenia lehôt na vykonanie 

príslušných úkonov v rámci jednotlivých systémov financovania (ak relevantné). 

Príručka v nasledovných podkapitolách definuje len minimálny opis predmetných systémov 

financovania a osobitosti príslušného systému financovania pre projekty podporené z POO v gescii MH 

SR, ak ich MH SR určuje, a ktoré nie sú stanovené vo vyššie uvedených článkoch VZP Zmluvy o PPM. 

Informácia pre Prijímateľa/Partnera relevantná pre všetky systémy financovania: 

V prípade ŽoP, ktoré sú predložené ako zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby 

alebo ako refundácia, pri ktorých je povinnosť predložiť aj doklad o úhrade deklarovaných výdavkov, 

doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP nie je potrebné predkladať pri 

výdavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrádzajú (napr. odpisy) a pri výdavkoch vykazovaných formou 

zjednodušeného vykazovania výdavkov.  

Ustanovenia nižšie uvedených kapitol č. 3.5.5.1, č. 3.5.5.2, č. 3.5.5.3 a č. 3.5.5.4 platia primerane aj pre 

Partnera, za ktorého ŽoP však predkladá vždy Prijímateľ. 

3.5.5.1  Systém predfinancovania 

Prijímateľ je oprávnený predkladať ŽoP systémom predfinancovania po začatí realizácie aktivít projektu 

a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPM. Prijímateľ Vykonávateľovi zasiela65 ŽoP s neuhradenými 

účtovnými dokladmi, alebo časťou neuhradených účtovných dokladov, v lehote splatnosti záväzku a až 

po prijatí prostriedkov mechanizmu na spolufinancovanie realizuje úhradu svojich záväzkov, alebo časti 

svojich záväzkov za prostriedky mechanizmu voči dodávateľovi, na bankový účet dodávateľa, ktorý je 

uvedený na účtovnom doklade alebo v zmluve s dodávateľom. Systémom predfinancovania sa 

prostriedky mechanizmu poskytujú na oprávnené výdavky projektu alebo ich časť. 

Pri využití systému predfinancovania sa vyplácanie Prijímateľa uskutočňuje v dvoch etapách: 

 poskytnutie predfinancovania,  

 zúčtovanie predfinancovania. 

V prípade, ak Prijímateľ nepredloží ŽoP (poskytnutie predfinancovania) v lehote splatnosti záväzku, 

resp. ŽoP predloží v neprimerane krátkej lehote pred uplynutím lehoty splatnosti záväzku, Vykonávateľ 

pristúpi k spracovaniu takejto ŽoP, avšak penále/úrok z omeškania/iné sankcie za omeškanie platby 

voči dodávateľovi znáša samotný Prijímateľ.  

V prípade nedodržania lehoty na úhradu účtovných dokladov dodávateľovi stanovenej v Zmluve o PPM 

od pripísania prostriedkov na svojom účte sa Prijímateľ dopustil porušenia finančnej disciplíny § 31 

ods. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. O porušení bude Prijímateľ 

                                                           

 

64 Prijímateľ môže počas realizácie projektu využiť ktorýkoľvek zo systémov financovania stanovených v príslušnej výzve, alebo Zmluve o 

PPM pri dodržaní ich osobitostí, pričom v rámci jednej ŽoP nemôže dôjsť k ich kombinácií. 

65 V súlade s lehotami definovanými v kapitole 3.5.1 Lehoty na predkladanie žiadostí o platbu. 



                     

50 

 

informovaný zaslaním návrhu čiastkovej správy/správy z kontroly ŽoP - zúčtovanie predfinancovania 

s požiadavkou o vyjadrenie k uvedenému zisteniu z AFK ŽoP. Po zaslaní vyjadrenia, resp. uplynutí 

lehoty na vyjadrenie, bude porušenie finančnej disciplíny riešené postúpením dokumentácie na  Úrad 

vládneho auditu.  

Upozornenie pre Prijímateľa: 

Vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných 

prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie66. 

Vykonávateľ poskytuje predfinancovanie samostatne za jednotlivé zdroje financovania, z ktorých 

majú byť príslušné výdavky financované (napr. môže ísť o zdroje 1P01 Plán obnovy a odolnosti, 1P02 

Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH). 

Vykonávateľ vo vzťahu k ŽoP predloženej systémom predfinancovania, vykoná AFK ŽoP v zmysle 

zákona o finančnej kontrole a audite podľa postupov uvedených v kapitole 3.12 tejto Príručky a ŽoP 

alebo jej časť: 

 schváli v plnej výške,  

 schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov, alebo 

 neschváli. 

3.5.5.2 Systém zálohových platieb 

Prijímateľ je oprávnený predkladať ŽoP systémom zálohových platieb po začatí realizácie aktivít 

projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPM, resp. na základe zúčtovania predchádzajúcej 

poskytnutej zálohovej platby. Pri systéme zálohových platieb je Prijímateľovi poskytovaná zálohová 

platba len na oprávnené výdavky alebo ich časť, a to v súlade s podmienkami oprávnenosti výdavkov 

pre tento systém financovania definovanými v príslušnej Zmluve o PPM alebo tejto príručke pokiaľ sa 

Zmluva o PPM na ňu odvoláva, z ktorej potom Prijímateľ hradí časť vzniknutých výdavkov projektu. Ku 

každej platbe je Prijímateľ povinný doplniť svoje spolufinancovanie (ak relevantné).  

Pri využití systému zálohovej platby sa vyplácanie Prijímateľa uskutočňuje v dvoch etapách: 

 poskytnutie zálohovej platby, 

 zúčtovanie zálohovej platby. 

Prijímateľ rešpektuje maximálnu výšku zálohovej platby stanovenú v  

Zmluve o PPM alebo v tejto príručke (pokiaľ sa Zmluva o PPM na ňu odvoláva), ako aj pravidlá pre 

poskytnutie zálohovej platby, konkrétne stanovené v čl. 17 a čl. 17a VZP príslušnej Zmluvy o PPM.  

Systém zálohových platieb je možné uplatniť len pre projekty financované z prostriedkov 

mechanizmu z Komponentu 3 a z Komponentu 9, pričom zároveň platí, že:   

 Pri projektoch financovaných z výzvy s kódom 03I04-26-V06 z Komponentu 3 – je Prijímateľ 

oprávnený požiadať o zálohovú platbu maximálne do výšky 80 % celkovej výšky PM určených 

                                                           

 

66 Prijímateľ je oprávnený uhradiť vlastné zdroje dodávateľovi kedykoľvek počas realizácie aktivít projektu za predpokladu dodržania 

podmienok vyplývajúcich z príslušnej zmluvy s dodávateľom. 
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na úhradu oprávnených výdavkov projektu systémom zálohových platieb, pričom pri výpočte 

maximálnej výšky zálohovej platby sa do úvahy berie aktuálna zazmluvnená suma PM, známa 

v čase predloženia ŽoP (poskytnutie zálohovej platby). Zálohovú platbu je možné poskytnúť 

Prijímateľovi až po skontrolovaní a schválení dokumentácie k ukončenému procesu 

Verejného obstarávania/Obstarávania na Realizáciu Projektu alebo jeho časti. 

 Pri projektoch financovaných z Komponentu 9 – je Prijímateľ oprávnený požiadať o zálohovú 

platbu maximálne do výšky 50 % celkovej výšky PM určených na úhradu oprávnených 

výdavkov projektu systémom zálohových platieb, pričom pri výpočte maximálnej výšky 

zálohovej platby sa do úvahy berie aktuálna zazmluvnená suma PM, známa v čase predloženia 

ŽoP (poskytnutie zálohovej platby). 

Prijímateľ môže požiadať aj o viacero zálohových platieb, pričom musí platiť, že objem nezúčtovaných 

zálohových platieb nebude v žiadnom momente presahovať maximálnu výšku zálohovej platby.  

Do výpočtu výšky zálohovej platby je potrebné zohľadniť aj výšku vrátenej nevyčerpanej, a teda 

nezúčtovanej zálohovej platby z iniciatívy Prijímateľa. Pri výpočte výšky zálohovej platby je potrebné 

zohľadniť aj postup pre uplatnenie DPH, osobitne vo vzťahu k ZVV podľa kapitoly 3.5.3 Dokumentácia 

k žiadosti o platbu. 

V prípade projektov, v ktorých sa prostriedky mechanizmu poskytujú v režime štátnej pomoci alebo 

minimálnej pomoci, je potrebné tiež zohľadniť, že musia byť splnené aj podmienky príslušnej schémy 

pomoci, resp. uplatniteľných pravidiel štátnej pomoci.  

V prípade, že je Prijímateľovi poskytnutých viacero zálohových platieb osobitne za jednotlivé zdroje 

financovania, jednotlivé zúčtovania zálohovej platby sa priraďujú k poskytnutým zálohovým platbám 

vždy osobitne za jednotlivé zdroje financovania v časovej súslednosti, t.j každé zúčtovanie zálohovej 

platby za relevantný zdroj financovania sa priraďuje k najstaršej zálohovej platbe za relevantný zdroj 

financovania až do momentu, kým nie je zúčtovaná v plnej výške. 

Zálohovú platbu možno zúčtovať predložením viacerých žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej 

platby). Taktiež viaceré zálohové platby možno zúčtovať predložením jednej ŽoP – zúčtovanie 

zálohovej platby. 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

Zálohové platby sú poskytované samostatne za jednotlivé zdroje financovania. 

Systém zálohových platieb sa odporúča uplatniť pre financovanie výdavkov, ktoré sú financované 

z jedného zdroja. 

Do Žiadosti o platbu – zúčtovanie zálohovej platby nemožno zahrnúť výdavky uhradené z vlastných 

zdrojov Prijímateľa pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnutú 

zálohovú platbu. Takéto výdavky je možné financovať výlučne systémom refundácie. 

Vykonávateľ vo vzťahu k ŽoP predloženej systémom zálohovej platby, vykoná AFK ŽoP v zmysle zákona 

o finančnej kontrole a audite podľa postupov uvedených v kapitole 3.12 tejto Príručky a ŽoP alebo jej 

časť: 

 schváli v plnej výške,  

 schváli v zníženej sume, alebo 

 neschváli. 
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Upozornenie pre Prijímateľa: 

V závislosti od charakteru projektov vyplývajúceho zo špecifík jednotlivých výziev, môže Vykonávateľ 

upraviť podmienky pre uplatnenie systému zálohových platieb v článku 17 a článku 17a 

VZP príslušnej Zmluvy o PPM, a to aj nad rámec podmienok pre uplatnenie systému zálohových 

platieb uvedených v tejto kapitole.  

V tomto prípade sa Prijímateľ riadi podmienkami pre uplatnenie systému zálohových platieb 

v zmysle ustanovení článku 17 a článku 17a VZP príslušnej Zmluvy o PPM. 

3.5.5.3 Systém refundácie 

Systémom refundácie sa prostriedky mechanizmu poskytujú na oprávnené výdavky projektu alebo ich 

časť na základe ŽoP – priebežná platba. Pri systéme refundácie sa prostriedky mechanizmu preplácajú 

na základe skutočne vynaložených a uhradených výdavkov Prijímateľom pred podaním ŽoP, tzn. že 

Prijímateľ je povinný realizovať výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých 

platbách refundované v pomernej výške k COV. Prijímateľ uhradí výdavky uvedené na účtovných 

dokladoch na bankový účet dodávateľa, ktorý je uvedený na účtovnom doklade alebo v zmluve 

s dodávateľom.  

Vykonávateľ vo vzťahu k ŽoP – priebežná platba, vykoná AFK ŽoP v zmysle zákona o finančnej kontrole 

a audite podľa postupov uvedených v kapitole 3.12 tejto Príručky a ŽoP alebo jej časť: 

 schváli v plnej výške,  

 schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov, alebo 

 neschváli. 

3.5.5.4 Kombinácia viacerých systémov financovania 

Pri financovaní projektov z prostriedkov mechanizmu sa môže kombinovať systém predfinancovania, 

zálohových platieb a systém refundácie. 

Kombinovanie jednotlivých systémov financovania je možné iba za podmienky, že konkrétny výdavok 

môže byť vykázaný len v rámci jedného systému financovania. 

V prípade kombinácie systémov financovania platí, že Prijímateľ môže jednotlivé ŽoP predkladať len 

na jeden z uvedených systémov. Napríklad výdavky realizované z poskytnutého predfinancovania 

nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej ŽoP. 

V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne ŽoP – zúčtovanie predfinancovania a samostatne 

ŽoP – priebežná platba (priebežná platba „záverečná”). 

 

3.5.6 Účtovníctvo projektu 

Prijímateľ je v zmysle Zmluvy o PPM povinný viesť účtovníctvo tak, aby záznamy v účtovníctve vytvorili 

základ pre nárokovanie platieb a uľahčili proces kontroly a auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle 

Zmluvy o PPM. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, je povinný viesť 

účtovníctvo týkajúce sa poskytovania prostriedkov mechanizmu podľa právneho poriadku štátu, na 

území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania. 
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Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou, je povinný: 

 viesť účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve tak, aby na účtoch, resp. v účtovných knihách, 

resp. v evidencii majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov boli výdavky projektu jednoznačne 

identifikovateľné a označené slovným a číselným označením projektu, pričom účtuje 

o skutočnostiach týkajúcich sa projektu: 

a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov (rozšírením syntetických účtov, 

napr. 321 xxx, 042 xxx, pričom identifikátor xxx predstavuje odlíšenie výhradne pre daný 

projekt) alebo v analytickej evidencii v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia 

analytických účtov (napr. pomocou stredísk, pričom daný projekt vystupuje ako samostatné 

stredisko), ak Prijímateľ účtuje v sústave podvojného účtovníctva, 

b) v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak 

účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. 

Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, je povinný viesť evidenciu 

majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 

zákona o účtovníctve (účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a 

číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie 

zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona 

o účtovníctve. 

Ak sú Prijímateľovi poskytované prostriedky mechanizmu na výkon nehospodárskej činnosti, avšak 

Prijímateľ vykonáva aj hospodársku činnosť, Prijímateľ je povinný viesť oddelenú účtovnú evidenciu o 

hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti, ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou. Ak Prijímateľ 

nie je účtovnou jednotkou, je povinný viesť evidenciu majetku, záväzkov,  príjmov a výdavkov podľa 

písmena e) ods. 4 článku 2 VZP v členení na hospodársku a nehospodársku činnosť 

Prijímateľ je povinný zaúčtovať predpis – poskytnutie prostriedkov mechanizmu, ako aj jeho príjem 

na bankový účet v zmysle postupov, ktoré sú upravené v osobitných predpisoch účtovania podľa typu 

účtovnej jednotky. 

S cieľom vylúčenia dvojitého financovania výdavkov projektu je Prijímateľ povinný viesť osobitnú 

evidenciu výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu. Najmä pokiaľ pri implementácii projektu 

dochádza k poskytovaniu prostriedkov z viacerých verejných zdrojov, je potrebné o uvedenej 

skutočnosti informovať Vykonávateľa a Prijímateľ musí v takom prípade zaviesť opatrenia, ktoré 

umožnia jednoznačne rozlíšiť jednotlivé verejné zdroje tak, aby nedošlo k prekrývaniu výdavkov 

(predovšetkým prostredníctvom nástrojov analytického účtovníctva alebo prostredníctvom detailnej 

evidencie výdavkov, dodávok, prác, či služieb v účtovníctve Prijímateľa).  

Dvojité financovanie je porušením finančnej disciplíny podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy. Identifikovaný prípad dvojitého financovania sa spája s povinnosťou vrátenia 

finančných prostriedkov dotknutých nezrovnalosťou (viď. postup podľa kapitoly 3.6 Nezrovnalosti 

a vrátenie finančných vzťahov tejto príručky) . 

Zároveň je Prijímateľ povinný v rámci výkonu FKnM na základe Zmluvy o PPM umožniť výkon kontroly 

účtovníctva za účelom preukázania oprávnenosti vynaložených výdavkov a dodržania podmienok 

poskytnutia PM/zmluvných podmienok sprístupnením a preukázaním všetkých príslušných dokladov, 

výstupov z účtovného systému o účtovaní všetkých skutočností týkajúcich sa projektu (účtový rozvrh 

vytlačený z účtovného programu, obraty hlavnej knihy jednotlivých účtov, účtovné zápisy z denníka). 
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Prijímateľ je povinný počas celej doby realizácie aktivít projektu a udržateľnosti projektu používať 

predmet projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo 

zhodnotil v rámci projektu z prostriedkov mechanizmu alebo z ich časti výlučne pri výkone vlastnej 

činnosti v súvislosti s projektom, na ktorý boli prostriedky mechanizmu poskytnuté, s výnimkou 

prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania 

majetku nadobudnutého z prostriedkov mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do 

prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa projektu podľa kladne posúdenej žiadosti 

o prostriedky mechanizmu alebo v súlade s výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej 

pomoci/pomoci de minimis, ak sú relevantné, a zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušných 

právnych predpisov. 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

Ustanovenia tejto kapitoly  o vedení účtovníctva projektu platia v prípade partnerských projektov aj 

pre Partnera/Partnerov projektu. 

 

3.6 Nezrovnalosti a vysporiadanie finančných vzťahov 

3.6.1 Nezrovnalosti 

Nezrovnalosťou sa rozumie akékoľvek porušenie ustanovenia práva Európskej únie vyplývajúce z 

konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie 

všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, buď zmenšením, alebo 

stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných priamo v mene Európskej únie alebo 

neoprávnenou výdajovou položkou. Pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov sa pod 

pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti.  

Prijímatelia sú povinní predchádzať vzniku nezrovnalostí a ak nezrovnalosť vznikne, sú povinní 

bezodkladne prijať nápravné opatrenia. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu, z podnetu 

dodávateľa, subdodávateľa alebo z iného podnetu, je povinný:  

 bezodkladne túto nezrovnalosť oznámiť Vykonávateľovi, 

 predložiť Vykonávateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto nezrovnalosti, 

 vysporiadať túto nezrovnalosť postupom, ktorý bližšie určí Vykonávateľ. 

 

O nezrovnalosti zistenej na základe oznámenia Prijímateľa alebo iným spôsobom vypracuje 

Vykonávateľ správu o zistenej nezrovnalosti. 

Nezrovnalosť voči Prijímateľovi sa považuje za vyriešenú, len ak Prijímateľ odstránil protiprávny stav, 

resp. príčiny vzniku nezrovnalosti a vyrovnal všetky záväzky voči Vykonávateľovi, ktoré mu vznikli v 

súvislosti so vznikom nezrovnalosti. 

 

3.6.2 Vysporiadanie finančných vzťahov 

Povinnosť Prijímateľovi vysporiadať finančné vzťahy vzniká z titulu napr.: 

 nevyčerpanej poskytnutej zálohy alebo poskytnutého predfinancovania, mylnej platby, 

mimoriadneho ukončenia Zmluvy o PPM, odvodu z výnosov, porušenia ustanovenia 

uplatniteľných predpisov SR a/alebo EÚ, porušenia finančnej disciplíny, preplatku vzniknutého 

Odstránené: ¶

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/368/20220301#paragraf-23.odsek-9


                     

55 

 

na základe zúčtovania preddavkovej platby, vyčerpania poskytnutých FP v rozpore 

s podmienkami Zmluvy o PPM,  

 nezrovnalosti predstavujúcej podvod, korupciu, dvojité financovanie alebo konflikt záujmov. 

 

Ak suma prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, ktorá sa má vrátiť, nepresiahne 40 eur, táto suma 

sa neuplatňuje a nevymáha. 

 

Vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva vrátením prostriedkov mechanizmu alebo ich časti. Za 

vysporiadanie finančných vzťahov je zodpovedný Prijímateľ, t.j. Prijímateľ má prioritne bezodkladne 

vrátiť prostriedky mechanizmu z vlastnej iniciatívy.  

 

V prípade vysporiadania finančných vzťahov na základe vlastnej iniciatívy Prijímateľ zašle 

Vykonávateľovi Žiadosť o platbu – vrátenie v zmysle prílohy č. 2f tejto Príručky vrátane relevantnej 

prílohy preukazujúcej vysporiadanie finančných vzťahov, na základe ktorých Vykonávateľ zaeviduje 

pohľadávku. Prijímateľ pred vypracovaním Žiadosti o platbu – vrátenie požiada Vykonávateľa o IBAN 

a variabilný symbol na vysporiadanie finančných vzťahov.  

 

V prípade ak Prijímateľ nevysporiada finančné vzťahy z vlastnej iniciatívy, Vykonávateľ vyzve 

Prijímateľa na vrátenie prostriedkov mechanizmu alebo ich časti zaslaním žiadosti o vrátenie 

finančných prostriedkov. Ak sa vysporiadanie finančných vzťahov vykonáva z titulu porušenia finančnej 

disciplíny a Prijímateľ vráti prostriedky mechanizmu v lehote určenej v žiadosti o vrátenie finančných 

prostriedkov, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny sa neuplatňuje. 

V prípade, ak vznikne Prijímateľovi povinnosť vrátiť prostriedky mechanizmu, môže Vykonávateľ 

s Prijímateľom uzavrieť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia.  

Ak Prijímateľ nevráti prostriedky mechanizmu alebo ich časť na správne účty, príslušný záväzok 

Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči vykonávateľovi sa považujú za nevysporiadané.  

 

Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie prostriedkov mechanizmu ako aj proti akýmkoľvek iným 

pohľadávkam Vykonávateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ 

nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku. 

 

Ak Prijímateľ nevysporiada finančné vzťahy ani na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov 

a: 

a) ide o porušenie finančnej disciplíny, Vykonávateľ podá podnet príslušnému orgánu; 

b) nejde o porušenie finančnej disciplíny, vymáha vykonávateľ vrátenie finančných prostriedkov 

prostredníctvom civilného súdu (v tom prípade sa navyšuje dlh prijímateľa príslušenstvo 

pohľadávky). 

 

3.6.3 Odvod výnosov 

Prijímateľovi sú poskytované prostriedky mechanizmu na bankový účet vedený v EUR.  

Pokiaľ má Prijímateľ otvorený účet v komerčnej banke v zahraničí, prijímateľ zodpovedá za úhradu 

všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu na svoju ťarchu.  

Odstránené: p

Odstránené: ej

Odstránené: Následne Vykonávateľ oznámi Prijímateľovi 

Odstránené: Po úhrade (vrátení prostriedkov mechanizmu) 
Prijímateľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť Vykonávateľovi.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/523/20220101#paragraf-31
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/374/#paragraf-7
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/523/#paragraf-31
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V prípade, ak je účet úročený, úrok vzniknutý na účte Prijímateľa z poskytnutej zálohovej platby 

a/alebo poskytnutého predfinancovania sa vráti Vykonávateľovi.  

V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku 

nasledujúceho po roku, v ktorom bola podaná Záverečná ŽoP na účet Vykonávateľa: 

IBAN:  SK61 8180 0000 0070 0066 2284 

Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15  

Prijímateľ je povinný požiadať Vykonávateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia výnosu (napr. 

variabilný symbol) podľa podmienok zmluvy. 

Upozornenie pre Prijímateľa 

 Podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy je 

neodvedenie výnosu z verejných prostriedkov – teda aj z prostriedkov mechanizmu porušením 

finančnej disciplíny; 

 Vykonávateľ zároveň odporúča Prijímateľovi, aby si v prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu, 

skontroloval u Vykonávateľa platnosť účtu uvedeného v tejto kapitole. 

 

3.7 Monitorovanie projektov 

Monitorovanie realizácie a udržateľnosti projektu je súbor činností zameraných na zber 

a vyhodnocovanie údajov a informácií najmä o: 

 tom, ako Prijímateľ zabezpečil realizáciu projektu, ako napreduje v implementácii alebo 

udržateľnosti projektu a ako napĺňa alebo udržuje ciele projektu a merateľné ukazovatele 

uvedené v Zmluve o PPM, 

 identifikácii rizík a problémov, ktoré môžu ohroziť implementáciu projektu a dosiahnutie jeho 

cieľov alebo ich udržanie počas obdobia udržateľnosti, tak aby bolo možné včas zabezpečiť 

nápravu, 

 finančnej realizácii projektu, 

 plnení iných povinností stanovených Prijímateľovi v Zmluve o PPM. 

Monitorovanie na úrovni projektu sa vykonáva v rámci:  

a) obdobia realizácie projektu - monitorovanie pri ukončení realizácie projektu; 

b) obdobia udržateľnosti projektu - monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektu. 

 

Predkladanie monitorovacích správ 

Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o PPM pravidelne, na základe podmienok 

dohodnutých v čl. 5 VZP príslušnej Zmluvy o PPM ako aj v tejto kapitole Príručky, predkladať 

Vykonávateľovi  monitorovacie správy projektu alebo informácie o projekte, a to: 

a) Záverečnú monitorovaciu správu (ďalej aj „ZMS“), a to najneskôr spolu so záverečnou ŽoP – 

monitorovanie počas realizácie projektu, konkrétne pri ukončení realizácie projektu, 

Odstránené: ¶

Odstránené: ¶
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b) Informáciu o udržaní výstupov projektu (ďalej aj „IUVP“)67, a to po vecnom ukončení projektu po 

dobu udržateľnosti projektu – monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektu,  

spolu pre účely tejto Príručky označené aj ako monitorovacie správy (ďalej aj „MS“).  

Príslušnú MS predkladá Prijímateľ spôsobom podľa kapitoly 2.1 tejto Príručky, a to na formulári 

Monitorovacej správy, ktorý tvorí prílohu č. 5 tejto Príručky. Formulár MS predkladá a podpisuje 

štatutárny orgán Prijímateľa alebo splnomocnená osoba pre projekt.  

Pri výzvach, kde Prijímateľ realizuje projekt s účasťou Partnera/Partnerov predkladá MS vždy 

Prijímateľ, a to za projekt ako celok. 

Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty a všetky typy 

MS. Z tohto dôvodu Prijímateľ pri vypĺňaní príslušnej MS v názve MS (modrá bunka) doplní informáciu, 

o aký typ MS ide, a to tak, že nerelevantné MS prečiarkne. Rozsah údajov poskytovaných Prijímateľom 

prostredníctvom príslušnej MS je zadefinovaný vo formulári MS. Popis a rozsah popisu k vyplneniu 

monitorovacej správy projektu nie je Vykonávateľom stanovený. 

Prílohy/požadovaná dokumentácia k jednotlivým typom MS je definovaná v kapitolách 3.7.1 až 3.7.2 

tejto Príručky. Zároveň osobitne je definovaná požadovaná dokumentácia, preukazujúca naplnenie 

jednotlivých merateľných ukazovateľov v kapitole 3.7.3 tejto Príručky. 

Dokumentáciu Prijímateľ (aj za Partnera - ak relevantné) predkladá vo forme originálu alebo v kópii, ak 

z ustanovení Zmluvy o PPM nevyplýva pre konkrétny typ predkladaných dokumentov iná forma 

dokumentov. Zároveň jeden originál dokumentácie si ponecháva aj Prijímateľ/Partner pre účely 

finančnej kontroly na mieste a účely archivácie projektu. 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

Monitorovanie projektu môže prebiehať aj mimo stanovených termínov na predloženie MS a to na 

základe vyžiadania, ktoré Vykonávateľ zašle Prijímateľovi, a v ktorom zároveň určí rozsah 

požadovaných údajov a termín predloženia. 

Zároveň Vykonávateľ: 

 má právo požadovať od Prijímateľa predloženie dodatočných údajov, informácií a príloh k MS (napr. 

doklady preukazujúce ako projekt prispieva k plneniu míľnikov a cieľov, odpočet plnenia opatrení 

prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku identifikovaných finančnou kontrolou, 

doklady preukazujúce úhradu pokút za identifikované porušenia predpisov, získané certifikáty 

a ďalšie dokumenty, ktoré určí Vykonávateľ). 

 je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy, hlásenia a informácie týkajúce sa projektu aj nad 

rámec informácií poskytovaných v rámci monitorovacích správ a Prijímateľ je povinný v lehotách 

stanovených Vykonávateľom tieto správy a informácie poskytnúť. 

                                                           

 

67 Pre projekty financované z Komponentu 3 sa používa pojem „Následná monitorovacia správa“ (ďalej aj „NMS“). Zároveň je Prijímateľ, 

ktorého projekt je  financovaný z Komponentu 3, je povinný spolu s každou NMS predložiť aj Správu o využívaní stanice (príloha č. 5a tejto 

Príručky). 
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Vo vzťahu k predloženej MS, Vykonávateľ vykoná kontrolu a v prípade potreby aj finančnú kontrolu 

na mieste a to podľa postupov definovaných v kapitole 3.12 tejto Príručky.  

 

3.7.1 Monitorovanie pri ukončení realizácie projektov 

Monitorovanie pri ukončení realizácie projektu, t.j. pri ukončení vecnej realizácie projektu je 

zabezpečené prostredníctvom predloženia Záverečnej monitorovacej správy. 

Prijímateľ predkladá Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr spolu so Záverečnou ŽoP 

a v lehotách povinných na predloženie Záverečnej ŽoP. Záverečná monitorovacia správa však 

nepredstavuje prílohu Záverečnej ŽoP.  

Záverečnú žiadosť o platbu Prijímateľ predloží po ukončení vecnej realizácie projektu alebo po 

nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPM v prípade, ak k ukončeniu vecnej realizácie projektu došlo už 

pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o PPM, a to v lehote určenej v článku 4 ods. 4.1. konkrétnej 

Zmluvy o PPM. 

Monitorované obdobie, ktoré je predmetom záverečnej monitorovacej správy začína: 

 v prípade projektov, ktorých realizácia začala po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPM - 

mesiacom, v ktorom nadobudla Zmluva o PPM účinnosť,  

 v prípade projektov, ktorých realizácia začala pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o PPM - 

mesiacom, kedy došlo k začiatku realizácie projektu.  

Monitorované obdobie, ktoré je predmetom záverečnej monitorovacej správy v oboch prípadoch 

uvedených v predchádzajúcom odseku končí: 

 mesiacom, v ktorom bola ukončená vecná realizácia projektu. 

Upozornenie pre Prijímateľa:  

V prípade, ak Prijímateľ ukončil realizáciu aktivít projektu ešte pred plánovaným ukončením v zmysle 

termínu uvedenom v Zmluve o PPM/Dodatku k Zmluve o PPM (skoršie ukončenie realizácie aktivít 

projektu) je potrebné, aby Prijímateľ najskôr informoval Vykonávateľa o skutočnom termíne 

ukončenia realizácie aktivít projektu, predložením Oznámenia o zmene, podľa postupov v kapitole 

3.8 tejto Príručky, a následne, v nadväznosti na nový termín ukončenia projektu, predložil ZMS. 

 

Prijímateľ vypĺňa ZMS podľa inštrukcií uvedených v kapitole 3.7 tejto Príručky. 

Údaje v ZMS sa sledujú kumulatívne za celú dobu realizácie projektu.  

Záverečná monitorovacia správa obsahuje informácie o:  

a) reálne dosiahnutých hodnotách merateľných ukazovateľov,  

b) o skutočnej finančnej realizácii projektu,  

c) skutočnom termíne ukončenia realizácie aktivít projektu, 

d) identifikovaných problémoch a rizikách, ktoré by mohli mať vplyv na udržateľnosť projektu 

a opatreniach prijatých na ich odstránenie alebo nápravu,  
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e) ďalších relevantných informáciách súvisiacich s priebehom realizácie projektu.   

Povinné prílohy k Záverečnej monitorovacej správe: 

 Fotodokumentácia k preukázaniu zabezpečenia publicity projektu, v prípade, ak nebola 

predložená žiadna predchádzajúca monitorovacia správa, v rámci ktorej už bola táto 

fotodokumentácia predložená,  

 Videozáznam preukazujúci ukončenie vecnej realizácie projektu (uvedenie predmetu projektu 

do prevádzky, alebo preukázanie, že výstup/výstupy projektu je/sú 

aplikovateľný/aplikovateľné tak, ako sa predpokladalo v schválenej ŽoPPM) v súlade s 

konkrétnou výzvou a Zmluvou o PPM (ak relevantné – v závislosti od predmetu projektu), 

 Informácia o prevádzkovaní nabíjacieho bodu (príloha č. 5c tejto Príručky) – relevantné len pre 

projekty financované z Komponentu 3, 

 Dokumentácia preukazujúca naplnenie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov, ktoré 

majú byť dosiahnuté ku dňu ukončenia realizácie aktivít projektu podľa kapitoly 3.7.3 tejto 

Príručky (ak relevantné), 

 Dokumentácia preukazujúca splnenie príslušných zmluvných podmienok určených v 

konkrétnej Zmluve o PPM a vzťahujúcich sa k ukončeniu realizácie aktivít projektu,  

 V prípade, ak je v článku 5 VZP Zmluvy o PPM určené, ďalšiu dokumentáciu relevantnú vo 

vzťahu k špecifikám projektu resp. príslušnej Výzvy na predkladanie ŽoPPM. 

 V rámci výziev s kódom 03I04-26-V05 a 03I04-26-V06 sa v prípade, ak sú súčasťou projektu 

stavebné práce súvisiace s inštaláciou nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá, ktoré 

generujú stavebný odpad: 

- súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním 

(príloha č. 5d tejto Príručky); 

- potvrdenie alebo iný doklad (napr. faktúra) o odovzdaní stavebných odpadov firme 

oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, 

spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo 

zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií)  obsahujúci údaje 

odovzdávajúceho a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania 

s odpadom a dátum prijatia odpadu; 

informácia o následnom nakladaní s odpadmi, ak nasledovným držiteľom odpadov nie je zariadenie na 

zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov. Cieľom tejto formy monitorovania je získanie 

komplexných informácií o realizácii projektu až do momentu ukončenia jeho vecnej realizácie a je 

základným východiskom pre výkon Finančnej kontroly na mieste, vykonávanej v prípade potreby v 

súvislosti s predloženou Záverečnou ZMS a Záverečnou ŽoP. 

Kontrola tejto MS prebieha samostatne (nie v rámci AFK Záverečnej ŽoP). Nakoľko ide o Záverečnú MS, 

kontrola môže byť doplnená aj kontrolou vo forme FKnM v prípade, ak Vykonávateľ na základe 

predloženej dokumentácie a informácií k ZMS nezískal potrebné primerané uistenie o realizácii 

projektu. Podrobnosti o kontrole ZMS a FKnM sú uvedené v kapitole 3.12 tejto Príručky.  

 

Odstránené: nap.

Odstránené: odpadov.¶
Cieľom
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3.7.2 Monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektov 

Monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektu, t.j. do momentu ukončenia obdobia 

udržateľnosti projektu definovaného v ods. 4.3, článku 4 Zmluvy o PPM, je zabezpečené 

prostredníctvom predkladania Informácií o udržaní výstupov projektu68. 

Obdobie udržateľnosti projektu sa začína momentom ukončenia realizácie projektu. Projekt sa 

považuje za ukončený, ak došlo k ukončeniu vecnej realizácie projektu (t.j skutočne sa zrealizovali 

všetky aktivity projektu) a taktiež k finančnému ukončeniu projektu (Prijímateľ uhradil všetky 

oprávnené výdavky a Prijímateľovi boli uhradené zodpovedajúce prostriedky mechanizmu).  

Obdobie udržateľnosti projektu predstavuje časový úsek, v rámci ktorého je Prijímateľ, ktorý úspešne 

naplnil ciele projektu, povinný zabezpečiť zachovanie účelu a podmienok realizácie projektu, na 

základe ktorých boli Prijímateľovi poskytnuté prostriedky mechanizmu. Ide najmä o udržanie 

merateľných ukazovateľov projektu.   

Informáciu o udržaní výstupov projektu predkladá Prijímateľ za obdobie kalendárneho roka, a to odo 

dňa ukončenia vecnej realizácie projektu, každoročne, za predchádzajúci kalendárny rok (t.j. so 

stavom k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka) najneskôr však do 31. marca 

kalendárneho roka bezprostredne nasledujúceho po monitorovanom období. 

Prvé monitorované obdobie, ktoré je predmetom Informácie o udržaní výstupov projektu začína: 

 Mesiacom, v ktorom bola ukončená vecná realizácia projektu, prípadne mesiacom 

nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola ukončená vecná realizácia projektu, a ktorý je ako 

posledný uvedený v ZMS, a to podľa toho, ako je uvedené v článku 5 VZP konkrétnej Zmluvy 

o PPM. Prvé monitorované obdobie tak zahŕňa obdobie od ukončenia vecnej realizácie 

projektu do finančného ukončenia projektu a následne do 31.decembra roka, v ktorom došlo 

k finančnému ukončeniu projektu69. 

Každé ďalšie monitorované obdobie IUVP, zahŕňa nasledujúce 12 mesačné obdobie príslušného 

kalendárneho roka od konca predchádzajúceho monitorovaného obdobia v bezprostredne 

predchádzajúcej IUVP.  

Monitorované obdobie, ktoré je predmetom informácie o udržaní výstupov projektu končí: 

 Uplynutím obdobia udržateľnosti, tak ako je definované v zmysle ods.4.3, čl. 4 Zmluvy o PPM 

a predložením v poradí poslednej IUVP. 

Prijímateľ vypĺňa IUVP podľa inštrukcií uvedených v kapitole 3.7 tejto Príručky. 

 

                                                           

 

68 Pre projekty financované z Komponentu 3 sa používa pojem „Následná monitorovacia správa“ (ďalej aj „NMS“). Zároveň je Prijímateľ, 

ktorého projekt je  financovaný z Komponentu 3, je povinný spolu s každou NMS predložiť aj Správu o využívaní stanice (príloha č. 5a tejto 

Príručky). 

69 To znamená, že ak v projekte došlo napr. k ukončeniu vecnej realizácie 08/2023 a k finančnému ukončeniu 07/2024 bude prvá IUVP 

predložená najneskôr do 31.marca 2025 za obdobie 08/2023 (dňom ukončenia vecnej realizácie projektu) do 12/2024 (vrátane). V poradí 

druhá IUVP bude predložená do 31.marca 2026 za obdobie 01/2025 do 12/2025 (vrátane), atď.. 
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Informácia o udržaní výstupov projektu obsahuje najmä: 

a) údaje o stave udržania/zachovania výsledkov projektu,   

b) reálne dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov a informácie o ich udržaní, 

c) údaje o identifikovaných problémoch a rizikách, ktoré sa vyskytli počas udržateľnosti projektu 

a opatreniach prijatých na ich odstránenie alebo nápravu,  

d) údaje o plnení podmienok informovanosti a komunikácie na úrovni projektu počas obdobia 

udržateľnosti, 

e) ďalších relevantných informáciách súvisiacich s obdobím udržateľnosti projektu.   

Povinné prílohy k Informácii o udržaní výstupov projektu: 

 Fotodokumentácia k preukázaniu zabezpečenia publicity projektu, 

 Dokumentácia preukazujúca naplnenie merateľných ukazovateľov, ktoré majú byť dosiahnuté 

v čase udržateľnosti projektu (ak relevantné) a dokumentácia preukazujúca udržanie naplnenia 

merateľných ukazovateľov, ktorých dosiahnutie bolo schválené v rámci Záverečnej 

monitorovacej správy, a to podľa kapitoly 3.7.3 tejto Príručky, 

 Dokumentácia preukazujúca splnenie príslušných zmluvných podmienok určených v 

konkrétnej Zmluve o PPM a ktoré vyplývajú z podmienok príslušnej výzvy, 

 Zabezpečenie poistenia predmetu projektu, preukázané predpismi poistného a ich úhradou. V 

prípade nesúladu sumy s poistnou zmluvou, ktorou Vykonávateľ disponujeme, potrebné 

predložiť vysvetlenie alebo dodatok k poistnej zmluve, 

 V prípade, ak je v článku 5 VZP Zmluvy o PPM určené, ďalšiu dokumentáciu relevantnú vo 

vzťahu k špecifikám projektu resp. príslušnej Výzvy na predkladanie ŽoPPM,  

 Správu o využívaní nabíjacieho bodu (príloha č. 5a tejto Príručky) – relevantné len pre projekty 

financované z Komponentu 3, 

 Správa o uskladňovaní elektriny v batériovom systéme (príloha č. 5b tejto Príručky) - 

relevantné pre projekty v rámci výzvy 01I01-26-V06 súčasťou ktorých je Aktivita B: Výstavba 

nového zariadenia na uskladňovanie elektriny (pripojeného pred odovzdávacím miestom 

zariadenia na výrobu elektriny z OZE) - batériový systém a pre projekty v rámci výzvy 01I01-26-

V0970. 

Informácia o udržaní výstupov projektu je aj podkladom Vykonávateľa k finančnej kontrole na mieste, 

ktorou Vykonávateľ overí plnenie podmienok udržateľnosti projektu v prípade, ak z predloženej 

dokumentácie k IUVP nevie získať primerané uistenie o udržateľnosti projektu. 

Kontrola tejto MS prebieha samostatne. Kontrola môže byť doplnená aj kontrolou vo forme FKnM. 

Podrobnosti o kontrole MS a FKnM sú uvedené v kapitole 3.12 tejto Príručky. 

Odporúčania pre Prijímateľa: 

 Prijímateľ dodržiava  zmluvne stanovené termíny na predloženie príslušných MS, 

                                                           

 

70 V prípade výstavby nového zariadenia na uskladňovanie elektriny je potrebné zabezpečiť dosiahnutie stavu, pri ktorom na ročnej báze 

minimálne 75 % uskladnenej elektriny z celkovej kapacity batériového systému pochádza z priamo pripojeného zariadenia na výrobu elektriny 

z OZE. 

Odstránené: zabezpečíť
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 Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií 

uvedených v príslušných MS,  

 V poradí poslednú IUVP/NMS nie je možné schváliť v prípade, ak je na projekte evidovaná 

nezrovnalosť, a to až do času vysporiadania tejto nezrovnalosti. Uvedené platí aj v prípade, ak 

nezrovnalosť bola evidovaná už po uplynutí obdobia udržateľnosti projektu, avšak v čase účinnosti 

Zmluvy o PPM. 

 

3.7.3 Merateľné ukazovatele a preukázanie ich plnenia 

Prostredníctvom merateľných ukazovateľov (ďalej iba „MU“) Vykonávateľ sleduje výsledky, ktoré majú 

byť realizáciou projektu dosiahnuté. Výsledok realizácie projektu prostredníctvom MU kvantifikuje 

Žiadateľ a za plnenie a vyhodnocovanie MU zodpovedá Prijímateľ na úrovni schváleného projektu. 

Cieľové hodnoty MU uvedené vo schválenej Zmluve o PPM sú záväzné.  

Všetky relevantné informácie o MU v gescii MH SR, vrátane spôsobu preukázania dosiahnutej hodnoty 

sú uvedené v prílohe č. 6 tejto Príručky. 

 

3.8 Zmeny projektu 

Zmenovým konaním sa rozumie proces posúdenia, schvaľovania, resp. akceptovania (vzatia na 

vedomie) každej zmeny projektu v závislosti od typu zmeny definovaných v príslušnej Zmluve o PPM 

relevantnej ku konkrétnej výzve. Základným východiskom posúdenia zmeny projektu je identifikovaná 

alebo predpokladaná odchýlka skutočného stavu realizácie projektu od stavu plánovaného. Zmeny 

majú za cieľ zabezpečiť vhodnejší spôsob realizácie schválených projektov s ohľadom na zmenu 

východiskovej situácie počas realizácie projektu alebo zohľadniť vopred nepredvídané okolnosti, ktoré 

nastali počas realizácie projektu ako aj v období jeho udržateľnosti.  

Prijímateľ je povinný oznámiť Vykonávateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú alebo 

môžu mať negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o PPM alebo dosiahnutie a/alebo udržanie cieľa projektu 

v zmysle tejto zmluvy a v súlade s definovaním cieľa projektu v Prílohe č. 2 Opis Projektu Zmluvy o PPM, 

alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o 

PPM alebo nedosiahnutia/neudržania cieľa projektu, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len 

pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o PPM, a to bezodkladne potom 

čo sa dozvedel o takýchto zmenách a/alebo skutočnostiach, alebo bezodkladne potom, ako takéto 

zmeny a/alebo skutočnosti nastali.  

V zmysle čl.10 VZP Zmluvy o PPM, možno zmeny v projektoch rozdeliť na: 

 formálne zmeny Zmluvy o PPM - podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole 3.8.1.1.1 

Formálna zmena Zmluvy o PPM tejto Príručky), 

 zmeny Zmluvy o PPM a jej príloh z dôvodu ich aktualizácie - podrobnejšie informácie sú uvedené 

v kapitole 3.8.2.1 Zmena Zmluvy a jej príloh tejto Príručky, 

 Zmena Zmluvy o PPM z dôvodu menej významnej zmeny projektu – podrobnejšie informácie sú 

uvedené v kapitole 3.8.1.1.2 Menej významná zmena Zmluvy o PPM tejto Príručky, 

 Zmena Zmluvy o PPM z dôvodu významnej zmeny projektu - podrobnejšie informácie sú uvedené 

v kapitole 3.8.1.1.3 Významná zmena Zmluvy o PPM tejto Príručky. 
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Predkladanie Oznámení o zmene/Žiadostí o zmenu 

Oznámenie o formálnej zmene, oznámenie o menej významnej zmene (ďalej aj „OoZ“) a Žiadosť 

o zmenu Zmluvy o PPM (ďalej aj „ŽoZZ“) predkladá Prijímateľ spôsobom podľa kapitoly 2.1 tejto 

Príručky, a to na formulári k Zmene Zmluvy o PPM/projektu, ktorý tvorí prílohu č. 7 tejto Príručky, 

pričom v rámci formulára Prijímateľ zvolí možnosť, či zmenu oznamuje alebo o zmenu žiada. 

Formulár k Zmene Zmluvy o PPM/projektu predkladá a podpisuje štatutárny orgán Prijímateľa alebo 

splnomocnená osoba pre projekt. 

Pri výzvach, kde Prijímateľ realizuje projekt s účasťou Partnera/Partnerov predkladá OoZ alebo ŽoZ 

vždy Prijímateľ, a to za projekt ako celok. 

Prílohy/požadovaná dokumentácia k jednotlivým typom zmien je definovaná v kapitole 3.8.1.2 tejto 

Príručky. 

Dokumentáciu Prijímateľ (aj za Partnera – ak relevantné) predkladá vo forme originálu alebo v kópii, 

ak z ustanovení Zmluvy o PPM nevyplýva pre konkrétny typ predkladaných dokumentov, iná forma 

dokumentov. Zároveň jeden originál dokumentácie si ponecháva aj Prijímateľ/Partner pre účely 

finančnej kontroly na mieste a účely archivácie projektu. 

Vo vzťahu k predloženému OoZ alebo ŽoZ, Vykonávateľ vykoná kontrolu a v prípade potreby aj 

finančnú kontrolu na mieste a to podľa postupov definovaných v kapitole 3.12 tejto Príručky. 

 

3.8.1 Zmenové konanie z iniciatívy Prijímateľa71  

3.8.1.1 Jednotlivé typy zmien a spôsob ich posudzovania 

Jednotlivé typy zmien, ktoré sú počas realizácie a/alebo udržateľnosti projektu oprávnené, sú vždy 

definované v čl. 10 VZP príslušnej Zmluvy o PPM, pričom ich oprávnenosť je definovaná v nadväznosti 

na podmienky príslušnej výzvy na predkladanie ŽoPPM.  

3.8.1.1.1 Formálna zmena Zmluvy o PPM 

Formálna zmena je zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa zmluvných strán alebo identifikácie  

projektu, najmä: 

a) obchodné meno/názov Prijímateľa/Partnera; 

b) sídlo/bydlisko Prijímateľa/Partnera; 

c) štatutárny  orgán Prijímateľa/Partnera, resp. jeho splnomocnený zástupca; 

d) zmena v kontaktných údajoch alebo v identifikačných údajoch Projektu; 

e) zmena čísla účtu určeného na príjem prostriedkov mechanizmu, ktorá je v prípade poskytnutia 

úveru financujúcim subjektom spojená aj s udelením písomného súhlasu spolufinancujúceho 

subjektu; 

f) zmena čísla účtu/čísiel účtu určeného na úhradu opravených výdavkov projektu; 

g) iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o PPM iba deklaratórny účinok; 

                                                           

 

71 Konkrétne sú jednotlivé typy zmien definované vždy v čl. 10 príslušnej Zmluvy o PPM 

Odstránené: ¶
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h) zmena v subjekte Vykonávateľa, ku ktorej dôjde na základe zmeny všeobecne záväzného   

právneho predpisu; 

i) chyby v písaní, počítaní (bez vplyvu na výšku výdavkov)a iné zrejmé nesprávnosti. 

V prípade formálnych zmien je jedna zmluvná strana povinná v súlade s čl.5 Zmluvy o PPM písomne 

oznámiť uvedenú zmenu druhej zmluvnej strane (na formulári k Zmene Zmluvy o PPM/projektu - 

príloha č. 7 tejto Príručky), v oznámení uviesť dôvody formálnej zmeny a predložiť podpornú 

dokumentáciu (ak relevantné – pozri kapitolu 3.8.1.2 Požadovaná dokumentácia k najčastejšie 

predkladaným typom zmien).   

Formálna zmena predstavuje zmenu, ktorú Vykonávateľ berie na vedomie, t.j. Vykonávateľ zmenu 

neschvaľuje. Vykonávateľ informuje Prijímateľa o vzatí formálnej zmeny na vedomie v súlade s čl.5 

Zmluvy o PPM. 

Vykonávateľ zapracuje formálne zmeny do Zmluvy o PPM pri vyhotovení najbližšieho písomného 

dodatku, ktorého predmetom bude aj úprava iných než len formálnych zmien, avšak najneskôr pred 

úhradou Záverečnej ŽoP. Vykonávateľ je oprávnený rozhodnúť, že dodatok len z dôvodu formálnych 

zmien nebude vyhotovovať. 

Právne účinky takejto zmeny nastávajú v deň, kedy skutočne zmena vznikla (napr. v deň kedy došlo 

k zmene štatutárneho zástupcu Prijímateľa). Vykonávateľ je oprávnený zobrať na vedomie formálnu 

zmenu projektu aj ex-post. V prípade ak Vykonávateľ zašle Prijímateľovi odôvodnené stanovisko, že 

neakceptuje formálnu zmenu právne účinky nenastanú. 

3.8.1.1.2 Menej významná zmena Zmluvy o PPM 

Za menej významnú zmenu Zmluvy o PPM sa považuje najmä:   

a) omeškanie so začatím realizácie Projektu o menej ako 3 mesiace72 v porovnaní s termínom 

uvedeným v Prílohe č. 2 Opis projektu;  

b) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k projektu, resp. kladne 

posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu, ktorá nemá vplyv na dosiahnutie a/alebo udržanie 

cieľa projektu, ani na dodržanie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu/zmluvných 

podmienok (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií 

a podobne)73;  

c) odchýlky v rozpočte projektu uvedenom v prílohe č. 2 Opis Projektu a v prílohe Podrobný rozpočet 

projektu (ak Zmluva o PPM obsahuje takúto prílohu) týkajúcej sa oprávnených výdavkov výlučne v 

prípade, ak ide o zníženie výšky oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na 

dosiahnutie a/alebo udržanie cieľa projektu; 

d) presun oprávnených výdavkov v rámci rozpočtových položiek v rozpočte projektu uvedenom v 

Prílohe č. 2 Opis Projektu a v prílohe Podrobný rozpočet projektu (ak Zmluva o PPM obsahuje 

takúto prílohu), ak takýto presun nemá vplyv na výšku celkových oprávnených výdavkov a na 

dosiahnutie a/alebo udržanie cieľa projektu; 

                                                           

 

72 Do uvedenej lehoty sa započítava mesiac plánovaného začiatku a 3 nasledujúce mesiace, t.j. napr. pri plánovanom začiatku 01/2022, je 

považované za menej významnú zmenu začatie s realizáciou aktivít do konca 04/2022. 

73 Ide o také zmeny, ktoré nemajú vplyv na zmeny v rozpočte projektu 
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e) skrátenie doby realizácie projektu v porovnaní s plánovanou dĺžkou uvedenou v Prílohe č. 2 Opis 

Projektu, 

f) zmena spôsobu spolufinancovania projektu, 

g) zmena kvantifikovanej hodnoty Cieľa Projektu, ak je uvedený v Prílohe č. 2 Opis Projektu, o menej 

ako 5 % oproti plánovanej cieľovej hodnote, 

h) iné zmeny Zmluvy o PPM alebo projektu , ktoré nespadajú pod niektorú z vyššie definovaných 

kategórií zmien a/alebo sú ako menej významné zmeny označené Vykonávateľom v čl. 10 VZP 

Zmluvy o PPM v závislosti od podmienok a charakteru príslušnej výzvy alebo sú tak definované v 

tejto Príručke. 

V prípade menej významných zmien Prijímateľ bezodkladne oznámi Vykonávateľovi, že nastala menej 

významná zmenu projektu v slade s článkom 5 Zmluvy o PPM (na formulári k Zmene Zmluvy 

o PPM/projektu - príloha č. 7 tejto Príručky). V oznámení uvedie popis a dôvody navrhovanej zmeny, 

jej dopad najmä na ciele, aktivity, merateľné ukazovatele a rozpočet projektu a predloží podpornú 

dokumentáciu podľa typu zmeny (pozri kapitolu 3.8.1.2 Požadovaná dokumentácia k najčastejšie 

predkladaným typom zmien).  V prípade menej významnej zmeny projektu Prijímateľ iba oznamuje jej 

vznik, pričom nie je povinný požiadať Vykonávateľa o schválenie menej významnej zmeny projektu. 

Vykonávateľ môže Prijímateľa v prípade potreby vyzvať na doplnenie informácií, resp. doplnenie 

relevantných príloh. V takomto prípade môže vzájomná komunikácia prebiehať elektronicky 

prostredníctvom e-mailu.     

Vykonávateľ informuje Prijímateľa o akceptovaní alebo neakceptovaní menej významnej zmeny 

projektu v súlade s čl. 5 Zmluvy o PPM.   

Vykonávateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko 

Prijímateľovi oznámi. V prípade, ak Vykonávateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide 

o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Vykonávateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh 

zmeny, resp. ako porušene podmienok Zmluvy o PPM. 

Vykonávateľ zapracuje menej významnú zmenu Zmluvy o PPM pri vyhotovení najbližšieho písomného 

dodatku (pokiaľ príslušná Zmluva o PPM neurčuje inak). Dodatok môže obsahovať viacero skôr 

schválených zmien projektu. V prípade, ak do ukončenia realizácie projektu/aktivít projektu už nedôjde 

k uzatvoreniu dodatku, Vykonávateľ zapracuje menej významné zmeny do Zmluvy o PPM formou 

dodatku najneskôr pred úhradou Záverečnej žiadosti o platbu. 

Menej významnou zmenou sa rozumie aj taká zmena projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení 

Zmluvy o PPM. Na takúto menej významnú zmenu projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa 

akceptácie takejto zmeny, pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o PPM 

nevyhotovuje. 

Právne účinky takejto zmeny nastávajú v deň, kedy skutočne zmena vznikla/nastala. Vykonávateľ je 

oprávnený zobrať na vedomie menej významnú zmenu projektu aj ex-post. V prípade ak Vykonávateľ 

zašle Prijímateľovi odôvodnené stanovisko, že neakceptuje menej významnú zmenu právne účinky 

nenastanú. Výdavky súvisiace s takouto zmenou sú neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej 

neskoršiemu schváleniu Vykonávateľom spôsobom pre významnú zmenu. 
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3.8.1.1.3 Významná zmena Zmluvy o PPM 

Za významnú zmenu sa považuje najmä zmena: 

a) miesta realizácie projektu;  

b) miesta, kde sa nachádza predmet projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj predmetom 

projektu a Vykonávateľ určil, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť pohľadávku zo zmluvy;  

c) kvantifikovanej (cieľovej) hodnoty cieľa projektu, ak je uvedený v Prílohe č. 2 Opis Projektu, o viac 

ako 5 % oproti plánovanej cieľovej hodnote; 

d) charakteru projektu/aktivít projektu a/alebo podmienok realizácie projektu vrátane zmeny, ktorou 

sa navrhuje rozšírenie/zúženie rozsahu projektu (t.j. napr. činností/obsahu/aktivít projektu) v 

dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu projektu pri zachovaní podmienky 

neprekročenia maximálnej výšky schválených prostriedkov mechanizmu; 

e) charakteru Projektu a/alebo podmienok Realizácie Projektu, a to aj vo vzťahu k aktivitám 

a podmienkam realizácie IPCEI projektu  (relevantné pre podporu IPCEI projektov) vrátane zmeny, 

ktorou sa navrhuje rozšírenie/zúženie rozsahu Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne 

schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky 

schválených prostriedkov mechanizmu, majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu 

Projektu, priamo sa týkajúca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu a kritérií 

posúdenia žiadosti, ktoré vyplývajú z Výzvy, a spôsobu ich splnenia Prijímateľom (relevantné pre 

Komponent 9); 

f) Výstupov Projektu (Deliverables) (relevantné pre Komponent 9) a/alebo Výstupov a cieľov IPCEI 

projektu (relevantné pre podporu IPCEI projektov); 

g) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa predmetu projektu; 

h) priamo sa týkajúcej podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu/zmluvných podmienok 

a kritérií posúdenia žiadosti o PPM, ktoré vyplývajú z Výzvy a spôsobu ich splnenia Prijímateľom; 

i) používaného systému financovania;  

j) doplnenia novej skupiny/kategórie výdavkov, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy; 

k) Prijímateľa podľa článku 8 VZP Zmluvy o PPM, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy; 

l) Partnera podľa článku 8 VZP Zmluvy o PPM, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy; 

m) Zmluvy o partnerstve, ktorá musí byť podľa Zmluvy o partnerstve vykonaná formou písomného 

dodatku, alebo spočívajúcej v uzatvorení novej Zmluvy o partnerstve v prípade zániku pôvodnej 

Zmluvy o partnerstve, resp. v zániku, zrušení vzťahov založených Zmluvou o partnerstve 

v prípadoch ukončenia partnerstva bez uzatvorenia novej Zmluvy o partnerstve; 

n) v rozpočte projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Opis projektu a/alebo v prílohe Podrobný rozpočet 

projektu (ak Zmluva o PPM obsahuje takúto prílohu) týkajúca sa oprávnených výdavkov, ak nejde 

o menej významnú zmenu Projektu podľa ods. 3, písm. c) časť (iii) alebo o zmenu ods. 9 článku 10 

VZP Zmluvy o PPM; 

o) predĺženia doby realizácie projektu v porovnaní s plánovanou dĺžkou uvedenou v Prílohe č. 2 Opis 

Projektu; 

p) akýchkoľvek skutočností rozhodujúcich pre určenie výšky a intenzity štátnej pomoci/pomoci de 

minims podľa Výzvy a oprávnenosti jej poskytnutia; 
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q) projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá má vplyv na rozpočet 

Projektu, dosiahnutie Cieľa Projektu, Výstupov Projektu (napríklad zmena personálnej matice 

projektu74) (relevantné pre Komponent 9); 

r) spočívajúca v inej zmene, ktorá je ako významná zmena označená Vykonávateľom v čl. 10 VZP 

Zmluvy o PPM v závislosti od podmienok a charakteru príslušnej výzvy alebo sú tak definované v 

tejto Príručke. 

Významná zmena Zmluvy o PPM vyžaduje schválenie zo strany Vykonávateľa. Prijímateľ je povinný 

požiadať o významnú zmenu v súlade s čl. 5 Zmluvy o PPM spôsobom uvedeným v kapitole 2.1 tejto 

Príručky na formulári k Zmene Zmluvy o PPM/projektu (príloha č. 7 tejto príručky). 

Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o PPM: 

 pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná 

zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má 

prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť a to v primeranej lehote pred vykonaním takejto 

zmeny, alebo 

 po vykonaní takejto zmeny, najneskôr však minimálne 30 pracovných dní  pred predložením 

ŽoP , v ktorej sú nárokované výdavky vyplývajúce z takejto zmeny,  

pričom Vykonávateľ má za to, že uvedené možnosti predloženia ŽoZZ sa vzťahujú na všetky 

významné zmeny. 

V ŽoZZ uvedie popis a dôvody navrhovanej zmeny, jej dopad najmä na ciele, aktivity, merateľné 

ukazovatele a rozpočet projektu a predloží podpornú dokumentáciu podľa typu zmeny (pozri kapitolu 

3.8.1.2 Požadovaná dokumentácia k najčastejšie predkladaným typom zmien).   

Vykonávateľ môže Prijímateľa v prípade potreby vyzvať na doplnenie informácií, resp. doplnenie 

relevantných príloh. V takomto prípade môže vzájomná komunikácia prebiehať elektronicky 

prostredníctvom e-mailu.     

Vykonávateľ informuje Prijímateľa o schválení alebo neschválení významnej zmeny projektu 

v súlade s čl. 5 Zmluvy o PPM a to v lehote do 30 pracovných dní75 od doručenia takejto zmeny.   

V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať 

predmetnú zmenu v rámci realizácie projektu. Ak by k realizácii zmeny došlo, výdavky súvisiace 

                                                           

 

74 Pre výzvy z Komponentu 9 sa táto významná zmena týka výlučne výmeny a/alebo doplnenia osôb/zamestnancov, ktorí sa priamo podieľajú 

na realizácii projektu (tzv. odborných kapacít), t.j. nejde o osoby, ktoré zabezpečujú aktivity spojené s riadením projektu (t.j. zabezpečenie 

plnenia podmienok vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy o PPM ako aj dokumentácie, na ktorú sa táto zmluva odkazuje). Zmenu a/alebo 

doplnenie zamestnancov/osôb zabezpečujúcich riadenie projektu, môže Prijímateľ oznámiť Vykonávateľovi najneskôr v rámci tej ŽoP, v ktorej 

si prvý krát nárokuje resp. deklaruje výdavky za takýchto zamestnancov/osoby, pričom Vykonávateľ ich oprávnenosť posúdi v rámci výkonu 

AFK príslušnej ŽoP. To znamená, že Prijímateľ nie je povinný predkladať za zamestnancov/osoby zabezpečujúcich/zabezpečújce riadenie 

projektu samostatné Oznámenie o zmene (v prípade, ak zmena nemá vplyv na rozpočet projektu) alebo Žiadosť o zmenu (v prípade, ak zmena 

má vplyv aj na rozpočet projektu) pred predložením ŽoP, v ktorej si bude prvý krát nárokovať/deklarovať výdavky za takýchto 

zamestnancov/osoby. Prijímateľ je však povinný v rámci príslušnej ŽoP, v ktorej si prvý krát nárokuje/deklaruje výdavky za takýchto 

zamestnancov/osoby, predložiť Vykonávateľovi kompletnú dokumentáciu preukazujúcu oprávnenosť výdavkov za zmenené a/alebo 

doplnené osoby zabezpečujúce riadenie projektu, a to podľa podmienok príslušnej výzvy ako aj kapitoly 3.5.3 Dokumentácia k Žiadosti o 

platbu.  

75 Lehota nezahŕňa lehoty od zaslania Výzvy na doplnenie zo strany Vykonávateľa po doplnenie zo strany Prijímateľa 
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s takouto zmenou sú považované za neoprávnené výdavky, ktoré nie je možné financovať 

z prostriedkov mechanizmu. 

Významnú zmenu je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán vo forme 

písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o PPM, s výnimkou prípadu, kedy významná 

zmena projektu nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o PPM. V prípade schválenia významnej 

zmeny vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o PPM zabezpečí Vykonávateľ. Predmetom jedného 

dodatku k Zmluve o PPM môže byť aj viacero schválených významných zmien. 

Významnou zmenou sa rozumie aj taká zmena projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy 

o PPM. Na takúto významnú zmenu projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto 

zmeny, pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o PPM nevyhotovuje. 

Právne účinky takejto zmeny nastávajú v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany 

Prijímateľa Vykonávateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia 

žiadosti o zmenu Vykonávateľom. 

Schvaľovanie významnej zmeny ex-post 

Prijímateľ je oprávnený požiadať o zmenu Zmluvy o PPM aj po uskutočnení významnej zmeny, 

najneskôr však 30 pracovných dní pred predložením tej ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré 

výdavky dotknuté požadovanou zmenou.   

Ak Vykonávateľ neschváli významnú zmenu schvaľovanú ex-post, všetky výdavky, ktoré súvisia 

s neschválenou zmenou, alebo nedodržaním lehoty ex-post predloženia (30 pracovných dní pred 

predložením žiadosti o platbu) sú považované za neoprávnené. 

Právne účinky súvisiace so schvaľovaním významnej zmeny projektu ex-post nastávajú dňom kedy 

významná zmena nastala (uvedené sa netýka prípadu schválenia významnej zmeny, ktorá bola 

schválená ex-post, ale mala byť schválená ex-ante) alebo v neskorší kalendárny deň odsúhlasený 

Vykonávateľom v rámci schválenia žiadosti o zmenu. Od uvedeného dňa (vrátane) môžu vznikať 

Prijímateľovi výdavky, avšak nárokovať si ich prostredníctvom ŽoP môže až po nadobudnutí účinnosti 

príslušného Dodatku k Zmluve o PPM. 

Schvaľovanie významnej zmeny s udelením korekcie 

Vykonávateľ má právo schváliť významné zmeny, ktoré sú spojené s nehospodárnosťou výdavku (resp. 

prekročením stanovených limitov oprávnenosti), so zhoršením efektivity projektu (resp. 

s nenaplnením zmluvnej podmienky), so znížením plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa nad 

tolerovateľnú hodnotu odchýlky za predpokladu zníženia oprávneného výdavku, resp. príspevku, ktorý 

poskytne Prijímateľovi v zodpovedajúcej výške zohľadňujúcej mieru odchýlky. 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

 Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k takej zmene projektu, ktorá spôsobí, že 

financovanie projektu nebude v súlade s Výzvou, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej 

pomoci/pomoci de minimis. V prípade, ak nastane zmena projektu, v dôsledku ktorej nebude 

projekt v súlade s Výzvou, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci/pomoci de minimis, ide 

o podstatné porušenie Zmluvy o PPM a Vykonávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o PPM. 

 Ak v rámci akejkoľvek zmeny týkajúcej sa zmeny Zmluvy o PPM, Vykonávateľ zistí, že došlo 

k podstatnému porušeniu Zmluvy o PPM uvedenú žiadosť o zmenu zmluvy zamietne. Prípady 

podstatného porušenia Zmluvy o PPM sú definované v ods. 7 článku 11 VZP Zmluvy o PPM  
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a Vykonávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s povinnosťou vrátenia prostriedkov mechanizmu 

alebo ich časti. 

 

3.8.1.2 Požadovaná dokumentácia k najčastejšie predkladaným typom zmien 

Prijímateľ oznamuje, alebo žiada o schválenie navrhovanej zmeny na formulároch a postupom 

a spôsobom definovaným v kapitole 2.1 a kapitole 3.8 tejto Príručky. 

ŽoZZ/OoZ musia byť riadne odôvodnené a musia obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva 

o PPM, inak je Vykonávateľ oprávnený ŽoZZ/OoZ zamietnuť/nevziať na vedomie/neakceptovať. 

Základným princípom všetkých zmien predložených Vykonávateľovi je: 

 Dôsledné, podrobné a relevantné odôvodnenie,  

 Preukázanie vplyvu navrhovanej zmeny na cieľ, účel, rozpočet a merateľné ukazovatele 

projektu, 

 Opätovné predloženie všetkých príloh, ktoré boli predkladané v rámci ŽoPPM ak navrhovanou 

zmenou dôjde k ich zmenám, tak, aby bolo možné posúdiť relevantné podmienky príslušnej 

výzvy na predkladanie ŽoPPM ako aj zmluvné podmienky, ktoré budú navrhovanou zmenou 

dotknuté – ak relevantné,  

 Predloženie všetkých príloh, ktoré sú relevantné pre navrhovanú zmenu a sú definované 

v tejto kapitole nižšie, ako aj takých príloh, ktoré nie sú uvedené v tejto kapitole, ale Prijímateľ 

vyhodnotil, že pre odôvodnenie navrhovanej zmeny sú podstatné a relevantné. 

Predmetom jednej Žiadosti o zmenu/Oznámenia o zmene môže byť naraz aj viacero zmien. 

V uvedenom prípade Prijímateľ predkladá kombináciu dokumentácie zadefinovanú pri jednotlivých 

typoch najčastejšie sa vyskytujúcich zmien uvedených v tejto kapitole. 

Prijímateľ môže podať ŽoZZ/OoZ kedykoľvek počas realizácie projektu/aktivít projektu, avšak pri 

dodržaní lehôt uvedených v tejto Príručke ako aj Zmluve o PPM (ak relevantné). 

Vykonávateľ môže Prijímateľa v prípade potreby vyzvať na doplnenie ŽoZZ/OoZ o ďalšiu podpornú 

dokumentáciu, informácie resp. nápravu, vysvetlenie dokumentov, ktoré tvoria súčasť ŽoZZ/OoZ. 

Vykonávateľ si tak vyhradzuje právo vyžiadať aj inú dokumentáciu, ktorá nie je zadefinovaná v tejto 

kapitole, a to v prípadoch, ak z už predloženej dokumentácie nie je jednoznačne preukázaný dôvod, 

účel a cieľ navrhovanej zmeny a oprávnenosť výdavkov vyplývajúcich z takejto zmeny. V takomto 

prípade môže vzájomná komunikácia prebieha elektronicky prostredníctvom emailu. Vykonávateľ určí 

lehotu na odstránenie identifikovaných nedostatkov/doplnenie žiadosti o zmenu minimálne 7 

pracovných dní.      

Ak Vykonávateľ zamietol ŽoZZ alebo neakceptoval OoZ z dôvodu formálnych nedostatkov, Prijímateľ 

môže opätovne požiadať o zmenu Zmluvy o PPM. 

Ak Vykonávateľ zamietol ŽoZZ alebo neakceptoval OoZ z dôvodu nesplnenia vecných aspektov, 

Prijímateľ nie je oprávnený opätovne požiadať o vykonanie rovnakej zmeny. 

Maximálnu výšku prostriedkov mechanizmu uvedenú v ods.3.1 článku 3 Zmluvy o PPM a ani podiel 

prostriedkov mechanizmu na celkových oprávnených výdavkoch („intenzitu projektu“) nie je možné 

zmenou žiadnym spôsobom navyšovať. 
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Informácia pre Prijímateľa: 

Pokiaľ v nasledujúcej časti kapitoly pri jednotlivých typoch zmien, nie je zadefinovaná taká príloha akou 

disponuje Prijímateľ, avšak tento disponuje primeraným ekvivalentom tejto prílohy, je oprávnený 

predložiť takýto ekvivalent. Nižšie uvedená dokumentácia sa primerane vzťahuje aj na Partnera.  

 

Dokladovanie najčastejšie sa vyskytujúcich typov zmien  

Zmena štatutárneho orgánu Prijímateľa/Partnera v rámci súkromného sektora 

 originál alebo kópia rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti 

oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán; 

 Výpis z registra trestov resp. úradne preložený doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty 

z domovskej krajiny alebo súhlas pre Vykonávateľa na vyžiadanie si výpisu z registra trestov. 

 

Zmena v osobe splnomocneného zástupcu pre projekt 

 originál alebo úradne osvedčenú listina, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané 

plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového 

zástupcu; v prípade, že zástupcom je právnická osoba je potrebné doručiť doklad, z ktorého 

vyplýva oprávnenie konať v mene zástupcu; 

 V prípade splnomocneného zástupcu aj na podpisovanie dokumentácie v mene Prijímateľa aj 

výpis z registra trestov resp. úradne preložený doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty 

z domovskej krajiny alebo súhlas pre Vykonávateľa na vyžiadanie si výpisu z registra trestov. 

 

Zmena názvu alebo sídla Prijímateľa/Partnera 

 potrebné doručiť takúto zmenu písomnou formou Vykonávateľovi s uvedením/popísaním 

danej zmeny, pričom: 

 v prípade, ak je zmena už zapísaná v príslušnom registri (napr. OR SR alebo ŽR SR) 

postačí uviesť túto informáciu s odkazom na daný register; 

 v prípade, ak zmena ešte nie je zapísaná v nijakom registri, originál alebo kópia 

dokladu, ktorou prijímateľ požiadal o zmeny v príslušnom registri vrátane príloh (ak sú 

relevantné);  

 v prípade Prijímateľov/Partnerov, ktorí nie sú zapísaní v OR SR alebo ŽR SR, originál 

alebo kópia dokladu preukazujúceho zmenu názvu alebo sídla Prijímateľa/Partnera. 

 

Zmena kontaktných údajov Prijímateľa/Partnera 

 potrebné doručiť takúto zmenu písomnou formou Vykonávateľovi s uvedením danej zmeny 

(napr. v kontaktnej osobe zodpovednej za projekt, v zmene telefónnych čísel 

Prijímateľa/Partnera alebo jeho e-mailovej adresy, prípadne inej zmeny). 

 

Zmena čísla účtu určeného na príjem prostriedkov mechanizmu 

 fotokópia zmluvy o zriadení bankového účtu alebo relevantné potvrdenie banky o vedení 

takéhoto účtu, vrátane informácie, či ide o úročený alebo neúročený účet; 

 písomný súhlas financujúceho subjektu v prípade, ak na financovanie projektu poskytuje úver 

financujúci subjekt alebo zmluvu o úvere (dodatok k tejto zmluve) s predmetným číslom účtu. 

 

Odstránené: Najčastejšie sa vyskytujúce typy formálnych zmien¶

Odstránené: osvedčená 

Odstránené: ;

Odstránené: ;

Odstránené: z

Odstránené:  

Odstránené: úradne osvedčená 

Odstránené: úradne osvedčená 

Odstránené: ;

Odstránené: z

Odstránené: ;

Odstránené: z
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Oznámenie čísla účtu/čísiel účtov určeného na úhradu oprávnených výdavkov projektu (v rámci 

príslušnej ŽoP) 

 fotokópia zmluvy o zriadení bankového účtu alebo relevantné potvrdenie banky o vedení 

takéhoto účtu.  

 

Zmena opisu predmetu zákazky/technickej špecifikácie 

 Žiadosť o zmenu/Oznámenie o menej významnej zmene, alebo oznámenie o zmene, 

v závislosti od skutočnosti, pod aké písmeno menej významnej alebo významnej zmeny 

Prijímateľ predkladanú zmenu priradí; 

 Odôvodnenie zmeny v rámci žiadosti/oznámenia, tak, aby bolo preukázané, že Prijímateľ má 

dostatočné dôvody na zmenu opisu predmetu zákazky/technickej špecifikácie; 

Pozn. Odôvodnenie by malo by byť relevantné, nespochybniteľné a jasné. Najčastejším 

dôvodom takejto zmeny je skutočnosť, že od podania Žiadosti o PPM sa zmenili požiadavky na 

predmet zákazky (projektu) z dôvodu analýzy dopytu po produktoch alebo procesoch 

spoločnosti, alebo došlo k technologickému pokroku v predmete zákazky (projektu) 

a obstarávať predmet zákazky kvalitatívne nižšej úrovne by nebolo relevantné, a pod. 

V prípade ak zmene opisu predmetu zákazy/technickej špecifikácie dochádza až po 

nadobudnutí účinnosti zmluvy s dodávateľom, Prijímateľ uvedené zdokladuje relevantnou 

dokumentáciou, napr.: 

 Vyhlásením výrobcu, 

 Printscreenom webovej stránky výrobcu, 

 Iné. 

 Pôvodný opis predmetu zákazky – prípadne postačí odkaz na túto prílohu, ak už s bola 

predložená ako súčasť schválenej ŽoPPM (ak relevantné - v závislosti od podmienok 

a povinných príloh ŽoPPM konkrétnej výzvy); 

Pozn. Je nevyhnutné, aby pôvodný opis predmetu zákazky bol totožný so schváleným opisom 

predmetu zákazky v rámci ŽoPPM. Vykonávateľ identifikuje časté nedostatky, práve v tejto 

prílohe, nakoľko Prijímateľ ako pôvodný opis predmetu zákazky predloží v rámci zmenového 

konania inú prílohu opisu, ako tú ktorá bola schválená v rámci schvaľovacieho procesu ŽoPPM 

 Nový, navrhovaný opis predmetu zákazky; 

 Porovnávacia tabuľka všetkých pôvodných a nových parametrov opisu predmetu zákazky, 

s vyznačením rozdielov v parametroch a samostatným stĺpcom s podrobným popisom 

a odôvodnením tejto zmeny; 

Pozn. Odporúčame Prijímateľom, aby tejto prílohe venovali dostatočnú pozornosť 

a vypracovali ju tak, aby Vykonávateľovi boli jasné a zrejmé všetky vykonané zmeny, 

a odôvodnenie týchto zmien bolo dostatočne popísané. Odôvodnenie typu „zmena oproti 

schválenej ŽoPPM “alebo „lepší parameter “nebudú akceptované. 

Pozn. 2: V prípade ak dochádza k vypusteniu parametrov, musí byť preukázané a odôvodnené, 

že budú v dostatočnej miere nahradené inými parametrami, tak aby bol naplnený cieľ, účel 

a merateľné ukazovatele projektu.   

 Zrealizovaný prieskum trhu alebo už vyhlásené VO/O s novým/navrhovaným opisom 

predmetu zákazky v zmysle Zákona o VO alebo Príručky k procesu VO/O, alebo v prípade 

výdavkov na stavebné práce je pre účely tejto zmeny možné predložiť namiesto vykonaného 

prieskumu trhu alebo už zrealizovaného VO/O aj stavebný rozpočet/ocenený výkaz výmer 

Odstránené: zmena 

Odstránené: Najčastejšie sa vyskytujúce typy menej významných 
a významných zmien¶
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oprávnenou osobou76, alebo prieskum trhu zrealizovaný Prijímateľom len pre účely tejto 

zmeny; 

Pozn. Nový, navrhovaný opis predmetu zákazky by mal byť definovaný tak, že prieskumom trhu, 

zrealizovaným na základe takéhoto opisu sa preukáže hospodárnosť výdavkov. 

Zároveň nový navrhovaný opis predmetu zákazky nesmie obsahovať odkaz na konkrétnu 

značku, typ alebo názov výrobcu a pod. bez možnosti predložiť ekvivalent. Uvedené je možné 

len v prípade, ak Prijímateľ preukáže, že ide o jedinečný typ zákazky. 

 Pre výdavky na stavebné práce v prípade relevantnosti aj projektová dokumentácia 

s vyznačenými zmenami potvrdená zodpovedným projektantom; 

 Pre výdavky na stavebné práce v prípade relevantnosti aj odborné stanovisko relevantnej 

inštitúcie/osoby (napr. dodávateľa prác, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta, 

statika,  stavebného úradu, a pod.) potvrdzujúce opodstatnenosť návrhu zmeny opisu 

predmetu zákazky; 

 Ak uvedená zmena má vplyv aj na rozpočet projektu, a to buď na názov výdavku/rozpočtovej 

položky, alebo na komentár – vecný popis výdavku (ak relevantné), predloží Prijímateľ aj 

nový/navrhovaný rozpočet projektu; 

 Aktualizované všetky také prílohy ŽoPPM, na ktoré má zmena opisu predmetu 

zákazky/technickej špecifikácie vplyv na údaje a popis uvedený v týchto prílohách. Uvedené 

aktualizované prílohy je možné predložiť emailom so sledovaním zmien. 

V prípade zmeny opisu predmetu zákazky/technickej špecifikácie až po podpise zmluvy 

s dodávateľom v prípade výdavkov na stavebné práce a v prípade relevantnosti aj: 

 Projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená 

stavebným dozorom a zodpovedným projektantom, 

 Rozpočet po zmene potvrdený stavebným dozorom (potrebné zaslať aj mailom elektronickú 

verziu v programe MS Excel), 

 Dodatok k zmluve s dodávateľom, ak zmena opisu predmetu zákazky/technickej špecifikácie 

musí byť upravená dodatkom, a ak už nebol predložený Vykonávateľovi na FK VO77, 

 Rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby pred dokončením alebo stanovisko 

stavebného úradu k zmene, rozhodnutie OÚ ŽP (ak relevantné), 

 Kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny, 

 Súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami, 

 Súhlas zodpovedného projektanta s navrhovanými zmenami, 

 Fotodokumentácia, 

 Iné dokumenty na podporu žiadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, 

odborné posudky a pod.). 

Pozn.: Upozorňujeme Prijímateľa, že takáto zmena musí byť v prípade realizácie verejného 

obstarávania v súlade so ZVO a v prípade realizácie obstarávania v súlade s podmienkami 

Vykonávateľa určenými v  príručke k procesu verejného obstarávania/obstarávania.  

                                                           

 

76Oprávnenou osobou je stavebný rozpočtár/cenár, alebo autorizovaný stavebný inžinier (podľa Zákona č. 138/19992 Zb. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch) 

77 Platí, že Prijímateľ je povinný predložiť Vykonávateľovi na kontrolu všetky dodatky súvisiace s výsledkom VO alebo výsledkom obstarávania 

po nadobudnutí ich účinnosti.  
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Technická zmena pre projekty financované z Komponentu 1 s uplatnením zmeny opisu predmetu 

zákazy/technickej špecifikácie a bez uplatnenia zmeny opisu predmetu zákazky/technickej 

špecifikácie 

 Žiadosť o zmenu/Oznámenie o menej významnej zmene, v závislosti od skutočnosti, pod aké 

písmeno menej významnej alebo významnej zmeny Prijímateľ predkladanú zmenu priradí; 

 Odôvodnenie zmeny v rámci žiadosti/oznámenia, tak, aby bolo preukázané, že Prijímateľ má 

dostatočné dôvody na technickú zmenu s alebo bez potreby zmeny opisu predmetu 

zákazky/technickej špecifikácie definovanej v predchádzajúcom type zmeny (vyššie); 

Pozn. Odôvodnenie by malo by byť relevantné, nespochybniteľné a jasné. Najčastejším 

dôvodom takejto zmeny je skutočnosť, že od podania Žiadosti o PPM sa zmenili požiadavky na 

predmet projektu z relevantných dôvodov, ktoré je potrebné uviesť. Pri odôvodnení technickej 

zmeny je potrebné odôvodnenie zamerať na to: 

 či technickou zmenou dôjde k zmene výšky celkových oprávnených výdavkov projektu, 

 či technická zmena má vplyv na zmenu opisu predmetu zákazky/technickej špecifikácie 

a predovšetkým odôvodnenie, či aj napriek zmene opisu predmetu zákazky/technickej 

špecifikácie budú dosiahnuté výsledky projektu tak, ako boli schválené v predloženej 

ŽoPPM; v prípade ak platí, že aj po zmene opisu predmetu zákazky/technickej 

špecifikácie budú výsledky projektu dosiahnuté bez akejkoľvek zmeny, ŽoZ/OoZ opisu 

predmetu zákazky/technickej špecifikácie v rozsahu uvedenom pri predchádzajúcom 

type zmeny (vyššie), nie je potrebné predkladať; v prípade, ak zmenou opisu predmetu 

zákazky/technickej špecifikácie dochádza aj k zmene dosiahnutia, resp. nedosiahnutiu 

výsledkov projektu, tak ako boli schválené v ŽoPPM, je potrebné predložiť aj 

relevantnú dokumentáciu v rozsahu definovanom v predchádzajúcom type zmeny 

(vyššie), 

 či technickou zmenou dôjde k zníženiu inštalovaného výkonu zariadenia na výrobu 

elektriny z OZE oproti inštalovanému výkonu zariadenia na výrobu elektriny z OZE, 

ktorý bol špecifikovaný v rámci cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa: 

- Dodatočný inštalovaný výkon pre obnoviteľnú energiu v prílohe č. 2 Zmluvy 

o poskytnutí prostriedkov mechanizmu – Opis projektu (relevantné pre projekty 

financované z výzvy č. 01I01-26-V01, 01I01-26-V06 a 01I01-26-V09) 

- Modernizovaný inštalovaný výkon pre obnoviteľnú energiu v prílohe č. 2 Zmluvy 

o poskytnutí prostriedkov mechanizmu – Opis projektu (relevantné pre projekty 

financované z výzvy č. 01I02-26-V03, 01I02-26-V04 a 01I02-26-V05 s výnimkou 

aktivity B). 

V prípade zníženia inštalovaného výkonu zariadenia na výrobu elektriny z OZE je 

potrebné posúdiť dopad na aplikáciu kritérií posúdenia ŽoPPM v procese 

posudzovania ŽoPPM a v prípade, ak bolo vo výzve uplatnené súťažné ponukové 

konanie, je potrebné postupovať v súlade s upozornením pre Prijímateľa, ktoré je 

uvedené v tabuľke na konci tejto zmeny,  

 či technickou zmenou dôjde k zníženiu inštalovaného výkonu a kapacity zariadenia na 

uskladňovanie elektriny z OZE - batériový systém oproti inštalovanému výkonu 

a kapacite zariadenia na uskladňovanie elektriny z OZE - batériový systém, ktorý bol 

špecifikovaný v rámci cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa - Inštalovaný výkon 

nového zariadenia na uskladňovanie elektriny (batériového systému) v MW a Kapacita 

nového zariadenia na uskladňovanie elektriny (batériového systému) v MWh pre 

obnoviteľnú energiu v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu – 

Opis projektu. V prípade zníženia inštalovaného výkonu a kapacity zariadenia na 

Odstránené: ¶
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uskladňovanie elektriny z OZE - batériový systém je potrebné posúdiť dopad na 

aplikáciu kritérií posúdenia ŽoPPM v procese posudzovania ŽoPPM (relevantné pre 

projekty financované z výzvy 01I01-26-V06, 01I03-26-V07 a 01I01-26-V09) a zároveň 

je potrebné postupovať v súlade s upozornením pre Prijímateľa, ktoré je uvedené 

v tabuľke na konci tejto zmeny,  

 či technickou zmenou dôjde k zníženiu zvýšeného regulačného výkonu prečerpávacej 

vodnej elektrárne oproti zvýšenému regulačnému výkonu prečerpávacej vodnej 

elektrárne, ktorý bol špecifikovaný v rámci cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa 

- Zvýšený regulačný výkon prečerpávacej vodnej elektrárne v prílohe č. 2 Zmluvy 

o poskytnutí prostriedkov mechanizmu – Opis projektu. V prípade zníženia zvýšeného 

regulačného výkonu prečerpávacej vodnej elektrárne je potrebné posúdiť dopad na 

aplikáciu kritérií posúdenia ŽoPPM v procese posudzovania ŽoPPM (relevantné pre 

projekty financované z výzvy 01I03-26-V07) a zároveň je potrebné postupovať  

v súlade s upozornením pre Prijímateľa, ktoré je uvedené v tabuľke na konci tejto 

zmeny,  

 či technickou zmenou dôjde k zníženiu inštalovaného výkonu nového zariadenia na 

výrobu vodíka v MW oproti inštalovaného výkonu nového zariadenia na výrobu vodíka 

v MW, ktorý bol špecifikovaný v rámci cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa - 

Inštalovaný výkon nového zariadenia na výrobu vodíka v MW v prílohe č. 2 Zmluvy 

o poskytnutí prostriedkov mechanizmu – Opis projektu. V prípade zníženia 

inštalovaného výkonu nového zariadenia na výrobu vodíka v MW je potrebné posúdiť 

dopad na aplikáciu kritérií posúdenia ŽoPPM v procese posudzovania ŽoPPM 

(relevantné pre projekty financované z výzvy 01I03-26-V08) a zároveň je potrebné 

postupovať v súlade s upozornením pre Prijímateľa, ktoré je uvedené v tabuľke na 

konci tejto zmeny a ktoré sa týka súťažného ponukového konania,  

 či technická zmena má vplyv na plnenie podmienky životnosti fotovoltických panelov, 

meničov napätia a veterných turbín stanovenej vo Výzve (relevantné pre projekty 

financované z výzvy č. 01I0126V01, 01I01-26-V06 a 01I01-26-V09), 

 či technická zmena má vplyv na plnenie podmienky životnosti alebo minimálneho 

počtu nabíjacích cyklov zariadenia na uskladňovanie elektriny z OZE (batériový systém) 

stanovenej vo Výzve (relevantné pre projekty financované z výzvy č. 01I01-26-

V06, 01I03-26-V07 a 01I01-26-V09), 

 či technická zmena zariadenia na priamu výrobu elektriny zo slnečnej energie má vplyv 

na  kritérium posúdenia č. 2 - Zariadenie OZE v zmysle výzvy, t.j. či technická zmena 

má dopad na nemožnosť umiestniť zariadenie na priamu výrobu elektriny zo slnečnej 

energie na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej alebo viacerých 

existujúcich budov spojených so zemou pevným základom (relevantné pre projekty 

financované z výzvy č. 01I0126V01, 01I01-26-V06) a zároveň je potrebné postupovať 

v súlade s upozornením pre Prijímateľa, ktoré je uvedené v tabuľke na konci tejto 

zmeny,  

 či technická zmena má vplyv na  kritérium posúdenia č. 2 - Výroba elektriny v lokálnom 

zdroji v zmysle výzvy, t.j. či technická zmena má dopad na zmenu spôsobu 

prevádzkovania zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktorého pripojenie do 

distribučnej/prenosovej sústavy bolo deklarované ako lokálny zdroj podľa § 4b zákona 

č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 

kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (relevantné pre 

projekty financované z výzvy č. 01I01-26-V09),  
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 či technická zmena zariadenia na priamu výrobu elektriny zo slnečnej energie má vplyv 

na splnenie podmienky miesta realizácie projektu v zmysle výzvy, t.j. či v dôsledku 

technickej zmeny dôjde k nesplneniu podmienky umiestnenia zariadenia na priamu 

výrobu elektriny zo slnečnej energie na pozemku, ktorý nie je poľnohospodárskym 

druhom pozemku v zmysle podmienky v príslušnej výzve (relevantné pre projekty 

financované z výzvy č. 01I0126V01, 01I01-26-V06 a 01I01-26-V09). 

 Pôvodný opis predmetu projektu – prípadne postačí odkaz na túto prílohu, ak už s bola 

predložená ako súčasť schválenej ŽoPPM (ak relevantné - v závislosti od podmienok 

a povinných príloh ŽoPPM konkrétnej výzvy); 

 Nový, navrhovaný opis predmetu projektu (a táto príloha bola definovaná v rámci výzvy na 

predkladanie ŽoPPM); 

 Porovnávacia tabuľka všetkých pôvodných a nových skutočností opisu predmetu projektu, 

s vyznačením rozdielov s podrobným popisom a odôvodnením tejto zmeny; 

 Nový/aktualizovaný projektový zámer (ak má zmena vplyv na túto prílohu); 

 Identifikácia kontrafaktuálnej investície - relevantné v prípade, ak v dôsledku technickej zmeny 

dôjde k zníženiu inštalovaného výkonu zariadenia na výrobu elektriny z OZE oproti 

inštalovanému výkonu zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktorý bol špecifikovaný v rámci 

cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa - Dodatočný inštalovaný výkon pre obnoviteľnú 

energiu v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu – Opis projektu a zároveň 

ak žiadateľ stanovil v ŽoPPM výdavky na podobnú, menej ekologickú investíciu 

(kontrafaktuálny scenár) prostredníctvom identifikácie kontrafaktuálnej investície (t.j. 

kontrafaktuály scenár žiadateľ v ŽoPPM nestanovil prostredníctvom výpočtu) - relevantné pre 

projekty financované z výzvy č. 01I0126V01. 

 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

Zásady pre zmenové konanie pre projekty týkajúce sa OZE: 

 Zmena typu zariadenia (druh OZE) nie je akceptovateľná (napr. zmena z veternej elektrárne 

na fotovoltickú); 

 V prípade výziev, v ktorých je uplatnené súťažné ponukové konanie (výzva č. 01I01-26-V06, 

01I03-26-V07, 01I03-26-V08 a 01I01-26-V09), sú možné iba také zmeny projektu, ktoré 

nemajú negatívny dopad na výsledné bodové hodnotenie projektu a teda výsledok 

súťažného ponukového konania. To znamená, že napr. v prípade zmeny v inštalovanom 

výkone zariadenia, ktorého hodnota vstupuje do kritéria nákladovej efektívnosti (NEP) 

uplatňovaného v rámci súťažného ponukového konania, je akceptovaná iba taká zmena, 

ktorá nebude mať negatívny dopad na bodové hodnotenie projektu. Na tento účel je 

potrebné, aby Prijímateľ spolu s takýmto typom zmeny predložil upravený rozpočet 

a upravený kontrafaktuálny scenár78, pričom z dokumentov musí vyplývať, že výsledné 

bodové hodnotenie projektu po zmene nie je horšie, ako bolo pridelené v pôvodnej žiadosti 

o prostriedky mechanizmu. Ak prijímateľ žiada o zmenu projektu tak, že táto podmienka 

nie je dodržaná, je potrebné znížiť výšku prostriedkov mechanizmu tak, aby celkové bodové 

hodnotenie projektu po zmene bolo rovnaké ako v schválenej ŽoPPM; 

                                                           

 

78 Kontrafaktuálny scenár sa vyžaduje v prípade projektov financovaných z výzvy č. 01I0126V01. 

Odstránené: nákladová efektívnosť projektu 

Odstránené: a

Odstránené: a

Odstránené: vypočítaná

Odstránené:  (t.j. hodnota NEP po zmene je menšia alebo 
rovná ako hodnota NEP v ŽoPPM o prostriedky mechanizmus)

Odstránené: sa 

Odstránené: hodnota NEP

Odstránené: rovnala hodnote NEP

Odstránené:  

Odstránené:  
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 V  prípade výziev, pri ktorých nie je uplatnené súťažné ponukové konanie (výzva č. 01I01-

26-V01, 01I02-26-V03, 01I02-26-V04 a 01I02-26-V05), je pri zmenách projektu potrebné 

posudzovať dopad na posudzovanie projektu tak, aby zmenou projektu nedošlo k zmene 

výsledku posúdenia ŽoPPM schválená/neschválená. To znamená, že je možné akceptovať 

iba také zmeny projektu, ktoré po vyhodnotení dopadu na hodnotenie ŽoPPM nespôsobia 

zmenu stavu (schválená/neschválená) žiadnej ŽoPPM, t.j. nedôjde k tomu, že ŽoPPM, ktorá 

bola schválená, by po zmene schválená nebola, alebo naopak, ŽoPPM, ktorá nebola 

schválená, by po zmene schválená bola. 

 

Technická zmena pre projekty financované z Komponentu 3 s uplatnením zmeny opisu predmetu 

zákazy/technickej špecifikácie a bez uplatnenia zmeny opisu predmetu zákazky/technickej 

špecifikácie 

 Žiadosť o zmenu/Oznámenie o menej významnej zmene, v závislosti od skutočnosti, pod aké 

písmeno menej významnej alebo významnej zmeny Prijímateľ predkladanú zmenu priradí  

 Odôvodnenie zmeny v rámci žiadosti/oznámenia, tak, aby bolo preukázané, že Prijímateľ má 

dostatočné dôvody na technickú zmenu s alebo bez potreby zmeny opisu predmetu 

zákazky/technickej špecifikácie definovanej v predchádzajúcom type zmeny (vyššie); 

Pozn. Odôvodnenie by malo by byť relevantné, nespochybniteľné a jasné. Najčastejším 

dôvodom takejto zmeny je skutočnosť, že od podania Žiadosti o PPM sa zmenili požiadavky na 

predmet projektu z relevantných dôvodov, ktoré je potrebné uviesť. Pri odôvodnení technickej 

zmeny je potrebné odôvodnenie zamerať na to: 

 či technickou zmenou dôjde k zmene výšky celkových oprávnených výdavkov projektu, 

 či technická zmena má vplyv na zmenu opisu predmetu zákazky/technickej špecifikácie 

a predovšetkým odôvodnenie, či aj napriek zmene opisu predmetu zákazky/technickej 

špecifikácie budú dosiahnuté výsledky projektu tak, ako boli schválené v predloženej 

ŽoPPM; v prípade ak platí, že aj po zmene opisu predmetu zákazky/technickej 

špecifikácie budú výsledky projektu dosiahnuté bez akejkoľvek zmeny, ŽoZ/OoZ opisu 

predmetu zákazky/technickej špecifikácie v rozsahu uvedenom pri predchádzajúcom 

type zmeny (vyššie), nie je potrebné predkladať; v prípade, ak zmenou opisu predmetu 

zákazky/technickej špecifikácie dochádza aj k zmene dosiahnutia, resp. nedosiahnutiu 

výsledkov projektu, tak ako boli schválené v ŽoPPM, je potrebné predložiť aj 

relevantnú dokumentáciu v rozsahu definovanom v predchádzajúcom type zmeny 

(vyššie), 

V prípade zníženia počtu nabíjacích bodov a zníženie počtu okresov, na území ktorých 

je projekt realizovaný, je potrebné posúdiť dopad na aplikáciu kritérií posúdenia 

ŽoPPM v procese posudzovania ŽoPPM (relevantné pre výzvu 03I04-26-V05),  

 

 Pôvodný opis predmetu projektu – prípadne postačí odkaz na túto prílohu, ak už bola 

predložená ako súčasť schválenej ŽoPPM (ak relevantné - v závislosti od podmienok 

a povinných príloh ŽoPPM konkrétnej výzvy); 

 Nový, navrhovaný opis predmetu projektu; 

 Porovnávacia tabuľka všetkých pôvodných a nových skutočností opisu predmetu projektu, 

s vyznačením rozdielov s podrobným popisom a odôvodnením tejto zmeny; 
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Upozornenie pre Prijímateľa: 

Zásady pre zmenové konanie pre projekty týkajúce sa nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily: 

 Zmena výkonu nabíjacieho bodu v rámci nabíjacej stanice s bežným nabíjaním mimo 

intervalu 11 kW až 22 kW nie je akceptovaná. 

 Možné sú iba také zmeny projektu, ktoré nemajú negatívny dopad na výsledné bodové 

hodnotenie projektu a výsledok súťažného ponukového konania. 

 V prípade projektu, predmetom ktorého je kombinácia nabíjacích staníc s bežným 

nabíjaním a nabíjacích staníc s vysokovýkonným nabíjaním (nabíjacia stanica 

s vysokovýkonným nabíjaním obsahuje minimálne jeden bod na vysokovýkonné nabíjanie 

s výkonom 50 kW a viac na prenos elektriny do elektrického vozidla) nie je akceptovaná 

zmena, výsledkom ktorej je prekročenie pomeru 20 % nabíjacích staníc s vysokovýkonným 

nabíjaním z celkového počtu nabíjacích staníc (relevantné pre výzvu s kódom 03I04-26-

V06).  

 Zmena typu projektu (predmetom projektu musia byť výlučne nabíjacej stanice s bežným 

nabíjaním alebo výlučne nabíjacie stanice s vysokovýkonným nabíjaním) nie je akceptovaná 

(relevantné pre výzvu s kódom 03I04-26-V05) 

 Zníženie počtu nabíjacích bodov v rámci projektu, výsledkom ktorého je nesplnenie 

podmienky minimálneho počtu bodov v zmysle výzvy, nie je akceptovaná (relevantné pre 

výzvu s kódom 03I04-26-V05) 

 

Zmena miesta realizácie projektu/rozšírenie miesta realizácie projektu 

 Žiadosť o zmenu; 

 Žiadosť o zmenu musí obsahovať dostatočné odôvodnenie zmeny miesta realizácie, ktoré 

v prvom rade preukáže, že ide o oprávnené miesto realizácie v súlade s podmienkami 

konkrétnej výzvy na predkladanie ŽoPPM, z ktorej bol príslušný projekt podporený. Zároveň 

musí byť preukázané a odôvodnené, či zmenou miesta realizácie zároveň dochádza alebo 

nedochádza k zmene intenzity pomoci (napr. v prípade zmeny miesta realizácie z menej 

rozvinutého regiónu do rozvinutého regiónu). V uvedenom prípade zdôrazňujeme, že takouto 

zmenou nemôže dôjsť k úprave poskytnutých prostriedkov mechanizmu smerom nahor, teda 

nad rámec kladného posúdenia ŽoPPM (v prípadoch, keď ide o zmenu miesta realizácie 

z rozvinutého regiónu, do menej rozvinutého regiónu, výška prostriedkov mechanizmu ostáva 

zachovaná, t.j. najviac do výšky uvedenej v kladne posúdenej ŽoPPM). V neposlednom rade, 

musí odôvodnenie zmeny miesta realizácie projektu obsahovať aj vplyv tejto zmeny na všetky 

zmluvné podmienky ako aj príslušné prílohy schválenej ŽoPPM (ak relevantné), ktorými bola 

oprávnenosť miesta realizácie preukazovaná v závislosti od podmienok stanovených 

v konkrétnej výzve; 

 V prípade, ak zmenou miesta realizácie dochádza k zmene intenzity financovania projektu 

smerom nadol, predloží Prijímateľ nový upravený rozpočet projektu (prílohu predkladá 

Prijímateľ len v prípade tých projektov, ktorých podrobný rozpočet projektu obsahuje aj časť 

„konsolidovaný rozpočet“ kde je intenzita projektu definovaná); 

 Aktualizované všetky tie prílohy ŽoPPM, v ktorých má zmena miesta realizácie projektu vplyv 

na údaje a popis uvedený v týchto prílohách. Uvedené aktualizované prílohy je možné 

predložiť elektronicky e-mailom so sledovaním zmien; 

 V prípade projektov, v ktorých je realizácia zabezpečená prostredníctvom viacerých aktivít, je 

potrebné v Žiadosti o zmenu jasne špecifikovať, ktorých aktivít sa zmena miesta realizácie týka; 

Odstránené: ¶
¶

Odstránené: PPM 

Odstránené: K

Odstránené: K
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 V prípade, ak dochádza k rozšíreniu/doplneniu miesta realizácie, je potrebné v Žiadosti 

o zmenu (alebo inom samostatnom dokumente) podrobne špecifikovať, ktoré činnosti bude 

Prijímateľ vykonávať na pôvodnom a ktoré na doplnenom mieste realizácie. 

Prílohami Žiadosti o zmenu miesta realizácie projektu je vždy kompletná dokumentácia 

preukazujúca majetkovo-právny vzťah Prijímateľa k novému miestu realizácie projektu a povolenia 

na realizáciu aktivít projektu, ktorá preukáže splnenie tých podmienok príslušnej výzvy na 

predkladanie ŽoPPM/zmluvných podmienok, ktorými sa deklaruje oprávnenosť miesta realizácie. 

Skladba jednotlivých príloh závisí vždy od podmienok konkrétnej výzvy na predkladanie ŽoPPM, 

najčastejšie však ide o nasledovné prílohy: 

 Nájomná alebo podnájomná zmluva (v závislosti od podmienok konkrétnej výzvy), 

vrátane všetkých jej dodatkov; 

 Aktualizovaná príloha Dokumentu preukazujúceho oprávnenosť z hľadiska plnenia 

požiadaviek v oblasti posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ak relevantné; 

 Aktualizovaná príloha Dokumentu preukazujúceho oprávnenosť z hľadiska súladu 

s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000, 

ak relevantné; 

 Pozn.: Výpis z listu vlastníctva buď Prijímateľa, ak vlastníkom vo vzťahu k novému 

miestu realizácie je výlučne Prijímateľ, alebo inej osoby, ktorá Prijímateľovi nové 

miesto realizácie projektu prenajíma, Prijímateľ nepredkladá a Vykonávateľ si 

uvedené údaje overuje v príslušnom registri. Prijímateľ je však povinný v Žiadosti 

o zmenu uviesť písomnú informáciu o vlastníckom vzťahu k novému miestu realizácie. 

 Zároveň odporúčame k uvedenej zmene predložiť aj pôvodný a nový geometrický plán (alebo 

iný relevantný dokument) s vyznačením parcely a objektu pôvodného miesta realizácie 

a nového miesta realizácie; 

 Kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby, ak relevantné; 

 V prípade, ak zmena miesta realizácie má vplyv aj na zmenu miesta dodania predmetu zákazky 

(predmetu projektu) v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodávateľom, je nevyhnutné predložiť aj 

dodatok k takejto zmluve, ktorý bude v rámci zmenového konania predmetom finančnej 

kontroly VO/O s dôrazom na posúdenie vplyvu takejto zmeny na výsledok VO79. 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

Osobitne upozorňujeme Prijímateľa, že zmena miesta realizácie projektu alebo miesta, kde sa 

nachádza predmet projektu za žiadnych okolností nesmie predstavovať zmenu miesta realizácie 

projektu, resp. premiestnenie predmetu projektu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené 

v príslušnej výzve na predkladanie žiadosti o PPM. Takáto zmena je tiež neprípustná v prípade, že by 

v jej dôsledku došlo k zmene schválenej intenzity pomoci smerom nahor. V prípade, že by k uvedenej 

situácii došlo, išlo by o takú zmenu projektu, ktorá predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o PPM, a 

ktorá oprávňuje Vykonávateľa odstúpiť od uzatvorenej Zmluvy o PPM, s čím je spojená povinnosť 

vrátenia prostriedkov mechanizmu. 

                                                           

 

79 Platí, že Prijímateľ je povinný predložiť Vykonávateľovi na kontrolu všetky dodatky súvisiace s výsledkom VO alebo výsledkom obstarávania 

po nadobudnutí ich účinnosti.  
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Zmena (posun, skrátenie alebo predĺženie) harmonogramu realizácie projektu/aktivít projektu do 

limitu maximálnej dĺžky realizácie aktivít projektu v zmysle konkrétnej výzvy a v prípade, ak výzvou 

nie je určené do maximálnej dĺžky oprávneného obdobia pre výdavky realizované z POO 

 Žiadosť o zmenu alebo Oznámenie o menej významnej zmene v závislosti od typu zmeny podľa 

článku 10 konkrétnej Zmluvy o PPM; 

 Jasné odôvodnenie navrhovanej zmeny, popis okolností, ktoré zapríčinili uvedenú zmenu 

harmonogramu; 

Pozn.: Pri posune harmonogramu realizácie AP ako „tehla“, t.z., že o rovnaký časový úsek sa 

posúva aj začiatok aj koniec realizácie AP, pri zachovaní dĺžky realizácie AP v schválenej ŽoPPM, 

je najčastejším dôvodom uvedeného posunu úspešné ukončenie procesu VO/O, ktorým sa určí 

moment začiatku realizácie AP.  

 Platná a účinná zmluva s dodávateľom predmetu zákazky (predmetu projektu), v prípadoch, 

v ktorých táto zmluva svojou platnosťou alebo účinnosťou určuje zmenu začiatku alebo 

ukončenia realizácie AP oproti termínom uvedeným v prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM; 

Pozn.: V prípade, ak je v rámci projektu vo vzťahu k predmetu projektu vykonaných viacero 

verejných obstarávaní/obstarávaní, v prípade zmeny začiatku realizácie AP sa pre určenie 

správneho termínu začiatku AP použije termínovo prvá takáto zmluva s dodávateľom, prípadne 

dokument určujúci začiatok realizácie AP vyplývajúci z takejto zmluvy, a v prípade zmeny konca 

realizácie AP sa pre určenie správneho termínu konca realizácie AP použije termínovo posledná 

takáto zmluva s dodávateľom, prípadne dokument určujúci koniec realizácie AP vyplývajúci 

z takejto zmluvy. 

Pozn2.: Uvedenú prílohu prijímateľ predkladá iba v prípade, ak do predloženia takejto zmeny 

ešte nebola Vykonávateľovi predložená. V ostatných prípadoch uvedie len odkaz na príslušný 

proces/dokumentáciu, v rámci ktorej túto prílohu už Vykonávateľovi predložil. 

 Každý platný a účinný dodatok k zmluve s dodávateľom predmetu zákazky (predmetu 

projektu), v prípadoch, v ktorých tento dodatok mení celkovú dĺžku realizácie predmetu 

zákazky alebo zmenu začiatku alebo ukončenia realizácie AP oproti termínom uvedeným 

v zmluve s dodávateľom a aj v prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM; 

Pozn.: Uvedenú prílohu prijímateľ predkladá iba v prípade, ak do predloženia takejto zmeny 

ešte nebola Vykonávateľovi predložená. V ostatných prípadoch uvedie len odkaz na príslušný 

proces/dokumentáciu, v rámci ktorej túto prílohu už Vykonávateľovi predložil. 

 Objednávka, v prípadoch, v ktorých táto objednávka (dátumom jej vystavenia stanovenom 

v zmluve s dodávateľom) určuje zmenu začiatku realizácie AP oproti termínu uvedenému 

v prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM; 

 Iný dokument určujúci iný začiatok realizácie AP, oproti termínu uvedenému v prílohe č. 2 Opis 

projektu Zmluvy o PPM, napr. Protokol o prevzatí staveniska (v prípade stavebných prác), 

v závislosti od konkrétnej definície začiatku realizácie AP v zmysle príslušnej Zmluvy o PPM;  

 Čestné vyhlásenie Prijímateľa o začiatku realizácie aktivít projektu s určením konkrétneho 

dátumu a konkrétneho úkonu určujúceho začiatok realizácie AP, v prípadoch kedy začiatok 

realizácie aktivít projektu nie je možné určiť iným dokumentom v zmysle definície určenia 

začiatku realizácie AP v zmysle čl. 1 VZP Zmluvy o PPM; 

 Dodací list/Preberací protokol (alebo iný obdobný doklad uvedený v zmluve s dodávateľom), 

v prípadoch, v ktorých dátum vystavenia alebo prevzatia Dodacieho listu/Preberacieho 

protokolu/iného obdobného dokumentu určuje zmenu ukončenia realizácie AP oproti termínu 

uvedenému v prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM; 

Odstránené: ¶
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 Kolaudačné rozhodnutie, v prípadoch, v ktorých dátum vystavenia alebo účinnosti 

Kolaudačného rozhodnutia určuje zmenu ukončenia realizácie AP oproti termínu uvedenému 

v prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM; 

 Iný dokument určujúci iný koniec realizácie AP, oproti termínu uvedenému v prílohe č. 2 Opis 

projektu Zmluvy o PPM, v závislosti od konkrétnej definície ukončenia realizácie AP v zmysle 

príslušnej Zmluvy o PPM; 

 Čestné vyhlásenie Prijímateľa o ukončení realizácie aktivít projektu s určením konkrétneho 

dátumu a konkrétneho úkonu určujúceho koniec realizácie AP, v prípadoch kedy koniec 

realizácie AP nie je možné určiť iným dokumentom v zmysle definície k určeniu ukončenia 

realizácie AP v zmysle čl.1 VZP Zmluvy o PPM. 

Pozn.: Uvedenú prílohu prijímateľ predkladá iba v prípade, ak do predloženia takejto zmeny 

ešte nebola Vykonávateľovi ešte predložená. V ostatných prípadoch uvedie len odkaz na 

príslušný proces/dokumentáciu, v rámci ktorej túto prílohu už Vykonávateľ predložil. 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

V prípade, ak Prijímateľ začne s realizáciou aktivít projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného 

v prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, ide o menej významnú zmenu a túto zmenu Vykonávateľovi 

oznamuje Oznámením o menej významnej zmene. 

V prípade, ak Prijímateľ nezačne s realizáciou aktivít projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného 

v prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, ide o  významnú zmenu a Prijímateľ je povinný požiadať 

o schválenie zmeny začatia realizácie aktivít projektu Žiadosťou o zmenu, a to pred uplynutím troch 

mesiacov od termínu začatia realizácie projektu uvedeného v prílohe č. 2  Opis projektu Zmluvy o PPM.   

Príklad: Prijímateľ má v prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM uvedený začiatok realizácie aktivít 

projektu 9/2022. V prípade začatia realizácie aktivít projektu do termínu 12/2022 je povinný 

bezodkladne oznámiť túto informáciu Vykonávateľovi. V prípade začatia realizácie aktivít projektu 

v termíne 01/2023 a neskôr je povinný požiadať o zmenu projektu formou žiadosti o zmenu. 

V prípade, ak Prijímateľ nezačne s realizáciou aktivít projektu do 3 mesiacov od termínu a nepožiada 

o schválenie nového začiatku realizácie projektu môže byť uvedené hodnotené ako podstatné 

porušenie Zmluvy PPM, ak uvedené výrazným spôsobom naruší plnenie cieľa projektu. 

O podstatné porušenie Zmluvy o PPM ide aj v prípade ak Prijímateľ neukončí realizáciu 

projektu do termínu ukončenia realizácie projektu uvedeného v prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o 

PPM, v znení prípadnej zmeny projektu v súlade s čl. 10 VZP a Vykonávateľ je oprávnený odstúpiť od 

Zmluvy o PPM. 
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Zmena/predĺženie harmonogramu realizácie aktivít projektu nad rámec maximálnej dĺžky realizácie 

AP v zmysle konkrétnej výzvy  (ak je výzvou určená), najviac do maximálnej doby oprávnenosti 

výdavkov, t.j. najneskôr v termíne definovanom príslušnou výzvou na predkladanie ŽoPPM, resp. 

Zmluvou o PPM, s uplatnením a neuplatnením80 Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ďalej aj 

„OVZ“) 

 Žiadosť o zmenu;  

Pozn. V prípade uvedených zmien sa predpokladá, že už došlo k určeniu skutočného začiatku 

realizácie AP ako aj k tomu, že už uplynula časť z celkovej dĺžky realizácie AP a že nejde 

o prípady, kedy je bezprostredne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPM uplatnená OVZ. 

 V prípade, ak OVZ nebola ešte uplatnená a jej možné uplatnenie je súčasťou predloženej 

Žiadosti o zmenu, Prijímateľ v rámci ŽoZ popíše aj relevantné dôvody, kedy došlo podľa jeho 

názoru k uplatneniu OVZ (napr. z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti 

s ochorením COVID-19 a nemožnosťou plniť záväzky vyplývajúce zo Zmluvy/zmlúv 

s dodávateľom/dodávateľmi projektu), a uvedené preukáže najčastejšie: 

 Relevantnou dokumentáciou (oznámenie, list, email...) od dodávateľa predmetu 

zákazky, že došlo k situácii, kedy nie je schopný dodať predmet projektu v lehote 

stanovenej zmluvou, prípadne obdobný dokument od subdodávateľa projektu, ktorým 

informoval dodávateľa projektu o nemožnosti dodať subdodávku a to napr. 

najčastejšie z dôvodov: 

o  mimoriadnej pandemickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19, 

o  problémoch pri preprave tovaru zo zahraničia (lodná doprava), 

o  neudelenie certifikátu na prepravovaný tovar, 

o  iné, konkrétne dôvody, 

pričom uvedené je potrebné preukázať na základe predloženia dôveryhodného 

vyjadrenia od výrobcu alebo výrobcov, distribútora  alebo viacerých rôznych 

dodávateľov, ktorí potvrdia, že lehota dodania sa po tom, čo nastala 

nepredvídateľná okolnosť značne predĺžila vo vzťahu k predmetu VO/ zákazky81 

 Relevantnou dokumentáciou k iným dôvodom, ktoré bránia Prijímateľov v začatí 

realizácie AP, napr. neschválenie úveru na spolufinancovanie projektu a pod. 

 Preukázanie momentu, kedy došlo k ukončeniu OVZ v zmysle zaslaného listu Vykonávateľa 

o schválení OVZ. Uvedené je vždy konkrétne určené v stanovisku Vykonávateľa, ktorým bola 

schválená OVZ, najčastejšie však ide o nasledovné možnosti (Prijímateľ predloží, čo je pre neho 

relevantné): 

 Oznámenie/vyhlásenie dodávateľa/subdodávateľa o pripravenosti odoslať premet 

zákazky, 

 Nákladný list ak relevantné, 

 Vystavenie alebo prevzatie objednávky, 

 Dodací list, 

                                                           

 

80 Predĺženie RAP nad rámec maximálnej doby realizácie stanovenej výzvou bez uplatnenia OVZ je možné len za podmienok, ak na realizáciu 

aktivít projektu mala vplyv vyhlásená mimoriadna situácia 

81 Viď aj Všeobecné  metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie č.  6 k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. 

z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejnené na stránke ÚVO www.uvo.gov.sk v časti Všeobecné 

metodické usmernenia – zákon č. 343/2015 Z. z. pod číslom 6 - 2022 

http://www.uvo.gov.sk/
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 Preberací protokol, 

 Kolaudačné rozhodnutie, 

 Účasť na školení/výstave – prihláška, prezenčná listina, iný dokument, 

 Iný dokument, preukazujúci ukončenie OVZ. 

 Všetky dodatky k platnej a účinnej Zmluve/zmluvám s dodávateľom/dodávateľmi predmetu 

zákazky (projektu), v prípade, ak ich uzatvorením došlo k zmene/úprave v lehote  dodania; 

 V prípadoch, kedy vie Prijímateľ preukázať, že nie je možné uplatniť OVZ, lebo počas celého 

obdobia realizácie AP mu vznikali výdavky súvisiace s projektom, predloží Prijímateľ dôkazovú 

dokumentáciu o vzniku takýchto výdavkov. Ide napr. o nasledovné súvisiace výdavky 

s predmetom projektu: 

 montážne práce,  

 stavebné úpravy, 

 školenia, 

 marketingové aktivity, 

 iné. 

 Čestné vyhlásenie Prijímateľa o ukončení realizácie aktivít projektu s určením konkrétneho 

dátumu a konkrétneho úkonu určujúceho koniec realizácie AP, v prípadoch kedy koniec 

realizácie AP nie je možné určiť iným dokumentom v zmysle definície k určeniu ukončenia 

realizácie AP v zmysle čl.1 VZP Zmluvy o PPM; 

 Pozn1. V prípade ak celková dĺžka realizácie AP musí presiahnuť celkovú maximálnu možnú 

dĺžku realizácie AP určenú konkrétnou výzvou na predkladanie ŽoPPM (ak relevantné), prioritné 

je uplatnenie OVZ, ak je takéto uplatnenie možné. Je však dôležité si uvedomiť, že všetky 

výdavky, ktoré vzniknú v čase uplatnenia OVZ, nebudú považované za oprávnené. Až následne 

v prípadoch, v ktorých uplatnenie OVZ nie je možné, pristupuje Vykonávateľ k predlžovaniu 

harmonogramu nad rámec maximálnej dĺžky realizácie AP určenej konkrétnou výzvou (ak 

relevantné). 

 Pozn.2 Prijímateľ môže uvedené predĺženie harmonogramu realizácie AP kombinovať, a teda 

na časť obdobia uplatní OVZ a na časť, kde uplatnenie OVZ z dôvodu vzniku oprávaných 

výdavkov súvisiacich s projektom, nie je možné, predĺženie harmonogramu nad rámec 

maximálnej dĺžky realizácie AP. 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

Dobu realizácie aktivít projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby pre oprávnenosť 

výdavkov uvedenú v ods. 3.5, článku 3 Zmluvy  o PPM a zároveň, ktorá pre projekty realizované z POO  

nesmie presiahnuť dátum definovaný príslušnou výzvou na predkladanie ŽoPPM, resp. Zmluvou 

o PPM. V rámci podmienok stanovených konkrétnou výzvou pre realizáciu aktivít projektu je možné 

individuálne stanovenú dobu realizácie aktivít projektu predlžovať iba so súhlasom Vykonávateľa. 

Predĺženie doby realizácie aktivít projektu neznamená zároveň automatické predĺženie lehoty na 

dodanie služby alebo tovaru, ktorá je uvedená v príslušnej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom. 

Výdavky, ktoré Prijímateľ realizoval v čase od uplynutia doby realizácie aktivít projektu do schválenia 

zmeny predĺženia doby realizácie aktivít projektu Vykonávateľom, sú oprávnenými výdavkami iba 

v prípade, ak Vykonávateľ súhlasí s predmetným predĺžením. Vykonávateľ je oprávnený 

odsúhlasiť predĺženie doby realizácie aktivít projektu s právnymi účinkami aj k inému dňu, v prípade, 

že s tým Prijímateľ súhlasí. 
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Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít projektu, ak realizácii aktivít projektu bráni 

okolnosť vylučujúca zodpovednosť82 na strane Prijímateľa a to po dobu pokiaľ OVZ trvá. Čas trvania 

OVZ sa nezapočítava do doby realizácie aktivít projektu, pričom však realizácia projektu musí byť 

ukončená najneskôr do uplynutia oprávneného obdobia stanoveného v príslušnej Výzve. 

Po vzniku OVZ na strane Prijímateľa je Prijímateľ povinný bezodkladne písomne oznámiť 

Vykonávateľovi dôvod vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ a priložiť relevantnú dokumentáciu 

preukazujúcu vznik OVZ. Doručením oznámenia Vykonávateľa nastávajú účinky pozastavenia realizácie 

aktivít projektu, pokiaľ nie je v ods. 4 článku 9 VZP Zmluvy o PPM uvedené inak. Prijímateľ je povinný 

bezodkladne písomne oznámiť Vykonávateľovi zánik takejto OVZ. 

V prípade úpravy harmonogramu aktivít projektu len na základe uplatnenej OVZ, Prijímateľ nie je 

povinný požiadať Vykonávateľa osobitne o zmenu podľa článku 10 VZP Zmluvy o PPM. Vykonávateľ na 

základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu časového harmonogramu projektu 

uvedeného v prílohe č. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM. 

Vykonávateľ neschváli predĺženie doby realizácie aktivít projektu, ak z predložených existujúcich 

dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, alebo z vyhotoveného odborného vyjadrenia 

poskytnutého odborne spôsobilou osobou v príslušnom odvetví alebo odbore alebo z odborného 

posudku ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Vykonávateľ 

pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia 

maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a Zmluvy o PMM, je kratšia ako doba 

nevyhnutná na ukončenie realizácie aktivít projektu. V takomto prípade ide o podstatné porušenie 

Zmluvy o PPM, v dôsledku čoho je Vykonávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o PPM. 

 

Vypustenie rozpočtovej položky z podrobného rozpočtu projektu 

 Žiadosť o zmenu; 

 Základom predmetného typu zmeny je jej kvalitné odôvodnenie, ktoré musí obsahovať 

podrobný popis takejto zmeny a jej vplyv na: 

 ciele projektu, 

 merateľné ukazovatele projektu, 

 nakoľko ide automaticky aj o zníženie výšky COV, vplyv aj na dodržanie všetkých % 

limitov stanovených príslušnou výzvou (napr. % limit na výdavky na marketing alebo 

školenie), ktoré sú viazané na výšku COV – ak relevantné, 

 v prípade výskumno-vývojových projektov aj na dodržanie všetkých limitov 

stanovených konkrétnou výzvou v pomeroch výdavkov za Prijímateľa a Partnera ako 

aj v zmysle „Podmienok oprávnenosti výdavkov“ príslušnej výzvy pre všetky Finančné 

limity a Percentuálne limity, 

 Nová, aktualizovaná príloha Podrobný rozpočet projektu (súčasť Opisu projektu); 

                                                           

 

82 Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia zmluvnej strany a 

bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 

prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na 

dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.  
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 Aktualizované všetky také prílohy ŽoPPM, na ktoré má zmena v rozpočte projektu vplyv na 

údaje a popis uvedený v týchto prílohách. Uvedené aktualizované prílohy je možné predložiť 

emailom so sledovaním zmien; 

 Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak má uvedená zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve 

– ak relevantné; 

 V prípade, ak Prijímateľ vypúšťa rozpočtovú položku z dôvodu, že uvedené už v čase od 

podania ŽoPPM do predloženia tejto zmeny zrealizoval z vlastných zdrojov, je potrebné 

k zmene predložiť aj dôkazovú dokumentáciu o tomto tvrdení napr.: 

 Fotodokumentácia, videodokumentácia, 

 Faktúra, Doklad o úhrade, 

 Dodací list, 

 Preberací protokol, 

 Kolaudačné rozhodnutie alebo Rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby, 

 Iná dokumentácia v závislosti od predmetu projektu. 

 

Zmena predmetu projektu/rozpočtovej položky – zmena názvu alebo úplná výmena za inú 

rozpočtovú položku teda inú činnosť v projekte, iný/upravený/doplnený predmet projektu, 

prípadne zmena počtu aktivít/množstiev 

 Žiadosť o zmenu; 

 Základom predmetného typu zmeny je jej kvalitné odôvodnenie, a to so zameraním sa na 

podstatné skutočnosti v schválenej ŽoPPM (uvedené v bodoch nižšie) a ich porovnanie 

s navrhovaným stavom podľa predloženej zmeny; 

 Zároveň odôvodnenie musí obsahovať aj podrobný popis takejto zmeny a jej vplyv na: 

 na ciele projektu,  

 merateľné ukazovatele projektu, 

 dodržanie všetkých % limitov stanovených príslušnou výzvou (napr. % limit na výdavky 

na marketing alebo školenie), ktoré sú viazané na výšku COV, 

 v prípade výskumno - vývojových projektov aj na dodržanie všetkých limitov 

stanovených konkrétnou výzvou v pomeroch výdavkov za Prijímateľa a Partnera ako 

aj podľa „Podmienok oprávnenosti výdavkov“ pre všetky Finančné limity 

a Percentuálne limity, 

 Nová, aktualizovaná príloha Podrobný rozpočet projektu (súčasť Opisu projektu); 

 Aktualizované všetky také prílohy ŽoPPM, na ktoré má zmena v rozpočte projektu vplyv na 

údaje a popis uvedený v týchto prílohách. Uvedené aktualizované prílohy je možné predložiť 

emailom so sledovaním zmien; 

 Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak má uvedená zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve 

– ak relevantné; 

 Nový prieskum trhu, resp. dokumentáciu k už vyhlásenému VO/O alebo v prípade výdavkov na 

stavebné práce postačujúce predloženie stavebného rozpočtu/oceneného výkazu výmer 

oprávnenou osobou83, nakoľko uvedenou zmenou dochádza v prevažnej väčšine prípadov 

                                                           

 

83Oprávnenou osobou je stavebný rozpočtár/cenár, alebo autorizovaný stavebný inžinier (podľa Zákona č. 138/19992 Zb. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch) 
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zároveň aj k zmene opisu predmetu zákazky/technickej špecifikácie a to podľa pokynov 

k zmene opisu predmetu zákazky/technickej špecifikácie uvedenej vyššie v tejto kapitole; 

 V prípade ak Prijímateľ nahrádza rozpočtovú položku/aktivitu/predmet projektu inou, lebo 

pôvodnú rozpočtovú položku/aktivitu/predmet projektu už v čase od podania ŽoPPM do 

predloženia tejto zmeny zrealizoval z vlastných zdrojov, je potrebné k zmene predložiť aj 

dôkazovú dokumentáciu o tomto tvrdení napr.: 

 Fotodokumentácia, videodokumentácia, 

 Faktúra, Doklad o úhrade, 

 Dodací list, 

 Preberací protokol, 

 Kolaudačné rozhodnutie alebo Rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby, 

 Iná dokumentácia v závislosti od predmetu projektu. 

 Stanovisko dodávateľa/subdodávateľa projektu – ak relevantné; 

 Stanovisko znalca, relevantného odborníkov príslušnej oblasti predmetu projektu, alebo 

odborníka vo Výskumno-vývojovej oblasti – ak relevantné; 

 Pre výdavky na stavebné práce v prípade relevantnosti aj odborné stanovisko relevantnej 

inštitúcie/osoby (napr. dodávateľa prác, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta, 

statika,  stavebného úradu, a pod.); 

 V prípadoch, kedy už došlo k obstaraniu rozpočtovej položky/aktivity/predmetu projektu, 

ktorý sa navrhovanou zmenou plánuje do podrobného rozpočtu doplniť, súčasťou predloženej 

dokumentácie k zmene je aj dokumentácia z verejného obstarávania/obstarávania, vrátane 

uzatvorenia zmluvy s dodávateľom, vystavenej objednávky (ak relevantné) a dokumentácie 

k dodaniu predmetu obstarávania.    

Upozornenie pre Prijímateľa: 

Predložená žiadosť o zmenu nesmie viesť k tomu, aby sa činnosť, na ktorú sa majú prostriedky 

mechanizmu poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne 

žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol 

projekt schválený (rozdiel medzi obsahom projektu v čase schválenia Žiadosti o PPM a v čase po 

uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ projektu len čiastočne alebo sa cieľ v období udržateľnosti 

neudrží. V opačnom prípade  ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa a Vykonávateľ je 

oprávnený odstúpiť od Zmluvy o PPM. 

V rámci naplnenia účelu a cieľa projektu môže Prijímateľ požiadať o rozšírenie rozsahu existujúcich 

aktivít projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu. Vykonávateľ je oprávnený 

pri posudzovaní vplyvu návrhu zmeny na proces výberu projektov využiť externých expertov (napr. 

odborných hodnotiteľov a pod.).  

 

Zmena podrobného rozpočtu projektu – presuny finančných prostriedkov medzi položkami rozpočtu 

a/alebo medzi skupinami výdavkov 

 Oznámenie o zmene (ak presuny nemajú vplyv na výšku COV jednotlivých položiek, resp. 

skupín výdavkov) /Žiadosť o zmenu (ak presuny majú vplyv na výšku COV jednotlivých položiek, 

resp. skupín výdavkov); 

Odstránené: ¶
¶



                     

86 

 

 Podrobné odôvodnenie úspory finančných prostriedkov v rámci konkrétnych rozpočtových 

položiek/skupín výdavkov a dôvody ich navrhovaného presunu do iných konkrétnych 

rozpočtových položiek/skupín výdavkov; 

 Odôvodnenie dodržania všetkých % limitov stanovených príslušnou výzvou (napr. % limit na 

výdavky na marketing alebo školenie), ktoré sú viazané na výšku COV a v prípade výskumno -

vývojových projektov aj na dodržanie všetkých limitov stanovených konkrétnou výzvou 

v pomeroch výdavkov za Prijímateľa a partnera, ako aj podľa „Podmienok oprávnenosti 

výdavkov“ pre všetky Finančné limity a Percentuálne limity; 

 V prípade úpravy rozpočtových položiek na základe výsledku VO/O 

 Všetky uzatvorené zmluvy s dodávateľmi týkajúce sa projektu vrátane ich príloh 

Pozn.: Uvedenú prílohu Prijímateľ predkladá iba v prípade, ak do predloženia takejto 

zmeny ešte nebola Vykonávateľovi predložená. V ostatných prípadoch uvedie len odkaz 

na príslušný proces/dokumentáciu, v rámci ktorej túto prílohu už Vykonávateľovi 

predložil. 

 Nová, aktualizovaná príloha Podrobný rozpočet projektu (súčasť Opisu projektu); 

 Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak má uvedená zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve 

– ak relevantné. 

V prípade ak dochádza k zmenám vo výške COV rámci výdavkov na stavebné práce v prípade 

relevantnosti aj: 

 Projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená 

stavebným dozorom a zodpovedným projektantom, 

 Rozpočet (prípočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (potrebné 

zaslať aj mailom elektronickú verziu v programe MS Excel), 

 Dodatok k zmluve s dodávateľom, ak zmena opisu predmetu zákazky/technickej špecifikácie 

musí byť upravená dodatkom, a ak už nebol predložený SO na FK VO84, 

 Rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby pred dokončením alebo stanovisko 

stavebného úradu k zmene, rozhodnutie OÚ ŽP (ak relevantné), 

 Kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny, 

 Súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami, 

 Súhlas zodpovedného projektanta s navrhovanými zmenami, 

 Fotodokumentácia, 

 Iné dokumenty na podporu žiadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, 

odborné posudky a pod.). 

Pozn.1: Upozorňujeme Prijímateľa, že takáto zmena musí byť v prípade realizácie verejného 

obstarávania v súlade so ZVO a v prípade realizácie obstarávania v súlade s podmienkami 

Vykonávateľa určenými v  k procesu verejného obstarávania/obstarávania. 

Pozn.2: Osobitne upozorňujeme Prijímateľa na dôkladné a podrobné odôvodnenie v prípade 

takej zmeny, ktorou dochádza k presunu usporených finančných prostriedkov, a teda k 

navýšeniu COV na položky rozpočtu stavebných prác, pričom však toto navýšenie nesmie 

                                                           

 

84 Platí, že Prijímateľ je povinný predložiť Vykonávateľovi na kontrolu všetky dodatky súvisiace s výsledkom VO alebo výsledkom obstarávania 

po nadobudnutí ich účinnosti.  
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prekročiť 10% hodnoty zákazky v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO a 15% hodnoty 

zákazky v prípade zákaziek realizovaných mimo ZVO. 

 

Zmena podrobného rozpočtu projektu - Zmena skupiny výdavkov 

 Žiadosť o zmenu; 

 Odôvodnenie, prečo dochádza k zmene skupiny výdavkov, vrátane odôvodnenia oprávnenosti 

navrhovanej skupiny výdavkov v súlade s konkrétnou výzvou na predkladanie ŽoPPM; 

 Dokumentácia k odôvodneniu zmeny skupiny výdavkov napr. 

 Zaradenie do majetku/Majetková karta, 

 Relevantná Dokumentácia k účtovníctvu prijímateľa súvisiaca s projektom, 

 Iná súvisiaca dokumentácia, 

 Faktúra, 

 Dodací list, 

 Preberací protokol, 

 Kolaudačné rozhodnutie, 

 Iná relevantná dokumentácia. 

 Nová, aktualizovaná príloha Podrobný rozpočet projektu (súčasť Opisu projektu); 

 Aktualizované všetky také prílohy ŽoPPM, na ktoré má zmena v rozpočte projektu vplyv na 

údaje a popis uvedený v týchto prílohách. Uvedené aktualizované prílohy je možné predložiť 

emailom so sledovaním zmien; 

 Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak má uvedená zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve 

– ak relevantné. 

 

Zmena spôsobu financovania z vlastných zdrojov na cudzie zdroje (ďalej aj „VZ a CZ“) alebo opačne 

 Oznámenie o zmene; 

 Odôvodnenie zmeny so zameraním sa na skutočnosť, že výška finančných prostriedkov 

poskytnutých z úverových zdrojov, prípadne vlastných finančných prostriedkov Prijímateľa je 

na spolufinancovanie projektu dostatočná; 

 Úverová zmluva vrátane všetkých príloh a dodatkov v origináli resp. úradne overenej kópii85, 

v prípade zmeny VZ na CZ; 

 Záložné zmluvy vrátane všetkých príloh a dodatkov v nadväznosti na uzatvorené Úverové 

zmluvy; 

 Čestné vyhlásenie prijímateľa o dostatku VZ na spolufinancovanie projektu, v prípade zmeny 

CZ na VZ. 

 

 

                                                           

 

85 Ak je definované v rámci zmluvy o úvere 
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Zmena personálnej matice s vplyvom na rozpočet projektu alebo bez vplyvu na rozpočet projektu86 

 Žiadosť o zmenu v prípade, ak zmena personálnej matice má vplyv na zmeny v rozpočte 

projektu;  

 Oznámenie o menej významnej zmene, v prípade, ak zmena personálnej matice nemá vplyv na 

rozpočet projektu; 

 Odôvodnenie zmeny v členení po jednotlivých pracovníkoch v personálnej matici, ktorí sú 

navrhovanou zmenou dotknutí, so zdôraznením preukázania 

 Ich odborných a kvalifikačných predpokladov, 

 Udržania percentuálnych a finančných limitov v zmysle príslušnej výzvy a kladne 

posúdenej ŽoPPM, 

 Udržania celkového objemu prác na projekte v zmysle kladne posúdenej ŽoPPM, 

 Udržania objemu prác na projekte jednotlivých pracovníkov, ktorí sú navrhovanou 

zmenou dotknutí (v prípade výmeny/zmeny pracovníkov v personálnej matici), resp. 

pomerného objemu prác na projekte konkrétnych pracovníkov, ktorí sú navrhovanou 

zmenou dotknutí (v prípade doplnenia pracovníkov v personálnej matici) v zmysle 

kladne posúdenej ŽoPPM; 

 Výpočtu výšky celkovej ceny práce bez prémií/odmien a k ním prislúchajúcej výške 

odvodov, resp. výšky odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru vrátane 

povinných odvodov zamestnávateľa jednotlivých pracovníkov, ktorí sú predmetom 

výmeny/zmeny/doplnenia v personálnej matici na základe podmienok stanovených vo 

výzve pre aplikáciu nástroja, ktorým je predchádzajúca mzdová politika 

prijímateľa/partnera mimo projektu a zároveň podpornej dokumentácie 

preukazujúcej správnosť údajov použitých v súvislosti s týmto výpočtom (ak 

relevantné); 

 Popisu dôvodov výmeny/zmeny/doplnenia v personálnej matici. 

 Dokumentácia k preukázaniu odborných a kvalifikačných predpokladov jednotlivých 

pracovníkoch v personálnej matici, ktorí sú navrhovanou zmenou dotknutí, ktoré sú v zmysle 

podmienok konkrétnej výzvy stanovené pre zadefinované pracovné pozície, resp. ktoré sú 

porovnateľné s odbornými a kvalifikačnými predpokladmi na výkon príslušnej pracovnej 

činnosti, aké spĺňali pôvodní pracovníci uvedení v kladne posúdenej ŽoPPM, pričom 

najčastejšie ide o: 

 CV, 

 Referencie, 

 Potvrdenie o participácii na konkrétnom projekte, 

                                                           

 

86 Pre výzvy z Komponentu 9 sa táto významná zmena týka výlučne výmeny a/alebo doplnenia osôb/zamestnancov, ktorí sa priamo podieľajú 

na realizácii projektu (tzv. odborných kapacít), t.j. nejde o osoby, ktoré zabezpečujú aktivity spojené s riadením projektu (t.j. zabezpečenie 

plnenia podmienok vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy o PPM ako aj dokumentácie, na ktorú sa táto zmluva odkazuje). Zmenu a/alebo 

doplnenie zamestnancov/osôb zabezpečujúcich riadenie projektu, môže Prijímateľ oznámiť Vykonávateľovi najneskôr v rámci tej ŽoP, v ktorej 

si prvý krát nárokuje resp. deklaruje výdavky za takýchto zamestnancov/osoby, pričom Vykonávateľ ich oprávnenosť posúdi v rámci výkonu 

AFK príslušnej ŽoP. To znamená, že Prijímateľ nie je povinný predkladať za zamestnancov/osoby zabezpečujúcich/zabezpečújce riadenie 

projektu samostatné Oznámenie o zmene (v prípade, ak zmena nemá vplyv na rozpočet projektu) alebo Žiadosť o zmenu (v prípade, ak zmena 

má vplyv aj na rozpočet projektu) pred predložením ŽoP, v ktorej si bude prvý krát nárokovať/deklarovať výdavky za takýchto 

zamestnancov/osoby. Prijímateľ je však povinný v rámci príslušnej ŽoP, v ktorej si prvý krát nárokuje/deklaruje výdavky za takýchto 

zamestnancov/osoby, predložiť Vykonávateľovi kompletnú dokumentáciu preukazujúcu oprávnenosť výdavkov za zmenené a/alebo 

doplnené osoby zabezpečujúce riadenie projektu, a to podľa podmienok príslušnej výzvy ako aj kapitoly 3.5.3 Dokumentácia k Žiadosti o 

platbu. 
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 Konkrétny popis činností na projekte, 

 Publikačná činnosť, 

 Doklad o ukončenom najvyššom vzdelaní, 

 Iné dokumenty preukazujúce dosiahnutie minimálnych požadovaných kvalifikačných 

a odborných predpokladov. 

 Nová/upravená/doplnená personálna matica, s vyznačením všetkých zmien, alebo ak je to 

z dôvodu rozsahu dokumentácie možné: 

 Porovnávacia tabuľka s pôvodným a novým znením vybraných stĺpcov personálnej 

matice, v ktorých dochádza k zmenám. 

 Popis pôvodných a nových pracovných činností pracovníkov, ktorí budú touto zmenou 

zaradení do aktualizovanej personálnej matice a porovnanie ich pracovných činností na 

projekte s pracovnými činnosťami, ktoré vykonávali pôvodní pracovníci uvedení v kladne 

posúdenej ŽoPPM; 

 V prípade doplnenia alebo výmeny pracovníkov, v porovnaní s tými, ktorí boli schválení 

v schválenej ŽoPPM, a v prípade, ak má prijímateľ/partner už s týmito pracovníkmi v čase 

predloženia ŽoZ/OoZ uzatvorený zmluvný pracovno – právny vzťah, aj: 

 pracovná zmluva zamestnanca (kópia) pracujúceho na projekte spolu s identifikáciou 

projektu, do ktorého je zamestnanec zapojený87 a náplňou práce relevantnou pre 

projekt a platový návrh/platový dekrét, vrátane dodatkov k vyššie uvedeným 

dokumentom88 

 dohoda o vykonaní práce, resp. iná dohoda v zmysle Zákonníka práce, spolu 

s identifikáciou projektu, do ktorého je osoba pracujúca na dohodu zapojená89 

a náplňou práce relevantnou pre projekt, vrátane dodatkov90 

 v prípade, ak prijímateľ/partner s pracovníkmi, ktorých žiada doplniť/zmeniť 

v personálnej matici ešte nemá v čase predloženia ŽoZ/OoZ uzatvorený žiadny zmluvný 

vzťah, predloží príslušné dokumenty, t.j. pracovnú zmluvu alebo dohodu o vykonaní 

práce v rámci tej ŽoP, v ktorej si prvý krát nárokuje výdavky za týchto pracovníkov, a to 

aj v prípade, ak ide o ŽoP predkladanú len prostredníctvom sumarizačných hárkov 

 Aktualizované všetky také prílohy ŽoPPM, na ktoré má zmena v personálnej matici vplyv na 

údaje a popis uvedený v týchto prílohách. Uvedené aktualizované prílohy je možné predložiť 

emailom so sledovaním zmien; 

 Nová príloha rozpočtu, ak zmena má na prílohu Zmluvy o PPM Podrobný rozpočet projektu 

vplyv. Zároveň musí byť preukázané dodržanie všetkých limitov stanovených konkrétnou 

výzvou v pomeroch výdavkov za prijímateľa a partnera ako aj podľa „Podmienok oprávnenosti 

výdavkov“ pre všetky Finančné limity a Percentuálne limity; 

 Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak má uvedená zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve, 

prípadne nová Zmluva o partnerstve. 

                                                           

 

87 Prijímateľ je oprávnený preukázať väzbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, prípadne vyjadrenia/čestného vyhlásenia 

prijímateľa/partnera, pričom Vykonávateľ neurčuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/čestného vyhlásenia. 

88 Relevantné pri prvom uplatnení predmetného výdavku, alebo vždy po uzavretí dodatku k pracovnej zmluve. 

89 Prijímateľ je oprávnený preukázať väzbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, prípadne vyjadrenia/čestného vyhlásenia 

prijímateľa/partnera, pričom Vykonávateľ neurčuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/čestného vyhlásenia. 

90 Relevantné pri prvom uplatnení predmetného výdavku, alebo vždy po uzavretí dodatku k dohode o vykonaní práce. 
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Zmena merateľných ukazovateľov  

 Žiadosť o zmenu kvantifikovanej hodnoty cieľa projektu (merateľného ukazovateľa (ďalej aj 

„MU“)), tak, ako je uvedený v Prílohe č. 2 Opis Projektu oproti plánovanej cieľovej hodnote; 

 Relevantnú dokumentáciu k preukázaniu naplnenia/priebežného naplnenia MU, tak ako je 

definovaná v kapitole 3.7.3 a prílohe č. 6 tejto Príručky; 

 Relevantnú dokumentáciu spolu s podrobných odôvodnením tejto skutočnosti v ŽoZZ/OoZ, 

ktorými preukáže, že Prijímateľ nemôže, resp. nebude môcť dosiahnuť hodnoty MU 

v plánovanej hodnote. V súvislosti s plnením/dosahovaním plánovaných hodnôt MU je 

potrebné zohľadniť skutočnosti uvedené v kapitole 3.13 Sankčný mechanizmus vo vzťahu 

k plneniu  MU tejto Príručky. 

Vykonávateľ je v prípade zmeny hodnôt MU oprávnený znížiť výšku poskytnutých prostriedkov 

mechanizmu priamo úmerne k schválenému zníženiu hodnoty MU. 

 

Zmena Prijímateľa/Partnera  

 Žiadosť o zmenu; 

 Predloženie dokumentácie a relevantných odôvodnení podľa článku 8 VZP Zmluvy o PPM, ktorá 

musí byť v súlade s podmienkami príslušnej Výzvy; 

 Preukázanie relevantných podmienok poskytnutia príspevku mechanizmu/zmluvných 

podmienok podľa kapitoly 3.11 tejto Príručky; 

 V prípade, ak zmena Prijímateľa/Partnera má vplyv aj na iné skutočnosti (cieľ, účel, aktivity, 

rozpočet a pod.), predloženie relevantnej dokumentácie podľa súvisiaceho typu zmeny 

uvedeného v tejto kapitole vyššie; 

 V prípade, ak zmena Prijímateľa/Partnera má vplyv aj na dosiahnutie hodnôt merateľných 

ukazovateľov, predloženie relevantnej dokumentácie podľa súvisiaceho typu zmeny uvedeného 

v tejto kapitole vyššie a kapitoly 3.7.3 a prílohy č. 6 tejto Príručky; 

 V prípade zmeny Prijímateľa a/alebo doplnenia nového Partnera a/alebo nahradenia 

existujúceho Partnera novým Partnerom, ktorému sa bude poskytovať štátna pomoc, musí 

žiadosť o zmenu vo vzťahu k tomuto novému subjektu obsahovať: 

o názov a veľkosť podniku; 

o opis projektu v rozsahu súvisiacom s novým subjektom vrátane dátumu začatia 

a ukončenia participácie nového subjektu; 

o miesto projektu, kde bude nový subjekt realizovať aktivity projektu; 

o zoznam výdavkov projektu vynaložených novým subjektom; 

o typ pomoci a výšku verejných financií potrebných na projekt súvisiacich s novým 

subjektom.  

 

Zmena majetkovo - právnych pomerov týkajúcich sa predmetu projektu alebo súvisiacich s 

realizáciou aktivít projektu 

Majetok nadobudnutý z prostriedkov mechanizmu nemôže byť bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Vykonávateľa počas realizácie projektu a počas obdobia udržateľnosti projektu prevedený, 

prenajatý, zaťažený akýmkoľvek právom/záložným právom (s výnimkou záložného práva v prospech 

financujúceho subjektu) tretej osobe, príp. v prospech tretej osoby v zmysle podmienok čl. 7 VZP 

Odstránené: ¶
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a zároveň každá zmena v zmysle tohto článku VZP spočívajúca v majetkovo-právnej dispozícii 

s majetkom nadobudnutým z prostriedkov mechanizmu počas realizácie projektu a obdobia 

udržateľnosti projektu vždy podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Vykonávateľa. 

O súhlas Prijímateľ Vykonávateľa žiada prostredníctvom Žiadosti o zmenu, pričom súčasťou ŽoZ je 

dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu. Vykonávateľ je oprávnený ŽoZ 

o súhlas zamietnuť. 

Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s majetkom nadobudnutým z prostriedkov mechanizmu 

vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa a za podmienok v ňom 

uvedených. 

Scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z prostriedkov 

mechanizmu za iných ako trhových podmienok, môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle 

príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné 

právne následky (vrátenie neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi).  

Spôsob preukazovania majetkovo-právnych vzťahov je predmetom kapitoly 3.10 tejto Príručky. 

 

3.8.1.3 Vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu 

V prípade schválenia ŽoZZ (predovšetkým v prípade významnej zmeny Zmluvy o PPM), Vykonávateľ 

zároveň vypracuje návrh Dodatku k Zmluve o PPM, ktorý vypracuje a zasiela Prijímateľovi spôsobom 

uvedeným v článku 5 Zmluvy o PPM, a to prednostne elektronicky s kvalifikovaným elektronickým 

podpisom prostredníctvom ÚPVS do elektronickej schránky Prijímateľa.  

V prípade listinného vyhotovenia dodatku, tento vypracuje v potrebnom počte rovnopisov, ktoré sú 

po podpise štatutárnym orgánom Vykonávateľa, resp. jeho zástupcom zaslané Prijímateľovi na 

oboznámenie sa s ich obsahom a následné podpísanie. Prijímateľ podpíše všetky rovnopisy, jeden 

rovnopis si ponechá a ostatné rovnopisy (vrátane rovnopisu parafovaného zamestnancami 

Vykonávateľa) doručí listom s doručenkou späť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia 

návrhu Dodatku k Zmluve o PPM zo strany Vykonávateľa, ak Vykonávateľ neurčí inak.  

Vykonávateľ má právo iniciovať Dodatok k Zmluve o PPM aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti 

Prijímateľa za predpokladu, ak sa uvedeným krokom zabezpečí úspešná a riadna implementácia 

projektu s prihliadnutím na zabezpečenie naplnenia cieľov projektu a s prihliadnutím na čl. 2 VZP, kedy 

sa zmluvné strany zaviazali vzájomne poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov 

vyplývajúcich zo Zmluvy o PPM.  

Vykonávateľ je oprávnený rozhodnúť, že návrh Dodatku k Zmluve o PPM bude odovzdaný Prijímateľovi 

po dohode s ním na pracovisku Vykonávateľa. Prijímateľ je oprávnený rozhodnúť sa nevyužiť lehotu 

určenú Vykonávateľom na prijatie návrhu Dodatku k Zmluve o PPM a o následnom prijatí resp. 

odmietnutí návrhu na uzavretie Dodatku k Zmluve o PPM.   

 

3.8.2 Zmenové konanie z iniciatívy Vykonávateľa 

Vykonávateľ na základe zabezpečenia súladu Zmluvy o PPM a jej príloh vyplývajúcich z legislatívnych 

zmien, zmien Systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti, Príručky pre prijímateľa, záverov 

a zistení z procesu monitorovania alebo kontroly projektu, podnetov od tretích subjektov, vydaných 

Odstránené: , inak je 
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usmernení NIKA alebo Vykonávateľa vykoná úpravu zmluvného vzťahu aktualizáciou Zmluvy o PPM 

a jej príloh. Vykonávateľ má právo iniciovať zmenové konanie Zmluvy o PPM a jej príloh a zabezpečí 

vypracovanie dodatku k Zmluve o PPM. 

Vykonávateľ v rámci zmenového konania z vlastnej iniciatívy zohľadňuje najmä: 

 požiadavky vyplývajúce s príslušnej legislatívy SR a EÚ; 

 podmienky definované vo Výzve; 

 ustanovenia platnej a účinnej Zmluvy o PPM a Príručky pre prijímateľa; 

 relevantné informácie evidované Vykonávateľom o predmetnom projekte; 

 úpravy Rozpočtu projektu (súčasť Opisu projektu) na základe výsledkov zrealizovaných verejných 

obstarávaní/obstarávaní súvisiacich s projektom pri dodržaní podmienky neprekročenia 

maximálnej výšky COV podľa článku 3 Zmluvy o PPM. 

Všetky zmeny Zmluvy o PPM, ktoré iniciuje Vykonávateľ, a ktoré nie sú osobitne riešené 

v ustanoveniach Zmluvy o PPM (napríklad v prípade zmien potrebných z dôvodu mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu), sa vykonajú na základe písomného a očíslovaného 

dodatku k Zmluve o PPM. Vykonávateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne 

komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného 

a očíslovaného dodatku k Zmluve o PPM alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného 

dodatku k Zmluve o PPM a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.   

3.8.2.1 Zmena Zmluvy o PPM a jej príloh z dôvodu aktualizácie 

Vykonávateľ uskutoční aktualizáciu Zmluvy o PPM a jej príloh z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia 

s platným znením Nariadení EÚ, Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, SIPOO, Príručky pre 

Prijímateľa, Usmernení NIKA alebo Vykonávateľa, vo forme písomného a očíslovaného Dodatku 

k Zmluve o PPM. 

V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právneho rámca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o PPM do 

rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa 

tak, ako je stanovené v článku 10 VZP Zmluvy o PPM. 

 V prípade ak Vykonávateľ identifikuje pri takejto zmene zároveň aj významnú zmenu Zmluvy o PPM, 

môže vyzvať Prijímateľa, aby požiadal o vykonanie zmeny v súlade s kapitolou 3.8.1.1.3 Významná 

zmena Zmluvy o PPM tejto Príručky. 

V prípade ak Vykonávateľ identifikuje menej významnú zmenu projektu, informuje Prijímateľa:  

 že akceptuje/neakceptuje túto zmenu (ak nie je potrebné ďalšie vysvetlenie resp. predloženie 

doplňujúcich informácii),  

alebo 

 môže vyzvať Prijímateľa, aby predložil Oznámenie o menej významnej zmene v súlade s kapitolou 

3.8.1.1.2 Menej významná zmena Zmluvy o PPM tejto Príručky.  

V prípade ak Vykonávateľ identifikuje formálnu zmenu projektu, informuje Prijímateľa o vzatí tejto 

zmeny na vedomie (ak s ňou súhlasí). 

3.8.2.2 Úprava rozpočtu na základe výsledkov verejného obstarávania/obstarávania 

Zmeny v jednotlivých položkách rozpočtu projektu a/alebo ich bližšiu špecifikáciu, a to podľa výsledkov 

príslušnej finančnej kontroly verejného obstarávania/obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe 

alebo správe z finančnej kontroly verejného obstarávania/obstarávania Vykonávateľ zapracuje do 
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elektronickej verzie rozpočtu projektu (spolu s upravenou výškou výdavkov/PPM), a takto 

aktualizovanú konečnú podobu Rozpočtu projektu oznámi Prijímateľovi. Výsledkom akceptácie tejto 

zmeny je aktualizovaný Rozpočet projektu a zmena výšky výdavkov na základe výsledkov VO/O, za 

podmienky neprekročenia výšky PPM a COV v zmysle Kladne posúdenej žiadosti o PPM a článku 3 

Zmluvy o PPM.  

Zmena Zmluvy o PPM vo forme písomného dodatku k Zmluve o PPM sa pre túto zmenu môže vykonať 

po schválení takejto zmeny, avšak najneskôr pred úhradou záverečnej Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ 

vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii Rozpočtu projektu alebo ak požiada Vykonávateľa o 

vyhotovenie písomného dodatku k Zmluve o PPM, a to do 3  pracovných dní od oznámenia aktualizácie 

rozpočtu (na námietky Prijímateľa voči aktualizácii rozpočtu alebo žiadosť Prijímateľa o dodatok 

zaslané po uplynutí 3 pracovných dní od oznámenia aktualizácie rozpočtu Vykonávateľom sa 

neprihliada), v tom prípade aktualizácia rozpočtu vyvolá účinky zmeny Zmluvy o PPM iba v spojení s 

dotknutým písomným dodatkom k Zmluve o PPM, až účinnosťou ktorého následne vznikne podklad 

pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP.  

Odporúčania pre Prijímateľa: 

- Prijímateľ informuje Vykonávateľa o všetkých zmenách a skutočnostiach, ktoré majú alebo by mohli 

mať negatívny vplyv vo vzťahu k plneniu Zmluvy o PPM zo strany Prijímateľa alebo sa môžu týkať iných 

zmien Zmluvy o PPM, a to aj v prípade ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich 

záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o PPM; 

- Prijímateľ dostatočne zdôvodňuje potrebu požadovanej zmeny v rámci zmenového konania, 

predkladá relevantnú dokumentáciu a dodržuje lehoty na výzvu na vysvetlenie resp. na doplnenie 

dokumentácie; 

- Akákoľvek zmena projektu nesmie mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania, v 

opačnom prípade je Vykonávateľ oprávnený predmetnú zmenu neschváliť; 

- Prijímateľ v zmysle Zmluvy o PPM poistil alebo zabezpečil poistenie  majetku prostredníctvom 

dodávateľa pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd  na majetku, ktorý 

zhodnotil alebo nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov mechanizmu. 

 

3.9 Overenie podniku v ťažkostiach 

Vykonávateľ poskytuje v rámci implementácie Plánu obnovy a odolnosti aj podporu podnikom podľa 

pravidiel štátnej pomoci. Pritom je potrebné preskúmať, ak tak pravidlá štátnej pomoci určujú, aj to, či 

subjekt ako podnik napĺňa definíciu podniku v ťažkostiach. Pojem subjekt pre účely tejto kapitoly 

zahŕňa:  

 Prijímateľa, 

 Partnera, prípadne Partnerov, resp. nového partnera, 

 Žiadateľa v procesnom štádiu pred uzavretím zmluvy podľa § 14 zákona o mechanizme.  

Ak sa niektoré ustanovenie týka iba Prijímateľa alebo iba Partnera, resp. nového partnera, je na jeho 

označenie použitý príslušný pojem vo význame, v akom je definovaný v príslušnej schéme pomoci. 

 

Odstránené: ¶
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3.9.1 Definícia podniku v ťažkostiach 

Pre účely tejto kapitoly je použitá definícia podniku v ťažkostiach podľa čl. 2 ods. 18 Nariadenia o 

skupinových výnimkách, podľa ktorej podnik v ťažkostiach je podnik, v súvislosti s ktorým sa vyskytne 

aspoň jedna z týchto okolností (v ďalšom texte sa na jednotlivé body tohto zoznamu odkazuje ako na 

kritériá A – E, prípadne aj E.I a/alebo E.II, alebo spolu ako na kritériá): 

A. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným (inej ako MSP, ktorý existuje menej ako tri roky, 

alebo, na účely oprávnenosti na pomoc vo forme rizikového financovania, MSP , ktorý spĺňa 

podmienku uvedenú v článku 21 ods. 3 písm. b) GBER a požiadavku rizikových finančných 

investícií v nadväznosti na hĺbkovú analýzu vykonanú vybratým finančným 

sprostredkovateľom), ak v dôsledku akumulovaných strát došlo k zániku viac ako polovice jej 

upísaného základného imania. Ide o prípad, keď odpočet akumulovaných strát od rezerv (a 

všetkých ostatných prvkov, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za súčasť vlastných zdrojov 

spoločnosti) má za následok negatívnu kumulovanú sumu, ktorá presahuje polovicu upísaného 

základného imania. Na účely tohto ustanovenia „spoločnosť s ručením obmedzeným“ 

znamená najmä tie druhy spoločností, ktoré sú uvedené v prílohe I k smernici 2013/34/EÚ91, a 

„základné imanie“ zahŕňa, ak je to vhodné, akékoľvek emisné ážio.  

B. V prípade spoločnosti, v ktorej aspoň niektorí spoločníci majú neobmedzené ručenie za dlh 

spoločnosti (inej ako MSP, ktorý existuje menej ako tri roky, alebo, na účely oprávnenosti na 

pomoc vo forme rizikového financovania, ktorý spĺňa podmienku uvedenú v článku 21 ods. 3 

písm. b) GBER a požiadavky rizikových finančných investícií v nadväznosti na hĺbkovú analýzu 

vykonanú vybratým finančným sprostredkovateľom), ak v dôsledku akumulovaných strát 

došlo k zániku viac ako polovice jej imania, ako je zaznamenané v účtovnej závierke 

spoločnosti. Na účely tohto ustanovenia „spoločnosť, v ktorej aspoň niektorí spoločníci majú 

neobmedzené ručenie za dlh spoločnosti“ znamená najmä tie druhy spoločností, ktoré sú 

uvedené v prílohe II k smernici 2013/34/EÚ91. 

C. Keď je podnik predmetom kolektívneho konkurzného konania alebo spĺňa kritériá domácich 

právnych predpisov na to, aby sa stal predmetom kolektívneho konkurzného konania na 

žiadosť svojich veriteľov. 

D. Keď podnik dostal pomoc na záchranu a ešte neuhradil úver alebo nevypovedal záruku, alebo 

ak dostal pomoc na reštrukturalizáciu a stále podlieha reštrukturalizačnému plánu. 

E. V prípade podniku, ktorý nie je MSP, keď za posledné dva roky: 

I. účtovný pomer dlhu podniku k vlastnému kapitálu je vyšší než 7,5 a 

II. pomer EBITDA podniku k úrokovému krytiu je nižší ako 1,0. 

 

 

 

                                                           

 

91 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných 

závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú 

smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS v platnom znení 
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3.9.2 Posudzovanie podniku v ťažkostiach 

Podnik v ťažkostiach sa posudzuje podľa jednotlivých kritérií uvedených v kapitole 3.9.1 tejto Príručky.  

Subjekt, ktorý je podnikom92 sa považuje za podnik v ťažkostiach, ak je ako podnik v ťažkostiach 

vyhodnotený aspoň v jednom z tých kritérií, ktoré sa na neho vzťahujú. 

Kritériá A, B a E sa posudzujú za príslušné referenčné obdobie.  

Pri určovaní referenčného obdobia sa: 

 v prípade subjektov, ktoré sú účtovnou jednotkou93 používajú účtovné obdobia94 a  

 v prípade subjektov, ktoré nie sú účtovnou jednotkou, používajú zdaňovacie obdobia95.  

Referenčné obdobie je : 

a) posledné účtovné obdobie predchádzajúce rozhodnému momentu, za ktoré disponuje subjekt 

schválenou účtovnou závierkou (ďalej aj „bežné referenčné obdobie“) a účtovné obdobie 

predchádzajúce bežnému referenčnému obdobiu (ďalej aj „predchádzajúce referenčné 

obdobie“), ak ide o subjekt, ktorý je účtovnou jednotkou, alebo 

b) posledné zdaňovacie obdobie predchádzajúce rozhodnému momentu, za ktoré subjekt 

predložil daňovému úradu daňové priznanie (ďalej aj „bežné referenčné obdobie“) 

a zdaňovacie obdobie predchádzajúce bežnému referenčnému obdobiu (ďalej aj 

„predchádzajúce referenčné obdobie“), ak ide o subjekt, ktorý nie je účtovnou jednotkou. 

Rozhodný moment sa určuje v závislosti od procesnej fázy, v ktorej sa overenie vykonáva (bližšie 

k mechanizmu overenia pozri kapitolu 3.9.5) 

Rozhodným momentom pre overenie ku dňu poskytnutia pomoci je: 

 deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM, 

 deň nadobudnutia účinnosti dodatku k Zmluve o PPM vo vzťahu k novému partnerovi. 

Rozhodným momentom pre účely čestného vyhlásenia podľa kapitoly 3.9.5.2 je: 

 deň poskytnutia súčinnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o mechanizme, 

 deň predloženia žiadosti o zmenu Zmluvy o PPPM vo vzťahu k novému partnerovi. 

 

 

                                                           

 

92 Podnikom je subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právne postavenie a spôsob jeho financovania. Označenie 

konkrétneho subjektu za podnik teda plne závisí od povahy jeho činnosti. Viaceré oddelené právne subjekty, ktoré majú kontrolné podiely 

a iné funkčné, hospodárske a organizačné prepojenie, možno na účely uplatnenia tejto schémy pokladať za subjekty tvoriace jednu 

hospodársku jednotku. Táto hospodárska jednotka sa potom pokladá za relevantný podnik . 

93 Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o účtovníctve“) 

94 Podľa § 3 zákona o účtovníctve. 

95 Podľa zákona o dani z príjmov 



                     

96 

 

Schválenou účtovnou závierkou pre účely  kapitoly 3.9 je: 

 v prípade subjektu, ktorý má povinnosť schvaľovať účtovnú závierku, riadna alebo 

mimoriadna96 účtovná závierka, ktorá bola najneskôr k rozhodnému momentu schválená 

príslušným orgánom subjektu a uložená v registri účtovných závierok. Ak je takýchto 

účtovných závierok za účtovné obdobie viac, za schválenú účtovnú závierku pre účely  tejto 

kapitoly 3.9 sa považuje tá, ktorá bola zo všetkých uložených účtovných závierok subjektu 

schválená prvá. Ak nie je možné určiť, ktorá bola schválená prvá, bude subjekt vyzvaný na 

vysvetlenie. Ak subjekt ešte nemá žiadnu účtovnú závierku schválenú príslušným orgánom 

subjektu a neuplynula ešte zákonná lehota na schválenie žiadnej účtovnej závierky, postupuje 

sa pri ňom, ako v prípade subjektu, ktorý nemá povinnosť schvaľovať účtovnú závierku;   

 v prípade subjektu, ktorý nemá povinnosť schvaľovať účtovnú závierku, riadna alebo 

mimoriadna96 účtovná závierka, ktorá bola najneskôr k rozhodnému momentu uložená 

v registri účtovných závierok. Ak je takýchto účtovných závierok za účtovné obdobie viac, za 

schválenú účtovnú závierku pre účely tejto kapitoly 3.9 sa považuje tá, ktorá bola zostavená 

prvá. Ak nie je možné určiť, ktorá bola zostavená prvá, bude subjekt vyzvaný na vysvetlenie. 

Ak subjekt, ktorý nie je účtovnou jednotkou, predložil za referenčné obdobie daňovému úradu opravné 

daňové priznanie a/alebo dodatočné daňové priznanie, vychádza sa pri hodnotení podniku 

v ťažkostiach z posledného dodatočného daňového priznania, a ak také neexistuje, potom sa vychádza 

z posledného opravného daňového priznania. 

Zdroj informácií pre posúdenie podmienok podniku ťažkostiach je závislý od vymedzenia v zmysle čl. 2 

ods. 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 a od spôsobu účtovania podniku97, najmä: 

 účtovná závierka a v nej obsiahnuté príslušné výkazy,  

 daňová evidencia,  

 ďalšie doplňujúce informácie od subjektu. 

3.9.2.1 Kritérium A 

Kritérium A sa uplatňuje (bez ohľadu na veľkosť podniku) najmä na: 

 spoločnosť s ručením obmedzeným, 

 akciovú spoločnosť/európsku spoločnosť, 

 jednoduchú spoločnosť na akcie, 

 štátny podnik, 

 družstvo. 

Kritérium A sa interpretuje tak, že ak hodnota vlastného imania (obsahujúca napočítané všetky 

pozitívne aj negatívne položky, ktoré sa do výpočtu vlastného imania započítavajú) bude nižšia než 

polovica hodnoty základného imania (upraveného o prípadné emisné ážio), došlo hospodárením 

podniku k takým akumulovaným stratám, ktoré spôsobili, že došlo k strate, resp. prekryvu ½ 

základného imania podniku. 

                                                           

 

96 Mimoriadna účtovná závierka je akceptovaná iba v prípadoch uzavretia účtovných kníh podľa §16, ods. 4, písm. c) a e) zákona 

o účtovníctve. 

97 V systéme podvojného účtovníctva je zdrojom informácií predovšetkým súvaha a výkaz ziskov a strát.  
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Podnik sa podľa tohto kritéria považuje za podnik v ťažkostiach, ak: 

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛é 𝑖𝑚𝑎𝑛𝑖𝑒 <  
𝑍á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛é 𝑖𝑚𝑎𝑛𝑖𝑒 + 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑛é áž𝑖𝑜

2
  

Toto kritérium sa posudzuje len za bežné referenčné obdobie. 

3.9.2.2 Kritérium B 

Kritérium B sa vzťahuje na také právne formy, ktoré povinne netvoria základné imanie a v ktorých 

niektorý  člen/spoločník plne ručí za záväzky podniku. Ide najmä o tieto právne formy: 

 komanditnú spoločnosť 

 verejnú obchodnú spoločnosť 

 fyzickú osobu – podnikateľa. 

Kritérium B sa interpretuje tak, že ak akumulovaná strata je väčšia ako polovica hodnoty 

modifikovaného vlastného imania, došlo hospodárením podniku k zániku viac ako polovice jeho 

vlastného imania. 

Podnik sa podľa toho kritéria považuje za podnik v ťažkostiach, ak: 

𝐴𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛á 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎 >  
𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑘𝑜𝑣𝑎𝑛é 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛é 𝑖𝑚𝑎𝑛𝑖𝑒

2
 

Akumulovaná strata je absolútna hodnota záporného výsledku súčtu výsledku hospodárenia za 

účtovné obdobie a výsledku hospodárenia minulých rokov.  

Modifikované vlastné imanie je súčet vlastného imania a akumulovanej straty. 

Ak súčet výsledku hospodárenia v bežnom účtovnom období a výsledku hospodárenia minulých rokov 

nie je záporné číslo, podnik sa podľa tohto kritéria nepovažuje za podnik v ťažkostiach. 

Toto kritérium sa posudzuje len za bežné referenčné obdobie. 

3.9.2.3 Kritérium C 

Kritérium C sa uplatňuje na všetky podniky, na ktoré sa vzťahuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii 

alebo zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Podnik sa podľa tohto kritéria považuje za podnik v ťažkostiach, ak: 

 je na majetok resp. na samotný podnik: 

o začaté konkurzné konanie98, alebo 

o vyhlásený konkurz98, alebo 

o zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku98, alebo 

o zrušený konkurz pre nedostatok majetku98, alebo 

                                                           

 

98 Podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii 
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 je obec, mesto alebo samosprávny kraj v nútenej správe99, alebo 

 je zriaďovateľ príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie v nútenej správe99. 

Ak existujú dôkazy o tom, že je podnik platobne neschopný98 alebo predlžený98, posudzuje sa podľa 

tohto kritéria. Vykonávateľ je oprávnený dožiadať subjekt o príslušné doklady, dôkazy alebo 

prehlásenie, ak má pochybnosť o tom, že podnik môže byť platobne neschopný alebo predlžený. 

Obdobne sa postupuje v prípade, ak je alebo sa javí byť splnená niektorá z požiadaviek oprávňujúca 

zavedenie nútenej správy99. 

Podnik nesmie byť predmetom kolektívneho konkurzného konania ani nesmie spĺňať kritériá právnych 

predpisov na to, aby sa stal predmetom kolektívneho konkurzného konania na žiadosť svojich 

veriteľov. 

Toto kritérium sa neviaže na žiadne referenčné obdobie. 

3.9.2.4 Kritérium D100 

Kritérium D sa uplatňuje na všetky podniky ak z ustanovení kapitoly 3.9 výslovne nevyplýva, že určitý 

podnik je z uplatnenia tohto kritéria vyňatý (pozri napr. kapitolu 3.9.3). 

Kritérium D posudzuje, či podnik dostal pomoc na záchranu a ešte neuhradil úver alebo nevypovedal 

záruku, alebo dostal pomoc na reštrukturalizáciu a stále podlieha reštrukturalizačnému plánu. 

Pomocou podľa predchádzajúcej vety sa rozumie pomoc, ktorú podnik dostal podľa Oznámenia 

Komisie – Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov 

v ťažkostiach101.  

Podnik sa podľa tohto kritéria považuje za podnik v ťažkostiach, ak: 

 dostal pomoc na záchranu a ešte neuhradil úver alebo nevypovedal záruku, alebo 

 dostal pomoc na reštrukturalizáciu a stále podlieha reštrukturalizačnému plánu. 

Toto kritérium sa neviaže na žiadne referenčné obdobie. 

3.9.2.5 Kritérium E 

Kritérium E sa uplatňuje na veľké podniky. 

Kritérium E sa posudzuje za bežné referenčné obdobie a predchádzajúce referenčné obdobie. 

Kritérium E sa ďalej člení na kritériá E.I a E.II. Tieto kritéria musia byť splnené kumulatívne, a to za obe 

referenčné obdobia. 

Kritérium E.I nazývame miera zadlženosti podniku (MZ) a posudzuje účtovný pomer dlhu podniku k 

vlastnému kapitálu, ktorý sa určí nasledovne: 

                                                           

 

99 Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

100 Neaplikuje sa na rozpočtové a príspevkové organizácie. 

101 Ú. v. EÚ C 249, 31.7.2014, s. 1 – 28 
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𝑀𝑍 =  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦 𝑝𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑢

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛é 𝑖𝑚𝑎𝑛𝑖𝑒
 

Ide o ukazovateľ podniku na posúdenie miery zadlženosti podniku, ktorá sa počíta ako podiel celkových 

záväzkov podniku k hodnote vlastného imania podniku.  

Celkové záväzky podniku na tieto účely zahŕňajú všetky dlhodobé ako aj krátkodobé záväzky, a to 

vrátane záväzkov z obchodného styku ako aj hodnotu bankových úverov a finančných výpomocí, ktoré 

podnik prijal. Pri subjektoch, ktorými sú štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie, mestá, 

obce, vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie, je pred započítaním záväzkov 

vyplývajúcich z transferov zo štátneho rozpočtu102 možné zohľadniť ich povahu z hľadiska ich vplyvu na 

hospodársku situáciu takéhoto subjektu. 

Kritérium E.II nazývame úrokové krytie počítané z EBITDA (ÚK) posudzuje pomer EBITDA podniku k 

úrokovému krytiu. EBITDA je hospodársky výsledok podniku za účtovné obdobie pred zdanením 

navýšený o nákladové úroky, odpisy a opravné položky. ÚK sa určí nasledovne: 

Ú𝐾 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

 

Podnik sa podľa kritéria E považuje za podnik v ťažkostiach, ak: 

 MZ je v oboch referenčných obdobiach väčší ako 7,5, alebo MZ je v oboch referenčných 

obdobiach menší ako 0, alebo MZ je v niektorom referenčnom období väčší ako 7,5 a v druhom 

referenčnom období menší ako 0. MZ sa považuje za väčší ako 7,5 aj v prípade, že ho nie je 

možné vypočítať z dôvodu, že vlastné imanie je rovné nule a  

 ÚK je v oboch referenčných obdobiach menší ako 1. 

 

Podnik sa podľa kritéria E nepovažuje za podnik v ťažkostiach, ak je hodnota nákladových úrokov 

v niektorom referenčnom období rovná nula. Dôvodom je, že v takomto prípade nemôžu byť splnené 

obe podkritériá v oboch referenčných obdobiach, pretože ukazovateľ ÚK nie je možné vypočítať 

(delenie nulou).

                                                           

 

102 Ide o položku súvahy “zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy”, v rámci ktorej sa prejavia aj bežné aj kapitálové transfery zo štátneho 
rozpočtu pre vymenované subjekty, ktoré tieto prijali na plnenie úloh štátu pri prenesenom výkone štátnej správy (vychádzajúc z usmernení 
MF SR v oblasti účtovníctva poskytnutých a prijatých prostriedkov štátneho rozpočtu podliehajúcich zúčtovaniu) a ktoré by v prostredí 
obchodných spoločností v zásade zodpovedali vlastným zdrojom financovania spoločnosti účtovaným na kapitálových fondoch, ktoré môžu 
byť tiež vratné.  
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3.9.2.6 Vymedzenie vstupných údajov 

Tabuľka 1 Vstupné údaje pre jednotlivé výpočty 

Vzor tlačív 

Účtovná závierka 

podnikateľov 

v podvojnom 

účtovníctve 

UZPODv14_1 

Účtovná závierka 

mikro účtovnej 

jednotky 

UZMUJv14_1 

Účtovná závierka 

v jednoduchom 

účtovníctve 

UZFOv14_1 

Súvaha Úč ROPO 

SFOV  1 – 01 

Výkaz ziskov a strát 

Úč ROPO SFOV 2 - 01 

Účtovná závierka 

neziskovej účtovnej 

jednotky v sústave 

podvojného 

účtovníctva 

UZNUJ_1 

Účtovná závierka 

neziskovej účtovnej 

jednotky v sústave 

jednoduchého 

účtovníctva UZNO_1 

Daňová evidencia 

Daňové priznanie 

FO, typ B, IV oddiel 

Celkové záväzky 

podniku 
S_101 S_34 MaZ_20 S_126 S_074 MaZ_16 T1a_St2_R5  

Vlastné imanie S_80 S_25 MaZ_21 S_116 S_061 MaZ_17 

T1a_St2_R1 + 

T1a_St2_R2 + 

T1a_St2_R3 + 

T1a_St2_R4 - 

T1a_St2_R5 

Emisné ážio S_85 doplňujúci údaj ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

Základné imanie S_81 S_26 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

Výsledok 

hospodárenia za 

účtovné obdobie 

S_100 S_33 PaV_12    

T1_St1_R10 + 

T1_St1_R13 - 

T1_St2_R10 - 

T1_St2_R13 

Výsledok 

hospodárenia 

minulých rokov 

S_97 S_32 ----------     

Akumulovaná strata |S_100 + S_97| |S_33 + S_32| |PaV_12|  

 

 

Výsledok 

hospodárenia za 

účtovné obdobie 
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Modifikované 

vlastné imanie 

vlastné imanie + 

akumulovaná strata 

vlastné imanie + 

akumulovaná strata 

vlastné imanie + 

akumulovaná strata 
   

vlastné imanie + 

akumulovaná strata 

Odpisy VZaS_21 VZaS_14 doplňujúci údaj VZaS_030 VZaS_25 doplňujúci údaj doplňujúci údaj 

EBITDA 
VZaS_56 + VZaS_49 

+ VZaS_21 

VZaS_35 + VZaS_31 

+ VZaS_14 

PaV_12 + NÚ + 

odpisy 

VZaS_135 + 

VZaS_042 + 

VZaS_030 

VZaS_75 + VZaS_19 

+ VZaS_25 

PaV_26 + NÚ + 

odpisy 

Výsledok 

hospodárenia za 

účtovné obdobie + 

NÚ + odpisy 

Nákladové úroky VZaS_49 VZaS_31 doplňujúci údaj VZaS_042 VZaS_19 doplňujúci údaj doplňujúci údaj 
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Vysvetlivky k tabuľke 1 

Označenie v jednotlivých bunkách tabuľky zložené z písmena/písmen, podčiarkovníka a čísla označuje 

výkaz a číslo riadka, pričom: 

S -  predstavuje výkaz účtovnej závierky „Súvaha“ 

VZaS -  predstavuje výkaz účtovnej závierky „Výkaz ziskov a strát“ 

MaZ -  predstavuje výkaz účtovnej závierky „Výkaz o majetku a záväzkoch“, 

PaV -  predstavuje výkaz účtovnej závierky „Výkaz o príjmoch a výdavkoch“, 

Číslo za písmenom predstavuje príslušný riadok výkazu obsahujúci údaje na posúdenie. 

NÚ - nákladový úrok 

Číslo za písmenom predstavuje príslušný riadok výkazu obsahujúci údaje na posúdenie. 

 

Daňový výkaz - VI. oddielu daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B 

T1 - predstavuje tabuľku T1 daňového výkazu 

T1a - predstavuje tabuľka T1a daňového výkazu 

St- predstavuje stĺpec v príslušnej tabuľke 

 Číslo za písmenom predstavuje poradie stĺpca v tabuľke 

R- predstavuje riadok v príslušnom stĺpci 

Číslo za písmenom predstavuje poradie riadku obsahujúceho údaje na posúdenie 

 

Doplňujúci údaj – predstavuje údaj z účtovnej evidencie, ktorý sa nenachádza vo výkazoch účtovnej 

závierky 

Uvedené parametre sa dosadzujú do vzorcov a vyhodnocujú podľa interpretácie uvedenej v kapitole 

3.9.2. tejto Príručky. 

Označenie zdroja údajov v tabuľke 1 zodpovedá aktuálne platnému značeniu riadkov účtovných 

závierok, ktoré sa používajú pre účtovné obdobie začaté od 1. 1. 2015. Ak subjekt používa tlačivá 

účtovnej závierky podľa iného vzoru, použije tie riadky takéhoto iného vzoru alebo doplňujúcej 

evidencie, ktoré svojím obsahom zodpovedajú riadkom identifikovaným v tabuľke 1. Označenia zdroja 

údajov z daňovej evidencie zodpovedajú aktuálne platnému značeniu daňového priznania k dani 

z príjmov fyzickej osoby – typ B pre rok 2023. 

V prípade, ak niektoré účtovné závierky obsahujú delenie údajov podľa príslušnosti k zdaňovanej 

a nezdaňovanej činnosti, na účely posúdenia znakov podniku v ťažkostiach sa použije súčet hodnôt za 

zdaňovanú a nezdaňovanú činnosť. 

 

3.9.3 Výnimky z aplikácie podniku v ťažkostiach 

Pri posudzovaní naplnenia podmienok podniku v ťažkostiach sa berie do úvahy aj informácia o veľkosti 

podniku a doby existencie MSP k rozhodnému momentu ku dňu poskytnutia pomoci podľa kapitoly 

3.9.2 tejto príručky (resp. k rozhodnému momentu na účely čestného vyhlásenia, keď sa vykonáva prvá 

fáza overovania). 
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Veľkostná kategória podniku 

Ak sa subjekt klasifikoval ako MSP, neaplikuje sa na tento prípad kritérium E.  

Doba existencie MSP 

V prípade, ak je subjekt MSP, ktorý existuje  k rozhodnému momentu kratšie ako 3 roky, tento subjekt 

sa neposudzuje podľa kritérií A, B a E. Doba existencie MSP sa pritom posudzuje na úrovni celého 

podniku, t.j. nie je rozhodujúca doba existencie dotknutého subjektu ako právneho subjektu, ale doba 

existencie podniku, ktorého súčasťou je dotknutý subjekt, pričom táto sa určí ako doba existencie 

najdlhšie existujúceho právneho subjektu, ktorý je súčasťou skúmaného podniku. V prípade, že podnik 

k rozhodnému momentu existuje aspoň 3 roky, ale právny subjekt, ktorý je predmetom overovania, 

existuje k rozhodnému momentu menej ako 3 roky a ešte neschvaľoval/nezostavoval účtovnú závierku 

a/alebo ju neukladal v registri účtovných závierok, resp. ak nie je účtovnou jednotkou, ešte nepodával 

daňové priznanie neposudzuje sa tento subjekt podľa kritérií A, B a E (to neplatí pre podnik na úrovni 

hospodárskej jednotky).  

Paušálne výdavky (v zmysle daňových predpisov) 

V prípade podnikov, ktoré uplatňujú paušálne výdavky je nerelevantné posudzovanie kritérií A, B a E, 

keďže z vecnej podstaty týchto kritérií vyplýva, že sa na takýto typ podniku nevzťahujú alebo nemôže 

dôjsť k situácii, kedy by takýto podnik bol považovaný za podnik v ťažkostiach podľa týchto kritérií. 

Kľúčovým predpokladom pritom je, že takýto podnik nevedie evidenciu nákladov, ale jeho náklady sa 

určujú percentom z príjmov, t.j. takýto podnik nemôže dosiahnuť stratu. Takýto podnik tiež nevytvára 

základné imanie a nie je tiež možné určiť hodnotu „pasív“ takéhoto podniku, ktorá by sa dala 

klasifikovať ako základné imanie. 

Ďalšie výnimky z aplikácie 

 

Pre právne formy obec, mesto a VÚC je postačujúce zhodnotenie, či je/nie je takýto podnik v nútenej 

správe, keďže podmienky zavedenia nútenej správy sú prísnejšie než je spôsob výpočtu ukazovateľov 

podniku v ťažkostiach podľa údajov účtovnej závierky.  

 

Pre právne formy obec, mesto, VÚC, príspevková organizácia, rozpočtová organizácia platí, že takéto 

subjekty v podmienkach SR nie sú spôsobilé na to, aby im bola poskytnutá pomoc na záchranu alebo 

reštrukturalizáciu. Preto je aj vyhodnotenie takejto podmienky v uvedených prípadoch právnej formy 

irelevantné. 

 

Pre právne formy obec, mesto, VÚC, príspevková organizácia, rozpočtová organizácia sa takisto 

neposudzuje podmienka podniku v ťažkostiach na skupine podnikov, keďže sa v praxi neočakáva, že 

táto právna forma bude pôsobiť na voľnom trhu v kooperácii s ostatnými materskými, alebo dcérskymi 

spoločnosťami, ktoré majú spoločný zdroj kontroly a ktoré konajú na trhu vzájomne organizovane. 

 

3.9.4 Hodnotenie hospodárskej jednotky 

Ak je subjekt súčasťou hospodárskej jednotky, aplikuje sa hodnotenie znakov podniku v ťažkostiach aj 

na túto hospodársku jednotku   podľa pravidiel uvedených v predchádzajúcich kapitolách. 
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3.9.4.1 Hospodárska jednotka 

Hospodárskou jednotkou sú viaceré oddelené právne subjekty, ktoré majú kontrolné podiely a iné 

funkčné, hospodárske a organizačné prepojenia medzi sebou navzájom, čím vytvárajú jednu 

hospodársku jednotku, ktorá koná spoločne organizovane na trhu. Hospodárska jednotka má spoločný 

zdroj kontroly103. 

  

Ide o skupinu podnikov (členov skupiny) medzi ktorými existujú majetkové, finančné, právne, alebo iné 

vzťahy (väzby), ktoré umožňujú jednému zdroju dominantným spôsobom ovplyvňovať všetky podniky 

v takejto skupine. 

 

Hospodárska jednotka sa zostavuje prostredníctvom vzťahov medzi právnickými osobami, ale aj 

prostredníctvom vzťahov fyzickej osoby, alebo skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne (prepojenie 

podnikov cez fyzické osoby).  

 

Pri určovaní hospodárskej jednotky nie je relevantné miesto výkonu činností, resp. sídlo jednotlivých 

podnikov tvoriacich hospodársku jednotku, t. j. do skupiny sa zaraďujú aj podniky mimo územia SR. 

 

Keďže pre určenie skupiny podnikov je podstatný „spoločný zdroj kontroly“, nemali by sa sem zahŕňať 

také podniky, ktoré síce majú vzťah ku skupine (alebo naopak skupina má vzťah k podniku), avšak miera 

týchto vzťahov (napr. podiel na majetku alebo iné práva) neumožňuje skupine ovládať takýto podnik, 

alebo naopak. V bežnej praxi ide predovšetkým o vzťah dcérskej a materskej spoločnosti.  

 

Vo všeobecnosti je pri vzniku pochybností, či konkrétny vzťah medzi jednotlivými členmi skupiny, 

vrátane zohľadnenia pôsobenia fyzických osôb, zakladá hospodársku jednotku alebo nie, rozhodujúca 

rozhodovacia prax Súdneho dvora EÚ a v jej súvislosti aj rozhodovacia prax Európskej komisie.  

 

3.9.4.2 Hodnotenie hospodárskej jednotky 

Konsolidované údaje 

Pri hodnotení znakov podniku v ťažkostiach na hospodárskej jednotke sa vychádza zo spoločných 

finančných (ekonomických) údajov hospodárskej jednotky ako celku, t.j. hodnotenie znakov sa 

vykonáva na základe konsolidovaných účtovných údajov.  

Konsolidované údaje pritom nemusia v tomto kontexte predstavovať len údaje, ktoré sa konsolidujú 

za  hospodársku jednotku podľa  platnej legislatívy, ale aj konsolidáciu údajov za hospodársku jednotku 

„širšiu“, čo môže v praxi predstavovať skupinu právnych subjektov presahujúcu právne subjekty, ktoré 

sa v zmysle účtovných pravidiel konsolidujú v skupine. 

                                                           

 

103 Pozri často kladené otázky k Nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci 
za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článku 107 a 108 zmluvy, otázka č. 5 zverejnené na: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf, pracovná verzia slovenského prekladu: 
http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2015/12/FAQ-GBER-1-cast1.pdf 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf
http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2015/12/FAQ-GBER-1-cast1.pdf
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Pokiaľ je hospodárska jednotka totožná so skupinou právnych subjektov, ktorá sa v zmysle pravidiel 

smerníc/zákona o účtovníctve konsoliduje posúdia sa znaky podniku v ťažkostiach na úrovni skupiny 

na základe údajov konsolidovanej účtovnej závierky. 

Pokiaľ nie je hospodárska jednotka totožná so skupinou právnych subjektov, ktorá sa v zmysle pravidiel 

smerníc/zákona o účtovníctve konsoliduje, posúdia sa znaky podniku v ťažkostiach na úrovni 

hospodárskej jednotky na základe osobitnej tzv. ad hoc konsolidácie údajov konsolidovaných a/alebo 

individuálnych účtovných závierok právnych subjektov tvoriacich hospodársku jednotku. 

Subjekt, ktorý je materskou účtovnou jednotkou, ktorá nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú 

účtovnú závierku podľa platnej legislatívy, alebo je členom konsolidovaného celku, ktorého materská 

účtovná jednotka nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa platnej 

legislatívy, je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku alebo zabezpečiť jej zostavenie 

materskou účtovnou jednotkovou pre účely posúdenia kritérií podľa tejto metodiky.  

Subjekt, ktorý je súčasťou hospodárskej jednotky, ktorá nepredstavuje konsolidovaný celok, alebo je 

širšia ako konsolidovaný celok,  a nie je možné zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, je povinný 

zostaviť spoľahlivé agregované finančné údaje za hospodársku jednotku, z ktorých bude možné posúdiť 

splnenie kritérií podniku v ťažkostiach. Takéto agregované finančné údaje sa potom považujú za 

konsolidované údaje podľa tejto kapitoly. 

Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje podľa metód a zásad ustanovených v Nariadení Komisie 

(ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008) v 

platnom znení alebo podľa obdobných pravidiel platných pre materskú účtovnú jednotku podľa 

príslušných právnych predpisov.  

Pokiaľ z objektívnych dôvodov nevie subjekt získať údaje pre vykonanie ad hoc konsolidácie alebo 

agregácie finančných údajov (napr. z dôvodu, že niektorý z členov hospodárskej jednotky takéto údaje 

odmieta poskytnúť, alebo sú údaje nepoužiteľné – napr. z dôvodu odlišného spôsobu vedenia 

účtovníctva v tretích krajinách a pod.) subjekt posúdi znaky podniku v ťažkostiach na úrovni 

hospodárskej jednotky s určitou mierou neistoty. V tomto prípade je posúdenie znakov podniku v 

ťažkostiach vykonané v dobrej viere subjektu a vyhlásenie subjektu o hospodárskej jednotke sa 

považuje za vyhlásenie v dobrej viere.  

Subjekt nesmie vyhlásením uviesť Vykonávateľa do omylu. Vyhlásenie, že hospodárska jednotka nie je 

v ťažkostiach môže subjekt poskytnúť aj v prípade chýbajúcich údajov niektorých členov skupiny avšak 

len v prípade, ak aj bez týchto údajov možno odôvodnene predpokladať, že hospodárska jednotka nie 

je v ťažkostiach. 

Subjekt sa považuje za podnik v ťažkostiach, ak: 

 ako právny subjekt, je na základe svojich individuálnych údajov podnikom v ťažkostiach 

a/alebo 

 hospodárska jednotka, ktorej je členom, je na základe konsolidovaných údajov podnikom 

v ťažkostiach. 

Ak nie je splnená žiadna z podmienok uvedených v predchádzajúcom odseku, subjekt sa nepovažuje 

za podnik v ťažkostiach, a to ani v prípade, že niektoré iné právne subjekty, ktoré sú členom rovnakej 

hospodárskej jednotky ako dotknutý subjekt, sú na základe svojich individuálnych údajov podnikom 

v ťažkostiach. 
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3.9.5 Mechanizmus overenia 

Podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach je overovaná vo viacerých fázach projektového cyklu. Vo 

výnimočných prípadoch vyplývajúcich z kapitoly  3.9 (napr. pri nepriamej pomoci) je podmienka 

overovaná iba raz. 

 

V závislosti od subjektov, ktorým sa poskytuje podpora v podobe PM alebo mimo tohto režimu ako 

štátna pomoc, vykonávateľ zvolí fázy projektového cyklu a formu overenia podmienky nebyť podnikom 

v ťažkostiach tak, aby bol zachovaný súlad s  riadiacim právom, berúc do úvahy administratívne 

kapacity daného poskytovateľa/vykonávateľa. 

 

Overovanie pozostáva z prvej a z druhej fázy overovania, ako sú ďalej špecifikované v rôznych 

situáciách, ktoré môžu nastať voči rôznym subjektom. Za podmienok uvedených v kapitole 3.9 môže 

vykonávateľ upustiť od realizácie prvej fázy overovania. 

 

3.9.5.1 Prvá fáza overovania splnenia podmienky nebyť podnikom v ťažkostiach – spôsob overenia 

Prvotnú identifikáciu toho, či subjekt spĺňa podmienku nebyť podnikom v ťažkostiach, subjekt vykoná 

sám so zohľadnením informácií uvedených v kapitole 3.9 a podľa konkrétnych podmienok určených vo 

výzve, prípadne v príslušnej schéme štátnej pomoci alebo v inom právnom základe na poskytnutie 

štátnej pomoci. Subjekt zhodnotí, či napĺňa/nenapĺňa definície podniku v ťažkostiach.  

 

Ako výstup vykonaného zhodnotenia podmienky nebyť podnikom v ťažkostiach v prvej fáze overenia 

subjekt predkladá čestné vyhlásenie, ktorého vzor bude zverejnený na webovom sídle vykonávateľa 

spolu s ostatnou dokumentáciou (napríklad pri uzatváraní zmluvy o PPM ide o dokumentáciu 

k poskytnutiu súčinnosti). Toto čestné vyhlásenie zahŕňa všetky kritériá uvedené v kapitole 3.9.1  

a zároveň skutočnosť, že subjekt nie je členom žiadnej hospodárskej jednotky, resp., že hospodárska 

jednotka, ktorej je členom, nie je podnikom v ťažkostiach. 

 

3.9.5.2 Prvá fáza overovania splnenia podmienky  nebyť podnikom v ťažkostiach – časové hľadisko 

Prvá fáza overovania prebieha vo vzťahu k rôznym implementačným situáciám a subjektom 

v nasledovných etapách a vo vzťahu k identifikovaným úkonom takto:  

 

 v etape pred uzavretím zmluvy o PPM → v rámci poskytnutia súčinnosti podľa § 14 ods. 3 

Zákona o mechanizme, 

 v etape pred povolením zmeny partnera alebo doplnením nového partnera → pri predložení 

žiadosti o zmenu podľa zmluvy o PPM len vo vzťahu k novému partnerovi,  

 pred poskytnutím pomoci alebo pred inak stanoveným rozhodným momentom na účely 

čestného vyhlásenia podľa kapitoly 3.9.2, ak nespadá pod predchádzajúce možnosti a ak sa 

v takom prípade prvá fáza overovania realizuje → pri úkone smerujúcemu k poskytnutiu 

pomoci podľa príslušnej schémy štátnej pomoci alebo iného právneho základu na poskytnutie 

štátnej pomoci.  
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3.9.5.3 Druhá fáza overovania splnenia podmienky nebyť podnikom v ťažkostiach 

Druhá fáza overovania podmienky nebyť podnikom v ťažkostiach nastane následne po rozhodnom 

momente pre overenie ku dňu poskytnutia pomoci podľa kapitoly 3.9.2. Overenie sa vykonáva 

povinne, vykonáva ho poskytovateľ/vykonávateľ, a to na základe údajov platných k rozhodnému 

momentu pre overenie ku dňu poskytnutia pomoci podľa kapitoly 3.9.2.  

 

Základom pre vyhodnotenie splnenia podmienky nebyť podnikom v ťažkostiach je jeden alebo viacero 

dokumentov podľa toho, akou skutočnosťou sa zakladá rozhodný moment vo vzťahu k danému 

subjektu. V rámci overenia bude preto subjekt povinný predložiť údaje potrebné na vyhodnotenie 

podmienky nebyť podnikom v ťažkostiach podľa ustanovení zmluvy o PPM, podľa dodatku k zmluve 

o PPM, podľa riadiacej dokumentácie a/alebo podľa schémy štátnej pomoci. Za účelom vykonania 

overenia podniku v ťažkostiach predkladá Prijímateľ Vykonávateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie 

podniku v ťažkostiach, ktoré tvoria prílohy č. 8a – 8c tejto príručky, alebo, ak tak určujú Výzva na 

predkladanie ŽoPPM alebo zmluva vyplnený test podniku v ťažkostiach, ktorý tvorí prílohu č. 8 tejto 

Príručky. 

V prípade predkladania údajov potrebných na vyhodnotenie podniku v ťažkostiach si subjekt zvolí 

správnu prílohu podľa nasledujúcej tabuľky: 

Typ subjektu Predkladaná príloha 

Obec, mesto alebo vyšší územný celok 8a – Údaje potrebné na overenie podniku 

v ťažkostiach – obce, mestá, VÚC 

Rozpočtová alebo príspevková organizácia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, mesta alebo 

vyššieho územného celku 

8b – Údaje potrebné na overenie podniku 

v ťažkostiach – RO,PO 

Ostatní 8c – Údaje potrebné na overenie podniku 

v ťažkostiach – ostatní  

 

Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať si aj ďalšie údaje nad rámec prílohy č. 8 alebo príloh č. 8a – č.8c. 

Kritériá A, B a E vykonávateľ vyhodnotí na základe údajov dostupných v registri účtovných závierok. Aj 

v tomto prípade je však vykonávateľ oprávnený dožiadať si ďalšie údaje (napr. keď dotknutá účtovná 

závierka nie je dostupná v registri účtovných závierok, nie je daná dostatočná miera detailu účtovnej 

závierky, existuje nejednoznačnosť overenia z dostupných údajov, existujú pochybnosti o pravdivosti 

čestného vyhlásenia).  Všetky údaje, ktoré subjekt poskytne pre účely overenia a ktoré sa bežným 

spôsobom nedajú overiť, sa považujú za poskytnuté v dobrej viere a ak neexistujú odôvodnené 

pochybnosti, tak z nich vykonávateľ pri overení vychádza.  

 

Postupom podľa kapitoly 3.9 vykonávateľ overí splnenie podmienky nebyť podnikom v ťažkostiach na 

úrovni právneho subjektu, a to u všetkých subjektov. Zároveň bude vykonávateľ vykonávať náhodnú 

vzorkovú kontrolu podmienky nebyť podnikom v ťažkostiach na úrovni hospodárskej jednotky na 



                     

108 

 

základe vopred stanovených objektívnych kritérií104. Na tento účel si od vybraných subjektov vyžiada 

doplňujúce údaje, najmä konsolidované údaje podľa kapitoly 3.9.4.2 a informácie o štruktúre 

hospodárskej jednotky. Veľkosť vzorky pre overenie podmienky nebyť v ťažkostiach závisí od 

vyhodnotenia rizík vo vzťahu k posudzovanej skupine subjektov, napr. vo vzťahu k danej 

výzve/hodnotiacemu kolu danej výzvy, ktoré projekty sú predmetom zazmluvňovania, ako aj od 

administratívnych možností vykonávateľa.  

 

Overenie je potrebné zrealizovať pred úhradou prvej žiadosti o platbu. Vykonávateľ si preto vyhradzuje 

právo pozastaviť výkon príslušnej administratívnej finančnej kontroly, napr. výkon administratívnej 

finančnej kontroly žiadostí o platbu, do času vykonania tohto overenia. Ak k úhrade finančného plnenia 

nedochádza, overenie je potrebné vykonať v čase vyplývajúcom z dokumentácie poskytovateľa, čím 

skôr po poskytnutí pomoci.  

 

Všetky pojmy, definície a postupy určené v tejto metodike predpokladajú, že subjekt dodržiava 

ustanovenia platnej legislatívy. Na postupy, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou a údaje, ktoré sú 

výsledkom takýchto postupov, sa neprihliada, s výnimkou podľa nasledujúcej vety. Ak v dôsledku 

nedodržania ustanovení platnej legislatívy nie sú k dispozícii údaje, ktoré by inak boli k dispozícii (napr. 

nie je zostavená a/alebo zverejnená účtovná závierka napriek uplynutiu zodpovedajúcich lehôt), alebo 

nie sú vykonané požadované úkony (napr. nie je schválená účtovná závierka napriek uplynutiu lehoty 

na jej schválenie), bude posúdenie podniku v ťažkostiach vykonané až po vykonaní nápravy zo strany 

dotknutého subjektu.  

 

Vo vzťahu k overeniu podmienky nebyť podnikom v ťažkostiach vo vzťahu k prijímateľovi sa osobitne 

uvádzajú nasledovné skutočnosti:  

(i) rozhodujúcim právnym základom pre overenie je zmluva o PPM. V prípade rozporu medzi 

zmluvou o PPM a inými dokumentami  vykonávateľa, má prednosť zmluva o PPM,  

(ii) prijímateľ je povinný do 10 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí 

NFP predložiť vykonávateľovi údaje potrebné na overenie podmienky nebyť podnikom 

v ťažkostiach,  

(iii) k vykonaniu overenia musí dôjsť čo najskôr, a to vždy pred preplatením prvej žiadosti 

o platbu, 

(iv) po vykonaní overenia vykonávateľ oznámi výsledok overenia prijímateľovi. 

 

Vo vzťahu k overeniu podmienky nebyť podnikom v ťažkostiach vo vzťahu k partnerovi, novému 

partnerovi sa postupuje primerane podľa postupu uvedeného vo vzťahu k prijímateľovi. Nie je 

potrebné vykonať úkony, na ktoré nie je právny základ. Vždy je však potrebné ukončiť zmluvný, resp. 

iný právny vzťah, ak vykonávateľ zistí, že nový partner nespĺňa podmienku nebyť podnikom 

v ťažkostiach a súčasne vykonať úkony na to, aby partner vrátil celú sumu vyplateného finančného 

plnenia spolu s úrokom. To znamená, že ak  vykonávateľ overením zistí, že partner, nový partner resp. 

hospodárska jednotka, ktorej je partner, nový partner členom, ku dňu poskytnutia pomoci, sa považuje 

za podnik v ťažkostiach, bude bezodkladne ukončený zmluvný vzťah medzi prijímateľom a dotknutým 

partnerom, novým partnerom spôsobom stanoveným v zmluve o partnerstve. 

                                                           

 

104 Objektívne kritéria pre náhodnú vzorkovú kontrolu podmienky nebyť podnikom v ťažkostiach na úrovni hospodárskej 
jednotky stanovuje vykonávateľ samostatné pre projekty rovnakého, resp. obdobného typu.  
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Vo vzťahu k overeniu podmienky nebyť podnikom v ťažkostiach vo vzťahu k príjemcovi pomoci, ktorý 

nie je súčasne aj prijímateľom alebo partnerom, sa uvádza, že mechanizmus overenia podmienky nebyť 

podnikom v ťažkostiach môže stanoviť príslušná schéma štátnej pomoci. Ak vykonávateľ zistí, že 

príjemca pomoci nespĺňa podmienku nebyť podnikom v ťažkostiach, pristúpi k ukončeniu zmluvného 

vzťahu a súčasne bude vymáhať neoprávnene poskytnutú štátnu pomoc spolu s úrokom. 

 

3.9.6 Osobitné postupy aplikovania výnimiek 

V prípadoch, kedy v rámci nastavenia príslušnej výzvy nie je potrebné overovať veľkostnú kategóriu 

podniku a/alebo dobu existencie MSP pre iné účely ako je overenie podniku v ťažkostiach, môže 

Vykonávateľ pri prvotnom overení upustiť od aplikácie týchto dvoch výnimiek a overiť všetky subjekty 

ako veľké podniky. Následne pristúpi k overeniu veľkostnej kategórie podniku a doby existencie MSP 

už len v prípadoch, kedy by aplikácia týchto výnimiek mohla mať dopad na vyhodnotenie podmienky 

nebyť podnikom v ťažkostiach. 

 

3.10 Preukazovanie majetkovo-právnych vzťahov 

Ustanovenia tejto kapitoly vychádzajú najmä z nasledovných dokumentov: 

- Zákon o mechanizme - zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

- Katastrálny zákon - zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných 

práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „katastrálny 

zákon“); 

- Stavebný zákon - zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31.3.2025; 

- Nový stavebný zákon - zákon č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

- Zákon o územnom plánovaní – zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších 

predpisov; 

- Zákon o energetike – zákon č. 252/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o energetike“); 

- Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; 

- Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR v platnom znení; 

- Vzor Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, pre konkrétnu výzvu zverejnený 

Vykonávateľom na www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy. 

 

 

 

 

 

Odstránené: ¶

http://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy
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3.10.1 Základné ustanovenia platné pre výzvy s kódom: 01I0126V01, 01I02-26-V05, 01I01-

26-V06, 01I03-26-V07, 01I03-26-V08 a 01I01-26-V09 

 

Od momentu začatia realizácie projektu až do uplynutia doby udržateľnosti projektu105 musí byť 

majetok, v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt, vysporiadaný v súlade s podmienkami 

stanovenými touto príručkou.  

Za majetok, v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt, sa považuje: 

- hnuteľný dlhodobý majetok106, ktorý bude zhodnotený107 z prostriedkov mechanizmu: ide 

napr. o zariadenie, ktorého súčasťou sa realizáciou projektu stane nový softvér zakúpený 

z prostriedkov mechanizmu, ktorý spôsobí kvalitatívnu zmenu výkonnosti daného zariadenia – 

tento typ majetku musí byť vo vlastníctve Prijímateľa; 

- nehnuteľný majetok (stavba), ktorý bude zhodnotený stavebnými výdavkami108 

z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o existujúcu dokončenú stavbu, ktorej účel využitia bude 

realizáciou projektu stavebnými úpravami zmenený tak, aby mohla byť do nej umiestnená 

technológia, ktorá je predmetom projektu, pričom z prostriedkov mechanizmu bude hradená 

nielen príslušná technológia ale aj predmetné stavebné úpravy - tento typ majetku musí byť vo 

vlastníctve Prijímateľa; 

- nehnuteľný majetok (pozemok), na ktorom bude realizovaná stavba, resp. zmena dokončenej 

stavby z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o pozemok, na ktorom bude z prostriedkov 

mechanizmu realizovaná inžinierska stavba energetického zariadenia v súlade s právoplatným 

povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím orgánom, resp. pozemok, na 

ktorom bude z prostriedkov mechanizmu realizovaná prístavba existujúcej stavby – k tomuto 

typu majetku musí mať Prijímateľ vlastnícke alebo iné právo v súlade s ustanoveniami 

všeobecne záväzných právnych predpisov109, pričom toto právo bolo posúdené príslušným 

povoľovacím orgánom v rámci povoľovacieho konania o danej stavbe; 

- nehnuteľný majetok (stavba alebo pozemok), v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt 

a pri ktorom zároveň platí, že: 

                                                           

 

105 Doba udržateľnosti projektu je definovaná v  Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 

106 Dlhodobým majetkom sa rozumie dlhodobý nehmotný majetok t.j. zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako 2400 EUR a doba 

použiteľnosti dlhšia ako jeden rok a dlhodobý hmotný majetok, ktorý predstavujú samostatné hnuteľné veci (s výnimkou pozemkov, stavieb, 

bytov a nebytových priestorov, umeleckých diel, zbierok, predmetov z drahých kovov) a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné 

technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako 1700 EUR. 

107 Zhodnotením hnuteľného dlhodobého  majetku sa rozumejú také zásahy do majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, 

kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu 

použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností. Zhodnotením sa tiež rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti 

majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto 

majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok. 

108 Zhodnotením stavby stavebnými výdavkami sa rozumie technické zhodnotenie nehnuteľného majetku podľa § 29 ods.1 zákona o dani 

z príjmov v súlade s usmernením Finančnej správy SR k technickému zhodnoteniu majetku zverejneným na 

https://podpora.financnasprava.sk/325608-%C4%8Co-je-technick%C3%BDm-zhodnoten%C3%ADm-majetku, pričom pre potreby tohto 

dokumentu sa za technické zhodnotenie nehnuteľného majetku z prostriedkov mechanizmu považuje aj technické zhodnotenie nižšie ako     

1 700 EUR. 

109 Napr. § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

https://podpora.financnasprava.sk/325608-%C4%8Co-je-technick%C3%BDm-zhodnoten%C3%ADm-majetku
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 sa nejedná o stavbu, ktorá bude zhodnotená stavebnými výdavkami z prostriedkov 

mechanizmu, resp.  

 sa nejedná o pozemok, na ktorom bude realizovaná stavba, resp. zmena dokončenej 

stavby z prostriedkov mechanizmu:  

ide napr. o existujúcu dokončenú stavbu, do ktorej bude realizáciou projektu umiestnená 

technológia zakúpená z prostriedkov mechanizmu, pričom stavba nebude musieť byť pre tento 

účel zhodnotená stavebnými výdavkami hradenými z prostriedkov mechanizmu, resp. v prípade, 

že stavba bude musieť byť pre tento účel zhodnotená stavebnými výdavkami, tieto nebudú 

hradené z prostriedkov mechanizmu – k tomuto typu majetku musí mať Prijímateľ vlastnícke 

alebo iné právo definované týmto dokumentom. 

Prijímateľ sa zároveň zaväzuje, že počas celej doby realizácie projektu bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Vykonávateľa nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred 

stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v príslušnom stavebnom povolení. 

 

3.10.2  Základné ustanovenia platné pre výzvu s kódom: 01I02-26-V04  

V súlade s podmienkami výzvy platí, že: 

- predmetom projektu musí byť modernizácia existujúcej bioplynovej stanice vyrábajúcej 

elektrinu a zároveň 

- žiadateľ musí ku dňu predloženia žiadosti vlastniť a prevádzkovať bioplynovú stanicu 

vyrábajúcu elektrinu, ktorá je predmetom realizácie projektu. 

Realizáciou projektu teda dochádza k zhodnoteniu existujúceho majetku, ktorý musí byť ku dňu 

predloženia žiadosti vo vlastníctve žiadateľa.   

V nadväznosti na uvedené ako aj v súlade s ustanoveniami Zmluvy o PPM (najmä čl. 7 VZP) platí, že: 

- Ku dňu predloženia žiadosti a v súlade so Zmluvou o PPM od momentu začatia realizácie 

projektu až do uplynutia doby udržateľnosti projektu110 musí byť nižšie definovaný majetok, 

ktorý bol ku dňu predloženia žiadosti súčasťou existujúcej bioplynovej stanice, vysporiadaný 

v súlade s nižšie uvedenými podmienkami:  

o hnuteľný dlhodobý majetok111, ktorý bude zhodnotený112 z prostriedkov mechanizmu: ide 

napr. o zariadenie existujúcej bioplynovej stanice, ktorého súčasťou sa realizáciou projektu 

                                                           

 

110 Doba udržateľnosti projektu je definovaná v  Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 

111 Dlhodobým majetkom sa rozumie dlhodobý nehmotný majetok t.j. zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako 2400 EUR a doba 

použiteľnosti dlhšia ako jeden rok a dlhodobý hmotný majetok, ktorý predstavujú samostatné hnuteľné veci (s výnimkou pozemkov, stavieb, 

bytov a nebytových priestorov, umeleckých diel, zbierok, predmetov z drahých kovov) a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné 

technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako 1700 EUR. 

112 Zhodnotením hnuteľného dlhodobého  majetku sa rozumejú také zásahy do majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, 

kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu 

použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností. Zhodnotením sa tiež rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti 

majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto 

majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok. 
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stane nový softvér zakúpený z prostriedkov mechanizmu, ktorý spôsobí kvalitatívnu zmenu 

výkonnosti daného zariadenia – tento typ majetku musí byť vo vlastníctve Prijímateľa; 

o nehnuteľný majetok (stavba), ktorý bude zhodnotený stavebnými výdavkami113 

z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o existujúcu dokončenú stavbu, v ktorej je umiestnená 

technológia existujúcej bioplynovej stanice, ktorej modernizácia je predmetom projektu, 

pričom táto stavba musí byť nevyhnutnými stavebnými úpravami upravená tak, aby mohla 

byť existujúca bioplynová stanica modernizovaná – aj tento typ majetku musí byť vo 

vlastníctve Prijímateľa. 

Zároveň sa môže projekt realizovať aj v súvislosti s iným majetkom, ktorý nebol ku dňu predloženia 

žiadosti súčasťou existujúcej bioplynovej stanice, ale realizáciou projektu sa stane súčasťou 

modernizovanej stanice: ide napr. o stavbu, ktorá v čase predloženia žiadosti nebola súčasťou 

existujúcej bioplynovej stanice, ale na zabezpečenie modernizácie danej stanice je potrebné do tejto 

stavby umiestniť novú technológiu. K tomuto majetku nie je potrebné zabezpečiť vysporiadanie 

majetkovo-právnych vzťahov ku dňu predloženia žiadosti, ale až ku dňu začatia realizácie 

projektu. Žiadateľ je však povinný identifikovať daný majetok v predloženej žiadosti.  

V nadväznosti na uvedené ako aj v súlade s ustanoveniami Zmluvy o PPM (najmä čl. 6 Zmluvy o PPM) 

platí, že: 

- Od momentu začatia realizácie projektu až do uplynutia doby udržateľnosti projektu114 musí 

byť majetok, ktorý nebol ku dňu predloženia žiadosti súčasťou existujúcej bioplynovej stanice 

a v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt, vysporiadaný v súlade s nižšie uvedenými 

podmienkami:  

o nehnuteľný majetok (pozemok), na ktorom bude realizovaná stavba, resp. zmena 

dokončenej stavby z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o pozemok, na ktorom budú 

z prostriedkov mechanizmu realizované stavebné výdavky nevyhnutné pre modernizáciu 

existujúcej bioplynovej stanice – k tomuto typu majetku musí mať Prijímateľ vlastnícke alebo 

iné právo v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov115, pričom toto 

právo bolo posúdené príslušným povoľovacím orgánom v rámci povoľovacieho konania 

o danej stavbe; 

o nehnuteľný majetok (pozemok), na ktorom bude umiestnená nová technológia116: ide napr. 

o prípad, kedy bude technológia umiestnená priamo na pozemok a nie v budove – k tomuto 

typu majetku musí mať Prijímateľ vlastnícke alebo iné právo definované týmto 

dokumentom, ak osobitný predpis nestanovuje inak; 

                                                           

 

113 Zhodnotením stavby stavebnými výdavkami sa rozumie technické zhodnotenie nehnuteľného majetku podľa § 29 ods.1 zákona o dani 

z príjmov v súlade s usmernením Finančnej správy SR k technickému zhodnoteniu majetku zverejneným na 

https://podpora.financnasprava.sk/325608-%C4%8Co-je-technick%C3%BDm-zhodnoten%C3%ADm-majetku, pričom pre potreby tohto 

dokumentu sa za technické zhodnotenie nehnuteľného majetku z prostriedkov mechanizmu považuje aj technické zhodnotenie nižšie ako     

1 700 EUR. 

114 Doba udržateľnosti projektu je definovaná v  Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 

115 Napr. § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

116 Technológie zakúpenej z prostriedkov mechanizmu. 

https://podpora.financnasprava.sk/325608-%C4%8Co-je-technick%C3%BDm-zhodnoten%C3%ADm-majetku
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o nehnuteľný majetok (stavba), v súvislosti  s ktorým sa bude realizovať projekt a pri ktorom 

zároveň platí, že 

 ku dňu predloženia žiadosti nebol tento majetok súčasťou existujúcej bioplynovej 

stanice, ale je pre jej modernizáciu nevyhnutný a zároveň 

  sa nejedná o stavbu, ktorá bude zhodnotená stavebnými výdavkami z prostriedkov 

mechanizmu:  

ide napr. o stavbu, do ktorej bude umiestnená časť novej technológie z dôvodu, že do 

existujúcej bioplynovej stanice by sa daná technológia nezmestila117  – k tomuto typu projektu 

musí mať Prijímateľ vlastnícke alebo iné právo definované týmto dokumentom; 

o nehnuteľný majetok (stavba), v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt a pri ktorom 

zároveň platí, že 

 ku dňu predloženia žiadosti nebol tento majetok súčasťou existujúcej bioplynovej 

stanice, ale je pre jej modernizáciu nevyhnutný a zároveň 

 sa jedná o stavbu, ktorá bude zhodnotená stavebnými výdavkami z prostriedkov 

mechanizmu:  

ide napr. o stavbu, do ktorej bude umiestnená časť novej technológie z dôvodu, že do 

existujúcej bioplynovej stanice by sa daná technológia nezmestila, avšak na to, aby do tejto 

stavby mohla byť daná technológia umiestnená, musí byť stavba v nevyhnutnej miere 

upravená stavebnými výdavkami z prostriedkov mechanizmu – tento typ majetku musí byť 

vo vlastníctve Prijímateľa; 

o hnuteľný dlhodobý majetok118, v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt a pri ktorom 

zároveň platí, že  

 ku dňu predloženia žiadosti nebol tento majetok súčasťou existujúcej bioplynovej 

stanice, ale je pre jej modernizáciu nevyhnutný a zároveň 

 sa jedná o majetok, ktorý bude zhodnotený119 z prostriedkov mechanizmu: ide napr. 

o zariadenie, ktoré nebolo ku dňu predloženia žiadosti súčasťou existujúcej bioplynovej 

stanice, avšak po jej predložení sa stalo súčasťou danej bioplynovej stanice (pričom 

žiadateľ o tejto skutočnosti mal vedomosť už pri predložení žiadosti) a na úspešnú 

realizáciu projektu je ho potrebné zhodnotiť z prostriedkov mechanizmu, napr. zakúpením 

softvéru, ktorý sa stane jeho súčasťou a spôsobí kvalitatívnu zmenu výkonnosti daného 

zariadenia – tento typ majetku musí byť vo vlastníctve Prijímateľa. 

                                                           

 

117 Môže ísť aj o stavbu, ktorá musí byť v nevyhnutnej miere zhodnotená stavebnými výdavkami, avšak nie z prostriedkov mechanizmu. 

118 Dlhodobým majetkom sa rozumie dlhodobý nehmotný majetok t.j. zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako 2400 EUR a doba 

použiteľnosti dlhšia ako jeden rok a dlhodobý hmotný majetok, ktorý predstavujú samostatné hnuteľné veci (s výnimkou pozemkov, stavieb, 

bytov a nebytových priestorov, umeleckých diel, zbierok, predmetov z drahých kovov) a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné 

technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako 1700 EUR. 

119 Zhodnotením hnuteľného dlhodobého  majetku sa rozumejú také zásahy do majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, 

kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu 

použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností. Zhodnotením sa tiež rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti 

majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto 

majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok. 
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Prijímateľ sa zároveň zaväzuje, že počas celej doby realizácie projektu bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Vykonávateľa nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred 

stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v príslušnom stavebnom povolení. 

 

3.10.3 Základné ustanovenia platné pre výzvu s kódom: 01I02-26-V03  

V súlade s podmienkami výzvy platí, že: 

- žiadatelia musia byť ku dňu predloženia žiadosti prevádzkovateľmi existujúcich funkčných 

vodných elektrární a zároveň  

- v prípade, že realizáciou projektu dôjde k zhodnoteniu  hnuteľného majetku (technológie, 

ktorá je predmetom modernizácie) z prostriedkov mechanizmu, musí byť tento hnuteľný 

majetok ku dňu predloženia žiadosti vo vlastníctve žiadateľa a zároveň 

- výdavky na stavebné práce patria medzi neoprávnené výdavky. 

V nadväznosti na uvedené ako aj v súlade s ustanoveniami Zmluvy o PPM (najmä čl. 7 VZP) platí, že: 

- Ku dňu predloženia žiadosti a v súlade so Zmluvou o PPM od momentu začatia realizácie 

projektu až do uplynutia doby udržateľnosti projektu120 musí byť nižšie definovaný majetok 

vysporiadaný v súlade s nižšie uvedenými podmienkami:  

o hnuteľný dlhodobý majetok121, ktorý bude zhodnotený122 z prostriedkov mechanizmu: ide 

napr. o zariadenie existujúcej vodnej elektrárne, ktorého súčasťou sa realizáciou projektu 

stane nový softvér zakúpený z prostriedkov mechanizmu, ktorý spôsobí kvalitatívnu zmenu 

výkonnosti daného zariadenia – tento typ majetku musí byť vo vlastníctve Prijímateľa; 

Zároveň platí, že vzhľadom na ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov123 prijímateľ počas účinnosti Zmluvy 

o PPM nepreukazuje vlastnícke alebo iné právo k nehnuteľnostiam, v súvislosti s ktorými sa 

realizuje projekt. 

Prijímateľ sa zároveň zaväzuje, že počas celej doby realizácie projektu bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Vykonávateľa nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred 

stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v príslušnom stavebnom povolení. 

  

                                                           

 

120 Doba udržateľnosti projektu je definovaná v  Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 

121 Dlhodobým majetkom sa rozumie dlhodobý nehmotný majetok t.j. zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako 2400 EUR a doba 

použiteľnosti dlhšia ako jeden rok a dlhodobý hmotný majetok, ktorý predstavujú samostatné hnuteľné veci (s výnimkou pozemkov, stavieb, 

bytov a nebytových priestorov, umeleckých diel, zbierok, predmetov z drahých kovov) a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné 

technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako 1700 EUR. 

122 Zhodnotením hnuteľného dlhodobého  majetku sa rozumejú také zásahy do majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, 

kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu 

použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností. Zhodnotením sa tiež rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti 

majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto 

majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok. 

123 Najmä ustanovenia § 6 ods. 6, § 7 ods. 4 a § 11. 
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3.10.4 Základné ustanovenia platné pre výzvy s kódom: 09I01-03-V01 a 09I01-03-V07 

Od momentu začatia realizácie projektu až do ukončenia realizácie projektu124 musí byť majetok, 

v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt, majetkovo – právne vysporiadaný v súlade 

s podmienkami stanovenými touto príručkou.  

Za majetok, v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt, sa považuje: 

- hnuteľný dlhodobý majetok125, ktorý bude zhodnotený126 z prostriedkov mechanizmu: ide napr. 

o zariadenie, ktorého súčasťou sa realizáciou projektu stane nový softvér zakúpený z prostriedkov 

mechanizmu, ktorý spôsobí kvalitatívnu zmenu výkonnosti daného zariadenia – tento typ majetku 

musí byť vo vlastníctve Prijímateľa; 

- nehnuteľný majetok (stavba alebo pozemok), v rámci ktorého sa bude realizovať projekt: ide 

napr. o existujúcu stavbu, v rámci ktorej sa budú realizovať výskumno- vývojové činnosti – k tomuto 

typu majetku musí mať Prijímateľ vlastnícke alebo iné právo definované týmto dokumentom. 

Spolu s prvou ŽoP je Prijímateľ povinný predložiť Vykonávateľovi všetky dokumenty preukazujúce 

splnenie povinnosti uvedenej vo vzťahu k nehnuteľnému majetku, v rámci ktorého sa bude realizovať 

projekt.  

Prijímateľ sa zároveň zaväzuje, že počas celého Obdobia realizácie projektu bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Vykonávateľa nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred 

stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v príslušnom stavebnom povolení. 

 

3.10.5 Základné ustanovenia platné pre výzvy s kódom: 09I04-03-V01 a 09I05-03-V01 

Od momentu začatia realizácie projektu až do ukončenia realizácie projektu127 musí byť majetok, 

v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt, majetkovo-právne vysporiadaný v súlade 

s podmienkami stanovenými touto príručkou.  

Za majetok, v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt, sa považuje: 

                                                           

 

124 K ukončeniu realizácie projektu dôjde vtedy, keď dôjde k ukončeniu vecnej realizácie projektu ako aj finančnému ukončeniu Projektu 

v zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 

125 Dlhodobým majetkom sa rozumie dlhodobý nehmotný majetok t.j. zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako 2400 EUR a doba 

použiteľnosti dlhšia ako jeden rok a dlhodobý hmotný majetok, ktorý predstavujú samostatné hnuteľné veci (s výnimkou pozemkov, stavieb, 

bytov a nebytových priestorov, umeleckých diel, zbierok, predmetov z drahých kovov) a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné 

technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako 1700 EUR. 

126 Zhodnotením hnuteľného dlhodobého  majetku sa rozumejú také zásahy do majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, 

kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu 

použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností. Zhodnotením sa tiež rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti 

majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto 

majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok. 

127 K ukončeniu realizácie projektu dôjde vtedy, keď dôjde k ukončeniu vecnej realizácie projektu ako aj finančnému ukončeniu Projektu 

v zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 
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- hnuteľný dlhodobý majetok128, ktorý bude zhodnotený129 z prostriedkov mechanizmu: ide napr. 

o zariadenie, ktorého súčasťou sa realizáciou projektu stane nový softvér zakúpený z prostriedkov 

mechanizmu, ktorý spôsobí kvalitatívnu zmenu výkonnosti daného zariadenia – tento typ majetku 

musí byť vo vlastníctve Prijímateľa; 

- nehnuteľný majetok (stavba alebo pozemok), v rámci ktorého sa bude realizovať projekt: ide 

napr. o existujúcu stavbu, v rámci ktorej sa budú realizovať výskumno- vývojové činnosti – k tomuto 

typu majetku musí mať Prijímateľ vlastnícke alebo iné právo definované týmto dokumentom. 

Spolu s prvou ŽoP je Prijímateľ povinný predložiť Vykonávateľovi všetky dokumenty preukazujúce 

splnenie povinnosti uvedenej vo vzťahu k nehnuteľnému majetku, v rámci ktorého sa bude realizovať 

projekt. 

Vo vzťahu k nehnuteľnému majetku, v rámci ktorého sa bude realizovať projekt môže v prípade, že to 

nezmarí dosiahnutie Cieľa Projektu, avšak výlučne so súhlasom Vykonávateľa dôjsť k dočasnému 

neplneniu záväzku Prijímateľa (napr. v prípade, ak by nepretržitým plnením daného záväzku počas 

celého Obdobia realizácie Projektu došlo k neúčelnému vynakladaniu finančných prostriedkov 

vyplývajúcemu zo zabezpečenia tohto plnenia) bez toho, aby sa to považovalo za podstatné porušenie 

Zmluvy zo strany Prijímateľa. Výnimkou z povinnosti Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety je situácia, 

kedy Prijímateľ začne Realizáciu Projektu pred dátumom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

prostriedkov mechanizmu, pričom o súhlas Vykonávateľa požiada ex post, a to Bezodkladne po 

nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 

Prijímateľ sa zároveň zaväzuje, že počas celého Obdobia realizácie projektu bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Vykonávateľa nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred 

stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v príslušnom stavebnom povolení (ak 

relevantné). 

 

3.10.6 Základné ustanovenia platné pre výzvy s kódom: 09I04-03-V03, 09I04-03-V04 a 09I05-

03-V03 

Od momentu začatia realizácie projektu až do ukončenia realizácie projektu130 musí byť majetok, 

v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt, majetkovo-právne vysporiadaný v súlade 

s podmienkami stanovenými touto príručkou.  

Za majetok, v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt, sa považuje: 

                                                           

 

128 Dlhodobým majetkom sa rozumie dlhodobý nehmotný majetok t.j. zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako 2400 EUR a doba 

použiteľnosti dlhšia ako jeden rok a dlhodobý hmotný majetok, ktorý predstavujú samostatné hnuteľné veci (s výnimkou pozemkov, stavieb, 

bytov a nebytových priestorov, umeleckých diel, zbierok, predmetov z drahých kovov) a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné 

technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako 1700 EUR. 

129 Zhodnotením hnuteľného dlhodobého  majetku sa rozumejú také zásahy do majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, 

kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu 

použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností. Zhodnotením sa tiež rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti 

majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto 

majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok. 

130 K ukončeniu realizácie projektu dôjde vtedy, keď dôjde k ukončeniu vecnej realizácie projektu ako aj finančnému ukončeniu Projektu 

v zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 
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- hnuteľný dlhodobý majetok131, ktorý bude zhodnotený132 z prostriedkov mechanizmu: ide napr. 

o zariadenie, ktorého súčasťou sa realizáciou projektu stane nový softvér zakúpený z prostriedkov 

mechanizmu, ktorý spôsobí kvalitatívnu zmenu výkonnosti daného zariadenia – tento typ majetku 

musí byť vo vlastníctve Prijímateľa/Partnera; 

- nehnuteľný majetok (stavba alebo pozemok), v rámci ktorého sa bude realizovať projekt: ide 

napr. o existujúcu stavbu, v rámci ktorej sa budú realizovať výskumno- vývojové činnosti – k tomuto 

typu majetku musí mať Prijímateľ/Partner vlastnícke alebo iné právo definované týmto 

dokumentom. 

Spolu s prvou ŽoP je Prijímateľ povinný predložiť Vykonávateľovi všetky dokumenty preukazujúce 

splnenie povinnosti uvedenej vo vzťahu k nehnuteľnému majetku, v rámci ktorého sa bude realizovať 

projekt.  

Vo vzťahu k nehnuteľnému majetku, v rámci ktorého sa bude realizovať projekt môže v prípade, že to 

nezmarí dosiahnutie Cieľa Projektu, avšak výlučne so súhlasom Vykonávateľa dôjsť k dočasnému 

neplneniu záväzku Prijímateľa/Partnera (napr. v prípade, ak by nepretržitým plnením daného záväzku 

počas celého Obdobia realizácie Projektu došlo k neúčelnému vynakladaniu finančných prostriedkov 

vyplývajúcemu zo zabezpečenia tohto plnenia) bez toho, aby sa to považovalo za podstatné porušenie 

Zmluvy zo strany Prijímateľa. Výnimkou z povinnosti Prijímateľa/Partnera podľa predchádzajúcej vety 

je situácia, kedy Prijímateľ/Partner začne Realizáciu Projektu pred dátumom nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, najskôr však po dátume predloženia žiadosti 

o prostriedky mechanizmu, pričom o súhlas Vykonávateľa požiada Prijímateľ ex post, a to Bezodkladne 

po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 

Prijímateľ/Partner sa zároveň zaväzuje, že počas celého Obdobia realizácie projektu bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, 

ako bolo vopred stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v príslušnom stavebnom 

povolení (ak relevantné). 

 

3.10.7 Základné ustanovenia platné pre výzvu s kódom: 03I04-26-V05 a 03I04-26-V06 

Prijímateľ je povinný zabezpečiť vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov k majetku, v súvislosti 

s ktorým sa bude realizovať projekt, v súlade s podmienkami stanovenými touto príručkou.  

Za majetok, v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt, sa považuje: 

                                                           

 

131 Dlhodobým majetkom sa rozumie dlhodobý nehmotný majetok t.j. zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako 2400 EUR a doba 

použiteľnosti dlhšia ako jeden rok a dlhodobý hmotný majetok, ktorý predstavujú samostatné hnuteľné veci (s výnimkou pozemkov, stavieb, 

bytov a nebytových priestorov, umeleckých diel, zbierok, predmetov z drahých kovov) a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné 

technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako 1700 EUR. 

132 Zhodnotením hnuteľného dlhodobého  majetku sa rozumejú také zásahy do majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, 

kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu 

použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností. Zhodnotením sa tiež rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti 

majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto 

majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok. 
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- hnuteľný dlhodobý majetok133, ktorý bude zhodnotený134 z prostriedkov mechanizmu:– tento typ 

majetku musí byť vo vlastníctve Prijímateľa; 

- nehnuteľný majetok (pozemok, stavba), v rámci ktorého sa bude realizovať projekt: ide napr. 

o pozemok, na ktorom bude z prostriedkov mechanizmu realizovaná výstavba verejne prístupných 

nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá v súlade s právoplatným povolením    – k tomuto typu 

majetku musí mať Prijímateľ vlastnícke alebo iné právo definované týmto dokumentom; 

Spolu s prvou ŽoP, v ktorej si nárokuje výdavky týkajúce sa dotknutého Predmetu Projektu, je Prijímateľ 

povinný predložiť Vykonávateľovi všetky dokumenty preukazujúce splnenie danej povinnosti. Táto 

podmienka musí byť splnená od momentu predloženia ŽoP, v ktorej si Prijímateľ nárokuje výdavky 

týkajúce sa dotknutého Predmetu Projektu až do uplynutia doby udržateľnosti projektu135. 

Prijímateľ sa zároveň zaväzuje, že počas celej doby realizácie projektu a počas Doby udržateľnosti 

Projektu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa nepremiestni Predmet Projektu na 

iné miesto, ako bolo vopred stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v príslušnom 

stavebnom povolení na realizáciu stavby. 

 

3.10.8 Nehnuteľný majetok (stavby a pozemky) (ďalej spolu aj „nehnuteľnosti“) 

Vo vzťahu k vlastníckemu právu musí byť nehnuteľný majetok definovaný vyššie v základných 

ustanoveniach platných pre jednotlivé výzvy: 

 vo výlučnom vlastníctve,  

 v podielovom spoluvlastníctve (užívanie spoločnej veci) alebo  

 v bezpodielovom spoluvlastníctve Prijímateľa (podnikateľského subjektu).  

Upozornenie pre Prijímateľa: 

Vlastnícke právo Prijímateľa nemôže byť zaťažené právom tretej osoby, ktoré by negatívne 

ovplyvňovalo realizáciu projektu a udržateľnosť projektu. 

 

Iné právo Prijímateľa na realizáciu projektu k nehnuteľnému majetku definovanému vyššie 

v základných ustanoveniach platných pre jednotlivé výzvy, musí byť preukázané: 

 nájomnou zmluvou136, 

                                                           

 

133 Dlhodobým majetkom sa rozumie dlhodobý nehmotný majetok t.j. zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako 2400 EUR a doba 

použiteľnosti dlhšia ako jeden rok a dlhodobý hmotný majetok, ktorý predstavujú samostatné hnuteľné veci (s výnimkou pozemkov, stavieb, 

bytov a nebytových priestorov, umeleckých diel, zbierok, predmetov z drahých kovov) a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné 

technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako 1700 EUR. 

134 Zhodnotením hnuteľného dlhodobého  majetku sa rozumejú také zásahy do majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, 

kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu 

použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností. Zhodnotením sa tiež rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti 

majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto 

majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok. 

135 Doba udržateľnosti projektu je definovaná v  Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 

136 Z nájomnej zmluvy musí vyplývať oprávnenie Prijímateľa k užívaniu nehnuteľnosti ku dňu začatia realizácie projektu (v prípade výzvy 

s kódom 03I04-26-V05 a 03I04-26-V06 k momentu predloženia ŽoP, v ktorej si Prijímateľ nárokuje výdavky týkajúce sa dotknutého Predmetu 

Odstránené:  ide napr. o zariadenie, ktorého súčasťou sa 
realizáciou projektu stane nový softvér zakúpený z prostriedkov 
mechanizmu, ktorý  spôsobí kvantitatívnu zmenu výkonnosti 
daného zariadenia
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 zmluvou o podnájme137, 

 kúpnou zmluvou138, 

 zmluvou o zriadení vecného bremena139, 

 zápisom vecného bremena na príslušnom liste vlastníctva140, 

 zámennou zmluvou141, 

 darovacou zmluvou142, 

 zmluvou o výpožičke143, 

                                                           

 

Projektu). V prípade, že Prijímateľ v čase predloženia žiadosti disponuje zmluvou o budúcej zmluve o nájme, je povinný ku dňu začatia 

realizácie projektu (v prípade výzvy s kódom 03I04-26-V05 a 03I04-26-V06 k momentu predloženia ŽoP, v ktorej si Prijímateľ nárokuje 

výdavky týkajúce sa dotknutého Predmetu Projektu) disponovať účinnou nájomnou zmluvou. 

137 Zo zmluvy o podnájme musí vyplývať oprávnenie Prijímateľa k užívaniu nehnuteľnosti ku dňu začatia realizácie projektu (v prípade výzvy 

s kódom 03I04-26-V05 a 03I04-26-V06 k momentu predloženia ŽoP, v ktorej si Prijímateľ nárokuje výdavky týkajúce sa dotknutého Predmetu 

Projektu). V prípade, že Prijímateľ v čase predloženia žiadosti disponuje zmluvou o budúcej zmluve o podnájme, je povinný ku dňu začatia 

realizácie projektu disponovať účinnou zmluvou o podnájme oprávňujúcou Prijímateľa k užívaniu nehnuteľnosti ku dňu začatia realizácie 

projektu(v prípade výzvy s kódom 03I04-26-V05 a 03I04-26-V06 k momentu predloženia ŽoP, v ktorej si Prijímateľ nárokuje výdavky týkajúce 

sa dotknutého Predmetu Projektu. 

138 Z kúpnej zmluvy musí vyplývať oprávnenie Prijímateľa užívať predmet kúpy ku dňu začatia realizácie projektu (v prípade výzvy s kódom 

03I04-26-V05 a 03I04-26-V06 k momentu predloženia ŽoP, v ktorej si Prijímateľ nárokuje výdavky týkajúce sa dotknutého Predmetu 

Projektu). V prípade, že Prijímateľ v čase predloženia žiadosti disponuje zmluvou o budúcej kúpnej zmluve, je povinný ku dňu začatia 

realizácie projektu disponovať účinnou kúpnou zmluvou oprávňujúcou Prijímateľa k užívaniu nehnuteľnosti ku dňu začatia realizácie projektu 

(v prípade výzvy s kódom 03I04-26-V05 a 03I04-26-V06 k momentu predloženia ŽoP, v ktorej si Prijímateľ nárokuje výdavky týkajúce sa 

dotknutého Predmetu Projektu).  

139 Zmluva o zriadení vecného bremena musí oprávňovať Prijímateľa k užívaniu predmetnej nehnuteľnosti ku dňu začatia realizácie projektu 

(v prípade výzvy s kódom 03I04-26-V05 a 03I04-26-V06 k momentu predloženia ŽoP, v ktorej si Prijímateľ nárokuje výdavky týkajúce sa 

dotknutého Predmetu Projektu). V prípade, že Prijímateľ v čase predloženia žiadosti disponuje zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena, je povinný ku dňu začatia realizácie projektu disponovať účinnou zmluvou oprávňujúcou Prijímateľa k užívaniu nehnuteľnosti ku 

dňu začatia realizácie projektu (v prípade výzvy s kódom 03I04-26-V05 a 03I04-26-V06 k momentu predloženia ŽoP, v ktorej si Prijímateľ 

nárokuje výdavky týkajúce sa dotknutého Predmetu Projektu). 

140 Vykonávateľ overuje údaje na liste vlastníctva prostredníctvom overenia dostupných údajov evidovaných v informačných systémoch 

verejnej správy (https://oversi.gov.sk, resp. portály ESKN a ZBGIS, ďalej aj „informačné systémy verejnej správy“). Zápis vecného bremena 

na príslušnom liste vlastníctva musí oprávňovať Prijímateľa k užívaniu predmetnej nehnuteľnosti ku dňu začatia realizácie projektu(v prípade 

výzvy s kódom 03I04-26-V05 a 03I04-26-V06 k momentu predloženia ŽoP, v ktorej si Prijímateľ nárokuje výdavky týkajúce sa dotknutého 

Predmetu Projektu).  

141 Zo zámennej zmluvy musí vyplývať oprávnenie Prijímateľa disponovať s nehnuteľnosťou ku dňu začatia realizácie projektu (v prípade výzvy 

s kódom 03I04-26-V05 a 03I04-26-V06 k momentu predloženia ŽoP, v ktorej si Prijímateľ nárokuje výdavky týkajúce sa dotknutého Predmetu 

Projektu). V prípade, že Prijímateľ v čase predloženia žiadosti disponuje zmluvou o budúcej zámennej zmluve, je povinný ku dňu začatia 

realizácie projektu disponovať účinnou zámennou zmluvou oprávňujúcou Prijímateľa k užívaniu nehnuteľnosti ku dňu začatia realizácie 

projektu (v prípade výzvy s kódom 03I04-26-V05 a 03I04-26-V06 k momentu predloženia ŽoP, v ktorej si Prijímateľ nárokuje výdavky týkajúce 

sa dotknutého Predmetu Projektu).  

142 Z darovacej zmluvy musí vyplývať oprávnenie Prijímateľa disponovať s nehnuteľnosťou ku dňu začatia realizácie projektu(v prípade výzvy 

s kódom 03I04-26-V05 a 03I04-26-V06 k momentu predloženia ŽoP, v ktorej si Prijímateľ nárokuje výdavky týkajúce sa dotknutého Predmetu 

Projektu). V prípade, že Prijímateľ v čase predloženia žiadosti disponuje zmluvou o budúcej darovacej zmluve, je povinný ku dňu začatia 

realizácie projektu disponovať účinnou darovacou zmluvou oprávňujúcou Prijímateľa k užívaniu nehnuteľnosti ku dňu začatia realizácie 

projektu (v prípade výzvy s kódom 03I04-26-V05 a 03I04-26-V06 k momentu predloženia ŽoP, v ktorej si Prijímateľ nárokuje výdavky týkajúce 

sa dotknutého Predmetu Projektu). 

143 Zo zmluvy o výpožičke musí vyplývať oprávnenie Prijímateľa užívať nehnuteľnosť ku dňu začatia realizácie projektu (v prípade výzvy 

s kódom 03I04-26-V05 a 03I04-26-V06 k momentu predloženia ŽoP, v ktorej si Prijímateľ nárokuje výdavky týkajúce sa dotknutého Predmetu 

Projektu). V prípade, že Prijímateľ v čase predloženia žiadosti disponuje zmluvou o budúcej zmluve o výpožičke, je povinný ku dňu začatia 

realizácie projektu disponovať účinnou zmluvou o výpožičke oprávňujúcou Prijímateľa užívať nehnuteľnosť ku dňu začatia realizácie projektu 

https://oversi.gov.sk/
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 osvedčením vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vo forme notárskej 

zápisnice, 

 právoplatným osvedčením o dedičstve, 

 právoplatným rozhodnutím o vyvlastnení, 

 § 29 zákona o geologického zákona144, 

 právoplatným povolením na realizáciu projektu, vydaným príslušným povoľovacím orgánom145. 

Možná je aj kombinácia týchto právnych vzťahov. 

Prijímateľ je oprávnený preukázať splnenie danej podmienky aj iným ako vyššie uvedeným právom 

oprávňujúcim Prijímateľa realizovať projekt. Toto právo však musí predstavovať právo Prijímateľa 

užívať nehnuteľnosť v súvislosti s realizáciou projektu a musí vyplývať zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov.  

 

3.10.9 Hnuteľný dlhodobý majetok 

Prijímateľ musí k hnuteľnému dlhodobému majetku, ktorý bude zhodnotený z prostriedkov 

mechanizmu, preukázať: 

 vlastnícke právo, ktoré Prijímateľ preukazuje dokladom o zaradení hnuteľného majetku do 

užívania, resp. iným relevantným dokumentom preukazujúcim vlastnícke právo Prijímateľa 

k hnuteľnému majetku  

a/alebo 

 právo duševného vlastníctva umožňujúce Prijímateľovi nakladať s predmetom duševného 

vlastníctva v súlade s projektom, ktorý je predmetom ŽoPPM. 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

Právo Prijímateľa nemôže byť zaťažené právom tretej osoby, ktoré by negatívne ovplyvňovalo 

realizáciu projektu a udržateľnosť projektu. 

 

3.10.10 Všeobecné ustanovenia 

Majetok, v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt, musí byť majetkovo-právne vysporiadaný 

tak, aby v súlade s príslušnými právnymi predpismi bolo nepochybné, že Prijímateľ je oprávnený 

majetok užívať na realizáciu projektu počas celého obdobia realizácie projektu až do uplynutia doby 

udržateľnosti projektu. 

 

 

                                                           

 

(v prípade výzvy s kódom 03I04-26-V05 a 03I04-26-V06 k momentu predloženia ŽoP, v ktorej si Prijímateľ nárokuje výdavky týkajúce sa 

dotknutého Predmetu Projektu). 

144 Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. 

145 Pri súbežnom rešpektovaní podmienky, že v prípade, ak ide o stavbu, ktorá bude zhodnotená stavebnými výdavkami z prostriedkov 

mechanizmu, musí byť táto stavba vo vlastníctve Prijímateľa. 
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Upozornenie pre Prijímateľa: 

 Prijímateľ je povinný v súvislosti s nehnuteľným majetkom (v závislosti od konkrétneho projektu) 

zabezpečiť vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov buď k stavbe, kde bude dochádzať 

k realizácii projektu (ak realizácia nezasahuje na pozemok, na ktorom je stavba umiestnená) 

alebo k pozemku, na ktorom bude dochádzať k realizácii projektu (ak realizácia nezasahuje 

žiadnu stavbu), alebo aj k stavbe aj k pozemku (ak realizácia projektu zasahuje stavbu 

aj pozemok). 

 Majetok, v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt, môže byť zaťažený ťarchami 

za podmienky, že žiadna ťarcha nesmie brániť realizácii projektu ani ho obmedzovať, či iným 

spôsobom ohrozovať riadnu realizáciu projektu a udržateľnosť projektu146 okrem 

nehnuteľností/hnuteľných vecí nadobudnutých/zhodnotených z prostriedkov mechanizmu, 

teda predmet projektu, ktorý nie je Prijímateľ oprávnený založiť alebo inak zaťažiť právom tretej 

osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa. Uvedené sa nevzťahuje na 

prípad, ak bude predmet projektu zároveň zálohom na zabezpečenie pohľadávky Vykonávateľa 

a/alebo aj pohľadávky financujúceho subjektu, ktorý poskytuje úver na spolufinancovanie 

projektu a má s Vykonávateľom podpísanú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe 

upravujúcu vzťahy pri financovaní projektov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. 

Banky, ktoré uzatvorili Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi 

zastupujúcimi Slovenskú republiku pre časti Plán obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR: 

 Slovenská sporiteľňa, a.s. 

 Tatra banka, a.s. 

 Všeobecná úverová banka, a.s. 

 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 

 365.bank, a. s. 

 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

 Československá obchodná banka, a.s. 

 BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR. 

Lízingové spoločnosti, ktoré uzatvorili Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi 

lízingovou spoločnosťou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku pre časti Plán obnovy 

a odolnosti SR v gescii MH SR: 

 Tatra-Leasing s.r.o. 

 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 

 Oberbank Leasing, s.r.o. 

 SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. konajúca prostredníctvom organizačnej zložky: 

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. - organizačná zložka 

 Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r.o.  

 ČSOB Leasing, a.s.  

 Majetkovo-právny vzťah  osoby, ktorá je oprávnená v mene spoločnosti konať a vystupovať, 

resp. riadiť jej činnosť, nie je považovaný za majetkovo-právny vzťah Prijímateľa, a teda 

                                                           

 

146 Tým nie sú dotknuté iné podmienky stanovené pre majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z prostriedkov mechanizmu alebo záloh 

v zmysle zmluvy. Ak ide o majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z prostriedkov mechanizmu (predmet zmluvy), na jeho zaťaženie sa 

vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas vykonávateľa v zmysle zmluvy. 

Odstránené:  

Odstránené:  

Odstránené:  

Odstránené: ktoré 

Odstránené:  

Odstránené: nehnuteľnosti/hnuteľné veci 
nadobudnuté/zhodnotené z prostriedkov mechanizmu sú/budú 

Odstránené: ako 

Odstránené: (ďalej len ,,financujúci subjekt“) 
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nepredstavuje splnenie podmienky majetkovo-právneho vysporiadania bez preukázania 

majetkovo-právneho vzťahu subjektu Prijímateľa. 

 

3.10.11 Spôsob preukázania majetkovo-právneho vzťahu k nehnuteľnému majetku, 

v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt 

Prijímateľ je ku všetkému nehnuteľnému majetku, v súvislosti s ktorými sa bude realizovať projekt, 

povinný zabezpečiť vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov najneskôr od momentu začatia 

realizácie projektu147 a predložiť Vykonávateľovi príslušnú dokumentáciu, z ktorej bude uvedené 

vyplývať, spolu s prvou ŽoP148 v súlade s nižšie uvedeným prehľadom: 

 

Typ vzťahu: Spôsob preukázania: 

Výlučné vlastníctvo Údaje na liste vlastníctva overuje Vykonávateľ prostredníctvom 

overenia dostupných údajov evidovaných v informačných systémoch 

verejnej správy. 

Podielové/bezpodielové 

spoluvlastníctvo 

- Súhlas podielového spoluvlastníka/podielových spoluvlastníkov 

na užívanie spoločnej veci na všetky úkony súvisiace alebo potrebné 

na realizáciu projektu Prijímateľa ako spoluvlastníka veci, pričom v 

súhlase sa výslovne uvedie, že tento súhlas sa vydáva podľa §139 

Občianskeho zákonníka ako súhlas ostatných podielových 

spoluvlastníkov na hospodárenie so spoločnou vecou, resp. 

- Súhlas druhého bezpodielového spoluvlastníka na užívanie 

spoločnej veci na všetky úkony súvisiace alebo potrebné na 

realizáciu projektu Prijímateľa ako spoluvlastníka veci, pričom v 

súhlase sa výslovne uvedie, že tento súhlas sa vydáva podľa §145 

ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

Nájom nehnuteľnosti - Účinná nájomná zmluva s vlastníkom/spoluvlastníkmi 

nehnuteľnosti (nájomná zmluva sa uzatvára napr. v zmysle zákona o 

nájme a podnájme nebytových priestorov149 alebo v zmysle 

Občianskeho zákonníka). 

- Súhlas vlastníka/väčšiny spoluvlastníkov nehnuteľnosti 

s realizáciou projektu. 

Pod nájmom nehnuteľnosti sa pritom rozumie zmluvne dohodnutý 

nájom medzi: 

                                                           

 

147 Netýka sa majetku, ku ktorému musí mať žiadateľ v súlade s podmienkami výzvy vlastnícky, resp. iný vzťah už ku dňu predloženia žiadosti. 

K tomuto majetku preukazuje žiadateľ vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov už pri predložení žiadosti. V prípade výzvy s kódom 03I04-

26-V05 a 03I04-26-V06 je Prijímateľ povinný zabezpečiť vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov od momentu predloženia ŽoP, v ktorej 

si Prijímateľ nárokuje výdavky týkajúce sa dotknutého Predmetu Projektu. 

148 V prípade výzvy s kódom 03I04-26-V05 a 03I04-26-V06 ide o prvú ŽoP, v ktorej si Prijímateľ nárokuje výdavky týkajúce sa dotknutého 

Predmetu Projektu. 

149 Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 
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- vlastníkom nehnuteľnosti a Prijímateľom,  

- podielovým spoluvlastníkom/podielovými spoluvlastníkmi 

nehnuteľnosti a Prijímateľom.  

Nájomná zmluva a súhlas podielového, resp. bezpodielového 

spoluvlastníka musí byť uzatvorená/udelený: 

- na dobu neurčitú, alebo 

- na dobu určitú, ktorá zahŕňa minimálne obdobie od začatia 

realizácie projektu až do uplynutia doby udržateľnosti projektu. 

Podnájom 

nehnuteľnosti 
- Účinná zmluvu o podnájme, 

- Účinná nájomná zmluva s vlastníkom/spoluvlastníkmi 

nehnuteľnosti, ktorá nevylučuje možnosť nájomcu dať nehnuteľnosť 

do podnájmu, resp. v ktorej je obsiahnutý súhlas prenajímateľa pre 

nájomcu dať nehnuteľnosť do podnájmu (nájomná zmluva sa 

uzatvára napr. v zmysle zákona. o nájme a podnájme nebytových 

priestorov alebo v zmysle Občianskeho zákonníka), 

- Súhlas vlastníka/väčšiny spoluvlastníkov nehnuteľnosti 

s realizáciou projektu. 

Pod podnájmom nehnuteľnosti sa pritom rozumie zmluvne dohodnutý 

podnájomný vzťah medzi: 

- nájomcom a Prijímateľom ako podnájomníkom.  

Zmluva o podnájme a súhlas podielového, resp. bezpodielového 

spoluvlastníka musí byť uzatvorená/udelený: 

- na dobu neurčitú, alebo 

- na dobu určitú, ktorá zahŕňa minimálne obdobie od začatia 

realizácie projektu až do uplynutia doby udržateľnosti projektu. 

Kúpna zmluva - Účinná kúpna zmluva, ktorej predmetom je kúpa nehnuteľnosti, 

s podpisom prevodcu, ktorý je v súlade s § 42 ods. 3 Katastrálneho 

zákona v znení neskorších predpisov osvedčený podľa osobitných 

predpisov (to neplatí, ak je účastníkom zmluvy štátny orgán, 

Slovenský pozemkový fond, obec alebo VÚC, Železnice Slovenskej 

republiky alebo ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti 

vyhotovenú vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovanú 

advokátom). Z kúpnej zmluvy musí vyplývať právo užívať 

nehnuteľnosť na realizáciu projektu ešte pred nadobudnutím 

vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti kupujúcim (t.j. 

Prijímateľom), a to minimálne odo dňa začatia realizácie projektu, 

ako aj súhlas vlastníka/všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti 

s realizáciou projektu (ak takýto súhlas nie je predložený ako 

samostatný dokument), 

- Návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti do 

katastra nehnuteľností potvrdený príslušným okresným úradom. 

Upozornenie pre Prijímateľa: 
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V tomto prípade Vykonávateľ následne overí prostredníctvom 

dostupných údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej 

správy, či na liste vlastníctva je Prijímateľ uvedený ako vlastník 

predmetnej nehnuteľnosti.  
 

Zápis vecného bremena 

na liste vlastníctva 
- účinná zmluva, na základe ktorej bolo vecné bremeno zapísané do 

katastra nehnuteľností, z ktorej bude jasne vyplývať právo 

Prijímateľa na realizáciu projektu a trvanie daného vecného bremena 

minimálne od začatia realizácie projektu do uplynutia doby 

udržateľnosti projektu v prospech Prijímateľa, resp. iný dokument, 

z ktorého bude trvanie vecného bremena jasne vyplývať. 

Zmluva o zriadení 

vecného bremena 
- účinná zmluva o zriadení vecného bremena, z ktorej bude vyplývať 

vznik vecného bremena, z ktorého charakteru a účelu je zrejmé, že 

bude oprávňovať Prijímateľa na realizáciu projektu a garantuje jeho 

právo užívať nehnuteľnosť v súvislosti s realizáciou projektu, a to 

minimálne do uplynutia doby udržateľnosti projektu, s podpisom 

povinného z vecného bremena, ktorý je v súlade s § 42 ods. 3 

Katastrálneho zákona v znení neskorších predpisov osvedčený podľa 

osobitných predpisov (to neplatí, ak je účastníkom zmluvy štátny 

orgán, Slovenský pozemkový fond, obec alebo VÚC, Železnice 

Slovenskej republiky alebo ak ide o zmluvu o zriadení vecného 

bremena vyhotovenú vo forme notárskej zápisnice alebo 

autorizovanú advokátom). Zo zmluvy o zriadení vecného bremena 

musí vyplývať právo oprávneného z vecného bremena (t.j. 

Prijímateľa) užívať nehnuteľnosť ešte pred zápisom vecného 

bremena k predmetnej nehnuteľnosti, a to minimálne odo dňa 

začatia realizácie projektu až do uplynutia doby udržateľnosti, ako 

aj súhlas vlastníka/väčšiny spoluvlastníkov nehnuteľnosti 

s realizáciou projektu (ak takýto súhlas nie je predložený ako 

samostatný dokument), 

- návrh na vklad práva vyplývajúceho zo zmluvy o zriadení vecného 

bremena potvrdený príslušným okresným úradom. 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

V tomto prípade Vykonávateľ následne overí prostredníctvom 

dostupných údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej 

správy, či už je na liste vlastníctva zapísané vecné bremeno 

v prospech oprávneného z vecného bremena, t.j. v prospech 

Prijímateľa.  
 

Zámenná zmluva 

 

- účinná zámenná zmluva, ktorej predmetom je zámena 

nehnuteľnosti tak, aby sa po uskutočnení zámeny vlastníkom 

nehnuteľnosti, ktorá je dotknutá realizáciou projektu, stal Prijímateľ, 

s podpisom  oprávnenej osoby druhej zmluvnej strany, ktorý je 

v súlade s § 42 ods. 3 Katastrálneho zákona v znení neskorších 

predpisov osvedčený podľa osobitných predpisov (to neplatí, ak je 

účastníkom zmluvy štátny orgán, Slovenský pozemkový fond, obec 

alebo VÚC, Železnice Slovenskej alebo ak ide o zmluvu o zámene 
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nehnuteľností vyhotovenú vo forme notárskej zápisnice alebo 

autorizovanú advokátom). Zo zámennej zmluvy musí vyplývať právo 

Prijímateľa užívať nehnuteľnosť ešte pred nadobudnutím 

vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti Prijímateľom, a to 

minimálne odo dňa začatia realizácie projektu, ako aj súhlas 

vlastníka/všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti s realizáciou 

projektu (ak takýto súhlas nie je predložený ako samostatný 

dokument), 

- návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti do 

katastra nehnuteľností potvrdený príslušným okresným úradom. 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

V tomto prípade Vykonávateľ následne overí prostredníctvom 

dostupných údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej 

správy, či už je na liste vlastníctva Prijímateľ uvedený ako vlastník 

predmetnej nehnuteľnosti.  
 

Darovacia zmluva - účinná darovacia zmluva, ktorej predmetom je darovanie 

nehnuteľnosti tak, aby sa vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá je 

dotknutá realizáciou projektu, stal Prijímateľ s podpisom  oprávnenej 

osoby druhej zmluvnej strany, ktorý je v súlade s § 42 ods. 3 

Katastrálneho zákona v znení neskorších predpisov osvedčený podľa 

osobitných predpisov (to neplatí, ak je účastníkom zmluvy štátny 

orgán, Slovenský pozemkový fond, obec alebo VÚC, Železnice 

Slovenskej alebo ak ide o darovaciu zmluvu vyhotovenú vo forme 

notárskej zápisnice alebo autorizovanú advokátom). Z darovacej 

zmluvy musí vyplývať právo Prijímateľa užívať nehnuteľnosť ešte 

pred nadobudnutím vlastníckeho práva k predmetnej 

nehnuteľnosti Prijímateľom, a to minimálne odo dňa začatia 

realizácie projektu, ako aj súhlas vlastníka/všetkých spoluvlastníkov 

nehnuteľnosti s realizáciou projektu (ak takýto súhlas nie je 

predložený ako samostatný dokument), 

- návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti do 

katastra nehnuteľností potvrdený príslušným okresným úradom. 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

V tomto prípade Vykonávateľ následne overí prostredníctvom 

dostupných údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej 

správy, či už je na liste vlastníctva Prijímateľ uvedený ako vlastník 

predmetnej nehnuteľnosti.  
 

Zmluva o výpožičke - účinná zmluva o výpožičke, z ktorej vyplýva právo uskutočniť projekt 

a právo užívať nehnuteľnosť alebo jej časť v súlade s údajmi 

uvedenými v ŽoPPM, s podpisom  oprávnenej osoby druhej zmluvnej 

strany. Zo zmluvy o výpožičke musí vyplývať právo užívať 

nehnuteľnosť Prijímateľom minimálne odo dňa začatia realizácie 

projektu až do uplynutia doby udržateľnosti projektu, ako aj súhlas 

vlastníka/väčšiny spoluvlastníkov nehnuteľnosti s realizáciou 
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projektu (ak takýto súhlas nie je predložený ako samostatný 

dokument). 

Osvedčenie vyhlásenia o 

vydržaní vlastníckeho 

práva k nehnuteľnosti 

- osvedčené vyhlásenie o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

vo forme notárskej zápisnice150, 

- vysvetlenie, z akého dôvodu nedošlo k zmene údajov na 

predmetnom liste vlastníctva v súlade s doloženou notárskou 

zápisnicou. 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

V tomto prípade Vykonávateľ následne overí prostredníctvom 

overenia dostupných údajov evidovaných v informačných systémoch 

verejnej správy, či už je na liste vlastníctva Prijímateľ uvedený ako 

vlastník predmetnej nehnuteľnosti.  
 

Právoplatné osvedčenie 

o dedičstve 
- právoplatné osvedčenie o dedičstve, z ktorého je zrejmé, že 

nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti (ktorá je dotknutá 

realizáciou projektu) je Prijímateľ151, resp. právoplatné uznesenie 

súdu o dedičstve, z ktorého je zrejmé, že nadobúdateľom 

predmetnej nehnuteľnosti (ktorá je dotknutá realizáciou projektu) je 

Prijímateľ152, 

- vysvetlenie, z akého dôvodu nedošlo k zmene údajov na 

predmetnom liste vlastníctva v súlade s doloženým právoplatným 

osvedčením o dedičstve, resp. právoplatným uznesením o dedičstve. 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

V tomto prípade Vykonávateľ následne overí, či už je na liste 

vlastníctva Prijímateľ uvedený ako vlastník predmetnej 

nehnuteľnosti.  
 

Právoplatné 

rozhodnutie o 

vyvlastnení 

- právoplatné rozhodnutie o vyvlastnení v súlade so zákonom o 

vyvlastňovaní pozemkov a stavieb153, z ktorého je zrejmé, že 

nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti (ktorá je dotknutá 

realizáciou projektu) je Prijímateľ154, 

                                                           

 

150 V prípade, ak nadobúdateľom nie je Prijímateľ, je potrebné, aby Prijímateľ zároveň vysporiadal majetkovo-právne vzťahy v súlade 

s podmienkami uvedenými v tomto dokumente. 

151 V prípade, ak nadobúdateľom nie je Prijímateľ, je potrebné, aby Prijímateľ zároveň vysporiadal majetkovo-právne vzťahy v súlade 

s podmienkami uvedenými v tomto dokumente. 

152 V prípade, ak nadobúdateľom nie je Prijímateľ, je potrebné, aby Prijímateľ zároveň vysporiadal majetkovo-právne vzťahy v súlade 

s podmienkami uvedenými v tomto dokumente. 

153 Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

154 V prípade, ak nadobúdateľom nie je Prijímateľ, je potrebné, aby Prijímateľ zároveň vysporiadal majetkovo-právne vzťahy v súlade 

s podmienkami uvedenými v tomto dokumente. 
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- vysvetlenie, z akého dôvodu nedošlo k zmene údajov na 

predmetnom liste vlastníctva v súlade s doloženým právoplatným 

rozhodnutím o vyvlastnení.  

Upozornenie pre Prijímateľa: 

V tomto prípade Vykonávateľ následne overí prostredníctvom 

overenia dostupných údajov evidovaných v informačných systémoch 

verejnej správy, či už je na liste vlastníctva Prijímateľ uvedený ako 

vlastník predmetnej nehnuteľnosti.  
 

Povolenie na realizáciu 

projektu, vydané 

príslušným povoľovacím 

orgánom155 

- právoplatné stavebné povolenie156  alebo 

- právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a overenie projektu 
stavby s vydanou overovacou doložkou (ak sa vyžaduje podľa 
Nového stavebného zákona) alebo 

- právoplatné povolenie iného príslušného orgánu na povolenie 

realizácie stavby v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo 

- ohlásenie stavebnému úradu podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona 

spolu s písomným oznámením stavebného úradu, že proti 

uskutočneniu stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác nemá 

námietky podľa § 57 ods. 2. stavebného zákona, alebo 

- overenie projektu stavby na ohlásenie s vydanou overovacou 
doložkou podľa § 63 Nového stavebného zákona alebo 

- iný relevantný doklad vecne príslušného povoľujúceho orgánu 

podľa príslušného právneho predpisu, ktorý je vyžadovaný na 

realizáciu konkrétnej stavby. 

V prípade, ak boli k povoleniu na realizáciu projektu vydané rozhodnutia, 

ktoré menia pôvodné povoľujúce rozhodnutie, je potrebné predložiť 

všetky takéto rozhodnutia, ktoré boli vydané vo vzťahu k navrhovanej 

stavbe. 

 

3.10.12 Možnosť prerušenia plnenia zmluvnej povinnosti 

Pri nehnuteľnom majetku, v súvislosti s ktorými sa bude realizovať projekt a ktorý zároveň nebol 

zhodnotený stavebnými výdavkami z prostriedkov mechanizmu, sa pripúšťa prerušenie plnenia danej 

zmluvnej povinnosti, avšak iba v prípade, že prerušenie nezmarí riadnu realizáciu projektu a 

udržateľnosť projektu, a to výlučne so súhlasom Vykonávateľa. 

 

 

                                                           

 

155 Povolenie na realizáciu projektu musí mať vyznačenie právoplatnosti, ak relevantné. 

156 Ktoré zároveň musí byť v čase začatia stavebných prác platné. 



                     

128 

 

3.11 Podmienky plnenia/preukazovania a overovania osobitných zmluvných záväzkov 

3.11.1 Zmluvné záväzky Prijímateľa, pri ktorých platí, že Vykonávateľ nebude povinný 

poskytovať plnenie podľa Zmluvy o PPM dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže ich 

splnenie 

Povinnosť podľa Čl. 6, ods. 6.1 písm. d) Zmluvy o PPM, resp. povinnosť podľa Čl. 6, ods. 6.1 písm. c) 

Zmluvy o PPM platnej pre výzvu s kódom 03I04-26-V05157: voči Prijímateľovi/Partnerovi nie je 

vykonávaná exekúcia alebo vedený iný výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov, ktorých 

predmetom je nútený výkon povinnosti zaplatiť peňažnú sumu vo výške vymáhaného nároku za 

všetky takto vykonávané exekúcie alebo iné výkony rozhodnutia vyššie ako 5 000 EUR (slovom: 

päťtisíc eur), alebo ktorých predmetom je v jednotlivom prípade nútený výkon inej povinnosti, ktorá 

nespočíva v zaplatení peňažnej sumy, ak táto nepeňažná povinnosť akokoľvek priamo alebo 

nepriamo súvisí s Projektom. 

Vykonávateľ bude overovať splnenie danej povinnosti Prijímateľa/Partnera pri každej jednej 

neuhradenej ŽoP, a to najmä prostredníctvom overenia informácií v centrálnom registri exekúcií 

(www.cre.sk).  

- V prípade, že overením v danom registri Vykonávateľ identifikuje nesplnenie vyššie uvedenej 

povinnosti Prijímateľa/Partnera, bude  pozastavený  úkon  vyplatenia  prostriedkov mechanizmu 

pri  každej neuhradenej ŽoP. Vykonávateľ vyzve Prijímateľa, aby v stanovenej lehote158 preukázal, 

že vymáhaný nárok a všetky trovy súvisiace s výkonom rozhodnutia boli uhradené alebo že 

identifikovaný výkon rozhodnutia je bezpredmetný (napr. exekúcia nie je vykonávaná).  

- V prípade, že v lehote stanovenej Vykonávateľom Prijímateľ preukáže požadovaným spôsobom 

splnenie danej povinnosti, úkon vyplatenia prostriedkov mechanizmu pri každej neuhradenej 

ŽoP bude pokračovať. Platí teda, že ak Prijímateľ/Partner poruší vyššie uvedenú povinnosť 

definovanú v čl. 6 ods. 6.1 písm. d) Zmluvy o PPM, ale v lehote stanovenej Vykonávateľom 

preukáže požadovaným spôsobom, že došlo k uhradeniu vymáhaného nároku a všetkých trov   

súvisiacich   s výkonom   rozhodnutia alebo že identifikovaný výkon rozhodnutia je bezpredmetný, 

uvedené nepredstavuje dôvod na zamietnutie ŽoP. 

- V prípade, že v lehote stanovenej Vykonávateľom Prijímateľ nepreukáže požadovaným 

spôsobom splnenie danej povinnosti, vzniká Vykonávateľovi oprávnenie zamietnuť každú 

neuhradenú ŽoP. Vykonávateľ je oprávnený vyzvať Prijímateľa na preukázanie požadovaných 

skutočností opakovane. V prípade, že ani po opakovanej výzve na preukázanie požadovaných 

skutočností Prijímateľ v stanovenej lehote nepreukáže, že došlo k uhradeniu vymáhaného nároku 

a všetkých trov  súvisiacich   s výkonom   rozhodnutia alebo že identifikovaný výkon rozhodnutia je 

bezpredmetný, je  Vykonávateľ  oprávnený vyvodiť dôsledky spojené s porušením Zmluvy o PPM 

zo strany Prijímateľa a odstúpiť od Zmluvy o PPM.  

 

                                                           

 

157 V prípade výzvy s kódom 03I04-26-V06 sa táto povinnosť neuplatňuje. 

158 Pri určení lehoty Vykonávateľ dodržiava princípy primeranosti a rovnakého zaobchádzania, pričom zároveň táto lehota nesmie byť 

kratšia ako 5 pracovných dní. 

http://www.cre.sk/
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Spôsob preukázania: 

Za začatie vedenia výkonu rozhodnutia sa považuje doručenie poverenia na vykonanie exekúcie 

exekútorovi, resp. vydanie rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania. 

Prijímateľ/Partner splní vyššie uvedenú povinnosť týkajúcu sa vedenia výkonu rozhodnutia, ak nie je 

voči nemu vykonávaná exekúcia alebo vedený iný výkon rozhodnutia, resp. ak preukáže, že exekúcia 

alebo iný výkon rozhodnutia boli voči nemu vedené nedôvodne. 

Ak je voči Prijímateľovi/Partnerovi v centrálnom registri exekúcií evidovaná exekúcia voči jeho osobe 

ako právoplatne neskončená a Prijímateľ preukáže, že takáto exekúcia je voči nemu/Partnerovi vedená 

nedôvodne, alebo že nie je vykonávaná, je potrebné, aby doložil Vykonávateľovi dokumenty, z ktorých 

vyplývajú dané skutočnosti. 

V prípade, ak sa Prijímateľ/Partner bráni námietkami voči exekúcii (podľa právnej úpravy platnej do 

31. 03. 2017), závisí od právoplatného rozhodnutia súdu o námietkach, či exekúcia voči 

Prijímateľovi/Partnerovi bola vedená dôvodne alebo nie. 

Prijímateľ preukáže, že exekúcia je voči nemu evidovaná v centrálnom registri exekúcií nedôvodne 

predovšetkým tak, že predloží právoplatné rozhodnutie súdu o zastavení exekúcie a súd zároveň 

zaviaže k úhrade trov exekúcie oprávneného, prípadne tieto trovy exekúcie boli povinným uhradené. 

Vyššie uvedená povinnosť Prijímateľa/Partnera sa považuje za splnenú aj vtedy, keď Prijímateľ/Partner 

relevantnými dokumentmi (predovšetkým vyjadrením súdneho exekútora) preukáže, že exekvovanú 

povinnosť vrátane trov exekúcie splnil. 

V prípade, ak je voči Prijímateľovi/Partnerovi evidovaná exekúcia, pri ktorej sa postupuje podľa úpravy 

v Exekučnom poriadku účinnom do 31.3.2017, Prijímateľ/Partner splní vyššie uvedenú povinnosť aj 

vtedy, ak exekvovanú povinnosť splnil v čase medzi podaním návrhu na vykonanie exekúcie a 

doručením upovedomenia o začatí exekúcie, bez ohľadu na to, či v takomto prípade aj uhradil trovy 

exekúcie. Ak však Prijímateľ/Partner splnil exekvovanú povinnosť až po tom, ako mu bolo doručené 

upovedomenie o začatí exekúcie a neuhradil trovy exekúcie, neplatí pravidlo uvedené v prvej vete 

tohto odseku. 

Povinnosť podľa čl. 6 ods. 6.1 písm. e) Zmluvy o PPM, resp. povinnosť podľa Čl. 6, ods. 6.1 písm. d) 

Zmluvy o PPM platnej pre výzvu s kódom 03I04-26-V05159: neexistencia dlhu na daniach vedených 

miestne príslušným daňovým úradom v sume vyššej ako 170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur), 

resp. preukázanie uhradenia dlhu na daniach vedených miestne príslušným daňovým úradom 

presahujúceho uvedenú sumu alebo schválený splátkový kalendár na dlh presahujúci uvedenú sumu 

a jeho plnenie, a to pri predložení prvej a záverečnej ŽoP; 

Povinnosť podľa čl. 6 ods. 6.1 písm. f) Zmluvy o PPM, resp. povinnosť podľa Čl. 6, ods. 6.1 písm. e) 

Zmluvy o PPM platnej pre výzvu s kódom 03I04-26-V05160: neexistencia dlhu na poistnom na 

sociálne poistenie (vrátane príspevkov na starobné dôchodkové sporenie) v sume vyššej ako 40 

                                                           

 

159 V prípade výzvy s kódom 03I04-26-V06 sa táto povinnosť neuplatňuje. 

160 V prípade výzvy s kódom 03I04-26-V06 sa táto povinnosť neuplatňuje. 
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EUR (slovom: štyridsať eur), resp. preukázanie uhradenia dlhu na poistnom na sociálne poistenie 

(vrátane príspevkov na starobné dôchodkové sporenie) presahujúceho uvedenú sumu alebo 

schválený splátkový kalendár na dlh presahujúci uvedenú sumu a jeho plnenie, a to pri predložení 

prvej a záverečnej ŽoP; 

Povinnosť podľa čl. 6 ods. 6.1 písm. g) Zmluvy o PPM, resp. povinnosť podľa Čl. 6, ods. 6.1 písm. f) 

Zmluvy o PPM platnej pre výzvu s kódom 03I04-26-V05161: neexistencia dlhu na zdravotnom 

poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej 

republike v sume vyššej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukázanie uhradenia dlhu na 

zdravotnom poistení presahujúceho uvedenú sumu alebo schválený splátkový kalendár na dlh 

presahujúci uvedenú sumu a jeho plnenie, a to pri predložení prvej a záverečnej ŽoP. 

Vykonávateľ bude overovať splnenie daných povinností Prijímateľa/Partnera pri predložení: 

- prvej ŽoP a 

- záverečnej ŽoP,  

a to najmä prostredníctvom overenia informácií v: 

- zozname daňových  dlžníkov, ktorý je verejne dostupný na 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-

sluzby/zoznamy/detail/_f4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a a 

- zozname dlžníkov vedenom Sociálnou poisťovňou,  ktorý  je  verejne  dostupný  na 

https://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s a 

- zoznamoch dlžníkov vedených zdravotnými poisťovňami poskytujúcimi   verejné zdravotného 

poistenie v SR, ktoré sú verejne dostupné na: 

o https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-dlznikov.html (Všeobecná 

zdravotná poisťovňa, a.s.), 

o http://www.dovera.sk/overenia/dlznici/zoznam-dlznikov (DÔVERA zdravotná 

poisťovňa, a.s.), 

o https://www.union.sk/zoznam-dlznikov (Union poisťovňa, a.s.).  

- V prípade, že overením v príslušných registroch Vykonávateľ identifikuje nesplnenie čo i len 

jednej z vyššie uvedených povinností Prijímateľa/Partnera, bude  pozastavený  úkon  vyplatenia  

prostriedkov mechanizmu pri  relevantnej ŽoP. Vykonávateľ vyzve Prijímateľa, aby v stanovenej 

lehote162 preukázal, že Prijímateľ/Partner preukázateľne uhradil dlh, resp. že má schválený 

splátkový kalendár na dlh presahujúci uvedenú sumu zo  strany príslušného daňového úradu, resp. 

Sociálnej poisťovne, resp. príslušnej zdravotnej poisťovne (ďalej aj „relevantná inštitúcia“) a daný 

splátkový kalendár plní.  

- V prípade, že v lehote stanovenej Vykonávateľom Prijímateľ preukáže požadovaným spôsobom, 

že došlo k uhradeniu dlhu, resp. k schváleniu splátkového kalendára a k jeho plneniu163, úkon 

vyplatenia prostriedkov mechanizmu pri relevantnej ŽoP bude pokračovať. Platí teda, že ak 

Prijímateľ/Partner poruší niektorú z vyššie uvedených povinností definovaných v čl. 6 ods. 6.1 

                                                           

 

161 V prípade výzvy s kódom 03I04-26-V06 sa táto povinnosť neuplatňuje. 

162 Pri určení lehoty Vykonávateľ dodržiava princípy primeranosti a rovnakého zaobchádzania, pričom zároveň táto lehota nesmie byť 

kratšia ako 5 pracovných dní. 

163 V prípade, že ku dňu preukazovania je niektorá splátka splatná. 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_f4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_f4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a
https://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s
https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-dlznikov.html
http://www.dovera.sk/overenia/dlznici/zoznam-dlznikov
https://www.union.sk/zoznam-dlznikov
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písm. e), f) a g) Zmluvy o PPM, ale v lehote stanovenej Vykonávateľom preukáže požadovaným 

spôsobom, že došlo k uhradeniu dlhu, resp. k schváleniu splátkového kalendára a k jeho plneniu, 

uvedené nepredstavuje dôvod na zamietnutie ŽoP. 

- V prípade, že v lehote stanovenej Vykonávateľom Prijímateľ nepreukáže požadovaným 

spôsobom, že došlo k uhradeniu dlhu, resp. k schváleniu splátkového kalendára a k jeho plneniu, 

vzniká Vykonávateľovi oprávnenie zamietnuť relevantnú ŽoP. Vykonávateľ je oprávnený vyzvať 

Prijímateľa na preukázanie požadovaných skutočností opakovane. V prípade, že ani po opakovanej 

výzve na preukázanie požadovaných skutočností Prijímateľ v stanovenej lehote nepreukáže, že 

došlo k uhradeniu dlhu, resp. k schváleniu splátkového kalendára a k jeho plneniu, je  Vykonávateľ 

oprávnený  vyvodiť dôsledky spojené s   porušením Zmluvy o PPM zo strany Prijímateľa a odstúpiť 

od Zmluvy o PPM.  

Spôsob preukázania: 

- Splatenie dlhu Prijímateľ nepreukazuje predložením potvrdenia relevantnej inštitúcie. Vykonávateľ 

uvedenú skutočnosť overuje prostredníctvom overenia informácií vo vyššie uvedených verejných 

registroch.  

- Schválenie splátkového kalendára Prijímateľ preukazuje potvrdením relevantnej inštitúcie o jeho 

schválení (napr. rozhodnutie Sociálnej poisťovne o schválení splátkového kalendára spolu 

s prílohou, ktorú tvorí splátkový kalendár).  

- Plnenie splátkového kalendára Prijímateľ preukazuje predložením dokumentov preukazujúcich 

úhradu peňažných prostriedkov na príslušný účet v súlade so schváleným splátkovým kalendárom. 

Upozornenie pre Prijímateľa: 

Prijímateľ je povinný bezodkladne informovať Vykonávateľa o tom, že mu/Partnerovi bol zo strany 

relevantnej inštitúcie zrušený splátkový kalendár (ak relevantné).  

 

Povinnosť podľa Čl. 6, ods. 6.5 písm. f) Zmluvy o PPM platnej pre výzvu s kódom 01I0126V01, resp. 

povinnosť podľa Čl. 6 ods. 6.5 písm. e) Zmluvy o PPM platnej pre výzvy s kódom 01I02-26-V04, 01I02-

26-V05, 01I01-26-V06,  01I03-26-V07 a 01I03-26-V08, resp. povinnosť podľa Čl. 6 ods. 6.5 písm. d) 

Zmluvy o PPM platnej pre výzvu s kódom 01I01-26-V09, resp. povinnosť podľa Čl. 6 ods. 6.11 Zmluvy 

o PPM platnej pre výzvy s kódom: 09I01-03-V01, 09I04-03-V01,09I05-03-V01, 09I04-03-V03, 09I04-

03-V04,  09I05-03-V03 a 09I01-03-V07, resp. povinnosť podľa Čl. 6, ods. 6.5 písm. b) Zmluvy o PPM 

platnej pre výzvu s kódom 03I04-26-V05 a 03I04-26-V06: Prijímateľ/Partner je povinný  zabezpečiť 

vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov: 

- k nehnuteľnému majetku, v rámci ktorého sa bude realizovať projekt, 

- k hnuteľnému dlhodobému majetku, ktorý bude zhodnotený z prostriedkov mechanizmu. 

Prijímateľ je povinný zabezpečiť vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov: 

- ku dňu začatia realizácie projektu, resp. 

- k momentu predloženia ŽoP, v ktorej si Prijímateľ nárokuje výdavky týkajúce sa dotknutého 

Predmetu Projektu (relevantné výlučne pre výzvy s kódom 03I04-26-V05 a 03I04-26-V06). 
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Tento zmluvný záväzok musí byť splnený počas celého obdobia realizácie projektu164 až do uplynutia 

doby udržateľnosti projektu, v súlade s podmienkami stanovenými v kapitole 3.10 tejto Príručky.  

Vo vzťahu k nehnuteľnému majetku, v rámci ktorého sa bude realizovať projekt a ktorý zároveň nebol 

zhodnotený stavebnými výdavkami z prostriedkov mechanizmu, môže v prípade, že to neohrozí 

riadnu realizáciu projektu a udržateľnosť projektu, avšak výlučne so súhlasom Vykonávateľa dôjsť 

k dočasnému neplneniu tohto zmluvného záväzku Prijímateľa/Partnera. 

Prerušenie plnenia tejto povinnosti Prijímateľa/Partnera vo vzťahu k nehnuteľnému majetku, 

v rámci ktorého sa bude realizovať projekt, bez súhlasu Vykonávateľa, resp. prerušenie plnenia tejto 

povinnosti Prijímateľa/Partnera vo vzťahu k hnuteľnému dlhodobému majetku, ktorý bude 

zhodnotený z prostriedkov mechanizmu, je podstatným porušením Zmluvy o PPM zo strany 

Prijímateľa. 

Nehnuteľný majetok, v súvislosti s ktorým sa realizuje projekt, resp. hnuteľný dlhodobý majetok, 

ktorý má byť zhodnotený z prostriedkov mechanizmu, t. j. majetok, ku ktorému sa viaže vyššie uvedená 

povinnosť majetkovo-právneho vysporiadania zo strany Prijímateľa/Partnera, je identifikovaný 

žiadateľom v príslušnej časti dokumentácie ŽoPPM určenej na tento účel vo výzve, resp. Prijímateľom 

v prílohe č. 11 tejto príručky - Identifikácia majetku, v súvislosti s ktorým sa realizuje projekt165. 

Prijímateľ je povinný predložiť Vykonávateľovi všetky dokumenty preukazujúce splnenie tohto 

zmluvného záväzku.  

- najneskôr spolu s prvou ŽoP, resp.  

- spolu s prvou ŽoP, v ktorej si Prijímateľ nárokuje výdavky týkajúce sa dotknutého Predmetu 

Projektu (relevantné výlučne pre výzvy s kódom 03I04-26-V05 a 03I04-26-V06). 

V prípade, že Prijímateľ nepredloží všetky požadované dokumenty, resp. z predložených 

dokumentov alebo dostupných informácií nebude jednoznačne vyplývať splnenie predmetného 

zmluvného záväzku Prijímateľa/Partnera, je Vykonávateľ oprávnený vyzvať Prijímateľa na 

preukázanie požadovaných skutočností opakovane. V prípade, že ani po opakovanej výzve na 

preukázanie požadovaných skutočností Prijímateľ v stanovenej lehote166 nepredloží všetky 

požadované dokumenty, je  Vykonávateľ  oprávnený  vyvodiť dôsledky spojené s podstatným  

porušením Zmluvy o PPM zo strany Prijímateľa. 

Vykonávateľ  overí  splnenie  tejto povinnosti Prijímateľa/Partnera na základe predložených 

dokumentov alebo iných dostupných informácií. V prípade, že overením splnenia tejto povinnosti 

Prijímateľa/Partnera Vykonávateľ identifikuje akýkoľvek nesúlad, resp. pochybnosti o splnení tejto 

povinnosti, vyzve Prijímateľa na odstránenie nesúladu, resp. vysvetlenie pochybností o splnení tejto 

povinnosti. 

 

                                                           

 

164  Relevantné v prípade projektov, ktoré nemajú stanovenú dobu udržateľnosti (všetky projekty v rámci Komponentu 9). 

165 Bližšie viď kapitola 3.5 tejto Príručky.- Žiadosť o platbu.  

166 Pri určení lehoty Vykonávateľ dodržiava princípy primeranosti a rovnakého zaobchádzania, pričom zároveň táto lehota nesmie byť 

kratšia ako 5 pracovných dní. 
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Spôsob preukázania: 

Spôsob preukázania tejto povinnosti je uvedený v kapitole 3.10 tejto Príručky.  

Povinnosť, podľa ktorej je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby projekt bol v súlade so Zásadou 

„výrazne nenarušiť“ v súlade s článkom 5 ods. 2 Nariadenia EÚ 2021/241 a spĺňal všeobecne 

záväzné právne predpisy v oblasti energetiky, klímy a životného prostredia, všeobecne záväzné 

právne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, to znamená, že nemôže 

výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov (zmiernenie zmeny klímy; adaptácia k zmene 

klímy; udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov; prechod na obehové 

hospodárstvo; prevencia a kontrola znečisťovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) 

uvedených v článku 17 nariadenia o taxonómii v zmysle výzvy. 

 

Znenie podmienky zabezpečenia súladu projektu so zásadou „výrazne nenarušiť“ je upravené priamo 

vo výzve a/alebo v prílohe výzvy, na ktorú daná podmienka odkazuje. Vo výzve a/alebo v danej prílohe 

výzvy sú upravené jednotlivé kritériá zabezpečenia súladu projektu so zásadou „výrazne nenarušiť“ a 

spôsob preukázania splnenia tejto podmienky zo strany Žiadateľa167/Prijímateľa/Partnera. 

V prípade výziev s kódom 03I04-26-V05 a 03I04-26-V06  je vzor Súhrnného dokumentu sumarizujúceho 

údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý sa v prípade relevantnosti predkladá spolu 

so ZMS, uvedený v prílohe č. 5d tejto Príručky. 

Spôsob overenia podmienky: 

Vykonávateľ bude overovať splnenie  podmienky na základe dokumentácie, ktorou sa preukazuje 

splnenie podmienky. 

Postup pre plnenie danej zmluvnej povinnosti: 

V prípade, že Prijímateľ nepredloží požadované dokumenty pre preukázanie splnenia podmienky 

v stanovenom termíne vo výzve, resp. z predložených dokumentov alebo dostupných informácií 

nebude jednoznačne vyplývať splnenie predmetného zmluvného záväzku Prijímateľa, bude Prijímateľ 

vyzvaný na preukázanie splnenia stanovenej podmienky, pričom do preukázania splnenia podmienky 

zabezpečenia súladu projektu so zásadou „výrazne nenarušiť“  môže byť  pozastavený  úkon  vyplatenia 

prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi (ak relevantné).  

V prípade, že Prijímateľ nepreukáže splnenie zmluvného záväzku, je Vykonávateľ oprávnený vyvodiť 

dôsledky spojené s porušením Zmluvy o PPM zo strany Prijímateľa a odstúpiť od Zmluvy o PPM. 

 

3.11.2 Osobitné zmluvné ustanovenia/záväzky Prijímateľa vyplývajúce z čl. 6 Zmluvy o PPM 

Preukázanie plnenia osobitných zmluvných ustanovení alebo záväzkov Prijímateľa definovaných v čl. 6 

Zmluvy o PPM, z ktorých vyplývajú pre Prijímateľa/Partnera osobitné povinnosti voči Vykonávateľovi 

                                                           

 

167 Relevantné pre projekty podporené z Komponentu 9, keď splnenie podmienky DNSH sa overuje v rámci odborného hodnotenie projektu 

a následne v procese implementácie sa už neoveruje. Platí, že ak Prijímateľ zrealizuje projekt v zmysle schválenej ŽoPPM v znení príslušnej 

Zmluvy o PPM, resp. v zmysle schválených dodatkov k Zmluve o PPM, dochádza k automatickému splneniu aj tejto podmienky DNSH. 
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alebo povinnosti disponovať k stanovenému momentu príslušnými dokumentami s 

povinnosťou predložiť ich Vykonávateľovi je definované podrobne v samostatných prílohách tejto 

príručky, a to v prílohe č. 10a pre projekty podporené z Komponentu 1, v prílohe č.10b pre projekty 

podporené z Komponentu 9 a v prílohe č. 10c pre projekty podporené z Komponentu 3.  

 

3.12 Kontrola projektu 

Na kontrolu projektu sa vzťahujú všetky ustanovenia definované článkom 13 VZP príslušnej Zmluvy 

o PPM.  

Zároveň platí, že kontrola projektu financovaného z prostriedkov mechanizmu POO, je 

vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite (okrem iného), a to formou: 

 administratívnej finančnej kontroly a  

 finančnej kontroly na mieste.  

Vykonávateľ pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu vykonáva všetky tieto typy kontrol pri výkone 

kontroly postupuje aj podľa záväzných usmernení MF SR168. 

Kontrolovanou osobou je vo vzťahu k aplikácii zákona o finančnej kontrole a audite vždy Prijímateľ. 

Kontrola ostatných osôb podieľajúcich sa na implementácii projektu sa vykonáva vždy cez kontrolu 

Prijímateľa, t.j. napr. kontrola Partnera alebo inej právnickej a/alebo fyzickej osoby, ktorá má k 

Prijímateľovi alebo Partnerovi vzťah dodávateľa výkonov, tovaru, poskytnutia služby alebo vykonania 

prác, alebo akejkoľvek inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné 

podklady, ktoré sú potrebné na výkon kontroly projektu (ďalej len „tretia osoba“). 

Vykonávateľ je oprávnený vykonať kontrolu projektu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o PPM, 

pričom  počas uvedeného obdobia je oprávnený vykonať kontrolu všetkých skutočností súvisiacich 

s projektom (prevažne skutočností definovaných pri výkone AFK ŽoP, FK VO/O, kontrole MS alebo 

kontrole zmien v projekte a FKnM podľa kapitol 3.12.2 až 3.12.6 tejto Príručky). Zároveň je Vykonávateľ 

oprávnený určiť si predmet kontroly, ktorý bude obsahovať akékoľvek skutočnosti v závislosti od 

požiadaviek, ktoré vzniknú počas implementácie projektu. Kontrolou týchto skutočností Vykonávateľ 

získa alebo nezíska primerané informácie o objektívnom stave a priebehu realizovaného projektu, 

vykonaných kontrolách v rámci realizovaného projektu a o tých skutočnostiach, ktoré majú alebo by 

mohli mať na realizáciu projektu zásadný vplyv. Vykonávateľ je oprávnený zároveň kedykoľvek počas 

účinnosti Zmluvy o PPM vykonať aj opätovnú kontrolu tých istých skutočností. V rámci opätovnej 

kontroly overí Vykonávateľ len tie skutočnosti, ktoré odôvodňujú začatie opätovnej kontroly.  

Vykonávateľ v rámci implementácie projektov realizuje aj iné kontrolné činnosti, ktorých postup nie je 

regulovaný právnymi predpismi, napr. posúdenie monitorovacích správ alebo dokumentácie 

k zmenovému konaniu predložených prijímateľmi, overovanie dokumentov a údajov predkladaných 

                                                           

 

168 § 3 ods. 1 písm. b) zákona o finančnej kontrole. Pre usmernenia viď https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-

financna-kontrola/financna-kontrola/. 

Odstránené: ¶

Odstránené: a to:¶
počas obdobia realizácie projektu, t.j. od momentu nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy o PPM do momentu ukončenia realizácie projektu 
(vecnej aj finančnej realizácie projektu);¶
počas obdobia udržateľnosti projektu, t.j. od momentu ukončenia 
realizácie projektu do ukončenia obdobia udržateľnosti projektu. 

Odstránené: ¶
Vykonávateľ

Odstránené: je oprávnený 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/
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Prijímateľmi pred ich schválením a predložení Vykonávateľovi, tzv. „kontrolu 4 očí“ a pod. 

Práva a povinnosti oprávnených (Vykonávateľ) a povinných (Prijímateľ) osôb pri výkone 

kontroly/auditu upravuje § 20 a § 21 zákona o finančnej kontrole a audite. 

 

3.12.1 Výkon kontroly, výstupy z kontroly a ukončenie kontroly projektu 

Vykonávateľ v rámci výkonu kontroly (AFK, FK VO/O, kontroly MS, kontroly OoZ/ŽoZ a FKnM) overí o.i. 

aj súlad podpornej dokumentácie a ďalších kontrolovaných skutočností Prijímateľa s legislatívou EÚ 

a SR najmä s ohľadom na zásadu riadneho finančného hospodárenia a ostatných povinností 

vyplývajúcich Prijímateľovi zo Zmluvy o PPM, Záväznej dokumentácie Vykonávateľa  a z legislatívy EÚ 

a SR. 

Výstupom z každej administratívnej finančnej kontroly (vrátane finančnej kontroly VO/O) a finančnej 

kontroly na mieste je návrh čiastkovej správy/návrh správy z kontroly (v prípade zistených 

nedostatkov) a čiastková správa/správa z kontroly (po odstránení nedostatkov alebo v prípade, ak je 

kontrola bez nedostatkov). Čiastková správa z kontroly sa môže vypracovať v prípadoch podľa §22 ods. 

2 zákona o finančnej kontrole.   

AFK, FK VO/O a FKnM je možné ukončiť aj vyhotovením Záznamu o zastavení finančnej kontroly. 

Záznamom možno finančnú kontrolu ukončiť v prípade, ak finančná kontrola bola pozastavená z 

dôvodov hodných osobitného zreteľa (t.j. v prípade prekážky, ktorá znemožňuje výkon AFK, FK, FKnM, 

napr. späťvzatím dokumentácie predloženej na výkon FK VO/O zo strany Prijímateľa). Vykonávateľ 

v Zázname uvedie dôvody zastavenia a bezodkladne zašle záznam Prijímateľovi, čo však neplatí, ak 

Prijímateľ zanikol. 

Ak Vykonávateľ počas kontroly zistí, že je potrebné údaje a podpornú dokumentáciu vo vzťahu ku 

kontrolovanému procesu doplniť/zmeniť (napr. chybne vyplnený formulár ŽoP/MS/OoZ/ŽoZ, 

chýbajúca podporná dokumentácia, nesprávne vyplnená podporná dokumentácia resp. je 

nedostatočná pre riadne overenie spolufinancovaných výrobkov, dodávaných služieb, vykonania ich 

úhrad), vyzve Prijímateľa na doplnenie týchto údajov prostredníctvom Výzvy na 

doplnenie/vysvetlenie173 a zároveň mu oznámi prerušenie plynutia lehoty na výkon kontroly174 

a dôvody tohto prerušenia.  

Prijímateľ je povinný doručiť doplnenie Vykonávateľovi v lehote určenej v rozsahu minimálne 7 

pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie/vysvetlenie (presná lehota bude stanovená vo 

výzve na doplnenie/vysvetlenie). Vykonávateľ považuje za doručenie konkrétny deň v závislosti od 

spôsobu predloženia dokumentácie v nadväznosti na spôsob komunikácie medzi Prijímateľom 

a Vykonávateľom uvedený v článku 5 Zmluvy o PPM a kapitole 2 tejto Príručky.  

V prípade, ak boli v rámci kontroly zistené nedostatky, Vykonávateľ vypracuje návrh čiastkovej 

správy/návrh správy z kontroly a doručí ho Prijímateľovi spôsobom definovaným v článku 5 Zmluvy 

o PPM. Návrh čiastkovej správy/ návrh správy z kontroly sa považuje za doručený aj ak ho Prijímateľ 

                                                           

 

173 Za výzvu na doplnenie možno považovať aj zaslanie návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly. 

174 Vykonávateľ môže výkon kontroly prerušiť aj v ďalších prípadoch, napr. pri overení súladu s uplatniteľným právom, plnením podmienok 

poskytnutia príspevku mechanizmu/zmluvných podmienok, v prípade vzniku podozrenia z nezrovnalosti a i.  

Odstránené: a

Odstránené:  podľa 

Odstránené:  

Odstránené: V zmysle podmienok zákona o finančnej kontrole a 
audite je Vykonávateľ pri vykonávaní kontroly formou 
administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste 
v nevyhnutnom rozsahu oprávnený:¶
vyžadovať a odoberať od Prijímateľa alebo od osoby, ktorá je vo 
vzťahu k projektu alebo jeho časti dodávateľom výkonov, tovarov, 
prác alebo služieb alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá má informácie, 
doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné pre výkon finančnej 
kontroly, ak ich poskytnutiu nebráni osobitný predpis169 (ďalej aj 
„tretia osoba“), v určenej lehote a rozsahu originály alebo úradne 
osvedčené kópie dokladov, písomnosti, záznamy dát na pamäťových 
médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, 
vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace 
s administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou 
na mieste a vyhotovovať si ich kópie a nakladať s nimi; ¶
vyžadovať od Prijímateľa alebo od tretej osoby súčinnosť v rozsahu 
oprávnení podľa zákona o finančnej kontrole;¶
vyžadovať od Prijímateľa predloženie písomného zoznamu opatrení 
prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 
(ďalej aj „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote určenej 
Vykonávateľom. Ak Vykonávateľ odôvodnene predpokladá 
vzhľadom na závažnosť nedostatkov, že prijaté opatrenia nie sú 
účinné, vyžadovať prepracovanie písomného zoznamu prijatých 
opatrení a predloženie prepracovaného písomného zoznamu 
prijatých opatrení v lehote určenej Vykonávateľom;¶
vyžadovať od Prijímateľa splnenie prijatých opatrení v lehote určenej 
Vykonávateľom;¶
vyžadovať od Prijímateľa predloženie dokumentácie preukazujúcej 
splnenie prijatých opatrení po uplynutí lehoty podľa 
predchádzajúceho bodu;¶
overiť splnenie prijatých opatrení;¶
osoby poverené na výkon kontroly sú oprávnené v nevyhnutnom 
rozsahu za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch170 
okrem oprávnení uvedených vyššie vstupovať do objektu, 
zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok 
Prijímateľa alebo tretej osoby, alebo vstupovať do obydlia, ak sa 
používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej 
činnosti.¶
V súvislosti s aplikáciou zákona o finančnej kontrole je Vykonávateľ 
pri vykonávaní kontroly formou administratívnej finančnej kontroly 
a finančnej kontroly na mieste povinný:¶
potvrdiť Prijímateľovi alebo tretej osobe odobratie  poskytnutých 
originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov171, písomností, 
záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej 
techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov 
a iných podkladov súvisiacich s administratívnou finančnou 
kontrolou alebo  finančnou kontrolou na mieste a zabezpečiť ich 
riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; 
tieto veci Vykonávateľ vráti bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, 
ak nie sú potrebné na konanie podľa Trestného poriadku, alebo na 
iné konanie podľa osobitných predpisov172; ¶
oboznámiť Prijímateľa s návrhom čiastkovej správy/návrhom správy 
z kontroly jeho doručením, ak boli zistené nedostatky a poučiť ho 
o možnosti podať v lehote určenej Vykonávateľom písomné 
námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k 
lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení 
a k lehote na splnenie prijatých opatrení  uvedeným v návrhu 
čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly;¶
preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, 
navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného 
zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení ...

Odstránené: zmenu

Odstránené: zmenu 

Odstránené: zmenu
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odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy/návrh správy 

z kontroly nie je možné doručiť na adresu Prijímateľa, návrh čiastkovej správy/návrh správy sa považuje 

za doručený dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy 

z kontroly Vykonávateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).  

Prijímateľ má právo k identifikovaným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na 

predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení, podať 

námietky. V prípade, ak Prijímateľ namieta skutočnosti uvedené v návrhu čiastkovej správy/návrhu 

správy z kontroly, je povinný doručiť námietky Vykonávateľovi písomne175 minimálne do 5 pracovných 

dní odo dňa doručenia návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly, pričom presná lehota na 

doručenie námietok bude stanovená v návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly.  

Vykonávateľ považuje za doručenie námietok konkrétny deň v závislosti od spôsobu predloženia 

dokumentácie v nadväznosti na zvolený spôsob komunikácie podľa článku 5 Zmluvy o PPM ako aj 

v kapitole 2 tejto Príručky. Vykonávateľ preverí opodstatnenosť písomných námietok k zisteným 

nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých 

opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy/návrhu správy 

z kontroly.  

V prípade, ak Vykonávateľ neakceptuje námietky podané Prijímateľom, resp. Prijímateľ v stanovenej 

lehote nedoručí námietky, resp. ak Prijímateľ doručí oznámenie, že nemá námietky k návrhu čiastkovej 

správy/návrhu správy z kontroly, Vykonávateľ vypracuje a zašle čiastkovú správu/správu z kontroly 

Prijímateľovi.  

Ak Prijímateľ podá v stanovenej lehote námietky k návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly, 

t.j. k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu 

prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení, a ak Vykonávateľ úplne alebo sčasti 

akceptuje námietky podané Prijímateľom, zohľadní opodstatnenosť týchto námietok v čiastkovej 

správe/správe z kontroly a zašle túto správu Prijímateľovi.  

Ak Prijímateľ k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného 

zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedeným v návrhu čiastkovej 

správy alebo v návrhu správy nepredloží námietky v určenej lehote, považujú sa zistené nedostatky, 

navrhnuté odporúčania, lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a lehota na 

splnenie prijatých opatrení za akceptované. 

Za moment ukončenia kontroly je považovaný moment odoslania správy z kontroly Prijímateľovi 

v zmysle postupov komunikácie definovaných v článku 5 Zmluvy o PPM a kapitole 2 tejto Príručky. 

Zaslaním čiastkovej správy z kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa čiastková 

správa z kontroly týka. 

Ak Vykonávateľ z vlastného podnetu alebo z podnetu ďalších osôb po zaslaní čiastkovej správy/správy 

z kontroly zistí, že skutočnosti uvedené v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly nie sú správne, 

vykoná opätovnú kontrolu v zmysle zákona o finančnej kontrole. V rámci opätovnej kontroly overí 

                                                           

 

175 Pod písomnou formou sa rozumie predovšetkým elektronická forma predložená do elektronickej schránky Vykonávateľa. 

Odstránené: (v prípade identifikovania nedostatkov podľa 
predchádzajúcich odsekov) 

Odstránené: V prípade, ak v rámci kontroly neboli zistené 
nedostatky, vypracuje Vykonávateľ čiastkovú správu/správu z 
kontroly a zašle ju Prijímateľovi. Momentom ukončenia kontroly je 
zaslanie správy z kontroly Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy 
z kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa 
čiastková správa z kontroly týka.¶
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Vykonávateľ len tie skutočnosti, ktoré odôvodňujú začatie opätovnej kontroly. Opätovná kontrola 

začne dňom zaslania oznámenia o začatí opätovnej kontroly Prijímateľovi. 

Ak sú po skončení administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly VO/O alebo finančnej 

kontroly na mieste zistené chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, čiastková správa 

alebo správa sa opraví a časť čiastkovej správy alebo správy, ktorej sa oprava týka, sa zašle Prijímateľovi 

a všetkým, ktorým bola pôvodná čiastková správa alebo správa zaslaná.   

V prípade kontroly monitorovacej správy, ako aj kontroly oznámenia o zmene/žiadosti o zmenu je 

výstupom kontroly kontrolný zoznam k monitorovacej správe, resp. Záznam o zmene Zmluvy/projektu.  

V prípade, ak nie sú identifikované žiadne nedostatky, alebo v prípade odstránenia nedostatkov zo 

strany Prijímateľa (bez FKnM) je kontrola MS ukončená podpísaním kontrolného zoznamu 

oprávnenými osobami. O akceptovaní predloženej MS, akceptovaní doplnenia MS, príp. plnenia 

opatrení pre Prijímateľa, informuje Vykonávateľ Prijímateľa zaslaním tejto informácie do elektronickej 

schránky ÚPVS Prijímateľa.  

V prípade, ak nie sú identifikované žiadne nedostatky, alebo v prípade odstránenia nedostatkov zo 

strany Prijímateľa (bez FKnM) je kontrola predloženého OoZ/ŽoZ ukončená vzatím zmeny na 

vedomie/akceptovaním/neakceptovaním zmeny/schválením/neschválením zmeny, a to tak, ako je 

to konkrétne definované vo vzťahu k príslušnému typu zmeny v kapitolách 3.8.1.1.1 až 3.8.1.1.3 tejto 

Príručky. 

Čiastková správa/správa je výstupom z kontroly MS/OoZ/ŽoZ v prípade, ak sú identifikované také 

nedostatky, ktoré musia byť overené FKnM, resp. ak Vykonávateľ nevie získať primerané uistenie 

o realizácii projektu alebo o požadovanej zmene z predloženej dokumentácie. Ide predovšetkým 

o nedostatky, ktoré majú vplyv na výsledky projektu alebo oprávnenosť výdavkov v nadväznosti na 

kontrolu monitorovacej správy, oznámenia o zmene/žiadosti o zmenu.   

 

3.12.2 Finančná kontrola verejného obstarávania/obstarávania 

Samotné postupy, požadovaná dokumentácia nevyhnutná k finančnej kontrole VO/O ako aj samotný 

výkon finančnej kontroly VO/O je podrobne špecifikovaný v Príručke k procesu verejného 

obstarávania/obstarávania pre projekty implementované v rámci Plánu obnovy a odolnosti v gescii 

MH SR.  

Finančná kontrola VO/O sa vykonáva vo fáze, kedy je VO/O už ukončené a zmluva medzi 

Prijímateľom alebo Partnerom a víťazným uchádzačom je platná a účinná. Prijímateľ pre tento účel 

predkladá dokumentáciu k zrealizovanému postupu verejného obstarávania v termíne stanovenom 

v článku 3 VZP Zmluvy o PPM, alebo v Príručke k procesu VO/O, najneskôr však spolu so Žiadosti 

o platbu, v ktorej sú prvý krát nárokované/deklarované výdavky viazané na toto VO/O.  

Výkon finančnej kontroly zo strany Vykonávateľa sa vzťahuje aj na overenie prípadných dodatkov po 

nadobudnutí ich účinnosti.   

Finančná kontrola VO/O sa začína vykonaním prvého úkonu Prijímateľa voči Vykonávateľovi (t.j. dňom 

predloženia (doručenia) Žiadosti o vykonanie kontroly VO/O vrátane požadovanej dokumentácie 

definovanej v Príručke k procesu VO/O, spôsobom podľa kapitoly 2.1 tejto Príručky. Deň určujúci 

začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok kontroly a teda 

deň nasledujúci po dni doručenia Žiadosti o vykonanie kontroly VO/O vrátane požadovanej 

Odstránené: kontrolný zoznam k oznámeniu o zmene/žiadosti 
o zmenu
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dokumentácie. V prípade nedoručenia požadovanej dokumentácie v rozsahu požadovanom Príručkou 

k procesom VO/O alebo v prípade identifikovania nedostatkov, Vykonávateľ výkon finančnej kontroly 

VO/O pozastaví do času predloženia požadovanej dokumentácie, resp. do času vysvetlenia alebo 

odstránenia identifikovaných nedostatkov. 

Postup, výstupy a ukončenie výkonu finančnej kontroly VO/O sú podrobne uvedené v kapitole 3.12.1 

tejto Príručky. 

 

3.12.3 Administratívna finančná kontrola Žiadosti o platbu 

Výkon AFK ŽoP prebieha podľa ustanovenia § 8 zákona o finančnej kontrole a audite. 

Kontrola projektu na úrovni ŽoP môže byť vykonávaná formou administratívnej finančnej kontroly 

a/alebo finančnej kontroly na mieste. Právnym titulom na výkon kontroly projektu je účinná Zmluva 

o PPM, legislatíva EÚ a SR ako aj zákon o finančnej kontrole a audite.  

AFK ŽoP vykonáva Vykonávateľ v súvislosti s poskytovaním prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi. 

Vzhľadom na to, že prostriedky mechanizmu sa poskytujú Prijímateľovi spravidla na základe 

predloženej Žiadosti o platbu, Vykonávateľ vykonáva AFK v súvislosti s každou žiadosťou o platbu 

prostriedkov mechanizmu, ktorú predloží Prijímateľ Vykonávateľovi.  

Overenie v rámci finančnej kontroly spočíva v overení nároku na vyplatenie prostriedkov mechanizmu 

v zmysle uzatvorenej Zmluvy o PPM, iných záväzných dokumentov a dodržaní uplatniteľných pravidiel 

vyplývajúcich z právnych predpisov SR a EÚ. Vykonávateľ v rámci kontroly overí tiež súlad ŽoP 

Prijímateľa a podpornej dokumentácie s legislatívou EÚ a SR najmä s ohľadom na zásadu riadneho 

finančného hospodárenia, zákonnosti, správnosti a oprávnenosti nárokovaných výdavkov a ostatných 

povinností vyplývajúcich Prijímateľovi zo Zmluvy o PPM a z legislatívy EÚ a SR. 

AFK ŽoP sa začína vykonaním prvého úkonu Prijímateľa voči Vykonávateľovi t.j. dňom predloženia 

(doručenia) Žiadosti o platbu, vrátane požadovanej dokumentácie definovanej v kapitole 3.5.3 tejto 

Príručky, spôsobom podľa kapitoly 2.1 tejto Príručky. Deň určujúci začiatok lehoty, je deň nasledujúci 

po dni, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok kontroly a teda deň nasledujúci po dni doručenia 

Žiadosti o platbu vrátane požadovanej dokumentácie. V prípade nedoručenia požadovanej 

dokumentácie v rozsahu požadovanom touto príručkou v kapitole 3.5.3 alebo v prípade identifikovania 

nedostatkov, Vykonávateľ výkon AFK ŽoP pozastaví do času predloženia požadovanej dokumentácie, 

resp. do času vysvetlenia alebo odstránenia identifikovaných nedostatkov. AFK ŽoP musí byť ukončená 

najneskôr pred zrealizovaním platby alebo zúčtovaním platby. 

Postup, výstupy a ukončenie výkonu AFK ŽoP sú podrobne uvedené v kapitole 3.12.1 tejto Príručky. 

Vykonávateľ je oprávnený overiť nárokované/deklarované výdavky a ostatné skutočnosti uvedené 

v ŽoP aj formou finančnej kontroly na mieste. Ak sa vykonáva administratívna finančná kontrola aj 

finančná kontrola na mieste tej istej finančnej operácie (projektu) alebo jej časti súčasne, Vykonávateľ 

môže vypracovať spoločný návrh (čiastkovej) správy a spoločnej (čiastkovej) správy z administratívnej 

finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona o finančnej 

kontrole. 

Vykonávateľ je oprávnený vyčleniť časť nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných 

výdavkov, ktoré si vyžadujú doplnenie/zmenu/overenie niektorých skutočností na mieste, príp. o tom 

rozhodne Vykonávateľ z iného dôvodu do samostatnej AFK ŽoP.  



                     

139 

 

 

3.12.4 Kontrola monitorovacej správy 

Kontrola projektu na úrovni MS je vykonávaná formou kontroly údajov uvedených vo formulári 

príslušnej MS a požadovanej dokumentácie uvedenej v kapitolách 3.7.1 až 3.7.3 tejto Príručky. 

V prípade zistenia nedostatkov vyplývajúcich z kontroly monitorovacej správy, alebo v prípade, ak 

Vykonávateľ nevie získať primerané uistenie o realizácii a výsledkoch projektu, je Vykonávateľ 

oprávnený vykonať aj FKnM. 

Kontrola MS sa začína dňom predloženia (doručenia) MS, vrátane požadovanej dokumentácie 

spôsobom podľa kapitoly 2.1 tejto Príručky. Deň určujúci začiatok lehoty, je deň nasledujúci po dni, 

kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok kontroly a teda deň nasledujúci po dni doručenia MS 

vrátane požadovanej dokumentácie. V prípade nedoručenia požadovanej dokumentácie v rozsahu 

požadovanom touto príručkou v kapitolách 3.7.1 až 3.7.3, alebo v prípade identifikovania nedostatkov, 

Vykonávateľ výkon kontroly MS pozastaví do času predloženia požadovanej dokumentácie, resp. do 

času vysvetlenia alebo odstránenia identifikovaných nedostatkov. 

Postup, výstupy a ukončenie výkonu kontroly MS sú podrobnejšie uvedené v kapitole 3.12.1 tejto 

Príručky. 

 

3.12.5 Kontrola oznámenia o zmene/žiadosti o zmenu 

Kontrola predloženého Oznámenia o zmene/Žiadosti o zmenu je vykonávaná formou kontroly údajov 

uvedených vo formulári príslušného OoZ/ŽoZ a požadovanej dokumentácie uvedenej v kapitole 3.8.1.2 

Príručky. V prípade zistenia nedostatkov vyplývajúcich z kontroly OoZ/ŽoZ, alebo v prípade, ak 

Vykonávateľ nevie získať primerané uistenie o oprávnenosti navrhovanej zmeny z predloženej 

dokumentácie, je Vykonávateľ oprávnený vykonať FKnM. 

Kontrola OoZ/ŽoZ sa začína dňom predloženia (doručenia) OoZ/ŽoZ, vrátane požadovanej 

dokumentácie spôsobom podľa kapitoly 2.1 tejto Príručky. Deň určujúci začiatok lehoty, je deň 

nasledujúci po dni, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok kontroly a teda deň nasledujúci po dni 

doručenia OoZ/ŽoZ vrátane požadovanej dokumentácie. V prípade nedoručenia požadovanej 

dokumentácie v rozsahu požadovanom touto príručkou v kapitole 3.8.1.2 alebo v prípade 

identifikovania nedostatkov, Vykonávateľ výkon kontroly OoZ/ŽoZ pozastaví do času predloženia 

požadovanej dokumentácie, resp. do času vysvetlenia alebo odstránenia identifikovaných 

nedostatkov. 

Postup, výstupy a ukončenie výkonu kontroly OoZ/ŽoZ sú podrobnejšie uvedené v kapitole 3.12.1 tejto 

Príručky. 

 

 

 

 

Odstránené: , pričom je nevyhnutné uplatniť tieto postupy 
primerane k výkonu kontroly MS, a to z dôvodu, že výstupom 
kontroly v prípade samotnej MS nie je vždy správa/čiastková správa 
z kontroly, ale Kontrolný zoznam k MS a informácia o výsledku 
posúdenia MS

Odstránené: , pričom je nevyhnutné uplatniť tieto postupy 
primerane k výkonu kontroly OoZ/ŽoZ, a to z dôvodu, že výstupom 
kontroly v prípade samotného OoZ/ŽoZ nie je vždy správa/čiastková 
správa z kontroly, ale Kontrolný zoznam k OoZ/ŽoZ a informácia 
o výsledku posúdenia OoZ/ŽoZ
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3.12.6 Finančná kontrola na mieste 

Výkon FKnM prebieha podľa § 9 a ustanovení § 20 až 27 zákona o finančnej kontrole a audite. 

Vykonanie FKnM176 je fakultatívne. FKnM je potrebné vykonať v prípade, ak nie je možné tzv. „od stola 

“preveriť a zistiť skutočnosti, ktoré sa považujú za potrebné na účely overenia realizácie projektu alebo 

jeho časti, ako aj ďalšie skutočnosti pre účely poskytnutia prostriedkov mechanizmu v súlade so 

Zmluvou o PPM.  

FKnM sa vykonáva priamo v priestoroch Prijímateľa alebo Partnera, alebo na mieste realizácie 

projektu, kedykoľvek v priebehu realizácie projektu. Frekvenciu a rozsah overovania projektu formou 

FKnM stanoví Vykonávateľ napr. od zložitosti projektu, výšky finančnej podpory, úrovne rizika ako aj 

ďalších faktorov. Vykonávateľ vykoná FKnM počas realizácie projektu v tom prípade, ak z predloženej 

dokumentácie nevie získať primerané uistenie o realizácii projektu a dosiahnutí požadovaných 

výsledkov (napr. po predložení ŽoP, Záverečnej ŽoP alebo Záverečnej MS). Pokiaľ Vykonávateľ nevie 

získať primerané uistenie o správnosti a zákonnosti výdavkov na základe jednej FKnM, vykoná počas 

realizácie projektu viacero FKnM. Výdavky projektu, ktoré vznikli v zahraničí, nie sú predmetom FKnM, 

okrem prípadov, kedy Vykonávateľ nemôže administratívnou finančnou kontrolou/kontrolou získať 

primerané uistenie o ich správnosti a zákonnosti. 

Ak sa s projektom spája povinnosť zabezpečiť jeho udržateľnosť aj po ukončení jeho realizácie, 

Vykonávateľ v prípade potreby vykonáva FKnM aj počas obdobia udržateľnosti projektu, a to taktiež 

v prípade, ak z predloženej dokumentácie nevie získať primerané uistenie o zabezpečení udržateľnosti 

projektov financovaných z prostriedkov mechanizmu. Potrebu vykonania FKnM ako aj frekvenciu 

vykonávania FKnM po období realizácie projektu Vykonávateľ určí na základe identifikovaných 

nedostatkov a ich miery závažnosti, zistených pri kontrole údajov v napr. v predloženej IUVP a jej 

prílohách, charakteru projektu a jeho výstupov a iných skutočností vyplývajúcich z realizácie projektu.   

FKnM sa začína vykonaním prvého úkonu Vykonávateľa voči Prijímateľovi, t.j. dňom zaslania alebo 

vykonania Oznámenia o výkone FKnM, spôsobom podľa kapitoly 2 tejto Príručky. V tento deň dôjde ku 

skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

Postup, výstupy a ukončenie výkonu FKnM sú podrobne uvedené v kapitole 3.12.1 tejto Príručky. 

Predmetom a hlavným cieľom FKnM je najmä overenie správnosti informácií o fyzickej a finančnej 

realizácii projektu, plnenie cieľov projektu, overenie skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb 

a vykonania prác v rámci projektu, ktoré sú deklarované v účtovných dokladoch a v podpornej 

dokumentácii k projektu vo vzťahu k predloženým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností 

uvedených v ŽoP, k legislatíve EÚ a SR, k Zmluve o PPM ako aj overenie ďalších skutočností súvisiacich 

s implementáciou projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o PPM (napr. dodržiavanie 

pravidiel publicity, účtovníctvo Prijímateľa, archivácia dokumentácie, vykazovanie údajov o napĺňaní 

spoločných ukazovateľov, a i.) v závislosti od predmetu kontroly. Cieľom FKnM môže byť aj reálne 

overenie skutočností, ktoré boli Prijímateľom deklarované v rámci iných kontrol. 

Predmetom FKnM môžu byť všetky skutočnosti súvisiace s implementáciou projektu a plnením 

podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o PPM, napríklad:  

                                                           

 

176 § 9 zákona o finančnej kontrole. 
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 Kontrola skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb alebo vykonania prác deklarovaných na 

faktúrach a iných relevantných dokladoch, ktoré predložil Prijímateľ Vykonávateľovi ako podpornú 

dokumentáciu k deklarovaným výdavkom uvedeným v ŽoP (ďalej aj „skutočné dodanie tovarov, 

poskytnutie služieb alebo vykonanie prác“);  

Pri prácach je to najmä stavebný denník, v ktorom sa chronologicky zaznamenávajú všetky údaje 

o vykonaných stavebných prácach vo vzťahu k spotrebovanému materiálu vrátane zámeny 

materiálov, odsúhlasených stavebným dozorom, k počtu osôb, ktoré vykonali stavebné práce a 

k dĺžke trvania prác. 

V rámci uvedeného sa overujú aj originály dokladov, ktoré nie sú súčasťou dokumentácie k 

projektu sústredenej u Vykonávateľa, napr:  

- Pri dodávke tovaru sú to inventarizačné čísla nadobudnutého tovaru, identifikačné číslo 

tovaru, dodacie listy a účtovné záznamy.  

- Pri sumarizačných hárkoch sú to účtovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizačných 

hárkov, resp. zoznamov výdavkov. 

- Pri dodávke mobilných zariadení kontrola platného technického preukazu vydaného pre 

Prijímateľa. 

 Kontrola súladu realizácie aktivít projektu so Zmluvou o PPM (výstupmi projektu vyjadrenými 

merateľnými ukazovateľmi, rozpočtom projektu, harmonogramom realizácie aktivít projektu a 

pod.), príp. kontrola plnenia ďalších podmienok uvedených v Zmluve o PPM;  

 Kontrola, či sú v účtovnom systéme Prijímateľa zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú 

projektu a sú predmetom účtovníctva podľa zákona o účtovníctve, a to v zmysle podmienok, ktoré 

sú bližšie uvedené v kapitole 3.5.6 tejto Príručky ; 

 Kontrola dodržiavania pravidiel publicity;  

 Kontrola povinnosti Prijímateľa poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku nadobudnutého 

z prostriedkov mechanizmu v súlade so Zmluvou o PPM; 

 Kontrola dodržiavania pravidiel poskytnutia štátnej pomoci/ pomoci de minimis;  

 Kontrola splnenia prijatých opatrení k nedostatkom zisteným pri výkone kontroly (AFK, FKnM, resp. 

spoločnej administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste); 

 Kontrola, či Prijímateľ uchováva dokumentáciu súvisiacu s projektom v originálnom vyhotovení;  

 Kontrola neprekrývania sa výdavkov a dvojitého financovania; 

 Kontrola udržateľnosti projektu; 

 Kontrola oprávnenosti výdavkov; 

 Kontrola preukázateľnosti a reálnosti predložených dokladov súvisiacich s deklarovanými 

výdavkami; 

 Kontrola naplnenia podmienok zjednodušeného vykazovania výdavkov; 

 Kontrola skutočného dodania tovarov alebo poskytnutia služieb deklarovaných na faktúrach a 

iných relevantných dokladoch, ktoré predložil Prijímateľ ako súčasť zúčtovania preddavkovej 

platby177. 

 Kontrola účtovníctva Prijímateľa v súvislosti s využívaním poskytovania preddavkových platieb a 

ich správneho účtovania v účtovníctve Prijímateľa (t.j. zaúčtovanie poskytnutého preddavku, 

prijatie faktúry, zúčtovanie rozdielu - preplatok/nedoplatok) 178. 

                                                           

 

177 Relevantné v prípade možnosti uplatnenia systému preddavkových platieb zo strany Vykonávateľa. 
178 Relevantné v prípade možnosti uplatnenia systému preddavkových platieb zo strany Vykonávateľa. 

Odstránené: <#>Kontrola, či Prijímateľ predkladá správne 
informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu a 
plnenia si ďalších povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o PPM; ¶

Odstránené: <#> 

Odstránené: <#>, a to buď na analytických účtoch v členení 
podľa jednotlivých projektov alebo analytickej evidencii vedenej v 
technickej forme v členení podľa jednotlivých projektov bez 
vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých 
projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva, alebo v 
účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu v 
účtovných zápisoch, ak účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, 
ak ide o Prijímateľa, ktorý je účtovnou jednotkou. V prípade, ak 
Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, 
záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa projektu v účtovných 
knihách podľa § 15 odsek 1 zákona o účtovníctve so slovným a 
číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na 
vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob 
oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia 
zákona o účtovníctve

Odstránené: <#>Kontrola dokumentácie VO/O (pozn. nejde o 
finančnú kontrolu VO/O, ale napr. o overenie súladu dokumentácie 
predloženej Vykonávateľovi s dokumentáciou archivovanou 
Prijímateľom); ¶

Odstránené: dokumenty podpornej 

Odstránené: e

Odstránené: <#>Konflikt záujmov;¶

Odstránené: <#>vecnej, časovej, územnej 

Odstránené: <#>Kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti 
a účelnosti výdavkov; ¶

Odstránené: <#>ia

Odstránené: , napr. súladu predloženého výdavku so 
štandardnou stupnicou jednotkových výdavkov v prípade využitia 
zjednodušeného vykazovania výdavkov formou štandardnej 
stupnice jednotkových výdavkov
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Vykonávateľ oznámi Prijímateľovi a tretej osobe predmet a termín začatia FKnM, prípadne aj 

predpokladanú dĺžku trvania fyzickej kontroly na mieste. Vykonávateľ oznamuje termín začatia 

fyzického výkonu FKnM vopred, najneskôr pri vstupe  do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného 

prostriedku, na pozemok Prijímateľa alebo tretej osoby, alebo do obydlia, ak sa používa aj na 

podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti a to spôsobom podľa článku 5 Zmluvy 

o PPM.  

Na vykonanie FKnM môže Vykonávateľ prizvať zamestnancov iných orgánov verejnej správy alebo 

iných právnických osôb alebo fyzické osoby s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou 

FKnM. Účasť prizvaných osôb na FKnM sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme. 

FKnM vykonávajú zamestnanci Vykonávateľa na základe písomného poverenia na výkon finančnej 

kontroly na mieste, pričom predmetná kontrola je vykonávaná minimálne dvoma osobami. Poverení 

zamestnanci Vykonávateľa sú povinní preukázať sa pri začatí fyzického výkonu kontroly Prijímateľovi 

písomným poverením na vykonanie FKnM a umožniť na základe požiadavky Prijímateľa nahliadnuť do 

preukazu totožnosti alebo služobného preukazu.  

Povinnosti Prijímateľa/Partnera pri výkone finančnej kontroly na mieste sú uvedené v ustanoveniach 

§ 21 ods. 3 a 4  zákona o finančnej kontrole. 

Odporúčania pre Prijímateľa: 

- Prijímateľ/Partner realizuje zdravé finančné riadenie tak, aby boli uskutočnené práce, resp. dodané 

tovary alebo poskytnuté služby v zmysle predložených faktúr; 

- Prijímateľ/Partner archivuje originály dokumentov v zmysle ustanovení Zmluvy o PPM; 

- Prijímateľ/Partner je povinný pri finančnej kontrole na mieste preukázať  funkčnosť zariadení a  

uvedenie predmetu projektu/výstupu projektu do užívania, t.j. do riadnej prevádzky, pokiaľ 

podmienky konkrétnej výzvy na predkladanie ŽoPPM neurčujú inak (relevantné pre FKnM po vecnom 

ukončení realizácie projektu) alebo preukázať, že výstup projektu je aplikovateľný tak, ako sa to 

predpokladalo v schválenej ŽoPPM; 

- Prijímateľ/Partner je počas finančnej kontroly na mieste povinný kontrolnej skupine zabezpečiť 

preukázanie všetkých skutočností súvisiacich s realizáciou projektu a týkajúcich s projektu. 

 

3.13 Sankčný mechanizmus   

3.13.1 Sankčný mechanizmus vo vzťahu k plneniu merateľných ukazovateľov  

V  prípade nenaplnenia cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa (ďalej aj „MU“) identifikovaného 

v prílohe č. 2 Zmluvy o PPM – Opis projektu, ktorú Prijímateľ vykazuje vo fáze ukončenia vecnej 

realizácie projektu má Vykonávateľ právo pristúpiť k uloženiu sankcie, a to alikvotne k miere 

neplnenia tohto MU. Tzn. Výška udelenej sankcie je úmerná miere neplnenia cieľovej hodnoty MU, 

ktorá bola skutočne dosiahnutá a schválená v ZMS vo vzťahu k plánovanej cieľovej hodnote uvedenej 

v Zmluve o PPM v čase jej uzatvorenia.  

Miera plnenia MU sa určí podľa nasledujúceho vzťahu: 

𝑀𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑙𝑛𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑀𝑈 =  
𝐷𝑜𝑠𝑖𝑎ℎ𝑛𝑢𝑡á 𝑎 𝑠𝑐ℎ𝑣á𝑙𝑒𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑀𝑈 𝑣 𝑍𝑀𝑆

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑀𝑈 𝑣 𝑧𝑚𝑙𝑢𝑣𝑒 𝑜 𝑃𝑃𝑀 𝑣 č𝑎𝑠𝑒 𝑗𝑒𝑗 𝑢𝑧𝑎𝑡𝑣𝑜𝑟𝑒𝑛𝑖𝑎
 × 100 [%] 

Odstránené: ¶

Odstránené: ¶
Prijímateľ ako aj tretia osoba sú povinní pri výkone FKnM 
poskytnúť Vykonávateľovi súčinnosť. Práva a povinnosti 
Vykonávateľa a Prijímateľa pri výkone kontroly upravuje Zmluva 
o PPM a zákon o finančnej kontrole a audite.¶
Prijímateľ ako povinná osoba je v zmysle 

Odstránené:  povinný najmä: ¶
vytvoriť podmienky na vykonanie FKnM a zdržať sa konania, ktoré by 
mohlo ohroziť jej začatie a riadny priebeh; ¶
oboznámiť pri začatí FKnM členov kontrolnej skupiny a prizvanú 
osobu s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory, 
v ktorých sa vykonáva FKnM; ¶
umožniť členom kontrolnej skupiny vstup do objektu, zariadenia, 
prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok alebo vstup do 
obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej 
hospodárskej činnosti; ¶
predložiť členom kontrolnej skupiny na vyžiadanie výsledky kontrol 
alebo auditov vykonaných inými orgánmi a prijímateľom, ktoré 
súvisia s FKnM; ¶
predložiť v lehote určenej členmi kontrolnej skupiny vyžiadané 
originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, 
záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej 
techniky, ich výpisov, výstupy, vyjadrenia, informácie, dokumenty a 
iné podklady súvisiace s FKnM a vydať im na ich vyžiadanie písomné 
potvrdenie o ich úplnosti a umožniť im vyhotovovať si kópie týchto 
podkladov;¶
poskytnúť súčinnosť členom kontrolnej skupiny;¶
prijať v lehote určenej Vykonávateľom opatrenia na nápravu 
nedostatkov uvedených v čiastkovej správe alebo v správe a 
odstrániť príčiny ich vzniku; ¶
predložiť Vykonávateľovi v určenej lehote písomný zoznam prijatých 
opatrení;¶
prepracovať a predložiť v lehote určenej Vykonávateľom písomný 
zoznam prijatých opatrení, ak Vykonávateľ vyžadoval jeho 
prepracovanie a predloženie;¶
splniť prijaté opatrenia v lehote určenej Vykonávateľom;¶
predložiť na výzvu Vykonávateľa dokumentáciu preukazujúcu 
splnenie prijatých opatrení.¶
Pre potreby výkonu FKnM z hľadiska účtovníctva je Prijímateľ 
povinný zabezpečiť nasledovné doklady:¶
účtový rozvrh vytlačený z účtovného programu pre daný projekt s 
jasnou identifikáciou analytických účtov pre projekt (číslo účtu a 
názov);¶
knihu došlých faktúr s vyznačením jednotlivých faktúr v rámci 
projektu; ¶
saldo konto dodávateľov účtu 321 xxx pre daný projekt;¶
účtovné zápisy v účtovných knihách preukazujúce zaúčtovanie 
príslušnej faktúry, jej úhrady a zaradenia do majetku (v prípade 
obstarania majetku) v účtovníctve Prijímateľa.¶

Odstránené: ¶
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V prípade projektov s viacerými MU sa miera plnenia MU pre potreby výpočtu výšky sankcie určí ako 

priemer z mier plnenia jednotlivých MU. Sankcia sa neukladá, ak miera plnenia MU neklesne pod 95 %. 

Pri ukladaní sankcie sa zohľadňuje miera čerpania PM. 

Príklad: Ak k dátumu ukončenia vecnej realizácie projektu bude MU naplnený vo výške 80 % stanovenej 

cieľovej hodnoty, výška sankcie bude predstavovať 20 % zo sumy PM uvedenej v Zmluve o PPM v čase 

jej uzatvorenia.  

Sankcia uvedená v prvom odseku tejto kapitoly sa neuplatňuje v prípade projektov v rámci výzvy 

03I04-26-V06. 

Sankcia uvedená v prvom odseku tejto kapitoly sa neuplatňuje ani v prípade projektov v rámci výzvy 

03I04-26-V05, v prípade ktorej sa uplatňuje nasledovný sankčný mechanizmus: 

Miera plnenia MU Výška sankcie 

minimálne 70 % 

a menej ako 80 % 

5 % z výšky PM uvedené v Zmluve o PPM v čase jej uzatvorenia 

minimálne 60 % 

a menej ako 70 % 

10 % z výšky PM uvedené v Zmluve o PPM v čase jej uzatvorenia 

minimálne 50 % 

a menej ako 60 % 

15 % z výšky PM uvedené v Zmluve o PPM v čase jej uzatvorenia 

Miera plnenia MU pre účely sankcie sa počíta výlučne z plnenia MU Počet vybudovaných verejne 

prístupných nabíjacích bodov. Sankcia sa neukladá, ak miera plnenia MU Počet vybudovaných verejne 

prístupných nabíjacích bodov dosiahne minimálne 80 %. V prípade, že miera plnenie MU klesne pod 

50 % ide o podstatné porušenie Zmluvy o PPM podľa ods. 7 článku 11 VZP Zmluvy o PPM  a Vykonávateľ 

je oprávnený odstúpiť od zmluvy s povinnosťou vrátenia prostriedkov mechanizmu alebo ich časti 

alebo aplikovať sankčný mechanizmu analogicky podľa tabuľky vyššie. 

V prípade projektov z výzvy 03I04-26-V05, pri ktorých Prijímateľ prostredníctvom žiadosti o zmenu 

projektu požiadal o zníženie cieľovej hodnoty MU Počet vybudovaných verejne prístupných nabíjacích 

bodov v lehote najneskôr do 40 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí PM, 

sa pri výpočte miery plnenia MU bude za „Hodnotu MU v zmluve o PPM v čase jej uzatvorenia“ 

uvedenú v menovateli vyššie uvedeného vzťahu považovať hodnota MU Počet vybudovaných verejne 

prístupných nabíjacích bodov upravená v zmluve o PPM dodatkom k zmluve o PPM uzatvoreným na 

základe tejto žiadosti o zmenu. Uvedené znamená, že ak takýmto spôsobom a v danej lehote dôjde 

k zreálneniu hodnoty tohto MU, za takúto zmenu hodnoty MU nebude uplatnená sankcia podľa 

sankčného mechanizmu. Uvedené nezbavuje Prijímateľa a Vykonávateľa povinnosti upraviť výšku PM 

tak, aby bol zachovaný výsledok projektu v rámci súťažného ponukového konania. 

Pri ukladaní sankcie sa nezohľadňuje miera čerpania (výška poskytnutých) PM. 

Ak Prijímateľ odmietne vysporiadať finančné prostriedky vyplývajúce z krátenia prostriedkov 

mechanizmu, Vykonávateľ môže odstúpiť od Zmluvy o PPM s povinnosťou vrátenia všetkých 

vyplatených prostriedkov mechanizmu.  
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3.14 Ukončenie realizácie projektu a udržateľnosť projektu 

Realizácia projektu sa považuje za ukončenú, ak došlo k vecnému ukončeniu projektu (skutočne sa 

zrealizovali všetky aktivity projektu) a zároveň došlo aj k finančnému ukončeniu projektu (Prijímateľ 

uhradil všetky oprávnené výdavky a Prijímateľovi boli uhradené alebo zúčtované zodpovedajúce 

prostriedky mechanizmu). Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie udržateľnosti 

projektu.  

Ukončenie vecnej realizácie projektu – predstavuje ukončenie fyzickej realizácie projektu. Vecná 

realizácia projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ riadne zrealizoval celý 

projekt/všetky aktivity projektu, t.j. v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní179 nasledovné 

podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizoval projekt/zrealizovali všetky aktivity projektu,  

b) predmet projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva 

z charakteru plnenia a z podmienok konkrétnej výzvy a/alebo príslušnej Zmluvy o PPM180 aj 

ho uviedol do užívania, resp. bol riadne zrealizovaný/aplikovaný, resp. sa splnil tak, ako sa to 

predpokladalo v kladne posúdenej ŽoPPM. Preukázanie splnenia tejto podmienky konkrétne 

upravuje vždy príslušná Zmluva o PPM.  

Relevantné doklady preukazujúce ukončenie realizácie projektu/realizácie aktivít projektu predkladá 

Prijímateľ najneskôr ako súčasť Záverečnej ŽoP alebo ZMS. 

Ak má projekt alebo posledná ukončovaná aktivita projektu viacero výstupov, pre účel ukončenia 

vecnej realizácie projektu sa považuje naplnenie posledného výstupu tejto aktivity projektu, pričom 

musia byť súčasne naplnené (ukončené) aj skôr zrealizované výstupy projektu. Týmto nie je dotknutá 

možnosť skoršieho ukončenia projektu/jednotlivých aktivít projektu za účelom dodržania lehôt 

uvedených v Prílohe č. 2 Opis Projektu Zmluvy o PPM. 

Informácie k ukončeniu vecnej realizácie projektu a k predkladaniu požadovanej dokumentácie sú aj 

súčasťou monitorovania pri ukončovaní realizácie projektu, a sú uvedené aj v rámci kapitoly 3.7.1 tejto 

Príručky. 

Po ukončení realizácie projektu (t.j. po finančnom ukončení, kedy boli Prijímateľovi 

uhradené/zúčtované aj zostávajúce prostriedky mechanizmu) Vykonávateľ stanoví Prijímateľovi 

termíny predkladania Informácií o udržaní výstupov projektu a informuje ho o tejto skutočnosti 

emailom. 

Neukončenie realizácie projektu do termínu ukončenia realizácie projektu uvedeného v prílohe č. 2 

Opis Projektu (v znení prípadnej zmeny projektu v súlade s čl. 10 VZP Zmluvy o PPM) je v zmysle článku 

11 ods. 7 písm. f VZP Zmluvy o PPM definované ako podstatné porušenie Zmluvy o PPM, ak 

Vykonávateľ neschválil predĺženie realizácie projektu/aktivít projektu v rámci oprávneného obdobia 

                                                           

 

179 Podmienky je potrebné kumulatívne splniť v takom rozsahu, v akom sa na konkrétny projekt vzťahujú v zmysle podmienok konkrétnej 

výzvy na predkladanie ŽoPPM a ako sú zároveň uvedené v ods.2 článku 1 VZP v definícii „Ukončenia vecnej realizácie Projektu“ konkrétnej 

Zmluvy o PPM. 

180 Ak výzva na predloženie ŽoPPM/príslušná Zmluva o PPM nestanovuje inak, alebo schválená ŽoPPM neurčuje iné podmienky sfunkčnenia 

predmetu/výstupu projektu, tak uvedenie do užívania znamená uvedenie predmetu/výstupu projektu už do riadnej prevádzky. 
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stanoveného vo Výzve na základe žiadosti o zmenu predloženej Prijímateľom, resp. Prijímateľ 

nepožiadal o predĺženie realizácie projektu.  

 

3.14.1 Podmienky udržateľnosti projektov 

Doba udržateľnosti projektu predstavuje udržanie (zachovanie) cieľa projektu počas obdobia 

stanoveného v Zmluve o PPM. Doba udržateľnosti projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý 

bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu Projektu.  

Prijímateľ je v zmysle článku 2, ods. 4. písm. b, VZP Zmluvy o PPM povinný udržať cieľ projektu aj počas 

celej doby udržateľnosti projektu. 

Obdobie udržateľnosti je definované v ods. 4.3 článku 4 konkrétnej Zmluvy o PPM. 

Zachovanie/udržanie výsledkov a cieľa projektu bude predmetom monitorovania v čase udržateľnosti 

projektu, v zmysle postupov uvedených v kapitole 3.7.2 tejto Príručky. 

 

 

4. Informovanie a komunikácia 

Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy o PPM informovať verejnosť o prostriedkoch 

mechanizmu, ktoré na základe Zmluvy o PPM získa, resp. získal podľa článku 6 VZP príslušnej Zmluvy 

o PPM. 

Pri propagácii plánu obnovy sa okrem zobrazenia emblému EÚ použije oficiálne logo plánu obnovy na 

základe logo a dizajn manuálu.  Stiahnuteľné logá plánu obnovy a Next Generation EÚ, sú zverejnené 

na webovej stránke Plánu obnovy a odolnosti, na 

linku  https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/ na konci podstránky v časti Vizibilita. 

Prijímateľ zabezpečí viditeľnosť zdroja financovania aj spätne, a to v prípade všetkých aktivít projektu 

financovaného z POO SR, aj tých, ktoré sa realizovali v minulosti (spravidla od 1.2.2020). 

 

Prijímateľ zabezpečí zobrazenie povinných prvkov (emblém EÚ, logo plánu obnovy a ďalšie prvky 

definované v článku 6 VZP príslušnej Zmluvy o PPM),  počas účinnosti Zmluvy o PPM, minimálne však 

po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie aktivít projektu, podľa toho ktorá skutočnosť nastane 

skôr. 

 

Komunikačné aktivity súvisiace s realizáciou aktivít projektu financovaného z POO sa realizujú s cieľom 

podpory dosiahnutia výstupov a/alebo cieľa projektu, komunikačné aktivity nemôžu primárne slúžiť 

ako propagácia konkrétnej osoby alebo inštitúcie. 

V prípade organizácie podujatí je Prijímateľ povinný uviesť zdroj financovania prostredníctvom 

zobrazenia povinných prvkov na plagáte minimálnej veľkosti A5, ktorý bude umiestnený v miestnosti 

konania podujatia na viditeľnom mieste a zároveň na všetkých propagačných materiáloch podujatia. 

 

 

https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/
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5. Informačný systém 

Spôsob predkladania informácií a podpornej dokumentácie k jednotlivým procesom implementácie je 

podrobne definovaný v jednotlivých kapitolách tejto Príručky. V prípade zavedenia možnosti alebo 

povinnosti predkladania dokumentácie prostredníctvom Informačného systému „ISPO“, budú 

informácie o tejto možnosti doplnené do nasledujúcej verzie Príručky pre Prijímateľa. 

 

6. Uchovávanie dokumentácie 

Prijímateľ je podľa čl. 2, ods. 4 pís. g) VZP Zmluvy o PPM povinný uchovávať všetku dokumentáciu 

k projektu v súlade so Zmluvou o PPM, minimálne do 31. decembra 2031, ak z čl. 7 ods. 7.3 Zmluvy 

o PPM nevyplýva dlhšia doba a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených 

osôb podľa Zmluvy o PPM. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením Zmluvy o PPM. 

Stanovená doba podľa prvej vety môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania 

osobitného dodatku k Zmluve o PPM, len na základe oznámenia Vykonávateľa Prijímateľovi) v zmysle 

Právneho rámca.  

Evidencia a uchovávanie dokumentov musí byť zabezpečené aj v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. 

o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Účtovnú dokumentáciu týkajúcu sa projektu je Prijímateľ povinný uchovávať a ochraňovať  v súlade so 

zákonom o účtovníctve.  

Uchovávané dokumenty musia poskytovať dostatočnú záruku spoľahlivosti na účely auditu a kontroly. 

V prípade, ak existujú dokumenty len v elektronickej podobe, musia používané počítačové systémy 

spĺňať bezpečnostné štandardy, ktoré zabezpečia, že uchovávané dokumenty sú v súlade so záväznými 

právnymi predpismi SR a sú dôveryhodné na účely auditu a kontroly. 

Pre uľahčenie monitorovania a kontroly projektu zo strany príslušných orgánov je Prijímateľ  povinný:  

 skontrolovať evidenciu dokumentov, ktorá zaručí po celú dobu uchovávania rovnakú 

hodnovernosť (označenie dokumentov, trvanlivosť elektronických nosičov a pod.);  

 zabezpečiť, aby dokumentácia spĺňala stanovené náležitosti (podpis štatutárneho zástupcu, 

resp. poverenej osoby podľa predloženého vzorového podpisu, pečiatku (ak relevantné), číslo 

zmluvy a pod.); 

 v prípade, ak nie sú zaradené v archivovanej dokumentácii originály dokumentov, Prijímateľ je 

povinný na vyžiadanie oprávnených osôb predložiť originál dokumentácie;  

 vykonať kontrolu analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov alebo analytickej 

evidencie v technickej forme v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia 

analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov a ich súladu s preplatenými ŽoP, 

účtovnými dokladmi a vykázanými príjmami, uchovať výpisy z analytického účtovania;  

 urobiť inventarizáciu majetku nadobudnutého z projektu a pripravený súpis majetku priložiť k 

uchovávanej dokumentácii. Na súpise majetku musí byť jasne identifikovaný kód projektu, 

názov projektu a umiestnenie v rámci príslušnej organizácie;  

 uchovávať všetky materiály a dokumenty, ktoré boli vytvorené v rámci informovania a publicity 

(letáky, publikácie, elektronické nosiče a iné);  

 pripojiť k uchovávanej dokumentácii korešpondenciu so všetkými relevantnými subjektmi, 

ktorá je pre kontrolu ukončeného projektu podstatná;  

Odstránené: Informačný systém relevantný pre časti súvisiace s 
implementáciou projektov podporených z POO je aktuálne v procese 
prípravy a informácie o ňom budú doplnené do Príručky pre 
Prijímateľa v jej nasledujúcich verziách. ¶
Do času sfunkčnenia informačného systému je s
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 po dobu udržateľnosti projektu zachovať výstupy projektu vhodným spôsobom podľa typu 

výstupu;  

 ak má Prijímateľ zverejniť na svojom webovom sídle informácie o projekte, následne je 

povinný archivovať všetky zverejnené materiály a dokumenty súvisiace s projektom; 

 v prípade, ak Prijímateľ zriadil webové sídlo, je povinný udržať ho počas celej doby 

udržateľnosti;  

 v súvislosti s povinnosťou prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a príčin ich vzniku zistených 

kontrolou/auditom, overiť úplnosť dokumentov vzťahujúcich sa k plneniu opatrení (záznam, 

zápis a pod.) a priložiť k uchovávanej dokumentácii. 

 

 

7. Zoznam príloh 

Príloha č. 1 – nerelevantné  

Príloha č. 2a - Formulár Žiadosti o platbu – priebežná platba 

Príloha č. 2b - Formulár Žiadosti o platbu – poskytnutie zálohovej platby 

Príloha č. 2c - Formulár Žiadosti o platbu – zúčtovanie zálohovej platby 

Príloha č. 2d - Formulár Žiadosti o platbu – poskytnutie predfinancovania 

Príloha č. 2e - Formulár Žiadosti o platbu – zúčtovanie predfinancovania 

Príloha č. 2f - Formulár Žiadosti o platbu – vrátenie 

Príloha č. 2g – čestné vyhlásenie – Komponent 3 

Príloha č. 3 – Pracovný výkaz 

Príloha č. 3a – Prehľad úväzkov 

Príloha č. 4 – Sumarizačný hárok  

Príloha č. 5 – Formulár Monitorovacej správy/Informácie o udržaní výsledkov projektu 

Príloha č. 5a – Správa o využívaní nabíjacieho bodu 

Príloha č. 5b – Správa o uskladňovaní elektriny v batériovom systéme 

Príloha č. 5c – Informácia o prevádzkovaní nabíjacieho bodu 

Príloha č. 5d – Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním 

Príloha č. 6 – Zoznam merateľných ukazovateľov a spôsob preukázania dosiahnutých hodnôt 

Príloha č. 7 – Formulár k Zmene Zmluvy o PPM/projektu 

Príloha č. 8 – Test podniku v ťažkostiach 

Príloha č. 8a – Údaje potrebné na vyhodnotenie Podniku v ťažkostiach – obce, mestá, VÚC 

Príloha č. 8b – Údaje potrebné na vyhodnotenie Podniku v ťažkostiach – RO, PO 

Príloha č. 8c – Údaje potrebné na vyhodnotenie Podniku v ťažkostiach - ostatní 

Odstránené: Príklad bankovej

Odstránené: záruky
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Príloha č. 9 – Čestné vyhlásenie Prijímateľa o plánovanej palivovej základni 

Príloha č. 10a  – Preukázanie plnenia osobitných zmluvných ustanovení/záväzkov pre Prijímateľa 

vyplývajúcich z čl. 6 Zmluvy o PPM pre projekty financované z Komponentu 1 

Príloha č. 10b – Preukázanie plnenia osobitných zmluvných ustanovení/záväzkov pre Prijímateľa 

vyplývajúcich z čl. 6 Zmluvy o PPM pre projekty financované z Komponentu 9 

Príloha č. 10c – Preukázanie plnenia osobitných zmluvných ustanovení/záväzkov pre Prijímateľa 

vyplývajúcich z čl. 6 Zmluvy o PPM pre projekty financované z Komponentu 3 

Príloha č. 11 – Identifikácia majetku, v súvislosti s ktorým sa realizuje projekt 

Príloha č. 12a - Hlásenie o implementácii projektu a dosahovaní M a V projektu výzva 09I01-03-V01 

Príloha č. 12b - Hlásenie o implementácii projektu a dosahovaní M a V projektu výzva 09I01-03-V07 

Príloha č. 12c Hlásenie o implementácii projektu a dosahovaní M a V projektu výzva 09I04-03-V01 

Príloha č. 12d Hlásenie o implementácii projektu a dosahovaní M a V projektu výzvy 09I04-03-V03 a 

09I04-03-V04 

Príloha č. 12e Hlásenie o implementácii projektu a dosahovaní M a V projektu výzva 09I05-03-V01 

Príloha č. 12f Hlásenie o implementácii projektu a dosahovaní M a V projektu výzva 09I05-03-V03 

Príloha č. 13 Výpočet dostatočnej rezervovanej kapacity 


