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1. Ciel a platnost Prirucky

Prirucku pre Prijimatela pre projekty financované z Planu obnovy a odolnosti v gescii MH SR (dalej aj
,Prirucka”) vydava Ministerstvo hospodarstva SR ako Vykonavatel investicii a reforiem v rdmci Planu
obnovy a odolnosti SR v zmysle Uznesenia vlady SR €. 221 z 28. aprila 2021 (dalej aj ,Vykondavatel”).

Prirucka sa vztahuje vyhradne na dopytovo-orientované projekty financované z Planu obnovy
a odolnosti (dalej aj ,,PO0O”) realizované na zdklade vyziev na predkladanie Ziadosti o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu vyhlasenych MH SR.

Prirucka je zavaznym riadiacim dokumentom, ktory popisuje jednotlivé fazy implementacie projektu.
Priru¢cka nenahrddza ind riadiacu dokumentdciu a zdvazné dokumenty slvisiace s pripravou a
realizaciou projektov v ramci POO, ako napr. Zmluvu o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (dalej aj
»Zmluva o PPM“), Systém implementacie planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (dalej aj
,SIPOO“). Vzajomné prdva a povinnosti medzi Vykonavatelom a Prijimatelom sa riadia Zmluvou o PPM
a Pravnym rdmcom?. V pripade rozporu medzi ustanoveniami Priru¢ky a Zmluvy o PPM su zavazné
ustanovenia Zmluvy o PPM. Prirucka predstavuje zavazny riadiaci dokument v zmysle ods. 2.1, ¢lanku
2 Zmluvy o PPM ozna&eného ako ,Zavaznd dokumentécia“?, z ktorého pre Prijimatela vyplyvaju alebo
mozu vyplyvat podmienky realizicie projektu.

Prirucka je zverejnena na webovom sidle Vykonavatela https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-
obnovy/dokumenty.

Prirucka poskytuje Prijimatelom doplfiujice, spresnujice a vysvetlujuce informacie a slUZi na lepsiu
orientdciu v procese implementacie a efektivhu vzajomnu spolupracu vsetkych zucastnenych
subjektov pri uvadzani projektu do Zivota. Jej cielom je usmernit Prijimatelov, ako postupovat
v procese implementacie projektu, napr. pri priprave Ziadosti o platbu, Ziadosti o zmenu Zmluvy o PPM,
pri vypracovani monitorovacich sprav a taktiez poskytnut informacie, aké doklady je potrebné v
uvedenych suvislostiach predkladat Vykonavatelovi.

Vykonavatel si vyhradzuje pravo aktualizovat informacie v Prirucke. V_pripade zmien v Prirucke,
tykajucich sa zdvdznych ustanoveni, je Prijimatel povinny dalej postupovat podla tychto zmien.
V pripade aktualizacie Prirucky bude Vykonavatel o tejto skutocnosti informovat Prijimatela
elektronicky prostrednictvom e-mailu a zdroven zverejni aktualizaciu Prirucky na webovom sidle
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty. Prirucka a kazda jej aktualizacia
nadobuda uc¢innost driom jej zverejnenia na webovom sidle https://www.mhsr.sk/podpora-
investicii/plan-obnovy/dokumenty, resp. ditumom uvedenym na Gvodnej strane Priruc¢ky podla toho,
¢o nastane neskor.

1 Pravny ramec - pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zivazné pravne predpisy Slovenskej republiky, zmluvy, dohody,
administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju, o.i. vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom (a to bud priamo alebo nepriamo tym, Ze
upravuju skutoénosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom). Pravny ramec je podrobnejsie
definovany v ods.2 ¢lanku 1 Zmluvy o PPM.

2 Zavazna dokumentiécia - dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade a na zaklade Pravneho rdmca (najmé zdkon o mechanizme, Systém
implementacie, Nariadenie (EU)2021/241) av sulade so Zmluvou o PPM, ktoré su riadne zverejnené na oficialnych webovych sidlach
Vykonavatela, resp. priamo adresované Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, prdvnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo
schvalenia a obsahuju upravu postupov tykajucich sa Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Dokumentacia je pre zmluvné strany zdvazna bez
ohladu na jej nazov, ak Vykondvatel jej zavaznost stanovil priamo v dokumente.



https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19193/1
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty

Zoznam skratiek a skrdtenych pojmov

Obsah pojmov pouzitych vtejto Prirucke je totoiny s pojmami tak, ako su uvedené vZmluve
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

AFK Administrativna finanéna kontrola

cov Celkové opravnené vydavky

CRz Centralny register zmlav

EK Eurépska komisia

EU Eurdpska Unia

IS Informacny systém

IUVP Informdcia o udrzani vystupov projektu

FKVO/O Finanéna kontrola verejného obstaravania/obstaravania
FKnM Finan¢nd kontrola na mieste

MH SR Ministerstvo hospodarstva SR

MS Monitorovacia sprava

MSP Mikro-, maly a stredny podnik®

MU Meratelny ukazovatel

NCRzp Notarsky centrdlny register zaloZznych prav

NIKA Narodna implementacna a koordinacna autorita
ovz Okolnost vylucujica zodpovednost

PJ Platobna jednotka

PM Prostriedky mechanizmu

PPM Poskytnutie prostriedkov mechanizmu

PPPM Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu
POO Plan obnovy a odolnosti

Prijem PM pripisanie prostriedkov mechanizmu (EU a SR na spolufinancovanie na

ucet Prijimatela)

RAP Realizacia aktivit projektu
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SIPOO
SR

Uhrada PM

UPVS

uvo

VO/O

Velky podnik
Vykonavatel
Vyzva

vzp

ZMS

ZoPPM

ZoP

ZZoP
Zmluva o PPM
Zoz

Z0Z2/002

Systém implementacie planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
Statny rozpocet

Uhrada prostriedkov mechanizmu (EU a SR na spolufinancovanie z Gétu
platobnej jednotky)

Ustredny portél verejnej spravy

Urad pre verejné obstaravanie

Verejné obstaravanie/obstardvanie

Velky podnik*

MH SR uréené na implementdaciu projektov z POO
Vyzva na predkladanie Ziadosti o PPM

VSeobecné zmluvné podmienky — priloha ¢. 1 Zmluvy o PPM
ZavereCna monitorovacia sprava

Ziadost o poskytnutie prostriedkov mechanizmu
Ziadost o platbu

Zaverelna ziadost o platbu

Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Ziadost 0 zmenu

Ziadost 0 zmenu Zmluvy o PPM/Ozndmenie o zmene Zmluvy o PPM

Zoznam skratenych pojmov legislativy EU a SR

Nariadenie o mechanizme

Vykonavacie rozhodnutie Rady

Nariadenie o taxondmii

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12.
februdra 2021, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na podporu
obnovy a odolnosti v platnom zneni

Vykonavacie rozhodnutie Rady o schvéleni posudenia planu
obnovy a odolnosti Slovenska ¢. 10156/21

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18.
juna 2020 o vytvoreni rdmca na ulahcenie udrzatelnych investicii
a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088 v platnom zneni
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Nariadenie o skupinovych
vynimkach

Civilny sporovy poriadok

Obchodny zakonnik

Obciansky zakonnik

Spravny poriadok

Stavebny zakon

Trestny zakon
Zéakon o cenach

Zakon o DPH

Zakon o dani z prijmov

Zakon o e-Governmente

Zakon o financnej kontrole

Zakon o obmedzeni platieb v
hotovosti

Zakon o ochrane hospodarskej
sutaze

Zakon o mechanizme

50.v. EU L 187, 26.6.2014, 5. 1)

Nariadenia Komisie (EU) €. 651/2014 zo 17. juna 2014 o
vyhlaseni urcitych kategérii pomoci za zlucitelné s vnitornym
trhom podfa éldnkov 107 a 108 zmluvy® v plathnom zneni

zékon €. 160/2015 Zb. Civilny sporovy poriadok v zneni neskorsich
predpisov

zdkon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov

zdkon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik vzneni neskorsich
predpisov

zdkon ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok)
v zneni neskorsich predpisov

zakon €.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov

zakon €.300/2005 Z. z. Trestny zakon v zneni neskorsich predpisov

zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov

v

zdkon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov

v

zakon ¢. 595/2003 Z.z odani z prijmov v zneni neskorsich
predpisov

zdkon ¢. 305/2013 Z. z.o elektronickej podobe vykonu
posobnosti organov verejnej moci aozmene a doplneni
niektorych zakonov (zdkon o e-Governmente) v zneni
neskorsich predpisov

v

zdkon ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov

zakon €. 394/2012 Z. z. o obmedzeni platieb v hotovosti

v

zdkon ¢. 187/2021 Z. z. oochrane hospodarskej sutaze
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov

zakon ¢. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a
odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov



Zakon o rozpoctovych pravidlach
verejnej spravy

Zakon o rozpoctovych pravidlach

uzemnej samospravy

Zakon o spravnych poplatkoch

Zakon o slobode informacii

Zakon o Statnej pomoci

Zakon o archivoch a
registratarach

Zakon o konkurze a
resStrukturalizacii

Zakon o uctovnictve

Zakon o verejnom obstaravani

Zakon o registri
verejného sektora

partnerov

Zakon o vykone
verejnom zaujme

prace vo

Zakon o znalcoch, tlmocnikoch

a prekladateloch

v

zdkon ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej
spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov

v

zakon €. 583/2004 Z.z. orozpoctovych pravidlach Uzemnej
samospravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov

v

zakon €. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorsich predpisov

zakon ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode
informadcii) v zneni neskorsich predpisov

zakon ¢. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti
Statnej pomoci a minimdlnej pomoci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

v

zakon €. 395/2002 Z.z. o archivoch a registratirach a o
doplneni niektorych zakonov

zakon ¢. 7/2005 Z.z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene
a dopneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

v

zakon ¢.
predpisov

431/2002 Z. z. o uctovnictve vzneni neskorsich

v

zdkon €. 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani a ozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

zékon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich
predpisov

zdkon ¢. 552/2003 Z. z. ovykone prace vo verejnom zaujme
v zneni neskorsich predpisov

zdkon €& 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoénikoch
a prekladateloch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov



2. Sposob komunikacie medzi Prijimateflom a Vykonavatelom pocas
implementacie projektov

Sposob vzajomnej komunikacie medzi Prijimatefom a Vykonavatelom je stanoveny v clanku 5
Zmluvy 0 PPM v zneni jej neskorsich dodatkov. Vzajomna komunikacia® medzi Prijimatelom
a Vykonavatelom vo vztahu k povinnostiam a postupom vyplyvajucim zo Zmluvy o PPM bude
prebiehat pisomnou formou, v ramci ktorej st zmluvné strany povinné uvadzat kéd Projektu a nazov
Projektu podla ¢lanku 2 odsek 2.3. Zmluvy o PPM.

Pisomna forma komunikacie prebieha bud:

° v elektronickej forme, alebo
° v listinnej forme,

pricom zaroven zmluvné strany vyuZivaju prednostne pre svoju komunikaciu elektronickd formu
komunik3cie.

Pod komunikaciou v elektronickej forme sa rozumie:

e komunikécia prostrednictvom modulu elektronickych schranok Ustredného portalu verejnej
spravy (dalej aj ,UPVS“),
e komunikacia prostrednictvom Informacného systému pre Plan obnovy a odolnosti’.

Elektronickd komunikdcia prostrednictvom modulu elektronickych schranok UPVS, zriadenych kazdej
zmluvnej strane v sulade so zdkonom ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu p6sobnosti
organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o e-Governmente) v zneni
neskorsich predpisov, prebieha prostrednictvom elektronickej schranky , VSeobecna agenda“.

Dorucovanie pisomnosti do elektronickej schranky sa vykonava tak, Ze zmluvna strana dokument vo
formate spifiajicom $tandardy pre komunikaciu prostrednictvom elektronickych schranok uréeny na
odoslanie autorizuje kvalifikovanym elektronickym podpisom alebo kvalifikovanym elektronickym
podpisom s mandatnym certifikdtom a takto autorizovany dokument odosle do elektronickej schranky
druhej zmluvnej strany.

Pisomnost doru¢ena do elektronickej schranky zmluvnej strany prostrednictvom Ustredného portalu
verejnej spravy sa bude povazovat za doruéenu tejto zmluvnej strane najblizS§im pracovnym driom
bezprostredne nasledujucim po kalendarnom dni, kedy bola pisomnost uloZend do elektronickej
schranky tejto zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.

Informdcia a odporucanie pre Prijimatela:

Pri komunikacii zmluvnych stran prostrednictvom elektronickych schranok nejde zo strany
Vykondvatela o vykon verejnej moci, avsak cez elektronickd schranku ,VSeobecna agenda“
prostrednictvom Ustredného portdlu verejnej spravy mozu komunikovat vietky organy verejnej moci
aj v pripade, ak nejde o vykon verejnej moci.

Vykondvatel neodporica zriadovat iny typ elektronickej schranky, ako ,VSeobecna agenda“
prostrednictvom Ustredného portdlu verejnej spravy z dovodu, ze Ustredny portal verejnej spravy

6 Prijimatel moZe splnomocnit zastupcu opravneného konat za Prijimatela, ¢im vSak nie je dotknuta zodpovednost Prijimatela. Prijimatel
moze menovat len jedného zastupcu, ktorym méze byt fyzicka alebo pravnicka osoba.

7 Informacny systém pre Plan obnovy a odolnosti aktualne nie je funkény. Po jeho uvedeni do prevadzky, vykona Vykonavatel aktualizaciu
Prirucky pre prijimatela.

10




umoznuje overovanie platnosti elektronickych podpisov priamo vo svojom systéme, pricom v pripade
inych spésobov elektronickej komunikacie moze byt overovanie platnosti elektronickych podpisov
problematické.

Ak Prijimatel kona podla Zmluvy o PPM prostrednictvom splnomocneného zastupcu, je povinny
zabezpedit, aby zastupca Prijimatela mal taktiez zriadenu a aktivovanu elektronickd schranku na tcely
pisomnej komunikacie pocas trvania opravnenia zastupcu. V pripade, Ze zdstupca Prijimatela nema
zriadenu alebo aktivovanu elektronickd schranku, Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel
dorucuje pisomnosti vylucne Prijimatelovi, t. j. iba do elektronickej schranky Prijimatela.

Komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (emailu) pocas implementdcie projektu plni pre
zmluvné strany vyluéne podpornu funkciu, priom tieto sa zavazuju pouzivat emailové adresy
oznamené podla ¢lanku 5 prislusného odseku Zmluvy o PPM. Za tymto ucelom prislusny projektovy
manazér Vykonavatela bude kontaktovat Prijimatela so Ziadostou o poskytnutie zavazného e-
mailového kontaktu.

Pisomnost alebo zasielka doruCovand prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doruéend
momentom, kedy bude elektronicka sprava k dispozicii, pristupnd na e-mailovom serveri sliziacom na
prijimanie elektronickej posty zmluvnej strany, ktora je adresdtom, teda momentom, kedy zmluvnej
strane, ktord je odosielatelom pride potvrdenie o UspeSnom doruceni zdsielky. Ak nie je objektivne
z technickych dévodov mozné nastavit automatické potvrdenie o Uspesnom doruceni zasielky,
zmluvné strany vyslovne sudhlasia stym, Ze ich vzadjomnad komunikdcia nebude prebiehat
prostrednictvom e-mailu.

Upozornenie pre Prijimatela:

V suvislosti s komunikdciou prostrednictvom e-mailu upozorfiujeme Prijimatela na povinnost,
vyplyvajicu zo Zmluvy o PPM, zabezpedit si nastavenie technického vybavenia, ktoré bude spliiat
vSetky parametre pre splnenie poziadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy
vratane pripojenych dokumentov.

V nevyhnutnych pripadoch vyuzivaju zmluvné strany komunikaciu v listinnej forme, pricom sa budu
pouzivat vyluéne postové adresy uvedené v zihlavi U¢innej Zmluvy o PPM, ak nedoslo k oznameniu
zmeny adresy.

Pisomnost zasielana druhej zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povaZzuje pre ucely
Zmluvy za dorucenu, ak dojde do sféry dispozicie druhej zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal,
a to momentom definovanym v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM.

Listinnd forma komunikéacie sa bude uskutoériovat prostrednictvom doporuéeného doruéovania
zasielok. Ako mimoriadny spbdsob dorucovania listinnych zasielok je mozné vyuZit aj doru€ovanie
osobne alebo prostrednictvom kuriéra. Takuto formu dorucenia pisomnosti je mozné vyuzit vyluéne
v Uradnych hodinach podatelne Vykondavatela zverejnenych verejne pristupnym spésobom.

2.1 Sposob predkladania dokumentacie k jednotlivym procesom implementacie

V pripade vyutzitia elektronickej formy komunikacie je Prijimatel povinny predloZit prostrednictvom
elektronickej schranky UPVS nasledovnt dokumentdciu k jednotlivym procesom implementécie:

e Ziadost o kontrolu procesu verejného obstardvania/obstaravania — vo forme sprievodného
listu,
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e Ziadost o kontrolu Ziadosti o platbu —vo forme sprievodného listu a zaroven formular Ziadosti
o platbu,

e Ziadost o kontrolu Monitorovacej spravy — vo forme sprievodného listu a zaroveri formular
Monitorovacej spravy,

e Ziadost o kontrolu predloZenej zmeny — vo forme sprievodného listu a zaroveri formular
Oznadmenia o0 zmene alebo Ziadosti o zmenu,

e Ziadost o kontrolu akejkolvek dal$ej skuto€nosti tykajucej sa implementéacie projektu,

e Oznamenie akejkolvek dalSej skuto€nosti, tykajlcej sa implementdcie projektu,

podpisané Statutarnym orgdnom Prijimatela alebo splnomocnenej osoby pre projekt.

Dorucenie vysSie uvedenej dokumentdcie k jednotlivym procesom implementdcie elektronicky
predstavuje moment dorucenia definovany v kapitole 2 tejto Prirucky.

Dalsie prilohy (podporna dokumentdcia) k jednotlivym procesom implementacie, definované bud’
touto Priruckou, alebo definované ako nevyhnutné zo strany Prijimatela, je moZné taktieZ predloZit
prostrednictvom elektronickej schranky UPVS, alebo aj prostrednictvom emailu, pric¢om zvoleny
spbsob komunikdcie zavisi od rozsahu a velkosti priloh.

Na doplnenie dokumentacie prostrednictvom Vyzvy na doplnenie modzZe byt taktieZz vyuZitd
komunikdcia prostrednictvom elektronickej schranky UPVS, alebo aj prostrednictvom emailu.

V pripade vyuzitia pisomnej formy komunikacie predkladd Prijimatel nasledovnd dokumentaciu
k jednotlivym procesom implementacie:

e Ziadost o kontrolu procesu verejného obstardvania/obstaravania — vo forme sprievodného
listu,

e Ziadost o kontrolu Ziadosti o platbu —vo forme sprievodného listu a zaroven formular Ziadosti
o platbu,

e Ziadost o kontrolu Monitorovacej spravy — vo forme sprievodného listu a zarover formuldr
Monitorovacej spravy,

e Ziadost o kontrolu predloZenej zmeny — vo forme sprievodného listu a zarover formuldr
Oznamenia o zmene alebo Ziadosti o zmenu,

e Ziadost o kontrolu akejkolvek dal$ej skuto€nosti tykajucej sa implementéacie projektu,

e Oznamenie akejkolvek dalsej skuto¢nosti, tykajucej sa implementacie projektu,

podpisané Statutarnym organom Prijimatela alebo splnomocnenej osoby pre projekt, avsak spolu so
vSetkymi dalSimi prilohami (podpornou dokumentaciou) k jednotlivym procesom implementdcie,
definované bud touto Priruckou, alebo definované ako nevyhnutné zo strany Prijimatela, naraz,
formou doporucenej zasielky, kuriérom alebo osobne v zmysle podmienok definovanych v kapitole 2

tejto Prirucky.

Na doplnenie dokumentacie prostrednictvom Vyzvy na doplnenie modze byt taktiez vyuZitd
komunikacia prostrednictvom listinnej zasielky, alebo aj prostrednictvom emailu.

Dorucenie vyssie uvedenej dokumentacie k jednotlivym procesom implementacie listinne predstavuje
moment dorucenia definovany v kapitole 2 tejto Prirucky.

Informdcia pre Prijimatela:

V pripade ak je k Ziadosti o kontrolu alebo Oznameniu predkladana takd dokumentdcia, ktord uz bola
zo strany Prijimatela Vykondvatelovi raz predlozend, Prijimatel takito dokumentdciu uZ nie je
povinny predkladat a uvedie len informaciu s odkazom na konkrétny proces (napr. predloZenie
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konkrétnej ZoP, MS, ZoZ, iného VO a pod.), v rdmci ktorého bola takato dokumentacia u? predlozena
s uvedenim odkazu na kéd Projektu a nazov Projektu.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi dokumentaciu v originadli alebo overenej kdpii podpisom
Statutarneho zastupcu Prijimatela alebo splnomocnenej osoby pre projekt, pricom jeden origindl
dokumentdcie si Prijimatel archivuje u seba.

3. Implementacia projektov

Prava a povinnosti Prijimatela a Vykonavatela pri implementdcii projektu, t.j. pocas realizacie aktivit
projektu a obdobia udrzatelnosti projektu upravuje Zmluva o PPM.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vykonavatel upozornuje Prijimatelov na désledné plnenie tych podmienok poskytnutia prostriedkov
mechanizmu ako aj zmluvnych podmienok, ktoré si Vykonavateflom overované v case platnosti
a uéinnosti Zmluvy o PPM, s ciefom uistit sa, Ze prostriedky mechanizmu nie st vynakladané v rozpore
s podmienkami stanovenymi vo Vyzve na predkladanie ZoPPM. Vykondavatel postup posudzovania
plnenia podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu ako aj zmluvnych podmienok definuje
v kapitole 3.11 tejto Prirucky.

3.1 Priprava a realizacia verejného obstaravania/obstaravania

Pri priprave a realizacii verejného obstaravania alebo obstaravania (dalej aj ,vVO/O") je Prijimatel povinny
postupovat vsulade so zadkonom o verejnom obstardvani, Zmluvou o PPM, Priruckou k procesu
verejného obstaravania/obstaravania pre projekty implementované vramci Planu obnovy
a odolnosti v gescii MH SR (dalej aj ,Prirucka k procesu VO/0O“) a v pripadoch, kedy obstaravanie
tovarov, prac alebo sluzieb nepodlieha postupom podla zdkona o verejnom obstardvani v sulade
s prislusnymi ustanoveniami uvedenymiv Prirucke k procesu VO/O alebo v inych zavaznych dokumentoch,
na ktoré Prirucka k procesu VO/O odkazuije.

Prijimatel predkladd dokumentdciu z procesu VO/O na FK VO/O Vykondavatelovi k ukonéenému
postupu VO/O, t.j po podpise a po nadobudnuti Gdinnosti zmluvy s doddvatelom ato spésobom
uréenym v kapitole 2.1 tejto Prirucky. Vykonavatel nasledne vykona finanénu kontrolu VO/O (dalej aj
,FKVO/0") podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

Podrobné informacie k procesom VO/O, postupu pri predkladani dokumentacie z procesu VO/O na FK
VO/0 ako aj podrobné zadefinovanie poZadovanej dokumentdcie je stanovené v Prirucke k procesu
VO/O, ktord je zverejnena na stranke Vykondvatela https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-
obnovy/dokumenty.

Odporucanie pre Prijimatela:

- sledovat zdravé finanéné toky dodavatelov (realne plnenie zavizkov voci subdodavatelom) - v
opacnom pripade, to mdze mat za nasledok spomalenie implementacie projektov, v niektorych
pripadoch dokonca predc¢asné ukoncenie zmluvy a potrebu vyberu nového dodavatela, resp.
vykonania nového VO/O;

- skontrolovat zapis dodavatela/subdodavatela do RPVS v ¢ase uzatvorenia zmluvy s dodavatelom;
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- postupovat v zmysle aktualne platnej legislativy, Prirucky k procesu VO/O a usmerneni Vykonavatela
zverejnenych na https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty.

3.2 Zacatie realizacie aktivit projektu/zacatie realizacie projektu

Za zacCiatok realizacie aktivit projektu/zaciatok realizacie projektu je povaZovany termin uvedeny pri
prvej aktivite projektu® v prilohe &. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, pokial Prijimatel neoznami alebo
nepoZiada o zmenu tohto terminu v zmysle ¢lanku 10 VZP Zmluvy o PPM a postupov podla kapitoly 3.8
tejto Prirucky. Nakolko uvedeny termin je v prilohe ¢.2 Opis projektu definovany ako ,,mesiac/rok”, je
za zaciatok realizdcie aktivit projektu povaZzovany prvy den v danom mesiaci, pokial Prijimatel
neoznami alebo nepoZiada o zmenu tohto terminu a uvedenym oznamenim alebo Ziadostou stcéasne
neoznami/nepoziada o konkrétny datum zaciatku realizacie aktivit projektu.

Informacia o tom, ¢o sa povazuje za zacatie realizacie aktivity projektu/zacatie realizacie projektu je
v zavislosti od podmienok konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM a charakteru projektu konkrétne
uvedend v ods. 2 ¢lanku 1 prislusnej Zmluvy o PPM.

Vykonanie akéhokolvek uUkonu vztahujuceho sa k realizacii VO/O nie je realizaciou aktivit projektu
a preto vo vztahu k zacatiu realizacie aktivit projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.

Upozornenie pre Prijimatela:

Ak Prijimatel nezacne s realizaciou prvej aktivity projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného
v Opise projektu, ktory tvori prilohu ¢. 2 Zmluvy o PPM, je povinny poZiadat o zmenu Zmluvy o PPM
v zmysle postupov definovanych v kapitole 3.8 tejto Prirucky. V pripade omeskania so zaciatkom
realizacie aktivit o menej ako 3 mesiace je Prijimatel povinny pisomne oznamit danu zmenu
Vykonavatelovi formou Ozndmenia o zmene projektu a to taktieZz v zmysle postupov definovanych
v kapitole 3.8 tejto Prirucky.

Ak Prijimatel zacal realizaciu aktivit po Uc¢innosti Zmluvy o PPM avsak skor, ako je uvedené v prilohe
€. 2 Zmluvy o PPM - Opis projektu, oznami Vykonavatelovi tito skuto¢nost do 20 pracovnych dni od
skutocného zacatia realizacie prvej aktivity projektu a zaroven poziada o zmenu Zmluvy o PPM v
nadvaznosti na aktualizovany harmonogram aktivit projektu, spésobom podla kapitoly 3.8 tejto

Prirucky.

Ak Prijimatel' ozndmi alebo poZiada o zmenu zaciatku realizacie aktivit projektu, nakolko vie, alebo vie
predpokladat, Ze jeho realizacia aktivit projektu nezacne v termine v zmysle prilohy €. 2 Opis projektu,
avsak zaroven nevie definovat konkrétny datum zaciatku realizacie aktivit projektu (napr. z dévodu, Ze
sUvisiaci proces, ktorym bude zacCiatok realizacie aktivit uréeny stale prebieha (VO/0Q)), bude takato
Ziadost (oznamenie) zo strany Vykonavatela do ¢asu identifikovania konkrétneho zadiatku realizacie
aktivit projektu, pozastavena.

8V pripade, ak projekt nie je ¢leneny na aktivity, za zaliatok projektu je povaZovany termin uvedeny v Opise projektu
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3.3 Opravnenost vydavkov

Za opravnené vydavky sa povazuju vydavky, ktoré su nevyhnutné na dosiahnutie ciela projektu a
realizaciu_projektu, v poZadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré zaroveri spiiiaju podmienky
oprdvnenosti definované v konkrétnej vyzve, ako aj vSetky podmienky definované Zmluvou o PPM
v €lanku 4 prilohy ¢. 1 VZP.

Upozornenie pre Prijimatela:

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut dnom zacatia realizacie aktivit projektu/realizacie
projektu, najskér véak diiom predlozenia ZoPPM.

Z pohladu ¢asovej opravnenosti su tak pre projekty podporené z POO opravnenymi len také vydavky,
ktoré vznikli najskor 1. februara 2020 a najneskér 30. jina 2026, pricom opravneny vydavok musi byt
v uvedenom casovom obdobi zaroven aj uhradeny.

Obdobie casovej opravnenosti vydavkov je vSak vidy presne a konkrétne vymedzené v prislusnej
vyzve na predkladanie ZoPPM ako aj v ¢lanku 3 prisluného odseku konkrétnej Zmluvy o PPM, pri
zohladnenti prislusnych pravidiel statnej pomoci.

Vydavky v projektoch, ktorych pripravné a pociatocné fazy boli zacaté pred 1. februarom 2020 mozno
povaZovat za oprdvnené pre financovanie z prostriedkov mechanizmu, iba pre jasne definované fdzy,
ktoré sa realizuju po 1. februdri 2020, a pri ktorych vzniknu vsetky vydavky po 1. februdri 2020. Z
prostriedkov mechanizmu mozno teda financovat také projekty, ktoré sa zacali redlne implementovat
po 1. februdri 2020, ale niektoré pripravné cinnosti, napr. priprava projektovej dokumentdcie, verejné
obstardvanie, postdenie vplyvov na Zivotné prostredie, stavebné povolenia a pod. mohli byt
realizované aj pred tymto terminom. Podmienkou financovania projektu je, aby jeho realizdcia zacala
po 1. februdri 2020, t. j. vydavky za jasne definovanu fdzu, ktord tvori integrdlnu sucast investicie alebo
reformy, vznikli aZ po tomto ddtume.

Vydavky splfiajiice podmienky Gzemnej opravnenosti st vydavky, ktoré su realizované na opravnenom
uzemi t.j. na_Uzemi definovanom prisluSnou vyzvou a musia byt uhradené pred podanim, resp.
najneskdr v derl podania ZoP Vykondvatelovi (Ghrada vydavku pred podanim ZoP sa nevyZaduje
v pripade ZoP — poskytnutie predfinancovania alebo poskytnutie zdlohovej platby).

Za opravnené mozno povazovat tieZ len také vydavky, ak si Prijimatel splnil povinnost zapisat sa do
registra partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora. V pripade,
ak si Prijimatel nesplnil svoju povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora a boli mu pocas
tohto obdobia vyplatené Prostriedky mechanizmu alebo ich cast, ide o podstatné porusenie Zmluvy
o PPM podla ¢l. 11 VZP.

Za opravnené mozno povazovat tiez len také vydavky, ak si povinnost zapisu do RPVS splnil aj
dodavatel/subdodavatel projektu a to poéas celej doby plnenia zmluvy s dodéavatelom, t.j. aZ do
Casu uhrady vydavkov za poskytnuté plnenie.

V zmysle zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov sa pod pojmom naklad
rozumie znizenie ekonomickych Uzitkov uctovnej jednotky v ictovnom obdobi, ktoré sa da spolahlivo
ocenit a pod pojmom vydavok sa rozumie Ubytok periaznych prostriedkov alebo tUbytok ekvivalentov
penaznych prostriedkov uctovnej jednotky, pricom pre ucely tejto Prirucky sa bude pod pojmom
vydavok rozumiet aj naklad.
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3.3.1 VSeobecné podmienky pre Uhradu prostriedkov mechanizmu

Uhrada prostriedkov mechanizmu sa uskuto¢riuje po splneni zakladnych podmienok stanovenych
v platnej a uéinnej Zmluve o PPM a v ¢lankoch 17, 17a) az 17c) prilohy €. 1 VZP k Zmluve o PPM.

Narok Prijimatela na vyplatenie prislusnej platby vznika len v rozsahu, v akom Vykondvatel (aj na
zaklade vyjadrenia Prijimatela k zisteniam z AFK ZoP) rozhodne o opravnenosti vydavkov projektu.

Prijimatel zodpovedd za pravost, spravnost a kompletnost Gdajov uvedenych v ZoP. V pripade, Ze na
zaklade nepravdivych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v ZoP déjde k preplateniu vydavkov, pdjde
o porusenie finanénej discipliny v zmysle § 31 zakona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy.

V pripade, Ze Prijimatel uhradza vydavky spojené s projektom v inej mene ako EUR, prislusné uctovné
doklady vystavené doddvatelom v cudzej mene su Vykonavatelom preplacané v EUR. Pripadné
kurzové rozdiely vzniknuté z dévodu poufzitia réznych mien znasa Prijimatel, ak Zmluva o PPM v ¢lanku
15 VZP nestanovuije inak.

Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby prepoctu sumy vydavkov uhradzanych Prijimatelom v cudzej
mene je potrebné postupovat v sulade s § 24 platného zdkona o Uctovnictve. Zaroven Prijimatel
postupuje v zmysle ¢l. 15 VZP k Zmluve o PPM.

3.4 Zabezpecenie pohladavky

Ucelom zabezpedenia pohladavky Vykondvatela je zefektivnenie vymozitelnosti budicej pohladavky
$tatu vodi Prijimatelovi, v suvislosti s uzatvorenou Zmluvou o PPM, s cielom predchadzat vzniku
nedobytnej pohladdvky v ¢o najvyssej moznej miere.

V zavislosti od konkrétnej vyzvy mozu nastat nasledovné situacie:
- Vykonavatel poZaduje zabezpeéenie budicej pohladavky vrozsahu 100 % prostriedkov
mechanizmu kaZdého projektu,
- Vykonavatel pozaduje zabezpeclenie budlcej pohladdvky len tych projektov, ktoré su
realizované subjektom s rizikom znizenej schopnosti splacania svojich zavazkov,
- Vykonavatel nepoZaduje zabezpecenie budtcej pohladavky.

Pre Ucely posudenia skutocnosti, ¢i ide o subjekt s rizikom zniZenej schopnosti splacania svojich
zdvazkov, vyuziva Vykonavatel model zaloZeny na finanénom a nefinanénom hodnoteni.

Do finan¢ného hodnotenia vstupuju nasledovné ukazovatele:
e likvidita druhého stupna,
e celkovd zadlZzenost,
e kapitalova primeranost,
e krytie Urokov,
e doba inkasa kratkodobych pohladavok,
e doba splatnosti kratkodobych zavazkov,
e rentabilita vlastného kapitalu (ROE),
e EBITDA/ trzby,
e o0sobné néaklady / pridana hodnota,
pricom tieto sU vyhodnocované za dve Uctovné obdobia a s ohladom na hlavné odvetvie podnikania.
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Subjekty, ktoré nemaju dostupnu Uctovnu zavierku za dve po sebe nasledujice obdobia alebo je tato
dostupnd v podobe, ktord neumoziiuje vykonanie financného hodnotenia, su hodnotené iba na
zaklade nefinanc¢ného hodnotenia. Ostatné subjekty su hodnotené na zaklade finanéného hodnotenia,
ktoré je nadsledne korigované v zavislosti od existencie varovnych informacii v nefinanénom hodnoteni.

Nefinanéné hodnotenie je zaloZzené na varovnych informaciach o subjekte, medzi ktoré patria napr.:

e je v konkurznom konani alebo restrukturalizacnom konani,

e je evidovana ako nelegalny zamestnavatel,

e ma zavazok po splatnosti voci socidlnej poistovni, dafiovému Uradu, zdravotnym poistovniam
pod 3 000 EUR,

e ma aktivny dlh v uzavrete] skupine dodavatelov dlznickych databdz prevysujuci sumu 3 000
EUR,

e ma prerusenu Zivnost - tyka sa iba fyzickych os6b - podnikatelov,

e ma exekuciu na obchodny podiel alebo exekuciu na majetok,

e je predlzeny podla poslednych zverejnenych vykazov, ktoré nie su starsie ako 3 roky,

e spolocnost je v krize,

e je bez $tatutarneho organu alebo je jej Statutarny organ s adresou na mestskom/obecnom
Urade,

e je fyzicka osoba — podnikatel s adresou na mestskom/obecnom urade,

e ukondila registraciu platcu DPH (netyka sa fyzickych osob - podnikatelov),

e je pri nom evidované konanie o zruseni spoloc¢nosti bez likvidacie,

e je nespolahlivy platca DPH (potencidlne rizikovy dafovy subjekt).

Subjekt s tymito varovnymi informdaciami je vidy povazovany za subjekt s rizikom zniZzenej schopnosti
spldcania svojich zdvazkov a bude od neho vyZadované zabezpecenie buducej pohladdvky, resp.
nebude akceptovany ako rucitel.

Potreba zabezpecenia bude prvotne stanovena na zdklade informacii o subjekte po nadobudnuti
Gginnosti Zmluvy o PPM, najneskor pred Ghradou prvej Ziadosti o platbu anasledne bude
prehodnocovana v zavislosti od vzniku, zaniku alebo zmeny dostupnych informdcii o subjekte, pricom
na zéklade prehodnotenia moze Vykonavatel pozadovat dodato¢né zabezpecenie budicej pohladavky
u subjektov, ktoré prvotne nemali povinnost zabezpecit budicu pohladavku, alebo moéze Vykonavatel
upustit od poZadovania zabezpecenia buducej pohladavky u subjektov, ktoré tuto povinnost prvotne
mali.

Ak v ramci projektu poZaduje Vykonavatel zabezpecenie buducej pohladavky, do vzniku platného
zabezpecenia nebude Vykonavatel povinny poskytovat Prijimatelovi plnenie podla Zmluvy o PPM.

Pre zriadenie a vznik zdloZzného prava a primerane aj pre iné zabezpecovacie prostriedky sliziace pre
zabezpeclenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM platia vSetky podmienky uvedené v ¢lanku 12
VZP k Zmluve o PPM.
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Zabezpedenie buducej pohladavky Vykonavatela je mozné vykonat naraz alebo postupne podla suctu
vy$ky Ziadanych a uZ poskytnutych prostriedkov mechanizmu®.

Dalej st uvedené zdkladné informécie k najbeinejdie pouzivanym zabezpecovacim prostriedkom.
Vykonavatel mbze akceptovat aj iny nez uvedeny zabezpecovaci prostriedok. Koneéné rozhodnutie o
akceptovani navrhovaného zabezpecovacieho prostriedku je vidy na Vykondavatelovi. Zabezpecovacie
prostriedky je mozné kombinovat (t.j. pohladavku Vykonavatela v ramci jedného projektu je mozné
zabezpedit aj viacerymi zabezpecovacimi prostriedkami).

3.4.1 Najcéastejsie druhy zabezpecovacich prostriedkov
ZaloZné pravo
Zriadenie zdloZzného préava sa uskutocni na zaklade zmluvy o zriadeni zaloZzného prava (dalej aj ,zalozna

zmluva“), ktorej navrh vypracuje Vykonavatel na zdklade podkladov poskytnutych Prijimatelom
k zalohu, ktory bude Vykonavatel akceptovat.

Ak bude Prijimatel zabezpecovat budicu pohladavku Vykonavatela zdlohom, ktorého je vlastnikom,
zmluva o zriadeni zadlozného prava sa uzatvori medzi Vykondvatelom ako zaloinym veritelom
a Prijimatel'om ako zéloZcom (dvojstrannd zélozna zmluva). Ak bude Prijimatel zabezpeéovat buducu
pohladavku Vykonavatela zalohom, ktorého vlastnikom je tretia osoba (ina osoba ako Prijimatel),
zmluva o zriadeni zaloZného prava sa uzatvori medzi Vykonavatelom ako zaloZznym veritelom, tretou
osobou, ktora je vlastnikom zalohu, ako zalozcom a Prijimatel'om ako zaloznym dlznikom (trojstrannd
zaloznd zmluva).

Zalohom méze byt predmetu projektu, pripadne ina hnutel'na vec alebo nehnutelnost vo vlastnictve
Prijimatela alebo tretej osoby. Vykonavatel akceptuje zabezpecéenie pohladavky zriadenim zaloZzného
prava k nehmotnému majetku v pripade, ak je takyto nehmotny majetok vytvoreny pre potreby
technologického zariadenia (hnutelnej veci), je sucastou obstaravacej ceny technologického zariadenia
a je pre fungovanie tohto zariadenia nevyhnutny, pricom Prijimatel navrhne zabezpecit pohladavku
Vykondvatela zriadenim zalozného prava k nehmotnému majetku a zaroven k technologickému
zariadeniu. Prijimatel v tomto pripade musi pri zriadovani zdloZzného prava k nehmotnému majetku
disponovat prisluSnymi pravami vrozsahu umoznujucom zriadit zalozné pravo v prospech
Vykonavatela a volne previest vlastnictvo nehmotného majetku.

Vykonavatel individualne posudi navrhovany zaloh, pricom si vyhradzuje pravo neakceptovat ho, ak
navrhovany zaloh podla posudenia Vykondvatela neplni zabezpecovaciu a uhradzovaciu funkciu
v takom rozsahu, aby v pripade realizacie zalozného prava Vykonavatel mohol redlne uspokojit svoju
pohladavku.

Hodnota zalohu sa pre Ucely zabezpecenia pohladavky Vykondavatela urci:

9 V pripade spolufinancovania projektu financujucim subjektom a totoZnosti zdlohu pre financujici subjekt a Vykonavatela musi
zabezpecenie pokryt sucet pohladavky financujiceho subjektu a budticej pohladavky Vykonavatela.
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a) obstardvacou cenou?® hnutelhej veci, ktoré je predmetom projektu, bez DPH na zdklade faktury
vystavenej dodavatefom tejto hnutelnej veci alebo vynimocne nazdklade iného
obstaravacieho/dariového dokladu, ak k momentu predloZenia podkladov Vykonavatelovi
nevyhnutnych na uzatvorenie zaloZnej zmluvy neuplynuli viac ako 3 mesiace odo dna
nadobudnutia vlastnickeho prava zélozcom k hnutelnej veci, ktora ma byt zalohom,

b) znaleckym posudkom vypracovanym znalcom z prislusného odboru podla vSseobecne zdvdazného

pravneho predpisul? v pripade:
i. nehnutelnosti nie starSim ako 6 mesiacov ku dnu jeho predloZenia Vykondavatelovi,
ii. obchodného podielu nie star§im ako 3 mesiace ku dnu jeho predloZenia Vykonavatelovi,
iii. hnutelnych veci okrem pripadu podla pism. a) nie starSim ako 3 mesiace ku dru jeho
predloZenia Vykonévatelovi?.

Zaloh akceptovany Vykonavatelom ani Ziadna jeho ¢ast, nesmie byt zatazeny ziadnym inym pravom
tretej osoby (vratane prava na zaklade zmluvy o budtcej zmluve, predkupného prava, zdlozného prava,
najomného prava alebo akéhokolvek iného prdva obmedzujuceho volné uZivanie zalohu alebo
nakladanie s nim, ibaze s tym vyslovi Vykondvatel suhlas); to neplati, ak ide o zriadenie zdloZzného prava
v prospech financujuceho subjektu.

Bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela zaloZca nesmie zaloh scudzit, zriadit k zalohu
vecné bremeno, dalsie zaloZné pravo, s vynimkou zadloZzného prdva v prospech financujuceho subjektu,
alebo iné obdobné pravo vecno-pravneho alebo obligaéného charakteru, ktoré by stazovalo vykon prav
Vykonavatela ako zaloZzného veritela, alebo odovzdat zaloh do drzby tretej osobe.

V pripade, Ze Prijimatel nevyuZije v procese realizacie Projektu cudzie zdroje financovania (napr. Uver,
lizing) a neposkytne financujucemu subjektu a Vykondavatelovi totoZny zaloh, vyzaduje sa, aby
Vykonavatel bol zapisany ako zalozny veritel prvy v poradi (t.j. ako prednostny zaloZzny veritel).

Upozornenie pre Prijimatela:

Na vznik zaloZzného prava v pripade hnutelnych veci, buducich nehnutelnych veci a nehnutelnych
veci, ktoré sa nezapisuju do katastra nehnutelnhosti sa vyZaduje jeho registracia v Notarskom
centralnom registri zaloznych prav (dalej ako ,,NCRzp“) a v pripade existujucich nehnutelnych
veci, ktoré sa zapisuju do katastra nehnutelnosti, jeho registracia v katastri nehnutelnosti.

Zakladny postup k zriadeniu zalozného prava

Prijimatel poZiada Vykonavatela o zabezpecenie pohladavky zriadenim zdloiného prdva. Predlozi
potrebnd dokumentaciu ainformacie potrebné kpriprave navrhu zdloZznej zmluvy zo strany
Vykondvatela. Po poskytnuti vSetkych potrebnych podkladov a informacii zo strany Prijimatela

10 Do uréenia hodnoty zélohu sa nezhffiaju stvisiace plnenia spojené s dodavkou veci, napr. balenie, dodanie, instalécia a pod.
11 Zakon €. 382/2004 Z. z. o znalcoch, timoénikoch a prekladateloch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

12V pripade, ak je ponukanym zédlohom hnutelna vec, ktord nie je predmetom projektu, Vykonavatel akceptuje hodnotu zalohu pre ucely
zabezpecenia pohladavky len do urcitej miery v zavislosti od charakteru ponukaného zalohu.
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Vykonadvatel vypracuje ndvrh zaloZznej zmluvy a dorudi ho Prijimatelovi. Prijimatel v pripade suhlasu
dorudi podpisanu zaloznu zmluvu (elektronicky alebo v uréenom pocte rovnopisov) Vykonavatelovi,
ktory zabezpeci jej zverejnenie v Centralnom registri zmlav (dalej ako ,,CRZ“).

Po nadobudnuti ucinnosti zaloZznej zmluvy Prijimatel alebo zdloZca zabezpeli jej registraciu
v prislusSnom registri ako nevyhnutny predpoklad na vznik zadloZzného prava. Akékolvek naklady spojené
so vznikom zalozného prava, vratane spravnych poplatkov s tym spojenych, znasa v plnom rozsahu
Prijimatel, resp. zaloZca.

Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela o registracii zdlozného prava a predlozit o tejto
skutoénosti rozhodnutie/potvrdenie Vykonavatelovi.

Podklady na vypracovanie zdloznej zmluvy:

Ak ma byt zalohom hnutelna vec, Prijimatel predkladd Vykonavatelovi:

(i) faktdaru alebo vynimocne iny obstaravaci doklad, nie starsi ako 3 mesiace (v pripade, Ze faktura je
starSia ako 3 mesiace, Prijimatel predkladd znalecky posudok so stanovenim vSeobecnej hodnoty
zalohu s uvedenim hodnoty bez DPH, alebo ak ponukany zdloh nie je predmetom projektu
znalecky posudok vypracovany znalcom z prislusného oboru, nie starsi ako 3 mesiace ku dnu
predloZenia Vykonavatelovi),

(ii) zmluvu s doddvatelom (napr. kiipna zmluva, zmluva o dielo a pod.)*3,

(iii) preberaci protokol a dodaci list obsahujuce identifikaciu zalohu®3,

(iv) poistni zmluvu®, z ktorej bude vyplyvat poistenie zdlohu na sumu minimélne rovnajicu sa
akceptovanej hodnote zédlohu a zaroveri bude pokryvat poistné rizika minimalne pre pripad
poskodenia, zni€enia, odcudzenia alebo straty,

(v) doklad o thrade poistného'4,

(vi) zmluvu o Uvere uzatvorenu s financujicim subjektom, zmluvu o zriadeni zadlozného prava
uzatvorenu s financujucim subjektom, potvrdenie o registracii v NCRzp?®.

Ak ma byt zadlohom nehnutelnost, Prijimatel predklada Vykonavatelovi:

(i) znalecky posudok vypracovany znalcom z prislusného odboru, nie starsi ako 6 mesiacov ku driu
predloZenia Vykondvatelovi,

(i) poistni zmluvu k predmetnym nehnutelnostiam?®, z ktorej bude vyplyvat poistenie zalohu na
sumu minimalne rovnajuicu sa akceptovanej hodnote zalohu,

(iii) doklad o Ghrade poistného'4,

13 NepoZaduje sa v pripade preukézania hodnoty zélohu znaleckym posudkom.
145 vynimkou majetku, ktorého povaha neumoznuje jeho poistenie.

15 Relevantné v pripade, ak financujuci subjekt (banka alebo lizingova spolo¢nost, s ktorou ma Vykonavatel uzavretd zmluvu o spolupraci
a spolo¢nom postupe) spolufinancuje projekt a financujici subjekt aj Vykonavatel zriaduju zalozné pravo na totozny zéloh.

16 Okrem pripadu, kedy Prijimatel zamysla zakladat pozemok, ktory nie je mozné poistit.
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(iv) zmluvu o dvere uzatvorenu s financujucim subjektom, zmluvu o zriadeni zaloZzného prava
uzatvorenu s financujucim subjektom, rozhodnutie o povoleni vkladu pre zapis zaloZzného prava
v prospech financujluceho subjektu a list vlastnictva so zapisanym zaloznym pravom v prospech
financujuceho subjektu nie starsi ako 10 dni ku driu predloZenia podkladov Vykonavatelovi.

Ak ma byt zadlohom obchodny podiel, Prijimatel predkladad Vykonavatelovi:

(i) znalecky posudok vypracovany znalcom z prislusného odboru, nie starsi ako 6 mesiacov ku driu
predloZenia Vykonavatelovi,

(ii) spolocensku zmluvu/zakladatelsku listinu,

(iii) zmluvu o Uvere uzatvorenu s financujucim subjektom, zmluvu o zriadeni zdlozného prdva
uzatvorenu s financujucim subjektom, vypis z obchodného registra so zapisanym zaloZznym
pravom v prospech financujuceho subjektu nie starsi ako 10 dni ku dfiu predlozenia podkladov
Vykonavatelovi.

Ak je zalohom vec, ktord je v spoluvlastnictve viacerych os6b, Prijimatel predkladda okrem
horeuvedenych dokumentov aj suhlas vacésiny spoluvlastnikov so zriadenim zdlozného prava na zaloh,
pocitany podla velkosti podielov spoluvlastnikov veci, ktord ma byt zadlohom.

Dokumentaciu Prijimatel predklada vo forme originalu alebo v kdpii overenej podpisom Statutdrneho
zastupcu Prijimatela alebo podpisom osoby splnomocnenej pre projekt v zmysle platnych pravnych
predpisov. Zaroven jeden original dokumentdcie si ponechdava aj Prijimatel pre ucely financnej kontroly
na mieste a Ucely archivacie projektu.

ZaloZné prdvo trva a zabezpecuje pohladavky Vykonavatela v zmysle zmluvy o PPM a uzatvorenej
zmluvy o zriadeni zdloZného prdva az do uplynutia U€innosti zmluvy o PPM.

ZaloZné pravo zanika:

a) skoncenim ucinnosti Zmluvy o PPM,

b) okamihom, ked'Prijimatel alebo ind osoba (zaloZca) zriadi v prospech Vykonavatela iné zabezpecenie
jeho pohladavky a Vykonavatel toto nové zabezpeclenie akceptuje a zaroven vyhlasi, Ze suhlasi s tym,
aby nové zabezpecenie nahradilo zalozné pravo, ktoré vzniklo na zédklade uzatvorenej zmluvy o zriadeni
zaloZného prava,

c¢) vzdanim sa zaloZného prava Vykondvatelom pisomnym vyhldsenim s Uradne osved¢enym podpisom
Vykonavatela,

d) zanikom zéalohu,

e) okamihom, kedy nastanu iné skuto¢nosti, na zadklade ktorych zanikd zalozné pravo podla platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni uzatvorenej zmluvy o zriadeni
zalozného prava.

Po zaniku zaloZného prava sa vykona na ndvrh ZaloZcu vymaz zapisu zalozného prava z prislusného
registra. Vymaz sa vykona ku driu uvedenému v Ziadosti o vymaz zaloZzného prava, najskor vsak ku driu
zaniku zaloZzného prdava. Za Ucelom vymazu zapisu zaloZzného prdva Vykondavatel vystavi Prijimatelovi
(zaloZcovi) kvitanciu, ak su splnené vsetky podmienky vyplyvajice zo zmluvy o PPM a zo zmluvy o
zriadeni zadloZzného préava na jej vystavenie.
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Naklady spojené so zriadenim, zmenou a vymazom zaloZného prava znasa zdloZca v plnom rozsahu.

Bankova zaruka

Zabezpecenie buducej pohladavky Vykonavatela sa vykond vystavenim bankovej zaruky zo strany
banky Vykondvatelovi v zmysle § 313 a nasl. Obchodného zakonnika.

Bankovou zarukou sa Banka neodvolatelne a bez ndmietok musi zaviazat uspokojit Vykonavatela na
jeho vyzvu aZz do vysky zarucnej sumy v pripade, ak si Prijimatel nesplnil svoje zdvazky voci
Vykonavatelovi zo Zmluvy o PPM.

Vykonavatel odporuca Prijimatelovi predloZit navrh bankovej zaruky (zaruénej listiny) na odsuhlasenie
Vykonavatelom pred jej samotnym vystavenim bankou. Je vidy na rozhodnuti Vykonavatela, i
konkrétnu bankovu zaruku ako vhodny zabezpecdovaci prostriedok bude akceptovat.

Vykonavatel upozoriiuje, Ze bankovd zaruka by mala pokryvat celé obdobie, podas ktorého
Vykonavatel bude pozadovat zabezpecenie pohladavky.

Naklady spojené so zabezpecenim prostrednictvom bankovej zaruky znasa prijimatel v plnom rozsahu.

Priklad bankovej zaruky je uvedeny v prilohe €. 1 tejto Prirucky.

Rucenie

Zabezpecdenie buducej pohladavky Vykonavatela sa vykona vystavenim ruditelskej listiny tretou
osobou, ktori nebude Vykondvatel povaZovat za subjekt s rizikom zniZenej schopnosti splacania
svojich zavazkov. Vykonavatel bude prehodnocovat riziko zniZzenej schopnosti splacania zavazkov
subjektu v zavislosti od vzniku, zaniku alebo zmeny dostupnych informacii o subjekte, pricom na
zéklade prehodnotenia moze Vykonévatel pozadovat od Prijimatela dodato¢né zabezpecenie buducej
pohladavky.

Rucéenie musi byt vyhotovené v pisomnej forme v zmysle § 303 a nasl. Obchodného zakonnika a musi
spifiat zdkonom predpisané naleZitosti. Prostrednictvom jednostranného pisomného vyhlasenia
(rucenia) tretia osoba (rucitel) vyhlasuje, Ze vrati Vykonavatelovi prostriedky mechanizmu v pripade
ich nevratenia zo strany Prijimatela.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Prijimatel bude povinny zabezpedit budticu pohladavku Vykonavatela vyplyvajicu
zo Zmluvy o PPM a Prijimatel tak neurobi alebo pocas poZzadovanej doby zabezpecenie zanikne
bez nahrady, Vykonavatel neuhradi Prijimatelovi Ziadané prostriedky mechanizmu, resp. to moéze
vyustit aZ do mimoriadneho ukonéenia projektu a povinnosti vratit uz poskytnuté prostriedky
mechanizmu.
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3.5 Ziadost o platbu

Prijimatel predklada Ziadost o platbu, po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o PPM, na zaklade podmienok
dohodnutych v ¢l. 4, odsek 4.1. Zmluvy o PPM a na zadklade zvoleného systému financovania.

Ziadost o platbu (dalej aj ,ZoP“), predklada Prijimatel spésobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky, a to
na formulari Ziadosti o platbu, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Priru¢ky. Formuldr ZoP predklada
a podpisuje Statutdrny organ Prijimatela alebo splnomocnena osoba pre projekt. Prijimatel predklada

ZoP vyluéne v mene EUR.

Daldia pozadovana dokumentécia k predlozenej ZoP je v zavislosti od charakteru vydavkov definovana
v kapitole 3.5.3 tejto Prirucky.

Dokumentaciu Prijimatel predklada vo forme originalu alebo v kdpii overenej podpisom Statutarneho
zastupcu Prijimatela alebo podpisom osoby splnomocnenej pre projekt v zmysle platnych pravnych
predpisov (najma pri uctovnych dokladoch - zakon o Uctovnictve a zakon o dani z prijmov). Zaroven
jeden original dokumentacie si ponechdva aj Prijimatel pre Ucely finanénej kontroly na mieste a ucely
archivdcie projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

Jednotlivé ZoP moéze Prijimatel predkladat len na jeden z opravnenych systémov financovania, tzn.
Ze napr. vydavky realizované systémom predfinancovania alebo zalohovej platby nemdze Prijimatel
kombinovat s vydavkami uplatfiovanymi systémom refundéacie v rdmci jednej ZoP.

Zaroven plati, Ze jeden konkrétny vydavok méze byt vykadzany len v ramci jedného systému
financovania.

Pri predloZeni ZoP je nevyhnutné, aby Prijimatel skontroloval povinnost dodavatela/subdodavatela
projektu byt zapisany v RPVS pocas celej doby plnenia dodavatel'skej zmluvy, t.j. aj v éase uhrady za
poskytnuté plnenie. V pripade, ak Prijimatel identifikuje, zZe prislusny dodavatel/subdodavatel nie je
zapisany v RPVS, vyzve ho, aby tak bezodkladne urobil a aZ nasledne predloZi prislusnt ZoP na kontrolu
Vykonavatelovi.

Vo vztahu k predloienej ZoP, Vykondvatel vykona administrativnu finanénd kontrolu a v pripade
potreby aj finanéni kontrolu na mieste ato podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto

Prirucky.

Upozornenie pre Prijimatela:

Po predloZeni Zavereénej ZoP dojde zo strany Vykonavatela okrem iného aj ku kontrole plnenia tzv.
diznickych podmienok poskytnutia prispevku (podmienka nebyt dlZznikom na daniach, na socialnom
poisteni a na poistnom na zdravotné poistenie). Ak overenim doéjde k identifikacii nesplnenia
niektorej z danych podmienok, je Prijimatel vyzvany na zabezpecenie splnenia relevantnej
podmienky v stanovenom termine. Upozoriiujeme Prijimatelov, Ze v takom pripade je pozastaveny
vykon kontroly a k vyplateniu PM méze dojst az po zabezpeéeni opatovného plnenia relevantnej
podmienky zo strany Prijimatela. Ak ani po opakovanom vyzvani na zabezpecenie
plnenia relevantnej podmienky nie je zo strany Prijimatela zabezpecené plnenie relevantnej
podmienky, Vykonavatel aplikuje ustanovenia Zmluvy o PPM o podstatnom poruseni Zmluvy o PPM
v suvislosti s PPP, resp. uplatni iné postupy, ktoré pre pripad nesplnenia PPP upravuje Zmluva o PPM,
zakon o mechanizme alebo iné uplatnitelné pravne predpisy SR alebo pravne akty EU.
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Odportacame preto Prijimatelom, aby venovali zvysenu pozornost plneniu danych podmienok a pred
predlozenim zaverecnej ZoP si overili ich plnenie aj prostrednictvom elektronickych verejnych
registrov.

3.5.1 Lehoty na predkladanie Ziadosti o platbu a minimalna vyska Ziadosti o platbu

V pripade ZoP - zalohova platba, je Prijimatel opravneny predloZit ZoP po zacati realizacie aktivit
projektu a po nadobudnuti Uéinnosti Zmluvy o PPM a nasledne v zavislosti od zU¢tovania poskytnutej
zalohovej platby v sulade s podmienkami v ¢l. 17b Zmluvy o PPM.

V pripade ZoP - predfinancovanie, je Prijimatel opravneny predloZit ZoP po zatati realizacie aktivit
projektu a po nadobudnuti Uc¢innosti Zmluvy o PPM andsledne vtermine na zlc¢tovanie
predfinancovania v sulade s podmienkami v ¢l. 17a Zmluvy o PPM.

V pripade ZoP — priebe?nd platba a zu&tovanie zalohovej platby, ktorej predmetom st iba mzdové
vydavky alebo mzdové vydavky spolu s vydavkami uplatfovanymi pausalnou sadzbou aplikovanou na
mzdové vydavky, musi vyska deklarovanych mzdovych vydavkov v predloZenej ZoP dosiahnut aspori
5000 EURY. Prijimatel je opravneny predlozit takito ZoP aj s niz§im objemom deklarovanych
mzdovych vydavkov, ak:

e ide o zadvere¢nu ZoP;

e v predlozenej ZoP deklaruje vietky opravnené mzdové vydavky, ktoré Prijimatelovi vznikli
pocas obdobia 3 po sebe nasledujucich kalenddrnych mesiacov, a ich suma v tomto obdobi
nedosiahla 5 000 EUR®S;

e ak je predloienie takejto ZoP nevyhnutné pre splnenie povinnosti, ktoré Prijimatelovi
vyplyvaju zo Zmluvy o PPM alebo zo Zavaznej dokumentacie, osobitne povinnosti zuc¢tovat
poskytnutu zalohovu platbu v lehote stanovenej v ¢l. 17b Zmluvy o PPM.

V pripade ZoP — z(&tovanie predfinancovania a zd&tovanie zalohovej platby je Prijimatel povinny
predloit ZoP v lehotach stanovenych v €l. 17a Zmluvy o PPM, v €l. 17b Zmluvy o PPM.

Upozornenie pre Prijimatela:

Ostatné ZoP Prijimatel predklada v zavislosti od vzniku opravnenych vydavkov tak, aby bolo
zabezpecené vcasné a plynuté cerpanie prostriedkov mechanizmu.

Zavereénu ziadost o platbu Prijimatel predloZi po ukonéeni vecnej realizicie projektu alebo po
nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o PPM v pripade, ak k ukonceniu vecnej realizacie projektu doSlo uz
pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy o PPM, a to v lehote urcenej v ¢lanku 4 ods. 4.1. konkrétnej

Zmluvy o PPM.

17V pripade nedodrzania tohto pravidla je Vykonavatel opravneny predloZent ZoP zamietnut (okrem pripadov uvedenych v daliej vete).

18V pripade, Ze Vykonavatel identifikuje neopravnené vyuzitie tejto vynimky zo strany Prijimatela, vyhradzuje si pravo neumoznit jej dalsiu
aplikaciu tomuto subjektu.
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3.5.2 InStrukcie k vyplneniu Ziadosti o platbu

Pri predkladani ZoP Prijimatel vypliia formulér ZoP (priloha €. 2 tejto Prirucky).
Prijimatel v &asti , |dentifikdcia Ziadosti o platbu” vyberie relevantny typ ZoP:

e Predfinancovanie

e Zuctovanie predfinancovania
e Zalohova platba

e Zuctovanie zalohovej platby
e Priebeznd platba

ako aj informaéciu, ¢&i ide, alebo nejde o Zavere&nu Ziadost o platbu, a to tak, Ze Prijimatel nerelevantné
informacie preciarkne.

Prijimatel v Casti , Prehlad vykazanych vydavkov” uvadza celkové/sumarne sumy vykazanych vydavkov
za Ziadost o platbu ako celok.

Prijimatel’ v ¢asti ,Zoznam narokovanych vydavkov” uvadza informdcie v poZadovanej strukture,
pricom uvedené informdcie si relevantne ,nakopiruje” podla poctu vydavkov vykdzanych v prislusnej
ZoP. Informéciu o ,,ddtume Uhrady vydavku“ uvadza len v pripade ZoP zuctovanie predfinancovania,
ZoP zu¢&tovanie zalohovej platby a ZoP refunddcia. V ostatnych pripadoch uvadza ,nerelevantné” alebo
LN/A“

Prijimatel v casti ,Zoznam dokladov odoévodiujucich vykazané vydavky” uvadza informacie
v pozadovanej Strukture, pricom uvedené informdcie si relevantne ,nakopiruje” podla poctu dokladov
na zaklade ktorych boli vykazané vydavky v prisluinej ZoP.

Prijimatel v asti ,Zoznam priloh“ uvedie vietky ostatné prilohy k ZoP, ktoré neuviedol v &asti ,Zoznam
dokladov odévodnujucich vykazané vydavky“.

Upozornenie pre Prijimatela:

Prijimatel uvadza vo formulari ZoP v &asti ,,Zoznam narokovanych vydavkov” nazvy vydavkov podla
nazvov vydavkov uvedenych v schvdlenom rozpoéte projektu, ktory je sicéastou prilohy &. 2 Zmluvy
o PPM, Opis projektu.

V pripade, ak rozpocet projektu neobsahuje nazvy vydavkov, Prijimatel uvadza nazvy vydavkov vo
formuldri ZoP tak, aby bola jednozna¢ne preukazana ich vazba a stvislost s projektom.

3.5.3 Dokumentacia k Ziadosti o platbu

Spolu so ZoP Prijimatel predklada Vykondvatelovi G¢tovné doklady™ (faktury, prip. uctovné doklady
rovhocennej dékaznej hodnoty), ako aj daldiu podporni dokumentaciu® (napr. zmluvy, interné
doklady, bankové vypisy, pracovné vykazy, a pod.).

19 Relevantné Gctovné doklady Prijimatel uvadza v ZoP v ¢asti Zoznam dokladov odévodriujiicich vykdzané vydavky.

20 Relevantni podpornt dokumentaciu Prijimatel uvadza v ZoP v ¢asti Zoznam priloh.
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Upozornenie pre Prijimatela:

Pre projekty podporené z POO v gescii MH SR nie su akceptované hotovostné Uhrady uctovnych
dokladov.

Nalezitosti uctovnych dokladov

U¢tovné doklady pouzivané pre preukazanie opravnenosti vydavkov v jednotlivych typoch ZoP
(predfinancovanie, zictovanie predfinancovania, zictovanie zalohovej platby, refunddcia — priebezna
platba) musia spifiat néleZitosti U¢tovného dokladu definované v § 10 ods. 1 pism. a) a7 f) zakona
0 Uctovnictve vo forme preukazatelného u¢tovného zdznamu:

a) slovné a Ciselné oznacenie uc¢tovného dokladu;

b) obsah uc¢tovného pripadu a oznacenie jeho Ucastnikov;

c) penazinld sumu alebo Udaj o cene za mernu jednotku a vyjadrenie mnoZstva;

d) datum vyhotovenia Uctovného dokladu;

e) datum uskutocnenia Uctovného pripadu, ak nie je zhodny s datumom vyhotovenia;

f) podpisovy zdznam osoby zodpovednej za uUctovny pripad v ucCtovnej jednotke, ak overenie
uctovného pripadu nie je zabezpecené podla § 32 ods. 3 pism. b) alebo pism. c) zdkona o
Uctovnictve.

Pozn.: Za dostatoéné spinenie néleZitosti podla pism. f) sa povaZuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v asti
Cestné vyhldsenie.

Okrem vyssie uvedenych naleZitosti uc¢tovnych dokladov v zmysle § 10 ods. 1 pism. a) az f) zdkona
o0 Uctovnictve musia faktury predkladané v rdmci ZoP zaroveri spifiat naleZitosti podla § 74 zdkona
o DPH (ak relevantné).

Dokladovanie jednotlivych typov opravnenych vydavkov

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade potreby je Vykonavatel z dovodu spravneho a riadneho posudenia opravnenosti vydavkov
opravneny pozadovat od Prijimatela aj dalsiu relevantni dokumentéciu nad ramec dokumentacie
zadefinovanej v tejto Casti kapitoly.

Prijimatel je opravneny predloZit aj relevantny ekvivalent dokumentacie zadefinovanej v tejto casti
kapitoly (v pripadoch, ak sa napr. nezhoduje nazov dokumentu zadefinovanom v tejto casti kapitoly
s nazvom dokumentu Prijimatela).

Obstaranie stavebnych prac

S dokladovanim obstarania stavebnych prac je spojena najma nasledujica dokumentacia:

= faktdra alebo rovnocenny uctovny doklad;

» rozpolet (oceneny vykaz vymer) v editovatelnom formate len pri prvej ZoP (ak este nebol
predloZeny);

= fotodokumentacia zachytavajuca fyzicky pokrok realizacie prac;

= preberaci protokol o prevzati stavby od dodavatela/zhotovitela a stavebného dozoru (ak
relevantné);
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protokol o zaradeni do majetku Prijimatela a inventarna karta (relevantné v pripade ukoncenia

stavebnych prac);

pisomnd zmluva sdodavatelom vratane dodatkov k takejto zmluve (pokial este neboli

predlozené);

doklad o uhrade (ak relevantné);

doklady k uctovnictvu, t.j. uctovnu osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi uUctami

vytvorenymi pre projekt) a pohyby na analytickych uctoch vytvorenych pre projekt;

poistnd zmluva®! alebo dodatok k nej a doklad o zaplateni poistnej sumy vratane vsetkych

povinnych priloh (ak relevantné);

pravoplatné kolaudacné rozhodnutie (ak je to relevantné);

sUpis vykonanych prac: zhotovitel je povinny ku kazdej vystavenej fakture priloZit supis

vykonanych prac vystaveny v sulade s nasledujlcimi poziadavkami:

1. polozky supisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluzieb) musia byt v
sulade s polozkami prac (tovarov alebo sluZieb) uvedenymi vo vykaze vymer ako
neoddelitelna sucast schvalenej zmluvy;

2. supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozZstva prac vykonanych zhotovitelom a
mnoZstvd tovarov dodanych zhotovitelom v sulade s rozpoétom/ocenenym vykazom
vymer, ktory je sucastou zmluvy;

3. supis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany opravnenej osoby (napr.
stavebnotechnicky dozor) peciatkou a jej podpisom;

4. supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac v
stlade so zmluvou;

5. systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpecit, aby vykonand prica nebola
vyplatena dvakrat.

Na financnej kontrole na mieste resp. na vyziadanie Vykonavatela predklada Prijimatel v pripade
obstarania stavebnych prac aj nasledujice dokumenty:

projektova a vykresova dokumentacia;
stavebny dennik (Casti stavebného dennika prislichajice k obdobiu, ktoré sa zachytdvaju na
supisoch vykonanych prac) by mal obsahovat:

den, mesiac, rok;

pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel;

teplotu vzduchu, pocasie;

¢as zaciatku a skonéenia prac na stavbe;

podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov rozélenené vykonané stavebné a
montazne prace;

6. podpis a peciatka stavbyveduceho a stavebného dozoru;

vk wnN e

zistovaci  protokol o  vykonanych  stavebnych  pracach: zistovaci protokol
o vykonanych stavebnych pracach je prilohou faktury, kde zhotovitel potvrdzuje podpisom
opravnenej osoby a peciatkou zhotovitela, Ze prace uvedené v prilozenych dokumentoch su v
sulade so skutocnostou a predstavuju poZiadavky zhotovitela uplatnené v rdmci zmluvy. K
uvedenému dokladu sa priklada supis vykonanych prac
a ostatné doklady zhotovitela v stlade so zmluvou. V pripade, Ze tieto doklady spifiaju vyssie

21y pripade, ak Prijimatel spifia definiciu povinnej osoby v zmysle § 2 zakona o slobode informécif je povinny tdto poistnt zmluvu zverejnit.
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uvedené skutocnosti, nemusi byt zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach
samostatnym dokumentom.

Ndakup hmotného a nehmotného majetku (okrem nehnutelnosti)

V pripade projektov, ktorych sucastou je nakup hmotného anehmotného majetku (okrem
nehnutelnosti), sa tieto vydavky dokladuju nasledovnou dokumentaciou:

= pisomna zmluva sdodavatelom vratane dodatkov k takejto zmluve (pokial este neboli
predlozené);

= objednavka (ak relevantné);

= faktdra alebo rovnocenny uctovny doklad;

= dodaci list alebo preberaci protokol vratane mena, priezviska a podpisu osoby Prijimatela
potvrdzujuci prevzatie a datum prevzatia (ak relevantné);

= doklad o thrade (ak relevantné);

= doklad o zaradeni majetku do uzivania;

® inventarna karta majetku;

= protokol o zaskoleni, skisobnej prevadzke, zatazovych testoch (ak relevantné);

»  poistnd zmluva?? alebo dodatok k nej adoklad o zaplateni poistnej sumy vratane vsetkych
povinnych priloh (ak relevantné);

= spOsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné);

= dokumenty, ktoré bol dodavatel' v zmysle Kipnej zmluvy povinny pri dodani odovzdat kupujicemu
(napr. manudly, certifikdty o zhode apod.) V pripade velkého rozsahu tejto dokumentdcie,
predklada Prijimatel Vykonavatelovi d6kaz o jej existencii;

= doklady k uctovnictvu, t.j. Uctovnu osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi Gctami
vytvorenymi pre projekt) a pohyby na analytickych uctoch vytvorenych pre projekt;

= fotodokumentaciu vyrobnych stitkov (ak relevantné).

Upozornenie vo vztahu k dokladu o zaradeni majetku do uZivania:

V pripade uhradzania faktur dodavatelovi na zaklade tzv. , priebeZiného, resp. Ciastkového plnenia“
(pInenia dodané/poskytnuté/vykonané dodavatefom na zaklade zmluvy s Prijimatelom, ktoré este
neboli zaradené do majetku prijimatela, pricom nebol dodany/poskytnuty/vykonany cely predmet
plnenia podfa zmluvy, ktory ma byt zaradeny do majetku) je Prijimatel’ opravneny priebeZne si
narokovat vydavky na ndkup hmotného a nehmotného majetku v predkladanych ZoP bez toho, aby
predlozil doklad o zaradeni majetku do uZivania stym, Ze doklad o zaradeni majetku do uZivania
predkladd Prijimatel ako stcast ZoP, v ktorej si narokuje vydavky na poslednu ¢ast predmetu plnenia,
najneskor ako sucast Zaverecnej ZoP.

Informacia o tom, ¢i je mozné v ramci projektu uplatnit ,priebezné, resp. Ciastkové plnenie” je vidy
uvedend v konkrétnej Zmluve o PPM v nadvaznosti na podmienky stanovené konkrétnou Vyzvou na
predkladanie ZoPPM.

22\ pripade, ak Prijimatel spifia definiciu povinnej osoby v zmysle § 2 zakona o slobode informécii je povinny tdto poistnt zmluvu zverejnit.
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Operativny najom a financny prenajom

Na preukdzanie opravnenych vydavkov slizi:

= zmluva o operativnom ndajme/finanénom prenajme vratane dodatkov k uzavretej zmluve
o operativnom ndjme/finanénom prenajme?;

= faktdra za prendjom;

= doklad o thrade (ak relevantné);

= vypocet pomernej Casti operativneho najmu/finan¢ného prenajmu, ktora si Prijimatel narokuje
ako opravnenu (v pripade, ak predmet najmu/prenajmu nie je vyuzivany len pre projekt alebo jeho
vyuZitie nie je totoZné s dobou realizacie projektu)?;

= dalSia podpornd dokumentacia, ktord preukdze Ucel ahospodéarnost operativneho
najmu/financného prenajmu v prepojeni na prislusnd hlavnu aktivitu projektu a spdsob vypoctu
relevantnej ¢asti opravnenych vydavkov.

Odpisy

Prijimatel, ktory si uplatfiuje odpisy ako opravneny vydavok?, predkladd Vykonavatelovi nasledovnu
dokumentaciu:

* inventarna karta odpisovaného majetku®®

= doklad o zaradeni odpisovaného majetku;

= dennik, resp. hlavnd kniha alebo penazny dennik — Uctovné pripady tykajuce sa zauctovania
majetku v evidencii prijimatela a Uhrady majetku;

= stanovend metdda odpisovania (odpisovy plan);

= vypocet vysky opravnenych odpisov?;

* informdciu o trvani a miere vyuZitia odpisovaného majetku pre projekt?,

V pripade uplatfiovania odpisov toho istého majetku v druhej a daldej ZoP predkladd Prijimatel iba
uctovny doklad preukazujuci zauctovanie odpisov.

2 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dodatku k pisomnej zmluve.

247 vypoctu musi byt zrejmé obdobie, pocas ktorého bol predmet operativneho najmu vyuzivany pre projekt, metodika vypoc¢tu opravnenej
vy$ky operativneho ndjmu pocas obdobia realizacie projektu (tdto metodika nesmie byt Prijimatelom v priebehu projektu ani pri finanénom
vyuctovani menena) a celkova vyska opravneného operativneho najmu.

25 Odpisy je mozné uznat za opravneny vydavok az v Case, kedy skuto¢ne vznikli, napr. uplynul kalendarny mesiac, ku ktorému je prislusny
odpis vypocitany. Za opravneny vydavok sa povazuju u¢tovné odpisy, maximalne do vysky dariovych odpisov v zmysle zékona o dani z prijmov.

% |nventarna karta majetku spravidla obsahuje informacie o obstardvacej cene majetku a jej zlozkach, o zaciatku odpisovania, dobe
odpisovania majetku podla priradenej odpisovej skupiny a o sadzbach pre ucely vypoctu odpisov. V pripade, ak inventarna karta neobsahuje
informacie o zloZkach obstaravacej ceny majetku, je nutné doloZit obstaravaciu cenu fakturou alebo dokladom o nadobudnuti majetku s
rovnakou preukaznou hodnotou.

27 Za opravneny odpis mozno povazovat odpis, ktory je vypocitany po dobu trvania projektu s presnostou na mesiace. Pokial nie je majetok
vyuzivany vyhradne pre Ucely projektu, Prijimatel urci vysku mesaéného odpisu v zavislosti na ¢asovom rozsahu a miere vyuZitia majetku pre
projekt (metodika vypoétu neméze byt v priebehu projektu ani pri finanénom vyuétovani zmenena).

28 Napr. formou Cestného vyhlasenia, dennika, resp. ¢iastkovych sprav o prebiehajucich pracach na projekte dokladujucich ddaje o ¢asovom
rozpati a miere vyuZitia odpisovaného majetku.
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Sluzby zabezpecené dodavatel'skym sposobom

Opravnené vydavky zabezpecené dodavatelskym spbsobom (na zaklade zmluvy uzavretej podla
Obchodného zdkonnika alebo Obcianskeho zdkonnika) sa dokladuji pomocou nizSie uvedenych
dokladov:

= pisomna zmluva sdodavatelom vratane dodatkov k takejto zmluve (pokial eSte neboli
predlozené);

= objednavka (ak relevantné);

= faktura alebo rovnocenny uctovny doklad;

= preberaci protokol o poskytnuti prislusnych sluzieb?;

= prezencnd listina (ak relevantné);

= doklad o thrade (ak relevantné);

= spOsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné);

= doklady k Gctovnictvu, t.j. Gétovu osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi Gctami vytvorenymi
pre projekt) a pohyby na analytickych uc¢toch vytvorenych pre projekt;

= vyystupy z poskytnutych sluZieb (napr. vysledky zmluvného vyskumu, posudky, analyzy, Studie,
fotodokumentacia) v elektronickej podobe (ak relevantné).

Osobné vydavky

Osobné vydavky su predkladané zo strany prijimatela len systémom refundacie alebo systémom
zalohovych platieb.

Pri dokladovani osobnych vydavkov Prijimatel doklada existenciu pracovno-pravneho vztahu medzi
zamestnavatefom azamestnancom, vramci ktorého zamestnanci vykonavaju prace suvisiace
s projektom a zdroven objem a charakter prace, ktora bola v ramci projektu tymito zamestnancami
vykonana (ak relevantné). Prijimatel, ako aj Vykonavatel a iné organy podla zdkona o mechanizme su
vzmysle § 25 tohto zdkona opravneni spracuvat osobné (daje dotknutych osob. Informdcia
o spracuvani osobnych udajov dotknutych oséb Vykonavatelom je zverejnenda na webovom sidle
www.mhsr.sk*.

Pracovné zmluvy a dohody o praci vykonavanej mimo pracovného pomeru su uzatvorené na zaklade
Zakonnika prace aobsahuju vsetky naleZitosti pracovnej zmluvy/dohody podla tohto zdkona.
V pripade pracovnopravnych vztahov uzatvorenych na zaklade legislativy iného Statu sa uplatriuje toto
ustanovenie primerane, t.j. takéto pracovnopravne vztahy musia byt uzatvorené pravnymi dkonmi
a aktami podla prislusnej legislativy so vsetkymi obligatérnymi naleZitostami. V dalSom texte sa pre
takéto prdvne akty pouZivaju pojmy pracovnd zmluva alebo dohoda o praci vykonavanej mimo
pracovného pomeru primerane. VSetky povinnosti a dokumenty podla tejto Prirucky ajej priloh
sUvisiace s pracovnopravnymi vztahmi upravenymi slovenskou legislativou sa primerane vztahuju aj na
pracovnopravne vztahy uzatvorené na zaklade legislativy iného Statu.

Dokladovanim osobnych vydavkov sa zapojenie do projektu preukazuje na zaklade urcenia poctu
odpracovanych hodin na projekte za dany mesiac formou vyplnenia Pracovného vykazu (priloha ¢. 3
tejto Prirucky), ktorého udaje su doplnené o informacie o ¢innostiach vykonanych v danom mesiaci aj

2 preberaci protokol bude uvadzat zoznam poskytnutych/fakturovanych sluZieb v rozsahu uvedenom v pisomnej zmluve.

30 https://www.mhsr.sk/eu-a-fondy/eurofondy/ochrana-osobnych-udajov
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na inych projektoch podporenych z POO v gescii MH SR, projektoch mimo POO, inych programoch, atd".
(ak relevantné). Uvedené sa nevztahuje len na pripady, kedy sa pracovny vykaz podla tejto prirucky
nevyzaduje.

Cinnosti a objem prace uvedené v pracovnom vykaze musia byt vykazované v drioch, zodpovedat
skuto¢ne vykonanej préci v rdmci vykazovaného obdobia a byt v stlade s evidenciou odpracovaného
¢asu u Prijimatela. Ak sa vramci projektu realizuje viacero aktivit projektu, musia byt ¢innosti
priradené ku konkrétnej aktivite projektu. Zaroven sa uvedu vystupy, ktoré vzisli z vykonanych ¢innosti
(ak relevantné).

S dokladovanim osobnych vydavkov je spojend najmad nasledovna dokumentdcia (v pripade
vykazovania realnych vydavkov bez vyuzitia ZVV):

a) pracovny pomer na zaklade pracovnej zmluvy:

= pracovna zmluva zamestnanca (kdpia) pracujuceho na projekte spolu s identifikaciou projektu, do
ktorého je zamestnanec zapojeny®' a ndplfiou prace relevantnej pre projekt a platovy
navrh/platovy dekrét, vratane dodatkov k vyssie uvedenym dokumentom3?;

=  (ctovny doklad;

* pracovny vykaz®;

= vyplatna paska/mzdovy list, resp. iny relevantny doklad;

= doklad o uhrade/vypis z bankového Gc¢tu potvrdzujici thradu mzdy s identifikaciou zamestnanca;

= doklad o Uhrade/vypis z bankového Uc¢tu potvrdzujuci Uhradu preddavkov na dan a odvodov do
poistovni (zdravotnej a socidlnej)s identifikaciou platby3*;

= sumarizacny harok (ak relevantné);

= vypocet opravnenej mzdy a odvodov.

31 prijimatel je opravneny preukazat vazbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/¢estného vyhlasenia
prijimatela, pricom Vykonavatel neurcuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/Cestného vyhlasenia.

32 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vzdy po uzavreti dodatku k pracovnej zmluve.

3V pripade zamestnanca, ktory pre zamestnavatela pracuje na plny pracovny Uvazok na projekte sa pracovny vykaz nevypracovava. Pracovny
vykaz nie je potrebné vypracovévat ani pre zamestnanca pracujiceho na ¢iastocny pracovny Uvdzok ak ma zamestnanec v pracovnej zmluve
stanoveny pomer z plnohodnotného pracovného ¢asu, na ktory pracuje na projekte. Zaroven plati, Ze Vykondvatel je opravneny s cielom
overit neprekryvanie sa vydavkov vyZiadat si alebo overit prostrednictvom FKnM aj dal$iu dokumentéciu (napr. evidencia pracovného ¢asu
u prijimatela).

34 Ak prijimatel v ¢ase mimoriadnej situacie, ktord vlada SR vyhlasila na celom Gzemi krajiny diia 12.3.2020 v suvislosti so $iriacim sa
ochorenim COVID-19, vyuzil niektoré z prijatych opatreni v oblasti Uhrady tychto platieb uplatni sa tento bod primerane, t.j. prijimatel
predkladd doklad o Ghrade/vypis z bankového G&tu potvrdzujici Uhradu iba tej ¢asti platby, ktoré bol povinny platit. Zérover k podpornej
dokumentacii ZoP predklada Prijimatel aj Cestné vyhlasenie, Ze predlozeny doklad o thrade odvodov zahfiia aj odvody za prislusnych
zamestnancov pracujlicich na projekte. Prijimatel' tiez predklada Cestné vyhldsenie o nenarokovani si prispevkov na udrianie
zamestnanosti v ¢ase vyhlasenej mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu v suvislosti so Sirenim ochorenia
COVID- 19.
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b) dohoda o praci vykondvanej mimo pracovného pomeru®’

= dohoda o vykonani prace, resp. ina dohoda v zmysle Zdkonnika prdce, spolu s identifikaciou
projektu, do ktorého je osoba pracujica na dohodu zapojena3® a naplfiou prace relevantnej pre
projekt, vratane dodatkov¥’;

= (ctovny doklad;

= pracovny vykaz’;

= vyplatna paska/mzdovy list;

= sumarizacny harok (ak relevantné);

= vypocet opravnenej vysky vydavku;

= doklad o thrade/vypis z bankového U¢tu potvrdzujuci dhradu odmeny osobe pracujicej na
dohodu;

= doklad o Uhrade/vypis z bankového G¢tu potvrdzujuci Uhradu preddavkov na dar a odvodov do
poistovni (zdravotnej a socidlnej) s identifikaciou platby>.

Prijimatel k osobnym vydavkom predklada aj identifikaciu Gctu zamestnanca, resp. opravnenej osoby,
ak ucet nie je identifikovany v zmluvnom vztahu (napr. v pracovnej zmluve).

Osobné vydavky predkladané pri druhej aka?dej daliej nasledujicej ZoP Prijimatel dokladuje
systémom sumarizacnych hdrkov predloZenim vybranych nizsie uvedenych dokladov:

* sumarizaény harok (priloha €. 4 tejto Prirucky) — Prijimatel predkladd ako prilohu ZoP (v
editovatelnom formate xlIsx a zaroven scan originalu uchovavaného u prijimatela);

= pracovny vykaz (priloha ¢. 3 tejto Prirucky), ak relevantné;

= (cétovny doklad;

= doklad o Uhrade/vypis z bankového Gétu potvrdzujici Ghradu mzdy/odmeny, preddavkov na dan
a odvodov do poistovni (zdravotnej a socidlnej) %°.

35 Mimo pracovnym pomerom sa rozumeju vztahy uzatvorené v zmysle ustanoveni § 223 a7 228a Zakonnika prace (t. j. dohoda o vykonani
prace, ak ide o précu, ktora je vymedzena vysledkom; dohoda o pracovnej ¢innosti, resp. dohoda o brigadnickej praci Studentov, ak ide o
prileZitostnu ¢innost vymedzenu druhom prace).

36 Prijimatel je opravneny preukazat vazbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/¢estného vyhlasenia
prijimatela, pricom Vykonavatel neurcuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/Cestného vyhlasenia.

37 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vZdy po uzavreti dodatku k dohode o vykonani préce.

38V pripade zamestnanca, ktory pre zamestnavatela pracuje na plny pracovny Uvazok na projekte sa pracovny vykaz nevypracovava. Pracovny
vykaz nie je potrebné vypracovévat ani pre zamestnanca pracujiceho na ¢iastoény pracovny Uvazok , ak ma zamestnanec v pracovnej zmluve
stanoveny pomer z plnohodnotného pracovného ¢asu, na ktory pracuje na projekte. Zaroven plati, Ze Vykondvatel je opravneny s cieflom
overit neprekryvanie sa vydavkov vyZiadat si alebo overit prostrednictvom FKnM aj dalsiu dokumentdciu (napr. evidencia pracovného ¢asu
u prijimatela).

39 Ak prijimatel v éase mimoriadnej situdcie, ktord vlada SR vyhlasila na celom uzemi krajiny diia 12.3.2020 v suvislosti so $iriacim sa
ochorenim COVID-19, vyuZil niektoré z prijatych opatreni v oblasti Uhrady tychto platieb uplatni sa tento bod primerane, t.j. prijimatel
predkladd doklad o Ghrade/vypis z bankového G&tu potvrdzujici Uhradu iba tej ¢asti platby, ktoré bol povinny platit. Zérover k podpornej
dokumentacii ZoP predklada Prijimatel aj Cestné vyhlasenie, Ze predloZeny doklad o Ghrade odvodov zahffia aj odvody za prislusnych
zamestnancov pracujucich na projekte. Prijimatel' tiez predklada Cestné vyhlasenie o nenarokovani si prispevkov na udrianie
zamestnanosti v case vyhlasenej mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimocného stavu v suvislosti so Sirenim ochorenia
COVID- 19.

40 Ak prijimatel v éase mimoriadnej situdcie, ktord vlada SR vyhlasila na celom uzemi krajiny dfia 12.3.2020 v suvislosti so $iriacim sa
ochorenim COVID-19, vyuzil niektoré z prijatych opatreni v oblasti Uhrady tychto platieb uplatni sa tento bod primerane, t.j. prijimatel
predkladd doklad o uhrade/vypis z bankového Gétu potvrdzujuci Ghradu iba tej Casti platby, ktoré bol povinny platit. Zéroven k podpornej
dokumentacii ZoP predklada Prijimatel aj €estné vyhlasenie, Ze predloZeny doklad o Ghrade odvodov zahfiia aj odvody za prislusnych
zamestnancov pracujucich na projekte. Prijimatel tiez predklada Cestné vyhlasenie o nenarokovani si prispevkov na udrianie
zamestnanosti v Case vyhlasenej mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimocného stavu v suvislosti so Sirenim ochorenia
COVID- 19.
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SYSTEM PREDKLADANIA SUMARIZACNYCH HARKOV V RAMCI ZIADOSTi O PLATBU

Vykondvatel stanovil moznost, aby Prijimatel predkladal spolu so ZoP sumarizaéné harky, za oblast
pracovno-pravnych vztahov (mzda/odmeny za précu, vratane odvodov za zamestnavatela).

Pouzitie ,,systému sumarizaénych harkov” rusi povinnost Prijimatela predkladat Vykonavatelovi
vykondvanych mimo pracovného pomeru, vyplatné pasky, atd.) za ucelom vykonania kontroly
opravnenosti osobnych vydavkov vramci AFK ZoP. Aviak Prijimatel md povinnost spolu s jeho
rovnopisom ZoP (origindl alebo overena képia podpisom $tatutarneho zastupcu Prijimatela alebo
splnomocnenej osoby pre projekt) uchovavat useba vsetky Gcétovné doklady a podpornd
dokumentéciu k uvedenym vydavkom, ktora musi byt kdispozicii pre vykon FKnM zo strany
Vykonavatela. Tymto nie je dotknutda moznost Vykonavatela vyZiadat si potrebni podpornd
dokumentaciu v rdmci AFK ZoP.

Pravidla a podmienky dokladovania osobnych vydavkov systémom sumarizaénych hdrkov

ZoP, v ktorej si Prijimatel po prvykrat narokuje na preplatenie osobné vydavky, bude obsahovat
prislusné uctovné doklady a vsetku podpornu dokumentaciu (pracovné zmluvy, dohody o pracach
vykondvanych mimo pracovného pomeru, vypisy z bankového uctu, napli prace, rozhodnutie o plate,
atd.) vratane sumariza¢nych harkov (Prijimatel dokument predklad4 ako prilohu ZoP v editovatelnom
formate xIsx a zaroven scan originalu, ktory je uchovavany u Prijimatela), aby bolo mozné overit
opravnenost narokovanych vydavkov vrdmci AFK ZoP. Zarover sa tymto spésobom Prijimatel
obozndmi so spdsobom kompletizovania dokumentacie pre ZoP, ktorad obsahuje dotknuté druhy
vydavkov.

V nasledujucich ZoP, ktoré budu opitovne obsahovat osobné vydavky, pouZije Prijimatel systém
sumarizacnych harkov, t.j. Vykonavatelovi predloZi vylucne sumarizacné harky (priloha v
editovatelnom formate xlIsx a zdroven scan origindlu, ktory je uchovavany u Prijimatela), pracovné
vykazy, uctovné doklady a vypis z bankového tGctu preukazujuci Uhradu vydavkov bez dalSej podpornej
dokumentdcie a to aj v pripade 0s6b pracujlcich na projekte v zmysle schvalenej ZoPPM, za ktoré
osobné vydavky esSte neboli ndrokované, alebo aj v pripade ak dojde k vymene alebo doplneniu oséb
pracujucich na projekte pocas realizacie aktivit projektu. Prijimatel’ ma vSak povinnost uchovavat tuto
podpornu dokumentaciu u seba a mat ju k dispozicii pre vykon FKnM.

Cestovné nahrady

Na preukazanie opravnenych vydavkov (cestovnych nahrad) sluzi:

= cestovny prikaz vratane vyplneného vyuctovania pracovnej cesty;

= doklad o vyske cestovného prostrednictvom verejnej dopravy (napr. cestovny listok, palubny
listok) a doklad o ubytovani;

= doklad o thrade (napr. ubytovania, cestovného);

= doklad o Uhrade zélohy zamestnancovi na pracovnu cestu (ak relevantné);

= doklad preukazujuci Ghradu vyucétovania cestovného prikazu zamestnancovi (ak relevantné);

= doklad o vrateni nezuctovanej poskytnutej zadlohy zamestnancom prijimatelovi (ak relevantné);

= pisomna sprava zo sluZzobnej cesty — stru¢na sprava z kazdej pracovnej cesty, ktora bude obsahovat
kto, kedy a kam cestu vykonal, suvislost cesty s realizaciou projektu, struény popis vysledku cesty;

33



pri vyuziti sukromného motorového vozidla pre sluzobné ucely — faktura alebo pokladniény blok
ERP z ndkupu PHM, kdpia technického preukazu, sposob vypoctu opravnenych vydavkov na
pohonné hmoty;

pri vyuziti motorového vozidla organizacie pre sluzobné ucely — Ziadanka na prepravu tykajlca sa
projektu, kniha jazd (relevantné strany) s oznacenymi pracovnymi cestami suvisiacimi s projektom,
faktdra alebo pokladni¢ny blok ERP z nakupu PHM, képia technického preukazu, spésob vypoctu
opravnenych vydavkov na pohonné hmoty;

doklady o dalSich nevyhnutnych vydavkoch (napr. ucastnicke poplatky, miestne dane pri
ubytovani);

sposob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné);

doklady k uc¢tovnictvu, t.j. Uctovul osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi a¢tami vytvorenymi
pre projekt) a pohyby na analytickych Uctoch vytvorenych pre projekt;

dohoda o poskytovani cestovnych nahrad (ak relevantné).

Spotrebny material

Prijimatel’ preukazuje opravnenost vydavkov suvisiacich s nakupom spotrebného materidlu
nasledujucou dokumentaciou:

pisomnd zmluva s dodavatelom vratane dodatkov k takejto zmluve (pokial eSte neboli
predloZené);

objednavka (ak relevantné);

faktdra alebo rovnocenny uctovny doklad;

dodaci list alebo preberaci protokol (ak relevantné) vratane mena, priezviska a podpisu osoby
Prijimatela potvrdzujuci prevzatie a datum prevzatia;

doklad o uhrade (ak relevantné);

doklady k uctovnictvu, t.j. ictovu osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi u¢tami vytvorenymi
pre projekt) a pohyby na analytickych Uctoch vytvorenych pre projekt;

spbsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné).

Financné vydavky a poplatky

Na preukdzanie opravnenosti financnych vydavkov a poplatkov (napr. spravne poplatky tykajuce sa
ziskania, registracie, schvalenia a ochrany patentov, dizajnov, ochrannych znamok) sa predklada:

doklad o Uhrade (vypis z bankového uc¢tu/vydavkovy pokladni¢ny doklad/potvrdenie o zaplateni) -
ak relevantné.

Pausalna sadzba na nepriame vydavky

Celkova vyska nepriamych opravnenych vydavkov sa rovna sucinu opravnenych priamych vydavkov
projektu (kumuldcia priamych vydavkov zaradenych do vsetkych skupin opravnenych vydavkov okrem
vydavkov na subdodavky (subcontracting) zaradenych do skupiny opravnenych vydavkov 518 Ostatné
sluzby) a stanovene] pausalnej sadzby.

KedZe plati, Ze stanovena vyska pausalnej sadzby nemoéze byt prekroéena ani pocas implementacie
projektu, celkovd vyska nepriamych oprdvnenych vydavkov sa pocas implementacie projektu pocita

34



ako sucin skutocne vynaloZenych opravnenych priamych vydavkov (okrem vydavkov na subdoddavky
(subcontracting)) a stanovenej pausalnej sadzby.

Kontrola vysky nepriamych oprdvnenych vydavkov v rdmci predlozenej Ziadosti o platbu sa vykonava
kontrolou vysky priamych opravnenych vydavkov a kontrolou spravneho aplikovania vysky pausalnej
sadzby. Preukazovanie vydavkov faktdrami alebo inymi ué¢tovnymi dokladmi rovnocennej preukazne;j
hodnoty sa na vydavky vykazované prostrednictvom pausalnej sadzby nevztahuje. Uplatnenie spdsobu
pausalnej sadzby nepriamych vydavkov Prijimatela neoslobodzuje od povinnosti dodrziavat legislativu
SR a EK.

DPH

Pri implementacii POO a financovani investicii a reforiem z prostriedkov mechanizmu na narodnej
Urovni plati, Ze DPH nie je opravnenym vydavkom s vynimkou pripadov, ked' nie je vymahatelna
podla vnutrostatnych pravnych predpisov o DPH, pricom pri implementdcii projektov je potrebné
zabezpedit, aby nedoslo k dvojitému financovaniu DPH, t. . aj z prostriedkov mechanizmu a aj v rdmci
moznosti odpoctu DPH.

V pripadoch, kedy sa DPH bude povaZovat za opravnent, bude Vykonavatel DPH financovat
z alokovanych prostriedkov s kédom zdroja Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na tihradu DPH.

Prijimatel uvedenu skuto¢nost vyznadi a uvedie pozadovanu ,narokovand sumu zo zdroja POO — DPH”
vo formuldri ZoP v &asti ,Prehlad vykazanych vydavkov*.

Odporucania pre Prijimatela:

- Prijimatel" spolupracuje s Vykonavatelom a dodrZuje lehoty na vyzvu, resp. doplnenie
dokumentdcie;

- Prijimatel si v zmysle urcenia v Zmluve o PPM plni povinnost poistenia alebo zabezpecenia
poistenia prostrednictvom dodavatela pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o PPM pre pripad
poskodenia, zni€enia, straty, odcudzenia alebo inych skod majetku, ktory zhodnotil alebo
nadobudol Uplne alebo sc¢asti z prostriedkov mechanizmu;

- Prijimatel predkladd kompletnid dokumentdaciu k ZoP (nerelevantné v pripade vydavkov
preukazovanych prostrednictvom sumarizacnych harkov a pri pouziti zjednoduseného
sposobu vykazovania vydavkov);

-V pripade, ak poskytnutie prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci alebo
minimalnej pomoci podla osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v sulade s § 17
ods. 4 zakona o Statnej pomoci dodrzi vsetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla,
resp. ak prestane splfiat podmienky poskytnutia $tatnej pomoci/pomoci de minimis podla
zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy statnej pomoci / Schémy pomoci de minimis,
ktorych plnenie ma trvat pocas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vykonavatela je Prijimatel povinny predlozit mu vsetky potrebné doklady a vsetky
informacie nevyhnutné pre posudenie splnenia pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de
minimis.
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3.5.4 U¢ty Prijimatela

Spolo¢né povinnosti vo vztahu k uétom Prijimatela pre vietky systémy financovania — systém
predfinancovania, systém zalohovych platieb, systém refundacie

1.

Vseobecnou povinnostou Prijimatela je mat pri podpise Zmluvy o PPM otvoreny len jeden Uéet,
ktory slizi na prijem prostriedkov mechanizmu. U&et je vedeny v mene Euro. Vykonavatel
zabezpedi poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi na tento Ucet bezhotovostne.

. Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v prilohe ¢. 2 Zmluvy o PPM (Opis Projektu) a Prijimatel je povinny

udriavat tento Ucet otvoreny aZ do finanéného ukon&enia projektu®!. V pripade zmeny tohto uctu
je Prijimatel povinny postupovat vzmysle ¢l. 10 VZP Zmluvy o PPM (Oznamenie o formalnej
zmene). Postup, vratane definovania pozadovanej dokumentacie je podrobnejsie definovany
vratane pozadovanej dokumentacie v kapitole 3.8 tejto Prirucky.

. 'V pripade zrusSenia uctu uréeného na prijem prostriedkov mechanizmu je Prijimatel povinny ho

nahradit inym Uétom tak, aby vidy existoval jeden otvoreny et Prijimatela uréeny na prijem
prostriedkov mechanizmu. O tejto skutocCnosti informuje Prijimatel Vykonavatela v sulade s
¢lankom 5 Zmluvy PPM, podla postupov v kapitole 3.8 tejto Prirucky. V pripade otvorenia uctu pre
prijem prostriedkov mechanizmu v komercnej banke v zahranici, Prijimatel zodpoveda za thradu
vsetkych nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto Uctu na svoju tarchu.

Prijimatel' m6Ze realizovat Uhrady opravnenych vydavkov aj z inych uétov otvorenych Prijimatelom
pri dodrzani podmienok existencie jedného uctu Prijimatela uréeného na prijem prostriedkov
mechanizmu. Prijimatel je povinny oznamit Vykondavatelovi identifikdciu tychto Uc¢tov postupom
podla €l. 5 Zmluvy o PPM, ktory je podrobnejSie definovany vratane poZadovanej dokumentacie
v kapitole 3.8 tejto Prirucky.

. Ak ma Prijimatel poskytnuty Uver na financovanie Projektu od financujicej banky/lizingovej

institucie, Prijimatel je povinny zabezpedit, Ze Ucet Prijimatela je totozny s ¢islom Uc¢tu uvedenym v
Zmluve o Uvere uzavretej medzi Prijimatefom a financujucim subjektom alebo s ¢islom uctu
uvedenom na inom doklade vystavenom financujucim subjektom.

Dalsie povinnosti vo vztahu k Gétom Prijimatela pre systém predfinancovania a systém zalohovej
platby

6.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb,
a takto poskytnuté prostriedky s na ucte Prijimatela Urocené, Prijimatel je povinny vzniknuté
uroky z poskytnutej zalohovej platby a/alebo poskytnutého predfinancovania pouZit na
financovanie projektu, alebo vzniknuté Uroky vratit Vykonavatelovi do 31.1. roka nasledujicom po
roku podania Zavere¢nej ZoP, postupom podla ¢lanku 14 VZP Zmluvy o PPM. Pouzitie prostriedkov
zodpovedajucich pripadnym vzniknutym drokom vykaZze Prijimatel Vykonavatelovi v Zaverecnej
ZoP.

Prijimatel je povinny vynosy za prostriedky EU a SR na spolufinancovanie vzniknuté na osobitnom
Ucte odviest do prijmov $tatneho rozpoc¢tu na prijmovy Ucet Platobnej jednotky (v zmysle kapitoly
3.6.3 Odvod vynosov tejto Prirucky).

. Odvod vynosov vznikajucich na osobitnom Ucte Prijimatel potvrdi predloZzenim vypisu z osobitného

uctu.

41 Definicia finanéného ukonéenia projektu je uvedend v kapitole 3.14 Ukonéenie realizacie projektu tejto Prirucky.
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9. Vpripade, ak je ucet uroleny, Vykonavatel neodporuca ztohto uUétu realizovat aj uhrady
Prijimatela, ktoré nesuvisia s projektom.

Odporucanie pre Prijimatela:

Vykondavatel odporuca zriadit si_na predfinancovanie/zdlohové platby neuroceny ucet, z dévodu
zjednodusenia financovania projektu.

Informacia pre Prijimatela:

V pripade systému financovania refundacia, Gcet mdze byt droceny. Ak s prostriedky mechanizmu
poskytované systémom refundacie, su Uroky vzniknuté na tomto ucte prijmom Prijimatela.

3.5.5 Sposoby financovania projektov

Pri projektoch realizovanych vramci POO je moziné uplatnit jeden znasledujiucich spésobov
financovania:

= systém predfinancovania,

= systém zalohovych platieb,

=  systém refundacie a

»  kombindciu vy3sie uvedenych systémov??.

Podrobné postupy predkladania ZoP pri poutziti jednotlivych systémov financovania stanovuje ¢lanok
17 aclanky 17a, 17b a 17c VZP Zmluvy o PPM vratane stanovenia leh6t na vykonanie prislusnych
ukonov v ramci jednotlivych systémov financovania (ak relevatné).

Prirucka v nasledovnych podkapitoldch definuje len minimdlny opis predmetného systému
financovania a osobitosti prislusSného systému financovania pre projekty podporené z POO v gescii MH
SR, ak ich MH SR urcuje, a ktoré nie su stanovené vo vyssie uvedenych ¢lankoch VZP Zmluvy o PPM.

Informdcia pre Prijimatela relevantna pre vSetky systémy financovania:

V pripade ZoP, ktoré su predlozené ako zictovanie predfinancovania, poskytnutie zalohovej platby
alebo ako refundacia, pri ktorych je povinnost predloZit aj doklad o Uhrade deklarovanych vydavkov,
doklady potvrdzujtce skutoénu thradu vydavkov deklarovanych v ZoP nie je potrebné predkladat pri
vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju, t.j. napr. vydavkoch vykazovanych formou
zjednoduseného vykazovania vydavkov,

3.5.5.1 Systém predfinancovania

Prijimatel je opravneny predkladat ZoP systémom predfinancovania po zadati realizacie aktivit projektu
a po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o PPM. Prijimatel Vykonavatelovi zasiela®* ZoP s neuhradenymi
uctovnymi dokladmi, alebo éastou neuhradenych Uctovnych dokladov, v lehote splatnosti zavazku a aZ
po prijati prostriedkov mechanizmu na spolufinancovanie realizuje Uhradu svojich zavazkov, alebo casti

42 Prijimatel moZe pocas realizicie projektu vyuZit ktorykolvek zo systémov financovania stanovenych v prislusnej vyzve pri dodrzani ich
osobitosti, pricom v ramci jednej ZoP neméze dojst k ich kombinacii.

43V stlade s lehotami definovanymi v kapitole 3.5.1 Lehoty na predkladanie Ziadosti o platbu.
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svojich zavazkov za prostriedky mechanizmu voci dodavatelovi, na bankovy ucet doddvatela, ktory je
uvedeny na uctovnom doklade alebo vzmluve s dodavatelom. Systémom predfinancovania sa
prostriedky mechanizmu poskytujd na opravnené vydavky projektu alebo ich ¢ast.

Pri vyuZiti systému predfinancovania sa vypldcanie Prijimatela uskuto¢nuje v dvoch etapach:
= poskytnutie predfinancovania,
=  zUctovanie predfinancovania.

V pripade, ak Prijimatel nepredloii ZoP (poskytnutie predfinancovania) v lehote splatnosti zavazku,
resp. ZoP predloZi v neprimerane kratkej lehote pred uplynutim lehoty splatnosti zavizku, Vykonavatel
pristupi k spracovaniu takejto ZoP, aviak pendle/drok z omeskania/iné sankcie za omegkanie platby
voci dodavatelovi zndsa samotny Prijimatel.

V pripade nedodrzania lehoty na Uhradu Uctovnych dokladov doddvatelovi stanovenej v Zmluve o PPM
od pripisania prostriedkov na svojom Ucte sa Prijimatel dopustil porusenia finan¢nej discipliny § 31
ods. 1 pism. e) zdkona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy. O poruseni bude Prijimatel
informovany zaslanim navrhu &iastkovej spravy/spravy z kontroly ZoP - zG¢tovanie predfinancovania
s poziadavkou o vyjadrenie k uvedenému zisteniu z AFK ZoP. Po zaslani vyjadrenia, resp. uplynuti
lehoty na vyjadrenie, bude porugenie finanénej discipliny rieSené posttipenim dokumentécie na Urad
vladneho auditu.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vlastné zdroje Prijimatela mdzu byt uhradené Dodavatelovi Projektu aj pred pripisanim finanénych
prostriedkov na Géte Prijimatela za poskytnuté predfinancovanie*®.

Vykonavatel poskytuje predfinancovanie samostatne za jednotlivé zdroje financovania, z ktorych
maju byt prislusné vydavky financované (napr. méze ist o zdroje 1P01 Plan obnovy a odolnosti, 1P02
Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na thradu DPH).

Vykondvatel vo vztahu k ZoP predloZenej systémom predfinancovania, vykona AFK ZoP v zmysle
zakona o finan¢nej kontrole a audite podla postupov uvedenych v kapitole 3.12 tejto Priruc¢ky a ZoP
alebo jej ¢ast:

e schvaliv plnej vyske,
e schvali vo vyske zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo
e neschvali.

3.5.5.2 Systém zalohovych platieb

Prijimatel je opravneny predkladat ZoP systémom zalohovych platieb po zacati realizacie aktivit
projektu a nadobudnuti Ucinnosti Zmluvy o PPM. Pri systéme zdlohovych platieb je Prijimatelovi
poskytovana zélohova platba na opravnené vydavky alebo ich ¢ast, z ktorej potom Prijimatel hradi ¢ast
vzniknutych vydavkov projektu. Ku kazdej platbe je povinny doplnit svoje spolufinancovanie, t.j. nie je
mozné uhradit celd vysku vydavku iba z prostriedkov poskytnutej zdlohovej platby.

Pri vyuZiti systému zdlohovej platby sa vypldcanie Prijimatela uskutocniuje v dvoch etapdch:

4 Prijimatel je opravneny uhradit vlastné zdroje doddvatelovi kedykolvek pocas realizacie aktivit projektu za predpokladu dodrzania
podmienok vyplyvajucich z prislusnej zmluvy s dodavatelom.
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= poskytnutie zdlohovej platby,
= zUcCtovanie zalohovej platby.

Prijimatel reSpektuje maximalnu vysku zalohovej platby stanovenu v
¢l. 17.b VZP Zmluvy o PPM, ako ajpravidlda pre poskytnutie nasledujucej zdlohovej platby. Ak
predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnutd v maximalnej moznej vyske, Prijimatel mbze
poziadat o dalsiu zalohovu platbu v sume rovnajlcej sa rozdielu maximalnej vysky zélohovej platby
a predchadzajucej poskytnutej zdlohovej platby. Ak predchadzajiuca zalohova platba bola Ciastocne
zUCtovana, Prijimatel modzZe poziadat o dalSiu zalohovl platbu v sume rovnajicej sa rozdielu
maximalnej vysky zdlohovej platby a predchadzajlcej poskytnutej a nezictovanej zalohovej platby.

V pripade projektov, v ktorych sa prostriedky mechanizmu poskytuji v reZime Statnej pomoci alebo
minimalnej pomoci, je potrebné tiez zohladnit, Ze musia byt splnené aj podmienky prislusnej schémy
pomoci, resp. uplatnitelnych pravidiel Statnej pomoci.

V pripade, Ze je Prijimatelovi poskytnutych viacero zdlohovych platieb, jednotlivé zic¢tovania zdlohovej
platby sa priraduju k poskytnutym zalohovym platbam v ¢asovej suslednosti, t.j kazdé zuctovanie
zalohovej platby sa priraduje k najstarsej zalohovej platbe az do momentu, kym nie je zi¢tovana v plnej
vyske.

Zalohovu platbu mozno zuétovat predlozenim viacerych Ziadosti o platbu (zuc¢tovanie zalohovej
platby). Taktie? viaceré zdlohové platby mozno zlctovat predlofenim jednej ZoP — zuctovanie
zalohovej platby.

Upozornenie pre Prijimatela:
Zalohové platby su poskytované samostatne za jednotlivé zdroje financovania.

Systém zalohovych platieb sa odporuéa uplatnit pre financovanie vydavkov, ktoré su financované
z jedného zdroja.

Vykonavatel vo vztahu k ZoP predloZenej systémom zalohovej platby, vykona AFK ZoP v zmysle zdkona
o finanénej kontrole a audite podla postupov uvedenych v kapitole 3.12 tejto Priru¢ky a ZoP alebo jej
Cast:

e schvadliv plnej vyske,
e schvaliv znizenej sume, alebo
e neschvali.

3.5.5.3 Systém refunddcie

Systémom refundacie sa prostriedky mechanizmu poskytuju na oprdvnené vydavky projektu alebo ich
¢ast na zdklade ZoP — priebe?na platba. Pri systéme refundacie sa prostriedky mechanizmu prepldcaju
na zaklade skutoéne vynaloenych vydavkov Prijimatelom pred podanim ZoP, tzn. 7e Prijimatel je
povinny realizovat vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tie mu budu pri jednotlivych platbach
refundované v pomernej vyske k COV. Prijimatel uhradi vydavky uvedené na uctovnych dokladoch na
bankovy Ucet doddavatela, ktory je uvedeny na U¢tovnom doklade alebo v zmluve s dodavatelom.

Vykonavatel vo vztahu k ZoP — priebeind platba, vykona AFK ZoP v zmysle zakona o finan¢nej kontrole
a audite podla postupov uvedenych v kapitole 3.12 tejto Prirucky a ZoP alebo jej ¢ast:

e schvaliv plnej vyske,
e schvali vo vyske zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo

e neschvali.
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3.5.5.4 Kombinacia viacerych systémov financovania

Pri financovani projektov z prostriedkov mechanizmu sa moze kombinovat systém predfinancovania,
zalohovych platieb a systém refundacie.

Kombinovanie jednotlivych systémov financovania je mozné iba za podmienky, Ze konkrétny vydavok
mdze byt vykazany len v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombindcie systémov financovania plati, 7e Prijimatel moZe jednotlivé ZoP predkladat len
na_jeden z uvedenych systémov. Napriklad vydavky realizované z poskytnutého predfinancovania
nemodze Prijimatel kombinovat spolu s vydavkami uplatiiovanymi systémom refundacie v jednej ZoP.
V takom pripade Prijimatel predkladd samostatne ZoP — zG¢tovanie predfinancovania a samostatne
ZoP — priebeina platba (priebeina platba ,zavereéna”).

3.5.6 U¢tovnictvo projektu

Prijimatel je v zmysle Zmluvy o PPM povinny viest Gétovnictvo tak, aby zaznamy v Gétovnictve vytvorili
zaklad pre narokovanie platieb a ulahcili proces kontroly a auditu zo strany opravnenych os6b v zmysle
Zmluvy o PPM. Ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo GUzemia SR, je povinny viest
uctovnictvo tykajuce sa poskytovania prostriedkov mechanizmu podla pravneho poriadku Statu, na
uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania.

Prijimatel, ktory je uc¢tovnou jednotkou, je povinny:

e  viest Uctovnictvo v sulade so zdkonom o Uctovnictve tak, aby na Uétoch, resp. v i¢tovnych knihach,
resp. v evidencii majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov boli vydavky projektu jednoznacne
identifikovatelné a oznacené slovnym a Ciselnym oznacenim projektu, pricom Uuctuje
o skutoénostiach tykajucich sa projektu:

a) naanalytickych Uctoch v cleneni podla jednotlivych projektov (rozsirenim syntetickych uctov,
napr. 321 xxx, 042 xxx, pricom identifikator xxx predstavuje odliSenie vyhradne pre dany
projekt) alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme v ¢leneni podla jednotlivych
projektov bez vytvorenia analytickych uUctov (napr. pomocou stredisk, pricom dany projekt
vystupuje ako samostatné stredisko), ak Prijimatel G¢tuje v sustave podvojného uctovnictva,

b) v uctovnych knihdch so slovnym a Ciselnym oznacenim projektu v uctovnych zapisoch, ak
Uctuje v sustave jednoduchého uctovnictva.

Prijimatel, ktory nie je u¢tovnou jednotkou podla zdkona o Uctovnictve, je povinny viest evidenciu
majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov tykajucich sa projektu v uétovnych knihach podla § 15 odsek 1
zakona o Uctovnictve (Uctovné knihy pouZivané v sustave jednoduchého uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, pricom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov aspOsob ocenovania majetku azdvazkov sa primerane pouziju ustanovenia zdkona
o uctovnictve.

Ak su Prijimatelovi poskytované prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarske] cinnosti, avsak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku ¢innost, Prijimatel je povinny viest oddelent G¢tovnu evidenciu o
hospodarskej ¢innosti a nehospodarskej Cinnosti, ak je Prijimatel U¢tovnou jednotkou. Ak Prijimatel
nie je uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov podla
pismena e) tohto ¢lanku VZP v €leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost
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Prijimatel je povinny zalUcétovat predpis — poskytnutie prostriedkov mechanizmu, ako aj jeho prijem
na bankovy ucet v zmysle postupov, ktoré su upravené v osobitnych predpisoch Uc¢tovania podla typu
uctovnej jednotky.

Zaroven je Prijimatel povinny v ramci vykonu FKnM na zaklade Zmluvy o PPM umoznit vykon kontroly
Uctovnictva za uUcelom preukdzania opravnenosti vynaloZzenych vydavkov a dodrZanie podmienok
poskytnutia PM spristupnenim a preukazanim vsetkych prislusnych dokladov, vystupov z uctovného
systému o uctovani vsetkych skutocnosti tykajucich sa projektu (Uctovy rozvrh vytlaceny z Uctovného
programu, obraty hlavnej knihy jednotlivych uctov, Uctovné zapisy z dennika).

Preukazovanie opravnenosti vydavkov formou uctovnych dokladov pri vydavkoch vykazovanych
formou zjednoduseného vykazovania vydavkov tvori vynimku z vysSie uvedenych pravidiel a nie je
potrebné ich preukazovat uc¢tovnymi dokladmi. Pri opravnenych vydavkoch vykazovanych
zjednodusenou formou sa budu dokladat len podklady, ktoré budd nevyhnutné na overenie toho, ze
¢innosti alebo vystupy, ktoré st uvedené v zmluve o PPM, boli riadne uskutoénené a dodané®.

Prijimatel je povinny pocas celej doby realizacie aktivit projektu a udrzatelnosti projektu pouZivat
predmet projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo
zhodnotil v ramci projektu z prostriedkov mechanizmu alebo z ich casti vyluéne pri vykone vlastnej
¢innosti v suvislosti s projektom, na ktory boli prostriedky mechanizmu poskytnuté, s vynimkou
pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie ciela projektu je vhodné prenechanie prevddzkovania
majetku nadobudnutého z prostriedkov mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do
prevadzkovania nebrdni dosiahnutiu a udrzaniu ciela projektu podla kladne posudenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu alebo v sulade s vyzvou, pri dodrzani pravidiel tykajucich sa statnej pomoci,
ak su relevantné, a zaradit ho do svojho majetku pri dodrZani prislusnych pravnych predpisov.

3.6 Nezrovnalosti a vysporiadanie finanénych vztahov

3.6.1 Nezrovnalosti

Nezrovnalostou sa rozumie akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej Unie vyplyvajluce z
konania alebo opomenutia hospoddrskeho subjektu, dosledkom ¢oho je alebo by bolo poskodenie
vSeobecného rozpoctu Eurdpskej Unie alebo rozpoctov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo
stratou vynosov plynucich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene Eurdpskej Unie alebo
neopravnenou vydajovou polozkou. Pri posudzovani skutocnosti a zistenych nedostatkov sa pod
pojmom nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti.

Prijimatelia si povinni predchadzat vzniku nezrovnalosti a ak nezrovnalost vznikne, s povinni
bezodkladne prijat ndpravné opatrenia. Ak Prijimatel zisti nezrovnalost z vlastného podnetu, z podnetu
dodavatela, subdodavatela alebo z iného podnetu, je povinny:
e bezodkladne tuto nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi,
o predloZit Vykonavatelovi prislusné dokumenty tykajlce sa tejto nezrovnalosti,
e vysporiadat tuto nezrovnalost postupom, ktory blizsie uréi Vykonavatel, ak ma nezrovnalost
finan¢ny dopad.

4 Pri pausalnom financovani sa overuju ostatné kategdrie vydavkov (napr. pri pausalnej sadzbe na nepriame vydavky sa overuju priame
vydavky, ktoré tvoria zakladru pre Ghradu nepriamych vydavkov).
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O nezrovnalosti zistenej na zdklade ozndmenia Prijimatela alebo inym spésobom vypracuje
Vykonavatel sprdvu o zistenej nezrovnalosti.

Nezrovnalost voci Prijimatelovi sa povazuje za vyriesenu, len ak prijimatel odstranil protipravny stav,
resp. pric¢iny vzniku nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavazky voci Vykonavatelovi, ktoré mu vznikli v
suvislosti so vznikom nezrovnalosti.

3.6.2 Vysporiadanie finan¢nych vztahov

Povinnost Prijimatelovi vysporiadat finan¢né vztahy vznika z titulu:

e financnej opravy (finanéna oprava sa vykondva v pripade podvodov, korupcie a konfliktu
zaujmov poskodzujucich finanéné zaujmy Unie),

e zinych dbévodov (napr. nevyCerpanie poskytnutej zdlohy alebo poskytnutého
predfinancovania, mylna platba, mimoriadne ukoncenie Zmluvy o PPM, odvod z vynosov,
porusenie ustanovenia uplatnitelnych predpisov SR a/alebo EU, porusenie finanénej discipliny,
preplatok vzniknuty na zaklade zuc¢tovania preddavkovej platby).

Ak suma prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, ktora sa ma vratit, nepresiahne 40 eur, tato suma
sa neuplatfuje a nevymaha.

Vysporiadanie finan¢nych vztahov sa vykonava vratenim prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti. Za
vysporiadanie finanénych vztahov je zodpovedny Prijimatel, t.j. Prijimatel ma prioritne bezodkladne
vratit prostriedky mechanizmu z vlastnej iniciativy.

V pripade vysporiadania finanénych vztahov na zaklade vlastnej iniciativy Prijimatel poZiada
Vykondvatela o oznamenie prislusného IBAN a variabilného symbolu uréeného na vysporiadanie
finanénych vztahov. Po Uhrade (vrateni prostriedkov mechanizmu) Prijimatel bezodkladne oznami tuto
skutocénost Vykonavatelovi.

V pripade ak Prijimatel nevysporiada financné vztahy z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve
Prijimatela na vratenie prostriedkov mechanizmu alebo ich casti zaslanim Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov. Ak sa vysporiadanie finanénych vztahov vykondva z titulu porusenia financ¢nej
discipliny a Prijimatel vrati prostriedky mechanizmu v lehote uréenej v Ziadosti o vratenie finan¢nych
prostriedkov, pendle a pokuta za porusenie finanénej discipliny sa neuplatfuje.

V pripade, ak vznikne Prijimatelovi povinnost vrétit prostriedky mechanizmu, moézZe Vykonavatel
s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade plnenia.

Ak Prijimatel nevrati prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na spravne Gcty, prislusny zavazok
Prijimatela zostava nesplneny a finanéné vztahy voéi vykonavatelovi sa povaZzuju za nevysporiadané.

Proti akejkolvek pohladavke na vratenie prostriedkov mechanizmu ako aj proti akymkolvek inym
pohladdvkam Vykonavatela voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu Prijimatel
nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku.

Ak Prijimatel nevysporiada finan¢né vztahy ani na zaklade ziadosti o vratenie finan¢énych prostriedkov
a:
a) ide o porusenie financ¢nej discipliny, vykonavatel poda podnet prislusnému organu;
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b) nejde o porusenie finanénej discipliny, vymaha vykonavatel vratenie financnych prostriedkov
prostrednictvom civilného sudu (v tom pripade sa navysuje dlh prijimatela prislusenstvo
pohladavky).

3.6.3 Odvod vynosov

Prijimatelovi su poskytované prostriedky mechanizmu na bankovy ucet vedeny v EUR.

Pokial ma Prijimatel otvoreny ucet v komercénej banke v zahranici, prijimatel zodpoveda za Uhradu
vsetkych nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto G¢tu na svoju tarchu.

V pripade, ak je ucet uroceny, urok vzniknuty na ucte Prijimatela z poskytnutej zalohovej platby
a/alebo poskytnutého predfinancovania sa pouzije na financovanie prislusnej investicie alebo reformy
alebo ich casti, alebo sa vrati Vykondvatelovi.

PouZitie prostriedkov zodpovedajucich pripadnym vzniknutym Udrokom vykdze Prijimatel
vykonavatelovi v zdverecnej Ziadosti o platbu.

V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku
nasledujuceho po roku, v ktorom bola podana Zavere¢nd ZoP na Uéet Vykonavatela:

IBAN: SK61 8180 0000 0070 0066 2284

Adresa banky: Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Prijimatel je povinny poZiadat Vykonavatela o informéaciu k podrobnostiam vratenia vynosu (napr.
variabilny symbol) podla podmienok zmluvy.

Upozornenie pre Prijimatela

e Podla ustanovenia § 31 ods. 1 pism. d) zdkona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy je
neodvedenie vynosu z verejnych prostriedkov — teda aj z prostriedkov mechanizmu porusenim
financnej discipliny;

e \ykonavatel zaroven odporuca Prijimatelovi, aby si v pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu,
skontroloval u Vykonavatela platnost Gétu uvedeného v tejto kapitole.

3.7 Monitorovanie projektov

Monitorovanie realizacie a udrzatelnosti projektu je pravidelna ¢innost zamerana na v€asné ziskavanie
informdcii najma o:

e tom, ako Prijimatel zabezpedil realizaciu projektu, ako napreduje v implementacii alebo
udrzatelnosti projektu a ako napifia alebo udriuje ciele projektu a meratelné ukazovatele
uvedené v Zmluve o PPM,

e identifikacii rizik a problémov, ktoré mozu ohrozit implementaciu projektu a dosiahnutie jeho
cielov alebo ich udrzanie pocas obdobia udrzatelnosti, tak aby bolo mozné véas zabezpecit
napravu,

e financ¢nej realizacii projektu,

e plneniinych povinnosti stanovenych Prijimatelovi v Zmluve o PPM.
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Monitorovanie na Urovni projektu sa vykonava v rdmci:
a) obdobia realizacie projektu - monitorovanie pri ukonceni realizacie projektu;

b) obdobia udrzatelnosti projektu - monitorovanie pocas obdobia udrzatelnosti projektu.

Predkladanie monitorovacich sprav

Prijimatel je povinny pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o PPM pravidelne, na zaklade podmienok
dohodnutych v¢l. 5 VZP prislusnej Zmluvy o PPM ako aj vtejto kapitole Prirucky, predkladat
Vykonavatelovi monitorovacie spravy projektu alebo informdcie o projekte, a to:

a) Zdvereénu monitorovaciu sprdvu (dalej aj ,,ZMS“), ato najneskér spolu so zdvere€nou ZoP —
monitorovanie pocas realizacie projektu, konkrétne pri ukonceni realizacie projektu,

b) Informdciu o udrZani vystupov projektu (dalej aj ,,JUVP*), a to po vecnom ukonceni projektu po
dobu udrzatelnosti projektu — monitorovanie pocas obdobia udrzatelnosti projektu,

spolu pre ucely tejto Prirucky oznacené aj ako monitorovacie spravy (dalej aj ,MS“).

Prislusnd MS predklada Prijimatel sp6sobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky, ato na formulari
Monitorovacej sprdvy, ktory tvori prilohu €. 5 tejto Prirucky. Formular MS predkladd a podpisuje
Statutarny organ Prijimatela alebo splnomocnend osoba pre projekt. Obsah a forma monitorovacej
spravy je Standardizovana a zavazna pre vsetky subjekty a vSetky typy MS. Z tohto dévodu Prijimatel
pri vypliani prisludnej MS v ndzve MS (modra bunka) doplni informéciu, o aky typ MS ide, a to tak, e
nerelevantné MS preciarkne. Rozsah Udajov poskytovanych Prijimatelom prostrednictvom prislusnej
MS je zadefinovany vo formulari MS. Popis a rozsah popisu k vyplneniu monitorovacej spravy projektu

nie je Vykonavatelom stanoveny.

Prilohy/pozadovana dokumentécia k jednotlivym typom MS je definovana v kapitoldch 3.7.1 a7 3.7.2
tejto Prirucky. Zaroven osobitne je definovana poZadovana dokumentacia, preukazujuca naplnenie
jednotlivych meratelnych ukazovatelov v kapitole 3.7.3 tejto Prirucky.

Dokumentaciu Prijimatel predkladd vo forme origindlu alebo v képii overenej podpisom Statutarneho
zastupcu Prijimatela alebo podpisom osoby splnomocnenej pre projekt v zmysle platnych pravnych
predpisov (najma pri uctovnych dokladoch - zakon o Uctovnictve a zdkon o dani z prijmov). Zaroven
jeden original dokumentdcie si ponechdava aj Prijimatel pre ucely finanénej kontroly na mieste a ucely
archivdcie projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

Monitorovanie projektu moze prebiehat aj mimo stanovenych terminov na predloZzenie MS a to na
zaklade vyZiadania, ktoré Vykondvatel zasle Prijimatelovi a v ktorom zaroven urci rozsah pozadovanych
Udajov a termin predloZenia.

Zaroven Vykondvatel’:

e ma pravo pozadovat od Prijimatela predloZenie dodatocnych uUdajov, informdcii a priloh k MS (napr.
doklady preukazujuce ako projekt prispieva k plneniu milnikov a cielov, odpocet plnenia opatreni
prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku identifikovanych finan¢nou kontrolou,
doklady preukazujuce Uhradu pokut za identifikované porusenia predpisov, ziskané certifikaty
a dalsie dokumenty, ktoré urci Vykonavatel).
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e je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy ainformacie tykajlice sa projektu aj nad ramec
informdcii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je povinny v lehotach
stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informacie poskytnut.

Vo vztahu k predlozenej MS, Vykonavatel vykona kontrolu a v pripade potreby aj finanént kontrolu
na mieste a to podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

3.7.1 Monitorovanie pri ukonceni realizacie projektov

Monitorovanie pri ukonceni realizdcie projektu, t.j. pri ukonceni vecnej realizdcie projektu je
zabezpecené prostrednictvom predloZenia Zaverecnej monitorovacej spravy.

Prijimatel predkladd Zdvereéni monitorovaciu sprdvu najneskér spolu so Zavereénou ZoP
avlehotach povinnych na predlozenie Zavereénej ZoP. Zavereéna monitorovacia sprava vsak
nepredstavuje prilohu Zavereénej ZoP.

Zaverecnu ziadost o platbu Prijimatel predloZi po ukonéeni vecnej realizacie projektu alebo po
nadobudnuti uc¢innosti Zmluvy o PPM v pripade, ak k ukonceniu vecnej realizacie projektu doslo uz
pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy o PPM, a to v lehote urcenej v ¢lanku 4 ods. 4.1. konkrétnej
Zmluvy o PPM.

Monitorované obdobie, ktoré je predmetom zdverecnej monitorovacej spravy zacina:

e v pripade projektov, ktorych realizacia zacala po nadobudnuti Ucinnosti Zmluvy o PPM -
mesiacom, v ktorom nadobudla Zmluva o PPM Gc¢innost,

e v pripade projektov, ktorych realizacia zacala pred nadobudnutim Gcinnosti Zmluvy o PPM -
mesiacom, kedy doslo k zaCiatku realizacie projektu.

Monitorované obdobie, ktoré je predmetom zaverecnej monitorovacej spravy kon¢i:

e v pripade projektov, ktorych realizacia skoncila po nadobudnuti U¢innosti Zmluvy o PPM -
mesiacom, v ktorom bola ukoncéena vecna realizacia projektu,

e v pripade projektov, ktorych realizacia skoncila pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy o PPM -
mesiacom, v ktorom bola ukonéena vecna realizacia projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Prijimatel ukoncil realizaciu aktivit projektu este pred planovanym ukoncenim v zmysle
terminu uvedenom v Zmluve o PPM/Dodatku k Zmluve o PPM (skorsie ukoncenie realizacie aktivit
projektu) je potrebné, aby Prijimatel najskor informoval Vykonavatela o skutocnom termine
ukoncenia realizacie aktivit projektu, predloZzenim Oznamenia o zmene, podla postupov v kapitole
3.8 tejto Prirucky, a nasledne, v nadvaznosti na novy termin ukoncenia projektu, predlozil ZMS.

Prijimatel vypltia ZMS podla instrukcii uvedenych v kapitole 3.7 tejto Prirucky.

Udaje v ZMS sa sleduji kumulativne za celti dobu realizacie projektu.

Zaverecna monitorovacia sprava obsahuje informacie o:

a) redlne dosiahnutych hodnotach meratelnych ukazovatelov,

b) o skutocnej finan¢nej realizacii projektu,
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c) skutocnom termine ukoncenia realizacie aktivit projektu,

d) identifikovanych problémoch a rizikach, ktoré by mohli mat vplyv na udriatelnost projektu
a opatreniach prijatych na ich odstranenie alebo napravu,

e) dalsich relevantnych informaciach suvisiacich s priebehom realizacie projektu.
Povinné prilohy k Zaverecnej monitorovacej sprave:

= Fotodokumentacia k preukdzaniu zabezpecenia publicity projektu, v pripade, ak nebola
predloZzend Ziadna predchddzajuca monitorovacia sprava, v ramci ktorej uz bola tato
fotodokumentacia predloZen3,

= Videozaznam preukazujuci ukoncenie vecnej realizacie projektu (uvedenie predmetu projektu
do prevadzky) v sulade s konkrétnou vyzvou a Zmluvou o PPM (ak relevantné — v zavislosti od
predmetu projektu),

= Dokumentacia preukazujica naplnenie meratelnych ukazovatelov, ktoré maju byt dosiahnuté
ku driu ukoncenia realizacie aktivit projektu podla kapitoly 3.7.3 tejto Prirucky,

= Dokumentdcia preukazujuca splnenie prislusnych zmluvnych podmienok uréenych v
konkrétnej Zmluve o PPM a vztahujucich sa k ukonéeniu realizicie aktivit projektu,

= Vpripade, ak je v ¢lanku 5 VZP Zmluvy o PPM urcené, dalSiu dokumentdciu relevantnu vo
vztahu k $pecifikdm projektu resp. prislu$nej Vyzvy na predkladanie ZoPPM.

Cielom tejto formy monitorovania je ziskanie komplexnych informacii o realizacii projektu az do
momentu ukoncenia jeho vecnej realizacie a su zdkladnym vychodiskom pre vykon Finanénej kontroly
na_mieste, vykondvanej v pripade potreby v suvislosti s predloZenou Zavereénou ZMS a Zavere¢nou
ZoP.

Kontrola tejto MS prebieha samostatne (nie v ramci AFK Zavereénej ZoP). Nakolko ide o Zavereénud MS,
kontrola moéze byt doplnend aj kontrolou vo forme FKnM v pripade, ak Vykonavatel na zaklade
predloZzenej dokumentacie ainformdacii kZMS neziskal potrebné primerané uistenie o realizacii
projektu. Podrobnosti o kontrole ZMS a FKnM su uvedené v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

3.7.2 Monitorovanie pocas obdobia udrzatelnosti projektov

Monitorovanie pocas obdobia udrzatelhosti projektu, t.j. do momentu ukoncenia obdobia
udrzatelnosti projektu definovaného vods. 4.3, ¢lanku 4 Zmluvy o PPM, je zabezpelené
prostrednictvom predkladania Informacii o udrzani vystupov projektu.

Obdobie udrzatelnosti projektu sa zacina momentom ukoncenia realizacie projektu. Projekt sa
povaZuje za ukonceny, ak doslo k fyzickému ukonceniu projektu (skutoéne sa zrealizovali vsetky aktivity
projektu) a taktiez k financnému ukonceniu projektu (Prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky
a Prijimatelovi boli uhradené zodpovedajuce prostriedky mechanizmu).

Obdobie udrzatelnosti projektu predstavuje ¢asovy uUsek, v ramci ktorého je Prijimatel, ktory Uspesne
naplnil ciele projektu, povinny zabezpecit zachovanie Ucelu a podmienok realizacie projektu, na
zaklade ktorych boli Prijimatelovi poskytnuté prostriedky mechanizmu. Ide najma o udrZanie
meratelnych ukazovatelov projektu.

Informdciu o udrZani vystupov projektu predklada Prijimatel za obdobie kalendarneho roka, a to odo
dia ukoncenia vecnej realizacie projektu, kaZdorocne, za predchddzajuci kalendarny rok (t.j. so
stavom k 31. decembru predchadzajuceho kalendarneho roka) najneskér vsak do 31. marca
kalendarneho roka bezprostredne nasledujiceho po monitorovanom obdobi.
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Prvé monitorované obdobie, ktoré je predmetom informacie o udrzani vystupov projektu za€ina:

e Mesiacom, vktorom bola ukonfend vecna realizicia projektu, pripadne mesiacom
nasledujucim po mesiaci, v ktorom bola ukoncena vecnd realizdcia projektu, a ktory je ako
posledny uvedeny v ZMS, a to podla toho, ako je uvedené v ¢lanku 5 VZP konkrétnej Zmluvy
o PPM.

Kazdé dalSie monitorované obdobie IUVP, zahfiia nasledujice 12 mesacné obdobie prislusného
kalendarneho roka od konca predchadzajuceho monitorovaného obdobia v bezprostredne
predchadzajucej IUVP.

Monitorované obdobie, ktoré je predmetom informacie o udrzani vystupov projektu kon¢i:

e Uplynutim obdobia udrzatelnosti, tak ako je definované v zmysle ods.4.3, ¢l. 4 Zmluvy o PPM
a predloZenim v poradi poslednej IUVP.

Prijimatel vyplitia IUVP podla in$trukcii uvedenych v kapitole 3.7 tejto Prirucky.

Informacia o udrzani vystupov projektu obsahuje najma:

a) Uudaje o stave udrzania/zachovania vysledkov projektu,
b) redlne dosiahnuté hodnoty meratelnych ukazovatelov a informacie o ich udrzani,

c) udaje o identifikovanych problémoch a rizikach, ktoré sa vyskytli pocas udrzatelnosti projektu
a opatreniach prijatych na ich odstranenie alebo napravu,

d) udaje o plneni podmienok informovanosti a komunikacie na urovni projektu pocas obdobia
udrzatelnosti,

e) dalsich relevantnych informaciach suvisiacich s obdobim udrZatelnosti projektu.
Povinné prilohy k Informacii o udrZani vystupov projektu:

= Fotodokumentdcia k preukazaniu zabezpecenia publicity projektu,

= Dokumentacia preukazujica naplnenie meratelnych ukazovatelov, ktoré maju byt dosiahnuté
v Case udrzatelnosti projektu (ak relevantné) a dokumentdcia preukazujica udrzanie naplnenia
meratelnych ukazovatelov, ktorych dosiahnutie bolo schvidlené v ramci Zaverecnej
monitorovacej spravy, a to podla kapitoly 3.7.3 tejto Prirucky,

= Dokumentdcia preukazujuca splnenie prislusnych zmluvnych podmienok uréenych v
konkrétnej Zmluve o PPM a ktoré vyplyvaju z podmienok prislusnej vyzvy,

= Zabezpecenie poistenia predmetu projektu, preukdzané predpismi poistného a ich Ghradou. V
pripade nesuladu sumy s poistnou zmluvou, ktorou Vykonavatel disponujeme, potrebné
predlozit vysvetlenie alebo dodatok k poistnej zmluve,

= Vpripade, ak je v ¢lanku 5 VZP Zmluvy o PPM urcené, dalSiu dokumentdciu relevantnu vo
vztahu k $pecifikdm projektu resp. prislu$nej Vyzvy na predkladanie ZoPPM.

Informdcia o udrzani vystupov projektu je aj podkladom Vykondvatela k finan¢nej kontrole na mieste,
ktorou Vykonavatel overi plnenie podmienok udrzatelnosti projektu v pripade, ak z predlozenej
dokumentécie k IUVP nevie ziskat primerané uistenie o udriatelnosti projektu.

Kontrola tejto MS prebieha samostatne. Kontrola méze byt doplnena aj kontrolou vo forme FKnM.
Podrobnosti o kontrole MS a FKnM su uvedené v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

Odporucania pre Prijimatela:

e Prijimatel dodrZiava zmluvne stanovené terminy na predloZenie prislusnych MS,
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e Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vsetkych informacii
uvedenych v prislusnych MS.

3.7.3 Meratelné ukazovatele a preukazanie ich plnenia

Prostrednictvom meratelnych ukazovatelov (dalej iba ,MU*) Vykonavatel sleduje vysledky, ktoré maju
byt realizaciou projektu dosiahnuté. Vysledok realizacie projektu prostrednictvom MU kvantifikuje
Ziadatel a za plnenie a vyhodnocovanie MU zodpovedd Prijimatel na urovni schvéleného projektu.
Cielové hodnoty MU uvedené vo schvalenej Zmluve o PPM su zavazné.

Vsetky relevantné informacie o MU v gescii MH SR, vratane spdsobu preukazania dosiahnutej hodnoty
su uvedené v prilohe €. 6 tejto Prirucky.

3.8 Zmeny projektu

Zmenovym konanim sa rozumie proces posudenia, schvalovania, resp. akceptovania (vzatia na
vedomie) kazdej zmeny projektu v zavislosti od typu zmeny definovanych v prislusnej Zmluve o PPM
relevantnej ku konkrétnej vyzve. Zakladnym vychodiskom posudenia zmeny projektu je identifikovana
alebo predpokladana odchylka skuto¢ného stavu realizacie projektu od stavu pldnovaného. Zmeny
maju za ciel zabezpedit vhodnejsi spbsob realizacie schvalenych projektov s ohfadom na zmenu
vychodiskovej situacie pocas realizacie projektu alebo zohladnit vopred nepredvidané okolnosti, ktoré
nastali pocas realizacie projektu ako aj v obdobi jeho udrzatelnosti.

Prijimatel je povinny oznamit Vykonavatelovi vietky zmeny alebo skutoénosti, ktoré maju alebo
mé&zZu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy o PPM alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie ciela projektu
vzmysle tejto zmluvy a v sulade s definovanim ciela projektu v Prilohe €. 2 Opis Projektu Zmluvy o PPM,
alebo sa akymkolvek spésobom tykaju alebo mo6zZu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy o
PPM alebo nedosiahnutia/neudrzania ciela projektu, ato aj v pripade, ak ma Prijimatel ¢o ilen
pochybnost o dodrzZiavani svojich zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM, a to bezodkladne potom
¢o sa dozvedel o takychto zmenach a/alebo skutoénostiach, alebo bezodkladne potom, ako takéto
zmeny a/alebo skutoénosti nastali.

V zmysle ¢1.10 VZP Zmluvy o PPM, moZno zmeny v projektoch rozdelit na:

= formdlne zmeny Zmluvy o PPM - podrobnejSie informacie su uvedené v kapitole 3.8.1.1.1
Formdlna zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky),

= zmeny Zmluvy o PPM a jej priloh z dévodu ich aktualizacie - podrobnejsie informacie su uvedené
v kapitole 3.8.2.1 Zmena Zmluvy a jej priloh tejto Prirucky,

=  Zmena Zmluvy o PPM z dovodu menej vyznamnej zmeny projektu — podrobnejsie informdacie su
uvedené v kapitole 3.8.1.1.2 Menej vyznamna zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky,

=  ZmenaZmluvy o PPM z dévodu vyznamnej zmeny projektu - podrobnejsie informacie su uvedené
v kapitole 3.8.1.1.3 Vyznamna zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky.

Predkladanie Oznameni o zmene/Ziadosti o zmenu

Ozndmenie o formalnej zmene, ozndmenie o menej vyznamnej zmene a Ziadost o zmenu Zmluvy o
PPM (dalej aj ,00Z a Z0ZZ*) predklada Prijimatel spésobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky, a to na
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formuldri Oznamenia formalnej/menej vyznamnej zmeny projektu, ktory tvori prilohu ¢. 7 tejto
Prirucky, alebo na formuléri Ziadost o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o PPM (vyznamna zmena),
ktory tvori prilohu €. 8 tejto Prirucky.

Formuldr OoZ alebo Z0ZZ predklada a podpisuje $tatutarny organ Prijimatela alebo splnomocnena
osoba pre projekt.

Prilohy/pozadovana dokumentdcia k jednotlivym typom zmien je definovana v kapitole 3.8.1.2 tejto
Prirucky.

Dokumentaciu Prijimatel predklada vo forme originalu alebo v képii overenej podpisom Statutarneho
zastupcu Prijimatela alebo podpisom osoby splnomocnenej pre projekt v zmysle platnych pravnych
predpisov (najma pri uctovnych dokladoch - zakon o uUctovnictve a zakon o dani z prijmov). Zaroven
jeden original dokumentadcie si ponechava aj Prijimatel pre ucely financnej kontroly na mieste a ucely
archivdcie projektu.

Vo vztahu k predlozenému OoZ alebo ZoZ, Vykonavatel vykona kontrolu av pripade potreby aj
financnud kontrolu na mieste a to podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

3.8.1 Zmenové konanie z iniciativy Prijimatela“®

3.8.1.1 Jednotlivé typy zmien a spdsob ich posudzovania

3.8.1.1.1 Formdlna zmena Zmluvy o PPM

Formalna zmena je zmena spocivajlca v udajoch tykajlcich sa zmluvnych stran alebo identifikacie
projektu:

a) obchodné meno/nazov;

b) sidlo/bydlisko;

c) Statutdrny organ Prijimatela, resp. jeho splnomocneny zastupca;

d) zmena v kontaktnych udajoch alebo v identifikaénych udajoch Projektu;

e) zmena cisla uctu uréeného na prijem prostriedkov mechanizmu, ktora je v pripade poskytnutia
uveru financujuicou bankou/lizingovou spolo¢nostou spojena aj s udelenim pisomného suhlasu
spolufinancujucej banky/lizingovej spolo¢nosti;

f) zmena Cisla Gc¢tu/Cisiel Uctu uréeného na thradu opravenych vydavkov projektu;

g) ina zmena, ktord ma vo vztahu k Zmluve o PPM iba deklaratérny Gcinok;

h) zmena v subjekte Vykonavatela, ku ktorej dojde na zdklade zmeny vSeobecne zavazného
pravneho predpisu;

i) chyby v pisani, pocitani (bez vplyvu na vysku vydavkov)a iné zrejmé nespravnosti.

V pripade formalnych zmien je jedna zmluvna strana povinna v sulade s ¢l.5 Zmluvy o PPM pisomne
oznamit uvedenU zmenu druhej zmluvnej strane (na formuldri OoZ - priloha ¢ 7 tejto
Prirucky), v ozndmeni uviest dovody formalnej zmeny a predloZit podporni dokumentaciu (ak
relevantné — pozri kapitolu 3.8.1.2 PoZadovana dokumentdcia k najcastejSie predkladanym typom
zmien).

46 Konkrétne su jednotlivé typy zmien definované vidy v ¢l. 10 prislusnej Zmluvy o PPM
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Formdlna zmena predstavuje zmenu, ktord Vykonavatel berie na vedomie, t.j. Vykonavatel zmenu
neschvaluje. Vykonavatel informuje Prijimatela o vzati formalnej zmeny na vedomie v sulade s ¢l.5
Zmluvy o PPM.

Vykondvatel zapracuje formdlne zmeny do Zmluvy o PPM pri vyhotoveni najblizSieho pisomného
dodatku, ktorého predmetom bude aj Uprava inych nez len formalnych zmien, avsak najneskor pred
Uhradou Zavere¢nej ZoP. Vykondvatel je opravneny rozhodnut, ze dodatok len z dévodu formalnych
zmien nebude vyhotovovat.

Pravne Ucinky takejto zmeny nastdvaju v den, kedy skutone zmena vznikla (napr. v derl kedy doslo
k zmene Statutarneho zastupcu Prijimatela). Vykonavatel je opravneny zobrat na vedomie formalnu
zmenu projektu aj ex-post. V pripade ak Vykonavatel zasle Prijimatelovi odévodnené stanovisko, Ze
neakceptuje formalnu zmenu prdvne ucinky nenastandu.

3.8.1.1.2 Menej vyznamna zmena Zmluvy o PPM

Za menej vyznamnu zmenu Zmluvy o PPM sa povaZuje najma:

a) omeskanie so zalatim realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace®” v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu;

b) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k projektu, resp. kladne
posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na ciel projektu, ani na dodrzanie
podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumenticie,
zmena technickych sprav, zmena sStudii a podobne);

c) odchylky v rozpocte projektu uvedenom v prilohe ¢. 2 Opis Projektu tykajucej sa opravnenych
vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o zniZenie vySky opravnenych vydavkov a takéto zniZzenie nema
vplyv na dosiahnutie ciela projektu;

d) presun opravnenych vydavkov v rdmci rozpoctovych polozZiek v rozpocte projektu uvedenom v
Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vysku celkovych oprdvnenych vydavkov a
na dosiahnutie ciela projektu;

e) skratenie doby realizacie projektu v porovnani s planovanou dizkou uvedenou v Prilohe &. 2 Opis
Projektu,

f) spbsobu spolufinancovania projektu,

g) zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu, o menej
ako 5 % oproti planovanej ciefovej hodnote,

h) iné zmeny Zmluvy o PPM alebo projektu , ktoré nespadaju pod niektorud z vyssie definovanych
kategorii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom v ¢l. 10 VZP
Zmluvy o PPM v zavislosti od podmienok a charakteru prislusnej vyzvy alebo su tak definované v
tejto Prirucke.

V pripade menej vyznamnych zmien Prijimatel bezodkladne oznami Vykondvatelovi, Ze nastala menej
vyznamna zmenu projektu v slade s ¢lankom 5 Zmluvy o PPM (na formulari OoZ - priloha €. 7 tejto
Prirucky). V oznameni uvedie popis a dovody navrhovanej zmeny, jej dopad najmé na ciele, aktivity,
meratelné ukazovatele arozpocet projektu a predloZi podpornd dokumentaciu podla typu zmeny
(pozri kapitolu 3.8.1.2 PoZadovana dokumentdcia k najcastejSie predkladanym typom zmien).

47 Do uvedenej lehoty sa zapocitava mesiac planovaného zadiatku a 3 nasledujice mesiace, t.j. napr. pri pldnovanom zaciatku 01/2022, je
povazované za menej vyznamnu zmenu zaatie s realizaciou aktivit do konca 04/2022.
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V pripade menej vyznamnej zmeny projektu Prijimatel iba oznamuje jej vznik, pricom nie je povinny
poziadat Vykonavatela o schvalenie menej vyznamnej zmeny projektu.

Vykonavatel méze Prijimatela v pripade potreby vyzvat na doplnenie informacii, resp. doplnenie
relevantnych priloh. Vtakomto pripade modZe vzdjomna komunikdcia prebiehat elektronicky
prostrednictvom e-mailu.

Vykondvatel' informuje Prijimatela o akceptovani alebo neakceptovani menej vyznamnej zmeny
projektu v stlade s ¢l. 5 Zmluvy o PPM.

Vykonavatel je opravneny neakceptovat ozndmenie Prijimatela, ak toto svoje odévodnené stanovisko
Prijimatelovi oznami. V pripade, ak Vykondavatel neakceptuje ozndmenie Prijimatela a ma za to, Ze ide
o zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je Vykonavatel opravneny zmenu posudit ako iny druh
zmeny, resp. ako porusene podmienok Zmluvy o PPM.

Vykondvatel zapracuje menej vyznamnu zmenu Zmluvy o PPM pri vyhotoveni najblizSieho pisomného
dodatku (pokial prislusnd Zmluva o PPM neurduje inak). Dodatok méze obsahovat viacero skor
schvalenych zmien projektu. V pripade, ak do ukoncenia realizacie projektu/aktivit projektu uz neddjde
k uzatvoreniu dodatku, Vykondvatel zapracuje menej vyznamné zmeny do Zmluvy o PPM formou
dodatku najneskor pred thradou Zaverecnej Ziadosti o platbu.

Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj takd zmena projektu, ktord nema vplyv na znenie ustanoveni
Zmluvy o PPM. Na takuto menej vyznamnu zmenu projektu sa vztahuju ustanovenia tykajluce sa
akceptdcie takejto zmeny, pricom v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o PPM
nevyhotovuje.

Pravne ucinky takejto zmeny nastavaju v den, kedy skutocne zmena vznikla/nastala. Vykonavatel je
opravneny zobrat na vedomie menej vyznamnu zmenu projektu aj ex-post. V pripade ak Vykonavatel
zasle Prijimatelovi odovodnené stanovisko, Ze neakceptuje menej vyznamnud zmenu pravne Ucinky
nenastanud. Vydavky suvisiace stakouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaze dojde kjej
neskorSiemu schvaleniu Vykonavatelom spésobom pre vyznamnud zmenu.

3.8.1.1.3 Vyznamna zmena Zmluvy o PPM

Za vyznamnU zmenu sa povazuje najma zmena:

a) miesta realizacie projektu;

b) miesta, kde sa nachadza predmet projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sucasne aj predmetom
projektu a Vykonavatel urcil, Ze Prijimatel je povinny zabezpedit pohladavku zo zmluvy;

c) kvantifikovanej hodnoty ciela projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu, o viac ako 5 %
oproti planovanej cielovej hodnote;

d) charakteru projektu/aktivit projektu a/alebo podmienok realizacie projektu;

e) majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa predmetu projektu;

f) priamo sa tykajucej podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu a kritérii hodnotenia
Ziadosti o PPM, ktoré vyplyvaju z Vyzvy a spésobu ich splnenia Prijimatelom;

g) pouzivaného systému financovania;

h) doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo aktivity projektu, ktora je opravnend v zmysle Vyzvy;

i) Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP Zmluvy o PPM, ktord musi byt v stlade s podmienkami Vyzvy;

j) vrozpocte projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu tykajucej sa opravnenych vydavkov, ak
nejde o menej vyznamnu zmenu Projektu podla ods. 3, pism. c) ¢ast (iii) ¢lanku 10 VZP Zmluvy o
PPM;
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k) prediZenia doby realizicie projektu v porovnani s planovanou dizkou uvedenou v Prilohe €. 2 Opis
Projektu;

[) akychkolvek skutoc¢nosti rozhodujucich pre uréenie vysky a intenzity statnej pomoci/pomoci de
minims podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia;

m) spocivajlica v inej zmene, ktora je ako vyznamna zmena oznacena Vykonavatelom v ¢l. 10 VZP
Zmluvy o PPM v zavislosti od podmienok a charakteru prislusnej vyzvy alebo su tak definované v
tejto Prirucke.

Vyznamnd zmena Zmluvy o PPM vyZaduje schvalenie zo strany Vykonavatela. Prijimatel je povinny
poziadat o vyznamnu zmenu v stlade s €l. 5 Zmluvy o PPM spésobom uvedenym v kapitole 2.1 tejto
Priru¢ky na formuléri Ziadost o zmenu zmluvy (priloha ¢. 8 tejto prirucky).

Prijimatel je povinny poZiadat o zmenu Zmluvy o PPM:

e pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZzadovana
zmena viaZze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutocnosti, ktora sa ma
prostrednictvom vykonania zmeny odvratit a to v primeranej lehote pred vykonanim takejto
zmeny, alebo

e po vykonani takejto zmeny, najneskor vSak minimalne 30 pracovnych dni pred predloZenim
ZoP , v ktorej st narokované vydavky vyplyvajtce z takejto zmeny,

pricom Vykonavatel ma za to, Ze uvedené moznosti predloienia ZoZZ sa vztahuju na vietky
vyznamné zmeny.

V Z0ZZ uvedie popis a dévody navrhovanej zmeny, jej dopad najmi na ciele, aktivity, meratelné
ukazovatele a rozpocet projektu a predloZi podpornu dokumentaciu podla typu zmeny (pozri kapitolu
3.8.1.2 Pozadovana dokumentdcia k najcastejsSie predkladanym typom zmien).

Vykonavatel méze Prijimatela v pripade potreby vyzvat na doplnenie informécii, resp. doplnenie
relevantnych priloh. Vtakomto pripade modzZe vzidjomnd komunikdcia prebiehat elektronicky
prostrednictvom e-mailu.

Vykonavatel' informuje Prijimatela o schvaleni alebo neschvaleni vyznamnej zmeny projektu
v stlade s €l. 5 Zmluvy o PPM a to v lehote do 30 pracovnych dni*® od doruéenia takejto zmeny.

V pripade, ak déjde kneschvéleniu Ziadosti ozmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat
predmetnti zmenu v ramci realizacie projektu. Ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky suvisiace
s takouto zmenou su povaZované za neopravnené vydavky, ktoré nie je moiné financovat
z prostriedkov mechanizmu.

Vyznamnu zmenu je mozné vykonat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran vo forme
pisomného a vzostupne ocislovaného dodatku k Zmluve o PPM, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna
zmena projektu nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy o PPM. V pripade schvélenia vyznamnej
zmeny vypracovanie navrhu dodatku k Zmluve o PPM zabezpedi Vykonavatel. Predmetom jedného
dodatku k Zmluve o PPM méze byt aj viacero schvalenych vyznamnych zmien.

48 Lehota nezahffa lehoty od zaslania Vyzvy na doplnenie zo strany Vykonavatela po doplnenie zo strany Prijimatela
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Vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena projektu, ktord nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy
o PPM. Na takuto vyznamnu zmenu projektu sa vztahuju ustanovenia tykajluce sa schvélenia takejto
zmeny, pricom pri schvdleni takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o PPM nevyhotovuje.

Pravne ucinky takejto zmeny nastdvaju v kalendarny den odoslania Ziadosti o zmenu zo strany
Prijimatela Vykonavatelovi, ak bola zmena schvélena, alebo v kalendarny den vyplyvajuci zo schvalenia
Ziadosti o zmenu Vykonavatelom.

Schvalovanie vyznamnej zmeny ex-post

Prijimatel je opravneny poZiadat o zmenu Zmluvy o PPM aj po uskutoéneni vyznamnej zmeny,
najneskor viak 30 pracovnych dni pred predlozenim tej ZoP, ktora ako prva zahffia aspofi niektoré
vydavky dotknuté poZzadovanou zmenou.

Ak Vykonavatel neschvdli vyznamnu zmenu schvalovanu ex-post, vSetky vydavky, ktoré suvisia
s neschvalenou zmenou, alebo nedodrzanim lehoty ex-post predloZenia (30 pracovnych dni pred
predloZenim Ziadosti o platbu) st povaZované za neopravnené.

Pravne ucinky suvisiace so schvalovanim vyznamnej zmeny projektu ex-post nastavaju diom kedy
vyznamnad zmena nastala (uvedené sa netyka pripadu schvalenia vyznamnej zmeny, ktora bola
schvélend ex-post, ale mala byt schvédlena ex-ante) alebo v neskorsi kalendarny den odsuhlaseny
Vykonavatelom v ramci schvalenia Ziadosti o zmenu. Od uvedeného dria (vratane) mozu vznikat
Prijimatelovi vydavky, aviak narokovat si ich prostrednictvom ZoP méze a? po nadobudnuti G¢innosti
prislusného Dodatku k Zmluve o PPM.

Schvalovanie vyznamnej zmeny s udelenim korekcie

Vykonavatel ma pravo schvalit vyznamné zmeny, ktoré sd spojené s nehospodarnostou vydavku (resp.
prekrocenim stanovenych limitov oprdvnenosti), so zhorSenim efektivity projektu (resp.
s nenaplnenim podmienky poskytnutia prispevku), so zniZzenim planovanej hodnoty meratelného
ukazovatela nad tolerovatelnu hodnotu odchylky za predpokladu zniZenia opravneného vydavku, resp.
prispevku, ktory poskytne Prijimatelovi v zodpovedajucej vyske zohladriujicej mieru odchylky.

Upozornenie pre Prijimatela:

e Prijimatel je povinny zabezpelit, aby nedoslo k takej zmene projektu, ktora spdsobi, Ze
financovanie projektu nebude v sulade sVyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa Statnej
pomoci/pomoci_de minimis. V pripade, ak nastane zmena projektu, v désledku ktorej nebude
projekt v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ide
0 podstatné porusenie Zmluvy o PPM a Vykonavatel je opravneny odstlpit od Zmluvy o PPM.

o Ak vramci akejkolvek zmeny tykajucej sa zmeny Zmluvy o PPM, Vykondvatel zisti, Ze doslo
k podstatnému poruseniu Zmluvy o PPM uvedenu ziadost o zmenu zmluvy zamietne. Pripady
podstatného porusenia Zmluvy o PPM su definované v ods. 7 ¢lanku 11 VZP Zmluvy o PPM
a Vykonavatel je opravneny odstupit od zmluvy s povinnostou vratenia prostriedkov mechanizmu
alebo ich &asti.

3.8.1.2 Pozadovana dokumentdcia k najcastejSie predkladanym typom zmien

Prijimatel oznamuje, alebo Ziada o schvélenie navrhovanej zmeny na formuldroch a postupom
a sposobom definovanym v kapitole 2.1 a kapitole 3.8 tejto Prirucky.
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707Z/00Z musia byt riadne odévodnené a musia obsahovat informéacie/Udaje, ktoré stanovuje Zmluva
o PPM, inak je Vykonavatel opravneny Z0ZZ/0oZ zamietnut/nevziat na vedomie/neakceptovat.

Zakladnym principom vsetkych zmien predloZenych Vykonavatelovi je:

v' Désledné, podrobné a relevantné odévodnenie,

v" Preukdzanie vplyvu navrhovanej zmeny na ciel, G¢el a meratelné ukazovatele projektu,

v’ Opétovné predloZenie vietkych priloh, ktoré boli predkladané v rdmci ZoPPM a navrhovanou
zmenou dojde k ich zmenam, tak, aby bolo mozné opitovne posudit relevantné Podmienky
poskytnutia prispevku mechanizmu/zmluvné podmienky, ktoré budu navrhovanou zmenou
dotknuté — ak relevantné,

v' PredloZenie vsetkych priloh, ktoré si relevantné pre navrhovant zmenu asu definované
v tejto kapitole nizsie, ako aj takych priloh, ktoré nie su uvedené v tejto kapitole, ale Prijimatel
vyhodnotil, Ze pre odévodnenie navrhovanej zmeny su podstatné a relevantné.

Predmetom jednej Ziadosti ozmenu/Ozndmenia ozmene modie byt naraz aj viacero zmien.
V uvedenom pripade Prijimatel predklada kombinaciu dokumentacie zadefinovanu pri jednotlivych
typoch najéastejsie sa vyskytujucich zmien uvedenych v tejto kapitole.

Prijimatel moZe podat Z0ZZ/0oZ kedykolvek pocas realizacie projektu/aktivit projektu, aviak pri
dodrzani leh6t uvedenych v tejto Prirucke ako aj Zmluve o PPM (ak relevantné).

Vykonavatel moze Prijimatela v pripade potreby vyzvat na doplnenie Z0ZZ/OoZ o dal$iu podpornu
dokumentdciu, resp. napravu, vysvetlenie dokumentov, ktoré tvoria sicast ZoZZ/OoZ. Vykondvatel si
tak vyhradzuje pravo vyziadat aj ind dokumentdciu, ktora nie je zadefinovana v tejto kapitole, a to
v pripadoch, ak z uz predloZenej dokumentacie nie je jednoznacne preukdazany ucel a ciel navrhovanej
zmeny a opravnenost vydavkov vyplyvajlcich z takejto zmeny. V takomto pripade moézZe vzajomna
komunikacia prebiehat elektronicky prostrednictvom emailu. Vykonavatel uréi lehotu na odstranenie
identifikovanych nedostatkov/doplnenie Ziadosti o zmenu minimalne 7 pracovnych dni.

Ak Vykondvatel zamietol Z0ZZ alebo neakceptoval OoZ z dévodu formalnych nedostatkov, Prijimatel
moze opatovne poziadat o zmenu Zmluvy o PPM.

Ak Vykonavatel zamietol ZoZZ alebo neakceptoval OoZ z dévodu nesplnenia vecnych aspektov,
Prijimatel nie je opravneny opdtovne poZiadat o vykonanie rovnakej zmeny.

Maximalnu vysku prostriedkov mechanizmu uvedent v ods.3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o PPM nie je mozné
zmenou ziadnym spésobom navysovat.

Informacia pre Prijimatela:

Pokial'v nasledujucej ¢asti kapitoly pri jednotlivych typoch zmien, nie je zadefinovana taka priloha akou
disponuje Prijimatel, avSak tento disponuje primeranym ekvivalentom tejto prilohy, je opravneny
predloZit takyto ekvivalent.

Dokladovanie najcastejsie sa vyskytujucich typov zmien

NajcastejSie sa vyskytujuce typy formalnych zmien

e Zmena Statutarneho organu Prijimatela v rdmci sukromného sektora
v origindl alebo osvedlend képia rozhodnutia valného zhromaZidenia alebo iného
organu spoloénosti opravneného odvolavat a menovat Statutarny orgén;
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Zmena v osobe splnomocneného zastupcu
v origindl alebo Uradne osvedlenu listina, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané
plnomocenstvo povodnému zastupcovi a original nového plnomocenstva pre nového
zastupcu; v pripade, Ze zastupcom je pravnickd osoba je potrebné dorudit doklad,

z ktorého vyplyva opravnenie konat v mene zastupcu;

zmena nazvu alebo sidla Prijimatela
v' potrebné dorudit takito zmenu pisomnou formou Vykondvatelovi suvedenim/
popisanim danej zmeny, pricom:

- vpripade, aj je zmena u zapisana v prisluinom registri (OR SR alebo ZR SR) postad&i
uviest tuto informaciu s odkazom na dany register;

- v pripade, ak zmena este nie je zapisana v danom registri, original alebo Uradne
osvedcend kdpia dokladu, ktorou prijimatel poziadal o zmeny v prisluSnom registri
vratane priloh (ak su relevantné);

- v pripade prijimatelov, ktori nie st zapisani v OR SR alebo ZR SR, original alebo
Uradne osvedéend kopia dokladu preukazujiceho zmenu nazvu alebo sidla
Prijimatela;

zmena kontaktnych Udajov Prijimatela
v' potrebné dorudit takito zmenu pisomnou formou Vykondvatelovi s uvedenim danej
zmeny (napr. v kontaktnej osobe zodpovednej za projekt, v zmene telefonnych Cisel

Prijimatela alebo jeho e-mailovej adresy, pripadne inej zmeny);

zmena Cisla Uctu uréeného na prijem prostriedkov mechanizmu
v' fotoképia zmluvy o zriadeni bankového UGétu alebo relevantné potvrdenie banky
o vedeni takéhoto Uctu, vratane informdcie, Ci ide o Uroceny alebo neldroceny ucet;
v/ pisomny suhlas financujicej banky/lizingovej spolo¢nosti v pripade, ak na
financovanie projektu poskytuje Gver financujuca banka/lizingova spolo¢nost.
zmena Cisla uctu/cisiel uétov uréeného na thradu opravnenych vydavkov projektu
v' fotoképia zmluvy o zriadeni bankového Gétu alebo relevantné potvrdenie banky
o vedeni takéhoto uctu.

Zmena opisu predmetu zakazky/technickej specifikacie

Ziadost o zmenu/Ozndmenie o menej vyznamnej zmene, alebo ozndmenie o zmene,
v zavislosti od skutocCnosti, pod aké pismeno menej vyznamnej alebo vyznamnej zmeny
Prijimatel predkladani zmenu priradi;
Odo6vodnenie zmeny v ramci Ziadosti/oznamenia, tak, aby bolo preukazané, ze Prijimatel ma
dostatocné dovody na zmenu opisu predmetu zikazky/technickej Specifikacie;
Pozn. Odbvodnenie by malo by byt relevantné, nespochybnitelné a jasné. Najcastejsim
dévodom takejto zmeny je skutocnost, Ze od podania Ziadosti o PPM sa zmenili poZiadavky na
predmet zdkazky (projektu) z dévodu analyzy dopytu po produktoch alebo procesoch
spoloc¢nosti, alebo doslo ktechnologickému pokroku v predmete zdkazky (projektu)
a obstardvat predmet zdkazky kvalitativne niZsej urovne by nebolo relevantné, a pod.
V pripade ak zmene opisu predmetu zdkazy/technickej Specifikdcie dochddza aZ po
nadobudnuti ucinnosti zmluvy s doddvatelom, Prijimatel uvedené zdokladuje relevantnou
dokumentdciou, napr.:

v" Vyhldsenim vyrobcu,

v Printscreenom webovej stranky vyrobcu,

v’ Iné.
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e Povodny opis predmetu zdkazky — pripadne postadi odkaz na tuto prilohu, ak uz s bola
predlozend ako sucast schvélenej ZoPPM (ak relevantné - v zavislosti od podmienok
a povinnych priloh ZoPPP konkrétnej vyzvy);

Pozn. Je nevyhnutné, aby p6vodny opis predmetu zdkazky bol totoZny so schvdlenym opisom
predmetu zdkazky v rdmci ZoPPM. Viykondvatel identifikuje ¢asté nedostatky, prdve v tejto
prilohe, nakolko Prijimatel ako pévodny opis predmetu zdkazky predloZi v ramci zmenového
konania inu prilohu opisu, ako tu ktord bola schvdlend v rémci schvalovacieho procesu ZoPPM

e Novy, navrhovany opis predmetu zakazky;

e Porovnavacia tabulka vsetkych pévodnych a novych parametrov opisu predmetu zakazky,
s vyznacenim rozdielov v parametroch asamostatnym stipcom s podrobnym popisom
a odoévodnenim tejto zmeny;

Pozn. Odporu¢ame Prijimatelom, aby tejto prilohe venovali dostatocnu pozornost
a vypracovali ju tak, aby Vykondvatelovi boli jasné a zrejmé vsetky vykonané zmeny,
a odévodnenie tychto zmien bolo dostatocne popisané. Odbvodnenie typu ,zmena oproti
schvdlenej ZoPPM “alebo ,,lepsi parameter “nebudu akceptované.

Pozn. 2: V pripade ak dochddza k vypusteniu parametrov, musi byt preukdzané a odévodnené,
Ze budu v dostatocnej miere nahradené inymi parametrami, tak aby bol naplneny ciel, ucel
a meratelné ukazovatele projektu.

e Prieskum trhu alebo uz vyhlasené VO/O s novym/navrhovanym opisom predmetu zakazky,
alebo v pripade vydavkov na stavebné prace aj stavebny rozpocet/oceneny vykaz vymer
opravnenou osobou®;

Pozn. Prieskumom trhu musi byt preukdzané, Ze minimdlne dvaja uchddzaci, ktori predloZili
ponuku na predmet zdkazky od dvoch réznych vyrobcov, spliiaju poZiadavky Prijimatela na
novy opis predmetu zdkazky a to vo vsetkych poZadovanych parametroch a poloZkdch nového
opisu. Uvedené si dovolujeme zdbraznit, nakolko Castokrdt su predkladané na zmenové
konanie prieskumy trhu, kde uchddzaci predkladaju ponuky, vrdmci ktorych nebolo
preukdzané spinenie poZiadaviek opisu na predmet zdakazky v plnom rozsahu, pricom Prijimatel
sa uvedenym vo vyhodnoteni prieskumu trhu ani nezaoberal (napriklad: v opise predmetu
zdkazky prijimatel zadefinoval poZiadavky na parametre v ¢iselnom vyjadreni ako ,,max 3 200
mm* alebo ,,min. 10kw” a poZiadal uchddzacov o uvedenie konkrétnej hodnoty, ktoru
ponukaju. Napriek tomu, uchddzaci vo svojich ponukdch uviedli iba ,dno” avsak prijimatel sa
uvedenym nezaoberal a ani neZiadal o vysvetlenie ponuky). Zdroveri zdérazfiujeme, Ze opis
predmetu zdkazky v predloZenom prieskume trhu musi byt stanoveny nediskriminacne (napr.
nesmie byt uvedend konkrétna znacka, typ alebo ndzov vyrobcu a pod. bez mozZnosti predloZit
ekvivalent), to znamend, Ze nim musi byt preukdzané, Ze na trhu existuju minimdlne dvaja
vyrobcovia, ktori splfiaju poZiadavky na novy opis predmetu zdkazky.

Pozn.2: Prijimatel na preukdzanie vyssie uvedenych skutocnosti, nemusi zrealizovat pre ucely
zmenového konania prieskum trhu, ale méze vlastnym prieskumom preukdzat, Ze poZiadavky
na novy opis predmetu zdkazky spifiaji minimdine dvaja vyrobcovia (napr. internetovy
prieskum).

e Pre vydavky na stavebné prace v pripade relevantnosti aj projektovda dokumentdcia
s vyznacenymi zmenami potvrdena zodpovednym projektantom;

430pravnenou osobou je stavebny rozpoctar/cenar, alebo autorizovany stavebny inZinier (podla Zdkona ¢. 138/19992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch)
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e Pre vydavky na stavebné prace v pripade relevantnosti aj odborné stanovisko relevantnej
institucie/osoby (napr. dodavatela prac, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta,
statika, stavebného Uradu, a pod.) potvrdzujice opodstatnenost navrhu zmeny opisu
predmetu zakazky;

e Ak uvedenad zmena ma vplyv aj na rozpocet projektu, a to bud na nazov vydavku/rozpoctovej
polozky, alebo na komentar — vecny popis vydavku (ak relevantné), predloZi Prijimatel aj
novy/navrhovany rozpocet projektu;

e Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena opisu predmetu
zakazky/technickej $pecifikacie vplyv na Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené
aktualizované prilohy je mozné predlozit emailom so sledovanim zmien.

V pripade zmeny opisu predmetu zdkazky/technickej specifikdcie aZ po podpise zmluvy
s doddvatelom v pripade vydavkov na stavebné prdce a v pripade relevantnosti aj:

e Projektovd dokumentdcia s vyznacenymi zmenami (vrdtane vykazu vymer) potvrdend
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,

e Rozpocet po zmene potvrdeny stavebnym dozorom (potrebné zaslat aj mailom elektronicku
verziu v programe MS Excel),

e Dodatok k zmluve s doddvatelom, ak zmena opisu predmetu zdkazky/technickej Specifikdcie
musi byt upravend dodatkom, a ak uz nebol predloZeny Vykondvatelovi na FK VO,

e Rozhodnutie stavebného uradu o:zmene stavby pred dokoncenim alebo stanovisko
stavebného uradu k zmene, rozhodnutie OU ZP (ak relevantné),

e Kopie zdpisov zo stavebného dennika so zdpisom o potrebe navrhovanej zmeny,

e Suhlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

e Suhlas zodpovedného projektanta s navrhovanymi zmenami,

e Fotodokumentdcia,

e [né dokumenty na podporu Ziadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie,
odborné posudky a pod.).
Pozn.: Upozorriujeme Prijimatela, Ze takdto zmena musi byt v pripade realizdcie verejného
obstardvania v stulade so ZVO a v pripade realizdcie obstardvania v sulade s podmienkami
Vykondvatela urcenymi v prirucke k procesu verejného obstardvania/obstardvania.

Zmena miesta realizacie projektu/rozsirenie miesta realizacie projektu

e Ziadost o zmenu;

e Ziadost o zmenu musi obsahovat dostatoéné oddvodnenie zmeny miesta realizicie, ktoré
v prvom rade preukaZe, Ze ide o opravnené miesto realizacie vsulade s podmienkami
konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM, z ktorej bol prisluiny projekt podporeny. Zaroveri
musi byt preukazané a odévodnené, ¢i zmenou miesta realizécie zarover dochadza alebo
nedochadza k zmene intenzity pomoci (napr. v pripade zmeny miesta realizacie z menej
rozvinutého regiénu do rozvinutého regiénu). V uvedenom pripade zdéraziiujeme, Ze takouto
zmenou nemobze dojst k Uprave PPM smerom nahor, teda nad ramec Kladného posudenia
ZoPPM (v pripadoch, ked ide o zmenu miesta realizicie z rozvinutého regiénu, do menej

50 plati, Ze Prijimatel je povinny predlozit Vykondvatelovi na kontrolu vietky dodatky suvisiace s vysledkom VO alebo vysledkom obstaravania
po ich podpise. Navrh dodatku pred jeho podpisom je predmetom kontroly Vykonavatela v pripade, ak prijimatel ndvrh dodatku dobrovolne
predloZi Vykondvatelovi za uéelom vykonu finanénej kontroly/kontroly.
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rozvinutého regionu, vyska prostriedkov mechanizmu ostdva zachovana, t.j. najviac do vysky
uvedenej v Kladne posudenej ZoPPM). V neposlednom rade, musi odévodnenie zmeny miesta
realizacie projektu obsahovat aj vplyv tejto zmeny na vSetky podmienky poskytnutia prispevku
mechanizmu/zmluvné podmienky a k nim a prislu§né prilohy schvalenej ZoPPM, ktorymi bola
opravnenost miesta realizacie preukazovana v zavislosti od podmienok stanovenych
v konkrétnej vyzve;

e Aktualizované vietky tie prilohy ZoPPM, v ktorych ma zmena miesta realizacie projektu vplyv
na Udaje apopis uvedeny vtychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je moziné
predlozit elektronicky emailom so sledovanim zmien;

eV pripade projektov, v ktorych je realizacia zabezpecena prostrednictvom viacerych aktivit, je
potrebné v Ziadosti o zmenu jasne $pecifikovat, ktorych aktivit sa zmena miesta realizacie tyka;

e Vopripade, ak dochadza krozsireniu/doplneniu miesta realizicie, je potrebné v Ziadosti
o zmenu (alebo inom samostatnom dokumente) podrobne Specifikovat, ktoré cinnosti bude
Prijimatel vykonavat na pévodnom a ktoré na doplnenom mieste realizacie.

Prilohami Ziadosti ozmenu miesta realizicie projektu je vidy kompletnd dokumentdcia
preukazujica majetkovo-pravny vztah Prijimatela k novému miestu realizacie projektu a povolenia
na realizaciu aktivit projektu, ktora preukaze splnenie tych PPPM/zmluvnych podmienok, ktorymi
sa deklaruje opravnenost miesta realizacie. Skladba jednotlivych priloh zavisi vidy od podmienok
konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM, najéastejsie viak ide o nasledovné prilohy:

v" Najomna alebo podndjomnda zmluva (v zavislosti od podmienok konkrétnej vyzvy),
vratane vSetkych jej dodatkov;

v" Aktualizovand priloha Dokumentu preukazujiceho opravnenost z hladiska plnenia
poziadaviek v oblasti posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie, ak relevantné;

v" Aktualizovand priloha Dokumentu preukazujiceho opravnenost z hladiska suladu
s poziadavkamiv oblasti dopadu planov a projektov na tzemia sistavy NATURA 2000,
ak relevantné;

v' Pozn.: Vypis z listu vlastnictva bud’ Prijimatela, ak vlastnikom vo vztahu k novému
miestu realizdcie je vylucne Prijimatel, alebo inej osoby, ktord Prijimatelovi nové
miesto realizdcie projektu prenajima, Prijimatel nepredkladd a Viykondvatel si
uvedené Udaje overuje v prislusnom registri. Prijimatel’ je v§ak povinny v Ziadosti
0 zmenu uviest pisomnu informdciu o vlastnickom vztahu k novému miestu realizdcie.

e Ziroven odporu¢ame k uvedenej zmene predlozit aj pévodny a novy Geometricky plan (alebo
iny relevantny dokument) svyznacenim parcely aobjektu pévodného miesta realizacie
a nového miesta realizacie;

e Kolaudacné rozhodnutie alebo rozhodnutie o docasnom uZivani stavby, ak relevantné;

e V pripade, ak zmena miesta realizacie ma vplyv aj na zmenu miesta dodania predmetu zakazky
(predmetu projektu) v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodéavatelom, je nevyhnutné predloZit aj
dodatok ktakejto zmluve, ktory bude v ramci zmenového konania predmetom finanénej
kontroly VO/O s dérazom na posudenie vplyvu takejto zmeny na vysledok VO®!.

51 plati, Ze Prijimatel je povinny predlozit Vykondvatelovi na kontrolu vietky dodatky suvisiace s vysledkom VO alebo vysledkom obstaravania
po ich podpise. Navrh dodatku pred jeho podpisom je predmetom kontroly Vykonavatela v pripade, ak prijimatel ndvrh dodatku dobrovolne
predloZi Vykondvatelovi za uéelom vykonu finanénej kontroly/kontroly.
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Upozornenie pre Prijimatela:

Osobitne upozoriujeme Prijimatela, Ze zmena miesta realizacie projektu alebo miesta, kde sa
nachadza predmet projektu za Ziadnych okolnosti nesmie predstavovat zmenu miesta realizacie
projektu, resp. premiestnenie predmetu projektu mimo opravnené Uzemie/miesto vymedzené
v prislusnej vyzve na predkladanie Ziadosti o PPM. Takdto zmena je tiez nepripustna v pripade, Ze by
v jej dosledku doslo k zmene schvalenej intenzity pomoci smerom nahor. V pripade, Ze by k uvedenej
situdcii doslo, islo by o taki zmenu projektu, ktora predstavuje podstatné porusenie Zmluvy o PPM, a
ktora opravnuje Vykonavatela odstlpit od uzatvorenej Zmluvy o PPM, s¢im je spojend povinnost
vratenia prostriedkov mechanizmu.

Zmena (posun, skratenie alebo predizenie) harmonogramu realizicie projektu/aktivit projektu do
limitu maximalnej dizky realizicie aktivit projektu v zmysle konkrétnej vyzvy a v pripade, ak vyzvou
nie je uréené do maximalnej dizky opravneného obdobia pre vydavky realizované z POO

e Ziadost o zmenu alebo Ozndmenie o menej vyznamnej zmene v zavislosti od typu zmeny podla
¢lanku 10 konkrétnej Zmluvy o PPM;

e Jasné odoévodnenie navrhovanej zmeny, popis okolnosti, ktoré zapricinili uvedend zmenu

harmonogramu;
Pozn.: Pri posune harmonogramu realizdcie AP ako ,tehla”, t.z., Ze o rovnaky casovy Usek sa
postva aj zatiatok aj koniec realizdcie AP, pri zachovani diZky realizdcie AP v schvdlenej ZoPPM,
je najéastejsim dévodom uvedeného posunu tspesné ukoncenie procesu VO/O, ktorym sa uréi
moment zaciatku realizdcie AP.

e Platna a Uc¢inna zmluva s dodavatelom predmetu zakazky (predmetu projektu), v pripadoch,
v ktorych tato zmluva svojou platnostou alebo ucinnostou uréuje zmenu zaciatku alebo
ukonéenia realizacie AP oproti terminom uvedenym v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;
Pozn.: V pripade, ak je v rdmci projektu vo vztahu k predmetu projektu vykonanych viacero
verejnych obstardvani/obstardvani, v pripade zmeny zaciatku realizdcie AP sa pre urcenie
sprdvneho terminu zaciatku AP pouZije terminovo prvd takdto zmluva s doddvatelom, pripadne
dokument urcujuci zaciatok realizdcie AP vyplyvaijici z takejto zmluvy, a v pripade zmeny konca
realizdcie AP sa pre urCenie sprdvneho terminu konca realizdcie AP pouZije terminovo poslednd
takdto zmluva s doddvatelom, pripadne dokument uréujuci koniec realizdacie AP vyplyvajuci
z takejto zmluvy.

Pozn2.: Uvedenu prilohu prijimatel predkladad iba v pripade, ak do predloZenia takejto zmeny
este nebola Vykondvatelovi predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz na prislusny
proces/dokumentdciu, v ramci ktorej tuto prilohu uz Vykondvatelovi predloZil.

e Kazdy platny a ucinny dodatok k zmluve s dodavatelom predmetu zakazky (predmetu
projektu), v pripadoch, v ktorych tento dodatok meni celkovt dizku realizacie predmetu
zakazky alebo zmenu zacliatku alebo ukoncenia realizacie AP oproti terminom uvedenym
v zmluve s doddvatelom a aj v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

Pozn.: Uvedenu prilohu prijimatel predkladd iba v pripade, ak do predloZenia takejto zmeny
este nebola Vykondvatelovi predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz na prislusny
proces/dokumentdciu, v ramci ktorej tuto prilohu uz Vykondvatelovi predloZil.

e Objednavka, v pripadoch, v ktorych tato objednavka (datumom jej vystavenia stanovenom
v zmluve s dodavatelom) urcuje zmenu zaciatku realizacie AP oproti terminu uvedenému
v prilohe ¢. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

59




e Iny dokument urcujuciiny zaciatok realizacie AP, oproti terminu uvedenému v prilohe €. 2 Opis
projektu Zmluvy o PPM, napr. Protokol o prevzati staveniska (v pripade stavebnych prac),
v zavislosti od konkrétnej definicie zaciatku realizacie AP v zmysle prislusnej Zmluvy o PPM;

e Oznamenie o zaliatku realizacie aktivit projektu — s uréenim datumu a konkrétneho ukonu
urcujuceho zaciatok realizacie AP, v pripadoch kedy zaciatok realizacie aktivit projektu nie je
mozné urcit inym dokumentom v zmysle definicie urcenia zaciatku realizacie AP v zmysle ¢l. 1
VZP Zmluvy o PPM;

e Dodaci list/Preberaci protokol (alebo iny obdobny doklad uvedeny v zmluve s dodavatelom),
v pripadoch, v ktorych datum vystavenia alebo prevzatia Dodacieho listu/Preberacieho
protokolu/iného obdobného dokumentu uréuje zmenu ukonéenia realizacie AP oproti terminu
uvedenému v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

e Kolaudacné rozhodnutie, v pripadoch, vktorych datum vystavenia alebo Ucinnosti
Kolaudaéného rozhodnutia ur¢uje zmenu ukoncenia realizdcie AP oproti terminu uvedenému
v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

e Iny dokument urcujuci iny koniec realizacie AP, oproti terminu uvedenému v prilohe €. 2 Opis
projektu Zmluvy o PPM, v zavislosti od konkrétnej definicie ukoncéenia realizdcie AP v zmysle
prislusnej Zmluvy o PPM;

e Oznamenie o ukonceni realizacie aktivit projektu — s uréenim ddtumu a konkrétneho Ukonu
uréujuceho koniec realizacie AP, v pripadoch kedy koniec realizacie AP nie je mozné urcit inym
dokumentom v zmysle definicie k uréeniu ukoncenia realizdcie AP v zmysle ¢l.1 VZP Zmluvy o
PPM.

Pozn.: Uvedenu prilohu prijimatel predkladd iba v pripade, ak do predloZenia takejto zmeny
este nebola Vykondvatelovi este predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz na
prislusny proces/dokumentdciu, v ramci ktorej tuto prilohu uz Vykondvatel predloZil.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Prijimatel zacne s realizaciou aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného
v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, ide o menej vyznamnu zmenu a tuto zmenu Vykondvatelovi
oznamuje Ozndmenim 0 menej vyznamnej zmene.

V pripade, ak Prijimatel nezacne s realizaciou aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného
v prilohe ¢. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, ide o vyznamnu zmenu a Prijimatel je povinny poZiadat

o schvdlenie zmeny zadatia realizacie aktivit projektu Ziadostou o zmenu, a to pred uplynutim troch
mesiacov od terminu zacatia realizacie projektu uvedeného v prilohe ¢. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM.

Priklad: Prijimatel’ mad v prilohe ¢. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM uvedeny zaciatok realizdcie aktivit
projektu 9/2022. V pripade zacatia realizdcie aktivit projektu do terminu 12/2022 je povinny
bezodkladne ozndmit tuto informdciu Vykondvatelovi. V pripade zacatia realizdcie aktivit projektu
v termine 01/2023 a neskér je povinny poZiadat o zmenu projektu formou Ziadosti o zmenu.

V pripade, ak Prijimatel nezacne s realizaciou aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu a nepoziada
o schvélenie nového zaciatku realizdcie projektu moze byt uvedené hodnotené ako podstatné
porusenie Zmluvy PPM, ak uvedené vyraznym sp6sobom narusi plnenie ciela projektu.

O podstatné porusenie Zmluvy o PPM ide aj v pripade ak Prijimatel neukonéi realizaciu
projektu do terminu ukoncenia realizacie projektu uvedeného v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o
PPM, v zneni pripadnej zmeny projektu v stlade s ¢l. 10 VZP a Vykonavatel je opravneny odstupit od
Zmluvy o PPM.
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Zmena/prediZenie harmonogramu realizacie aktivit projektu nad ramec maximalnej dizky realizicie
AP v zmysle konkrétnej vyzvy (ak je vyzvou urcend), najviac do maximalnej doby opravnenosti
vydavkov, t.j. do 30.jina 2026, s uplatnenim a neuplatnenim 52 Okolnosti vylu€ujlicej zodpovednost
(dalej aj ,,0VZ")

e Ziadost o zmenu;

Pozn. V pripade uvedenych zmien sa predpokladd, Ze uZ doslo k urceniu skuto¢ného zacCiatku
realizdcie AP ako aj k tomu, Ze uZ uplynula Cast z celkovej dizky realizdcie AP a Ze nejde
o pripady, kedy je bezprostredne po nadobudnuti ucinnosti Zmluvy o PPM uplatnend OVZ.

e Vpripade, ak OVZ nebola este uplatnena ajej mozné uplatnenie je sucastou predlozenej
Ziadosti o zmenu, Prijimatel v rdmci ZoZ popie aj relevantné dévody, kedy do$lo podla jeho
nazoru kuplatneniu OVZ (napr. zdovodu vyhldsenia mimoriadnej situacie v suvislosti
sochorenim COVID-19 anemoznostou plnit zavazky vyplyvajice zo Zmluvy/zmlav
s dodavatefom/dodavatelmi projektu), a uvedené preukaze najcastejsie:

v" Relevantnou dokumentaciou (ozndmenie, list, email...) od dodavatela predmetu
zakazky, ze doslo k situdcii, kedy nie je schopny dodat predmet projektu v lehote
stanovenej zmluvou, pripadne obdobny dokument od subdodavatela projektu, ktorym
informoval dodavatela projektu o nemozZnosti dodat subdodavku ato napr.
najcastejsie z dovodov:

o mimoriadnej pandemickej situacie suvisiacej s ochorenim COVID-19,
o problémoch pri preprave tovaru zo zahranicia (lodna doprava),
o neudelenie certifikdtu na prepravovany tovar,

v" Relevantnou dokumentéciou k inym dévodom, ktoré brania Prijimatelov v za&ati
realizacie AP, napr. neschvdlenie Uveru na spolufinancovanie projektu a pod.

o Preukdzanie momentu, kedy doslo k ukonéeniu OVZ v zmysle zaslaného listu Vykonavatela
o schvéleni OVZ. Uvedené je vidy konkrétne uréené v stanovisku Vykonavatela, ktorym bola
schvalena OVZ, najcastejsie viak ide o nasledovné moznosti (Prijimatel predloZi, ¢o je pre neho
relevantné):

v' Ozndmenie/vyhldsenie doddavatela/subdodévatela o pripravenosti odoslat premet

zdkazky,

Nakladny list ak relevantné,

Vystavenie alebo prevzatie objednavky,

Dodaci list,

Preberaci protokol,

Kolaudacéné rozhodnutie,

Ucast na $koleni/vystave — prihlaska, prezenéna listina, iny dokument,

v"Iny dokument, preukazujuci ukonéenie OVZ.

e Vietky dodatky k platnej a ucinnej Zmluve/zmluvdm s dodavatelom/dodavatelmi predmetu
zékazky (projektu), v pripade, ak ich uzatvorenim doslo k zmene/uprave v lehote dodania;

AN NI NN YN

eV pripadoch, kedy vie Prijimatel preukazat, Ze nie je mozné uplatnit OVZ, lebo pocas celého
obdobia realizacie AP mu vznikali vydavky suvisiace s projektom, predloZi Prijimatel dokazovu

52 predizenie RAP nad ramec maximalnej doby realizécie stanovenej vyzvou bez uplatnenia OVZ je mozné len za podmienok, ak na realizaciu
aktivit projektu mala vplyv vyhldsena mimoriadna situacia
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dokumentdciu o vzniku takychto vydavkov. Ide napr. o nasledovné suvisiace vydavky
s predmetom projektu:
v" montaZne préce,

<

stavebné Upravy,
v' 3kolenia,
v" marketingové aktivity,
v iné.

e Oznamenie o ukonceni realizacie aktivit projektu — s uréenim datumu a konkrétneho ukonu
urcujuceho koniec realizacie AP, v pripadoch kedy koniec realizacie AP nie je mozné urcit inym
dokumentom v zmysle definicie k uréeniu ukoncenia realizdcie AP v zmysle ¢l.1 VZP Zmluvy o
PPM;

e Poznl. V pripade ak celkova dizka realizdcie AP musi presiahnut celkovu maximdlnu moznu
dizku realizdcie AP uréend konkrétnou vyzvou na predkladanie ZoPPM (ak relevantné), prioritné
je uplatnenie OVZ, ak je takéto uplatnenie mozné. Je vsak dbleZité si uvedomit, Ze vsetky
vydavky, ktoré vzniknu v ¢ase uplatnenia OVZ, nebudu povaZované za oprdvnené. AZ ndsledne
v pripadoch, v ktorych uplatnenie OVZ nie je mozné, pristupuje Vykondvatel k prediZovaniu
harmonogramu nad rémec maximdlinej dizky realizdcie AP uréenej konkrétnou vyzvou (ak
relevantné).

e Pozn.2 Prijimatel méZe uvedené predizenie harmonogramu realizdcie AP kombinovat, a teda
na cast obdobia uplatni OVZ a na cast, kde uplatnenie OVZ z dévodu vzniku oprdvanych
vydavkov suvisiacich s projektom, nie je mozné, prediZenie harmonogramu nad rémec
maximdlnej dizky realizdcie AP.

Upozornenie pre Prijimatela:

Dobu realizacie aktivit projektu nie je mozné predizit nad rémec maximalnej doby pre opravnenost
vydavkov uvedenu v ods. 3.5, ¢lanku 3 Zmluvy o PPM a zaroven, ktora pre projekty realizované z POO
nesmie presiahnut datum 30.juna 2026. V ramci tychto podmienok stanovenych konkrétnou vyzvou
pre realizdciu aktivit projektu je mozné individudlne stanovenu dobu realizacie aktivit projektu
predlZovat iba so suhlasom Vykonavatela.

Predizenie doby realizicie aktivit projektu neznamend zaroveri automatické predizenie lehoty na
dodanie sluzby alebo tovaru, ktora je uvedena v prislusnej zmluve medzi Prijimatelom a Dodavatelom.

Vydavky, ktoré Prijimatel realizoval v ¢ase od uplynutia doby realizacie aktivit projektu do schvalenia
zmeny predizenia doby realizicie aktivit projektu Vykonavatelom, st opravnenymi vydavkami iba
v pripade, ak Vykonavatel suhlasi s predmetnym predizenim. Vykondvatel je opravneny
odsuhlasit predizenie doby realizicie aktivit projektu s pravnymi u¢inkami aj k inému diu, v pripade,
Ze s tym Prijimatel suhlasi.

Prijimatel je opravneny pozastavit realizaciu aktivit projektu, ak realizacii aktivit projektu brani
okolnost vyluéujlica zodpovednost®® na strane Prijimatela a to po dobu pokial OVZ trva. Cas trvania

53 Okolnost vylu€ujica zodpovednost alebo OVZ - prekdzka, ktord nastala nezévisle od véle, konania alebo opomenutia zmluvnej strany a
brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej, 7e by v ¢ase vzniku zavazku tdto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylucujlcej zodpovednost st obmedzené iba na
dobu, pokial trvd prekazka, s ktorou su tieto Gcinky spojené.
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OVZ sa nezapocitava do doby realizacie aktivit projektu, pricom vsak realizacia projektu musi byt
ukoncena najneskér do uplynutia opravneného obdobia stanoveného v prislusnej Vyzve.

Po vzniku OVZ na strane Prijimatela je Prijimatel povinny bezodkladne pisomne oznamit
Vykonavatelovi dovod vzniku OVZ, datum vzniku OVZ a priloZit relevantni dokumentaciu
preukazujucu vznik OVZ. Dorucenim oznamenia Vykonavatela nastavaju ucinky pozastavenia realizacie
aktivit projektu, pokial nie je v ods. 4 ¢lanku 9 VZP Zmluvy o PPM uvedené inak. Prijimatel je povinny
bezodkladne pisomne oznamit Vykonavatelovi zanik takejto OVZ.

V pripade Upravy harmonogramu aktivit projektu len na zaklade uplatnenej OVZ, Prijimatel nie je
povinny poziadat Vykonavatela osobitne o zmenu podla ¢lanku 10 VZP Zmluvy o PPM. Vykonavatel na
zaklade ozndamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpeci Upravu ¢asového harmonogramu projektu
uvedeného v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM.

Vykonavatel neschvali prediZenie doby realizécie aktivit projektu, ak z predlozenych existujucich
dokladov, ktorych relevantnost je nepochybna, alebo zvyhotoveného odborného vyjadrenia
poskytnutého odborne sposobilou osobou v prislusSnom odvetvi alebo odbore alebo z odborného
posudku ktoré predlozil Prijimatel v ramci ziadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovat Vykonavatel
pre Ucely posudenia takejto zmeny, vyplyva, Ze doba od podania Ziadosti o zmenu az do uplynutia
maximalnej doby, ktora pre realizaciu projektov vyplyva z Vyzvy a Zmluvy o PMM, je kratSia ako doba
nevyhnutna na ukoncenie realizdcie aktivit projektu. V takomto pripade ide o podstatné porusenie
Zmluvy o PPM, v d6sledku ¢oho je Vykonavatel opravneny odstupit od Zmluvy o PPM.

Vypustenie rozpoctovej polozky z podrobného rozpoctu projektu

e Ziadost o zmenu;

e Zikladom predmetného typu zmeny je jej kvalitné oddvodnenie, ktoré musi obsahovat
podrobny popis takejto zmeny a jej vplyv na:

v" naciele projektu,

v' meratelné ukazovatele projektu,

v nakolko ide automaticky aj o znizenie vysky COV, vplyv aj na dodrZanie vietkych %
limitov stanovenych prislusnou vyzvou (napr. % limit na vydavky na marketing alebo
Skolenie), ktoré su viazané na vysku COV — ak relevantné,

v' vpripade vyskumno-vyvojovych projektov aj na dodrianie vsetkych limitov
stanovenych konkrétnou vyzvou v zmysle ,Podmienok opravnenosti vydavkov”
prislusnej vyzvy pre Finanéné limity a Percentualne limity,

e Nova, aktualizovana priloha Podrobny rozpocet projektu (sucast Opisu projektu);

e Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v rozpocte projektu vplyv na
Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien;

e Vpripade, ak Prijimatel vypusta rozpocétovu polozku z dévodu, Ze uvedené uZ v ¢ase od
podania ZoPPM do predloZenia tejto zmeny zrealizoval z vlastnych zdrojov, je potrebné
k zmene predlozit aj d6kazovi dokumentaciu o tomto tvrdeni napr.:

v"  Fotodokumentacia, videodokumentdcia,

Faktura, Doklad o Uhrade,

Dodaci list,

Preberaci protokol,

Kolaudacéné rozhodnutie alebo Rozhodnutie o do¢asnom uZivani stavby,
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v" Ind dokumentdcia v zavislosti od predmetu projektu.

Zmena predmetu projektu/rozpoétovej poloiky — zmena nazvu alebo Uplnd vymena za ind
rozpoétovi polozku teda ind ¢€innost v projekte, iny/upraveny/doplneny predmet projektu,
pripadne zmena poétu aktivit/mnozstiev

Ziadost 0 zmenu;

Zakladom predmetného typu zmeny je jej kvalitné od6vodnenie, a to so zameranim sa na
podstatné skutocnosti v schvalenej ZoPPM (uvedené v bodoch nizdie) aich porovnanie
s navrhovanym stavom podla predloZenej zmeny;

Zaroven oddvodnenie musi obsahovat aj podrobny popis takejto zmeny a jej vplyv na:

v" naciele projektu,

v" meratelné ukazovatele projektu,

v dodrZanie vietkych % limitov stanovenych prislu§nou vyzvou (napr. % limit na vydavky
na marketing alebo Skolenie), ktoré su viazané na vysku COV,

v' vpripade vyskumno -vyvojovych projektov aj na dodrianie vSetkych limitov
stanovenych konkrétnou vyzvou podla , Podmienok opravnenosti vydavkov” pre
Financ¢né limity a Percentuadlne limity,

Nova, aktualizovana priloha Podrobny rozpodet projektu (stéast Opisu projektu);
Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v rozpocte projektu vplyv na
udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien;

Novy prieskum trhu, resp. dokumentaciu k uz vyhlasenému VO/O alebo v pripade vydavkov na
stavebné prace aj stavebny rozpoéet/oceneny vykaz vymer opravnenou osobou®*, nakolko
uvedenou zmenou dochddza v prevaZznej vacsine pripadov zaroven aj k zmene opisu predmetu
zdkazky/technickej Specifikicie a to podla pokynov kzmene opisu predmetu
zékazky/technickej $pecifikicie uvedenej vyssie v tejto kapitole;

V pripade ak Prijimatel nahradza rozpocétovl polozku/aktivitu/predmet projektu inou, lebo
pdvodnu rozpoctovlu polozku/aktivitu/predmet projektu ui v éase od podania ZoPPM do
predloZenia tejto zmeny zrealizoval z vlastnych zdrojov, je potrebné k zmene predloiit aj
dokazovu dokumentdciu o tomto tvrdeni napr.:

v"  Fotodokumentécia, videodokumentacia,

Faktura, Doklad o Uhrade,

Dodaci list,

Preberaci protokol,

Kolaudacéné rozhodnutie alebo Rozhodnutie o do¢asnom uZivani stavby,

AN NI NN

v Ind dokumentdcia v zavislosti od predmetu projektu.
Stanovisko dodavatela/subdodavatela projektu — ak relevantné;
Stanovisko znalca, relevantného odbornikov prislusnej oblasti predmetu projektu, alebo
odbornika vo Vyskumno-vyvojovej oblasti — ak relevantné;

540pravnenou osobou je stavebny rozpoctar/cenar, alebo autorizovany stavebny inZinier (podla Zdkona ¢. 138/19992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch)
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e Pre vydavky na stavebné prace v pripade relevantnosti aj odborné stanovisko relevantnej
institucie/osoby (napr. dodavatela prac, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta,
statika, stavebného uradu, a pod.);

e Vpripadoch, kedy uz doslo k obstaraniu rozpoctovej polozky/aktivity/predmetu projektu,
ktory sa navrhovanou zmenou planuje do podrobného rozpoc¢tu doplnit, sicastou predlozene;j
dokumentacie k zmene je aj dokumentacia z verejného obstaravania/obstaravania, vratane
uzatvorenia zmluvy s dodavatefom, vystavenej objednavky (ak relevantné) a dokumentacie
k dodaniu predmetu obstaravania.

Upozornenie pre Prijimatela:

PredloZzena Ziadost ozmenu nesmie viest k tomu, aby sa cinnost, na ktord sa maju prostriedky
mechanizmu poskytnut po vykonanej zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, Ze sa nedosiahne
Ziadny ciel, alebo sa dosiahne iny ciel ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol
projekt schvéleny (rozdiel medzi obsahom projektu v éase schvélenia Ziadosti o PPM av ¢ase po
uskutocneni zmeny), alebo sa dosiahne ciel projektu len ¢iastocne alebo sa ciel' v obdobi udrzatelnosti
neudrZi. V opacnom pripade ide o podstatné porusenie povinnosti Prijimatela a Vykonavatel je
opravneny odstupit od Zmluvy o PPM.

V ramci naplnenia Ucelu a ciela projektu moze Prijimatel poziadat o rozsirenie rozsahu existujicich
aktivit projektu v dosledku Uspor v ramci pévodne schvaleného rozpoctu. Vykonavatel je opravneny
pri posudzovani vplyvu navrhu zmeny na proces vyberu projektov vyuzit externych expertov (napr.
odbornych hodnotitelov a pod.).

Zmena podrobného rozpoctu projektu — presuny finanénych prostriedkov medzi polozkami rozpoctu
a/alebo medzi skupinami vydavkov

e (Ozndamenie o zmene (ak presuny nemaju vplyv na vysku COV jednotlivych polozZiek, resp.
skupin vydavkov) /Ziadost o zmenu (ak presuny maju vplyv na vysku COV jednotlivych poloziek,
resp. skupin vydavkov);

e Podrobné odbévodnenie Uspory finanénych prostriedkov v ramci konkrétnych rozpoctovych
poloziek/skupin vydavkov a doévody ich navrhovaného presunu do inych konkrétnych
rozpoctovych poloZiek/skupin vydavkov;

e Odobvodnenie dodrzania vsetkych % limitov stanovenych prislusnou vyzvou (napr. % limit na
vydavky na marketing alebo skolenie), ktoré su viazané na vysku COV a v pripade vyskumno -
vyvojovych projektov aj na dodrzanie vSetkych limitov stanovenych konkrétnou vyzvou podla
,Podmienok opravnenosti vydavkov“ pre Finan¢né limity a Percentudlne limity;

e V pripade Upravy rozpoctovych poloZiek na zaklade vysledku VO/O

v' Vsetky uzatvorené zmluvy s doddvatelmi tykajuce sa projektu vratane ich priloh
Pozn.: Uvedendu prilohu Prijimatel predkladad iba v pripade, ak do predloZenia takejto
zmeny este nebola Vykondvatelovi predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz
na prislusny proces/dokumentdciu, vramci ktorej tuto prilohu uZ Vykondvatelovi
predloZil.

e Novaj, aktualizovana priloha Podrobny rozpocet projektu (sucast Opisu projektu).

V pripade ak dochddza k zmendm vo vyske COV ramci vydavkov na stavebné prdce v pripade
relevantnosti aj:
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e Projektovd dokumentdcia s vyznacenymi zmenami (vrdtane vykazu vymer) potvrdend
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,

e Rozpocet (pripocty, odpocCty a rozpocet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom (potrebné
zaslat aj mailom elektronicku verziu v programe MS Excel),

e Dodatok k zmluve s doddvatelom, ak zmena opisu predmetu zdkazky/technickej Specifikdcie
musi byt upravend dodatkom, a ak uz nebol predloZeny SO na FK VO,

e Rozhodnutie stavebného uradu ozmene stavby pred dokoncenim alebo stanovisko
stavebného uradu k zmene, rozhodnutie OU ZP (ak relevantné),

e Kopie zdpisov zo stavebného dennika so zdpisom o potrebe navrhovanej zmeny,

e Suhlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

e Suhlas zodpovedného projektanta s navrhovanymi zmenami,

e Fotodokumentdcia,

e |né dokumenty na podporu Ziadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie,
odborné posudky a pod.).
Pozn.1: Upozorriujeme Prijimatela, Ze takdto zmena musi byt v pripade realizdcie verejného
obstardvania v sulade so ZVO a v pripade realizdcie obstardvania v sulade s podmienkami
Vykondvatela uréenymiv k procesu verejného obstardvania/obstardvania.
Pozn.2: Osobitne upozorniujeme Prijimatela na dékladné a podrobné odbvodnenie v pripade
takej zmeny, ktorou dochddza k presunu usporenych financnych prostriedkov, ateda k
navyseniu COV na polozky rozpoctu stavebnych prdc, pricom vsak toto navySenie nesmie
prekrocCit 10% hodnoty zdkazky v pripade zdkaziek realizovanych podla ZVO a 15% hodnoty
zdkazky v pripade zdkaziek realizovanych mimo ZVO.

Zmena podrobného rozpoctu projektu - Zmena skupiny vydavkov

e Ziadost o zmenu;
e (Odb6vodnenie, preco dochadza k zmene skupiny vydavkov, vratane odévodnenia opravnenosti
navrhovanej skupiny vydavkov v stlade s konkrétnou vyzvou na predkladanie ZoPPM;
e Dokumentacia k odovodneniu zmeny skupiny vydavkov napr.
v Zaradenie do majetku/Majetkova karta,
Relevantna Dokumentdcia k Uctovnictvu prijimatela suvisiaca s projektom,
Ina suvisiaca dokumentacia,
Faktura,
Dodaci list,
Preberaci protokol,
Kolaudacné rozhodnutie,
v Ina relevantna dokumentacia.
e Nov3, aktualizovana priloha Podrobny rozpocet projektu (sucast Opisu projektu);
e Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v rozpocte projektu vplyv na
udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien.

AN N NN

55 Plati, Ze Prijimatel je povinny predlozit Vykondvatelovi na kontrolu vietky dodatky suvisiace s vysledkom VO alebo vysledkom obstaravania
po ich podpise. Navrh dodatku pred jeho podpisom je predmetom kontroly Vykonavatela v pripade, ak prijimatel ndvrh dodatku dobrovolne
predloZi Vykondvatelovi za uéelom vykonu finanénej kontroly/kontroly.
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Zmena sposobu financovania z vlastnych zdrojov na cudzie zdroje (dalej aj ,,VZ a CZ“) alebo opacne

Ozndmenie o zmene;

Odoévodnenie zmeny so zameranim sa na skutocnost, Zze vyska finanénych prostriedkov
poskytnutych z dverovych zdrojov, pripadne vlastnych finanénych prostriedkov Prijimatela je
na spolufinancovanie projektu dostatoc¢na;

Uverova zmluva vratane vietkych priloh a dodatkov, v pripade zmeny VZ na CZ;

Zalozné zmluvy vratane vietkych priloh a dodatkov v nadvaznosti na uzatvorené Uverové
zmluvy;

Cestné vyhlasenie prijimatela o dostatku VZ na spolufinancovanie projektu, v pripade zmeny
CZ na VZ.

Zmena personalnej matice s vplyvom na rozpocet projektu alebo bez vplyvu na rozpocet projektu

Ziadost o zmenu v pripade, ak zmena personalnej matice ma vplyv na zmeny v rozpocte
projektu;
Oznamenie o menej vyznamnej zmene, v pripade, ak zmena personalnej matice nema vplyv na
rozpocet projektu;
Odoévodnenie zmeny v ¢leneni po jednotlivych pracovnikoch v personalnej matici, ktori su
navrhovanou zmenou dotknuti, so zdéraznenim odévodnenia

v Ich odbornych a kvalifikaénych predpokladov,

v' UdrZania percentudlnych a finanénych limitov v zmysle prisludnej vyzvy,

v" Popis dévodov vymeny/zmeny/doplnenia personalnej matici.
Dokumentacia k preukazaniu odbornych a kvalifikacnych predpokladov podla podmienok
konkrétnej vyzvy pre zadefinované pracovné pozicie v zmysle konkrétnej vyzvy, ako aj pre
pracovné pozicie suvisiace s riadenim projektu, pricom najcastejsie ide o:

voQv,
Referencie,
Potvrdenie o participdcii na konkrétnom projekte,
Konkrétny popis ¢innosti na projekte,
Publikaénd ¢innost,
Doklad o ukonéenom najvyssom vzdelani,
Iné dokumenty preukazujuce dosiahnutie minimdalnych pozadovanych kvalifikacnych
a odbornych predpokladov a poZadovanej praxe.

AN NI NI N NN

Nova/upravend persondlna matica, s vyznacenim vsetkych zmien, alebo ak je to z dévodu
rozsahu dokumentdcie mozné:
v’ Porovnavacia tabulka s pdvodnym a novym znenim vybranych stipcov persondinej
matice, v ktorych dochadza k zmenam.
Popis povodnych anovych pracovnych ¢innosti pracovnikov, ktori budid touto zmenou
zaradeni do aktualizovanej personalnej matice;
Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v personalnej matici vplyv na
udaje a popis uvedeny v tychto prilohdch. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien;
Nova priloha rozpoétu (sucast Opisu projektu), ak zmena ma na prilohu Rozpocet projektu
vplyv. Zarovet musi byt preukizané dodrzanie vsetkych limitov stanovenych konkrétnou
vyzvou podla ,,Podmienok opravnenosti vydavkov” pre Finan¢né limity a Percentualne limity.
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Zmena meratelnych ukazovatelov

e Ziadost o zmenu kvantifikovanej hodnoty ciela projektu (meratelného ukazovatela (dalej aj
,MU")), tak, ako je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu oproti planovanej ciefovej hodnote;

e Relevantnl dokumentaciu k preukazaniu naplnenia/priebezného naplnenia MU, tak ako je
definovana v kapitole 3.7.3 a prilohe €. 6 tejto Prirucky;

e Relevantnu dokumentéciu spolu s podrobnych oddvodnenim tejto skuto¢nosti v Z0ZZ/0oZ,
ktorymi preukaze, Ze Prijimatel nemdzZe, resp. nebude méct dosiahnut hodnoty MU
v planovanej hodnote. V suvislosti s plnenim/dosahovanim planovanych hodnét MU je
potrebné zohladnit skutoCnosti uvedené v kapitole 3.13 Sankény mechanizmus vo vztahu
k plneniu MU tejto Prirucky.

Vykondavatel je v pripade zmeny hodndét MU opravneny znizit vysku poskytnutych prostriedkov
mechanizmu priamo Umerne k schvalenému znizeniu hodnoty MU.

Zmena Prijimatela

e Ziadost 0 zmenu;

e Predlozenie dokumentdcie a relevantnych odovodneni podla ¢lanku 8 VZP Zmluvy o PPM, ktora
musi byt v stlade s podmienkami prislusnej Vyzvy;

e Preukazanie relevantnych podmienok poskytnutia prispevku mechanizmu/zmluvnych
podmienok podla kapitoly 3.11 tejto Prirucky;

e V pripade, ak zmena Prijimatela ma vplyv aj na iné skutocnosti (ciel, ucel, aktivity, rozpocet
a pod.), predloZenie relevantnej dokumentacie podla suvisiaceho typu zmeny uvedeného v tejto
kapitole vyssie;

e V pripade, ak zmena Prijimatela ma vplyv aj na dosiahnutie hodn6t meratelnych ukazovatelov,
predloZenie relevantnej dokumentdcie podla suvisiaceho typu zmeny uvedeného v tejto
kapitole vyssie a kapitoly 3.7.3 a prilohy €. 6 tejto Prirucky.

Zmena majetkovo - pravnych pomerov tykajucich sa predmetu projektu alebo suvisiacich s
realizaciou aktivit projektu

Majetok nadobudnuty z prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajiuceho pisomného
suhlasu Vykondvatela pocas realizacie projektu a pocas obdobia udrZatelnosti projektu prevedeny,
prenajaty, zatazeny akymkolvek pravom/zaloznym pravom (s vynimkou zadlozného prava v prospech
financujicej banky/lizingovej spolocnosti) tretej osobe, prip. v prospech tretej osoby vzmysle
podmienok ¢l. 7 VZP a zaroven kazdd zmena v zmysle tohto ¢lanku VZP spodivajica v_majetkovo-
pravnej dispozicii s majetkom nadobudnutym z prostriedkov mechanizmu pocas realizacie projektu a
obdobia udrzatelnosti projektu vZzdy podlieha predchadzajucemu pisomnému suhlasu Vykonavatela.

O sthlas Prijimatel Vykonavatela Ziada prostrednictvom Ziadosti o zmenu, pri¢om stcastou ZoZ je
dosledné vecné odévodnenie spinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je Vykonavatel opravneny
70Z o sthlas zamietnut.

Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s majetkom nadobudnutym z prostriedkov mechanizmu
vykonat aZ po udeleni prechadzajiiceho pisomného suhlasu Vykonavatela a za podmienok v iom
uvedenych.
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Scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méze zakladat nedovolend statnu pomoc v zmysle
prisludnych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, z éoho pre Prijimatela budu vyplyvat prisluiné
pravne nasledky (vratenie neopravnenej statnej pomoci spolu s urokmi).

Sposob preukazovania majetkovo-pravnych vztahov je predmetom kapitoly 3.10 tejto Prirucky.

3.8.1.3 Vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

V pripade schvalenia ZoZZ (predovietkym v pripade vyznamnej zmeny Zmluvy o PPM), Viykonavatel
zaroven vypracuje navrh Dodatku k Zmluve o PPM, ktory vypracuje a zasiela Prijimatelovi sp6sobom
uvedenym v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM, ato prednostne elektronicky so zarucenym elektronickym
podpisom do elektronickej schranky Prijimatela.

V pripade listinného vyhotovenia dodatku, tento vypracuje v potrebnom pocte rovnopisov, ktoré su
po podpise Statutdrnym orgdnom Vykondvatela, resp. jeho zdstupcom zaslané Prijimatelovi na
oboznamenie sa sich obsahom a nasledné podpisanie. Prijimatel podpiSe vSetky rovnopisy, jeden
rovnopis si ponechd aostatné rovnopisy (vratane rovnopisu parafovaného zamestnancami
Vykonavatela) dorudi listom s dorucenkou spat najneskér do 7 pracovnych dni odo dna dorucenia
navrhu Dodatku k Zmluve o PPM zo strany Vykonavatela, ak Vykonavatel neurci inak.

Vykonavatel ma pravo iniciovat Dodatok k Zmluve o PPM aj bez predchadzajicej pisomnej ziadosti
Prijimatela za predpokladu, ak sa uvedenym krokom zabezpeli UspesSna a riadna implementacia
projektu s prihliadnutim na zabezpecenie naplnenia cielov projektu a s prihliadnutim na ¢l. 2 VZP, kedy
sa zmluvné strany zaviazali vzajomne poskytnut si vSetku potrebnud sucinnost na plnenie zavazkov
vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM.

Vykondavatel je opravneny rozhodndt, Ze navrh Dodatku k Zmluve o PPM bude odovzdany Prijimatelovi
po dohode s nim na pracovisku Vykonavatela. Prijimatel je opravneny rozhodnut sa nevyuzit lehotu
urenu Vykondvatefom na prijatie navrhu Dodatku k Zmluve o PPM a o naslednom prijati resp.
odmietnuti ndvrhu na uzavretie Dodatku k Zmluve o PPM.

3.8.2 Zmenové konanie z iniciativy Vykondavatela

Vykondvatel na zdklade zabezpecenia suladu Zmluvy o PPM a jej priloh vyplyvajucich z legislativnych
zmien, zmien Systému implementacie Planu obnovy a odolnosti, Prirucky pre prijimatela, zaverov
a zisteni z procesu monitorovania alebo kontroly projektu, podnetov od tretich subjektov, vydanych
usmerneni NIKA alebo Vykonavatela vykona upravu zmluvného vztahu aktualizaciou Zmluvy o PPM
a jej priloh. Vykondavatel ma pravo iniciovat zmenové konanie Zmluvy o PPM a jej priloh a zabezpedi
vypracovanie dodatku k Zmluve o PPM.

Vykondvatel v rdmci zmenového konania z vlastnej iniciativy zohladriuje najma:

* poZiadavky vyplyvajlce s prisluinej legislativy SR a EU;

= podmienky definované vo Vyzve;

= ustanovenia platnej a u¢innej Zmluvy o PPM a Prirucky pre prijimatela;

= relevantné informacie evidované Vykonavatelom o predmetnom projekte;

= stanovenie financnej opravy v dosledku porusenia pravidiel a postupov verejného obstaravania;
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= (pravy Rozpoctu projektu (sucast Opisu projektu) na zadklade vysledkov zrealizovanych verejnych
obstaravani/obstaravani suvisiacich s projektom pri dodrzani podmienky neprekrocenia
maximalnej vysky COV podla ¢lanku 3 Zmluvy o PPM.

Vsetky zmeny Zmluvy o PPM, ktoré iniciuje Vykonavatel, aktoré nie sU osobitne rieSené
v ustanoveniach Zmluvy o PPM (napriklad v pripade zmien potrebnych z dovodu mimoriadnej situdcie,
nudzového stavu alebo vynimocného stavu), sa vykonaji na zaklade pisomného a ocislovaného
dodatku k Zmluve o PPM. Vykonavatel mbZe obsah zmeny vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne
komunikovat s Prijimatefom a nasledne dohodnuté znenie zapracovat do navrhu pisomného
a olislovaného dodatku k Zmluve o PPM alebo priamo pripravit navrh pisomného a ocislovaného
dodatku k Zmluve o PPM a zaslat ho na odsuhlasenie Prijimatelovi.

3.8.2.1 Zmena Zmluvy o PPM a jej priloh z dovodu aktualizacie

Vykonavatel uskutocni aktualizaciu Zmluvy o PPM a jej priloh z dévodu ich aktualizacie a zosuladenia
s platnym znenim Nariadeni EU, Pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, SIPOO, Prirucky pre
Prijimatela, Usmerneni NIKA alebo Vykondvatela, vo forme pisomného a ocislovaného Dodatku
k Zmluve o PPM.

V pripade, ak sa v désledku zmeny Pravneho rdmca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o PPM do
rozporu s Pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa nar prihliadat a postupuje sa
tak, ako je stanovené v ¢lanku 10 VZP Zmluvy o PPM.

V pripade ak Vykondavatel identifikuje pri takejto zmene zaroven aj vyznamnu zmenu Zmluvy o PPM,
mozZe vyzvat Prijimatela, aby poZiadal o vykonanie zmeny v sulade s kapitolou 3.8.1.1.3 Vyznamna
zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky.

V pripade ak Vykondvatel identifikuje menej vyznamnu zmenu projektu, informuje Prijimatela:

= 7e akceptuje/neakceptuje tuto zmenu (ak nie je potrebné dalSie vysvetlenie resp. predloZenie
dopliiujucich informdcii),
alebo

* moZe vyzvat Prijimatela, aby predloZil Oznamenie o menej vyznamnej zmene v sulade s kapitolou
3.8.1.1.2 Menej vyznamnd zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky.

V pripade ak Vykonavatel identifikuje formdalnu zmenu projektu, informuje Prijimatela o vzati tejto
zmeny na vedomie (ak s fiou suhlasi).

3.8.2.2 Uprava rozpodtu na zaklade vysledkov verejiného obstardvania/obstardvania

Zmeny v jednotlivych polozkach rozpoctu projektu a/alebo ich blizsiu $pecifikaciu, a to podla vysledkov
prislusnej finan¢nej kontroly verejného obstaravania/obstaravania vyjadrenych v iastkovej sprave
alebo sprave zfinanénej kontroly verejného obstaravania/obstaravania Vykonavatel zapracuje do
elektronickej verzie rozpoltu projektu (spolu s upravenou vyskou vydavkov/PPM), a takto
aktualizovanu konec¢nu podobu Rozpoctu projektu oznami Prijimatelovi. Vysledkom akceptacie tejto
zmeny je aktualizovany Rozpodet projektu a zmena vysky vydavkov na zdklade vysledkov VO/O, za
podmienky neprekrocenia vysky PPM a COV v zmysle Kladne posudenej Ziadosti o PPM a ¢lanku 3
Zmluvy o PPM.

Zmena Zmluvy o PPM vo forme pisomného dodatku k Zmluve o PPM sa pre tito zmenu mébze vykonat
po schvéleni takejto zmeny, aviak najneskér pred Ghradou zavereénej Ziadosti o platbu. Ak Prijimatel’
vyjadri ndmietky voci oznamenej aktualizacii Rozpoctu projektu alebo ak poZiada Vykonavatela o
vyhotovenie pisomného dodatku k Zmluve o PPM, a to do 3 pracovnych dni od ozndmenia aktualizacie
rozpoctu (na namietky Prijimatela voc¢i aktualizacii rozpoctu alebo Ziadost Prijimatela o dodatok
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zaslané po uplynuti 3 pracovnych dni od ozndamenia aktualizdcie rozpoctu Vykondvatelom sa
neprihliada), v tom pripade aktualizacia rozpoctu vyvola ucinky zmeny Zmluvy o PPM iba v spojeni s
dotknutym pisomnym dodatkom k Zmluve o PPM, az ucinnostou ktorého nasledne vznikne podklad
pre uplatnenie a nasledné preplatenie zmenou dotknutych Celkovych opravnenych vydavkov v ZoP.

Odporucania pre Prijimatela:

- Prijimatel informuje Vykonavatela o vSetkych zmenach a skutocnostiach, ktoré maju alebo by mohli
mat negativny vplyv vo vztahu k plneniu Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela alebo sa mézu tykat inych
zmien Zmluvy o PPM, ato aj v pripade ak ma Prijimatel o ilen pochybnost o dodrziavani svojich
zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM;

- Prijimatel dostatoc¢ne zdoévodiuje potrebu pozZadovanej zmeny v ramci zmenového konania,
predklada relevantni dokumentdciu a dodrzuje lehoty na vyzvu na vysvetlenie resp. na doplnenie
dokumentacie;

- Akakolvek zmena projektu nesmie mat vplyv na vysledok verejného obstaravania/obstaravania, v
opacnom pripade je Vykonavatel opravneny uplatnit na prislusnt zakazku finanénd opravu pri
nedodrzani pravidiel a postupov verejného obstaravania;

- Prijimatel v zmysle Zmluvy o PPM poistil alebo zabezpecil poistenie majetku prostrednictvom
dodavatela pre pripad poskodenia, zni¢enia, straty, odcudzenia alebo inych skod na majetku, ktory
zhodnotil alebo nadobudol Uplne alebo scasti z prostriedkov mechanizmu.

3.9 Overenie podniku v tazkostiach

Vykonavatel poskytuje v rdmci implementacie Planu obnovy a odolnosti aj podporu podnikom podla
pravidiel statnej pomoci. Pritom je potrebné preskimat, ak tak pravidla statnej pomoci uréujq, aj to, ¢i
Prijimatel ako podnik naplfia definiciu podniku v tazkostiach.

Vsetky pojmy, definicie a postupy urcené v tejto kapitole predpokladaju, Ze Prijimatel dodrZiava
ustanovenia platnej legislativy. Na postupy, ktoré su v rozpore s platnou legislativou a Udaje, ktoré su
vysledkom takychto postupov sa neprihliada. Ak v désledku nedodrZania ustanoveni platnej legislativy
nie su k dispozicii Udaje, ktoré by inak boli k dispozicii (napr. nie je zostavena a/alebo zverejnena
uctovna zavierka napriek uplynutiu zodpovedajucich leh6t), alebo nie su vykonané pozadované ukony
(napr. nie je schvalena Uctovna zavierka napriek uplynutiu lehoty na jej schvalenie), bude posudenie
podniku v tazkostiach vykonané aZ po vykonani napravy zo strany Prijimatela. Vykonavatel zaroven
pozastavi platby Prijimatelovi aZz do ¢asu vykonania overenia kritérii podniku v tazkostiach.

Za ucelom vykonania overenia podniku v tazkostiach predklada Prijimatel Vykonavatelovi vyplneny
test podniku v tazkostiach, ktory tvori prilohu €. 9 tejto Prirucky.

3.9.1 Definicia podniku v tazkostiach

Pre Ucely tejto kapitoly je pouzita definicia podniku v tazkostiach podla ¢l. 2 ods. 18 Nariadenia o
skupinovych vynimkach, podla ktorej podnik v tazkostiach je podnik, v stvislosti s ktorym sa vyskytne
aspon jedna z tychto okolnost,i (v dalSom texte sa na jednotlivé body tohto zoznamu odkazuje ako na
kritérid A—E, pripadne aj E.l a/alebo E.II, alebo spolu ako na kritéria):
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A. Vpripade spolocnostis rucenim obmedzenym (inej ako MSP, ktory existuje menej ako tri roky,
alebo, na ucely opravnenosti na pomoc vo forme rizikového financovania, MSP do siedmich
rokov od jeho prvého komeréného predaja, ktory spifia poziadavky rizikovych finanénych
investicii v nadvaznosti na hibkovi analyzu vykonand vybratym finanénym
sprostredkovatelfom), ak v dosledku akumulovanych strat doslo k zaniku viac ako polovice jej
upisaného zakladného imania. Ide o pripad, ked odpocet akumulovanych strat od rezerv (a
vSetkych ostatnych prvkov, ktoré sa vo vSeobecnosti povazuju za sucast vlastnych zdrojov
spolo¢nosti) ma za nasledok negativnu kumulovanui sumu, ktora presahuje polovicu upisaného
zdkladného imania. Na ucely tohto ustanovenia ,spolo¢nost s ruenim obmedzenym*
znamena najma tie druhy spolo¢nosti, ktoré st uvedené v prilohe | k smernici 2013/34/EU¢, a
,zakladné imanie” zahfiia, ak je to vhodné, akékolvek emisné azio.

B. V pripade spolocnosti, v ktorej aspon niektori spolocnici maju neobmedzené rucenie za dlh
spolocnosti (inej ako MSP, ktory existuje menej ako tri roky, alebo, na Ucely opravnenosti na
pomoc vo forme rizikového financovania, MSP do siedmich rokov od jeho prvého komeréného
predaja, ktory spfﬁa poziadavky rizikovych finanénych investicii v nadvaznosti na hibkovu
analyzu vykonanu vybratym finan¢nym sprostredkovatelom), ak v dosledku akumulovanych
strat doslo k zaniku viac ako polovice jej imania, ako je zaznamenané v Uctovnej zavierke
spolo¢nosti. Na Ucely tohto ustanovenia ,spoloc¢nost, v ktorej aspori niektori spolo¢nici maju
neobmedzené rucenie za dlh spolo¢nosti“ znamend najma tie druhy spolocnosti, ktoré su
uvedené v prilohe Il k smernici 2013/34/EU®.

C. Ked je podnik predmetom kolektivneho konkurzného konania alebo spiiia kritéria domacich
pravnych predpisov na to, aby sa stal predmetom kolektivheho konkurzného konania na
Ziadost svojich veritelov.

D. Ked podnik dostal pomoc na zachranu a este neuhradil Uver alebo nevypovedal zaruku, alebo
ak dostal pomoc na restrukturalizaciu a stdle podlieha restrukturalizatnému planu.

E. V pripade podniku, ktory nie je MSP, ked za posledné dva roky:

l. uctovny pomer dlhu podniku k viastnému kapitalu je vyssinez 7,5 a
Il. pomer EBITDA podniku k urokovému krytiu je nizsi ako 1,0.

Podmienka uplatnenia definicie podniku v tazkostiach sa vztahuje na pojem ,podnik”, t.j. definicia
podniku v tazkostiach sa aplikuje v kazdom pripade, ak je Prijemcom prispevku subjekt, ktory je
podnikom. Za podnik sa povaZzuje kazda entita, ktord vykonava hospodarsku (ekonomicku) ¢innost, t.j.
ak poskytuje tovary, alebo sluzby na trhu za odplatu.

Viaceré oddelené pravne subjekty mozno na uUcely uplatnenia pravidiel statnej pomoci pokladat za
subjekty tvoriace jednu hospodarsku jednotku. Tato hospodarska jednotka sa potom poklada za
relevantny podnik. V tomto ohlade Stidny dvor povaZuje za relevantnu existenciu kontrolného podielu
a inych funkénych, hospodarskych a organickych prepojeni®’.

Skutocnost, ¢i takéto podniky dosahuju alebo nedosahuju zisk (najma ak su subjekty zaloZzené za inym
Ucelom ako dosahovanie zisku) je na Gcely aplikacie ustanovani urcujiceho podnik v taZzkostiach

6 Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2013/34/EU z 26. juna 2013 o roénych Gctovnych zavierkach, konsolidovanych Gc¢tovnych
zévierkach a suvisiacich spravach urcitych druhov podnikov, ktorou sa meni smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zru$uju
smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS v platnom zneni

57 Ako je uvedené v rozsudku Sudneho dvora EU z 9. marca 1994 vo veci TWD Textilwerke Deggendorf GmbH proti Spolkovej republike
Nemecko, C-188/92, ECLI:EU:C:1994:90.
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irelevantng, t.j. aj takéto osobitné kategdrie podnikov, ktoré nie su zaloZené za uc¢elom dosahovania
zisku podliehaju postdeniu znakov podniku v tazkostiach, ak vykonavaju hospodarsku (ekonomicku
¢innost).

3.9.2 Posudzovanie podniku v tazkostiach

Podnik v tazkostiach sa posudzuje podla jednotlivych kritérii uvedenych v kapitole 3.9.1 tejto Prirucky.

Podnik sa povaZuje za podnik v taZzkostiach, ak je ako podnik v taZkostiach vyhodnoteni aspon
v jednom z tychto kritérii.

Kritérid A, B a E sa posudzuju za prislusné referencné obdobie.

Pri urcovani referenéného obdobia sa:

v pripade subjektov, ktoré su uétovnou jednotkou®® pouZivaju uctovné obdobia®® a

v pripade subjektov, ktoré nie st Gétovnou jednotkou, pouZivaju zdariovacie obdobia®.

Referenéné obdobie je :

a)

b)

posledné uétovné obdobie predchadzajuce uctovnému obdobiu, v ktorom nadobudla Gcinnost
zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, za ktoré disponuje subjekt schvélenou
uctovnou zavierkou (dalej aj ,beZné referenéné obdobie”) a Uctovné obdobie predchadzajuce
beznému referencnému obdobiu (dalej aj ,predchadzajice referencné obdobie”), ak ide
o subjekt, ktory je uctovnou jednotkou, alebo

posledné zdanovacie obdobie predchadzajuce zdafiovaciemu obdobiu, v ktorom nadobudla
ucinnost zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, za ktoré subjekt predloZil dariovému
uradu darnové priznanie (dalej aj ,beiné referencné obdobie”) azdarovacie obdobie
predchadzajuce beznému referencnému obdobiu (dalej aj ,predchadzajuce referencné
obdobie”), ak ide o subjekt, ktory nie je u¢tovnou jednotkou.

Schvdlenou Uctovnou zavierkou pre Ucely tohto usmernenia je:

v pripade subjektu, ktory ma povinnost schvalovat Uctovn( zavierku, Uctovna zavierka
schvalena prislusnym organom subjektu a uloZena v registri u¢tovnych zavierok. Ak je takychto
uctovnych zavierok za uctovné obdobie viac, za schvalend uctovnu zavierku pre Ucely tohto
usmernenia sa povazuje ta, ktord bola schvéalena prva. Ak nie je mozné urdit, ktord bola
schvalena prva, bude Prijimatel vyzvany na vysvetlenie. Ak subjekt este nema Ziadnu uctovnu
zavierku schvalend prislusSnym organom subjektu a neuplynula este zakonna lehota na
schvalenie Ziadnej u¢tovnej zavierky, postupuje sa pri lom, ako v pripade subjektu, ktory nema
povinnost schvalovat uc¢tovnu zévierku;

v pripade subjektu, ktory nema povinnost schvalovat uctovnu zavierku, Gctovna zavierka
uloZena v registri U¢tovnych zavierok®. Ak je takychto Uétovnych zavierok za Uétovné obdobie
viac, za schvalend Uctovnu zavierku pre Ucely tohto usmernenia sa povazuje td, ktora bola

%8 Podla zdkona Uctovnictve

59 Podla zdkona o dani z prijmov
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zostavena posledna. Ak nie je mozné urcit, ktora bola zostavena poslednd, bude Prijimatel
vyzvany na vysvetlenie.

Ak subjekt, ktory nie je ictovnou jednotkou, predloZil za referenéné obdobie dafiovému Uradu opravné
danové priznanie a/alebo dodatoéné dariové priznanie, vychadza sa pri hodnoteni podniku
v tazkostiach z posledného dodato¢ného dariového priznania, a ak také neexistuje, potom sa vychadza
z posledného opravného dafiového priznania.

3.9.2.1 Kritérium A

Kritérium A sa uplatriuje (bez ohladu na velkost podniku) najma na:

spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym,
akciovu spolocnost,

jednoduchu spolo¢nost na akcie,
statny podnik,

eurdpsku spoloc¢nost,

druzstvo.

Kritérium A sa interpretuje tak, Ze ak hodnota vlastného imania (obsahujica napocitané vsetky
pozitivne aj negativne polozky, ktoré sa do vypoctu vlastného imania zapoditavaju) bude nizsia nez
polovica hodnoty zakladného imania (upraveného o pripadné emisné azio), doslo hospoddrenim
podniku k takym akumulovanym stratdm, ktoré spésobili, Ze dosSlo k strate, resp. prekryvu %
zakladného imania podniku.

Podnik sa podla tohto kritéria povaZuje za podnik v taZzkostiach, ak:

Zakladné imanie + emisné azio
2

Vlastné imanie <

Toto kritérium sa posudzuje len za bezné referencné obdobie.

3.9.2.2 Kritérium B

Kritérium B sa uplatriuje (bez ohladu na velkost podniku) najma na:

Komanditnu spolo¢nost

Verejnu obchodnu spolo¢nost

Fyzickd osobu

Obec, mesto, samospravny kraj
Rozpoctovu organizaciu

Prispevkovu organizaciu

Obcianske zdruzenie

Zaujmové zdruZenie pravnickych osob
Neziskovu organizaciu.

Kritérium B sa interpretuje tak, Ze ak akumulovand strata je vacSia ako polovica hodnoty
modifikovaného vlastného imania, doslo hospodarenim podniku k zaniku viac ako polovice jeho
vlastného imania.
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Podnik sa podla toho kritéria povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

Modifikované vlastné imanie

Akumulovand strata > >

Akumulovana strata je absolitna hodnota zaporného vysledku suctu vysledku hospodarenia za
uctovné obdobie a vysledku hospoddrenia minulych rokov.

Modifikované vlastné imanie je sucet vlastného imania a akumulovanej straty.

Ak sucet vysledku hospodarenia v beznom uctovnom obdobi a vysledku hospodarenia minulych rokov
nie je zaporné Cislo, podnik sa podla tohto kritéria nepovazuje za podnik v tazkostiach.

Toto kritérium sa posudzuje len za bezné referencné obdobie.

3.9.2.3 Kritérium C

Kritérium C sa uplatriuje na vsetky podniky, s vynimkou tych, na ktoré sa nevztahuje zakon o konkurze
alebo zakon o rozpoctovych pravidlach.

Podnik nesmie byt predmetom kolektivneho konkurzného konania ani nesmie spliiat kritéria pravnych
predpisov na to, aby sa stal predmetom kolektivnheho konkurzného konania na Ziadost svojich
veritelov.

Podnik sa podla tohto kritéria povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

e je na majetok resp. na samotny podnik:
o zacaté konkurzné konanie®, alebo
o vyhlaseny konkurz®, alebo
o zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku®, alebo
o zrudeny konkurz pre nedostatok majetku®, alebo
e je podnik platobne neschopny®® alebo predlZzeny®, alebo
e je obec, mesto alebo samospravny kraj v nitenej sprave®, alebo
e je zriadovatel prispevkovej alebo rozpoétovej organizacie v nutenej sprave®?, alebo
e je splnena niektord z poZiadaviek oprévriujlca zavedenie ndtenej spravy®®.

Toto kritérium sa neviaZe na Ziadne referencéné obdobie.

3.9.2.4 Kritérium D

Kritérium D sa uplatiuje na vSetky podniky.

Kritérium D posudzuje, ¢i podnik dostal pomoc na zachranu a eSte neuhradil Uver alebo nevypovedal
zaruku, alebo dostal pomoc na restrukturalizaciu a stale podlieha reStrukturalizaénému pldnu.
Pomocou podla predchadzajiucej vety sa rozumie pomoc, ktord podnik dostal podla Oznamenia

60 podla zdkona o konkurze

61 podla zdkona o rozpocétovych pravidlach izemnej samospravy
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Komisie — Usmernenia o Statnej pomoci na zachranu a restrukturalizaciu nefinanénych podnikov
v tazkostiach®?.

Podnik sa podla tohto kritéria povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

e dostal pomoc na zdchranu a este neuhradil uver alebo nevypovedal zaruku, alebo
e dostal pomoc na restrukturalizaciu a stale podlieha restrukturalizacnému planu.

Toto kritérium sa neviaZze na Ziadne referencné obdobie.

3.9.2.5 Kritérium E

Kritérium E sa uplatiiuje na velké podniky.

Kritérium E sa posudzuje za bezné referencné obdobie a predchadzajuce referencné obdobie.
Kritérium E sa dalej ¢leni na kritérid E.l a E.II.

Kritérium E.| posudzuje Uctovny pomer dlhu podniku k vlastnému kapitalu, ktory sa urci nasledovne:

_ Celkoveé zavazky podniku

Vlastné imanie
Kritérium E.Il posudzuje pomer EBITDA podniku k urokovému krytiu, ktory sa uréi nasledovne:

EBITDA
nakladové troky

UK =

Podnik sa podla kritéria E povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

e UK je v oboch referencnych obdobiach mensiako 1 a

e MZ je voboch referencnych obdobiach vacési ako 7,5, alebo MZ je v oboch referenénych
obdobiach mensi ako 0, alebo MZ je v niektorom referenénom obdobi vacsi ako 7,5 a v druhom
referencnom obdobi mensi ako 0. MZ sa povaZuje za vacsi ako 7,5 aj v pripade, Ze ho nie je
mozné vypocitat z dévodu, Ze vlastné imanie je rovné nule.

Podnik sa podla kritéria E nepovazuje za podnik v tazkostiach, ak je hodnota nakladovych Urokov
v niektorom referen¢nom obdobi rovna nula.

620, v. EU C 249, 31.7.2014,5.1-28
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3.9.2.6 Vymedzenie vstupnych tudajov

Tabulka 1 Vstupné udaje pre jednotlivé vypocty

Celkové zavazky

. S 101 S 34 Maz_20 S 126 S 074 Maz_16
podniku
Vlastné imanie S_80 S_25 MaZzZ_21 S_116 S_061 MazZ_17
Emisné azio S_85 doplfujuciadaj | - | e e e
Zakladné imanie S 81 S26 | e e S 063 | -
Vysledok
hospodarenia za S_100 S_33 PaVv_12 S_125 S_073 PaV_26
uctovné obdobie
Vysledok
hospodarenia S 97 S 32 | - S_124 S 072 | e
minulych rokov
Akumulovana strata |S_100+S_97]| |S_33+S_32] |PaV_12| |S_125+S_124]| |S_073 +S_072] |PaV_26|

Modifikované
vlastné imanie

vlastné imanie +
akumulovand strata

vlastné imanie +
akumulovana strata

vlastné imanie +
akumulovand strata

vlastné imanie +
akumulovand strata

vlastné imanie +
akumulovand strata

vlastné imanie +
akumulovana strata

Odpisy VZaS_21 VZaS_14 dopliujuci udaj VZaS_030 VZaS_25 doplfujuci udaj
VZaS_56 +VZaS_49 | VZaS_35 +VZaS_31 PaV_12 + NU + VZas_135+ VZaS_75 + VZaS_19 Pav_26+ NU +
EBITDA +VZzas_21 +VZaS_14 odpis VZas_042 + +VZaS_25 odpis
- - pisy VZaS_030 - pisy
Nakladové uroky VZaS_49 VZaS_31 dopliujuci udaj VZaS_042 VZaS_19 doplfujuci udaj
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Vysvetlivky k tabulke 1

Oznacenie v jednotlivych bunkach tabulky zloZzené z pismena/pismen, podciarkovnika a ¢isla oznacuje
vykaz a cislo riadka, pricom:

S- predstavuje vykaz uctovnej zavierky ,Suvaha“
VZaS - predstavuje vykaz Uétovnej zavierky , Vykaz ziskov a strat”
MaZ - predstavuje vykaz Uctovnej zavierky , Vykaz o majetku a zdvazkoch®,
PaV - predstavuje vykaz uétovnej zavierky ,,Vykaz o prijmoch a vydavkoch”,
Cislo za pismenom predstavuje prislusny riadok vykazu obsahujuci Gdaje na postdenie.

NU- ndkladovy urok

Dopliujuci udaj — predstavuje Udaj z Uctovnej evidencie, ktory sa nenachdadza vo vykazoch uctovnej
zavierky

Uvedené parametre sa dosadzuju do vzorcov a vyhodnocuju podla interpretacie uvedenej v kapitole
3.9.2. tejto Prirucky.

Oznacenie zdroja udajov vtabulke 1 zodpoveda aktualne platnému znadeniu riadkov uctovnych
zavierok, ktoré sa pouzivaju pre uctovné obdobie zacaté od 1. 1. 2015. Ak subjekt pouziva tlaciva
uctovnej zavierky podla iného vzoru, poutzije tie riadky takéhoto iného vzoru alebo dopliujlicej
evidencie, ktoré svojim obsahom zodpovedaju riadkom identifikovanym v tabulke 1. Subjekt, ktory nie
je uctovnou jednotkou pouziva zodpovedajuce riadky dafiového priznania a danovej evidencie.

V pripade, ak niektoré uctovné zavierky obsahuju delenie Udajov podla prislusnosti k zdafiovanej
a nezdanovanej ¢innosti, na Ucely posudenia znakov podniku v tazkostiach sa pouZije suéet hodnot za
zdanovanu a nezdarovanu ¢innost.

3.9.3 Vynimky z aplikacie podniku v tazkostiach

Pri posudzovani naplnenia podmienok podniku v tazkostiach sa berie do Uvahy aj informacia o velkosti
podniku a doby existencie MSP ku driu posudzovania kritérii podniku v tazkostiach.

Velkostna kategoria podniku
V pripade, ak sa Prijimatel klasifikoval ako MSP, potom sa na tento pripad neaplikuje kritérium E.
Doba existencie MSP

V pripade, ak je Prijimatelom MSP, ktory existuje ku dnfiu posudzovania podmienok podniku v
tazkostiach kratSie ako 3 roky, tak sa tento Prijimatel neposudzuje podla kritérii A, B a E. Doba
existencie MSP sa pritom posudzuje na uUrovni celého podniku, t.j. nie je rozhodujlca doba existencie
Prijimatela ako pravneho subjektu, ale doba existencie podniku, ktorého stcastou je Prijimatel, pricom
tato sa uréi ako doba existencie najdlhsie existujiceho pravneho subjektu, ktory je sucastou
skimaného podniku. V pripade, Ze podnik je starsi ako 3 roky, ale pravny subjekt, ktory je Prijimatelom,
je mladsi ako 3 roky a eSte nezostavoval Uc¢tovnu zavierku a/alebo ju neukladal v registri i¢tovnych
zavierok, neposudzuje sa tento subjekt podla kritérii A, B a E (to neplati pre podnik na udrovni
hospodarskej jednotky).
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Avsak, vzhladom na narocnost uréenia velkostnej kategdrie podniku na jednej strane a na dobru
dostupnost idajov potrebnych na vyhodnotenie jednotlivych kritérii podniku v tazkostiach, budu vsetci
Prijimatelia hodnoteni na zaklade vsetkych kritérii. Velkostnda kategdria podniku bude potom
overovana v pripade, kedy uplatnenie niektorej z vy$sie uvedenych vynimiek moze mat vplyv na
vysledné hodnotenie toho, ¢i je Prijimatel podnikom v tazkostiach. Ak sa ukaze, ze takyto podnik je
MSP uplatnia sa vo vyslednom hodnoteni toho, ¢i je podnikom v tazkostiach relevantné vynimky.

Pausalne vydavky

V pripade podnikov, ktoré uplatiuju pausalne vydavky je nerelevantné posudzovanie kritérii A, B a E,
kedZe z vecnej podstaty tychto kritérii vyplyva, Ze sa na takyto typ podniku nevztahuju alebo nemdze
dojst k situdcii, kedy by takyto podnik bol povazovany za podnik v tazkostiach podla tychto kritérii.
Kld¢ovym predpokladom pritom je, Ze takyto podnik nevedie evidenciu ndkladov, ale jeho ndklady sa
uréuju percentom z prijmov, t.j. takyto podnik nemoze dosiahnut stratu. Takyto podnik tiez nevytvara
zakladné imanie a nie je tiez mozné urcit hodnotu ,pasiv” takéhoto podniku, ktord by sa dala
klasifikovat ako zakladné imanie.

3.9.4 Hodnotenie hospodarskej jednotky

Ak je subjekt Prijimatela sucastou hospodarskej jednotky, aplikuje sa hodnotenie znakov podniku v
tazkostiach aj na tuto hospodarsku jednotku podla pravidiel uvedenych v predchadzajicich
kapitolach.

Konsolidované udaje

Pri hodnoteni znakov podniku v tazkostiach na hospodarskej jednotke sa vychadza zo spolo¢nych
finanénych (ekonomickych) udajov hospodarskej jednotky ako celku, t.j. hodnotenie znakov sa
vykondva na zéklade konsolidovanych uc¢tovnych udajov.

Konsolidované Udaje pritom nemusia v tomto kontexte predstavovat len Gdaje, ktoré sa konsoliduji
za hospodarsku jednotku podla pravidiel smernic/zakona o Uétovnictve, ale aj konsolidaciu Gdajov za
hospodarsku jednotku ,Sirsiu”, ¢o mbzZe v praxi predstavovat skupinu pravnych subjektov presahujuicu
pravne subjekty, ktoré sa v zmysle Gctovnych pravidiel konsolidujua v skupine.

Pokial je hospodarska jednotka totoZzna so skupinou pravnych subjektov, ktora sa v zmysle pravidiel
smernic/zakona o Uctovnictve konsoliduje postdia sa znaky podniku v tazkostiach na Urovni skupiny
na zaklade udajov konsolidovanej Uétovnej zavierky.

Pokial nie je hospodarska jednotka totoZna so skupinou pravnych subjektov, ktora sa v zmysle pravidiel
smernic/zdkona o Uctovnictve konsoliduje, posudia sa znaky podniku v tazkostiach na drovni
hospodarskej jednotky na zédklade osobitnej tzv. ad hoc konsolidacie Gdajov konsolidovanych a/alebo
individualnych Uctovnych zavierok pravnych subjektov tvoriacich hospodarsku jednotku.

Prijimatel, ktory je materskou U¢tovnou jednotkou, ktora nema povinnost zostavovat konsolidovanu
uctovnu zavierku podla platnej legislativy, alebo je ¢lenom konsolidovaného celku, ktorého materska
uétovna jednotka nema povinnost zostavovat konsolidovanu Uc¢tovnu zavierku podla platnej
legislativy, je povinny zostavit konsolidovani Gétovnu zavierku alebo zabezpedit jej zostavenie
materskou Uctovnou jednotkovou pre Ucely posudenia kritérii podla tejto metodiky.
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Prijimatel, ktory je sucastou hospodarskej jednotky, ktora nepredstavuje konsolidovany celok, alebo
je Sirsia ako konsolidovany celok, a nie je mozné zostavit konsolidovant Uc¢tovnu zavierku, je povinny
zostavit spolahlivé agregované finan¢né Gdaje za hospodarsku jednotku, z ktorych bude mozné posudit
splnenie kritérii podniku v tazkostiach. Takéto agregované financné Udaje sa potom povazuju za
konsolidované udaje podla tohto usmernenia.

Konsolidovand uctovna zavierka sa zostavuje podla metdd a zdsad ustanovenych v Nariadeni Komisie
(ES) ¢.1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorym sa v sulade s nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady
(ES) €. 1606/2002 prijimaju uréité medzindrodné Gétovné $tandardy (U. v. EU L 320, 29. 11. 2008) v
platnom zneni alebo podla obdobnych pravidiel platnych pre materskd uUétovna jednotku podla
prislusnych pravnych predpisov.

Pokial z objektivnych dévodov nevie Prijimatel ziskat Udaje pre vykonanie ad hoc konsolidacie alebo
agregdcie financnych udajov (napr. z dévodu, Ze niektory z ¢lenov hospodarskej jednotky takéto udaje
odmieta poskytnut, alebo su udaje nepouzitelné — napr. z dévodu odlisného spbsobu vedenia
Uctovnictva v tretich krajindach a pod.) Prijimatel posudi znaky podniku v tazkostiach na uUrovni
hospodarskej jednotky s urcitou mierou neistoty. V tomto pripade je posudenie znakov podniku v
tazkostiach vykonané v dobrej viere Prijimatela a vyhlasenie Prijimatela o hospodarskej jednotke sa
povaZzuje za vyhldsenie v dobrej viere.

Prijimatel nesmie vyhlasenim uviest Vykonavatela do omylu. Vyhlasenie, Ze hospodarska jednotka nie
je v tazkostiach moze Prijimatel poskytnut aj v pripade chybajucich idajov niektorych ¢lenov skupiny
avsak len v pripade, ak aj bez tychto uUdajov mozno oddvodnene predpokladat, Ze hospodarska
jednotka nie je v tazkostiach.

Prijimatel sa povaZuje za podnik v taZkostiach, ak:

e Prijimatel, ako pravny subjekt, je na zdklade svojich individudlnych udajov podnikom
v tazkostiach a/alebo

e hospodarska jednotka, ktorej je ¢lenom, je na zaklade konsolidovanych ddajov podnikom
v tazkostiach.

Ak nie je splnena Ziadna z podmienok uvedenych v predchadzajucom odseku, Prijimatel sa nepovazuje
za podnik v tazkostiach, a to ani v pripade, Ze niektoré iné pravne subjekty, ktoré s ¢lenom rovnakej
hospodarskej jednotky ako Prijimatel, si na zadklade svojich individudlnych Udajov podnikom
v tazkostiach.

3.10 Preukazovanie majetkovo-pravnych vztahov

Ustanovenia tejto kapitoly vychddzaju najma z nasledovnych dokumentov:

- Zakon o mechanizme - zdkon ¢. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnostia o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

- Katastralny zakon - zakon €. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych
prav k nehnutelnostiam (katastralny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej ako , katastralny
zakon");

- Obcéiansky zakonnik — zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov;

- Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti SR v platnom zneni;

- Vzor Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pre konkrétnu vyzvu zverejneny
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Vykonavatelom na www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy.

Od momentu zadatia realizacie projektu aZ do uplynutia doby udrzatelnosti projektu®® musi byt
majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, vysporiadany v stlade s podmienkami
stanovenymi touto priruckou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povazuje:

- hnutelny dlhodoby majetok®, ktory bude zhodnoteny® z prostriedkov mechanizmu: ide napr.
o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdciou projektu stane novy softvér zakupeny
z prostriedkov mechanizmu, ktory spésobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia —
tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

- nehnutelny majetok (stavba), ktory bude zhodnoteny stavebnymi vydavkami®® z prostriedkov
mechanizmu: ide napr. o existujucu dokoncenu stavbu, ktorej ucel vyuZitia bude realizéciou
projektu stavebnymi dpravami zmeneny tak, aby mohla byt do nej umiestnend technoldgia, ktord
je predmetom projektu, pricom z prostriedkov mechanizmu bude hradend nielen prislusnd
technoldgia ale aj predmetné stavebné upravy - tento typ majetku musi byt vo vlastnictve
Prijimatela;

- nehnutelny majetok (pozemok), na ktorom bude realizovana stavba, resp. zmena dokoncenej
stavby z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o pozemok, na ktorom bude z prostriedkov
mechanizmu realizovand inZinierska stavba energetického zariadenia v sulade s pravoplatnym
povolenim na realizdciu projektu vydanym prislusnym povolovacim organom, resp. pozemok, na
ktorom bude z prostriedkov mechanizmu realizovand pristavba existujucej stavby — k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel' vlastnicke alebo iné pravo vsulade s ustanoveniami
vieobecne zavaznych pravnych predpisov®’, pricom toto pravo bolo postdené prislusnym
povolovacim organom v ramci povolovacieho konania o danej stavbe;

- nehnutelny majetok (stavba alebo pozemok), v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt
a pri ktorom zaroven plati, Ze:

e sa nejedna o stavbu, ktora bude zhodnotena stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu, resp.

e sa nejedna o pozemok, na ktorom bude realizovana stavba, resp. zmena dokoncenej
stavby z prostriedkov mechanizmu:

63 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

64 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vy3sie ako 2400 EUR a doba
pouZitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuju samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a stibory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouzitelnosti dlhsou ako jeden rok a v oceneni vy$som ako 1700 EUR.

65 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeja také zésahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Géelu pouZzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemoZno povaZovat zamenu
pouZitého materidlu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tieZ rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZitelnosti
majetku o také sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd sucast majetku. Za neoddelitelnd suéast tohto
majetku sa povaZzuju samostatné veci, ktoré su urcené na spolo¢né pouZitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.

66 Zhodnotenim stavby stavebnymi vydavkami sa rozumie technické zhodnotenie nehnutelného majetku podla § 29 ods.1 zakona o dani
zprijmov  vsulade susmernenim  Financnej spravy SR ktechnickému  zhodnoteniu  majetku  zverejnenym  na
https://podpora.financnasprava.sk/325608-%C4%8Co-je-technick%C3%BDm-zhodnoten%C3%ADm-majetku, priom pre potreby tohto
dokumentu sa za technické zhodnotenie nehnutelného majetku z prostriedkov mechanizmu povazuje aj technické zhodnotenie nizsie ako
1700 EUR.

57 Napr. § 139 ods. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.
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ide napr. o existujucu dokoncenu stavbu, do ktorej bude realizdciou projektu umiestnend technoldgia
zakupend z prostriedkov mechanizmu, pricom stavba nebude musiet byt pre tento ucel zhodnotend
stavebnymi vydavkami hradenymi z prostriedkov mechanizmu, resp. v pripade, Ze stavba bude
musiet byt pre tento ucel zhodnotend stavebnymi vydavkami, tieto nebudu hradené z prostriedkov
mechanizmu — k tomuto typu projektu musi mat Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo definované
tymto dokumentom

3.10.1 Nehnutelny majetok (stavby a pozemky) (dalej spolu aj ,,nehnutelnosti®)

Vo vztahu k vlastnickemu pravu musi byt nehnutelny majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat
projekt:

- vo vylu¢nom vlastnictve,
- v podielovom spoluvlastnictve (uzivanie spolocnej veci) alebo
- v bezpodielovom spoluvlastnictve Prijimatela (podnikatelského subjektu).

Upozornenie pre Prijimatela:

Vlastnicke pravo Prijimatela nemdZe byt zatazené pravom tretej osoby, ktoré by negativne
ovplyvnovalo realizaciu projektu a udrzatelnost projektu.

Iné pravo Prijimatela na realizaciu projektu k nehnutefnému majetku, v savislosti s ktorym sa bude
realizovat projekt, musi byt preukazané:

- najomnou zmluvou®,

- zmluvou o podnédjme®,

- kapnou zmluvou,

- zmluvou o zriadeni vecného bremena’?,

- zapisom vecného bremena na prislusnom liste vlastnictva’?,

68 Z najomnej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela k uzivaniu nehnutelnosti ku diiu zadatia realizécie projektu. V pripade, ze
Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budicej zmluve o ndjme, je povinny ku driu zacatia realizacie projektu disponovat
ucinnou najomnou zmluvou.

69 Zo zmluvy o podnajme musi vyplyvat opravnenie Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku diiu zacatia realizacie projektu. V pripade, Ze
Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o buducej zmluve o podnajme, je povinny ku dnu zacatia realizacie projektu
disponovat uéinnou zmluvou o podnajme oprévriujdcou Prijimatela k uZivaniu nehnutelhosti ku diiu zalatia realizacie projektu.

70 7 kipnej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela uzivat predmet kipy ku diiu zalatia realizacie projektu. V pripade, Ze Prijimatel
v Case predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budtcej kiipnej zmluve, je povinny ku driu zacatia realizicie projektu disponovat ticinnou
kdpnou zmluvou opraviujicou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku driu zacatia realizacie projektu.

71 Zmluva o zriadeni vecného bremena musi opravriovat Prijimatela k uZivaniu predmetnej nehnutelnosti ku driu zadatia realizicie projektu.
V pripade, Ze Prijimatel v ¢ase predloZenia zZiadosti disponuje zmluvou o buducej zmluve o zriadeni vecného bremena, je povinny ku dfiu
zaclatia realizacie projektu disponovat G¢innou zmluvou opréaviiujicou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku driu zacatia realizacie projektu.

72 poskytovatel overuje udaje na liste vlastnictva prostrednictvom overenia dostupnych Udajov evidovanych v informaénych systémoch
verejnej spravy (https://oversi.gov.sk, resp. portaly ESKN a ZBGIS, dalej aj ,,informacné systémy verejnej spravy”). Zapis vecného bremena
na prislusnom liste vlastnictva musi opraviiovat Prijimatela k uzivaniu predmetnej nehnutelnosti ku driu zacatia realizacie projektu.
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- zadmennou zmluvou’®,

- darovacou zmluvou’,

- zmluvou o vypoZicke”,

- osvedcéenim vyhldsenia o vydrzani vlastnickeho prava k nehnutelnosti vo forme notarskej
zapisnice,

- pravoplatnym osvedcenim o dedicstve,

- pravoplatnym rozhodnutim o vyvlastneni,

- §29 zikona o geologického zdkona’®,

- pravoplatnym povolenim na realizaciu projektu, vydanym prislusnym povolovacim organom?’.

Mozna je aj kombinacia tychto pravnych vztahov.

Prijimatel je opravneny preukdzat splnenie danej podmienky aj inym ako vyssie uvedenym priavom

opravnujucim Prijimatela realizovat projekt. Toto pravo vsak musi predstavovat pravo Prijimatela

uzivat nehnutelnost v suvislosti s realizaciou projektu a musi vyplyvat zo vSeobecne zavaznych

pravnych predpisov.

3.10.2 Hnutelny dlhodoby majetok

Prijimatel musi k hnutelnému dlhodobému majetku, ktory bude zhodnoteny =z prostriedkov

mechanizmu, preukazat:

- vlastnicke prdvo, ktoré Prijimatel preukazuje dokladom o zaradeni hnutelného majetku do
uzivania, resp. inym relevantnym dokumentom preukazujicim vlastnicke pravo Prijimatela
k hnutelnému majetku
a/alebo

- pravo duSevného vlastnictva umozZnujice Prijimatelovi nakladat s predmetom dusevného
vlastnictva v stlade s projektom, ktory je predmetom ZoPPM.

Upozornenie pre Prijimatela:

Pravo Prijimatela nemdze byt zatazené pravom tretej osoby, ktoré by negativne ovplyvriovalo
realizaciu projektu a udrzatelnost projektu.

73 Zo zamennej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela disponovat s nehnutelnostou ku driu zalatia realizécie projektu. V pripade, Ze
Prijimatel v Case predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o buducej zamennej zmluve, je povinny ku driu zacatia realizacie projektu
disponovat Uuéinnou zamennou zmluvou opraviujicou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku driu zadatia realizacie projektu.

74 Z darovacej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela disponovat s nehnutelnostou ku driu zaéatia realizacie projektu. V pripade, Ze
Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budicej darovacej zmluve, je povinny ku driu zacatia realizacie projektu
disponovat Uéinnou darovacou zmluvou opravriujicou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku dfiu zacatia realizacie projektu.

75 Zo zmluvy o vypoZicke musi vyplyvat opravnenie Prijimatela uzivat nehnutelnost ku dfiu zacatia realizacie projektu. V pripade, Ze Prijimatel
v ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budtcej zmluve o vypoZitke, je povinny ku driu zacatia realizacie projektu disponovat
uéinnou zmluvou o vypoZi¢ke opréavriujucou Prijimatela uZivat nehnutelnost ku diiu zadatia realizacie projektu.

7674kon ¢&. 569/2007 Z. z. o geologickych pracach (geologicky zékon) v zneni neskorsich predpisov.

77 Pri sibeznom re$pektovani podmienky, Ze v pripade, ak ide o stavbu, ktora bude zhodnotena stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu, musi byt tato stavba vo vlastnictve Prijimatela.
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3.10.3 VSeobecné ustanovenia

Majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, musi byt majetkovo-pravne vysporiadany
tak, aby v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi bolo nepochybné, Ze Prijimatel je opravneny
majetok uZivat na realizaciu projektu poéas celého obdobia realizacie projektu aZ do uplynutia doby
udrazelnosti projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

- Prijimatel je povinny v stvislosti s nehnutelnym majetkom (v zavislosti od konkrétneho projektu)
zabezpedit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov bud’ k stavbe, kde bude dochadzat k
realizacii projektu (ak realizacia nezasahuje na pozemok, na ktorom je stavba umiestnend) alebo
k pozemku, na ktorom bude dochadzat k realizacii projektu (ak realizcia nezasahuje Ziadnu
stavbu), alebo aj k stavbe aj k pozemku (ak realizacia projektu zasahuje stavbu aj pozemok).

- Majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, mdze byt zatazeny tarchami za
podmienky, Ze Ziadna tarcha nesmie branit realizacii projektu ani ho obmedzovat, ¢i inym
spdsobom ohrozovat riadnu realizdciu projektu a udriatelhost projektu’® okrem
nehnutelnosti/hnutelnych veci nadobudnutych/zhodnotenych z prostriedkov mechanizmu,
ktoré nie je Prijimatel opravneny zaloZit alebo inak zatazit pravom tretej osoby bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu poskytovatela. Uvedené sa nevztahuje na pripad, ak
nehnutelnosti/hnutelné veci nadobudnuté/zhodnotené z prostriedkov mechanizmu si/budu
zalohom na zabezpecenie pohladavky poskytovatela ako aj pohladavky subjektu, ktory
poskytuje Uver na spolufinancovanie projektu (dalej len ,financujuci subjekt“) a ma s
Vykonavatelom podpisant zmluvu o spolupraci a spolocnom postupe upravujlicu vztahy pri
financovani projektov v ramci Planu obnovy a odolnosti SR (zoznam financujucich institucii
s uzavretou zmluvou o spolupraci su zverejnené na webovej stranke:
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty).

- Majetkovo-pravny vztah osoby, ktora je opravnend v mene spoloc¢nosti konat a vystupovat,
resp. riadit jej cinnost, nie je povazovany za majetkovo-pravny vztah Prijimatela, a teda
nepredstavuje splnenie podmienky majetkovo-pravneho vysporiadania bez preukdzania
majetkovo-pravneho vztahu subjektu Prijimatela.

3.10.4 Spbsob  preukdzania majetkovo-pravneho vztahu knehnutelnému majetku,
v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt

Prijimatel je ku vSetkému nehnutelnému majetku, v stvislosti s ktorymi sa bude realizovat projekt,
povinny zabezpecit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov najneskdér od momentu zacdatia
realizacie projektu a predlozit Vykonavatelovi prislusni dokumentaciu, z ktorej bude uvedené
vyplyvat, spolu s prvou ZoP v stlade s niz$ie uvedenym prehladom:

78 Tym nie su dotknuté iné podmienky stanovené pre majetok nadobudnuty alebo zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu alebo zéloh
vzmysle zmluvy. Ak ide o majetok nadobudnuty alebo zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu (predmet zmluvy), na jeho zatazenie sa
vyZaduje predchddzajlci pisomny suhlas vykonavatela v zmysle zmluvy.
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Typ vztahu: Sposob preukazania:

Vy,lucné vlastnictvo Udaje na liste vlastnictva overuje Vykonavatel prostrednictvom
overenia dostupnych udajov evidovanych v informaénych systémoch
verejnej spravy.

Podielové/bezpodielové | - Suhlas podielového spoluvlastnika/podielovych spoluvlastnikov
spoluvlastnictvo na uzivanie spolo¢nej veci na vsetky ukony suvisiace alebo potrebné
na realizdciu projektu Prijimatela ako spoluvlastnika veci, pricom v
suhlase sa vyslovne uvedie, Ze tento suhlas sa vydava podla §139
Obcianskeho zakonnika ako suhlas ostatnych podielovych
spoluvlastnikov na hospodarenie so spolo¢nou vecou, resp.

- Suhlas druhého bezpodielového spoluvlastnika na uZivanie
spolocnej veci na vSetky uUkony suvisiace alebo potrebné na
realizdciu projektu Prijimatela ako spoluvlastnika veci, pricom v
suhlase sa vyslovne uvedie, Ze tento suhlas sa vydava podla §145
ods. 1 Obcianskeho zakonnika.

Najom nehnutefnosti | . (ginna najomna zmluva s vlastnikom/spoluvlastnikmi
nehnutelnosti (ndjomnd zmluva sa uzatvara napr. v zmysle zdkona o
ndjme a podndjme nebytovych priestorov’® alebo vzmysle
Obcianskeho zakonnika).

- Suahlas vlastnika/vaésiny spoluvlastnikov nehnutelnosti
s realizaciou projektu.

Pod ndajmom nehnutelnosti sa pritom rozumie zmluvne dohodnuty

najom medzi:

- vlastnikom nehnutelnosti a Prijimatelom,
- podielovym  spoluvlastnikom/podielovymi  spoluvlastnikmi
nehnutelnosti a Prijimatefom.
Ndjomnd zmluva a suhlas podielového, resp. bezpodielového
spoluvlastnika musi byt uzatvorena/udeleny:

- nadobu neurdity, alebo

- na dobu urditd, ktord zahffna minimalne obdobie od zacatia
realizacie projektu aZ do uplynutia doby udrZatelnosti projektu.

Podndjom -
nehnutelnosti -

nna zmluvu o podndjme,

nnd najomnda zmluva s  vlastnikom/spoluvlastnikmi
nehnutelnosti, ktora nevylu€uje moznost najomcu dat nehnutelnost
do podndjmu, resp. v ktorej je obsiahnuty suhlas prenajimatela pre
ndjomcu dat nehnutelnost do podndjmu (ndjomna zmluva sa
uzatvara napr. v zmysle zakona. o najme a podnajme nebytovych
priestorov alebo v zmysle Ob¢cianskeho zakonnika),

- Suhlas vlastnika/vaésiny spoluvlastnikov nehnutelnosti
s realizaciou projektu.

Pod podndjmom nehnutelnosti sa pritom rozumie zmluvne dohodnuty
podndjomny vztah medzi:

78 Zakon €. 116/1990 Zb. o najme a podndjme nebytovych priestorov v zneni neskorsich predpisov.
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- najomcom a Prijimatefom ako podnajomnikom.

Zmluva o podndjme a suhlas podielového, resp. bezpodielového

spoluvlastnika musi byt uzatvorend/udeleny:

- nadobu neurditd, alebo

- na dobu urditd, ktord zahfia minimdlne obdobie od zacatia
realizacie projektu az do uplynutia doby udrzatelnosti projektu.

Kipna zmluva

U¢innd kupna zmluva, ktorej predmetom je kupa nehnutelnosti,
s podpisom prevodcu, ktory je v sulade s § 42 ods. 3 Katastralneho
zakona v zneni neskorsSich predpisov osvedéeny podla osobitnych
predpisov (to neplati, ak je ucéastnikom zmluvy Statny organ,
Slovensky pozemkovy fond, obec alebo VUC, Zeleznice Slovenskej
republiky alebo ak ide ozmluvu o prevode nehnutelnosti
vyhotovend vo forme notdrskej zapisnice alebo autorizovanu
advokatom). Zkapnej zmluvy musi vyplyvat pravo uZivat
nehnutelnost na realizaciu projektu este pred nadobudnutim
vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti kupujicim (t.j.
Prijimatelom), a to minimdlne odo dia zacatia realizacie projektu,
ako aj suhlas vlastnika/vietkych spoluvlastnikov nehnutelnosti
s realizdciou projektu (ak takyto suhlas nie je predloZzeny ako
samostatny dokument),

Navrh na vklad vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti do
katastra nehnutelnosti potvrdeny prisluSnym okresnym Uradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch verejnej
spravy, €i na liste vlastnictva je Prijimatel’ uvedeny ako vlastnik
predmetnej nehnutelnosti.

Zapis vecného bremena
na liste vlastnictva

ucinna zmluva, na zaklade ktorej bolo vecné bremeno zapisané do
katastra nehnutelnosti, zktorej bude jasne wvyplyvat prévo
Prijimatela na realizaciu projektu a trvanie daného vecného bremena
minimdlne od zacatia realizdcie projektu do uplynutia doby
udrZatelnosti projektu v prospech Prijimatela, resp. iny dokument,
z ktorého bude trvanie vecného bremena jasne vyplyvat.

Zmluva o zriadeni
vecného bremena

uéinna zmluva o zriadeni vecného bremena, z ktorej bude vyplyvat
vznik vecného bremena, z ktorého charakteru a ucelu je zrejmé, ze
bude opravriovat Prijimatela na realizaciu projektu a garantuje jeho
pravo uzivat nehnutelnost v suvislosti s realizaciou projektu, ato
minimalne do uplynutia doby udrZatelnosti projektu, s podpisom
povinného zvecného bremena, ktory je vsulade s § 42 ods. 3
Katastralneho zakona v zneni neskorsich predpisov osvedcéeny podla
osobitnych predpisov (to neplati, ak je ucastnikom zmluvy Statny
organ, Slovensky pozemkovy fond, obec alebo VUC, Zeleznice
Slovenskej republiky alebo ak ide o zmluvu o zriadeni vecného
bremena vyhotovenud vo forme notarskej zapisnice alebo
autorizovanu advokatom). Zo zmluvy o zriadeni vecného bremena
musi vyplyvat pridvo opravneného zvecného bremena (t.j.
Prijimatela) uZivat nehnutelnost eSte pred zdpisom vecného
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bremena k predmetnej nehnutelnosti ato minimalne odo dna
zacatia realizacie projektu aZz do uplynutia doby udrzatelnosti, ako
aj suhlas vlastnika/vacsiny  spoluvlastnikov  nehnutelnosti
s realizdciou projektu (ak takyto suhlas nie je predloZzeny ako
samostatny dokument),

navrh na vklad prava vyplyvajuceho zo zmluvy o zriadeni vecného

bremena potvrdeny prislusShym okresnym Uradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch verejnej
spravy, €i uz je na liste vlastnictva zapisané vecné bremeno
v prospech opravneného zvecného bremena, t.j. v prospech
Prijimatela.

Zamenna zmluva

ucinna zdmennda zmluva, ktorej predmetom je zdmena
nehnutelnosti tak, aby sa po uskutocneni zdmeny vlastnikom
nehnutelnosti, ktord je dotknuta realizaciou projektu, stal Prijimatel,
s podpisom _oprdvnenej osoby druhej zmluvnej strany, ktory je
vsulade s § 42 ods. 3 Katastrdlneho zdakona v zneni neskorsich
predpisov osvedéeny podlia osobitnych predpisov (to neplati, ak je
Ucastnikom zmluvy statny organ, Slovensky pozemkovy fond, obec
alebo VUC, Zeleznice Slovenskej alebo ak ide o zmluvu o zdmene
nehnutelnosti vyhotovend vo forme notdrskej zapisnice alebo
autorizovanu advokatom). Zo zamennej zmluvy musi vyplyvat pravo
Prijimatela uZivat nehnutelnhost eSte pred nadobudnutim
vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti Prijimatelom, a to
minimdlne odo dia zacatia realizdcie projektu, ako aj suhlas
vlastnika/vSetkych spoluvlastnikov nehnutelnosti s realizaciou
projektu (ak takyto suhlas nie je predlozeny ako samostatny
dokument),

navrh na vklad vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti do
katastra nehnutelnosti potvrdeny prisluSnym okresnym Uradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch verejnej
spravy, €i uz je na liste vlastnictva Prijimatel uvedeny ako vlastnik
predmetnej nehnutelnosti.

Darovacia zmluva

ucinna darovacia zmluva, ktorej predmetom je darovanie
nehnutelnosti tak, aby sa vlastnikom nehnutelnosti, ktora je
dotknuta realizaciou projektu, stal Prijimatel's podpisom opravnenej
osoby druhej zmluvnej strany, ktory je vsulade s § 42 ods. 3
Katastralneho zakona v zneni neskorsich predpisov osvedceny podla
osobitnych predpisov (to neplati, ak je Ucastnikom zmluvy Statny
organ, Slovensky pozemkovy fond, obec alebo VUC, Zeleznice
Slovenskej alebo ak ide o darovaciu zmluvu vyhotovenu vo forme
notdrskej zapisnice alebo autorizovanl advokatom). Z darovacej
zmluvy musi vyplyvat pravo Prijimatela uZivat nehnutelnost este
pred nadobudnutim  vlastnickeho prava k predmetnej
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nehnutelnosti Prijimatelom, ato minimdlne odo dna zacatia
realizacie projektu, ako aj suhlas vlastnika/vSetkych spoluvlastnikov
nehnutelnosti s realizdciou projektu (ak takyto suhlas nie je
predloZeny ako samostatny dokument),

- navrh na vklad vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelhosti do
katastra nehnutelnosti potvrdeny prisluSnym okresnym dradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
dostupnych udajov evidovanych v informacénych systémoch verejnej
spravy, €i uZ je na liste vlastnictva Prijimatel uvedeny ako vlastnik
predmetnej nehnutelnosti.

Zmluva o vypoZicke - uéinna zmluva o vypoZicke, z ktorej vyplyva pravo uskutoénit projekt
a pravo uzivat nehnutelnost alebo jej cast vsulade s udajmi
uvedenymiv ZoPPM, s podpisom opravnenej osoby druhej zmluvnej
strany. Zo zmluvy o vypoZicke musi vyplyvat pravo uZivat
nehnutelnost Prijimateflom minimalne odo diia zaédatia realizacie
projektu az do uplynutia doby udrzatelnosti projektu, ako aj sthlas
vlastnika/vacésiny  spoluvlastnikov  nehnutelnosti s realizaciou

projektu (ak takyto suhlas nie je predloZeny ako samostatny

dokument).
Osvedcenie vyhlasenia | . gsyedéené vyhlasenie o vydriani vlastnickeho prava k nehnutelnosti
o vydrzani vlastnickeho vo forme notarskej zapisnice®,

prava k nehnutelnosti | _ \ycyetlenie, zakého dovodu nedoilo kzmene Udajov na

predmetnom liste vlastnictva vsulade sdoloZzenou notarskou
zapisnicou.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
overenia dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch
verejnej spravy, €i uz je na liste vlastnictva Prijimatel uvedeny ako
vlastnik predmetnej nehnutelnosti.

Pravoplatné osvedcenie | . pravoplatné osvedéenie o dediéstve, zktorého je zrejmé, ze

o dedidstve nadobldatelom predmetnej nehnutelnosti (ktord je dotknutd
realizaciou projektu) je Prijimatel®!, resp. pravoplatné uznesenie
sudu o dedi¢stve, zktorého je zrejmé, Ze nadobudatelom
predmetnej nehnutelnosti (ktord je dotknuta realizaciou projektu) je
Prijimatel®,

- vysvetlenie, zakého dovodu nedosSlo kzmene ddajov na

80 V pripade, ak nadobudatelom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel zédroven vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.

81 V pripade, ak nadobudatefom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel zéroven vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.

82 V pripade, ak nadobudatelom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel zarovern vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.
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predmetnom liste vlastnictva v sulade s doloZzenym pravoplatnym
osvedcenim o dedicstve, resp. pravoplatnym uznesenim o dedi¢stve.

Upozornenie pre Prijimatela:

V tomto pripade Vykonavatel nasledne overi, ¢i uZ je na liste
vlastnictva Prijimatel uvedeny ako vlastnik predmetnej
nehnutelnosti.

Pravoplatné - pravoplatné rozhodnutie o vyvlastneni vsulade s § 108 a nasl.

rozhodnutie o stavebného zakona®, resp. v sulade so zdkonom o vyvlastiiovani

vyvlastneni pozemkov a stavieb®, zktorého je zrejmé, 7e nadobudatefom
predmetnej nehnutelnosti (ktora je dotknutd realizaciou projektu) je
Prijimatel®,

- vysvetlenie, zakého dovodu nedosSlo kzmene ddajov na
predmetnom liste vlastnictva v sulade s doloZzenym pravoplatnym
rozhodnutim o vyvlastneni.

Upozornenie pre Prijimatela:

V tomto pripade Vykondvatel nasledne overi prostrednictvom
overenia dostupnych tdajov evidovanych v informacnych systémoch
verejnej spravy, €i uz je na liste vlastnictva Prijimatel uvedeny ako
vlastnik predmetnej nehnutelnosti.

Pravoplatné povolenie | . privoplatné stavebné povolenie®® alebo

na realizaciu projektu, | - pravoplatné povolenie iného prislusného organu na povolenie
vydané prislusSnym realizacie stavby v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi alebo

povolovacim organom | - ohldsenie stavebnému tradu podla § 55 ods. 2 stavebného zakona

spolu s pisomnym ozndmenim stavebného duradu, Ze proti
uskutocneniu stavby, stavebnych tprav a udrziavacich prac nema
namietky podla § 57 ods. 2. stavebného zakona, alebo
- iny relevantny doklad vecne prislusného povolujuceho organu
podla prislusného pravneho predpisu, ktory je vyZzadovany na
realizaciu konkrétnej stavby.
V pripade, ak boli k povoleniu na realizaciu projektu vydané rozhodnutia,
ktoré menia pévodné povolujlice rozhodnutie, je potrebné predlozit
vSetky takéto rozhodnutia, ktoré boli vydané vo vztahu k navrhovanej
stavbe.

83Zakon ¢. ¢. 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,stavebny
zdkon“).

84 74kon ¢&. 282/2015 Z. z. o vyvlastfiovani pozemkov a stavieb a o nitenom obmedzeni vlastnickeho prava k nim a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

85 V pripade, ak nadobudatefom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel zédroven vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.

86 Ktoré zdroveti musi byt v ¢ase zacatia stavebnych prac platné.
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3.10.5 MozZnost prerusenia plnenia zmluvnej povinnosti

Pri nehnutelnom majetku, v stvislosti s ktorymi sa bude realizovat projekt, sa pripusta prerusenie
plnenia danej zmluvnej povinnosti, avSak iba v pripade, Ze prerusenie nezmari riadnu realizaciu
projektu a udriatelnost projektu, a to vyluéne so suhlasom Vykonavatela.

3.11 Podmienky plnenia/preukazovania a overovania osobitnych zmluvnych zavazkov

3.11.1 Zmluvné zavazky Prijimatela, pri ktorych plati, Ze Vykondvatel nebude povinny
poskytovat plnenie podla Zmluvy o PPM dovtedy, kym mu Prijimatel nepreukazZe ich
splnenie

Povinnost podla Cl. 6, ods. 6.1 pism. d) Zmluvy o PPM: vo¢i Prijimatelovi nie je vykonavana exekucia
alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podla osobitnych predpisov, ktorych predmetom je nuteny
vykon povinnosti zaplatit pefiazni sumu vo vyske vymahaného naroku za vsetky takto vykonavané
exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vyssie ako 5 000 EUR (slovom: pattisic eur), alebo ktorych
predmetom je v jednotlivom pripade nuteny vykon inej povinnosti, ktora nespociva v zaplateni
pefiaznej sumy, ak tato neperiazna povinnost akokolvek priamo alebo nepriamo suvisi s Projektom.

Vykonavatel bude overovat splnenie danej povinnosti Prijimatela pri kaZzdej jednej neuhradenej
ZoP, a to najma prostrednictvom overenia informécii v centralnom registri exekucii (www.cre.sk).

-V pripade, Ze overenim v danom registri Vykonavatel identifikuje nesplnenie vysSie uvedene;j
povinnosti Prijimatela, bude pozastaveny ukon vyplatenia prostriedkov mechanizmu pri
kazdej neuhradenej ZoP. Viykonavatel vyzve Prijimatela, aby v stanovenej lehote®” preukazal, ze
vymahany ndrok a vsetky trovy suvisiace s vykonom rozhodnutia boli uhradené alebo Ze
identifikovany vykon rozhodnutia je bezpredmetny (napr. exekucia nie je vykonavana).

-V pripade, Ze v lehote stanovenej Vykonavatelom Prijimatel preukaze pozadovanym sp6sobom
splnenie danej povinnosti, Ukon vyplatenia prostriedkov mechanizmu pri kazdej neuhradenej
ZoP bude pokracovat. Plati teda, 7e ak Prijimatel porusi vyssie uvedent povinnost definovanu v &l.
6 ods. 6.1 pism. d) Zmluvy o PPM, ale v lehote stanovenej Vykondvatelom preukaze pozadovanym
spbsobom, Ze doslo k uhradeniu vymahaného naroku a vSetkych trov suvisiacich s vykonom
rozhodnutia alebo Ze identifikovany vykon rozhodnutia je bezpredmetny, uvedené neprestavuje
dévod na zamietnutie ZoP.

- 'V pripade, Ze vlehote stanovenej Vykondvatelom Prijimatel nepreukdie poZadovanym
spésobom splnenie danej povinnosti, vznikd Vykonavatelovi opravnenie zamietnut kazdu
neuhradent ZoP. Vykonavatel je opravneny vyzvat Prijimatela na preukazanie pozadovanych
skutocnosti opakovane. V pripade, Ze ani po opakovanej vyzve na preukazanie poZadovanych
skutocnosti Prijimatel v stanovenej lehote nepreukaze, Ze doslo k uhradeniu vymahaného naroku
a vSetkych trov suvisiacich s vykonom rozhodnutia alebo Ze identifikovany vykon rozhodnutia je
bezpredmetny, je Vykonavatel opravneny vyvodit dosledky spojené s porusenim Zmluvy o PPM
zo strany Prijimatela a odstapit od Zmluvy o PPM.

87 Pri uréeni lehoty Vykonavatel dodrziava principy primeranosti a rovhakého zaobchadzania, pricom zéroveri tato lehota nesmie byt kratsia
ako 5 pracovnych dni.
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Sposob preukazania:

Za zacatie vedenia vykonu rozhodnutia sa povaZzuje dorucenie poverenia na vykonanie exekucie
exekutorovi, resp. vydanie rozhodnutia o zacati dafiového exekuéného konania.

Prijimatel splni vyssie uvedenu povinnost tykajucu sa vedenia vykonu rozhodnutia, ak nie je vo¢i nemu
vykonavana exekdcia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia, resp. ak preukaze, ze exekucia alebo iny
vykon rozhodnutia boli vo¢i nemu vedené ned6vodne.

Ak je voci Prijimatelovi v centralnom registri exekucii evidovana exekucia voli jeho osobe ako
pravoplatne neskoncena a Prijimatel preukaze, Ze takato exekucia je vo¢i nemu vedena nedovodne,
alebo Ze nie je vykonavang, je potrebné, aby dolozZil Vykonavatelovi dokumenty, z ktorych vyplyvaju
dané skutoc¢nosti.

V pripade, ak sa Prijimatel brani namietkami voci exekdcii (podla pravnej Upravy platnej do 31. 03.
2017), zavisi od pravoplatného rozhodnutia sidu o namietkach, ¢i exekucia voci Prijimatelovi bola
vedena dovodne alebo nie.

Prijimatel preukaZe, Ze exekucia je vo¢i nemu evidovana v centrdlnom registri exekucii nedévodne
predovsetkym tak, Ze predlozi pravoplatné rozhodnutie sidu o zastaveni exekucie a sud zaroven
zaviaZze k Uhrade trov exekucie opravneného, pripadne tieto trovy exekucie boli povinnym uhradené.

Vyssie uvedend povinnost Prijimatela sa povazuje za splnent aj vtedy, ked' Prijimatel relevantnymi
dokumentmi (predovsetkym vyjadrenim sidneho exekutora) preukaze, Ze exekvovanu povinnost
vratane trov exekucie splnil.

V pripade, ak je voci Prijimatelovi evidovand exekucia, pri ktorej sa postupuje podla Upravy v
Exekuénom poriadku u¢innom do 31.3.2017, Prijimatel spini vyssie uvedenu povinnost aj vtedy, ak
exekvovanu povinnost splnil v ¢ase medzi podanim navrhu na vykonanie exekulcie a doruéenim
upovedomenia o zacati exekucie, bez ohladu na to, ¢i v takomto pripade aj uhradil trovy exekucie. Ak
vsak Prijimatel splnil exekvovanu povinnost az po tom, ako mu bolo doru¢ené upovedomenie o zacati
exekucie a neuhradil trovy exekucie, neplati pravidlo uvedené v prvej vete tohto odseku.

Povinnost podla ¢l. 6 ods. 6.1 pism. e) Zmluvy o PPM: neexistencia dlhu na daniach vedenych
miestne prislushym danovym tradom v sume vyssej ako 170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur),
resp. preukdzanie uhradenia dlhu na daniach vedenych miestne prisluSnym dafovym Uradom
presahujuceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalenddar na dlh presahujlci uvedentd sumu
a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a zavereénej ZoP;

Povinnost podla ¢l. 6 ods. 6.1 pism. f) Zmluvy o PPM: neexistencia dlhu na poistnom na socidlne
poistenie (vratane prispevkov na starobné dochodkové sporenie) v sume vyssej ako 40 EUR
(slovom: Styridsat eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na poistnom na socidlne poistenie
(vratane prispevkov na starobné déchodkové sporenie) presahujiceho uvedentd sumu alebo
schvaleny splatkovy kalendar na dlh presahujici uvedenud sumu a jeho plnenie, a to pri predlozeni
prvej a zavereénej ZoP;

Povinnost podla ¢l. 6 ods. 6.1 pism. g) Zmluvy o PPM: neexistencia dlhu na zdravotnom poisteni v
ziadnej zdravotnej poistovni poskytujicej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike v
sume vyssej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na zdravotnom
poisteni presahujiceho uvedenu sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dlh presahujuci
uvedenuy sumu a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a zaverecnej ZoP.
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Vykondvatel bude overovat splnenie danych povinnosti Prijimatela pri predloZeni:

prvej ZoP a
zévereénej ZoP,

a to najma prostrednictvom overenia informacii v:

zozname danovych dlznikov, ktory je verejne dostupny na
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-
sluzby/zoznamy/detail/ 4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a a
zozname dlznikov vedenom Socidlnou poistoviiou, ktory je verejne dostupny na
https://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s a
zoznamoch dlZnikov vedenych zdravotnymi poistoviiami poskytujicimi verejné zdravotného
poistenie v SR, ktoré su verejne dostupné na:
o https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-dlznikov.html (Vseobecna
zdravotna poistovnia, a.s.),
o http://www.dovera.sk/overenia/dlznici/zoznam-dlznikov (DOVERA zdravotna
poistovna, a.s.),
o https://www.union.sk/zoznam-dlznikov (Union poistovna, a.s.).

V pripade, Ze overenim v prislusnych registroch Vykonavatel identifikuje nesplnenie co i len
jednej z vysSie uvedenych povinnosti Prijimatela, bude pozastaveny ukon vyplatenia
prostriedkov mechanizmu pri  relevantnej ZoP. Vykondvatel vyzve Prijimatela, aby
v stanovenej lehote®® preukazal, Ze preukézatelne uhradil dlh, resp. Ze ma schvaleny splatkovy
kalendar na dlh presahujici uvedenud sumu zo strany prislusného darfiového dradu, resp.
a dany splatkovy kalendar plini.

V pripade, Ze vlehote stanovenej Vykonavatelom Prijimatel preukazie pozadovanym
sposobom, Ze doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvaleniu splatkového kalendara a k jeho
plneniu®, Gkon vyplatenia prostriedkov mechanizmu pri relevantnej ZoP bude pokracovat.
Plati teda, Ze ak Prijimatel porusi niektoru z vyssie uvedenych povinnosti definovanych v ¢l. 6
ods. 6.1 pism. e), f) ag) Zmluvy o PPM, ale v lehote stanovenej Vykondavatelom preukaze
pozadovanym sposobom, Ze doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvaleniu splatkového kalendara
a k jeho plneniu, uvedené neprestavuje dévod na zamietnutie ZoP.

V pripade, Ze v lehote stanovenej Vykonavatelom Prijimatel nepreukdie pozadovanym
sposobom, Ze doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvaleniu splatkového kalendara a k jeho
plneniu, vznikd Vykonavatelovi opravnenie zamietnut relevantni ZoP. Vykonavatel je
opravneny vyzvat Prijimatela na preukazanie pozadovanych skutoénosti opakovane.
V pripade, Ze ani po opakovanej vyzve na preukazanie pozadovanych skutocnosti Prijimatel
v stanovenej lehote nepreukaze, Ze doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvéleniu splatkového
kalendara a k jeho plneniu, je Vykonavatel opravneny vyvodit dosledky spojenés porusenim
Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela a odstupit od Zmluvy o PPM.

88 Pri uréeni lehoty Vykonavatel dodrZiava principy primeranosti a rovnakého zaobchadzania, pricom zaroveri tito lehota nesmie byt kratsia
ako 5 pracovnych dni.

83V pripade, Ze ku diiu preukazovania je niektord spldtka splatna.
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https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_f4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_f4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a
https://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s
https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-dlznikov.html
http://www.dovera.sk/overenia/dlznici/zoznam-dlznikov
https://www.union.sk/zoznam-dlznikov

Sposob preukazania:

- Splatenie dlhu Prijimatel nepreukazuje predloZzenim potvrdenia relevantnej institucie.
Vykondvatel uvedenu skutocnost overuje prostrednictvom overenia informdcii vo vyssie
uvedenych verejnych registroch.

- Schvdlenie splatkového kalenddara Prijimatel preukazuje potvrdenim relevantnej institicie
o jeho schvaéleni (napr. rozhodnutie Socidlnej poistovne o schvaleni splatkového kalendara
spolu s prilohou, ktoru tvori splatkovy kalendar).

- Plnenie splatkového kalenddra Prijimatel preukazuje predloZzenim dokumentov
preukazujucich Uhradu penfazinych prostriedkov na prislusny ucéet v sidlade so schvdlenym
splatkovym kalendarom.

Upozornenie:

Prijimatel je povinny bezodkladne informovat Vykonavatela o tom, Ze mu bol zo strany relevantnej
inStitucie zruseny splatkovy kalendar (ak relevantné).

Povinnost podla Cl. 6, ods. 6.3 Zmluvy o PPM: Prijimatel' nesmie byt ku diiu nadobudnutia Géinnosti
Zmluvy podnikom v tazkostiach podla nariadenia EU 651/2014.

Jedinym rozhodnym momentom, ku ktorému Prijimatel nesmie byt podnikom v taZkostiach, je deri
poskytnutia pomoci, t. j. deri nadobudnutia U¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

Najneskdr do 10 dni od nadobudnutia G€innosti Zmluvy o PPM je povinny predloZit Vykonavatelovi
Test podniku v tazkostiach na vyplnenom formulari, ktory tvori prilohu ¢. 9 tejto Prirucky.

Vykonavatel je opravneny vyzvat Prijimatela na preukazanie poZadovanych skuto¢nosti opakovane.
V pripade, Ze ani po opakovanej vyzve na preukdzanie pozadovanych skutocnosti Prijimatel
v stanovenej lehote®® nepredloZi vietky poZadované dokumenty, je Vykondavatel oprédvneny vyvodit
dosledky spojené s podstatnym porusenim Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela.

Vykonavatel overi splnenie tejto podmienky k uvedenému rozhodnému momentu v sulade
s udajmi uvedenymi v kapitole 3.9 tejto Prirucky, a to eSte pred vyplatenim prvej Ziadosti o platbu.
V pripade, Ze overenim splnenia tejto podmienky Vykonavatel identifikuje, Ze Prijimatel bol ku
driu poskytnutia pomoci podnikom v taZkostiach, vyvodi z toho pravne désledky v podobe
mimoriadneho ukonéenia zmluvného vztahu.

Sposob preukazania:

Na preukazanie splnenia danej podmienky Prijimatel predklada bez ohladu na pravnu formu test
podniku v taZkostiach vyplneny na zavaznom formulari, ktory tvori prilohu &. 9 tejto Prirucky.

Povinnost podla Cl. 6, ods. 6.5 pism. f) Zmluvy o PPM: Prijimatel je povinny ku diiu zadatia realizacie
projektu zabezpeéit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov:
- k nehnutelnému majetku, v ramci ktorého sa bude realizovat projekt,

% Pri uréeni lehoty Vykonavatel dodrZiava principy primeranosti a rovhakého zaobchadzania, pricom zéroven tato lehota nesmie byt kratsia
ako 5 pracovnych dni.
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- k hnutelnému dlhodobému majetku, ktory bude zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu.

Tento zmluvny zaviazok musi byt splneny poéas celého obdobia realizicie projektu aZ do uplynutia
doby udrazelnosti projektu v sulade s pomienkami stanovenymi v kapitole 3.10 tejto Prirucky.

Vo vztahu k nehnutelnému majetku, v rdmci ktorého sa bude realizovat projekt, mdZe v pripade, ze
to neohrozi riadnu realizaciu projektu a udriatelnost projektu aviak vyluéne so suhlasom
Vykonavatela déjst k doéasnému neplneniu tohto zmluvného zavézku Prijimatela.

Prerusenie plnenia tejto povinnosti vo vztahu k nehnutelnému majetku, v ramci ktorého sa bude
realizovat projekt, bez stihlasu Vykonavatela, resp. prerusenie plnenia tejto povinnosti vo vztahu k
hnutelnému dlhodobému majetku, ktory bude zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu, je
podstatnym porusenim Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela.

Nehnutelny majetok, v suvislosti s ktorym sa realizuje projekt, resp. hnutelfny dlhodoby majetok,
ktory ma byt zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu, t. j. majetok, ku ktorému sa viaze vyssie uvedena
povinnost majetkovo-pravneho vysporiadania zo strany Prijimatela, je identifikovany Ziadatelom
v prisludnej ¢asti dokumentacie ZoPPM urcenej na tento Gcel vo vyzve.

Najneskor spolu s prvou ZoP je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatelovi vietky dokumenty
preukazujlce splnenie tohto zmluvného zavazku ku diiu zacatia realizacie projektu.

V pripade, Ze Prijimatel nepredlozi najneskor s prvou ZoP vietky pozadované dokumenty, resp.
z predloZenych dokumentov alebo dostupnych informdcii nebude jednoznaéne vyplyvat splnenie
predmetného zmluvného zdvidzku Prijimatela, je Vykonavatel opravneny vyzvat Prijimatela na
preukdzanie pozadovanych skutocnosti opakovane. V pripade, Ze ani po opakovanej vyzve na
preukazanie poZadovanych skutoénosti Prijimatel v stanovenej lehote®! nepredloZi vietky poZadované
dokumenty, je Vykondavatel opravneny vyvodit dosledky spojené s podstatnym porusenim Zmluvy o
PPPM zo strany Prijimatela.

Vykonadvatel overi splnenie tejto povinnosti Prijimatela na zaklade predlozenych dokumentov alebo
inych dostupnych informdcii. V pripade, Ze overenim splnenia tejto povinnosti Prijimatela Vykonavatel
identifikuje akykolvek nesulad, resp. pochybnosti o splneni tejto povinnosti, vyzve Prijimatela na
odstranenie nesuladu, resp. vysvetlenie pochybnosti o splneni tejto povinnosti.

Sposob preukazania:

Sp6sob preukazania tejto povinnosti je uvedeny v kapitole 3.10 tejto Prirucky.

91 Pri uréeni lehoty Vykonavatel dodrZiava principy primeranosti a rovhakého zaobchadzania, pricom zaroveri této lehota nesmie byt kratsia
ako 5 pracovnych dni.
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3.11.2 Osobitné zmluvné zavazky Prijimatela vyplyvajuce z ¢l.6 Zmluvy o PPM, z ktorych

vyplyva povinnost

Prijimatela

disponovat k stanovenému momentu prislusnymi

dokumentami a predlozit ich Vykondvatelovi

Vyzva €. 0110126V01:

Moment, ku ktorému je

Prijimatel povinny plnit
zmluvny zavazok

Povinnost vyplyvajiica zo zmluvného zavazku

najneskor
do 6 mesiacov
od nadobudnutia
ucinnosti Zmuvy o PPM

predlozit Vykonavatelovi harmonogram plnenia podmienok uvedenych
v ustanoveniach odseku 6.5.pismeno a) az e) ¢l. 6 Zmluvy o PPM

predloZit Vykonavatelovi osvedéenie o vystavbe energetického
zariadenia a sulade projektu s energetickou politikou SR, ak sa vyZaduje
v zmysle vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov

preukazat Vykondvatelovi predloZenie zdmeru navrhovanej €innosti
realizdcie projektu prislusSnému organu na posudenie vplyvov podla
zakona o posudzovani vplyvov, ak sa posudenie navrhovanej Cinnosti
realizacie projektu podla zdkona o posudzovani vplyvov vyzaduije,

alebo

predloZit Vykondvatelovi doklad preukazujuci, Ze realizicia projektu
nepodlieha posudzovaniu vplyvov podla zdkona o posudzovani vplyvov,
ak sa posudenie navrhovanej Cinnosti Realizacie Projektu podla zakona
0 posudzovani vplyvov nevyZaduje

najneskor
do 12 mesiacov
od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o PPM

predloZit Vykonavatelovi platnd a uéinnd zmluvu o pristupe do
distribu¢nej/prenosovej sustavy pre zariadenie na vyrobu elektriny z
obnovitelnych zdrojov energie v sulade s prislusSnymi vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi

najneskor
do 19 mesiacov
od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o PPM

predloZit Vykondvatelovi vystup prislusného orgénu z posudzovania
vplyvov navrhovanej cinnosti realizdcie projektu podla zakona
o posudzovani vplyvov, ak sa posidenie navrhovanej ¢innosti realizacie
projektu vyZaduje podla zdkona o posudzovani vplyvov, pricom z vystupu
prislusného organu musi vyplyvat, Ze projekt je z hladiska navrhovanej

¢innosti v sulade s poZiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov podla
zakona o posudzovani vplyvov

najneskor
do 22 mesiacov
od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o PPM

predlozit VVykondvatelovi pravoplatné povolenie na realizaciu projektu
vydané prislusnym povolovacim organom, ak sa vyZaduje podla
vSeobecne zadvaznych pravnych predpisov

najneskor
spolu s predlozenim
prislusnej ZoP

predloZit Vykondavatelovi certifikat — doklad preukazujici splnenie
podmienky fotovoltickych panelov, meni¢ov__napétia

Zivotnosti
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aveternych turbin stanovenej vo Vyzve (ak sa vdanej ZoP bude
narokovat vydavok na predmetné zariadenie)

predloZit Vykondvatelovi vietky dokumenty preukazujice splnenie
povinnosti vysporiadat majetkovo-pravne vztahy k nehnutelnému
majetku, v ramci ktorého sa bude realizovat projekt a/alebo k
hnutefnému  dlhodobému  majetku, ktory bude zhodnoteny
z prostriedkov mechanizmu (v sulade s podmienkami uvedenymi
v kapitole 3.10 tejto Prirucky), pricom z dokumentov musi vyplyvat
splnenie _danej povinnosti najneskdr od momentu zacatia realizacie
projektu, ak so suhlasom Vykondavatela nedoslo k do¢asnému preruseniu
plnenia danej zmluvnej povinnosti

spolu s prvou ZoP

spolu so zaverecnou Ak je predmetom projektu zariadenie na vyrobu elektriny z bioenergie:
monitorovacou spravou
projektu

predloZit Vykonavatelovi prislusné potvrdenie o udriatelnosti podla

zakona ¢. 309/2009 Z. z. o podpore obnovitelnych zdrojov energie a
vysoko ucinnej kombinovanej vyroby v zneni neskorsich predpisov,

alebo

predloZit Vykondavatelovi €estné vyhlasenie o planovanej palivovej
zakladni®?, ktorej pouZitie zabezpedi dosiahnutie stanovenej minimalnej
urovne 80 % Uspor emisii sklenikovych plynov, a platni zmluvu o
dodavkach paliva spifiajuceho kritérid udrzatelnosti v sulade so
zakonom ¢. 309/2009 Z. z. o podpore obnovitelnych zdrojov energie a
vysoko ucinnej kombinovanej vyroby v zneni neskorsich predpisov na
prevadzku predmetu projektu pokryvajicu obdobie minimalne prvych
dvanast mesiacov Doby udrZatelnosti Projektu, resp. platni zmluvu o
buducej zmluve o dodavkach paliva splfiajiceho kritérid udrzatelnosti
v stlade so zdkonom ¢. 309/2009 Z. z. o podpore obnovitelnych zdrojov
energie a vysoko uCinnej kombinovanej vyroby v zneni neskorsich
predpisov na prevadzku predmetu projektu pokryvajicu obdobie
minimalne prvych dvanast mesiacov Doby udrzatelnosti Projektu

3.12 Kontrola projektu

Na kontrolu projektu sa vztahuju vsetky ustanovenia definované ¢lankom 13 VZP prislusnej Zmluvy
o PPM.

Zaroven plati, Ze kontrola projektu financovaného z prostriedkov mechanizmu POO, je
vykondvand podla zakona o finan¢nej kontrole a audite, a to formou:

92 Formular éestného vyhlasenia o planovanej palivovej zakladni tvori prilohu €. 10 tejto Prirucky.
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e administrativnej finan¢nej kontroly a
e finan¢nej kontroly na mieste.

Vykonavatel pri poskytovani prostriedkov mechanizmu vykonava vsetky tieto typy kontrol pri vykone
kontroly postupuje aj podla zavdaznych usmerneni MF SR%,

Kontrolovanou osobou je vo vztahu k aplikacii zdkona o finan¢nej kontrole a audite vidy Prijimatel.
Kontrola ostatnych oséb podielajicich sa na implementacii projektu sa vykonava vidy cez kontrolu
Prijimatela, t.j. napr. kontrola inej pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktord ma k Prijimatelovi vztah
doddvatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo akejkolvek inej pravnickej
alebo fyzickej osoby, ktord ma informacie, doklady alebo iné podklady, ktoré su potrebné na vykon
kontroly projektu (dalej len ,tretia osoba“).

Vykonavatel je opravneny vykonat kontrolu projektu kedykolvek poéas ucinnosti Zmluvy o PPM, a to:

e pocas obdobia realizacie projektu, t.j. od momentu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o PPM do
momentu ukoncenia realizacie projektu (vecnej aj financ¢nej realizacie projektu);

e pocas obdobia udrzatelnosti projektu, t.j. od momentu ukoncenia realizacie projektu do
ukoncenia obdobia udrzatelnosti projektu.

Vykondvatel je opravneny pocas uvedeného obdobia vykonat kontrolu vSetkych skutoénosti
suvisiacich s projektom (prevaZne skuto¢nosti definovanych pri vykone AFK ZoP, FK VO/O, kontrole
MS alebo kontrole zmien v projekte a FKnM podla kapitol 3.12.2 a7 3.12.6 tejto Prirucky). Zaroven je
Vykonavatel opravneny uréit si predmet kontroly, ktory bude obsahovat akékolvek skutoc¢nosti v
zavislosti od poziadaviek, ktoré vzniknu pocas implementacie projektu. Kontrolou tychto skuto€nosti
Vykondvatel ziska alebo neziska primerané informacie o objektivnom stave a priebehu realizovaného
projektu, vykonanych kontroldch v ramci realizovaného projektu a o tych skutoc¢nostiach, ktoré maju
alebo by mohli mat na realizéciu projektu zasadny vplyv. Vykonavatel je opravneny zéroven kedykolvek
pocas ucinnosti Zmluvy o PPM vykonat aj opatovnu kontrolu tych istych skutoénosti. V rdmci opatovnej
kontroly overi Vykonavatel len tie skuto¢nosti, ktoré odévodniuju zacatie opatovnej kontroly.

Prava a povinnosti Vykonavatela pri vykone kontroly podla zakona o finan¢nej kontrole a audite

V zmysle podmienok zdkona o financnej kontrole a audite je Vykonavatel pri vykonavani kontroly
formou administrativnej finanénej kontroly a financnej kontroly na mieste v nevyhnutnom rozsahu
oprdvneny:

= vyZadovat a odoberat od Prijimatela alebo od osoby, ktora je vo vztahu k projektu alebo jeho ¢asti
dodavatefom vykonov, tovarov, prac alebo sluzieb alebo akejkolvek inej osoby, ktora ma
informacie, doklady alebo iné podklady, ktoré su potrebné pre vykon financnej kontroly, ak ich
poskytnutiu nebrani osobitny predpis®® (dalej aj ,tretia osoba“), v uréenej lehote arozsahu
originaly alebo uUradne osvedéené kopie dokladov, pisomnosti, zaznamy dat na pamatovych
médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov, vyjadrenia, informacie,

9 § 3 ods. 1 pism. b) zdkona o finan¢nej kontrole. Pre usmernenia vid' https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-
financna-kontrola/financna-kontrola/.

9 Napriklad § 39 zakona Slovenskej ndrodnej rady ¢. 323/1992 Zb. o notéroch a notarskej ¢innosti (Notarsky poriadok) v zneni neskorsich
predpisov, § 23 zédkona ¢. 586/2003 Z. z. o advokécii a o zmene a doplneni zékona ¢&. 455/1991 Zb. o Zivnostenskom podnikani (Zivnostensky
zékon) v zneni neskorsich predpisov v zneni zdkona ¢. 297/2008 Z. z.
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dokumenty ainé podklady suvisiace s administrativnou financnou kontrolou alebo finan¢nou
kontrolou na mieste a vyhotovovat si ich képie a nakladat s nimi;

vyzadovat od Prijimatela alebo od tretej osoby suéinnost v rozsahu opravneni podla zakona
o financnej kontrole;

vyzadovat od Prijimatela predloZenie pisomného zoznamu opatreni prijatych na napravu
nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku (dalej aj ,pisomny zoznam prijatych opatreni)
v lehote urcenej Vykonavatelom. Ak Vykonavatel odévodnene predpokladd vzhladom na
zédvaznost nedostatkov, Ze prijaté opatrenia nie su uéinné, vyzadovat prepracovanie pisomného
zoznamu prijatych opatreni a predloZenie prepracovaného pisomného zoznamu prijatych opatreni
v lehote urcenej Vykonavatelom;

vyzadovat od Prijimatela splnenie prijatych opatreni v lehote uréenej Vykonavatelom;

vyzadovat od Prijimatela predloZenie dokumentéacie preukazujicej splnenie prijatych opatreni po
uplynuti lehoty podla predchadzajiceho bodu;

overit splnenie prijatych opatreni;

osoby poverené na vykon kontroly sU oprdvnené v nevyhnutnom rozsahu za podmienok
ustanovenych v osobitnych predpisoch® okrem oprévneni uvedenych vyssie vstupovat do objektu,
zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku, na pozemok Prijimatela alebo tretej osoby, alebo
vstupovat do obydlia, ak sa pouziva aj na podnikanie alebo na vykonavanie inej hospodarskej
¢innosti.

V suvislosti s aplikdciou zakona o finanénej kontrole je Vykondvatel pri vykondvani kontroly formou
administrativnej financnej kontroly a financnej kontroly na mieste povinny:

potvrdit Prijimatelovi alebo tretej osobe odobratie poskytnutych origindlov alebo uradne
osvedéenych képii dokladov®®, pisomnosti, zdznamov dat na pamatovych médiach prostriedkov
vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov, vyjadreni, informacii, dokumentov a inych podkladov
suvisiacich s administrativnou finan¢nou kontrolou alebo finanénou kontrolou na mieste
a zabezpedit ich riadnu ochranu pred stratou, znienim, poSkodenim a zneuZitim; tieto veci
Vykonavatel vrati bezodkladne tomu, od koho sa vyZiadali, ak nie su potrebné na konanie podla
Trestného poriadku, alebo na iné konanie podla osobitnych predpisov®’;

oboznamit Prijimatela s navrhom Ciastkovej spravy/navrhom spravy z kontroly jeho doruéenim, ak
boli zistené nedostatky a poucit ho o mozZnosti podat v lehote urcenej Vykonavatelom pisomné
namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporuéaniam, k lehote na predloZenie
pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni uvedenym
v navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly;

preverit opodstatnenost namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odpordcéaniam, k lehote
na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni

95 Z4kon Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢. 46/1993 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

Zéakon €. 198/1994 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

Zékon €. 215/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

% Ndklady vyZzadovanych uradne osvedéenych koépii zndsa ich Ziadatel, preto je potrebné zvézit hospodarnost a nevyhnutnost takejto
poZziadavky.

97 Napriklad Civilny sporovy poriadok, spravny poriadok, zdkon Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb o priestupoch v zneni neskorsich
predpisov.
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uvedenym v ndvrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly azohladnit opodstatnené
namietky v Ciastkovej sprave/sprave zkontroly aneopodstatnenost namietok spolu
s odévodnenim neopodstatnenosti oznamit Prijimatelovi v ¢iastkovej sprave/sprave z kontroly;

= zaslat Ciastkovd spravu/spravu z kontroly Prijimatelovi;

= oznamit podozrenie zo spachania trestného ¢inu, priestupku alebo zo spachania iného spravneho
deliktu organom prislusnym podla trestného poriadku, alebo podla osobitnych predpisov pricom
tieto podozrenia sa v pripadoch hodnych osobitného zretela v navrhu ciastkovej spravy/navrhu
spravy z kontroly, Ciastkovej sprave alebo v sprave z kontroly neuvddzaju.

3.12.1 Vykon kontroly, vystupy z kontroly a ukonéenie kontroly projektu

Vykondvatel v ramci vykonu kontroly (AFK, FK VO/O, kontroly MS, kontroly OoZ/Z0Z a FKnM) overi o.i.
aj sulad podpornej dokumentacie a dalsich kontrolovanych skutoénosti Prijimatela s legislativou EU
aSR najmad sohladom na zasadu riadneho financného hospodarenia a ostatnych povinnosti
vyplyvajucich Prijimatelovi zo Zmluvy o PPM, Zaviznej dokumentacie Vykonavatela a z legislativy EU
a SR.

Vystupom z kazdej administrativnej finan¢nej kontroly (vratane finanénej kontroly VO/0O) a finan¢nej
kontroly na mieste je navrh ¢iastkovej spravy/navrh spravy z kontroly (v pripade zistenych
nedostatkov) a €iastkova sprava/sprava z kontroly (po odstraneni nedostatkov alebo v pripade, ak je
kontrola bez nedostatkov). Ciastkova sprava z kontroly sa méze vypracovat v pripadoch podla §22 ods.
2 zakona o financnej kontrole.

AFK, FK VO/O a FKnM je mozné ukoncit aj vyhotovenim Zaznamu o zastaveni finanénej kontroly.
Zaznamom mozno finanénu kontrolu ukonéit v pripade, ak finan¢na kontrola bola pozastavena z
dovodov hodnych osobitného zretela (t.j. v pripade prekazky, ktord znemoznuje vykon AFK, FK, FKnM,
napr. spatvzatim dokumentacie predlozenej na vykon FK VO/O zo strany Prijimatela). Vykonavatel
v Zadzname uvedie dovody zastavenia a bezodkladne zasle zaznam Prijimatelovi, ¢o vsak neplati, ak
Prijimatel zanikol.

Ak Vykonavatel pocas kontroly zisti, Zze je potrebné Udaje a podpornd dokumentaciu vo vztahu ku
kontrolovanému procesu doplnit/zmenit (napr. chybne vyplneny formular ZoP/MS/Oo0Z/7Z0Z,
chybajuca podpornd dokumentacia, nespravne vyplnend podporna dokumentacia resp. je
nedostatocnd pre riadne overenie spolufinancovanych vyrobkov, dodavanych sluZieb, vykonania ich
uhrad), vyzve Prijimatela na doplnenie tychto Udajov prostrednictvom Vyzvy na doplnenie/zmenu®®
a zarovefi mu oznami prerusenie plynutia lehoty na vykon kontroly*® a dévody tohto prerusenia.

Prijimatel’ je povinny dorucit doplnenie Vykonavatelovi v lehote uréenej v rozsahu minimalne 7
pracovnych dni odo diia dorucenia vyzvy na doplnenie/zmenu (presna lehota bude stanovena vo vyzve
na doplnenie/zmenu). Vykonavatel povazuje za dorufenie konkrétny den v zavislosti od spdsobu
predlozenia dokumentdcie v nadvaznosti na spbésob komunikidcie medzi Prijimatefom
a Vykondvatelom uvedeny v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM a kapitole 2 tejto Prirucky.

98 Za vyzvu na doplnenie moZno povazovat aj zaslanie navrhu ¢iastkovej spravy/névrhu spravy z kontroly.

9 Vykonavatel méze vykon kontroly prerusit aj v dalsich pripadoch, napr. pri overeni siladu s uplatnitelnym pravom, plnenim podmienok
poskytnutia prispevku mechanizmu/zmluvnych podmienok, v pripade vzniku podozrenia z nezrovnalosti a i.
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V pripade, ak boli v ramci kontroly zistené nedostatky, Vykonavatel vypracuje navrh Ciastkovej
spravy/navrh spravy z kontroly a doruéi ho Prijimatelovi spdsobom definovanym v ¢lanku 5 Zmluvy
o PPM. Navrh Ciastkovej spravy/ navrh spravy z kontroly sa povaZuje za doruceny aj ak ho Prijimatel
odmietne prevziat, ato driom odmietnutia prevzatia. Ak ndvrh Ciastkovej spravy/navrh spravy
z kontroly nie je mozné dorudit na adresu Prijimatela, ndvrh ¢iastkovej spravy/navrh spravy sa povazuje
za doruceny dnom vratenia nedoruceného navrhu Cciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy
z kontroly Vykonavatelovi, aj ked sa o tom Prijimatel nedozvedel (fikcia dorucenia).

Prijimatel ma pravo kidentifikovanym nedostatkom, navrhnutym odpordcaniam, k lehote na
predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni, podat
namietky. V pripade, ak Prijimatel namieta skuto¢nosti uvedené v navrhu Ciastkovej spravy/navrhu
spravy z kontroly, je povinny doru¢it ndmietky Vykonavatelovi pisomne!® minimalne do 5 pracovnych
dni odo dna dorucéenia navrhu éiastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly, pricom presna lehota na
dorucenie namietok bude stanovena v navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly.

Vykondvatel povaZuje za dorucenie namietok konkrétny den v zdvislosti od spésobu predlozZenia
dokumentdcie v nadvaznosti na zvoleny spdsob komunikacie podla ¢lanku 5 Zmluvy o PPM ako aj
v kapitole 2 tejto Prirucky. Vykonavatel preveri opodstatnenost pisomnych namietok k zistenym
nedostatkom, navrhnutym odporucaniam, k lehote na predloZenie pisomného zoznamu prijatych
opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu ¢iastkovej spravy/navrhu spravy
z kontroly.

V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje namietky podané Prijimatelom, resp. Prijimatel v stanovenej
lehote nedoruci namietky, resp. ak Prijimatel doru¢i ozndmenie, Ze nema namietky k navrhu ciastkovej
spravy/navrhu spravy z kontroly, Vykonavatel vypracuje a zasle €iastkova spravu/spravu z kontroly
Prijimatelovi.

Ak Prijimatel poda v stanovenej lehote namietky k navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly,
t.j. k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucéaniam, k lehote na predloZenie pisomného zoznamu
prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni, a ak Vykonavatel Uplne alebo scasti
akceptuje namietky podané Prijimatelom, zohladni opodstatnenost tychto namietok v Ciastkovej
sprave/sprave z kontroly a zasle tdto spravu Prijimatelovi.

Ak Prijimatel k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucaniam, k lehote na predloZenie pisomného
zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni uvedenym v navrhu ciastkovej
spravy alebo v navrhu spravy nepredloZi namietky v uréenej lehote, povaZuju sa zistené nedostatky,
navrhnuté odporucania, lehota na predlozenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a lehota na
splnenie prijatych opatreni za akceptované.

Za moment ukoncenia kontroly (v pripade identifikovania nedostatkov podla predchadzajucich
odsekov) je povaZzovany moment odoslania spravy z kontroly Prijimatelovi v zmysle postupov
komunikdcie definovanych v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM a kapitole 2 tejto Prirucky. Zaslanim ciastkovej
spravy z kontroly je skonéena ta East finanénej kontroly, ktorej sa ¢iastkova sprava z kontroly tyka.

V pripade, ak v ramci kontroly neboli zistené nedostatky, vypracuje Vykonavatel Cciastkovu
spravu/spravu z kontroly a zasle ju Prijimatelovi. Momentom ukonéenia kontroly je zaslanie spréavy z

100 pod pisomnou formou sa rozumie predovsetkym elektronicka forma predloZzena do elektronickej schranky Vykonavatela.
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kontroly Prijimatelovi. Zaslanim €iastkovej spravy z kontroly je skonéend ta €ast finanénej kontroly,
ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.

Ak Vykonavatel z vlastného podnetu alebo z podnetu dalsich osdb po zaslani ¢iastkovej spravy/spravy
z kontroly zisti, Ze skuto€nosti uvedené v ¢iastkovej sprave z kontroly/sprave z kontroly nie st spravne,
vykonda opatovnu kontrolu v zmysle zdkona o finanénej kontrole. V ramci opatovnej kontroly overi
Vykonavatel len tie skutocnosti, ktoré odovodnuju zacatie opatovnej kontroly. Opatovna kontrola
za€ne driiom zaslania oznamenia o zacati opatovnej kontroly Prijimatelovi.

Ak su po skonceni administrativnej financnej kontroly, financnej kontroly VO/O alebo finanénej
kontroly na mieste zistené chyby v pisani, pocitani alebo iné zrejmé nespravnosti, Ciastkova sprava
alebo sprava sa opravi a Cast Ciastkove] spravy alebo spravy, ktorej sa oprava tyka, sa zasle Prijimatelovi
a vSetkym, ktorym bola povodna Ciastkova sprava alebo sprava zaslana.

V pripade kontroly monitorovacej spravy, ako aj kontroly oznamenia o zmene/Ziadosti o zmenu je
vystupom kontroly kontrolny zoznam k monitorovacej sprave, resp. kontrolny zoznam k oznameniu
0 zmene/ziadosti o zmenu.

V pripade, ak nie su identifikované Ziadne nedostatky, alebo v pripade odstranenia nedostatkov zo
strany Prijimatela (bez FKnM) je momentom zaslania informacie zo strany Vykondvatela
o akceptovani predlozenej MS do elektronickej schranky UPVS Prijimatela, akceptovani doplnenia
MS, prip. plnenia opatreni pre Prijimatela kontrola monitorovacej spravy ukoncéena.

V pripade, ak nie su identifikované Ziadne nedostatky, alebo v pripade odstrdnenia nedostatkov zo
strany Prijimatela (bez FKnM) je kontrola predloZeného 00Z/Z0Z ukonéend vzatim zmeny na
vedomie/akceptovanim/neakceptovanim zmeny/schvalenim/neschvalenim zmeny, a to tak, ako je
to konkrétne definované vo vztahu k prislusnému typu zmeny v kapitoladch 3.8.1.1.1 a7 3.8.1.1.3 tejto

Prirucky.

Ciastkova sprava/sprava je vystupom z kontroly MS/0Qo0Z/Z0Z v pripade, ak su identifikované také
nedostatky, ktoré musia byt overené FKnM, resp. ak Vykondvatel nevie ziskat primerané uistenie
o realizacii projektu alebo o poZadovanej zmene z predloZenej dokumentacie. Ide predovsetkym
o nedostatky, ktoré maju vplyv na vysledky projektu alebo opravnenost vydavkov v nadvaznosti na
kontrolu monitorovacej spravy, ozndmenia o zmene/Ziadosti o zmenu.

3.12.2 Financ¢na kontrola verejného obstardvania/obstaravania

Samotné postupy, pozadovana dokumentdcia nevyhnutna k finan¢nej kontrole VO/O ako aj samotny
vykon finan¢nej kontroly VO/O je podrobne Specifikovany v Priru¢ke k procesu verejného
obstardvania/obstardvania pre projekty implementované v ramci Planu obnovy a odolnosti v gescii
MH SR.

Finanéna kontrola VO/O sa vykonava vo faze, kedy je VO/O uiz ukonéené azmluva medzi
Prijimatelom a vitaznym uchadzaéom je platna a uéinna. Prijimatel pre tento ulel predklada
dokumentdciu k zrealizovanému postupu verejného obstaravania v termine stanovenom v ¢lanku 3
VZP Zmluvy o PPM, alebo v Prirucke k procesu VO/O, najneskdr viak spolu so Ziadosti o platbu, v ktorej
su prvy krat narokované/deklarované vydavky viazané na toto VO/O.

Vykon financnej kontroly zo strany Vykonavatela sa vztahuje aj na overenie pripadnych dodatkov po
nadobudnuti ich u¢innosti.
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Finanéna kontrola VO/O sa zaéina vykonanim prvého Gkonu Prijimatela vo¢i Vykonavatelovi (t.j. dfiom
predloenia (doruéenia) Ziadosti o vykonanie kontroly VO/O vratane poZadovanej dokumentcie
definovanej v Prirucke k procesu VO/O, sp6sobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky. V tento den dojde
ku skutoc€nosti urcujlcej zaciatok lehoty.

Postup, vystupy a ukoncenie vykonu finan¢nej kontroly VO/O si podrobne uvedené v kapitole 3.12.1
tejto Prirucky.

3.12.3 Administrativna finanénd kontrola Ziadosti o platbu

Vykon AFK ZoP prebieha podla ustanovenia § 8 zdkona o finanénej kontrole a audite.

Kontrola projektu na urovni ZoP méze byt vykondvana formou administrativnej finanénej kontroly
a/alebo finanénej kontroly na mieste. Pravnym titulom na vykon kontroly projektu je Gc¢inna Zmluva
o PPM, legislativa EU a SR ako aj zakon o finanénej kontrole a audite.

AFK ZoP vykondava Vykondvatel v stvislosti s poskytovanim prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.
Vzhladom na to, Ze prostriedky mechanizmu sa poskytuju Prijimatelovi spravidla na zaklade
predloZenej Ziadosti o platbu, Vykondvatel vykondva AFK v suvislosti s kazdou Ziadostou o platbu
prostriedkov mechanizmu, ktoru predloZi Prijimatel Vykondvatelovi.

Kontrola spociva v overeni ndroku na vyplatenie prostriedkov mechanizmu v zmysle uzatvorenej
Zmluvy o PPM a dodriani uplatnitelnych pravidiel vyplyvajucich z pravnych predpisov SR a EU.
Vykonavatel v ramci kontroly overi tieZ stlad ZoP Prijimatela a podpornej dokumentécie s legislativou
EU a SR najma sohladom na zasadu riadneho finanéného hospodarenia, zdkonnosti, spravnosti
a opravnenosti narokovanych vydavkov a ostatnych povinnosti vyplyvajucich Prijimatelovi zo Zmluvy
0 PPM a z legislativy EU a SR.

AFK ZoP sa zacina vykonanim prvého Ukonu Prijimatela voci Vykonavatelovi t.j. diom predloZenia
(doruéenia) Ziadosti o platbu, vrdtane po?adovanej dokumentdcie definovanej v kapitole 3.5.3 tejto
Prirucky, sp6sobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky. V tento den déjde ku skutocnosti urcujucej
zaciatok lehoty. AFK ZoP musi byt ukonéena najneskdr pred zrealizovanim platby alebo zGétovanim
platby.

Postup, vystupy a ukonéenie vykonu AFK ZoP st podrobne uvedené v kapitole 3.12.1 tejto Prirucky.

Vykonavatel je opravneny overit narokované/deklarované vydavky a ostatné skutoénosti uvedené
v ZoP aj formou finanénej kontroly na mieste. Ak sa vykondva administrativna finanénd kontrola aj
financna kontrola na mieste tej istej financnej operacie (projektu) alebo jej Casti sucasne, Vykonavatel
moze vypracovat spolo¢ny navrh (Ciastkovej) spravy a spoloc¢nej (Ciastkovej) spravy z administrativnej
financnej kontroly a financnej kontroly na mieste podla ustanovenia § 22 ods. 1 zdkona o finan¢nej
kontrole.

Vykonavatel je opravneny vyclenit Cast néarokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov, ktoré si vyZzaduju doplnenie/zmenu/overenie niektorych skutocnosti na mieste, prip. o tom
rozhodne Vykonavatel z iného dévodu do samostatnej AFK ZoP.
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3.12.4 Kontrola monitorovacej spravy

Kontrola projektu na drovni MS je vykondvana formou kontroly ddajov uvedenych vo formulari
prislusnej MS a pozadovanej dokumentdcie uvedenej v kapitolach 3.7.1 az 3.7.3 tejto Prirucky.
V pripade zistenia nedostatkov vyplyvajucich z kontroly monitorovacej spravy, alebo v pripade, ak
Vykonavatel' nevie ziskat primerané uistenie o realizicii avysledkoch projektu, je Vykonavatel
opravneny vykonat aj FKnM.

Kontrola MS sa zacina diiom predloZenia (dorudenia) MS, vratane pozadovanej dokumentécie
spbsobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky. V tento den dojde ku skutoénosti uréujicej zaciatok lehoty.

Postup, vystupy a ukoncenie vykonu kontroly MS su podrobnejsie uvedené v kapitole 3.12.1 tejto
Prirucky, pricom je nevyhnutné uplatnit tieto postupy primerane k vykonu kontroly MS, a to z dévodu,
Ze vystupom kontroly v pripade samotnej MS nie je vidy sprava/Ciastkova sprava z kontroly, ale
Kontrolny zoznam k MS a informdcia vysledku posudenia MS.

3.12.5 Kontrola ozndmenia o zmene/ziadosti o zmenu

Kontrola predlozeného Ozndmenia o zmene/Ziadosti o zmenu je vykonavana formou kontroly Gdajov
uvedenych vo formulari prislu§éného 00Z/Z0Z a po?adovanej dokumentacie uvedenej v kapitole 3.8.1.2
Prirucky. V pripade zistenia nedostatkov vyplyvajicich z kontroly OoZ/ZoZ, alebo v pripade, ak
Vykonavatel' nevie ziskat primerané uistenie o opravnenosti navrhovanej zmeny z predloZenej
dokumenticie, je Vykonavatel opravneny vykonat FKnM.

Kontrola OoZ/Z0Z sa zadina driom predloZenia (doruéenia) OoZ/70Z, vrdtane pozadovanej
dokumentdcie sposobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky. V tento den dojde ku skutoénosti urcujicej
zaCiatok lehoty.

Postup, vystupy a ukonéenie vykonu kontroly 00Z/Z0Z st podrobnejsie uvedené v kapitole 3.12.1 tejto
Prirucky, pricom je nevyhnutné uplatnit tieto postupy primerane k vykonu kontroly OoZ/Z0Z, a to
z dovodu, Ze vystupom kontroly v pripade samotného 00Z/Z0Z nie je vidy sprava/ciastkova sprava
z kontroly, ale Kontrolny zoznam k 00Z/Z0Z a informécia o vysledku postdenia OoZ/Z0Z.

3.12.6 Financna kontrola na mieste

Vykon FKnM prebieha podla § 9 a ustanoveni § 20 aZ 27 zdkona o finan¢nej kontrole a audite.

Vykonanie FKnM? je fakultativne. FKnM je potrebné vykonat v pripade, ak nie je moZné tzv. ,od stola
“preverit a zistit skuto¢nosti, ktoré sa povazuju za potrebné na Ucely overenia realizacie projektu alebo
jeho casti, ako aj dalSie skutocnosti pre ucely poskytnutia prostriedkov mechanizmu v sulade so
Zmluvou o PPM.

FKnM sa vykonava priamo v priestoroch Prijimatela alebo na mieste realizacie projektu, kedykolvek v
priebehu realizacie projektu. Frekvenciu a rozsah overovania projektu formou FKnM stanovi
Vykondvatel napr. od zloZitosti projektu, vysky finanénej podpory, Urovne rizika ako aj dalSich faktorov.

101 § 9 zakona o finanénej kontrole.
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Vykonavatel vykona FKnM pocas realizacie projektu v tom pripade, ak z predloZenej dokumentacie
nevie ziskat primerané uistenie o realizacii projektu a dosiahnuti pozadovanych vysledkov (napr. po
predloZeni ZoP, Zavere¢nej ZoP alebo Zavereénej MS). Pokial Vykondvatel nevie ziskat primerané
uistenie o spravnosti a zakonnosti vydavkov na zéklade jednej FKnM, vykona pocas realizcie projektu
viacero FKnM.

Ak sa s projektom spaja povinnost zabezpecit jeho udrzatelnost aj po ukonéeni jeho realizécie,
Vykonavatel v pripade potreby vykondva FKnM aj pocas obdobia udrZatelnosti projektu, a to taktiez
v pripade, ak z predloZzenej dokumentacie nevie ziskat primerané uistenie o zabezpeceni udrzatelnosti
projektov financovanych z prostriedkov mechanizmu. Potrebu vykonania FKnM ako aj frekvenciu
vykondvania FKnM po obdobi realizacie projektu Vykonavatel uréi na zdklade identifikovanych
nedostatkov a ich miery zavaZnosti, zistenych pri kontrole udajov v napr. v predlozenej IUVP a jej
prilohach, charakteru projektu a jeho vystupov a inych skutoénosti vyplyvajucich z realizacie projektu.

FKnM sa zacina vykonanim prvého ukonu Vykonavatela voci Prijimatelovi, t.j. ddom zaslania alebo
vykonania Ozndmenia o vykone FKnM, sp6sobom podla kapitoly 2 tejto Prirucky. V tento den dojde ku
skutocénosti uréujucej zaciatok lehoty.

Postup, vystupy a ukoncenie vykonu FKnM su podrobne uvedené v kapitole 3.12.1 tejto Prirucky.

Predmetom a hlavnym cielom FKnM je najma overenie spravnosti informdcii o fyzickej a finan¢nej
realizacii projektu, plnenie cielov projektu, overenie skuto¢ného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb
a vykonania prac v ramci projektu, ktoré su deklarované v uctovnych dokladoch a v podpornej
dokumentdcii k projektu vo vztahu k predlozenym deklarovanym vydavkom a ostatnych skutoénosti
uvedenych v ZoP, k legislative EU a SR, k Zmluve o PPM ako aj overenie dalich skuto¢nosti stvisiacich
s implementdciou projektu a plnenim podmienok vyplyvajicich zo Zmluvy o PPM (napr. dodrZiavanie
pravidiel publicity, G¢tovnictvo Prijimatela, archivacia dokumentacie, vykazovanie tdajov o naplfani
spolo¢nych ukazovatelov, ai.) v zavislosti od predmetu kontroly. Cieflom FKnM mézZe byt aj redlne
overenie skuto¢nosti, ktoré boli Prijimatefom deklarované v ramci inych kontrol.

Predmetom FKnM moézu byt vsetky skutoénosti stvisiace s implementaciou projektu a plnenim
podmienok vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM, napriklad:

=  Kontrola skuto¢ného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb alebo vykonania prac deklarovanych na
faktdrach a inych relevantnych dokladoch, ktoré predlozil Prijimatel Vykondvatelovi ako podpornu
dokumentdciu k deklarovanym vydavkom uvedenym v ZoP (dalej aj ,skutoéné dodanie tovarov,
poskytnutie sluzieb alebo vykonanie prac”);
Pri pracach je to najma stavebny dennik, v ktorom sa chronologicky zaznamenavaju vsetky Udaje
o vykonanych stavebnych pracach vo vztahu k spotrebovanému materidlu vratane zameny
materialov, odsuhlasenych stavebnym dozorom, k poctu osdb, ktoré vykonali stavebné prace a
k dizke trvania prac.
V rdmci uvedeného sa overuju aj originaly dokladov, ktoré nie su sucastou dokumentécie k
projektu sustredenej u Vykonavatela, napr:
- Pri dodavke tovaru su to inventarizacné cisla nadobudnutého tovaru, identifikacné cislo
tovaru, dodacie listy a Uctovné zaznamy.
- Pri sumarizac¢nych harkoch su to uctovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizacnych
harkov, resp. zoznamov vydavkov.
- Pri dodavke mobilnych zariadeni kontrola platného technického preukazu vydaného pre
Prijimatela.
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= Kontrola suladu realizacie aktivit projektu so Zmluvou o PPM (vystupmi projektu vyjadrenymi
meratelnymi ukazovatelmi, rozpo¢tom projektu, harmonogramom realizacie aktivit projektu a
pod.), prip. kontrola plnenia dalSich podmienok uvedenych v Zmluve o PPM;

=  Kontrola, ¢i Prijimatel predklada spravne informacie ohladom fyzického pokroku realizacie
projektu a plnenia si dalSich povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM;

= Kontrola, ¢i su v uctovnom systéme Prijimatela zauctované vsetky skutocnosti, ktoré sa tykaju
projektu a su predmetom uctovnictva podla zdkona o uctovnictve, a to bud' na analytickych uctoch
v Cleneni podla jednotlivych projektov alebo analytickej evidencii vedenej v technickej forme v
¢leneni podla jednotlivych projektov bez wvytvorenia analytickych Gctov v cleneni podla
jednotlivych projektov, ak Ucétuju v sustave podvojného Uctovnictva, alebo v Uétovnych knihach so
slovnym a ¢iselnym oznacenim projektu v u¢tovnych zapisoch, ak uctuju v sistave jednoduchého
Uctovnictva, ak ide o Prijimatela, ktory je uctovnou jednotkou. V pripade, ak Prijimatel nie je
uctovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov tykajlcich sa projektu
v Uctovnych knihach podla § 15 odsek 1 zdkona o Uctovnictve so slovnym a Ciselnym oznacenim
projektu pri zapisoch v nich, pricom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zapisov a sp6sob
ocenovania majetku a zavazkov sa primerane pouziju ustanovenia zakona o Uctovnictve;

= Kontrola dokumentacie VO/O (pozn. nejde o finanénud kontrolu VO/O, ale napr. o overenie suladu
dokumenticie predloZenej Vykonavatelovi s dokumentéciou archivovanou Prijimatelom);

= Kontrola dodrZiavania pravidiel publicity;

= Kontrola povinnosti Prijimatela poistit alebo zabezpelit poistenie majetku nadobudnutého
z prostriedkov mechanizmu v stdlade so Zmluvou o PPM;

= Kontrola dodrZiavania pravidiel poskytnutia Statnej pomoci/ pomoci de minimis;

= Kontrola splnenia prijatych opatreni k nedostatkom zistenym pri vykone kontroly (AFK, FKnM, resp.
spolo¢nej administrativnej financnej kontroly a finan¢nej kontroly na mieste);

= Kontrola, ¢i Prijimatel uchovava dokumenty podpornej dokumentacie v origindlnom vyhotoveni;

= Kontrola neprekryvania sa vydavkov;

= Kontrola udrzatelhosti projektu;

= Konflikt zaujmov;

= Kontrola vecnej, ¢asovej, Uzemnej oprdvnenosti vydavkov;

=  Kontrola hospodarnosti, efektivnosti, ic¢innosti a Ucelnosti vydavkov;

= Kontrola preukdzatelnosti a redlnosti predloZenia dokladov suvisiacich s deklarovanymi
vydavkami;

=  Kontrola naplnenia podmienok zjednoduseného vykazovania vydavkov, napr. siladu predloZzeného
vydavku so Standardnou stupnicou jednotkovych vydavkov v pripade vyuZitia zjednoduseného
vykazovania vydavkov formou Standardnej stupnice jednotkovych vydavkov.

Vykondvatel oznami Prijimatelovi atretej osobe predmet atermin zacatia FKnM, pripadne aj
predpokladant dizku trvania fyzickej kontroly na mieste. Vykonavatel oznamuje termin zacatia
fyzického vykonu FKnM vopred, najneskor pri vstupe do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného
prostriedku, na pozemok Prijimatela alebo tretej osoby, alebo do obydlia, ak sa pouZiva aj na
podnikanie alebo na vykondvanie inej hospodarskej ¢innosti a to sposobom podla ¢lanku 5 Zmluvy
o PPM.

Na vykonanie FKnM méze Vykonavatel prizvat zamestnancov inych organov verejnej spravy alebo
inych pravnickych osdb alebo fyzické osoby s ich suhlasom, ak je to odévodnené osobitnou povahou
FKnM. U¢ast prizvanych osdb na FKnM sa povaZuje za iny Gkon vo vieobecnom zaujme.

FKnM vykonavaju zamestnanci Vykonavatela na zaklade pisomného poverenia na vykon financnej
kontroly na mieste, pricom predmetna kontrola je vykonavana minimalne dvoma osobami. Povereni
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zamestnanci Vykonavatela sU povinni preukazat sa pri zacati fyzického vykonu kontroly Prijimatelovi
pisomnym poverenim na vykonanie FKnM a umoznit na zdklade poZiadavky Prijimatela nahliadnut do
preukazu totoznosti alebo sluzobného preukazu.

Povinnosti Prijimatela pri vykone finanénej kontroly na mieste

Prijimatel ako aj tretia osoba su povinni pri vykone FKnM poskytnut Vykonavatelovi suéinnost. Prava
a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela pri vykone kontroly upravuje Zmluva o PPM a zdkon o
finan¢nej kontrole a audite.

Prijimatel ako povinna osoba je v zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 a4 zdkona o financnej kontrole
povinny najma:

= vytvorit podmienky na vykonanie FKnM a zdrZat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit jej zadatie a
riadny priebeh;

= obozndmit pri zacati FKnM c¢lenov kontrolnej skupiny a prizvani osobu s bezpecnostnymi
predpismi, ktoré sa vztahuju na priestory, v ktorych sa vykonava FKnM;

= umoznit ¢lenom kontrolnej skupiny vstup do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného
prostriedku, na pozemok alebo vstup do obydlia, ak sa pouziva aj na podnikanie alebo na
vykondvanie inej hospodarskej ¢innosti;

= predlozit ¢lenom kontrolnej skupiny na vyziadanie vysledky kontrol alebo auditov vykonanych
inymi organmi a prijimatelom, ktoré suvisia s FKnM;

= predloZit v lehote uréenej ¢lenmi kontrolnej skupiny vyZiadané originaly alebo Uradne osvedcené
kopie dokladov, pisomnosti, zaznamov dat na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej
techniky, ich vypisov, vystupy, vyjadrenia, informacie, dokumenty a iné podklady suvisiace s FKnM
a vydat im na ich vyZiadanie pisomné potvrdenie o ich Uplnosti a umoznit im vyhotovovat si kdpie
tychto podkladov;

= poskytnut sucinnost ¢lenom kontrolnej skupiny;

= prijat v lehote uréenej Vykonavatelom opatrenia na napravu nedostatkov uvedenych v iastkovej
sprave alebo v spréve a odstranit priciny ich vzniku;

= predloZit Vykondavatelovi v ur¢enej lehote pisomny zoznam prijatych opatreni;

= prepracovat a predlozit v lehote uréenej Vykonavatelom pisomny zoznam prijatych opatreni, ak
Vykonavatel vyZadoval jeho prepracovanie a predloZenie;

= splnit prijaté opatrenia v lehote uréenej Vykonavatelom;

= predloZit na vyzvu Vykonavatela dokumentéciu preukazujicu splnenie prijatych opatreni.

Pre potreby vykonu FKnM z hladiska Uctovnictva je Prijimatel povinny zabezpedit nasledovné doklady:

= Ucétovy rozvrh vytlaceny z uctovného programu pre dany projekt s jasnou identifikaciou
analytickych Uctov pre projekt (Cislo Uctu a nazov);

= knihu doslych faktur s vyznacenim jednotlivych faktur v ramci projektu;

= saldo konto dodavatelov uctu 321 xxx pre dany projekt;

= (cétovné zdpisy v Uctovnych knihach preukazujice zauctovanie prislusnej faktury, jej uhrady a
zaradenia do majetku (v pripade obstarania majetku) v Uctovnictve Prijimatela.

Odporucania pre Prijimatela:

- Prijimatel realizuje zdravé financné riadenie tak, aby boli uskuto¢nené prace, resp. dodané tovary
alebo poskytnuté sluzby v zmysle predlozenych faktur;

- Prijimatel archivuje origindly dokumentov v zmysle ustanoveni Zmluvy o PPM;
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- Prijimatel’ je povinny pri finanénej kontrole na mieste preukazat funkénost zariadeni a uvedenie
predmetu projektu/vystupu projektu do uzivania, t.j. do riadnej prevadzky, pokial podmienky
konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM neurcuju inak (relevantné pre FKnM po vecnom ukonéeni
realizacie projektu);

- Prijimatel je pocas finan¢nej kontroly na mieste povinny kontrolnej skupine zabezpedit preukazanie
vsetkych skutocnosti suvisiacich s realizaciou projektu a tykajucich s projektu.

3.13 Sankény mechanizmus

3.13.1 Sankény mechanizmus vo vztahu k plneniu meratelnych ukazovatelov

V pripade nenaplnenia cielovej hodnoty meratelného ukazovatela (dalej aj ,,MU“) identifikovaného
v prilohe ¢. 2 Zmluvy o PPM — Opis projektu, ktord Prijimatel vykazuje vo faze ukoncenia vecnej
realizicie projektu ma Vykonavatel pravo pristupit k uloZeniu sankcie, a to alikvotne k miere
neplnenia tohto MU. Tzn. VysSka udelenej sankcie je Umerna miere neplnenia cielovej hodnoty MU,
ktora bola skuto¢ne dosiahnuta a schvalena v ZMS vo vztahu k planovanej ciefovej hodnote uvedenej
v Zmluve o PPM v ¢ase jej uzatvorenia.

Priklad: Ak k ddtumu ukoncéenia vecnej realizacie projektu bude MU naplneny vo vyske 80 % stanovenej
cielovej hodnoty, vyska sankcie bude predstavovat 20 % zo sumy, ktord bola Prijimatelovi schvalena v
Zmluve o PPM.

Ak Prijimatel odmietne vysporiadat financné prostriedky vyplyvajice z kratenia prostriedkov
mechanizmu, Vykonavatel méze odstupit od Zmluvy o PPM.

3.14 Ukoncenie realizacie projektu a udrzatelnost projektu

Realizacia projektu sa povazuje za ukoncenu, ak doslo k vecnému ukonceniu projektu (skutocne sa
zrealizovali vSetky aktivity projektu) a zaroven doslo aj k finanénému ukonceniu projektu (Prijimatel
uhradil vSetky opravnené vydavky a Prijimatelovi boli uhradené alebo zuctované zodpovedajuce
prostriedky mechanizmu). Momentom ukoncenia realizacie projektu sa zac¢ina obdobie udrzatelnosti
projektu.

Ukoncenie vecnej realizacie projektu — predstavuje ukoncenie fyzickej realizacie projektu. Vecna
realizacia projektu sa povazuje za ukoncéenu v kalendarny den, kedy Prijimatel riadne zrealizoval cely
projekt/vietky aktivity projektu, t.j. v kalendarny der, kedy Prijimatel kumulativne splni'® nasledovné
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizoval projekt/zrealizovali vSetky aktivity projektu,

102 podmienky je potrebné kumulativne splnit v takom rozsahu, v akom sa na konkrétny projekt vztahuju v zmysle podmienok konkrétnej
vyzvy na predkladanie ZoPPM a ako st zaroveri uvedené v ods.2 ¢lanku 1 VZP v definicii ,Ukon&enia vecnej realizacie Projektu” konkrétnej
Zmluvy o PPM.
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b) predmet projektu bol riadne ukonceny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho prevzal a ak to
vyplyva z charakteru plnenia a z podmienok konkrétnej vyzvy'®, aj ho uviedol do uZivania. Pri
vystupe, ktory je hmotne zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky preukazuje vSetkymi
dokladmi nevyhnutnymi pre riadne uZivanie predmetu projektu, najma:

o predloZenim pravoplatného kolaudacného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo mdzu mat vplyv na funkénost, ktorym bolo povolené trvalé uZivanie stavby (zariadenia),
ak je vystupom Projektu stavba, alebo

e preberacim/odovzdavacim protokolom/protokolom o Uspesne vykonanej funkénej skuske
pripojenia zariadenia na vyrobu elektriny z OZE do sustavy/dodacim listom/inym vhodnym
dokumentom, ktoré su podpisané, ak je vystupom projektu zariadenie, dokumentacia, ina
hnutelnd vec, pravo alebo ind majetkova hodnota, pricom z dokumentu alebo dolozky k nemu
(ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat prijatie tohto vystupu Projektu Prijimatelom
a uvedenie do uZivania (ak je to s ohladom na vystup Projektu relevantné), alebo

e predloZenim rozhodnutia o pred¢asnom uZivani stavby alebo rozhodnutia o do¢asnom uzivani
stavby, pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemdzu mat vplyv na funkénost
stavby, ktora je vystupom Projektu; Prijimatel je povinny do skoncenia doby udrzatelnosti
projektu (uvedenej v ods. 4.3, ¢lanku 4 Zmluvy o PPM) uviest stavbu do riadneho uzivania, ¢o
preukdze prisluSnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo

e inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitelnym sp6sobom
vyplyva, Ze vystup Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so sihlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany/zrealizovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne postdenej
Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

e |en Oznamenim o ukonceni realizacie aktivit projektu, v pripade, ak vystup aktivit projektu nie
je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny) s uvedenim dna, ku ktorému doslo k ukonceniu
projektu/posledne]j aktivity projektu. Sucastou/prilohou uvedeného ozndmenia je vidy aj
dokument!® oddvodriujuci ukonéenie poslednej aktivity projektu v defi, ktory je v ozndmeni
uvedeny.

c) Vystup - predmet projektu bol riadne zrealizovany/aplikovany, resp. sa splnil tak, ako sa to
predpokladalo v kladne postdenej ZoPPM.

Relevantné doklady preukazujice ukondenie realizacie projektu/realizacie aktivit projektu predklada
Prijimatel najneskor ako sucast Zavereénej ZoP alebo ZMS.

Ak ma projekt alebo posledna ukoncovand aktivita projektu viacero vystupov, pre ucel ukoncenia
vecnej realizacie projektu sa povaZzuje naplnenie posledného vystupu tejto aktivity projektu, pricom
musia byt sucasne ukonéené aj skor zrealizované vystupy projektu. Tymto nie je dotknuta moznost
skorsieho ukoncenia projektu/jednotlivych aktivit projektu za ucelom dodrzania lehdt uvedenych v
Prilohe €. 2 Opis Projektu Zmluvy o PPM.

Informdcie k ukonceniu vecnej realizicie aktivit projektu a k predkladaniu poZzadovanej dokumentacie
su aj sucastou monitorovania pri ukoncovani realizacie projektu, a st uvedené aj v rdmci kapitoly 3.7.1

tejto Prirucky.

103 Ak vyzva na predlozenie ZoPPM nestanovuje inak, alebo schvélena ZoPPM neurcuje iné podmienky sfunkénenia predmetu/vystupu
projektu, tak uvedenie do uZivania znamena uvedenie predmetu/vystupu projektu uZ do riadnej prevadzky.

104 Napriklad képia pozvanky na posledné skolenie spolu s kdpiou prezenénej listiny ucastnikov a pod.
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Po ukonceni realizacie projektu (t.j. po financhom ukoncéeni, kedy boli Prijimatelovi
uhradené/zG¢tované aj zostavajuce prostriedky mechanizmu) Vykondvatel stanovi Prijimatelovi
terminy predkladania Informdcii o udrZani vystupov projektu ainformuje ho o tejto skutonosti
emailom.

Neukoncenie realizacie projektu do terminu ukoncenia realizacie projektu uvedeného v prilohe ¢. 2
Opis Projektu, (v zneni pripadnej zmeny projektu v sulade s ¢l. 10 VZP Zmluvy o PPM) je v zmysle pism.
f, ods.7 ¢lanku 11 VZP Zmluvy o PPM definované ako podstatné porusenie Zmluvy o PPM, ak
Vykonavatel neschvalil predizenie realizacie projektu/aktivit projektu v rdmci opravneného obdobia
stanoveného vo Vyzve na zaklade Ziadosti o zmenu predloZenej Prijimatelom, resp. Prijimatel
nepoziadal o predizenie realizacie aktivit projektu.

3.14.1 Podmienky udrzatelnosti projektov

Doba udrZatelnosti projektu predstavuje udrZanie (zachovanie) ciela projektu pocas obdobia
stanoveného vZmluve o PPM. Doba udrzatelnosti projektu sa zacdina v kalendarny den, ktory
bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonceniu Projektu.

Prijimatel je v zmysle ¢lanku 2, ods. 4. pism. b, VZP Zmluvy o PPM povinny udrzZat ciel projektu aj pocas
celej doby udrzatelnosti projektu.

Obdobie udrzatelnosti je definované v ods. 4.3 ¢lanku 4 konkrétnej Zmluvy o PPM.

Zachovanie/udrZanie vysledkov a ciela projektu bude predmetom monitorovania v ¢ase udrzatelnosti
projektu, v zmysle postupov uvedenych v kapitole 3.7.2 tejto Prirucky.

4. Informovanie a komunikacia

Prijimatel je povinny pocas ucinnosti Zmluvy o PPM informovat verejnost o prostriedkoch
mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy o PPM ziska, resp. ziskal podla ¢lanku 6 VZP prislusnej Zmluvy
o PPM.

Stiahnutelné loga planu obnovy a Next Generation EU, s zverejnené na webovej stranke Planu obnovy
a odolnosti, na linku https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/ na konci podstranky v ¢asti
Vizibilita.

5. Informacny systém

Informacny systém relevantny pre registraciu informacii a podpornej dokumentdcie suvisiacich
s projektami podporenymi z POO je aktualne v procese pripravy a informacie o nom budu doplnené do
Prirucky pre Prijimatela v jej nasledujucich verziach.

Do casu sfunkénenia informacného systému je spoOsob predkladania informacii a podpornej
dokumentdcie k jednotlivym procesom implementacie podrobne definovany v jednotlivych kapitolach
tejto Prirucky.
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6. Uchovavanie dokumentacie

Prijimatel je podla €&ldnku 2, ods. 4 pis. g) VZP Zmluvy o PPM povinny uchovivat vsetku
dokumentdciu k projektu v sulade so Zmluvou o PPM, minimalne do 31.augusta 2031, ak zo Zmluvy
PPM nevyplyva dlh$ia doba a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych
0sdb podla Zmluvy o PPM. Stanovend doba podla prvej vety moze byt automaticky predizend (t.j. bez
potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o PPM, len na zaklade ozndmenia Vykondvatela
Prijimatelovi) v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto pismena je
podstatnym porusenim Zmluvy o PPM.

Vzmysle Systému implementacie POO, musia byt vsetky podporné dokumenty tykajuce sa
implementacie POO a realizacie investicii, reforiem alebo projektov (napr. dokumentacia z verejného
obstardvania, U¢tovna dokumentacia atd.) uchovdvané pre potreby auditov a kontroly do 31.
decembra 2031 alebo pocas obdobia 5 rokov od uskuto¢nenia poslednej platby financénej podpory zo
strany EK, podla toho, ktora skutocnost nastane neskor. Uvedend doba sa moze prerusit z dévodu
spravnych alebo sudnych konani a na zdklade riadne odévodnenej Ziadosti EK.

Evidencia a uchovavanie dokumentov musi byt zabezpecené aj v stlade so zdkonom ¢. 395/2002 Z. z.
o archivoch a registraturach a o doplneni niektorych zdkonov.

Dokumenty musia byt uchovavané bud’ ako originaly v elektronickej!® alebo v listinnej podobe alebo

ako kopie origindlov na vSeobecne akceptovatelnych nosi¢och udajov. VSeobecne akceptovatelné
nosice Udajov predovsetkym zahffaju napr.:

o fotokdpie origindlnych dokumentov;
o mikrofise originalnych dokumentov;
e elektronické verzie originalnych dokumentov na optickych nosi¢och tudajov.

Dokumenty, z ktorych boli vytvorené fotokdpie, mikrofise alebo elektronické verzie dokumentov
Prijimatel uchovava ako originaly povodnych dokumentov.

Dokumenty, ktoré boli vyhotovené len v elektronickej podobe Prijimatel uchovava v sulade so
zdkonom €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov.

U¢tovnu dokumentéciu tykajucu sa projektu je Prijimatel povinny uchovévat a ochrariovat v stlade so
zakonom o uUctovnictve.

Uchovavané dokumenty musia poskytovat dostato¢nu zaruku spolahlivosti na Ucely auditu a kontroly.
V pripade, ak existuju dokumenty len v elektronickej podobe, musia pouZivané pocitacové systémy
spiiat bezpe¢nostné §tandardy, ktoré zabezpedia, e uchovavané dokumenty su v stlade so zavaznymi
pravnymi predpismi SR a su déveryhodné na ucely auditu a kontroly.

Pre ulahéenie monitorovania a kontroly projektu zo strany prislusnych organov je Prijimatel povinny:

= skontrolovat evidenciu dokumentov, ktord zaruéi po celi dobu uchovavania rovnaku
hodnovernost (oznacenie dokumentov, trvanlivost CD nosicov a pod.);

105 Origindlom dokumentu v elektronickej podobe, sa rozumie spristupnenie elektronickej podoby dokumentacie zriadenim pristupu do
elektronického prostriedku pouZzitého na elektronicki komunikaciu
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zabezpetit, aby dokumentacia spifiala stanovené nalezitosti (podpis $tatutarneho zastupcu,
resp. poverenej osoby podla predloZzeného vzorového podpisu, peciatku (ak relevantné), Cislo
zmluvy a pod.);

v pripade, ak nie su zaradené v archivovanej dokumentacii origindly dokumentov (napr.
mzdové vykazy, faktury), Prijimatel je povinny na vyziadanie opravnenych osbb predloZit
original dokumentacie;

vykonat kontrolu analytickych Gc¢tov v ¢leneni podla jednotlivych projektov alebo analytickej
evidencie v technickej forme v ¢leneni podla jednotlivych projektov bez vytvorenia
analytickych U¢tov v €leneni podla jednotlivych projektov a ich stladu s preplatenymi ZoP,
uétovnymi dokladmi a vykazanymi prijmami, uchovat vypisy z analytického Uctovania;

urobit inventarizaciu majetku nadobudnutého z projektu a pripraveny supis majetku prilozit k
uchovavanej dokumentacii. Na supise majetku musi byt jasne identifikovany kéd projektu,
nazov projektu a umiestnenie v rdmci prislusnej organizacie;

uchovavat vsetky materidly a dokumenty, ktoré boli vytvorené v ramci informovania a publicity
(letdky, publikacie, CD a iné);

pripojit k uchovavanej dokumentacii korespondenciu so vietkymi relevantnymi subjektmi,
ktord je pre kontrolu ukonéeného projektu podstatna;

po dobu udrzatelnosti projektu zachovat vystupy projektu vhodnym spdsobom podla typu
vystupu;

ak ma Prijimatel zverejnit na svojom webovom sidle informacie o projekte, nasledne je
povinny archivovat vsetky zverejnené materiadly a dokumenty suvisiace s projektom;

v pripade, ak Prijimatel zriadil webové sidlo, je povinny udrzat ho pocas celej doby
udrzatelnosti;

v slvislosti s povinnostou prijat opatrenia na napravu nedostatkov a pricin ich vzniku zistenych
kontrolou/auditom, overit Uplnost dokumentov vztahujucich sa k plneniu opatreni (zaznam,
zapis a pod.) a priloZit k uchovavanej dokumentacii.

7. Zoznam priloh

Priloha €.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.

Priloha ¢.

1 — Priklad bankovej zaruky

2 - Formular Ziadosti o platbu

3 — Pracovny vykaz

4 — Sumarizacny harok

5 — Formular Monitorovacej spravy

6 — Zoznam meratelnych ukazovatelov a spésob preukazania dosiahnutych hodnot
7 — Ozndmenie formalnej/menej vyznamnej zmeny projektu

8 — Ziadost o0 zmenu Zmluvy o PPM

9 — Test podniku v tazkostiach

10 — Cestné vyhlasenie Prijimatela o planovanej palivovej zakladni
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