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1. Ciel a platnost Prirucky

Prirucku pre Prijimatela pre projekty financované z Planu obnovy a odolnosti v gescii MH SR (dalej aj
,Prirucka”) vydava Ministerstvo hospodarstva SR ako Vykondavatel investicii a reforiem v rdmci Planu
obnovy a odolnosti SR pre Komponent 1 a Komponent 3 v zmysle Uznesenia vlady SR ¢. 221 z 28. aprila
2021 a ako Sprostredkovatel investicii a reforiem v rdmci Planu obnovy a odolnosti SR pre Komponent
9 v stlade so Zmluvou o vykonavani Casti Uloh Vykonavatela Sprostredkovatelom ¢. 862/2022 zo dia
26.09.2022, ucinnej od 29.09.2022 (dalej aj ako ,Vykondvatel” alebo ,,MH SR”).

Pre ucely tejto Prirucky sa pod pojmami ,,Vykondvatel” alebo ,MH SR“ rozumie uloha MH SR ako
Vykondvatela pre komponent 1 a Komponent 3, ako aj Sprostredkovatela pre Komponent 9.

Priru¢ka sa vztahuje vyhradne na dopytovo-orientované projekty financované z Planu obnovy
a odolnosti (dalej aj ,,PO0O”“) realizované na zaklade vyziev na predkladanie Ziadosti o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu v rdmci Komponentu 1, 3 a 9 vyhlasenych MH SR.

Prirucka je zavaznym riadiacim dokumentom, ktory popisuje jednotlivé fazy implementacie projektu.
Kapitola 3.9 popisuje aj niektoré procesy predchadzajuce implementacii projektu. Prirucka nenahradza
iny riadiacu dokumentdciu a zdvazné dokumenty suvisiace s pripravou a realizaciou projektov v rdmci
POO, ako napr. Zmluvu o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (dalej aj ,,Zmluva o PPM*“), Systém
implementacie planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (dalej aj ,,SIPOO“). Vzdjomné prava a
povinnosti medzi Vykondvateflom a Prijimatelom sa riadia Zmluvou o PPM aPravnym ramcom?.
V pripade rozporu medzi ustanoveniami Prirucky a Zmluvy o PPM su zavazné ustanovenia Zmluvy
0 PPM. Prirucka predstavuje zavazny riadiaci dokument v zmysle ods. 2.1, ¢lanku 2 Zmluvy o PPM
oznaceného ako ,Zaviazna dokumentécia“?, z ktorého pre Prijimatela vyplyvaju alebo méZu vyplyvat
podmienky realizacie projektu.

Prirucka je zverejnena na webovom sidle Vykonavatela https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-
obnovy/dokumenty.

Priruc¢ka poskytuje Prijimatelom dopliujlice, spresfiujuce a vysvetlujuce informacie a slGZi na lepsiu
orientdciu v procese implementacie projektu a efektivnu vzajomnu spolupracu vsetkych zucastnenych
subjektov pri uvadzani projektu do Zivota. Jej cielom je usmernit Prijimatelov, ako postupovat
v procese implementacie projektu, napr. pri priprave Ziadosti o platbu, Ziadosti o zmenu Zmluvy o PPM,
pri vypracovani monitorovacich sprav a taktiez poskytnut informacie, aké doklady je potrebné v
uvedenych suvislostiach predkladat Vykonavatelovi.

Vykonavatel si vyhradzuje pravo aktualizovat informacie v Prirucke. V_pripade zmien v Prirucke,
tykajucich sa zavaznych ustanoveni, je Prijimatel povinny dalej postupovat podla tychto zmien. V
pripade aktualizacie Priruc¢ky bude Vykonavatel o tejto skutoénosti informovat Prijimatela elektronicky

! Pravny ramec - pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej republiky, zmluvy, dohody,
administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju, o.i. vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom (a to bud’ priamo alebo nepriamo tym, ze
upravuju skuto€nosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom). Prdvny ramec je podrobnejSie
definovany v ods.2 ¢lanku 1 Zmluvy o PPM.

2 Zavazna dokumentiécia - dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade a na zaklade Pravneho rdmca (najmé zdkon o mechanizme, Systém
implementacie, Nariadenie (EU)2021/241) av sulade so Zmluvou o PPM, ktoré su riadne zverejnené na oficialnych webovych sidlach
Vykonavatela, resp. priamo adresované Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, prévnu formu a proceddru (postup) ich vydania alebo
schvalenia a obsahuju upravu postupov tykajucich sa Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Dokumentacia je pre zmluvné strany zdvazna bez
ohladu na jej nazov, ak Vykondvatel jej zavaznost stanovil priamo v dokumente.


https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19193/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19193/1
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty

prostrednictvom e-mailu a zdroven zverejni aktualizdciu Prirucky na webovom sidle
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty. Prirucka a kazda jej aktualizacia
nadobuda ucinnost driom jej zverejnenia na webovom sidle https://www.mhsr.sk/podpora-
investicii/plan-obnovy/dokumenty, resp. datumom uvedenym na Uvodnej strane Prirucky, podla toho,
€o nastane neskor.

Zoznam skratiek a skrdtenych pojmov

Obsah pojmov pouZitych vtejto Prirucke je totoZny s pojmami tak, ako su uvedené vZmluve
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

AFK Administrativna finanéna kontrola

AP Aktivity projektu

cov Celkové opravnené vydavky

CRZ Centralny register zmlav

EK Eurdpska komisia

EU Eurdpska Unia

IS Informacny systém

ISPO Informacny systém Planu obnovy a odolnosti

IUVP Informdcia o udrZani vystupov projektu

FKVO/O Finanéna kontrola verejného obstardvania/obstaravania
FKnM Finan¢nd kontrola na mieste

MH SR Ministerstvo hospodarstva SR

MS Monitorovacia sprava

MSP Mikro-, maly a stredny podnik®

MU Meratelny ukazovatel

NCRzp Notarsky centrdlny register zaloZznych prav

NIKA Narodna implementacna a koordinacna autorita

NMS Naslednd monitorovacia sprava

ovz Okolnost vylucujica zodpovednost

Partner Osoba, ktord sa v zaujme dosahovania spolo¢nych cielov s Prijimatelom

spolupodiela na realizacii projektu na zaklade pisomnej zmluvy

3 Podla definicie uvedenej v Prilohe | Nariadenia o skupinovych vynimkach



https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
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Preddavkova platba

Prijimatel

Prijem PM

Pvt

RAP

RPVS

SIPOO
Sprostredkovatel
SR

Uhrada PM
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s Prijimatelom a ktora zéroven nema vo vztahu k Prijimatelovi postavenie
dodavatela alebo subdoddvatela. Partnerom je aj osoba, ktora sa v zaujme
dosahovania spoloénych cielov spolupodiela na priprave realizacie
projektu so Ziadatelom, ak sa ndsledne spolupodiela na realizacii tomto
projektu a ktora zaroven nemd vo vztahu k Ziadatelovi postavenie
doddvatela alebo subdodavatela

Platobnd jednotka

Prostriedky mechanizmu

Poskytnutie prostriedkov mechanizmu
Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu
Plan obnovy a odolnosti

Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech
dodavatela vopred, t.j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim
sluzieb alebo vykonanim stavebnych préc; v beznej obchodnej praxi sa
pouZziva aj pojem ,,zaloha” alebo , preddavok” a pre doklad, na zaklade
ktorého sa uhrada realizuje sa pouziva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo
,preddavkova faktura”

Osoba, ktorej sa poskytuju prostriedky mechanizmu od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o PPM, spravidla na uspokojenie vlastnych potrieb

Pripisanie prostriedkov mechanizmu (EU a SR na spolufinancovanie na
ucet Prijimatela)

Podnik v tazkostiach

Realizacia aktivit projektu

Register partnerov verejného sektora

Systém implementdcie planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
MH SR uréené na implementdaciu Komponentu 9

Statny rozpocet

Uhrada prostriedkov mechanizmu (EU a SR na spolufinancovanie z G¢tu
platobnej jednotky)

Ustredny portél verejnej spravy
Urad pre verejné obstaravanie

Verejné obstardvanie/obstaravanie



Velky podnik Velky podnik*

Vykonavatel MH SR urcené na implementaciu Komponentu 1 a Komponentu 3 (pre
Ucely tejto Prirucky sa pod pojmom Vykonavatel mysli MH SR aj ako
Sprostredkovatel pre implementaciu Komponentu 9)

Vyzva Vyzva na predkladanie Ziadosti o PPM

vzp Vseobecné zmluvné podmienky — priloha €. 1 Zmluvy o PPM

ZMS Zaverecna monitorovacia sprava

ZoPPM Ziadost o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

ZoP Ziadost o platbu

ZZoP Zavereénd Ziadost o platbu

Zmluva o PPM Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

Zoz Ziadost o zmenu

Z02Z/00Z Ziadost 0 zmenu Zmluvy o PPM/Ozndmenie o zmene Zmluvy o PPM

Zoznam skratenych pojmov legislativy EU a SR

Nariadenie o mechanizme

Vykonavacie rozhodnutie Rady

Nariadenie o taxondmii

Nariadenie o skupinovych
vynimkach

Civilny sporovy poriadok

4 Podla nariadenia o skupinovych vynimkach

50.v. EU L 187, 26.6.2014, 5. 1)

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12.
februdra 2021, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na podporu
obnovy a odolnosti v platnom zneni

Vykondvacie rozhodnutie Rady o schvdleni posudenia planu
obnovy a odolnosti Slovenska ¢. 10156/21, Vykondvacie
rozhodnutie Rady, ktorym sa meni vykonavacie rozhodnutie o

schvaleni posudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18.
juna 2020 o vytvoreni rdmca na ulahéenie udrzatelnych investicii
a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088 v platnom zneni

Nariadenia Komisie (EU) & 651/2014 zo 17. juna 2014 o
vyhlaseni urcitych kategoérii pomoci za zlucitelné s vnitornym
trhom podla élankov 107 a 108 zmluvy® v plathom zneni

zakon ¢. 160/2015 Zb. Civilny sporovy poriadok v zneni neskorsich
predpisov



Obchodny zakonnik

Obciansky zakonnik

Spravny poriadok

Stavebny zakon

Trestny zakon
Zakon o cenach

Zakon o DPH

Zakon o dani z prijmov

Zakon o e-Governmente

Zakon o financnej kontrole

Zakon o obmedzeni platieb v
hotovosti

Zakon o ochrane hospodarskej

sutaze

Zakon o mechanizme

Zakon o rozpoctovych pravidlach

verejnej spravy

Zakon o rozpoctovych pravidlach
uzemnej samospravy

Zakon o spravnych poplatkoch

zdkon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov

zdkon ¢. 40/1964 Zb. Obdiansky zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov

zékon ¢. 71/1967 Zb. ospravnom konani (spravny poriadok)
v zneni neskorsich predpisov

zékon €.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov

zakon ¢.300/2005 Z. z. Trestny zakon v zneni neskorsich predpisov

zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov

v

zakon ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov

zakon ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich
predpisov

zakon ¢. 305/2013 Z. z.o elektronickej podobe vykonu
posobnosti orgdnov verejnej moci aozmene adoplneni
niektorych zakonov (zdkon o e-Governmente) v zneni
neskorsich predpisov

v

zakon ¢. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a
ozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov

v

zakon ¢. 394/2012 Z. z. o obmedzeni platieb v hotovosti
v zneni neskorsich predpisov

v

zdkon ¢. 187/2021 Z. z. oochrane hospodarskej sutaze
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov

zakon €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a
odolnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov

zdkon ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej
spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

v

zakon ¢. 583/2004 Z. z. o rozpocétovych pravidlach Uzemnej
samospravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov

v

zdkon €. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorsich predpisov



Zakon o slobode informacii

Zakon o Statnej pomoci

Zakon o archivoch a
registratarach

Zakon o konkurze a
resStrukturalizacii

Zakon o uctovnictve

Zakon o verejnom obstaravani

Zakon o registri partnerov
verejného sektora

Zakon o obchodnom registri

Zakon o ochrane pred legalizaciou
prijmov z trestnej Cinnosti

Zakonnik prace

Zakon ovykone prace vo
verejnom zaujme

Zakon o znalcoch, tlmocnikoch
a prekladateloch

zakon ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode
informadcii) v zneni neskorsich predpisov

zdkon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti
Statnej pomoci a minimdlnej pomoci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

v

zakon ¢. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

zakon €. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene
a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov

v

zakon ¢. 431/2002 Z. z. o Uétovnictve vzneni neskorsich
predpisov

v

zdkon ¢. 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani a ozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

zékon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich
predpisov

v

zakon €. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich prepisov

zakon €. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizaciou prijmov z
trestnej ¢innosti a o ochrane pred financovanim terorizmu a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov

v

Zakon ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorsich
predpisov

zdkon ¢. 552/2003 Z. z. ovykone prace vo verejnom zaujme
v zneni neskorsich predpisov

zdkon ¢ 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoénikoch
a prekladateloch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov
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2. Sposob komunikacie medzi Prijimateflom a Vykonavatelom pocas
implementacie projektov

.o s

Sposob vzajomnej komunikacie medzi Prijimatefom a Vykonavatelom je stanoveny v clanku 5
Zmluvy 0 PPM v zneni jej neskorsich dodatkov. Vzajomnad komunikacia® medzi Prijimatelom
a Vykonavatelom vo vztahu k povinnostiam a postupom vyplyvajicim zo Zmluvy o PPM bude
prebiehat pisomnou formou, v ramci ktorej st zmluvné strany povinné uvadzat kéd Projektu a nazov
Projektu podla ¢lanku 2 odsek 2.3. Zmluvy o PPM.

Pisomna forma komunikacie prebieha bud:

° v elektronickej forme, alebo
° v listinnej forme,

pricom zaroven zmluvné strany vyuzivaju prednostne pre svoju komunikaciu elektronicki formu
komunikacie.

Pod komunikaciou v elektronickej forme sa rozumie:

e komunikécia prostrednictvom modulu elektronickych schranok Ustredného portalu verejnej
spravy (dalej aj ,UPVS“),
e komunikdcia prostrednictvom Informaéného systému pre Plan obnovy a odolnosti’.

Elektronickd komunikdcia prostrednictvom modulu elektronickych schranok UPVS, zriadenych kaZdej
zmluvnej strane v sulade so zakonom o e-Governmente), prebieha prostrednictvom elektronickej
schranky ,,VSeobecna agenda“.

Dorucovanie pisomnosti do elektronickej schranky sa vykonava tak, Ze zmluvna strana dokument vo
formate spifiajicom $tandardy pre komunikaciu prostrednictvom elektronickych schranok uréeny na
odoslanie autorizuje kvalifikovanym elektronickym podpisom alebo kvalifikovanym elektronickym
podpisom s mandatnym certifikdtom a takto autorizovany dokument odosle do elektronickej schranky
druhej zmluvnej strany.

Pisomnost doru¢end do elektronickej schranky zmluvnej strany prostrednictvom Ustredného portalu
verejnej spravy sa bude povazovat za dorucenu tejto zmluvnej strane najblizS§im pracovnym driom
bezprostredne nasledujdcim po kalendadrnom dni, kedy bola pisomnost uloZend do elektronickej
schranky tejto zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.

e s

Informdcia a odporucanie pre Prijimatela:

Pri komunikacii zmluvnych stran prostrednictvom elektronickych schranok nejde zo strany
Vykondvatela o vykon verejnej moci, avsak cez elektronickd schranku ,VSeobecna agenda“

6 Prijimatel moZe splnomocnit zastupcu opravneného konat za Prijimatela, ¢im vSak nie je dotknuta zodpovednost Prijimatela. Prijimatel
moze menovat len jedného zastupcu, ktorym méze byt fyzicka alebo pravnicka osoba.

7 Informacny systém pre Plan obnovy a odolnosti relevantny pre Casti tykajlce sa implementacie projektov definovanych v jednotlivych
kapitolach tejto Prirucky aktualne este nie je funkény. Po uvedeni tychto ¢asti ISPO do prevadzky, vykond Vykondvatel aktualizaciu Prirucky
pre prijimatela.
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prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy mozu komunikovat vietky organy verejnej moci
aj v pripade, ak nejde o vykon verejnej moci.

Ak Prijimatel kona podla Zmluvy o PPM prostrednictvom splnomocneného zastupcu, je povinny
zabezpedit, aby zastupca Prijimatela mal taktieZ zriadenu a aktivovanu elektronickd schranku na ucely
pisomnej komunikacie pocas trvania opravnenia zastupcu. V pripade, Ze zdstupca Prijimatela nema
zriadenu alebo aktivovanu elektronickd schranku, Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel
dorucuje pisomnosti vylucne Prijimatelovi, t. j. iba do elektronickej schranky Prijimatela.

Komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu) pocas implementacie projektu plni pre
zmluvné strany vyluéne podpornu funkciu, priCom tieto sa zavdzuju pouzivat e-mailové adresy
oznamené podla ¢lanku 5 prislusného odseku Zmluvy o PPM. Za tymto ucelom prislusny projektovy
manazér Vykonavatela bude kontaktovat Prijimatela so Ziadostou o poskytnutie zavdzného e-
mailového kontaktu.

Pisomnost alebo zasielka dorucovana prostrednictvom e-mailu bude povaZovana za doruéend
momentom, kedy bude elektronicka sprava k dispozicii, pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na
prijimanie elektronickej posty zmluvnej strany, ktord je adresdtom, teda momentom, kedy zmluvnej
strane, ktord je odosielatelom pride potvrdenie o UspesSnom doruceni zasielky. Ak nie je objektivne
z technickych dévodov mozné nastavit automatické potvrdenie o Uspesnom doruceni zasielky,
zmluvné strany vyslovne sudhlasia stym, Ze ich vzdjomnad komunikacia nebude prebiehat
prostrednictvom e-mailu.

Upozornenie pre Prijimatela:

V suvislosti s komunikdciou prostrednictvom e-mailu upozorfiujeme Prijimatela na povinnost,
vyplyvajlcu zo Zmluvy o PPM, zabezpedit si nastavenie technického vybavenia, ktoré bude spliiat
vSetky parametre pre splnenie pozZiadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy
vratane pripojenych dokumentov.

V nevyhnutnych pripadoch vyuzivaju zmluvné strany komunikaciu v listinnej forme, pricom sa budu
pouzivat vyluéne postové adresy uvedené v zihlavi U¢innej Zmluvy o PPM, ak nedoslo k oznameniu
zmeny adresy.

Pisomnost zasieland druhej zmluvnej strane v listinnej forme podla Zmluvy sa povazuje pre uUcely
Zmluvy za dorucenu, ak dojde do sféry dispozicie druhej zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal,
a to momentom definovanym v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM.

Listinna forma komunikacie sa bude uskutocriovat prostrednictvom doporuéeného dorucovania
zasielok. Ako mimoriadny sp6sob dorucovania listinnych zasielok je moziné vyuZit aj doruéovanie
osobne alebo prostrednictvom kuriéra. V pripade zvolenia si tejto formy dorucenia pisomnosti zo
strany Prijimatela je tak moziné urobit vyluéne v uradnych hodindch podatelne Vykonavatela
zverejnenych verejne pristupnym spésobom.
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2.1 Sposob predkladania dokumentacie k jednotlivym procesom implementacie
Prijimatel predklada v pripade vyuzitia:
e elektronickej formy komunikacie prostrednictvom elektronickej schranky UPVS a v pripade
vyuZitia
e listinnej formy komunikacie formou doporucenej zasielky, kuriérom alebo osobne v zmysle
podmienok definovanych v kapitole 2 tejto Prirucky,

nasledovnu dokumentdciu k jednotlivym procesom implementacie:

v' Ziadost o kontrolu procesu verejného obstaravania/obstardvania — vo forme sprievodného
listu,

v" Ziadost o kontrolu Ziadosti o platbu —vo forme sprievodného listu a zaroveri formular Ziadosti
o platbu,

v’ Ziadost o kontrolu Monitorovacej spravy — vo forme sprievodného listu a zaroveri formuldr
Monitorovacej spravy,

v’ Ziadost o kontrolu predloZenej zmeny — vo forme sprievodného listu a zaroveri formuldr
k zmene Zmluvy o PPM,

v' Ziadost o kontrolu akejkolvek dal$ej skutocnosti tykajicej sa implementacie projektu,

v" Ozndmenie akejkolvek daldej skutonosti, tykajucej sa implementacie projektu.

Dokumentacia je podpisana Prijimatelom, resp. Statutdrnym organom Prijimatela alebo
splnomocnenou osobou pre projekt.

Dalsie prilohy (podporna dokumentécia) k jednotlivym procesom implementécie, definované bud'
touto Priruckou, alebo definované ako nevyhnutné zo strany Prijimatela, je moZné taktieZ predloZit
prostrednictvom _elektronickej schranky UPVS, listinne, alebo aj prostrednictvom e-mailu, pri¢om
zvoleny spdsob komunikdacie zavisi od rozsahu a velkosti priloh.

Na doplnenie dokumentacie prostrednictvom Vyzvy na doplnenie mbéze byt taktiez vyuzita
komunikacia prostrednictvom elektronickej schranky UPVS, listinnej zasielky, alebo aj prostrednictvom
e-mailu.

Dorucenie vyssie uvedenej dokumentacie k jednotlivym procesom implementdcie elektronicky alebo
listinne predstavuje moment dorucenia definovany v kapitole 2 tejto Prirucky.

Informacia pre Prijimatela:

V pripade ak je k Ziadosti o kontrolu alebo Oznameniu predkladana takd dokumentdcia, ktord uz bola
zo strany Prijimatela Vykondvatelovi raz predlozend, Prijimatel takito dokumentdciu uZ nie je
povinny predkladat a uvedie len informaciu s odkazom na konkrétny proces (napr. predloZenie
konkrétnej ZoP, MS, ZoZ, iného VO a pod.), v rdmci ktorého bola takato dokumentdcia u? predlozena
s uvedenim odkazu na kéd Projektu a nazov Projektu.

Prijimatel predkladd Vykonavatelovi dokumentaciu v originali alebo overenej kdpii podpisanu
Prijimatelom, resp. Statutdrnym organom Prijimatela alebo splnomocnenou osobou pre projekt,
pricom jeden original dokumentdcie si Prijimatel archivuje u seba.
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Upozornenie pre Prijimatela:

o Vykonavatel je opravneny pri dodrzani podmienok spoésobu komunikacie medzi Vykonavatefom
a Prijimatelom podla ¢lanku 5 Zmluvy o PPM ako aj kapitoly 2 tejto prirucky, zaslat Prijimatelovi
k Ziadosti/oznameniu doruceného listinne - posStou odpoved/stanovisko aj elektronicky do jeho
elektronickej schranky.

e \Vykonavatel si vyhradzuje pravo v pripade podpornej dokumentacie/priloh k predlozenej
Ziadosti/oznameniu dorucenej listinne — postou, vyzadovat od Prijimatela zarover predlozenie
scanu tejto dokumentdacie elektronicky prostrednictvom e-mailu a Prijimatel je povinny scan tejto
dokumentacie predlozit. Zarover je Vykonavatel opravneny z uvedeného dévodu pozastavit vykon
kontroly prislusnej dokumentacie. Uvedena podmienka plati do ¢asu funkénosti ISPO pre jednotlivé
procesy implementacie, kedy sa predpokladd predkladanie podpornej dokumentdcie cez tento
systém.

3. Implementacia projektov

Prava a povinnosti Prijimatela a Vykonavatela pri implementdcii projektu, t.j. pocas realizacie aktivit
projektu a obdobia udrzatelnosti projektu upravuje Zmluva o PPM.

Upozornenie pre Prijimatela:
Vykonavatel upozorriuje Prijimatelov na désledné plnenie vSetkych zmluvnych podmienok, ktoré su
Vykonavatelom overované v case platnosti a tGcinnosti Zmluvy o PPM, s cielom uistit sa, Ze
prostriedky mechanizmu nie su vynakladané v rozpore s podmienkami stanovenymi vo Vyzve na
predkladanie ZoPPM. Vykondavatel postup posudzovania plnenia zmluvnych podmienok definuje
v kapitole 3.11 tejto Prirucky.

3.1 Priprava a realizacia verejného obstaravania/obstaravania

Pri priprave a realizacii verejného obstardvania alebo obstaravania je Prijimatel, a v pripade partnerskych
projektov aj Partner, povinny postupovat v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani (ak relevantné),
Zmluvou o PPM aPriruékou k procesu verejného obstaravania/obstaravania pre projekty
implementované v ramci Planu obnovy a odolnosti v gescii MH SR (dalej aj ,Prirucka k procesu
VO/0“) a to najma v pripadoch, kedy obstaravanie tovarov, prac alebo sluzieb nepodlieha postupom podla
zdkona o verejnom obstaravani.

Prijimatel predkladd dokumentdciu z procesu VO/O na FK VO/O Vykondavatelovi k ukonéenému
postupu VO/O, t.j. po podpise a po nadobudnuti Uéinnosti zmluvy s doddvatelom ato spésobom
ur¢enym v kapitole 2.1 tejto Prirucky. V pripade partnerskych projektov Prijimatel predklada aj
dokumentaciu z procesu VO/O realizovani Partnerom. Vykondvatel nasledne vykona finanénu
kontrolu VO/O (dalej aj ,FK VO/0O") podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

Podrobné informacie k procesom VO/O, postupu pri predkladani dokumentécie z procesu VO/O na FK
VO/O ako aj podrobné zadefinovanie pozadovanej dokumentacie je stanovené v Prirucke k procesu
VO/O, ktora je zverejnend na stranke Vykonavatela https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-
obnovy/dokumenty.
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Zakazky, v ktorych su obsiahnuté vydavky spadajuce pod zjednodusené vykazovanie vydavkov, budu
predmetom tématickej kontroly zameranej na dodrzanie pravidiel verejného obstaravania s dérazom
na zavazné nezrovnalosti (podvod, korupcia a konflikt zaujmov), t.j. Prijimatel predlozi dokumentaciu
k procesu VO/O k tymto zdkazkdam az po vyziadani zo strany Vykondvatela. Kontrola bude realizovana
na zvolenej vzorke VO/O.

Odporucania a upozornenia pre Prijimatela:

- realizaciou VO/O zabezpedlit, ze zakazka sa zadad uchadzacovi, ktorého ponuka predstavuje
najvyhodnejsi pomer medzi kvalitou a cenou alebo uchadzacovi, ktorého ponuka mala najnizSiu cenu,
alebo uchadzacovi, ktorého ponuka md najnizsie naklady pouzitim pristupu nakladovej efektivnosti,
najma naklady pocas Zivotného cyklu. Pri realizacii VO/O je cielom zabezpecit vylucenie akéhokolvek
konfliktu zaujmoy;

- sledovat zdravé finan¢né toky dodavatelov (realne plnenie zavazkov voci subdodavatelom) - v
opacnom pripade, to mo6Ze mat za nasledok spomalenie implementacie projektov, v niektorych
pripadoch dokonca predcasné ukoncenie zmluvy a potrebu vyberu nového dodavatela, resp.
vykonania nového VO/O;

- skontrolovat zapis dodavatela/subdodévatela do RPVS v ase uzatvorenia zmluvy s dodavatelom,
ako aj informdcie o koneénom uZivatelovi vyhod doddvatelov a subdoddavatelov®, pri¢om povinnosti sa
vztahuju aj na poskytovanie Gdajov za dodavatelov a subdodavatelov Partnera (ak relevantné);

- postupovat v zmysle aktualne platnej legislativy, Prirucky k procesu VO/O a usmerneni Vykonavatela
zverejnenych na https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty;

- Prijimatel’ je povinny désledne vypracovavat dokumentaciu z procesu VO/O, ktora prehladnym
spésobom zdokumentuje cely proces VO/O a zabezpeéi dostatoény audit a preskiimatelnost
vsetkych ukonov vykonanych verejnym obstaravateflom/obstaravatelom.

3.2 Zacatie realizacie aktivit projektu/zacatie realizacie projektu

Za zaciatok realizacie aktivit projektu/zaciatok realizécie projektu je povaZovany termin uvedeny pri
prvej aktivite projektu® v prilohe &. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, pokial Prijimatel neoznami alebo
nepoZiada o zmenu tohto terminu v zmysle ¢lanku 10 VZP Zmluvy o PPM a postupov podla kapitoly 3.8
tejto Prirucky. Nakolko uvedeny termin je v prilohe ¢.2 Opis projektu Zmluvy o PPM definovany ako
,mesiac/rok”, je za zacCiatok realizacie aktivit projektu povazovany prvy deri v danom mesiaci, pokial

8 Zakon o registri partnerov verejného sektora stanovuje v § 4 ods. 1, Ze subjekt musi byt v RPVS zapisany asporfi po dobu trvania zmluvy.
Trvanim zmluvy v tomto pripade treba rozumiet dobu, pocas ktorej partner verejného sektora prijima finan¢éné prostriedky alebo nadobuda
majetok, prava k majetku alebo iné majetkové prava. Z uvedeného vyplyva, Ze zépis do RPVS musi trvat dokym nie je zmluva ,skonzumovand®“,
t.j. do ¢asu kym sa nenaplni jej hospodarsky uéel (napr. do momentu odovzdania prac/tovaru/sluzby resp. do ¢asu Uhrady za vykonané
prace/dodany tovar/realizovanu sluzbu, podla toho, ktory moment nastane neskér a pod.). To znamena, Ze pri zmluvach s dodavatelmi,
ktoré boli ,,skonzumované” pred uzatvorenim zmluvy o PPM a dodavatelia a subdodavatelia neboli v ¢ase ich plnenia partnermi verejného
sektora v sulade so zakonom o registri partnerov verejného sektora, tato povinnost neplati. Prijimatel viak bude povinny nadalej poskytnut
vykondvatelovi nazov doddvatelov a subdodavatelov, vratane informacii o konecnom uzivatelovi vyhod dodavatelov.

9V pripade, ak projekt nie je ¢leneny na aktivity, za zaciatok projektu je povaZzovany termin uvedeny v Opise projektu. V pripade
partnerskych projektov, v poradi prvou aktivitou projektu mdzZe byt aj aktivita realizovana Partnerom.
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Prijimatel neoznami alebo nepoZiada o zmenu tohto terminu s uvedenim konkrétneho datumu
zacCiatku realizacie aktivit projektu.

Informacia o tom, €o sa povazuje za zacatie realizacie aktivity projektu/zacatie realizacie projektu je
v zavislosti od podmienok konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM a charakteru projektu konkrétne
uvedena v ods. 2 ¢lanku 1 prislusnej Zmluvy o PPM.

Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujiceho sa k realizacii VO/O nie je realizaciou aktivit projektu,
a preto vo vztahu k zacatiu realizacie aktivit projektu nevyvolava ziadne pravne désledky.

Upozornenie pre Prijimatela:

Ak Prijimatel nezacne s realizaciou prvej aktivity projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného
v Opise projektu, ktory tvori prilohu ¢. 2 Zmluvy o PPM, je povinny poZiadat o zmenu Zmluvy o PPM
v zmysle postupov definovanych v kapitole 3.8 tejto Prirucky. V pripade omeskania so zaciatkom
realizacie aktivit o menej ako 3 mesiace je Prijimatel povinny pisomne oznamit dani zmenu
Vykonavatelovi formou Oznamenia o zmene projektu a to taktiez v zmysle postupov definovanych
v kapitole 3.8 tejto Prirucky.

Ak Prijimatel zacal realizaciu aktivit po uc¢innosti Zmluvy o PPM avsak skor, ako je uvedené v prilohe
€. 2 Zmluvy o PPM - Opis projektu, oznami Vykonavatelovi tuto skutoénost do 20 pracovnych dni od
skutocného zacatia realizacie prvej aktivity projektu a zaroven poziada o zmenu Zmluvy o PPM v
nadvaznosti na aktualizovany harmonogram aktivit projektu, sp6sobom podla kapitoly 3.8 tejto

Prirucky.

Ak Prijimatel’ ozndmi alebo poZiada o zmenu zaciatku realizacie aktivit projektu, nakolko vie, alebo vie
predpokladat, Ze jeho realizacia aktivit projektu nezacne v termine v zmysle prilohy ¢. 2 Opis projektu,
avsak zaroven nevie definovat konkrétny datum zaciatku realizacie aktivit projektu (napr. z dévodu, Ze
suvisiaci proces, ktorym bude zaciatok realizacie aktivit urceny stale prebieha (VO/0)), bude takato
Ziadost (oznamenie) zo strany Vykonavatela do ¢asu identifikovania konkrétneho zaciatku realizacie
aktivit projektu, pozastavena.

3.3 Opravnenost vydavkov

Za opravnené vydavky sa povazuju vydavky, ktoré su nevyhnutné na dosiahnutie ciela projektu a
realizaciu_projektu, v poZadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase, a ktoré zaroveri spifiaju podmienky
opravnenosti definované v konkrétnej vyzve, ako aj vSetky podmienky definované Zmluvou o PPM
v €lanku 4 prilohy ¢. 1 VZP.

Upozornenie pre Prijimatela:

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut dnom zacatia realizacie aktivit projektu/realizacie
projektu, najskor véak diiom predlozenia ZoPPM, pokial' z prislusnej vyzvy na predkladanie ZoPPM
nevyplyva inak.
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Z pohladu casovej opravnenosti su tak pre projekty podporené z POO v gescii MH SR opravnenymi len
také vydavky, ktoré vznikli najskor 1. februdra 2020'° a najneskér v termine definovanom prislusnou
vyzvou na predkladanie ZoPPM, resp. Zmluvou o PPM, pri¢om opravneny vydavok musi byt uhradeny
do 30.4.2026 resp. v_termine definovanom prislusnou vyzvou na predkladanie ZoPPM, resp.
prislusnou Zmluvou o PPM (s vynimkou vydavkov vykazovanych formu zjednoduseného vykazovania
vydavkov a vydavkov, ktoré sa zo svojej podstaty neuhradzaju).

Obdobie casovej opravnenosti vydavkov je vSak vidy presne a konkrétne vymedzené v prislusnej
vyzve na predkladanie ZoPPM ako aj v ¢lanku 3 prisluného odseku konkrétnej Zmluvy o PPM, pri
zohladneni prislusnych pravidiel Statnej pomoci.

Vydavky v projektoch, ktorych pripravné a pociatocné fazy boli zacaté pred 1. februarom 2020 mozno
povaZovat za oprdvnené pre financovanie z prostriedkov mechanizmu, iba pre jasne definované fdzy,
ktoré sa realizuju po 1. februdri 2020, a pri ktorych vzniknu vsetky vydavky po 1. februdri 2020. Z
prostriedkov mechanizmu mozno teda financovat také projekty, ktoré sa zacali redlne implementovat
po 1. februdri 2020, ale niektoré pripravné cinnosti, napr. priprava projektovej dokumentdcie, verejné
obstardvanie, posudenie vplyvov na Zivotné prostredie, stavebné povolenia a pod. mohli byt
realizované aj pred tymto terminom. Podmienkou financovania projektu je, aby jeho realizdcia zacala
po 1. februdri 2020, t. j. aby vydavky za jasne definovanu fdzu, ktord tvori integrdlnu sucast investicie
alebo reformy, vznikli aZ po tomto ddtume.

Vydavky spifiajtice podmienky Gizemnej opravnenosti st vydavky, ktoré su realizované na opravnenom
uzemi t.j. na_Uzemi definovanom prisluSnou vyzvou a musia byt uhradené pred podanim, resp.
najneskor v deri podania ZoP Vykonavatelovi (Uhrada vydavku pred podanim ZoP sa nevyZaduje
v pripade ZoP — poskytnutie predfinancovania alebo poskytnutie zalohovej platby a v pripade vydavkov
vykazovanych formu zjednoduseného vykazovania vydavkov a vydavkov, ktoré sa zo svojej podstaty
neuhradzaju).

Za opravnené mozno povazovat tiez len také vydavky, ak si Prijimatel/Partner splnil povinnost
zapisat sa do registra partnerov verejného sektora podla zdkona o registri partnerov verejného
sektora!l. V pripade, ak Prijimatel nebude zapisany do registra partnerov verejného sektora a pocas
tohto obdobia mu budu vyplatené Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ide o podstatné porusenie
Zmluvy o PPM podla ¢l. 11 VZP.

Za opravnené mozno povazovat tiez len také vydavky, v sdvislosti s ktorymi si povinnost zapisu do
RPVS splnil aj dodavatel/subdodavatel projektu, ato pocas celej doby plnenia zmluvy
s dodavatelom, t.j. aZ do €asu Ghrady vydavkov za poskytnuté plnenie!!’,

Zarover musi byt pre Vykonavatela identifikovatelny koneény uzivatel vyhod, a to podla podmienok
definovanych v ¢l. 3 Zmluvy o PPM. Ak d6jde ku zmene konecného uZivatela vyhod Prijimatela

10 pokial z prislu$nej vyzvy na predkladanie ZoPPM nevyplyva neskorsi termin.

11 Uvedend povinnost sa tyka tych prijimatelov, doddvatelov a subdodavatelov, ktorym budud poskytnuté prostriedky mechanizmu vo vyske
100 000 EUR a viac, resp. ktorych plnenie zo zmluvy za verejné zdroje predstavuje finanéni hodnotu 100 000 EUR a viac v pripade, ak ide
o jednorazovo poskytnuté plnenie, alebo opakujice sa plnenia, ktorych hodnota uhrnne prevysuje 250 000 EUR, v sulade a za podmienok
stanovenych v zakone o registri partnerov.

Pri zmluvach s dodéavatelmi, ktoré boli ,skonzumované” pred uzatvorenim zmluvy o PPM a dodavatelia a subdoddvatelia neboli v ¢ase ich
plnenia partnermi verejného sektora v sulade so zdkonom o registri partnerov verejného sektora, toto ustanovenie k opravnenosti vydavkov
neplati.
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identifikovaného v ramci suicinnosti poskytnutej pre uzatvorenie Zmluvy o PPM, Prijimatel je povinny
poskytnut Vykonavatelovi aktualnu informaciu o konecnom uzivatelovi vyhod v sulade s
prislusSnymi ustanoveniami Zmluvy o PPM.

Prijimatel je taktieZ povinny poskytnut Vykonavatelovi informaciu o vSetkych verejnych prostriedkoch
(nie len prostriedkoch mechanizmu) vyuZitych na financovanie realizacie projektu v primeranej
lehote odo dnia, kedy k poskytnutiu inych verejnych prostriedkov ako prostriedkov mechanizmu doslo.

Za opravnené je mozné povazovat len také vydavky, na ktoré nebola poskytnuta dotacia, prispevok,
grant alebo ind forma pomoci, ktora by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia.

Za dvojité financovanie sa rozumie aj situacia, ak sa k vysledku daného projektu dospeje nielen
pouZitim prostriedkov mechanizmu, ale aj vyuZitim inych zdrojov z rozpoétu EU, pricom takéto pouzitie
nebolo vopred indikované EK v ramci Planu obnovy a zohladnené v nakladovom ohodnoteni prislusnej
investicie alebo reformy. Zarover sa za dvojité financovanie mbze povazovat aj situacia, ak vysledok
daného projektu je vykazovany EK v rdmci réznych ndstrojov podpory, pokial z prislusnej vyzvy na
predkladanie ZoPPM nevyplyva inak.

V zmysle zakona o Uctovnictve sa pod pojmom naklad rozumie zniZzenie ekonomickych uzitkov
uctovnej jednotky v G¢tovnom obdobi, ktoré sa da spolahlivo ocenit a pod pojmom vydavok sa rozumie
Ubytok penaznych prostriedkov alebo Ubytok ekvivalentov penaznych prostriedkov Gctovnej jednotky,
pricom pre Ucely tejto Prirucky sa pod pojmom vydavok rozumie aj naklad.

3.3.1 VSeobecné podmienky pre uhradu prostriedkov mechanizmu

Uhrada prostriedkov mechanizmu sa uskutoéfiuje po splneni zakladnych podmienok stanovenych
v platnej a uc¢innej Zmluve o PPM a v ¢lankoch 17, 17a) az 17c) prilohy ¢. 1 VZP k Zmluve o PPM.

Narok Prijimatela na vyplatenie prislusnej platby vznika len v rozsahu, v akom Vykonavatel (aj na
zaklade vyjadrenia Prijimatela k zisteniam z AFK ZoP) rozhodne o opravnenosti vydavkov projektu.

Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v ZoP. V pripade, Ze na
zaklade nepravdivych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v ZoP déjde k preplateniu vydavkov, pdjde
o porusenie financnej discipliny v zmysle § 31 zdkona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy.

V pripade, Ze Prijimatel uhradza vydavky spojené s projektom v inej mene ako EUR, prislusné uctovné
doklady vystavené dodavatelom v cudzej mene su Vykondvatelom preplacané v EUR. Pripadné
kurzové rozdiely vzniknuté z dévodu pouzitia roznych mien zndsa Prijimatel, ak Zmluva o PPM v ¢lanku
15 VZP nestanovuje inak.

Pri pouZziti vymenného kurzu pre potreby prepoctu sumy vydavkov uhradzanych Prijimatefom v cudzej
mene je potrebné postupovat v sulade s § 24 platného zakona o Gcétovnictve. Zaroven Prijimatel
postupuje v zmysle €l. 15 VZP k Zmluve o PPM.
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3.3.2 Osobitné podmienky pre vyuzitie preddavkovych platieb

Preddavkova platba sa vztahuje na obchodné vztahy s dodavatelom v Projekte, pricom samotny
systém platieb na urovni Vykondavatel — Prijimatel, t. j. predfinancovanie, zalohové platby, refundacia
tymto nie je dotknuty. Preddavkové platby je mozné vyuzit v ramci kazdého systému financovania.

Vo vztahu k posudeniu opravnenosti vydavkov, ktoré vznikli na zaklade Preddavkovych platieb je
potrebné dodrzat nasledujice pravidla:

1.

Uhrada Preddavkovej platby (t. j. redlny Gbytok finanénych prostriedkov na strane Prijimatela) musi
byt realizovana v obdobi opravnenosti vydavkov a v sulade s opravnenym obdobim pre vydavky
stanovenym v prislusnej Vyzve a vZmluve o PPM.

Preddavkové platby je mozné vyuZit iba v ramci opravnenych vydavkov na nakup dlhodobého
hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku vo Vyzvach 01102-26-V03, 01102-26-V04,
01102-26-V05, 01103-26-V07 a 01103-26-V08.

. VyuZitie Preddavkovych platieb musi byt vsilade s podmienkami VO/O! arovnako musi byt

v stlade s podmienkami zmluvy uzavretej s dodavatelom a beZznou obchodnou praxou®. V pripade
uzavretia dodatku k zmluve s dodavatelom musia byt dodrzané pravidla verejného obstaravania,
ak relevantné.

. Predmet plnenia, ktory bol uhradeny na zaklade Preddavkovej platby, musi byt skuto¢ne dodany v

lehote stanovenej v uzatvorenej zmluve s doddvatelom v Case realizdcie projektu, najneskér do
ukoncenia realizacie aktivit projektu.

. Vydavok musi spifiat vietky ostatné podmienky opravnenosti vydavkov a Zmluvy o PPM. Pre

uplatnenie vydavkov, ktoré vznikli na zaklade Preddavkovych platieb, je potrebné uzatvorit dodatok
k Zmluve o PPM, resp. je potrebné, aby Zmluva o PPM umoZfiovala uplatnenie vydavkov
prostrednictvom preddavkovych platieb.

Pripadny preplatok vzniknuty zo zuctovania Preddavkovej platby je Prijimatel povinny vratit
Vykonavatelovi najneskor spolu s predloZzenim zlctovacej faktary. Prijimatel v tomto pripade bez
zbytocného odkladu kontaktuje prislusného projektového manazéra, ktory mu poskytne viac
informdcii. Vysporiadanie identifikovanych nezrovnalosti a vratiek z Preddavkovych platieb nie je
tymto dotknuté.

Pripadny nedoplatok vzniknuty zo zuctovania preddavkovej platby posudzuje Vykonavatel
z hladiska splnenia podmienok opravnenosti vydavkov.

12 tj. zaddvania zakaziek, na ktoré sa zdkon ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov nevztahuje.

13 yykonavatel' na zaklade Udajov z implementacie vyziev financovanych z fondov EU povazuje poskytovanie Preddavkovych platieb pri
nékupe dlhodobého hmotného a nehmotného majetku za bezni obchodnu prax, preto nie je potrebné zo strany Prijimatela preukazovat
splnenie tejto podmienky.
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3.4 Zabezpecenie pohladavky

Ucelom zabezpedenia pohladavky Vykondvatela je zefektivnenie vymozitelnosti budicej pohladavky
$tatu vodéi Prijimatelovi, v suvislosti s uzatvorenou Zmluvou o PPM, s cielom predchadzat vzniku
nedobytnej pohladavky v ¢o najvyssej moznej miere.

Prijimatel projektu podla prislusnej vyzvy je povinny zabezpecit budidcu pohladavku Vykonavatela
minimalne vo vyske uvedenej v tabulke nizsie'*:

Komponent 1: Obnovitelné zdroje energie a energeticka infrastruktura

Koéd vyzvy: Minimalne pozadované % zabezpecenia pohladavky | Prednostne
akceptovany sposob
zabezpecenia
pohladavky

0110126V01 Na zadklade modelu zaloZzeného na finanénom | Zabezpecenie

a nefinanénom hodnoteni (vid' niZsie) Vykondvatel | zriadenim zdloZného
01102-26-V04 Ay - .
moze vyhodnotit, Ze: prava
03104-26-V01 S . . .
e Prijimatel nie je subjektom srizikom zniZenej
03104-26-V02 schopnosti splacania svojich zavazkov
a Vykonavatel nebude poZadovat zabezpeéenie
01102-26-V05 . .
pohladavky (t.j. 0 % z PPM),
01101-26-V06 e Prijimatel je subjektom srizikom zniZenej
schopnosti  spldcania  svojich zavazkov a
0|1|03'2,6'V0k7' - Vykonavatel bude pozadovat zabezpecenie
t tivit
gen?;jzn:e prle/yastsz: pohladavky do vysky min. 100 % z PPM."
nového zariadenia na
uskladriovanie Vykondvatel je opravneny kedykolvek pocas realizacie
elektriny - staciondrny . v. , . . v s
batériovy systém" Projektu  poZiadat  Prijimatela o dodatocné
zabezpecenie pohladavky ak zisti, Ze Prijimatel sa stal

01103-26-V08 , .. . . _—
subjektom s rizikom znizenej schopnosti splacania
svojich zavazkov, aj ked nim predtym nebol. V tomto
pripade, musi byt povinnost zabezpecenia pohladavky
Vykondvatela zo strany Prijimatela splnena najneskor
s predloZenim najbliziej Ziadosti o platbu.

01102-26-V03 0%z PPM n/a

01103-26-V07 - | Vykonavatel nepoZaduje zabezpelenie buducej

relevantné pre aktivitu p0h|’adévky_

s nazvom

,Modernizdcia

14 Uvedené nema vplyv na iné povinnosti prijimatela, napr. vo vztahu k zabezpeleniu, aby predmet projektu nebol zatazeny pravom tretej
osoby (vratane zélozného prava).

15V Zmluve o PPM stanovené v ¢l. 12 ods. 1 VZP nasledovne: , Ak Vykonavatel pocas tcinnosti Zmluvy o PPM uri, Ze Prijimatel bude povinny
zabezpedit budicu pohladavku zo Zmluvy o PPM, Prijimatel sa zavézuje takéto zabezpecenie poskytnut vo forme, spdésobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentacii a vZmluve o PPM.”

20



precerpdvacej vodnej

elektrdrne s
instalovanym
vykonom rovnym

alebo vdcsim ako 1

mw"

Komponent 9: EfektivnejSie riadenie a posilnenie financovania vyskumu, vyvoja a inovacii Planu
obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

09104-03-vV01 Vykonavatel nepoZaduje zabezpeéenie buducej
09105-03-V01
09105-03-V03
09104-03-V03
09104-03-vV04

09101-03-vV07

09101-03-vV01 0%z PPM n/a

pohladavky.

Pre ucely posudenia skutocnosti, ¢i ide o Prijimatela s rizikom zniZzenej schopnosti splacania svojich

zavazkov, vyuziva Vykondvatel model zalozeny na finanénom a nefinanénom hodnoteni.

Do financného hodnotenia vstupuju nasledovné ukazovatele:

e likvidita druhého stupna,

e celkovd zadlZzenost,

e kapitdlova primeranost,

e krytie Urokov,

e doba inkasa kratkodobych pohladavok,
e doba splatnosti kratkodobych zavazkov,
e rentabilita vlastného kapitalu (ROE),

e EBITDA/ triby,

e o0sobné néaklady / pridana hodnota,

priom tieto su vyhodnocované za dve predchadzajice Uctovné obdobia as ohladom na hlavné
odvetvie podnikania.

Subjekty, ktoré nemaju dostupnu Uctovnu zavierku za dve po sebe nasledujice obdobia alebo je tato
dostupna v podobe, ktora neumoznuje vykonanie finan¢ného hodnotenia, su hodnotené iba na
zaklade nefinané¢ného hodnotenia. Ostatné subjekty su hodnotené na zaklade finanéného hodnotenia,
ktoré je nasledne korigované v zavislosti od existencie varovnych informacii v nefinanénom hodnoteni.

Nefinancné hodnotenie je zaloZzené na varovnych informaciach o subjekte, medzi ktoré patria napr.:

je v konkurznom konani alebo restrukturalizacnom konani,

je evidovany ako nelegalny zamestnavatel,

ma zavazok po splatnosti voci Socidlnej poistovni, danovému Uradu, zdravotnym poistovniam,
ma aktivny dlh v uzavrete]j skupine dodavatelov dlZnickych databaz,

ma prerusenu zivnost - tyka sa iba fyzickych oséb - podnikatelov,
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e ma exeklciu na obchodny podiel alebo exekuciu na majetok,

e je predlZzeny podla poslednych zverejnenych vykazov, ktoré nie su starsie ako 3 roky,

e spolocnost je v krize,

e je bez statutarneho organu alebo je jej Statutarny organ s adresou na mestskom/obecnom
Urade,

e je fyzickd osoba — podnikatel s adresou na mestskom/obecnom urade,

e ukoncila registraciu platcu DPH (netyka sa fyzickych oséb - podnikatelov),

e je prinom evidované konanie o zruseni spoloc¢nosti bez likvidacie,

e je nespolahlivy platca DPH (potencidlne rizikovy dafovy subjekt).

Subjekt s tymito varovnymi informaciami je vidy povaZovany za subjekt s rizikom znizenej schopnosti
spldcania svojich zdvazkov a bude od neho vyZadované zabezpecenie buducej pohladdvky, resp.
nebude akceptovany ako rucitel.

Potreba zabezpelenia bude prvotne stanovena na zdklade informdcii o subjekte po nadobudnuti
Uéinnosti_Zmluvy o PPM, najneskdr pred uhradou prvej Ziadosti o platbu a nasledne bude
prehodnocovand v zavislosti od vzniku, zaniku alebo zmeny dostupnych informdcii o subjekte, pricom
na zaklade prehodnotenia méze Vykonavatel poZadovat dodatocné zabezpecdenie budicej pohladavky
u subjektov, ktoré prvotne nemali povinnost zabezpecit buduicu pohladéavku, alebo méze Vykonavatel
upustit od pozadovania zabezpecenia buduicej pohladavky u subjektov, ktoré tito povinnost prvotne
mali. Prijimatel’ mad mozZnost informativne si overit skutocnost, ¢i je povaZovany za subjekt s rizikom
znizenej schopnosti splacania svojich zavazkov, Ziadostou zaslanou na e-mailovli adresu

vyzvy@mhsr.sk.

Ak v rdmci projektu poZaduje Vykonavatel zabezpecenie budlcej pohladavky, do vzniku platného
zabezpecenia nebude Vykonavatel povinny poskytovat Prijimatelovi plnenie podla Zmluvy o PPM.

Pre zriadenie a vznik zdloZzného prava a primerane aj pre iné zabezpecovacie prostriedky sluZiace pre
zabezpeclenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM platia vSetky podmienky uvedené v ¢lanku 12
VZP k Zmluve o PPM.

Zabezpecenie buducej pohladavky Vykonavatela je mozné vykonat naraz alebo postupne podla suctu
vy$ky Ziadanych a uZ poskytnutych prostriedkov mechanizmu?®,

Dalej st uvedené zdkladné informdcie k najbeinejSie pouzivanym zabezpecovacim prostriedkom.
Vykonavatel mbze akceptovat aj iny nez uvedeny zabezpecovaci prostriedok. Koneéné rozhodnutie o
akceptovani navrhovaného zabezpecovacieho prostriedku je vidy na Vykonavatelovi. Zabezpecovacie
prostriedky je mozné kombinovat (t.j. pohladavku Vykonavatela v ramci jedného projektu je mozné
zabezpedit aj viacerymi zabezpecovacimi prostriedkami).

Upozornenie pre Prijimatela:
Pri vyzvach kde Prijimatel realizuje projekt s Uc¢astou Partnera/Partnerov predklada dokumentaciu
k zabezpeceniu pohladdvky vzdy Prijimatel, ato bud samostatne za wvydavky Prijimatela

16V pripade spolufinancovania projektu financujicim subjektom a totoznosti zalohu pre financujuci subjekt a Vykonavatela musi
zabezpedlenie pokryt sucet pohladavky financujiceho subjektu a budicej pohladavky Vykonavatela.
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a samostatne za vydavky Partnera v zmysle prislusného rozpoctu, ktory je stcastou Zmluvy o PPM,
alebo spolu za vydavky projektu ako celku.

3.4.1 NajcéastejSie druhy zabezpecovacich prostriedkov
ZaloZné pravo
Zriadenie zdlozného préava sa uskutocni na zaklade zmluvy o zriadeni zadloZzného prava (dalej aj ,zalozna

zmluva“), ktorej navrh vypracuje Vykonavatel na zdklade podkladov poskytnutych Prijimatelom
k zélohu, ktory bude Vykonavatel akceptovat.

Ak bude Prijimatel zabezpecovat budicu pohladavku Vykonavatela zdlohom, ktorého je vlastnikom,
zmluva o zriadeni zdloZzného prava sa uzatvori medzi Vykondvatelom ako zdloinym veritelom
a Prijimatel'om ako zdloZcom (dvojstranna zélozna zmluva). Ak bude Prijimatel zabezpeéovat budtcu
pohladavku Vykonavatela zalohom, ktorého vlastnikom je tretia osoba (ina osoba ako Prijimatel),
zmluva o zriadeni zaloZného prava sa uzatvori medzi Vykonavatelom ako zaloZznym veritelom, tretou
osobou, ktora je vlastnikom zalohu, ako zalozcom a Prijimatel'om ako zaloznym dlznikom (trojstrannd
zalozna zmluva).

Zalohom mdze byt:

- predmet projektu, pripadne ind hnutelnd vec alebo nehnutelnost alebo iné majetkové
hodnoty vo vyluénom vlastnictve Prijimatela,

- veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Ze =zdloicom bude aj druhy
spoluvlastnik/ostatni spoluvlastnici tak, Ze musi byt dosiahnuty suhlas vaésiny spoluvlastnikov
so zriadenim zdloZného prava na zaloh pocitany podla velkosti podielov spoluvlastnikov veci,
ktora je zalohom.

Vykonavatel akceptuje zabezpecenie pohladavky zriadenim zalozného prdva k nehmotnému majetku
v pripade, ak je takyto nehmotny majetok vytvoreny pre potreby technologického zariadenia
(hnutelnej veci), je sucastou obstaravacej ceny technologického zariadenia a je pre fungovanie tohto
zariadenia nevyhnutny, pricom Prijimatel navrhne zabezpecit pohladavku Vykondvatela zriadenim
zdlozného prava k nehmotnému majetku a zaroven k technologickému zariadeniu. Prijimatel v tomto
pripade musi pri zriadovani zdlozného prava k nehmotnému majetku disponovat prislusnymi pravami
v rozsahu umozniujucom zriadit zilozné pravo v prospech Vykonavatela a volne previest vlastnictvo
nehmotného majetku.

Vykonavatel individualne posudi navrhovany zaloh, pri¢om si vyhradzuje pravo neakceptovat ho, ak
navrhovany zaloh podla posudenia Vykonavatela neplni zabezpecovaciu a uhradzovaciu funkciu
v takom rozsahu, aby v pripade realizicie zaloZzného prava Vykonavatel mohol redlne uspokojit svoju
pohladavku.

Hodnota zalohu sa pre Ucely zabezpecenia pohladavky Vykonavatela urdi:
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a) obstardvacou cenou?’ hnutelnej veci, ktoré je predmetom projektu, bez DPH na zéklade faktury

vystavenej dodavatefom tejto hnutelnej veci alebo vynimocne nazdklade iného
obstaravacieho/dariového dokladu, ak k momentu predloZenia podkladov Vykonavatelovi
nevyhnutnych na uzatvorenie zdloZznej zmluvy neuplynuli viac ako 3 mesiace odo dna
nadobudnutia vlastnickeho prava zalozcom k hnutelnej veci, ktora ma byt zdlohom,

b) znaleckym posudkom vypracovanym znalcom z prislusného odboru podla vSeobecne zdvdazného

pravneho predpisu®® v pripade:
i. nehnutelnosti nie starSim ako 6 mesiacov ku dnu jeho predloZenia Vykondavatelovi,
ii. obchodného podielu nie star§im ako 3 mesiace ku dnu jeho predloZenia Vykonavatelovi,
iii. hnutelnych veci okrem pripadu podla pism. a) nie starSim ako 3 mesiace ku dnu jeho
predloZenia Vykondvatelovi'®.

Hodnota zalohu musi byt rovna alebo vyssia ako:

i. sucet uz vyplatenych Prostriedkov mechanizmu a tej ich ¢asti, ktord Prijimatel Ziada vyplatit na
zaklade predloZenej Ziadosti o platbu alebo

ii. sucet uz vyplatenych Prostriedkov mechanizmu, tej Casti Prostriedkov mechanizmu, ktoru
Prijimatel Ziada vyplatit na zadklade predloienej Ziadosti o platbu, a zostatku pohladavky
Financujuceho subjektu, ktory nie je automaticky znizovany vyplacanim Prostriedkov mechanizmu
alebo ich casti o tuto uZ uhradenu sumu Prostriedkov mechanizmu v zmysle pravidiel
vyplyvajucich zo zmluvnych vztahov medzi Vykonavatelom a Financujicim subjektom, ak asporni
Cast Celkovych opravnenych vydavkov alebo aspon cast neopravnenych vydavkov na realizaciu
Projektu je financovana prostrednictvom Uveru poskytnutého Financujicim subjektom.

V pripade, ak Prijimatel poskytne predmet projektu na zabezpecenie pohladavky financujuceho
subjektu, Vykonavatel bude suéasne vidy poZadovat zriadenie zdloZzného prava aj vo svoj prospech.

Ak su zalohom hnutelné veci, Prijimatel je povinny oznamovat Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta,
kde sa nachadzaju a po vykonani zmeny a stucasne je povinny oznamit Vykonavatelovi ich siéasné
miesto vyskytu, ak o to Vykonavatel poZiada, inak sa predpoklada Ze sa nachddzaju v mieste realizacie
Projektu.

Zéaloh akceptovany Vykonavatelom ani Ziadna jeho Cast, nesmie byt zatazeny Ziadnym inym pravom
tretej osoby (vratane prava na zaklade zmluvy o budtcej zmluve, predkupného prava, zdlozného prava,
najomného prdva alebo akéhokolvek iného prava obmedzujiceho volné uZivanie zdlohu alebo
nakladanie s nim, ibaZe s tym vyslovi Vykondvatel stihlas); to neplati, ak ide o zriadenie zaloZzného prava
v prospech financujliceho subjektu.

Bez predchadzajliceho pisomného sthlasu Vykonavatela zaloZca nesmie zaloh scudzit, zriadit k zalohu
vecné bremeno, dalsie zalozné pravo, s vynimkou zalozného préva v prospech financujuceho subjektu,

17 Do uréenia hodnoty zalohu sa nezhfriaju suvisiace plnenia spojené s dodavkou veci, napr. balenie, dodanie, inStalacia a pod.
18 Zakon ¢. 382/2004 Z. z. o znalcoch, timoénikoch a prekladateloch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

19V pripade, ak je ponukanym zalohom hnutelna vec, ktora nie je predmetom projektu, Vykonévatel akceptuje hodnotu zalohu pre ucely
zabezpecenia pohladavky len do urcitej miery v zavislosti od charakteru ponukaného zalohu.
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alebo iné obdobné pravo vecno-pravneho alebo obligaéného charakteru, ktoré by stazovalo vykon prav
Vykonavatela ako zalozného veritela, alebo odovzdat zaloh do drzby tretej osobe.

V pripade, Ze Prijimatel nevyuZije v procese realizacie Projektu cudzie zdroje financovania (napr. Uver,
lizing) a neposkytne financujicemu subjektu a Vykondvatelovi totozny zaloh, vyZaduje sa, aby
Vykonavatel bol zapisany ako zdlozny veritel prvy v poradi (t.j. ako prednostny zalozny veritel).

Upozornenie pre Prijimatela:

Na vznik zaloZzného prava v pripade hnutelnych veci, budtcich nehnutelnych veci a nehnutelnych
veci, ktoré sa nezapisuju do katastra nehnutelhosti sa vyZaduje jeho registracia v Notarskom
centralnom registri zaloZznych prav (dalej ako ,,NCRzp“) a v pripade existujticich nehnutel'nych
veci, ktoré sa zapisuju do katastra nehnutelnosti, jeho registracia v katastri nehnutelnosti.

Zakladny postup k zriadeniu zaloZzného prava

Prijimatel poZiada Vykonavatela o zabezpecenie pohladavky zriadenim zdlozného prava. Predlozi
potrebnd dokumentaciu ainformacie potrebné kpriprave ndvrhu zdloZznej zmluvy zo strany
Vykonavatela. Po poskytnuti vSetkych potrebnych podkladov a informdcii zo strany Prijimatela
Vykonadvatel vypracuje navrh zaloZznej zmluvy a dorudi ho Prijimatelovi. Prijimatel v pripade suhlasu
dorudi podpisanu zaloZznu zmluvu (elektronicky alebo v urcenom pocte rovnopisov) Vykonavatelovi,
ktory zabezpedi jej zverejnenie v Centralnom registri zmlav (dalej ako ,,CRZ“).

Po nadobudnuti ucinnosti zaloznej zmluvy Prijimatel alebo zaloica zabezpeli jej registraciu
v prisluSnom registri ako nevyhnutny predpoklad na vznik zédloZzného prava. Akékolvek naklady spojené
so vznikom zdloZného prava, vratane spravnych poplatkov s tym spojenych, zndsa v plnom rozsahu
Prijimatel, resp. zaloZca.

Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela o registracii zdloZného prava a predloZit o tejto
skutocnosti rozhodnutie/potvrdenie Vykonavatelovi.

Podklady na vypracovanie zadloznej zmluvy:

Ak ma byt zalohom hnutelna vec, Prijimatel predkladd Vykonavatelovi:

(i) faktdru alebo vynimocne iny obstardvaci doklad, nie starsi ako 3 mesiace (v pripade, Ze faktura je
starSia ako 3 mesiace, Prijimatel predklada znalecky posudok so stanovenim vSseobecnej hodnoty
zalohu s uvedenim hodnoty bez DPH, alebo ak ponukany zdloh nie je predmetom projektu
znalecky posudok vypracovany znalcom z prislusného oboru, nie starsi ako 3 mesiace ku dnu
predloZenia Vykonavatelovi),
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(i) zmluvu s dodavatelom (napr. kiipna zmluva, zmluva o dielo a pod.)?%,

(iii) preberaci protokol a dodaci list obsahujuce identifikaciu zalohu®,

(iv) poistni zmluvu®!, z ktorej bude vyplyvat poistenie zélohu na sumu minimalne rovnajicu sa
akceptovanej hodnote zdlohu a zaroveri bude pokryvat poistné rizika minimalne pre pripad
poskodenia, znicenia, odcudzenia alebo straty,

(v) doklad o Ghrade poistného??,

(vi) zmluvu o Uvere uzatvorenu s financujucim subjektom, zmluvu o zriadeni zadlozného prava
uzatvorenu s financujucim subjektom, potvrdenie o registracii v NCRzp?2.

Ak ma byt zdlohom nehnutelnost, Prijimatel predklada Vykonavatelovi:

(i) znalecky posudok vypracovany znalcom z prislusného odboru, nie starsi ako 6 mesiacov ku dnu
predloZenia Vykondvatelovi,

(i) poistni zmluvu k predmetnym nehnutelnostiam?3, z ktorej bude vyplyvat poistenie zalohu na
sumu minimadlne rovnajlcu sa akceptovanej hodnote zalohu,

(iii) doklad o Ghrade poistného?:,

(iv) zmluvu o Uvere uzatvorenu s financujiucim subjektom, zmluvu o zriadeni zdlozného prdva
uzatvorenu s financujucim subjektom, rozhodnutie o povoleni vkladu pre zapis zaloZzného prava
v prospech financujliceho subjektu a list vlastnictva so zapisanym zaloznym pravom v prospech
financujuceho subjektu nie starsi ako 10 dni ku dnu predlozenia podkladov Vykondavatelovi.

Ak ma byt zdlohom obchodny podiel, Prijimatel predkladad Vykondavatelovi:

(i)  znalecky posudok vypracovany znalcom z prislusného odboru, nie starsi ako 6 mesiacov ku driu
predloZenia Vykondvatelovi,

(i) spolocenskt zmluvu/zakladatelsku listinu,

(iii) zmluvu o Uvere uzatvorenu s financujucim subjektom, zmluvu o zriadeni zdlozného préva
uzatvorenu s financujucim subjektom, vypis z obchodného registra so zapisanym zdloznym
pravom v prospech financujuceho subjektu nie starsi ako 10 dni ku driu predlozenia podkladov
Vykonavatelovi.

Ak je zdlohom vec, ktord je v spoluvlastnictve viacerych os6b, Prijimatel predklada okrem
horeuvedenych dokumentov aj suhlas vacsiny spoluvlastnikov so zriadenim zaloZzného prava na zaloh,
pocitany podla velkosti podielov spoluvlastnikov veci, ktord ma byt zadlohom.

Dokumentaciu Prijimatel predklada vo forme originalu alebo v képii overenej podpisom Statutarneho
zastupcu Prijimatela alebo podpisom osoby splnomocnenej pre projekt v zmysle platnych pravnych

20 Nepozaduje sa v pripade preukdzania hodnoty zalohu znaleckym posudkom.
21 5 yynimkou majetku, ktorého povaha neumoziiuje jeho poistenie.

22 Relevantné v pripade, ak financujuci subjekt (banka alebo lizingova spolo¢nost, s ktorou ma Vykonavatel uzavretd zmluvu o spolupraci
a spolo¢nom postupe) spolufinancuje projekt a financujuci subjekt aj Vykondavatel zriaduju zaloZné pravo na totozny zaloh.

23 Okrem pripadu, kedy Prijimatel zamysla zakladat pozemok, ktory nie je mozné poistit.

26



predpisov. Zaroven jeden origindl dokumentdcie si ponechdava aj Prijimatel pre ucely financnej kontroly
na mieste a Ucely archivacie projektu.

Zalozné prdvo trva a zabezpecuje pohladavky Vykonavatela v zmysle zmluvy o PPM a uzatvorenej
zmluvy o zriadeni zaloZného prdva az do uplynutia ucinnosti Zmluvy o PPM.

ZaloZné pravo zanika:

a) skoncenim ucinnosti Zmluvy o PPM,

b) okamihom, ked'Prijimatel alebo ind osoba (zéloZca) zriadi v prospech Vykonavatela iné zabezpedenie
jeho pohladavky a Vykondvatel toto nové zabezpecenie akceptuje a zaroven vyhlasi, Ze suhlasi s tym,
aby nové zabezpecenie nahradilo zaloZné pravo, ktoré vzniklo na zédklade uzatvorenej zmluvy o zriadeni
zalozného prava,

c¢) vzdanim sa zaloZzného prava Vykondavatelom pisomnym vyhlasenim s Uradne osved¢enym podpisom
Vykonavatela,

d) zanikom zélohu,

e) okamihom, kedy nastanu iné skuto¢nosti, na zaklade ktorych zanika zalozné pravo podla platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni uzatvorenej zmluvy o zriadeni
zalozného prava.

Po zéniku zdlozného prava sa vykond na ndvrh Zalozcu vymaz zdpisu zalozného prdava z prislusného
registra. Vymaz sa vykond ku driu uvedenému v Ziadosti o vymaz zaloZzného prava, najskoér vsak ku driu
zaniku zaloZzného prdava. Za ucelom vymazu zapisu zaloZného prdva Vykonavatel vystavi Prijimatelovi
(zaloZcovi) kvitanciu, ak su splnené vsetky podmienky vyplyvajice zo Zmluvy o PPM a zo zmluvy o
zriadeni zdloZzného prava na jej vystavenie.

Naklady spojené so zriadenim, zmenou a vymazom zalozného prava znasa zalozca v plnom rozsahu.

Bankova zaruka

Zabezpecenie buducej pohladavky Vykonavatela sa vykond vystavenim bankovej zaruky zo strany
banky Vykondvatelovi v zmysle § 313 a nasl. Obchodného zakonnika.

Bankovou zarukou sa Banka neodvolatelne a bez namietok musi zaviazat uspokojit Vykonavatela na
jeho vyzvu aZz do vysky zarucnej sumy v pripade, ak si Prijimatel nesplnil svoje zavazky voci
Vykonavatelovi zo Zmluvy o PPM.

Vykonavatel odporuca Prijimatelovi predloZit navrh bankovej zaruky (zaruénej listiny) na odsuhlasenie
Vykondvatelom pred jej samotnym vystavenim bankou. Je vidy narozhodnuti Vykonavatela, i
konkrétnu bankovu zaruku ako vhodny zabezpecovaci prostriedok bude akceptovat.

Vykonavatel upozorfiuje, Ze bankova zaruka by mala pokryvat celé obdobie, podas ktorého
Vykonavatel bude poZadovat zabezpecenie pohladavky.

Naklady spojené so zabezpecenim prostrednictvom bankovej zaruky znasa prijimatel v plnom rozsahu.

Priklad bankovej zaruky je uvedeny v prilohe €. 1 tejto Prirucky.
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Rucenie

Zabezpedenie budlcej pohladavky Vykonavatela sa vykonad vystavenim rucitelskej listiny tretou
osobou, ktord nebude Vykonavatel povazovat za subjekt s rizikom znizenej schopnosti splacania
svojich zavazkov. Vykonavatel bude prehodnocovat riziko zniZzenej schopnosti splacania zavazkov
subjektu v zavislosti od vzniku, zaniku alebo zmeny dostupnych informacii o subjekte, pricom na
zéklade prehodnotenia méze Vykonavatel pozadovat od Prijimatela dodato¢né zabezpecenie budicej
pohladavky.

Ruéenie musi byt vyhotovené v pisomnej forme v zmysle § 303 a nasl. Obchodného zakonnika a musi
spiiat zakonom predpisané néleZitosti. Prostrednictvom jednostranného pisomného vyhlasenia
(rucenia) tretia osoba (rucitel) vyhlasuje, Ze vrati Vykonavatelovi prostriedky mechanizmu v pripade
ich nevratenia zo strany Prijimatela.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Prijimatel bude povinny zabezpe¢it budtcu pohladavku Vykonavatela vyplyvajicu
zo Zmluvy o PPM a Prijimatel tak neurobi alebo pocas poZzadovanej doby zabezpecenie zanikne
bez nahrady, Vykonavatel neuhradi Prijimatelovi Ziadané prostriedky mechanizmu, resp. to méze
vyustit aZ do mimoriadneho ukonéenia projektu a povinnosti vratit uz poskytnuté prostriedky
mechanizmu. Uvedené sa vztahuje aj na vydavky Partnera.

3.5 Ziadost o platbu

Prijimatel predklada Ziadost o platbu, po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o PPM, na zdklade podmienok
dohodnutych v €l. 4, odsek 4.1. prislusnej Zmluvy o PPM a na zaklade zvoleného systému financovania.

Ziadost o platbu (dalej aj ,ZoP*), predklada Prijimatel spdsobom podla kapitoly 2.1 tejto Priruc¢ky na
formulari Ziadosti o platbu, ktory tvori prilohu &. 2a aZ 2e tejto Prirucky, a to podla zvoleného typu
ZoP v zavislosti od systému financovania. Zaroveri okrem povinnosti Prijimatela predkladat formuldr
ZoP spbésobom podla kapitoly 2.1 tejto Priru¢ky je Prijimatel povinny predloZit formuldr ZoP aj
v editovatelnom formate xls alebo xlsx. Formuldr ZoP predkladd a podpisuje Statutdrny orgdn
Prijimatela alebo splnomocnenda osoba pre projekt. Prijimatel predkladd ZoP vylué¢ne v mene EUR.

Pri vyzvach, kde Prijimatel realizuje projekt s Géastou Partnera/Partnerov predklada ZoP vidy
Prijimatel, a to samostatne ZoP za narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky Prijimatela
a samostatne ZoP za ndarokované finan¢né prostriedky/deklarované vydavky Partnera, vzmysle
prislusného rozpoctu, ktory je sicastou Zmluvy o PPM.

Daldia pozadovana dokumentidcia k predlozenej ZoP je v zavislosti od charakteru vydavkov definovana
v kapitole 3.5.3 tejto Prirucky.

Dokumentaciu Prijimatel predklada vo forme originalu alebo v képii overenej podpisom Statutarneho
organu Prijimatela alebo podpisom osoby splnomocnenej pre projekt v zmysle platnych prdvnych
predpisov (najma pri uctovnych dokladoch - zdkon o uUctovnictve a zdkon o dani z prijmov), ak z
ustanoveni Zmluvy o PPM nevyplyva pre konkrétny typ financovania, resp. pre konkrétny typ
predkladanych dokumentov, ind forma dokumentov. Zaroven jeden original dokumentdcie si
ponechdva aj Prijimatel pre ucely financnej kontroly na mieste a Ucely archivacie projektu.
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Upozornenie pre Prijimatela:

Jednotlivé ZoP méze Prijimatel predkladat len na jeden z opravnenych systémov financovania, tzn.
Ze napr. vydavky realizované systémom predfinancovania alebo zalohovej platby nemdze Prijimatel
kombinovat s vydavkami uplatfiovanymi systémom refundéacie v rdmci jednej ZoP.

Zaroven plati, Zze jeden konkrétny vydavok moézZze byt vykdzany len v ramci jedného systému
financovania.

Pri predlozeni ZoP je nevyhnutné, aby Prijimatel skontroloval povinnost dodavatela/subdodavatela
projektu (aj za dodavatela/subdodavatela Partnera) byt zapisany v RPVS pocas celej doby plnenia
dodavatelskej zmluvy, t.j. aj vcase uhrady za poskytnuté plnenie. V pripade, ak Prijimatel
identifikuje, Ze prislusny dodavatel/subdodavatel nie je zapisany v RPVS, vyzve ho, aby tak
bezodkladne urobil a aZ nasledne predloZi prislu$nd ZoP na kontrolu Vykondavatelovi?.

Zaroven, ak je Prijimatel/Partner povinny postupovat podla pravidiel zdkona o verejnom obstaravani,
Prijimatel poskytne Vykondvatelovi vo formuldri Ziadosti o platbu (najmd poskytnutie
predfinancovania, zU¢tovanie zalohovej platby a priebeina platba) nazov/obchodné meno
a identifika¢né &islo (ICO) dodévatelov a subdodavatelov, vratane informécii o kone¢nom uzivatelovi
vyhod dodavatelov. Udaje o kone¢nom uzivatelovi vyhod doddavatela sa poZaduju v rozsahu meno,
priezvisko a datum narodenia konecného uzivatela vyhod. Uvedené povinnosti svztahuju aj na
poskytovanie Udajov za dodavatelov a subdoddvatelov Partnera (ak relevantné).

Vo vztahu k predloienej ZoP, Vykondvatel vykona administrativnu finanénd kontrolu a v pripade
potreby aj finan€énu kontrolu na mieste, ato podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto

Prirucky.

Upozornenie pre Prijimatela:

e Pri projektoch podporenych z vyziev Komponentu 1, ¢. 01101-26-V06, 01103-26-V07 a 01103-26-
V08, ako aj pri vSetkych projektoch podporenych z vyziev Komponentu 9, pokial z prislusnych
Zmlav o PPM relevantnych pre Komponent 9 nevyplyva inak, je Prijimatel spolu s prvou ZoP
povinny predlozit okrem dokumentov preukazujucich vysporiadanie majetkovo-pravnych
vztahov k majetku, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt (t.j. k nehnutelnému majetku,
v ramci ktorého sa bude realizovat Projekt, resp. k hnute/nému dlhodobému majetku, ktory bude
zhodnoteny z Prostriedkov mechanizmu), aj prilohu ¢. 11 tejto prirucky, v ktorej Prijimatel
podrobne identifikuje vSetok relevantny majetok, v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt.
Blizsie informacie k preukazovaniu majetkovo-pravnych vztahov v suvislosti s realizaciou projektu
sU popisané v kapitole ¢. 3.10 Preukazovanie majetkovo-pravnych vztahov tejto prirucky ako aj v
jej jednotlivych podkapitolach.

24 Uvedenad povinnost sa tyka tych doddvatelov a subdodavatelov, ktorym budu poskytnuté prostriedky mechanizmu vo vyske 100 000 EUR
a viac, resp. ktorych plnenie zo zmluvy za verejné zdroje predstavuje finanéni hodnotu 100 000 EUR a viac v pripade, ak ide o jednorazovo
poskytnuté plnenie, alebo opakujtce sa plnenia, ktorych hodnota thrnne prevysuje 250 000 EUR, v stlade a za podmienok stanovenych v
zakone o registri partnerov.

Pri zmluvach s dodavatelmi, ktoré boli ,skonzumované“ pred uzatvorenim zmluvy o PPM a doddvatelia a subdodavatelia neboli v ¢ase ich
plnenia partnermi verejného sektora v sulade so zdkonom o registri partnerov verejného sektora, toto ustanovenie k opravnenosti vydavkov
neplati.
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e Po predlozeni prvej a Zaverecnej ZoP dojde zo strany Vykonavatela okrem iného aj ku kontrole

plnenia tzv. dlZnickych podmienok (podmienka nebyt dlZznikom na daniach, na socidlnom poisteni
a na poistnom na zdravotné poistenie). Ak overenim déjde k identifikacii nesplnenia niektorej z
danych podmienok, je Prijimatel vyzvany na zabezpecenie splnenia relevantnej podmienky v
stanovenom termine. Upozoriiujeme Prijimatelov, Ze v takom pripade je pozastaveny vykon
kontroly a k dhrade PM modZie ddéjst aZ po zabezpeleni opitovného plnenia relevantnej
podmienky zo strany Prijimatela. Ak ani po opakovanom vyzvani na zabezpecenie plnenia
relevantnej podmienky nie je zo strany Prijimatela zabezpecené plnenie relevantnej
podmienky, Vykonavatel aplikuje ustanovenia Zmluvy o PPM o podstathom poruseni Zmluvy o
PPM v suvislosti s tymito zmluvnymi podmienkami, resp. uplatni iné postupy, ktoré pre pripad
nesplnenia tychto zmluvnych podmienok upravuje Zmluva o PPM, zdkon o mechanizme alebo iné
uplatnitelné pravne predpisy SR alebo pravne akty EU.

Odporucame preto Prijimatefom, aby venovali zvySenu pozornost plneniu danych podmienok a pred
predloZenim prvej a zavereénej ZoP si overili ich plnenie aj prostrednictvom elektronickych verejnych

registrov.

3.5.1 Lehoty na predkladanie Ziadosti o platbu a minimalna vyska Ziadosti o platbu

Lehoty a frekvencia predkladania ZoP pocas realizacie projektu do momentu predlozenia Zavereénej
ZoP, st vidy definované v ods. 4.1, ¢ldnku 4 prisludnej Zmluvy o PPM, pokial Zmluva o PPM takéto

lehoty a frekvenciu urcuje. Zaroven plati, Ze:

v’V pripade ZoP - zalohova platba, je Prijimatel opravneny predloZit ZoP po zalati realizicie
aktivit projektu a po nadobudnuti G&innosti Zmluvy o PPM a nasledne v zavislosti od
zUcCtovania poskytnutej zalohovej platby v sulade s podmienkami v ¢l. 17a alebo b (podla
relevancie v konkrétnej zmluve) VZP Zmluvy o PPM.

v’V pripade ZoP - predfinancovanie, je Prijimatel opravneny predloZit ZoP po zadati realizicie
aktivit projektu a po nadobudnuti uc¢innosti Zmluvy o PPM a nasledne v termine na zUc¢tovanie
predfinancovania v sulade s podmienkami v ¢l. 17a VZP Zmluvy o PPM.

vV pripade ZoP — priebe?nd platba a zG¢tovanie zélohovej platby, ktorej predmetom su iba
mzdové vydavky alebo mzdové vydavky spolu s vydavkami uplatiovanymi pausalnou sadzbou
aplikovanou na mzdové vydavky, musi vyska deklarovanych mzdovych vydavkov v predloZenej
ZoP dosiahnut aspori 5000 EUR?. Prijimatel je opravneny predloZit takito ZoP aj s niz$im
objemom deklarovanych mzdovych vydavkov, ak:

e ide 0 zavere¢nu ZoP;

e v predlofenej ZoP deklaruje vietky oprdvnené mzdové vydavky, ktoré
Prijimatelovi/Partnerovi vznikli poc¢as obdobia 3 po sebe nasledujdcich kalendarnych
mesiacov, a ich suma v tomto obdobi nedosiahla 5 000 EUR%;

25V pripade nedodrzania tohto pravidla je Vykonavatel opravneny predlozent ZoP zamietnut (okrem pripadov uvedenych v daliej vete).

26 Toto ustanovenie sa uplatriuje na Prijimatela a Partnera/-ov samostatne, t.j. kazdému subjektu sa pocita vlastna lehota a suma vydavkov.
V pripade, Ze Vykonavatel identifikuje neopravnené vyuZitie tejto vynimky zo strany Prijimatela/Partnera, vyhradzuje si prdvo neumoznit jej

dalsiu aplikaciu tomuto subjektu.

30



e akje predloZenie takejto ZoP nevyhnutné pre spinenie povinnosti, ktoré Prijimatelovi
vyplyvaju zo Zmluvy o PPM alebo zo Zavaznej dokumentdcie, osobitne povinnosti
zUcCtovat poskytnutl zalohovu platbu v lehote stanovenej v ¢l. 17a alebo b (podla
relevancie v konkrétnej zmluve) VZP Zmluvy o PPM.

vV pripade ZoP - zGétovanie predfinancovania a zU&tovanie zalohovej platby je Prijimatel
povinny predloZit ZoP v lehotach stanovenych v ¢l. 17a Zmluvy o PPM, v €l. 17a alebo b (podla
relevancie v konkrétnej zmluve) VZP Zmluvy o PPM.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Zmluvou o PPM alebo touto Priruckou nie su lehoty a frekvencia na predkladanie ZoP
definované, Prijimatel predklada ZoP v zavislosti od vzniku opravnenych vydavkov tak, aby bolo
zabezpecené vcasné a plynuté cerpanie prostriedkov mechanizmu.

Zavereénu ziadost o platbu Prijimatel predloZi po ukonéeni vecnej realizicie projektu alebo po
nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o PPM v pripade, ak k ukonceniu vecnej realizacie projektu doslo uz
pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy o PPM, a to v lehote urcenej v clanku 4 ods. 4.1. prislusnej

Zmluvy o PPM.

3.5.2 InStrukcie k vyplneniu Ziadosti o platbu

Pri predkladani ZoP Prijimatel vypliia prislusny formuldr ZoP podla prilohy ¢&. 2a a 2e tejto Prirucky,
a to podla typu predkladanej ZoP:

v

e Priloha ¢. 2a—ZoP - Priebe#na platba
e Priloha &. 2b — ZoP — Poskytnutie zdlohovej platby
e Priloha ¢. 2c — ZoP - ZG&tovanie zélohovej platby

e Priloha ¢. 2d — ZoP — Poskytnutie predfinancovania
e Priloha ¢. 2e — ZoP - Zuétovanie predfinancovania

Prijimatel v &asti ,, Zakladné informdcie” uvadza &islo ZoP, tak, Ze ku kédu projektu (uvedené v ods. 2.3
¢lanku 2 Zmluvy o PPM) dalej uvedie podla typu ZoP jeden znak nasledovne:

e (0 —vratenie prostriedkov mechanizmu — vratky;
e 11— poskytnutie zalohovej platby;

e 2 —zuctovane zalohovej platby;

e 3 — poskytnutie predfinancovania;

e 4 —zuctovanie predfinancovania;

e 5 —priebeznd platba - refundacia.

Dalej uvedie poradové &islo ZoP v pocte 4 znakov, t.j. v rozmedzi od 0001 — 9999. Cislo ZoP uvadza
vzostupne, a to bez ohladu na typ ZoP.

Priklad: Prijimatel s kédom projektu 01102-26-V04-00006 predklada napr.: v poradi prvi ZoP typu
,poskytnutie predfinacovania“, ¢islo ZoP bude 01102-26-V04-00006-3-0001 , v poradi druht ZoP typu
,priebeznd platba - refundécia“, ¢islo ZoP bude 01102-26-V04-00006-5-0002 a v poradi tretiu ZoP typu
,ZUctovanie predfinacovania“, ¢islo ZoP bude 01102-26-V04-00006-4-0003.

Prijimatel v Casti ,Identifikacia prijimatela” vyplni vSetky poZzadované identifikacné udaje Prijimatela
podla tabulky definovanej v tejto Casti.
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Prijimatel v ¢asti ,Identifikacia Ziadosti o platbu” vyberie z rolovacieho menu informaciu, &i ide alebo
nejde o Zavere¢nl Ziadost o platbu (ak relevantné vo vztahu ktypu ZoP). Obdobnym spdsobom
vyberie, ¢&i ide o ZoP predkladanu za vydavky Prijimatela alebo Partnera. Zarovef v pripade, ak ide
o ZoP predkladanu za vydavky Partnera, uvedie v tejto &asti aj identifikdciu Partnera.

Prijimatel’ v ¢asti ,Prehlad vykdzanych vydavkov....“ (kde je relevantné), uvddza v poZadovanej
Strukture celkové/sumaérne sumy vykazanych vydavkov za Ziadost o platbu ako celok.

Prijimatel v Casti ,Zoznam ndrokovanych vydavkov” (kde je relevantné), uvadza informacie
v pozadovanej Strukture, pricom uvedené informacie si relevantne ,,nakopiruje” podla poctu vydavkov
vykazanych v prisludnej ZoP. Prijimatel v tejto &asti uvadza informacie k ekonomickej a funkénej
klasifikacii a najnizSej Urovne programovej Struktiry podla informdacii uvedenych v zalozke
,EK_FK_PS_IA“ formulara ZoP.

Prijimatel v ¢asti ,Zoznam dokladov ..... “ (kde je relevantné), uvadza informacie v poZadovanej
Strukture, pricom uvedené informdcie si relevantne ,nakopiruje” podla poctu dokladov na zdklade
ktorych boli vykdzané vydavky v prisluinej ZoP.

Prijimatel v &asti ,Zoznam priloh ....“ (kde je relevantné), uvedie vietky ostatné prilohy k ZoP, ktoré

“«

neuviedol v ¢asti ,Zoznam dokladov ....... .

Upozornenie pre Prijimatela:

Prijimatel uvadza vo formulari ZoP v &asti ,,Zoznam narokovanych vydavkov” nazvy vydavkov podla
nazvov vydavkov uvedenych v schvdlenom rozpocte projektu, ktory je bud’ suéastou prilohy €. 2
Zmluvy o PPM - Opis projektu alebo tvori samostatnu prilohu Zmluvy o PPM. V pripade, ak nazov
vydavku v zmysle rozpoctovej poloZzky nie je jasne identifikovatelny, je potrebné za nazov rozpoctovej
polozky uviest aj blizsiu a jednoznaénu identifikaciu vydavku. Napr. v rozpocte je zadefinovana polozka
s nazvom "IT Infrastructure (network setup&maintenance)". Z dévodu jasnej identifikovatelhosti tohto
vydavku v predlozenej ZoP Prijimatel vo formuldri ZoP uvedie nazov v zneni napr.: "IT Infrastructure
(network setup&maintenance) - switch" alebo "IT Infrastructure (network setup&maintenance) -
kabeldz a insStalacia" a pod.

V pripade, ak rozpocet projektu neobsahuje ndzvy vydavkov, Prijimatel uvddza nazvy vydavkov vo
formuldri ZoP tak, aby bola jednozna¢ne preukazana ich vazba a stvislost s projektom.

V pripade uvadzania uctovného dokladu a hodnoty uctovného dokladu k pausalnym vydavkom,
Prijimatel ¢islo Uc¢tového dokladu ako aj jeho hodnotu neuvadza a uvadza iba ,N/A“.

3.5.3 Dokumentacia k Ziadosti o platbu

Spolu so ZoP Prijimatel predklada Vykondvatelovi G¢tovné doklady?’ (faktury, prip. uctovné doklady
rovnocennej ddkaznej hodnoty), ako aj daldiu podporni dokumentaciu?® (napr. zmluvy, interné
doklady, bankové vypisy, pracovné vykazy, a pod.).

27 Relevantné Gctovné doklady Prijimatel uvadza v ZoP v Easti Zoznam dokladov odévodriujicich vykdzané vydavky.

28 Relevantni podpornd dokumentaciu Prijimatel uvadza v ZoP v ¢asti Zoznam priloh.
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V pripade projektov, v ktorych sa uplatriuje partnerstvo je Prijimatel povinny predkladat uétovné
doklady a podpornid dokumentdciu aj za Partnera projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

Pre projekty podporené z POO v gescii MH SR nie su akceptované hotovostné Uhrady uctovnych
dokladov.

Nalezitosti uctovnych dokladov

U¢tovné doklady pouzivané pre preukazanie opravnenosti vydavkov v jednotlivych typoch ZoP
(predfinancovanie, zuctovanie predfinancovania, zictovanie zalohovej platby, refunddcia — priebezna
platba) musia splfiat naleZitosti U¢tovného dokladu definované v § 10 ods. 1 pism. a) aZ f) zékona
o uctovnictve vo forme preukazatelného uctovného zaznamu:

a) slovné a Ciselné oznacenie uc¢tovného dokladu;

b) obsah uc¢tovného pripadu a oznacenie jeho Ucastnikov;

c) penainld sumu alebo Udaj o cene za mernu jednotku a vyjadrenie mnozZstva;

d) datum vyhotovenia uctovného dokladu;

e) datum uskutocnenia Uctovného pripadu, ak nie je zhodny s datumom vyhotovenia;

f) podpisovy zdznam osoby zodpovednej za ucCtovny pripad v uUctovne] jednotke, ak overenie
uctovného pripadu nie je zabezpecené podla § 32 ods. 3 pism. b) alebo pism. c¢) zdkona o
Uctovnictve.

Pozn.: Za dostatoéné spinenie naleZitosti podla pism. f) sa povaZuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v asti
Cestné vyhldsenie.

Okrem vyssie uvedenych naleZitosti uc¢tovnych dokladov v zmysle § 10 ods. 1 pism. a) az f) zdkona
o Uétovnictve musia faktury predkladané v ramci ZoP zaroveri spliiat naleZitosti podla § 74 zakona
o DPH (ak relevantné).

Dokladovanie jednotlivych typov opravnenych vydavkov

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade potreby je Vykonavatel z dovodu spravneho a riadneho posudenia opravnenosti vydavkov
opravneny pozadovat od Prijimatela aj dalSiu relevantni dokumentaciu nad ramec dokumentacie
zadefinovanej v tejto Casti kapitoly.

Prijimatel je opravneny predlozit aj relevantny ekvivalent dokumentacie zadefinovanej v tejto casti
kapitoly (v pripadoch, ak sa napr. nezhoduje nazov dokumentu zadefinovanom v tejto casti kapitoly
s ndzvom dokumentu Prijimatela).

Obstaranie stavebnych prac

S dokladovanim obstarania stavebnych prac je spojena najma nasledujuca dokumentacia:

= faktdra alebo rovnocenny uctovny doklad;
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rozpocet (oceneny vykaz vymer) v editovatelnom formate len pri prvej ZoP (ak este nebol

predlozeny);

fotodokumentacia zachytavajuca fyzicky pokrok realizacie prac;

preberaci protokol o prevzati stavby od dodavatela/zhotovitela a stavebného dozoru (ak

relevantné);

protokol o zaradeni do majetku Prijimatela a inventarna karta (relevantné v pripade ukoncenia

stavebnych prac);

pisomnd zmluva sdodavatelom vratane dodatkov k takejto zmluve (pokial este neboli

predlozené);

doklad o Uhrade (ak relevantné, v pripade vypisov z bankového Uc¢tu je potrebné predlozit

vypis pouzitelny na pravne Ucely, t.j. vypis z bankového uctu zaslany prijimatelovi prislusnou

bankou, alebo potvrdenie banky o Uhrade prislusného vydavku);

zmluva o bankovom Ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovand z iného Gctu Prijimatela, ako

je uvedeny v ZoPPM);

doklady k uctovnictvu, t.j. Uctovnu osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi uctami

vytvorenymi pre projekt) a pohyby na analytickych uétoch vytvorenych pre projekt;

poistnd zmluva?® alebo dodatok k nej a doklad o zaplateni poistnej sumy vratane v3etkych

povinnych priloh (ak relevantné);

pravoplatné kolaudacné rozhodnutie (ak je to relevantné);

supis vykonanych prac: zhotovitel je povinny ku kazdej vystavenej fakture prilozit sdpis

vykonanych préc vystaveny v sulade s nasledujicimi poziadavkami:

1. polozky supisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluzieb) musia byt v
sulade s polozkami prac (tovarov alebo sluzieb) uvedenymi vo vykaze vymer ako
neoddelitelna sucast schvalenej zmluvy;

2. supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstva prac vykonanych zhotovitelom a
mnoZstva tovarov dodanych zhotovitefom v sulade s rozpoctom/ocenenym vykazom
vymer, ktory je sucastou zmluvy;

3. supis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany opravnenej osoby (napr.
stavebnotechnicky dozor) peciatkou a jej podpisom;

4. supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac v
sulade so zmluvou;

5. systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpecit, aby vykonand prica nebola
vyplatenda dvakrat.

Na financnej kontrole na mieste resp. na vyZziadanie Vykonavatela predklada Prijimatel v pripade
obstarania stavebnych prac aj nasledujice dokumenty:

projektova a vykresova dokumentacia;
stavebny dennik (Casti stavebného dennika prislichajice k obdobiu, ktoré sa zachytdvaju na
supisoch vykonanych prac) by mal obsahovat:

1. den, mesiac, rok;
2. pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel;
3. teplotu vzduchu, pocasie;

2V pripade, ak Prijimatel spifia definiciu povinnej osoby v zmysle § 2 zakona o slobode informécif je povinny tdto poistnt zmluvu zverejnit.
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4. cas zaciatku a skoncenia prac na stavbe;

5. podfa stavebnych objektov a prevadzkovych suborov rozélenené vykonané stavebné a
montazne prace;

6. podpis a peciatka stavbyveduceho a stavebného dozoru;

= zistovaci protokol o wvykonanych stavebnych  pracach: zistovaci  protokol
o vykonanych stavebnych pracach je prilohou faktury, kde zhotovitel potvrdzuje podpisom
oprdvnenej osoby a peciatkou zhotovitela, Ze prace uvedené v prilozenych dokumentoch su v
sulade so skuto¢nostou a predstavuju poziadavky zhotovitela uplatnené v ramci zmluvy. K
uvedenému dokladu sa prikladd supis vykonanych prac
a ostatné doklady zhotovitela v stlade so zmluvou. V pripade, Ze tieto doklady spifiaju vyssie
uvedené skutocnosti, nemusi byt zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach
samostatnym dokumentom.

Nakup hmotného a nehmotného majetku (okrem nehnutelnosti)

V pripade projektov, ktorych sucastou je nadkup hmotného anehmotného majetku (okrem
nehnutelnosti), sa tieto vydavky dokladuju nasledovnou dokumentaciou:

pisomnd zmluva s doddvateflom vratane dodatkov ktakejto zmluve (pokial eSte neboli
predlozené);

objednavka (ak relevantné);

faktdra alebo rovnocenny uctovny doklad;

dodaci list alebo preberaci protokol vratane mena, priezviska a podpisu osoby Prijimatela
potvrdzujuci prevzatie a datum prevzatia (ak relevantné);

doklad o Uhrade (ak relevantné, v pripade vypisov z bankového Gétu je potrebné predlozit vypis
pouzitelny na pravne Ucely, t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou,
alebo potvrdenie banky o Uhrade prislusného vydavku);

zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Gctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

doklad o zaradeni majetku do uzivania;

inventdrna karta majetku;

protokol o zaskoleni, skisobnej prevadzke, zatazovych testoch (ak relevantné);

poistnd zmluva®® alebo dodatok k nej adoklad o zaplateni poistnej sumy vratane vsetkych
povinnych priloh (ak relevantné);

sposob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné);

dokumenty, ktoré bol dodavatel' v zmysle Kipnej zmluvy povinny pri dodani odovzdat kupujdcemu
(napr. manudly, certifikdty o zhode apod.) V pripade velkého rozsahu tejto dokumentdcie,
predklada Prijimatel Vykonavatelovi dokaz o jej existencii;

doklady k uctovnictvu, t.j. uctovnu osnovu (sfarebne vyznaéenymi analytickymi uctami
vytvorenymi pre projekt) a pohyby na analytickych Gétoch vytvorenych pre projekt;
fotodokumentdciu vyrobnych stitkov (ak relevantné).

30V pripade, ak Prijimatel spifia definiciu povinnej osoby v zmysle § 2 zakona o slobode informécif je povinny tdto poistnt zmluvu zverejnit.
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Upozornenie vo vztahu k dokladu o zaradeni majetku do uZivania:

“"

V pripade uhradzania faktur dodavatelovi na zaklade tzv. ,priebeiného, resp. Ciastkového plnenia
(plnenia dodané/poskytnuté/vykonané dodavatelom na zaklade zmluvy s Prijimatelom, ktoré este
neboli zaradené do majetku prijimatela, pricom nebol dodany/poskytnuty/vykonany cely predmet
plnenia podla zmluvy, ktory ma byt zaradeny do majetku) je Prijimatel opravneny priebeine si
narokovat vydavky na ndkup hmotného a nehmotného majetku v predkladanych ZoP bez toho, aby
predlozil doklad o zaradeni majetku do uzZivania stym, Ze doklad o zaradeni majetku do uZivania
predklada Prijimatel ako su&ast ZoP, v ktorej si narokuje vydavky na poslednt €ast predmetu plnenia,
najneskor ako sucast Zavere¢nej ZoP.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade majetku, ktory Prijimatel zhodnotil alebo nadobudol z prostriedkov mechanizmu, a ktory
zaroven nie je vyuZity k zriadeniu zalozného prava, je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatelovi
poistny zmluvu, z ktorej bude vyplyvat poistenie majetku na sumu minimdalne rovnajucej sa
obstaravacej cene majetku a zarover bude pokryvat poistné rizika minimalne pre pripad poskodenia,
znicenia, odcudzenia alebo straty.

Operativny ndjom a financny prenajom

Na preukazanie opravnenych vydavkov sluzi:

= zmluva ooperativnom najme/finanénom prenajme vratane dodatkov k uzavretej zmluve
o operativnom najme/finanénom prenajme3’;

= faktdra za prendjom;

= doklad o Uhrade (ak relevantné, v pripade vypisov z bankového Uctu je potrebné predlozit vypis
pouzitelny na pravne Ucely, t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusSnou bankou,
alebo potvrdenie banky o uhrade prislusného vydavku);

= zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

= vypolet pomernej Casti operativneho najmu/finanéného prendjmu, ktord si Prijimatel narokuje
ako opravnenu (v pripade, ak predmet najmu/prendjmu nie je vyuzivany len pre projekt alebo jeho
vyuZitie nie je totoZné s dobou realizacie projektu)®?;

= dalSia podpornd dokumentéacia, ktord preukaze UcCel ahospodéarnost operativneho
najmu/finanéného prendjmu v prepojeni na prislusni aktivitu projektu/projekt a spésob vypoctu
relevantnej ¢asti oprdvnenych vydavkov.

31 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dodatku k pisomnej zmluve.

32 7 vypoctu musi byt zrejmé obdobie, pocas ktorého bol predmet operativheho najmu vyuzivany pre projekt, metodika vypocétu opravnenej
vysky operativneho najmu pocas obdobia realizacie projektu (tato metodika nesmie byt Prijimatelom v priebehu projektu ani pri finanénom
vyuctovani menena) a celkova vyska opravneného operativneho najmu.
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Odpisy

Prijimatel, ktory si uplatfiuje odpisy ako opravneny vydavok®, predkladd Vykonavatelovi nasledovnu
dokumentdciu:

* inventdrna karta odpisovaného majetku3%

= doklad o zaradeni odpisovaného majetku;

= dennik, resp. hlavna kniha alebo penazny dennik — uctovné pripady tykajuce sa zauctovania
majetku v evidencii prijimatela a Uhrady majetku;

= stanovend metdda odpisovania (odpisovy plan);

= vypocet vysky opravnenych odpisov®;

» informéciu o trvani a miere vyufZitia odpisovaného majetku pre projekt.

V pripade uplatfiovania odpisov toho istého majetku v druhej a daldej ZoP predkladd Prijimatel iba
uctovny doklad preukazujici zauctovanie odpisov.

Sluzby zabezpecené dodavatel'skym sposobom

Opravnené vydavky zabezpecené dodavatelskym spdsobom (na zaklade zmluvy uzavretej podla
Obchodného zakonnika alebo Obcianskeho zakonnika) sa dokladuju pomocou nizsie uvedenych
dokladov:

= pisomna zmluva sdodavatelom vratane dodatkov k takejto zmluve (pokial este neboli
predlozené);

= objednavka (ak relevantné);

= faktdra alebo rovnocenny uctovny doklad;

» preberaci protokol o poskytnuti prislu$nych sluzieb®’;

= prezencna listina (ak relevantné);

= doklad o Ghrade (ak relevantné, v pripade vypisov z bankového Gctu je potrebné predlozit vypis
pouzitelny na pravne Ucely, t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou,
alebo potvrdenie banky o uhrade prislusného vydavku);

= zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

= spOsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné);

33 Odpisy je mozné uznat za opravneny vydavok az v Case, kedy skuto¢ne vznikli, napr. uplynul kalendarny mesiac, ku ktorému je prislusny
odpis vypocitany. Za opravneny vydavok sa povazuju Uétovné odpisy, maximalne do vysky danovych odpisov v zmysle zakona o dani z prijmov,
pokial z ustanoveni prisluinej vyzvy na predkladanie ZoPPM nevyplyva inak.

34 Inventarna karta majetku spravidla obsahuje informéacie o obstardvacej cene majetku a jej zlozkach, o zaciatku odpisovania, dobe
odpisovania majetku podla priradenej odpisovej skupiny a o sadzbach pre ucely vypoctu odpisov. V pripade, ak inventarna karta neobsahuje
informacie o zloZkach obstaravacej ceny majetku, je nutné doloZit obstaravaciu cenu fakturou alebo dokladom o nadobudnuti majetku s
rovnakou preukaznou hodnotou.

35 Za opravneny odpis mozno povazovat odpis, ktory je vypocitany po dobu trvania projektu s presnostou na mesiace. Pokial nie je majetok
vyuzivany vyhradne pre Ucely projektu, Prijimatel urci vysku mesaéného odpisu v zavislosti na ¢asovom rozsahu a miere vyuzitia majetku pre
projekt (metodika vypoétu neméze byt v priebehu projektu ani pri finanénom vyuétovani zmenena).

36 Napr. formou Cestného vyhlasenia, dennika, resp. ¢iastkovych sprav o prebiehajucich pracach na projekte dokladujucich Gdaje o ¢asovom
rozpdti a miere vyuZitia odpisovaného majetku.

37 Preberaci protokol bude uvadzat zoznam poskytnutych/fakturovanych sluzieb v rozsahu uvedenom v pisomnej zmluve.
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= doklady k Gctovnictvu, t.j. Gétovu osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi Gctami vytvorenymi
pre projekt) a pohyby na analytickych uc¢toch vytvorenych pre projekt;

= vyystupy z poskytnutych sluZieb (napr. vysledky zmluvného vyskumu, posudky, analyzy, Studie,
fotodokumentdcia) v elektronickej podobe (ak relevantné).

Osobné vydavky

Osobné vydavky su predkladané zo strany prijimatela len systémom refundacie alebo systémom
zalohovych platieb.

Pri dokladovani osobnych vydavkov Prijimatel doklada existenciu pracovno-pravneho vztahu medzi
zamestnavateflom azamestnancom, vramci ktorého zamestnanci vykonavaju prace suvisiace
s projektom a zaroven objem a charakter prdace, ktora bola v rdmci projektu tymito zamestnancami
vykonana (ak relevantné). Prijimatel, Partner, ako aj Vykondvatel ainé orgadny podla zakona
o0 mechanizme s vzmysle § 25 tohto zdkona opravneni spracuvat osobné Udaje dotknutych oséb.
Informacia o spracuvani osobnych udajov dotknutych os6b Vykonavatelom je zverejnena na webovom
sidle www.mhsr.sk.

Pracovné zmluvy a dohody o préci vykonavanej mimo pracovného pomeru su uzatvorené na zaklade
Zakonnika prace aobsahuju vsetky naleZitosti pracovnej zmluvy/dohody podla tohto zdkona.
V pripade pracovnopravnych vztahov uzatvorenych na zaklade legislativy iného $tatu sa uplatriuje toto
ustanovenie primerane, t.j. takéto pracovnopravne vztahy musia byt uzatvorené pravnymi Gkonmi
a aktami podla prislusnej legislativy so vsetkymi obligatérnymi naleZitostami. V dalSom texte sa pre
takéto prdvne akty pouZivaju pojmy pracovnd zmluva alebo dohoda o praci vykonavanej mimo
pracovného pomeru primerane. VSetky povinnosti a dokumenty podla tejto Prirucky ajej priloh
sUvisiace s pracovnopravnymi vztahmi upravenymi slovenskou legislativou sa primerane vztahuju aj na
pracovnopravne vztahy uzatvorené na zaklade legislativy iného statu.

Dokladovanim osobnych vydavkov sa zapojenie do projektu preukazuje na zaklade urenia poctu
odpracovanych hodin na projekte za dany mesiac formou vyplnenia Pracovného vykazu (priloha ¢. 3
tejto Prirucky), ktorého udaje su doplnené o informdcie o Cinnostiach vykonanych v danom mesiaci aj
na inych projektoch podporenych z POO, projektoch mimo POO, inych programoch, atd. (ak
relevantné). Uvedené sa nevztahuje len na pripady, kedy sa pracovny vykaz podla tejto prirucky
nevyzaduje.

Cinnosti a objem prace uvedené v pracovnom vykaze musia byt vykazované v drioch, zodpovedat
skutocne vykonanej préci v rdmci vykazovaného obdobia a byt v stlade s evidenciou odpracovaného
¢asu u Prijimatela. Ak sa vramci projektu realizuje viacero aktivit projektu, musia byt Cinnosti
priradené ku konkrétnej aktivite projektu. Zaroven sa uvedu vystupy, ktoré vzisli z vykonanych ¢innosti
(ak relevantné).

S dokladovanim osobnych vydavkov je spojend najma nasledovnda dokumentdcia (v pripade
vykazovania redlnych vydavkov bez vyuZitia ZVV):

38 https://www.mhsr.sk/eu-a-fondy/eurofondy/ochrana-osobnych-udajov
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a) pracovny pomer na zaklade pracovnej zmluvy:

= pracovna zmluva zamestnanca (kdpia) pracujuceho na projekte spolu s identifikaciou projektu, do
ktorého je zamestnanec zapojeny®® a ndplfiou prace relevantnej pre projekt a platovy
ndvrh/platovy dekrét, vratane dodatkov k vys$sie uvedenym dokumentom®;

= (ctovny doklad;

= pracovny vykaz*! (scan origindlu uchovavaného u prijimatela + v editovatelnom formate xls alebo
xlsx);

= vyplatna paska/mzdovy list, resp. iny relevantny doklad;

= mesacny vykaz do Socialnej poistovne a zdravotnych poistovni vratane ich priloh;

= mesacny Prehlad o zrazenych a odvedenych preddavkoch na dan z prijmov zo zavislej ¢innosti
vratane prilohy

= doklad o thrade/vypis z bankového Uctu (je potrebné predlozit vypis pouzitelny na pravne Ucely,
t.j. vypis z bankového uUctu zaslany prijimatelovi prisluSnou bankou, alebo potvrdenie banky
o Uhrade prislusného vydavku) potvrdzujuci Uhradu mzdy zamestnanca, pricom danu transakciu je
potrebné prehladne oznadit, napr. farebnym vyznaéenim;

= doklad o uhrade/vypis z bankového Uctu (je potrebné predloZit vypis pouZitelny na pravne Ucely,
t.j. vypis z bankového uUctu zaslany prijimatelovi prisluSnou bankou, alebo potvrdenie banky
o Uhrade prislusného vydavku) potvrdzujuci thradu preddavkov na dan a odvodov do poistovni
(zdravotnej a socialnej) s identifikaciou platby*?, pricom danu transakciu je potrebné prehladne
oznacit, napr. farebnym vyznacenim;

= zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

= sumarizacny harok (ak relevantné) (v editovatelnom formate xlIs alebo xlsx);

= vypocet opravnenej mzdy a odvodov (v editovatelnom formate xls alebo xlIsx);

= doklady k Uu¢tovnictvu, t.j. u¢tovu osnovu (s farebne vyzna¢enymi analytickymi i¢tami vytvorenymi
pre projekt) a pohyby na analytickych uc¢toch vytvorenych pre projekt.

39 pPrijimatel je opravneny preukazat vazbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/¢estného vyhlasenia
prijimatela, pricom Vykonavatel neurcuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/¢estného vyhlasenia.

40 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dodatku k pracovnej zmluve.

41V pripade zamestnanca, ktory pre zamestnavatela pracuje na plny pracovny Uvazok na projekte sa pracovny vykaz nevypracovava. Pracovny
vykaz nie je potrebné vypracovévat ani pre zamestnanca pracujliceho na ¢iasto¢ny pracovny Uvdzok ak ma zamestnanec v pracovnej zmluve
stanoveny pomer z plnohodnotného pracovného ¢asu, na ktory pracuje na projekte. Zaroven plati, Ze Vykondvatel je opravneny s cielom
overit neprekryvanie sa vydavkov vyZiadat si alebo overit prostrednictvom FKnM aj dalsiu dokumentéciu (napr. evidencia pracovného ¢asu
u prijimatela).

42 Ak prijimatel v ¢ase mimoriadne;j situacie, ktoru vlada SR vyhlasila na celom Gzemi krajiny odo dfia 12.3.2020 do diia 15.09.2023 v sUvislosti
so Siriacim sa ochorenim COVID-19, vyuZil niektoré z prijatych opatreni v oblasti Uhrady tychto platieb uplatni sa tento bod primerane, t.j.
prijimatel predklada doklad o uhrade/vypis z bankového Uétu potvrdzujici Uhradu iba tej ¢asti platby, ktoré bol povinny platit. Zaroveri k
podpornej dokumentécii ZoP predkladé Prijimatel’ aj €estné vyhlasenie, ze predlozeny doklad o thrade odvodov zahfiia aj odvody za
prislusnych zamestnancov pracujticich na projekte. Prijimatel tiez predklada Cestné vyhlasenie o nendrokovani si prispevkov na udrzanie
zamestnanosti v ¢ase vyhlasenej mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu v suvislosti so Sirenim ochorenia
COVID- 19.
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b) dohoda o praci vykondvanej mimo pracovného pomeru*

= dohoda o vykonani prace, resp. ina dohoda vzmysle Zdkonnika prdce, spolu s identifikaciou
projektu, do ktorého je osoba pracujica na dohodu zapojena* a nédplfiou préace relevantnej pre
projekt, vratane dodatkov®;

= (ctovny doklad;

» pracovny vykaz*® (scan originalu uchovévaného u prijimatela + v editovatelnom forméte xIs alebo
xlsx);

= vyplatna paska/mzdovy list;

= mesacny vykaz do Socialnej poistovne a zdravotnych poistovni vratane ich priloh;

= mesacny Prehlad o zrazenych a odvedenych preddavkoch na dan z prijmov zo zavislej ¢innosti
vratane prilohy

= sumarizacny harok (ak relevantné) (v editovatelnom formate xls alebo xIsx);

= vypocet opravnenej vysky vydavku (v editovatelnom formate xls alebo xIsx);

= doklad o thrade/vypis z bankového Uctu (je potrebné predloZit vypis pouZitelny na pravne Ucely,
t.j. vypis z bankového uUctu zaslany prijimatelovi prisluSnou bankou, alebo potvrdenie banky
o Uhrade prislusného vydavku) potvrdzujuci dhradu odmeny osobe pracujicej na dohodu, pricom
danu transakciu je potrebné prehladne oznadit, napr. farebnym vyznaéenim;

= doklad o thrade/vypis z bankového Uctu (je potrebné predlozit vypis pouzitelny na pravne Gcely,
t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusSnou bankou, alebo potvrdenie banky
o Uhrade prislusného vydavku) potvrdzujici Ghradu preddavkov na dan a odvodov do poistovni
(zdravotnej a socialnej) s identifikaciou platby?’, pricom danu transakciu je potrebné prehladne
oznacit, napr. farebnym vyznacenim;

= zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

= doklady k Uu¢tovnictvu, t.j. u¢tovu osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi iétami vytvorenymi
pre projekt) a pohyby na analytickych uc¢toch vytvorenych pre projekt.

4 Mimo pracovnym pomerom sa rozumeju vztahy uzatvorené v zmysle ustanoveni § 223 aZ 228a Zakonnika prace (t. j. dohoda o vykonani
prace, ak ide o précu, ktora je vymedzena vysledkom; dohoda o pracovnej ¢innosti, resp. dohoda o brigadnickej praci Studentov, ak ide o
prileZitostnu ¢innost vymedzenu druhom prace).

4 Prijimatel je opravneny preukazat vizbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/¢estného vyhlasenia
prijimatela, pricom Vykonavatel neurcuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/Cestného vyhlasenia.

4> Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vZdy po uzavreti dodatku k dohode o vykonani prace.

46V pripade zamestnanca, ktory pre zamestnavatela pracuje na plny pracovny tUvazok na projekte sa pracovny vykaz nevypracovava. Pracovny
vykaz nie je potrebné vypracovévat ani pre zamestnanca pracujiceho na ¢iastoény pracovny Uvazok , ak ma zamestnanec v pracovnej zmluve
stanoveny pomer z plnohodnotného pracovného ¢asu, na ktory pracuje na projekte. Zaroven plati, Ze Vykondvatel je opravneny s cielom
overit neprekryvanie sa vydavkov vyZiadat si alebo overit prostrednictvom FKnM aj dalsiu dokumentéciu (napr. evidencia pracovného ¢asu
u prijimatela).

47 Ak prijimatel' v ¢ase mimoriadnej situdcie, ktoru vldda SR vyhlasila na celom Gzemi krajiny odo dfia 12.3.2020 do 15.09.2023 v sUvislosti so
Siriacim sa ochorenim COVID-19, vyuZil niektoré z prijatych opatreni v oblasti Uhrady tychto platieb uplatni sa tento bod primerane, t.j.
prijimatel predklada doklad o uhrade/vypis z bankového Uétu potvrdzujici Uhradu iba tej ¢asti platby, ktoré bol povinny platit. Zaroveri k
podpornej dokumentécii ZoP predkladé Prijimatel’ aj €estné vyhlasenie, ze predlozeny doklad o thrade odvodov zahfiia aj odvody za
prislusnych zamestnancov pracujticich na projekte. Prijimatel tiez predklada Cestné vyhlasenie o nendrokovani si prispevkov na udrzanie
zamestnanosti v ¢ase vyhlasenej mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu v suvislosti so Sirenim ochorenia
COVID- 19.
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Prijimatel k osobnym vydavkom predkladad aj identifikaciu Gétu zamestnanca, resp. opravnenej osoby,
ak ucet nie je identifikovany v zmluvnom vztahu (napr. v pracovnej zmluve).

Odporucanie pre Prijimatela:

Vykonavatel odporu¢a Prijimatelovi, aby vprvej ZoP prostrednictvom ktorej si bude
narokovat/deklarovat osobné vydavky, si deklaroval/narokoval vydavky za zamestnancov/osoby
pracujlice na projekte za jeden kalendarny mesiac, a nasledne pri druhej a dalsej ZoP, v ramci ktorych
si bude narokovat/deklarovat osobné vydavky, vyuZil uz len spdsob dokladovania prostrednictvom
sumarizacnych harkov.

Osobné vydavky predkladané pri druhej akaZzdej dalej nasledujicej ZoP Prijimatel dokladuje
systémom sumarizacnych hdrkov predlozenim vybranych nizsie uvedenych dokladov:

v

* sumarizaény harok (priloha €& 4 tejto Priru¢ky) — Prijimatel predkladd ako prilohu ZoP (v
editovatelnom formate xlIs alebo xlsx);

= pracovny vykaz (priloha ¢. 3 tejto Prirucky), ak relevantné (scan origindlu uchovavaného u
prijimatela);

= (&tovny doklad®;

= doklad o Ghrade/vypis z bankového Uc¢tu potvrdzujici Ghradu mzdy/odmeny, preddavkov na dan
a odvodov do poistovni (zdravotnej a socidlnej) * (je potrebné predloZit vypis pouZitelny na pravne
Ucely, t.j. vypis z bankového uctu zaslany prijimatelovi prisluSnou bankou, alebo potvrdenie banky
o Uhrade prislusného vydavku);

= zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného uctu Prijimatela, ako je

uvedeny v ZoPPM).

SYSTEM PREDKLADANIA SUMARIZAENYCH HARKOV V RAMCI ZIADOSTI O PLATBU

Vykondvatel stanovil moznost, aby Prijimatel predkladal spolu so ZoP sumarizaéné harky, za oblast
pracovno-pravnych vztahov (mzda/odmeny za précu, vratane odvodov za zamestnavatela).

PouZitie ,systému sumarizaénych harkov” rusi povinnost Prijimatela predkladat Vykonavatelovi
vacsinu Standardne zasielanej podpornej dokumentacie (pracovné zmluvy, dohody o prdcach
vykondvanych mimo pracovného pomeru, vyplatné pasky, atd.) za ucelom vykonania kontroly
opravnenosti osobnych vydavkov vramci AFK ZoP. Av$ak Prijimatel ma povinnost spolu s jeho
rovnopisom ZoP (original alebo overena képia podpisom Statutdrneho zastupcu Prijimatela alebo
splnomocnenej osoby pre projekt) uchovavat useba vSetky Gctovné doklady a podpornu
dokumentaciu k uvedenym vydavkom, ktord musi byt k dispozicii pre vykon FKnM zo strany

48 Napr. interny U¢tovny doklad ,roztétovanie miezd”, v zavislosti od konkrétnych postupov a pravidiel stanovenych prislusnou G¢tovnou
jednotkou (Prijimatelom)

49 Ak prijimatel v ¢ase mimoriadnej situdcie, ktorud vldda SR vyhlasila na celom Gzemi krajiny odo dfia 12.3.2020 do dfia 15.09.2023 v suvislosti
so Siriacim sa ochorenim COVID-19, vyuzil niektoré z prijatych opatreni v oblasti Uhrady tychto platieb uplatni sa tento bod primerane, t.j.
prijimatel predklada doklad o uhrade/vypis z bankového Uétu potvrdzujici Uhradu iba tej ¢asti platby, ktoré bol povinny platit. Zaroveri k
podpornej dokumentacii ZoP predklada Prijimatel aj Cestné vyhlasenie, ze predlozeny doklad o Ghrade odvodov zahfiia aj odvody za
prislu$nych zamestnancov pracuijticich na projekte. Prijimatel tiez predklada Cestné vyhlasenie o nenarokovani si prispevkov na udrzanie
zamestnanosti v ¢ase vyhlasenej mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimocného stavu v suvislosti so Sirenim ochorenia
COVID- 19.
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Vykonavatela. Tymto nie je dotknutda moznost Vykonavatela vyZiadat si potrebni podpornd
dokumentaciu v ramci AFK ZoP.

Pravidld a podmienky dokladovania osobnych vydavkov systémom sumarizacnych hdrkov

ZoP, v ktorej si Prijimatel po prvykrat narokuje na preplatenie osobné vydavky, bude obsahovat
prislusné uctovné doklady a vSetku podpornu dokumentaciu (pracovné zmluvy, dohody o pracach
vykondvanych mimo pracovného pomeru, vypisy z bankového uctu, napli prace, rozhodnutie o plate,
atd.) vratane sumarizaénych harkov (Prijimatel dokument predkladd ako prilohu ZoP v editovatelnom
formate xIs alebo xIsx), aby bolo mozné overit opravnenost narokovanych vydavkov v ramci AFK ZoP.
Zaroven sa tymto sp6sobom Prijimatel obozndmi so sp6sobom kompletizovania dokumentacie pre
ZoP, ktord obsahuje dotknuté druhy vydavkov.

V nasledujicich ZoP, ktoré budu opitovne obsahovat osobné vydavky, pouZije Prijimatel systém
sumarizacnych harkov, t.j. Vykonavatelovi predloZi vylucne sumarizacné harky (priloha v
editovatelnom formate xlIs alebo xIsx), pracovné vykazy (scan originalu uchovavaného u prijimatela),
Uctovné doklady a vypis z bankového uctu/potvrdenie banky preukazujici/e dhradu vydavkov bez
dalsej podpornej dokumentdcie, a to aj v pripade os0b pracujucich na projekte v zmysle schvalenej
Z0PPM, za ktoré osobné vydavky este neboli narokované, alebo aj v pripade ak dojde k vymene alebo
doplneniu 0séb pracujucich na projekte pocas realizacie aktivit projektu. Prijimatel ma vSak povinnost
uchovévat tuto podporni dokumentdciu u seba a mat ju k dispozicii pre vykon FKnM.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade vymeny alebo doplnenia osob pracujicich na projekte pocas realizicie aktivit
projektu/projektu v porovnani s osobami v schvalenej ZoPPM, je viak potrebné pred narokovanim
si vydavkov vo vztahu k tymto osobam len na zaklade sumarizaénych harkov v prisluinej ZoP, ich
predchadzajice schvalenie/postudenie zo strany Vykonavatela v zmysle postupov definovanych
v kapitole 3.8 Zmeny projektu, 3.8.1.2 PoZadovana dokumentdcia k najcastejSie predkladanym
typom zmien.

Pre vyzvy zKomponentu 9 sa tdto zmena vsak tyka vylucne vymeny a/alebo doplnenia
0sbb/zamestnancov, ktori sa priamo podielaju na realizdcii projektu (tzv. odbornych kapacit), t.j. nejde
0 osoby, ktoré zabezpecuju aktivity spojené s riadenim projektu (t.j. zabezpecenie plnenia podmienok
vyplyvajucich z uzatvorenej Zmluvy o PPM ako aj dokumentdcie, na ktoru sa tdto zmluva odkazuje).
Zmenu a/alebo doplnenie zamestnancov/oséb zabezpecujicich riadenie projektu, méZe Prijimatel
ozndmit Vlykondvatelovi najneskér v rdmci tej ZoP, v ktorej si prvy krdt ndrokuje resp. deklaruje vydavky
za takychto zamestnancov/osoby, pricom Vykondvatel ich oprdvnenost posudi v ramci vykonu AFK
prislusnej ZoP. To znamend, Ze Prijimatel nie je povinny predkladat za zamestnancov/osoby
zabezpecujucich/zabezpecujice riadenie projektu samostatné Ozndmenie o zmene (v pripade, ak
zmena nemd vplyv na rozpocet projektu) alebo Ziadost o zmenu (v pripade, ak zmena md vplyv aj na
rozpocet projektu) pred predloZenim ZoP, v ktorej si bude prvy krat ndrokovat/deklarovat vydavky za
takychto zamestnancov/osoby. Prijimatel je v§ak povinny v rdmci prislusnej ZoP, v ktorej si prvy krdt
ndrokuje/deklaruje vydavky za takychto zamestnancov/osoby, predloZit Viykondvatelovi kompletnt
dokumentdciu preukazujicu oprdvnenost vydavkov za zmenené a/alebo doplnené osoby
zabezpecujuce riadenie projektu, a to podla podmienok prislusnej vyzvy ako aj tejto kapitoly.
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Cestovné nahrady

Na preukdzanie opravnenych vydavkov (cestovnych nahrad) slizi:

cestovny prikaz vratane vyplneného vyuctovania pracovne;j cesty;

doklad o vyske cestovného prostrednictvom verejnej dopravy (napr. cestovny listok, palubny
listok) a doklad o ubytovani;

doklad o uhrade (napr. ubytovania, cestovného);

doklad o uhrade zalohy zamestnancovi na pracovnu cestu (ak relevantné);

doklad preukazujuci thradu vyuctovania cestovného prikazu zamestnancovi (ak relevantné)

v pripade vypisov z bankového UGétu je potrebné predloZit vypis pouzitelny na pravne ucely, t.j.
vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou, alebo potvrdenie banky o thrade
prislusného vydavku);

zmluva o bankovom Ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

doklad o vrateni neztucétovanej poskytnutej zalohy zamestnancom prijimatelovi (ak relevantné);
pisomna sprava zo sluzobnej cesty — stru¢na sprava z kazdej pracovne;j cesty, ktora bude obsahovat
kto, kedy a kam cestu vykonal, suvislost cesty s realizaciou projektu, struény popis vysledku cesty;
pri vyuziti suikromného motorového vozidla pre sluzobné ucely — faktura alebo pokladni¢ny blok
ERP z ndkupu PHM, képia technického preukazu, spésob vypoctu opravnenych vydavkov na
pohonné hmoty;

pri vyuziti motorového vozidla organizacie pre sluzobné ucely — Ziadanka na prepravu tykajuca sa
projektu, kniha jazd (relevantné strany) s oznacenymi pracovnymi cestami suvisiacimi s projektom,
faktura alebo pokladni¢ny blok ERP z nakupu PHM, képia technického preukazu, spésob vypoctu
opravnenych vydavkov na pohonné hmoty;

doklady o dalSich nevyhnutnych vydavkoch (napr. ucastnicke poplatky, miestne dane pri
ubytovani);

sposob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné);

doklady k uctovnictvu, t.j. Uctovu osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi a¢tami vytvorenymi
pre projekt) a pohyby na analytickych uctoch vytvorenych pre projekt;

dohoda o poskytovani cestovnych nahrad (ak relevantné).

Spotrebny material

Prijimatel preukazuje opravnenost vydavkov suvisiacich snakupom spotrebného materialu
nasledujucou dokumentdciou:

pisomnd zmluva s dodavatelom vratane dodatkov ktakejto zmluve (pokial eSte neboli
predloZené);

objednavka (ak relevantné);

faktura alebo rovnocenny uctovny doklad;

dodaci list alebo preberaci protokol (ak relevantné) vratane mena, priezviska a podpisu osoby
Prijimatela potvrdzujuci prevzatie a datum prevzatia;

doklad o dhrade (ak relevantné, v pripade vypisov z bankového Gétu je potrebné predlozit vypis
pouzitelny na prdvne Ucely, t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prisluSnou bankou,
alebo potvrdenie banky o Uhrade prislusného vydavku);

zmluva o bankovom Ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Uctu Prijimatela, ako je

uvedeny v ZoPPM);
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= doklady k Gctovnictvu, t.j. Gétovu osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi Gctami vytvorenymi
pre projekt) a pohyby na analytickych Uctoch vytvorenych pre projekt;

= spOsob vypocltu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné (v editovatelnom formate xlIs alebo
xlsx)).

Financné vydavky a poplatky

Na preukdzanie oprdvnenosti financnych vydavkov a poplatkov (napr. spravne poplatky tykajuce sa
ziskania, registracie, schvalenia a ochrany patentov, dizajnov, ochrannych znamok) sa predklada:

= podpornd dokumentdciu preukazujucu spOsob vypoctu vysky opravneného vydavku (ak
relevantné);

= doklad o Ghrade (vypis z bankového uctu/vydavkovy pokladni¢ny doklad/potvrdenie o zaplateni;
v pripade vypisov z bankového Uctu je potrebné predloZit vypis pouZitelny na pravne ucely, t.j.
vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou, alebo potvrdenie banky o Uhrade
prislusného vydavku) - ak relevantné.

Informacia k zjednodusenému vykazovaniu vydavkov (dalej aj ZVVvV*“):

Preukazovanie opravnenosti vydavkov formou ucétovnych dokladov pri vydavkoch vykazovanych
formou zjednoduSeného vykazovania vydavkov tvori vynimku z vyssSie uvedenych pravidiel a nie je
potrebné ich preukazovat uGc¢tovnymi dokladmi. Pri opravnenych wvydavkoch vykazovanych
zjednodusenou formou sa budu dokladat len podklady, ktoré budi nevyhnutné na overenie toho, ze
dinnosti alebo vystupy, ktoré si uvedené v zmluve o PPM, boli riadne uskutoénené a dodané* a bol
spravne aplikovany sp6sob vypoctu ZVV.

Pausalna sadzba na nepriame vydavky uplatnena vo vyzve s kdom 09101-03-V01 a 09101-03-V07

Celkova vyska nepriamych opravnenych vydavkov sa rovna sucinu opravnenych priamych vydavkov
projektu (kumulacia priamych vydavkov zaradenych do vsetkych skupin opravnenych vydavkov okrem
vydavkov na subdodavky (subcontracting) zaradenych do skupiny opravnenych vydavkov 518 Ostatné
sluzby) a stanovene] pausalnej sadzby.

KedZe plati, Ze stanovend vyska pausalnej sadzby neméze byt prekro¢ena ani pocas implementacie
projektu, celkovd vyska nepriamych oprdavnenych vydavkov sa pocas implementacie projektu pocita
ako sucin skutocne vynaloZenych opravnenych priamych vydavkov (okrem vydavkov na subdoddavky
(subcontracting)) a stanovenej pausalnej sadzby.

Kontrola vysky nepriamych opravnenych vydavkov v rdmci predloZenej Ziadosti o platbu sa vykonava
kontrolou vysky priamych opravnenych vydavkov a kontrolou spravneho aplikovania vysky pausalnej
sadzby. Preukazovanie vydavkov faktdrami alebo inymi G¢tovnymi dokladmi rovnocennej preukazne;j

50 Pri pausalnom financovani sa overuju ostatné kategoérie vydavkov (napr. pri pausalnej sadzbe na nepriame vydavky sa overuji priame
vydavky, ktoré tvoria zakladru pre Ghradu nepriamych vydavkov).
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hodnoty sa na vydavky vykazované prostrednictvom pausalnej sadzby nevztahuje. Uplatnenie spdsobu
pausalnej sadzby nepriamych vydavkov Prijimatela neoslobodzuje od povinnosti dodrziavat legislativu
SR a EK.

V pripade, Ze Prijimatel ma oprdvnené aj vydavky na DPH, sumu PM dotknutého Prijimatela
narokovanu pausalnou sadzbou je potrebné v ZoP rozdelit medzi zdroj Plan obnovy a odolnosti a zdroj
Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na uhradu DPH. Toto rozdelenie sa vykona tak, Ze sa najskor
zdroju Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na Uhradu DPH priradi ¢ast narokovanej sumy PM
zodpovedajlca DPH (zaokruhlenda na dve desatinné miesta nahor) a zvySok narokovanych PM sa priradi
k zdroju Plan obnovy a odolnosti. Rozdelenie Prijimatel vykond v ZoP v &astiach ,4. Prehlad vykazanych
vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a ostatnych nenarokovanych
vydavkov” a ,,5. Zoznam narokovanych vydavkov (upravi sa podla relevantnosti a poctu)”. Pripadné
rozdiely vzniknuté zaokrthlovanim v jednotlivych ZoP sa upravia v poslednej ZoP, v ktorej si bude
Prijimatel narokovat nepriame vydavky pausalnou sadzbou. Cast narokovanej sumy PM zodpovedajtca
DPH sa vypocita ako suma PM prislichajica pausalnej sadzbe x sadzba DPH / (100 + sadzba DPH),
pricom ako sadzba DPH sa pouZije najvyssia sadzba DPH v zmysle zdkona o DPH platného v momente
vzniku priamych vydavkov, na ktoré sa uplatiuje pausalna sadzba. Moment vzniku priamych vydavkov
sa pre tento Ucel uré¢i ako moment vecného plnenia daného vydavku (napr. den splnenia dodavky, den
vykonania prac opravnenymi zamestnancami). Kvoli potrebe zuctovania zalohovych platieb podla
zdrojov sa v ZoP zU¢tovanie zalohovej platby technicky pouzije sadzba DPH pouZitd pri poskytnuti
zalohy, resp. jej ¢asti a vzniknuty rozdiel sa vysporiada v nasledovnych ZoP, pricom toto je potrebné
zohladnit pri vypocte narokovanej sumy PM zodpovedajtcej DPH v dotknutej ZoP.

Pausalna sadzba na ostatné vydavky okrem priamych nakladov na zamestnancov uplatnena vo
vyzvach s kodom 09104-03-V03, 09104-03-V04 a 09105-03-V03

Celkova vyska ostatnych vydavkov potrebnych na realizaciu konkrétnej aktivity projektu sa rovna
sucinu relevantnych opravnenych priamych mzdovych vydavkov zamestnancov prijimatela/partnera
na konkrétnu aktivitu projektu a stanovenej pausalnej sadzby.

KedZe plati, Ze vyska pausalnej sadzby stanovena v rozpocte projektu, ktory je stcastou Ziadosti o
poskytnutie prostriedkov mechanizmu nemdze byt zmenend ani pocas implementacie projektu,
celkova skuto¢nd vyska ostatnych vydavkov potrebnych na realizaciu konkrétnej aktivity projektu sa
pocas implementdcie projektu pocita ako sucin skuto€ne vynaloZzenych a uhradenych opravnenych
priamych mzdovych vydavkov zamestnancov konkrétneho prijimatela/partnera na konkrétnu aktivitu
projektu a stanovenej pausalnej sadzby.

Kontrola vysky ostatnych vydavkov potrebnych na realizdciu projektu sa vykonava kontrolou vysky
opravnenych priamych mzdovych vydavkov zamestnancov prijimatela/partnera vynalozenych a
uhradenych na konkrétnu aktivitu projektu a kontrolou aplikovania spravnej vysky pausalnej sadzby.
Preukazovanie vydavkov fakturami alebo inymi uctovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty
sa na vydavky vykazované prostrednictvom pausalnej sadzby nevztahuje. Uplatnenie sp6sobu
pausalnej sadzby ostatnych vydavkov potrebnych na realizdciu projektu prijimatela/partnera
neoslobodzuje od povinnosti dodrZiavat legislativu SR a EU.

V pripade, Ze Prijimatel/Partner ma opravnené aj vydavky na DPH, sumu PM dotknutého
Prijimatela/Partnera a aktivity ndrokovanu pausalnou sadzbou je potrebné v ZoP rozdelit medzi zdroj
Plan obnovy a odolnosti a zdroj Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na thradu DPH. Toto rozdelenie
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sa vykona tak, Ze sa najskor zdroju Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na Uhradu DPH priradi ¢ast
narokovanej sumy PM zodpovedajica DPH (zaokruhlena na dve desatinné miesta nahor) a zvysok
narokovanych PM sa priradi k zdroju Plan obnovy a odolnosti. Rozdelenie Prijimatel vykond v ZoP
v Castiach ,,4. Prehlad vykdzanych vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
a ostatnych nenarokovanych vydavkov” a ,5. Zoznam narokovanych vydavkov (upravi sa podla
relevantnosti a poctu)“. Pripadné rozdiely vzniknuté zaokrihlovanim v jednotlivych ZoP sa upravia
v poslednej ZoP, v ktorej si bude Prijimatel narokovat vydavky pausalnou sadzbou za seba resp. za
Partnera a prisludnu aktivitu. Cast narokovanej sumy PM zodpovedajica DPH sa vypocita ako suma
PM prislichajica pausalnej sadzbe x sadzba DPH / (100 + sadzba DPH), pricom ako sadzba DPH sa
pouzije najvyssia sadzba DPH v zmysle zdkona o DPH platného v momente vzniku priamych vydavkov,
na ktoré sa uplatriuje pausalna sadzba. Moment vzniku priamych vydavkov sa pre tento ucel urci ako
moment vecného plnenia daného vydavku, t.j. def vykonania prac opravnenymi zamestnancami. Kvoli
potrebe zU¢tovania zélohovych platieb podla zdrojov sa v ZoP zuétovanie zalohovej platby technicky
pouZije sadzba DPH pouzita pri poskytnuti zalohy, resp. jej Casti a vzniknuty rozdiel sa vysporiada
v nasledovnych ZoP, pricom toto je potrebné zohladnit pri vypocte narokovanej sumy PM
zodpovedajuicej DPH v dotknutej ZoP.

DPH

Pri implementacii POO a financovani investicii a reforiem z prostriedkov mechanizmu na narodnej
Urovni plati, Ze DPH nie je opravnenym vydavkom s vynimkou pripadov, ked' nie je vymahatelna
podla vnutrostatnych pravnych predpisov o DPH, pricom pri implementdcii projektov je potrebné
zabezpedit, aby nedoslo k dvojitému financovaniu DPH, t. j. aj z prostriedkov mechanizmu a aj v rdmci
moznosti odpoctu DPH.

V pripadoch, kedy sa DPH bude povaZovat za opravnent, bude Vykonavatel DPH financovat
z alokovanych prostriedkov s kddom zdroja Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na thradu DPH.

Prijimatel uvedenu skuto¢nost vyznadi a uvedie pozadovanu narokovani sumu zo zdroja POO — DPH”
vo formuldri ZoP v €astiach ,4. Prehlad vykazanych vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu a ostatnych nenarokovanych vydavkov” a ,,5. Zoznam narokovanych vydavkov (upravi sa
podla relevantnosti a poctu)”.

Odporucania pre Prijimatela:

- Prijimatel spolupracuje s Vykonavatefom a dodrzuje lehoty na vyzvu, resp. doplnenie
dokumentacie;

- Prijimatel si v zmysle urcenia v Zmluve o PPM plni povinnost poistenia alebo zabezpecenia
poistenia prostrednictvom dodavatela pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o PPM pre pripad
poskodenia, zni€enia, straty, odcudzenia alebo inych skod majetku, ktory zhodnotil alebo
nadobudol Uplne alebo scasti z prostriedkov mechanizmu;

- Prijimatel predkladd kompletnd dokumentaciu k ZoP (nerelevantné v pripade vydavkov
preukazovanych prostrednictvom sumarizacnych harkov a pri pouZiti zjednoduseného
sposobu vykazovania vydavkov);

-V pripade, ak poskytnutie prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci alebo
minimalnej pomoci podla osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v sulade s § 17
ods. 4 zakona o Statnej pomoci dodrzi vSetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla,
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resp. ak prestane spifiat podmienky poskytnutia $tatnej pomoci/pomoci de minimis podla
zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy statnej pomoci / Schémy pomoci de minimis,
ktorych plnenie ma trvat pocas stanovenej doby, vrati poskytnutd pomoc. Na Ziadost
Vykonavatela je Prijimatel povinny predlozit mu vsSetky potrebné doklady a vsSetky
informacie nevyhnutné pre postdenie splnenia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de
minimis.

3.5.4 U¢ty Prijimatela

Spoloéné povinnosti vo vztahu k uétom Prijimatela pre vietky systémy financovania — systém

predfinancovania, systém zalohovych platieb, systém refundacie

1. VsSeobecnou povinnostou Prijimatela je mat pri podpise Zmluvy o PPM otvoreny ucet, ktory sluzi
na prijem prostriedkov mechanizmu. Ucet je vedeny vmene Euro. Vykonavatel zabezpeti
poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi na tento ucet bezhotovostne.

2. Cislo Uétu Prijimatela je uvedené v prilohe €. 2 Zmluvy o PPM (Opis Projektu) a Prijimatel je povinny
udrZiavat tento Ucet otvoreny az do finanéného ukon&enia projektu®'. V pripade zmeny tohto uctu
je Prijimatel povinny postupovat v zmysle ¢l. 10 VZP Zmluvy o PPM (Ozndmenie o formalnej
zmene). Postup, vratane definovania poZadovanej dokumentacie je podrobnejsie definovany
vratane pozadovanej dokumentacie v kapitole 3.8 tejto Prirucky.

3. V pripade zruSenia uc¢tu urceného na prijem prostriedkov mechanizmu je Prijimatel povinny ho
nahradit _inym Uétom tak, aby vidy existoval otvoreny Ucet Prijimatela ureny na prijem
prostriedkov mechanizmu. O tejto skutocnosti informuje Prijimatel Vykonavatela v sulade s
¢lankom 5 Zmluvy PPM, podla postupov v kapitole 3.8 tejto Prirucky. V pripade otvorenia uctu pre
prijem prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahranici, Prijimatel zodpoveda za thradu
vsetkych nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto U¢tu na svoju tarchu.

4. Realizovat uhrady oprdvnenych vydavkov zinych Uctov otvorenych Prijimatelom pri dodrzani
podmienky existencie Uctu Prijimatela ur¢eného na prijem prostriedkov mechanizmu;

e mozZe Prijimatel v pripade systému financovania predfinancovania a refunddcie, pricom
Prijimatel je zaroven povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto uétov postupom
podla ¢l. 5 Zmluvy o PPM, ktory je nasledne podrobnejsie definovany vratane poZadovanej
dokumentdcie v kapitole 3.8 tejto Prirucky;

e musi Prijimatel v pripade systému financovania zdlohovd platba, s vynimkou pripadu, ak
je vZmluve o PPM definované inak (vid. aj popis v ,Upozorneni pre Prijimatela” niZsie
v tejto kapitole). Prijimatel je zaroven povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tohto

uétu/tychto Uctov postupom podla ¢l. 5 Zmluvy o PPM, ktory je nasledne podrobnejsie
definovany vratane pozadovanej dokumentacie v kapitole 3.8 tejto Prirucky.

5. Ak ma Prijimatel poskytnuty Gver na financovanie Projektu od financujluceho subjektu, Prijimatel je
povinny zabezpedit, Ze Ulet Prijimatela je totoiny s Cislom Gétu uvedenym v Zmluve o Uvere
uzavretej medzi Prijimatefom a financujldcim subjektom alebo s ¢islom Uc¢tu uvedenom na inom
doklade vystavenom financujicim subjektom.

51 Definicia finanéného ukonéenia projektu je uvedend v kapitole 3.14 Ukonéenie realizacie projektu tejto Prirucky.

47



Dalsie povinnosti vo vztahu k Gétom Prijimatela pre systém predfinancovania a systém zalohovej
platby

6. Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb,
a takto poskytnuté prostriedky su na ucte Prijimatela Urocené, Prijimatel je povinny vzniknuté
uroky z poskytnutej zédlohovej platby a/alebo poskytnutého predfinancovania _vratit
Vykondvatelovi do 31.1. roka nasledujiicom po roku podania Zavereénej ZoP, postupom podla
¢lanku 14 VZP Zmluvy o PPM.

7. Prijimatel je povinny vynosy/udroky z poskytnutej zalohovej platby a/alebo poskytnutého
predfinancovania vzniknuté na Ucte Prijimatela, odviest do prijmov Statneho rozpoctu na prijmovy
ucet Platobnej jednotky (v zmysle kapitoly 3.6.3 Odvod vynosov tejto Prirucky). Odvod vynosov
vznikajucich na ucte Prijimatela, Prijimatel potvrdi predloZenim vypisu z tohto uctu.

Odporucanie a informacia pre Prijimatela:

Vykonavatel odporuca zriadit si_na predfinancovanie/zalohové platby neuroceny ucet, z dévodu
zjednodusenia financovania projektu.

V pripade systému financovania refundacia, Gcet mdze byt droceny. Ak s prostriedky mechanizmu
poskytované systémom refunddcie, su Uroky vzniknuté na tomto Ucte prijmom Prijimatela.

V pripade partnerskych projektov Vykonavatel uhrddza prostriedky mechanizmu vidy len na ucet
Prijimatela, ktory je uréeny na prijem prostriedkov mechanizmu, ato na zaklade prisluinej ZoP
predlozenej Prijimatelom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Prijimatel nemodze v pripade systému zalohovych realizovat z u¢tu na prijem PM ani Ghrady
opravnenych vydavkov projektu, ani iné Uhrady, ktoré nesuvisia s projektom (uvedenym konanim
moze dojst k poruseniu finanénej discipliny podla § 31 zdkona o rozpoctovych pravidlach verejnej
spravy).

Plati, Ze v zavislosti od charakteru projektov vyplyvajtcich zo Specifik jednotlivych vyziev ako aj na
zdklade zvoleného systému financovania, definuje Vykondvatel podmienky pre pouZitie uctov
v éldnku 16 VZP prislusnej Zmluvy o PPM, ktoré méze upravit aj nad rdmec podmienok pre pouzitie
uctov uvedenych v tejto kapitole.

V tomto pripade sa Prijimatel riadi podmienkami pre pouZitie tictov v zmysle ustanoveni ¢lanku 16
prislusnej Zmluvy o PPM.

3.5.5 Spo6soby financovania projektov

Pri projektoch realizovanych vramci POO je moziné uplatnit jeden znasledujucich spdsobov
financovania:

= systém predfinancovania,

= systém zalohovych platieb,
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=  systém refundacie a
= kombinéciu vyssie uvedenych systémov®2.

Podrobné postupy predkladania ZoP pri pouziti jednotlivych systémov financovania stanovuje
¢lanok 17 aclanky 17a, 17b a 17c¢ VZP Zmluvy o PPM vratane stanovenia leh6t na vykonanie
prislusnych tkonov v ramci jednotlivych systémov financovania (ak relevantné).

Prirucka v nasledovnych podkapitoldch definuje len minimdlny opis predmetného systému
financovania a osobitosti prislusného systému financovania pre projekty podporené z POO v gescii MH
SR, ak ich MH SR ur€uje, a ktoré nie su stanovené vo vyssie uvedenych ¢lankoch VZP Zmluvy o PPM.

Informacia pre Prijimatela/Partnera relevantna pre vietky systémy financovania:

V pripade ZoP, ktoré su predloziené ako zuétovanie predfinancovania, zt¢tovanie zélohovej platby
alebo ako refundacia, pri ktorych je povinnost predloZit aj doklad o thrade deklarovanych vydavkov,
doklady potvrdzujuce skutoént Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP nie je potrebné predkladat pri
vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju, t.j. napr. vydavkoch vykazovanych formou
zjednoduseného vykazovania vydavkov.

Ustanovenia nizsie uvedenych kapitol ¢. 3.5.5.1, ¢. 3.5.5.2, ¢. 3.5.5.3 a €. 3.5.5.4 platia primerane aj pre
Partnera, za ktorého ZoP v$ak predklada vidy Prijimatel.

3.5.5.1 Systém predfinancovania

Prijimatel je opravneny predkladat ZoP systémom predfinancovania po zaati realizacie aktivit projektu
a po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o PPM. Prijimatel Vykonavatelovi zasiela®® ZoP s neuhradenymi
uétovnymi dokladmi, alebo éastou neuhradenych Gétovnych dokladov, v lehote splatnosti zavazku a az
po prijati prostriedkov mechanizmu na spolufinancovanie realizuje Uhradu svojich zavazkov, alebo ¢asti
svojich zavazkov za prostriedky mechanizmu voci dodavatelovi, na bankovy ucet doddvatela, ktory je
uvedeny na uctovnom doklade alebo vzmluve s doddvatefom. Systémom predfinancovania sa
prostriedky mechanizmu poskytuju na opravnené vydavky projektu alebo ich cast.

Pri vyuZiti systému predfinancovania sa vypldcanie Prijimatela uskuto¢nuje v dvoch etapdch:
= poskytnutie predfinancovania,

=  zUCtovanie predfinancovania.

V pripade, ak Prijimatel nepredloZi ZoP (poskytnutie predfinancovania) v lehote splatnosti zavizku,
resp. ZoP predloZi v neprimerane kratkej lehote pred uplynutim lehoty splatnosti zdvazku, Vykonavatel
pristpi k spracovaniu takejto ZoP, aviak penale/Urok z omeskania/iné sankcie za omeskanie platby
voci dodavatelovi zndsa samotny Prijimatel.

V pripade nedodrzania lehoty na Uhradu uétovnych dokladov doddvatelovi stanovenej v Zmluve o PPM
od pripisania prostriedkov na svojom Ucte sa Prijimatel dopustil porusenia financnej discipliny § 31
ods. 1 pism. e) zdkona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy. O poruseni bude Prijimatel

52 Prijimatel mdZe pocas realizacie projektu vyuZit ktorykolvek zo systémov financovania stanovenych v prislusnej vyzve pri dodrzani ich
osobitosti, pricom v ramci jednej ZoP neméze dojst k ich kombinacii.

53V stlade s lehotami definovanymi v kapitole 3.5.1 Lehoty na predkladanie Ziadosti o platbu.
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informovany zaslanim navrhu &iastkovej spravy/spravy z kontroly ZoP - zG¢tovanie predfinancovania
s poziadavkou o vyjadrenie k uvedenému zisteniu z AFK ZoP. Po zaslani vyjadrenia, resp. uplynuti
lehoty na vyjadrenie, bude porugenie finanénej discipliny rie$ené posttipenim dokumentécie na Urad
vlddneho auditu.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vlastné zdroje Prijimatela mdzu byt uhradené Dodavatel'ovi Projektu aj pred pripisanim finanénych
prostriedkov na uéte Prijimatela za poskytnuté predfinancovanie®*.

Vykondvatel poskytuje predfinancovanie samostatne za jednotlivé zdroje financovania, z ktorych
maiju byt prislusné vydavky financované (napr. méze ist o zdroje 1P01 Pladn obnovy a odolnosti, 1P02
Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na uhradu DPH).

Vykonavatel vo vztahu k ZoP predloZenej systémom predfinancovania, vykond AFK ZoP v zmysle
zakona o finan¢nej kontrole a audite podla postupov uvedenych v kapitole 3.12 tejto Priruc¢ky a ZoP
alebo jej Cast:

e schvaliv plnej vyske,
e schvdli vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo
e neschvdli.

3.5.5.2 Systém zalohovych platieb

Prijimatel je opravneny predkladat ZoP systémom zalohovych platieb po zadati realizacie aktivit
projektu a nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o PPM, resp. na zaklade zuctovania predchadzajucej
poskytnutej zalohovej platby. Pri systéme zalohovych platieb je Prijimatelovi poskytovana zalohova
platba len na opravnené vydavky alebo ich ¢ast, a to v sulade s podmienkami opravnenosti vydavkov
pre tento systém financovania definovanymi v prislusnej Zmluve o PPM alebo tejto prirucke pokial sa
Zmluva o PPM na riu odvoldva, z ktorej potom Prijimatel hradi ¢ast vzniknutych vydavkov projektu. Ku
kazdej platbe je Prijimatel povinny doplnit svoje spolufinancovanie (ak relevantné).

Pri vyuZiti systému zdlohovej platby sa vypldcanie Prijimatela uskutocniuje v dvoch etapdch:
= poskytnutie zdlohovej platby,
=  zUcCtovanie zalohovej platby.

Prijimatel reSpektuje maximalnu vysku zalohovej platby stanovenu v
Zmluve o PPM alebo v tejto prirucke (pokial sa Zmluva o PPM na fu odvoldva), ako aj pravidla pre
poskytnutie zalohovej platby, konkrétne stanovené v ¢l. 17 prislusnej Zmluvy o PPM.

Systém zalohovych platieb je moiné uplatnit len pre projekty financované z prostriedkov
mechanizmu z Komponentu 3 a z Komponentu 9, pricom zaroven plati, Ze:

e Pri projektoch financovanych z Komponentu 3 — je Prijimatel opravneny poziadat o zalohovu
platbu maximalne do vysky 75% celkovej vysky PM uréenych na uhradu opravnenych

54 Prijimatel je opravneny uhradit vlastné zdroje doddvatelovi kedykolvek pocas realizacie aktivit projektu za predpokladu dodrZania
podmienok vyplyvajucich z prislusnej zmluvy s doddvatelom.
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vydavkov projektu systémom zalohovych platieb, pricom pri vypocte maximdlnej vysky
zalohovej platby sa do Uvahy berie aktualna zazmluvnena suma PM, zndma v ¢ase predloZenia
ZoP (poskytnutie zalohovej platby).

e  Pri projektoch financovanych z Komponentu 9 — je Prijimatel opravneny poziadat o zalohovu
platbu maximalne do vysky 50% celkovej vysky PM uréenych na uhradu opravnenych
vydavkov projektu systémom zalohovych platieb, pricom pri vypoCte maximalnej vysky
zalohovej platby sa do Uvahy berie aktualna zazmluvnena suma PM, zndma v Case predlozenia
ZoP (poskytnutie zalohovej platby).

Prijimatel m6zZe poziadat aj o viacero zalohovych platieb, pricom musi platit, Ze objem nezuctovanych
zélohovych platieb nebude v Ziadnom momente presahovat maximalnu vysku zalohovej platby.

Do vypoctu vysky zalohovej platby je potrebné zohladnit aj vysku vratenej nevycCerpanej zalohove;j
platby z iniciativy Prijimatela. Pri vypocte vysky zélohovej platby je potrebné zohladnit aj postup pre
uplatnenie DPH, osobitne vo vztahu k ZVV podla kapitoly 3.5.3 Dokumentacia k Ziadosti o platbu.

V pripade projektov, v ktorych sa prostriedky mechanizmu poskytuju v rezime Statnej pomoci alebo
minimalnej pomoci, je potrebné tiez zohladnit, Ze musia byt splnené aj podmienky prislusnej schémy
pomoci, resp. uplatnitelnych pravidiel Statnej pomoci.

V pripade, Ze je Prijimatelovi poskytnutych viacero zdlohovych platieb osobitne za jednotlivé zdroje
financovania, jednotlivé zuctovania zadlohovej platby sa priraduju k poskytnutym zdlohovym platbam
vidy osobitne za jednotlivé zdroje financovania v ¢asovej suslednosti, t.j kazdé zUctovanie zalohovej
platby za relevantny zdroj financovania sa priraduje k najstarsej zalohovej platbe za relevantny zdroj
financovania az do momentu, kym nie je zi¢tovana v plnej vyske.

Zalohovl platbu mozno zuctovat predlozenim viacerych Ziadosti o platbu (zGétovanie zalohovej
platby). Taktie? viaceré zdlohové platby mozno zlctovat predloienim jednej ZoP — zuétovanie
zalohovej platby.

Upozornenie pre Prijimatela:
Zalohové platby su poskytované samostatne za jednotlivé zdroje financovania.

Systém zalohovych platieb sa odporuéa uplatnit pre financovanie vydavkov, ktoré su financované
z jedného zdroja.

Do Ziadosti o platbu — ztiétovanie zalohovej platby nemozno zahrnut vydavky uhradené z vlastnych
zdrojov Prijimatela pred pripisanim financnych prostriedkov na ucte Prijimatela za poskytnutu
zalohovu platbu. Takéto vydavky je mozné financovat vyluéne systémom refundacie.

Vykondvatel vo vztahu k ZoP predloZenej systémom zalohovej platby, vykona AFK ZoP v zmysle zidkona
o finan¢nej kontrole a audite podla postupov uvedenych v kapitole 3.12 tejto Prirucky a ZoP alebo jej
Cast:

e schvaliv plnej vyske,
e schvaliv znizenej sume, alebo
e neschvali.

Upozornenie pre Prijimatela:

V zdvislosti od charakteru projektov vyplyvajtcich zo Specifik jednotlivych vyziev, méZe Vykondvatel’
upravit podmienky pre uplatnenie systému zdlohovych platieb v éldnku 17 a élanku 17a
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VZP prislusnej Zmluvy o PPM, a to aj nad ramec podmienok pre uplatnenie systému zdlohovych
platieb uvedenych v tejto kapitole.

V tomto pripade sa Prijimatel riadi podmienkami pre uplatnenie systému zdlohovych platieb
v zmysle ustanoveni ¢ldnku 17 a ¢lanku 17a prislusnej Zmluvy o PPM.

3.5.5.3 Systém refundacie

Systémom refunddcie sa prostriedky mechanizmu poskytuju na opravnené vydavky projektu alebo ich
¢ast na zéklade ZoP — priebeZna platba. Pri systéme refundacie sa prostriedky mechanizmu prepldcaju
na zaklade skuto¢ne vynaloZenych vydavkov Prijimatelom pred podanim ZoP, tzn. ze Prijimatel je
povinny realizovat vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tie mu budi pri jednotlivych platbach
refundované v pomernej vyske k COV. Prijimatel uhradi vydavky uvedené na uc¢tovnych dokladoch na
bankovy ucet dodavatela, ktory je uvedeny na uctovnom doklade alebo v zmluve s dodavatelom.

Vykondvatel vo vztahu k ZoP — priebeznd platba, vykona AFK ZoP v zmysle zakona o finanénej kontrole
a audite podla postupov uvedenych v kapitole 3.12 tejto Prirucky a ZoP alebo jej €ast:

e schvaliv plnej vyske,
e schvali vo vyske zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo
e neschvali.

3.5.5.4 Kombinacia viacerych systémov financovania

Pri financovani projektov z prostriedkov mechanizmu sa méze kombinovat systém predfinancovania,
zalohovych platieb a systém refundacie.

Kombinovanie jednotlivych systémov financovania je mozné iba za podmienky, Zze konkrétny vydavok
méze byt vykazany len v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombindacie systémov financovania plati, 7e Prijimatel moZe jednotlivé ZoP predkladat len
na jeden z uvedenych systémov. Napriklad vydavky realizované z poskytnutého predfinancovania
neméze Prijimatel kombinovat spolu s vydavkami uplatfiovanymi systémom refundécie v jednej ZoP.
V takom pripade Prijimatel predkladd samostatne ZoP — zlG¢tovanie predfinancovania a samostatne
ZoP — priebeina platba (priebe?na platba ,zavere¢nd”).

3.5.6 Uctovnictvo projektu

Prijimatel je v zmysle Zmluvy o PPM povinny viest Gétovnictvo tak, aby zaznamy v Gétovnictve vytvorili
zaklad pre narokovanie platieb a ulahcili proces kontroly a auditu zo strany opravnenych os6b v zmysle
Zmluvy o PPM. Ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo Uzemia SR, je povinny viest
uctovnictvo tykajuce sa poskytovania prostriedkov mechanizmu podla pravneho poriadku Statu, na
uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania.

Prijimatel, ktory je uictovnou jednotkou, je povinny:

e  viest U¢tovnictvo v sulade so zakonom o Uétovnictve tak, aby na Gc¢toch, resp. v Gctovnych knihach,
resp. v evidencii majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov boli vydavky projektu jednoznacne

identifikovatelné a oznacené slovnym a Ciselnym oznacenim projektu, pricom uctuje
o skutoc¢nostiach tykajucich sa projektu:
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a) naanalytickych Uctoch v ¢leneni podla jednotlivych projektov (rozsirenim syntetickych uctov,
napr. 321 xxx, 042 xxx, pricom identifikator xxx predstavuje odliSenie vyhradne pre dany
projekt) alebo v analytickej evidencii v ¢leneni podla jednotlivych projektov bez vytvorenia
analytickych uctov (napr. pomocou stredisk, pricom dany projekt vystupuje ako samostatné
stredisko), ak Prijimatel Uctuje v sustave podvojného uctovnictva,

b) v uctovnych knihdch so slovnym a Ciselnym oznacenim projektu v Uctovnych zapisoch, ak
Uctuje v sustave jednoduchého uctovnictva.

Prijimatel, ktory nie je uétovnou jednotkou podla zakona o Uctovnictve, je povinny viest evidenciu
majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov tykajucich sa projektu v uctovnych knihdch podla § 15 odsek 1
zakona o Uctovnictve (Uctovné knihy pouZivané v sustave jednoduchého Uctovnictva) so slovnym a
¢iselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, pricom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov aspbdsob ocenfiovania majetku azavazkov sa primerane pouziju ustanovenia zakona
o Uctovnictve.

Ak su Prijimatelovi poskytované prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarske] Cinnosti, avsak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku ¢innost, Prijimatel je povinny viest oddelend uc¢tovnu evidenciu o
hospodarskej ¢innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel U¢tovnou jednotkou. Ak Prijimatel
nie je uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov podla
pismena e) tohto ¢lanku VZP v ¢leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost

Prijimatel je povinny zauctovat predpis — poskytnutie prostriedkov mechanizmu, ako aj jeho prijem
na bankovy ucet v zmysle postupov, ktoré su upravené v osobitnych predpisoch uc¢tovania podla typu
uctovnej jednotky.

S ciefom vyluéenia dvojitého financovania vydavkov projektu je Prijimatel povinny viest osobitnu
evidenciu vydavkov suvisiacich s realizaciou projektu. Najma pokial pri implementacii projektu
dochadza k poskytovaniu prostriedkov zviacerych verejnych zdrojov, je potrebné o uvedenej
skutocnosti informovat Vykonavatela a Prijimatel musi v takom pripade zaviest opatrenia, ktoré
umoznia jednoznacne rozlisit jednotlivé verejné zdroje tak, aby nedoslo k prekryvaniu vydavkov
(predovsetkym prostrednictvom nastrojov analytického Gétovnictva alebo prostrednictvom detailnej
evidencie vydavkov, dodavok, prac, i sluZzieb v Uctovnictve Prijimatela).

Dvojité financovanie je porusenim finanénej discipliny podla § 31 zdkona o rozpoctovych pravidlach
verejnej spravy. ldentifikovany pripad dvojitého financovania sa spdja s povinnostou vratenia
finanénych prostriedkov dotknutych nezrovnalostou (vid. postup podla kapitoly 3.6 Nezrovnalosti
a vratenie finanénych vztahov tejto prirucky) .

Zaroven je Prijimatel povinny v ramci vykonu FKnM na zaklade Zmluvy o PPM umoznit vykon kontroly
Uctovnictva za uUcelom preukdzania opravnenosti vynaloZzenych vydavkov a dodrZanie podmienok
poskytnutia PM/zmluvnych podmienok spristupnenim a preukazanim vsetkych prislusnych dokladov,
vystupov z uc¢tovného systému o Uctovani vietkych skuto€nosti tykajucich sa projektu (uctovy rozvrh
vytlaceny z Uc¢tovného programu, obraty hlavnej knihy jednotlivych uctov, ictovné zapisy z dennika).

Prijimatel je povinny pocas celej doby realizacie aktivit projektu a udrZatelnosti projektu pouzivat
predmet projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo
zhodnotil v ramci projektu z prostriedkov mechanizmu alebo z ich ¢asti vyluéne pri vykone vlastnej
¢innosti v suvislosti s projektom, na ktory boli prostriedky mechanizmu poskytnuté, s vynimkou
pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie ciela projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania
majetku nadobudnutého z prostriedkov mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do
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prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu ciela projektu podla kladne posudenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu alebo v sulade s vyzvou, pri dodrzani pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci,
ak su relevantné, a zaradit ho do svojho majetku pri dodrZani prislusnych pravnych predpisov.

Upozornenie pre Prijimatela:
Ustanovenia tejto kapitoly o vedeni Uc¢tovnictva projektu platia v pripade partnerskych projektov aj
pre Partnera/Partnerov projektu.

3.6 Nezrovnalosti a vysporiadanie finanénych vztahov

3.6.1 Nezrovnalosti

Nezrovnalostou sa rozumie akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej Unie vyplyvajlce z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom ¢oho je alebo by bolo poskodenie
vSeobecného rozpoctu Eurdpskej unie alebo rozpoctov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo
stratou vynosov plynucich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene Eurdpskej Unie alebo
neopravnenou vydajovou poloZkou. Pri posudzovani skutoénosti a zistenych nedostatkov sa pod
pojmom nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti.

Prijimatelia sU povinni predchadzat vzniku nezrovnalosti a ak nezrovnalost vznikne, si povinni
bezodkladne prijat ndpravné opatrenia. Ak Prijimatel zisti nezrovnalost z vlastného podnetu, z podnetu
doddvatela, subdoddavatela alebo z iného podnetu, je povinny:

e bezodkladne tuto nezrovnalost oznamit Vykondvatelovi,

e predloZit Vykonavatelovi prislusné dokumenty tykajlce sa tejto nezrovnalosti,

e vysporiadat tuto nezrovnalost postupom, ktory blizsie uréi Vykonavatel.

O nezrovnalosti zistenej na zdklade ozndmenia Prijimatela alebo inym sp&sobom vypracuje
Vykonavatel sprdvu o zistenej nezrovnalosti.

Nezrovnalost voci Prijimatelovi sa povazuje za vyriesenu, len ak Prijimatel odstranil protipravny stav,
resp. pric¢iny vzniku nezrovnalosti a vyrovnal vsetky zavazky voci Vykonavatelovi, ktoré mu vznikli v
suvislosti so vznikom nezrovnalosti.

3.6.2 Vysporiadanie finan¢nych vztahov

Povinnost Prijimatelovi vysporiadat finanéné vztahy vznika z titulu napr.:

e nevyCerpanej poskytnutej zalohy alebo poskytnutého predfinancovania, mylnej platby,
mimoriadneho ukondenia Zmluvy o PPM, odvodu zvynosov, porusenia ustanovenia
uplatnitelnych predpisov SR a/alebo EU, porusenia finanénej discipliny, preplatku vzniknutého
na zdklade zuctovania preddavkovej platby, vyCerpania poskytnutych FP v rozpore
s podmienkami Zmluvy o PPM,

e nezrovnalosti predstavujlucej podvod, korupciu, dvojité financovanie alebo konflikt zaujmov.

Ak suma prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, ktora sa ma vratit, nepresiahne 40 eur, tato suma
sa neuplatnuje a nevymaha.
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Vysporiadanie finan¢nych vztahov sa vykonava vratenim prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti. Za
vysporiadanie finanénych vztahov je zodpovedny Prijimatel, t.j. Prijimatel ma prioritne bezodkladne
vratit prostriedky mechanizmu z vlastnej iniciativy.

V pripade vysporiadania finanénych vztahov na zaklade vlastnej iniciativy Prijimatel zasle
Vykondavatelovi Ziadost o platbu — vratenie v zmysle prilohy €. 2f tejto prirucky, na zaklade ktorej
Vykonavatel zaeviduje pohladdvku. Nasledne Vykondvatel oznami Prijimatelovi IBAN a variabilny
symbol na vysporiadanie finan¢nych vztahov. Po Ghrade (vrateni prostriedkov mechanizmu) Prijimatel
bezodkladne ozndmi tuto skutocnost Vykonavatelovi.

V pripade ak Prijimatel nevysporiada finanéné vztahy z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve
Prijimatela na vratenie prostriedkov mechanizmu alebo ich dasti zaslanim Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov. Ak sa vysporiadanie finanénych vztahov vykonava z titulu porusenia financ¢nej
discipliny a Prijimatel vrati prostriedky mechanizmu v lehote uréenej v Ziadosti o vratenie finan¢nych
prostriedkov, pendle a pokuta za porusenie finanénej discipliny sa neuplatfuje.

V pripade, ak vznikne Prijimatelovi povinnost vratit prostriedky mechanizmu, méze Vykonavatel
s Prijimatelom uzavriet dohodu o spldtkach alebo dohodu o odklade plnenia.

Ak Prijimatel nevrati prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na spravne Géty, prislusny zavazok
Prijimatela zostava nesplneny a finan¢né vztahy voci vykonavatelovi sa povaZzuju za nevysporiadané.

Proti akejkolvek pohladavke na vratenie prostriedkov mechanizmu ako aj proti akymkolvek inym
pohladavkam Vykonavatela voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu Prijimatel
nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku.

Ak Prijimatel nevysporiada finan¢né vztahy ani na zaklade Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
a:
a) ide o porusenie financnej discipliny, Vykonavatel poda podnet prislusnému organu;
b) nejde o porusenie financnej discipliny, vymaha vykonavatel vratenie financnych prostriedkov
prostrednictvom civilného sudu (v tom pripade sa navysuje dlh prijimatela prislusenstvo
pohladavky).

3.6.3 Odvod vynosov

Prijimatelovi su poskytované prostriedky mechanizmu na bankovy ucet vedeny v EUR.

Pokial' ma Prijimatel otvoreny ucet v komercnej banke v zahranici, prijimatel zodpoveda za Uhradu
vsetkych nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto GU¢tu na svoju tarchu.

V pripade, ak je ucet Uroceny, uUrok vzniknuty na Ucte Prijimatela z poskytnutej zalohovej platby
a/alebo poskytnutého predfinancovania sa vrati Vykonavatelovi.

V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku
nasledujticeho po roku, v ktorom bola podanda Zavereénd ZoP na tcet Vykonavatela:
IBAN: SK61 8180 0000 0070 0066 2284

Adresa banky: Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
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Prijimatel je povinny poziadat Vykonavatela o informéaciu k podrobnostiam vratenia vynosu (napr.
variabilny symbol) podla podmienok zmluvy.

Upozornenie pre Prijimatela

e Podla ustanovenia § 31 ods. 1 pism. d) zakona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy je
neodvedenie vynosu z verejnych prostriedkov — teda aj z prostriedkov mechanizmu porusenim
financ¢nej discipliny;

e \/ykonavatel zaroven odporuca Prijimatelovi, aby si v pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu,
skontroloval u Vykonavatela platnost Uc¢tu uvedeného v tejto kapitole.

3.7 Monitorovanie projektov

Monitorovanie realizdcie a udrzatelnosti projektu je subor Ccinnosti zameranych na zber
a vyhodnocovanie Udajov a informdcii najma o:

e tom, ako Prijimatel zabezpecil realizaciu projektu, ako napreduje v implementacii alebo
udrzatelnosti projektu a ako napifia alebo udriuje ciele projektu a meratelné ukazovatele
uvedené v Zmluve o PPM,

o identifikacii rizik a problémov, ktoré mozu ohrozit implementaciu projektu a dosiahnutie jeho
ciefov alebo ich udrzanie pocas obdobia udrZatelnosti, tak aby bolo moZné vcas zabezpedit
napravu,

e financ¢nej realizacii projektu,

e plneniinych povinnosti stanovenych Prijimatelovi v Zmluve o PPM.

Monitorovanie na Urovni projektu sa vykonava v rdmci:
a) obdobia realizacie projektu - monitorovanie pri ukonceni realizacie projektu;

b) obdobia udrzatelnosti projektu - monitorovanie pocas obdobia udrzatelnosti projektu.

Predkladanie monitorovacich sprav

Prijimatel je povinny pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o PPM pravidelne, na zdklade podmienok
dohodnutych vél. 5 VZP prislusnej Zmluvy o PPM ako aj vtejto kapitole Prirucky, predkladat
Vykondavatelovi monitorovacie spravy projektu alebo informdcie o projekte, a to:

a) Zdverecnu monitorovaciu sprdvu (dalej aj ,ZMS“), a to najneskor spolu so zdvereénou ZoP —
monitorovanie pocas realizacie projektu, konkrétne pri ukonceni realizacie projektu,
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b) Informdciu o udrZani vystupov projektu (dalej aj ,,JUVP“)*>, a to po vecnom ukondeni projektu po
dobu udrzatelnosti projektu — monitorovanie pocas obdobia udrzatelnosti projektu,

spolu pre Ucely tejto Prirucky oznacené aj ako monitorovacie spravy (dalej aj ,MS“).

Prislusnd MS predklada Prijimatel sp6sobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky, ato na formulari

Monitorovacej spravy, ktory tvori prilohu ¢. 5 tejto Prirucky. Formular MS predklada a podpisuje
Statutdrny organ Prijimatela alebo splnomocnena osoba pre projekt.

Pri vyzvach, kde Prijimatel realizuje projekt s uéastou Partnera/Partnerov predklada MS vidy
Prijimatel, a to za projekt ako celok.

Obsah a forma monitorovacej spravy je Standardizovana a zavazna pre vSetky subjekty a vSetky typy
MS. Z tohto ddvodu Prijimatel pri vypifiani prislu§nej MS v ndzve MS (modra bunka) doplni informaciu,
o aky typ MS ide, a to tak, Ze nerelevantné MS preciarkne. Rozsah Udajov poskytovanych Prijimatelom
prostrednictvom prislusnej MS je zadefinovany vo formulari MS. Popis a rozsah popisu k vyplneniu
monitorovacej spravy projektu nie je Vykondvatelom stanoveny.

Prilohy/pozadovana dokumentéacia k jednotlivym typom MS je definovana v kapitoldch 3.7.1 a7 3.7.2
tejto Prirucky. Zaroven osobitne je definovand pozadovana dokumentdacia, preukazujica naplnenie
jednotlivych meratelnych ukazovatelov v kapitole 3.7.3 tejto Prirucky.

Dokumentaciu Prijimatel predklada vo forme origindlu alebo v kdpii overenej podpisom Statutarneho
zastupcu Prijimatela alebo podpisom osoby splnomocnene]j pre projekt v zmysle platnych pravnych
predpisov (najma pri uctovnych dokladoch - zakon o Uctovnictve a zakon o dani z prijmov). Zaroven
jeden original dokumentdcie si ponechava aj Prijimatel pre ucely finanénej kontroly na mieste a ucely
archivdcie projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

Monitorovanie projektu méze prebiehat aj mimo stanovenych terminov na predloZzenie MS a to na
zaklade vyZiadania, ktoré Vykonavatel zasle Prijimatelovi a v ktorom zaroven urci rozsah pozadovanych
udajov a termin predloZenia.

Zaroven Vykondvatel:

e ma pravo pozadovat od Prijimatela predloZenie dodato¢nych udajov, informacii a priloh k MS (napr.
doklady preukazujuce ako projekt prispieva k plneniu milnikov a cielov, odpocet plnenia opatreni
prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku identifikovanych finan¢nou kontrolou,
doklady preukazujice uhradu pokut za identifikované porusenia predpisov, ziskané certifikaty
a dalsie dokumenty, ktoré urc¢i Vykonavatel).

e je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy ainformacie tykajuce sa projektu aj nad ramec
informdcii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je povinny v lehotach
stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informacie poskytnut.

55 Pre projekty financované z Komponentu 3 sa pouziva pojem ,Naslednd monitorovacia sprava“ (dalej aj ,NMS“). Zarover je Prijimatel,
ktorého projekt je financovany z Komponentu 3, je povinny spolu s kazdou NMS predlozit aj Spravu o vyuzivani stanice (priloha ¢&. 5a tejto
Prirucky).
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Vo vztahu k predlozenej MS, Vykonavatel vykona kontrolu a v pripade potreby aj finanénd kontrolu
na mieste a to podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

3.7.1 Monitorovanie pri ukonceni realizacie projektov

Monitorovanie pri ukonceni realizdcie projektu, t.j. pri ukonceni vecnej realizdcie projektu je
zabezpecené prostrednictvom predloZenia Zaverecnej monitorovacej spravy.

Prijimatel predkladd Zdvereéni monitorovaciu sprdvu najneskér spolu so Zavereénou ZoP
a v lehotach povinnych na predlozenie Zavereénej ZoP. Zavereénd monitorovacia sprava vsak
nepredstavuje prilohu Zavereénej ZoP.

Zavereénu Ziadost o platbu Prijimatel predloZi po ukonéeni vecnej realizacie projektu alebo po
nadobudnuti u¢innosti Zmluvy o PPM v pripade, ak k ukonceniu vecnej realizacie projektu doslo uz
pred nadobudnutim Ucinnosti Zmluvy o PPM, a to v lehote urcenej v clanku 4 ods. 4.1. konkrétnej

Zmluvy o PPM.
Monitorované obdobie, ktoré je predmetom zaverecnej monitorovacej spravy zacina:

e v pripade projektov, ktorych realizacia zacala po nadobudnuti Ucinnosti Zmluvy o PPM -
mesiacom, v ktorom nadobudla Zmluva o PPM UGéinnost,

e v pripade projektov, ktorych realizacia zacala pred nadobudnutim Gc¢innosti Zmluvy o PPM -
mesiacom, kedy doslo k zaciatku realizacie projektu.

Monitorované obdobie, ktoré je predmetom zdverecnej monitorovacej spravy v oboch pripadoch
uvedenych v predchadzajucom odseku konci:

e mesiacom, v ktorom bola ukonéena vecna realizacia projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Prijimatel ukon¢il realizaciu aktivit projektu eSte pred planovanym ukoncenim v zmysle
terminu uvedenom v Zmluve o PPM/Dodatku k Zmluve o PPM (skorSie ukoncenie realizacie aktivit
projektu) je potrebné, aby Prijimatel najskor informoval Vykonavatela o skutocnom termine
ukoncenia realizacie aktivit projektu, predlozenim Oznamenia o zmene, podla postupov v kapitole
3.8 tejto Prirucky, a nasledne, v nadvaznosti na novy termin ukoncenia projektu, predlozil ZMS.

Prijimatel vyplitia ZMS podla instrukcii uvedenych v kapitole 3.7 tejto Prirucky.

Udaje v ZMS sa sleduji kumulativne za celti dobu realizacie projektu.

Zaverecna monitorovacia sprava obsahuje informacie o:

a) realne dosiahnutych hodnotach meratelnych ukazovatelov,
b) o skutocnej financnej realizacii projektu,
c) skutocnom termine ukoncenia realizacie aktivit projektu,

d) identifikovanych problémoch a rizikach, ktoré by mohli mat vplyv na udriatelnost projektu
a opatreniach prijatych na ich odstranenie alebo napravu,
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e) dalsich relevantnych informacidch suvisiacich s priebehom realizacie projektu.
Povinné prilohy k Zaverecnej monitorovacej sprave:

= Fotodokumentdcia k preukdzaniu zabezpecenia publicity projektu, v pripade, ak nebola
predloZzena Ziadna predchadzajica monitorovacia sprdava, v ramci ktorej uz bola tato
fotodokumentdcia predlozen3,

= Videozaznam preukazujuci ukoncenie vecnej realizacie projektu (uvedenie predmetu projektu
do prevadzky, alebo preukazanie, Ze vystup projektu bol aplikovatelny tak, ako sa
predpokladalo v schvélenej ZoPPM) v sulade s konkrétnou vyzvou a Zmluvou o PPM (ak
relevantné — v zavislosti od predmetu projektu),

= Dokumentacia preukazujica naplnenie meratelnych ukazovatelov, ktoré maju byt dosiahnuté
ku driu ukoncenia realizacie aktivit projektu podla kapitoly 3.7.3 tejto Prirucky,

= Dokumentdcia preukazujuca splnenie prislusnych zmluvnych podmienok urcenych v
konkrétnej Zmluve o PPM a vztahujucich sa k ukonéeniu realizicie aktivit projektu,

= Vpripade, ak je v clanku 5 VZP Zmluvy o PPM urcené, dalSiu dokumentdciu relevantnu vo
vztahu k $pecifikdm projektu resp. prislu$nej Vyzvy na predkladanie ZoPPM.

Cielom tejto formy monitorovania je ziskanie komplexnych informacii o realizacii projektu az do
momentu ukoncenia jeho vecnej realizdcie a su zdkladnym vychodiskom pre vykon Financnej kontroly
na_mieste, vykondvanej v pripade potreby v suvislosti s predloZenou Zavereénou ZMS a Zavere¢nou
ZoP.

Kontrola tejto MS prebieha samostatne (nie v ramci AFK Zavereénej ZoP). Nakolko ide o Zavereénu MS,
kontrola méze byt doplnend aj kontrolou vo forme FKnM v pripade, ak Vykonavatel na zaklade
predloZenej dokumentdcie ainformacii kZMS neziskal potrebné primerané uistenie o realizacii
projektu. Podrobnosti o kontrole ZMS a FKnM su uvedené v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

3.7.2 Monitorovanie pocas obdobia udrzatelnosti projektov

Monitorovanie pocas obdobia udrzatelhosti projektu, t.j. do momentu ukoncenia obdobia
udrzatelnosti projektu definovaného vods. 4.3, ¢lanku 4 Zmluvy o PPM, je zabezpeclené
prostrednictvom predkladania Informacii o udriani vystupov projektu®.

Obdobie udrzatelnosti projektu sa zac¢ina momentom ukoncéenia realizdcie projektu. Projekt sa
povaZuje za ukonceny, ak doslo k ukonceniu vecnej realizacie projektu (t.j skutocne sa zrealizovali
vSetky aktivity projektu) ataktiez kfinancnému ukonceniu projektu (Prijimatel uhradil vetky
opravnené vydavky a Prijimatelovi boli uhradené zodpovedajuce prostriedky mechanizmu).

Obdobie udrzatelnosti projektu predstavuje ¢asovy uUsek, v ramci ktorého je Prijimatel, ktory Uspesne
naplnil ciele projektu, povinny zabezpedit zachovanie Ucelu a podmienok realizacie projektu, na
zaklade ktorych boli Prijimatelovi poskytnuté prostriedky mechanizmu. Ide najma o udrZanie
meratelnych ukazovatelov projektu.

56 Pre projekty financované z Komponentu 3 sa pouZiva pojem ,Naslednd monitorovacia sprava“ (dalej aj ,NMS“). Zarover je Prijimatel,
ktorého projekt je financovany z Komponentu 3, je povinny spolu s kazdou NMS predlozit aj Spravu o vyuzivani stanice (priloha ¢. 5a tejto
Prirucky).
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Informdciu o udrZani vystupov projektu predklada Prijimatel za obdobie kalendarneho roka, a to odo
dina ukoncenia vecnej realizacie projektu, kazdoroc¢ne, za predchadzajici kalendarny rok (t.j. so
stavom k 31. decembru predchadzajuceho kalendarneho roka) najneskér vsak do 31. marca
kalendarneho roka bezprostredne nasledujiceho po monitorovanom obdobi.

Prvé monitorované obdobie, ktoré je predmetom Informacie o udrzani vystupov projektu zacina:

e Mesiacom, vktorom bola ukonfenda vecna realizacia projektu, pripadne mesiacom
nasledujucim po mesiaci, v ktorom bola ukoncena vecnd realizdcia projektu, a ktory je ako
posledny uvedeny v ZMS, a to podla toho, ako je uvedené v ¢lanku 5 VZP konkrétnej Zmluvy
o PPM. Prvé monitorované obdobie tak zahffia obdobie od ukonéenia vecnej realizacie
projektu do finan¢ného ukoncenia projektu a ndsledne do 31.decembra roka, v ktorom doslo
k finanénému ukonéeniu projektu®’.

Kazdé dalsie monitorované obdobie IUVP, zahfna nasledujice 12 mesacné obdobie prislusného
kalendarneho roka od konca predchadzajuceho monitorovaného obdobia v bezprostredne
predchadzajucej IUVP.

Monitorované obdobie, ktoré je predmetom informacie o udrzani vystupov projektu konci:

e Uplynutim obdobia udrzatelnosti, tak ako je definované v zmysle ods.4.3, ¢l. 4 Zmluvy o PPM
a predloZenim v poradi poslednej IUVP.

Prijimatel vyplitia IUVP podla in$trukcii uvedenych v kapitole 3.7 tejto Prirucky.

Informacia o udrzani vystupov projektu obsahuje najma:

a) udaje o stave udrzania/zachovania vysledkov projektu,
b) redlne dosiahnuté hodnoty meratelnych ukazovatelov a informacie o ich udrzani,

c) udaje o identifikovanych problémoch a rizikach, ktoré sa vyskytli pocas udrzatelnosti projektu
a opatreniach prijatych na ich odstranenie alebo napravu,

d) udaje o plneni podmienok informovanosti a komunikdcie na Urovni projektu pocas obdobia
udrzatelnosti,

e) dalsich relevantnych informaciach suvisiacich s obdobim udrzatelnosti projektu.
Povinné prilohy k Informacii o udrZani vystupov projektu:

= Fotodokumentacia k preukazaniu zabezpecenia publicity projektu,

=  Dokumentacia preukazujica naplnenie meratelnych ukazovatelov, ktoré maju byt dosiahnuté
v Case udrzatelnosti projektu (ak relevantné) a dokumentacia preukazujlica udrZanie naplnenia
meratelnych ukazovatelov, ktorych dosiahnutie bolo schvidlené v ramci Zaverecnej
monitorovacej spravy, a to podla kapitoly 3.7.3 tejto Prirucky,

= Dokumentdcia preukazujuca splnenie prislusnych zmluvnych podmienok uréenych v
konkrétnej Zmluve o PPM a ktoré vyplyvaju z podmienok prislusnej vyzvy,

57 To znamena, Ze ak v projekte doslo napr. k ukonéeniu vecnej realizécie 08/2023 a k finanénému ukonceniu 07/2024 bude prva IUVP
predlozend najneskdr do 31.marca 2025 za obdobie 08/2023 (driom ukonéenia vecnej realizacie projektu) do 12/2024 (vratane). V poradi
druhd IUVP bude predlozena do 31.marca 2026 za obdobie 01/2025 do 12/2025 (vratane), atd.".
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=  Zabezpecenie poistenia predmetu projektu, preukdzané predpismi poistného a ich Ghradou. V
pripade nesuladu sumy s poistnou zmluvou, ktorou Vykonavatel disponujeme, potrebné
predloZit vysvetlenie alebo dodatok k poistnej zmluve,

=  Vpripade, ak je v ¢lanku 5 VZP Zmluvy o PPM urcené, dalSiu dokumentdciu relevantnu vo
vztahu k $pecifikdm projektu resp. prislu$nej Vyzvy na predkladanie ZoPPM,

= Spravu o vyuZivani stanice (priloha ¢. 5a tejto Prirucky) — relevantné len pre projekty
financované z Komponentu 3,

= Sprava o uskladfiovani elektriny v batériovom systéme (priloha ¢. 5b bude definovana
v najblizsej aktualizacii tejto Prirucky) - relevantné pre projekty v rdmci vyzvy 01101-26-V06
sucastou ktorych je Aktivita B: Vystavba nového zariadenia na uskladriovanie elektriny
(pripojeného pred odovzddvacim miestom zariadenia na vyrobu elektriny z OZE) - batériovy
systém.

Informdcia o udrzani vystupov projektu je aj podkladom Vykondvatela k financ¢nej kontrole na mieste,
ktorou Vykonavatel overi plnenie podmienok udrzatelnosti projektu v pripade, ak z predloZenej
dokumentécie k IUVP nevie ziskat primerané uistenie o udriatelnosti projektu.

Kontrola tejto MS prebieha samostatne. Kontrola méze byt doplnena aj kontrolou vo forme FKnM.
Podrobnosti o kontrole MS a FKnM st uvedené v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

Odporucania pre Prijimatela:

e Prijimatel dodrziava zmluvne stanovené terminy na predlozenie prislusnych MS,

e Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vsetkych informacii
uvedenych v prislusnych MS,

e Vporadi poslednt IUVP/NMS nie je mozné schvilit v pripade, ak je na projekte evidovana
nezrovnalost, ato az do ¢asu vysporiadania tejto nezrovnalosti. Uvedené plati aj v pripade, ak
nezrovnalost bola evidovana uz po uplynuti obdobia udrzatelnosti projektu, avsak v ¢ase uéinnosti
Zmluvy o PPM.

3.7.3 Meratelné ukazovatele a preukdazanie ich plnenia

Prostrednictvom meratelnych ukazovatelov (dalej iba ,,MU“) Vykonavatel sleduje vysledky, ktoré maju
byt realizaciou projektu dosiahnuté. Vysledok realizacie projektu prostrednictvom MU kvantifikuje
Ziadatel a za plnenie a vyhodnocovanie MU zodpovedd Prijimatel na urovni schvéleného projektu.
Cielové hodnoty MU uvedené vo schvalenej Zmluve o PPM su zavazné.

Vsetky relevantné informacie o MU v gescii MH SR, vratane sposobu preukazania dosiahnutej hodnoty
su uvedené v prilohe €. 6 tejto Prirucky.

3.8 Zmeny projektu

Zmenovym konanim sa rozumie proces posudenia, schvalovania, resp. akceptovania (vzatia na
vedomie) kazdej zmeny projektu v zavislosti od typu zmeny definovanych v prislusnej Zmluve o PPM
relevantnej ku konkrétnej vyzve. Zakladnym vychodiskom postdenia zmeny projektu je identifikovana
alebo predpokladana odchylka skutoéného stavu realizacie projektu od stavu planovaného. Zmeny

61




maju za ciel' zabezpecit vhodnejsi spdsob realizacie schvélenych projektov s ohladom na zmenu
vychodiskovej situacie pocas realizacie projektu alebo zohladnit vopred nepredvidané okolnosti, ktoré
nastali pocas realizcie projektu ako aj v obdobi jeho udrzatelnosti.

Prijimatel je povinny oznamit Vykonavatelovi vietky zmeny alebo skutoénosti, ktoré maju alebo
mozu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy o PPM alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie ciela projektu
vzmysle tejto zmluvy a v sulade s definovanim ciela projektu v Prilohe €. 2 Opis Projektu Zmluvy o PPM,
alebo sa akymkolvek sp6sobom tykaju alebo mézu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy o
PPM alebo nedosiahnutia/neudrzania ciela projektu, ato aj v pripade, ak ma Prijimatel ¢o ilen
pochybnost o dodrzZiavani svojich zavazkov vyplyvajicich zo Zmluvy o PPM, a to bezodkladne potom
¢o sa dozvedel o takychto zmenach a/alebo skutoénostiach, alebo bezodkladne potom, ako takéto
zmeny a/alebo skutoc¢nosti nastali.

V zmysle ¢1.10 VZP Zmluvy o PPM, mozno zmeny v projektoch rozdelit na:

= formdlne zmeny Zmluvy o PPM - podrobnejsie informacie su uvedené v kapitole 3.8.1.1.1
Formalna zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky),

= zmeny Zmluvy o PPM a jej priloh z dévodu ich aktualizacie - podrobnejsie informacie su uvedené
v kapitole 3.8.2.1 Zmena Zmluvy a jej priloh tejto Prirucky,

=  Zmena Zmluvy o PPM z dovodu menej vyznamnej zmeny projektu — podrobnejsie informacie su
uvedené v kapitole 3.8.1.1.2 Menej vyznamna zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky,

=  ZmenaZmluvy o PPM z dévodu vyznamnej zmeny projektu - podrobnejsSie informacie su uvedené
v kapitole 3.8.1.1.3 Vyznamnd zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky.

Predkladanie Ozndmeni o zmene/Ziadosti o0 zmenu

Oznamenie o formalnej zmene, ozndmenie o menej vyznamnej zmene (dalej aj ,00Z“) a Ziadost
o zmenu Zmluvy o PPM (dalej aj ,Z0ZZ“) predkladd Prijimatel spdsobom podla kapitoly 2.1 tejto
Prirucky, a to na formulari k Zmene Zmluvy o PPM/projektu, ktory tvori prilohu €. 7 tejto Prirucky,
pricom v ramci formulara Prijimatel zvoli moZnost, ¢i zmenu oznamuje alebo o zmenu Ziada.

Formular k Zmene Zmluvy o PPM/projektu predklada a podpisuje Statutarny organ Prijimatela alebo
splnomocnend osoba pre projekt.

Pri vyzvach, kde Prijimatel realizuje projekt s G¢astou Partnera/Partnerov predklada OoZ alebo ZoZ
vzdy Prijimatel, a to za projekt ako celok.

Prilohy/pozadovana dokumentacia k jednotlivym typom zmien je definovana v kapitole 3.8.1.2 tejto
Prirucky.

Dokumentaciu Prijimatel predklada vo forme originalu alebo v képii overenej podpisom Statutarneho
zastupcu Prijimatela alebo podpisom osoby splnomocnenej pre projekt v zmysle platnych pravnych
predpisov (najma pri uctovnych dokladoch - zakon o Ucétovnictve a zdkon o dani z prijmov). Zaroven
jeden original dokumentacie si ponechava aj Prijimatel pre ucely financnej kontroly na mieste a ucely
archivdcie projektu.

Vo vztahu k predloZenému OoZ alebo ZoZ, Vykondvatel vykona kontrolu av pripade potreby aj
finan¢énu kontrolu na mieste a to podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto Prirucky.
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3.8.1 Zmenové konanie z iniciativy Prijimatela°®

3.8.1.1 Jednotlivé typy zmien a spdsob ich posudzovania

Jednotlivé typy zmien, ktoré su pocas realizacie a/alebo udrzatelnosti projektu opravnené, su vidy
definované v ¢l. 10 VZP prislusnej Zmluvy o PPM, pri¢om ich opravnenost je definovana v nadvaznosti
na podmienky prisluinej vyzvy na predkladanie ZoPPM.

3.8.1.1.1 Formdlna zmena Zmluvy o PPM

Formdlna zmena je zmena spocivajlca v Udajoch tykajlcich sa zmluvnych stran alebo identifikacie
projektu, najma:

a) obchodné meno/néazov Prijimatela/Partnera;

b) sidlo/bydlisko Prijimatela/Partnera;

c) Statutarny organ Prijimatela/Partnera, resp. jeho splnomocneny zastupca;

d) zmena v kontaktnych tdajoch alebo v identifikacnych udajoch Projektu;

e) zmena cisla Uctu uréeného na prijem prostriedkov mechanizmu, ktora je v pripade poskytnutia
uveru financujucim subjektom spojend aj s udelenim pisomného suhlasu spolufinancujiceho
subjektu;

f) zmena Cisla Uctu/¢isiel Gétu uréeného na thradu opravenych vydavkov projektu;

g) ind zmena, ktord ma vo vztahu k Zmluve o PPM iba deklaratérny Gcinok;

h) zmena v subjekte Vykonavatela, ku ktorej dojde na zaklade zmeny vseobecne zdvazného
pravneho predpisu;

i) chyby v pisani, pocitani (bez vplyvu na vysku vydavkov)a iné zrejmé nespravnosti.

V pripade formalnych zmien je jedna zmluvna strana povinna v sulade s ¢l.5 Zmluvy o PPM pisomne
oznamit uvedend zmenu druhej zmluvnej strane (na formuléari kZmene Zmluvy o PPM/projektu -
priloha ¢. 7 tejto Prirucky), voznameni uviest dévody formadlnej zmeny a predloZit podpornu
dokumentdciu (ak relevantné — pozri kapitolu 3.8.1.2 PoZadovand dokumentacia k najcastejSie

predkladanym typom zmien).

Formalna zmena predstavuje zmenu, ktord Vykonavatel berie na vedomie, t.j. Vykonavatel zmenu
neschvaluje. Vykondvatel informuje Prijimatela o vzati formalnej zmeny na vedomie v sulade s €I.5
Zmluvy o PPM.

Vykonavatel zapracuje formalne zmeny do Zmluvy o PPM pri vyhotoveni najblizSieho pisomného
dodatku, ktorého predmetom bude aj Uprava inych neZ len formalnych zmien, avSak najneskor pred
Uhradou Zavereénej ZoP. Vykonavatel je opravneny rozhodnut, ze dodatok len z dévodu formalnych
zmien nebude vyhotovovat.

Pravne ucinky takejto zmeny nastavaju v deni, kedy skutoéne zmena vznikla (napr. v den kedy doslo
k zmene Statutarneho zastupcu Prijimatela). Vykonavatel je opravneny zobrat na vedomie formainu

58 Konkrétne su jednotlivé typy zmien definované vidy v €l. 10 prislusnej Zmluvy o PPM
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zmenu projektu aj ex-post. V pripade ak Vykonavatel zasle Prijimatelovi odévodnené stanovisko, Ze
neakceptuje formalnu zmenu prdvne ucinky nenastandu.

3.8.1.1.2 Menej vyznamnd zmena Zmluvy o PPM
Za menej vyznamnu zmenu Zmluvy o PPM sa povaZuje najma:

a) omeskanie so zadatim realizicie Projektu o menej ako 3 mesiace®® v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu;

b) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k projektu, resp. kladne
posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktord nema vplyv na ciel projektu, ani na dodrZanie
podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu/zmluvnych podmienok (napriklad zmena
vykresovej dokumentdcie, zmena technickych sprav, zmena $tudii a podobne)®;

c) odchylky v rozpocte projektu uvedenom v prilohe €. 2 Opis Projektu a v prilohe Podrobny rozpocet
projektu (ak Zmluva o PPM obsahuje takuto prilohu) tykajucej sa opravnenych vydavkov vyluéne v
pripade, ak ide o zniZenie vysky opravnenych vydavkov a takéto zniZenie nema vplyv na
dosiahnutie ciela projektu;

d) presun oprdavnenych vydavkov v rdmci rozpoctovych polozZiek v rozpocte projektu uvedenom v
Prilohe ¢. 2 Opis Projektu a v prilohe Podrobny rozpocet projektu (ak Zmluva o PPM obsahuje
takuto prilohu), ak takyto presun nema vplyv na vysku celkovych opravnenych vydavkov a na
dosiahnutie ciela projektu;

e) skratenie doby realizacie projektu v porovnani s pldnovanou dizkou uvedenou v Prilohe &. 2 Opis
Projektu,

f) zmena sp6sobu spolufinancovania projektu,

g) zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu, o menej
ako 5 % oproti planovanej ciefovej hodnote,

h) iné zmeny Zmluvy o PPM alebo projektu , ktoré nespadaju pod niektorud z vyssie definovanych
kategdrii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznadené Vykonavatelom v ¢l. 10 VZP
Zmluvy o PPM v zavislosti od podmienok a charakteru prislusnej vyzvy alebo su tak definované v
tejto Prirucke.

V pripade menej vyznamnych zmien Prijimatel bezodkladne oznami Vykonavatelovi, Ze nastala menej
vyznamna zmenu projektu vslade s ¢lankom 5 Zmluvy o PPM (na formulari k Zmene Zmluvy
o PPM/projektu - priloha ¢. 7 tejto Prirucky). V ozndmeni uvedie popis a dévody navrhovanej zmeny,
jej dopad najma na ciele, aktivity, meratelné ukazovatele a rozpocet projektu a predloZi podpornu
dokumentaciu podla typu zmeny (pozri kapitolu 3.8.1.2 PoZadovana dokumentacia k najcastejsie
predkladanym typom zmien). V pripade menej vyznamnej zmeny projektu Prijimatel iba oznamuje jej
vznik, priCom nie je povinny poziadat Vykonavatela o schvélenie menej vyznamnej zmeny projektu.

Vykonavatel mdzZe Prijimatela v pripade potreby vyzvat na doplnenie informacii, resp. doplnenie
relevantnych priloh. Vtakomto pripade méze vzdjomna komunikacia prebiehat elektronicky
prostrednictvom e-mailu.

59 Do uvedenej lehoty sa zapocitava mesiac pldnovaného zaciatku a 3 nasledujlice mesiace, t.j. napr. pri planovanom zaciatku 01/2022, je
povazované za menej vyznamnu zmenu zaatie s realizaciou aktivit do konca 04/2022.

%0 |de o také zmeny, ktoré nemaju vplyv na zmeny v rozpocte projektu
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Vykondvatel' informuje Prijimatela o akceptovani alebo neakceptovani menej vyznamnej zmeny
projektu v stlade s €l. 5 Zmluvy o PPM.

Vykondavatel je opravneny neakceptovat ozndmenie Prijimatela, ak toto svoje odévodnené stanovisko
Prijimatelovi oznami. V pripade, ak Vykondavatel neakceptuje ozndmenie Prijimatela a ma za to, Ze ide
o zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je Vykonavatel opravneny zmenu posudit ako iny druh
zmeny, resp. ako porusene podmienok Zmluvy o PPM.

Vykonavatel zapracuje menej vyznamnu zmenu Zmluvy o PPM pri vyhotoveni najblizSieho pisomného
dodatku (pokial prislusnd Zmluva o PPM neurduje inak). Dodatok mozZe obsahovat viacero skor
schvalenych zmien projektu. V pripade, ak do ukoncenia realizacie projektu/aktivit projektu uz neddjde
k uzatvoreniu dodatku, Vykondvatel zapracuje menej vyznamné zmeny do Zmluvy o PPM formou
dodatku najneskor pred thradou Zaverecnej Ziadosti o platbu.

Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj takd zmena projektu, ktord nema vplyv na znenie ustanoveni
Zmluvy o PPM. Na takuto menej vyznamnu zmenu projektu sa vztahuju ustanovenia tykajluce sa
akceptdcie takejto zmeny, pricom v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o PPM
nevyhotovuje.

Pravne ucinky takejto zmeny nastavaju v den, kedy skutocne zmena vznikla/nastala. Vykonavatel je
opravneny zobrat na vedomie menej vyznamnu zmenu projektu aj ex-post. V pripade ak Vykonavatel
zasle Prijimatelovi odévodnené stanovisko, Ze neakceptuje menej vyznamnu zmenu pravne ucinky
nenastanud. Vydavky suvisiace stakouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaze dojde k jej
neskorsiemu schvaleniu Vykonavatelom spésobom pre vyznamnu zmenu.

3.8.1.1.3 Vyznamna zmena Zmluvy o PPM
Za vyznamnU zmenu sa povazuje najma zmena:

a) miesta realizacie projektu;

b) miesta, kde sa nachadza predmet projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sucasne aj predmetom
projektu a Vykonavatel urcil, Ze Prijimatel je povinny zabezpedit pohladavku zo zmluvy;

c) kvantifikovanej (cielovej) hodnoty ciela projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu, o viac
ako 5 % oproti planovanej ciefovej hodnote;

d) charakteru projektu/aktivit projektu a/alebo podmienok realizacie projektu;

e) charakteru Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu, ato aj vo vztahu k aktivitdam
a podmienkam realizacie IPCEIl projektu (relevantné pre podporu IPCEI projektov) vratane zmeny,
ktorou sa navrhuje rozsirenie/zlzenie rozsahu Projektu v doésledku Uspor v ramci pbvodne
schvaleného rozpoctu Projektu pri zachovani podmienky neprekrocenia maximalnej vysky
schvalenych prostriedkov mechanizmu, majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa Predmetu
Projektu, priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu a kritérii
hodnotenia Ziadosti, ktoré vyplyvaju z Vyzvy, a spdsobu ich splnenia Prijimatefom (relevantné pre
Komponent 9);

f) Vystupov Projektu (Deliverables) (relevantné pre Komponent 9) a/alebo Vystupov a cielov IPCEI
projektu (relevantné pre podporu IPCEI projektov);

g) majetkovo-pravnych pomerov tykajlcich sa predmetu projektu;

h) priamo sa tykajucej podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu/zmluvnych podmienok
a kritérii hodnotenia Ziadosti o PPM, ktoré vyplyvaju z Vyzvy a spésobu ich splnenia Prijimatelom;

i) pouzivaného systému financovania;

j) doplnenia novej skupiny/kategérie vydavkov, ktora je opravnena v zmysle Vyzvy;
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k) Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP Zmluvy o PPM, ktorad musi byt v stlade s podmienkami Vyzvy;

I) Partnera podla ¢lanku 8 VZP Zmluvy o PPM, ktora musi byt v stlade s podmienkami Vyzvy;

m) Zmluvy o partnerstve, ktora musi byt podla Zmluvy o partnerstve vykonana formou pisomného
dodatku, alebo spocivajicej v uzatvoreni novej Zmluvy o partnerstve v pripade zdniku povodne;j
Zmluvy o partnerstve, resp. vzaniku, zruSeni vztahov zaloZenych Zmluvou o partnerstve
v pripadoch ukoncenia partnerstva bez uzatvorenia novej Zmluvy o partnerstve;

n) v rozpocte projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu a/alebo v prilohe Podrobny rozpocet
projektu (ak Zmluva o PPM obsahuje takuto prilohu) tykajuca sa opravnenych vydavkov, ak nejde
0 menej vyznamnu zmenu Projektu podla ods. 3, pism. c) ¢ast (iii) alebo 0 zmenu ods. 9 ¢lanku 10
VZP Zmluvy o PPM;

o) predizenia doby realizacie projektu v porovnani s planovanou dizkou uvedenou v Prilohe ¢. 2 Opis
Projektu;

p) akychkolvek skuto¢nosti rozhodujucich pre uréenie vysky a intenzity $tatnej pomoci/pomoci de
minims podla Vyzvy a oprdvnenosti jej poskytnutia;

q) projektovejalebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, ktord ma vplyv na rozpocet
Projektu, dosiahnutie Ciela Projektu, Vystupov Projektu (napriklad zmena persondlnej matice
projektu®?) (relevantné pre Komponent 9);

r) spocivajuca vinej zmene, ktora je ako vyznamna zmena oznacend Vykonavatelom v ¢l. 10 VZP
Zmluvy o PPM v zavislosti od podmienok a charakteru prislusnej vyzvy alebo su tak definované v
tejto Prirucke.

Vyznamnd zmena Zmluvy o PPM vyZaduje schvdlenie zo strany Vykonavatela. Prijimatel je povinny

poziadat o vyznamnud zmenu v sulade s ¢l. 5 Zmluvy o PPM spésobom uvedenym v kapitole 2.1 tejto

Priruc¢ky na formulari k Zmene Zmluvy o PPM/projektu (priloha €. 7 tejto prirucky).

Prijimatel je povinny poZiadat o zmenu Zmluvy o PPM:

o pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZzadovana
zmena viaZze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutocnosti, ktord sa ma
prostrednictvom vykonania zmeny odvratit a to v primeranej lehote pred vykonanim takejto
zmeny, alebo

e po vykonani takejto zmeny, najneskor vSak minimalne 30 pracovnych dni pred predloZenim
ZoP , v ktorej st narokované vydavky vyplyvajtce z takejto zmeny,

61 pre vyzvy z Komponentu 9 sa tato vyznamna zmena tyka vylu¢ne vymeny a/alebo doplnenia oséb/zamestnancov, ktori sa priamo podielaju
na realizacii projektu (tzv. odbornych kapacit), t.j. nejde o osoby, ktoré zabezpecuju aktivity spojené s riadenim projektu (t.j. zabezpecéenie
plnenia podmienok vyplyvajucich z uzatvorenej Zmluvy o PPM ako aj dokumentdcie, na ktord sa tato zmluva odkazuje). Zmenu a/alebo
doplnenie zamestnancov/osdb zabezpetuijlicich riadenie projektu, moze Prijimatel oznamit Vykonavatelovi najneskér v ramci tej ZoP, v ktorej
si prvy krat narokuje resp. deklaruje vydavky za takychto zamestnancov/osoby, pricom Vykonavatel ich oprdvnenost posudi v rdmci vykonu
AFK prislu$nej ZoP. To znamend, 7e Prijimatel nie je povinny predkladat za zamestnancov/osoby zabezpedujticich/zabezpedujce riadenie
projektu samostatné Oznamenie o zmene (v pripade, ak zmena nema vplyv na rozpocet projektu) alebo Ziadost o zmenu (v pripade, ak zmena
ma vplyv aj na rozpocet projektu) pred predloienim ZoP, v ktorej si bude prvy krat narokovat/deklarovat vydavky za takychto
zamestnancov/osoby. Prijimatel je viak povinny vramci prisluinej ZoP, v ktorej si prvy krat narokuje/deklaruje vydavky za takychto
zamestnancov/osoby, predloZit Vykonavatelovi kompletni dokumentéciu preukazujicu opravnenost vydavkov za zmenené a/alebo
doplnené osoby zabezpetujuce riadenie projektu, a to podla podmienok prislusnej vyzvy ako aj kapitoly 3.5.3 Dokumentécia k Ziadosti o
platbu.
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pricom Vykonavatel ma za to, Ze uvedené moznosti predloienia ZoZZ sa vztahuju na vietky
vyznamné zmeny.

V Z0ZZ uvedie popis a dévody navrhovanej zmeny, jej dopad najmi na ciele, aktivity, meratelné
ukazovatele a rozpocet projektu a predloZi podpornu dokumentaciu podla typu zmeny (pozri kapitolu
3.8.1.2 Pozadovanda dokumentadcia k najc¢astejsie predkladanym typom zmien).

Vykonavatel méze Prijimatela v pripade potreby vyzvat na doplnenie informécii, resp. doplnenie
relevantnych priloh. Vtakomto pripade mobze vzdjomna komunikacia prebiehat elektronicky
prostrednictvom e-mailu.

eer

Vykondvatel' informuje Prijimatela o schvaleni alebo neschvaleni vyznamnej zmeny projektu
v sulade s €l. 5 Zmluvy o PPM a to v lehote do 30 pracovnych dni®? od doruéenia takejto zmeny.

V pripade, ak ddéjde k neschvéleniu Ziadosti ozmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat
predmetnd zmenu v ramci realizacie projektu. Ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky suvisiace
s takouto zmenou su povaZované za neopravnené vydavky, ktoré nie je moiné financovat
z prostriedkov mechanizmu.

Vyznamnu zmenu je mozné vykonat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran vo forme
pisomného a vzostupne ocislovaného dodatku k Zmluve o PPM, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna
zmena projektu nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy o PPM. V pripade schvélenia vyznamnej
zmeny vypracovanie navrhu dodatku k Zmluve o PPM zabezpedi Vykonavatel. Predmetom jedného
dodatku k Zmluve o PPM moZe byt aj viacero schvalenych vyznamnych zmien.

Vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena projektu, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy
o PPM. Na takdto vyznamnu zmenu projektu sa vztahuju ustanovenia tykajlce sa schvalenia takejto
zmeny, pricom pri schvdleni takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o PPM nevyhotovuje.

Pravne ucinky takejto zmeny nastavaju v kalendarny den odoslania Ziadosti o zmenu zo strany
Prijimatela Vykonavatelovi, ak bola zmena schvalend, alebo v kalendarny den vyplyvajuci zo schvélenia
Ziadosti o zmenu Vykonavatelom.

Schvalovanie vyznamnej zmeny ex-post

Prijimatel’ je opravneny poZiadat o zmenu Zmluvy o PPM aj po uskutocneni vyznamnej zmeny,
najneskdr véak 30 pracovnych dni pred predlozenim tej ZoP, ktora ako prva zahffia aspor niektoré
vydavky dotknuté poZadovanou zmenou.

Ak Vykonavatel neschvdli vyznamnu zmenu schvalovanu ex-post, vSetky vydavky, ktoré suvisia
s neschvalenou zmenou, alebo nedodrzanim lehoty ex-post predlozenia (30 pracovnych dni pred
predloZenim Ziadosti o platbu) st povazované za neopravnené.

Pravne ucinky suvisiace so schvalovanim vyznamnej zmeny projektu ex-post nastavaju driom kedy
vyznamna zmena nastala (uvedené sa netyka pripadu schvalenia vyznamnej zmeny, ktora bola
schvalena ex-post, ale mala byt schvalena ex-ante) alebo v neskorsi kalendarny deri odsuhlaseny
Vykondvatelom v rdmci schvélenia Ziadosti o zmenu. Od uvedeného dna (vratane) mozu vznikat

62 L ehota nezahffia lehoty od zaslania Vyzvy na doplnenie zo strany Vykonavatela po doplnenie zo strany Prijimatela
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Prijimatelovi vydavky, aviak narokovat si ich prostrednictvom ZoP méZe a7 po nadobudnuti G&innosti
prislusného Dodatku k Zmluve o PPM.

Schvalovanie vyznamnej zmeny s udelenim korekcie

Vykonavatel ma pravo schvalit vyznamné zmeny, ktoré su spojené s nehospodarnostou vydavku (resp.
prekroCenim stanovenych limitov opravnenosti), so zhorSenim efektivity projektu (resp.
s nenaplnenim zmluvnej podmienky), so znizenim planovanej hodnoty meratelného ukazovatela nad
tolerovatelnd hodnotu odchylky za predpokladu zniZenia oprdvneného vydavku, resp. prispevku, ktory
poskytne Prijimatelovi v zodpovedajlcej vyske zohladriujucej mieru odchylky.

Upozornenie pre Prijimatela:

e Prijimatel je povinny zabezpelit, aby nedosSlo k takej zmene projektu, ktora spdsobi, Ze
financovanie projektu nebude v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa Statnej
pomoci/pomoci de minimis. V pripade, ak nastane zmena projektu, v désledku ktorej nebude
projekt v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ide
0 podstatné porusenie Zmluvy o PPM a Vykonavatel je opravneny odstupit od Zmluvy o PPM.

e Ak vramci akejkolvek zmeny tykajucej sa zmeny Zmluvy o PPM, Vykonavatel zisti, Ze doslo
k podstatnému poruseniu Zmluvy o PPM uvedenu Ziadost o zmenu zmluvy zamietne. Pripady
podstatného porusenia Zmluvy o PPM su definované v ods. 7 ¢lanku 11 VZP Zmluvy o PPM
a Vykonavatel je opravneny odstupit od zmluvy s povinnostou vratenia prostriedkov mechanizmu
alebo ich casti.

3.8.1.2 Pozadovana dokumentdcia k najcastejsie predkladanym typom zmien

Prijimatel oznamuje, alebo Ziada o schvdlenie navrhovanej zmeny na formuldroch a postupom
a sposobom definovanym v kapitole 2.1 a kapitole 3.8 tejto Prirucky.

707Z/00Z musia byt riadne odévodnené a musia obsahovat informéacie/udaje, ktoré stanovuje Zmluva
o PPM, inak je Vykonavatel opravneny ZoZZ/0oZ zamietnut/nevziat na vedomie/neakceptovat.

Zakladnym principom vsetkych zmien predloZenych Vykonavatelovi je:

v' Ddsledné, podrobné a relevantné oddvodnenie,

v Preukazanie vplyvu navrhovanej zmeny na ciel, Ulel, rozpolet a meratelné ukazovatele
projektu,

v’ Opétovné predlozenie vietkych priloh, ktoré boli predkladané v ramci ZoPPM ak navrhovanou
zmenou dojde k ich zmenam, tak, aby bolo mozné posudit relevantné podmienky prislusnej
vyzvy na predkladanie ZoPPM ako aj zmluvné podmienky, ktoré budd navrhovanou zmenou
dotknuté — ak relevantné,

v PredloZenie vietkych priloh, ktoré su relevantné pre navrhovand zmenu asu definované
v tejto kapitole nizsie, ako aj takych priloh, ktoré nie si uvedené v tejto kapitole, ale Prijimatel
vyhodnotil, Ze pre odévodnenie navrhovanej zmeny su podstatné a relevantné.

Predmetom jednej Ziadosti ozmenu/Ozndmenia ozmene méie byt naraz aj viacero zmien.
V uvedenom pripade Prijimatel predklada kombinaciu dokumentacie zadefinovanu pri jednotlivych
typoch najcéastejSie sa vyskytujucich zmien uvedenych v tejto kapitole.
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Prijimatel moZe podat Z0ZZ/0oZ kedykolvek pocas realizacie projektu/aktivit projektu, aviak pri
dodrzani lehot uvedenych v tejto Prirucke ako aj Zmluve o PPM (ak relevantné).

Vykondvatel méZe Prijimatela v pripade potreby vyzvat na doplnenie Z0ZZ/0OoZ o dal3iu podpornu
dokumentdciu, informdacie resp. napravu, vysvetlenie dokumentov, ktoré tvoria sucast ZoZZ/OoZ.
Vykondvatel si tak vyhradzuje pravo vyZiadat aj ind dokumentaciu, ktora nie je zadefinovana v tejto
kapitole, a to v pripadoch, ak z uz predlozenej dokumentacie nie je jednoznacne preukdzany dévod,
ucel a ciel navrhovanej zmeny a opravnenost vydavkov vyplyvajucich z takejto zmeny. V takomto
pripade moze vzajomna komunikacia prebiehat elektronicky prostrednictvom emailu. Vykonavatel urdi
lehotu na odstranenie identifikovanych nedostatkov/doplnenie Ziadosti o zmenu minimalne 7
pracovnych dni.

Ak Vykonavatel zamietol ZoZZ alebo neakceptoval OoZ z dévodu formalnych nedostatkov, Prijimatel
moze opatovne poziadat o zmenu Zmluvy o PPM.

Ak Vykonavatel zamietol ZoZZ alebo neakceptoval OoZ z dévodu nesplnenia vecnych aspektov,
Prijimatel nie je opravneny opatovne poziadat o vykonanie rovnakej zmeny.

Maximalnu vysku prostriedkov mechanizmu uvedent v ods.3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o PPM nie je moZné
zmenou ziadnym spésobom navysovat.

Informdcia pre Prijimatela:

Pokial'v nasledujucej ¢asti kapitoly pri jednotlivych typoch zmien, nie je zadefinovana taka priloha akou
disponuje Prijimatel, avsak tento disponuje primeranym ekvivalentom tejto prilohy, je opravneny
predloZit takyto ekvivalent.

Dokladovanie najcastejSie sa vyskytujucich typov zmien

NajcastejSie sa vyskytujuce typy formalnych zmien

e Zmena Statutdrneho organu Prijimatela/Partnera v rdmci sikromného sektora

v’ origindl alebo osvedéenad képia rozhodnutia valného zhromaZdenia alebo iného
organu spolo¢nosti opravneného odvolavat a menovat Statutarny organ;

v Vypis z registra trestov resp. Uradne preloZeny doklad rovnocennej dékaznej hodnoty
z domovskej krajiny alebo suhlas pre Vykondvatela na vyZiadanie si vypisu z registra
trestov;

e Zmena v osobe splnomocneného zastupcu pre projekt

v’ origindl alebo uradne osved&enu listina, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané
plnomocenstvo povodnému zastupcovi a original nového plnomocenstva pre nového
zastupcu; v pripade, Ze zastupcom je pravnickd osoba je potrebné dorudit doklad,
z ktorého vyplyva opravnenie konat v mene zastupcu;

v' V pripade splnomocneného zastupcu aj na podpisovanie dokumentacie v mene
Prijimatela aj vypis z registra trestov resp. Uradne preloZzeny doklad rovnocennej
dokaznej hodnoty z domovskej krajiny alebo suhlas pre Vykondvatela na vyZiadanie si
vypisu z registra trestov;

e zmena nazvu alebo sidla Prijimatela/Partnera

v' potrebné dorudit takito zmenu pisomnou formou Vykondvatelovi suvedenim/

popisanim danej zmeny, pricom:
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- vpripade, ak je zmena u? zapisana v prislusnom registri (napr. OR SR alebo ZR SR)
postaci uviest tuto informaciu s odkazom na dany register;

- v pripade, ak zmena este nie je zapisana v nijakom registri, original alebo Uradne
osvedcend képia dokladu, ktorou prijimatel poZiadal o zmeny v prisluSnom registri
vratane priloh (ak su relevantné);

- v pripade Prijimatelov/Partnerov, ktori nie s zapisani v OR SR alebo ZR SR,
origindl alebo uradne osvedéend kdpia dokladu preukazujuceho zmenu nazvu
alebo sidla Prijimatela/Partnera;

zmena kontaktnych Udajov Prijimatela/Partnera
v' potrebné dorudit takito zmenu pisomnou formou Vykondvatelovi s uvedenim danej
zmeny (napr. v kontaktnej osobe zodpovednej za projekt, v zmene telefonnych Cisel

Prijimatela/Partnera alebo jeho e-mailovej adresy, pripadne inej zmeny);

zmena Cisla Uctu uréeného na prijem prostriedkov mechanizmu
v' fotoképia zmluvy o zriadeni bankového UGétu alebo relevantné potvrdenie banky
o vedeni takéhoto Uctu, vratane informdcie, Ci ide o Uroceny alebo neldroceny ucet;
v' pisomny suhlas financujuceho subjektu v pripade, ak na financovanie projektu
poskytuje Uver financujuci subjekt alebo zmluvu o Uvere (dodatok k tejto zmluve)
s predmetnym ¢islom uctu.
zmena Cisla uctu/cisiel uétov uréeného na dhradu opravnenych vydavkov projektu
v fotoképia zmluvy o zriadeni bankového Ucétu alebo relevantné potvrdenie banky
o vedeni takéhoto uctu.

Zmena opisu predmetu zakazky/technickej Specifikacie

Ziadost o zmenu/Ozndmenie o menej vyznamnej zmene, alebo ozndmenie o zmene,
v zavislosti od skutocnosti, pod aké pismeno menej vyznamnej alebo vyznamnej zmeny
Prijimatel predkladanui zmenu priradi;
Odévodnenie zmeny v rdmci Ziadosti/oznamenia, tak, aby bolo preukazané, Ze Prijimatel ma
dostatoéné dévody na zmenu opisu predmetu zakazky/technickej $pecifikacie;
Pozn. Odbvodnenie by malo by byt relevantné, nespochybnitelné a jasné. Najcastejsim
dévodom takejto zmeny je skutocnost, Ze od podania Ziadosti o PPM sa zmenili poZiadavky na
predmet zdkazky (projektu) z dévodu analyzy dopytu po produktoch alebo procesoch
spolocnosti, alebo doslo k technologickému pokroku v predmete zdkazky (projektu)
a obstardvat predmet zdkazky kvalitativne niZsej urovne by nebolo relevantné, a pod.
V pripade ak zmene opisu predmetu zdkazy/technickej Specifikdcie dochddza aZ po
nadobudnuti ucinnosti zmluvy s doddvatelom, Prijimatel’ uvedené zdokladuje relevantnou
dokumentdciou, napr.:

v Vyhlasenim vyrobcu,

v Printscreenom webovej stranky vyrobcu,

v Iné.
Pévodny opis predmetu zdkazky — pripadne postaci odkaz na tuto prilohu, ak uz s bola
predlozend ako sucast schvalenej ZoPPM (ak relevantné - v zdvislosti od podmienok
a povinnych priloh ZoPPM konkrétnej vyzvy);
Pozn. Je nevyhnutné, aby pévodny opis predmetu zdkazky bol totoZny so schvdlenym opisom
predmetu zdkazky v rdmci ZoPPM. Viykondvatel identifikuje ¢asté nedostatky, prdve v tejto
prilohe, nakolko Prijimatel’ ako pévodny opis predmetu zdkazky predloZi v ramci zmenového
konania inu prilohu opisu, ako tu ktord bola schvdlend v rémci schvalovacieho procesu ZoPPM
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e Novy, navrhovany opis predmetu zakazky;

e Porovnavacia tabulka vsSetkych pévodnych a novych parametrov opisu predmetu zakazky,
s vyznacenim rozdielov v parametroch asamostatnym stipcom s podrobnym popisom
a odoévodnenim tejto zmeny;

Pozn. Odporu¢ame Prijimatelom, aby tejto prilohe venovali dostatocnu pozornost
a vypracovali ju tak, aby Vykondvatelovi boli jasné a zrejmé vsetky vykonané zmeny,
a odévodnenie tychto zmien bolo dostatocne popisané. Odbvodnenie typu ,zmena oproti
schvdlenej ZoPPM “alebo ,,lepsi parameter “nebudt akceptované.

Pozn. 2: V pripade ak dochddza k vypusteniu parametrov, musi byt preukdzané a odévodnené,
Ze budu v dostatocnej miere nahradené inymi parametrami, tak aby bol naplneny ciel, ucel
a meratelné ukazovatele projektu.

e Zrealizovany prieskum trhu alebo uz vyhldsené VO/O s novym/navrhovanym opisom
predmetu zadkazky v zmysle Zakona o VO alebo Prirucky k procesu VO/O, alebo v pripade
vydavkov na stavebné prace je pre ucely tejto zmeny mozné predlozit namiesto vykonaného
prieskumu trhu alebo uz zrealizovaného VO/O aj stavebny rozpocet/oceneny vykaz vymer
opravnenou osobou®, alebo prieskum trhu zrealizovany Prijimatefom len pre Géely tejto
zmeny;

Pozn. Novy, navrhovany opis predmetu zdkazky by mal byt definovany tak, Ze prieskumom trhu,
zrealizovanym na zdklade takéhoto opisu sa preukdze hospoddrnost vydavkov.

Zdrovefi novy navrhovany opis predmetu zdkazky nesmie obsahovat odkaz na konkrétnu
znacku, typ alebo ndzov vyrobcu a pod. bez mozZnosti predloZit ekvivalent. Uvedené je mozné
len v pripade, ak Prijimatel preukdzZe, Ze ide o jedinecny typ zdkazky.

e Pre vydavky na stavebné prace v pripade relevantnosti aj projektova dokumentdcia
s vyznacenymi zmenami potvrdend zodpovednym projektantom;

e Pre vydavky na stavebné prdce v pripade relevantnosti aj odborné stanovisko relevantnej
institucie/osoby (napr. dodavatela prac, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta,
statika, stavebného Uradu, a pod.) potvrdzujice opodstatnenost navrhu zmeny opisu
predmetu zakazky;

e Ak uvedena zmena ma vplyv aj na rozpocet projektu, a to bud na nazov vydavku/rozpoétovej
polozky, alebo na komentar — vecny popis vydavku (ak relevantné), predloZi Prijimatel aj
novy/navrhovany rozpocet projektu;

e Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena opisu predmetu
zédkazky/technickej $pecifikacie vplyv na Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené
aktualizované prilohy je mozné predlozit emailom so sledovanim zmien.

V pripade zmeny opisu predmetu zdkazky/technickej Sspecifikdcie aZ po podpise zmluvy
s doddvatelom v pripade vydavkov na stavebné prdce a v pripade relevantnosti aj:

e Projektovd dokumentdcia s vyznacenymi zmenami (vrdtane vykazu vymer) potvrdend
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,

630pravnenou osobou je stavebny rozpoctar/cenar, alebo autorizovany stavebny inZinier (podla Zakona ¢. 138/19992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch)
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Rozpocet po zmene potvrdeny stavebnym dozorom (potrebné zaslat aj mailom elektronicku
verziu v programe MS Excel),

Dodatok k zmluve s doddvatelom, ak zmena opisu predmetu zdkazky/technickej Specifikdcie
musi byt upravend dodatkom, a ak uZ nebol predloZeny Viykondvatelovi na FK VO®,
Rozhodnutie stavebného dradu ozmene stavby pred dokoncenim alebo stanovisko
stavebného uradu k zmene, rozhodnutie OU ZP (ak relevantné),

Kopie zdpisov zo stavebného dennika so zdpisom o potrebe navrhovanej zmeny,

Suhlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

Suhlas zodpovedného projektanta s navrhovanymi zmenami,

Fotodokumentdcia,

Iné dokumenty na podporu Ziadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie,
odborné posudky a pod.).

Pozn.: Upozorriujeme Prijimatela, Ze takdto zmena musi byt v pripade realizdcie verejného
obstardvania v sulade so ZVO a v pripade realizdcie obstardvania v sulade s podmienkami
Vykondvatela urcenymi v prirucke k procesu verejného obstardvania/obstardvania.

Technickd zmena pre projekty financované z Komponentu 1 s uplatnenim zmeny opisu predmetu
zakazy/technickej 3$pecifikacie abez uplatnenia zmeny opisu predmetu zakazky/technickej
Specifikacie

Ziadost o zmenu/Ozndmenie o menej vyznamnej zmene, v zavislosti od skuto¢nosti, pod aké
pismeno menej vyznamnej alebo vyznamnej zmeny Prijimatel predkladand zmenu priradi;
Odovodnenie zmeny v rdamci Ziadosti/ozndmenia, tak, aby bolo preukazané, Ze Prijimatel ma
dostatocné doévody na technickl zmenu salebo bez potreby zmeny opisu predmetu
zékazky/technickej specifikacie definovanej v predchadzajuicom type zmeny (vyssie);
Pozn. Odbvodnenie by malo by byt relevantné, nespochybnitelné a jasné. Najcastejsim
dévodom takejto zmeny je skutocnost, Ze od podania Ziadosti o PPM sa zmenili poZiadavky na
predmet projektu z relevantnych dévodov, ktoré je potrebné uviest. Pri odévodneni technickej
zmeny je potrebné odévodnenie zamerat na to:
v &itechnickou zmenou déjde k zmene vys$ky celkovych opravnenych vydavkov projektu,
v &itechnickd zmena ma vplyv na zmenu opisu predmetu zdkazky/technickej $pecifikacie
a predovsetkym odbévodnenie, ¢i aj napriek zmene opisu predmetu zakazky/technickej
Specifikacie budu dosiahnuté vysledky projektu tak, ako boli schvdlené v predloZenej
ZoPPM; v pripade ak plati, 7e aj po zmene opisu predmetu zdkazky/technickej
$pecifikdcie budu vysledky projektu dosiahnuté bez akejkolvek zmeny, Z0Z/0oZ opisu
predmetu zdkazky/technicke]j Specifikacie v rozsahu uvedenom pri predchadzajicom
type zmeny (vyssie), nie je potrebné predkladat; v pripade, ak zmenou opisu predmetu
zékazky/technickej Specifikacie dochadza aj k zmene dosiahnutia, resp. nedosiahnutiu
vysledkov projektu, tak ako boli schvalené v ZoPPM, je potrebné predloZit aj
relevantnd dokumentaciu v rozsahu definovanom v predchddzajucom type zmeny
(vyssie),

64 Plati, ze Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu vetky dodatky suvisiace s vysledkom VO alebo vysledkom obstaravania
po nadobudnuti ich Uc¢innosti.
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¢i technickou zmenou dbjde k zmene typu zariadenia OZE, ktory bol Specifikovany v
ramci prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu
(relevantné pre projekty financované z vyzvy ¢. 0110126V01, 01101-26-V06),

¢i technickou zmenou déjde k znizeniu inStalovaného vykonu zariadenia na vyrobu
elektriny z OZE oproti inStalovanému vykonu zariadenia na vyrobu elektriny z OZE,
ktory bol Specifikovany v ramci cielovej hodnoty meratelného ukazovatela:

- Dodatocny instalovany vykon pre obnovitelnu energiuv prilohe ¢. 2 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu (relevantné pre projekty
financované z vyzvy ¢. 01101-26-V01 a 01101-26-V06)

- Modernizovany instalovany vykon pre obnovitelnu energiu v prilohe ¢. 2 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu (relevantné pre projekty
financované z vyzvy ¢. 01102-26-V03, 01102-26-V04 a 01102-26-V05 s vynimkou
aktivity B).

V pripade znizenia inStalovaného vykonu zariadenia na vyrobu elektriny z OZE je
potrebné posudit dopad na aplikiciu kritérii posudenia ZoPPM v procese
posudzovania ZoPPM,

¢i technickou zmenou dbjde k znizeniu inStalovaného vykonu a kapacity zariadenia na
uskladfiovanie elektriny z OZE - batériovy systém oproti instalovanému vykonu
a kapacite zariadenia na uskladfiovanie elektriny z OZE - batériovy systém, ktory bol
Specifikovany v ramci cielovej hodnoty meratelného ukazovatela - InsStalovany vykon
nového zariadenia na uskladriovanie elektriny (batériového systému) v MW a Kapacita
nového zariadenia na uskladriovanie elektriny (batériového systému) v MWh pre
obnovitelnu energiu v prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu —
Opis projektu. V pripade znizenia inStalovaného vykonu a kapacity zariadenia na
uskladfiovanie elektriny z OZE - batériovy systém je potrebné posudit dopad na
aplikaciu kritérii postidenia ZoPPM v procese posudzovania ZoPPM (relevantné pre
projekty financované z vyzvy 01101-26-V06, 01103-26-V07),

¢i technickou zmenou dojde k zniZzeniu zvySeného regulacného vykonu precerpdvacej
vodnej elektrarne oproti zvySenému regulacnému vykonu precerpdvacej vodnej
elektrarne, ktory bol Specifikovany v ramci ciefovej hodnoty meratelného ukazovatela
- ZvySeny regulacny vykon precerpdvacej vodnej elektrdrne v prilohe €. 2 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu. V pripade znizenia zvySeného
regulacného vykonu precerpdvacej vodnej elektrarne je potrebné posudit dopad na
aplikaciu kritérii postidenia ZoPPM v procese posudzovania ZoPPM (relevantné pre
projekty financované z vyzvy 01103-26-V07),

¢i technickou zmenou dojde k zniZeniu instalovaného vykonu nového zariadenia na
vyrobu vodika v MW oproti inStalovaného vykonu nového zariadenia na vyrobu vodika
v MW, ktory bol Specifikovany v rdmci cielovej hodnoty meratelného ukazovatela -
Instalovany vykon nového zariadenia na vyrobu vodika v MW v prilohe €. 2 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu - Opis projektu. V pripade zniZenia
instalovaného vykonu nového zariadenia na vyrobu vodika v MW je potrebné posudit
dopad na aplikdciu kritérii postdenia ZoPPM v procese posudzovania ZoPPM
(relevantné pre projekty financované z vyzvy 01103-26-V08),

¢i technickd zmena ma vplyv na plnenie podmienky Zivotnosti fotovoltickych panelov,
meniéov napdatia a veternych turbin stanovenej vo Vyzve (relevantné pre projekty
financované z vyzvy ¢. 0110126V01, 01101-26-V06),
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v' & technickd zmena ma vplyv na plnenie podmienky Zivotnosti alebo minimalneho
poctu nabijacich cyklov zariadenia na uskladfiovanie elektriny z OZE (batériovy systém)
stanovenej vo Vyzve (relevantné pre projekty financované z vyzvy ¢. 01101-26-V06
a 01103-26-V07),

v’ Citechnickd zmena zariadenia na priamu vyrobu elektriny zo slneénej energie ma vplyv
na hodnotiace kritérium c. 2 - Zariadenie OZE v zmysle vyzvy, t.j. ¢i technickd zmena
ma dopad na nemoznost umiestnit zariadenie na priamu vyrobu elektriny zo slne¢nej
energie na stresnej konstrukcii alebo obvodovom pldsti jednej alebo viacerych
existujucich budov spojenych so zemou pevnym zakladom (relevantné pre projekty
financované z vyzvy ¢. 0110126V01, 01101-26-V06),

v &itechnickd zmena zariadenia na priamu vyrobu elektriny zo slneénej energie ma vplyv
na splnenie podmienky miesta realizacie projektu v zmysle vyzvy, t.j. ¢i v dosledku
technickej zmeny déjde k nesplneniu podmienky umiestnenia zariadenia na priamu
vyrobu elektriny zo slnecnej energie na pozemku, ktory nie je polnohospodarskym
druhom pozemku (relevantné pre projekty financované z vyzvy ¢. 0110126V01, 01101-
26-V06).

P6vodny opis predmetu projektu — pripadne postaci odkaz na tuto prilohu, ak uz s bola
predlofend ako sucast schvédlenej ZoPPM (ak relevantné - v zavislosti od podmienok
a povinnych priloh ZoPPM konkrétnej vyzvy);

Novy, navrhovany opis predmetu projektu;

Porovnavacia tabulka vsetkych pévodnych a novych skutocnosti opisu predmetu projektu,
s vyznacenim rozdielov s podrobnym popisom a odévodnenim tejto zmeny;
Novy/aktualizovany projektovy zdmer (ak ma zmena vplyv na tuto prilohu)

Identifikacia kontrafaktudlnej investicie - relevantné v pripade, ak v désledku technickej zmeny
dojde kznizeniu instalovaného vykonu zariadenia na vyrobu elektriny z OZE oproti
inStalovanému vykonu zariadenia na vyrobu elektriny z OZE, ktory bol Specifikovany v ramci
cielovej hodnoty meratelného ukazovatela - Dodatocny instalovany vykon pre obnovitelnu
energiu v prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu a zaroven
ak Ziadatel stanovil v ZoPPM vydavky na podobnl, menej ekologicki investiciu
(kontrafaktualny scenar) prostrednictvom identifikdcie kontrafaktualnej investicie (t.j.
kontrafaktudly scendr Ziadatel v ZoPPM nestanovil prostrednictvom vypoctu) - relevantné pre
projekty financované z vyzvy ¢. 0110126V01.

Upozornenie pre Prijimatela:
Zasady pre zmenové konanie pre projekty tykajuce sa OZE:

Zmena typu OZE nie je akceptovatelna (napr. zmena z veternej elektrarne na fotovolticku);
V pripade fotovoltickych elektrarni nie je akceptovatelha zmena v umiestneni elektrarne zo
strechy/obvodového plasta na zem (opacna zmena je mozna);

V pripade zmien v inStalovanom vykone je akceptovana iba taka zmena, ktord, po
vyhodnoteni dopadu na  hodnotenie  ZoPPM  nespdsobi zmenu  stavu
(schvalena/neschvalend) Ziadnej ZoPPM, t.j. neddjde ktomu, 7e ZoPPM, ktora bola
schvalena, by po zmene schvalend nebola, alebo naopak, ZoPPM, ktora nebola schvalena,
by po zmene schvalena bola. Na tento ucel je potrebné, aby Prijimatel spolu s takymto
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typom zmeny predloZil upraveny rozpocéet a upraveny kontrafaktudlny scenar®, pricom
z dokumentov musi vyplyvat, Zze nakladova efektivnost projektu po zmene nie je horsia, ako
bola vypocitana v pévodnej Ziadosti o prostriedky mechanizmu (t.j. hodnota NEP po zmene
je mensia alebo rovnad ako hodnota NEP v ZoPPM o prostriedky mechanizmus). Ak
prijimatel Ziada o zmenu projektu tak, ze tato podmienka nie je dodrzan3, je potrebné znizit
vySku prostriedkov mechanizmu tak, aby sa hodnota NEP po zmene rovnala hodnote NEP
v ZoPPM.

Zmena miesta realizacie projektu/rozsirenie miesta realizacie projektu

e Ziadost o zmenu;

e Ziadost o zmenu musi obsahovat dostatoéné oddvodnenie zmeny miesta realizacie, ktoré
v prvom rade preukdze, Ze ide o oprdvnené miesto realizacie vsulade s podmienkami
konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM, z ktorej bol prisluény projekt podporeny. Zaroveri
musi byt preukazané a odévodnené, ¢i zmenou miesta realizécie zaroveri dochddza alebo
nedochadza k zmene intenzity pomoci (napr. v pripade zmeny miesta realizacie z menej
rozvinutého regidnu do rozvinutého regiénu). V uvedenom pripade zd6razfiujeme, Ze takouto
zmenou nemoze déjst k dprave PPM smerom nahor, teda nad ramec Kladného posudenia
ZoPPM (v pripadoch, ked ide o zmenu miesta realizacie z rozvinutého regiénu, do menej
rozvinutého regionu, vyska prostriedkov mechanizmu ostdva zachovana, t.j. najviac do vysky
uvedenej v Kladne postdenej ZoPPM). V neposlednom rade, musi odévodnenie zmeny miesta

realizacie projektu obsahovat aj vplyv tejto zmeny na vSetky zmluvné podmienky ako
aj prislusné prilohy schvalenej ZoPPM (ak relevantné), ktorymi bola opravnenost miesta
realizacie preukazovana v zavislosti od podmienok stanovenych v konkrétnej vyzve;

eV pripade, ak zmenou miesta realizacie dochadza k zmene intenzity financovania projektu
smerom nadol, predloZi Prijimatel novy upraveny rozpocet projektu (prilohu predklada
Prijimatel len v pripade tych projektov, ktorych podrobny rozpocet projektu obsahuje aj ¢ast
,konsolidovany rozpocet” kde je intenzita projektu definovana);

e Aktualizované vietky tie prilohy ZoPPM, v ktorych mé zmena miesta realizicie projektu vplyv
na udaje apopis uvedeny vtychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné
predlozit elektronicky e-mailom so sledovanim zmien;

e V pripade projektov, v ktorych je realizacia zabezpecena prostrednictvom viacerych aktivit, je
potrebné v Ziadosti o zmenu jasne $pecifikovat, ktorych aktivit sa zmena miesta realizécie tyka;

e Vpripade, ak dochadza k roziireniu/doplneniu miesta realizicie, je potrebné v Ziadosti
o zmenu (alebo inom samostatnom dokumente) podrobne $pecifikovat, ktoré ¢innosti bude
Prijimatel vykonavat na povodnom a ktoré na doplnenom mieste realizacie.

Prilohami Ziadosti ozmenu miesta realizicie projektu je vidy kompletnd dokumentdcia
preukazujuca majetkovo-pravny vztah Prijimatela k novému miestu realizacie projektu a povolenia
na realizdciu aktivit projektu, ktorda preukdze splnenie tych podmienok prislusnej vyzvy na
predkladanie ZoPPM/zmluvnych podmienok, ktorymi sa deklaruje opravnenost miesta realizacie.

85 Kontrafaktudlny scenar sa vyZzaduje v pripade projektov financovanych z vyzvy ¢. 0110126V01.
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Skladba jednotlivych priloh zavisi vidy od podmienok konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM,
najcastejSie vSak ide o nasledovné prilohy:

v" Najomna alebo podnajomnd zmluva (v zavislosti od podmienok konkrétnej vyzvy),
vratane vSetkych jej dodatkov;

v" Aktualizovand priloha Dokumentu preukazujiceho opravnenost z hladiska plnenia
poziadaviek v oblasti posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie, ak relevantné;

v" Aktualizovand priloha Dokumentu preukazujiceho opravnenost z hladiska suladu
s poziadavkamiv oblasti dopadu planov a projektov na tdzemia sustavy NATURA 2000,
ak relevantné;

v' Pozn.: Vypis z listu vlastnictva bud’ Prijimatela, ak vlastnikom vo vztahu k novému
miestu realizdcie je vylucne Prijimatel, alebo inej osoby, ktord Prijimatelovi nové
miesto realizdcie projektu prenajima, Prijimatel nepredkladd a Vykondvatel si
uvedené Udaje overuje v prislusnom registri. Prijimatel je v§ak povinny v Ziadosti
0 zmenu uviest pisomnu informdciu o vlastnickom vztahu k novému miestu realizdcie.

e Zaroven odporucame k uvedenej zmene predlozit aj pdvodny a novy geometricky plan (alebo
iny relevantny dokument) svyznacenim parcely aobjektu pévodného miesta realizacie
a hového miesta realizacie;

e Kolaudacné rozhodnutie alebo rozhodnutie o docasnom uZivani stavby, ak relevantné;

eV pripade, ak zmena miesta realizdcie ma vplyv aj na zmenu miesta dodania predmetu zakazky
(predmetu projektu) v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodavatelom, je nevyhnutné predloZit aj
dodatok ktakejto zmluve, ktory bude v rdmci zmenového konania predmetom finanénej
kontroly VO/O s dérazom na posudenie vplyvu takejto zmeny na vysledok VO®.

Upozornenie pre Prijimatela:

Osobitne upozoriujeme Prijimatela, Ze zmena miesta realizdcie projektu alebo miesta, kde sa
nachadza predmet projektu za Ziadnych okolnosti nesmie predstavovat zmenu miesta realizacie
projektu, resp. premiestnenie predmetu projektu mimo opravnené Uzemie/miesto vymedzené
v prislusnej vyzve na predkladanie Ziadosti o PPM. Takdto zmena je tieZ nepripustna v pripade, Ze by
v jej dosledku doslo k zmene schvalenej intenzity pomoci smerom nahor. V pripade, Ze by k uvedenej
situdcii doslo, islo by o takd zmenu projektu, ktord predstavuje podstatné porusenie Zmluvy o PPM, a
ktord opréavnuje Vykondvatela odstlpit od uzatvorenej Zmluvy o PPM, s c¢im je spojend povinnost
vratenia prostriedkov mechanizmu.

Zmena (posun, skratenie alebo prediZenie) harmonogramu realizicie projektu/aktivit projektu do
limitu maximalnej dizky realizacie aktivit projektu v zmysle konkrétnej vyzvy a v pripade, ak vyzvou
nie je uréené do maximalnej dizky opravneného obdobia pre vydavky realizované z POO

e Ziadost o zmenu alebo Ozndmenie o menej vyznamnej zmene v zavislosti od typu zmeny podla
¢lanku 10 konkrétnej Zmluvy o PPM;

56 Plati, Ze Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu vetky dodatky suvisiace s vysledkom VO alebo vysledkom obstaravania
po nadobudnuti ich Uc¢innosti.
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Jasné odovodnenie navrhovanej zmeny, popis okolnosti, ktoré zapricinili uvedend zmenu
harmonogramu;

Pozn.: Pri posune harmonogramu realizdcie AP ako ,tehla”, t.z., Ze o rovnaky ¢asovy Usek sa
postva aj zatiatok aj koniec realizdcie AP, pri zachovani dizky realizdcie AP v schvdlenej ZoPPM,
je najéastejsim dévodom uvedeného posunu tspesné ukoncenie procesu VO/O, ktorym sa urci
moment zaciatku realizdcie AP.

Platna a ucinna zmluva s dodavatelom predmetu zdkazky (predmetu projektu), v pripadoch,
v ktorych tato zmluva svojou platnostou alebo Gcdinnostou uréuje zmenu zadiatku alebo
ukoncenia realizacie AP oproti terminom uvedenym v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;
Pozn.: V pripade, ak je v ramci projektu vo vztahu k predmetu projektu vykonanych viacero
verejnych obstardvani/obstardvani, v pripade zmeny zaciatku realizdcie AP sa pre urcenie
sprdvneho terminu zaciatku AP pouZije terminovo prvd takdto zmluva s doddvatelom, pripadne
dokument uréujuci zaciatok realizdcie AP vyplyvajuci z takejto zmluvy, a v pripade zmeny konca
realizdcie AP sa pre urcenie spravneho terminu konca realizdcie AP pouZije terminovo poslednad
takdto zmluva s doddvatelom, pripadne dokument urlujuci koniec realizdcie AP vyplyvajuci
z takejto zmluvy.

Pozn2.: Uvedenu prilohu prijimatel predkladad iba v pripade, ak do predloZenia takejto zmeny
este nebola Vykondvatelovi predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz na prislusny
proces/dokumentdciu, v ramci ktorej tuto prilohu uz Vykondvatelovi predloZil.

Kazdy platny aucinny dodatok k zmluve s doddvatelom predmetu zakazky (predmetu
projektu), v pripadoch, v ktorych tento dodatok meni celkovt dizku realizacie predmetu
zakazky alebo zmenu zacliatku alebo ukoncenia realizacie AP oproti terminom uvedenym
v zmluve s doddvatelom a aj v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

Pozn.: Uvedenu prilohu prijimatel predkladd iba v pripade, ak do predloZenia takejto zmeny
este nebola Vykondvatelovi predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz na prislusny
proces/dokumentdciu, v ramci ktorej tuto prilohu uz Vykondvatelovi predloZil.

Objednavka, v pripadoch, v ktorych tato objednavka (datumom jej vystavenia stanovenom
v zmluve s dodavatelom) urcuje zmenu zaciatku realizacie AP oproti terminu uvedenému
v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

Iny dokument urcujuci iny zaciatok realizacie AP, oproti terminu uvedenému v prilohe €. 2 Opis
projektu Zmluvy o PPM, napr. Protokol o prevzati staveniska (v pripade stavebnych prac),
v zavislosti od konkrétnej definicie zaciatku realizacie AP v zmysle prislusnej Zmluvy o PPM;
Cestné vyhlasenie Prijimatela o zaciatku realizacie aktivit projektu s uréenim konkrétneho
datumu a konkrétneho uUkonu urcujuceho zaciatok realizacie AP, v pripadoch kedy zaciatok
realizacie aktivit projektu nie je mozné urcit inym dokumentom v zmysle definicie urcenia
zaCiatku realizacie AP v zmysle ¢l. 1 VZP Zmluvy o PPM;

Dodaci list/Preberaci protokol (alebo iny obdobny doklad uvedeny v zmluve s dodavatelom),
v pripadoch, v ktorych datum vystavenia alebo prevzatia Dodacieho listu/Preberacieho
protokolu/iného obdobného dokumentu uréuje zmenu ukoncenia realizacie AP oproti terminu
uvedenému v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

Kolaudaéné rozhodnutie, v pripadoch, v ktorych datum vystavenia alebo ucinnosti
Kolaudaéného rozhodnutia urcuje zmenu ukoncenia realizacie AP oproti terminu uvedenému
v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

Iny dokument urcujuci iny koniec realizacie AP, oproti terminu uvedenému v prilohe €. 2 Opis
projektu Zmluvy o PPM, v zavislosti od konkrétnej definicie ukoncenia realizacie AP v zmysle
prislusnej Zmluvy o PPM;
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e Cestné vyhldsenie Prijimatela o ukonéeni realizacie aktivit projektu s uréenim konkrétneho
datumu a konkrétneho Ukonu urcujuceho koniec realizacie AP, v pripadoch kedy koniec
realizacie AP nie je mozné uréit inym dokumentom v zmysle definicie k uréeniu ukoncenia
realizacie AP v zmysle ¢l.1 VZP Zmluvy o PPM.

Pozn.: Uvedenu prilohu prijimatel predkladd iba v pripade, ak do predloZenia takejto zmeny
eSte nebola Vykondvatelovi este predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz na
prislusny proces/dokumentdciu, v radmci ktorej tuto prilohu uz Vykondvatel predloZil.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Prijimatel zac¢ne s realizaciou aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného
v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, ide o menej vyznamnu zmenu a tuto zmenu Vykondvatelovi
oznamuje Ozndmenim 0 menej vyznamnej zmene.

V pripade, ak Prijimatel nezacne s realizaciou aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného
v prilohe ¢. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, ide o vyznamnu zmenu a Prijimatel je povinny poZiadat
o schvdlenie zmeny zadatia realizacie aktivit projektu Ziadostou o zmenu, a to pred uplynutim troch
mesiacov od terminu zacatia realizacie projektu uvedeného v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM.

Priklad: Prijimatel’ mad v prilohe ¢. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM uvedeny zaciatok realizdcie aktivit
projektu 9/2022. V pripade zacatia realizdcie aktivit projektu do terminu 12/2022 je povinny
bezodkladne ozndmit tuto informdciu Vykondvatelovi. V pripade zacatia realizdcie aktivit projektu
v termine 01/2023 a neskér je povinny poZiadat o zmenu projektu formou Ziadosti o zmenu.

V pripade, ak Prijimatel nezacne s realizaciou aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu a nepoziada
o schvélenie nového zaciatku realizacie projektu mozZe byt uvedené hodnotené ako podstatné
porusenie Zmluvy PPM, ak uvedené vyraznym sp6sobom narusi plnenie ciela projektu.

O podstatné porusenie Zmluvy o PPM ide aj v pripade ak Prijimatel neukonéi realizaciu
projektu do terminu ukoncenia realizacie projektu uvedeného v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o
PPM, v zneni pripadnej zmeny projektu v sulade s ¢l. 10 VZP a Vykonavatel je opravneny odstupit od
Zmluvy o PPM.

Zmena/prediZenie harmonogramu realizcie aktivit projektu nad ramec maximalnej dizky realizacie
AP v zmysle konkrétnej vyzvy (ak je vyzvou urcend), najviac do maximalnej doby opravnenosti
vydavkov, t.j. najneskor v termine definovanom prislusnou vyzvou na predkladanie ZoPPM, resp.
Zmluvou o PPM, s uplatnenim a neuplatnenim® Okolnosti vyluéujicej zodpovednost (dalej aj
,,OVZ“)

e Ziadost o zmenu;
Pozn. V pripade uvedenych zmien sa predpokladd, Ze uZ doslo k urceniu skuto¢ného zaciatku
realizdcie AP ako aj k tomu, Ze uZ uplynula Cast z celkovej dizky realizdcie AP a Ze nejde
o pripady, kedy je bezprostredne po nadobudnuti ucinnosti Zmluvy o PPM uplatnend OVZ.

67 predizenie RAP nad ramec maximalnej doby realizicie stanovenej vyzvou bez uplatnenia OVZ je mozné len za podmienok, ak na realizaciu
aktivit projektu mala vplyv vyhldsend mimoriadna situacia
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e Vpripade, ak OVZ nebola este uplatnena ajej mozné uplatnenie je sucastou predlozenej
Ziadosti o zmenu, Prijimatel v rdmci ZoZ popie aj relevantné dévody, kedy do$lo podla jeho
nazoru kuplatneniu OVZ (napr. zdovodu vyhlasenia mimoriadnej situdcie v slvislosti
sochorenim COVID-19 anemoznostou plnit zavazky vyplyvajice zo Zmluvy/zmlav
s dodavatefom/dodavatelmi projektu), a uvedené preukaze najcastejsie:

v" Relevantnou dokumentaciou (ozndmenie, list, email...) od dodavatela predmetu
zékazky, ze doslo ksitudcii, kedy nie je schopny dodat predmet projektu v lehote
stanovenej zmluvou, pripadne obdobny dokument od subdoddavatela projektu, ktorym
informoval dodavatela projektu o nemozZnosti dodat subdodavku ato napr.
najcastejsie z dovodov:

o mimoriadnej pandemickej situacie suvisiacej s ochorenim COVID-19,
o problémoch pri preprave tovaru zo zahranicia (lodna doprava),

o neudelenie certifikdtu na prepravovany tovar,

o iné, konkrétne dévody,

pricom uvedené je potrebné preukazat na zadklade predloZenia déveryhodného
vyjadrenia od vyrobcu alebo vyrobcov, distribitora alebo viacerych réznych
dodavatelov, ktori potvrdia, Ze lehota dodania sa po tom, co nastala
nepredvidatelna okolnost znaéne prediZila vo vztahu k predmetu VO/ zakazky®®

v' Relevantnou dokumentéciou k inym dévodom, ktoré brania Prijimatelov v zadati
realizacie AP, napr. neschvdlenie Uveru na spolufinancovanie projektu a pod.

e Preukazanie momentu, kedy doslo k ukonéeniu OVZ v zmysle zaslaného listu Vykonavatela
o schvaleni OVZ. Uvedené je vidy konkrétne uréené v stanovisku Vykondvatela, ktorym bola
schvalena OVZ, najcastejSie vSak ide o nasledovné moZnosti (Prijimatel predlozi, o je pre neho
relevantné):

v' Ozndmenie/vyhldsenie dodévatela/subdodévatela o pripravenosti odoslat premet
zakazky,

Nakladny list ak relevantné,

Vystavenie alebo prevzatie objednavky,

Dodaci list,

Preberaci protokol,

Kolaudacné rozhodnutie,

Ucast na $koleni/vystave — prihlaska, prezenéna listina, iny dokument,

v"Iny dokument, preukazujuci ukonéenie OVZ.

e Vsetky dodatky k platnej a ucinnej Zmluve/zmluvam s dodavatelom/dodéavate/mi predmetu
zakazky (projektu), v pripade, ak ich uzatvorenim doslo k zmene/Uprave v lehote dodania;
eV pripadoch, kedy vie Prijimatel preukazat, Ze nie je mozné uplatnit OVZ, lebo pocas celého
obdobia realizacie AP mu vznikali vydavky slvisiace s projektom, predloZi Prijimatel dokazovu
dokumentdciu o vzniku takychto vydavkov. Ide napr. o nasledovné suvisiace vydavky

s predmetom projektu:

AN NI NI N NN

v' montaZine prace,

&8 \Vid' aj Vseobecné metodické usmernenie Uradu pre verejné obstardvanie ¢. 6 k aplikdcii § 18 ods. 1 pism. c) zékona ¢. 343/2015 Z.
z. overejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zverejnené na stranke UVO www.uvo.gov.sk v ¢asti Vieobecné
metodické usmernenia — zdkon €. 343/2015 Z. z. pod ¢islom 6 - 2022

79


http://www.uvo.gov.sk/

stavebné Upravy,
Skolenia,
marketingové aktivity,
v iné.

URNIN

o Cestné vyhlasenie Prijimatela o ukonéeni realizacie aktivit projektu s uréenim konkrétneho
datumu a konkrétneho Ukonu urcujuceho koniec realizacie AP, v pripadoch kedy koniec
realizacie AP nie je mozné urcit inym dokumentom v zmysle definicie k ureniu ukoncéenia
realizacie AP v zmysle ¢l.1 VZP Zmluvy o PPM;

e Poznl. V pripade ak celkovd dizka realizdcie AP musi presiahnut celkovi maximdinu mozZnu
dizku realizdcie AP uréend konkrétnou vyzvou na predkladanie ZoPPM (ak relevantné), prioritné
je uplatnenie OVZ, ak je takéto uplatnenie mozZné. Je vsak dbleZité si uvedomit, Ze vsetky
vydavky, ktoré vzniknu v ¢ase uplatnenia OVZ, nebudu povaZované za oprdvnené. AZ ndsledne
v pripadoch, v ktorych uplatnenie OVZ nie je mozné, pristupuje Vykondvatel k predlZovaniu
harmonogramu nad rémec maximdinej dizky realizdcie AP uréenej konkrétnou vyzvou (ak
relevantné).

e Pozn.2 Prijimatel méZe uvedené predizenie harmonogramu realizdcie AP kombinovat, a teda
na cast obdobia uplatni OVZ a na cast, kde uplatnenie OVZ z dévodu vzniku oprdvanych
vydavkov suvisiacich s projektom, nie je mozné, prediZenie harmonogramu nad rémec
maximdlnej dizky realizdcie AP.

Upozornenie pre Prijimatela:

Dobu realizacie aktivit projektu nie je mozné predizit nad ramec maximalnej doby pre opravnenost
vydavkov uvedenu v ods. 3.5, €lanku 3 Zmluvy o PPM a zdroven, ktora pre projekty realizované z POO
nesmie presiahnut datum definovany prislusnou vyzvou na predkladanie ZoPPM, resp. Zmluvou
o PPM. V ramci podmienok stanovenych konkrétnou vyzvou pre realizaciu aktivit projektu je mozné
individualne stanovenu dobu realizacie aktivit projektu predlZzovat iba so sihlasom Vykonavatela.

PredlZenie doby realizacie aktivit projektu neznamena zaroven automatické predlzenie lehoty na
dodanie sluzby alebo tovaru, ktora je uvedena v prislusnej zmluve medzi Prijimatelom a Dodavatelom.

Vydavky, ktoré Prijimatel realizoval v ¢ase od uplynutia doby realizacie aktivit projektu do schvalenia
zmeny prediZenia doby realizacie aktivit projektu Vykondvatelom, s opravnenymi vydavkami iba
v pripade, ak Vykonavatel suhlasi s predmetnym predizenim. Vykonavatel je opravneny
odsuhlasit predizenie doby realizicie aktivit projektu s pravnymi u¢inkami aj k inému dfiu, v pripade,
Ze s tym Prijimatel suhlasi.

Prijimatel je opravneny pozastavit realizaciu aktivit projektu, ak realizacii aktivit projektu brani
okolnost vyluéujtica zodpovednost® na strane Prijimatela a to po dobu pokial OVZ trva. Cas trvania
OVZ sa nezapocitava do doby realizacie aktivit projektu, pricom vsak realizacia projektu musi byt
ukonéena najneskér do uplynutia opravneného obdobia stanoveného v prislusnej Vyzve.

59 Okolnost vylu€ujica zodpovednost alebo OVZ - prekdzka, ktord nastala nezévisle od véle, konania alebo opomenutia zmluvnej strany a
brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej, 7e by v ¢ase vzniku zavazku tdto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylucujlcej zodpovednost st obmedzené iba na
dobu, pokial trvd prekazka, s ktorou su tieto Gcinky spojené.
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Po vzniku OVZ na strane Prijimatela je Prijimatel povinny bezodkladne pisomne oznamit
Vykonavatelovi dévod vzniku OVZ, datum vzniku OVZ a prilozit relevantnd dokumentaciu
preukazujicu vznik OVZ. Dorucenim ozndmenia Vykonavatela nastavaju Ucinky pozastavenia realizacie
aktivit projektu, pokial nie je v ods. 4 ¢lanku 9 VZP Zmluvy o PPM uvedené inak. Prijimatel je povinny
bezodkladne pisomne oznamit Vykonavatelovi zanik takejto OVZ.

V pripade Upravy harmonogramu aktivit projektu len na zaklade uplatnenej OVZ, Prijimatel nie je
povinny poziadat Vykonavatela osobitne o zmenu podla ¢lanku 10 VZP Zmluvy o PPM. Vykonavatel na
zaklade ozndamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpeci Upravu ¢asového harmonogramu projektu
uvedeného v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM.

Vykonavatel neschvali prediZenie doby realizécie aktivit projektu, ak z predlozenych existujucich
dokladov, ktorych relevantnost je nepochybnd, alebo zvyhotoveného odborného vyjadrenia
poskytnutého odborne spdsobilou osobou v prislusSnom odvetvi alebo odbore alebo z odborného
posudku ktoré predlozil Prijimatel v ramci ziadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovat Vykonavatel
pre Ucely posudenia takejto zmeny, vyplyva, Ze doba od podania Ziadosti o zmenu az do uplynutia
maximalnej doby, ktora pre realizaciu projektov vyplyva z Vyzvy a Zmluvy o PMM, je kratSia ako doba
nevyhnutna na ukoncenie realizdcie aktivit projektu. V takomto pripade ide o podstatné porusenie
Zmluvy o PPM, v dosledku ¢oho je Vykonavatel opravneny odstupit od Zmluvy o PPM.

Vypustenie rozpoctovej polozky z podrobného rozpoctu projektu

e Ziadost o zmenu;

e 7akladom predmetného typu zmeny je jej kvalitné oddvodnenie, ktoré musi obsahovat
podrobny popis takejto zmeny a jej vplyv na:

v" naciele projektu,

v" meratelné ukazovatele projektu,

v nakolko ide automaticky aj o zniZenie vysky COV, vplyv aj na dodrZanie vietkych %
limitov stanovenych prislusnou vyzvou (napr. % limit na vydavky na marketing alebo
Skolenie), ktoré su viazané na vysku COV — ak relevantné,

v' v pripade vyskumno-vyvojovych projektov aj na dodrianie vsetkych limitov
stanovenych konkrétnou vyzvou v pomeroch vydavkov za Prijimatela a Partnera ako
aj v zmysle ,Podmienok opravnenosti vydavkov” prislusnej vyzvy pre vsetky Finan¢né
limity a Percentualne limity,

e Nova, aktualizovana priloha Podrobny rozpocet projektu (sucast Opisu projektu);

e Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v rozpocte projektu vplyv na
Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien;

e Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedena zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve
— ak relevantné;

e Vpripade, ak Prijimatel vypusta rozpoctovu polozku z dévodu, Ze uvedené uZ v ¢ase od
podania ZoPPM do predlozenia tejto zmeny zrealizoval z vlastnych zdrojov, je potrebné
k zmene predlozit aj d6kazovu dokumentaciu o tomto tvrdeni napr.:

v"  Fotodokumentacia, videodokumentdcia,

v" Faktura, Doklad o Ghrade,

v" Dodaci list,

v Preberaci protokol,
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v" Kolaudaéné rozhodnutie alebo Rozhodnutie o do¢asnom uZivani stavby,
v" Ind dokumentdcia v zavislosti od predmetu projektu.

Zmena predmetu projektu/rozpoétovej polozky — zmena nazvu alebo Uplnd vymena za inu
rozpoétovi polozku teda inu ¢innost v projekte, iny/upraveny/doplneny predmet projektu,
pripadne zmena poétu aktivit/mnoistiev

Ziadost o zmenu;

Zakladom predmetného typu zmeny je jej kvalitné odévodnenie, ato so zameranim sa na
podstatné skutocnosti v schvalenej ZoPPM (uvedené v bodoch niZdie) aich porovnanie
s navrhovanym stavom podla predloZenej zmeny;

Zaroven odbévodnenie musi obsahovat aj podrobny popis takejto zmeny a jej vplyv na:

v" naciele projektu,

v" meratelné ukazovatele projektu,

v dodrZanie vietkych % limitov stanovenych prislu§nou vyzvou (napr. % limit na vydavky
na marketing alebo $kolenie), ktoré su viazané na vysku COV,

v' vpripade vyskumno - vyvojovych projektov aj na dodrianie vsetkych limitov
stanovenych konkrétnou vyzvou v pomeroch vydavkov za Prijimatela a Partnera ako
aj podla ,Podmienok oprdvnenosti vydavkov” pre vsetky Financné limity
a Percentudlne limity,

Nova, aktualizovana priloha Podrobny rozpodet projektu (stucast Opisu projektu);
Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v rozpocte projektu vplyv na
Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien;

Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedend zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve
— ak relevantné;

Novy prieskum trhu, resp. dokumentéaciu k uz vyhlasenému VO/O alebo v pripade vydavkov na
stavebné prace postacujuce predloZenie stavebného rozpoctu/oceneného vykazu vymer
opravnenou osobou’®, nakolko uvedenou zmenou dochadza v prevaZnej vidsine pripadov
zaroven aj kzmene opisu predmetu zakazky/technickej Specifikdcie a to podla pokynov
k zmene opisu predmetu zidkazky/technickej Specifikacie uvedenej vyssie v tejto kapitole;

V pripade ak Prijimatel nahradza rozpoc¢tovlu polozku/aktivitu/predmet projektu inou, lebo
pdvodnu rozpoctovl polozku/aktivitu/predmet projektu ui v ase od podania ZoPPM do
predloZenia tejto zmeny zrealizoval z vlastnych zdrojov, je potrebné k zmene predloiit aj
dokazovu dokumentdciu o tomto tvrdeni napr.:

v"  Fotodokumenticia, videodokumentacia,

Faktura, Doklad o Uhrade,

Dodaci list,

Preberaci protokol,

Kolaudacéné rozhodnutie alebo Rozhodnutie o do¢asnom uZivani stavby,
Ind dokumentacia v zavislosti od predmetu projektu.

DRI NI NN

7%Qpravnenou osobou je stavebny rozpoctar/cenar, alebo autorizovany stavebny inZinier (podlia Zakona ¢. 138/19992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch)
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e Stanovisko dodavatela/subdodavatela projektu — ak relevantné;

e Stanovisko znalca, relevantného odbornikov prislusnej oblasti predmetu projektu, alebo
odbornika vo Vyskumno-vyvojovej oblasti — ak relevantné;

e Pre vydavky na stavebné prace v pripade relevantnosti aj odborné stanovisko relevantnej
institucie/osoby (napr. dodavatela prac, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta,
statika, stavebného uradu, a pod.);

e Vpripadoch, kedy uz doslo k obstaraniu rozpoctovej polozky/aktivity/predmetu projektu,
ktory sa navrhovanou zmenou planuje do podrobného rozpoc¢tu doplnit, sicastou predlozenej
dokumentacie k zmene je aj dokumentacia z verejného obstaravania/obstaravania, vratane
uzatvorenia zmluvy s dodavatefom, vystavenej objednavky (ak relevantné) a dokumentacie
k dodaniu predmetu obstaravania.

Upozornenie pre Prijimatela:

Predlozend Ziadost ozmenu nesmie viest k tomu, aby sa cinnost, na ktord sa maju prostriedky
mechanizmu poskytnut po vykonanej zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, Ze sa nedosiahne
Ziadny ciel, alebo sa dosiahne iny ciel ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol
projekt schvéleny (rozdiel medzi obsahom projektu v éase schvélenia Ziadosti o PPM av ¢ase po
uskutocneni zmeny), alebo sa dosiahne ciel projektu len ciastocne alebo sa ciel v obdobi udrzatelnosti
neudrzi. V opaénom pripade ide o podstatné porusSenie povinnosti Prijimatela a Vykonavatel je
opravneny odstupit od Zmluvy o PPM.

V ramci naplnenia Ucelu a ciela projektu moze Prijimatel poziadat o rozsirenie rozsahu existujicich
aktivit projektu v dosledku Uspor v ramci pévodne schvaleného rozpoctu. Vykonavatel je opravneny
pri posudzovani vplyvu navrhu zmeny na proces vyberu projektov vyuzit externych expertov (napr.
odbornych hodnotitelov a pod.).

Zmena podrobného rozpoctu projektu — presuny finanénych prostriedkov medzi polozkami rozpoctu
a/alebo medzi skupinami vydavkov

e (Ozndamenie o zmene (ak presuny nemaju vplyv na vysku COV jednotlivych polozZiek, resp.
skupin vydavkov) /Ziadost o zmenu (ak presuny maju vplyv na vysku COV jednotlivych poloziek,
resp. skupin vydavkov);

e Podrobné odbévodnenie Uspory finanénych prostriedkov v ramci konkrétnych rozpoctovych
poloziek/skupin vydavkov a doévody ich navrhovaného presunu do inych konkrétnych
rozpoctovych poloZiek/skupin vydavkov;

e Odobvodnenie dodrzania vsetkych % limitov stanovenych prislusnou vyzvou (napr. % limit na
vydavky na marketing alebo Skolenie), ktoré su viazané na vysku COV a v pripade vyskumno -
vyvojovych projektov aj na dodrZzanie vsetkych limitov stanovenych konkrétnou vyzvou
v pomeroch vydavkov za Prijimatela a partnera, ako aj podla ,Podmienok oprdvnenosti
vydavkov” pre vSetky Finan¢né limity a Percentudlne limity;

e V pripade Upravy rozpoctovych polozZiek na zaklade vysledku VO/O

v Vietky uzatvorené zmluvy s doddvatelmi tykajuce sa projektu vratane ich priloh
Pozn.: Uvedenu prilohu Prijimatel predkladad iba v pripade, ak do predloZenia takejto
zmeny este nebola Vykondvatelovi predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz
na prislusny proces/dokumentdciu, v rdmci ktorej tuto prilohu uZ Vykondvatelovi
predloZil.
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e Nova, aktualizovana priloha Podrobny rozpocet projektu (sucast Opisu projektu);
e Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedena zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve
— ak relevantné.

V pripade ak dochddza k zmendm vo vyske COV ramci vydavkov na stavebné prdce v pripade
relevantnosti aj:

e Projektovd dokumentdcia s vyznacenymi zmenami (vrdtane vykazu vymer) potvrdend
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,

e Rozpocet (pripocty, odpocty a rozpocet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom (potrebné
zaslat aj mailom elektronicku verziu v programe MS Excel),

e Dodatok k zmluve s doddvatelom, ak zmena opisu predmetu zdkazky/technickej Specifikdcie
musi byt upravend dodatkom, a ak uZ nebol predloZeny SO na FK VO™,

e Rozhodnutie stavebného uradu ozmene stavby pred dokoncenim alebo stanovisko
stavebného uradu k zmene, rozhodnutie OU ZP (ak relevantné),

e Kopie zdpisov zo stavebného dennika so zdpisom o potrebe navrhovanej zmeny,

e Suhlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

e Suhlas zodpovedného projektanta s navrhovanymi zmenami,

e Fotodokumentdcia,

e [né dokumenty na podporu Ziadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie,
odborné posudky a pod.).
Pozn.1: Upozorriujeme Prijimatela, Ze takdto zmena musi byt v pripade realizdcie verejného
obstardvania v sulade so ZVO a v pripade realizdcie obstardvania v sulade s podmienkami
Vykondvatela urcenymiv k procesu verejného obstardvania/obstardvania.
Pozn.2: Osobitne upozorniujeme Prijimatela na dékladné a podrobné odbvodnenie v pripade
takej zmeny, ktorou dochddza k presunu usporenych financnych prostriedkov, ateda k
navyseniu COV na polozky rozpoctu stavebnych prdc, pricom vsak toto navySenie nesmie
prekrocit 10% hodnoty zdkazky v pripade zdkaziek realizovanych podla ZVO a 15% hodnoty
zdkazky v pripade zdkaziek realizovanych mimo ZVO.

Zmena podrobného rozpoctu projektu - Zmena skupiny vydavkov

e Ziadost o zmenu;
e (Odbvodnenie, preco dochadza k zmene skupiny vydavkov, vratane odévodnenia opravnenosti
navrhovanej skupiny vydavkov v sulade s konkrétnou vyzvou na predkladanie ZoPPM;
e Dokumentacia k odovodneniu zmeny skupiny vydavkov napr.
v Zaradenie do majetku/Majetkova karta,
Relevantna Dokumentdcia k Uctovnictvu prijimatela suvisiaca s projektom,
Ina suvisiaca dokumentacia,
Faktura,
Dodaci list,
Preberaci protokol,

NN NI NN

71 Plati, ze Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu vietky dodatky suvisiace s vysledkom VO alebo vysledkom obstardvania
po po nadobudnuti ich uéinnosti.
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v" Kolauda&né rozhodnutie,
v Ina relevantna dokumentacia.

e Nova, aktualizovana priloha Podrobny rozpocet projektu (sucast Opisu projektu);

e Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v rozpocte projektu vplyv na
udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien;

e Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedena zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve
— ak relevantné.

Zmena sposobu financovania z vlastnych zdrojov na cudzie zdroje (dalej aj ,,VZ a CZ“) alebo opacne

e (Oznamenie 0 zmene;

e (Odo6vodnenie zmeny so zameranim sa na skutoénost, Zze vyska financnych prostriedkov
poskytnutych z Uverovych zdrojov, pripadne vlastnych finanénych prostriedkov Prijimatela je
na spolufinancovanie projektu dostatoc¢na;

e Uverova zmluva vratane vietkych priloh a dodatkov v originali resp. Gradne overenej képii’?,
v pripade zmeny VZ na CZ;

e Zéloiné zmluvy vratane vietkych priloh a dodatkov v nadviznosti na uzatvorené Uverové
zmluvy;

e Cestné vyhlasenie prijimatela o dostatku VZ na spolufinancovanie projektu, v pripade zmeny
CZnaVZ.

Zmena personalnej matice s vplyvom na rozpoéet projektu alebo bez vplyvu na rozpoéet projektu’

e Ziadost o zmenu v pripade, ak zmena persondlnej matice mda vplyv na zmeny v rozpocte
projektu;
e (Oznamenie o menejvyznamnej zmene, v pripade, ak zmena persondlnej matice nema vplyv na
rozpocet projektu;
e (Odobvodnenie zmeny v cleneni po jednotlivych pracovnikoch v personalnej matici, ktori su
navrhovanou zmenou dotknuti, so zdéraznenim od6évodnenia/preukazania
v Ich odbornych a kvalifikaénych predpokladov,
v UdrZania percentualnych afinanénych limitov v zmysle prislusnej vyzvy akladne
postdenej ZoPPM,

72 Ak je definované v ramci zmluvy o Uvere

73 Pre vyzvy z Komponentu 9 sa tdto vyznamna zmena tyka vylu¢ne vymeny a/alebo doplnenia oséb/zamestnancov, ktori sa priamo podielaju
na realizacii projektu (tzv. odbornych kapacit), t.j. nejde o osoby, ktoré zabezpecuju aktivity spojené s riadenim projektu (t.j. zabezpecenie
plnenia podmienok vyplyvajucich z uzatvorenej Zmluvy o PPM ako aj dokumentacie, na ktord sa tato zmluva odkazuje). Zmenu a/alebo
doplnenie zamestnancov/osdb zabezpetuijlicich riadenie projektu, moze Prijimatel oznamit Vykonavatelovi najneskdr v ramci tej ZoP, v ktorej
si prvy krat narokuje resp. deklaruje vydavky za takychto zamestnancov/osoby, pricom Vykonavatel ich opravnenost posudi v rdmci vykonu
AFK prislu$nej ZoP. To znamend, 7e Prijimatel nie je povinny predkladat za zamestnancov/osoby zabezpedujucich/zabezpetujce riadenie
projektu samostatné Oznamenie o zmene (v pripade, ak zmena nema vplyv na rozpodet projektu) alebo Ziadost o zmenu (v pripade, ak zmena
ma vplyv aj na rozpocet projektu) pred predloienim ZoP, v ktorej si bude prvy krat narokovat/deklarovat vydavky za takychto
zamestnancov/osoby. Prijimatel je viak povinny vramci prislusnej ZoP, v ktorej si prvy krat narokuje/deklaruje vydavky za takychto
zamestnancov/osoby, predlozit Vykondvatelovi kompletni dokumentaciu preukazujicu opravnenost vydavkov za zmenené a/alebo
doplnené osoby zabezpedujlce riadenie projektu, a to podla podmienok prislu$nej vyzvy ako aj kapitoly 3.5.3 Dokumentdcia k Ziadosti o
platbu.
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v
v

Udrzania celkového objemu prac na projekte v zmysle kladne posuidenej ZoPPM,
Popis dévodov vymeny/zmeny/doplnenia personalnej matici.

Dokumentacia k preukazaniu odbornych a kvalifikacnych predpokladov podla podmienok
konkrétnej vyzvy pre zadefinované pracovné pozicie v zmysle konkrétnej vyzvy, pri¢om
najcastejsie ide o:

v

DN NI NI N NN

cv,

Referencie,

Potvrdenie o participacii na konkrétnom projekte,

Konkrétny popis ¢innosti na projekte,

Publikaénd ¢innost,

Doklad o ukon¢enom najvy$som vzdelani,

Iné dokumenty preukazujuce dosiahnutie minimalnych pozadovanych kvalifikacnych

a odbornych predpokladov.

Nova/upravend/doplnend persondlna matica, s vyznacenim vsetkych zmien, alebo ak je to
z dévodu rozsahu dokumentacie mozné:

v

Porovnavacia tabulka s povodnym a novym znenim vybranych stlpcov persondlnej
matice, v ktorych dochadza k zmenam.

Popis povodnych anovych pracovnych cinnosti pracovnikov, ktori budld touto zmenou
zaradeni do aktualizovanej persondlnej matice;

v

V pripade doplnenia alebo vymeny pracovnikov, v porovnani stymi, ktori boli schvaleni
v schvalenej ZoPPM, a v pripade, ak ma prijimatel uz s tymito pracovnikmi v ¢ase predloZenia
Z0Z/00Z uzatvoreny zmluvny vztah, aj:

pracovna zmluva zamestnanca (képia) pracujiceho na projekte spolu s identifikaciou
projektu, do ktorého je zamestnanec zapojeny’* a naplfiou prace relevantnej pre
projekt a platovy navrh/platovy dekrét, vratane dodatkov k vy3sie uvedenym
dokumentom”™

dohoda o vykonani prace, resp. ind dohoda vzmysle Zakonnika prace, spolu
s identifikdciou projektu, do ktorého je osoba pracujica na dohodu zapojend’®
a naplfiou préace relevantnej pre projekt, vratane dodatkov’”’

v pripade, ak prijimatel s predmetnymi pracovnikmi, ktorych Ziada doplnit/zmenit
v persondinej matici este nemd v &ase predloZenia ZoZ/OoZ uzatvoreny Ziadny zmluvny
vztah, predloZi prislusné dokumenty, t.j. pracovnu zmluvu alebo dohodu o vykonani
prdce v rdmci tej ZoP, v ktorej si prvy krdt ndrokuje vydavky za tychto pracovnikov, a to

aj v pripade, ak ide o ZoP predkladand len prostrednictvom sumarizaénych hdrkov

Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v persondlnej matici vplyv na

Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit

emailom so sledovanim zmien;

74 Prijimatel je opravneny preukazat vazbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/¢estného vyhlasenia
prijimatela, pricom Vykondvatel neurcuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/Cestného vyhlasenia.

7> Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dodatku k pracovnej zmluve.

76 Prijimatel je opravneny preukazat vazbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/¢estného vyhlasenia
prijimatela, pricom Vykondvatel neurcuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/¢estného vyhlasenia.

77 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dodatku k dohode o vykonani préce.
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Nova priloha rozpoc¢tu, ak zmena ma na prilohu Rozpocet projektu vplyv. Zaroven musi byt
preukazané dodrzanie vsetkych limitov stanovenych konkrétnou vyzvou v pomeroch vydavkov
za prijimatela a partnera ako aj podla ,Podmienok opravnenosti vydavkov” pre vsetky
Financné limity a Percentualne limity;
Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedend zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve,
pripadne nova Zmluva o partnerstve.

Zmena meratelnych ukazovatelov

Ziadost o zmenu kvantifikovanej hodnoty ciela projektu (meratelného ukazovatela (dalej aj
,MU")), tak, ako je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu oproti planovanej cielovej hodnote;
Relevantnt dokumentaciu k preukazaniu naplnenia/priebezného naplnenia MU, tak ako je
definovana v kapitole 3.7.3 a prilohe €. 6 tejto Prirucky;

Relevantni dokumentdciu spolu s podrobnych odévodnenim tejto skutoénosti v ZoZZ/0oZ,
ktorymi preukaze, Ze Prijimatel nemozZe, resp. nebude méct dosiahnut hodnoty MU
v planovanej hodnote. V slvislosti s plnenim/dosahovanim planovanych hodnét MU je
potrebné zohladnit skuto¢nosti uvedené v kapitole 3.13 Sankény mechanizmus vo vztahu
k plneniu MU tejto Prirucky.

Vykonavatel je v pripade zmeny hodnét MU opravneny znizit vysku poskytnutych prostriedkov
mechanizmu priamo Umerne k schvalenému znizeniu hodnoty MU.

Zmena Prijimatela/Partnera

e Ziadost o0 zmenu;

PredloZenie dokumentdcie a relevantnych odovodneni podla ¢lanku 8 VZP Zmluvy o PPM, ktora
musi byt v sulade s podmienkami prislusnej Vyzvy;

Preukdzanie relevantnych podmienok poskytnutia prispevku mechanizmu/zmluvnych
podmienok podla kapitoly 3.11 tejto Prirucky;

e V pripade, ak zmena Prijimatela/Partnera ma vplyv aj na iné skutocnosti (ciel, Ucel, aktivity,

rozpocCet apod.), predloZenie relevantnej dokumentacie podla sulvisiaceho typu zmeny
uvedeného v tejto kapitole vyssie;

e V pripade, ak zmena Prijimatela/Partnera ma vplyv aj na dosiahnutie hodn6t meratelnych

ukazovatelov, predloZenie relevantnej dokumentacie podla suvisiaceho typu zmeny uvedeného
v tejto kapitole vyssie a kapitoly 3.7.3 a prilohy €. 6 tejto Prirucky;

e V pripade zmeny Prijimatela a/alebo doplnenia nového Partnera a/alebo nahradenia

existujiceho Partnera novym Partnerom, ktorému sa bude poskytovat $tatna pomoc, musi
Ziadost 0 zmenu vo vztahu k tomuto novému subjektu obsahovat:
o nazov a velkost podniku;
o opis projektu vrozsahu suvisiacom snovym subjektom vratane datumu zacatia
a ukoncenia participacie nového subjektu;
miesto projektu, kde bude novy subjekt realizovat aktivity projektu;
zoznam vydavkov projektu vynaloZenych novym subjektom;
o typ pomoci a vysku verejnych financii potrebnych na projekt suvisiacich s novym
subjektom.
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Zmena majetkovo - pravnych pomerov tykajucich sa predmetu projektu alebo suvisiacich s
realizaciou aktivit projektu

Majetok nadobudnuty z prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajiuceho pisomného
suhlasu Vykonavatela pocas realizdcie projektu a pocas obdobia udrzatelnosti projektu prevedeny,
prenajaty, zatazeny akymkolvek pravom/zaloznym pravom (s vynimkou zalozného prava v prospech
financujuceho subjektu) tretej osobe, prip. v prospech tretej osoby v zmysle podmienok ¢l. 7 VZP
a zaroven kazdd zmena vzmysle tohto ¢&lanku VZP spodivajuca v _majetkovo-pravnej dispozicii
s majetkom nadobudnutym z prostriedkov _mechanizmu pocdas realizacie projektu a obdobia
udrzatelnosti projektu vZdy podlieha predchadzajucemu pisomnému suhlasu Vykonavatela.

O sthlas Prijimatel Vykonavatela Ziada prostrednictvom Ziadosti o zmenu, pri€om suéastou ZoZ je
dosledné vecné odévodnenie spinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je Vykonavatel opravneny
70Z o suhlas zamietnut.

Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s majetkom nadobudnutym z prostriedkov mechanizmu
vykonat aZ po udeleni prechadzajuceho pisomného sihlasu Vykonavatela a za podmienok v iom
uvedenych.

Scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méze zakladat nedovolend Statnu pomoc v zmysle
prisludnych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, z €oho pre Prijimatela budu vyplyvat prisluiné
pravne nasledky (vratenie neopravnenej statnej pomoci spolu s trokmi).

Spdsob preukazovania majetkovo-pravnych vztahov je predmetom kapitoly 3.10 tejto Prirucky.

3.8.1.3 Vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

V pripade schvalenia ZoZZ (predovietkym v pripade vyznamnej zmeny Zmluvy o PPM), Viykonavatel
zaroven vypracuje navrh Dodatku k Zmluve o PPM, ktory vypracuje a zasiela Prijimatelovi sp6sobom
uvedenym v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM, a to prednostne elektronicky s kvalifikovanym elektronickym
podpisom prostrednictvom UPVS do elektronickej schranky Prijimatela.

V pripade listinného vyhotovenia dodatku, tento vypracuje v potrebnom pocte rovnopisov, ktoré su
po podpise Statutdrnym orgdnom Vykondvatela, resp. jeho zastupcom zaslané Prijimatelovi na
oboznamenie sa sich obsahom a nasledné podpisanie. Prijimatel podpiSe vSetky rovnopisy, jeden
rovnopis si ponechd aostatné rovnopisy (vratane rovnopisu parafovaného zamestnancami
Vykondavatela) dorudéi listom s doruéenkou spat najneskdr do 7 pracovnych dni odo dria dorucenia
navrhu Dodatku k Zmluve o PPM zo strany Vykonavatela, ak Vykonavatel neurci inak.

Vykonavatel ma pravo iniciovat Dodatok k Zmluve o PPM aj bez predchéadzajlcej pisomnej Ziadosti
Prijimatela za predpokladu, ak sa uvedenym krokom zabezpedli Uspesna ariadna implementacia
projektu s prihliadnutim na zabezpecenie naplnenia cielov projektu a s prihliadnutim na ¢l. 2 VZP, kedy
sa zmluvné strany zaviazali vzdjomne poskytnut si vSetku potrebnd sucinnost na plnenie zavazkov
vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM.

Vykonavatel je opravneny rozhodnut, ze navrh Dodatku k Zmluve o PPM bude odovzdany Prijimatelovi
po dohode s nim na pracovisku Vykonavatela. Prijimatel je opravneny rozhodndt sa nevyuzit lehotu
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uréenlu Vykondvatefom na prijatie navrhu Dodatku k Zmluve o PPM a o naslednom prijati resp.
odmietnuti ndvrhu na uzavretie Dodatku k Zmluve o PPM.

3.8.2 Zmenové konanie z iniciativy Vykondavatela

Vykonavatel na zdklade zabezpecenia suladu Zmluvy o PPM a jej priloh vyplyvajucich z legislativnych
zmien, zmien Systému implementacie Planu obnovy a odolnosti, Prirucky pre prijimatela, zaverov
a zisteni z procesu monitorovania alebo kontroly projektu, podnetov od tretich subjektov, vydanych
usmerneni NIKA alebo Vykonavatela vykona Upravu zmluvného vztahu aktualizaciou Zmluvy o PPM
a jej priloh. Vykonavatel ma pravo iniciovat zmenové konanie Zmluvy o PPM a jej priloh a zabezpedi
vypracovanie dodatku k Zmluve o PPM.

Vykondvatel v rdmci zmenového konania z vlastnej iniciativy zohladriuje najma:

* poZiadavky vyplyvajlce s prisluinej legislativy SR a EU;

= podmienky definované vo Vyzve;

= ustanovenia platnej a uc¢innej Zmluvy o PPM a Prirucky pre prijimatela;

= relevantné informacie evidované Vykonavatelom o predmetnom projekte;

= (pravy Rozpoctu projektu (sucast Opisu projektu) na zaklade vysledkov zrealizovanych verejnych
obstaravani/obstaravani suvisiacich s projektom pri dodrzani podmienky neprekrocenia
maximalnej vysky COV podla ¢lanku 3 Zmluvy o PPM.

Vsetky zmeny Zmluvy o PPM, ktoré iniciuje Vykonavatel, aktoré nie sl osobitne riesené
v ustanoveniach Zmluvy o PPM (napriklad v pripade zmien potrebnych z dovodu mimoriadnej situdcie,
nudzového stavu alebo vynimocného stavu), sa vykonaju na zaklade pisomného a ocislovaného
dodatku k Zmluve o PPM. Vykonavatel méZe obsah zmeny vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne
komunikovat s Prijimatelom a nasledne dohodnuté znenie zapracovat do ndvrhu pisomného
a oCislovaného dodatku k Zmluve o PPM alebo priamo pripravit navrh pisomného a ocislovaného
dodatku k Zmluve o PPM a zaslat ho na odsuhlasenie Prijimatelovi.

3.8.2.1 Zmena Zmluvy o PPM a jej priloh z dévodu aktualizacie

Vykonavatel uskutocni aktualizaciu Zmluvy o PPM a jej priloh z dévodu ich aktualizacie a zosuladenia
s platnym znenim Nariadeni EU, Pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, SIPOO, Prirucky pre
Prijimatela, Usmerneni NIKA alebo Vykonavatela, vo forme pisomného a ocislovaného Dodatku
k Zmluve o PPM.

V pripade, ak sa v désledku zmeny Pravneho ramca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o PPM do
rozporu s Pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa nafi prihliadat a postupuje sa
tak, ako je stanovené v ¢lanku 10 VZP Zmluvy o PPM.

V pripade ak Vykonavatel identifikuje pri takejto zmene zaroven aj vyznamnu zmenu Zmluvy o PPM,
moze vyzvat Prijimatela, aby poziadal o vykonanie zmeny v sulade s kapitolou 3.8.1.1.3 Vyznamna
zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky.

V pripade ak Vykondavatel identifikuje menej vyznamnu zmenu projektu, informuje Prijimatela:

= 7e akceptuje/neakceptuje tuto zmenu (ak nie je potrebné dalSie vysvetlenie resp. predlozenie
dopliujucich informacii),
alebo
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= mobze vyzvat Prijimatela, aby predlozil Oznamenie o menej vyznamnej zmene v sulade s kapitolou
3.8.1.1.2 Menej vyznamnd zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky.

V pripade ak Vykondvatel identifikuje formalnu zmenu projektu, informuje Prijimatela o vzati tejto
zmeny na vedomie (ak s fiou suhlasi).

3.8.2.2 Uprava rozpo¢tu na zaklade vysledkov verejného obstardvania/obstardvania

Zmeny v jednotlivych polozkach rozpoctu projektu a/alebo ich blizsiu $pecifikaciu, a to podla vysledkov
prislusnej financnej kontroly verejného obstardvania/obstaravania vyjadrenych v Ciastkovej sprave
alebo sprave z finan¢nej kontroly verejného obstaravania/obstaravania Vykonavatel zapracuje do
elektronickej verzie rozpocétu projektu (spolu s upravenou vyskou vydavkov/PPM), a takto
aktualizovanu konec¢nu podobu Rozpoctu projektu ozndmi Prijimatelovi. Vysledkom akceptdcie tejto
zmeny je aktualizovany Rozpocet projektu a zmena vysky vydavkov na zdklade vysledkov VO/O, za
podmienky neprekrocenia vysky PPM a COV v zmysle Kladne posudenej ziadosti o PPM a ¢lanku 3
Zmluvy o PPM.

Zmena Zmluvy o PPM vo forme pisomného dodatku k Zmluve o PPM sa pre tuto zmenu mébZe vykonat
po schvaleni takejto zmeny, aviak najneskdr pred Uhradou zdvereénej Ziadosti o platbu. Ak Prijimatel
vyjadri ndmietky voci oznamenej aktualizacii Rozpoctu projektu alebo ak poziada Vykondvatela o
vyhotovenie pisomného dodatku k Zmluve o PPM, a to do 3 pracovnych dni od ozndmenia aktualizacie
rozpoCtu (na namietky Prijimatela voci aktualizacii rozpoctu alebo Ziadost Prijimatela o dodatok
zaslané po uplynuti 3 pracovnych dni od oznamenia aktualizdcie rozpoctu Vykondvatefom sa
neprihliada), v tom pripade aktualizacia rozpoctu vyvola Gcinky zmeny Zmluvy o PPM iba v spojeni s
dotknutym pisomnym dodatkom k Zmluve o PPM, az ucinnostou ktorého nasledne vznikne podklad
pre uplatnenie a nasledné preplatenie zmenou dotknutych Celkovych opravnenych vydavkov v ZoP.

Odporucania pre Prijimatela:

- Prijimatel informuje Vykonavatela o vSetkych zmenach a skuto¢nostiach, ktoré maju alebo by mohli
mat negativny vplyv vo vztahu k plneniu Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela alebo sa mézu tykat inych
zmien Zmluvy o PPM, ato aj v pripade ak ma Prijimatel o ilen pochybnost o dodrziavani svojich
zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM;

- Prijimatel dostatoc¢ne zdovodinuje potrebu pozadovanej zmeny v ramci zmenového konania,
predklada relevantnd dokumentdciu a dodrzuje lehoty na vyzvu na vysvetlenie resp. na doplnenie
dokumentacie;

- Akakolvek zmena projektu nesmie mat vplyv na vysledok verejného obstaravania/obstaravania, v
opacnom pripade je Vykonavatel opravneny predmetnd zmenu neschvalit;

- Prijimatel v zmysle Zmluvy o PPM poistil alebo zabezpecil poistenie majetku prostrednictvom
doddvatela pre pripad poskodenia, zni¢enia, straty, odcudzenia alebo inych sk6d na majetku, ktory
zhodnotil alebo nadobudol Uplne alebo scasti z prostriedkov mechanizmu.
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3.9 Overenie podniku v tazkostiach

Vykonavatel poskytuje v rdmci implementacie Planu obnovy a odolnosti aj podporu podnikom podla
pravidiel Statnej pomoci. Pritom je potrebné preskimat, ak tak pravidla statnej pomoci uréujq, aj to, ¢i
subjekt ako podnik napifia definiciu podniku v tazkostiach. Pojem subjekt pre Glely tejto kapitoly
zahffa:

e Prijimatela,
e Partnera, pripadne Partnerov, resp. nového partnera,
e Ziadatela v procesnom $tadiu pred uzavretim zmluvy podla § 14 zékona o mechanizme.

Ak sa niektoré ustanovenie tyka iba Prijimatela alebo iba Partnera, resp. nového partnera, je na jeho
oznacenie pouzity prislusny pojem vo vyzname, v akom je definovany v prislusnej schéme pomaoci.

3.9.1 Definicia podniku v tazkostiach

Pre Ucely tejto kapitoly je pouzitad definicia podniku v tazkostiach podla ¢l. 2 ods. 18 Nariadenia o
skupinovych vynimkach, podla ktorej podnik v tazkostiach je podnik, v stvislosti s ktorym sa vyskytne
aspon jedna z tychto okolnosti (v dalSom texte sa na jednotlivé body tohto zoznamu odkazuje ako na
kritérid A —E, pripadne aj E.l a/alebo E.lI, alebo spolu ako na kritérid):

A. Vpripade spolocnostis rucenim obmedzenym (inej ako MSP, ktory existuje menej ako tri roky,
alebo, na Ucely opravnenosti na pomoc vo forme rizikového financovania, MSP , ktory spifia
podmienku uvedenud v ¢lanku 21 ods. 3 pism. b) GBER a poziadavku rizikovych financnych
investicii v nadvaznosti na hibkovi analyzu vykonand vybratym  finanénym
sprostredkovatelom), ak v désledku akumulovanych strat doslo k zaniku viac ako polovice jej
upisaného zakladného imania. Ide o pripad, ked odpocet akumulovanych strat od rezerv (a
vsetkych ostatnych prvkov, ktoré sa vo vseobecnosti povazuju za sucast vlastnych zdrojov
spolo¢nosti) ma za nasledok negativnu kumulovanud sumu, ktora presahuje polovicu upisaného
zékladného imania. Na Ucely tohto ustanovenia ,spolocnost s rucenim obmedzenym”
znamend najma tie druhy spolo&nosti, ktoré si uvedené v prilohe | k smernici 2013/34/EU78, a
,zakladné imanie” zahfia, ak je to vhodné, akékolvek emisné azio.

B. V pripade spolocnosti, v ktorej aspon niektori spoloc¢nici maji neobmedzené rucenie za dlh
spolocnosti (inej ako MSP, ktory existuje menej ako tri roky, alebo, na ucely opravnenosti na
pomoc vo forme rizikového financovania, ktory spifia podmienku uvedenu v &lanku 21 ods. 3
pism. b) GBER a poZiadavky rizikovych finanénych investicii v nadvaznosti na hibkovi analyzu
vykonanu vybratym finanénym sprostredkovatelom), ak v dosledku akumulovanych strat
doslo k zaniku viac ako polovice jej imania, ako je zaznamenané v Uctovnej zdvierke
spoloc¢nosti. Na ucely tohto ustanovenia ,spolo¢nost, v ktorej aspon niektori spolo¢nici maju
neobmedzené rucenie za dlh spolo¢nosti“ znamena najma tie druhy spolocnosti, ktoré su
uvedené v prilohe Il k smernici 2013/34/EU.

8 Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2013/34/EU z 26. juna 2013 o roénych Gctovnych zavierkach, konsolidovanych Gétovnych
zavierkach a suvisiacich spravach urcitych druhov podnikov, ktorou sa meni smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrusuju
smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS v platnom zneni
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C. Ked je podnik predmetom kolektivneho konkurzného konania alebo spitia kritéria domécich
pravnych predpisov na to, aby sa stal predmetom kolektivnheho konkurzného konania na
Ziadost svojich veritelov.

D. Ked podnik dostal pomoc na zachranu a este neuhradil Uver alebo nevypovedal zaruku, alebo
ak dostal pomoc na restrukturalizaciu a stale podlieha restrukturalizacnému planu.

E. V pripade podniku, ktory nie je MSP, ked za posledné dva roky:

l. uctovny pomer dlhu podniku k viastnému kapitalu je vy$sinez 7,5 a

evvs

Il. pomer EBITDA podniku k drokovému krytiu je nizsi ako 1,0.

3.9.2 Posudzovanie podniku v tazkostiach

Podnik v tazkostiach sa posudzuje podla jednotlivych kritérii uvedenych v kapitole 3.9.1 tejto Prirucky.

Subjekt, ktory je podnikom’ sa povaZuje za podnik v tazkostiach, ak je ako podnik v tazkostiach
vyhodnoteny aspofi v jednom z tych kritérii, ktoré sa na neho vztahuju.

Kritérid A, B a E sa posudzuju za prislusné referencné obdobie.
Pri urcovani referenéného obdobia sa:

e v pripade subjektov, ktoré si Uétovnou jednotkou®® pouZivaju uétovné obdobia®! a

,

e v pripade subjektov, ktoré nie st U¢tovnou jednotkou, pouzivaju zdafiovacie obdobia®?.
Referencné obdobie je :

a) posledné uctovné obdobie predchadzajuce rozhodnému momentu, za ktoré disponuje subjekt
schvalenou Uctovnou zavierkou (dalej aj ,bezné referencné obdobie”) a Uétovné obdobie
predchadzajuce beznému referencnému obdobiu (dalej aj ,predchadzajuce referencné
obdobie”), ak ide o subjekt, ktory je ictovnou jednotkou, alebo

b) posledné zdanovacie obdobie predchadzajuce rozhodnému momentu, za ktoré subjekt
predloZil dariovému uradu danové priznanie (dalej aj ,beiné referencné obdobie®)
a zdanovacie obdobie predchadzajuce beinému referenénému obdobiu (dalej aj
,predchadzajuce referenéné obdobie®), ak ide o subjekt, ktory nie je i¢tovnou jednotkou.

Rozhodny moment sa urcCuje v zavislosti od procesnej fazy, v ktorej sa overenie vykonava (blizsie
k mechanizmu overenia pozri kapitolu 3.9.5)

Rozhodnym momentom pre overenie ku driu poskytnutia pomaoci je:

79 Podnikom je subjekt vykonavajuci hospodarsku ¢innost bez ohladu na jeho pravne postavenie a spdsob jeho financovania. Oznacenie
konkrétneho subjektu za podnik teda plne zavisi od povahy jeho Cinnosti. Viaceré oddelené pravne subjekty, ktoré maju kontrolné podiely
a iné funkéné, hospodarske a organizacné prepojenie, mozno na Ucely uplatnenia tejto schémy pokladat za subjekty tvoriace jednu
hospodarsku jednotku. Tato hospodarska jednotka sa potom poklada za relevantny podnik .

80 podla § 1 ods. 2 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zékon o G¢tovnictve”)
81 podla § 3 zakona o Uctovnictve.

82 podla zdkona o dani z prijmov
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den nadobudnutia U¢innosti Zmluvy o PPM,
deri nadobudnutia ucinnosti dodatku k Zmluve o PPM vo vztahu k novému partnerovi.

Rozhodnym momentom pre Ucely ¢estného vyhlasenia podla kapitoly 3.9.5.2 je:

den poskytnutia sucéinnosti podla § 14 ods. 3 zdkona o mechanizme,
den predloZenia ziadosti o zmenu Zmluvy o PPPM vo vztahu k novému partnerovi.

Schvdlenou uctovnou zavierkou pre ucely kapitoly 3.9 je:

v pripade subjektu, ktory ma povinnost schvalovat Uctovnl zavierku, riadna alebo
mimoriadna® Gétovna zdvierka, ktord bola najneskdr k rozhodnému momentu schvélend
prislusnym organom subjektu a ulozend vregistri Uctovnych zavierok. Ak je takychto
uctovnych zavierok za uctovné obdobie viac, za schvalend Uctovnu zavierku pre Ucely tejto
kapitoly 3.9 sa povazuje t4, ktorad bola zo vsetkych ulozenych uctovnych zavierok subjektu
schvélena prva. Ak nie je mozné urcit, ktord bola schvalena prva, bude subjekt vyzvany na
vysvetlenie. Ak subjekt eSte nema Ziadnu Ucétovnu zavierku schvalenu prislusSnym orgdanom
subjektu a neuplynula este zakonna lehota na schvalenie Ziadnej Gctovnej zavierky, postupuje
sa pri nom, ako v pripade subjektu, ktory nema povinnost schvalovat ic¢tovnu zavierku;

v pripade subjektu, ktory nemd povinnost schvalovat Gctovnl zavierku, riadna alebo
mimoriadna® 0¢tovnd zdvierka, ktord bola najneskér k rozhodnému momentu uloZend
v registri Uctovnych zavierok. Ak je takychto uctovnych zavierok za uctovné obdobie viac, za
schvalenud uctovnu zavierku pre Ucely tejto kapitoly 3.9 sa povaZuje td, ktord bola zostavena
prva. Ak nie je mozné urcit, ktord bola zostavena prva, bude subjekt vyzvany na vysvetlenie.

Ak subjekt, ktory nie je i¢tovnou jednotkou, predloZil za referencné obdobie dafiovému Uradu opravné
darfiové priznanie a/alebo dodato¢né darové priznanie, vychadza sa pri hodnoteni podniku
v tazkostiach z posledného dodato¢ného dariového priznania, a ak také neexistuje, potom sa vychadza
z posledného opravného danového priznania.

Zdroj informdcii pre postdenie podmienok podniku tazkostiach je zavisly od vymedzenia v zmysle ¢l. 2
ods. 18 nariadenia (EU) €. 651/2014 a od spdsobu Uctovania podniku®, najma:

uctovna zavierka a v nej obsiahnuté prislusné vykazy,
danovd evidencia,
dalsie dopliiujuce informacie od subjektu.

3.9.2.1 Kritérium A

Kritérium A sa uplatriuje (bez ohladu na velkost podniku) najma na:

spoloc¢nost s ru¢enim obmedzenym,
akciovu spoloc¢nost/eurdpsku spoloc¢nost,
jednoduchu spolo¢nost na akcie,

statny podnik,

8 Mimoriadna U¢tovna zévierka je akceptovana iba v pripadoch uzavretia ué¢tovnych knih podla §16, ods. 4, pism. c) a e) zakona
o Uctovnictve.

84\ systéme podvojného Utovnictva je zdrojom informacii predovietkym stvaha a vykaz ziskov a strat.
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e druistvo.

Kritérium A sa interpretuje tak, Ze ak hodnota vlastného imania (obsahujica napocitané vsetky
pozitivne aj negativne polozky, ktoré sa do vypoctu vlastného imania zapocitavaju) bude nizsia nez
polovica hodnoty zakladného imania (upraveného o pripadné emisné azio), doslo hospoddrenim
podniku k takym akumulovanym stratdm, ktoré spoésobili, Ze doSlo k strate, resp. prekryvu %
zakladného imania podniku.

Podnik sa podla tohto kritéria povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:
Zakladné imanie + emisné azio
2

Viastné imanie <

Toto kritérium sa posudzuje len za bezné referenéné obdobie.

3.9.2.2 Kritérium B

Kritérium B sa vztahuje na také pravne formy, ktoré povinne netvoria zdkladné imanie a v ktorych
niektory c¢len/spoloc¢nik plne ruci za zavazky podniku. Ide najma o tieto pravne formy:

e komanditnu spolo¢nost
e verejnu obchodnu spolo¢nost
o fyzickd osobu — podnikatela.

Kritérium B sa interpretuje tak, Ze ak akumulovana strata je vacSia ako polovica hodnoty
modifikovaného vlastného imania, doslo hospodarenim podniku k zaniku viac ako polovice jeho
vlastného imania.

Podnik sa podla toho kritéria povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

Modifikované vlastné imanie
2

Akumulovana strata >

Akumulovana strata je absolutna hodnota zaporného vysledku suctu vysledku hospodarenia za
uctovné obdobie a vysledku hospodarenia minulych rokov.

Modifikované vlastné imanie je sucet vlastného imania a akumulovanej straty.

Ak sucet vysledku hospodarenia v beznom uctovnom obdobi a vysledku hospodarenia minulych rokov
nie je zaporné ¢islo, podnik sa podla tohto kritéria nepovazuje za podnik v tazkostiach.

Toto kritérium sa posudzuje len za bezné referencné obdobie.

3.9.2.3 Kritérium C

Kritérium C sa uplatriuje na vsetky podniky, na ktoré sa vztahuje zakon o konkurze a restrukturalizacii
alebo zékon o rozpoctovych pravidlach uzemnej samospravy.

Podnik sa podla tohto kritéria povaZuje za podnik v taZzkostiach, ak:

e je na majetok resp. na samotny podnik:
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zacaté konkurzné konanie®, alebo
vyhlaseny konkurz®, alebo

O O O

zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku®, alebo
o zrudeny konkurz pre nedostatok majetku®, alebo
e je obec, mesto alebo samospravny kraj v nitenej sprave®, alebo
e je zriadovatel prispevkovej alebo rozpoé&tove]j organizacie v nutenej sprave®®.

Ak existuju ddkazy o tom, Ze je podnik platobne neschopny®® alebo predlZzeny®, posudzuje sa podla
tohto kritéria. Vykonavatel je opravneny doZiadat subjekt o prislusné doklady, dokazy alebo
prehldsenie, ak ma pochybnost o tom, Ze podnik moézZe byt platobne neschopny alebo predlzeny.
Obdobne sa postupuje v pripade, ak je alebo sa javi byt splnena niektora z poziadaviek opravriujica
zavedenie nutenej spravy?®®.

Podnik nesmie byt predmetom kolektivneho konkurzného konania ani nesmie splifiat kritéria pravnych
predpisov na to, aby sa stal predmetom kolektivnheho konkurzného konania na Ziadost svojich
veritelov.

Toto kritérium sa neviaZe na Ziadne referencéné obdobie.

3.9.2.4 Kritérium D¥’

Kritérium D sa uplatfiuje na vSetky podniky ak z ustanoveni kapitoly 3.9 vyslovne nevyplyva, Ze urcity
podnik je z uplatnenia tohto kritéria vynaty (pozri napr. kapitolu 3.9.3).

Kritérium D posudzuje, ¢i podnik dostal pomoc na zachranu a este neuhradil Uver alebo nevypovedal
zaruku, alebo dostal pomoc na restrukturalizaciu a stale podlieha restrukturalizacnému pldnu.
Pomocou podla predchddzajiucej vety sa rozumie pomoc, ktord podnik dostal podla Ozndamenia
Komisie — Usmernenia o Statnej pomoci na zachranu a reStrukturalizaciu nefinanénych podnikov
v tazkostiach®é,

Podnik sa podla tohto kritéria povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

e dostal pomoc na zdchranu a eSte neuhradil Gver alebo nevypovedal zaruku, alebo
e dostal pomoc na restrukturalizaciu a stdle podlieha restrukturalizacnému planu.

Toto kritérium sa neviaZe na Ziadne referencéné obdobie.

3.9.2.5 Kritérium E

Kritérium E sa uplatiuje na velké podniky.

Kritérium E sa posudzuje za bezné referencné obdobie a predchadzajuce referencné obdobie.

85 Podla zdkona o konkurze a restrukturalizacii
86 Podla zdkona o rozpoé&tovych pravidlach Uzemnej samospravy
87 Neaplikuje sa na rozpo¢tové a prispevkové organizacie.

8, v. EU C 249, 31.7.2014,5.1-28
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Kritérium E sa dalej ¢leni na kritéria E.l a E.|I. Tieto kritéria musia byt splnené kumulativne, a to za obe
referencné obdobia.

Kritérium E.l nazyvame miera zadlZenosti podniku (MZ) a posudzuje uctovny pomer dlhu podniku k
vlastnému kapitalu, ktory sa urci nasledovne:

_ Celkove zavazky podniku
B Vlastné imanie

Ide o ukazovatel podniku na posudenie miery zadlZzenosti podniku, ktord sa pocita ako podiel celkovych
zavazkov podniku k hodnote vlastného imania podniku.

Celkové zdvazky podniku na tieto Ucely zahfiaju vsetky dlhodobé ako aj kratkodobé zavazky, ato
vratane zavazkov z obchodného styku ako aj hodnotu bankovych Uverov a finanénych vypomoci, ktoré
podnik prijal. Pri subjektoch, ktorymi su Statne rozpoctové a Statne prispevkové organizacie, mesta,
obce, vyssie Uzemné celky a ich rozpoctové a prispevkové organizdcie, je pred zapocitanim zavazkov
vyplyvajlcich z transferov zo $tatneho rozpocétu® moziné zohladnit ich povahu z hladiska ich vplyvu na
hospodarsku situaciu takéhoto subjektu.

Kritérium E.ll nazyvame Urokové krytie pocitané z EBITDA (UK) posudzuje pomer EBITDA podniku k
Urokovému krytiu. EBITDA je hospoddrsky vysledok podniku za uUctovné obdobie pred zdanenim
navyseny o nakladové Uroky, odpisy a opravné polozky. UK sa uréi nasledovne:

EBITDA

UK =
nakladové aroky

Podnik sa podla kritéria E povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

Vv

e MZ je voboch referen¢nych obdobiach vacési ako 7,5, alebo MZ je v oboch referenénych
obdobiach mensi ako 0, alebo MZ je v niektorom referenénom obdobi vacsi ako 7,5 a v druhom
referenénom obdobi mensi ako 0. MZ sa povaZuje za vacsi ako 7,5 aj v pripade, Ze ho nie je
mozné vypocitat z dévodu, Ze vlastné imanie je rovné nule a

e UK je v oboch referenénych obdobiach mensi ako 1.

Podnik sa podla kritéria E nepovazuje za podnik v tazkostiach, ak je hodnota nakladovych Urokov
v niektorom referenénom obdobi rovna nula. Dévodom je, Ze v takomto pripade nemdzu byt splnené
obe podkritéria v oboch referenénych obdobiach, pretoze ukazovatel UK nie je moiné vypocitat
(delenie nulou).

89 |de o polozku stvahy “zd&tovanie medzi subjektami verejnej spravy”, v ramci ktorej sa prejavia aj bezné aj kapitalové transfery zo $tatneho
rozpoctu pre vymenované subjekty, ktoré tieto prijali na plnenie Gloh Statu pri prenesenom vykone Statnej spravy (vychadzajuc z usmerneni
MF SR v oblasti G¢tovnictva poskytnutych a prijatych prostriedkov Statneho rozpoctu podliehajicich zaétovaniu) a ktoré by v prostredi
obchodnych spolo¢nosti v zasade zodpovedali viastnym zdrojom financovania spolo¢nosti G¢tovanym na kapitalovych fondoch, ktoré mézu
byt tieZ vratné.
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3.9.2.6 Vymedzenie vstupnych tdajov

Tabulka 1 Vstupné udaje pre jednotlivé vypocty

Celkove - zavazky| ¢ 109 5 34 Maz_20 5 126 5 074 Maz_16 Tla_St2_RS

podniku - - - - - - - -
Tla_St2_R1 +
Tla_St2_R2 +

Vlastné imanie S_80 S_25 MaZ_21 S_116 S_061 Maz_17 Tla_St2_R3 +
Tla_St2_R4 -
Tla_St2 R5

Emisné aZio S 85 dopliujuci adaj |- |- s e e

Zakladné imanie S 81 s26 e e e s e

neme

hospodarenia za|S_100 S_33 PaVv_12 -

G¢tovné obdobie T1.5t2_R10 )
T1_St2_R13

Vysledok

hospodarenia S_97 s32 |-

minulych rokov
Vysledok

Akumulovana strata | |[S_100+S_97| |S_33+S 32| |[PaVv_12| hospodarenia za

uctovné obdobie
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Modifikované
vlastné imanie

vlastné imanie +
akumulovana strata

vlastné imanie +
akumulovana strata

imanie +
akumulovana strata

vlastné

imanie +
akumulovana strata

vlastné

Odpisy VZaS 21 VZaS_14 dopliujuci udaj VZaS_030 VZaS_25 dopliujuci udaj dopliujuci udaj
. VZaS_135 + . VysIedo!< .
VZaS_56 + VZaS_49|VZaS 35 + VZaS _31|PaV_12 + NU + - VZaS 75 + VZaS_19(PaV_26 + NU +|hospoddrenia za
EBITDA . VZaS_042 + . - , .
+VZaS 21 +VZaS 14 odpisy VZaS_030 +VZaS 25 odpisy Uctovné obdobie +
- NU + odpisy
Nakladové uroky VZaS_49 VZaS 31 dopliujuci udaj VZaS_042 VZaS_19 dopliujuci udaj dopliujuci udaj
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Vysvetlivky k tabulke 1

Oznacenie v jednotlivych bunkach tabulky zloZzené z pismena/pismen, podciarkovnika a ¢isla oznacuje
vykaz a cislo riadka, pricom:

S- predstavuje vykaz uctovnej zavierky ,Suvaha“
VZaS - predstavuje vykaz Uétovnej zavierky , Vykaz ziskov a strat”
MaZ - predstavuje vykaz Uctovnej zavierky , Vykaz o majetku a zdvazkoch®,
PaV - predstavuje vykaz uctovnej zavierky ,Vykaz o prijmoch a vydavkoch”,
Cislo za pismenom predstavuje prislusny riadok vykazu obsahujuci Gdaje na postdenie.

NU- ndkladovy urok

Cislo za pismenom predstavuje prisluény riadok vykazu obsahujuci idaje na posudenie.

Danovy vykaz - VI. oddielu danového priznania k dani z prijmov fyzickej osoby —typ B

T1- predstavuje tabulku T1 dafového vykazu
Tla- predstavuje tabulka Tla dafiového vykazu
St- predstavuje stipec v prislu$nej tabulke
Cislo za pismenom predstavuje poradie stipca v tabulke
R- predstavuje riadok v prislu§nom stipci

Cislo za pismenom predstavuje poradie riadku obsahujiceho udaje na postdenie

Doplnujuci udaj — predstavuje Udaj z uctovnej evidencie, ktory sa nenachadza vo vykazoch uctovnej
zavierky

Uvedené parametre sa dosadzuju do vzorcov a vyhodnocuju podla interpretacie uvedenej v kapitole
3.9.2. tejto Prirucky.

Oznacenie zdroja udajov v tabulke 1 zodpoveda aktudlne platnému znaceniu riadkov uctovnych
zavierok, ktoré sa pouzivaju pre uctovné obdobie zacaté od 1. 1. 2015. Ak subjekt pouziva tlaciva
uctovnej zavierky podla iného vzoru, poutzije tie riadky takéhoto iného vzoru alebo dopliujucej
evidencie, ktoré svojim obsahom zodpovedaju riadkom identifikovanym v tabulke 1. Oznacenia zdroja
udajov z danovej evidencie zodpovedaju aktudlne platnému znaceniu danového priznania k dani
z prijmov fyzickej osoby — typ B pre rok 2023.

V pripade, ak niektoré uctovné zavierky obsahuju delenie Udajov podla prislusnosti k zdarovanej
a nezdanovanej ¢innosti, na Uéely posudenia znakov podniku v tazkostiach sa pouzZije siéet hodnot za
zdanovanu a nezdariovanu ¢innost.

3.9.3 Vynimky z aplikacie podniku v tazkostiach

Pri posudzovani naplnenia podmienok podniku v tazkostiach sa berie do Gvahy aj informacia o velkosti
podniku a doby existencie MSP k rozhodnému momentu ku diu poskytnutia pomoci podla kapitoly
3.9.2 tejto prirucky (resp. k rozhodnému momentu na Ucely ¢estného vyhlasenia, ked sa vykonava prva
faza overovania).
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Velkostna kategoria podniku
Ak sa subjekt klasifikoval ako MSP, neaplikuje sa na tento pripad kritérium E.
Doba existencie MSP

V pripade, ak je subjekt MSP, ktory existuje k rozhodnému momentu kratSie ako 3 roky, tento subjekt
sa neposudzuje podla kritérii A, B a E. Doba existencie MSP sa pritom posudzuje na urovni celého
podniku, t.j. nie je rozhodujuca doba existencie dotknutého subjektu ako pravneho subjektu, ale doba
existencie podniku, ktorého sucastou je dotknuty subjekt, pricom tato sa uréi ako doba existencie
najdlhsie existujuceho pravneho subjektu, ktory je sicastou skimaného podniku. V pripade, Ze podnik
k rozhodnému momentu existuje aspon 3 roky, ale pravny subjekt, ktory je predmetom overovania,
existuje k rozhodnému momentu menej ako 3 roky a este neschvaloval/nezostavoval Uc¢tovnu zavierku
a/alebo ju neukladal v registri Uc¢tovnych zavierok, resp. ak nie je uctovnou jednotkou, este nepodaval
danové priznanie neposudzuje sa tento subjekt podla kritérii A, B a E (to neplati pre podnik na trovni
hospodarskej jednotky).

Pausdlne vydavky (v zmysle danovych predpisov)

V pripade podnikov, ktoré uplatiiuju pausalne vydavky je nerelevantné posudzovanie kritérii A, B a E,
kedZe z vecnej podstaty tychto kritérii vyplyva, Ze sa na takyto typ podniku nevztahuju alebo neméze
dojst k situacii, kedy by takyto podnik bol povazovany za podnik v tazkostiach podla tychto kritérii.
Kld¢ovym predpokladom pritom je, Ze takyto podnik nevedie evidenciu ndkladov, ale jeho ndklady sa
uréuju percentom z prijmov, t.j. takyto podnik nemoze dosiahnut stratu. Takyto podnik tiez nevytvara
zékladné imanie a nie je tieZz mozné urcit hodnotu ,pasiv’ takéhoto podniku, ktord by sa dala
klasifikovat ako zakladné imanie.

Dalsie vynimky z aplikacie

Pre pravne formy obec, mesto a VUC je postacujtce zhodnotenie, & je/nie je takyto podnik v ndtenej
sprave, kedZe podmienky zavedenia natenej spravy su prisnejSie nez je sposob vypoctu ukazovatelov
podniku v tazkostiach podla udajov Uctovnej zavierky.

Pre pravne formy obec, mesto, VUC, prispevkova organizacia, rozpoctova organizacia plati, Ze takéto
subjekty v podmienkach SR nie su sp6sobilé na to, aby im bola poskytnutd pomoc na zachranu alebo
reStrukturalizaciu. Preto je aj vyhodnotenie takejto podmienky v uvedenych pripadoch pravnej formy
irelevantné.

Pre pravne formy obec, mesto, VUC, prispevkova organizacia, rozpoctova organizacia sa takisto
neposudzuje podmienka podniku v tazkostiach na skupine podnikov, kedZe sa v praxi neocakava, ze
tato pravna forma bude p6sobit na volnom trhu v kooperacii s ostatnymi materskymi, alebo dcérskymi
spolo¢nostami, ktoré maju spolocny zdroj kontroly a ktoré konaju na trhu vzajomne organizovane.

3.9.4 Hodnotenie hospodarskej jednotky

Ak je subjekt sucastou hospodarskej jednotky, aplikuje sa hodnotenie znakov podniku v tazkostiach aj
na tuto hospodarsku jednotku podla pravidiel uvedenych v predchadzajucich kapitolach.
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3.9.4.1 Hospodarska jednotka

Hospodarskou jednotkou su viaceré oddelené pravne subjekty, ktoré maju kontrolné podiely a iné
funkéné, hospoddrske a organizacné prepojenia medzi sebou navzdjom, ¢im wvytvaraju jednu
hospodarsku jednotku, ktora kona spolo¢ne organizovane na trhu. Hospodarska jednotka ma spolo¢ny
zdroj kontroly®°.

Ide o skupinu podnikov (¢lenov skupiny) medzi ktorymi existuju majetkové, financ¢né, pravne, alebo iné
vztahy (vazby), ktoré umozniuji jednému zdroju dominantnym spésobom ovplyviiovat vsetky podniky
v takejto skupine.

Hospodarska jednotka sa zostavuje prostrednictvom vztahov medzi pravnickymi osobami, ale aj
prostrednictvom vztahov fyzickej osoby, alebo skupiny fyzickych osdb konajucich spoloéne (prepojenie
podnikov cez fyzické osoby).

Pri uréovani hospodarskej jednotky nie je relevantné miesto vykonu cinnosti, resp. sidlo jednotlivych
podnikov tvoriacich hospodarsku jednotku, t. j. do skupiny sa zarad'uju aj podniky mimo Gzemia SR.

KedZze pre uréenie skupiny podnikov je podstatny ,spolo¢ny zdroj kontroly”, nemali by sa sem zah¢nat
také podniky, ktoré sice maju vztah ku skupine (alebo naopak skupina ma vztah k podniku), avsak miera
tychto vztahov (napr. podiel na majetku alebo iné prava) neumoznuje skupine ovladat takyto podnik,
alebo naopak. V beznej praxi ide predovsetkym o vztah dcérskej a materskej spoloénosti.

Vo vSeobecnosti je pri vzniku pochybnosti, ¢i konkrétny vztah medzi jednotlivymi ¢lenmi skupiny,

vratane zohladnenia pésobenia fyzickych os6b, zakladd hospodarsku jednotku alebo nie, rozhodujtca
rozhodovacia prax Stdneho dvora EU a v jej stvislosti aj rozhodovacia prax Eurépskej komisie.

3.9.4.2 Hodnotenie hospodarskej jednotky

Konsolidované udaje

Pri hodnoteni znakov podniku v taZzkostiach na hospodarskej jednotke sa vychadza zo spoloénych
finanénych (ekonomickych) udajov hospodarskej jednotky ako celku, t.j. hodnotenie znakov sa
vykondva na zdklade konsolidovanych uc¢tovnych udajov.

Konsolidované Udaje pritom nemusia v tomto kontexte predstavovat len Udaje, ktoré sa konsoliduju
za hospodarsku jednotku podla platnej legislativy, ale aj konsolidaciu idajov za hospodarsku jednotku
,Sirsiu”, o mbze v praxi predstavovat skupinu pravnych subjektov presahujicu pravne subjekty, ktoré
sa v zmysle Uctovnych pravidiel konsoliduju v skupine.

9 Pozri ¢asto kladené otazky k Nariadeniu Komisie (EU) ¢. 651/2014 zo 17. jina 2014 o vyhlaseni urcitych kategdrii pomoci za
zlucitelné s vnutornym trhom podla ¢lanku 107 a 108 zmluvy, otazka ¢ 5 zverejnené na:
http://ec.europa.eu/competition/state aid/legislation/practical guide gber en.pdf, pracovna verzia slovenského prekladu:
http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2015/12/FAQ-GBER-1-cast1.pdf
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Pokial je hospodarska jednotka totoZzna so skupinou pravnych subjektov, ktora sa v zmysle pravidiel
smernic/zakona o Uctovnictve konsoliduje postdia sa znaky podniku v tazkostiach na drovni skupiny
na zaklade udajov konsolidovanej uétovnej zavierky.

Pokial nie je hospodarska jednotka totozna so skupinou pravnych subjektov, ktora sa v zmysle pravidiel
smernic/zdkona o Uctovnictve konsoliduje, posudia sa znaky podniku v taZzkostiach na urovni
hospodarskej jednotky na zdklade osobitnej tzv. ad hoc konsolidacie Gdajov konsolidovanych a/alebo
individuadlnych uctovnych zavierok pravnych subjektov tvoriacich hospodarsku jednotku.

Subjekt, ktory je materskou Uétovnou jednotkou, ktord nema povinnost zostavovat konsolidovanu
uctovnu zdavierku podla platnej legislativy, alebo je ¢lenom konsolidovaného celku, ktorého materska
uctovna jednotka nema povinnost zostavovat konsolidovant Gétovnu zavierku podla platnej
legislativy, je povinny zostavit konsolidovani Gcétovnu zavierku alebo zabezpecit jej zostavenie
materskou uctovnou jednotkovou pre Ucely posudenia kritérii podla tejto metodiky.

Subjekt, ktory je sucastou hospodarskej jednotky, ktora nepredstavuje konsolidovany celok, alebo je
Sirsia ako konsolidovany celok, a nie je mozné zostavit konsolidovanu Uctovnu zavierku, je povinny
zostavit spolahlivé agregované finan¢né Udaje za hospodarsku jednotku, z ktorych bude mozné posudit
splnenie kritérii podniku v taZzkostiach. Takéto agregované financné Udaje sa potom povazuju za
konsolidované udaje podla tejto kapitoly.

Konsolidovana uctovna zdvierka sa zostavuje podla metdd a zdsad ustanovenych v Nariadeni Komisie
(ES) ¢.1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorym sa v stlade s nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady
(ES) €. 1606/2002 prijimaju urcité medzinarodné Gctovné $tandardy (U. v. EU L 320, 29. 11. 2008) v
platnom zneni alebo podla obdobnych pravidiel platnych pre materskd uctovnu jednotku podla
prislusnych pravnych predpisov.

Pokial z objektivhych dovodov nevie subjekt ziskat Gdaje pre vykonanie ad hoc konsolidacie alebo
agregacie finanénych udajov (napr. z dévodu, Ze niektory z ¢lenov hospodarskej jednotky takéto Gdaje
odmieta poskytnut, alebo su Udaje nepouiitelné — napr. z dévodu odlisSného spbsobu vedenia
uétovnictva v tretich krajindch a pod.) subjekt posudi znaky podniku v tazkostiach na drovni
hospodarskej jednotky s urcitou mierou neistoty. V tomto pripade je posudenie znakov podniku v
tazkostiach vykonané v dobrej viere subjektu a vyhlasenie subjektu o hospodarskej jednotke sa
povazuje za vyhlasenie v dobrej viere.

Subjekt nesmie vyhlasenim uviest Vykonavatela do omylu. Vyhlasenie, Ze hospodarska jednotka nie je
v tazkostiach moze subjekt poskytnut aj v pripade chybajicich Gdajov niektorych ¢lenov skupiny avsak
len v pripade, ak aj bez tychto Gdajov moZno odévodnene predpokladat, Ze hospodarska jednotka nie
je v tazkostiach.

Subjekt sa povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

e ako pravny subjekt, je na zaklade svojich individudlnych Udajov podnikom v tazkostiach
a/alebo

e hospodarska jednotka, ktorej je ¢lenom, je na zaklade konsolidovanych udajov podnikom
v tazkostiach.

Ak nie je splnena Ziadna z podmienok uvedenych v predchadzajucom odseku, subjekt sa nepovazuje
za podnik v tazkostiach, a to ani v pripade, Ze niektoré iné pravne subjekty, ktoré su ¢lenom rovnakej
hospodarskej jednotky ako dotknuty subjekt, s na zaklade svojich individualnych udajov podnikom
v tazkostiach.
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3.9.5 Mechanizmus overenia

Podmienka nebyt podnikom v tazkostiach je overovana vo viacerych fazach projektového cyklu. Vo
vynimocnych pripadoch vyplyvajucich z kapitoly 3.9 (napr. pri nepriamej pomoci) je podmienka
overovana iba raz.

V zavislosti od subjektov, ktorym sa poskytuje podpora v podobe PM alebo mimo tohto rezimu ako
$tatna pomoc, vykonavatel zvoli fazy projektového cyklu a formu overenia podmienky nebyt podnikom
v tazkostiach tak, aby bol zachovany sulad s riadiacim pravom, berldc do Uvahy administrativne
kapacity daného poskytovatela/vykonavatela.

Overovanie pozostava z prvej azdruhej fazy overovania, ako su dalej Specifikované v réznych

situdciach, ktoré mozu nastat voci roznym subjektom. Za podmienok uvedenych v kapitole 3.9 méze
vykonavatel upustit od realizacie prvej fazy overovania.

3.9.5.1 Prva faza overovania splnenia podmienky nebyt podnikom v taZkostiach — spdsob overenia

Prvotnu identifikaciu toho, ¢i subjekt spifia podmienku nebyt podnikom v tazkostiach, subjekt vykona
sam so zohladnenim informacii uvedenych v kapitole 3.9 a podla konkrétnych podmienok uréenych vo
vyzve, pripadne v prislusnej schéme Statnej pomoci alebo vinom pravnom zdklade na poskytnutie
$tatnej pomoci. Subjekt zhodnoti, &i naplitia/nenapliia definicie podniku v tazkostiach.

Ako vystup vykonaného zhodnotenia podmienky nebyt podnikom v tazkostiach v prvej faze overenia
subjekt predklada ¢estné vyhlasenie, ktorého vzor bude zverejneny na webovom sidle vykonavatela
spolu s ostatnou dokumentdciou (napriklad pri uzatvarani zmluvy o PPM ide o dokumentaciu
k poskytnutiu sucinnosti). Toto Cestné vyhlasenie zahrna vsetky kritéria uvedené v kapitole 3.9.1
a zaroven skutocnost, Ze subjekt nie je ¢lenom Ziadnej hospodarskej jednotky, resp., Ze hospodarska
jednotka, ktorej je ¢lenom, nie je podnikom v tazkostiach.

3.9.5.2 Prva faza overovania splnenia podmienky nebyt podnikom v tazkostiach — ¢asové hladisko

Prvd faza overovania prebieha vo vztahu kréznym implementaénym situaciam a subjektom
v nasledovnych etapach a vo vztahu k identifikovanym Ukonom takto:

e v etape pred uzavretim zmluvy o PPM = v ramci poskytnutia su¢innosti podla § 14 ods. 3
Zakona o mechanizme,

e v etape pred povolenim zmeny partnera alebo doplnenim nového partnera = pri predloZeni
Ziadosti o zmenu podla zmluvy o PPM len vo vztahu k novému partnerovi,

e pred poskytnutim pomoci alebo pred inak stanovenym rozhodnym momentom na ucely
¢estného vyhldsenia podla kapitoly 3.9.2, ak nespada pod predchadzajuce moznosti a ak sa
v takom pripade prvd fdza overovania realizuje - pri ukone smerujucemu k poskytnutiu
pomoci podla prislusnej schémy Statnej pomoci alebo iného pravneho zdkladu na poskytnutie
Statnej pomoci.
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3.9.5.3 Druha faza overovania splnenia podmienky nebyt podnikom v tazkostiach

Druha faza overovania podmienky nebyt podnikom v tazkostiach nastane nasledne po rozhodnom
momente pre overenie ku diu poskytnutia pomoci podla kapitoly 3.9.2. Overenie sa vykondava
povinne, vykondva ho poskytovatel/vykondvatel, a to na zdklade udajov platnych k rozhodnému
momentu pre overenie ku diiu poskytnutia pomoci podla kapitoly 3.9.2.

Zakladom pre vyhodnotenie splnenia podmienky nebyt podnikom v tazkostiach je jeden alebo viacero
dokumentov podla toho, akou skutocnostou sa zakladd rozhodny moment vo vztahu k danému
subjektu. V ramci overenia bude preto subjekt povinny predlozit udaje potrebné na vyhodnotenie
podmienky nebyt podnikom v tazkostiach podla ustanoveni zmluvy o PPM, podla dodatku k zmluve
o PPM, podla riadiacej dokumentacie a/alebo podla schémy statnej pomoci. Za Uuc¢elom vykonania
overenia podniku v tazkostiach predklada Prijimatel Vykonavatelovi daje potrebné na vyhodnotenie
podniku v tazkostiach, ktoré tvoria prilohy ¢. 8a — 8c tejto prirucky, alebo, ak tak urcuju Vyzva na
predkladanie ZoPPM alebo zmluva vyplneny test podniku v tazkostiach, ktory tvori prilohu €. 8 tejto
Prirucky.

V pripade predkladania Udajov potrebnych na vyhodnotenie podniku v tazkostiach si subjekt zvoli
spravnu prilohu podla nasledujucej tabulky:

Typ subjektu Predkladana priloha

Obec, mesto alebo vyssi tzemny celok 8a — Udaje potrebné na overenie podniku
v tazkostiach — obce, mestd, VUC

Rozpoctovd alebo prispevkovd organizécia | 8b — Udaje potrebné na overenie podniku
v zriad'ovatel'skej posobnosti obce, mesta alebo | v tazkostiach — RO,PO
vySSieho uzemného celku

Ostatni 8c — Udaje potrebné na overenie podniku
v tazkostiach — ostatni

Poskytovatel je opravneny vyziadat si aj dalSie Gidaje nad ramec prilohy €. 8 alebo priloh ¢. 8a — ¢.8c.

Kritérid A, B a E vykondvatel vyhodnoti na zaklade udajov dostupnych v registri Uctovnych zavierok. Aj
v tomto pripade je viak vykonavatel opravneny doziadat si dalSie udaje (napr. ked dotknuta uétovna
zavierka nie je dostupna v registri Uctovnych zavierok, nie je dand dostato¢nd miera detailu Uctovnej
zavierky, existuje nejednoznacnost overenia z dostupnych Gdajov, existuju pochybnosti o pravdivosti
Cestného vyhlasenia). Vsetky Udaje, ktoré subjekt poskytne pre Ucely overenia a ktoré sa beznym
spbsobom nedaju overit, sa povazuju za poskytnuté v dobrej viere a ak neexistuju odbévodnené
pochybnosti, tak z nich vykonavatel pri overeni vychadza.

Postupom podla kapitoly 3.9 vykonavatel overi splnenie podmienky nebyt podnikom v tazkostiach na

urovni pravneho subjektu, a to u vSetkych subjektov. Zaroven bude vykonavatel vykonévat ndhodnu
vzorkovu kontrolu podmienky nebyt podnikom v tazkostiach na Grovni hospodarskej jednotky na
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zéklade vopred stanovenych objektivnych kritérii°’. Na tento Ucel si od vybranych subjektov vyZiada
dopliujuce udaje, najma konsolidované Udaje podla kapitoly 3.9.4.2 ainformdacie o Strukture
hospodarskej jednotky. Velkost vzorky pre overenie podmienky nebyt v tazkostiach zavisi od
vyhodnotenia rizik vo vztahu k posudzovanej skupine subjektov, napr. vo vztahu k danej
vyzve/hodnotiacemu kolu danej vyzvy, ktoré projekty s predmetom zazmluvriovania, ako aj od
administrativnych moZnosti vykonavatela.

Overenie je potrebné zrealizovat pred Uhradou prvej Ziadosti o platbu. Vykonavatel si preto vyhradzuje
pravo pozastavit vykon prislusnej administrativnej finan¢nej kontroly, napr. vykon administrativnej
finan¢nej kontroly Ziadosti o platbu, do ¢asu vykonania tohto overenia. Ak k thrade finanéného plnenia
nedochadza, overenie je potrebné vykonat v ¢ase vyplyvajucom z dokumentacie poskytovatela, ¢im
skor po poskytnuti pomoci.

Vsetky pojmy, definicie a postupy urcené vtejto metodike predpokladaju, ze subjekt dodrziava
ustanovenia platnej legislativy. Na postupy, ktoré su v rozpore s platnou legislativou a Udaje, ktoré su
vysledkom takychto postupov, sa neprihliada, s vynimkou podla nasledujicej vety. Ak v dosledku
nedodrzZania ustanoveni platnej legislativy nie su k dispozicii Udaje, ktoré by inak boli k dispozicii (napr.
nie je zostavena a/alebo zverejnend Uctovna zévierka napriek uplynutiu zodpovedajucich lehét), alebo
nie su vykonané pozadované Ukony (napr. nie je schvalena uctovna zavierka napriek uplynutiu lehoty
na jej schvalenie), bude posudenie podniku v tazkostiach vykonané az po vykonani napravy zo strany
dotknutého subjektu.

Vo vztahu k overeniu podmienky nebyt podnikom v tazkostiach vo vztahu k prijimatelovi sa osobitne
uvadzaju nasledovné skutocnosti:
(i) rozhodujucim pravnym zakladom pre overenie je zmluva o PPM. V pripade rozporu medzi
zmluvou o PPM a inymi dokumentami vykonavatela, ma prednost zmluva o PPM,
(ii)  prijimatel je povinny do 10 pracovnych dni od nadobudnutia u¢innosti zmluvy o poskytnuti
NFP predloZit vykonavatelovi Udaje potrebné na overenie podmienky nebyt podnikom
v tazkostiach,
(iii)  k vykonaniu overenia musi dojst ¢o najskdr, ato vidy pred preplatenim prvej Ziadosti
o platbu,
(iv)  po vykonani overenia vykonavatel oznami vysledok overenia prijimatelovi.

Vo vztahu k overeniu podmienky nebyt podnikom v tazkostiach vo vztahu k partnerovi, novému
partnerovi sa postupuje primerane podla postupu uvedeného vo vztahu k prijimatelovi. Nie je
potrebné vykonat Ukony, na ktoré nie je pravny zaklad. Vidy je vSak potrebné ukoncit zmluvny, resp.
iny pravny vztah, ak vykondvatel zisti, 7e novy partner nespiia podmienku nebyt podnikom
v tazkostiach a stcéasne vykonat Ukony na to, aby partner vratil celd sumu vyplateného finanéného
plnenia spolu s urokom. To znamena, Ze ak vykonavatel overenim zisti, Ze partner, novy partner resp.
hospodarska jednotka, ktorej je partner, novy partner ¢lenom, ku driiu poskytnutia pomoci, sa povazuje
za podnik v tazkostiach, bude bezodkladne ukonéeny zmluvny vztah medzi prijimatelom a dotknutym
partnerom, novym partnerom spésobom stanovenym v zmluve o partnerstve.

91 Objektivne kritéria pre ndhodnu vzorkovu kontrolu podmienky nebyt podnikom v tazkostiach na Urovni hospodarske;j
jednotky stanovuje vykonavatel samostatné pre projekty rovnakého, resp. obdobného typu.
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Vo vztahu k overeniu podmienky nebyt podnikom v tazkostiach vo vztahu k prijemcovi pomoci, ktory
nie je sucasne aj prijimatelom alebo partnerom, sa uvadza, Ze mechanizmus overenia podmienky nebyt
podnikom v tazkostiach méze stanovit prislusna schéma S$tatnej pomoci. Ak vykonavatel zisti, Ze
prijemca pomoci nesplia podmienku nebyt podnikom v tazkostiach, pristtpi k ukonéeniu zmluvného
vztahu a sicasne bude vymahat neopravnene poskytnutd statnu pomoc spolu s irokom.

3.9.6 Osobitné postupy aplikovania vynimiek

V pripadoch, kedy v ramci nastavenia prisluSnej vyzvy nie je potrebné overovat velkostnu kategdriu
podniku a/alebo dobu existencie MSP pre iné Ucely ako je overenie podniku v tazkostiach, moze
Vykonavatel pri prvotnom overeni upustit od aplikacie tychto dvoch vynimiek a overit vsetky subjekty
ako velké podniky. Nasledne pristipi k overeniu velkostnej kategérie podniku a doby existencie MSP
uz len v pripadoch, kedy by aplikacia tychto vynimiek mohla mat dopad na vyhodnotenie podmienky
nebyt podnikom v tazkostiach.

3.10 Preukazovanie majetkovo-pravnch vztahov

Ustanovenia tejto kapitoly vychadzaju najma z nasledovnych dokumentov:

- Zakon o mechanizme - zdkon ¢. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnostia o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

- Katastralny zakon - zakon ¢. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych
prav k nehnutelnostiam (katastralny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej ako , katastralny
zakon“);

- Zakon o energetike — zdkon ¢. 252/2012 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon o energetike”);

- Obciansky zakonnik — zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov;

- Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti SR v platnom zneni;

- Vzor Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pre konkrétnu vyzvu zverejneny
Vykonavatelom na www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy.

3.10.1 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvu s kddom: 0110126V01, 01102-26-V05, 01101-
26-V06, 01103-26-V07 a 01103-26-V08

Od momentu zaédatia realizicie projektu aZ do uplynutia doby udrZatelnosti projektu®> musi byt
majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, vysporiadany v sulade s podmienkami
stanovenymi touto priruckou.

92 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
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Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povazuje:

- hnutelny dlhodoby majetok®, ktory bude zhodnoteny®* z prostriedkov mechanizmu: ide napr.
o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdciou projektu stane novy softvér zakupeny
z prostriedkov mechanizmu, ktory spésobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia —
tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

- nehnutelny majetok (stavba), ktory bude zhodnoteny stavebnymi vydavkami®® z prostriedkov
mechanizmu: ide napr. o existujucu dokoncenu stavbu, ktorej ucel vyuZitia bude realizdciou
projektu stavebnymi upravami zmeneny tak, aby mohla byt do nej umiestnend technoldgia, ktord
je predmetom projektu, pricom z prostriedkov mechanizmu bude hradend nielen prislusnd
technoldgia ale aj predmetné stavebné upravy - tento typ majetku musi byt vo vlastnictve
Prijimatela;

- nehnutelny majetok (pozemok), na ktorom bude realizovana stavba, resp. zmena dokoncenej
stavby z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o pozemok, na ktorom bude z prostriedkov
mechanizmu realizovand inZinierska stavba energetického zariadenia v sulade s prdavoplatnym
povolenim na realizdciu projektu vydanym prislusnym povolovacim organom, resp. pozemok, na
ktorom bude z prostriedkov mechanizmu realizovand pristavba existujucej stavby — k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel' vlastnicke alebo iné pravo vsulade s ustanoveniami
vieobecne zavdznych pravnych predpisov®®, pricom toto pravo bolo postdené prislusnym
povolovacim organom v ramci povolovacieho konania o danej stavbe;

- nehnutelny majetok (stavba alebo pozemok), v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt
a pri ktorom zaroven plati, Ze:

e sa nejedna o stavbu, ktora bude zhodnotena stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu, resp.

e sa nejedna o pozemok, na ktorom bude realizovana stavba, resp. zmena dokoncenej
stavby z prostriedkov mechanizmu:

ide napr. o existujucu dokoncenu stavbu, do ktorej bude realizaciou projektu umiestnend
technoldgia zakupend z prostriedkov mechanizmu, pricom stavba nebude musiet byt pre tento
ucel zhodnotend stavebnymi vydavkami hradenymi z prostriedkov mechanizmu, resp. v pripade,
Ze stavba bude musiet byt pre tento ucel zhodnotend stavebnymi vydavkami, tieto nebudu

9 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vy3sie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a stibory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouzitelnosti dlhsou ako jeden rok a v oceneni vy$som ako 1700 EUR.

9 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeja také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Géelu poufzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povaZovat zamenu
pouzitého materidlu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tieZ rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouzitelnosti
majetku o také sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd suicast majetku. Za neoddelitelnu sucast tohto
majetku sa povazuju samostatné veci, ktoré su urcené na spolo¢né pouZzitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.

9 Zhodnotenim stavby stavebnymi vydavkami sa rozumie technické zhodnotenie nehnutelného majetku podla § 29 ods.1 zdkona o dani
zprijmov  vsulade susmernenim  Finanénej spravy SR ktechnickému  zhodnoteniu  majetku  zverejnenym  na
https://podpora.financnasprava.sk/325608-%C4%8Co-je-technick%C3%BDm-zhodnoten%C3%ADm-majetku, priom pre potreby tohto
dokumentu sa za technické zhodnotenie nehnutelného majetku z prostriedkov mechanizmu povazuje aj technické zhodnotenie nizsie ako
1700 EUR.

% Napr. § 139 ods. 1 zakona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov.
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hradené z prostriedkov mechanizmu — k tomuto typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke
alebo iné pravo definované tymto dokumentom.

Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celej doby realizacie projektu bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusnom stavebnom povoleni.

3.10.2 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvu s kddom: 01102-26-V04

V stlade s podmienkami vyzvy plati, Ze:

- predmetom projektu musi byt modernizicia existujlcej bioplynovej stanice vyrdbajlcej
elektrinu a zaroven

- ziadatel musi ku diiu predloZenia Ziadosti vlastnit a prevadzkovat bioplynovi stanicu
vyrabajlicu elektrinu, ktora je predmetom realizacie projektu.

Realizaciou projektu teda dochadza k zhodnoteniu existujiceho majetku, ktory musi byt ku driu
predloZenia Ziadosti vo vlastnictve Ziadatela.

V nadvaznosti na uvedené ako aj v sulade s ustanoveniami Zmluvy o PPM (najma ¢l. 7 VZP) plati, ze:

- Ku dnu predloZenia Ziadosti a v stilade so Zmluvou o PPM od momentu zacatia realizacie
projektu aZ do uplynutia doby udrzatelnosti projektu®” musi byt nizsie definovany majetok,
ktory bol ku driu predloZenia Ziadosti sii€astou existujlcej bioplynovej stanice, vysporiadany
v stllade s nizSie uvedenymi podmienkami:

o hnutelny dlhodoby majetok®, ktory bude zhodnoteny® z prostriedkov mechanizmu: ide
napr. o zariadenie existujucej bioplynovej stanice, ktorého sucastou sa realizdciou projektu
stane novy softvér zakupeny z prostriedkov mechanizmu, ktory spésobi kvalitativnu zmenu

vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

o nehnutefny majetok (stavba), ktory bude zhodnoteny stavebnymi vydavkami'®
z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o existujucu dokoncent stavbu, v ktorej je umiestnend

97 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

% Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouZitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuju samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a subory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouzitelnosti dlhsou ako jeden rok a v oceneni vy$som ako 1700 EUR.

9 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maja za nésledok zmenu jeho Ucelu pouZzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemoZno povaZovat zamenu
pouZitého materidlu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tiez rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZitelnosti
majetku o také sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd sucast majetku. Za neoddelitelnd suéast tohto
majetku sa povaZuju samostatné veci, ktoré su urcené na spolo¢né pouZitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.

100 Zhodnotenim stavby stavebnymi vydavkami sa rozumie technické zhodnotenie nehnutelného majetku podla § 29 ods.1 zdkona o dani
zprijmov  vsulade susmernenim  Financnej spravy SR ktechnickému  zhodnoteniu  majetku  zverejnenym  na
https://podpora.financnasprava.sk/325608-%C4%8Co-je-technick%C3%BDm-zhodnoten%C3%ADm-majetku, priom pre potreby tohto
dokumentu sa za technické zhodnotenie nehnutelného majetku z prostriedkov mechanizmu povazuje aj technické zhodnotenie nizsie ako
1700 EUR.
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technoldgia existujucej bioplynovej stanice, ktorej modernizdcia je predmetom projektu,
pricom tdto stavba musi byt nevyhnutnymi stavebnymi upravami upravend tak, aby mohla
byt existujuica bioplynovd stanica modernizovand — aj tento typ majetku musi byt vo
vlastnictve Prijimatela.

Zaroven sa moze projekt realizovat aj v suvislosti s inym majetkom, ktory nebol ku driu predlozZenia
Ziadosti sucastou existujucej bioplynovej stanice, ale realizaciou projektu sa stane sucastou
modernizovanej stanice: ide napr. o stavbu, ktord v Case predloZenia Ziadosti nebola sucastou
existujucej bioplynovej stanice, ale na zabezpecenie modernizdcie danej stanice je potrebné do tejto
stavby umiestnit novu technoldgiu. K tomuto majetku nie je potrebné zabezpedit vysporiadanie
majetkovo-pravnych vztahov ku diiu predloZenia Ziadosti, ale aZ ku drfiu zadatia realizicie

e ve

projektu. Ziadatel je viak povinny identifikovat dany majetok v predlozenej Ziadosti.

V nadvéaznosti na uvedené ako aj v sulade s ustanoveniami Zmluvy o PPM (najma ¢l. 6 Zmluvy o PPM)

plati, Ze:

- Od momentu zacatia realizacie projektu az do uplynutia doby udrzatelnosti projektu'®* musi
byt majetok, ktory nebol ku dfiu predloZenia Ziadosti su¢astou existujticej bioplynovej stanice

a v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, vysporiadany v sulade s nizSie uvedenymi
podmienkami:

101

o nehnutelny majetok (pozemok), na ktorom bude realizovana stavba, resp. zmena
dokoncenej stavby z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o pozemok, na ktorom budu
Z prostriedkov mechanizmu realizované stavebné vydavky nevyhnutné pre modernizdciu
existujucej bioplynovej stanice — k tomuto typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke alebo
iné pravo v sulade s ustanoveniami vieobecne zavaznych pravnych predpisovi®, priéom toto
pravo bolo posudené prislusSnym povolovacim orgdnom v ramci povolovacieho konania
o danej stavbe;

o nehnutelny majetok (pozemok), na ktorom bude umiestnena nova technolégia'®: ide napr.

o pripad, kedy bude technoldgia umiestnend priamo na pozemok a nie v budove — k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel' vlastnicke alebo iné pravo definované tymto
dokumentom, ak osobitny predpis nestanovuje inak;
o nehnutel'ny majetok (stavba), v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt a pri ktorom
zaroven plati, ze
=  ku dnu predloZenia Ziadosti nebol tento majetok stiéastou existujucej bioplynovej
stanice, ale je pre jej modernizaciu nevyhnutny a zaroven
®= sa nejedna o stavbu, ktora bude zhodnotena stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu:
ide napr. o stavbu, do ktorej bude umiestnend cast novej technoldgie z dévodu, Ze do

existujucej bioplynovej stanice by sa dand technolégia nezmestila'® -k tomuto typu projektu
musi mat Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo definované tymto dokumentom;

101 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
102 Napr. § 139 ods. 1 zakona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.
103 Technoldgie zakupenej z prostriedkov mechanizmu.

104 Mobze ist aj o stavbu, ktora musi byt v nevyhnutnej miere zhodnotena stavebnymi vydavkami, avak nie z prostriedkov mechanizmu.
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o nehnutelny majetok (stavba), v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt a pri ktorom
zaroven plati, ze
= ku dnu predloZenia Ziadosti nebol tento majetok stcastou existujucej bioplynovej
stanice, ale je pre jej modernizaciu nevyhnutny a zaroven

" sa jedna ostavbu, ktora bude zhodnotena stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu:

ide napr. ostavbu, do ktorej bude umiestnend cast novej technoldgie z dévodu, Ze do
existujucej bioplynovej stanice by sa dand technoldgia nezmestila, avsak na to, aby do tejto
stavby mohla byt dand technolégia umiestnend, musi byt stavba v nevyhnutnej miere
upravend stavebnymi vydavkami z prostriedkov mechanizmu — tento typ majetku musi byt
vo vlastnictve Prijimatela;

o hnutelny dlhodoby majetok'®, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt a pri ktorom
zaroven plati, ze
= ku dnu predloZenia Ziadosti nebol tento majetok stcastou existujucej bioplynovej
stanice, ale je pre jej modernizaciu nevyhnutny a zaroven

®= sa jedna o majetok, ktory bude zhodnoteny!® z prostriedkov mechanizmu: ide napr.
o zariadenie, ktoré nebolo ku driu predloZenia Ziadosti sucastou existujucej bioplynovej
stanice, avsak po jej predloZeni sa stalo sucastou danej bioplynovej stanice (pricom
Ziadatel o tejto skutocnosti mal vedomost uZ pri predloZeni Ziadosti) a na uspesnu
realizdciu projektu je ho potrebné zhodnotit z prostriedkov mechanizmu, napr. zakupenim
softvéru, ktory sa stane jeho sucastou a spésobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného
zariadenia — tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela.

Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celej doby realizacie projektu bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusSnom stavebnom povoleni.

3.10.3 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvu s kddom: 01102-26-V03

V sulade s podmienkami vyzvy plati, Ze:

- Ziadatelia musia byt ku diiu predloZenia Ziadosti prevadzkovatelmi existujucich funkénych
vodnych elektrarni a zaroven

105 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouZitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuju samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a stibory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$Som ako 1700 EUR.

106 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zdsahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Gcelu poutzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemoZno povaZzovat zamenu
pouzitého materidlu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tiez rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouzitelnosti
majetku o také sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pri¢om tvoria neoddelitelnd suc¢ast majetku. Za neoddelitelnd sucast tohto
majetku sa povaZzuju samostatné veci, ktoré su urcené na spolo¢né pouZitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.
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- v pripade, Ze realizaciou projektu dojde k zhodnoteniu hnutelného majetku (technoldgie,
ktord je predmetom modernizacie) z prostriedkov mechanizmu, musi byt tento hnutelny
majetok ku diiu predloZenia Ziadosti vo vlastnictve Ziadatela a zaroven

- vydavky na stavebné prace patria medzi neopravnené vydavky.

V nadvaznosti na uvedené ako aj v sulade s ustanoveniami Zmluvy o PPM (najma ¢l. 7 VZP) plati, zZe:

- Ku diu predloZenia Ziadosti av sulade so Zmluvou o PPM od momentu zacatia realizacie
projektu aZ do uplynutia doby udrzatelnosti projektu’’” musi byt nizSie definovany majetok

vysporiadany v sulade s nizsie uvedenymi podmienkami:

o hnutelny dlhodoby majetok!®, ktory bude zhodnoteny'® z prostriedkov mechanizmu: ide

napr. o zariadenie existujucej vodnej elektrdrne, ktorého sucastou sa realizdaciou projektu
stane novy softvér zakupeny z prostriedkov mechanizmu, ktory spésobi kvalitativnu zmenu
vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

Zaroven plati, Ze vzhladom na ustanovenia zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov!'? prijimatel poéas Géinnosti Zmluvy
o PPM nepreukazuje vlastnicke alebo iné pravo k nehnutelnostiam, v suvislosti s ktorymi sa
realizuje projekt.

Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celej doby realizacie projektu bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusnom stavebnom povoleni.

3.10.4 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvu s kddom: 09101-03-V01 a 09101-03-V07

Od momentu zacatia realizacie projektu aZ do ukonéenia realizicie projektu''! musi byt majetok,

v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, majetkovo — pravne vysporiadany v sulade
s podmienkami stanovenymi touto priruckou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povazuje:

107 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

108 plhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a stibory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouzitelnosti dlhsou ako jeden rok a v oceneni vy$som ako 1700 EUR.

109 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Géelu poutzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemoino povaZzovat zamenu
pouzitého materidlu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tiez rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouzitelnosti
majetku o také sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnt sucast majetku. Za neoddelitelnd sucast tohto
majetku sa povazuju samostatné veci, ktoré su urcené na spolo¢né poutzitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.

110 Najm3a ustanovenia § 6 ods. 6, § 7 ods. 4a § 11.

111 K ukonceniu realizacie projektu dojde vtedy, ked dbjde k ukonéeniu vecnej realizacie projektu ako aj finanénému ukonéeniu Projektu
v zmysle Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
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- hnutelny dlhodoby majetok'!?, ktory bude zhodnoteny'!® z prostriedkov mechanizmu: ide napr.
o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdciou projektu stane novy softvér zakupeny z prostriedkov
mechanizmu, ktory spésobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku
musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

- nehnutelny majetok (stavba alebo pozemok), v ramci ktorého sa bude realizovat projekt: ide

napr. o existujucu stavbu, v ramci ktorej sa budu realizovat vyskumno- vyvojové ¢innosti —k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo definované tymto dokumentom.

Spolu s prvou ZoP je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi vietky dokumenty preukazujlce
splnenie povinnosti uvedenej vo vztahu k nehnutelnému majetku, v rdmci ktorého sa bude realizovat
projekt.

Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celého Obdobia realizacie projektu bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusShom stavebnom povoleni.

3.10.5 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvy s kédom: 09104-03-V01 a 09105-03-V01

Od momentu zadatia realizicie projektu az do ukonéenia realizicie projektu!’* musi byt majetok,

v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, majetkovo-pravne vysporiadany v silade
s podmienkami stanovenymi touto priruckou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povaZuje:

- hnutelny dlhodoby majetok'?®, ktory bude zhodnoteny!!® z prostriedkov mechanizmu: ide napr.

o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdaciou projektu stane novy softvér zakupeny z prostriedkov
mechanizmu, ktory spésobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku
musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

112 plhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vy$sie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a stubory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouzitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$Som ako 1700 EUR.

113 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Géelu pouZitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povaZovat zamenu
pouzitého materidlu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tiez rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouzitelnosti
majetku o také sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd sucast majetku. Za neoddelitelnd suéast tohto
majetku sa povazuju samostatné veci, ktoré su urcené na spolo¢né poutzitie s hlavnou vecou a spolu s fiou tvoria jeden majetkovy celok.

114 K ukonceniu realizacie projektu dojde vtedy, ked d6jde k ukonéeniu vecnej realizacie projektu ako aj finanénému ukonéeniu Projektu
v zmysle Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

115 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a stubory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$som ako 1700 EUR.

116 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho U&elu poutzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povaZovat zamenu
pouzitého materidlu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tiez rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouzitelnosti
majetku o také sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitefnd stéast majetku. Za neoddelitelnd suéast tohto
majetku sa povaZzuju samostatné veci, ktoré su urcené na spolo¢né pouZitie s hlavnou vecou a spolu s fiou tvoria jeden majetkovy celok.
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- nehnutelny majetok (stavba alebo pozemok), v ramci ktorého sa bude realizovat projekt: ide
napr. o existujucu stavbu, v ramci ktorej sa budu realizovat vyskumno- vyvojové ¢innosti —k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo definované tymto dokumentom.

Spolu s prvou ZoP je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi vietky dokumenty preukazujlce

splnenie povinnosti uvedenej vo vztahu k nehnutelnému majetku, v rdmci ktorého sa bude realizovat

projekt.

Vo vztahu k nehnutefnému majetku, v ramci ktorého sa bude realizovat projekt méZe v pripade, Ze to
nezmari dosiahnutie Ciela Projektu, avSak vyluéne so sihlasom Vykonavatela déjst k doéasnému
neplneniu zavazku Prijimatela (napr. v pripade, ak by nepretrzitym plnenim daného zavazku pocas
celého Obdobia realizacie Projektu doSlo k neucelnému vynakladaniu finanénych prostriedkov
vyplyvajucemu zo zabezpecenia tohto plnenia) bez toho, aby sa to povaZovalo za podstatné porusenie
Zmluvy zo strany Prijimatela. Vynimkou z povinnosti Prijimatela podla predchadzajlcej vety je situacia,
kedy Prijimatel za¢ne Realizaciu Projektu pred datumom nadobudnutia Uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, pricom o suhlas Vykondvatela poZiada ex post, a to Bezodkladne po
nadobudnuti Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celého Obdobia realizacie projektu bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté vZmluve o PPM a/alebo uvedenév prislusnom stavebnom povoleni (ak
relevantné).

3.10.6 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvy s kddom: 09104-03-V03, 09104-03-V04 a 09105-
03-V03

Od momentu zadatia realizicie projektu az do ukonéenia realizicie projektu!'” musi byt majetok,

v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, majetkovo-pravne vysporiadany v sulade
s podmienkami stanovenymi touto priruckou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povaZuje:

- hnutelny dlhodoby majetok!?, ktory bude zhodnoteny*'® z prostriedkov mechanizmu: ide napr.
o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdaciou projektu stane novy softvér zakupeny z prostriedkov
mechanizmu, ktory spbésobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku
musi byt vo vlastnictve Prijimatela/Partnera;

117 K ukonceniu realizacie projektu déjde vtedy, ked dbjde k ukonéeniu vecnej realizacie projektu ako aj finanénému ukonéeniu Projektu
v zmysle Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

118 plhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a stibory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouzitelnosti dlhsou ako jeden rok a v oceneni vy$som ako 1700 EUR.

119 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Uéelu poutzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povaZovat zamenu
pouzitého materidlu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tiez rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZzitelnosti
majetku o také sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd sucast majetku. Za neoddelitelnd sucast tohto
majetku sa povaZzuju samostatné veci, ktoré su urcené na spolo¢né pouZitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.
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- nehnutelny majetok (stavba alebo pozemok), v ramci ktorého sa bude realizovat projekt: ide
napr. o existujucu stavbu, v ramci ktorej sa budu realizovat vyskumno- vyvojové ¢innosti —k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel/Partner vlastnicke alebo iné pravo definované tymto
dokumentom.

Spolu s prvou ZoP je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatelovi vietky dokumenty preukazujlce
splnenie povinnosti uvedenej vo vztahu k nehnutelnému majetku, v rdmci ktorého sa bude realizovat
projekt.

Vo vztahu k nehnutelnému majetku, v ramci ktorého sa bude realizovat projekt mézZe v pripade, Ze to
nezmari dosiahnutie Ciela Projektu, avsak vyluéne so suhlasom Vykonavatela dojst k docasnému
neplneniu zavazku Prijimatela/Partnera (napr. v pripade, ak by nepretrzitym plnenim daného zavazku
pocas celého Obdobia realizdcie Projektu doslo k netdcelnému vynakladaniu finanénych prostriedkov
vyplyvajucemu zo zabezpecenia tohto plnenia) bez toho, aby sa to povazovalo za podstatné porusenie
Zmluvy zo strany Prijimatela. Vynimkou z povinnosti Prijimatela/Partnera podla predchadzajucej vety
je situdcia, kedy Prijimatel/Partner zacne Realizaciu Projektu pred datumom nadobudnutia Gc¢innosti
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, najskor vsak po datume predloZenia Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, pricom o suhlas Vykonavatela poziada Prijimatel ex post, a to Bezodkladne
po nadobudnuti Uéinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel/Partner sa zaroven zavazuje, Ze pocas celého Obdobia realizacie projektu bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto,
ako bolo vopred stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusShom stavebnom
povoleni (ak relevantné).

3.10.7 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvu s kédom: 03104-26-V01, 03104-26-V02
V sulade s podmienkami tejto vyzvy plati, Ze:

Za opravnené projekty sa povazuju iba projekty zamerané na vystavbu verejne pristupnych nabijacich
stanic'? pre elektrické vozidld'?, a to konkrétne:

a) budovania nabijacieho bodu?? AC 11+ kW;

b) budovania nabijacieho bodu DC 50+ kW;

c) budovania nabijacich bodov v kombinacii pism. a) a b); budovanie nabijacieho parku (nabijaci

hub) verejne pristupnych stanic.

Od momentu zaéatia realizicie projektu aZ do uplynutia doby udrzatelnosti projektu'* musi byt

majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, vysporiadany v silade s podmienkami
stanovenymi touto priruckou.

120) § 2 pism. b) bod 36 zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
121) § 2 pism. b) bod 33 zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
122) § 2 pism. b) bod 34 zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
123 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
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Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povaZuje:

- hnutelny dlhodoby majetok'?*, ktory bude zhodnoteny'? z prostriedkov mechanizmu: ide napr.
o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdciou projektu stane novy softvér zakupeny z prostriedkov
mechanizmu, ktory spbsobi kvantitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia—tento typ majetku
musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

- nehnutelny majetok (pozemok), v ramci ktorého sa bude realizovat projekt: ide napr. o pozemok,
na ktorom bude z prostriedkov mechanizmu realizovand vystavba verejne pristupnych nabijacich
stanic pre elektrické vozidla v sulade s pravoplatnym povolenim — k tomuto typu majetku musi
mat Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo definované tymto dokumentom;

Spolu s prvou ZoP je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatelovi vietky dokumenty preukazujice
splnenie danej povinnosti.

Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celej doby realizacie projektu bez predchddzajiceho
pisomného suhlasu Vykondvatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusnhom stavebnom povoleni

3.10.8 Nehnutelny majetok (stavby a pozemky) (dalej spolu aj ,,nehnutelnosti®)

Vo vztahu kvlastnickemu pravu musi byt nehnutelny majetok definovany vyssie v zakladnych
ustanoveniach platnych pre jednotlivé vyzvy:

- vo vyluénom vlastnictve,
- v podielovom spoluvlastnictve (uZivanie spolo¢nej veci) alebo
- v bezpodielovom spoluvlastnictve Prijimatela (podnikatelského subjektu).

eers

Upozornenie pre Prijimatela:

Vlastnicke prdvo Prijimatela neméZe byt zataiené pravom tretej osoby, ktoré by negativne
ovplyviiovalo realizaciu projektu a udrzatelnost projektu.

Iné pravo Prijimatela na realizdciu projektu k nehnutelnému majetku definovanému vyssie
v zdkladnych ustanoveniach platnych pre jednotlivé vyzvy, musi byt preukazané:

124 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouZitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuju samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a stibory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$som ako 1700 EUR.

125 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zdsahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho ucelu poutzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemoZno povaZovat zamenu
pouzitého materidlu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tiez rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouzitelnosti
majetku o také sucasti, ktoré pévodny majetok neobsahoval, pricom tvoria neoddelitelnd sucast majetku. Za neoddelitelnd suéast tohto
majetku sa povaZzuju samostatné veci, ktoré su urcené na spolo¢né pouZitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.
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- najomnou zmluvou??,
- zmluvou o podndjme??,

- kapnou zmluvou®,

- zmluvou o zriadeni vecného bremena%,

- zépisom vecného bremena na prislu$nom liste vlastnictva®,
- zadmennou zmluvou®?,

- darovacou zmluvou®,

- zmluvou o vypozZicke!33,

- osvedéenim vyhldsenia o vydrzani vlastnickeho prava k nehnutelnosti vo forme notarskej
zapisnice,

- pravoplatnym osvedc¢enim o dediCstve,

- pravoplatnym rozhodnutim o vyvlastneni,

- §29 zikona o geologického zdkona'3*,

- pravoplatnym povolenim na realizaciu projektu, vydanym prislusnym povolovacim orgdnom?®3.

Mozna je aj kombindacia tychto pravnych vztahov.

Prijimatel je opravneny preukazat splnenie danej podmienky aj inym ako vyssie uvedenym pravom
opravniujucim Prijimatela realizovat projekt. Toto pravo vsak musi predstavovat pravo Prijimatela

126 7 ndjomnej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku diiu zacatia realizacie projektu. V pripade, Ze
Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budicej zmluve o ndjme, je povinny ku driu zacatia realizacie projektu disponovat
ucinnou najomnou zmluvou.

127 70 zmluvy o podndjme musi vyplyvat opravnenie Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku driu zacatia realizicie projektu. V pripade, Ze
Prijimatel v Case predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o buducej zmluve o podnajme, je povinny ku dnu zacatia realizacie projektu
disponovat uéinnou zmluvou o podnajme oprévriujdcou Prijimatela k uzivaniu nehnutelnhosti ku diiu zadatia realizacie projektu.

128 7 kupnej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela uZivat predmet kipy ku diu zacdatia realizacie projektu. V pripade, Ze Prijimatel
v Case predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budtcej kiipnej zmluve, je povinny ku driu zacatia realizicie projektu disponovat ticinnou
kupnou zmluvou opravnujucou Prijimatela k uzivaniu nehnutelnosti ku dfiu zacatia realizacie projektu.

129 Zmluva o zriadeni vecného bremena musi opraviiovat Prijimatela k uZivaniu predmetnej nehnutelnosti ku driu zacatia realizécie projektu.
V pripade, Ze Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o buducej zmluve o zriadeni vecného bremena, je povinny ku driu
zalatia realizacie projektu disponovat Géinnou zmluvou opréviiujlicou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku driu zacatia realizacie projektu.

130 yykondvatel overuje Gdaje na liste vlastnictva prostrednictvom overenia dostupnych Udajov evidovanych v informaénych systémoch
verejnej spravy (https://oversi.gov.sk, resp. portaly ESKN a ZBGIS, dalej aj ,,informacné systémy verejnej spravy”). Zapis vecného bremena
na prislusnom liste vlastnictva musi opravriovat Prijimatela k uZivaniu predmetnej nehnutelnosti ku driu zadatia realizicie projektu.

131 70 zamennej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela disponovat s nehnutelnostou ku driu zadatia realizicie projektu. V pripade, Ze
Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o buducej zamennej zmluve, je povinny ku driu zacatia realizacie projektu
disponovat U¢innou zamennou zmluvou opraviujicou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku driu zadatia realizécie projektu.

132 7 darovacej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela disponovat s nehnutelnostou ku driu zacatia realizécie projektu. V pripade, Ze
Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o buducej darovacej zmluve, je povinny ku driu zacatia realizacie projektu
disponovat Uéinnou darovacou zmluvou opraviujucou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku dfiu zadatia realizacie projektu.

133Zo zmluvy o vypozitke musi vyplyvat opravnenie Prijimatela uZivat nehnutelnost ku driu zacatia realizécie projektu. V pripade, Ze Prijimatel
v ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budtcej zmluve o vypoZitke, je povinny ku driu zacatia realizacie projektu disponovat
uéinnou zmluvou o vypoZi¢ke opréavriujucou Prijimatela uZivat nehnutelnost ku diiu zadatia realizacie projektu.

13473kon €. 569/2007 Z. z. o geologickych pracach (geologicky zékon) v zneni neskorsich predpisov.

135 pri subeznom re$pektovani podmienky, Ze v pripade, ak ide o stavbu, ktora bude zhodnotena stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu, musi byt tato stavba vo vlastnictve Prijimatela.

116


https://oversi.gov.sk/

uzivat nehnutelnost v suvislosti s realizaciou projektu a musi vyplyvat zo vseobecne zavaznych
pravnych predpisov.

3.10.9 Hnutelny dlhodoby majetok

Prijimatel musi k hnutelnému dlhodobému majetku, ktory bude zhodnoteny z prostriedkov

mechanizmu, preukdzat:

- vlastnicke prdvo, ktoré Prijimatel preukazuje dokladom o zaradeni hnutelného majetku do
uzZivania, resp. inym relevantnym dokumentom preukazujicim vlastnicke pravo Prijimatela
k hnutelnému majetku

a/alebo

- pravo dusevného vlastnictva umozriujice Prijimatelovi nakladat s predmetom duSevného
vlastnictva v stlade s projektom, ktory je predmetom ZoPPM.

Upozornenie pre Prijimatela:

Pravo Prijimatela nemdZe byt zataZzené pravom tretej osoby, ktoré by negativne ovplyviiovalo
realizaciu projektu a udrzatelnost projektu.

3.10.10 VSeobecné ustanovenia

Majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, musi byt majetkovo-pravne vysporiadany
tak, aby v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi bolo nepochybné, Ze Prijimatel je opravneny
majetok uZivat na realizaciu projektu poéas celého obdobia realizacie projektu aZ do uplynutia doby
udrzatelnosti projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

- Prijimatel je povinny v suvislosti s nehnutelnym majetkom (v zavislosti od konkrétneho projektu)
zabezpecit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov bud’ k stavbe, kde bude dochdadzat k
realizacii projektu (ak realizacia nezasahuje na pozemok, na ktorom je stavba umiestnenad) alebo
k pozemku, na ktorom bude dochadzat k realizacii projektu (ak realizacia nezasahuje Ziadnu
stavbu), alebo aj k stavbe aj k pozemku (ak realizacia projektu zasahuje stavbu aj pozemok).

- Majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, moze byt zatazeny tarchami za
podmienky, Ze ziadna tarcha nesmie branit realizacii projektu ani ho obmedzovat, ¢ inym
spdsobom ohrozovat riadnu realizdciu projektu a udriatelnost projektu!*® okrem
nehnutelnosti/hnutelnych veci nadobudnutych/zhodnotenych z prostriedkov mechanizmu,
ktoré nie je Prijimatel opravneny zalozit alebo inak zatazit pravom tretej osoby bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu Vykonavatela. Uvedené sa nevztahuje na pripad, ak
nehnutelnosti/hnutelné veci nadobudnuté/zhodnotené z prostriedkov mechanizmu si/budu
zalohom na zabezpecenie pohladavky Vykondvatela ako aj pohladavky subjektu, ktory poskytuje
uver na spolufinancovanie projektu (dalej len ,,financujuci subjekt“) a ma s Vykondavatefom

136 Tym nie su dotknuté iné podmienky stanovené pre majetok nadobudnuty alebo zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu alebo zaloh
vzmysle zmluvy. Ak ide o majetok nadobudnuty alebo zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu (predmet zmluvy), na jeho zatazenie sa
vyZaduje predchddzajlci pisomny suhlas vykonavatela v zmysle zmluvy.
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podpisant zmluvu o spolupraci aspoloénom postupe upravujicu vztahy pri financovani
projektov v ramci Planu obnovy a odolnosti SR.

- Majetkovo-pravny vztah osoby, ktora je opravnena v mene spoloc¢nosti konat a vystupovat,
resp. riadit jej cinnost, nie je povazovany za majetkovo-pravny vztah Prijimatela, a teda
nepredstavuje splnenie podmienky majetkovo-pravneho vysporiadania bez preukdazania
majetkovo-pravneho vztahu subjektu Prijimatela.

3.10.11 Spdsob  preukadzania majetkovo-pravneho vztahu k nehnutelnému majetku,
v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt

Prijimatel je ku vSetkému nehnutelnému majetku, v sutvislosti s ktorymi sa bude realizovat projekt,
povinny zabezpecit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov najneskér od momentu zacatia
realizicie projektu'® a predlozit Vykondavatelovi prislusnd dokumentdciu, z ktorej bude uvedené
vyplyvat, spolu s prvou ZoP v sulade s niz$ie uvedenym prehladom:

Typ vztahu: Sposob preukazania:

Vyluéné vlastnictvo Udaje na liste vlastnictva overuje Vykonavatel prostrednictvom
overenia dostupnych Udajov evidovanych v informacnych systémoch
verejnej spravy.

Podielové/bezpodielové | - Suhlas podielového spoluvlastnika/podielovych spoluvlastnikov

spoluvlastnictvo na uzivanie spolo¢nej veci na vSetky ukony suvisiace alebo potrebné
na realizaciu projektu Prijimatela ako spoluvlastnika veci, pricom v
suhlase sa vyslovne uvedie, Ze tento suhlas sa vydava podla §139
Obcianskeho zdkonnika ako suhlas ostatnych podielovych
spoluvlastnikov na hospodarenie so spolocnou vecou, resp.

- Suhlas druhého bezpodielového spoluvlastnika na uZivanie
spolo¢nej veci na vSetky uUkony suvisiace alebo potrebné na
realizdciu projektu Prijimatela ako spoluvlastnika veci, pricom v
suhlase sa vyslovne uvedie, Ze tento suhlas sa vydava podla §145
ods. 1 Obcianskeho zakonnika.

Najom nehnutelnosti - U¢inna najomna zmluva s vlastnikom/spoluvlastnikmi
nehnutelnosti (ndjomnda zmluva sa uzatvdara napr. v zmysle zdkona o
najme a podndjme nebytovych priestorov!® alebo vzmysle
Obcianskeho zakonnika).

- Suhlas vlastnika/vaésiny spoluvlastnikov nehnutelnosti
s realizaciou projektu.

Pod ndjmom nehnutelnosti sa pritom rozumie zmluvne dohodnuty
najom medzi:

137 Netyka sa majetku, ku ktorému musi mat Ziadatel v stlade s podmienkami vyzvy vlastnicky, resp. iny vztah uz ku diiu predloZenia Ziadosti.
K tomuto majetku preukazuje Ziadatel vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov uz pri predlozeni Ziadosti.

138 Zakon €. 116/1990 Zb. o najme a podndjme nebytovych priestorov v zneni neskorsich predpisov.
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- vlastnikom nehnutelnosti a Prijimatelom,

- podielovym  spoluvlastnikom/podielovymi  spoluvlastnikmi
nehnutelnosti a Prijimatefom.

Ndjomnd zmluva a suhlas podielového, resp. bezpodielového
spoluvlastnika musi byt uzatvorend/udeleny:

- na dobu neurdity, alebo

- na dobu urcitd, ktord zahffia minimalne obdobie od zacatia
realizacie projektu aZ do uplynutia doby udrzatelnosti projektu.

Podndjom
nehnutelnosti

i

innd ndjomna zmluva s  vlastnikom/spoluvlastnikmi
nehnutelnosti, ktora nevylucuje moznost ndjomcu dat nehnutelnost
do podndjmu, resp. v ktorej je obsiahnuty suhlas prenajimatela pre
najomcu dat nehnutelnost do podndjmu (ndjomna zmluva sa
uzatvara napr. v zmysle zakona. o najme a podnajme nebytovych
priestorov alebo v zmysle Obcianskeho zakonnika),

- Suhlas vlastnika/vaésiny spoluvlastnikov nehnutelnosti
s realizaciou projektu.

Uc€inna zmluvu o podnéajme,
ue

Pod podndjmom nehnutelnosti sa pritom rozumie zmluvne dohodnuty
podnajomny vztah medzi:

- najomcom a Prijimatefom ako podnajomnikom.

Zmluva o podndjme a suhlas podielového, resp. bezpodielového
spoluvlastnika musi byt uzatvorend/udeleny:

- na dobu neurdity, alebo

- na dobu urditd, ktord zahfria minimalne obdobie od zacatia
realizacie projektu aZ do uplynutia doby udrzatelnosti projektu.

Kipna zmluva

- Ucginna kapna zmluva, ktorej predmetom je kipa nehnutelhosti,
s podpisom prevodcu, ktory je v sulade s § 42 ods. 3 Katastralneho
zakona v zneni neskorsich predpisov osvedceny podla osobitnych
predpisov (to neplati, ak je ucastnikom zmluvy Statny organ,
Slovensky pozemkovy fond, obec alebo VUC, Zeleznice Slovenskej
republiky alebo ak ide ozmluvu o prevode nehnutelnosti
vyhotovenu vo forme notdrskej zapisnice alebo autorizovanu
advokatom). Zkapnej zmluvy musi vyplyvat pravo uZivat
nehnutelnost na realizaciu projektu e$te pred nadobudnutim
vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti kupujicim (t.j.
Prijimatelom), a to minimalne odo dina zacatia realizacie projektu,
ako aj suhlas vlastnika/vsetkych spoluvlastnikov nehnutelnosti
s realizaciou projektu (ak takyto suhlas nie je predloZzeny ako
samostatny dokument),

- Navrh na vklad vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti do

katastra nehnutelnosti potvrdeny prisluSnym okresnym Uradom.

Upozornenie pre Prijimatela:
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Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch verejnej
spravy, €¢i na liste vlastnictva je Prijimatel’ uvedeny ako vlastnik
predmetnej nehnutelnosti.

Zapis vecneho bremena | . G&inna zmluva, na zaklade ktorej bolo vecné bremeno zapisané do
na liste vlastnictva katastra nehnutelnosti, zktorej bude jasne vyplyvat pravo
Prijimatela na realizaciu projektu a trvanie daného vecného bremena
minimdlne od zacatia realizdcie projektu do uplynutia doby
udrzatelnosti projektu v prospech Prijimatela, resp. iny dokument,
z ktorého bude trvanie vecného bremena jasne vyplyvat.

Zmluva o  zriadeni | . Gginng zmluva o zriadeni vecného bremena, z ktorej bude vyplyvat

vecného bremena vznik vecného bremena, z ktorého charakteru a Géelu je zrejmé, Ze
bude opravriovat Prijimatela na realizaciu projektu a garantuje jeho
pravo uzivat nehnutelnost v suvislosti s realizaciou projektu, ato
minimalne do uplynutia doby udrZatelnosti projektu, s podpisom
povinného zvecného bremena, ktory je vsulade s § 42 ods. 3
Katastralneho zdkona v zneni neskorsich predpisov osvedéeny podla
osobitnych predpisov (to neplati, ak je ucastnikom zmluvy Statny
organ, Slovensky pozemkovy fond, obec alebo VUC, Zeleznice
Slovenskej republiky alebo ak ide ozmluvu o zriadeni vecného
bremena vyhotovend vo forme notarskej zapisnice alebo
autorizovanu advokatom). Zo zmluvy o zriadeni vecného bremena
musi vyplyvat pravo opravneného zvecného bremena (t.j.
Prijimatela) uZivat nehnutelnost este pred zapisom vecného
bremena k predmetnej nehnutelnosti ato minimalne odo dna
zacatia realizacie projektu aZ do uplynutia doby udrzatelnosti, ako
aj suhlas vlastnika/vacsiny  spoluvlastnikov  nehnutelnosti
s realizaciou projektu (ak takyto suhlas nie je predloZzeny ako
samostatny dokument),

- navrh na vklad prava vyplyvajuceho zo zmluvy o zriadeni vecného
bremena potvrdeny prislusShym okresnym dradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
dostupnych udajov evidovanych v informacénych systémoch verejnej
spravy, €i uz je na liste vlastnictva zapisané vecné bremeno
v prospech opravneného zvecného bremena, t.j. vprospech
Prijimatela.

Zamenna zmluva - u€innd zdmennd zmluva, ktorej predmetom je zdmena
nehnutelnosti tak, aby sa po uskutocneni zdmeny vlastnikom
nehnutelnosti, ktora je dotknuta realizaciou projektu, stal Prijimatel,
s podpisom _oprdvnenej osoby druhej zmluvnej strany, ktory je
vsulade s & 42 ods. 3 Katastrdlneho zakona v zneni neskorsich
predpisov osvedcCeny podla osobitnych predpisov (to neplati, ak je
Ucastnikom zmluvy statny organ, Slovensky pozemkovy fond, obec
alebo VUC, Zeleznice Slovenskej alebo ak ide o zmluvu o zdmene
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nehnutelnosti vyhotovend vo forme notdrskej zapisnice alebo
autorizovanu advokatom). Zo zamennej zmluvy musi vyplyvat pravo
Prijimatela uZivat nehnutelnost este pred nadobudnutim
vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti Prijimatelom, a to
minimdlne odo dia zacatia realizdcie projektu, ako aj suhlas
vlastnika/vSetkych spoluvlastnikov nehnutelnosti s realizaciou
projektu (ak takyto suhlas nie je predloZzeny ako samostatny
dokument),

navrh na vklad vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti do
katastra nehnutelnosti potvrdeny prisluSnym okresnym Uradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykondvatel nasledne overi prostrednictvom
dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch verejnej
spravy, i uZ je na liste vlastnictva Prijimatel’ uvedeny ako vlastnik
predmetnej nehnutelnosti.

Darovacia zmluva

ucinna darovacia zmluva, ktorej predmetom je darovanie
nehnutelnosti tak, aby sa vlastnikom nehnutelnosti, ktord je
dotknutd realizaciou projektu, stal Prijimatel's podpisom oprdvnenej
osoby druhej zmluvnej strany, ktory je vsulade s § 42 ods. 3
Katastralneho zakona v zneni neskorsich predpisov osved¢eny podla
osobitnych predpisov (to neplati, ak je Ucastnikom zmluvy Statny
orgén, Slovensky pozemkovy fond, obec alebo VUC, Zeleznice
Slovenskej alebo ak ide o darovaciu zmluvu vyhotovenu vo forme
notdarskej zdpisnice alebo autorizovanu advokatom). Z darovacej
zmluvy musi vyplyvat pravo Prijimatela uZivat nehnutelnost este
pred nadobudnutim vlastnickeho prava k predmetnej
nehnutelnosti Prijimatelom, ato minimdlne odo dna zacatia
realizacie projektu, ako aj suhlas vlastnika/v3etkych spoluvlastnikov
nehnutelnosti s realizdciou projektu (ak takyto suhlas nie je
predloZeny ako samostatny dokument),

navrh na vklad vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti do
katastra nehnutelnosti potvrdeny prisluSnym okresnym Uradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
dostupnych udajov evidovanych v informacénych systémoch verejnej
spravy, Ci uz je na liste vlastnictva Prijimatel uvedeny ako vlastnik
predmetnej nehnutelnosti.

Zmluva o vypozicke

ucinna zmluva o vypozicke, z ktorej vyplyva pravo uskutoénit projekt
a pravo uzivat nehnutelnost alebo jej Cast vsulade s udajmi
uvedenymiv ZoPPM, s podpisom opravnenej osoby druhej zmluvnej
strany. Zo zmluvy o vypozicke musi vyplyvat pravo uzivat
nehnutelnost Prijimatelom minimélne odo dia zadatia realizacie
projektu az do uplynutia doby udrzatelnosti projektu, ako aj suhlas
vlastnika/vacésiny  spoluvlastnikov  nehnutelnosti s realizaciou
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projektu (ak takyto suhlas nie je predloZzeny ako samostatny

dokument).
Osvedcenie vyhlaseniao | _  gsyedéené vyhlasenie o vydriani viastnickeho prava k nehnutefmosti
vydrzani  vlastnickeho vo forme notérskej zépisnice®®,

rava k nehnutelnosti . , R Y -
P - vysvetlenie, zakého dovodu nedosSlo kzmene ddajov na

predmetnom liste vlastnictva vsulade sdoloZenou notarskou
zapisnicou.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
overenia dostupnych tdajov evidovanych v informacnych systémoch
verejnej spravy, €i uz je na liste vlastnictva Prijimatel uvedeny ako
vlastnik predmetnej nehnutelnosti.

Pravoplatné osvedCenie | . prayoplatné osvedienie o dediéstve, zktorého je zrejmé, Ze

o dedicstve nadobudatelom predmetnej nehnutelnosti (ktord je dotknutd
realizaciou projektu) je Prijimatel®®, resp. pravoplatné uznesenie
sudu o dediéstve, zktorého je zrejmé, Ze nadobudatelom
predmetnej nehnutelnosti (ktora je dotknuta realizaciou projektu) je
Prijimatel®*,

- vysvetlenie, zakého dovodu nedosSlo kzmene ddajov na
predmetnom liste vlastnictva v sulade s doloZzenym pravoplatnym
osvedcenim o dedicstve, resp. pravoplatnym uznesenim o dediéstve.

Upozornenie pre Prijimatela:

V tomto pripade Vykonavatel nasledne overi, ¢i uz je na liste

cer

vlastnictva Prijimatel uvedeny ako vlastnik predmetnej

nehnutelnosti.
Pravoplatné - pravoplatné rozhodnutie o vyvlastneni vsulade s § 108 a nasl.
rozhodnutie o stavebného zdkona'*?, resp. v sulade so zdkonom o vyvlastfiovani
vyvlastneni pozemkov a stavieb®, zktorého je zrejimé, 7e nadobudatelom

predmetnej nehnutelnosti (ktora je dotknuta realizaciou projektu) je

139 V pripade, ak nadobudatelom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel zarover vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.

140 v pripade, ak nadobudatelom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel zarover vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.

141 v pripade, ak nadobudatelom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel zarover vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.

14273kon €. €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,stavebny
zdkon“).

143 74kon €. 282/2015 Z. z. o vyvlastriovani pozemkov a stavieb a o nitenom obmedzeni vlastnickeho prava k nim a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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Prijimatel**,

- vysvetlenie, zakého dovodu nedosSlo kzmene ddajov na
predmetnom liste vlastnictva v sulade s doloZzenym pravoplatnym
rozhodnutim o vyvlastneni.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
overenia dostupnych udajov evidovanych v informacénych systémoch
verejnej sprdvy, Ci uz je na liste vlastnictva Prijimatel uvedeny ako
vlastnik predmetnej nehnutelnosti.

Pravoplatné povolenie | . priyoplatné stavebné povolenie® alebo
na realizaciu projektu, | . prayoplatné povolenie iného prisluiného orgénu na povolenie
vydané prislusnym realizacie stavby v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi alebo

povolovacim organom | . ghlssenie stavebnému dradu podra § 55 ods. 2 stavebného zakona

spolu s pisomnym oznamenim stavebného duradu, Ze proti
uskutocneniu stavby, stavebnych tprav a udrziavacich prac nema
namietky podla § 57 ods. 2. stavebného zakona, alebo
- iny relevantny doklad vecne prislusného povolujliceho organu
podla prislusSného pravneho predpisu, ktory je vyZzadovany na
realizaciu konkrétnej stavby.
V pripade, ak boli k povoleniu na realizaciu projektu vydané rozhodnutia,
ktoré menia povodné povolujlice rozhodnutie, je potrebné predlozit
vsSetky takéto rozhodnutia, ktoré boli vydané vo vztahu k navrhovanej
stavbe.

3.10.12 Moinost prerusenia plnenia zmluvnej povinnosti

Pri nehnutelnom majetku, v stvislosti s ktorymi sa bude realizovat projekt a ktory zaroven nebol
zhodnoteny stavebnymi vydavkami z prostriedkov mechanizmu, sa pripusta prerusenie plnenia danej
zmluvnej povinnosti, avSak iba v pripade, Ze prerusenie nezmari riadnu realizaciu projektu a
udrzatelnost projektu, a to vyluéne so suhlasom Vykonavatela.

144V pripade, ak nadobudatelom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel zarover vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.

145 Ktoré zdroven musi byt v ¢ase zacatia stavebnych prac platné.
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3.11 Podmienky plnenia/preukazovania a overovania osobitnych zmluvnych zavizkov

3.11.1 Zmluvné zavazky Prijimatela, pri ktorych plati, Ze Vykondvatel nebude povinny
poskytovat plnenie podla Zmluvy o PPM dovtedy, kym mu Prijimatel nepreukdze ich
splnenie

Povinnost podla €l. 6, ods. 6.1 pism. d) Zmluvy o PPM: vo¢i Prijimatelovi nie je vykonavana exekdcia
alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podla osobitnych predpisov, ktorych predmetom je nuteny
vykon povinnosti zaplatit pefiazni sumu vo vyske vymahaného naroku za vsetky takto vykonavané
exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vyssie ako 5 000 EUR (slovom: péttisic eur), alebo ktorych
predmetom je v jednotlivom pripade nuteny vykon inej povinnosti, ktora nespociva v zaplateni
pefiaznej sumy, ak tato neperiazna povinnost akokolvek priamo alebo nepriamo suvisi s Projektom.

Vykonavatel bude overovat splnenie danej povinnosti Prijimatela pri kaZdej jednej neuhradenej
ZoP, a to najma prostrednictvom overenia informécii v centralnom registri exekucii (www.cre.sk).

-V pripade, Ze overenim v danom registri Vykonavatel identifikuje nesplnenie vyssSie uvedenej
povinnosti Prijimatela, bude pozastaveny ukon vyplatenia prostriedkov mechanizmu pri
kazdej neuhradenej ZoP. Vlykonavatel vyzve Prijimatela, aby v stanovenej lehote!* preukazal, 7e
vymahany ndrok a vsetky trovy suvisiace s vykonom rozhodnutia boli uhradené alebo Ze
identifikovany vykon rozhodnutia je bezpredmetny (napr. exekucia nie je vykonavana).

-V pripade, Ze v lehote stanovenej Vykonavatelom Prijimatel preukdZe pozadovanym sposobom
splnenie danej povinnosti, Ukon vyplatenia prostriedkov mechanizmu pri kazdej neuhradenej
ZoP bude pokracovat. Plati teda, Ze ak Prijimatel porusi vy$$ie uvedent povinnost definovana v €l.
6 ods. 6.1 pism. d) Zmluvy o PPM, ale v lehote stanovene]j Vykonavatelom preukaze pozadovanym
sposobom, Ze doslo k uhradeniu vymahaného naroku a vsetkych trov suvisiacich s vykonom
rozhodnutia alebo Ze identifikovany vykon rozhodnutia je bezpredmetny, uvedené neprestavuje
dévod na zamietnutie ZoP.

-V pripade, Ze vlehote stanovenej Vykondvatelom Prijimatel nepreukaZe pozadovanym
spésobom splnenie danej povinnosti, vznikd Vykonavatelovi opravnenie zamietnut kaZdu
neuhradent ZoP. Viykonavatel je opravneny vyzvat Prijimatela na preukdzanie pozadovanych
skutocnosti opakovane. V pripade, Ze ani po opakovanej vyzve na preukdzanie poZadovanych
skutocnosti Prijimatel v stanovenej lehote nepreukdZe, Ze doslo k uhradeniu vymahaného naroku
a vSetkych trov suvisiacich s vykonom rozhodnutia alebo Ze identifikovany vykon rozhodnutia je
bezpredmetny, je Vykondavatel opravneny vyvodit dosledky spojené s porusenim Zmluvy o PPM
zo strany Prijimatela a odstupit od Zmluvy o PPM.

Sposob preukazania:

Za zacatie vedenia vykonu rozhodnutia sa povaZuje dorucenie poverenia na vykonanie exekucie
exekutorovi, resp. vydanie rozhodnutia o zacati dafiového exekucného konania.

146 prj uréeni lehoty Vykondvatel dodrziava principy primeranosti a rovnakého zaobchadzania, pricom zaroven tato lehota nesmie byt
kratsia ako 5 pracovnych dni.
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Prijimatel splni vyssie uvedenu povinnost tykajucu sa vedenia vykonu rozhodnutia, ak nie je vo¢i nemu
vykonavana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia, resp. ak preukaze, ze exekucia alebo iny
vykon rozhodnutia boli vo¢i nemu vedené ned6vodne.

Ak je voci Prijimatelovi v centralnom registri exekucii evidovana exekucia voli jeho osobe ako
pravoplatne neskoncena a Prijimatel preukaze, Ze takato exekucia je vo¢i nemu vedena nedbvodne,
alebo Ze nie je vykonavana, je potrebné, aby dolozil Vykonavatelovi dokumenty, z ktorych vyplyvaju
dané skutocnosti.

V pripade, ak sa Prijimatel brani namietkami voci exekdcii (podla pravnej Upravy platnej do 31. 03.
2017), zavisi od pravoplatného rozhodnutia sidu o namietkach, ¢i exekucia voci Prijimatelovi bola
vedena dovodne alebo nie.

Prijimatel preukaZe, Ze exekucia je vo¢i nemu evidovana v centradlnom registri exekucii nedévodne
predovsetkym tak, Zze predlozi pravoplatné rozhodnutie sidu o zastaveni exeklcie a sud zaroven
zaviaZze k Uhrade trov exekucie opravneného, pripadne tieto trovy exekucie boli povinnym uhradené.

Vyssie uvedend povinnost Prijimatela sa povazuje za splnent aj vtedy, ked' Prijimatel relevantnymi
dokumentmi (predovsetkym vyjadrenim stidneho exekultora) preukaZze, Ze exekvovanu povinnost
vratane trov exekucie splnil.

V pripade, ak je vodi Prijimatelovi evidovana exekucia, pri ktorej sa postupuje podla Upravy v
Exekuénom poriadku G¢innom do 31.3.2017, Prijimatel splni vyssie uvedent povinnost aj vtedy, ak
exekvovanu povinnost splnil v ¢ase medzi podanim navrhu na vykonanie exekucie a dorucenim
upovedomenia o zacati exekucie, bez ohladu na to, ¢i v takomto pripade aj uhradil trovy exekucie. Ak
vsak Prijimatel splnil exekvovanu povinnost az po tom, ako mu bolo doru¢ené upovedomenie o zacati
exekucie a neuhradil trovy exekucie, neplati pravidlo uvedené v prvej vete tohto odseku.

Povinnost podla ¢l. 6 ods. 6.1 pism. e) Zmluvy o PPM: neexistencia dlhu na daniach vedenych
miestne prislusnym danovym tdradom v sume vyssej ako 170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur),
resp. preukdazanie uhradenia dlhu na daniach vedenych miestne prislusSnym dafiovym dradom
presahujuceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dlh presahujici uvedent sumu
a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a zavereénej ZoP;

Povinnost podla ¢l. 6 ods. 6.1 pism. f) Zmluvy o PPM: neexistencia dlhu na poisthom na socialne
poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové sporenie) v sume vyssej ako 40 EUR
(slovom: Styridsat eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na poistnom na socidlne poistenie
(vratane prispevkov na starobné dochodkové sporenie) presahujiceho uvedend sumu alebo
schvaleny splatkovy kalendar na dlh presahujici uvedend sumu a jeho plnenie, a to pri predlozeni
prvej a zavereénej ZoP;

Povinnost podla ¢l. 6 ods. 6.1 pism. g) Zmluvy o PPM: neexistencia dlhu na zdravotnom poisteni v
ziadnej zdravotnej poistovni poskytujicej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike v
sume vyssej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na zdravotnom
poisteni presahujiceho uvedenl sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dlh presahujuci
uvedenul sumu a jeho plnenie, a to pri predlozeni prvej a zavereénej ZoP.

Vykonavatel bude overovat splnenie danych povinnosti Prijimatela pri predloZeni:
- prvejZoPa
- zévereénej ZoP,

a to najma prostrednictvom overenia informdcii v:
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- zozname danovych dlznikov, ktory je verejne dostupny na
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-
sluzby/zoznamy/detail/ f4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a a
- zozname dlznikov vedenom Socidlnou poistoviiou, ktory je verejne dostupny na
https://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s a
- zoznamoch dlznikov vedenych zdravotnymi poistovriami poskytujicimi  verejné zdravotného
poistenie v SR, ktoré su verejne dostupné na:
o https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-dlznikov.html (VSeobecna
zdravotna poistovna, a.s.),
o http://www.dovera.sk/overenia/dlznici/zoznam-dlznikov (DOVERA zdravotna
poistovnia, a.s.),
o https://www.union.sk/zoznam-dlznikov (Union poistovnia, a.s.).

-V pripade, Ze overenim v prislusnych registroch Vykonavatel identifikuje nesplnenie co ilen
jednej z vysSie uvedenych povinnosti Prijimatela, bude pozastaveny ukon vyplatenia
prostriedkov mechanizmu pri relevantnej ZoP. Vykondvatel vyzve Prijimatela, aby v stanovene;j
lehote!* preukazal, Ze preukazatelne uhradil dlh, resp. Ze ma schvéleny splatkovy kalendar na dlh
presahujuci uvedent sumu zo strany prislusného dariového Uradu, resp. Socidlnej poistovne,
resp. prislusnej zdravotnej poistovne (dalej aj ,,relevantna institticia“) a dany splatkovy kalendar
plni.

-V pripade, Ze v lehote stanovenej Vykondvatelom Prijimatel preukaZe pozadovanym sposobom,
Ze doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvaleniu spldtkového kalendara a k jeho plneniu®*, Gikon
vyplatenia prostriedkov mechanizmu pri relevantnej ZoP bude pokracovat. Plati teda, 7e ak
Prijimatel porusi niektora z vyssie uvedenych povinnosti definovanych v ¢l. 6 ods. 6.1 pism. e), f)
a g) Zmluvy o PPM, ale v lehote stanovenej Vykonavatelom preukaZe poZzadovanym spésobom, Ze
doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvaleniu splatkového kalendara a k jeho plneniu, uvedené
neprestavuje dévod na zamietnutie ZoP.

-V pripade, Ze vlehote stanovenej Vykondvateflom Prijimatel nepreukdie poZadovanym
sposobom, Ze doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvaleniu splatkového kalendara a k jeho plneniu,
vznika Vykondvatelovi opravnenie zamietnut relevantni ZoP. Vykondvatel je opravneny vyzvat
Prijimatela na preukdzanie pozadovanych skuto¢nosti opakovane. V pripade, Ze ani po opakovane;j
vyzve na preukdzanie pozadovanych skutocnosti Prijimatel v stanovenej lehote nepreukaze, ze
doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvaleniu splatkového kalendara a k jeho plneniu, je Vykonavatel
opravneny vyvodit dosledky spojené s porusenim Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela a odstupit
od Zmluvy o PPM.

Sposob preukazania:

- Splatenie dlhu Prijimatel nepreukazuje predlozenim potvrdenia relevantnej institucie. Vykondvatel
uvedenu skutocnost overuje prostrednictvom overenia informacii vo vyssie uvedenych verejnych
registroch.

147 pri uréeni lehoty Vykondvatel dodrziava principy primeranosti a rovnakého zaobchadzania, pricom zaroveri tito lehota nesmie byt
kratsia ako 5 pracovnych dni.

148 \/ pripade, Ze ku dfiu preukazovania je niektora splatka splatna.
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- Schvalenie splatkového kalendara Prijimatel preukazuje potvrdenim relevantnej institucie o jeho
schvaleni (napr. rozhodnutie Socidlnej poistovne o schvéleni splatkového kalendara spolu
s prilohou, ktoru tvori splatkovy kalendar).

- Plnenie splatkového kalendara Prijimatel preukazuje predlozenim dokumentov preukazujucich
Uhradu penaznych prostriedkov na prislusny Ucet v sulade so schvalenym splatkovym kalendarom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Prijimatel je povinny bezodkladne informovat Vykondvatela o tom, Ze mu bol zo strany relevantnej
inStitucie zruseny splatkovy kalendar (ak relevantné).

Povinnost podla Cl. 6, ods. 6.5 pism. f) Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 0110126V01, resp.
povinnost podla Cl. 6 ods. 6.5 pism. e) Zmluvy o PPM platnej pre vyzvy s kédom 01102-26-V04, 01102-
26-V05, 01101-26-V06, 01103-26-V07 a 01103-26-V08, resp. povinnost podla Cl. 6.11 Zmluvy o PPM
platnej pre vyzvy s kédom: 09101-03-V01, 09104-03-V01,09105-03-V01, 09104-03-V03, 09104-03-V04,
09105-03-V03 a 09101-03-VO7: Prijimatel je povinny ku driu zaéatia realizicie projektu zabezpecit
vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov:

- k nehnutelnému majetku, v ramci ktorého sa bude realizovat projekt,

- k hnutelnému dlhodobému majetku, ktory bude zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu.

Tento zmluvny zavizok musi byt splneny poéas celého obdobia realizacie projektu aZ do uplynutia
doby udrzatelnosti projektu v sulade s podmienkami stanovenymi v kapitole 3.10 tejto Prirucky.

Vo vztahu k nehnutel'nému majetku, v ramci ktorého sa bude realizovat projekt a ktory zaroveri nebol
zhodnoteny stavebnymi vydavkami z prostriedkov mechanizmu, moéze v pripade, Ze to neohrozi
riadnu realizaciu projektu a udrzatelnost projektu avsak vyluéne so stiihlasom Vykonavatela déjst
k do¢asnému neplneniu tohto zmluvného zavazku Prijimatela.

Prerusenie plnenia tejto povinnosti vo vztahu k nehnutelnému majetku, v ramci ktorého sa bude
realizovat projekt, bez stihlasu Vykonavatela, resp. preru$enie plnenia tejto povinnosti vo vztahu k
hnutefnému dlhodobému majetku, ktory bude zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu, je
podstatnym porusenim Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela.

Nehnutelny majetok, v suvislosti s ktorym sa realizuje projekt, resp. hnutelny dlhodoby majetok,
ktory ma byt zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu, t. j. majetok, ku ktorému sa viaze vyssie uvedena
povinnost majetkovo-pravneho vysporiadania zo strany Prijimatela, je identifikovany Ziadatelom
v prislusnej ¢asti dokumentacie ZoPPM urcenej na tento Gcel vo vyzve.

Najneskor spolu s prvou ZoP je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatelovi vietky dokumenty
preukazujtce splnenie tohto zmluvného zavizku ku diiu zacatia realizacie projektu.

V pripade, Ze Prijimatel nepredlozi najneskor s prvou ZoP vietky pozadované dokumenty, resp.
z predloZenych dokumentov alebo dostupnych informacii nebude jednoznaéne vyplyvat splnenie
predmetného zmluvného zavizku Prijimatela, je Vykondavatel opravneny vyzvat Prijimatela na
preukazanie pozZadovanych skutocnosti opakovane. V pripade, Ze ani po opakovanej vyzve na
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preukdzanie pozadovanych skutoénosti Prijimatel v stanovenej lehote!*® nepredloZi v3etky

pozadované dokumenty, je Vykonavatel opravneny vyvodit dosledky spojené s podstatnym
porusenim Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela.

Vykondvatel overi splnenie tejto povinnosti Prijimatela na zaklade predloZenych dokumentov alebo
inych dostupnych informdcii. V pripade, Ze overenim splnenia tejto povinnosti Prijimatela Vykonavatel
identifikuje akykolvek nesulad, resp. pochybnosti o splneni tejto povinnosti, vyzve Prijimatela na
odstranenie nesuladu, resp. vysvetlenie pochybnosti o splneni tejto povinnosti.

Sposob preukazania:

Spbsob preukazania tejto povinnosti je uvedeny v kapitole 3.10 tejto Prirucky.

3.11.2 Osobitné zmluvné ustanovenia/zavazky Prijimatela vyplyvajuce z ¢l.6 Zmluvy o PPM

Preukazanie plnenia osobitnych zmluvnych ustanoveni alebo zavazkov Prijimatela definovanych v ¢l. 6
Zmluvy o PPM, z ktorych vyplyvaju pre Prijimatela osobitné povinnosti voci Vykondavatelovi alebo
povinnosti disponovat k stanovenému momentu prislusnymi dokumentami s povinnostou predloZit
ich Vykonavatelovi je definované podrobne v samostatnych prilohach tejto prirucky, a to v prilohe ¢.
10a pre projekty podporené z Komponentu 1 a v prilohe ¢.10b pre projekty podporené z Komponentu
9.

3.12 Kontrola projektu

Na kontrolu projektu sa vztahuju vietky ustanovenia definované ¢lankom 13 VZP prislusnej Zmluvy
o PPM.

Zaroven plati, Ze kontrola projektu financovaného =z prostriedkov mechanizmu POO, je
vykondvana podla zakona o financnej kontrole a audite (okrem iného), a to formou:

e administrativnej financnej kontroly a

e finanénej kontroly na mieste.
Vykonavatel pri poskytovani prostriedkov mechanizmu vykondava vsetky tieto typy kontrol pri vykone
kontroly postupuje aj podla zavaznych usmerneni MF SR,
Kontrolovanou osobou je vo vztahu k aplikacii zdkona o finan¢nej kontrole a audite vzdy Prijimatel.
Kontrola ostatnych os6b podielajucich sa na implementacii projektu sa vykonava vidy cez kontrolu
Prijimatela, t.j. napr. kontrola Partnera alebo inej pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktord ma k
Prijimatelovi alebo Partnerovi vztah dodavatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania
prac, alebo akejkolvek inej pravnickej alebo fyzickej osoby, ktord ma informacie, doklady alebo iné
podklady, ktoré su potrebné na vykon kontroly projektu (dalej len ,tretia osoba“).

149 pri uréeni lehoty Vykondvatel dodrziava principy primeranosti a rovnakého zaobchadzania, pri¢om zaroveri tito lehota nesmie byt
kratsia ako 5 pracovnych dni.

150 § 3 ods. 1 pism. b) zakona o finanénej kontrole. Pre usmernenia vid' https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-
financna-kontrola/financna-kontrola/.
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Vykondavatel je opravneny vykonat kontrolu projektu kedykolvek pocdas Ucinnosti Zmluvy o PPM, a to:

e pocas obdobia realizacie projektu, t.j. od momentu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o PPM do
momentu ukoncenia realizacie projektu (vecnej aj financ¢nej realizacie projektu);

e pocas obdobia udrzatelnosti projektu, t.j. od momentu ukoncenia realizacie projektu do
ukoncenia obdobia udrzatelnosti projektu.

Vykonavatel je opravneny pocas uvedeného obdobia vykonat kontrolu vsetkych skutoénosti
suvisiacich s projektom (prevazne skuto¢nosti definovanych pri vykone AFK ZoP, FK VO/O, kontrole
MS alebo kontrole zmien v projekte a FKnM podla kapitol 3.12.2 a7 3.12.6 tejto Prirucky). Zaroven je
Vykonavatel opravneny urcit si predmet kontroly, ktory bude obsahovat akékolvek skutoénosti v
zavislosti od poZiadaviek, ktoré vzniknu pocas implementacie projektu. Kontrolou tychto skutocnosti
Vykonadvatel ziska alebo neziska primerané informacie o objektivnom stave a priebehu realizovaného
projektu, vykonanych kontroldch v ramci realizovaného projektu a o tych skutocnostiach, ktoré maju
alebo by mohli mat na realizaciu projektu zasadny vplyv. Vykonavatel je opravneny zaroven kedykolvek
pocas ucinnosti Zmluvy o PPM vykonat aj opatovnu kontrolu tych istych skuto€nosti. V rdmci opatovnej
kontroly overi Vykonavatel len tie skuto¢nosti, ktoré odovodniuju zacatie opatovnej kontroly.

Vykonavatel' v rdmci implementacie projektov realizuje aj iné kontrolné Cinnosti, ktorych postup nie je
regulovany pravnymi predpismi, napr. posudenie monitorovacich sprav alebo dokumentacie
k zmenovému konaniu predloZenych prijimatelmi, overovanie dokumentov a Udajov predkladanych
Prijimatelmi pred ich schvalenim a predlozeni Vykondvatelovi, tzv. , kontrolu 4 o¢i“ a pod.

Prava a povinnosti Vykonavatela pri vykone kontroly podla zakona o finan¢nej kontrole a audite

V zmysle podmienok zdkona o finan¢nej kontrole a audite je Vykonavatel pri vykondvani kontroly
formou administrativnej finanénej kontroly a financnej kontroly na mieste v nevyhnutnom rozsahu
oprdvneny:

= vyZadovat a odoberat od Prijimatela alebo od osoby, ktora je vo vztahu k projektu alebo jeho ¢asti
dodavatelom vykonov, tovarov, prac alebo sluzieb alebo akejkolvek inej osoby, ktord ma
informdcie, doklady alebo iné podklady, ktoré su potrebné pre vykon finanénej kontroly, ak ich
poskytnutiu nebrani osobitny predpis®®! (dalej aj ,tretia osoba“), v uréenej lehote arozsahu
originaly alebo uUradne osvedéené kopie dokladov, pisomnosti, zaznamy dat na pamatovych
médidch prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov, vyjadrenia, informacie,
dokumenty ainé podklady suvisiace s administrativnou financnou kontrolou alebo finan¢nou
kontrolou na mieste a vyhotovovat si ich kdpie a nakladat s nimi;

= vyZadovat od Prijimatela alebo od tretej osoby sucinnost v rozsahu opravneni podla zdkona
o finan¢nej kontrole;

= vyzadovat od Prijimatela predloZenie pisomného zoznamu opatreni prijatych na napravu
nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku (dalej aj ,pisomny zoznam prijatych opatreni“)
v lehote urcenej Vykondvatelom. Ak Vykondvatel odovodnene predpokladd vzhladom na
zédvaznost nedostatkov, Ze prijaté opatrenia nie su uéinné, vyzadovat prepracovanie pisomného

151 Napriklad § 39 zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 323/1992 Zb. o notéroch a notarskej ¢innosti (Notdrsky poriadok) v zneni neskorsich
predpisov, § 23 zakona ¢. 586/2003 Z. z. o0 advokécii a 0 zmene a doplneni zdkona €. 455/1991 Zb. o Zivhostenskom podnikani (Zivnostensky
zékon) v zneni neskorsich predpisov v zneni zdkona ¢. 297/2008 Z. z.
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zoznamu prijatych opatreni a predloZenie prepracovaného pisomného zoznamu prijatych opatreni
v lehote urcenej Vykonavatelom;

= vyzadovat od Prijimatela splnenie prijatych opatreni v lehote urcenej Vykonavatelom;

= vyzadovat od Prijimatela predlozenie dokumentécie preukazujicej splnenie prijatych opatreni po
uplynuti lehoty podla predchadzajuceho bodu;

= overit splnenie prijatych opatreni;

= osoby poverené na vykon kontroly su opravnené v nevyhnutnom rozsahu za podmienok
ustanovenych v osobitnych predpisoch®? okrem opravneni uvedenych vys$ie vstupovat do
objektu, zariadenia, prevddzky, dopravného prostriedku, na pozemok Prijimatela alebo tretej
osoby, alebo vstupovat do obydlia, ak sa pouziva aj na podnikanie alebo na vykondavanie inej
hospodarskej ¢innosti.

V suvislosti s aplikaciou zakona o finanénej kontrole je Vykondvatel pri vykonavani kontroly formou
administrativnej finanénej kontroly a financnej kontroly na mieste povinny:

= potvrdit Prijimatelovi alebo tretej osobe odobratie poskytnutych origindlov alebo uradne
osved&enych képii dokladov®®3, pisomnosti, ziznamov dat na pamatovych médidch prostriedkov
vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov, vyjadreni, informacii, dokumentov a inych podkladov
sUvisiacich s administrativnou finan¢nou kontrolou alebo finan¢nou kontrolou na mieste
a zabezpedit ich riadnu ochranu pred stratou, zni¢enim, poskodenim a zneuzitim; tieto veci
Vykonavatel vrati bezodkladne tomu, od koho sa vyziadali, ak nie su potrebné na konanie podla
Trestného poriadku, alebo na iné konanie podla osobitnych predpisov'®*;

= oboznamit Prijimatela s navrhom Ciastkove]j spravy/navrhom spravy z kontroly jeho doruéenim, ak
boli zistené nedostatky a poucit ho o mozZnosti podat v lehote urcenej Vykonavatelom pisomné
namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odpordéaniam, k lehote na predloZenie
pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni uvedenym
v navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly;

= preverit opodstatnenost ndmietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporutc¢aniam, k lehote
na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni
uvedenym v navrhu dCiastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly azohladnit opodstatnené
namietky v Ciastkovej sprave/sprave zkontroly aneopodstatnenost namietok spolu
s odovodnenim neopodstatnenosti oznamit Prijimatelovi v iastkovej sprave/sprave z kontroly;

= zaslat Ciastkovd spravu/spravu z kontroly Prijimatelovi;

= oznamit podozrenie zo spachania trestného Cinu, priestupku alebo zo spachania iného spravneho
deliktu organom prislusnym podla trestného poriadku, alebo podla osobitnych predpisov pricom
tieto podozrenia sa v pripadoch hodnych osobitného zretela v navrhu ciastkovej spravy/néavrhu
spravy z kontroly, Ciastkovej sprave alebo v sprave z kontroly neuvdadzaju.

152 74kon Nérodnej rady Slovenskej republiky €. 46/1993 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
Zéakon €. 198/1994 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
Zékon €. 215/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

153 Naklady vyZadovanych dradne osvedéenych képii znasa ich Ziadatel, preto je potrebné zvazit hospodarnost a nevyhnutnost takejto
poZiadavky.

154 Napriklad Civilny sporovy poriadok, spravny poriadok, zakon Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupoch v zneni neskorsich
predpisov.
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3.12.1 Vykon kontroly, vystupy z kontroly a ukonéenie kontroly projektu

Vykondvatel v ramci vykonu kontroly (AFK, FK VO/O, kontroly MS, kontroly OoZ/Z0Z a FKnM) overi o.i.
aj sulad podpornej dokumentéacie a dalsich kontrolovanych skuto€nosti Prijimatela s legislativou EU
aSR najma sohladom na zasadu riadneho finanéného hospodarenia a ostatnych povinnosti
vyplyvajlcich Prijimatelovi zo Zmluvy o PPM, Zaviznej dokumentacie Vykonavatela a z legislativy EU
a SR.

Vystupom z kazdej administrativnej finan¢nej kontroly (vratane finanénej kontroly VO/O) a financ¢nej
kontroly na mieste je navrh ¢iastkovej spravy/navrh spravy z kontroly (v pripade zistenych
nedostatkov) a ¢iastkova sprava/sprava z kontroly (po odstraneni nedostatkov alebo v pripade, ak je
kontrola bez nedostatkov). Ciastkova sprava z kontroly sa méze vypracovat v pripadoch podla §22 ods.
2 zakona o finanénej kontrole.

AFK, FK VO/O a FKnM je mozZné ukondit aj vyhotovenim Zaznamu o zastaveni financnej kontroly.
Zaznamom mozno finanénu kontrolu ukondit v pripade, ak finanéna kontrola bola pozastavena z
dovodov hodnych osobitného zretela (t.j. v pripade prekazky, ktord znemozniuje vykon AFK, FK, FKnM,
napr. spatvzatim dokumentécie predloZzenej na vykon FK VO/O zo strany Prijimatela). Vykonavatel
v Zazname uvedie dovody zastavenia a bezodkladne zasle zaznam Prijimatelovi, ¢o vSak neplati, ak
Prijimatel zanikol.

Ak Vykonavatel pocas kontroly zisti, Ze je potrebné Udaje a podpornt dokumentaciu vo vztahu ku
kontrolovanému procesu doplnit/zmenit (napr. chybne vyplneny formular ZoP/MS/Oo0Z/7Z0Z,
chybajuica podpornd dokumentacia, nespravne vyplnend podporna dokumentacia resp. je
nedostatocnd pre riadne overenie spolufinancovanych vyrobkov, dodavanych sluZieb, vykonania ich
Uhrad), vyzve Prijimatela na doplnenie tychto Udajov prostrednictvom Vyzvy na doplnenie/zmenu®>®
a zaroveri mu ozndmi prerusenie plynutia lehoty na vykon kontroly'*® a dévody tohto prerusenia.

Prijimatel’ je povinny dorucit doplnenie Vykonavatelovi v lehote uréenej v rozsahu minimalne 7
pracovnych dni odo diia dorucenia vyzvy na doplnenie/zmenu (presna lehota bude stanovena vo vyzve
na doplnenie/zmenu). Vykondavatel povaZuje za doruéenie konkrétny den v zavislosti od spdsobu
predloZzenia dokumentdcie v nadvaznosti na spbésob komunikacie medzi Prijimateflom
a Vykondvatelom uvedeny v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM a kapitole 2 tejto Prirucky.

V pripade, ak boli v ramci kontroly zistené nedostatky, Vykonavatel vypracuje navrh Ciastkovej
spravy/navrh spravy z kontroly a dorudi ho Prijimatelovi sp6sobom definovanym v ¢lanku 5 Zmluvy
o PPM. Navrh Ciastkovej spravy/ navrh spravy z kontroly sa povaZuje za doruceny aj ak ho Prijimatel
odmietne prevziat, ato dfiom odmietnutia prevzatia. Ak navrh Ciastkovej spravy/navrh spravy
z kontroly nie je mozné dorucit na adresu Prijimatela, ndvrh Ciastkovej spravy/navrh spravy sa povazuje

155 Za vyzvu na doplnenie mozZno povaZzovat aj zaslanie navrhu Ciastkovej spravy/ndvrhu spravy z kontroly.

%6 \lykonavatel mdze vykon kontroly prerusit aj v dalsich pripadoch, napr. pri overeni siladu s uplatnitefnym pravom, plnenim podmienok
poskytnutia prispevku mechanizmu/zmluvnych podmienok, v pripade vzniku podozrenia z nezrovnalosti a i.
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za doruceny dnom vratenia nedoruceného navrhu Cciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy
z kontroly Vykonavatelovi, aj ked sa o tom Prijimatel nedozvedel (fikcia dorucenia).

Prijimatel md prdvo kidentifikovanym nedostatkom, navrhnutym odporuéaniam, k lehote na
predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni, podat
namietky. V pripade, ak Prijimatel namieta skutoénosti uvedené v navrhu Ciastkovej spravy/navrhu
spravy z kontroly, je povinny doruéit ndmietky Vykondvatelovi pisomne>” minimalne do 5 pracovnych
dni odo dnia dorucenia navrhu &iastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly, pricom presna lehota na
dorucenie namietok bude stanovena v navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly.

Vykonavatel povaZuje za doruéenie namietok konkrétny den v zdvislosti od spésobu predlozZenia
dokumentdcie v nadvaznosti na zvoleny spdsob komunikacie podla ¢lanku 5 Zmluvy o PPM ako aj
v kapitole 2 tejto Priruc¢ky. Vykonavatel preveri opodstatnenost pisomnych namietok k zistenym
nedostatkom, navrhnutym odpordcaniam, k lehote na predloZenie pisomného zoznamu prijatych
opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu ¢iastkovej spravy/navrhu spravy
z kontroly.

V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje ndmietky podané Prijimatelom, resp. Prijimatel v stanovenej
lehote nedoruci namietky, resp. ak Prijimatel doru¢i ozndmenie, Ze nema namietky k navrhu ciastkovej
spravy/navrhu spravy z kontroly, Vykonavatel vypracuje a zasle €iastkovd spravu/spravu z kontroly
Prijimatelovi.

Ak Prijimatel poda v stanovenej lehote namietky k navrhu ¢iastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly,
t.j. k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucaniam, k lehote na predlozenie pisomného zoznamu
prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni, a ak Vykonavatel Uplne alebo scasti
akceptuje namietky podané Prijimatelom, zohladni opodstatnenost tychto namietok v Ciastkovej
sprave/sprave z kontroly a zasle tato spravu Prijimatelovi.

Ak Prijimatel k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucéaniam, k lehote na predloZenie pisomného
zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni uvedenym v navrhu ciastkovej
spravy alebo v navrhu spravy nepredlozi namietky v ur¢enej lehote, povaZuju sa zistené nedostatky,
navrhnuté odporucania, lehota na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a lehota na
splnenie prijatych opatreni za akceptované.

Za moment ukoncenia kontroly (v pripade identifikovania nedostatkov podla predchdadzajucich
odsekov) je povaZovany moment odoslania spravy z kontroly Prijimatelovi v zmysle postupov
komunikdcie definovanych v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM a kapitole 2 tejto Prirucky. Zaslanim ciastkovej
spravy z kontroly je skonéena ta &ast finanénej kontroly, ktorej sa ¢iastkova sprava z kontroly tyka.

V pripade, ak v ramci kontroly neboli zistené nedostatky, vypracuje Vykonavatel ¢Ciastkovu
spravu/spravu z kontroly a zasle ju Prijimatelovi. Momentom ukoncenia kontroly je zaslanie spravy z
kontroly Prijimatelovi. Zaslanim €iastkovej spravy z kontroly je skonéend ta €ast finanénej kontroly,
ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.

Ak Vykonavatel z vlastného podnetu alebo z podnetu dalsich os6b po zaslani ¢iastkovej spravy/spravy
z kontroly zisti, Ze skuto€nosti uvedené v Ciastkovej sprave z kontroly/sprave z kontroly nie st spravne,

157 pod pisomnou formou sa rozumie predovsetkym elektronicka forma predlozena do elektronickej schranky Vykonavatela.
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vykona opatovnu kontrolu v zmysle zdkona o finan¢nej kontrole. V ramci opatovnej kontroly overi
Vykonavatel len tie skuto€nosti, ktoré odévodnuju zacatie opatovnej kontroly. Opatovna kontrola
za€ne driiom zaslania oznamenia o zacati opatovnej kontroly Prijimatelovi.

Ak su po skonceni administrativnej finan¢nej kontroly, finan¢nej kontroly VO/O alebo finanénej
kontroly na mieste zistené chyby v pisani, pocitani alebo iné zrejmé nespravnosti, Ciastkova sprava
alebo sprava sa opravi a Cast Ciastkove] spravy alebo spravy, ktorej sa oprava tyka, sa zasle Prijimatelovi
a vSetkym, ktorym bola povodna Ciastkova sprdva alebo sprava zaslana.

V pripade kontroly monitorovacej spravy, ako aj kontroly oznamenia o zmene/Ziadosti o zmenu je
vystupom kontroly kontrolny zoznam k monitorovacej sprave, resp. kontrolny zoznam k oznameniu
o0 zmene/ziadosti o zmenu.

V pripade, ak nie su identifikované Ziadne nedostatky, alebo v pripade odstrdnenia nedostatkov zo
strany Prijimatela (bez FKnM) je kontrola MS ukoncena podpisanim kontrolného zoznamu
opravnenymi osobami. O akceptovani predlozenej MS, akceptovani doplnenia MS, prip. plnenia
opatreni pre Prijimatela, informuje Vykonavatel Prijimatela zaslanim tejto informacie do elektronickej
schranky UPVS Prijimatela.

V pripade, ak nie su identifikované Ziadne nedostatky, alebo v pripade odstranenia nedostatkov zo
strany Prijimatela (bez FKnM) je kontrola predloZeného 00Z/Z0Z ukonéend vzatim zmeny na
vedomie/akceptovanim/neakceptovanim zmeny/schvalenim/neschvalenim zmeny, a to tak, ako je
to konkrétne definované vo vztahu k prislusnému typu zmeny v kapitolach 3.8.1.1.1 a7 3.8.1.1.3 tejto
Prirucky.

Ciastkova sprdva/sprava je vystupom z kontroly MS/Qo0Z/70Z v pripade, ak su identifikované také
nedostatky, ktoré musia byt overené FKnM, resp. ak Vykonavatel nevie ziskat primerané uistenie
o realizacii projektu alebo o poZadovanej zmene z predloZzenej dokumentacie. Ide predovsetkym
o nedostatky, ktoré maju vplyv na vysledky projektu alebo opravnenost vydavkov v nadvaznosti na
kontrolu monitorovacej spravy, ozndmenia o zmene/Ziadosti o zmenu.

3.12.2 Financ¢na kontrola verejného obstaravania/obstaravania

Samotné postupy, poZzadovana dokumentdcia nevyhnutna k finan¢nej kontrole VO/O ako aj samotny
vykon finan¢nej kontroly VO/O je podrobne Specifikovany v Prirucke k procesu verejného
obstardvania/obstardvania pre projekty implementované v ramci Planu obnovy a odolnosti v gescii
MH SR.

Finanéna kontrola VO/O sa vykonava vo faze, kedy je VO/O uZ ukonéené azmluva medzi
Prijimatelom alebo Partnerom a vitaznym uchadzaéom je platna a Géinna. Prijimatel pre tento ucel
predkladd dokumentdciu k zrealizovanému postupu verejného obstardvania v termine stanovenom
v &lanku 3 VZP Zmluvy o PPM, alebo v Priruc¢ke k procesu VO/O, najneskér viak spolu so Ziadosti
o platbu, v ktorej s prvy krat narokované/deklarované vydavky viazané na toto VO/O.

Vykon financ¢nej kontroly zo strany Vykonavatela sa vztahuje aj na overenie pripadnych dodatkov po
nadobudnuti ich Ucinnosti.

Financna kontrola VO/O sa zacina vykonanim prvého Ukonu Prijimatela voci Vykonavatelovi (t.j. dfiom
predloZenia (doruéenia) Ziadosti o vykonanie kontroly VO/O vritane poZadovanej dokumentdcie
definovanej v Priruc¢ke k procesu VO/O, spdsobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky. Den uréujuci
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zaCiatok lehoty je den nasledujuci po dni, kedy doslo ku skutoc¢nosti urcujucej zaciatok kontroly a teda
deft nasledujuci po dni dorucenia Ziadosti o vykonanie kontroly VO/O vratane pozadovanej
dokumentdcie. V pripade nedorucenia poZzadovanej dokumentdacie v rozsahu poZzadovanom Priruckou
k procesom VO/O alebo v pripade identifikovania nedostatkov, Vykonavatel vykon finan¢nej kontroly
VO/O pozastavi do ¢asu predlozenia pozadovanej dokumentécie, resp. do ¢asu vysvetlenia alebo
odstranenia identifikovanych nedostatkov.

Postup, vystupy a ukoncenie vykonu financnej kontroly VO/O s podrobne uvedené v kapitole 3.12.1
tejto Prirucky.

3.12.3 Administrativna finanénd kontrola Ziadosti o platbu
Vykon AFK ZoP prebieha podla ustanovenia § 8 zdkona o finanénej kontrole a audite.

Kontrola projektu na urovni ZoP méze byt vykondvana formou administrativnej finanénej kontroly
a/alebo finan¢nej kontroly na mieste. Pravnym titulom na vykon kontroly projektu je u¢inna Zmluva
o PPM, legislativa EU a SR ako aj zékon o finanénej kontrole a audite.

AFK ZoP vykondva Vykondavatel v suvislosti s poskytovanim prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.
Vzhladom na to, Ze prostriedky mechanizmu sa poskytuju Prijimatelovi spravidla na zaklade
predloZenej Ziadosti o platbu, Vykondvatel vykondva AFK v suvislosti s kazdou Ziadostou o platbu
prostriedkov mechanizmu, ktoru predlozi Prijimatel Vykondvatelovi.

Overenie v ramci finan¢nej kontroly spociva v overeni ndroku na vyplatenie prostriedkov mechanizmu
v zmysle uzatvorenej Zmluvy o PPM, inych zavaznych dokumentov a dodrzani uplatnitelnych pravidiel
vyplyvajucich z pravnych predpisov SR a EU. Vykonavatel vramci kontroly overi tie? stlad ZoP
Prijimatela a podpornej dokumentacie s legislativou EU a SR najma s ohladom na zésadu riadneho
finan¢ného hospodarenia, zdkonnosti, spravnosti a oprdvnenosti ndrokovanych vydavkov a ostatnych
povinnosti vyplyvajucich Prijimatelovi zo Zmluvy o PPM a z legislativy EU a SR.

AFK ZoP sa zacina vykonanim prvého Ukonu Prijimatela voci Vykonavatelovi t.j. diom predloZenia
(doruéenia) Ziadosti o platbu, vratane poZadovanej dokumentécie definovane] v kapitole 3.5.3 tejto
Prirucky, spésobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky. Den uréujuci zaciatok lehoty, je def nasledujuci
po dni, kedy doslo ku skuto¢nosti urcujicej zaciatok kontroly a teda den nasledujuci po dni dorucenia
Ziadosti o platbu vratane poZadovanej dokumentécie. V pripade nedoruéenia pozadovanej
dokumentdcie v rozsahu poZzadovanom touto priruckou v kapitole 3.5.3 alebo v pripade identifikovania
nedostatkov, Vykonavatel vykon AFK ZoP pozastavi do ¢asu predlozenia pozadovanej dokumentacie,
resp. do ¢asu vysvetlenia alebo odstranenia identifikovanych nedostatkov. AFK ZoP musi byt ukon¢ena
najneskoér pred zrealizovanim platby alebo zuc¢tovanim platby.

Postup, vystupy a ukonéenie vykonu AFK ZoP st podrobne uvedené v kapitole 3.12.1 tejto Prirucky.

Vykonavatel je opravneny overit narokované/deklarované vydavky a ostatné skutocnosti uvedené
v ZoP aj formou finanénej kontroly na mieste. Ak sa vykonava administrativna finanéna kontrola aj
financna kontrola na mieste tej istej financnej operacie (projektu) alebo jej Casti sucasne, Vykonavatel
moze vypracovat spolo¢ny navrh (Ciastkovej) spravy a spoloc¢nej (Ciastkovej) spravy z administrativnej
finan¢nej kontroly a finan¢nej kontroly na mieste podla ustanovenia § 22 ods. 1 zdkona o finanénej
kontrole.
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Vykonavatel je opravneny vyclenit Cast narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov, ktoré si vyZzaduju doplnenie/zmenu/overenie niektorych skutocnosti na mieste, prip. o tom
rozhodne Vykonavatel z iného dévodu do samostatnej AFK ZoP.

3.12.4 Kontrola monitorovacej spravy

Kontrola projektu na drovni MS je vykonadvana formou kontroly udajov uvedenych vo formuldri
prislusnej MS a poZadovanej dokumentdcie uvedenej v kapitoldch 3.7.1 aZz 3.7.3 tejto Prirucky.
V pripade zistenia nedostatkov vyplyvajucich z kontroly monitorovacej spravy, alebo v pripade, ak
Vykondavatel nevie ziskat primerané uistenie o realizacii avysledkoch projektu, je Vykonavatel
opravneny vykonat aj FKnM.

Kontrola MS sa zacina driom predloZenia (dorudenia) MS, vrdtane poZadovanej dokumentacie
sposobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky. Den urcujuci zaciatok lehoty, je derl nasledujuci po dni,
kedy doslo ku skuto€nosti urcujucej zaciatok kontroly a teda den nasledujici po dni dorucenia MS
vratane pozadovanej dokumentdcie. V pripade nedorucenia pozadovanej dokumentdcie v rozsahu
poZzadovanom touto priru¢kou v kapitolach 3.7.1 aZ 3.7.3, alebo v pripade identifikovania nedostatkov,
Vykonavatel vykon kontroly MS pozastavi do ¢asu predloZenia pozadovanej dokumentdcie, resp. do
Casu vysvetlenia alebo odstranenia identifikovanych nedostatkov.

Postup, vystupy a ukoncenie vykonu kontroly MS su podrobnejsie uvedené v kapitole 3.12.1 tejto
Prirucky, pricom je nevyhnutné uplatnit tieto postupy primerane k vykonu kontroly MS, a to z dévodu,
Ze vystupom kontroly v pripade samotnej MS nie je vidy sprava/Ciastkova sprava z kontroly, ale
Kontrolny zoznam k MS a informdcia o vysledku posudenia MS.

3.12.5 Kontrola ozndmenia o zmene/ziadosti o zmenu

Kontrola predloZeného Ozndmenia o zmene/Ziadosti o zmenu je vykonavana formou kontroly Gdajov
uvedenych vo formulari prislusného 0o0Z/Z0Z a pozadovanej dokumentécie uvedenej v kapitole 3.8.1.2
Priru¢ky. V pripade zistenia nedostatkov vyplyvajucich z kontroly OoZ/ZoZ, alebo v pripade, ak
Vykonavatel nevie ziskat primerané uistenie o opriavnenosti navrhovanej zmeny z predlozenej
dokumenticie, je Vykonavatel opravneny vykonat FKnM.

Kontrola OoZ/ZoZ sa zadina driom predloZenia (dorucenia) OoZ/Z0Z, vritane poZadovanej
dokumentdcie sposobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky. Den urcujuci zaciatok lehoty, je den
nasledujuci po dni, kedy doslo ku skutoc¢nosti urcujucej zaciatok kontroly a teda den nasledujuci po dni

dorudenia 0oZ/ZoZ vratane pozadovanej dokumentdcie. V pripade nedorucenia pozadovanej
dokumentdcie vrozsahu poZadovanom touto priruckou vkapitole 3.8.1.2 alebo v pripade

identifikovania nedostatkov, Vykonavatel vykon kontroly 0o0Z/Z0Z pozastavi do ¢asu predloZenia
pozadovanej dokumentacie, resp. do casu vysvetlenia alebo odstranenia identifikovanych
nedostatkov.

Postup, vystupy a ukonéenie vykonu kontroly 00Z/Z0Z st podrobnejsie uvedené v kapitole 3.12.1 tejto
Prirucky, pricom je nevyhnutné uplatnit tieto postupy primerane k vykonu kontroly OoZ/70Z, a to
z doévodu, Ze vystupom kontroly v pripade samotného 00Z/Z0Z nie je vidy sprava/ciastkova sprava
z kontroly, ale Kontrolny zoznam k 00Z/Z0Z a informécia o vysledku postdenia 0oZ/70Z.

135



3.12.6 Finan¢na kontrola na mieste
Vykon FKnM prebieha podla § 9 a ustanoveni § 20 az 27 zakona o financnej kontrole a audite.

Vykonanie FKnM*8 je fakultativne. FKnM je potrebné vykonat v pripade, ak nie je mozné tzv. ,od stola
“preverit a zistit skutocnosti, ktoré sa povazuju za potrebné na Gcely overenia realizacie projektu alebo
jeho Casti, ako aj dalSie skutocnosti pre ucely poskytnutia prostriedkov mechanizmu v sulade so
Zmluvou o PPM.

FKnM sa vykondva priamo v priestoroch Prijimatela alebo Partnera, alebo na mieste realizacie
projektu, kedykolvek v priebehu realizacie projektu. Frekvenciu a rozsah overovania projektu formou
FKnM stanovi Vykonavatel napr. od zloZitosti projektu, vysky financnej podpory, Urovne rizika ako aj
dalsich faktorov. Vykonavatel vykona FKnM pocas realizacie projektu v tom pripade, ak z predloZene;j
dokumentacie nevie ziskat primerané uistenie o realizacii projektu a dosiahnuti poZadovanych
vysledkov (napr. po predloZeni ZoP, Zavere¢nej ZoP alebo Zavereénej MS). Pokial Vykondvatel nevie
ziskat primerané uistenie o spravnosti a zdkonnosti vydavkov na zadklade jednej FKnM, vykona pocas
realizcie projektu viacero FKnM. Vydavky projektu, ktoré vznikli v zahranici, nie si predmetom FKnM,
okrem pripadov, kedy Vykonavatel nemdze administrativnou finanénou kontrolou/kontrolou ziskat
primerané uistenie o ich spravnosti a zakonnosti.

Ak sa s projektom spaja povinnost zabezpelit jeho udrZatelnost aj po ukonceni jeho realizacie,
Vykonavatel v pripade potreby vykonava FKnM aj pocas obdobia udrzatelnosti projektu, a to taktiez
v pripade, ak z predloZenej dokumentdcie nevie ziskat primerané uistenie o zabezpecdeni udrzatelnosti
projektov financovanych z prostriedkov mechanizmu. Potrebu vykonania FKnM ako aj frekvenciu
vykondvania FKnM po obdobi realizacie projektu Vykondvatel uréi na zaklade identifikovanych
nedostatkov a ich miery zavaZnosti, zistenych pri kontrole udajov v napr. v predloZenej IUVP a jej
prilohach, charakteru projektu a jeho vystupov a inych skutoénosti vyplyvajlcich z realizacie projektu.

FKnM sa zacina vykonanim prvého ukonu Vykonavatela voci Prijimatelovi, t.j. diiom zaslania alebo
vykonania Ozndmenia o vykone FKnM, sp6sobom podla kapitoly 2 tejto Prirucky. V tento den dojde ku
skutocnosti urcujlcej zaciatok lehoty.

Postup, vystupy a ukoncenie vykonu FKnM su podrobne uvedené v kapitole 3.12.1 tejto Prirucky.

Predmetom a hlavnym cielom FKnM je najméa overenie spravnosti informdcii o fyzickej a financnej
realizacii projektu, plnenie cielov projektu, overenie skuto¢ného dodania tovarov, poskytnutia sluZieb
a vykonania prac v ramci projektu, ktoré su deklarované v uctovnych dokladoch a v podpornej

dokumentécii k projektu vo vztahu k predlozenym deklarovanym vydavkom a ostatnych skutoc¢nosti
uvedenych v ZoP, k legislative EU a SR, k Zmluve o PPM ako aj overenie dal3ich skutoénosti stvisiacich
s implementdciou projektu a plnenim podmienok vyplyvajicich zo Zmluvy o PPM (napr. dodrZiavanie
pravidiel publicity, G¢tovnictvo Prijimatela, archivacia dokumentacie, vykazovanie Gdajov o naplfiani
spolo¢nych ukazovatelov, ai.) v zavislosti od predmetu kontroly. Cieflom FKnM mézZe byt aj redlne
overenie skutocnosti, ktoré boli Prijimatefom deklarované v rdmci inych kontrol.

Predmetom FKnM moéZu byt vsetky skutolnosti suvisiace s implementaciou projektu a plnenim
podmienok vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM, napriklad:

158 § 9 zakona o finan¢nej kontrole.
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Kontrola skuto¢ného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb alebo vykonania prac deklarovanych na
faktdrach a inych relevantnych dokladoch, ktoré predloZil Prijimatel Vykondvatelovi ako podpornu
dokumentdciu k deklarovanym vydavkom uvedenym v ZoP (dalej aj ,skutoéné dodanie tovarov,
poskytnutie sluZieb alebo vykonanie prac”);
Pri pracach je to najma stavebny dennik, v ktorom sa chronologicky zaznamenavaju vsetky udaje
o vykonanych stavebnych pracach vo vztahu k spotrebovanému materidlu vratane zameny
materidlov, odsuhlasenych stavebnym dozorom, k poctu osob, ktoré vykonali stavebné prdace a
k dizke trvania prac.
V ramci uvedeného sa overuju aj originaly dokladov, ktoré nie su stéastou dokumentacie k
projektu sustredenej u Vykonavatela, napr:
- Pri dodavke tovaru su to inventarizacné cisla nhadobudnutého tovaru, identifikacné cislo
tovaru, dodacie listy a uctovné zaznamy.
- Pri sumarizacnych harkoch su to uctovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizacnych
harkov, resp. zoznamov vydavkov.
- Pri dodavke mobilnych zariadeni kontrola platného technického preukazu vydaného pre
Prijimatela.
Kontrola suladu realizacie aktivit projektu so Zmluvou o PPM (vystupmi projektu vyjadrenymi
meratelnymi ukazovatelmi, rozpo¢tom projektu, harmonogramom realizacie aktivit projektu a
pod.), prip. kontrola plnenia dalSich podmienok uvedenych v Zmluve o PPM;
Kontrola, ¢i Prijimatel predkladd spravne informacie ohladom fyzického pokroku realizacie
projektu a plnenia si dalSich povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM;
Kontrola, ¢i su v uctovnom systéme Prijimatela zauctované vsetky skutocnosti, ktoré sa tykaju
projektu a si predmetom uctovnictva podla zakona o Uctovnictve, a to bud na analytickych uc¢toch
v Cleneni podla jednotlivych projektov alebo analytickej evidencii vedenej v technickej forme v
Cleneni podla jednotlivych projektov bez vytvorenia analytickych uctov v ¢&leneni podla
jednotlivych projektov, ak Uctuju v sustave podvojného Uctovnictva, alebo v uctovnych knihach so
slovnym a ¢iselnym oznacenim projektu v u¢tovnych zapisoch, ak Uctuju v sistave jednoduchého
Uctovnictva, ak ide o Prijimatela, ktory je U¢tovnou jednotkou. V pripade, ak Prijimatel nie je
uctovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov tykajlcich sa projektu
v Uctovnych knihach podla § 15 odsek 1 zdkona o Uctovnictve so slovnym a Ciselnym oznacenim
projektu pri zapisoch v nich, pricom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zapisov a sposob
ocenovania majetku a zavazkov sa primerane pouziju ustanovenia zakona o Uctovnictve;
Kontrola dokumentacie VO/O (pozn. nejde o finan¢nu kontrolu VO/O, ale napr. o overenie stladu
dokumentacie predlozenej Vykonavatelovi s dokumentaciou archivovanou Prijimatelom);
Kontrola dodrZiavania pravidiel publicity;
Kontrola povinnosti Prijimatela poistit alebo zabezpelit poistenie majetku nadobudnutého
z prostriedkov mechanizmu v stlade so Zmluvou o PPM;
Kontrola dodrZiavania pravidiel poskytnutia statnej pomoci/ pomoci de minimis;
Kontrola splnenia prijatych opatreni k nedostatkom zistenym pri vykone kontroly (AFK, FKnM, resp.
spolo¢nej administrativnej financnej kontroly a financ¢nej kontroly na mieste);
Kontrola, ¢i Prijimatel uchovava dokumenty podpornej dokumentacie v origindlnom vyhotoveni;
Kontrola neprekryvania sa vydavkov;
Kontrola udrzatelnosti projektu;
Konflikt zdujmov;
Kontrola vecnej, casovej, Uzemnej opravnenosti vydavkov;
Kontrola hospodarnosti, efektivnosti, Ucinnosti a Ucelnosti vydavkov;
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= Kontrola preukdzatelnosti a redlnosti predlozenia dokladov suvisiacich s deklarovanymi
vydavkami;

= Kontrola naplnenia podmienok zjednoduseného vykazovania vydavkov, napr. suladu predlozeného
vydavku so Standardnou stupnicou jednotkovych vydavkov v pripade vyuZitia zjednoduseného
vykazovania vydavkov formou Standardnej stupnice jednotkovych vydavkov;

= Kontrola skuto¢ného dodania tovarov alebo poskytnutia sluzieb deklarovanych na fakturach a
inych relevantnych dokladoch, ktoré predlozil Prijimatel ako sucdast zUétovania preddavkovej
platby>,

= Kontrola uctovnictva Prijimatela v suvislosti s vyuZzivanim poskytovania preddavkovych platieb a
ich spravneho Uctovania v Uctovnictve Prijimatela (t.j. zau¢tovanie poskytnutého preddavku,

prijatie faktury, za¢tovanie rozdielu - preplatok/nedoplatok) ¢°.

Vykonavatel oznami Prijimatelovi atretej osobe predmet atermin zacatia FKnM, pripadne aj
predpokladant dizku trvania fyzickej kontroly na mieste. Vykonavatel oznamuje termin zadatia
fyzického vykonu FKnM vopred, najneskor pri vstupe do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného
prostriedku, na pozemok Prijimatela alebo tretej osoby, alebo do obydlia, ak sa pouziva aj na
podnikanie alebo na vykondvanie inej hospodarskej Cinnosti a to sposobom podla ¢lanku 5 Zmluvy
o PPM.

Na vykonanie FKnM mdze Vykonavatel prizvat zamestnancov inych organov verejnej spravy alebo
inych pravnickych osob alebo fyzické osoby s ich suhlasom, ak je to odévodnené osobitnou povahou
FKnM. U¢ast prizvanych osdb na FKnM sa povaZuje za iny ikon vo véeobecnom zaujme.

FKnM vykonavaju zamestnanci Vykondvatela na zaklade pisomného poverenia na vykon finanénej
kontroly na mieste, pricom predmetna kontrola je vykonavana minimdalne dvoma osobami. Povereni
zamestnanci Vykonavatela su povinni preukazat sa pri zacati fyzického vykonu kontroly Prijimatelovi
pisomnym poverenim na vykonanie FKnM a umoznit na zaklade poZiadavky Prijimatela nahliadnut do
preukazu totoznosti alebo sluzobného preukazu.

Povinnosti Prijimatela/Partnera pri vykone finanénej kontroly na mieste

Prijimatel ako aj tretia osoba st povinni pri vykone FKnM poskytnut Vykonavatelovi sicinnost. Prava
a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela pri vykone kontroly upravuje Zmluva o PPM a zdkon o
finan¢nej kontrole a audite.

Prijimatel ako povinna osoba je v zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 a4 zdkona o finanénej kontrole
povinny najma:

= vytvorit podmienky na vykonanie FKnM a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit jej zacatie a
riadny priebeh;

= obozndmit pri zacati FKnM ¢lenov kontrolnej skupiny a prizvand osobu s bezpecnostnymi
predpismi, ktoré sa vztahuju na priestory, v ktorych sa vykonava FKnM;

159 Relevantné v pripade mozZnosti uplatnenia systému preddavkovych platieb zo strany Vykonévatela.
160 Relevantné v pripade moznosti uplatnenia systému preddavkovych platieb zo strany Vykonavatela.
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= umoznit ¢lenom kontrolnej skupiny vstup do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného
prostriedku, na pozemok alebo vstup do obydlia, ak sa pouziva aj na podnikanie alebo na
vykondvanie inej hospodarskej ¢innosti;

= predlozit ¢lenom kontrolnej skupiny na vyziadanie vysledky kontrol alebo auditov vykonanych
inymi organmi a prijimatelom, ktoré suvisia s FKnM;

= predlozit v lehote uréenej ¢lenmi kontrolnej skupiny vyziadané originaly alebo Uradne osvedcené
kopie dokladov, pisomnosti, zdznamov dat na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej
techniky, ich vypisov, vystupy, vyjadrenia, informdacie, dokumenty a iné podklady suvisiace s FKnM
a vydat im na ich vyZiadanie pisomné potvrdenie o ich Uplnosti a umozZnit im vyhotovovat si kdpie
tychto podkladov;

= poskytnut sucinnost ¢lenom kontrolnej skupiny;

= prijat v lehote uréenej Vykondvatelom opatrenia na napravu nedostatkov uvedenych v Ciastkovej
sprave alebo v sprave a odstranit priciny ich vzniku;

= predloZit Vykonavatelovi v ur¢enej lehote pisomny zoznam prijatych opatreni;

= prepracovat a predlozit v lehote uréenej Vykonavatelom pisomny zoznam prijatych opatreni, ak
Vykonavatel vyZzadoval jeho prepracovanie a predloZenie;

= splnit prijaté opatrenia v lehote uréenej Vykonavatelom;

= predloZit na vyzvu Vykondavatela dokumentaciu preukazujicu splnenie prijatych opatreni.

Pre potreby vykonu FKnM z hladiska Uctovnictva je Prijimatel povinny zabezpedit nasledovné doklady:

= (cétovy rozvrh vytlaceny z uctovného programu pre dany projekt s jasnou identifikaciou
analytickych uctov pre projekt (Cislo Uctu a nazov);

= knihu doslych faktur s vyznacenim jednotlivych faktdr v ramci projektu;

= saldo konto dodavatelov uctu 321 xxx pre dany projekt;

= (cétovné zdpisy v Uctovnych knihach preukazujice zaucétovanie prislusnej faktury, jej uhrady a
zaradenia do majetku (v pripade obstarania majetku) v U¢tovnictve Prijimatela.

Odporucania pre Prijimatela:

- Prijimatel/Partner realizuje zdravé financ¢né riadenie tak, aby boli uskutocnené prace, resp. dodané
tovary alebo poskytnuté sluzby v zmysle predloZzenych faktur;

- Prijimatel/Partner archivuje originaly dokumentov v zmysle ustanoveni Zmluvy o PPM;

- Prijimatel/Partner je povinny pri finanénej kontrole na mieste preukazat funkénost zariadeni a
uvedenie predmetu projektu/vystupu projektu do uZivania, t.j. do riadnej prevadzky, pokial
podmienky konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM neuréuju inak (relevantné pre FKnM po vechom
ukonceni realizacie projektu) alebo preukazat, Zze vystup projektu je aplikovatelny tak, ako sa to
predpokladalo v schvélenej ZoPPM;

- Prijimatel/Partner je pocas financnej kontroly na mieste povinny kontrolnej skupine zabezpecit
preukdzanie vsetkych skuto¢nosti stvisiacich s realizaciou projektu a tykajucich s projektu.
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3.13 Sankény mechanizmus
3.13.1 Sankény mechanizmus vo vztahu k plneniu meratelnych ukazovatelov

V pripade nenaplnenia cielovej hodnoty meratelného ukazovatela (dalej aj ,,MU“) identifikovaného
v prilohe ¢. 2 Zmluvy o PPM — Opis projektu, ktoru Prijimatel vykazuje vo faze ukoncenia vecnej
realizicie projektu ma Vykondvatel pravo pristipit k uloZeniu sankcie, a to alikvotne k miere
neplnenia tohto MU. Tzn. Vyska udelenej sankcie je Umerna miere neplnenia cielovej hodnoty MU,
ktora bola skuto¢ne dosiahnuta a schvalena v ZMS vo vztahu k planovanej cielovej hodnote uvedenej
v Zmluve o PPM v Case jej uzatvorenia.

Priklad: Ak k datumu ukoncenia vecnej realizacie projektu bude MU naplneny vo vyske 80 % stanovenej
cielovej hodnoty, vyska sankcie bude predstavovat 20 % zo sumy, ktora bola Prijimatelovi schvalena v
Zmluve o PPM.

Ak Prijimatel odmietne vysporiadat financné prostriedky vyplyvajiuce z kratenia prostriedkov
mechanizmu, Vykonavatel moéZe odstupit od Zmluvy o PPM s povinnostou vratenia vsetkych
vyplatenych prostriedkov mechanizmu.

3.14 Ukonéenie realizacie projektu a udrzatelnost projektu

Realizacia projektu sa povazuje za ukoncenu, ak doslo k vecnému ukonceniu projektu (skutocne sa
zrealizovali vSetky aktivity projektu) a zaroven doslo aj k finanénému ukonceniu projektu (Prijimatel
uhradil vSetky opravnené vydavky a Prijimatelovi boli uhradené alebo zucétované zodpovedajuce
prostriedky mechanizmu). Momentom ukoncenia realizacie projektu sa zacina obdobie udrzatelnosti
projektu.

Ukoncenie vecnej realizacie projektu — predstavuje ukoncenie fyzickej realizacie projektu. Vecna
realizacia projektu sa povazuje za ukonéenu v kalendarny den, kedy Prijimatel riadne zrealizoval cely
projekt/vetky aktivity projektu, t.j. v kalendarny den, kedy Prijimatel kumulativne splni'®!* nasledovné

podmienky:
a) fyzicky sa zrealizoval projekt/zrealizovali vSetky aktivity projektu,

b) predmet projektu bol riadne ukonceny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva
z charakteru plnenia a z podmienok konkrétnej vyzvy'®?, aj ho uviedol do uZivania, resp. bol riadne
zrealizovany/aplikovany, resp. sa splnil tak, ako sa to predpokladalo v kladne postidenej ZoPPM.
Preukazanie splnenia tejto podmienky konkrétne upravuje vzdy prislusna Zmluva o PPM.

161 podmienky je potrebné kumulativne splnit v takom rozsahu, v akom sa na konkrétny projekt vztahuji v zmysle podmienok konkrétnej
vyzvy na predkladanie ZoPPM a ako si zaroveri uvedené v ods.2 ¢lanku 1 VZP v definicii ,Ukonéenia vecnej realizacie Projektu” konkrétnej
Zmluvy o PPM.

162 Ak vyzva na predloZenie ZOPPM nestanovuje inak, alebo schvélena ZoPPM neurcuje iné podmienky sfunkénenia predmetu/vystupu
projektu, tak uvedenie do uZivania znamena uvedenie predmetu/vystupu projektu uz do riadnej prevadzky.
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Relevantné doklady preukazujice ukoncenie realizacie projektu/realizacie aktivit projektu predklada
Prijimatel najneskor ako sucast Zavereénej ZoP alebo ZMS.

Ak ma projekt alebo poslednd ukonéovana aktivita projektu viacero vystupov, pre ucel ukoncenia
vecnej realizdcie projektu sa povazuje naplnenie posledného vystupu tejto aktivity projektu, pricom
musia byt sucasne ukonéené aj skor zrealizované vystupy projektu. Tymto nie je dotknutd moznost
skorsieho ukonéenia projektu/jednotlivych aktivit projektu za uc¢elom dodrzania lehdt uvedenych v
Prilohe €. 2 Opis Projektu Zmluvy o PPM.

Informacie k ukonéeniu vecnej realizacie projektu a k predkladaniu pozadovanej dokumentacie su aj
sucastou monitorovania pri ukonéovani realizacie projektu, a st uvedené aj v ramci kapitoly 3.7.1 tejto
Prirucky.

Po ukonceni realizacie projektu (t.j. po financhom ukoncéeni, kedy boli Prijimatelovi
uhradené/zu¢tované aj zostavajuce prostriedky mechanizmu) Vykondvatel stanovi Prijimatelovi
terminy predkladania Informacii o udrZani vystupov projektu ainformuje ho o tejto skutonosti
emailom.

Neukoncenie realizacie projektu do terminu ukoncenia realizacie projektu uvedeného v prilohe €. 2
Opis Projektu (v zneni pripadnej zmeny projektu v silade s ¢l. 10 VZP Zmluvy o PPM) je v zmysle ¢lanku
11 ods. 7 pism. f VZP Zmluvy o PPM definované ako podstatné porusenie Zmluvy o PPM, ak
Vykonavatel neschvalil predizenie realizacie projektu/aktivit projektu v rdmci opravneného obdobia
stanoveného vo Vyzve na zdklade Ziadosti o zmenu predloZenej Prijimatelom, resp. Prijimatel
nepoziadal o prediZenie realizicie projektu.

3.14.1 Podmienky udrzatelnosti projektov

Doba udrZatelnosti projektu predstavuje udrZanie (zachovanie) ciela projektu pocas obdobia
stanoveného vZmluve o PPM. Doba udrzatelnosti projektu sa zacina v kalendarny den, ktory
bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonceniu Projektu.

Prijimatel je v zmysle ¢lanku 2, ods. 4. pism. b, VZP Zmluvy o PPM povinny udrzat ciel projektu aj pocas
celej doby udrZatelnosti projektu.

Obdobie udrzatelnosti je definované v ods. 4.3 ¢lanku 4 konkrétnej Zmluvy o PPM.

Zachovanie/udrzanie vysledkov a ciela projektu bude predmetom monitorovania v ¢ase udrzatelnosti
projektu, v zmysle postupov uvedenych v kapitole 3.7.2 tejto Prirucky.

4. Informovanie a komunikacia

Prijimatel’ je povinny pocas ucinnosti Zmluvy o PPM informovat verejnost o prostriedkoch
mechanizmu, ktoré na zdklade Zmluvy o PPM ziska, resp. ziskal podla ¢lanku 6 VZP prislusnej Zmluvy
o PPM.

Pri propagécii planu obnovy sa okrem zobrazenia emblému EU poufije oficidlne logo pldnu obnovy na
zaklade logo a dizajn manualu. Stiahnutelné loga planu obnovy a Next Generation EU, su zverejnené
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na webovej stranke Planu obnovy a odolnosti, na
linku https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/ na konci podstranky v Casti Vizibilita.

Prijimatel zabezpedi viditelnost zdroja financovania aj spétne, a to v pripade vsetkych aktivit projektu
financovaného z POO SR, aj tych, ktoré sa realizovali v minulosti (spravidla od 1.2.2020).

Prijimatel zabezpeéi zobrazenie povinnych prvkov (emblém EU, logo planu obnovy a dalsie prvky
definované v ¢lanku 6 VZP prislusnej Zmluvy o PPM), pocas ucinnosti Zmluvy o PPM, minimalne vSak
po dobu piatich rokov od ukoncenia realizacie aktivit projektu, podla toho ktora skuto¢nost nastane
skor.

Komunikac¢né aktivity suvisiace s realizaciou aktivit projektu financovaného z POO sa realizuju s cielom
podpory dosiahnutia vystupov a/alebo ciela projektu, komunikaéné aktivity nemdzu primarne sluzit
ako propagacia konkrétnej osoby alebo institucie.

V pripade organizécie podujati je Prijimatel povinny uviest zdroj financovania prostrednictvom
zobrazenia povinnych prvkov na plagate minimalnej velkosti A5, ktory bude umiestneny v miestnosti
konania podujatia na viditelnom mieste a zdroven na vsetkych propagacnych materidloch podujatia.

5. Informacny systém

Informacny systém relevantny pre Casti sUvisiace s implementaciou projektov podporenych z POO je
aktudlne v procese pripravy ainformdcie o iom budu doplnené do Priruc¢ky pre Prijimatela v jej
nasledujucich verziach.

Do casu sfunkénenia informacného systému je spodsob predkladania informacii a podpornej
dokumentdcie k jednotlivym procesom implementacie podrobne definovany v jednotlivych kapitolach
tejto Prirucky.

6. Uchovavanie dokumentacie

Prijimatel je podla é&ldnku 2, ods. 4 pis. g) VZP Zmluvy o PPM povinny uchovivat vsetku
dokumenticiu k projektu v sulade so Zmluvou o PPM, minimalne do 31.augusta 2031, ak zo Zmluvy
PPM nevyplyva dlh$ia doba a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych
0sdb podla Zmluvy o PPM. Stanovend doba podla prvej vety mdze byt automaticky prediZend (t.j. bez
potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o PPM, len na zaklade ozndmenia Vykonavatela
Prijimatelovi) v zmysle Pravneho ramca. Porusenie povinnosti vyplyvajlicich z tohto pismena je
podstatnym porusenim Zmluvy o PPM.

V zmysle Systému implementacie POO, musia byt vsetky podporné dokumenty tykajuce sa
implementacie POO a realizacie investicii, reforiem alebo projektov (napr. dokumentacia z verejného
obstardvania, U¢tovna dokumentdcia atd.) uchovdvané pre potreby auditov a kontroly do 31.
decembra 2031 alebo pocas obdobia 5 rokov od uskutoénenia poslednej platby finanéného prispevku
zo strany EK, podla toho, ktora skutocnost nastane neskor. Uvedena doba sa méze prerusit z dévodu
spravnych alebo stidnych konani a na zaklade riadne odévodnenej Ziadosti EK.

142


https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/

Evidencia a uchovavanie dokumentov musi byt zabezpelené aj v sulade so zakonom ¢. 395/2002 Z. z.
o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov.

Dokumenty musia byt uchovavané bud’ ako originaly v elektronickej'®® alebo v listinnej podobe alebo

ako képie origindlov na vSeobecne akceptovatelnych nosi¢och udajov. VSeobecne akceptovatelné
nosice Udajov predovsetkym zahrnaju napr.:

o fotokdpie origindlnych dokumentov;

e mikrofise origindlnych dokumentov;

o elektronické verzie originalnych dokumentov na optickych nosi¢och udajov.
Dokumenty, z ktorych boli vytvorené fotokdpie, mikrofise alebo elektronické verzie dokumentov
Prijimatel uchovava ako originaly povodnych dokumentov.

Dokumenty, ktoré boli vyhotovené len v elektronickej podobe Prijimatel uchovava v sulade so
zakonom €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registraturach a o doplneni niektorych zakonov.

U¢tovnu dokumentéciu tykajucu sa projektu je Prijimatel povinny uchovévat a ochrafiovat v stlade so
zakonom o Uctovnictve.

Uchovéavané dokumenty musia poskytovat dostatocnu zaruku spolahlivosti na Géely auditu a kontroly.
V pripade, ak existuju dokumenty len v elektronickej podobe, musia pouzivané pocitacové systémy
spifiat bezpeénostné tandardy, ktoré zabezpedia, e uchovavané dokumenty su v stlade so zavaznymi
pravnymi predpismi SR a su déveryhodné na ucely auditu a kontroly.

Pre ulahéenie monitorovania a kontroly projektu zo strany prislusnych orgdnov je Prijimatel povinny:

= skontrolovat evidenciu dokumentov, ktord zaruéi po celd dobu uchovavania rovnaku
hodnovernost (oznacenie dokumentov, trvanlivost CD nosicov a pod.);

= zabezpetit, aby dokumentacia spiiiala stanovené naleZitosti (podpis $tatutarneho zastupcu,
resp. poverenej osoby podla predloZzeného vzorového podpisu, peciatku (ak relevantné), Cislo
zmluvy a pod.);

= v pripade, ak nie su zaradené v archivovanej dokumentacii origindly dokumentov (napr.
mzdové vykazy, faktury), Prijimatel je povinny na vyZiadanie opravnenych oséb predloZit
original dokumenticie;

= vykonat kontrolu analytickych Gctov v ¢leneni podla jednotlivych projektov alebo analytickej
evidencie v technickej forme v c¢leneni podla jednotlivych projektov bez vytvorenia
analytickych Gctov v €leneni podla jednotlivych projektov a ich stladu s preplatenymi ZoP,
uctovnymi dokladmi a vykazanymi prijmami, uchovat vypisy z analytického Uctovania;

= urobit inventarizaciu majetku nadobudnutého z projektu a pripraveny supis majetku prilozit k
uchovavanej dokumentdcii. Na supise majetku musi byt jasne identifikovany kod projektu,
nazov projektu a umiestnenie v rdmci prislusnej organizacie;

= uchovavat vietky materialy a dokumenty, ktoré boli vytvorené v ramci informovania a publicity
(letaky, publikacie, CD a iné);

= pripojit k uchovavanej dokumentacii koreSpondenciu so vsetkymi relevantnymi subjektmi,
ktora je pre kontrolu ukon¢eného projektu podstatna;

163 Origindlom dokumentu v elektronickej podobe, sa rozumie spristupnenie elektronickej podoby dokumentécie zriadenim pristupu do
elektronického prostriedku pouzitého na elektronicki komunikaciu
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=  po dobu udrzatelnosti projektu zachovat vystupy projektu vhodnym spdsobom podla typu
vystupu;

= ak ma Prijimatel zverejnit na svojom webovom sidle informacie o projekte, nasledne je
povinny archivovat vsetky zverejnené materialy a dokumenty stvisiace s projektom;

= v pripade, ak Prijimatel zriadil webové sidlo, je povinny udrzat ho pocas celej doby
udrzatelnosti;

= vsuvislosti s povinnostou prijat opatrenia na napravu nedostatkov a pricin ich vzniku zistenych
kontrolou/auditom, overit Uplnost dokumentov vztahujucich sa k plneniu opatreni (zaznam,
zapis a pod.) a prilozit k uchovavanej dokumentacii.

7. Zoznam priloh

Priloha ¢. 1 — Priklad bankovej zaruky

Priloha ¢. 2a - Formuldr Ziadosti o platbu — priebezna platba

Priloha €. 2b - Formuldr Ziadosti o platbu — poskytnutie zdlohovej platby

Priloha €. 2c - Formuldar Ziadosti o platbu — zi&tovanie zalohovej platby

Priloha ¢&. 2d - Formuldar Ziadosti o platbu — poskytnutie predfinancovania

Priloha €. 2e - Formuldr Ziadosti o platbu — zGétovanie predfinancovania

Priloha ¢&. 2f - Formuldr Ziadosti o platbu — vratenie

Priloha ¢. 3 — Pracovny vykaz

Priloha €. 4 — Sumarizacny harok

Priloha €. 5 — Formular Monitorovacej spravy/Informacie o udrzani vysledkov projektu
Priloha €. 5a — Sprava o vyuZivani stanice

Priloha ¢. 6 — Zoznam meratelnych ukazovatelov a sp6sob preukazania dosiahnutych hodnot
Priloha €. 7 — Formular k Zmene Zmluvy o PPM

Priloha €. 8 — Test podniku v tazkostiach

Priloha ¢. 8a — Udaje potrebné na vyhodnotenie Podniku v tazkostiach — obce, mesta, VUC
Priloha €. 8b — Udaje potrebné na vyhodnotenie Podniku v tazkostiach — RO, PO

Priloha €. 8c — Udaje potrebné na vyhodnotenie Podniku v tazkostiach - ostatni

Priloha ¢. 9 — Cestné vyhldsenie Prijimatela o planovanej palivovej zakladni

Priloha ¢. 10a — Preukazanie plnenia osobitnych zmluvnych ustanoveni/zavazkov pre Prijimatela
vyplyvajucich z ¢l. 6 Zmluvy o PPM pre projekty financované z Komponentu 1

v

Priloha ¢. 10b — Preukazanie plnenia osobitnych zmluvnych ustanoveni/zavazkov pre Prijimatela
vyplyvajucich z ¢l. 6 Zmluvy o PPM pre projekty financované z Komponentu 9

Priloha ¢. 11 — Identifikacia majetku, v suvislosti s ktorym sa realizuje projekt
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