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1. Ciel a platnost Priru¢ky

Prirucku pre Prijimatela pre projekty financované z Planu obnovy a odolnosti v gescii MH SR (dalej aj
,Priru¢ka”) vydadva Ministerstvo hospodarstva SR ako Vykonavatel investicii a reforiem v rdmci Planu
obnovy a odolnosti SR pre Komponent 1 a Komponent 3 v zmysle Uznesenia vlady SR ¢. 221 z 28. aprila
2021 a ako Sprostredkovatel investicii a reforiem v ramci Planu obnovy a odolnosti SR pre Komponent
9 v stlade so Zmluvou o vykondvani ¢asti Uloh Vykonavatela Sprostredkovatelom ¢. 862/2022 zo dria
26.09.2022, ucinnej od 29.09.2022 (dalej aj ako ,Vykonavatel” alebo ,,MH SR“).

Pre ucely tejto Prirucky sa pod pojmami ,Vykondvatel” alebo ,,MH SR“ rozumie uloha MH SR ako
Vykondvatela pre komponent 1 a Komponent 3, ako aj Sprostredkovatela pre Komponent 9.

Prirucka sa vztahuje vyhradne na dopytovo-orientované projekty financované z Planu obnovy
a odolnosti (dalej aj ,,POO“) realizované na zaklade vyziev na predkladanie Ziadosti o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu v rdmci Komponentu 1, 3 a 9 vyhldsenych MH SR.

Prirucka je zdvdaznym riadiacim dokumentom, ktory popisuje jednotlivé fazy implementacie projektu.
Kapitola 3.9 popisuje aj niektoré procesy predchadzajuce implementdcii projektu. Prirucka nenahradza
inu riadiacu dokumentaciu a zavdazné dokumenty suvisiace s pripravou a realizaciou projektov v ramci
POO, ako napr. Zmluvu o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (dalej aj ,,Zmluva o PPM*“), Systém
implementacie planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (dalej aj ,SIPOO“). Vzdjomné prava a
povinnosti medzi Vykondvatefom a Prijimatelom sa riadia Zmluvou o PPM a Pradvnym ramcom®.
V pripade rozporu medzi ustanoveniami Priru¢ky a Zmluvy o PPM su zavdzné ustanovenia Zmluvy
o PPM. Priruc¢ka predstavuje zdvazny riadiaci dokument v zmysle ods. 2.1, ¢lanku 2 Zmluvy o PPM
oznaéeného ako ,Zaviazna dokumentacia“?, z ktorého pre Prijimatela vyplyvaju alebo méZu vyplyvat
podmienky realizacie projektu.

Prirucka je zverejnena na webovom sidle Vykonavatela https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-

obnovy/dokumenty.

Priruc¢ka poskytuje Prijimateflom doplfiujlce, spresiiujice a vysvetlujlice informacie a sluzi na lepsiu

orientaciu v procese implementacie projektu a efektivnu vzajomnu spolupracu vsetkych zucastnenych
subjektov pri uvadzani projektu do Zivota. Jej ciefom je usmernit Prijimatelov, ako postupovat v procese
implementacie projektu, napr. pri priprave Ziadosti o platbu, Ziadosti o zmenu Zmluvy o PPM, pri
vypracovani monitorovacich sprav a taktiez poskytnut informacie, aké doklady je potrebné v uvedenych
suvislostiach predkladat Vykonavatelovi.

L Préavny ramec - pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej republiky, zmluvy, dohody,
administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju, o.i. vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatefom (a to bud’ priamo alebo nepriamo tym, ze
upravuju skutoénosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi Vykonavatefom a Prijimatelom). Pravny ramec je podrobnejsie definovany
v ods.2 ¢lanku 1 Zmluvy o PPM.

2 Zévazna dokumentacia - dokumenty vydané Vykonavatelom v stlade a na zaklade Pravneho rdamca (najmé zakon o mechanizme, Systém
implementécie, Nariadenie (EU)2021/241) a v stlade so Zmluvou o PPM, ktoré su riadne zverejnené na oficialnych webovych sidlach
Vykondvatela, resp. priamo adresované Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvalenia
a obsahuju Gpravu postupov tykajucich sa Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Dokumentacia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej
nazov, ak Vykondvatel jej zavdznost stanovil priamo v dokumente.


https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19193/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19193/1
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty

Ustanovenia Prirucky sa primerane vztahuju aj na Partnera.

Vykonavatel si vyhradzuje pravo aktualizovat informacie v Priru¢ke. V_pripade zmien v Prirucke,

tykajucich sa zdvdznych ustanoveni, je Prijimatel povinny dalej postupovat podla tychto zmien. V

pripade aktualizacie Prirucky bude Vykonavatel o tejto skuto¢nosti informovat Prijimatela elektronicky
prostrednictvom e-mailu a zdrovenn zverejni aktualizaciu Prirucky na webovom sidle
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty. Prirucka a kazda jej aktualizacia

nadoblda u¢innost drfiom jej zverejnenia na webovom sidle https://www.mhsr.sk/podpora-

investicii/plan-obnovy/dokumenty, resp. ddtumom uvedenym na tvodnej strane Prirucky, podla toho,

¢o nastane neskor.

Zoznam skratiek a skratenych pojmov

Obsah pojmov pouZitych vtejto Prirucke je totoZny spojmami tak, ako su uvedené vZmluve
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

AP Aktivity projektu

cov Celkové opravnené vydavky

CRz Centrélny register zmlav

EK Eurdpska komisia

EU Eurdpska Unia

FK Finanénd kontrola

IS Informacny systém

ISPO Informacny systém Planu obnovy a odolnosti
IUVP Informacia o udrZani vystupov projektu
FKVO/0 Finanéna kontrola verejného obstaravania/obstaravania
FKnM Finanéna kontrola na mieste

MH SR Ministerstvo hospodarstva SR

MS Monitorovacia sprava

MSP Mikro-, maly a stredny podnik®

MU Meratelny ukazovatel

NCRzp Notdrsky centralny register zaloznych prav

3 Podla definicie uvedenej v Prilohe | Nariadenia o skupinovych vynimkach



https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty
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Uhrada PM

Narodnd implementacna a koordinacna autorita
Nasledna monitorovacia sprava
Okolnost vylu€ujlca zodpovednost

Osoba, ktora sa v zaujme dosahovania spoloénych cielov s Prijimatelom
spolupodiela na realizicii projektu na zdklade pisomnej zmluvy
s Prijimatelom a ktora zaroveri nema vo vztahu k Prijimatelovi postavenie
doddvatela alebo subdoddvatela. Partnerom je aj osoba, ktord sa v zdujme
dosahovania spolo¢nych cielov spolupodiela na priprave realizicie
projektu so Ziadatelom, ak sa ndasledne spolupodiela na realizacii tomto
projektu a ktord zaroveri nema vo vztahu k Ziadatelovi postavenie
dodavatela alebo subdodavatela

Platobna jednotka
Prostriedky mechanizmu
Poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu

Plan obnovy a odolnosti

Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech
dodavatela vopred, t. j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim
sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beZznej obchodnej praxi sa
pouZiva aj pojem ,,zéloha” alebo ,preddavok” a pre doklad, na zéklade
ktorého sa Uhrada realizuje sa pouZiva aj pojem ,zalohova faktura” alebo
,preddavkova faktura“

Osoba, ktorej sa poskytuju prostriedky mechanizmu od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o PPM, spravidla na uspokojenie vlastnych potrieb

Pripisanie prostriedkov mechanizmu (EU a SR na spolufinancovanie na
ucet Prijimatela)

Podnik v tazkostiach

Realizacia aktivit projektu

Register partnerov verejného sektora

Systém implementdcie planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
MH SR uréené na implementaciu Komponentu 9

Statny rozpodet

Uhrada prostriedkov mechanizmu (EU a SR na spolufinancovanie z G¢tu
platobnej jednotky)



upvs Ustredny portal verejnej spravy

uvo Urad pre verejné obstaravanie

Vo/0 Verejné obstaravanie/obstaravanie

Velky podnik Velky podnik*

Vykonavatel MH SR urcené na implementdciu Komponentu 1 a Komponentu 3 (pre

ucely tejto Prirucky sa pod pojmom Vykondvatel mysli MH SR aj ako

Sprostredkovatel pre implementaciu Komponentu 9)

Vyzva Vyzva na predkladanie Ziadosti o PPM

vzp VSeobecné zmluvné podmienky — priloha ¢. 1 Zmluvy o PPM

ZMS Zavere¢na monitorovacia sprava

ZoPPM Ziadost o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

ZoP Ziadost o platbu

ZZoP Zévere¢nd ziadost o platbu

Zmluva o PPM Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

Zoz Ziadost o zmenu

Zo0zz/002 Ziadost o zmenu Zmluvy o PPM/Ozndmenie o zmene Zmluvy o PPM

Zoznam skratenych pojmov legislativy EU a SR

Nariadenie AFIR

Nariadenie de minimis

Nariadenie o mechanizme
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Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2023/1804 z
13. septembra 2023 o zavadzani infrastruktury pre alternativne
paliva a o zrudeni smernice 2014/94/EU

Nariadenie Komisie (EU) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o
uplatriovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej
Unie na pomoc de minimis v platnom zneni

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12.
februdra 2021, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na podporu
obnovy a odolnosti v platnom zneni



Nariadenie o skupinovych
vynimkach

Nariadenie o taxonémii

Vykonavacie rozhodnutie Rady

Civilny sporovy poriadok

Obchodny zakonnik

Obciansky zakonnik

Spravny poriadok

Stavebny zakon

Novy stavebny zakon

Trestny zakon
Zakon o cenach

Zakon o DPH

Zakon o dani z prijmov

Zakon o e-Governmente

5. v. E0 L 187, 26.6.2014, 5. 1)

Nariadenia Komisie (EU) & 651/2014 zo 17. juna 2014 o
vyhlaseni urcitych kategdrii pomoci za zlucitelné s vnutornym
trhom podla ¢ldnkov 107 a 108 zmluvy® v plathom zneni

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18.
juna 2020 o vytvoreni rdmca na ulahcenie udrzatelnych investicii a
0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088 v platnom zneni

Vykondvacie rozhodnutie Rady o schvaleni posudenia planu
obnovy a odolnosti Slovenska ¢ 10156/21, Vykonavacie
rozhodnutie Rady, ktorym sa meni vykonavacie rozhodnutie o
schvaleni postdenia planu obnovy a odolnosti Slovenska

zékon €. 160/2015 Zb. Civilny sporovy poriadok v zneni neskorsich
predpisov

zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov

zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik vzneni neskorSich
predpisov

zakon ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok)
Vv zneni neskorsich predpisov

zakon ¢.50/1976 Zb. o lzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov v zneni t¢innom do
31.3.2025

zakon €. 25/2025 Z.z. Stavebny zdkon aozmene adoplneni
niektorych zdkonov

zakon €. 300/2005 Z. z. Trestny zakon v zneni neskorsich predpisov

zakon €. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov

zdkon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov

zdkon ¢&. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich
predpisov

zdkon €. 305/2013 Z. z.o elektronickej podobe vykonu
posobnosti orgdnov verejnej moci aozmene adoplneni



Zakon o financnej kontrole

Zakon o mechanizme

Zakon o obmedzeni platieb v

hotovosti
Zakon o ochrane hospodarskej

sttaze

Zakon o rozpoctovych pravidlach
verejnej spravy

Zakon o rozpoctovych pravidlach
Uzemnej samospravy

Zakon o spravnych poplatkoch

Zakon o slobode informacii

Zakon o Statnej pomoci

Zakon o archivoch a registraturach

Zakon o konkurze a

resStrukturalizacii

Zakon o uctovnictve

niektorych zdkonov (zdkon o e-Governmente) v zneni

neskorsich predpisov

zdkon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a0 zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov

zakon &. 294/2025 Z. z, ktorym sa meni a dopliia zakon &.
357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
ktorym sa menia a doplifiaju niektoré zakony od 1.1.2026

zékon €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a
odolnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov

zékon €. 394/2012 Z. z. o obmedzeni platieb v hotovosti v zneni
neskorsich predpisov

zdkon ¢. 187/2021 Z. z.
a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

o ochrane hospodarskej sutaze

predpisov

zdkon ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej
spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov

zékon ¢. 583/2004 Z. z. o rozpoétovych pravidlach Gzemnej
samospravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov

zdkon €. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni

neskorsich predpisov

zdkon €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zékon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov

zakon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti
Statnej pomoci a minimalnej pomoci a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov

zdkon ¢. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

zakon €. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov

zdkon €. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorsich

predpisov
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Zakon o verejnom obstaravani

Zakon
verejného sektora

o registri partnerov

Zakon o obchodnom registri

Zakon o ochrane pred legalizaciou

prijmov z trestnej ¢innosti

Zakonnik prace

Zakon ovykone prace vo
verejnom zaujme
Zakon o znalcoch, tlmocnikoch

a prekladateloch

Zakon o Statnej podpore vyskumu
a vyvoja

2. Spésob  komunikacie
implementacie projektov

medzi

zakon ¢. 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani a ozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

zékon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich
predpisov

zadkon €. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich prepisov

zékon €. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizaciou prijmov z
trestnej ¢innosti a o ochrane pred financovanim terorizmu a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov

Zakon ¢. 311/2001 Z. z. Zékonnik prace v zneni neskorsich
predpisov

zékon €.552/2003 Z. z. o vykone prace vo verejnom zaujme v zneni
neskorsich predpisov

zakon €. 382/2004 Z. z. o
a prekladateloch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov

znalcoch, tlmocnikoch

zakon ¢. 172/2005 Z. z. o organizacii Statnej podpory vyskumu
avyvoja a o doplneni zédkona ¢. 575/2001 Z. z. o organizacii
¢innosti vlady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov

Prijimatelom a Vykondvateflom pocas

Sposob vzdjomnej komunikacie medzi Prijimatelom aVykonavateflom je stanoveny v ¢lanku 5
Zmluvy o PPM v zneni jej neskorsich dodatkov.

Vzajomna komunikacia® medzi Prijimatefom a Viykondvatelom vo vztahu k povinnostiam a postupom

vyplyvajicim zo Zmluvy o PPM bude prebiehat pisomnou formou, v ramci ktorej st zmluvné strany
povinné uvadzat kéd Projektu a nazov Projektu podla éldnku 2 odsek 2.3. Zmluvy o PPM.

Pisomna forma komunikacie prebieha bud:

6 Prijimatel moze splnomocnit zastupcu opravneného konat za Prijimatela, &im v3ak nie je dotknuta zodpovednost Prijimatela. Prijimatel méze
menovat len jedného zastupcu, ktorym méze byt fyzicka alebo pravnicka osoba.
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. v elektronickej forme, alebo
. v listinnej forme,

pricom zdroven zmluvné strany vyuZivaju prednostne pre svoju komunikdciu elektronicku formu
komunikacie.

Pod komunikaciou v elektronickej forme sa rozumie:

e komunikacia prostrednictvom modulu elektronickych schranok Ustredného portalu verejnej
spravy (dalej aj ,UPVS“),
e komunikdcia prostrednictvom Informaéného systému pre Plan obnovy a odolnosti’.

Elektronicka komunikécia prostrednictvom modulu elektronickych schranok UPVS, zriadenych kaZdej
zmluvnej strane v sulade so zédkonom o e-Governmente), prebieha prostrednictvom elektronickej
schranky ,VSeobecna agenda“.

Dorucovanie pisomnosti do elektronickej schranky sa vykonava tak, Zze zmluvna strana dokument vo
formate splfiajucom $tandardy pre komunikaciu prostrednictvom elektronickych schranok uréeny na
odoslanie autorizuje kvalifikovanym elektronickym podpisom alebo kvalifikovanym elektronickym
podpisom s mandatnym certifikdtom a takto autorizovany dokument odosle do elektronickej schranky
druhej zmluvnej strany.

Pisomnost doru¢ena do elektronickej schranky zmluvnej strany prostrednictvom Ustredného portélu
verejnej spravy sa bude povazovat za dorucenu tejto zmluvnej strane najbliz§im pracovnym drfiom
bezprostredne nasledujicim po kalenddrnom dni, kedy bola pisomnost uloZend do elektronickej

schranky tejto zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.

Informacia a odporucanie pre Prijimatela:

Pri komunikdcii zmluvnych strdn prostrednictvom elektronickych schranok nejde zo strany
Vykonavatela o vykon verejnej moci, avSak cez elektronicki schranku ,VSeobecnda agenda“
prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy mozu komunikovat vietky organy verejnej moci
aj v pripade, ak nejde o vykon verejnej moci.

Ak Prijimatel kond podla Zmluvy o PPM prostrednictvom splnomocneného zastupcu, je povinny
zabezpecit, aby zéstupca Prijimatela mal taktieZ zriadenu a aktivovanu elektronickd schranku na uéely
pisomnej komunikdcie pocas trvania oprdvnenia zastupcu. V pripade, Ze zastupca Prijimatela nemd
zriadenu alebo aktivovanu elektronicku schranku, Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel dorucuje
pisomnosti vylu¢ne Prijimatelovi, t. j. iba do elektronickej schranky Prijimatela.

Pri elektronickej podobe splnomocnenia sa opravnenie osoby konat za inG osobu alebo v mene inej
osoby vykona sposobom podla § 23 zakona o e-Governmente.

7 Informaény systém pre Plan obnovy a odolnosti relevantny pre €asti tykajuce sa implementacie projektov definovanych v jednotlivych
kapitolach tejto Priru¢ky aktudlne este nie je funkény. Po uvedeni tychto Casti ISPO do prevadzky, vykond Vykonavatel aktualizaciu Priru¢ky
pre prijimatela.
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Komunikdcia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu) pocas implementécie projektu plni pre
zmluvné strany vyluéne podpornu funkciu, priCom tieto sa zavdzuju pouzivat e-mailové adresy
oznamené podla ¢lanku 5 prislusného odseku Zmluvy o PPM. Za tymto Ucelom prislusny projektovy
manazér Vykondavatela bude kontaktovat Prijimatela so Ziadostou o poskytnutie zévdzného e-

mailového kontaktu.

Pisomnost alebo zasielka dorucovana prostrednictvom e-mailu bude povaZovana za dorucenu
momentom, kedy bude elektronicka sprava k dispozicii, pristupna na e-mailovom serveri sldZiacom na
prijimanie elektronickej poSty zmluvnej strany, ktora je adresdtom, teda momentom, kedy zmluvnej
strane, ktord je odosielatefom pride potvrdenie o Uspesnom doruceni zasielky. Ak nie je objektivne
z technickych dévodov mozné nastavit automatické potvrdenie o Gspesnom doruéeni zésielky, zmluvné
strany vyslovne suhlasia stym, Ze ich vzajomna komunikacia nebude prebiehat prostrednictvom e-
mailu.

Upozornenie pre Prijimatela:

V suvislosti s komunikédciou prostrednictvom e-mailu upozorfiujeme Prijimatela na povinnost,
vyplyvajicu zo Zmluvy o PPM, zabezpetit si nastavenie technického vybavenia, ktoré bude spliiat
vsetky parametre pre splnenie poZiadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy
vratane pripojenych dokumentov.

V nevyhnutnych pripadoch vyuZivaju zmluvné strany komunikaciu v listinnej forme, pricom sa budud
pouZivat vyluéne postové adresy uvedené v zahlavi ucinnej Zmluvy o PPM, ak nedoslo k oznameniu
zmeny adresy.

Pisomnost zasieland druhej zmluvnej strane v listinnej forme podla Zmluvy sa povazuje pre ucely
Zmluvy za dorucend, ak déjde do sféry dispozicie druhej zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, a to
momentom definovanym v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM.

Listinna forma komunikacie sa bude uskutoériovat prostrednictvom doporuéeného dorucovania
zasielok. Ako mimoriadny spésob dorudovania listinnych zasielok je mozné vyuZit aj doruéovanie
osobne alebo prostrednictvom kuriéra. V pripade zvolenia si tejto formy dorucenia pisomnosti zo
strany Prijimatela je tak mozné urobit vyluéne v uradnych hodindch podatelne Vykonavatela
zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

2.1 Spo6sob predkladania dokumentacie k jednotlivym procesom implementacie
Prijimatel predklada v pripade vyuZitia:

o elektronickej formy komunikacie prostrednictvom elektronickej schranky UPVS a v pripade
vyuZitia
e listinnej formy komunikacie formou doporucenej zasielky, kuriérom alebo osobne v zmysle

podmienok definovanych v kapitole 2 tejto Prirucky,

nasledovnu dokumentaciu k jednotlivym procesom implementacie:
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http://www.economy.gov.sk/kontakt

v' Ziadost o kontrolu procesu verejného obstaravania/obstaravania — vo forme sprievodného
listu,

v' Ziadost o kontrolu Ziadosti o platbu — vo forme sprievodného listu a zarover formular Ziadosti
o platbu,

v' Ziadost o kontrolu Monitorovacej spravy — vo forme sprievodného listu a zaroveri formular
Monitorovacej spravy,

v’ Ziadost o kontrolu predlozenej zmeny — vo forme sprievodného listu a zaroveri formular
k zmene Zmluvy o PPM,

v’ Ziadost o kontrolu akejkolvek dalsej skuto¢nosti tykajlicej sa implementacie projektu,

v" Ozndmenie akejkolvek daldej skutocnosti, tykajlcej sa implementécie projektu.

Vyssie uvedena dokumentdcia je podpisand Prijimatelom, resp. Statutarnym orgdnom Prijimatela alebo
splnomocnenou osobou pre projekt.

Dalsie prilohy (podporna dokumentéacia) k jednotlivym procesom implementécie, definované bud
touto Priruckou, alebo definované ako nevyhnutné zo strany Prijimatela, je mozné taktie? predlozit

prostrednictvom elektronickej schranky UPVS, listinne, alebo aj prostrednictvom e-mailu, pri¢om

zvoleny spdsob komunikacie zavisi od rozsahu a velkosti priloh.

Na doplnenie dokumentacie prostrednictvom Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie moze byt taktieZ vyuZita
komunikacia prostrednictvom elektronickej schranky UPVS, listinnej zasielky, alebo aj prostrednictvom
e-mailu, a to na zdklade instrukcie Vykondvatela v zaslanej Vyzve na doplnenie/vysvetlenie, pricom

zvoleny spdsob komunikacie zavisi od charakteru pozadovanych informdcii a dokumentov.

Dorucenie vyssie uvedenej dokumentacie k jednotlivym procesom implementacie elektronicky alebo
listinne predstavuje moment dorucenia definovany v kapitole 2 tejto Prirucky.

Informacia pre Prijimatela:

V pripade, ak je/st k Ziadosti o kontrolu alebo k Ozndmeniu alebo k prislusnému Formularu (s
vynimkou Formulara ZoP) predkladana/uvédzané taka dokumentacia a/alebo Udaje, ktord/ktoré uz
bola/boli zo strany Prijimatela Vykonavatefovi raz predloZend/uvedené, Prijimatel takuto
dokumentdciu a/alebo Udaje uz nie je povinny predkladat/uvadzat a uvedie len informaciu s odkazom

na konkrétny proces (napr. predloZenie prislunej ZoP, MS, ZoZ, VO/O a pod.), v ramci ktorého bola/boli
takato dokumentdcia/ddaje uz predlozena/uvedené.

Prijimatel (aj za Partnera — ak relevantné) predklada Vykonavatelovi podporni dokumentdciu
k jednotlivym procesom implementdcie v originali alebo v kopii, pricom jeden original dokumentacie
si Prijimatel archivuje u seba. Prijimatel zaroven v ramci vyssie uvedenych formuldrov alebo Ziadosti
o kontrolu ¢estne vyhlasuje, Ze vsetky prilozené kdpie Uctovnych dokladov a podpornej dokumentacie
su zhodné s originalom uloZzenym u Prijimatela/Partnera.

Upozornenie pre Prijimatela:

e Vlykondvatel je opravneny pri dodrzani podmienok spésobu komunikacie medzi Vykonavatelom
a Prijimatelom podla ¢lanku 5 Zmluvy o PPM ako aj kapitoly 2 tejto prirucky, zaslat Prijimatelovi
k Ziadosti/oznameniu doruceného listinne - poStou odpoved/stanovisko aj elektronicky do jeho
elektronickej schranky.
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o Vykonavatel si vyhradzuje pravo v pripade podpornej dokumentécie/priloh k predlozenej
Ziadosti/oznameniu dorucenej listinne — postou, vyzadovat od Prijimatela zarover predloZenie
scanu tejto dokumentdcie elektronicky prostrednictvom e-mailu a Prijimatel je povinny scan tejto
dokumentacie predlozit. Zaroven je Vykonavatel opravneny z uvedeného dévodu pozastavit vykon
kontroly prislusnej dokumentacie. Uvedena podmienka plati do ¢asu funkénosti ISPO pre jednotlivé
procesy implementacie, kedy sa predpokladd predkladanie podpornej dokumentacie cez tento
systém.

3. Implementdcia projektov

Prava a povinnosti Prijimatela a Vykondvatela pri implementacii projektu, t.j. pocas realizacie aktivit
projektu a obdobia udrzatelnosti projektu upravuje Zmluva o PPM.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vykonavatel upozorriuje Prijimatelov na désledné plnenie vSetkych zmluvnych podmienok, ktoré su
Vykonavateflom overované v éase platnosti a uéinnosti Zmluvy o PPM, s ciefom uistit sa, ze
prostriedky mechanizmu nie su vynakladané v rozpore s podmienkami stanovenymi vo Vyzve na
predkladanie ZoPPM. Vykonavatel postup posudzovania plnenia zmluvnych podmienok definuje
v kapitole 3.11 tejto Prirucky.

3.1 Priprava a realizicia verejného obstaravania/obstaravania

Pri priprave a realizacii verejného obstaravania alebo obstardvania je Prijimatel, a v pripade partnerskych
projektov aj Partner, povinny postupovat v sulade so zakonom o verejnom obstaravani (ak relevantné),
Zmluvou o PPM aPriruékou k procesu verejného obstardvania/obstardvania pre projekty
implementované v ramci Pldnu obnovy a odolnosti v gescii MH SR (dalej aj ,Prirucka k procesu

VO/0*) a to najma v pripadoch, kedy obstaravanie tovarov, prac alebo sluzieb nepodlieha postupom podia
zdkona o verejnom obstaravani.

Prijimatel predkladd dokumentdaciu z procesu VO/O na FK VO/O Vykonavatelovi k ukonéenému
postupu VO/O, t.i. po podpise a po nadobudnuti Uéinnosti zmluvy s doddvatelom, a to spésobom
uréenym v kapitole 2.1 tejto Prirucky. V pripade partnerskych projektov Prijimatel predkladd aj

dokumentdciu z procesu VO/O realizovanu Partnerom. Vykonavatel nasledne vykond finanénu kontrolu
VO/0 (dalej aj ,,FK VO/0O*) podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto Prirugky.

Upozornenie pre Prijimatela:

V nadvaznosti na ustanovenie ¢lanku 3 ods. 3 az5 v spojeni s ods. 1 ¢lanku 9 VZP Zmluvy o PPM,
v zmysle ktorého je cit.: ,Prijimatel povinny realizovat schvdleny projekt v sulade so Zmluvou, Pravnym
rdmcom, Zdvdznou dokumentdciou a ukoncit ho Riadne a Vcas“, ur€uje Vykonavatel Prijimatelovi,
ktorého projekt bol podporeny z prostriedkov mechanizmu z Komponentu 1, a to konkrétne z vyziev
s kédom 0110126V01, 01102-26-V03, 01102-26-V04, 01102-26-V05, 01101-26-V06, 01103-26-V07
a 01103-26-V08, povinnost predlozit kompletni dokumentéciu k ukonéenému postupu VO/O na
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kontrolu Vykonavatelovi v termine najneskor do 30.06.2025 (vratane), ak prislusna Zmluva o PPM
nestanovuje inak. Uvedené sa zavadza z dévodu riadneho plnenia terminov stanovenych v suvislosti
s ukoncovanim Planu obnovy aodolnosti SR, jednak zo strany Prijimatelov ako aj zo strany
Vykonavatela.

Zakazky, v ktorych su obsiahnuté vydavky spadajuce pod zjednodusené vykazovanie vydavkov, budu
predmetom tématickej kontroly zameranej na dodrZanie pravidiel verejného obstardvania s dérazom
na zavazné nezrovnalosti (podvod, korupcia a konflikt zaujmov), t.j. Prijimatel predlozi dokumentaciu
k procesu VO/O k tymto zakazkam aZ po vyZziadani zo strany Vykonavatela. Kontrola bude realizovana
na zvolenej vzorke VO/O.

Upozornenia pre Prijimatela:

- realizdciou VO/O zabezpelit, Ze zakazka sa zada uchadzacovi, ktorého ponuka predstavuje
alebo uchadzacovi, ktorého ponuka ma najnizsie naklady pouZitim pristupu nakladovej efektivnosti,
najma naklady pocas Zivotného cyklu;

- pri realizécii VO/O je cielom zabezpecit vyliéenie akéhokolvek konfliktu zdujmoy;

- sledovat zdravé finan¢né toky dodavatelov (redlne plnenie zavazkov vocéi subdodavatelom) - v
opacnom pripade, to moZe mat za nasledok spomalenie implementécie projektov, v niektorych
pripadoch dokonca predcasné ukoncenie zmluvy a potrebu vyberu nového doddvatela, resp. vykonania
nového VO/O;

- skontrolovat zapis dodavatela/subdodavatela do RPVS, ak sa na nich povinnost zépisu vztahuje,
v Case uzatvorenia zmluvy sdodavatelom, ako aj informacie o konecnom uZivatelovi vyhod
dodavatelov a subdodavatelov®, pricom povinnosti sa vztahuju aj na poskytovanie Udajov za
dodavatelov a subdodavatelov Partnera (ak relevantné);

- postupovat v zmysle aktualne platnej legislativy, Prirucky k procesu VO/O a usmerneni Vykonavatela
zverejnenych na www.mbhsr.sk;

- Prijimatel’ je povinny désledne vypracovavat dokumentdciu z procesu VO/O, ktora prehladnym
spésobom zdokumentuje cely proces VO/O a zabezpeéi dostatoény audit a preskimatelnost
vietkych ukonov vykonanych verejnym obstaravateflom/obstaravatelom.

8 Zakon o registri partnerov verejného sektora stanovuje v § 4 ods. 1, Ze subjekt musi byt v RPVS zapisany aspofi po dobu trvania zmluvy.
Trvanim zmluvy v tomto pripade treba rozumiet dobu, po&as ktorej partner verejného sektora prijima finanéné prostriedky alebo nadobuda
majetok, prava k majetku alebo iné majetkové prava. Z uvedeného vyplyva, Ze zapis do RPVS musi trvat dokym nie je zmluva ,skonzumovana“,
t.j. do ¢asu kym sa nenaplni jej hospodarsky ucel (napr. do momentu odovzdania prac/tovaru/sluzby resp. do ¢asu Uhrady za vykonané
prace/dodany tovar/realizovanu sluzbu, podla toho, ktory moment nastane neskér a pod.). To znamena, Ze pri zmluvach s dodavatelmi, ktoré
boli ,skonzumované” pred uzatvorenim zmluvy o PPM a dodévatelia a subdodavatelia neboli v ¢ase ich pInenia partnermi verejného sektora
vsulade so zdkonom o registri partnerov verejného sektora, tdto povinnost neplati. Prijimatel viak bude povinny nadalej poskytnut
vykonavatelovi ndzov doddvatelov a subdodavatelov, vratane informacii o kone¢nom uZzivatelovi vyhod dodavatelov.
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3.2 Zacatie realizacie aktivit projektu/zacatie realizicie projektu

Za datum zaciatku realizacie aktivit projektu/zaciatok realizacie projektu je povaZovany termin uvedeny

pri prvej aktivite projektu® v prilohe &. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, pokial Prijimatel neozndmi alebo

nepoZiada o zmenu tohto terminu v zmysle ¢lanku 10 VZP Zmluvy o PPM a postupov podla kapitoly 3.8

tejto Prirucky. Nakolko uvedeny termin je v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM definovany ako
,mesiac/rok” je za zaCiatok realizacie aktivit projektu povaZzovany prvy def v danom mesiaci, pokial
Prijimatel’ neozndmi alebo nepoZiada ozmenu tohto terminu s uvedenim konkrétneho datumu
zaciatku realizécie aktivit projektu.

Informacia o tom, €o sa povaZzuje za zacatie realizacie aktivity projektu/zacatie realizacie projektu je
v zévislosti od podmienok konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM a charakteru projektu konkrétne
uvedena v ods. 2 ¢lanku 1 prisluSnej Zmluvy o PPM.

Vykonanie akéhokolvek ukonu vztahujiceho sa k realizacii VO/O nie je realizaciou aktivit projektu,
a preto vo vztahu k zacatiu realizacie aktivit projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.

Upozornenie pre Prijimatela:

Ak Prijimatel nezacne s realizaciou prvej aktivity projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného
v Opise projektu, ktory tvori prilohu & 2 Zmluvy o PPM, je povinny poZiadat o zmenu Zmluvy o PPM
v zmysle postupov definovanych v kapitole 3.8 tejto Prirucky. V pripade omeskania so zaciatkom

realizicie aktivit o menej ako 3 mesiace je Prijimatel povinny pisomne oznamit dand zmenu

Vykonavatelovi formou Oznamenia o zmene projektu, a to taktiez v zmysle postupov definovanych
v kapitole 3.8 tejto Prirucky.

Ak Prijimatel zacal realizaciu aktivit po U¢innosti Zmluvy o PPM avsak skor, ako je uvedené v prilohe ¢.
2 Zmluvy o PPM - Opis projektu, pisomne oznami Vykonavatelovi tuto skutoénost do 20 pracovnych
dni od skutocného zacatia realizdcie prvej aktivity projektu predloZzenim Ozndmenia o zmene projektu
podla kapitoly 3.8 tejto Prirucky.

Ak Prijimatel oznami alebo poZiada o zmenu zaciatku realizacie aktivit projektu, nakolko vie, alebo vie
predpokladat, Ze jeho realizacia aktivit projektu nezacne v termine v zmysle prilohy ¢. 2 Opis projektu,
avsak zaroven nevie definovat konkrétny datum zadiatku realizdcie aktivit projektu (napr. z dévodu, ze
suvisiaci proces, ktorym bude zaciatok realizacie aktivit uréeny stale prebieha (VO/0)), bude takato
Ziadost (oznamenie) zo strany Vykondvatela do ¢asu identifikovania konkrétneho zadiatku realizacie
aktivit projektu, pozastavena.

3.3 Opravnenost vydavkov

Za opravnené vydavky sa povazuju vydavky, ktoré su nevyhnutné na dosiahnutie ciela projektu a

realizaciu_projektu, v_poZadovanom rozsahu, kvalite a &ase, a ktoré zaroved spifiaji podmienky

2V pripade, ak projekt nie je ¢leneny na aktivity, za zadiatok projektu je povaZovany termin uvedeny v Opise projektu. V pripade partnerskych< [ Formatované: Podla okraja

projektov, v poradi prvou aktivitou projektu méZe byt aj aktivita realizovand Partnerom.
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opravnenosti definované v konkrétnej vyzve'?, ako aj vietky podmienky definované Zmluvou o PPM
v €lanku 4 prilohy ¢. 1 VZP.

Upozornenie pre Prijimatela:

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut diiom zacatia realizacie aktivit projektu/realizacie
projektu, najskér viak diom predloZenia ZoPPM, pokial z prislu$nej vyzvy na predkladanie ZoPPM
nevyplyva inak.

Z pohladu ¢asovej opravnenosti su tak pre projekty podporené z POO v gescii MH SR opravnenymi len
také vydavky, uhradené (s vynimkou vydavkov vykazovanych formou
zjednoduseného vykazovania vydavkov a vydavkov, ktoré sa zo svojej podstaty neuhradzaju) najskor
1. februdra 2020 a najneskér v termine definovanom prislu$nou Zmluvou o PPM.

ktoré wznikli a boli

Obdobie ¢asovej opravnenosti vydavkov je viak vidy presne a konkrétne vymedzené v prislusnej vyzve
na predkladanie 20PPMA1—°' ako aj vélanku 3 prislusného odseku konkrétnej Zmluvy o PPM,

pri zohladneni prislusnych pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis.

Vydavky v projektoch, ktorych pripravné a pociatocné fazy boli zacaté pred 1. februdrom 2020 mozno
povaZovat za oprdvnené pre financovanie z prostriedkov mechanizmu, iba pre jasne definované fazy,
ktoré sa realizuju po 1. februdri 2020, a pri ktorych vzniknu vsetky vydavky po 1. februdri 2020.
Z prostriedkov mechanizmu moZno teda financovat také projekty, ktoré sa zacali redlne implementovat
po 1. februdri 2020, ale niektoré pripravné cinnosti, napr. priprava projektovej dokumentdcie, verejné
obstardvanie, postidenie vplyvov na Zivotné prostredie, stavebné povolenia a pod. mohli byt
realizované aj pred tymto terminom. Podmienkou financovania projektu je, aby jeho realizdcia zacala
po 1. februdri 2020, t. j. aby vydavky za jasne definovanu fdazu, ktord tvori integrdlnu sucast investicie
alebo reformy, vznikli aZ po tomto ddtume.

Vydavky spifiajiice podmienky Gizemnej opravnenosti st vydavky, ktoré su realizované na opravnenom
uzemi t.j. na uzemi definovanom prisludnou vyzvou. Opravnené vydavky projektu mézu vzniknut aj

mimo opravneného Uzemia, ak je to nevyhnutné k dosiahnutiu cielov projektu, a ak to vyplyva
z podmienok stanovenych v prislu$nej vyzve na predkladanie ZoPPM.

Za datum vzniku vydavku sa povazuje datum uskutoénenia uctovného pripadu, ktory je jednou
z ndleZitosti G¢tovného dokladu/podkladu®?.

Vydavky musia byt uhradené pred podanim, resp. najneskor v deri podania ZoP Vykonavatelovi (4hrada

vydavku pred podanim ZoP sa nevy7aduje v pripade ZoP — poskytnutie predfinancovania alebo
poskytnutie zalohovej platby a v pripade vydavkov vykazovanych formu zjednoduseného vykazovania
vydavkov a vydavkov, ktoré sa zo svojej podstaty neuhradzaju).

10°S vynimkou vyzvy s kédom 09104-03-V01 a s kédom 09101-03-VO1.
1 pokial z prislu$nej vyzvy na predkladanie ZoPPM nevyplyva neskorsi termin.

12 Dfiom uskutoénenia uétovného pripadu je napr. def splnenia dodavky, platby zavézku, inkasa pohladévky, zapoditania pohladavky,
postupenia pohladavky, poskytnutia a prijatia preddavku, pohybu majetku vo vnutri U¢tovnej jednotky a den zistenia dalSich skuto¢nosti
vyplyvajucich z osobitnych predpisov alebo z vnutornych podmienok tctovnej jednotky, ktoré si predmetom Uctovnictva a ktoré v ictovnej
jednotke nastali a u¢tovna jednotka ma k dispozicii potrebné podklady, ktoré dokumentuju tieto skutocnosti.
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Za opravnené mozno povazovat tieZ len také vydavky, ak si Prijimatel/Partner splnil povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora®?, ak sa
na neho tadto povinnost vztahuje. V pripade, ak Prijimatel/Partner nebude zapisany do registra
partnerov verejného sektora a pocas tohto obdobia mu budu vyplatené Prostriedky mechanizmu alebo
ich ¢ast, ide o podstatné porusenie Zmluvy o PPM podla ¢l. 11 VZP.

Za opravnené mozno povazovat tiez len také vydavky, v suvislosti s ktorymi si povinnost zapisu do
RPVS splnil aj dodavatel/subdodavatel projektu, ato poéas celej doby plnenia zmluvy

[| odstranil: q

[l odstranil: 12

vykazovanych formu zjednoduseného vykazovania vydavkov).

Zarover musi byt pre Vykonavatela identifikovatelny koneény uzivatel vyhod, a to podla podmienok
definovanych v ¢él. 3 Zmluvy o PPM. Ak dojde ku zmene konecného uZivatela vyhod
Prijimatela/Partnera identifikovaného v rdmci sucinnosti poskytnutej pre uzatvorenie Zmluvy o PPM,
Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi aktualnu informaciu o konecnom uzivatelovi vyhod
v stlade s prislusnymi ustanoveniami Zmluvy o PPM.

Prijimatel je taktiez povinny poskytnut Vykonavatelovi informaciu o vietkych verejnych prostriedkoch
(nie len prostriedkoch mechanizmu) vyuZitych na financovanie realizacie projektu v primeranej
lehote odo dnia, kedy k poskytnutiu inych verejnych prostriedkov ako prostriedkov mechanizmu doslo.

Za opravnené je mozné povazovat len také vydavky, na ktoré nebola poskytnuta dotacia, prispevok,
grant alebo ind forma pomoci, ktord by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranitia.

Za dvojité financovanie sa rozumie aj situdcia, ak sa k vysledku daného projektu dospeje nielen pouzitim
prostriedkov mechanizmu, ale aj vyuzitim inych zdrojov z rozpoctu EU, pricom takéto pouzitie nebolo
vopred indikované EK v ramci Planu obnovy a zohladnené v nakladovom ohodnoteni prislusnej
investicie alebo reformy. Zaroven sa za dvojité financovanie moze povaZovat aj situdcia, ak vysledok
daného projektu je vykazovany EK v ramci réznych nastrojov podpory, pokial z prislusnej vyzvy na
predkladanie ZoPPM nevyplyva inak. V tejto stvislosti tieZ plati, Ze financovanie nabijacich stanic, ktoré
su/budd predmetom zakazky s nazvom ,Financovanie, vystavba, prevddzkovanie a udrZiavanie
nabijacich parkov s ultrarychlonabijacimi stanicami na lokalitdch vybranych pozdiz dialnic a
rychlostnych ciest v rémci cestnej siete TEN-T (ID: 531986)", realizovanej formou zmiesanej koncesie,
ktorej predmetom je uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby vyhlasenej zo strany MH
Invest, s.r.o., nie je mozné realizovat z prostriedkov mechanizmu z vyzvy s kédom 03104-26-V05,
nakolko by takymto postupom dochadzalo k dvojitému vykazovaniu vysledkov projektov financovanych
z prostriedkov EU.

13 Uvedend povinnost sa tyka tych prijimatelov, dodavatelov a subdodavatelov, ktorym budu poskytnuté prostriedky mechanizmu vo vy3ke
100 000 EUR a viac, resp. ktorych plnenie zo zmluvy za verejné zdroje predstavuje finan¢nu hodnotu 100 000 EUR a viac v pripade, ak ide
o jednorazovo poskytnuté pinenie, alebo opakujtce sa plnenia, ktorych hodnota thrnne prevysuje 250 000 EUR, v stlade a za podmienok
stanovenych v zdkone o registri partnerov.

Pri zmluvéach s doddvatelmi, ktoré boli ,,skonzumované” pred uzatvorenim zmluvy o PPM a dodavatelia a subdodavatelia neboli v ¢ase ich
plnenia partnermi verejného sektora v stlade so zdkonom o registri partnerov verejného sektora, toto ustanovenie k opravnenosti vydavkov
neplati.
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V zmysle zdkona o Uctovnictve sa pod pojmom naklad rozumie znizenie ekonomickych uzitkov Uctovnej
jednotky v G¢tovnom obdobi, ktoré sa da spolahlivo ocenit a pod pojmom vydavok sa rozumie Ubytok
penaznych prostriedkov alebo Ubytok ekvivalentov periaznych prostriedkov Gctovnej jednotky, pricom
pre Ucely tejto Prirucky sa pod pojmom vydavok rozumie aj naklad.

3.3.1 VSeobecné podmienky pre thradu prostriedkov mechanizmu

Uhrada prostriedkov mechanizmu sa uskutoériuje po spineni zakladnych podmienok stanovenych
v platnej a ucinnej Zmluve o PPM a v ¢lankoch 17, 17a) az 17c) prilohy €. 1 VZP k Zmluve o PPM.

Narok Prijimatela na vyplatenie prislusnej platby vznikd len v rozsahu, vakom Vykondvatel (aj na
zaklade vyjadrenia Prijimatela k zisteniam z FK ZoP) rozhodne o opravnenosti vydavkov projektu.

Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost Gidajov uvedenych v ZoP. V pripade, 7e na
zaklade nepravdivych alebo nespravnych tdajov uvedenych v ZoP déjde k preplateniu vydavkov, pojde
o porusenie financnej discipliny v zmysle § 31 zdkona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy.

V pripade, Ze Prijimatel uhradza vydavky spojené s projektom v inej mene ako EUR, prislusné Gétovné
doklady vystavené dodavatelom v cudzej mene su Vykondvatelom preplacané v EUR. Pripadné kurzové
rozdiely vzniknuté z dévodu pouZitia r6znych mien znasa Prijimatel, ak Zmluva o PPM v ¢lénku 15 VZP
nestanovuije inak.

Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby prepoctu sumy vydavkov uhradzanych Prijimatelom v cudzej
mene je potrebné postupovat vsulade s § 24 platného zakona o Uétovnictve. Zaroven Prijimatel
postupuje v zmysle ¢l. 15 VZP k Zmluve o PPM.

3.3.2 Osobitné podmienky pre vyuZitie preddavkovych platieb

Preddavkova platba sa vztahuje na obchodné vztahy s dodavatelom v Projekte, pricom samotny systém
platieb na urovni Vykonavatel — Prijimatel, uvedeny v prislusnej Zmluve o PPM, tymto nie je dotknuty.

Vo vztahu k postudeniu opravnenosti vydavkov, ktoré vznikli na zadklade Preddavkovych platieb je
potrebné dodrzat nasledujlce pravidla:

1. Uhrada Preddavkovej platby (t. j. redlny Gbytok finanénych prostriedkov na strane Prijimatela) musi
byt realizovand v obdobi opravnenosti vydavkov a v stlade s opravnenym obdobim pre vydavky
stanovenym v prislusnej Vyzve a v Zmluve o PPM.

2. Preddavkové platby je mozné vyuzit iba v rdmci opravnenych vydavkov na nakup dlhodobého
hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku vo Vyzvach s kédom 0110126V01, 01102-
26-V03, 01102-26-V04, 01102-26-V05, 01101-26-V06, 01103-26-V07, 01103-26-V08 a 01101-26-V09.

3. Preddavkové platby vo vyzvach s kddom 01102-26-V03, 01102-26-V04, 01102-26-V05, 01103-26-V07
a 01103-26-V08 je mozné vyuzit v ramci kazdého systému financovania, v stlade so systémom
financovania uvedeného v prislusnej Zmluve o PPM. Preddavkové platby vo vyzvach s kédom
0110126V01, 01101-26-V06 a 01101-26-V09 je mozné vyuzit len v rdmci systému financovania —
refundacia.
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4. VyuZitie Preddavkovych platieb musi byt vsulade s podmienkami VO/O* arovnako musi byt
v stlade s podmienkami zmluvy uzavretej s dodavatelom a beZznou obchodnou praxou®®. V pripade
uzavretia dodatku k zmluve s dodavatefom musia byt dodrzané pravidla verejného obstaravania, ak
relevantné.

5. Predmet plnenia, ktory bol uhradeny na zaklade Preddavkovej platby, musi byt dodany najneskér
do ukoncenia realizacie aktivit projektu v zmysle prislusnej Zmluvy o PPM.

6. Vydavok musi spifiat vietky ostatné podmienky opravnenosti vydavkov a Zmluvy o PPM. Pre
uplatnenie vydavkov, ktoré vznikli na zéklade Preddavkovych platieb, je potrebné uzatvorit dodatok
k Zmluve o PPM, resp. je potrebné, aby Zmluva o PPM umoZfovala uplatnenie vydavkov
prostrednictvom preddavkovych platieb.

7. Pripadny preplatok vzniknuty zo zuétovania Preddavkovej platby je Prijimatel povinny vratit
Vykonavatelovi najneskor spolu s predloZenim zuctovacej faktury. Prijimatel v tomto pripade bez
zbyto¢ného odkladu kontaktuje prislusného projektového manazéra, ktory mu poskytne viac
informacii. Vysporiadanie identifikovanych nezrovnalosti a vratiek z Preddavkovych platieb nie je
tymto dotknuté.

8. Pripadny nedoplatok vzniknuty zo zG¢tovania preddavkovej platby posudzuje Vykonavatel z hladiska
splnenia podmienok opravnenosti vydavkov.

3.4 Zabezpecenie pohladavky

Ucelom zabezpedenia pohladavky Vykonavatela je zefektivnenie vymozitelnosti budticej pohladavky
Statu voci Prijimatelovi, v suvislosti s uzatvorenou Zmluvou o PPM, s ciefom predchadzat vzniku
nedobytnej pohladavky v ¢o najvys$sej moznej miere.

Prijimatel' je povinny zabezpeéit budicu pohladivku Vykonavatela len v pripade, ak bude
Vykonavatel v sulade so Zmluvou o PPM pozadovat od Prijimatela zabezpeéenie pohl'adéavky alebo
v pripade, ak predmet projektu (ako zaloh) ma byt zaloZeny poéas uéinnosti Zmluvy o PPM
v prospech banky alebo lizingovej spolo¢nosti, s ktorou ma Vykondavatel uzatvorent zmluvu
o spolupréci a spoloénom postupe medzi bankou/lizingovou spoloénostou a orgdnmi zastupujicimi
Slovensku republiku (dalej spolu ako ,financujuci subjekt”), a Vykonavatel poZaduje zaloZenie
predmetu projektu aj vo svoj prospech.

Ak v rdmci projektu poZaduje Vykonavatel zabezpecenie budlcej pohladavky, do vzniku platného
zabezpecenia nebude Vykonavatel povinny poskytovat Prijimatelovi plnenie podfa Zmluvy o PPM.

Pre zriadenie a vznik zéloZzného prava platia vSetky podmienky uvedené v ¢lanku 12 VZP k Zmluve
o PPM ako aj v tejto kapitole tejto Prirucky.

14 t.j. zaddvania zdkaziek, na ktoré sa zakon &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov nevztahuje.

15 \lykonavatel na zéklade Gdajov z implementacie vyziev financovanych z fondov EU povazuje poskytovanie Preddavkovych platieb pri ndkupe
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku za bezni obchodnu prax, preto nie je potrebné zo strany Prijimatela preukazovat splnenie
tejto podmienky.
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Upozornenie pre Prijimatela:

Pri vyzvach kde Prijimatel realizuje projekt s Uc¢astou Partnera/Partnerov predklada dokumentaciu
k zabezpeceniu pohladavky vidy Prijimatel, ato bud samostatne za vydavky Prijimatela
a samostatne za vydavky Partnera v zmysle prislusného rozpoétu, ktory je sucastou Zmluvy o PPM,
alebo spolu za vydavky projektu ako celku.

3.4.1 Zriadenie zalozného préava
ZaloZné pravo
Zriadenie zalozného préava sa uskutoc¢ni na zaklade zmluvy o zriadeni zdlozného prava (dalej aj ,,zalozna

zmluva“), ktorej navrh vypracuje Vykondvatel na zaklade podkladov poskytnutych Prijimatelom
k zalohu, ktory bude Vykonavatel akceptovat.

Ak bude Prijimatel zabezpeéovat budicu pohladavku Vykonavatela zalohom, ktorého je vlastnikom,
zmluva o zriadeni zaloZného prava sa uzatvori medzi Vykonavatelom ako ziloZinym veritefom
a Prijimatelom ako zaloZcom (dvojstranna zaloZna zmluva). Ak bude Prijimatel zabezpeéovat budtcu
pohladavku Vykonavatela zadlohom, ktorého vlastnikom je tretia osoba (ind osoba ako Prijimatel),
zmluva o zriadeni zdloZného prava sa uzatvori medzi Vykonavatelom ako ziloZnym veriteflom, tretou
osobou, ktora je vlastnikom zalohu, ako zaloZcom a Prijimatelom ako zaloZznym dlZnikom (trojstranna
zalozna zmluva).

Zalohom méze byt:

- predmet projektu, pripadne ina hnutelna vec alebo nehnutelnost alebo iné majetkové hodnoty
vo vyluénom vlastnictve Prijimatela,

- veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Ze zadloicom bude aj druhy
spoluvlastnik/ostatni spoluvlastnici tak, Ze musi byt dosiahnuty sdhlas vaésiny spoluvlastnikov
so zriadenim zalozného prava na zaloh pocitany podla velkosti podielov spoluvlastnikov veci,
ktora je zalohom.

Vykonavatel akceptuje zabezpecenie pohladavky zriadenim zalozného prava k nehmotnému majetku v
pripade, ak je takyto nehmotny majetok vytvoreny pre potreby technologického zariadenia (hnutelnej
veci), je sucastou obstaravacej ceny technologického zariadenia a je pre fungovanie tohto zariadenia
nevyhnutny, pricom sa zabezpeci pohladdvka Vykonavatela zriadenim zalozného prava k nehmotnému
majetku a zdroven k technologickému zariadeniu. Prijimatel vtomto pripade musi pri zriadovani
zéloZného prava k nehmotnému majetku disponovat prislu$nymi pravami v rozsahu umozfiujicom
zriadit zalozné pravo v prospech Vykondvatela a volne previest vlastnictvo nehmotného majetku.

Vykonavatel individudlne posudi navrhovany zaloh, pricom si vyhradzuje pravo neakceptovat ho, ak
navrhovany zaloh podla posudenia Vykonavatela neplini zabezpecovaciu a uhradzovaciu funkciu
v takom rozsahu, aby v pripade realizacie zalozného prava Vykondvatel mohol realne uspokojit svoju
pohladavku.

Hodnota zalohu sa pre Ucely zabezpecenia pohladavky Vykonavatela urci:
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a) obstardvacou cenou'® hnutelnej veci, ktoré je predmetom projektu, bez DPH na zaklade faktury

vystavenej doddvatelom tejto hnutelnej veci alebo vynimocne nazaklade iného
obstaravacieho/dafiového dokladu, ak k momentu predlozenia podkladov Vykonavatelovi
nevyhnutnych na uzatvorenie zaloZnej zmluvy neuplynuli viac ako 3 mesiace odo dna
nadobudnutia vlastnickeho prava zaloZzcom k hnutelnej veci, ktord ma byt zalohom,

b) znaleckym posudkom vypracovanym znalcom z prislusného odboru podla vSeobecne zdvazného

pravneho predpisu'’ v pripade:
i.  nehnutelnosti nie stars$im ako 6 mesiacov ku driu jeho predloZenia Vykonavatelovi,
ii.  obchodného podielu nie star$im ako 3 mesiace ku driu jeho predloZenia Vykonavatelovi,
iii.  hnutelnych veci okrem pripadu podla pism. a) nie starSim ako 3 mesiace ku dru jeho
predloZenia Vykonavatelovi'®,

Hodnota zalohu musi byt rovna alebo vyssia ako:

i. sucet uz vyplatenych Prostriedkov mechanizmu a tej ich asti, ktord Prijimatel Ziada vyplatit na
zaklade predloZenej Ziadosti o platbu alebo

ii. sucet uZ vyplatenych Prostriedkov mechanizmu, tej Casti Prostriedkov mechanizmu, ktoru
Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade predloZenej Ziadosti o platbu, a zostatku pohladavky
Financujuceho subjektu, ktory nie je automaticky zniZzovany vypldcanim Prostriedkov mechanizmu
alebo ich ¢asti o tuto uZ uhradenud sumu Prostriedkov mechanizmu v zmysle pravidiel vyplyvajucich
zo zmluvnych vztahov medzi Vykonavatefom a Financujlcim subjektom, ak aspon ¢ast Celkovych
opravnenych vydavkov alebo aspori ¢ast neopravnenych vydavkov na realizdciu Projektu je
financovana prostrednictvom tveru poskytnutého Financujucim subjektom.

Ak st zalohom hnutelné veci, Prijimatel je povinny oznamovat Vykonavatelovi kazdi zmenu ich miesta,
kde sa nachadzaju a po vykonani zmeny a suéasne je povinny oznamit Viykondvatelovi ich si¢asné
miesto vyskytu, ak o to Vykondvatel poZiada, inak sa predpoklada Ze sa nachadzaju v mieste realizacie
Projektu.

Zéloh akceptovany Vykondavatefom ani Ziadna jeho &ast, nesmie byt zatazeny Ziadnym inym pravom
tretej osoby (vratane prava na zaklade zmluvy o buducej zmluve, predkupného prava, zéloZzného prava,
najomného prava alebo akéhokolvek iného prava obmedzujiceho volné uZivanie zilohu alebo
nakladanie s nim, ibaZe s tym vyslovi Vykonavatel suhlas); to neplati, ak ide o zriadenie zilozného prava
v prospech financujuceho subjektu.

Bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela zéloZca nesmie zéloh scudzit, zriadit k zélohu
vecné bremeno, dalsie zéloZzné pravo, s vynimkou zalozného prava v prospech financujiceho subjektu,
alebo iné obdobné pravo vecno-pravneho alebo obligacného charakteru, ktoré by stazovalo vykon prav
Vykonavatela ako zalozného veritela, alebo odovzdat zaloh do drzby tretej osobe.

16 Do uréenia hodnoty zélohu sa nezhffiaju suvisiace pInenia spojené s doddvkou veci, napr. balenie, dodanie, intalacia a pod.
17 Zakon €. 382/2004 Z. z. o znalcoch, timoénikoch a prekladateloch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

18V pripade, ak je ponukanym zélohom hnutelna vec, ktora nie je predmetom projektu, Vykondvatel akceptuje hodnotu zélohu pre déely
zabezpecenia pohladavky len do urcitej miery v zavislosti od charakteru pontkaného zalohu.
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Upozornenie pre Prijimatela:

Na vznik zaloZzného prava v pripade hnutelnych veci, budtcich nehnutelnych veci a nehnutelnych
veci, ktoré sa nezapisuju do katastra nehnutelnosti sa vyZzaduje jeho registracia v Notarskom
centralnom registri zaloznych prav (dalej ako ,,NCRzp“) a v pripade existujucich nehnutel'nych veci,
ktoré sa zapisuju do katastra nehnutel'nosti, jeho registracia v katastri nehnutelnosti.

Zakladny postup k zriadeniu zalozného prava

Po ur€eni Vykondvatefom, Ze poZaduje vramci Projektu Prijimatela zabezpelenie pohladavky,
Prijimatel predloZi potrebnu dokumentaciu a informacie potrebné k priprave navrhu zaloZznej zmluvy
zo strany Vykondvatela. Po poskytnuti vSetkych potrebnych podkladov a informacii zo strany Prijimatela
Vykonavatel vypracuje ndvrh zaloznej zmluvy a doruci ho Prijimatelovi. Prijimatel doruci podpisanu
zéloznd zmluvu (elektronicky alebo v uréenom pocte rovnopisov) Vykonavatelovi, ktory zabezpedi jej
zverejnenie v Centralnom registri zmlav (dalej ako ,,CRZ“).

Po nadobudnuti Ucinnosti zaloznej zmluvy Prijimatel alebo zdloZca zabezpeli jej registraciu
v prislusnom registri ako nevyhnutny predpoklad na vznik zaloZzného prava. Akékolvek naklady spojené
so vznikom zaloZného prava, vratane spravnych poplatkov s tym spojenych, zndsa v plnom rozsahu
Prijimatel, resp. zaloZca.

Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela o registracii zalozného prava a predlozZit o tejto
skutoénosti rozhodnutie/potvrdenie Vykonévatelovi.

Podklady na vypracovanie zaloZnej zmluvy:

Ak ma byt zdlohom hnutelna vec, Prijimatel predklada Vykondvatelovi:

(i) fakturu alebo vynimocne iny obstaravaci doklad, nie starsi ako 3 mesiace (v pripade, Ze faktura je
starSia ako 3 mesiace, Prijimatel predklada znalecky posudok so stanovenim vSeobecnej hodnoty
zédlohu s uvedenim hodnoty bez DPH, alebo ak ponukany zdloh nie je predmetom projektu
znalecky posudok vypracovany znalcom z prislusného oboru, nie starsi ako 3 mesiace ku dnu
predloZenia Vykonavatelovi),

(i) zmluvu s doddvatefom (napr. kipna zmluva, zmluva o dielo a pod.)*°,

(iii) preberaci protokol a dodaci list obsahuijuice identifikaciu zalohu®,

(iv) poistnd zmluvu®, z ktorej bude vyplyvat poistenie zalohu na sumu minimélne rovnajucu sa
akceptovanej hodnote zédlohu a zéroveri bude pokryvat poistné rizikd minimélne pre pripad
poskodenia, zni¢enia, odcudzenia alebo straty,

(v) doklad o uhrade poistného?

19 Nepozaduje sa v pripade preukézania hodnoty zalohu znaleckym posudkom.

205 vynimkou majetku, ktorého povaha neumozfiuje jeho poistenie.
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(vi) zmluvu o Uvere uzatvorenu s financujucim subjektom, zmluvu o zriadeni zaloZného prava
uzatvorend s financujlcim subjektom, potvrdenie o registracii v NCRzp?'.

Ak ma byt zdlohom nehnutelnost, Prijimatel predklada Vykonavatelovi:

(i) znalecky posudok vypracovany znalcom z prislusného odboru, nie starsi ako 6 mesiacov ku driu
predloZenia Vykonavatelovi,

(i) poistnt zmluvu k predmetnym nehnutelnostiam??, z ktorej bude vyplyvat poistenie zalohu na
sumu minimalne rovnajucu sa akceptovanej hodnote zélohu,

(iii) doklad o Ghrade poistnéhoZ

(iv) zmluvu o Gvere uzatvorenu s financujucim subjektom, zmluvu o zriadeni zaloZného prava
uzatvorenu s financujlucim subjektom, rozhodnutie o povoleni vkladu pre zapis zalozného prava
v prospech financujuceho subjektu a list vlastnictva so zapisanym zaloZnym pravom v prospech
financujuceho subjektu nie starsi ako 10 dni ku driu predloZenia podkladov Vykonavatelovi.

Ak ma byt zdlohom obchodny podiel, Prijimatel predkladd Vykonévatelovi:

(i)  znalecky posudok vypracovany znalcom z prislusného odboru, nie starsi ako 6 mesiacov ku driu
predloZenia Vykonavatelovi,

(ii) spolocensku zmluvu/zakladatelsku listinu,

(iii) zmluvu o Gvere uzatvorenu s financujucim subjektom, zmluvu o zriadeni zaloZného prava
uzatvorenu s financujucim subjektom, vypis z obchodného registra so zapisanym zaloZnym
pravom v prospech financujiceho subjektu nie starsi ako 10 dni ku driu predloZenia podkladov
Vykonavatelovi.

Ak je zdlohom vec, ktora je v spoluvlastnictve viacerych os0b, Prijimatel predkladd okrem
horeuvedenych dokumentov aj sthlas vacsiny spoluvlastnikov so zriadenim zaloZzného prava na zaloh,
poditany podla velkosti podielov spoluvlastnikov veci, ktord ma byt zalohom.

Dokumentdciu Prijimatel predklada vo forme origindlu alebo v képii overenej podpisom Statutdrneho
zastupcu Prijimatela alebo podpisom osoby splnomocnenej pre projekt v zmysle platnych pravnych
predpisov. Zaroven jeden origindl dokumentdcie si ponechdva aj Prijimatel pre Gcely finan¢nej kontroly
na mieste a Ucely archivécie projektu.

ZaloZné pravo zanika:

a) skonéenim ucinnosti Zmluvy o PPM,

b) okamihom, ked' Prijimatel alebo ind osoba (zaloZca) zriadi v prospech Vykonavatela iné zabezpecenie
jeho pohladavky a Vykonavatel toto nové zabezpecenie akceptuje a zaroven vyhlasi, Ze suhlasi s tym,
aby nové zabezpecenie nahradilo zéloZzné pravo, ktoré vzniklo na zdklade uzatvorenej zmluvy o zriadeni
zaloZzného prava,

21 Relevantné v pripade, ak financujlci subjekt (banka alebo lizingova spoloénost, s ktorou md Vykondvatel uzavretd zmluvu o spolupraci
a spoloénom postupe) spolufinancuje projekt a financujuci subjekt aj Vykonavatel zriaduju zloZné pravo na totozny zaloh.

22 Okrem pripadu, kedy Prijimatel zamy3la zakladat pozemok, ktory nie je mozné poistit.
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¢) vzdanim sa zdloZzného prava Vykonavatelom pisomnym vyhldsenim s Uradne osvedcenym podpisom
Vykonavatela,

d) zénikom zélohu,

e) okamihom, kedy nastanu iné skutoc¢nosti, na zaklade ktorych zanika zalozné pravo podla platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni uzatvorenej zmluvy o zriadeni
zélozného préva.

Po zaniku zdloZného prava sa vykona na navrh Zalozcu vymaz zapisu zalozného prava z prislusného
registra. Vymaz sa vykond ku driu uvedenému v Ziadosti o vymaz zalozného prava, najskor vsak ku driu
zaniku zadloZzného prava. Za Gcelom vymazu zépisu zéloZzného prava Vykondvatel vystavi Prijimatelovi
(zaloZcovi) kvitanciu, ak st splnené vsetky podmienky vyplyvajuce zo Zmluvy o PPM a zo zmluvy
o zriadeni zdloZného prdva na jej vystavenie.

Naklady spojené so zriadenim, zmenou a vymazom zaloZzného prava znasa zaloZca v plnom rozsahu.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Prijimatel bude povinny zabezpeéit buducu pohladavku Vykonavatela vyplyvajucu
20 Zmluvy o PPM a Prijimatel tak neurobi alebo pocas poZadovanej doby zabezpecenie zanikne,
Vykonavatel neuhradi Prijimatelovi Ziadané prostriedky mechanizmu, resp. to médze vydstit az do
mimoriadneho ukonéenia projektu a povinnosti vratit uz poskytnuté prostriedky mechanizmu.
Uvedené sa vztahuje aj na vydavky Partnera.

3.4.2 Poistenie — druh, rozsah a dizka poistenia

Prijimatel je povinny poistit majetok zakipeny alebo zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu, ak tak
vyplyva zo Zmluvy o PPM. Poistenie zalohu, ktory nie je obstarany/zhodnoteny z prostriedkov
mechanizmu, ktory je predmetom zaloZného prdva zriadeného v prospech Vykonavatela, sa riadi
podmienkami prislusnej zadloznej zmluvy a poZiadavky na poistenie tohto zalohu sa uplatfiuju rovnako
podla tejto kapitoly. Skuto¢nost, Ze poistenie nie je opravnenym vydavkom v Projekte, nezbavuje
Prijimatela povinnosti poistit majetok z vlastnych zdrojov.

Pre poistenie majetku alebo zélohu platia kumulativne vSetky nasledovné podmienky:

a) poistna suma musi byt najmenej vo vyske ceny obstarania/zhodnotenia majetku
nadobudnutého z prostriedkov  mechanizmu; ak je zidloh iny ako majetok
obstarany/zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu najmenej vo vyske hodnoty zélohu
stanovenej znaleckym posudkom,

b) rozsah poistenia, t. j. urcenie typu poistnych rizik, pre ktoré sa poistenie majetku vyzaduje,
bude zévisiet od druhu poisteného majetku a bude stanoveny po predchadzajicom suhlase
Vykonavatela pred podpisom poistnej zmluvy,

c) poistenie musi nepretrzite trvat od nadobudnutia majetku obstaraného z prostriedkov
mechanizmu alebo zhodnotenia majetku zhodnoteného z prostriedkov mechanizmu
a do ukoncenia Realizacie Projektu a do uplynutia Doby UdrZatelnosti Projektu. V pripade
majetku obstaraného z prostriedkov mechanizmu, ktory sa nadobuda postupne, sa poistenie
musi vztahovat vidy na td jeho ¢ast, na ktoru si Prijimatel uplatriuje vydavky v Ziadosti o platbu.
V pripade zélohu, ktory nie je obstarany/zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu, musi
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poistenie trvat nepretrzite od vzniku zalozného prava Vykondvatela do uplynutia Doby
Udrzatelnosti Projektu,

d) ak pocas Realizacie Projektu alebo pocas plynutia Doby UdrZatelnosti Projektu ddjde k zaniku
poistnej zmluvy, je Prijimatel povinny bezodkladne uzavriet novu poistnd zmluvu tak, aby sa
poistnd ochrana majetku nezmensila a aby nové poistna zmluva spifiala vietky podmienky
uvedené v tejto kapitole,

e) ak to urci Vykonavatel, Prijimatel je povinny bezodkladne zabezpedit vinkulovanie poistného
plnenia z poistenia majetku obstaraného/zhodnoteného z prostriedkov mechanizmu v

prospech Vykondvatela po celtd dobu trvania poistnej zmluvy.

Prijimatel je povinny preukazat splnenie povinnosti poistit majetok obstarany a/alebo zhodnoteny
z prostriedkov mechanizmu alebo z ich ¢asti najneskdr spolu s predliozenim ZoP, v ktorej si Prijimatel
narokuje Uhradu vydavkov tykajlcich sa obstaraného a/alebo zhodnoteného majetku (refunddcia,
predfinancovanie, zuc¢tovanie zdlohovej platby).

Upozornenie pre Prijimatela:

V_nadvéznosti na zabezpedenie riadneho plnenia terminov stanovenych v suvislosti s ukonéovanim

oprdvneného obdobia pre realizaciu projektov podporenych z POO, jednak zo strany Prijimatela, ako

aj zo strany Vykonavatela, Vykondvatel odporuéa Prijimatelovi predloZit dokumentéciu k splneniu
povinnosti poistit majetok obstarany a/alebo zhodnoteny z prostriedkov_mechanizmu alebo z ich
Casti skor, ako spolu s predloZenim ZoP, v ktorej si Prijimatel ndrokuje thradu vydavkov tykajticich sa

obstaraného a/alebo zhodnoteného majetku.

V pripade, ak nastane poistna udalost, Prijimatel je povinny o tejto skutoénosti v lehote
do 7 pracovnych dni od jej vzniku pisomne informovat Vykonavatela. Prijimatel zdrover zasle
informaciu o rozsahu ddésledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnost Uspesne ukongit Realizaciu
Projektu alebo splnit podmienky UdrzZatelnosti Projektu a sticasne vyjadrit rozsah sucinnosti, ktord od
Vykonavatela poZzaduje, ak je mozné nasledky poistnej udalosti prekonat, najma vo vztahu k vyuzitiu
poistného plinenia,

V pripade, ak dojde k poistnej udalosti pocas Realizacie Projektu a poistné plnenie obdrzi Prijimatel
az po Ukonéeni realizécie Projektu, je Prijimatel povinny zabezpedit opatovné sfunkénenie Projektu (t.j.
plnenie povinnosti vo vztahu kzabezpeceniu UdrZatelnosti Projektu), resp. vratit prispevok
Vykonavatelovi v lehote, ktora urci Vykonavatel.

V pripade, ak doslo k poskodeniu majetku, je Prijimatel povinny uviest majetok do pévodného stavu.
V pripade straty alebo odcudzenia je Prijimatel povinny bez zbytoéného odkladu zabezpecit ndhradu
majetku tak, aby nahradny - novy majetok spitial minimalne rovnaké parametre ako pévodny majetok.
Nahradenie majetku bude na naklady Prijimatela a/alebo uhradené z poistného plnenia. Nakup
nahradného majetku musi byt preukazany ué¢tovnym dokladom. V pripade, Ze nastala poistnd udalost
a poistovia z akychkolvek pri¢in nevyplatila poistné plnenie (napr. z dévodu porusenia poistnej zmluvy
Prijimatefom), Prijimatel je povinny zaobstarat nahradny majetok z vlastnych zdrojov, ktory spifial
minimélne rovnaké parametre ako pévodny majetok, v opatnom pripade je povinny vratit prostriedky
mechanizmu vyplatené Prijimatelovi na takto dotknuty majetok obstarany/zhodnoteny z prostriedkov
mechanizmu.
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V pripade, ak nie je mozné poistit majetok nadobudnuty/zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu, je
potrebné tuto skutoénost preukazat Vykondavatelovi (napr. vyjadrenim poistovne).

Ak doéjde k poskodeniu, zniceniu, strate alebo kradezi majetku obstaraného/zhodnoteného
z prostriedkov mechanizmu, t. j. ak majetok nebude méct byt riadne vyuzivany pre ucely Projektu (az
do ukoncenia Realizacie Projektu a uplynutia Doby udrZatelnosti Projektu), a majetok nebol poisteny
alebo nebol poisteny v stlade so Zmluvou o PPM, Prijimatel je povinny zabezpecit z vlastnych zdrojov
opdtovné sfunkénenie Projektu, t.j. plnenie povinnosti vo vztahu kRiadnej Realizécii Projektu
a zabezpeceniu UdrZatelnosti Projektu. Ak Prijimatel nezabezpeci opatovné sfunkénenie Projektu,
Prijimatel je povinny vratit zodpovedajicu vysku prostriedkov mechanizmu, ktord mu bola poskytnuta
na dotknuty majetok v lehote, ktoru urci Vykonavatel.

3.5 Ziadost o platbu

Prijimatel predkladd Ziadost o platbu, po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o PPM, na zaklade podmienok
dohodnutych v ¢l. 4, odsek 4.1. prislusnej Zmluvy o PPM a na zaklade zvoleného systému financovania.

Ziadost o platbu (dalej aj ,ZoP“), predkladé Prijimatel spdsobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky na
formuléri Ziadosti o platbu, ktory tvori prilohu €. 2a a? 2e tejto Prirucky, a to podla zvoleného typu ZoP
v zavislosti od systému financovania. Zaroveri okrem povinnosti Prijimatela predkladat formular ZoP

sposobom podlia kapitoly 2.1 tejto Priru¢ky je Prijimatel povinny predlozit formular ZoP aj
v editovatelnom formate xls alebo xlIsx. Formular ZoP predkladad a podpisuje $tatutdrny organ
Prijimatela alebo splnomocnena osoba pre projekt. Prijimatel predklada ZoP vylu¢ne v mene EUR.

Pri vyzvach, kde Prijimatel realizuje projekt s ui¢astou Partnera/Partnerov predklada ZoP vidy
Prijimatel, a to samostatne ZoP za narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky Prijimatela
asamostatne ZoP za narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky Partnera, vzmysle
prislusného rozpoctu, ktory je stcastou Zmluvy o PPM.

Dalsia pozadovana dokumentacia k predlozenej ZoP je v zavislosti od charakteru vydavkov definovana
v kapitole 3.5.3 tejto Prirucky.

Dokumentdciu Prijimatel (aj za Partnera — ak relevantné) predklada vo forme originalu alebo v képii, ak
z ustanoveni Zmluvy o PPM nevyplyva pre konkrétny typ financovania, resp. pre konkrétny typ
predkladanych dokumentov, ind forma dokumentov. Zaroven jeden origindl dokumentacie si
ponechava aj Prijimatel/Partner pre Ulely finanénej kontroly na mieste a tcely archivacie projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

Jednotlivé ZoP méize Prijimatel predkladat len na jeden z opravnenych systémov financovania, tzn.
Ze napr. vydavky realizované systémom predfinancovania alebo zdlohovej platby neméze Prijimatel
kombinovat s vydavkami uplatfiovanymi systémom refundacie v ramci jednej ZoP.

Zaroven plati, Zze jeden konkrétny vydavok méze byt vykdzany len v ramci jedného systému

financovania.

Pri predlozeni ZoP je nevyhnutné, aby Prijimatel skontroloval povinnost dodavatela/subdodavatela
projektu (aj za dodévatel'a/subdodavatela Partnera) byt zapisany v RPVS pocas celej doby plnenia
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dodavatel'skej zmluvy, t.j. aj v ¢ase uhrady za poskytnuté plnenie. V pripade, ak Prijimatel identifikuje,
Ze prislusny dodavatel/subdodavatel nie je zapisany v RPVS, vyzve ho, aby tak bezodkladne urobil a az
nasledne predlozi prislusni ZoP na kontrolu Vykonavatelovi?® (s vynimkou vydavkov vykazovanych
formu zjednoduseného vykazovania vydavkov).

Zaroven, ak je Prijimatel/Partner povinny postupovat podla pravidiel zdkona o verejnom obstardvani,

Prijimatel (aj za Partnera ak relevantné) poskytne Viykonavatelovi vo formulari Ziadosti o platbu (najma
poskytnutie predfinancovania, zu¢tovanie zdlohovej platby a priebezna platba) ndzov/obchodné meno
a identifikacné &islo (ICO) dodévatelov a subdodavatelov, vratane informécii o koneénom uZzivatelovi
vyhod dodévatelov, ato aj v pripadoch zjednodu$eného vykazovania vydavkov. Udaje o koneénom
uzivatelovi vyhod dodavatela sa pozaduju v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia kone¢ného
uzivatela vyhod.

Vo vztahu k predloZenej ZoP, Vykonavatel vykona finanénu kontrolu a v pripade potreby aj finanént
kontrolu na mieste, a to podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

Upozornenie pre Prijimatela:

e Pri projektoch podporenych z vyziev Komponentu 1, ¢. 01101-26-V06, 01103-26-V07, 01103-26-V08
a 01101-26-V09, ako aj pri vSetkych projektoch podporenych z vyziev Komponentu 9, pokial
z prisludnych Zmlav o PPM relevantnych pre Komponent 9 nevyplyva inak?, je Prijimatel spolu
s prvou ZoP a v pripade vietkych projektov podporenych z vyziev Komponentu 3 spolu s prvou
ZoP, v ktorej si narokuje vydavky tykajice sa dotknutého Predmetu Projektu, povinny predlozit
okrem dokumentov preukazujicich vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov k majetku,
v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt (t.j. k nehnutefnému majetku, v rdmci ktorého sa
bude realizovat Projekt, resp. k hnutelnému dlhodobému majetku, ktory bude zhodnoteny z
Prostriedkov mechanizmu), aj prilohu €. 11 tejto prirucky, v ktorej Prijimatel podrobne
identifikuje vSetok relevantny majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt. Blizsie
informacie k preukazovaniu majetkovo-pravnych vztahov v suvislosti s realizaciou projektu su
popisané v kapitole ¢. 3.10 Preukazovanie majetkovo-pravnych vztahov tejto prirucky ako aj v

jej jednotlivych podkapitolach._V nadvaznosti na zabezpecenie riadneho plnenia terminov

stanovenych v suvislosti s ukoncovanim opravneného obdobia pre realizdciu projektov

podporenych z POO, jednak zo strany Prijimatela, ako aj zo strany Vykonavatela, Vykonavatel

odporuca Prijimatelovi predloZit dokumentaciu k vysporiadaniu majetkovo-pravnych vztahov

k majetku, v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt vratane suvisiacej prilohy ¢&. 11 skdr, ako

23 Uvedena povinnost sa tyka tych dodavatelov a subdodavatelov, ktorym budu poskytnuté prostriedky mechanizmu vo vyske 100 000 EUR
a viac, resp. ktorych plnenie zo zmluvy za verejné zdroje predstavuje finan¢nt hodnotu 100 000 EUR a viac v pripade, ak ide o jednorazovo
poskytnuté plnenie, alebo opakujtice sa plnenia, ktorych hodnota thrnne prevySuje 250 000 EUR, v sulade a za podmienok stanovenych v
zékone o registri partnerov.

Pri zmluvach s doddvatelmi, ktoré boli ,,skonzumované“ pred uzatvorenim zmluvy o PPM a dodavatelia a subdodavatelia neboli v case ich
plnenia partnermi verejného sektora v stlade so zdkonom o registri partnerov verejného sektora, toto ustanovenie k opravnenosti vydavkov
neplati.

24 podla ods. 6.11 Zmluvy o PPM pre projekty implementované v ramci Komponentu 9, Prijimatel preukazuje spolu s prvou ZoP vysporiadanie
majetkovo-pravnych vztahov iba k nehnutefnému majetku, v rdmci ktorého sa bude realizovat projekt.
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spolu s predloZenim prvej ZoP (resp. prevej ZoP, v ktorej si narokuje vydavky tykaijtce sa dotknutého
Predmetu Projektu).

o Po predlozeni prvej a Zavereénej ZoP ddjde zo strany Vykonavatela okrem iného aj ku kontrole
plnenia tzv. dlZnickych podmienok, ak relevantné® (podmienka nebyt dlznikom na daniach, na
socialnom poisteni a na poistnom na zdravotné poistenie). Ak overenim déjde k identifikacii
nesplnenia niektorej z danych podmienok, je Prijimatel vyzvany na zabezpecenie splnenia
relevantnej podmienky v stanovenom termine. Upozoriiujeme Prijimatelov, Ze v takom pripade
je pozastaveny vykon kontroly a k ihrade PM méze déjst aZ po zabezpeéeni opiatovného plnenia
relevantnej podmienky zo strany Prijimatela/Partnera. Ak ani po opakovanom vyzvani na
zabezpecenie plnenia relevantnej podmienky nie je zo strany Prijimatela zabezpecené plnenie
relevantnej podmienky, Vykonavatel aplikuje ustanovenia Zmluvy o PPM o podstatnom poruseni
Zmluvy o PPM v suvislosti s tymito zmluvnymi podmienkami, resp. uplatni iné postupy, ktoré pre
pripad nesplnenia tychto zmluvnych podmienok upravuje Zmluva o PPM, zdkon o mechanizme
alebo iné uplatnitelné prévne predpisy SR alebo prévne akty EU. Odporuc¢ame preto
Prijimatelom/Partnerom, aby venovali zvy$end pozornost plneniu danych podmienok a pocas

realizacie projektu si overovali ich plnenie aj prostrednictvom elektronickych verejnych registrov.

3.5.1 Lehoty na predkladanie Ziadosti o platbu a minimalna vyska Ziadosti o platbu

Lehoty a frekvencia predkladania ZoP podas realizacie projektu do momentu predloZenia Zavereénej
Z0P, st vidy definované v ods. 4.1, ¢lanku 4 prislusnej Zmluvy o PPM, pokial Zmluva o PPM takéto
lehoty a frekvenciu urcuje. Zaroven plati, Ze:

v’V pripade ZoP - zalohova platba, je Prijimatel opravneny predlozit ZoP po zacati realizacie
aktivit projektu a po nadobudnuti Uc¢innosti Zmluvy o PPM a nasledne v zavislosti od zuctovania
poskytnutej zdlohovej platby v stlade s podmienkami v ¢l. 17a alebo 17b (podla relevancie
v konkrétnej zmluve) VZP Zmluvy o PPM.

v’V pripade ZoP - predfinancovanie, je Prijimatel opravneny predloZit ZoP po zadati realizacie
aktivit projektu a po nadobudnuti Gc¢innosti Zmluvy o PPM a nasledne v termine na zuctovanie
predfinancovania v stlade s podmienkami v ¢l. 17a VZP Zmluvy o PPM.

v’V pripade ZoP — priebe?né platba a zUctovanie zalohovej platby, ktorej predmetom su iba
mzdové vydavky alebo mzdové vydavky spolu s vydavkami uplatiiovanymi pausalnou sadzbou

aplikovanou na mzdové vydavky, musi vyska deklarovanych mzdovych vydavkov v predloZenej
ZoP dosiahnut aspori 5000 EUR%. Prijimatel je opravneny predlozit takito ZoP aj s niz§im
objemom deklarovanych vydavkov, ak:

e ide o zavere¢nu ZoP;

25 Nerelevantné pre vyzvu s kodom 03104-26-V06.

26V pripade nedodrzania tohto pravidla je Vykonavatel opravneny predlozenti ZoP zamietnut (okrem pripadov uvedenych v daliej vete).
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e v predloienej ZoP deklaruje vietky oprévnené mzdové vydavky, ktoré
Prijimatelovi/Partnerovi vznikli po¢as obdobia 3 po sebe nasledujtcich kalendarnych
mesiacov, a ich suma v tomto obdobi nedosiahla 5 000 EUR?;

e ak je predlozenie takejto ZoP nevyhnutné pre splnenie povinnosti, ktoré Prijimatelovi
vyplyvajui zo Zmluvy o PPM alebo zo Zavaznej dokumentdcie, osobitne povinnosti
zUctovat poskytnutd zalohovu platbu v lehote stanovenej v ¢l. 17a alebo 17b (podla
relevancie v konkrétnej zmluve) VZP Zmluvy o PPM.

vV pripade ZoP — zGétovanie predfinancovania a zuétovanie zalohovej platby je Prijimatel
povinny predlozit ZoP v lehotach stanovenych v ¢&l. 17aalebo 17b (podla relevancie
v konkrétnej zmluve) VZP Zmluvy o PPM.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Zmluvou o PPM alebo touto Priru¢kou nie st lehoty a frekvencia na predkladanie ZoP
definované, Prijimatel predklada ZoP v zavislosti od vzniku opravnenych vydavkov tak, aby bolo
zabezpecené vcasné a plynulé cerpanie prostriedkov mechanizmu.

Zéavereénu Ziadost o platbu Prijimatel predloZi po ukonéeni vecnej realizicie projektu alebo po
nadobudnuti Gc¢innosti Zmluvy o PPM v pripade, ak k ukonéeniu vecnej realizacie projektu doslo uz
pred nadobudnutim Gcinnosti Zmluvy o PPM, a to v lehote urcenej v ¢lanku 4 ods. 4.1. prislusnej
Zmluvy o PPM.

V nadvaznosti na zabezpecenie riadneho plnenia terminov stanovenych v suvislosti s ukoncovanim
opravneného obdobia pre realizciu projektov podporenych z POO, jednak zo strany Prijimatela, ako aj

70 strany Vykondvatela, Vykondvatel uréuje Prijimatelovi povinnost predlozit Zavereéni ZoP?® v kratsej

lehote, ako je lehota uréend v ods. 4.1 ¢ldnku 4 prislusnej Zmluvy o PPM, ato v lehote najneskor 5
pracovnych dni po ukonéeni vecnej” realizicie projektu*® / resp. v pripade vyziev s kédom
0110126V01 a s kédom 01102-26-V04 najneskor v lehote do 2 tyidiiov po obdobi opravnenosti
vydavkov*° v zmysle definicie k obdobiu opréavnenosti vydavkov uvedenej v prislusnej Zmluve o PPM.

3.5.2 Instrukcie k vyplneniu Ziadosti o platbu

Pri predkladani ZoP Prijimatel vyplia prisluiny formular ZoP podla prilohy &. 2a a? 2e tejto Prirucky,
a to podla typu predkladanej ZoP:

e Priloha ¢ 2a—Z0P - Priebe?na platba

27 Toto ustanovenie sa uplatfiuje na Prijimatela a Partnera/-ov samostatne, t.j. kazdému subjektu sa pocita vlastna lehota a suma vydavkov.
V pripade, Ze Vykonavatel identifikuje neopravnené vyuZitie tejto vynimky zo strany Prijimatela/Partnera, vyhradzuje si prdvo neumoznit jej
dalsiu aplikdciu tomuto subjektu.

28 |de o ZoP typu ,zG¢tovanie predfinancovania®, ,ziétovanie zalohovej platby” a ,refundacia“.

29 Ukonéenie vecnej realizécie projektu je vidy presne definované v &l. 1 ods. 2 VZP prisludnej Zmluvy o PPM v zneni jej pripadnych dodatkov.

30 pri dodrzani principu rovnakého zaobchddzania je Viykonavatel v odévodnenych pripadoch opravneny uznat aj neskorsi termin predlozenia
Zévereénej ZoP.
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e Priloha €. 2b — ZoP — Poskytnutie zélohovej platby
e Priloha & 2c— ZoP - ZG¢tovanie zalohovej platby

e Priloha ¢ 2d — ZoP — Poskytnutie predfinancovania
e Priloha €. 2e — ZoP - ZG¢tovanie predfinancovania

Prijimatel v ¢asti ,Zakladné informéacie“ uvadza &islo ZoP, tak, e ku kédu projektu (uvedené v ods. 2.3
¢lanku 2 Zmluvy o PPM) dalej uvedie podla typu ZoP jeden znak nasledovne:

e (- vratenie prostriedkov mechanizmu — vratky;
e 1 -—poskytnutie zalohovej platby;

e 2 —zucCtovane zalohovej platby;

e 3 —poskytnutie predfinancovania;

e 4 —zUcCtovanie predfinancovania;

e 5 -—priebeZnd platba - refundacia.

Dalej uvedie poradové &islo ZoP v pocte 4 znakov, t.j. v rozmedzi od 0001 — 9999. Cislo ZoP uvédza
vzostupne, a to bez ohladu na typ ZoP.

Priklad: Prijimatel s kédom projektu 01102-26-V04-00006 predklada napr.: v poradi prvi ZoP typu
,poskytnutie predfinacovania®, &islo ZoP bude 01102-26-V04-00006-3-0001 , v poradi druhi ZoP typu
,priebe?na platba - refundacia“, &islo ZoP bude 01102-26-V04-00006-5-0002 a v poradi tretiu ZoP typu
,zU¢tovanie predfinacovania®, &islo ZoP bude 01102-26-V04-00006-4-0003.

Prijimatel v ¢asti , Identifikacia prijimatela” vyplni vSetky pozadované identifikacné tdaje Prijimatela
podla tabulky definovanej v tejto Casti.

Prijimatel v ¢asti ,Identifikacia Ziadosti o platbu” vyberie z rolovacieho menu informaciu, ¢&i ide alebo
nejde o Zavere¢nl Ziadost o platbu (ak relevantné vo vztahu ktypu ZoP). Obdobnym spdsobom
vyberie, ¢iide o ZoP predkladant za vydavky Prijimatela alebo Partnera. Zaroveri v pripade, ak ide o ZoP
predkladanu za vydavky Partnera, uvedie v tejto Casti aj identifikaciu Partnera.

Prijimatel v Casti ,Prehlad narokovanych a vykazanych vydavkov....” (kde je relevantné), uvadza
v pozadovanej $trukture sumy narokovanych a vykazanych vydavkov za predkladant ZoP. Informécie si
relevantne ,nakopiruje” podla poctu vydavkov vykazanych v prisluinej ZoP. Prijimatel v tejto casti
uvddza aj informacie k ekonomickej a funkénej klasifikacii a najnizSej urovne programovej Struktury
podla informécii uvedenych v zélozke , EK_FK_PS_IA“ formulara ZoP.

Prijimatel’ v Casti ,,Zoznam dokladov ..... “ (kde je relevantné), uvadza informdcie v poZadovanej
Strukture, pricom uvedené informacie si relevantne ,nakopiruje” podla poctu dokladov na zdklade
ktorych boli vykazané vydavky v prislunej ZoP.

Prijimatel v ¢asti ,Zoznam priloh ...“ (kde je relevantné), uvedie vietky ostatné prilohy k ZoP, ktoré

“

neuviedol v ¢asti ,,Zoznam dokladov ....... .

Prijimatel pri vyplfiani formuldra ZoP postupuje aj podla indtrukcii Vykonavatela uvedenych
v komentdroch k vybranym bunkém formulara ZoP.

Upozornenie pre Prijimatela:

Prijimatel’ uvadza vo formulari ZoP v ¢asti ,Prehlad narokovanych a vykazanych vydavkov* nazvy
vydavkov podla nazvov vydavkov uvedenych v schvdlenom rozpocte projektu, ktory tvori
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samostatnu prilohu Zmluvy o PPM, resp. ktory tvori prilohu kladne postidenej ZoPPM. Z uvedeného
dovodu méze v niektorych pripadoch byt potrebné rozdelit vydavky, ktoré su stcastou jedného
Gctovného dokladu do viacerych samostatnych riadkov v ramci ZoP. V pripade, ak nazov vydavku
v zmysle rozpoctovej polozky nie je jasne identifikovatelny, je potrebné za nazov rozpoctovej polozky
uviest aj blizSiu a jednoznacnu identifikaciu vydavku. Napr. v rozpoéte je zadefinovana polozka s nazvom
"IT Infrastructure (network setup&maintenance)". Z dévodu jasnej identifikovatelnosti tohto vydavku
v predlozenej ZoP Prijimatel vo formulari ZoP uvedie ndzov v zneni napr.: "IT Infrastructure (network
setup&maintenance) - switch" alebo "IT Infrastructure (network setup&maintenance) - kabelaz a
inStalacia" a pod.

V pripade, ak rozpocet projektu neobsahuje nazvy vydavkov, Prijimatel uvddza nazvy vydavkov vo
formulari ZoP tak, aby bola jednoznaéne preukazana ich vazba a stvislost s projektom. V pripade vyziev
03104-26-VO05 a 03104-26-V06 uvedené znamend, ze sicastou nazvu vydavku je poradové Cislo polozky
z0 schvaleného rozpoctu, pricom kazdy riadok ZoP musi byt priradeny k prave jednej polozke rozpoctu.
Na tento ulel moze byt potrebné rozdelit vydavky zjedného Uétovného dokladu do viacerych

samostatnych riadkov v ZoP. Napr. ak Prijimatel obstara viacero nabijacich stanic, ktoré budu
inStalované v roznych lokalitach, ktoré v rozpocte projektu tvoria polozky s poradovym cislom 2, 8 a 15,
rozdeli fakttru do troch riadkov ZoP a uvedie v nich napr. text ,nabijacie stanice, p.¢.2% ,nabijacie
stanice, p.¢.8“ a ,nabijacie stanice, p.¢.15“ a do kazdého riadku uvedie zodpovedajicu sumu vydavku
z tejto faktdry. V pripade, ze nebude mozné vydavky jednoznacne pridelit k jednotlivych polozkdm
rozpoctu, Prijimatel ich prideli pomerne, pricom kZoP priloZi vypocet a odévodnenie rozdelenia
vydavkov.

V pripade uvadzania uctovného dokladu a hodnoty uctovného dokladu k pausalnym vydavkom,
Prijimatel Cislo G¢tového dokladu ako aj jeho hodnotu neuvadza a uvadza iba ,N/A”

3.5.3 Dokumentacia k Ziadosti o platbu

Spolu so ZoP Prijimatel predklada Vykonavatelovi uctovné doklady?! (faktdry, prip. Gétovné doklady
rovnocennej ddkaznej hodnoty), ako aj daldiu podporni dokumentaciu®? (napr. zmluvy, interné
doklady, bankové vypisy, pracovné vykazy, a pod.).

V pripade projektov, v ktorych sa uplatfiuje partnerstvo je Prijimatel povinny predkladat Gétovné

doklady a podpornu dokumentéciu aj za Partnera projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

Pre projekty podporené z POO v gescii MH SR nie su akceptované hotovostné Uhrady uctovnych
dokladov.

31 Relevantné Uctovné doklady Prijimatel uvadza v ZoP v ¢asti Zoznam dokladov odévodriujiicich vykdzané vydavky.

32 Relevantnti podpornti dokumentaciu Prijimatel uvadza v ZoP v &asti Zoznam priloh.
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NaleZitosti uctovnych dokladov

Uctovné doklady pouzivané pre preukdzanie opravnenosti vydavkov v jednotlivych typoch ZoP
(predfinancovanie, zictovanie predfinancovania, zi¢tovanie zalohovej platby, refundécia — priebeznd
platba) musia spifiat nalezitosti Gétovného dokladu definované v § 10 ods. 1 pism. a) a? f) zékona
o uctovnictve vo forme preukazatelného uctovného zaznamu:

a) slovné a Ciselné oznadenie U¢tovného dokladu;

b) obsah uctovného pripadu a oznacenie jeho Ucastnikov;

c) penaznu sumu alebo Gdaj o cene za mernd jednotku a vyjadrenie mnozstva;

d) datum vyhotovenia Uc¢tovného dokladu;

e) datum uskutocnenia uctovného pripadu, ak nie je zhodny s datumom vyhotovenia;

f) podpisovy zaznam osoby zodpovednej za Gc¢tovny pripad v UcCtovnej jednotke, ak overenie
uctovného pripadu nie je zabezpecené podla § 32 ods. 3 pism. b) alebo pism. c) zdkona o
uctovnictve.

Pozn.: Za dostato¢né splnenie néleZitosti podla pism. f) sa povaZuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v &asti
Cestné vyhldsenie.

Okrem vyssie uvedenych ndleZitosti Gictovnych dokladov v zmysle § 10 ods. 1 pism. a) az f) zdkona
o Gétovnictve musia faktary predkladané v ramci ZoP zaroveri splfiat nélefitosti podla § 74 zékona
o DPH (ak relevantné).

Pokladovanie jednotlivych typov oprdvnenych vydavkov

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade potreby je Vykonavatel z dévodu spravneho a riadneho postdenia opravnenosti vydavkov
opravneny pozadovat od Prijimatela aj dal$iu relevantni dokumentdaciu nad rdmec dokumentacie
zadefinovanej v tejto casti kapitoly.

Prijimatel je opravneny predloZit aj relevantny ekvivalent dokumentécie zadefinovanej v tejto Casti
kapitoly (v pripadoch, ak sa napr. nezhoduje nazov dokumentu zadefinovanom v tejto casti kapitoly
s nazvom dokumentu Prijimatela).

V nadvaznosti na zabezpecenie riadneho plnenia terminov stanovenych v suvislosti s ukoncovanim
oprdvneného obdobia pre realizaciu projektov podporenych z POO, jednak zo strany Prijimatela, ako aj
zo strany Vykondvatela, Vykondvatel odporuéa Prijimatelovi v pripadoch, kde je to mozné, predloZit

dokumentéciu k ZoP aj skdr, ako spolu s predlofenim prislunej ZoP, pri¢om v prisluénej ZoP sa
Prijimatel ndsledne odvola na uz predloZzentd dokumentaciu Vykonavatelovi.

Obstaranie stavebnych prac

S dokladovanim obstarania stavebnych préc je spojena najma nasledujica dokumentacia:

= faktura alebo rovnocenny uctovny doklad;
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= doklady k d¢tovnictvu projektu, t.j.:
v doklad o zauétovani prislusnej faktury alebo rovnocenného tGétovného dokladu vo vztahu<

rozpocdet (oceneny vykaz vymer) v editovatelnom formate len pri prvej ZoP (ak este nebol
predloZeny);

fotodokumentacia zachytavajuca fyzicky pokrok realizécie prac;

preberaci protokol o prevzati stavby od dodavatela/zhotovitela a stavebného dozoru (ak
relevantné);

protokol o zaradeni do majetku Prijimatela a inventarna karta (relevantné v pripade ukoncenia
stavebnych prac) *;

pisomna zmluva sdodavatefom vratane dodatkov k takejto zmluve (pokial eSte neboli
predloZené);

doklad o Ghrade (nerelevantné pre 70oP typu ,poskytnutie predfinancovania” a ,poskytnutie

odstranil: ak

zélohovej platby”; v pripade vypisov z bankového Gc¢tu je potrebné predloZit vypis pouzitelny
na pravne Ucely, t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou, alebo
potvrdenie banky o Uhrade prislusného vydavku);

zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovand z iného Uctu Prijimatela, ako
je uvedeny v ZoPPM);

k vydavkom v ka?dej predlofenej ZoP,
¥ __Gétovnu osnovu (s farebne vyznagenymi analytickymi Gétami vytvorenymi pre projekt) pri
prvej ZoP, resp. pri kazdej ZoP, v ktorej je doplneny novy Ucet a
v pohyby na analytickych Gétoch vytvorenych pre projekt pri Zaverecnej ZoP alebo na FKnM;
poistnd zmluva®* alebo dodatok k nej a doklad o zaplateni poistnej sumy vratane vietkych
povinnych priloh (ak relevantné) vratane dokladu preukazujiceho vinkulaciu poistenia
v prospech Vykonavatela (ak relevantné);
pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie® (ak je to relevantné);
supis vykonanych préc.

‘ Len na financnej kontrole na mieste, resp. na vyziadanie Vykonavatela (t.j. nie ako prilohu prislusnej

ZoP) predklada Prijimatel v pripade obstarania stavebnych prac aj nasledujice dokumenty:

projektova a vykresova dokumentdcia;

stavebny dennik s podpisom a peciatkou stavbyveduceho a stavebného dozoru;

zistovaci  protokol o  vykonanych  stavebnych  pracach:  zistovaci  protokol
o vykonanych stavebnych pracach je zvyCajne prilohou faktury, kde zhotovitel potvrdzuje
podpisom opravnenej osoby a peciatkou zhotovitela, Ze prace uvedené v priloZzenych
dokumentoch su v stlade so skutoénostou a predstavuju poziadavky zhotovitela uplatnené v
rdmci  zmluvy. K uvedenému dokladu sa prikladd supis vykonanych prac
a ostatné doklady zhotovitela v sulade so zmluvou. V pripade, Ze tieto doklady spfﬁajﬂ vyssie

33 prijimatel predklada spolu s tou ZoP, v ramci ktorej uz takymto dokladom disponuije. V pripade, ak Prijimatel takymto dokladom v ¢ase

predlozenia ZoP (vratane Zavere¢nej ZoP) nedisponuje, predlozi ho spolu s prvou Informéciou o udrzani vysledkov projektu/Naslednou

Monitorovacou spravou, pri¢om o tejto skuto¢nosti informuje Viykonavatela najneskor spolu s predlozenim Zévere¢nej ZoP.

34V pripade, ak Prijimatel spifia definiciu povinnej osoby v zmysle § 2 zdkona o slobode informacif je povinny tito poistnt zmluvu zverejnit.

35 Prijimatel predklada spolu s tou 7oP, v rémci ktorej u? takymto dokladom disponuije. V pripade, ak Prijimatel takymto dokladom v ¢ase
predloZenia ZoP (vratane Zavere¢nej ZoP) nedisponuje, predlo?i ho spolu s prvou Informdciou o udrzani vysledkov projektu/Naslednou

Monitorovacou spravou, pri¢om o tejto skutoénosti informuje Vykonavatela najneskér spolu s predlozenim Zavereénej ZoP. Uvedend moznost

nie je relevantna pre projekty financované z vyzvy s kédom 0110126V01.

35

odstranil: e

e

odstranil: ,

premiestnil nadol [2]: doklad o zad¢tovani prislu$nej faktury
alebo rovnocenného Gétovného dokladu k predlozenej ZoP.

odstranil: Kompletné

premiestnil (vloZzenim) [2]

odstranil:

odstranil: k

Formatované: Zardzka: Opakovand zarazka: 0,63 cm

odstranil:

odstranil: .

) (o T S | s S [ S

odstranil: predklada Prijimatel a# v ramci FKnM

|
J
|
|
|
|
|
|
)




uvedené skuto¢nosti, nemusi byt zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach
samostatnym dokumentom.

Nakup hmotného a nehmotného majetku (okrem nehnutelnosti)

V pripade projektov, ktorych sulastou je nakup hmotného anehmotného majetku (okrem
nehnutelnosti), sa tieto vydavky dokladuju nasledovnou dokumentaciou:

pisomna zmluva s doddvatefom vratane dodatkov k takejto zmluve (pokial eSte neboli predlozené);
objedndvka (ak relevantné);

faktura alebo rovnocenny uctovny doklad;

dodaci list alebo preberaci protokol vritane mena, priezviska a podpisu osoby Prijimatela
potvrdzujuci prevzatie a datum prevzatia (ak relevantné);

doklad o Ghrade (nerelevantné_pre ZoP typu ,poskytnutie predfinancovanja” a ,poskytnutie

(

odstranil: ak

zélohovej platby”; v pripade vypisov z bankového Uctu je potrebné predlozit vypis pouzitelny na
pravne Ucely, t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prisluSnou bankou, alebo potvrdenie
banky o Uhrade prislusného vydavku);

zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovand z iného Uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

doklad o zaradeni majetku do uZivania®;

inventdrna karta majetku;

poistnd zmluva®” alebo dodatok knej adoklad o zaplateni poistnej sumy vratane v3etkych
povinnych priloh (ak relevantné) vratane dokladu preukazujiceho vinkulaciu poistenia v prospech
Vykonavatela (ak relevantné);

spOsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné);

dokumenty, ktoré bol dodavatel v zmysle Kiipnej zmluvy povinny pri dodani odovzdat kupujicemu
(Prijimatelovi), aktorymi zaroverni dochadza k preukazovaniu splnenia zmluvnych podmienok
prislusnej Zmluvy o PPM a podmienok prislusnej vyzvy (napr. certifikaty o zhode, dokumentéciu
sUvisiacu s registraciou prav dusevného vlastnictva, protokol o sku$obnej prevadzke, zatazovych
testoch a pod.) Ostatné dokumenty, ktoré dodavatel v zmysle Kipnej zmluvy predloZil kupujicemu
(Prijimatelovi), Prijimatel predklada len v ramci vykonu FKNM resp. na vyziadanie Vykonavatela
(napr. manudly, navody na obsluhu, protokol o zaskoleni personalu a pod.).;

= doklady k uctovnictvu projektu, t.j.:

v doklad o zauctovani prislusnej faktury alebo rovnocenného tGétovného dokladu vo vztahu<

k vydavkom v kaZdej predloZenej ZoP,

prvej ZoP, resp. pri kazdej ZoP, v ktorej je doplneny novy uéet a
v" pohyby na analytickych G¢toch vytvorenych pre projekt_pri Zaverecnej ZoP alebo na FKnM;

36 Prijimatel predklada spolu s tou ZoP, v ramci ktorej u? takymto dokladom disponuje. V pripade, ak Prijimatel takymto dokladom v ¢ase
predlozenia ZoP (vratane Zavere¢nej ZoP) nedisponuje, predlozi ho spolu s prvou Informéciou o udrzani vysledkov projektu/Naslednou
Monitorovacou spravou, pri¢om o tejto skuto¢nosti informuje Vykonavatela najneskor spolu s predlozenim Zaverec¢nej ZoP.

37V pripade, ak Prijimatel spifia definiciu povinnej osoby v zmysle § 2 zékona o slobode informacif je povinny tdto poistnti zmluvu zverejnit.
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= fotodokumentéciu® vyrobnych titkov, (ak relevantné).

Upozornenie vo vztahu k dokladu o zaradeni majetku do uZivania:

4

V pripade uhradzania faktir doddavatelovi na zéklade tzv. ,priebeiného, resp. ciastkového plnenia“
(plnenia dodané/poskytnuté/vykonané dodavatelom na zaklade zmluvy s Prijimatelom, ktoré este
neboli zaradené do majetku prijimatela, pricom nebol dodany/poskytnuty/vykonany cely predmet
plnenia podla zmluvy, ktory ma byt zaradeny do majetku) je Prijimatel opravneny priebeine si
narokovat vydavky na nakup hmotného a nehmotného majetku v predkladanych ZoP bez toho, aby
predlozil doklad o zaradeni majetku do uZivania stym, Ze doklad o zaradeni majetku do uzivania
predklada Prijimatel ako sucast ZoP, v ktorej si narokuje vydavky na poslednt ¢ast predmetu plnenia,
najneskdr ako stcast Zavereénej ZoP. V pripade, ak Prijimatel takymto dokladom ani v &ase predlozenia
Zaveretnej ZoP nedisponuje, predlozi ho spolu sprvou Informéciou o udriani vysledkov
projektu/Naslednou Monitorovacou spravou, priéom o tejto skutoénosti informuje Vykonavatela
najneskdr spolu s predloZenim Zavereénej ZoP.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade majetku, ktory Prijimatel zhodnotil alebo nadobudol z prostriedkov mechanizmu, a ktory
zaroven nie je vyuZity k zriadeniu zéloZzného préva, je Prijimatel povinny predlozit Vykondavatelovi

poistni_zmluvu, z ktorej bude vyplyvat poistenie majetku na sumu minimalne rovnajicej sa
obstaravacej cene majetku a zaroven bude pokryvat poistné rizika minimalne pre pripad poskodenia,

znicenia, odcudzenia alebo straty.

Operativny ndjom a financny prendjom

Na preukazanie opravnenych vydavkov sluzi:

= zmluva o operativnom najme/financnom prendjme vratane dodatkov k uzavretej zmluve
o operativnom najme/finanénom prendjme?’;

= faktdra za ndjom/prendjom;

= dodaci list alebo preberaci protokol vratane mena, priezviska a podpisu osoby Prijimatela
potvrdzujuci prevzatie a datum prevzatia predmetu najmu/prenajmu (ak relevantné);

= doklad o uhrade kaidej zo splatok najmu/prendjmu (nerelevantné pre 7oP_typu ,poskytnutie
predfinancovania a ,poskytnutie zdlohovej platby”; v pripade vypisov z bankového uctu je

38 \/ pripade projektov financovanych z vyziev s kédom 0110126V01, 01101-26-V06 a 01101-26-V09, Prijimatel vo vztahu k vydavkom projektu

preukazujucich obstaranie fotovoltickych panelov predkladd pisomny zoznam vyrobnych Eisiel fotovoltickych panelov. Fotodokumentéciu

vyrobnych Stitkov fotovoltickych panelov nepredkladd. Vo vztahu k ostatnym vydavkom projektu financovanych z tychto vyziev, je Prijimatel

povinny predlo?it aj fotodokumentéciu vyrobnych $titkov prisludnych komponentov.

V pripade projektov financovanych z vyziev s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06, Prijimatel vo vztahu k vydavkom preukazujicim obstaranie

nabijacich stanic predklada pisomny zoznam vyrobnych ¢isiel nabijacich stanic. Fotodokumentaciu vyrobnych Stitkov vo vztahu k obstaraniu

nabijacich stanic nepredklada.

40 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dalSieho dodatku k pisomnej zmluve.
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potrebné predlozit vypis pouzitelny na pravne Ucely, t.j. vypis z bankového uUétu zaslany
prijimatelovi prislusnou bankou, alebo potvrdenie banky o Uhrade prislusného vydavku);

= zmluva o bankovom Ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovand z iného Uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

= vypolet pomernej Casti splatky operativneho najmu/finanéného prenajmu, ktoru si Prijimatel
narokuje ako opravnenu (v pripade, ak predmet ndgjmu/prenajmu nie je vyuZzivany len pre projekt
alebo doba jeho vyuZitia nie je totoiné sdobou realizicie projektu)** zodpovedajuca
preukazatelnému rozsahu skuto¢ného vyuZivania predmetu najmu/prenajmu v ramci realizacie
projektu;

= dalSia podpornd dokumentéicia, ktord preukdze Uéel ahospoddrnost operativneho
najmu/finanéného prendjmu v prepojeni na prislusnu aktivitu projektu/projekt a spdsob vypoétu
relevantnej ¢asti opravnenych vydavkov.

Odpisy

Prijimatel, ktory si uplatfiuje odpisy ako opravneny vydavok®?, predkladd Vykonavatelovi nasledovnu
dokumentdciu:

= inventarna karta odpisovaného majetku®®

= doklad o zaradeni odpisovaného majetku do majetku Prijimatela;

= dennik, resp. hlavnd kniha alebo penazny dennik — Uctovné pripady tykajuce sa zalctovania
majetku v evidencii prijimatela a Uhrady majetku;

= stanovena metdda odpisovania (odpisovy plan);

= vypodet vysky opravnenych odpisov*;

= informéciu o trvani a miere skutoéného vyuZitia odpisovaného majetku pre projekt*;

417 vypoctu musi byt zrejmé obdobie, podas ktorého bol predmet operativneho najmu/finanéného prendjmu vyuzivany pre projekt, metodika
vypoctu opravnenej vysky splatky operativneho najmu/finanéného prendjmu podas obdobia realizécie projektu (tdto metodika nesmie byt
Prijimatelom/Partnerom v priebehu projektu ani pri finanénom vyuétovani menend) a celkovd vyska opravnenej splatky operativneho
najmu/finanéného prenajmu.

42 Odpisy je mozné uznat za opravneny vydavok aZ v ¢ase, kedy skutoéne vznikli, napr. uplynul kalenddrny mesiac, ku ktorému je prislusny
odpis vypocitany. Za opravneny vydavok sa povaZzuju u¢tovné odpisy, maximalne do vysky dariovych odpisov v zmysle zékona o dani z prijmoy,
pokial z ustanoveni prislu$nej vyzvy na predkladanie ZoPPM nevyplyva inak.

4 |nventarna karta majetku spravidla obsahuje informdcie o obstardvacej cene majetku a jej zlozkach, o zaciatku odpisovania, dobe
odpisovania majetku podla priradenej odpisovej skupiny a o sadzbach pre tcely vypoctu odpisov. V pripade, ak inventarna karta neobsahuje
informdcie o zlozkach obstaravacej ceny majetku, je nutné doloZit obstardvaciu cenu faktirou alebo dokladom o nadobudnuti majetku s
rovnakou preukaznou hodnotou.

44 Za opravneny vydavok mozno povazovat naklady na odpisy, ktoré su vypoéitané po dobu trvania projektu s presnostou na mesiace. Pokial
nie je odpisovany majetok vyuZivany vyhradne pre Glely projektu, Prijimatel/Partner uréi pomernd vy$ku mesaéného odpisu, ateda
opravneného vydavku v zavislosti na ¢asovom rozsahu a miere skutoéného vyuzitia majetku pre projekt (metodika vypoétu nemdze byt v
priebehu projektu ani pri finanénom vyuaétovani zmenena).

45 Napr. formou ¢estného vyhlasenia, dennika, resp. ¢iastkovych sprav o prebiehajlcich pracach na projekte dokladujucich udaje o &asovom

rozpati a miere vyuZitia odpisovaného majetku.
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= doklad o Ghrade odpisovaného majetku?.

V pripade uplatfiovania odpisov toho istého majetku v druhej a daliej ZoP predklada Prijimatel iba
uctovny doklad preukazujuci zat¢tovanie odpisov.

Sluzby zabezpecené dodavatel'skym sposobom

Opravnené vydavky zabezpecené dodavatelskym spdsobom (na zaklade zmluvy uzavretej podla
Obchodného zadkonnika alebo Obcianskeho zakonnika) sa dokladuju pomocou nizZsie uvedenych
dokladov:

= pisomna zmluva s doddvatelom vratane dodatkov k takejto zmluve (pokial este neboli predlozené);
= objednavka (ak relevantné);

= faktdra alebo rovnocenny uctovny doklad;

= preberaci protokol o poskytnuti prisludnych sluzieb?’;

= prezencna listina (ak relevantné);

= doklad o uhrade (perelevantné pre ZoP typu ,poskytnutie predfinancovania” a ,poskytnutie

odstranil: ak

zalohovej platby”; v pripade vypisov z bankového Uétu je potrebné predlozit vypis pouzitelny na
pravne Ucely, t.j. vypis z bankového Gctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou, alebo potvrdenie
banky o thrade prislusného vydavku);

= zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovand z iného U¢tu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

= spdsob vypocCtu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné);

= doklady k u€tovnictvu projektu, t.j.:

v doklad o zalU¢tovani prisluinej faktury alebo rovnocenného uétovného dokladu vo vztahu
k vydavkom v ka?dej predloZenej ZoP,

v Gétovu osnovu (s farebne vyznaéenymi analytickymi Gétami vytvorenymi pre projekt) pri
prvej ZoP, resp. pri kazdej ZoP, v ktorej je doplneny novy Gcet a

v" pohyby na analytickych G&toch vytvorenych pre projekt pri Zaverecnej ZoP alebo na FKnM;<

= vystupy z poskytnutych sluzieb (napr. vysledky zmluvného vyskumu, posudky, analyzy, Studie,
fotodokumentdcia) v elektronickej podobe (ak relevantné).

Osobné vydavky |

Osobné vydavky st v ramci ZoP predkladané zo strany Prijimatela len systémom refundacie alebo
systémom zalohovych platieb.

Pri dokladovani osobnych vydavkov Prijimatel doklada existenciu pracovno-pravneho vztahu medzi
zamestndvateflom azamestnancom, vramci ktorého zamestnanci vykonavaju prace suvisiace

4 Ppodmienkou opravnenosti vydavkov pre projekty realizované v rdmci Komponentu 9 je, Ze odpisovany majetok musi byt v plnej miere
uhradeny.

47 Preberaci protokol bude uvadzat zoznam poskytnutych/fakturovanych sluzieb v rozsahu uvedenom v pisomnej zmluve.
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s projektom a zaroven objem a charakter prace, ktord bola v ramci projektu tymito zamestnancami
vykonana (ak relevantné). Prijimatel, Partner, ako aj Vykonavatel ainé organy podla zdkona
o mechanizme st v zmysle § 25 tohto zakona opravneni spractvat osobné Udaje dotknutych oséb.
Informacia o spractvani osobnych Udajov dotknutych os6b Vykonavatelom je zverejnena na webovom
sidle www.mhsr.sk*,

Pracovné zmluvy a dohody o praci vykonavanej mimo pracovného pomeru su uzatvorené na zaklade
Zakonnika prace a obsahuju vietky naleZitosti pracovnej zmluvy/dohody podla tohto zakona. V pripade
pracovnopravnych vztahov uzatvorenych na zaklade legislativy iného Statu sa uplatiiuje toto
ustanovenie primerane, t.j. takéto pracovnopravne vztahy musia byt uzatvorené pravnymi Gkonmi
a aktami podla prislusnej legislativy so vietkymi obligatérnymi nalezitostami. V dalSom texte sa pre
takéto pravne akty pouZivaju pojmy pracovnd zmluva alebo dohoda o prici vykondvanej mimo
pracovného pomeru primerane. Vsetky povinnosti a dokumenty podla tejto Prirucky ajej priloh
sUvisiace s pracovnopravnymi vztahmi upravenymi slovenskou legislativou sa primerane vztahuju aj na
pracovnopravne vztahy uzatvorené na zéklade legislativy iného $tatu.

Dokladovanim osobnych vydavkov sa zapojenie do projektu preukazuje na zaklade urcenia poctu
odpracovanych hodin na projekte za dany mesiac formou vyplnenia Pracovného vykazu (priloha ¢. 3
tejto Prirucky), ktorého Udaje su doplnené o informdcie o ¢innostiach vykonanych v danom mesiaci aj
na inych projektoch podporenych z POO, projektoch mimo POO, inych programoch, atd. (ak
relevantné). Uvedené sa nevztahuje len na pripady, kedy sa pracovny vykaz podla tejto prirucky
nevyzaduje.

Cinnosti a objem prace uvedené v pracovnom vykaze musia byt vykazované v drioch, zodpovedat
skutocne vykonanej praci v ramci vykazovaného obdobia a byt v stlade s evidenciou odpracovaného
Casu u Prijimatela/Partnera. Ak sa v rdmci projektu realizuje viacero aktivit projektu, musia byt ¢innosti
priradené ku konkrétnej aktivite projektu. Zaroven sa uvedu vystupy, ktoré vzisli z vykonanych ¢innosti
(ak relevantné).

Zakladnym opravnenym vydavkom v oblasti osobnych vydavkov je celkova cena prace® (§ 130 ods. 5
Zakonnika prace), pricom konkrétne podmienky opravnenosti osobnych vydavkov, su vzdy definované
v prislusnej vyzve, v rdmci ktorej st osobné vydavky opravnenym vydavkom.

Prijimatel (aj za Partnera — ak relevantné) je povinny predloZit dokumentaciu podla pismen a) a b) vidy
pri predlozeni kaZdej ZoP, v ktorej si PRVYKRAT narokuje/deklaruje osobné vydavky za konkrétneho
zamestnanca uvedeného v tejto ZoP. Ide o nasledovnu dokumentaciu:

“ https://www.mhsr.sk/eu-a-fondy/eurofondy/ochrana-osobnych-udajov

4 Plati aj pre ndhrady mzdy a iné nahrady/prispevky, ktoré je zamestnavatel povinny poskytnut zamestnancovi podla platnej legislativy, ak
nema narok na ich Ghradu od prislu$nych orgédnov (napr. ndhrada mzdy za dovolenku, za lekara, za lekdra doprovod a pod.) Ak s opravnené
nahrady za dovolenku, lekara atd', tak tieto s opravnené len za obdobie t¢asti na projekte.
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a) pracovny pomer na zaklade pracovnej zmluvy:

= pracovna zmluva zamestnanca (kdpia) pracujiceho na projekte spolu s identifikiciou projektu, do
ktorého je zamestnanec zapojeny®® a naplfiou prace relevantnej pre projekt a platovy
néavrh/platovy dekrét, vratane dodatkov k vy3sie uvedenym dokumentom®?;

= (c¢tovny doklad;

= pracovny vykaz® - priloha &. 3 tejto Prirugky (scan originalu uchovévaného u prijimatela a zérover
v editovatelnom formate xIs alebo xIsx);

= prehlad Gvizkov™ - priloha ¢&. 3a tejto Prirucky;

= vyplatna paska/mzdovy list, resp. iny relevantny doklad;

= mesacny vykaz do Socidlnej poistovne a zdravotnych poistovni vratane ich priloh;

= mesacny Prehlad o zrazenych a odvedenych preddavkoch na dan z prijmov zo zavislej ¢innosti
vratane prilohy;

= doklad o uhrade/vypis z bankového Uétu, (je potrebné predlozZit vypis pouZitelny na pravne ucely,
t.j. vypis z bankového Gc¢tu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou, alebo potvrdenie banky
o Uhrade prislusného vydavku) potvrdzujuci Ghradu mzdy zamestnanca, pricom danu transakciu je
potrebné prehladne oznadit, napr. farebnym vyznacenim;

= doklad o Uhrade/vypis z bankového uctu, (je potrebné predlozit vypis pouzitelny na pravne ucely,
t.j. vypis z bankového Uc¢tu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou, alebo potvrdenie banky
o Uhrade prislusného vydavku) potvrdzujici dhradu preddavkov na dari a odvodov do poistovni
(zdravotnej a socidlnej) s identifikdciou platby®*, pri€om danu transakciu je potrebné prehladne
oznadit, napr. farebnym vyznacenim;

= zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Ucétu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

= sumarizacny harok — priloha €. 4 tejto Prirucky (ak relevantné) (v editovatelnom formate xIs alebo
xIsx);

50 prijimatel/Partner je opravneny preukdzat vazbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/¢estného
vyhlasenia prijimatela/partnera, pricom Vykonavatel neuréuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/Cestného vyhldsenia.

51 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dodatku k pracovnej zmluve.

52V pripade zamestnanca, ktory pre zamestnavatela pracuje na plny pracovny Gvéazok na projekte sa pracovny vykaz nevypracovava. Pracovny
vykaz nie je potrebné vypracovavat ani pre zamestnanca pracujlceho na &iastoény pracovny Uvdzok ak ma zamestnanec v pracovnej zmluve
stanoveny pomer z plnohodnotného pracovného ¢asu, na ktory pracuje na projekte. Zaroven plati, Ze Vykonavatel je opravneny s cielom
overit neprekryvanie sa vydavkov vyZiadat si alebo overit prostrednictvom FKnM aj dal3iu dokumentaciu (napr. evidencia pracovného ¢asu
u prijimatela/partnera).

53 Predkladd sa v pripadoch, kedy Vykonavatel identifikoval projekt ako projekt s rizikom dvojitého financovania azahffia vsetkych
zamestnancov, ktori sa podielaju na realizacii aktivit projektu a nepredkladaju Pracovny vykaz.

54 Ak prijimatel v ¢ase mimoriadnej situdcie, ktord vldda SR vyhlasila na celom Gzemi krajiny odo dria 12.3.2020 do dfia 15.09.2023 v sUvislosti
so Siriacim sa ochorenim COVID-19, vyuZil niektoré z prijatych opatreni v oblasti Ghrady tychto platieb uplatni sa tento bod primerane, t..
prijimatel predklada doklad o Ghrade/vypis z bankového G¢tu potvrdzujlci Uhradu iba tej Easti platby, ktoré bol povinny platit. Zarover k
podpornej dokumentécii ZoP predklada Prijimatel aj Cestné vyhlasenie, e predloeny doklad o thrade odvodov zahfiia aj odvody za

prislusnych zamestnancov pracujicich na projekte. Prijimatel tiez predklada Cestné vyhldsenie o nenarok i si prispevkov na udrzanie
zamestnanosti v ¢ase vyhlasenej mimoriadnej situdcie, niidzového stavu alebo vynimoéného stavu v suvislosti so Sirenim ochorenia COVID-
19.
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= vypocet oprdvnenej mzdy a odvodov (v editovatelnom formate xIs alebo xIsx);
= doklady k G¢tovnictvu projektu, t.j.:
v__doklad o zauétovani prisludného Uétovného dokladu vo vztahu kvydavkom v«
ka?dej predlofenej ZoP,
v/ G&tova osnovu (s farebne vyznaenymi analytickymi Gétami vytvorenymi pre projekt) pri
prvej ZoP, resp. pri kazdej ZoP, v ktorej je doplneny novy Gdet a
v pohyby na analytickych Gétoch vytvorenych pre projekt priZaverecnej ZoP alebo na FKnM,

v

b) dohoda o praci vykonavanej mimo pracovného pomeru®®

= dohoda o vykonani prace (kdpia), resp. ind dohoda v zmysle Zakonnika prace, spolu s identifikaciou
projektu, do ktorého je osoba pracujuca na dohodu zapojend® a néplfiou prace relevantnej pre
projekt, vratane dodatkov®’;

= (c¢tovny doklad;

= pracovny vykaz®® - priloha &. 3 tejto Priru¢ky (scan originalu uchovévaného u prijimatela a zaroven
v editovatelnom formate xIs alebo xIsx);

= prehlad Gvéazkov® - priloha €. 3a tejto Prirucky;

= vyplatna paska/mzdovy list;

= mesacny vykaz do Socidlnej poistovne a zdravotnych poistovni vratane ich priloh;

= mesacny Prehlad o zrazenych a odvedenych preddavkoch na dar z prijmov zo zavislej ¢innosti
vratane prilohy;

= sumarizacny harok — priloha ¢. 4 tejto Prirucky (ak relevantné) (v editovatelnom formate xIs alebo
xIsx);

= vypocet opravnenej vysky vydavku (v editovatelnom formate xls alebo xIsx);

= doklad o uhrade/vypis z bankového Uctu, (je potrebné predloZit vypis pouzitefny na pravne Géely,
t.j. vypis z bankového Gctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou, alebo potvrdenie banky
o Uhrade prislusného vydavku) potvrdzujuci thradu odmeny osobe pracujicej na dohodu, pricom
danu transakciu je potrebné prehladne oznacit, napr. farebnym vyznacenim;

= doklad o thrade/vypis z bankového Gctu, (je potrebné predloZit vypis pouZitefny na pravne uéely,
t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou, alebo potvrdenie banky
o Uhrade prislu$ného vydavku) potvrdzujici thradu preddavkov na daf a odvodov do poistovni

55 Mimo pracovnym pomerom sa rozumeju vztahy uzatvorené v zmysle ustanoveni § 223 aZ 228a Zakonnika préce (t. j. dohoda o vykonani
prace, ak ide o pracu, ktord je vymedzena vysledkom; dohoda o pracovnej ¢innosti, resp. dohoda o brigadnickej praci Studentoy, ak ide o
prilezitostnu ¢innost vymedzent druhom prace).

56 Prijimatel/Partner je opravneny preukdzat vazbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/¢estného
vyhldsenia prijimatela/partnera, pri¢om Vykonavatel neuréuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/¢estného vyhlasenia.

57 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dodatku k dohode o vykonani préce.

58V pripade zamestnanca, ktory pre zamestnavatela pracuje na plny pracovny Gvazok na projekte sa pracovny vykaz nevypracovava. Pracovny
vykaz nie je potrebné vypracovavat ani pre zamestnanca pracujiceho na &iastogny pracovny tvdzok , ak ma zamestnanec v pracovnej zmluve
stanoveny pomer z plnohodnotného pracovného &asu, na ktory pracuje na projekte. Zaroveri plati, Ze Vykonavatel je opravneny s ciefom
overit neprekryvanie sa vydavkov vyZiadat si alebo overit prostrednictvom FKnM aj dal3iu dokumentaciu (napr. evidencia pracovného ¢asu
u prijimatela/partnera).

59 Predkladd sa v pripadoch, kedy Vykonavatel identifikoval projekt ako projekt s rizikom dvojitého financovania azahffia vsetkych
zamestnancov, ktori sa podielaju na realizacii aktivit projektu a nepredkladaju Pracovny vykaz.
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(zdravotnej a socidlnej) s identifikaciou platby®, pricom danu transakciu je potrebné prehladne
oznacit, napr. farebnym vyznacenim;
= zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);
= doklady k Gétovnictvu projektu, t.j.:
v doklad o zau&tovani prislusného u&tovného dokladu vo vztahu k vydavkom v kaZdej<

predloZenej ZoP,

v/ G&tovl osnovu (s farebne vyznacenymi analytickymi Gétami vytvorenymi pre projekt) pri
prvej ZoP, resp. pri kazdej ZoP, v ktorej je doplneny novy Ucet a

v" pohyby na analytickych G¢toch vytvorenych pre projekt pri Zévereénej ZoP alebo na FKnlM,

Prijimatel k osobnym vydavkom predklada aj identifikaciu uc¢tu zamestnanca, resp. opravnenej osoby,
ak ucet nie je identifikovany v zmluvnom vztahu (napr. v pracovnej zmluve).

SYSTEM PREDKLADANIA SUMARIZAENYCH HARKOV V RAMCI ZIADOSTi O PLATBU, KTORE OBSAHUJU
MZDOVE VYDAVKY

Prijimatel nasledne pri druhej a daldej ZoP, v ramci ktorej si bude narokovat/deklarovat osobné vydavky
za konkrétneho zamestnanca (za ktorého si uz raz narokoval/deklaroval vydavky v predchadzajuicej
ZoP), vyuziva spdsob dokladovania osobnych vydavkov ui len prostrednictvom sumarizaénych
hérkov. V tomto pripade je Prijimatel povinny vo vztahu k danému zamestnancovi predkladat k ZoP
dokumentaciu vyluéne v rozsahu uvedenom v nasledujiucom odseku. Na dokumentaciu predloZenu
nad ramec tejto dokumentacie, Vykonavatel nebude prihliadat.

K osobnym vydavkom predkladanym vylucne systémom sumarizacnych hdrkov Prijimatel (aj za
Partnera ak relevantné) predklada nasledovnu dokumentaciu:

= v3etky dodatky k pracovno — pravnej dokumentdcii v pripade, ak boli uzavreté po predloZeni prvej
ZoP, v ktorej si Prijimatel narokoval/deklaroval osobné vydavky za konkrétneho zamestnanca;

= sumarizany hérok (priloha &. 4 tejto Priru¢ky) — Prijimatel predkladd ako prilohu ZoP (v
editovatelnom formate xls alebo xIsx);

= pracovny vykaz®® (priloha €& 3 tejto Prirucky), ak relevantné (scan origindlu uchovavaného
u prijimatela + v editovatelnom formate xls alebo xlsx);

60 Ak prijimatel v éase mimoriadnej situécie, ktoru vldda SR vyhlasila na celom uzemi krajiny odo diia 12.3.2020 do 15.09.2023 v stvislosti so
Siriacim sa ochorenim COVID-19, vyuzil niektoré z prijatych opatreni v oblasti dhrady tychto platieb uplatni sa tento bod primerane, t.j.
prijimatel predklada doklad o dhrade/vypis z bankového Gctu potvrdzujici Ghradu iba tej €asti platby, ktoré bol povinny platit. Zaroveri k
podpornej dokumentacii ZoP predklada Prijimatel aj Cestné vyhlasenie, ze predlozeny doklad o thrade odvodov zahfiia aj odvody za
prisludnych zamestnancov pracuijlicich na projekte. Prijimatel tiez predklada Cestné vyhlasenie o nenarokovani si prispevkov na udrzanie
zamestnanosti v ¢ase vyhlasenej mimoriadnej situécie, niidzového stavu alebo vynimoénéh
19.

stavu v suvislosti so Sirenim ochorenia COVID-

61V pripade zamestnanca, ktory pre zamestnavatela pracuje na plny pracovny Gvazok na projekte sa pracovny vykaz nevypracovava. Pracovny
vykaz nie je potrebné vypracovavat ani pre zamestnanca pracujiceho na &iastogny pracovny tvdzok , ak ma zamestnanec v pracovnej zmluve
stanoveny pomer z plnohodnotného pracovného ¢asu, na ktory pracuje na projekte. Zaroveri plati, Ze Vykonavatel je oprdvneny s cielom
overit neprekryvanie sa vydavkov vyZiadat si alebo overit prostrednictvom FKnM aj dal3iu dokumentaciu (napr. evidencia pracovného ¢asu
u prijimatela/partnera).
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= prehlad Gvazkov® - priloha €. 3a tejto Prirucky;

= (¢tovny doklad®;

= doklad o Uhrade/vypis z bankového U¢tu potvrdzujuci thradu mzdy/odmeny, preddavkov na dan
a odvodov do poistovni (zdravotnej a socidlnej)  (je potrebné predloZit vypis pouZitelny na pravne
ucely, t.j. vypis z bankového Uctu zaslany prijimatelovi prisluSnou bankou, alebo potvrdenie banky
o Uhrade prislusného vydavku);

= zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Ucétu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM).

Pouzitie ,systému sumarizaénych harkov”, pri druhej adaliej ZoP, vktorej si Prijimatel
narokuje/deklaruje osobné vydavky konkrétneho zamestnanca, rusi povinnost Prijimatela predkladat
Vykonavatel'ovi vacsinu Standardne zasielanej podpornej dokumentacie (definovanych v pism. a) a b)
pri dokladovani osobnych vydavkov uvedenych vyssie).

Prijimatel v§ak ma povinnost uchovavat u seba, resp. u Partnera vietky uétovné doklady a podpornd
dokumentéciu k uvedenym vydavkom, ktorda musi byt k dispozicii pre vykon FKnM zo strany
Vykonavatela. Tymto nie je dotknutd moznost Vykonavatela vyZiadat si potrebnd podpornu

dokumentéciu v rdmci FK ZoP.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade vymeny alebo doplnenia o0s6b pracujucich na projekte pocas realizacie aktivit
projektu/projektu v porovnani s osobami v schvalenej ZoPPM, je viak potrebné pred narokovanim
si vydavkov vo vztahu ktymto osobam v prislusnej ZoP, aviak najneskdr pred ukonéenim FK
prislusnej ZoP, ich predchadzajuce schvalenie/postidenie zo strany Vykonavatela v zmysle postupov
definovanych v kapitole 3.8 Zmeny projektu, 3.8.1.2 PoZadovana dokumentdcia k najcastejSie
predkladanym typom zmien.

Pre vyzvy zKomponentu 9 sa tdto zmena vsak tyka vylucne vymeny a/alebo doplnenia
oséb/zamestnancov, ktori sa priamo podielaju na realizdcii projektu (tzv. odbornych kapacit), t.j. nejde
0 osoby, ktoré zabezpecuju aktivity spojené s riadenim projektu (t.j. zabezpecenie plnenia podmienok
vyplyvajicich z uzatvorenej Zmluvy o PPM ako aj dokumentdcie, na ktoru sa tdto zmluva odkazuje).
Zmenu a/alebo doplnenie zamestnancov/oséb zabezpecujicich riadenie projektu, méZe Prijimatel
ozndmit Vykondvatelovi najneskér v rdmci tej ZoP, v ktorej si prvy krdt ndrokuje resp. deklaruje vydavky

62 predkladd sa v pripadoch, kedy Vykondvatel identifikoval projekt ako projekt s rizikom dvojitého financovania azahffia vietkych
zamestnancov, ktori sa podielaju na realizacii aktivit projektu a nepredkladaju Pracovny vykaz.

63 Napr. interny u¢tovny doklad ,rozic¢tovanie miezd“, v zavislosti od konkrétnych postupov a pravidiel stanovenych prislusnou G¢tovnou
jednotkou (Prijimatelom/Partnerom)

64 Ak prijimatel v ¢ase mimoriadnej situdcie, ktord vldda SR vyhlasila na celom Gzemi krajiny odo dria 12.3.2020 do dfia 15.09.2023 v svislosti
so Siriacim sa ochorenim COVID-19, vyuZil niektoré z prijatych opatreni v oblasti Ghrady tychto platieb uplatni sa tento bod primerane, t..
prijimatel predklada doklad o Ghrade/vypis z bankového G¢tu potvrdzujlci Uhradu iba tej Easti platby, ktoré bol povinny platit. Zarover k
podpornej dokumentécii ZoP predklada Prijimatel aj Cestné vyhlasenie, e predloeny doklad o thrade odvodov zahfiia aj odvody za
prislusnych zamestnancov pracujticich na projekte. Prijimatel tiez predklada Cestné vyhlasenie o nenarokovani si prispevkov na udrzanie
zamestnanosti v ¢ase vyhlasenej mimoriadnej situdcie, niidzového stavu alebo vynimoéného stavu v suvislosti so Sirenim ochorenia COVID-
19.
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za takychto zamestnancov/osoby, pricom Vykondvatel ich oprdvnenost posudi v rdmci vykonu FK

prislusnej ZoP. To znamend, %e Prijimatel nie je povinny predkladat za zamestnancov/osoby

zabezpecujucich/zabezpeclujice riadenie projektu samostatné Ozndmenie ozmene (v pripade, ak

zmena nemd vplyv na rozpocet projektu) alebo Ziadost o zmenu (v pripade, ak zmena md vplyv aj na
rozpocet projektu) pred predloZenim ZoP, v ktorej si bude prvy krdt nérokovat/deklarovat vydavky za
takychto zamestnancov/osoby. Prijimatel je vsak povinny v rémci prislusnej ZoP, v ktorej si prvy krdt
ndrokuje/deklaruje vydavky za takychto zamestnancov/osoby, predloZit Vykondvatelovi kompletnu

dokumentdciu preukazujicu oprdvnenost vydavkov za zmenené a/alebo doplnené osoby zabezpecujice
riadenie projektu, a to podla podmienok prislusnej vyzvy ako aj tejto kapitoly.

Cestovné nahrady

Na preukazanie opravnenych vydavkov (cestovnych nahrad) sluzi:

cestovny prikaz vratane vyplneného vylcétovania pracovnej cesty;

doklad o vyske cestovného prostrednictvom verejnej dopravy (napr. cestovny listok, palubny listok)
a doklad o ubytovani;

doklad o Uhrade (napr. ubytovania, cestovného);

doklad o Uhrade zdlohy zamestnancovi na pracovnu cestu (ak relevantné);

doklad preukazujuci Uhradu vyuctovania cestovného prikazu zamestnancovi (ak relevantné);

v pripade vypisov z bankového Gétu je potrebné predloZit vypis pouzZitelny na pravne Géely, t.j. vypis
z bankového uctu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou, alebo potvrdenie banky o Uhrade
prislusného vydavku;

zmluva o bankovom Gcte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Gctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);

doklad o vrateni nezt¢tovanej poskytnutej zalohy zamestnancom prijimatelovi (ak relevantné);
pisomna sprava zo sluZzobnej cesty — struéna sprava z kazdej pracovnej cesty, ktora bude obsahovat
kto, kedy a kam cestu vykonal, suvislost cesty s realizaciou projektu, struény popis vysledku cesty;
pri vyuZiti sukromného motorového vozidla pre sluzobné Gcely — faktura alebo pokladni¢ny blok
ERP z ndkupu PHM, képia technického preukazu, spdsob vypoctu opravnenych vydavkov na
pohonné hmoty;

pri vyuZiti motorového vozidla organizacie pre sluZzobné ucely — Ziadanka na prepravu tykajuca sa
projektu, kniha jazd (relevantné strany) s ozna¢enymi pracovnymi cestami stvisiacimi s projektom,
faktura alebo pokladni¢ny blok ERP z nakupu PHM, képia technického preukazu, spdsob vypoctu
opravnenych vydavkov na pohonné hmoty;

doklady o dalSich nevyhnutnych vydavkoch (napr. Ucastnicke poplatky, miestne dane pri
ubytovani);

spOsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné);

= doklady k Gc¢tovnictvu projektu, t.j.:

v doklad o zauétovani prislusného uétovného dokladu vo vztahu kvydavkom v kazdej

predlofenej ZoP,
v Gétovu osnovu (s farebne vyznaéenymi analytickymi Gétami vytvorenymi pre projekt) pri

prvej ZoP, resp. pri kazdej ZoP, v ktorej je doplneny novy Gcet a

v" pohyby na analytickych G&toch vytvorenych pre projekt pri Zaverecnej ZoP alebo na FKnM;<
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= dohoda o poskytovani cestovnych ndhrad (ak relevantné).

Spotrebny material

Prijimatel preukazuje opravnenost vydavkov sudvisiacich s ndkupom spotrebného materidlu
nasledujicou dokumentaciou:

= pisomna zmluva s doddvatelom vratane dodatkov k takejto zmluve (pokial este neboli predlozené);

= objednavka (ak relevantné);

= faktura alebo rovnocenny uctovny doklad;

= dodaci list alebo preberaci protokol (ak relevantné) vratane mena, priezviska a podpisu osoby
Prijimatela potvrdzujuci prevzatie a datum prevzatia;

= doklad o uhrade (perelevantné pre ZoP typu ,poskytnutie predfinancovania” a ,poskytnutie

odstranil: ak

zalohovej platby“; v pripade vypisov z bankového Uétu je potrebné predlozit vypis pouzitelny na
pravne Ucely, t.j. vypis z bankového Gctu zaslany prijimatelovi prislusSnou bankou, alebo potvrdenie
banky o Uhrade prislusného vydavku);
= zmluva o bankovom ucte (v pripade, ak bola Uhrada realizovana z iného Uctu Prijimatela, ako je
uvedeny v ZoPPM);
= doklady k G¢tovnictvu projektu, t.j.:
v'_doklad o zaUétovani prislusnej faktdry alebo rovnocenného uétovného dokladu vo vztahu

k vydavkom v kaZdej predloZenej ZoP,

v G&tovu osnovu (s farebne vyznagenymi analytickymi Gétami vytvorenymi pre projekt) pri
prvej ZoP, resp. pri kasdej ZoP, v ktorej je doplneny novy Géet a

v pohyby na analytickych Gétoch vytvorenych pre projekt pri Zaverecnej ZoP alebo na FKnM;<

= spdsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné (v editovatelnom formate xIs alebo xIsx)).
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Financné vydavky a poplatky

Na preukazanie opravnenosti finanénych vydavkov a poplatkov (napr. spravne poplatky tykajuce sa
ziskania (prihlasenia), registracie, schvélenia a ochrany (udrZiavania) prav dusevného vlastnictva sa
predklada:

= podporna dokumentacia preukazujica stanovenie/spdsob vypoctu vysky opravneného vydavku (ak
relevantné);

= doklad o Uhrade (vypis z bankového Uétu/vydavkovy pokladni¢ny doklad/potvrdenie o zaplateni;
v pripade vypisov z bankového Uétu je potrebné predloZit vypis pouZitelny na pravne Géely, t.j. vypis
z bankového UCtu zaslany prijimatelovi prislusnou bankou, alebo potvrdenie banky o Uhrade
prisludného vydavku),

Informacia k zjednodusenému vykazovaniu vydavkov (dalej aj ZVV*“):

Preukazovanie opravnenosti vydavkov pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania vydavkov tvori vynimku z vyssie uvedenych pravidiel a nie je potrebné ich preukazovat
uétovnymi dokladmi. Opravnenost vydavkov vykazovanych zjednodusenou formou Prijimatel
dokladuje len podkladmi nevyhnutnymi na overenie toho, Ze ¢innosti alebo vystupy, ktoré st uvedené
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v Zmluve o PPM, boli riadne uskutoénené, dosiahnuté a dodané® a bol spravne aplikovany spdsob
vypoctu vysky opravnenych vydavkov vykazovanych ZVV.

‘ Pausalna sadzba na nepriame vydavky uplatnena vo vyzvach s kédom 09101-03-V01 a 09101-03-V07 |

Celkova vyska nepriamych opravnenych vydavkov sa rovna sucinu opravnenych priamych vydavkov
projektu (kumulacia opravnenych priamych vydavkov zaradenych do vsetkych skupin opravnenych
vydavkov okrem vydavkov na subdodavky (subcontracting) zaradenych do skupiny opravnenych
vydavkov 518 Ostatné sluzby) a v kladne posudenej Ziadosti o poskytnutie PM stanovenej pausalnej
sadzby.

KedZe plati, Ze stanovena vyska pausalnej sadzby neméze byt zmenend ani pocas implementacie
projektu, celkova vyska nepriamych opravnenych vydavkov sa pocas implementacie projektu pocita ako
sucin skutoéne uhradenych opravnenych priamych vydavkov (okrem vydavkov na subdodavky
(subcontracting)) a stanovenej pausalnej sadzby.

Kontrola vysky nepriamych opréavnenych vydavkov v ramci predloZenej Ziadosti o platbu sa vykonava
kontrolou vysky priamych opravnenych vydavkov (okrem vydavkov na subdodavky (subcontracting)) a
kontrolou aplikovania spravnej vysky pausdinej sadzby a matematického vypoctu vysky nepriamych
vydavkov projektu pokrytych pausalnou sadzbou. Preukazovanie vydavkov faktdrami alebo inymi
uctovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa na vydavky vykazované prostrednictvom
pausdélnej sadzby nevztahuje. Uplatnenie pauséalnej sadzby na nepriame vydavky projektu Prijimatela
neoslobodzuje od povinnosti dodrziavat legislativu SR a EK.

V pripade, Ze Prijimatel ma oprdvnené aj vydavky na DPH, sumu PM dotknutého Prijimatela
narokovanu pausalnou sadzbou je potrebné v ZoP rozdelit medzi zdroj Pldn obnovy a odolnosti a zdroj
Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na Ghradu DPH. Toto rozdelenie sa vykona tak, Ze sa najskor
zdroju Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na uhradu DPH priradi ¢ast narokovanej sumy PM
zodpovedajuca DPH (zaokruhlend na dve desatinné miesta nahor) a zvySok narokovanych PM sa priradi
k zdroju Plan obnovy a odolnosti. Rozdelenie Prijimatel vykona v ZoP v &asti 4. Prehlad narokovanych
a vykdzanych vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a ostatnych
nenarokovanych vydavkov”. Pripadné rozdiely vzniknuté zaokrihlovanim v jednotlivych ZoP sa upravia
v poslednej ZoP, v ktorej si bude Prijimatel narokovat nepriame vydavky pausalnou sadzbou. Cast
narokovanej sumy PM zodpovedajica DPH sa vypocita ako suma PM prislichajica pausalnej sadzbe x
sadzba DPH / (100 + sadzba DPH), pricom ako sadzba DPH sa pouzije najvy$sia sadzba DPH v zmysle
zdkona o DPH platného v momente vzniku priamych vydavkov, na ktoré sa uplatfiuje pausalna sadzba.
Moment vzniku priamych vydavkov sa pre tento ucel uréi ako moment vecného plnenia daného
vydavku (napr. deri splnenia dodavky, den vykonania prac opravnenymi zamestnancami). Kvéli potrebe
zG¢tovania zalohovych platieb podla zdrojov sa v ZoP ztctovanie zalohovej platby technicky pouzije
sadzba DPH pouZitd pri poskytnuti zalohy, resp. jej Casti avzniknuty rozdiel sa vysporiada

65 Pri pausalnom financovani sa overuju ostatné kategdrie vydavkov (napr. pri pausalnej sadzbe na nepriame vydavky sa overuju priame
vydavky, ktoré tvoria zakladriu pre Ghradu nepriamych vydavkov).
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v nasledovnych ZoP, pricom toto je potrebné zohladnit pri vypote narokovanej sumy PM
zodpovedajlcej DPH v dotknutej ZoP.

Pausalna sadzba na ostatné vydavky projektu okrem priamych mzdovych vydavkov na zamestnancov
uplatnena vo vyzvach s kédom 09104-03-V03, 09104-03-V04 a 09105-03-V03

Celkova vyska ostatnych vydavkov potrebnych na realizéciu konkrétnej aktivity projektu sa rovnd sucinu
relevantnych opravnenych priamych mzdovych vydavkov zamestnancov prijimatela/partnera na
konkrétnu aktivitu projektu a vo vyzve stanovenej pausalnej sadzby.

KedZe plati, Zze vySka paus$alnej sadzby stanovend v rozpocte projektu, ktory je stucastou ziadosti o
poskytnutie prostriedkov mechanizmu nemdze byt zmenena ani pocas implementacie projektu,
celkova vyska ostatnych vydavkov potrebnych na realizaciu konkrétnej aktivity projektu sa pocas
implementacie projektu pocita ako sucin skutocne uhradenych opravnenych priamych mzdovych
vydavkov zamestnancov konkrétneho prijimatela/partnera na konkrétnu aktivitu projektu a vo vyzve
stanovenej pausalnej sadzby.

Kontrola vysky ostatnych vydavkov potrebnych na realizaciu projektu sa vykonava kontrolou vysky
opravnenych priamych mzdovych vydavkov zamestnancov prijimatela/partnera uhradenych na
konkrétnu aktivitu projektu a kontrolou aplikovania spravnej vysky pausdinej sadzby a matematického
vypoctu vysky ostatnych vydavkov potrebnych na realiziciu konkrétnej aktivity projektu pokrytych
pausalnou sadzbou. Preukazovanie vydavkov faktirami alebo inymi Gc¢tovnymi dokladmi rovnocennej
preukaznej hodnoty sa na vydavky vykazované prostrednictvom pausalnej sadzby nevztahuje.
Uplatnenie pausalnej sadzby na ostatné vydavky potrebné na realizaciu projektu prijimatela/partnera
neoslobodzuje od povinnosti dodrziavat legislativu SR a EU.

V pripade, Ze Prijimatel/Partner ma opravnené aj vydavky na DPH, sumu PM dotknutého
Prijimatela/Partnera a aktivity narokovanu paus$élnou sadzbou je potrebné v ZoP rozdelit medzi zdroj
Plan obnovy a odolnosti a zdroj Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na hradu DPH. Toto rozdelenie
sa vykona tak, Ze sa najskor zdroju Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na Ghradu DPH priradi ¢ast
narokovanej sumy PM zodpovedajica DPH (zaokruhlend na dve desatinné miesta nahor) a zvySok
narokovanych PM sa priradik zdroju Plan obnovy a odolnosti. Rozdelenie Prijimatel vykona v ZoP v ¢asti
4. Prehlad ndrokovanych a vykazanych vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu a ostatnych nenarokovanych vydavkov”. Pripadné rozdiely vzniknuté zaokruhlovanim
v jednotlivych ZoP sa upravia v poslednej ZoP, v ktorej si bude Prijimatel narokovat vydavky pausalnou
sadzbou za seba resp. za Partnera a prisluint aktivitu. Cast narokovanej sumy PM zodpovedajica DPH
sa vypocita ako suma PM prislichajica pausalnej sadzbe x sadzba DPH / (100 + sadzba DPH), pricom
ako sadzba DPH sa pouZije najvyssia sadzba DPH v zmysle zakona o DPH platného v momente vzniku
priamych vydavkov, na ktoré sa uplatfiuje pausalna sadzba. Moment vzniku priamych vydavkov sa pre
tento ucel uréi ako moment vecného plnenia daného vydavku, t.j. den vykonania prac opravnenymi
zamestnancami. Kvoli potrebe zGctovania zalohovych platieb podla zdrojov sa vZoP zuctovanie
zalohovej platby technicky pouZije sadzba DPH pouZita pri poskytnuti zalohy, resp. jej ¢asti a vzniknuty
rozdiel sa vysporiada v nasledovnych ZoP, pri¢om toto je potrebné zohladnit pri vypocte narokovanej
sumy PM zodpovedajticej DPH v dotknutej ZoP.

48




DPH

Pri implementdcii POO a financovani investicii a reforiem z prostriedkov mechanizmu na narodnej
Urovni plati, Ze DPH nie je opravhenym vydavkom s vynimkou pripadov, ked' nie je vymahatel'na podla
vnutrostatnych pravnych predpisov o DPH, pricom pri implementdcii projektov je potrebné
zabezpecit, aby nedoslo k dvojitému financovaniu DPH, t. j. aj z prostriedkov mechanizmu a aj v rdmci
moznosti odpoctu DPH.

V pripadoch, kedy sa DPH bude povaiovat za opravnenu, bude Vykonavatel DPH financovat
z alokovanych prostriedkov s kodom zdroja Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na thradu DPH.

Prijimatel uvedent skuto¢nost vyznadi a uvedie pozadovanu narokovanu sumu zo zdroja POO — DPH*
vo formuldri ZoP v &asti 4. Prehlad narokovanych a vykazanych vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a ostatnych nenarokovanych vydavkov“ a.

Odporucania pre Prijimatela ku kapitole 3.5.3:

- Prijimatel’ dodrZuje lehoty na vyzvu na vysvetlenie identifikovanych nedostatkov, resp.
doplnenie dokumentacie;

- Prijimatel/Partner si vzmysle uréenia v Zmluve o PPM plni povinnost poistenia alebo
zabezpecenia poistenia prostrednictvom dodavatela pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy
o PPM pre pripad poskodenia, znic¢enia, straty, odcudzenia alebo inych skod majetku, ktory
zhodnotil alebo nadobudol Gplne alebo scasti z prostriedkov mechanizmu;

- Prijimatel predklada kompletnt dokumentéciu k ZoP definovant v tejto Prirucke;

-V pripade, ak poskytnutie prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Stdtnej pomoci alebo
minimalnej pomoci podla osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavdzuje, Ze v sulade s § 17
ods. 4 zakona o Statnej pomoci dodrzi vsetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla,
resp. ak prestane spiiat podmienky poskytnutia $tatnej pomoci/pomoci de minimis podla
zékona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci de minimis,
ktorych plnenie ma trvat podas stanovenej doby, vrati poskytnutd pomoc. Na Ziadost
Vykonavatela je Prijimatel povinny predlozit mu vSetky potrebné doklady a v3etky
informacie nevyhnutné pre posudenie splnenia pravidiel statnej pomoci/pomoci de minimis.

3.5.4 Uty Prijimatela
Spoloéné povinnosti vo vztahu k Gétom Prijimatela pre vietky systémy financovania — systém
predfinancovania, systém zalohovych platieb, systém refundacie

1. VSeobecnou povinnostou Prijimatela je mat pri podpise Zmluvy o PPM otvoreny uGéet, ktory slazi
na prijem prostriedkov mechanizmu. Uéet je vedeny v mene Euro. Vykonavatel zabezpedi
poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi na tento ucet bezhotovostne.
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2. Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v prilohe €. 2 Zmluvy o PPM (Opis Projektu) a Prijimatel je povinny
udrziavat tento Uéet otvoreny aZ do finanéného ukon&enia projektu®®. V pripade zmeny tohto uétu
je Prijimatel povinny postupovat v zmysle ¢l. 10 VZP Zmluvy o PPM (Oznamenie o formalnej zmene).
Postup, vratane definovania pozadovanej dokumentécie je podrobnejsie definovany v kapitole 3.8
tejto Prirucky.

3. V pripade zruSenia Uctu uréeného na prijem prostriedkov mechanizmu je Prijimatel povinny ho

nahradit inym U¢tom tak, aby vZdy existoval otvoreny ucet Prijimatela uréeny na prijem prostriedkov
mechanizmu. O tejto skutoc¢nosti informuje Prijimatel Vykonavatela v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy
PPM, podla postupov v kapitole 3.8 tejto Prirucky. V pripade otvorenia Gctu pre prijem prostriedkov

mechanizmu v komerénej banke v zahranici, Prijimatel zodpoveda za uhradu vSetkych nakladov
spojenych s realizaciou platieb na a z tohto G¢tu na svoju tarchu.

4. Pri realizovani uhrad opravnenych vydavkov z Gc¢tu Prijimatela uréeného na prijem prostriedkov
mechanizmu_a/alebo z inych Gétov otvorenych Prijimatelom pri dodrzani podmienky existencie G¢tu
Prijimatela uréeného na prijem prostriedkov mechanizmu, Prijimatel postupuje vidy v sulade
s ustanoveniami ¢lanku 16 VZP Ucty Prijimatela prislusnej Zmluvy o PPM, kde je jasne definované,
¢i Prijimatel méze/musi realizovat takéto Ghrady z inych Gétov, ako je Uéet Prijimatela uréeny na

prijem prostriedkov mechanizmu. V pripade, ak su Uhrady opravnenych vydavkov z inych uctov
vramci prislusnej Zmluvy o PPM povolené/povinné, Prijimatel je zaroven povinny ozndmit
Vykonavatelovi identifikaciu tychto u¢tov postupom podla ¢l. 5 Zmluvy o PPM.

5. Ak ma Prijimatel poskytnuty Uver na financovanie Projektu od financujuceho subjektu, Prijimatel je
povinny zabezpecit, Ze ucet Prijimatela uréeny na prijem prostriedkov mechanizmu je totozny s
¢islom uctu uvedenym v Zmluve o Uvere uzavretej medzi Prijimatelom a financujicim subjektom
alebo s ¢islom uctu uvedenom na inom doklade vystavenom financujicim subjektom.

Dalsie povinnosti vo vztahu k ti¢tom Prijimatela pre systém predfinancovania a systém zalohovej
platby

6. Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zilohovych platieb,
a takto poskytnuté prostriedky st na Ucte Prijimatela uréenom na prijem prostriedkov mechanizmu
a/alebo na uUcte/uUctoch Prijimatela uréenom/urcenych na dhradu opravnenych vydavkov Uroéené,
Prijimatel je povinny vzniknuté uroky z poskytnutej zalohovej platby a/alebo poskytnutého
predfinancovania vratit Vykonavatelovi do 31.1. roka nasledujiceho po roku podania Zavereénej

ZoP, postupom podla ¢lanku 14 VZP Zmluvy o PPM.

7. Prijimatel je povinny vynosy/droky z poskytnutej zalohovej platby a/alebo poskytnutého
predfinancovania vzniknuté na Ucte/uctoch Prijimatela, odviest do prijmov $tatneho rozpoc¢tu na
prijmovy Gcet Platobnej jednotky (v zmysle kapitoly 3.6.3 Odvod vynosov tejto Prirucky). Odvod
vynosov vznikajlucich na ucéte/uétoch Prijimatela, Prijimatel potvrdi predloZzenim vypisu z tohto
uétu/tychto uctow.

%6 Definicia finan¢ného ukoncenia projektu je uvedena v kapitole 3.14 Ukonéenie realizacie projektu tejto Prirucky.
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Odporucanie a informacia pre Prijimatela:

Vykonavatel odporuda zriadit si na predfinancovanie/zélohové platby neudroéeny uéet, z dévodu
zjednodusenia financovania projektu.

V pripade systému financovania refundacia, Uicet méze byt Groceny. Ak st prostriedky mechanizmu
poskytované systémom refundacie, s Uroky vzniknuté na tomto ucte prijmom Prijimatela.

V pripade partnerskych projektov Vykonavatel uhradza prostriedky mechanizmu vzdy len na ucet
Prijimatela, ktory je uréeny na prijem prostriedkov mechanizmu, ato na zaklade prisluinej ZoP
predloZenej Prijimatelom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Prijimatel nemdzZe v pripade systému zalohovych platieb realizovat z Gétu na prijem PM ani Uhrady
opravnenych vydavkov projektu, ani iné Uhrady, ktoré nesuvisia s projektom (uvedenym konanim moze
dojst k poruseniu financnej discipliny podla § 31 zakona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy).
Vynimku predstavuju bankové poplatky, pricom vtomto pripade musi byt jasne preukéazany vklad
prostriedkov na tento ucel.

Plati vsak, Ze v zdvislosti od charakteru projektov vyplyvajtceho zo Specifik jednotlivych vyziev, ako
aj na zdklade zvoleného systému financovania, definuje Vykondvatel podmienky pre pouZitie tuctov
v éldnku 16 VZP prislusnej Zmluvy o PPM, ktoré méze upravit aj nad ramec podmienok pre pouZitie
uctov uvedenych v tejto kapitole.

V tomto pripade sa Prijimatel riadi podmienkami pre pouZitie uctov v zmysle ustanoveni cldnku 16
prislusnej Zmluvy o PPM.

3.5.5 Spdsoby financovania projektov

Pri projektoch realizovanych v rdmci POO je moZné uplatnit jeden z nasledujicich spdsobov
financovania:

= systém predfinancovania,

= systém zalohovych platieb,

= systém refundacie a

= kombindciu vy3sie uvedenych systémov®’.

Podrobné postupy predkladania ZoP pri pouziti jednotlivych systémov financovania stanovuje
¢lanok 17 aclanky 17a, 17b a17c VZP Zmluvy o PPM vratane stanovenia leh6t na vykonanie
prislusnych tkonov v ramci jednotlivych systémov financovania (ak relevantné).

67 Prijimatel moZe pocas realizicie projektu vyuZit ktorykolvek zo systémov financovania stanovenych v prislu$nej vyzve, alebo Zmluve o
PPM pri dodrzani ich osobitosti, pricom v ramci jednej ZoP neméze dbjst k ich kombinacii.
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Priru¢ka v nasledovnych podkapitolach definuje len minimdlny opis predmetnych systémov
financovania a osobitosti prislusného systému financovania pre projekty podporené z POO v gescii MH
SR, ak ich MH SR urcuje, a ktoré nie su stanovené vo vyssie uvedenych ¢lankoch VZP Zmluvy o PPM.

Informacia pre Prijimatela/Partnera relevantna pre vsetky systémy financovania:

V pripade ZoP, ktoré st predloZené ako zictovanie predfinancovania, zGi¢tovanie zélohovej platby alebo
ako refunddcia, pri ktorych je povinnost predloZit aj doklad o Ghrade deklarovanych vydavkov, doklady
potvrdzujice skuto¢nd dhradu vydavkov deklarovanych vZoP nie je potrebné predkladat pri
vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju (napr. odpisy) a pri vydavkoch vykazovanych formou
zjednoduseného vykazovania vydavkov.

Ustanovenia nizSie uvedenych kapitol ¢. 3.5.5.1, ¢. 3.5.5.2, €. 3.5.5.3 a €. 3.5.5.4 platia primerane aj pre
Partnera, za ktorého ZoP v$ak predklada vidy Prijimatel.

3.5.5.1 Systém predfinancovania

Prijimatel je opravneny predkladat ZoP systémom predfinancovania po zadati realizacie aktivit projektu
a po nadobudnuti Uc¢innosti Zmluvy o PPM. Prijimatel’ Viykonavatelovi zasiela® ZoP s neuhradenymi
Gétovnymi dokladmi, alebo €éastou neuhradenych Gétovnych dokladov, v lehote splatnosti zavizku a aZ

po prijati prostriedkov mechanizmu na spolufinancovanie realizuje Uhradu svojich zavazkov, alebo casti
svojich zdvazkov za prostriedky mechanizmu voci dodavatelovi, na bankovy Ucet dodavatela, ktory je
uvedeny na uctovnom doklade alebo vzmluve s doddvatelom. Systémom predfinancovania sa
prostriedky mechanizmu poskytuju na opravnené vydavky projektu alebo ich ¢ast.

Pri vyuZiti systému predfinancovania sa vyplacanie Prijimatela uskutocnuje v dvoch etapach:

= poskytnutie predfinancovania,

= zUc¢tovanie predfinancovania.

V pripade, ak Prijimatel nepredloZi ZoP (poskytnutie predfinancovania) v lehote splatnosti zavizku,
resp. ZoP predloZi v neprimerane kratkej lehote pred uplynutim lehoty splatnosti zavizku, Vykonavatel
pristupi k spracovaniu takejto ZoP, aviak pendle/urok z omeskania/iné sankcie za omeskanie platby voci
dodavatelovi znasa samotny Prijimatel.

V pripade nedodrzania lehoty na Uhradu uctovnych dokladov dodavatelovi stanovenej v Zmluve o PPM
od pripisania prostriedkov na svojom Gcte sa Prijimatel dopustil porusenia financnej discipliny § 31 ods.
1 pism. e) zdkona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy. O poruseni bude Prijimatel informovany
zaslanim navrhu iastkovej spravy/spravy z kontroly ZoP - zG&tovanie predfinancovania s poziadavkou
o vyjadrenie k uvedenému zisteniu z FK ZoP. Po zaslani vyjadrenia, resp. uplynuti lehoty na vyjadrenie,
bude porusenie finanénej discipliny rieSené postupenim dokumentécie na prislusny Utvar MF SR.

%8V stlade s lehotami definovanymi v kapitole 3.5.1 Lehoty na predkladanie Ziadosti o platbu.
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Upozornenie pre Prijimatela:

Vlastné zdroje Prijimatel'a mézu byt uhradené Dodavatelovi Projektu aj pred pripisanim finanénych
prostriedkov na uéte Prijimatela za poskytnuté predfinancovanie®.

Vykonavatel poskytuje predfinancovanie samostatne za jednotlivé zdroje financovania, z ktorych
maju byt prislu$né vydavky financované (napr. méZe ist o zdroje 1P01 Plédn obnovy a odolnosti, 1P02
Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na Ghradu DPH).

Vykonavatel vo vztahu k ZoP predloZenej systémom predfinancovania, vykona FK ZoP v zmysle zakona
o finanénej kontrole a audite podla postupov uvedenych v kapitole 3.12 tejto Prirucky a ZoP alebo jej

Cast:
e schvéliv plnej vyske,
e schvali vo vyske zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkoy, alebo

e neschvili.

3.5.5.2 Systém zalohovych platieb

Prijimatel je opravneny predkladat ZoP systémom zalohovych platieb po zacati realizicie aktivit
projektu a nadobudnuti ucinnosti Zmluvy o PPM, resp. na zadklade zuctovania predchdadzajucej
poskytnutej zdlohovej platby. Pri systéme zalohovych platieb je Prijimatelovi poskytovana zalohova
platba len na opravnené vydavky alebo ich €ast, a to v stlade s podmienkami opravnenosti vydavkov
pre tento systém financovania definovanymi v prislusnej Zmluve o PPM alebo tejto prirucke pokial sa
Zmluva o PPM na fiu odvolava, z ktorej potom Prijimatel hradi ¢ast vzniknutych vydavkov projektu. Ku
kazdej platbe je Prijimatel povinny doplnit svoje spolufinancovanie (ak relevantné).

Pri vyuZiti systému zalohovej platby sa vyplacanie Prijimatela uskutocriuje v dvoch etapach:

= poskytnutie zalohovej platby,

= zUcCtovanie zalohovej platby.

Prijimatel reSpektuje maximalnu vysku zélohovej platby stanovenu v
Zmluve o PPM alebo v tejto prirucke (pokial sa Zmluva o PPM na fiu odvolava), ako aj pravidla pre
poskytnutie zédlohovej platby, konkrétne stanovené v ¢l. 17 a ¢l. 17a VZP prislusnej Zmluvy o PPM.

Systém zalohovych platieb je moZné uplatnit len pre projekty financované z prostriedkov
mechanizmu z Komponentu 3 a z Komponentu 9, pricom zarove plati, Ze:

e  Pri projektoch financovanych z vyzvy s kédom 03104-26-V06 z Komponentu 3 — je Prijimatel
opravneny poziadat o zdlohovu platbu maximalne do vysky 80% celkovej vysky PM urcenych
na Uhradu opravnenych vydavkov projektu systémom zalohovych platieb, pricom pri vypocte
maximalnej vysky zalohovej platby sa do Uvahy berie aktudlna zazmluvnena suma PM, znama
v ¢ase predloZenia ZoP (poskytnutie zélohovej platby). Zalohovu platbu je mozné poskytnit

% Prijimatel je opravneny uhradit vlastné zdroje doddvatelovi kedykolvek pocas realizécie aktivit projektu za predpokladu dodrzania
podmienok vyplyvajucich z prislusnej zmluvy s dodavatefom.
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Prijimatelovi aZ po skontrolovani aschvdleni dokumenticie k ukonéenému procesu
Verejného obstaravania/Obstaravania na Realizaciu Projektu alebo jeho ¢asti.

e Pri projektoch financovanych z Komponentu 9 — je Prijimatel opravneny poziadat o zalohovu
platbu maximalne do vy3ky 100% celkovej vysky PM urcenych na thradu opravnenych
vydavkov projektu systémom zdlohovych platieb, pricom pri vypoclte maximalnej vysky
zalohovej platby sa do Uvahy berie aktudlna zazmluvnend suma PM, zndma v Case predloZenia

ZoP (poskytnutie zalohovej platby).

Prijimatel méZe poZiadat aj o viacero zalohovych platieb, pri¢om musi platit, Ze objem nezdétovanych
zélohovych platieb nebude v Ziadnom momente presahovat maximalnu vysku zélohovej platby.

Do vypoctu vysky zélohovej platby je potrebné zohladnit aj vySku vratenej nevylerpanej, ateda
nezuctovanej zélohovej platby z iniciativy Prijimatela. Pri vypocte vysky zdlohovej platby je potrebné
zohladnit aj postup pre uplatnenie DPH, osobitne vo vztahu k ZVV podfa kapitoly 3.5.3 Dokumentdcia
k Ziadosti o platbuy

V pripade projektov, v ktorych sa prostriedky mechanizmu poskytuji v reZime Statnej pomoci alebo
minimalnej pomoci, je potrebné tiez zohladnit, Ze musia byt splnené aj podmienky prislu$nej schémy
pomoci, resp. uplatnitelnych pravidiel statnej pomoci.

V pripade, Ze je Prijimatelovi poskytnutych viacero zalohovych platieb osobitne za jednotlivé zdroje
financovania, jednotlivé ztGc¢tovania zalohovej platby sa priraduji k poskytnutym zalohovym platbam
vidy osobitne za jednotlivé zdroje financovania v ¢asovej suslednosti, t.j kazdé zuctovanie zalohovej
platby za relevantny zdroj financovania sa priraduje k najstarsej zalohovej platbe za relevantny zdroj
financovania az do momentu, kym nie je zi¢tovanad v plnej vyske.

Zéalohovu platbu mozno zuétovat predlozenim viacerych Ziadosti o platbu (zdétovanie zélohovej platby).
Taktie? viaceré zalohové platby moZno ztétovat predlozenim jednej ZoP — zUétovanie zalohovej platby.

Upozornenie pre Prijimatela:
Zalohové platby su poskytované samostatne za jednotlivé zdroje financovania.

Systém zalohovych platieb sa odporuéa uplatnit pre financovanie vydavkov, ktoré si financované
z jedného zdroja.

Do Ziadosti o platbu — ztétovanie zalohovej platby nemozno zahrnit vydavky uhradené z vlastnych
zdrojov Prijimatela pred pripisanim financnych prostriedkov na ucte Prijimatela za poskytnutu
zélohovu platbu. Takéto vydavky je mozné financovat vyluéne systémom refundacie.

Viykonavatel vo vztahu k ZoP predlozene]j systémom zélohovej platby, vykond FK ZoP v zmysle zékona
o finanénej kontrole a audite podla postupov uvedenych v kapitole 3.12 tejto Prirucky a ZoP alebo jej

Cast:
e schvéliv plnej vyske,
e schvéli v znizenej sume, alebo

e neschvili.
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Upozornenie pre Prijimatela:

V zdvislosti od charakteru projektov vyplyvajiiceho zo Specifik jednotlivych vyziev, méZe Vykondvatel
upravit podmienky pre uplatnenie systému zdlohovych platieb v éldnku 17 a élanku 17a
VZP prislusnej Zmluvy o PPM, a to aj nad ramec podmienok pre uplatnenie systému zdlohovych
platieb uvedenych v tejto kapitole.

V tomto pripade sa Prijimatel riadi podmienkami pre uplatnenie systému zdlohovych platieb v zmysle
ustanoveni ¢lanku 17 a ¢lanku 17a VZP prislusnej Zmluvy o PPM.

3.5.5.3 Systém refundacie

Systémom refundacie sa prostriedky mechanizmu poskytuji na opravnené vydavky projektu alebo ich
¢ast na zaklade ZoP — priebe?nd platba. Pri systéme refundacie sa prostriedky mechanizmu preplacaju
na zaklade skuto¢ne vynaloZenych a uhradenych vydavkov Prijimatefom pred podanim ZoP, tzn. 7e
Prijimatel je povinny realizovat vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tie mu budu pri jednotlivych
platbach refundované v pomernej vyske k COV. Prijimatel uhradi vydavky uvedené na uctovnych
dokladoch na bankovy ucet dodavatela, ktory je uvedeny na ucétovnom doklade alebo v zmluve

s dodévatelom.

Viykonavatel vo vztahu k ZoP — priebezna platba, vykona FK ZoP v zmysle zakona o finanénej kontrole
a audite podla postupov uvedenych v kapitole 3.12 tejto Priru¢ky a ZoP alebo jej ¢ast:

e schvéliv plnej vyske,
e schvali vo vyske zniZenej o sumu neopravnenych vydavkoy, alebo
e neschvali.

3.5.5.4 Kombindcia viacerych systémov financovania

Pri financovani projektov z prostriedkov mechanizmu sa méze kombinovat systém predfinancovania,
zalohovych platieb a systém refundacie.

Kombinovanie jednotlivych systémov financovania je mozné iba za podmienky, Ze konkrétny vydavok
médze byt vykazany len v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombindacie systémov financovania plati, 7e Prijimatel moze jednotlivé ZoP predkladat len na
jeden z uvedenych systémov. Napriklad vydavky realizované z poskytnutého predfinancovania neméze

Prijimatel kombinovat spolu s vydavkami uplatfiovanymi systémom refundacie v jednej ZoP. V takom
pripade Prijimatel predkladd samostatne ZoP — zU¢tovanie predfinancovania a samostatne ZoP —
priebeZna platba (priebezna platba ,zdvere¢na”).

3.5.6 Uctovnictvo projektu

Prijimatel je v zmysle Zmluvy o PPM povinny viest G¢tovnictvo tak, aby zaznamy v Gétovnictve vytvorili
zdklad pre ndrokovanie platieb a ulah¢ili proces kontroly a auditu zo strany opravnenych osdb v zmysle
Zmluvy o PPM. Ak mé Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo Uzemia SR, je povinny viest
uctovnictvo tykajuce sa poskytovania prostriedkov mechanizmu podla pravneho poriadku Statu, na
uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania.
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Prijimatel, ktory je ictovnou jednotkou, je povinny:

e viest Uétovnictvo v sulade so zdkonom o Uétovnictve tak, aby na Gctoch, resp. v Gétovnych knihach,

resp. v evidencii majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov boli vydavky projektu jednoznacne

identifikovatelné a oznacené slovnym a Cciselnym oznadenim projektu, pricom Gctuje

o skutoénostiach tykajucich sa projektu:

a) naanalytickych uétoch v ¢leneni podla jednotlivych projektov (rozsirenim syntetickych uctoy,
napr. 321 xxx, 042 xxx, pricom identifikator xxx predstavuje odliSenie vyhradne pre dany
projekt) alebo v analytickej evidencii v ¢leneni podla jednotlivych projektov bez vytvorenia
analytickych Gétov (napr. pomocou stredisk, pricom dany projekt vystupuje ako samostatné

stredisko), ak Prijimatel Uctuje v sustave podvojného uctovnictva,
b) v Uuctovnych knihdch so slovhym a ¢iselnym oznacenim projektu v Uctovnych zdpisoch, ak
Uctuje v sustave jednoduchého uctovnictva.

Prijimatel, ktory nie je uétovnou jednotkou podla zdkona o Uétovnictve, je povinny viest evidenciu
majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov tykajucich sa projektu v Uctovnych knihdch podla § 15 odsek 1
zdkona o uctovnictve (Uctovné knihy pouZivané v sustave jednoduchého uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, pricom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
z4dpisov aspdsob oceriovania majetku azavdzkov sa primerane pouZiju ustanovenia zdkona
o Uctovnictve.

Ak su Prijimatelovi poskytované prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej ¢innosti, avSak
Prijimatel vykondava aj hospodarsku ¢innost, Prijimatel je povinny viest oddelent uétovnu evidenciu o
hospodarskej ¢innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel U¢tovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie
je ucétovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zévazkov, prijmov a vydavkov podla
pismena e) ods. 4 ¢lanku 2 VZP v ¢leneni na hospodérsku a nehospodarsku ¢innost

Prijimatel je povinny zau¢tovat predpis — poskytnutie prostriedkov mechanizmu, ako aj jeho prijem na
bankovy Gcet v zmysle postupov, ktoré su upravené v osobitnych predpisoch Uctovania podla typu
uctovnej jednotky.

S cielom vyludenia dvojitého financovania vydavkov projektu je Prijimatel povinny viest osobitnu

evidenciu vydavkov suvisiacich s realizaciou projektu. Najma pokial pri implementécii projektu
dochadza k poskytovaniu prostriedkov zviacerych verejnych zdrojov, je potrebné o uvedenej
skutocnosti informovat Vykondvatela a Prijimatel musi vtakom pripade zaviest opatrenia, ktoré
umoznia jednoznacne rozlisit jednotlivé verejné zdroje tak, aby nedoslo k prekryvaniu vydavkov
(predovsetkym prostrednictvom nastrojov analytického Uctovnictva alebo prostrednictvom detailnej
evidencie vydavkov, dodavok, préc, ¢i sluzieb v Uctovnictve Prijimatela).

Dvojité financovanie je porusenim financ¢nej discipliny podla § 31 zdkona o rozpocétovych pravidlach
verejnej spravy. ldentifikovany pripad dvojitého financovania sa spdja s povinnostou vratenia
finanénych prostriedkov dotknutych nezrovnalostou (vid. postup podla kapitoly 3.6 Nezrovnalosti

a vratenie finanénych vztahov tejto prirucky) .

Zéaroven je Prijimatel povinny v ramci vykonu FKnM na zaklade Zmluvy o PPM umoznit vykon kontroly
Uétovnictva za ucelom preukazania opravnenosti vynaloZenych vydavkov a dodrzania podmienok
poskytnutia PM/zmluvnych podmienok spristupnenim a preukazanim vsetkych prislusnych dokladov,
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vystupov z uctovného systému o uctovani vsetkych skutocnosti tykajucich sa projektu (Uctovy rozvrh
vytlaceny z GUctovného programu, obraty hlavnej knihy jednotlivych uctov, uctovné zapisy z dennika).

Prijimatel je povinny pocas celej doby realizacie aktivit projektu a udrzatelnosti projektu pouZivat
predmet projektu, jeho Casti ainé veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo
zhodnotil v ramci projektu z prostriedkov mechanizmu alebo z ich ¢asti vyluéne pri vykone vlastnej
¢innosti v suvislosti s projektom, na ktory boli prostriedky mechanizmu poskytnuté, s vynimkou
pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie ciela projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania
majetku nadobudnutého z prostriedkov mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do
prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrZaniu ciela projektu podla kladne posudenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu alebo v stlade svyzvou, pri dodrZani pravidiel tykajucich sa Statnej
pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantné, a zaradit ho do svojho majetku pri dodrZani prislusnych
pravnych predpisov.

Upozornenie pre Prijimatela:
Ustanovenia tejto kapitoly o vedeni Uctovnictva projektu platia v pripade partnerskych projektov aj
pre Partnera/Partnerov projektu.

3.6 Nezrovnalosti a vysporiadanie financnych vztahov
3.6.1 Nezrovnalosti

Nezrovnalostou sa rozumie akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej Unie vyplyvajlice z
konania alebo opomenutia hospoddrskeho subjektu, désledkom ¢oho je alebo by bolo poskodenie
vseobecného rozpoctu Eurdpskej unie alebo rozpoctov riou spravovanych, bud zmensenim, alebo
stratou vynosov plynucich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene Eurdpskej uUnie alebo
neopravnenou vydajovou polozkou. Pri posudzovani skuto¢nosti a zistenych nedostatkov sa pod
pojmom nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti.

Prijimatelia su povinni predchadzat vzniku nezrovnalosti a ak nezrovnalost vznikne, su povinni
bezodkladne prijat ndpravné opatrenia. Ak Prijimatel zisti nezrovnalost z vlastného podnetu, z podnetu
dodavatela, subdodavatela alebo z iného podnetu, je povinny:

e bezodkladne tuto nezrovnalost ozndmit Vykonavatelovi,
e predloZit Vykondvatelovi prislusné dokumenty tykajlce sa tejto nezrovnalosti,
e vysporiadat tuto nezrovnalost postupom, ktory blizsie uréi Vykonavatel.

O nezrovnalosti zistenej na zadklade ozndmenia Prijimatela alebo inym spdsobom vypracuje
Vykondvatel sprdvu o zistenej nezrovnalosti.

Nezrovnalost voci Prijimatelovi sa povaZzuje za vyriesend, len ak Prijimatel odstranil protipravny stav,
resp. pric¢iny vzniku nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavazky voci Vykonavatelovi, ktoré mu vznikli v
suvislosti so vznikom nezrovnalosti.
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3.6.2 Vysporiadanie finan¢nych vztahov
Povinnost Prijimatelovi vysporiadat finanéné vztahy vznika z titulu napr.:

e nevyCerpanej poskytnutej zdlohy alebo poskytnutého predfinancovania, mylnej platby,
mimoriadneho ukonéenia Zmluvy o PPM, odvodu zvynosov, porusenia ustanovenia
uplatnitelnych predpisov SR a/alebo EU, porusenia finan¢nej discipliny, preplatku vzniknutého
na zdklade zuctovania preddavkovej platby, vyCerpania poskytnutych FP v rozpore
s podmienkami Zmluvy o PPM,

e nezrovnalosti predstavujucej podvod, korupciu, dvojité financovanie alebo konflikt zdujmov.

Ak suma prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, ktora sa ma vrétit, nepresiahne 40 eur, tdto suma sa
neuplatriuje a nevymaha.

Vysporiadanie finanénych vztahov sa vykonava vratenim prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti. Za
vysporiadanie finan¢nych vztahov je zodpovedny Prijimatel, t.j. Prijimatel ma prioritne bezodkladne
vratit prostriedky mechanizmu z vlastnej iniciativy.

V pripade vysporiadania finanénych vztahov na zaklade vlastnej iniciativy Prijimatel zaSle
Viykonavatelovi Ziadost o platbu — vratenie v zmysle prilohy &. 2f tejto Priru¢ky vratane relevantnej
prilohy preukazujlcej vysporiadanie finanénych vztahov, na zaklade ktorych Vykonavatel zaeviduje
pohladavku. Prijimatel pred vypracovanim Ziadosti o platbu — vratenie poziada Vykonavatela o IBAN
a variabilny symbol na vysporiadanie finanénych vztahov.

V pripade ak Prijimatel nevysporiada finan¢né vztahy z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela
na vratenie prostriedkov mechanizmu alebo ich casti zaslanim Ziadosti o vratenie finanénych
prostriedkov. Ak sa vysporiadanie finan¢nych vztahov vykonava z titulu porusenia finan¢nej discipliny a
Prijimatel vrati prostriedky mechanizmu v lehote urcenej v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov,
penale a pokuta za porusenie finanénej discipliny sa neuplatriuje.

V pripade, ak vznikne Prijimatelovi povinnost vratit prostriedky mechanizmu, mdze Vykondvatel
s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade plnenia.

Ak Prijimatel nevrati prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na spravne Gcty, prislusny zavazok
Prijimatela zostava nesplneny a finan¢né vztahy voéi vykonavatelovi sa povazuju za nevysporiadané.

Proti akejkolvek pohladavke na vratenie prostriedkov mechanizmu ako aj proti akymkolvek inym
pohladavkam Vykonavatela vodi Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu Prijimatel
nie je opravneny jednostranne zapoditat akukolvek svoju pohladavku.

Ak Prijimatel nevysporiada finan¢né vztahy ani na zéklade Ziadosti o vratenie finan¢nych prostriedkov
a:

a) ide o porusenie financnej discipliny, Vykonavatel poda podnet prislusSnému organu;

b) nejde o porusenie finanénej discipliny, vymaha vykonavatel vratenie financnych prostriedkov
prostrednictvom civilného sudu (v tom pripade sa navysuje dlh prijimatela_o prislusenstvo
pohladavky).
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3.6.3 Odvod vynosov

Prijimatelovi su poskytované prostriedky mechanizmu na bankovy ucet vedeny v EUR.

Pokial ma Prijimatel otvoreny ucet v komerénej banke v zahranici, prijimatel zodpovedd za Uhradu
vsetkych nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto G¢tu na svoju tarchu.

V pripade, ak je ucet Uroceny, trok vzniknuty na Géte Prijimatela z poskytnutej zédlohovej platby a/alebo
poskytnutého predfinancovania sa vrati Vykonavatelovi.

V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku
nasledujtceho po roku, v ktorom bola podana Zavere¢na ZoP na Gdet Vykonavatela:

IBAN: SK61 8180 0000 0070 0066 2284
Adresa banky: Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Prijimatel je povinny poZiadat Vykondvatela o informaciu k podrobnostiam vratenia vynosu (napr.
variabilny symbol) podla podmienok zmluvy.

Upozornenie pre Prijimatela

e Podla ustanovenia § 31 ods. 1 pism. d) zikona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy je
neodvedenie vynosu z verejnych prostriedkov — teda aj z prostriedkov mechanizmu porusenim
financnej discipliny;

e \V/ykondvatel zdroven odporuca Prijimatelovi, aby si v pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu,
skontroloval u Vykonavatela platnost u¢tu uvedeného v tejto kapitole.

3.7 Monitorovanie projektov

Monitorovanie realizdcie a udrzatelnosti projektu je subor Ccinnosti zameranych na zber
a vyhodnocovanie udajov a informacii najma o:

e tom, ako Prijimatel zabezpecil realiziciu projektu, ako napreduje vimplementacii alebo
udrzatelnosti projektu a ako napifia alebo udriuje ciele projektu a meratelné ukazovatele
uvedené v Zmluve o PPM,

o identifikdcii rizik a problémov, ktoré moézu ohrozit implementaciu projektu a dosiahnutie jeho
cielov alebo ich udrzanie poc¢as obdobia udrzatelnosti, tak aby bolo mozné vcas zabezpecit
napravu,

o financnej realizacii projektu,

e plneni inych povinnosti stanovenych Prijimatelovi v Zmluve o PPM.

Monitorovanie na urovni projektu sa vykonava v rdmci:
a) obdobia realizacie projektu - monitorovanie pri ukonéeni realizacie projektu;

b) obdobia udrzatelnosti projektu - monitorovanie pocas obdobia udrZatelnosti projektu.
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Predkladanie monitorovacich sprav

Prijimatel je povinny pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o PPM pravidelne, na zédklade podmienok
dohodnutych v ¢l 5 VZP prislusnej Zmluvy o PPM ako aj vtejto kapitole Prirucky, predkladat
Vykonavatelovi monitorovacie sprdvy projektu alebo informdcie o projekte, a to:

a) Zdvereéni monitorovaciu sprévu (dalej aj ,,ZMS“), ato najneskor spolu so zavere¢nou ZoP —

monitorovanie pocas realizacie projektu, konkrétne pri ukonéeni realizacie projektu,

b) Informdciu o udrZani vystupov projektu (dalej aj ,,JUVP“)°, a to po vecnom ukonéeni projektu po
dobu udrzatelnosti projektu — monitorovanie pocas obdobia udrzatelnosti projektu,

spolu pre ucely tejto Prirucky oznacené aj ako monitorovacie spravy (dalej aj ,MS”).

Prislusnd MS predkladd Prijimatel spdsobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky, ato na formulari

Monitorovacej spravy, ktory tvori prilohu €. 5 tejto Prirucky. Formuldr MS predklada a podpisuje

Statutarny orgdn Prijimatela alebo splnomocnend osoba pre projekt.

Pri vyzvach, kde Prijimatel realizuje projekt s uéastou Partnera/Partnerov predkladd MS vidy
Prijimatel’, a to za projekt ako celok.

Obsah a forma monitorovacej spravy je Standardizovana a zavazna pre vSetky subjekty a vietky typy
MS. Z tohto dévodu Prijimatel pri vypifiani prislusnej MS v ndzve MS (modrd bunka) doplni informaciu,
o aky typ MS ide, a to tak, Ze nerelevantné MS preciarkne. Rozsah Udajov poskytovanych Prijimatelom

prostrednictvom prislusnej MS je zadefinovany vo formulari MS. Popis a rozsah popisu k vyplneniu
monitorovacej spravy projektu nie je Vykonavatelom stanoveny.

Prilohy/pozadovand dokumentdcia k jednotlivym typom MS je definovana v kapitoldch 3.7.1 a7 3.7.2

tejto Prirucky. Zaroven osobitne je definovand poZadovand dokumentécia, preukazujica naplnenie
jednotlivych meratelnych ukazovatelov v kapitole 3.7.3 tejto Prirucky.

Dokumentdciu Prijimatel (aj za Partnera - ak relevantné) predklada vo forme originalu alebo v képii, ak
z ustanoveni Zmluvy o PPM nevyplyva pre konkrétny typ predkladanych dokumentov ind forma
dokumentov. Zaroveri jeden origindl dokumentécie si ponechava aj Prijimatel/Partner pre ucely
financ¢nej kontroly na mieste a ucely archivacie projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

Monitorovanie projektu méze prebiehat aj mimo stanovenych terminov na predlozenie MS ato na
zaklade vyZiadania, ktoré Vykonavatel zasle Prijimatelovi, a v ktorom zaroven uréi rozsah pozadovanych
udajov a termin predloZenia.

Zaroven Vykonavatel:

e ma pravo pozadovat od Prijimatela predloZenie dodatoc¢nych udajov, informadcii a priloh k MS (napr.

doklady preukazujlce ako projekt prispieva k plneniu milnhikov a cielov, odpocet plnenia opatreni

70 Pre projekty financované z Komponentu 3 sa pouziva pojem ,Nésledna monitorovacia sprava” (dalej aj ,NMS“). Zaroven je Prijimatel,
ktorého projekt je financovany z Komponentu 3, povinny spolu s kazdou NMS predloZit aj Spravu o vyuZivani stanice (priloha €. 5a tejto
Prirucky).
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prijatych na odstrdnenie nedostatkov a pricin ich vzniku identifikovanych financ¢nou kontrolou,
doklady preukazujice uUhradu pokut za identifikované porusenia predpisov, ziskané certifikaty
a dalsie dokumenty, ktoré urci Vykonavatel).

e je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy, hlasenia a informacie tykajluce sa projektu aj nad
ramec informacii poskytovanych v rdmci monitorovacich sprav a Prijimatel je povinny v lehotach
stanovenych Vykonavatelom tieto sprévy a informécie poskytnut.

Vo vztahu k predlozenej MS, Vykonévatel vykona kontrolu a v pripade potreby aj finanénu kontrolu na
mieste, a to podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

3.7.1 Monitorovanie pri ukonceni realizacie projektov

Monitorovanie pri ukonceni realizacie projektu, t.j. pri ukonceni vecnej realizdcie projektu je
zabezpecené prostrednictvom predloZenia Zaverecnej monitorovacej spravy.
Prijimatel’ predklada Zdvereéni monitorovaciu sprdvu najneskér spolu so Zavereénou ZoP

avlehotich povinnych na predloZenie Zaveretnej ZoP. Zavereénd monitorovacia sprava vsak
nepredstavuje prilohu Zévereénej ZoP.

Zéverecnu Ziadost o platbu Prijimatel predloZi po ukonceni vecnej realizicie projektu alebo po
nadobudnuti Gc¢innosti Zmluvy o PPM v pripade, ak k ukonéeniu vecnej realizacie projektu doslo uz
pred nadobudnutim Ucinnosti Zmluvy o PPM, a to v lehote uréenej v ¢lanku 4 ods. 4.1. konkrétnej
Zmluvy o PPM.

Upozornenie pre Prijimatela:

V suvislosti s ukonéovanim opravneného obdobia pre realizdciu projektov _podporenych z POO ma

Prijimatel povinnost predlo?it Vykonavatelovi Zavereénd ZoP”* v krat$ej lehote, ako je lehota uréend
v ods. 4.1 ¢lanku 4 prisluSnej Zmluvy o PPM, a to v lehote najneskor 5 pracovnych dni po ukonceni
vecnej’? realizicie projektu’, resp. v pripade vyziev s kbdom 0110126V01 a s kédom 01102-26-V04
najneskér v lehote do 2 ty?driov po obdobi opravnenosti vydavkov’® v zmysle definicie k obdobiu

opravnenosti vydavkov uvedenej v prislu$nej Zmluve o PPM. Uvedent povinnost Vykondvatel zavddza

z dévodu riadneho plnenia terminov stanovenych v suvislosti s ukon¢ovanim projektov podporenych
z POO, jednak zo strany Prijimatela, ako aj zo strany Poskytovatela.

Monitorované obdobie, ktoré je predmetom zdvere¢nej monitorovacej spravy zacina:

e vpripade projektov, ktorych realizacia zacCala po nadobudnuti Géinnosti Zmluvy o PPM -
mesiacom, v ktorom nadobudla Zmluva o PPM G¢innost,

71 |de o ZoP typu ,zGétovanie predfinancovania®, ,zuétovanie zélohovej platby” a ,refundécia“

72 Ukonéenie vecnej realizécie projektu je vidy presne definované v &l. 1 ods. 2 VZP prisludnej Zmluvy o PPM v zneni jej pripadnych dodatkov.

73 Pri dodrzani principu rovnakého zaobchddzania je Viykonavatel v odévodnenych pripadoch opravneny uznat aj neskorsi termin predlozenia
Zévereénej ZoP.
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e v pripade projektov, ktorych realizacia zacala pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy o PPM -
mesiacom, kedy doslo k zaciatku realizécie projektu.

Monitorované obdobie, ktoré je predmetom zaverecnej monitorovacej spravy v oboch pripadoch
uvedenych v predchadzajucom odseku kondi:

e mesiacom, v ktorom bola ukon¢ena vecnd realizacia projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Prijimatel ukondil realizaciu aktivit projektu este pred planovanym ukonéenim v zmysle
terminu uvedenom v Zmluve o PPM/Dodatku k Zmluve o PPM (skorsie ukonéenie realizacie aktivit
projektu) je potrebné, aby Prijimatel najskor informoval Vykonavatela o skutocnom termine
ukoncenia realizacie aktivit projektu, predloZzenim Oznamenia o zmene, podla postupov v kapitole
3.8 tejto Prirucky, a nasledne, v nadvaznosti na novy termin ukoncenia projektu, predlozil ZMS.

Prijimatel vyplfia ZMS podla inétrukcii uvedenych v kapitole 3.7 tejto Prirugky.

Udaje v ZMS sa sleduji kumulativne za cell dobu realizicie projektu.

Zavere¢nd monitorovacia sprava obsahuje informacie o:

a) redlne dosiahnutych hodnotach meratelnych ukazovatelov,
b) o skutocnej financnej realizacii projektu,
c) skutotnom termine ukoncenia realizécie aktivit projektu,

d) identifikovanych problémoch a rizikich, ktoré by mohli mat vplyv na udrzatelnost projektu
a opatreniach prijatych na ich odstranenie alebo napravu,

e) dalsich relevantnych informdciach suvisiacich s priebehom realizacie projektu.
Povinné prilohy k Zavere¢nej monitorovacej sprave:

= Fotodokumentacia k preukdzaniu zabezpecenia publicity projektu, v pripade, ak nebola
predloZzend Ziadna predchadzajuca monitorovacia sprava, v ramci ktorej uZ bola tato
fotodokumentacia predlozen3,

= Videozdznam preukazujuci ukonéenie vecnej realizacie projektu (uvedenie predmetu projektu

do prevadzky, alebo preukazanie, Ze vystup/vystupy projektu je/su aplikovatelny/aplikovatelné
tak, ako sa predpokladalo v schvalenej ZoPPM) v sulade s konkrétnou vyzvou a Zmluvou o PPM
(ak relevantné — v zavislosti od predmetu projektu),

= Informdcia o prevadzkovani nabijacieho bodu (priloha €. 5¢ tejto Prirucky) — relevantné len pre
projekty financované z Komponentu 3,

= Dokumentacia preukazujica naplnenie cielovych hodnét meratelnych ukazovatelov, ktoré
maju byt dosiahnuté ku driu ukoncenia realizdcie aktivit projektu podla kapitoly 3.7.3 tejto
Prirucky (ak relevantné),

= Dokumentdcia preukazujuca splnenie prislusnych zmluvnych podmienok uréenych v prislusnej
Zmluve o PPM a vztahujlcich sa k ukonceniu realizacie aktivit projektu,

=V pripade, ak je tak v ¢lanku 5 VZP Zmluvy o PPM uréené, dalSiu dokumentaciu relevantnd vo

vztahu k $pecifikim projektu resp. prisludnej Vyzvy na predkladanie ZoPPM.
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= Vramci vyziev s kddom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 sa v pripade, ak st stucastou projektu
stavebné prace suvisiace s inStalaciou nabijacej infrastruktury pre elektrické vozidla, ktoré
generuju stavebny odpad:

- suhrnny dokument sumarizujuci Udaje o vzniku odpadu a spdsobe nakladania s nim
(priloha €. 5d tejto Prirucky);

- potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktura) o odovzdani stavebnych odpadov firme
opravnenej na nakladanie sodpadmi (spolo¢nost opravnend na zber odpadov,
spoloénost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo
zneskodriovanie stavebnych odpadov aodpadov zdemolacii) obsahujuci udaje
odovzdavajlceho a prijimajuceho, ¢islo odpadu, mnozstvo odpadu, spésob nakladania
s odpadom a datum prijatia odpadu;

- __informécia o naslednom nakladani s odpadmi, ak nasledovnym drZitelom odpadov nie«
je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodrovanie odpadov.

Ciefom tejto formy monitorovania je ziskanie komplexnych informacii o realizécii projektu az do
momentu ukoncenia jeho vecnej realizacie a je zdkladnym vychodiskom pre vykon Financnej kontroly

na mieste, vykondvanej v pripade potreby v stvislosti s predloZenou Zaverenou ZMS a Zavereénou ZoP.

[formétoval: Podciarknutie

Formatované: Odsek zoznamu;Odsek;Lettre

d'introduction; Paragrafo elenco; 1st level - Bullet List
Paragraph; Table of contents numbered;List Paragraph
(numbered (a));List Paragraph11;Medium Grid 1 - Accent
21;Normal bullet 2;Bullet list;0drazka 1;Dot pt, S odrazkami +
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Kontrola tejto MS prebieha samostatne (nie v ramci FK Zavereénej ZoP). Nakolko ide o Zavere¢nt MS,
kontrola mdze byt doplnend aj kontrolou vo forme FKnM v pripade, ak Vykonavatel na zéklade
predloZenej dokumentdacie ainformdcii k ZMS neziskal potrebné primerané uistenie o realizacii
projektu. Podrobnosti o kontrole ZMS a FKnM su uvedené v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

3.7.2 Monitorovanie pocas obdobia udrzatelnosti projektov

Monitorovanie pocas obdobia udrZatelnosti projektu, t.j. do momentu ukonéenia obdobia
udrzatelnosti projektu definovaného vods. 4.3, ¢lanku 4 Zmluvy o PPM, je zabezpecené
prostrednictvom predkladania Informacii o udrzani vystupov projektu”.

Obdobie udrzatelnosti projektu sa zacina momentom ukoncenia realizicie projektu. Projekt sa
povazuje za ukonceny, ak doslo k ukonceniu vecnej realizacie projektu (t.j skutocne sa zrealizovali
vsetky aktivity projektu) a taktiez kfinancnému ukoncéeniu projektu (Prijimatel uhradil vSetky
opravnené vydavky a Prijimatelovi boli uhradené zodpovedajlce prostriedky mechanizmul).

Obdobie udrzatelnosti projektu predstavuje ¢asovy Usek, v ramci ktorého je Prijimatel, ktory Uspesne
naplnil ciele projektu, povinny zabezpecit zachovanie U¢elu a podmienok realizacie projektu, na zéklade
ktorych boli Prijimatelovi poskytnuté prostriedky mechanizmu. Ide najma o udrZzanie meratelnych
ukazovatelov projektu.

74 Pre projekty financované z Komponentu 3 sa pouziva pojem ,N&sledna monitorovacia sprava“ (dalej aj ,NMS“). Zaroven je Prijimatel,
ktorého projekt je financovany z Komponentu 3, je povinny spolu s kazdou NMS predloZit aj Sprévu o vyuZivani stanice (priloha €. 5a tejto
Prirucky).
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Informdciu o udrZani vystupov projektu predklada Prijimatel za obdobie kalendarneho roka, a to odo

dia ukoncenia vecnej realizacie projektu, kazdoroc¢ne, za predchddzajuci kalendarny rok (t.j. so stavom
k 31. decembru predchadzajuceho kalendarneho roka) najneskor viak do 31. marca kalendarneho roka
bezprostredne nasledujiceho po monitorovanom obdobi.

Prvé monitorované obdobie, ktoré je predmetom Informacie o udrZani vystupov projektu zacdina:

e Mesiacom, vktorom bola ukonfend vecna realizacia projektu, pripadne mesiacom
nasledujicim po mesiaci, v ktorom bola ukoncena vecnd realizacia projektu, a ktory je ako
posledny uvedeny v ZMS, a to podla toho, ako je uvedené v ¢lanku 5 VZP konkrétnej Zmluvy o
PPM. Prvé monitorované obdobie tak zahffia obdobie od ukoncenia vecnej realizacie projektu
do finan¢ného ukoncenia projektu andsledne do 31.decembra roka, vktorom doslo
k finanénému ukoné&eniu projektu’.

KaZdé dalSie monitorované obdobie IUVP, zahfria nasledujice 12 mesacné obdobie prislusného
kalendédrneho roka od konca predchddzajiceho monitorovaného obdobia v bezprostredne
predchadzajucej IUVP.

Monitorované obdobie, ktoré je predmetom informacie o udrzani vystupov projektu kon¢i:

e Uplynutim obdobia udrzatelnosti, tak ako je definované v zmysle ods.4.3, ¢l. 4 Zmluvy o PPM
a predloZenim v poradi poslednej IUVP.

Prijimatel vyplfia IUVP podla instrukcii uvedenych v kapitole 3.7 tejto Prirucky.

Informdcia o udrzani vystupov projektu obsahuje najma:

a) Uudaje o stave udrzania/zachovania vysledkov projektu,
b) realne dosiahnuté hodnoty meratelnych ukazovatelov a informdcie o ich udrzani,

c) udaje o identifikovanych problémoch a rizikdch, ktoré sa vyskytli pocas udrzatelnosti projektu
a opatreniach prijatych na ich odstranenie alebo napravu,

d) udaje o plneni podmienok informovanosti a komunikacie na urovni projektu pocas obdobia
udrzatelnosti,

e) dalsich relevantnych informaciach suvisiacich s obdobim udrzatelnosti projektu.
Povinné prilohy k Informacii o udrZani vystupov projektu:

= Fotodokumentacia k preukazaniu zabezpecenia publicity projektu,
= Dokumentdcia preukazujica naplnenie meratelnych ukazovatelov, ktoré maju byt dosiahnuté
v ¢ase udrzatelnosti projektu (ak relevantné) a dokumentécia preukazujica udrzanie naplnenia

75 To znamend, Ze ak v projekte do3lo napr. k ukon&eniu vecnej realizicie 08/2023 a k finanénému ukoné&eniu 07/2024 bude prva IUVP
predloZena najneskédr do 31.marca 2025 za obdobie 08/2023 (dfiom ukon&enia vecnej realizécie projektu) do 12/2024 (vratane). V poradi
druhd IUVP bude predloZena do 31.marca 2026 za obdobie 01/2025 do 12/2025 (vratane), atd..
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meratelnych ukazovatelov, ktorych dosiahnutie bolo schvdlené v ramci Zdaverecnej
monitorovacej spravy, a to podla kapitoly 3.7.3 tejto Prirucky,
= Dokumentdcia preukazujica splnenie prislusnych zmluvnych podmienok uréenych v konkrétnej

Zmluve o PPM a ktoré vyplyvaju z podmienok prislusnej vyzvy,

=  Zabezpecenie poistenia predmetu projektu, preukazané predpismi poistného a ich Uhradou. V
pripade nesuladu sumy s poistnou zmluvou, ktorou Vykondvatel disponujeme, potrebné
predlozit vysvetlenie alebo dodatok k poistnej zmluve,

= Vpripade, ak je v ¢lanku 5 VZP Zmluvy o PPM urcené, dalSiu dokumentdciu relevantnu vo
vztahu k $pecifikdm projektu resp. prisluénej Vyzvy na predkladanie ZoPPM,

= Spravu o vyuzivani nabijacieho bodu (priloha €. 5a tejto Prirucky) — relevantné len pre projekty
financované z Komponentu 3,

= Sprava o uskladriovani elektriny v batériovom systéme (priloha ¢. 5b tejto Prirucky) - relevantné
pre projekty v ramci vyzvy 01101-26-V06 sucastou ktorych je Aktivita B: Vystavba nového
zariadenia na uskladriovanie elektriny (pripojeného pred odovzddvacim miestom zariadenia na
vyrobu elektriny z OZE) - batériovy systém a pre projekty v ramci vyzvy 01101-26-V097°.

Informacia o udrzani vystupov projektu je aj podkladom Vykonavatela k finan¢nej kontrole na mieste,
ktorou Vykonavatel overi plnenie podmienok udrZatelnosti projektu v pripade, ak z predloZenej
dokumentacie k IUVP nevie ziskat primerané uistenie o udrzatelnosti projektu.

Kontrola tejto MS prebieha samostatne. Kontrola méZe byt doplnend aj kontrolou vo forme FKnM.
Podrobnosti o kontrole MS a FKnM su uvedené v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

Odporucania pre Prijimatela:

e Prijimatel dodrziava zmluvne stanovené terminy na predloZenie prislusnych MS,

e Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vsetkych informacii
uvedenych v prislusnych MS,

e Vporadi poslednd IUVP/NMS nie je mozné schvalit v pripade, ak je na projekte evidovana
nezrovnalost, ato aZz do Casu vysporiadania tejto nezrovnalosti. Uvedené plati aj v pripade, ak
nezrovnalost bola evidovana uz po uplynuti obdobia udrZatelnosti projektu, avsak v ¢ase ucinnosti
Zmluvy o PPM.

3.7.3 Meratelné ukazovatele a preukazanie ich plnenia

Prostrednictvom meratelnych ukazovatelov (dalej iba ,MU“) Vykonavatel sleduje vysledky, ktoré maju
byt realizaciou projektu dosiahnuté. Vysledok realizacie projektu prostrednictvom MU kvantifikuje
Ziadatel a za plnenie a vyhodnocovanie MU zodpoveda Prijimatel na Grovni schvaleného projektu.
Cielové hodnoty MU uvedené vo schvalenej Zmluve o PPM su zavazné.

76 pripade vystavby nového zariadenia na uskladfiovanie elektriny je potrebné zabezpetit dosiahnutie stavu, pri ktorom na ro¢nej baze
minimalne 75 % uskladnenej elektriny z celkovej kapacity batériového systému pochadza z priamo pripojeného zariadenia na vyrobu elektriny
z OZE.

65




Vsetky relevantné informdcie o MU v gescii MH SR, vratane sposobu preukézania dosiahnutej hodnoty
su uvedené v prilohe €. 6 tejto Prirucky.

3.8 Zmeny projektu

Zmenovym konanim sa rozumie proces posudenia, schvalovania, resp. akceptovania (vzatia na
vedomie) kazdej zmeny projektu v zavislosti od typu zmeny definovanych v prislusnej Zmluve o PPM
relevantnej ku konkrétnej vyzve. Zakladnym vychodiskom postdenia zmeny projektu je identifikovana
alebo predpokladana odchylka skutocného stavu realizicie projektu od stavu planovaného. Zmeny
maju za ciel zabezpedit vhodnej$i spdsob realizdcie schvalenych projektov s ohladom na zmenu
vychodiskovej situacie pocas realizacie projektu alebo zohladnit vopred nepredvidané okolnosti, ktoré
nastali pocas realizacie projektu ako aj v obdobi jeho udrzatelnosti.

Prijimatel je povinny oznamit Vykonavatelovi vietky zmeny alebo skutoénosti, ktoré majui alebo mézu
mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy o PPM alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie ciela projektu v
zmysle tejto zmluvy a v sulade s definovanim ciela projektu v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu Zmluvy o PPM,
alebo sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo mézu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy o
PPM alebo nedosiahnutia/neudrzania ciela projektu, ato aj v pripade, ak ma Prijimatel ¢o ilen
pochybnost o dodrZiavani svojich zavazkov vyplyvajicich zo Zmluvy o PPM, a to bezodkladne potom ¢o
sa dozvedel o takychto zmendch a/alebo skutoénostiach, alebo bezodkladne potom, ako takéto zmeny
a/alebo skuto&nosti nastali.

V zmysle €¢1.10 VZP Zmluvy o PPM, mozno zmeny v projektoch rozdelit na:

= formalne zmeny Zmluvy o PPM - podrobnejSie informdcie su uvedené v kapitole 3.8.1.1.1
Formdlna zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky),

= zmeny Zmluvy o PPM a jej priloh z dévodu ich aktualizacie - podrobnejsie informacie su uvedené
v kapitole 3.8.2.1 Zmena Zmluvy a jej priloh tejto Prirucky,

= Zmena Zmluvy o PPM z dévodu menej vyznamnej zmeny projektu — podrobnejsie informdcie su
uvedené v kapitole 3.8.1.1.2 Menej vyznamna zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky,

= Zmena Zmluvy o PPM z dévodu vyznamnej zmeny projektu - podrobnejsie informdcie st uvedené
v kapitole 3.8.1.1.3 Vyznamna zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky.

Predkladanie Oznameni o zmene/Ziadosti o0 zmenu

Oznamenie o formalnej zmene, ozndmenie o menej vyznamnej zmene (dalej aj ,00Z“) a Ziadost
ozmenu Zmluvy o PPM (dalej aj ,Z0Zz“) predklada Prijimatel spdsobom podla kapitoly 2.1 tejto
Prirucky, a to na formulari k Zmene Zmluvy o PPM/projektu, ktory tvori prilohu €. 7 tejto Prirucky,

pri¢om v rdmci formulara Prijimatel zvoli moZnost, ¢i zmenu oznamuje alebo o zmenu Ziada.

Formular k Zmene Zmluvy o PPM/projektu predklada a podpisuje Statutarny organ Prijimatela alebo
splnomocnend osoba pre projekt.

Pri vyzvach, kde Prijimatel realizuje projekt s Géastou Partnera/Partnerov predklada OoZ alebo ZoZ
vidy Prijimatel, a to za projekt ako celok.
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Prilohy/pozadovana dokumentdcia k jednotlivym typom zmien ako aj dalSie instrukcie k spravnemu
predloZeniu OoZ/Z0Z vratane terminov na predloZenie 00Z/70Z su definovang v kapitole 3.8.1.2 tejto

[ odstranil: je

Prirucky.

Dokumentdciu Prijimatel (aj za Partnera — ak relevantné) predklada vo forme originalu alebo v képii, ak
z ustanoveni Zmluvy o PPM nevyplyva pre konkrétny typ predkladanych dokumentov, ind forma
dokumentov. Zarover jeden origindl dokumentécie si ponechava aj Prijimatel/Partner pre Ucely
financ¢nej kontroly na mieste a ucely archivacie projektu.

Vo vztahu k predlozenému OoZ alebo ZoZ, Vlykonavatel vykona kontrolu av pripade potreby aj
finanénu kontrolu na mieste a to podla postupov definovanych v kapitole 3.12 tejto Prirucky.

3.8.1 Zmenové konanie z iniciativy Prijimatela’’

3.8.1.1 Jednotlivé typy zmien a spdsob ich posudzovania

Jednotlivé typy zmien, ktoré su pocas realizicie a/alebo udrzatelnosti projektu opravnené, su vidy
definované v ¢l. 10 VZP prislusnej Zmluvy o PPM, pri¢om ich opravnenost je definovana v nadvaznosti
na podmienky prisluinej vyzvy na predkladanie ZoPPM.

3.8.1.1.1 Formalna zmena Zmluvy o PPM

Formalna zmena je zmena spocivajuca v udajoch tykajlcich sa zmluvnych stran alebo identifikacie
projektu, najma:

a) obchodné meno/nazov Prijimatela/Partnera;

b) sidlo/bydlisko Prijimatela/Partnera;

c) Statutarny orgdn Prijimatela/Partnera, resp. jeho splnomocneny zastupca;

d) zmena v kontaktnych Gdajoch alebo v identifikacnych udajoch Projektu;

e) zmena Cisla uctu urceného na prijem prostriedkov mechanizmu, ktora je v pripade poskytnutia
uveru financujucim subjektom spojend aj s udelenim pisomného suhlasu spolufinancujiuceho
subjektu;

f) zmena Cisla Uétu/Cisiel Gétu uréeného na Uhradu opravenych vydavkov projektu;

g) inazmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve o PPM iba deklaratérny uéinok;

h) zmena v subjekte Vykonavatela, ku ktorej dojde na zaklade zmeny vSeobecne zavdzného pravneho
predpisu;

i) chyby v pisani, po¢itani (bez vplyvu na vysku vydavkov)a iné zrejmé nespravnosti.

V pripade formélnych zmien je jedna zmluvna strana povinna v sulade s ¢I.5 Zmluvy o PPM pisomne
oznamit uvedend zmenu druhej zmluvnej strane (na formulari k Zmene Zmluvy o PPM/projektu -

priloha ¢. 7 tejto Prirucky), v oznameni uviest dovody formalnej zmeny a predlozit podpornu

77 Konkrétne su jednotlivé typy zmien definované vidy v &l. 10 prisludnej Zmluvy o PPM
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dokumentaciu (ak relevantné — pozri kapitolu 3.8.1.2 PoZzadovana dokumentdcia k najcastejSie

predkladanym typom zmien).

Formdlna zmena predstavuje zmenu, ktoru Vykondvatel berie na vedomie, t.j. Vykonavatel zmenu

neschvaluje. Vykonavatel informuje Prijimatela o vzati formalnej zmeny na vedomie v sulade s ¢l.5
Zmluvy o PPM.

Vykondvatel zapracuje formalne zmeny do Zmluvy o PPM pri vyhotoveni najblizSieho pisomného
dodatku, ktorého predmetom bude aj Uprava inych nezZ len formalnych zmien, avSak najneskér pred
Uhradou Zavereénej ZoP. Vykonavatel je opravneny rozhodnut, 7e dodatok len z dévodu formalnych
zmien nebude vyhotovovat.

Pravne ucinky takejto zmeny nastavaju v den, kedy skutocne zmena vznikla (napr. v deri kedy doslo
k zmene $tatutarneho zastupcu Prijimatela). Vykonavatel je opravneny zobrat na vedomie formalnu
zmenu projektu aj ex-post. V pripade ak Vykonavatel zasle Prijimatelovi odévodnené stanovisko, Ze
neakceptuje formdlnu zmenu pravne Ucinky nenastanu.

3.8.1.1.2 Menej vyznamnd zmena Zmluvy o PPM

Za menej vyznamnu zmenu Zmluvy o PPM sa povaZuje najma:

a) omeskanie so zacatim realizicie Projektu o menej ako 3 mesiace’® v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu;

b) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentécie vo vztahu k projektu, resp. kladne
posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktord nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzanie
ciefa projektu, ani na dodrZanie podmienok poskytnutia prostriedkov_mechanizmu/zmluvnych

podmienok (napriklad zmena vykresovej dokumentdcie, zmena technickych sprav, zmena studii
a podobne)’;

c) odchylky v rozpocte projektu uvedenom v prilohe ¢. 2 Opis Projektu a v prilohe Podrobny rozpocet
projektu (ak Zmluva o PPM obsahuje takuto prilohu) tykajlcej sa opravnenych vydavkov vylucne v
pripade, ak ide o zniZenie vysky opravnenych vydavkov a takéto znizenie nemad vplyv na dosiahnutie
a/alebo udrzanie ciela projektu;

d) presun opravnenych vydavkov v ramci rozpoc¢tovych poloZiek v rozpocéte projektu uvedenom v
Prilohe ¢. 2 Opis Projektu a v prilohe Podrobny rozpocet projektu (ak Zmluva o PPM obsahuje
takdto prilohu), ak takyto presun nema vplyv na vysku celkovych opravnenych vydavkov a na
dosiahnutie a/alebo udrzanie ciela projektu;

e) skratenie doby realizicie projektu v porovnani s planovanou dizkou uvedenou v Prilohe &. 2 Opis
Projektu,

f) zmena sp6sobu spolufinancovania projektu,

g) zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu, o menej
ako 5 % oproti planovanej cielovej hodnote,

78 Do uvedenej lehoty sa zapocitava mesiac pldnovaného zaciatku a 3 nasledujice mesiace, t.j. napr. pri planovanom zaciatku 01/2022, je
povaZované za menej vyznamnu zmenu zalatie s realizaciou aktivit do konca 04/2022.

79 1de o také zmeny, ktoré nemaju vplyv na zmeny v rozpotte projektu
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h) iné zmeny Zmluvy o PPM alebo projektu , ktoré nespadaju pod niektoru z vyssie definovanych
kategorii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykondvatelom v ¢l. 10 VZP
Zmluvy o PPM v zavislosti od podmienok a charakteru prislusnej vyzvy alebo su tak definované v
tejto Prirucke.

V pripade menej vyznamnych zmien Prijimatel bezodkladne oznami Vykonavatelovi, Ze nastala menej
vyznamna zmenu projektu vslade s ¢lankom 5 Zmluvy o PPM (na formulari k Zmene Zmluvy
o PPM/projektu - priloha €. 7 tejto Prirucky). V oznameni uvedie popis a dévody navrhovanej zmeny,
jej dopad najma na ciele, aktivity, meratelné ukazovatele arozpocet projektu a predloZi podpornu
dokumentaciu podla typu zmeny (pozri kapitolu 3.8.1.2 PoZadovana dokumentacia k najéastejSie

predkladanym typom zmien). V pripade menej vyznamnej zmeny projektu Prijimatel iba oznamuje jej

vznik, pricom nie je povinny poziadat Vykonavatela o schvélenie menej vyznamnej zmeny projektu.

Vykonavatel méze Prijimatela v pripade potreby vyzvat na doplnenie informacii, resp. doplnenie
relevantnych priloh. Vtakomto pripade moéze vzajomna komunikdcia prebiehat elektronicky
prostrednictvom e-mailu.

Vykonavatel informuje Prijimatela o akceptovani alebo neakceptovani menej vyznamnej zmeny
projektu v sulade s ¢l. 5 Zmluvy o PPM.

Vykonavatel je opravneny neakceptovat oznamenie Prijimatela, ak toto svoje odévodnené stanovisko
Prijimatelovi oznami. V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje oznamenie Prijimatela a ma za to, Ze ide
o zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je Vykondavatel opravneny zmenu posudit ako iny druh
zmeny, resp. ako porusene podmienok Zmluvy o PPM.

Vykonavatel zapracuje menej vyznamnu zmenu Zmluvy o PPM pri vyhotoveni najblizSieho pisomného
dodatku (pokial prislusnd Zmluva o PPM neuréuje inak). Dodatok méZe obsahovat viacero skor
schvalenych zmien projektu. V pripade, ak do ukonéenia realizécie projektu/aktivit projektu uz nedéjde
k uzatvoreniu dodatku, Vykondvatel zapracuje menej vyznamné zmeny do Zmluvy o PPM formou
dodatku najneskor pred Uhradou Zaverecnej Ziadosti o platbu.

Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj takd zmena projektu, ktord nemd vplyv na znenie ustanoveni

Zmluvy o PPM. Na takdto menej vyznamnd zmenu projektu sa vztahuju ustanovenia tykajice sa
akceptacie takejto zmeny, pricom v pripade akceptécie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o PPM
nevyhotovuje.

Pravne ucinky takejto zmeny nastdvaju v den, kedy skutone zmena vznikla/nastala. Vykonavatel je
opravneny zobrat na vedomie menej vyznamnu zmenu projektu aj ex-post. V pripade ak Vykonavatel
zasle Prijimatelovi odévodnené stanovisko, Ze neakceptuje menej vyznamnu zmenu pravne Ucinky
nenastanl. Vydavky suvisiace stakouto zmenou su neopravnenymi vydavkami, ibaze déjde kjej
neskorsiemu schvaleniu Vykondvatefom sp6sobom pre vyznamnui zmenu.

3.8.1.1.3 Vyznamna zmena Zmluvy o PPM
Za vyznamnu zmenu sa povaZuje najma zmena:

a) miesta realizacie projektu;
b) miesta, kde sa nachadza predmet projektu alebo zéloh, ak nie je zdloh sucasne aj predmetom
projektu a Vykonavatel urcil, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku zo zmluvy;
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c)

d)

e)

f)

8)
h)

)]

k)

m

n)

o)

p)

kvantifikovanej (cielovej) hodnoty ciela projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu, o viac
ako 5 % oproti planovanej cielovej hodnote;

charakteru projektu/aktivit projektu a/alebo podmienok realizacie projektu vratane zmeny, ktorou
sa navrhuje rozsirenie/zlGZenie rozsahu projektu (t.j. napr. innosti/obsahu/aktivit projektu) v
dosledku Uspor v ramci pdévodne schvédleného rozpoctu projektu pri zachovani podmienky
neprekrocenia maximalnej vysky schvalenych prostriedkov mechanizmu;

charakteru Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu, ato aj vo vztahu k aktivitdm
a podmienkam realizacie IPCEI projektu (relevantné pre podporu IPCEI projektov) vratane zmeny,
ktorou sa navrhuje rozsirenie/zlzenie rozsahu Projektu v dosledku Uspor v ramci pévodne
schvaleného rozpoctu Projektu pri zachovani podmienky neprekroCenia maximalnej vysky
schvéalenych prostriedkov mechanizmu, majetkovo-pravnych pomerov tykajlcich sa Predmetu
Projektu, priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu a kritérii postudenia
ziadosti, ktoré vyplyvaju z Vyzvy, a spdsobu ich spinenia Prijimatelom (relevantné pre Komponent
9);

Vystupov Projektu (Deliverables) (relevantné pre Komponent 9) a/alebo Vystupov a ciefov IPCEI
projektu (relevantné pre podporu IPCEI projektov);

majetkovo-pravnych pomerov tykajlcich sa predmetu projektu;

priamo sa tykajucej podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu/zmluvnych podmienok
a kritérii posudenia Ziadosti o PPM, ktoré vyplyvaju z Vyzvy a spdsobu ich spinenia Prijimatelom;
pouZzivaného systému financovania;

doplnenia novej skupiny/kategorie vydavkov, ktora je opravnend v zmysle Vyzvy;

Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP Zmluvy o PPM, ktora musi byt v stlade s podmienkami Vyzvy;
Partnera podla ¢lanku 8 VZP Zmluvy o PPM, ktora musi byt v sulade s podmienkami Vyzvy;
Zmluvy o partnerstve, ktora musi byt podla Zmluvy o partnerstve vykonana formou pisomného
dodatku, alebo spocivajucej v uzatvoreni novej Zmluvy o partnerstve v pripade zdniku pévodnej
Zmluvy o partnerstve, resp. vzaniku, zruseni vztahov zaloZenych Zmluvou o partnerstve
v pripadoch ukoncenia partnerstva bez uzatvorenia novej Zmluvy o partnerstve;

v rozpocte projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu a/alebo v prilohe Podrobny rozpocet
projektu (ak Zmluva o PPM obsahuje takito prilohu) tykajuca sa opravnenych vydavkov, ak nejde
0 menej vyznamnu zmenu Projektu podla ods. 3, pism. c) ast (iii) alebo o zmenu ods. 9 ¢lanku 10
VZP Zmluvy o PPM;

predizenia doby realizicie projektu v porovnani s planovanou dizkou uvedenou v Prilohe &. 2 Opis
Projektu;

akychkolvek skuto¢nosti rozhodujuicich pre uréenie vysky a intenzity statnej pomoci/pomoci de
minims podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia;
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q) projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, ktord ma vplyv na rozpocet
Projektu, dosiahnutie Ciela Projektu, Vystupov Projektu (napriklad zmena persondlnej matice

projektu®?) (relevantné pre Komponent 9);

r) spodivajuca vinej zmene, ktora je ako vyznamnd zmena oznacena Vykonavatelom v ¢l. 10 VZP
Zmluvy o PPM v zévislosti od podmienok a charakteru prislusnej vyzvy alebo su tak definované v
tejto Prirucke.

Vyznamna zmena Zmluvy o PPM vyZaduje schvdlenie zo strany Vykondvatela. Prijimatel je povinny

poziadat o vyznamnu zmenu v sulade s ¢l. 5 Zmluvy o PPM spésobom uvedenym v kapitole 2.1 tejto

Priru¢ky na formulari k Zmene Zmluvy o PPM/projektu (priloha €. 7 tejto prirucky).

Prijimatel je povinny poZiadat o zmenu Zmluvy o PPM:

e pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana
zmena viaZze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skuto¢nosti, ktora sa ma
prostrednictvom vykonania zmeny odvratit a to v primeranej lehote pred vykonanim takejto
zmeny, alebo

e po vykonani takejto zmeny, najneskor vsak minimalne 30 pracovnych dni pred predloZenim
ZoP , v ktorej st narokované vydavky vyplyvajtice z takejto zmeny,

pri¢om Vykondvatel ma za to, Ze uvedené moznosti predlozenia ZoZZ sa vztahuj na vietky vyznamné

zmeny.

V Z0ZZ uvedie popis a dévody navrhovanej zmeny, jej dopad najmi na ciele, aktivity, meratelné
ukazovatele a rozpocet projektu a predloZi podpornud dokumentdciu podla typu zmeny (pozri kapitolu
3.8.1.2 Pozadovand dokumentdcia k najéastejsie predkladanym typom zmien).

Vykonavatel méze Prijimatela v pripade potreby vyzvat na doplnenie informacii, resp. doplnenie
relevantnych priloh. Vtakomto pripade méze vzajomna komunikdcia prebiehat elektronicky
prostrednictvom e-mailu.

Vykonavatel informuje Prijimatela o schvaleni alebo neschvaleni vyznamnej zmeny projektu v stlade
s €l. 5 Zmluvy o PPM a to v lehote do 30 pracovnych dni®! od doruéenia takejto zmeny.

V pripade, ak ddéjde kneschvéleniu Ziadosti ozmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat
predmetni zmenu v ramci realizacie projektu. Ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky suvisiace

80 pre vyzvy z Komponentu 9 sa tato vyznamna zmena tyka vyluéne vymeny a/alebo doplnenia oséb/zamestnancoyv, ktori sa priamo podielaju
na realizécii projektu (tzv. odbornych kapacit), t.j. nejde o osoby, ktoré zabezpeéuju aktivity spojené s riadenim projektu (t.j. zabezpelenie
plnenia podmienok vyplyvajucich z uzatvorenej Zmluvy o PPM ako aj dokumentécie, na ktord sa tidto zmluva odkazuje). Zmenu a/alebo
doplnenie zamestnancov/osdb zabezpetujcich riadenie projektu, mdze Prijimatel oznamit Vykonavatelovi najneskdr v ramci tej ZoP, v ktorej
si prvy krat narokuje resp. deklaruje vydavky za takychto zamestnancov/osoby, pri¢om Vykondvatel ich opravnenost posudi v ramci vykonu
FK prislu$nej ZoP. To znamena, Ze Prijimatel nie je povinny predkladat za zamestnancov/osoby zabezpeCujlcich/zabezpecujige riadenie
projektu samostatné Oznamenie o zmene (v pripade, ak zmena nema vplyv na rozpocet projektu) alebo Ziadost o zmenu (v pripade, ak zmena
ma vplyv aj na rozpolet projektu) pred predlozenim ZoP, vktorej si bude prvy krat narokovat/deklarovat vydavky za takychto
zamestnancov/osoby. Prijimatel je viak povinny vramci prislusnej ZoP, v ktorej si prvy krat narokuje/deklaruje vydavky za takychto
zamestnancov/osoby, predlozit Vykonavatelovi kompletnd dokumentéciu preukazujicu opravnenost vydavkov za zmenené a/alebo doplnené
osoby zabezpetuijtce riadenie projektu, a to podla podmienok prisluénej vyzvy ako aj kapitoly 3.5.3 Dokumentacia k Ziadosti o platbu.

81 | ehota nezahffia lehoty od zaslania Vyzvy na doplnenie zo strany Vykondvatela po doplnenie zo strany Prijimatela
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s takouto zmenou suU povaZované za neopravnené vydavky, ktoré nie je moiné financovat
z prostriedkov mechanizmu.

Vyznamnu zmenu je mozné vykonat len na zéklade vzdjomnej dohody oboch zmluvnych stran vo forme
pisomného a vzostupne ocislovaného dodatku k Zmluve o PPM, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna
zmena projektu nemad vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy o PPM. V pripade schvalenia vyznamnej
zmeny vypracovanie ndvrhu dodatku k Zmluve o PPM zabezpedi Vykondvatel. Predmetom jedného
dodatku k Zmluve o PPM moéze byt aj viacero schvélenych vyznamnych zmien.

Vyznamnou zmenou sa rozumie aj takd zmena projektu, ktord nemd vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy
o PPM. Na takdto vyznamnu zmenu projektu sa vztahuju ustanovenia tykajlce sa schvélenia takejto
zmeny, pricom pri schvaleni takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o PPM nevyhotovuje.

Pravne ucinky takejto zmeny nastavaju v kalendarny deri odoslania Ziadosti 0 zmenu zo strany
Prijimatela Vykondvatelovi, ak bola zmena schvalena, alebo v kalendarny der vyplyvajuci zo schvdlenia

Ziadosti o zmenu Vykonavatelom.

Schvalovanie vyznamnej zmeny ex-post

Prijimatel je opravneny poZiadat ozmenu Zmluvy o PPM aj po uskuto¢neni vyznamnej zmeny,
najneskdr véak 30 pracovnych dni pred predloenim tej ZoP, ktora ako prva zahfia aspori niektoré
vydavky dotknuté pozadovanou zmenou.

Ak Vykonavatel neschvéli vyznamnlG zmenu schvalovani ex-post, vSetky vydavky, ktoré suvisia
s neschvdlenou zmenou, alebo nedodrianim lehoty ex-post predloZenia (30 pracovnych dni pred
predloZenim Ziadosti o platbu) st povaZované za neopravnené.

Pravne ucinky suvisiace so schvalovanim vyznamnej zmeny projektu ex-post nastdvaju driom kedy
vyznamna zmena nastala (uvedené sa netyka pripadu schvélenia vyznamnej zmeny, ktord bola

schvalend ex-post, ale mala byt schvalend ex-ante) alebo v neskorsi kalendarny deri odsuhlaseny
Vykonavatefom v ramci schvalenia Ziadosti o zmenu. Od uvedeného dria (vratane) mézu vznikat
Prijimatelovi vydavky, avéak narokovat si ich prostrednictvom ZoP méze a7 po nadobudnuti G¢innosti
prislusného Dodatku k Zmluve o PPM.

Schvalovanie vyznamnej zmeny s udelenim korekcie

Vykonavatel ma pravo schvalit vyznamné zmeny, ktoré st spojené s nehospodarnostou vydavku (resp.
prekrocenim stanovenych limitov opravnenosti), so zhorSenim efektivity projektu (resp. s nenaplnenim
zmluvnej podmienky), so znizenim planovanej hodnoty meratelného ukazovatela nad tolerovatelnu
hodnotu odchylky za predpokladu zniZenia opravneného vydavku, resp. prispevku, ktory poskytne
Prijimatelovi v zodpovedajucej vyske zohladriujicej mieru odchylky.

Upozornenie pre Prijimatela:

e Prijimatel je povinny zabezpelit, aby nedoslo k takej zmene projektu, ktord spdsobi, ze
financovanie projektu nebude vsulade s \Vyzvou, vrdtane pravidiel tykajucich sa Statnej
pomoci/pomoci de minimis. V pripade, ak nastane zmena projektu, v désledku ktorej nebude
projekt v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis, ide
0 podstatné porusenie Zmluvy o PPM a Vykonavatel je opravneny odstupit od Zmluvy o PPM.
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e Ak vramci akejkolvek zmeny tykajucej sa zmeny Zmluvy o PPM, Vykondvatel zisti, Ze doslo
k podstatnému poruseniu Zmluvy o PPM uvedenu Ziadost o zmenu zmluvy zamietne. Pripady
podstatného porusenia Zmluvy o PPM su definované vods. 7 ¢lanku 11 VZP Zmluvy o PPM
a Vykondvatel je opravneny odstupit od zmluvy s povinnostou vratenia prostriedkov mechanizmu

alebo ich ¢asti.

3.8.1.2 Pozadovana dokumentacia k naj¢astejSie predkladanym typom zmien

Prijimatel oznamuje, alebo Ziada o schvélenie navrhovanej zmeny na formuldroch a postupom
a sposobom definovanym v kapitole 2.1 a kapitole 3.8 tejto Prirucky.

7077/00Z musia byt riadne odévodnené a musia obsahovat informacie/ldaje, ktoré stanovuje Zmluva
o PPM, inak je Vykondvatel opravneny Z0ZZ/0o0Z zamietnut/nevziat na vedomie/neakceptovat.

Zakladnym principom vsetkych zmien predloZenych Vykonavatelovi je:

v Désledné, podrobné a relevantné odévodnenie,

v Preukdzanie vplyvu navrhovanej zmeny na ciel, Gfel, rozpolet ameratelné ukazovatele
projektu,

v’ Opatovné predloZenie vietkych priloh, ktoré boli predkladané v ramci ZoPPM ak navrhovanou
zmenou dojde k ich zmenam, tak, aby bolo mozné posudit relevantné podmienky prislusnej
vyzvy na predkladanie ZoPPM ako aj zmluvné podmienky, ktoré budu navrhovanou zmenou
dotknuté — ak relevantné,

v PredloZenie vietkych priloh, ktoré su relevantné pre navrhovanu zmenu a st definované v tejto
kapitole nizsie, ako aj takych priloh, ktoré nie si uvedené v tejto kapitole, ale Prijimatel
vyhodnotil, Ze pre odévodnenie navrhovanej zmeny su podstatné a relevantné.

Predmetom jednej Ziadosti ozmenu/Ozndmenia ozmene mdze byf naraz aj viacero zmien.
V uvedenom pripade Prijimatel predkladd kombindciu dokumentacie zadefinovanu pri jednotlivych
typoch najcastejsie sa vyskytujucich zmien uvedenych v tejto kapitole.

Prijimatel moze podat 70ZZ/OoZ kedykolvek pocas realizicie projektu/aktivit projektu, avdak pri
dodrzani lehot uvedenych v tejto Prirucke ako aj Zmluve o PPM (ak relevantné).

Upozornenie pre Prijimatela:

V_nadvaznosti na zabezpecenie riadneho plnenia terminov stanovenych v suvislosti s ukonéovanim

opravneného obdobia pre realizaciu projektov podporenych z POO, jednak zo strany Prijimatela, ako aj

zo strany Vykondvatela, Vykondvatel urduje, 7e Prijimatel je povinny predloZit v poradi posledné
00Z/posledni 70Z najneskor jeden mesiac pred planovanym ukonéenim aktivit projektu®?. V pripade

82 Pri dodrZani principu rovnakého zaobchéddzania je Vykondvatel v odévodnenych pripadoch oprévneny uznat aj neskorsi termin predloZenia

v poradi posledného OoZ/poslednej ZoZ.
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nedodrZania tohto terminu je Vykondvatel oprdvneny rozhodnut, Ze vydavky vyplyvajlce z takejto

zmeny budu neopravnenymi vydavkami.

Viykonavatel moze Prijimatela v pripade potreby vyzvat na doplnenie 720ZZ/00Z o dalsiu podpornt
dokumentaciu, informacie resp. napravu, vysvetlenie dokumentov, ktoré tvoria stcast Z0ZZ/OoZ.
Vykonavatel si tak vyhradzuje pravo vyZiadat aj ind dokumentéciu, ktora nie je zadefinovana v tejto
kapitole, a to v pripadoch, ak z uz predloZenej dokumentdcie nie je jednoznacne preukdzany dovod,
Gcel aciel navrhovanej zmeny a opriavnenost vydavkov vyplyvajicich z takejto zmeny. V takomto
pripade méZe vzdjomna komunikacia prebieha elektronicky prostrednictvom emailu. Vykonavatel urci

lehotu na odstranenie identifikovanych nedostatkov/doplnenie Ziadosti o zmenu minimalne 7
pracovnych dni.

Ak Vykonavatel zamietol Z0ZZ alebo neakceptoval 0oZ z dévodu formalnych nedostatkov, Prijimatel
mdZe opatovne poZiadat o zmenu Zmluvy o PPM.

Ak Vykonavatel zamietol Z0ZZ alebo neakceptoval 0oZ z dévodu nesplnenia vecnych aspektov,
Prijimatel nie je opravneny opatovne poziadat o vykonanie rovnakej zmeny.

Maximalnu vysku prostriedkov mechanizmu uvedent v ods.3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o PPM a ani podiel
prostriedkov mechanizmu na celkovych opravnenych vydavkoch (,intenzitu projektu®) nie je mozné
zmenou ziadnym spésobom navysovat.

Jnformacia pre Prijimatela:

Pokial v nasledujticej Casti kapitoly pri jednotlivych typoch zmien, nie je zadefinovana taka priloha akou
disponuje Prijimatel, avsak tento disponuje primeranym ekvivalentom tejto prilohy, je opravneny
predlozit takyto ekvivalent. NizSie uvedena dokumentdcia sa primerane vztahuje aj na Partnera.

Dokladovanie najcastejsie sa vyskytujtcich typov zmien

Zmena $tatutarneho organu Prijimatela/Partnera v rdmci sikromného sektora

e origindl alebo képia rozhodnutia valného zhromaZzdenia alebo iného organu spolo¢nosti
opravneného odvolavat a menovat Statutarny organ;

e Vypis zregistra trestov resp. Uradne preloZeny doklad rovnocennej ddkaznej hodnoty
z domovskej krajiny alebo suhlas pre Vykonavatela na vyZiadanie si vypisu z registra trestov.

Zmena v osobe splnomocneného zastupcu pre projekt

e origindl alebo udradne osvedcenu listina, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané
plnomocenstvo povodnému zastupcovi a origindl nového plnomocenstva pre nového
zéstupcu; v pripade, Ze zastupcom je pravnicka osoba je potrebné dorucit doklad, z ktorého
vyplyva opravnenie konat v mene zéstupcu;

eV pripade splnomocneného zastupcu aj na podpisovanie dokumentdcie v mene Prijimatela aj
vypis zregistra trestov resp. Uradne preloZeny doklad rovnocennej dbokaznej hodnoty
z domovskej krajiny alebo suhlas pre Vykondavatela na vyZiadanie si vypisu z registra trestov.
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Zmena nazvu alebo sidla Prijimatela/Partnera
e potrebné dorucit takito zmenu pisomnou formou Vykondvatelovi s uvedenim/popisanim
danej zmeny, pricom:

v’ v pripade, ak je zmena uZ zapisana v prisluinom registri (napr. OR SR alebo ZR SR)
postadi uviest tuto informaciu s odkazom na dany register;

v' v pripade, ak zmena este nie je zapisand v nijakom registri, original alebo képia
dokladu, ktorou prijimatel poZiadal o zmeny v prisluSnom registri vratane priloh (ak su
relevantné);

v' v pripade Prijimatelov/Partnerov, ktori nie st zapisani v OR SR alebo ZR SR, original
alebo képia dokladu preukazujiceho zmenu nazvu alebo sidla Prijimatela/Partnera.

Zmena kontaktnych udajov Prijimatela/Partnera
e potrebné dorucit takito zmenu pisomnou formou Vykonavatelovi s uvedenim danej zmeny
(napr. vkontaktnej osobe zodpovednej za projekt, vzmene telefénnych Cisel
Prijimatela/Partnera alebo jeho e-mailovej adresy, pripadne inej zmeny).

Zmena Cisla uctu uréeného na prijem prostriedkov mechanizmu
o fotokdpia zmluvy o zriadeni bankového uUctu alebo relevantné potvrdenie banky o vedeni
takéhoto Uctu, vratane informacie, ¢i ide o Uroceny alebo neuroceny ucet;
e pisomny suhlas financujuceho subjektu v pripade, ak na financovanie projektu poskytuje Gver
financujuci subjekt alebo zmluvu o Uvere (dodatok k tejto zmluve) s predmetnym ¢islom uctu.

Oznamenie ¢isla uétu/éisiel uétov uréeného na uhradu opravnenych vydavkov projektu (v ramci
prislu$nej ZoP)
o fotokdpia zmluvy o zriadeni bankového uUcétu alebo relevantné potvrdenie banky o vedeni
takéhoto uctu.

Zmena opisu predmetu zakazky/technickej $pecifikacie

e Ziadost ozmenu/Oznamenie o menej vyznamnej zmene, alebo ozndmenie o zmene,
v zavislosti od skutoCnosti, pod aké pismeno menej vyznamnej alebo vyznamnej zmeny
Prijimatel predkladanu zmenu priradi;

e Odoévodnenie zmeny v ramci Ziadosti/oznamenia, tak, aby bolo preukdzané, Ze Prijimatel ma
dostatoc¢né dévody na zmenu opisu predmetu zakazky/technickej Specifikacie;

Pozn. Odévodnenie by malo by byt relevantné, nespochybnitelné a jasné. Najcastejsim
dévodom takejto zmeny je skutocnost, e od podania Ziadosti o PPM sa zmenili poZiadavky na
predmet zdkazky (projektu) z dévodu analyzy dopytu po produktoch alebo procesoch
spolo¢nosti, alebo doslo k technologickému pokroku v predmete zdkazky (projektu)
a obstardvat predmet zdkazky kvalitativne niZsej urovne by nebolo relevantné, a pod. V pripade
ak zmene opisu predmetu zdkazy/technickej Specifikdcie dochddza aZ po nadobudnuti iéinnosti
zmluvy s doddvatelom, Prijimatel uvedené zdokladuje relevantnou dokumentdciou, napr.:

v" Vyhldsenim vyrobcu,

v’ Printscreenom webovej stranky vyrobcu,
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v Iné.

e Povodny opis predmetu zakazky — pripadne postaci odkaz na tuto prilohu, ak uZ sbola
predlofend ako sucast schvalenej ZoPPM (ak relevantné - v zavislosti od podmienok
a povinnych priloh ZoPPM konkrétnej vyzvy);

Pozn. Je nevyhnutné, aby pévodny opis predmetu zdkazky bol totoZny so schvdlenym opisom
predmetu zdkazky v rdmci ZoPPM. Vykondvatel identifikuje casté nedostatky, prdve v tejto
prilohe, nakolko Prijimatel’ ako pévodny opis predmetu zdkazky predloZi v ramci zmenového
konania inti prilohu opisu, ako tu ktord bola schvdlend v rémci schvalovacieho procesu ZoPPM

e Novy, navrhovany opis predmetu zékazky;

e Porovnavacia tabulka vSetkych povodnych anovych parametrov opisu predmetu zakazky,
s vyznatenim rozdielov v parametroch asamostatnym stfpcom s podrobnym popisom
a odévodnenim tejto zmeny;

Pozn. Odporucame Prijimatelom, aby tejto prilohe venovali dostato¢nu pozornost a vypracovali
ju tak, aby Vykondvatelovi boli jasné a zrejmé vsetky vykonané zmeny, a od6évodnenie tychto
zmien bolo dostatocne popisané. Odévodnenie typu ,zmena oproti schvédlenej ZoPPM “alebo
,lepsi parameter “nebudu akceptované.

Pozn. 2: V pripade ak dochddza k vypusteniu parametrov, musi byt preukdzané a odévodnené,
Ze budu v dostatocnej miere nahradené inymi parametrami, tak aby bol naplneny ciel, ucel
a meratelné ukazovatele projektu.

e Zrealizovany prieskum trhu alebo uz vyhldsené VO/O s novym/navrhovanym opisom predmetu
zékazky v zmysle Zakona o VO alebo Prirucky k procesu VO/O, alebo v pripade vydavkov na
stavebné prace je pre ucely tejto zmeny mozné predloZit namiesto vykonaného prieskumu trhu
alebo uZ zrealizovaného VO/O aj stavebny rozpolet/oceneny vykaz vymer opravnenou
osobou®?, alebo prieskum trhu zrealizovany Prijimatefom len pre G&ely tejto zmeny;

Pozn. Novy, navrhovany opis predmetu zdkazky by mal byt definovany tak, Ze prieskumom trhu,
zrealizovanym na zdklade takéhoto opisu sa preukdZe hospoddrnost vydavkov.

Zdroven novy navrhovany opis predmetu zdkazky nesmie obsahovat odkaz na konkrétnu
znacku, typ alebo ndzov vyrobcu a pod. bez moZnosti predloZit ekvivalent. Uvedené je mozné
len v pripade, ak Prijimatel preukdZe, Ze ide o jedinecny typ zdkazky.

e Pre vydavky na stavebné prace v pripade relevantnosti aj projektova dokumentacia
s vyznacenymi zmenami potvrdena zodpovednym projektantom;

e Pre vydavky na stavebné prace v pripade relevantnosti aj odborné stanovisko relevantnej
institucie/osoby (napr. doddvatela prac, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta,
statika, stavebného Udradu, apod.) potvrdzujice opodstatnenost navrhu zmeny opisu
predmetu zakazky;

e Ak uvedend zmena ma vplyv aj na rozpocet projektu, a to bud' na nazov vydavku/rozpoctovej
polozky, alebo na komentdr — vecny popis vydavku (ak relevantné), predloZi Prijimatel aj
novy/navrhovany rozpocet projektu;

80pravnenou osobou je stavebny rozpottéar/cenar, alebo autorizovany stavebny inZinier (podfa Zdkona ¢. 138/19992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch)
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Aktualizované vietky také prilony ZoPPM, na ktoré mé& zmena opisu predmetu
zékazky/technickej Specifikacie vplyv na Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené
aktualizované prilohy je mozné predlozit emailom so sledovanim zmien.

V pripade zmeny opisu predmetu zdkazky/technickej Specifikicie aZ po podpise zmluvy

s doddvatelom v pripade vydavkov na stavebné prdce a v pripade relevantnosti aj:

Projektovd dokumentdcia s vyznacenymi zmenami (vrdtane vykazu vymer) potvrdend
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,

Rozpocet po zmene potvrdeny stavebnym dozorom (potrebné zaslat aj mailom elektronicku
verziu v programe MS Excel),

Dodatok k zmluve s doddvatelom, ak zmena opisu predmetu zdkazky/technickej Specifikdcie
musi byt upravend dodatkom, a ak uZ nebol predloZeny Vykondvatelovi na FK VO®,
Rozhodnutie stavebného uradu o zmene stavby pred dokoncenim alebo stanovisko stavebného
uradu k zmene, rozhodnutie OU ZP (ak relevantné),

Kdpie zdpisov zo stavebného dennika so zdpisom o potrebe navrhovanej zmeny,

Suhlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

Suhlas zodpovedného projektanta s navrhovanymi zmenami,

Fotodokumentdcia,

Iné dokumenty na podporu Ziadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie,
odborné posudky a pod.).

Pozn.: Upozorriujeme Prijimatela, Ze takdto zmena musi byt v pripade realizdcie verejného
obstardvania v sulade so ZVO a v pripade realizdcie obstardvania v sulade s podmienkami
Vykondvatela uréenymi v prirucke k procesu verejného obstardvania/obstardvania.

Technickd zmena pre projekty financované z Komponentu 1 s uplatnenim zmeny opisu predmetu

zakazy/technickej $pecifikicie abez uplatnenia zmeny opisu predmetu zakazky/technickej

Specifikacie

Ziadost 0 zmenu/Oznamenie o menej vyznamnej zmene, v zavislosti od skuto¢nosti, pod aké
pismeno menej vyznamnej alebo vyznamnej zmeny Prijimatel predkladant zmenu priradi;
Odovodnenie zmeny v ramci Ziadosti/ozndmenia, tak, aby bolo preukazané, Ze Prijimatel ma
dostatocné dobvody na technicki zmenu salebo bez potreby zmeny opisu predmetu
zékazky/technickej $pecifikdcie definovanej v predchddzajicom type zmeny (vyssie);
Pozn. Odévodnenie by malo by byt relevantné, nespochybnitelné a jasné. Najcastejsim
dévodom takejto zmeny je skutocnost, e od podania Ziadosti o PPM sa zmenili poZiadavky na
predmet projektu z relevantnych dévodov, ktoré je potrebné uviest. Pri odévodneni technickej
zmeny je potrebné odévodnenie zamerat na to:

v’ & technickou zmenou ddjde k zmene vy3ky celkovych opravnenych vydavkov projektu,

84 plati, Ze Prijimatel je povinny predloZit Vykondavatelovi na kontrolu v3etky dodatky suvisiace s vysledkom VO alebo vysledkom obstaravania
po nadobudnuti ich Géinnosti.
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v’ &itechnickd zmena ma vplyv na zmenu opisu predmetu zékazky/technickej $pecifikacie
a predovsetkym oddvodnenie, ¢i aj napriek zmene opisu predmetu zakazky/technickej
Specifikacie budu dosiahnuté vysledky projektu tak, ako boli schvalené v predloZenej
ZoPPM; v pripade ak plati, 7e aj po zmene opisu predmetu zakazky/technickej
$pecifikacie budu vysledky projektu dosiahnuté bez akejkolvek zmeny, ZoZ/OoZ opisu
predmetu zékazky/technickej Specifikdcie v rozsahu uvedenom pri predchéddzajicom
type zmeny (vyssie), nie je potrebné predkladat; v pripade, ak zmenou opisu predmetu
zékazky/technickej Specifikidcie dochadza aj k zmene dosiahnutia, resp. nedosiahnutiu
vysledkov projektu, tak ako boli schvalené v ZoPPM, je potrebné predlozit aj relevantnu
dokumentaciu v rozsahu definovanom v predchadzajicom type zmeny (vyssie),

v & technickou zmenou déjde k zniZeniu instalovaného vykonu zariadenia na vyrobu
elektriny z OZE oproti inStalovanému vykonu zariadenia na vyrobu elektriny z OZE,
ktory bol $pecifikovany v rdmci cielovej hodnoty meratelného ukazovatela:

- Dodatocny instalovany vykon pre obnovitelnu energiuv prilohe ¢. 2 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu (relevantné pre projekty
financované z vyzvy ¢. 01101-26-V01, 01101-26-V06 a 01101-26-V09)

- Modernizovany instalovany vykon pre obnovitelnu energiu v prilohe ¢. 2 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu (relevantné pre projekty
financované z vyzvy €. 01102-26-V03, 01102-26-V04 a 01102-26-V05 s vynimkou
aktivity B).

V pripade zniZenia inStalovaného vykonu zariadenia na vyrobu elektriny z OZE je
potrebné posudit dopad na aplikaciu kritérii posidenia ZoPPM v procese posudzovania
ZoPPM a v pripade, ak bolo vo vyzve uplatnené sutazné ponukové konanie, je potrebné
postupovat v stlade s upozornenim pre Prijimatela, ktoré je uvedené v tabulke na
konci tejto zmeny,

v' & technickou zmenou déjde k zniZeniu indtalovaného vykonu a kapacity zariadenia na
uskladniovanie elektriny z OZE - batériovy systém oproti insStalovanému vykonu
a kapacite zariadenia na uskladnovanie elektriny z OZE - batériovy systém, ktory bol
Specifikovany v ramci cielovej hodnoty meratelného ukazovatela - Instalovany vykon
nového zariadenia na uskladriovanie elektriny (batériového systému) v MW a Kapacita
nového zariadenia na uskladriovanie elektriny (batériového systému) v MWh pre
obnovitelnu energiu v prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu —
Opis projektu. V pripade zniZenia instalovaného vykonu a kapacity zariadenia na
uskladfiovanie elektriny z OZE - batériovy systém je potrebné posudit dopad na
aplikaciu kritérii postidenia ZoPPM v procese posudzovania ZoPPM (relevantné pre
projekty financované z vyzvy 01101-26-V06, 01103-26-V07 a 01101-26-V09) a zéroven
je potrebné postupovat vsulade s upozornenim pre Prijimatela, ktoré je uvedené
v tabulke na konci tejto zmeny,

v' & technickou zmenou déjde k zniZeniu zvy$eného regulaéného vykonu prederpévacej
vodnej elektrarne oproti zvySenému regulacnému vykonu precerpavacej vodnej
elektrarne, ktory bol Specifikovany v rdmci cielovej hodnoty meratelného ukazovatela
- ZvySeny regulacny vykon precerpdvacej vodnej elektrdrne v prilohe ¢. 2 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu. V pripade zniZenia zvySeného
regulacného vykonu precerpavacej vodnej elektrarne je potrebné posudit dopad na
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aplikaciu kritérii postidenia ZoPPM v procese posudzovania ZoPPM (relevantné pre
projekty financované zvyzvy 01103-26-V07) aziroven je potrebné postupovat
v sulade s upozornenim pre Prijimatela, ktoré je uvedené v tabulke na konci tejto
zmeny,

¢i technickou zmenou doéjde k zniZeniu instalovaného vykonu nového zariadenia na
vyrobu vodika v MW oproti inStalovaného vykonu nového zariadenia na vyrobu vodika
v MW, ktory bol Specifikovany v rdmci cielovej hodnoty meratelného ukazovatela -
Instalovany vykon nového zariadenia na vyrobu vodika v MW v prilohe ¢. 2 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu - Opis projektu. V pripade zniZenia
instalovaného vykonu nového zariadenia na vyrobu vodika v MW je potrebné posudit
dopad na aplikaciu kritérii posudenia ZoPPM v procese posudzovania ZoPPM
(relevantné pre projekty financované z vyzvy 01103-26-V08) a zéroveri je potrebné
postupovat v sulade s upozornenim pre Prijimatela, ktoré je uvedené v tabulke na
konci tejto zmeny a ktoré sa tyka suitazného ponukového konania,

¢i technickd zmena ma vplyv na plnenie podmienky Zivotnosti fotovoltickych panelov,
menic¢ov napéatia a veternych turbin stanovenej vo Vyzve (relevantné pre projekty
financované z vyzvy ¢. 0110126V01, 01101-26-V06 a 01101-26-V09),

¢i technicka zmena ma vplyv na plnenie podmienky Zivotnosti alebo minimalneho
poctu nabijacich cyklov zariadenia na uskladfiovanie elektriny z OZE (batériovy systém)
stanovenej vo Vyzve (relevantné pre projekty financované zvyzvy ¢. 01101-26-
V06, 01103-26-V07 a 01101-26-V09),

Ci technicka zmena zariadenia na priamu vyrobu elektriny zo sine¢nej energie ma vplyv
na kritérium posudenia €. 2 - Zariadenie OZE v zmysle vyzvy, t.j. ¢i technicka zmena ma
dopad na nemoznost umiestnit zariadenie na priamu vyrobu elektriny zo slne¢nej
energie na stresnej konstrukcii alebo obvodovom plasti jednej alebo viacerych
existujucich budov spojenych so zemou pevnym zakladom (relevantné pre projekty
financované z vyzvy €. 0110126V01, 01101-26-V06) a zaroveri je potrebné postupovat
v stlade s upozornenim pre Prijimatela, ktoré je uvedené v tabulke na konci tejto
zmeny,

Ci technicka zmena ma vplyv na kritérium posudenia €. 2 - Vyroba elektriny v lokdinom
zdroji vzmysle wvyzvy, t.j. ¢i technickd zmena ma dopad na zmenu spOsobu
prevadzkovania zariadenia na vyrobu elektriny z OZE, ktorého pripojenie do
distribuénej/prenosovej ststavy bolo deklarované ako lokalny zdroj podla § 4b zékona
¢. 309/2009 Z. z. o podpore obnovitelnych zdrojov energie a vysoko ucinnej
kombinovanej vyroby a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (relevantné pre
projekty financované z vyzvy ¢. 01101-26-V09),

Ci technicka zmena zariadenia na priamu vyrobu elektriny zo sine¢nej energie ma vplyv
na splnenie podmienky miesta realizacie projektu v zmysle vyzvy, t.j. ¢i v dosledku
technickej zmeny dojde k nesplneniu podmienky umiestnenia zariadenia na priamu
vyrobu elektriny zo slnecnej energie na pozemku, ktory nie je polnohospodarskym
druhom pozemku v zmysle podmienky v prislusnej vyzve (relevantné pre projekty
financované z vyzvy ¢. 0110126V01, 01101-26-V06 a 01101-26-V09).
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e Povodny opis predmetu projektu — pripadne postaci odkaz na tuto prilohu, ak uZ s bola
predlofend ako sucast schvalenej ZoPPM (ak relevantné - v zavislosti od podmienok
a povinnych priloh ZoPPM konkrétnej vyzvy);

e Novy, navrhovany opis predmetu projektu (a tato priloha bola definovand v rdmci vyzvy na
predkladanie ZoPPM);

e Porovnavacia tabulka vSetkych pdévodnych a novych skutocnosti opisu predmetu projektu,
s vyznacenim rozdielov s podrobnym popisom a odévodnenim tejto zmeny;

e Novy/aktualizovany projektovy zamer (ak ma zmena vplyv na tuto prilohu);

o Identifikacia kontrafaktudlnej investicie - relevantné v pripade, ak v désledku technickej zmeny
dojde kzniZeniu instalovaného vykonu zariadenia na vyrobu elektriny z OZE oproti
inStalovanému vykonu zariadenia na vyrobu elektriny z OZE, ktory bol Specifikovany v ramci
cielovej hodnoty meratelného ukazovatela - Dodatocny instalovany vykon pre obnovitelnu
energiu v prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu — Opis projektu a zéaroven
ak Ziadatel stanovil v ZoPPM vydavky na podobnu, menej ekologicku investiciu (kontrafaktualny
scenar) prostrednictvom identifikacie kontrafaktudlnej investicie (t.j. kontrafaktualy scenar
Yiadatel v ZoPPM nestanovil prostrednictvom vypoctu) - relevantné pre projekty financované
z vyzvy €. 0110126V01.

Upozornenie pre Prijimatela:
Z3asady pre zmenové konanie pre projekty tykajuce sa OZE:

. Zmena typu zariadenia (druh OZE) nie je akceptovatelna (napr. zmena z veternej elektrarne
na fotovolticku);

. V pripade vyziev, v ktorych je uplatnené stitazné ponukové konanie (vyzva ¢. 01101-26-V06,
01103-26-V07, 01103-26-V08 a 01101-26-V09), s mozné iba také zmeny projektu, ktoré
nemaju negativny dopad na vysledné bodové hodnotenie projektu ateda vysledok
sutazného ponukového konania. To znamend, ze napr. v pripade zmeny v instalovanom
vykone zariadenia, ktorého hodnota vstupuje do kritéria nakladovej efektivnosti (NEP)
uplatfiovaného v ramci sutazného ponukového konania, je akceptovana iba taka zmena,
ktora nebude mat negativny dopad na bodové hodnotenie projektu. Na tento ucel je
potrebné, aby Prijimatel spolu stakymto typom zmeny predloZil upraveny rozpocet
a upraveny kontrafaktudlny scenar®, pricom z dokumentov musi vyplyvat, Ze vysledné
bodové hodnotenie projektu po zmene nie je horsie, ako bolo pridelené v pévodnej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu. Ak prijimatel Ziada o zmenu projektu tak, Ze tato podmienka nie
je dodrzana, je potrebné znizit vysku prostriedkov mechanizmu tak, aby celkové bodové
hodnotenie projektu po zmene bolo rovnaké ako v schvalenej ZoPPM;

. V pripade vyziev, pri ktorych nie je uplatnené sutazné ponukové konanie (vyzva ¢. 01101-
26-V01, 01102-26-V03, 01102-26-V04 a 01102-26-V05), je pri zmenach projektu potrebné
posudzovat dopad na posudzovanie projektu tak, aby zmenou projektu nedoslo k zmene
vysledku postdenia ZoPPM schvélena/neschvélend. To znamena, 7e je mozné akceptovat

8 Kontrafaktudlny scendr sa vyZaduje v pripade projektov financovanych z vyzvy €. 0110126V01.
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iba také zmeny projektu, ktoré po vyhodnoteni dopadu na hodnotenie ZoOPPM nesp6sobia
zmenu stavu (schvalena/neschvalena) ziadnej ZoPPM, t.j. neddjde k tomu, 7e ZoPPM, ktora
bola schvalend, by po zmene schvalena nebola, alebo naopak, ZoPPM, ktora nebola
schvalend, by po zmene schvalend bola.

Technickd zmena pre projekty financované z Komponentu 3 s uplatnenim zmeny opisu predmetu
zakazy/technickej S$pecifikacie abez uplatnenia zmeny opisu predmetu zakazky/technickej

Specifikacie

Ziadost 0 zmenu/Ozndmenie o menej vyznamnej zmene, v zavislosti od skuto¢nosti, pod aké
pismeno menej vyznamnej alebo vyznamnej zmeny Prijimatel predkladand zmenu priradi
Odovodnenie zmeny v ramci ziadosti/ozndamenia, tak, aby bolo preukazané, ze Prijimatel ma
dostatocné dovody na technicki zmenu salebo bez potreby zmeny opisu predmetu
zékazky/technickej $pecifikicie definovanej v predchddzajicom type zmeny (vyssie);
Pozn. Odévodnenie by malo by byt relevantné, nespochybnitelné a jasné. Najcastejsim
dévodom takejto zmeny je skutocnost, e od podania Ziadosti o PPM sa zmenili poZiadavky na
predmet projektu z relevantnych dévodov, ktoré je potrebné uviest. Pri odévodneni technickej
zmeny je potrebné odévodnenie zamerat na to:
v’ &itechnickou zmenou ddjde k zmene vysky celkovych opravnenych vydavkov projektu,
v’ &itechnickd zmena ma vplyv na zmenu opisu predmetu zékazky/technickej $pecifikacie
a predovsetkym odévodnenie, ¢i aj napriek zmene opisu predmetu zakazky/technickej
Specifikicie budu dosiahnuté vysledky projektu tak, ako boli schvalené v predloZenej
Z0PPM; v pripade ak plati, 7e aj po zmene opisu predmetu zikazky/technickej
$pecifikacie budu vysledky projektu dosiahnuté bez akejkolvek zmeny, Z0Z/00Z opisu
predmetu zdkazky/technickej Specifikdcie v rozsahu uvedenom pri predchddzajicom
type zmeny (vyssie), nie je potrebné predkladat; v pripade, ak zmenou opisu predmetu
zakazky/technickej $pecifikicie dochadza aj k zmene dosiahnutia, resp. nedosiahnutiu
vysledkov projektu, tak ako boli schvalené v ZoPPM, je potrebné predlozit aj relevantnu
dokumentaciu v rozsahu definovanom v predchadzajucom type zmeny (vyssie),
V pripade zniZenia poctu nabijacich bodov a zniZenie poc¢tu okresov, na Uzemi ktorych
je projekt realizovany, je potrebné posudit dopad na aplikaciu kritérii postdenia
Z0PPM v procese posudzovania ZoPPM (relevantné pre vyzvu 03104-26-V05),
Pévodny opis predmetu projektu — pripadne postaci odkaz na tuto prilohu, ak uZbola
predlofend ako sucast schvalenej ZoPPM (ak relevantné - v zavislosti od podmienok
a povinnych priloh ZoPPM konkrétnej vyzvy);
Novy, navrhovany opis predmetu projektu;
Porovnavacia tabulka vSetkych povodnych a novych skutocnosti opisu predmetu projektu,
s vyznacenim rozdielov s podrobnym popisom a odévodnenim tejto zmeny;

Upozornenie pre Prijimatela:
Zéasady pre zmenové konanie pre projekty tykajlce sa nabijacej infrastruktury pre elektromobily:

Zmena vykonu nabfjacieho bodu v ramci nabijacej stanice sbeznym nabijanim mimo
intervalu 11 kW aZ 22 kW nie je akceptovana;,
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. Mozné su iba také zmeny projektu, ktoré nemaju negativny dopad na vysledné bodové

hodnotenie projektu a vysledok sitazného ponukového konania;, [ | odstranil: .

. V pripade projektu, predmetom ktorého je kombindcia nabijacich stanic s beznym
nabijanim  a nabijacich stanic s vysokovykonnym nabijanim (nabijacia stanica
s vysokovykonnym nabijanim obsahuje minimalne jeden bod na vysokovykonné nabijanie
s vykonom 50 kW a viac na prenos elektriny do elektrického vozidla) nie je akceptovana
zmena, vysledkom ktorej je prekroc¢enie pomeru 20 % nabijacich stanic s vysokovykonnym
nabijanim z celkového poctu nabijacich stanic (relevantné pre vyzvu s kédom 03104-26-

V06);, [ | odstranil: .

. Zmena typu projektu (predmetom projektu musia byt vylu¢ne nabijacej stanice s beznym
nabijanim alebo vyluc¢ne nabijacie stanice s vysokovykonnym nabijanim) nie je akceptovana
(relevantné pre vyzvu s kédom 03104-26-V05);

. Znizenie poctu nabijacich bodov v ramci projektu, vysledkom ktorého je nesplnenie
podmienky minimalneho poctu bodov v zmysle vyzvy, nie je akceptovana (relevantné pre
vyzvu s kédom 03104-26-V05).

Zmena miesta realizacie projektu/rozsirenie miesta realizacie projektu

e Ziadost o zmeny;

e Ziadost o zmenu musi obsahovat dostatoéné oddvodnenie zmeny miesta realizacie, ktoré
v prvom rade preukdZze, Ze ide oopravnené miesto realizacie vsulade s podmienkami
konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM, z ktorej bol prislu$ny projekt podporeny. Zarover
musi byt preukdzané a odévodnené, &i zmenou miesta realizacie zéroveri dochéddza alebo

nedochadza k zmene intenzity pomoci (napr. v pripade zmeny miesta realizacie z menej

rozvinutého regidonu do rozvinutého regiénu). V uvedenom pripade zdérazriujeme, Ze takouto
zmenou nemoze dbéjst k Uprave poskytnutych prostriedkov mechanizmu smerom nahor, teda
nad ramec kladného postdenia ZoPPM (v pripadoch, ked ide ozmenu miesta realizicie
z rozvinutého regiénu, do menej rozvinutého regiénu, vyska prostriedkov mechanizmu ostdva
zachovang, t.j. najviac do vysky uvedenej v kladne postdenej ZoPPM). V neposlednom rade,
musi odévodnenie zmeny miesta realizacie projektu obsahovat aj vplyv tejto zmeny na vietky

zmluvné podmienky ako aj prislu§né prilohy schvalenej ZoPPM (ak relevantné), ktorymi bola

opravnenost miesta realizdcie preukazovana v zavislosti od podmienok stanovenych
v konkrétnej vyzve;

e Vpripade, ak zmenou miesta realizadcie dochadza k zmene intenzity financovania projektu
smerom nadol, predloZi Prijimatel novy upraveny rozpocet projektu (prilohu predklada
Prijimatel len v pripade tych projektov, ktorych podrobny rozpocet projektu obsahuje aj ¢ast
,konsolidovany rozpocet” kde je intenzita projektu definovana);

e Aktualizované vietky tie prilohy ZoPPM, v ktorych ma zmena miesta realizacie projektu vplyv
na udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predloZit
elektronicky e-mailom so sledovanim zmien;

e Vpripade projektov, v ktorych je realizacia zabezpecena prostrednictvom viacerych aktivit, je
potrebné v Ziadosti o zmenu jasne $pecifikovat, ktorych aktivit sa zmena miesta realizicie tyka;
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e Vpripade, ak dochadza k roziireniu/doplneniu miesta realizicie, je potrebné v Ziadosti
o zmenu (alebo inom samostatnom dokumente) podrobne Specifikovat, ktoré ¢innosti bude
Prijimatel vykondvat na pdvodnom a ktoré na doplnenom mieste realizécie.

Prilohami Ziadosti ozmenu miesta realizicie projektu je vidy kompletnd dokumentécia
preukazujuca majetkovo-pravny vztah Prijimatela k novému miestu realizacie projektu a povolenia
na realizaciu aktivit projektu, ktord preukaze splnenie tych podmienok prislusnej vyzvy na
predkladanie ZoPPM/zmluvnych podmienok, ktorymi sa deklaruje opravnenost miesta realizacie.
Skladba jednotlivych priloh zavisi vidy od podmienok konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM,
najcastejsie viak ide o nasledovné prilohy:

v" N&jomna alebo podndjomnd zmluva (v zavislosti od podmienok konkrétnej vyzvy),
vratane vsetkych jej dodatkov;

v Aktualizovana priloha Dokumentu preukazujiceho opravnenost z hladiska plnenia
poZiadaviek v oblasti posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie, ak relevantné;

v Aktualizovana priloha Dokumentu preukazujiceho opravnenost z hladiska suladu
s poziadavkami v oblasti dopadu planov a projektov na Gizemia stustavy NATURA 2000,
ak relevantné;

v Pozn.: Vypis z listu vlastnictva bud' Prijimatela, ak viastnikom vo vztahu k novému
miestu realizdcie je vylucne Prijimatel, alebo inej osoby, ktord Prijimatelovi nové
miesto realizdcie projektu prenajima, Prijimatel nepredkladad a Vykondvatel'si uvedené
udaje overuje v prislusnom registri. Prijimatel je vsak povinny v Ziadosti o zmenu uviest
pisomnu informdciu o vlastnickom vztahu k novému miestu realizdcie.

e Zaroven odporucame k uvedenej zmene predloZit aj pévodny a novy geometricky plan (alebo
iny relevantny dokument) s vyznacenim parcely aobjektu pdvodného miesta realizécie
a nového miesta realizacie;

e Kolaudacné rozhodnutie alebo rozhodnutie o do¢asnom uzivani stavby, ak relevantné;

e V pripade, ak zmena miesta realizdcie ma vplyv aj na zmenu miesta dodania predmetu zakazky
(predmetu projektu) v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodavatelom, je nevyhnutné predlozit aj
dodatok k takejto zmluve, ktory bude vramci zmenového konania predmetom financnej
kontroly VO/O s dérazom na postdenie vplyvu takejto zmeny na vysledok VOZ®°.

Upozornenie pre Prijimatela:

Osobitne upozornujeme Prijimatela, Ze zmena miesta realizacie projektu alebo miesta, kde sa nachadza
predmet projektu za Ziadnych okolnosti nesmie predstavovat zmenu miesta realizdcie projektu, resp.

premiestnenie predmetu projektu mimo opravnené Uzemie/miesto vymedzené v prislu$nej vyzve na

predkladanie Ziadosti o PPM. Takdto zmena je tieZ nepripustnd v pripade, Ze by v jej dosledku doslo
k zmene schvalenej intenzity pomoci smerom nahor. V pripade, Ze by k uvedenej situacii doslo, islo by
o taki zmenu projektu, ktord predstavuje podstatné porusenie Zmluvy o PPM, a ktora opraviuje

8 Pplati, Ze Prijimatel je povinny predloZit Vykondavatelovi na kontrolu v3etky dodatky suvisiace s vysledkom VO alebo vysledkom obstaravania
po nadobudnuti ich Géinnosti.
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Vykonavatela odstupit od uzatvorenej Zmluvy o PPM, s ¢im je spojena povinnost vratenia prostriedkov
mechanizmu.

Zmena (posun, skratenie alebo prediZenie) harmonogramu realizacie projektu/aktivit projektu do

limitu maximalnej dizky realizacie aktivit projektu v zmysle konkrétnej vyzvy a v pripade, ak vyzvou
nie je uréené do maximalnej dizky opravneného obdobia pre vydavky realizované z POO

Ziadost 0 zmenu alebo Ozndmenie o menej vyznamnej zmene v zavislosti od typu zmeny podla
¢lanku 10 konkrétnej Zmluvy o PPM;

Jasné oddévodnenie navrhovanej zmeny, popis okolnosti, ktoré zapriCinili uvedenud zmenu
harmonogramu;

Pozn.: Pri posune harmonogramu realizdcie AP ako ,tehla”, t.z., Ze o rovnaky casovy usek sa
postva aj zaciatok aj koniec realizdcie AB, pri zachovani dizky realizdcie AP v schvélenej ZoPPM,
je najcastejsim dévodom uvedeného posunu uspesné ukoncenie procesu VO/O, ktorym sa urci
moment zaciatku realizdcie AP.

Platna a ucinna zmluva s doddvateflom predmetu zakazky (predmetu projektu), v pripadoch,
v ktorych tato zmluva svojou platnostou alebo uc¢innostou uréuje zmenu zaciatku alebo
ukoncenia realizacie AP oproti terminom uvedenym v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;
Pozn.: V pripade, ak je v rdmci projektu vo vztahu k predmetu projektu vykonanych viacero
verejnych obstardvani/obstardvani, v pripade zmeny zaciatku realizdcie AP sa pre urcenie
sprdvneho terminu zaciatku AP pouZije terminovo prvad takdto zmluva s doddvatelom, pripadne
dokument urcujuci zaciatok realizdcie AP vyplyvajlci z takejto zmluvy, a v pripade zmeny konca
realizdcie AP sa pre urcenie spravneho terminu konca realizdcie AP pouZije terminovo poslednd
takdto zmluva s doddvatelom, pripadne dokument urcujici koniec realizdcie AP vyplyvajuci
z takejto zmluvy.

Pozn2.: Uvedenu prilohu prijimatel predkladd iba v pripade, ak do predloZenia takejto zmeny
este nebola Vykondvatelovi predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz na prislusny
proces/dokumentdciu, v rdmci ktorej tuto prilohu uz Vykondvatelovi predloZil.

Kazdy platny aucinny dodatok k zmluve sdodavatelom predmetu zakazky (predmetu
projektu), v pripadoch, v ktorych tento dodatok meni celkovi dizku realizacie predmetu
zdkazky alebo zmenu zaciatku alebo ukoncenia realizdcie AP oproti terminom uvedenym
v zmluve s dodavatelom a aj v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

Pozn.: Uvedenu prilohu prijimatel predkladd iba v pripade, ak do predloZenia takejto zmeny
este nebola Vykondvatelovi predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz na prislusny
proces/dokumentdciu, v rdmci ktorej tuto prilohu uz Vykondvatelovi predloZil.

Objednavka, v pripadoch, v ktorych tato objednavka (ddtumom jej vystavenia stanovenom
v zmluve s doddvatelom) urcuje zmenu zaCiatku realizacie AP oproti terminu uvedenému
v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

Iny dokument urcujuci iny zaciatok realizacie AP, oproti terminu uvedenému v prilohe €. 2 Opis
projektu Zmluvy o PPM, napr. Protokol o prevzati staveniska (v pripade stavebnych prac),
v zavislosti od konkrétnej definicie zaciatku realizacie AP v zmysle prislusnej Zmluvy o PPM;
Cestné vyhlasenie Prijimatela o zaciatku realizacie aktivit projektu s uréenim konkrétneho
datumu a konkrétneho ukonu uréujuceho zaciatok realizacie AP, v pripadoch kedy zaciatok
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realizacie aktivit projektu nie je mozné uréit inym dokumentom v zmysle definicie uréenia
zaciatku realizacie AP v zmysle ¢l. 1 VZP Zmluvy o PPM;

e Dodaci list/Preberaci protokol (alebo iny obdobny doklad uvedeny v zmluve s dodavatefom),
v pripadoch, v ktorych datum vystavenia alebo prevzatia Dodacieho listu/Preberacieho
protokolu/iného obdobného dokumentu ur¢uje zmenu ukonéenia realizacie AP oproti terminu
uvedenému v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

e Kolaudacné rozhodnutie, v pripadoch, vktorych datum vystavenia alebo ucinnosti
Kolaudaéného rozhodnutia uréuje zmenu ukoncenia realizacie AP oproti terminu uvedenému
v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM;

e Iny dokument urcujuci iny koniec realizcie AP, oproti terminu uvedenému v prilohe ¢. 2 Opis
projektu Zmluvy o PPM, v zavislosti od konkrétnej definicie ukoncenia realizdcie AP v zmysle
prislusnej Zmluvy o PPM;

o Cestné vyhlasenie Prijimatela o ukonéeni realizicie aktivit projektu s uréenim konkrétneho
datumu a konkrétneho Ukonu uréujuceho koniec realizicie AP, v pripadoch kedy koniec
realizacie AP nie je mozné urdit inym dokumentom v zmysle definicie k uréeniu ukonéenia
realizdcie AP v zmysle ¢l.1 VZP Zmluvy o PPM.

Pozn.: Uvedenu prilohu prijimatel predkladd iba v pripade, ak do predloZenia takejto zmeny
este nebola Vykondvatelovi este predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz na
prislusny proces/dokumentdciu, v ramci ktorej tuto prilohu uz Vykondvatel predloZil.

Upozornenie pre Prijimatela:

V pripade, ak Prijimatel zacne s realizaciou aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného

v prilohe ¢. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, ide 0 menej vyznamnu zmenu a tuto zmenu Vykonavatelovi

oznamuje Ozndmenim o menej vyznamnej zmene.

V pripade, ak Prijimatel nezacne s realizdciou aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného

v prilohe ¢&. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM, ide o vyznamnu zmenu a Prijimatel je povinny poZiadat

o schvélenie zmeny zadatia realizacie aktivit projektu Ziadostou o zmenu, a to pred uplynutim troch
mesiacov od terminu zacatia realizacie projektu uvedeného v prilohe ¢. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM.

Priklad: Prijimatel’ md v prilohe ¢. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM uvedeny zaciatok realizdcie aktivit
projektu 9/2022. V pripade zacatia realizdcie aktivit projektu do terminu 12/2022 je povinny
bezodkladne oznamit tuto informdciu Viykondvatelovi. V pripade zacatia realizdcie aktivit projektu
v termine 01/2023 a neskér je povinny poZiadat o zmenu projektu formou Ziadosti o zmenu.

V pripade, ak Prijimatel nezacne s realizaciou aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu a nepoziada
o schvalenie nového zaciatku realizécie projektu méze byt uvedené hodnotené ako podstatné
porusenie Zmluvy PPM, ak uvedené vyraznym sposobom narusi plnenie ciela projektu.

O podstatné porusenie Zmluvy o PPM ide aj v pripade ak Prijimatel neukonci realizéciu
projektu do terminu ukoncenia realizdcie projektu uvedeného v prilohe €. 2 Opis projektu Zmluvy o
PPM, v zneni pripadnej zmeny projektu v stlade s ¢l. 10 VZP a Vykonavatel je opravneny odstupit od
Zmluvy o PPM.
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Zmena/predl'ienie harmonogramu realizacie aktivit projektu nad ramec maximalnej dizky realizicie
AP vzmysle konkrétnej vyzvy (ak je vyzvou uréena), najviac do maximalnej doby opravnenosti
vydavkov, t.j. najneskér v termine definovanom prislu$nou vyzvou na predkladanie ZoPPM, resp.
Zmluvou o PPM, s uplatnenim a neuplatnenim® Okolnosti vyluéujlicej zodpovednost (dalej aj ,,0VZ*“)

e Ziadost o zmenu;

Pozn. V pripade uvedenych zmien sa predpokladd, Ze uZ doslo k urceniu skutocného zaciatku
realizdcie AP ako aj k tomu, Ze uZ uplynula Cast z celkovej dizky realizdcie AP a Ze nejde
o pripady, kedy je bezprostredne po nadobudnuti icinnosti Zmluvy o PPM uplatnend OVZ.

e Vpripade, ak OVZ nebola este uplatnena ajej mozné uplatnenie je stucCastou predlozenej
Ziadosti o zmenu, Prijimatel v rdmci ZoZ popise aj relevantné dévody, kedy doslo podla jeho
nazoru k uplatneniu OVZ (napr. zdbévodu vyhldsenia mimoriadnej situdcie v suvislosti
s ochorenim COVID-19 anemozZnostou plnit zdvazky vyplyvajice zo Zmluvy/zmlav
s dodavatelom/doddavatelmi projektu), a uvedené preukaZze najéastejsie:

v" Relevantnou dokumentéciou (ozndmenie, list, email...) od dodavatela predmetu
zékazky, ze doslo k situacii, kedy nie je schopny dodat predmet projektu v lehote
stanovenej zmluvou, pripadne obdobny dokument od subdodavatela projektu, ktorym
informoval doddvatela projektu o nemoZnosti dodat subdodavku ato napr.
najcastejsie z dovodov:

o mimoriadnej pandemickej situacie suvisiacej s ochorenim COVID-19,
o problémoch pri preprave tovaru zo zahranicia (lodna doprava),

o neudelenie certifikdtu na prepravovany tovar,

o iné, konkrétne dévody,

priéom uvedené je potrebné preukazat na zaklade predloZenia déveryhodného
vyjadrenia od vyrobcu alebo vyrobcov, distributora alebo viacerych réznych
dodavatelov, ktori potvrdia, Ze lehota dodania sa po tom, co nastala
nepredvidatelna okolnost znaéne predizila vo vztahu k predmetu VO/ zikazky®®

v" Relevantnou dokumentaciou k inym dévodom, ktoré bréania Prijimatelov v zadati
realizacie AP, napr. neschvalenie Gveru na spolufinancovanie projektu a pod.

e Preukdzanie momentu, kedy doslo k ukon¢eniu OVZ v zmysle zaslaného listu Vykonavatela
o schvaleni OVZ. Uvedené je vidy konkrétne uréené v stanovisku Vykonavatela, ktorym bola
schvélend OVZ, najcastejsie vsak ide o nasledovné mozZnosti (Prijimatel predloZi, ¢o je pre neho
relevantné):

# predizenie RAP nad rémec maximalnej doby realizacie stanovenej vyzvou bez uplatnenia OVZ je mo#né len za podmienok, ak na realizaciu
aktivit projektu mala vplyv vyhldsend mimoriadna situécia

8 Vid' aj Vseobecné metodické usmernenie Uradu pre verejné obstardvanie ¢ 6 k aplikdcii § 18 ods. 1 pism. c) zdkona & 343/2015 Z.
2. 0 verejnom obstardvania o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zverejnené na stranke UVO www.uvo.gov.sk v Easti Vieobecné metodické
usmernenia — zakon &. 343/2015 Z. z. pod &islom 6 - 2022
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http://www.uvo.gov.sk/
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Oznamenie/vyhlasenie dodavatela/subdodévatela o pripravenosti odoslat premet
zakazky,

Nakladny list ak relevantné,

Vystavenie alebo prevzatie objednévky,

Dodaci list,

Preberaci protokol,

Kolaudaéné rozhodnutie,

SN NENENEN

Uéast na $koleni/vystave — prihlagka, prezenéna listina, iny dokument,

v Iny dokument, preukazujici ukonéenie OVZ.
Vsetky dodatky k platnej a u¢innej Zmluve/zmluvdm s dodavatefom/dodavatelmi predmetu
zékazky (projektu), v pripade, ak ich uzatvorenim doslo k zmene/lprave v lehote dodania;
V pripadoch, kedy vie Prijimatel preukdzat, Ze nie je mozné uplatnit OVZ, lebo pocas celého
obdobia realizacie AP mu vznikali vydavky suvisiace s projektom, predloZi Prijimatel d6kazovu
dokumentdciu o vzniku takychto vydavkov. Ide napr. o nasledovné suvisiace vydavky
s predmetom projektu:

v' montéine préace,

v stavebné Upravy,

v' 3kolenia,

v" marketingové aktivity,

v iné.
Cestné vyhlasenie Prijimatela o ukon&eni realizacie aktivit projektu s uréenim konkrétneho
datumu a konkrétneho Ukonu urcujuceho koniec realizicie AP, v pripadoch kedy koniec
realizacie AP nie je mozné urcit inym dokumentom v zmysle definicie k uréeniu ukonéenia
realizdcie AP v zmysle ¢l.1 VZP Zmluvy o PPM;
Poznl. V pripade ak celkovd dizka realizicie AP musi presiahnut celkovi maximdinu moznu
dizku realizdcie AP uréent konkrétnou vyzvou na predkladanie ZoPPM (ak relevantné), prioritné
je uplatnenie OVZ, ak je takéto uplatnenie mozné. Je vsak dbleZité si uvedomit, Ze vsetky
vydavky, ktoré vzniknu v ¢ase uplatnenia OVZ, nebudu povaZované za oprdvnené. AZ ndsledne
v pripadoch, v ktorych uplatnenie OVZ nie je mozZné, pristupuje Vykondvatel k predlZovaniu
harmonogramu nad rémec maximdinej di?ky realizécie AP uréenej konkrétnou vyzvou (ak
relevantné).
Pozn.2 Prijimatel mbze uvedené predlZenie harmonogramu realizdcie AP kombinovat, a teda
na Cast obdobia uplatni OVZ a na Cast, kde uplatnenie OVZ z dévodu vzniku oprdvanych
vydavkov suvisiacich s projektom, nie je mozné, prediZenie harmonogramu nad rémec
maximdinej diZky realizdcie AP,

Upozornenie pre Prijimatela:

Dobu realizacie aktivit projektu nie je mozné predf#it nad rdmec maximélnej doby pre opravnenost
vydavkov uvedenu v ods. 3.5, ¢lanku 3 Zmluvy o PPM a zaroven, ktord pre projekty realizované z POO

nesmie presiahnut datum definovany prislusnou vyzvou na predkladanie ZoPPM, resp. Zmluvou
o PPM. V ramci podmienok stanovenych konkrétnou vyzvou pre realizaciu aktivit projektu je mozné
individualne stanovenu dobu realizécie aktivit projektu predlzovat iba so sihlasom Vykonavatela.
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PrediZenie doby realizécie aktivit projektu neznamend zaroveri automatické predizenie lehoty na
dodanie sluzby alebo tovaru, ktord je uvedena v prislusnej zmluve medzi Prijimatelom a Dodavatelom.

Vydavky, ktoré Prijimatel realizoval v ¢ase od uplynutia doby realizacie aktivit projektu do schvalenia
zmeny predizenia doby realizicie aktivit projektu Vykonavatefom, st opravnenymi vydavkami iba
v pripade, ak Vykonavatel sdhlasi s predmetnym predizenim. Vykonavatel je opravneny
odsuhlasit predizenie doby realizicie aktivit projektu s pravnymi Géinkami aj k inému driu, v pripade, ze
s tym Prijimatel suhlasi.

Prijimatel je opravneny pozastavit realiziciu aktivit projektu, ak realizécii aktivit projektu brani okolnost
vyluéujlica zodpovednost® na strane Prijimatela ato po dobu pokial OVZ trva. Cas trvania OVZ sa
nezapocitava do doby realizacie aktivit projektu, pricom vsak realizacia projektu musi byt ukonéena
najneskér do uplynutia opravneného obdobia stanoveného v prislusnej Vyzve.

Po vzniku OVZ na strane Prijimatela je Prijimatel povinny bezodkladne pisomne oznamit Vykonavatelovi
dévod vzniku OVZ, ddtum vzniku OVZ a priloZit relevantni dokumentaciu preukazujicu vznik OVZ.
Dorucenim oznamenia Vykondvatela nastavaju Ucinky pozastavenia realizacie aktivit projektu, pokial
nie je v ods. 4 ¢lanku 9 VZP Zmluvy o PPM uvedené inak. Prijimatel je povinny bezodkladne pisomne
oznamit Vykonavatelovi zanik takejto OVZ.

V pripade Upravy harmonogramu aktivit projektu len na zdklade uplatnenej OVZ, Prijimatel nie je
povinny poziadat Vykondvatela osobitne o zmenu podla ¢lanku 10 VZP Zmluvy o PPM. Vykonavatel na
zdklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpedi Upravu ¢asového harmonogramu projektu

uvedeného v prilohe ¢. 2 Opis projektu Zmluvy o PPM.

Vykondvatel' neschvali predizenie doby realizicie aktivit projektu, ak z predlozenych existujdcich
dokladov, ktorych relevantnost je nepochybnda, alebo zvyhotoveného odborného vyjadrenia
poskytnutého odborne spdsobilou osobou v prislusnom odvetvi alebo odbore alebo z odborného
posudku ktoré predloZil Prijimatel v rdmci Ziadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovat Vykonavatel pre
ucely posudenia takejto zmeny, vyplyva, Zze doba od podania Ziadosti o zmenu aZz do uplynutia
maximalnej doby, ktora pre realizaciu projektov vyplyva z Vyzvy a Zmluvy o PMM, je kratsia ako doba
nevyhnutna na ukoncenie realizacie aktivit projektu. V takomto pripade ide o podstatné porusenie
Zmluvy o PPM, v do6sledku ¢oho je Vykonavatel opravneny odstupit od Zmluvy o PPM.

Vypustenie rozpoctovej polozky z podrobného rozpoctu projektu

e Ziadost o zmenu;
e Zikladom predmetného typu zmeny je jej kvalitné oddvodnenie, ktoré musi obsahovat
podrobny popis takejto zmeny a jej vplyv na:

8 Okolnost vylu€ujica zodpovednost alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezévisle od véle, konania alebo opomenutia zmluvnej strany a
bréni jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by zmluvna strana tuto prekdzku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej, 7e by v ¢ase vzniku zavizku tuto prekazku predvidala. Ucinky okolnosti vylu¢ujicej zodpovednost st obmedzené iba na
dobu, pokial trva prekazka, s ktorou su tieto uéinky spojené.
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v’ ciele projektu,

v" meratelné ukazovatele projektu,

v nakolko ide automaticky aj o zniZenie vy$ky COV, vplyv aj na dodrZanie vietkych %
limitov stanovenych prislusnou vyzvou (napr. % limit na vydavky na marketing alebo
Skolenie), ktoré su viazané na vysku COV — ak relevantné,

v' vpripade vyskumno-vyvojovych projektov aj na dodrianie vietkych limitov
stanovenych konkrétnou vyzvou v pomeroch vydavkov za Prijimatela a Partnera ako aj
v zmysle ,Podmienok opravnenosti vydavkov” prislusnej vyzvy pre vSetky Financné
limity a Percentudlne limity,

Nova, aktualizovana priloha Podrobny rozpocet projektu (sucast Opisu projektu);
Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v rozpocte projektu vplyv na
Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien;
Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedena zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve
— ak relevantné;
V pripade, ak Prijimatel vypusta rozpoctovu poloZku z dévodu, Ze uvedené uZ v case od
podania ZoPPM do predloZenia tejto zmeny zrealizoval z vlastnych zdrojov, je potrebné
k zmene predloZit aj dokazovi dokumentdciu o tomto tvrdeni napr.:

v" Fotodokumentdcia, videodokumentacia,
Faktura, Doklad o uhrade,
Dodaci list,
Preberaci protokol,
Kolaudaéné rozhodnutie alebo Rozhodnutie o do¢asnom uZivani stavby,

AN NE NN

Ind dokumentadcia v zavislosti od predmetu projektu.

Zmena predmetu projektu/rozpoétovej polozky — zmena nazvu alebo Uplna vymena za inu
rozpoétovi polozku teda ind éinnost v projekte, iny/upraveny/doplneny predmet projektu, pripadne
zmena poctu aktivit/mnoistiev

Ziadost 0 zmenu;

Zakladom predmetného typu zmeny je jej kvalitné odévodnenie, a to so zameranim sa na
podstatné skuto¢nosti v schvalenej ZoPPM (uvedené v bodoch nizsie) aich porovnanie
s navrhovanym stavom podla predloZenej zmeny;

Zéroveri odévodnenie musi obsahovat aj podrobny popis takejto zmeny a jej vplyv na:

v naciele projektu,

v' meratelnhé ukazovatele projektu,

v dodrzanie vietkych % limitov stanovenych prisludnou vyzvou (napr. % limit na vydavky
na marketing alebo skolenie), ktoré su viazané na vysku COV,

v' vpripade vyskumno - vyvojovych projektov aj na dodrianie vietkych limitov
stanovenych konkrétnou vyzvou v pomeroch vydavkov za Prijimatela a Partnera ako aj
podla ,,Podmienok opravnenosti vydavkov” pre vSetky Financné limity a Percentudlne
limity,

Nova, aktualizovana priloha Podrobny rozpocet projektu (sucast Opisu projektu);
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Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v rozpocte projektu vplyv na
Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien;
Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedena zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve
— ak relevantné;
Novy prieskum trhu, resp. dokumentéciu k uz vyhlasenému VO/O alebo v pripade vydavkov na
stavebné prace postadujuce predloZenie stavebného rozpoétu/oceneného vykazu vymer
oprévnenou osobou®®, nakolko uvedenou zmenou dochddza v prevaznej va&iine pripadov
zéroven aj kzmene opisu predmetu zakazky/technickej $pecifikicie a to podla pokynov
k zmene opisu predmetu zédkazky/technickej Specifikacie uvedenej vyssie v tejto kapitole;
V pripade ak Prijimatel nahrddza rozpoctovu polozku/aktivitu/predmet projektu inou, lebo
pdvodnl rozpocétovl polozku/aktivitu/predmet projektu uz v ¢ase od podania ZoPPM do
predloZenia tejto zmeny zrealizoval z vlastnych zdrojov, je potrebné k zmene predlozit aj
dokazovu dokumentaciu o tomto tvrdeni napr.:

v" Fotodokumentacia, videodokumentacia,
Faktura, Doklad o uhrade,
Dodaci list,
Preberaci protokol,

ASRNENEN

Kolaudaéné rozhodnutie alebo Rozhodnutie o doasnom uZivani stavby,

v Ina dokumentécia v zavislosti od predmetu projektu.
Stanovisko dodavatela/subdodavatela projektu — ak relevantné;
Stanovisko znalca, relevantného odbornikov prislusnej oblasti predmetu projektu, alebo
odbornika vo Vyskumno-vyvojovej oblasti — ak relevantné;
Pre vydavky na stavebné prace v pripade relevantnosti aj odborné stanovisko relevantnej
inStitucie/osoby (napr. dodavatela prac, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta,
statika, stavebného uradu, a pod.);
V pripadoch, kedy uZ doslo k obstaraniu rozpoétovej polozky/aktivity/predmetu projektu, ktory
sa navrhovanou zmenou planuje do podrobného rozpoétu doplnit, sucastou predlozenej
dokumentdcie k zmene je aj dokumentacia z verejného obstardvania/obstaravania, vratane
uzatvorenia zmluvy s dodavatelom, vystavenej objednavky (ak relevantné) a dokumentacie
k dodaniu predmetu obstaravania.

Upozornenie pre Prijimatela:

Predlozena Ziadost o zmenu nesmie viest ktomu, aby sa ¢innost, naktord sa maju prostriedky

mechanizmu poskytnut po vykonanej zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, Ze sa nedosiahne

Ziadny ciel, alebo sa dosiahne iny ciel ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol

projekt schvaleny (rozdiel medzi obsahom projektu v éase schvélenia Ziadosti o PPM av ¢ase po

uskutocneni zmeny), alebo sa dosiahne ciel projektu len ¢iastocne alebo sa ciel' v obdobi udrzatelnosti

%0privnenou osobou je stavebny rozpottar/cendr, alebo autorizovany stavebny inZinier (podla Zakona €. 138/19992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch)
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neudrZi. V opacnom pripade ide o podstatné porusenie povinnosti Prijimatela a Vykondvatel je

opravneny odstupit od Zmluvy o PPM.

V ramci naplnenia Géelu a ciela projektu méZe Prijimatel poZiadat o rozsirenie rozsahu existujtcich

aktivit projektu v désledku Uspor v rdmci pévodne schvaleného rozpoctu. Vykonavatel je opravneny pri

posudzovani vplyvu ndvrhu zmeny na proces vyberu projektov vyuZit externych expertov (napr.
odbornych hodnotitelov a pod.).

Zmena podrobného rozpoctu projektu — presuny financnych prostriedkov medzi poloZzkami rozpoctu

a/alebo medzi skupinami vydavkov

Ozndmenie o zmene (ak presuny nemaju vplyv na vysku COV jednotlivych poloZiek, resp.
skupin vydavkov) /Ziadost o zmenu (ak presuny maju vplyv na vysku COV jednotlivych poloziek,
resp. skupin vydavkov);
Podrobné oddvodnenie uspory finanénych prostriedkov v ramci konkrétnych rozpoctovych
poloZiek/skupin vydavkov a dévody ich navrhovaného presunu do inych konkrétnych
rozpoctovych poloZiek/skupin vydavkov;
0Odoévodnenie dodrzania vsetkych % limitov stanovenych prislusnou vyzvou (napr. % limit na
vydavky na marketing alebo skolenie), ktoré su viazané na vysku COV a v pripade vyskumno -
vyvojovych projektov aj na dodrZanie vSetkych limitov stanovenych konkrétnou vyzvou
v pomeroch vydavkov za Prijimatela a partnera, ako aj podla , Podmienok opravnenosti
vydavkov“ pre vietky Financné limity a Percentualne limity;
V pripade Upravy rozpoétovych poloZiek na zaklade vysledku VO/O
v' VSetky uzatvorené zmluvy s doddvatelmi tykajuce sa projektu vratane ich priloh
Pozn.: Uvedenu prilohu Prijimatel predkladd iba v pripade, ak do predloZenia takejto
zmeny este nebola Viykondvatelovi predloZend. V ostatnych pripadoch uvedie len odkaz
na prislusny proces/dokumentdciu, vrdmci ktorej tuto prilohu uZ Vykondvatelovi
predloZil.
Nova, aktualizovana priloha Podrobny rozpocet projektu (sucast Opisu projektu);
Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedena zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve
— ak relevantné.

V pripade ak dochddza k zmendm vo vyske COV ramci vydavkov na stavebné prdce v pripade

relevantnosti aj:

Projektovd dokumentdcia s vyznacenymi zmenami (vrdtane vykazu vymer) potvrdend
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,

Rozpocet (pripocCty, odpocCty a rozpocet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom (potrebné
zaslat aj mailom elektronicku verziu v programe MS Excel),
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e Dodatok k zmluve s doddvatelom, ak zmena opisu predmetu zdkazky/technickej Specifikdcie
musi byt upravend dodatkom, a ak uZ nebol predloZeny SO na FK VO,

e Rozhodnutie stavebného uradu o zmene stavby pred dokoncenim alebo stanovisko stavebného
turadu k zmene, rozhodnutie OU ZP (ak relevantné),

e Kopie zdpisov zo stavebného dennika so zdpisom o potrebe navrhovanej zmeny,

e Suhlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

e Suhlas zodpovedného projektanta s navrhovanymi zmenami,

e Fotodokumentdcia,

e Iné dokumenty na podporu Ziadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie,
odborné posudky a pod.).
Pozn.1: Upozorriujeme Prijimatela, Ze takdto zmena musi byt v pripade realizdcie verejného
obstardvania v sulade so ZVO a v pripade realizdcie obstardvania v sulade s podmienkami
Vykondvatela uréenymi v k procesu verejného obstardvania/obstardvania.
Pozn.2: Osobitne upozorriujeme Prijimatela na d6kladné a podrobné oddévodnenie v pripade
takej zmeny, ktorou dochddza k presunu usporenych finan¢nych prostriedkov, ateda k
navyseniu COV na poloZky rozpoctu stavebnych prdc, pricom vSak toto navySenie nesmie
prekrocit 10% hodnoty zdkazky v pripade zdkaziek realizovanych podla ZVO a 15% hodnoty
zdkazky v pripade zdkaziek realizovanych mimo ZVO.

Zmena podrobného rozpoctu projektu - Zmena skupiny vydavkov

e Ziadost o zmenu;
e (Odovodnenie, preco dochadza k zmene skupiny vydavkov, vratane odévodnenia opravnenosti
navrhovanej skupiny vydavkov v stlade s konkrétnou vyzvou na predkladanie ZoPPM;
e Dokumentdcia k odévodneniu zmeny skupiny vydavkov napr.
v’ Zaradenie do majetku/Majetkova karta,
Relevantna Dokumentacia k Uctovnictvu prijimatela suvisiaca s projektom,
Ind suvisiaca dokumentacia,
Faktura,
Dodaci list,
Preberaci protokol,

AN NN NN

Kolaudac¢né rozhodnutie,
v Iné relevantna dokumenticia.
e Nov4, aktualizovana priloha Podrobny rozpocet projektu (suéast Opisu projektu);
e Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v rozpocte projektu vplyv na
Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predloZit
emailom so sledovanim zmien;

91 Plati, Ze Prijimatel je povinny predloZit Vykondavatelovi na kontrolu v3etky dodatky stvisiace s vysledkom VO alebo vysledkom obstaravania
po nadobudnuti ich uéinnosti.
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e Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedena zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve
—ak relevantné.

Zmena sposobu financovania z vlastnych zdrojov na cudzie zdroje (dalej aj ,VZ a CZ“) alebo opacne

e Oznamenie o zmene;

e (Odoévodnenie zmeny so zameranim sa na skutocnost, ze vySka finanénych prostriedkov
poskytnutych z Gverovych zdrojov, pripadne vlastnych finan¢énych prostriedkov Prijimatela je
na spolufinancovanie projektu dostato¢na;

o Uverova zmluva vratane vietkych priloh a dodatkov v originali resp. Gradne overenej képii®?,
v pripade zmeny VZ na CZ;

e Zaloiné zmluvy vratane vietkych priloh a dodatkov v nadvdznosti na uzatvorené Uverové
zmluvy;

o Cestné vyhlasenie prijimatela o dostatku VZ na spolufinancovanie projektu, v pripade zmeny
CZna VZ.

v

Zmena personalnej matice s vplyvom na rozpoéet projektu alebo bez vplyvu na rozpoéet projektu®®

e Ziadost ozmenu v pripade, ak zmena personalnej matice ma vplyv na zmeny v rozpocte
projektu;
e Oznamenie o menej vyznamnej zmene, v pripade, ak zmena persondlnej matice nema vplyv na
rozpocet projektu;
e (Odovodnenie zmeny v ¢leneni po jednotlivych pracovnikoch v personélnej matici, ktori su
navrhovanou zmenou dotknuti, so zdéraznenim preukdazania
v Ich odbornych a kvalifikaénych predpokladov,
v' UdrZania percentudlnych a finanénych limitov vzmysle prislu$nej vyzvy a kladne
postdenej ZoPPM,
v" Udrzania celkového objemu préc na projekte v zmysle kladne postidenej ZoPPM,
v" UdrZania objemu prac na projekte jednotlivych pracovnikov, ktori st navrhovanou
zmenou dotknuti (v pripade vymeny/zmeny pracovnikov v personalnej matici), resp.

92 Ak je definované v rémci zmluvy o Gvere

9 Pre vyzvy z Komponentu 9 sa tato vyznamna zmena tyka vyluéne vymeny a/alebo doplnenia oséb/zamestnancoyv, ktori sa priamo podielaju
na realizécii projektu (tzv. odbornych kapacit), t.j. nejde o osoby, ktoré zabezpeéuju aktivity spojené s riadenim projektu (t.j. zabezpecenie
plnenia podmienok vyplyvajlcich z uzatvorenej Zmluvy o PPM ako aj dokumentécie, na ktoru sa tato zmluva odkazuje). Zmenu a/alebo
doplInenie zamestnancov/osob zabezpetuijticich riadenie projektu, moze Prijimatel oznamit Vykonavatelovi najneskér v ramci tej ZoP, v ktorej
si prvy krat narokuje resp. deklaruje vydavky za takychto zamestnancov/osoby, pricom Vykondvatel ich opravnenost posudi v ramci vykonu
FK prislu$nej ZoP. To znamend, 7e Prijimatel nie je povinny predkladat za zamestnancov/osoby zabezpetuijtcich/zabezpetuijce riadenie
projektu samostatné Oznamenie o zmene (v pripade, ak zmena nema vplyv na rozpocet projektu) alebo Ziadost o zmenu (v pripade, ak zmena
mé vplyv aj na rozpocet projektu) pred predlofenim ZoP, vktorej si bude prvy krat narokovat/deklarovat vydavky za takychto
zamestnancov/osoby. Prijimatel je viak povinny vramci prislusnej ZoP, v ktorej si prvy krat narokuje/deklaruje vydavky za takychto
zamestnancov/osoby, predloZit Vykondavatelovi kompletni dokumentéciu preukazujicu oprdvnenost vydavkov za zmenené a/alebo doplnené
osoby zabezpetuijlce riadenie projektu, a to podla podmienok prislugnej vyzvy ako aj kapitoly 3.5.3 Dokumentacia k Ziadosti o platbu.
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pomerného objemu prac na projekte konkrétnych pracovnikov, ktori si navrhovanou
zmenou dotknuti (v pripade doplnenia pracovnikov v persondlnej matici) v zmysle
kladne postidenej ZoPPM;

v" Vypottu vysky celkovej ceny price bez prémii/odmien ak nim prislichajicej vyske
odvodov, resp. vysky odmeny za prace vykonané mimo pracovného pomeru vratane
povinnych odvodov zamestndvatela jednotlivych pracovnikov, ktori su predmetom
vymeny/zmeny/doplnenia v personalnej matici na zéklade podmienok stanovenych vo
vyzve pre aplikdciu nastroja, ktorym je predchddzajuca mzdova politika
prijimatela/partnera mimo projektu a zarover podpornej dokumentdcie preukazujucej
spravnost Udajov pouZitych v stvislosti s tymto vypoétom (ak relevantné);

v Popisu dévodov vymeny/zmeny/doplnenia v personalnej matici.

e Dokumentdcia k preukdzaniu odbornych a kvalifikacnych predpokladov jednotlivych
pracovnikoch v personalnej matici, ktori si navrhovanou zmenou dotknuti, ktoré su v zmysle
podmienok konkrétnej vyzvy stanovené pre zadefinované pracovné pozicie, resp. ktoré su
porovnatelné s odbornymi a kvalifikacnymi predpokladmi na vykon prislusnej pracovnej
ginnosti, aké spifiali p6vodni pracovnici uvedeni v kladne postdenej ZoPPM, pritom
najCastejsie ide o:

vy,

v' Referencie,

v Potvrdenie o participacii na konkrétnom projekte,

v Konkrétny popis &innosti na projekte,

v" Publikaénd &innost,

v" Doklad o ukonéenom najvy$$om vzdelani,

v Iné dokumenty preukazujice dosiahnutie minimalnych poZadovanych kvalifikagnych

a odbornych predpokladov.

e Novéa/upravend/doplnena personalna matica, s vyznacenim vietkych zmien, alebo ak je to
z dévodu rozsahu dokumentacie mozné:

v' Porovndvacia tabulka s pévodnym anovym znenim vybranych stipcov personalnej
matice, v ktorych dochadza k zmendm.

e Popis pévodnych a novych pracovnych ¢innosti pracovnikov, ktori budu touto zmenou zaradeni
do aktualizovanej persondlnej matice a porovnanie ich pracovnych cinnosti na projekte
s pracovnymi Cinnostami, ktoré vykonavali pévodni pracovnici uvedeni v kladne postdenej
ZoPPM;

e Vopripade doplnenia alebo vymeny pracovnikov, v porovnani stymi, ktori boli schvaleni
v schvalenej ZoPPM, a v pripade, ak ma prijimatel/partner u? s tymito pracovnikmi v ¢ase
predloZenia Z0Z/00Z uzatvoreny zmluvny pracovno — pravny vztah, aj:

v pracovnd zmluva zamestnanca (kdpia) pracujiceho na projekte spolu s identifikdciou
projektu, do ktorého je zamestnanec zapojeny® a néplfiou prace relevantnou pre

9 Prijimatel je oprdvneny preukdzat vazbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/Cestného vyhldsenia
prijimatela/partnera, pricom Vykondvatel neuréuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/¢estného vyhlasenia.
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projekt a platovy navrh/platovy dekrét, vratane dodatkov k vyssie uvedenym
dokumentom®®

v" dohoda o vykonani préice, resp. ind dohoda vzmysle Zakonnika préace, spolu
s identifikdciou projektu, do ktorého je osoba pracujica na dohodu zapojend®®
a naplfiou préce relevantnou pre projekt, vratane dodatkov®’

v’ vpripade, ak prijimatel/partner s pracovnikmi, ktorych Ziada doplnit/zmenit
v persondinej matici este nemd v éase predloZenia ZoZ/OoZ uzatvoreny Ziadny zmluvny
vztah, predloZi prislusné dokumenty, t.j. pracovnd zmluvu alebo dohodu o vykonani
prdce v rémci tej ZoP. v ktorej si prvy krdt ndrokuje vydavky za tychto pracovnikov, a to

aj v pripade, ak ide o ZoP predkladan len prostrednictvom sumarizacnych hdrkov

Aktualizované vietky také prilohy ZoPPM, na ktoré ma zmena v personalnej matici vplyv na
Udaje a popis uvedeny v tychto prilohach. Uvedené aktualizované prilohy je mozné predlozit
emailom so sledovanim zmien;

Novaé priloha rozpoc¢tu, ak zmena ma na prilohu Zmluvy o PPM Podrobny rozpodet projektu
vplyv. Zarovei musi byt preukazané dodrzanie vSetkych limitov stanovenych konkrétnou
vyzvou v pomeroch vydavkov za prijimatela a partnera ako aj podla ,Podmienok opravnenosti
vydavkov” pre vsetky Financné limity a Percentuadlne limity;

Dodatok k Zmluve o Partnerstve, ak ma uvedena zmena vplyv na zmenu Zmluvy o Partnerstve,
pripadne nova Zmluva o partnerstve.

Zmena meratelnych ukazovatelov

Ziadost o zmenu kvantifikovanej hodnoty ciela projektu (meratelného ukazovatela (dalej aj
,MU“)), tak, ako je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu oproti planovanej cielovej hodnote;
Relevantni dokumentaciu k preukazaniu naplnenia/priebezného naplnenia MU, tak ako je
definovana v kapitole 3.7.3 a prilohe €. 6 tejto Prirucky;

Relevantnt dokumentaciu spolu s podrobnych odévodnenim tejto skutocnosti v Z0ZZ/0oZ,
ktorymi preukadZe, Ze Prijimatel nemdZe, resp. nebude méct dosiahnut hodnoty MU
v planovanej hodnote. V suvislosti s plnenim/dosahovanim planovanych hodn6ét MU je
potrebné zohladnit skuto¢nosti uvedené v kapitole 3.13 Sankény mechanizmus vo vztahu

k plneniu MU tejto Prirucky.

Vykonavatel je v pripade zmeny hodndét MU opravneny znizit vysku poskytnutych prostriedkov

mechanizmu priamo Umerne k schvélenému znizeniu hodnoty MU.

9 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dodatku k pracovnej zmluve.

% Prijimatel je opravneny preukdzat vazbu na projekt aj formou iného, samostatného dokumentu, pripadne vyjadrenia/¢estného vyhlasenia

prijimatela/partnera, pricom Vykonavatel neuréuje formu takéhoto dokumentu/vyjadrenia/€estného vyhlasenia.

7 Relevantné pri prvom uplatneni predmetného vydavku, alebo vidy po uzavreti dodatku k dohode o vykonani préce.
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Zmena Prijimatela/Partnera

e Ziadost o zmenu;
o PredloZenie dokumentacie a relevantnych odévodneni podla ¢lanku 8 VZP Zmluvy o PPM, ktora
musi byt v stlade s podmienkami prislusnej Vyzvy;

Preukdzanie relevantnych podmienok poskytnutia prispevku mechanizmu/zmluvnych
podmienok podla kapitoly 3.11 tejto Prirucky;

e V pripade, ak zmena Prijimatela/Partnera ma vplyv aj na iné skuto¢nosti (ciel, ucel, aktivity,
rozpoCet apod.), predloZenie relevantnej dokumentacie podla suvisiaceho typu zmeny
uvedeného v tejto kapitole vyssie;

e V pripade, ak zmena Prijimatela/Partnera ma vplyv aj na dosiahnutie hodnot meratelnych
ukazovatelov, predloZenie relevantnej dokumentdcie podla suvisiaceho typu zmeny uvedeného
v tejto kapitole vyssie a kapitoly 3.7.3 a prilohy ¢. 6 tejto Prirucky;

e Vpripade zmeny Prijimatela a/alebo doplnenia nového Partnera a/alebo nahradenia
existujuceho Partnera novym Partnerom, ktorému sa bude poskytovat statna pomoc, musi
Ziadost 0 zmenu vo vztahu k tomuto novému subjektu obsahovat:

o nazov a velkost podniku;

o opis projektu vrozsahu suvisiacom snovym subjektom vratane ditumu zacatia
a ukoncenia participacie nového subjektu;
miesto projektu, kde bude novy subjekt realizovat aktivity projektu;
zoznam vydavkov projektu vynaloZenych novym subjektom;
typ pomoci a vysku verejnych financii potrebnych na projekt suvisiacich s novym
subjektom.

< [ Formatované: Medzera Za: 6b

Zmena majetkovo - pravnych pomerov tykajticich sa predmetu projektu alebo suvisiacich s
realizaciou aktivit projektu

Majetok nadobudnuty z prostriedkov mechanizmu nemdze byt bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu Vykonavatela pocas realizacie projektu a poc¢as obdobia udrZatelnosti projektu prevedeny,
prenajaty, zatazeny akymkolvek pravom/zéloznym pravom (s vynimkou zélozného prava v prospech

financujuceho subjektu) tretej osobe, prip. v prospech tretej osoby v zmysle podmienok ¢l. 7 VZP
azaroven kazdd zmena vzmysle tohto ¢lanku VZP spodivajuca v majetkovo-pravnej dispozicii
s majetkom nadobudnutym z prostriedkov _mechanizmu pocas realizdcie projektu a obdobia
udrZatelnosti projektu vZdy podlieha predchddzajicemu pisomnému suhlasu Vykondvatela.

O suhlas Prijimatel Vykonavatela iada prostrednictvom Ziadosti o zmenu, priéom stéastou Zo0Z je
dosledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie suhlasu. Vykondavatel je opravneny ZoZ
o suhlas zamietnut.

Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s majetkom nadobudnutym z prostriedkov mechanizmu
vykonat aZ po udeleni prechadzajiceho pisomného stihlasu Vykonavatela a za podmienok v iom
uvedenych.

Scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, moze zakladat nedovolenu $tatnu pomoc v zmysle

96



prislusnych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, z ¢oho pre Prijimatela budu vyplyvat prislusné
pravne nasledky (vratenie neoprdvnenej statnej pomoci spolu s trokmi).

Spbsob preukazovania majetkovo-pravnych vztahov je predmetom kapitoly 3.10 tejto Prirucky.

3.8.1.3 Vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

V pripade schvélenia Z0ZZ (predovietkym v pripade vyznamnej zmeny Zmluvy o PPM), Vykonavatel
zaroven vypracuje navrh Dodatku k Zmluve o PPM, ktory vypracuje a zasiela Prijimatelovi sp6sobom
uvedenym v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM, a to prednostne elektronicky s kvalifikovanym elektronickym
podpisom prostrednictvom UPVS do elektronickej schranky Prijimatela.

V pripade listinného vyhotovenia dodatku, tento vypracuje v potrebnom pocte rovnopisov, ktoré su po
podpise Statutdarnym organom Vykondvatela, resp. jeho zastupcom zaslané Prijimatelovi na
obozndmenie sa sich obsahom a nasledné podpisanie. Prijimatel podpiSe vSetky rovnopisy, jeden
rovnopis si ponechd aostatné rovnopisy (vratane rovnopisu parafovaného zamestnancami
Vykonavatela) doruci listom s doruéenkou spat najneskdr do 7 pracovnych dni odo dria dorucenia
navrhu Dodatku k Zmluve o PPM zo strany Vykondvatela, ak Vykondvatel neurci inak.

Vykonavatel md pravo iniciovat Dodatok k Zmluve o PPM aj bez predchadzajlcej pisomnej Ziadosti
Prijimatela za predpokladu, ak sa uvedenym krokom zabezpeci UspeSnd ariadna implementdcia
projektu s prihliadnutim na zabezpecenie naplnenia cielov projektu a s prihliadnutim na ¢l. 2 VZP, kedy
sa zmluvné strany zaviazali vzajomne poskytnut si vSetku potrebnd sucinnost na plnenie zavazkov
vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM.

Vykonavatel je opravneny rozhodnut, Zze navrh Dodatku k Zmluve o PPM bude odovzdany Prijimatelovi
po dohode s nim na pracovisku Vykonavatela. Prijimatel je opravneny rozhodnut sa nevyufzit lehotu
uréenu Vykonavatelom na prijatie navrhu Dodatku k Zmluve o PPM a o naslednom prijati resp.
odmietnuti ndvrhu na uzavretie Dodatku k Zmluve o PPM.

3.8.2 Zmenové konanie z iniciativy Vykonavatela

Vykonavatel na zaklade zabezpecenia stiladu Zmluvy o PPM a jej priloh vyplyvajucich z legislativnych
zmien, zmien Systému implementacie Planu obnovy a odolnosti, Prirucky pre prijimatela, zéverov
a zisteni z procesu monitorovania alebo kontroly projektu, podnetov od tretich subjektov, vydanych
usmerneni NIKA alebo Vykonavatela vykona Upravu zmluvného vztahu aktualizéciou Zmluvy o PPM
a jej priloh. Vykonavatel ma pravo iniciovat zmenové konanie Zmluvy o PPM a jej priloh a zabezpedi
vypracovanie dodatku k Zmluve o PPM.

Vykonavatel v ramci zmenového konania z vlastnej iniciativy zohladriuje najma:

= poziadavky vyplyvajlce s prisluinej legislativy SR a EU;

= podmienky definované vo Vyzve;

= ustanovenia platnej a ucinnej Zmluvy o PPM a Prirucky pre prijimatela;

= relevantné informéacie evidované Vykonavatefom o predmetnom projekte;
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= Upravy Rozpoctu projektu (sucast Opisu projektu) na zdklade vysledkov zrealizovanych verejnych
obstaravani/obstardvani suvisiacich s projektom pri dodrzani podmienky neprekrocenia
maximalnej vysky COV podla ¢lanku 3 Zmluvy o PPM.

Vsetky zmeny Zmluvy o PPM, ktoré iniciuje Vykonavatel, aktoré nie su osobitne rieSené
v ustanoveniach Zmluvy o PPM (napriklad v pripade zmien potrebnych z dévodu mimoriadnej situacie,
nudzového stavu alebo vynimocéného stavu), sa vykonaju na zdklade pisomného a ocislovaného
dodatku k Zmluve o PPM. Vykondvatel mdze obsah zmeny vopred uUstne, elektronicky alebo pisomne
komunikovat s Prijimatelom a nédsledne dohodnuté znenie zapracovat do ndvrhu pisomného
a oCislovaného dodatku k Zmluve o PPM alebo priamo pripravit nadvrh pisomného a oéislovaného
dodatku k Zmluve o PPM a zaslat ho na odsuhlasenie Prijimatelovi.

3.8.2.1 Zmena Zmluvy o PPM a jej priloh z dévodu aktualizacie

Vykonavatel uskutoc¢ni aktualizéciu Zmluvy o PPM a jej priloh z dévodu ich aktualizacie a zosuladenia
s platnym znenim Nariadeni EU, Pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, SIPOO, Prirucky pre
Prijimatela, Usmerneni NIKA alebo Vykonavatela, vo forme pisomného a oCislovaného Dodatku
k Zmluve o PPM.

V pripade, ak sa v dosledku zmeny Pravneho rdmca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o PPM do
rozporu s Pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa nafi prihliadat a postupuje sa
tak, ako je stanovené v ¢lanku 10 VZP Zmluvy o PPM.

V pripade ak Vykonavatel identifikuje pri takejto zmene zéroven aj vyznamnu zmenu Zmluvy o PPM,
moze vyzvat Prijimatela, aby poZiadal o vykonanie zmeny v sulade s kapitolou 3.8.1.1.3 Vyznamna
zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky.

V pripade ak Vykondvatel identifikuje menej vyznamnud zmenu projektu, informuje Prijimatela:

= je akceptuje/neakceptuje tuto zmenu (ak nie je potrebné dallie vysvetlenie resp. predloZenie
doplriujucich informdcii),
alebo

= moZe vyzvat Prijimatela, aby predloZil Ozndmenie o menej vyznamnej zmene v sulade s kapitolou
3.8.1.1.2 Menej vyznamna zmena Zmluvy o PPM tejto Prirucky.

V pripade ak Vykonavatel identifikuje formalnu zmenu projektu, informuje Prijimatela o vzati tejto
zmeny na vedomie (ak s fiou suhlasi).

3.8.2.2 Uprava rozpoétu na zéklade vysledkov verejného obstardvania/obstaravania

Zmeny v jednotlivych polozkach rozpoétu projektu a/alebo ich bliZsiu $pecifikéciu, a to podla vysledkov
prisludnej finanénej kontroly verejného obstaravania/obstardvania vyjadrenych v ¢iastkovej sprave
alebo sprave zfinanénej kontroly verejného obstaravania/obstaravania Vykondvatel zapracuje do
elektronickej verzie rozpo¢tu projektu (spolu s upravenou vyskou vydavkov/PPM), a takto
aktualizovanu koneénl podobu Rozpoctu projektu oznami Prijimatelovi. Vysledkom akceptacie tejto
zmeny je aktualizovany Rozpocet projektu a zmena vysky vydavkov na zdklade vysledkov VO/O, za
podmienky neprekrocenia vysky PPM a COV v zmysle Kladne postudenej Ziadosti o PPM a ¢lanku 3
Zmluvy o PPM.
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Zmena Zmluvy o PPM vo forme pisomného dodatku k Zmluve o PPM sa pre tito zmenu méze vykonat
po schvéleni takejto zmeny, aviak najneskdr pred uhradou zaverecénej Ziadosti o platbu. Ak Prijimatel
vyjadri namietky voci oznamenej aktualizacii Rozpoctu projektu alebo ak poZiada Vykonavatela o
vyhotovenie pisomného dodatku k Zmluve o PPM, a to do 3 pracovnych dni od ozndmenia aktualizacie

rozpo¢tu (na ndmietky Prijimatela voéi aktualizacii rozpoétu alebo Ziadost Prijimatela o dodatok zaslané
po uplynuti 3 pracovnych dni od oznamenia aktualizacie rozpoctu Vykondvatefom sa neprihliada),
v tom pripade aktualizacia rozpoctu vyvola Géinky zmeny Zmluvy o PPM iba v spojeni s dotknutym
pisomnym dodatkom k Zmluve o PPM, az u¢innostou ktorého nasledne vznikne podklad pre uplatnenie
a nasledné preplatenie zmenou dotknutych Celkovych opravnenych vydavkov v ZoP.

Odportcania pre Prijimatela:

- Prijimatel informuje Vykonavatela o vSetkych zmenach a skutoc¢nostiach, ktoré maju alebo by mohli
mat negativny vplyv vo vztahu k plneniu Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela alebo sa méZu tykat inych
zmien Zmluvy o PPM, ato aj v pripade ak ma Prijimatel ¢o ilen pochybnost o dodrziavani svojich

zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM;

- Prijimatel dostatoéne zdovodruje potrebu poZadovanej zmeny v ramci zmenového konania,
predklada relevantnud dokumentdciu a dodrZuje lehoty na vyzvu na vysvetlenie resp. na doplnenie
dokumentacie;

- Akdkolvek zmena projektu nesmie mat vplyv na vysledok verejného obstaravania/obstaravania, v
opacnom pripade je Vykonévatel opravneny predmetni zmenu neschvalit;

- Prijimatel v zmysle Zmluvy o PPM poistil alebo zabezpecil poistenie majetku prostrednictvom
dodavatela pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia alebo inych skéd na majetku, ktory
zhodnotil alebo nadobudol Gplne alebo s¢asti z prostriedkov mechanizmu.

3.9 Overenie podniku v tazkostiach

Vykonavatel poskytuje v rdmci implementdcie Planu obnovy a odolnosti aj podporu podnikom podla
pravidiel Sstatnej pomoci. Pritom je potrebné preskimat, ak tak pravidla statnej pomoci urcuju, aj to, ¢i
subjekt ako podnik naplfia definiciu podniku v taZkostiach. Pojem subjekt pre Géely tejto kapitoly
zahfna:

e  Prijimatela,

e Partnera, pripadne Partnerov, resp. nového partnera,

e Ziadatela v procesnom $tadiu pred uzavretim zmluvy podla § 14 zékona o mechanizme.
Ak sa niektoré ustanovenie tyka iba Prijimatela alebo iba Partnera, resp. nového partnera, je na jeho
oznacenie pouzity prislusny pojem vo vyzname, v akom je definovany v prislusnej schéme pomoci.

3.9.1 Definicia podniku v tazkostiach

Pre Ucely tejto kapitoly je pouZitd definicia podniku v tazkostiach podla €l. 2 ods. 18 Nariadenia o
skupinovych vynimkach, podla ktorej podnik v tazkostiach je podnik, v stvislosti s ktorym sa vyskytne
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aspon jedna z tychto okolnosti (v dalSom texte sa na jednotlivé body tohto zoznamu odkazuje ako na
kritéria A — E, pripadne aj E.l a/alebo E.lI, alebo spolu ako na kritérid):

A. V pripade spoloénosti s ru¢enim obmedzenym (inej ako MSP, ktory existuje menej ako tri roky,
alebo, na téely opravnenosti na pomoc vo forme rizikového financovania, MSP , ktory spifia
podmienku uvedenu v ¢lanku 21 ods. 3 pism. b) GBER a poZiadavku rizikovych finan¢nych
investici v nadvaznosti na hibkovi analyzu vykonani vybratym  finanénym
sprostredkovatelom), ak v désledku akumulovanych strat doslo k zaniku viac ako polovice jej
upisaného zakladného imania. Ide o pripad, ked odpocet akumulovanych strat od rezerv (a
vietkych ostatnych prvkov, ktoré sa vo vieobecnosti povazuju za sucast vlastnych zdrojov
spoloc¢nosti) ma za nasledok negativnu kumulovant sumu, ktora presahuje polovicu upisaného
zékladného imania. Na Uéely tohto ustanovenia , spolo¢nost s ruéenim obmedzenym“ znamena
najma tie druhy spolo¢nosti, ktoré st uvedené v prilohe | k smernici 2013/34/EU%, a ,,zakladné
imanie” zahfia, ak je to vhodné, akékolvek emisné azio.

B. V pripade spoloc¢nosti, v ktorej aspon niektori spolo¢nici maji neobmedzené rucenie za dlh
spolocnosti (inej ako MSP, ktory existuje menej ako tri roky, alebo, na Ucely opravnenosti na
pomoc vo forme rizikového financovania, ktory spifia podmienku uvedend v &lanku 21 ods. 3
pism. b) GBER a poziadavky rizikovych finanénych investicii v nadvaznosti na hibkovd analyzu
vykonanu vybratym finanénym sprostredkovatelom), ak v dosledku akumulovanych strat
doslo k zaniku viac ako polovice jej imania, ako je zaznamenané v UCtovnej zavierke
spoloénosti. Na Uéely tohto ustanovenia ,,spoloénost, v ktorej aspofi niektori spoloénici maju
neobmedzené rucenie za dlh spolocnosti“ znamena najma tie druhy spoloc¢nosti, ktoré su

uvedené v prilohe Il k smernici 2013/34/EU%, ( odstranil:

C. Ked je podnik predmetom kolektivneho konkurzného konania alebo spifia kritéria domacich formatoval: Odkaz na poznamku pod &iarou;Footnote
Refernece;BVI fnr;FuBnotenzeichen_Raxen;callout;Footnote

pravnych predpisov na to, aby sa stal predmetom kolektivneho konkurzného konania na Ziadost Reference Number;SUPERS: Footnote symbol;Footnote

svojich veritelowv. reference number;Times 10 Point;Exposant 3 Point;EN
. . . . L, , Footnote Reference;note TESI;-E FuBnotenzeichen;Ref;E;S,
D. Ked podnik dostal pomoc na zachranu a este neuhradil Gver alebo nevypovedal zaruku, alebo Pismo: 12 b, Nie je Horny index/ Dolny index

ak dostal pomoc na restrukturalizaciu a stale podlieha restrukturalizacnému planu.
E. V pripade podniku, ktory nie je MSP, ked za posledné dva roky:
. uctovny pomer dlhu podniku k vlastnému kapitalu je vyssinez 7,5 a
Il pomer EBITDA podniku k urokovému krytiu je nizsi ako 1,0.

3.9.2 Posudzovanie podniku v tazkostiach

Podnik v tazkostiach sa posudzuje podla jednotlivych kritérii uvedenych v kapitole 3.9.1 tejto Prirucky.

% Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2013/34/EU z 26. jina 2013 o roénych Gétovnych zavierkach, konsolidovanych Gétovnych
zévierkach a suvisiacich spravach urgitych druhov podnikov, ktorou sa meni smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrusuju
smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS v platnom zneni
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Subjekt, ktory je podnikom® sa povaZuje za podnik v tazkostiach, ak je ako podnik v tazkostiach
vyhodnoteny aspon v jednom z tych kritérii, ktoré sa na neho vztahuja.

Kritéria A, B a E sa posudzuju za prislusné referen¢né obdobie.

Pri uréovani referenc¢ného obdobia sa:

e v pripade subjektov, ktoré s U&tovnou jednotkou'® pouZivaju U&tovné obdobial® a

e v pripade subjektov, ktoré nie st Ué¢tovnou jednotkou, pouZivaju zdariovacie obdobial®.
Referencné obdobie je :

a) posledné uctovné obdobie predchadzajice rozhodnému momentu, za ktoré disponuje subjekt
schvélenou Uétovnou zavierkou (dalej aj ,beiné referenéné obdobie”) a uc¢tovné obdobie
predchadzajice beinému referencnému obdobiu (dalej aj ,predchadzajice referenéné
obdobie”), ak ide o subjekt, ktory je uctovnou jednotkou, alebo

b) posledné zdarovacie obdobie predchddzajice rozhodnému momentu, za ktoré subjekt
predloZil darfiovému uradu darfiové priznanie (dalej aj ,beiné referencné obdobie”)
a zdaniovacie obdobie predchadzajice beinému referenénému obdobiu (dalej aj
,predchadzajuce referenéné obdobie”), ak ide o subjekt, ktory nie je iétovnou jednotkou.

Rozhodny moment sa urcuje v zavislosti od procesnej fazy, v ktorej sa overenie vykondva (blizsie
k mechanizmu overenia pozri kapitolu 3.9.5)

Rozhodnym momentom pre overenie ku diiu poskytnutia pomoci je:

e den nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o PPM,
e den nadobudnutia U¢innosti dodatku k Zmluve o PPM vo vztahu k novému partnerovi.

Rozhodnym momentom pre Ucely ¢estného vyhldsenia podla kapitoly 3.9.5.2 je:

e den poskytnutia sucinnosti podla § 14 ods. 3 zdkona o mechanizme,
e den predloZenia Ziadosti o zmenu Zmluvy o PPPM vo vztahu k novému partnerovi.

Schvélenou Uctovnou zavierkou pre ucely kapitoly 3.9 je:

e vpripade subjektu, ktory mda povinnost schvalovat Gétovnd zavierku, riadna alebo

103

mimoriadna'® uctovnd zdvierka, ktora bola najneskér k rozhodnému momentu schvalend

29 Podnikom je subjekt vykonavajuci hospodarsku &innost bez ohladu na jeho pravne postavenie a spdsob jeho financovania. Oznadenie
konkrétneho subjektu za podnik teda plne zavisi od povahy jeho €innosti. Viaceré oddelené pravne subjekty, ktoré maju kontrolné podiely a
iné funk&né, hospodarske a organizaéné prepojenie, mozno na Gcely uplatnenia tejto schémy pokladat za subjekty tvoriace jednu
hospodarsku jednotku. Tato hospodarska jednotka sa potom poklada za relevantny podnik .

19 Podla § 1 ods. 2 zakona €. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,zékon o Uctovnictve®)
101 podla § 3 zékona o Gctovnictve.
102 podla zakona o dani z prijmov

103 Mimoriadna uG¢tovnd zdvierka je akceptovand iba v pripadoch uzavretia Gu¢tovnych knih podla §16, ods. 4, pism. c) a e) zdkona
o Uctovnictve.
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prisluSnym orgdnom subjektu a uloZena v registri i¢tovnych zavierok. Ak je takychto uctovnych
zavierok za Uctovné obdobie viac, za schvédlenu Uctovnu zavierku pre Ucely tejto kapitoly 3.9 sa
povazuje ta, ktord bola zo vsetkych uloZenych uctovnych zévierok subjektu schvalena prva. Ak
nie je mozné urdit, ktora bola schvélena prva, bude subjekt vyzvany na vysvetlenie. Ak subjekt
este nema Ziadnu Uctovnu zavierku schvalend prislusnym orgdnom subjektu a neuplynula este
zakonna lehota na schvalenie Ziadnej Uctovnej zévierky, postupuje sa pri iom, ako v pripade
subjektu, ktory nema povinnost schvalovat u¢tovnu zavierku;

v pripade subjektu, ktory nema povinnost schvalovat uctovnu zévierku, riadna alebo
mimoriadna® (c¢tovnd zavierka, ktord bola najneskdr k rozhodnému momentu uloZend

v

v registri Uctovnych zavierok. Ak je takychto uctovnych zavierok za Gc¢tovné obdobie viac, za
schvalenu uctovnu zavierku pre UGcely tejto kapitoly 3.9 sa povaZuje td, ktora bola zostavena
prva. Ak nie je mozné urcit, ktora bola zostavena prva, bude subjekt vyzvany na vysvetlenie.

Ak subjekt, ktory nie je uctovnou jednotkou, predloZil za referencné obdobie darfiovému Uradu opravné

dariové priznanie a/alebo dodatoéné dariové priznanie, vychadza sa pri hodnoteni podniku

v tazkostiach z posledného dodatoéného dafiového priznania, a ak také neexistuje, potom sa vychadza

z posledného opravného darového priznania.

Zdroj informacii pre posudenie podmienok podniku tazkostiach je zavisly od vymedzenia v zmysle ¢l. 2

ods. 18 nariadenia (EU) ¢. 651/2014 a od spdsobu Gctovania podniku

104 najma:
uctovna zavierka a v nej obsiahnuté prislusné vykazy,
dariova evidencia,

dalsie doplriujlce informacie od subjektu.

3.9.2.1 Kritérium A

Kritérium A sa uplatfiuje (bez ohladu na velkost podniku) najma na:

spoloénost s ruéenim obmedzenym,
akciovu spoloénost/eurdpsku spoloénost,
jednoducht spolo¢nost na akcie,

Statny podnik,

druzstvo.

Kritérium A sa interpretuje tak, Ze ak hodnota vlastného imania (obsahujica napocitané vsetky

pozitivne aj negativne polozky, ktoré sa do vypoctu vlastného imania zapocitavaju) bude nizsia nez

polovica hodnoty zakladného imania (upraveného o pripadné emisné &zio), doslo hospodarenim

podniku k takym akumulovanym stratdm, ktoré sposobili, Ze doslo k strate, resp. prekryvu % zdkladného

imania podniku.

Podnik sa podla tohto kritéria povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

104 v/ systéme podvojného Uétovnictva je zdrojom informacii predovietkym stdvaha a vykaz ziskov a strét.
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Zakladné imanie + emisné azio
2

Vlastné imanie <
Toto kritérium sa posudzuje len za bezné referencéné obdobie.

3.9.2.2 Kritérium B

Kritérium B sa vztahuje na také pravne formy, ktoré povinne netvoria zédkladné imanie a v ktorych
niektory ¢len/spoloénik plne rudi za zavazky podniku. Ide najma o tieto pravne formy:

e komanditnu spolo¢nost
e verejnu obchodnu spoloénost
o fyzickd osobu — podnikatela.

Kritérium B sa interpretuje tak, Ze ak akumulovand strata je vacSia ako polovica hodnoty
modifikovaného vlastného imania, doslo hospodarenim podniku k zaniku viac ako polovice jeho
vlastného imania.

Podnik sa podla toho kritéria povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

Modifikované vlastné imanie
2

Akumulovana strata je absolutna hodnota zdporného vysledku suctu vysledku hospodarenia za uctovné
obdobie a vysledku hospodarenia minulych rokov.

Akumulovana strata >

Modifikované vlastné imanie je sucet vlastného imania a akumulovanej straty.

Ak stcet vysledku hospodarenia v beznom uctovnom obdobi a vysledku hospodarenia minulych rokov
nie je zaporné Cislo, podnik sa podla tohto kritéria nepovaZuje za podnik v tazkostiach.

Toto kritérium sa posudzuje len za bezné referencéné obdobie.
3.9.2.3 Kritérium C

Kritérium C sa uplatriuje na vSetky podniky, na ktoré sa vztahuje zdkon o konkurze a restrukturalizacii
alebo zakon o rozpoctovych pravidlach uzemnej samospravy.

Podnik sa podla tohto kritéria povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

e je na majetok resp. na samotny podnik:

o zafaté konkurzné konanie!®

o vyhlaseny konkurz®, alebo

, alebo

odstranil: 105%

o zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku’®, alebo
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o zrudeny konkurz pre nedostatok majetku’®, alebo

odstranil: 105%

e je obec, mesto alebo samospravny kraj v nitenej sprave!®, alebo

105 podla zékona o konkurze a restrukturalizacii

196 podla zakona o rozpo&tovych pravidldch Gzemnej samospravy
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e je zriadovatel prispevkovej alebo rozpoctovej organizacie v nitenej sprave’®,

[ odstranil: 1057

Ak existuju dbkazy o tom, Ze je podnik platobne neschopnyX® alebo predlzeny’®

v

>, posudzuje sa podla

tohto kritéria. Vykonavatel je opravneny doziadat subjekt o prislusné doklady, dbkazy alebo
prehldsenie, ak ma pochybnost o tom, Zze podnik moze byt platobne neschopny alebo predizeny.

Obdobne sa postupuje v pripade, ak je alebo sa javi byt splnend niektord z poZiadaviek opraviujica

zavedenie nutenej spravy%,

A
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Podnik nesmie byt predmetom kolektivneho konkurzného konania ani nesmie splfiat kritéria pravnych

predpisov na to, aby sa stal predmetom kolektivneho konkurzného konania na zZiadost svojich veritelov.

Toto kritérium sa neviaZze na Ziadne referenéné obdobie.
3.9.2.4 Kritérium D’

Kritérium D sa uplatiiuje na vSetky podniky ak z ustanoveni kapitoly 3.9 vyslovne nevyplyva, Ze urcity
podnik je z uplatnenia tohto kritéria vynaty (pozri napr. kapitolu 3.9.3).

Kritérium D posudzuje, ¢i podnik dostal pomoc na zachranu a este neuhradil Gver alebo nevypovedal
zaruku, alebo dostal pomoc na restrukturalizaciu a stdle podlieha restrukturalizacnému planu.
Pomocou podla predchadzajucej vety sa rozumie pomoc, ktoru podnik dostal podla Ozndmenia Komisie
— Usmernenia o S3tatnej pomoci na zachranu a reStrukturalizaciu nefinancnych podnikov
v tazkostiach%,

Podnik sa podla tohto kritéria povaZuje za podnik v taZzkostiach, ak:

e dostal pomoc na zachranu a este neuhradil Uver alebo nevypovedal zaruku, alebo
e dostal pomoc na restrukturaliziciu a stéle podlieha restrukturalizaénému planu.

Toto kritérium sa neviaZe na Ziadne referen¢né obdobie.

3.9.2.5 Kritérium E

Kritérium E sa uplatiiuje na velké podniky.

Kritérium E sa posudzuje za beZzné referencné obdobie a predchddzajuce referenéné obdobie.

Kritérium E sa dalej ¢leni na kritéria E.| a E.II. Tieto kritéria musia byt splnené kumulativne, a to za obe
referencné obdobia.

Kritérium E.l nazyvame miera zadlZenosti podniku (MZ) a posudzuje uctovny pomer dlhu podniku k
vlastnému kapitalu, ktory sa urci nasledovne:

_ Celkové zavazky podniku

Vlastné imanie

197 Neaplikuje sa na rozpoltové a prispevkové organizacie.

18 ). v, EU C 249, 31.7.2014,5. 1 - 28
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Ide o ukazovatel podniku na postdenie miery zadlZenosti podniku, ktora sa pocita ako podiel celkovych
zavazkov podniku k hodnote vlastného imania podniku.

Celkové zavazky podniku na tieto Ucely zahffiaju vsetky dlhodobé ako aj kratkodobé zavazky, a to
vratane zavazkov z obchodného styku ako aj hodnotu bankovych Gverov a finan¢nych vypomaoci, ktoré
podnik prijal. Pri subjektoch, ktorymi su Stdtne rozpoctové a Statne prispevkové organizacie, mesta,
obce, vyssie Uzemné celky a ich rozpoctové a prispevkové organizacie, je pred zapocitanim zdvazkov
vyplyvajlcich z transferov zo §tatneho rozpo¢tu® mozné zohladnit ich povahu z hladiska ich vplyvu na
hospodarsku situdciu takéhoto subjektu.

Kritérium E.Il nazyvame Grokové krytie poditané z EBITDA (UK) posudzuje pomer EBITDA podniku k
urokovému krytiu. EBITDA je hospodarsky vysledok podniku za Gétovné obdobie pred zdanenim
navyseny o nakladové troky, odpisy a opravné polozky. UK sa uréi nasledovne:

EBITDA

Uk = nakladové uroky

Podnik sa podla kritéria E povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

e MZ je voboch referenénych obdobiach vacsi ako 7,5, alebo MZ je v oboch referenénych
obdobiach mensi ako 0, alebo MZ je v niektorom referen¢nom obdobi vacsi ako 7,5 a v druhom
referencnom obdobi mensi ako 0. MZ sa povaZuje za vacsi ako 7,5 aj v pripade, Ze ho nie je
mozné vypocitat z dévodu, Ze vlastné imanie je rovné nule a

e UK je v oboch referenénych obdobiach mensi ako 1.

Podnik sa podla kritéria E nepovaZuje za podnik v tazkostiach, ak je hodnota nakladovych drokov
v niektorom referenénom obdobi rovné nula. Dévodom je, Ze v takomto pripade nemdzu byt splnené
obe podkritéria v oboch referenénych obdobiach, pretoZe ukazovatel UK nie je moiné vypocitat
(delenie nulou).

109 |de o polozku stvahy “zGétovanie medzi subjektami verejnej spravy”, v ramci ktorej sa prejavia aj bezné aj kapitalové transfery zo $tatneho
rozpoctu pre vymenované subjekty, ktoré tieto prijali na plnenie uloh Statu pri prenesenom vykone $tatnej spravy (vychadzajic z usmerneni
MF SR v oblasti Uétovnictva poskytnutych a prijatych prostriedkov 3tatneho rozpo¢tu podliehajicich zi¢tovaniu) a ktoré by v prostredi
obchodnych spolo¢nosti v zésade zodpovedali vlastnym zdrojom financovania spoloénosti G¢tovanym na kapitdlovych fondoch, ktoré mézu
byt tieZ vratné.
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3.9.2.6 Vymedzenie vstupnych udajov

Tabulka 1 Vstupné udaje pre jednotlivé vypocty

Celkové zavazky
. S 101 S_ 34 MazZ_20 S_126 S_074 MaZ_16 Tla_St2_R5
podniku
Tla_St2_R1
Tla_St2_R2
Vlastné imanie S_80 S_25 Maz_21 S_116 S_061 Maz_17 Tla_St2_R3
Tla_St2_R4
Tla_St2_R5
Emisné azio S 85 doplfiujuci udaj |- e e e
Zakladné imanie S 81 s2 | e e e e
T1_St1_R10
Vysledok - -
- T1_Stl_R13
hospodarenia za|S_100 S 33 PaVv_12
iy . . T1_St2_R10
uctovné obdobie -~
T1_St2_R13
Vysledok
hospodarenia S 97 s32 |-

minulych rokov
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Vysledok

Akumulovana strata | |S_100+S_97| |S_33+S_32] |PaVv_12] hospodarenia za
uctovné obdobie
Modifikované vlastné imanie +|vlastné imanie +|vlastné imanie + vlastné imanie +
vlastné imanie akumulovana strata | akumulovana strata |akumulovana strata akumulovana strata
Odpisy VZaS_21 VZaS_14 doplnujaci udaj VZaS_030 VZaS_25 doplriujdci udaj doplnujuci udaj
Vysledok
p VZaS_135 + . , A
VZaS_56 + VZaS_49|VZaS_35 + VZaS_31|PaV_12 + NU + VZaS_75 + VZaS_19|PaV_26 + NU +|hospodarenia za
EBITDA - VZaS_042 + ) . ) .
+VZaS_21 +VZaS_14 odpisy - +VZaS_25 odpisy uctovné obdobie +
VZaS_030 , :
NU + odpisy
Nakladové uroky VZaS_49 VZaS_31 doplnujuci udaj VZaS_042 VZaS_19 doplriujici udaj doplnujuci udaj
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Vysvetlivky k tabulke 1

Oznacenie v jednotlivych bunkach tabulky zloZené z pismena/pismen, pod¢iarkovnika a Cisla oznacuje
vykaz a Cislo riadka, pricom:

S- predstavuje vykaz uctovnej zavierky ,Suvaha“
VZaS - predstavuje vykaz uctovnej zavierky ,Vykaz ziskov a strat”
Maz - predstavuje vykaz uctovnej zavierky ,Vykaz o majetku a zavazkoch”,
PaV - predstavuje vykaz uctovnej zavierky ,Vykaz o prijmoch a vydavkoch”,
Cislo za pismenom predstavuje prisluny riadok vykazu obsahujici Gdaje na postudenie.
NU-  nakladovy Grok
Cislo za pismenom predstavuje prislu$ny riadok vykazu obsahujuci Gdaje na postdenie.

Dariovy vykaz - VI. oddielu dariového priznania k dani z prijmov fyzickej osoby —typ B

T1- predstavuje tabulku T1 dariového vykazu
Tla- predstavuje tabulka T1la dafiového vykazu

St- predstavuje stipec v prisluénej tabulke
Cislo za pismenom predstavuje poradie stipca v tabulke
R- predstavuje riadok v prislusnom stipci

Cislo za pismenom predstavuje poradie riadku obsahujticeho Gdaje na postidenie
Doplriujuci udaj — predstavuje Udaj z Uctovnej evidencie, ktory sa nenachadza vo vykazoch uctovnej
zavierky

Uvedené parametre sa dosadzuju do vzorcov a vyhodnocuju podla interpretacie uvedenej v kapitole
3.9.2. tejto Prirucky.

Oznacenie zdroja Udajov v tabulke 1 zodpoveda aktudlne platnému znaceniu riadkov Uctovnych
zdvierok, ktoré sa pouZivaju pre uctovné obdobie zacaté od 1. 1. 2015. Ak subjekt pouZiva tlaciva
uctovnej zavierky podlia iného vzoru, pouZije tie riadky takéhoto iného vzoru alebo dopliujucej
evidencie, ktoré svojim obsahom zodpovedaju riadkom identifikovanym v tabulke 1. Oznacenia zdroja
udajov z danovej evidencie zodpovedaju aktudlne platnému znaceniu danového priznania k dani
z prijmov fyzickej osoby —typ B pre rok 2023.

V pripade, ak niektoré Uctovné zavierky obsahuju delenie Udajov podla prislusnosti k zdarovanej
a nezdarfiovanej ¢innosti, na Ucely posudenia znakov podniku v tazkostiach sa pouZije suc¢et hodnét za
zdafiovanu a nezdafiovanu ¢innost.

3.9.3 Vynimky z aplikacie podniku v tazkostiach

Pri posudzovani naplnenia podmienok podniku v tazkostiach sa berie do Gvahy aj informdcia o velkosti
podniku a doby existencie MSP k rozhodnému momentu ku driu poskytnutia pomoci podla kapitoly
3.9.2 tejto prirucky (resp. k rozhodnému momentu na Ucéely Cestného vyhlasenia, ked' sa vykonava prva

faza overovania).
Velkostna kategoria podniku

Ak sa subjekt klasifikoval ako MSP, neaplikuje sa na tento pripad kritérium E.
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Doba existencie MSP

V pripade, ak je subjekt MSP, ktory existuje k rozhodnému momentu kratsie ako 3 roky, tento subjekt
sa neposudzuje podla kritérii A, B a E. Doba existencie MSP sa pritom posudzuje na Urovni celého
podniku, t.j. nie je rozhodujica doba existencie dotknutého subjektu ako pravneho subjektu, ale doba
existencie podniku, ktorého sucastou je dotknuty subjekt, pricom tato sa uréi ako doba existencie
najdlhsie existujuiceho pravneho subjektu, ktory je sic¢astou skimaného podniku. V pripade, Ze podnik
k rozhodnému momentu existuje aspon 3 roky, ale pravny subjekt, ktory je predmetom overovania,
existuje k rozhodnému momentu menej ako 3 roky a este neschvaloval/nezostavoval Uc¢tovnu zavierku
a/alebo ju neukladal v registri G¢tovnych zévierok, resp. ak nie je uétovnou jednotkou, este nepodaval
danové priznanie neposudzuje sa tento subjekt podla kritérii A, B a E (to neplati pre podnik na Grovni
hospodarskej jednotky).

Pausalne vydavky (v zmysle dafovych predpisov)

V pripade podnikov, ktoré uplatiiuju pausalne vydavky je nerelevantné posudzovanie kritérii A, B a E,
kedZe z vecnej podstaty tychto kritérii vyplyva, Ze sa na takyto typ podniku nevztahuju alebo nemoze
dojst k situdcii, kedy by takyto podnik bol povazovany za podnik v tazkostiach podla tychto kritérii.
Kltucovym predpokladom pritom je, Ze takyto podnik nevedie evidenciu nakladov, ale jeho naklady sa
uréuju percentom z prijmoy, t.j. takyto podnik neméze dosiahnut stratu. Takyto podnik tieZ nevytvéra
zdkladné imanie a nie je tieZ mozné urcit hodnotu ,pasiv” takéhoto podniku, ktord by sa dala
klasifikovat ako zakladné imanie.

Dalsie vynimky z aplikacie

Pre pravne formy obec, mesto a VUC je postalujtice zhodnotenie, &i je/nie je takyto podnik v nitenej
sprave, kedZe podmienky zavedenia nltenej spravy su prisnejSie nez je spésob vypoctu ukazovatelov
podniku v taZkostiach podla udajov uétovnej zavierky.

Pre pravne formy obec, mesto, VUC, prispevkova organizacia, rozpoétovéa organizacia plati, ze takéto
subjekty v podmienkach SR nie st spdsobilé na to, aby im bola poskytnuta pomoc na zachranu alebo

restrukturalizaciu. Preto je aj vyhodnotenie takejto podmienky v uvedenych pripadoch pravnej formy
irelevantné.

Pre pravne formy obec, mesto, VUC, prispevkova organizicia, rozpoctova organizacia sa takisto
neposudzuje podmienka podniku v tazkostiach na skupine podnikov, kedZe sa v praxi neocakava, ze
tato pravna forma bude pdsobit na volnom trhu v kooperécii s ostatnymi materskymi, alebo dcérskymi
spoloénostami, ktoré maju spolo¢ny zdroj kontroly a ktoré konaju na trhu vzajomne organizovane.

3.9.4 Hodnotenie hospodarskej jednotky

Ak je subjekt sucastou hospodarskej jednotky, aplikuje sa hodnotenie znakov podniku v taZkostiach aj
na tuto hospodarsku jednotku podla pravidiel uvedenych v predchadzajucich kapitolach.

3.9.4.1 Hospodarska jednotka

Hospodarskou jednotkou su viaceré oddelené pravne subjekty, ktoré maju kontrolné podiely a iné
funkéné, hospodarske a organizacné prepojenia medzi sebou navzajom, ¢im vytvaraju jednu
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hospodarsku jednotku, ktord kona spolo¢ne organizovane na trhu. Hospodarska jednotka ma spolocny
zdroj kontroly**°,

Ide o skupinu podnikov (¢lenov skupiny) medzi ktorymi existuju majetkové, financné, pravne, alebo iné
vztahy (vazby), ktoré umozfiuju jednému zdroju dominantnym spésobom ovplyviiovat vietky podniky
v takejto skupine.

Hospodarska jednotka sa zostavuje prostrednictvom vztahov medzi pravnickymi osobami, ale aj
prostrednictvom vztahov fyzickej osoby, alebo skupiny fyzickych oséb konajucich spoloéne (prepojenie
podnikov cez fyzické osoby).

Pri uréovani hospodarskej jednotky nie je relevantné miesto vykonu ¢innosti, resp. sidlo jednotlivych
podnikov tvoriacich hospodarsku jednotku, t. j. do skupiny sa zaraduju aj podniky mimo tzemia SR.

KedZe pre urcenie skupiny podnikov je podstatny ,,spolo¢ny zdroj kontroly”, nemali by sa sem zahfnat
také podniky, ktoré sice maju vztah ku skupine (alebo naopak skupina ma vztah k podniku), avsak miera
tychto vztahov (napr. podiel na majetku alebo iné prava) neumozriuje skupine ovladat takyto podnik,
alebo naopak. V beznej praxi ide predovsetkym o vztah dcérskej a materskej spolo¢nosti.

Vo vieobecnosti je pri vzniku pochybnosti, ¢ konkrétny vztah medzi jednotlivymi ¢lenmi skupiny,
vratane zohladnenia pésobenia fyzickych osob, zaklada hospodarsku jednotku alebo nie, rozhodujlca
rozhodovacia prax Sidneho dvora EU a v jej suvislosti aj rozhodovacia prax Eurépskej komisie.

3.9.4.2 Hodnotenie hospodarskej jednotky

Konsolidované udaje

Pri hodnoteni znakov podniku v tazkostiach na hospodarskej jednotke sa vychadza zo spolo¢nych
financnych (ekonomickych) udajov hospodarskej jednotky ako celku, t.j. hodnotenie znakov sa
vykonava na zaklade konsolidovanych Gc¢tovnych udajov.

Konsolidované udaje pritom nemusia v tomto kontexte predstavovat len udaje, ktoré sa konsoliduju
za hospoddrsku jednotku podla platnejlegislativy, ale aj konsolidaciu Udajov za hospodarsku jednotku
,Sirsiu”, ¢o moze v praxi predstavovat skupinu pravnych subjektov presahujicu pravne subjekty, ktoré
sa v zmysle Uuctovnych pravidiel konsoliduju v skupine.

Pokial je hospodarska jednotka totoZznd so skupinou pravnych subjektov, ktord sa v zmysle pravidiel
smernic/zakona o U¢tovnictve konsoliduje posudia sa znaky podniku v taZkostiach na Grovni skupiny na
zéklade udajov konsolidovanej uctovnej zavierky.

Pokial nie je hospoddrska jednotka totoZznd so skupinou pravnych subjektov, ktora sa v zmysle pravidiel
smernic/zakona o Uctovnictve konsoliduje, posudia sa znaky podniku v tazkostiach na Urovni

110 pogri ¢asto kladené otazky k Nariadeniu Komisie (EU) ¢. 651/2014 zo 17. jina 2014 o vyhlaseni urcitych kategérii pomoci za zlucitelné s
vnitornym trhom podla ¢lanku 107 a 108 zmluvy, otazka [ 5 zverejnené na:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical guide gber en.pdf, pracovna verzia slovenského prekladu:
http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2015/12/FAQ-GBER-1-cast1.pdf
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hospodarskej jednotky na zéklade osobitnej tzv. ad hoc konsolidacie Udajov konsolidovanych a/alebo
individudlnych uctovnych zavierok pravnych subjektov tvoriacich hospodarsku jednotku.

Subjekt, ktory je materskou Gétovnou jednotkou, ktord nema povinnost zostavovat konsolidovanu
uctovnu zavierku podla platnej legislativy, alebo je ¢lenom konsolidovaného celku, ktorého materska
uétovnd jednotka nema povinnost zostavovat konsolidovanu Gétovnu zavierku podla platnej legislativy,
je povinny zostavit konsolidovanu UGétovnu zavierku alebo zabezpelit jej zostavenie materskou
uctovnou jednotkovou pre Ucely posudenia kritérii podla tejto metodiky.

Subjekt, ktory je sucastou hospodarskej jednotky, ktord nepredstavuje konsolidovany celok, alebo je
Sirsia ako konsolidovany celok, a nie je mozné zostavit konsolidovanu Gc¢tovnu zévierku, je povinny
zostavit spolahlivé agregované finan¢né Udaje za hospodarsku jednotku, z ktorych bude mozné posudit
splnenie kritérii podniku v tazkostiach. Takéto agregované finan¢né Udaje sa potom povazuju za
konsolidované udaje podla tejto kapitoly.

Konsolidovana uctovna zavierka sa zostavuje podla metdd a zdsad ustanovenych v Nariadeni Komisie
(ES) €. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorym sa v sulade s nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady
(ES) €. 1606/2002 prijimaju uréité medzinarodné Gétovné tandardy (U. v. EU L 320, 29. 11. 2008) v
platnom zneni alebo podla obdobnych pravidiel platnych pre materskd Gétovnu jednotku podla
prislusnych pravnych predpisov.

Pokial z objektivnych dévodov nevie subjekt ziskat Gdaje pre vykonanie ad hoc konsolidacie alebo
agregacie finanénych udajov (napr. z dévodu, Ze niektory z ¢lenov hospodarskej jednotky takéto udaje
odmieta poskytnit, alebo su Udaje nepouzitelné — napr. z dévodu odliSného spbésobu vedenia
Uétovnictva v tretich krajindch a pod.) subjekt posudi znaky podniku v tazkostiach na drovni
hospodarskej jednotky s urcitou mierou neistoty. V tomto pripade je posudenie znakov podniku v
tazkostiach vykonané v dobrej viere subjektu a vyhlasenie subjektu o hospodarskej jednotke sa
povazuje za vyhlasenie v dobrej viere.

Subjekt nesmie vyhlasenim uviest Vykonavatela do omylu. Vyhlasenie, Ze hospodarska jednotka nie je
v tazkostiach moze subjekt poskytnut aj v pripade chybajlcich udajov niektorych ¢lenov skupiny avsak
len v pripade, ak aj bez tychto Gdajov moZno odévodnene predpokladat, Ze hospodérska jednotka nie
je v tazkostiach.

Subjekt sa povaZuje za podnik v tazkostiach, ak:

e ako pravny subjekt, je na zaklade svojich individualnych ddajov podnikom v tazkostiach a/alebo
e hospodarska jednotka, ktorej je clenom, je na zaklade konsolidovanych tGdajov podnikom
v tazkostiach.

Ak nie je splnena Ziadna z podmienok uvedenych v predchddzajucom odseku, subjekt sa nepovazuje za
podnik v tazkostiach, ato ani v pripade, Ze niektoré iné pravne subjekty, ktoré si ¢lenom rovnakej
hospodarskej jednotky ako dotknuty subjekt, si na zaklade svojich individualnych Gdajov podnikom
v tazkostiach.
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3.9.5 Mechanizmus overenia

Podmienka nebyt podnikom v tazkostiach je overovana vo viacerych fazach projektového cyklu. Vo
vynimocnych pripadoch vyplyvajicich z kapitoly 3.9 (napr. pri nepriamej pomoci) je podmienka
overovana iba raz.

V zdvislosti od subjektov, ktorym sa poskytuje podpora v podobe PM alebo mimo tohto rezimu ako
statna pomoc, vykonavatel zvoli fazy projektového cyklu a formu overenia podmienky nebyt podnikom

v tazkostiach tak, aby bol zachovany stlad s riadiacim pravom, bertc do Gvahy administrativne kapacity
daného poskytovatela/vykonavatela.

Overovanie pozostava z prvej azdruhej fazy overovania, ako su dalej Specifikované v réznych
situaciach, ktoré mézu nastat voci réznym subjektom. Za podmienok uvedenych v kapitole 3.9 moze
vykonavatel upustit od realizacie prvej fazy overovania.

3.9.5.1 Prvé faza overovania splnenia podmienky nebyt podnikom v taZkostiach — spdsob overenia

Prvotnu identifikaciu toho, & subjekt spifia podmienku nebyt podnikom v tazkostiach, subjekt vykona
sam so zohladnenim informacii uvedenych v kapitole 3.9 a podla konkrétnych podmienok uréenych vo
vyzve, pripadne v prisluSnej schéme 3tatnej pomoci alebo vinom pravnom zaklade na poskytnutie
$tatnej pomoci. Subjekt zhodnoti, &i napliia/nenapliia definicie podniku v tazkostiach.

Ako vystup vykonaného zhodnotenia podmienky nebyt podnikom v tazkostiach v prvej faze overenia
subjekt predklada ¢estné vyhldsenie, ktorého vzor bude zverejneny na webovom sidle vykonavatela
spolu sostatnou dokumentédciou (napriklad pri uzatvarani zmluvy o PPM ide o dokumentaciu
k poskytnutiu sucinnosti). Toto Cestné vyhlasenie zahfia vsetky kritéria uvedené v kapitole 3.9.1
a zaroven skutocnost, Ze subjekt nie je ¢lenom Ziadnej hospodarskej jednotky, resp., ze hospodarska
jednotka, ktorej je ¢lenom, nie je podnikom v tazkostiach.

3.9.5.2 Prvd faza overovania splnenia podmienky nebyt podnikom v taZzkostiach — ¢asové hladisko

Prva faza overovania prebieha vo vztahu kréznym implementaénym situaciam a subjektom
v nasledovnych etapach a vo vztahu k identifikovanym Ukonom takto:

e vetape pred uzavretim zmluvy o PPM - v rdmci poskytnutia suéinnosti podla & 14 ods. 3
Zakona o mechanizme,

e v etape pred povolenim zmeny partnera alebo doplnenim nového partnera = pri predloZeni
ziadosti o zmenu podla zmluvy o PPM len vo vztahu k novému partnerovi,

o pred poskytnutim pomoci alebo pred inak stanovenym rozhodnym momentom na ucely
Cestného vyhlasenia podla kapitoly 3.9.2, ak nespada pod predchadzajice moznosti a ak sa
v takom pripade prva faza overovania realizuje = pri Ukone smerujicemu k poskytnutiu
pomoci podla prislusnej schémy Statnej pomoci alebo iného pravneho zédkladu na poskytnutie
Statnej pomoci.
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3.9.5.3 Druhd fiza overovania splnenia podmienky nebyt podnikom v tazkostiach

Druhd faza overovania podmienky nebyt podnikom v tazkostiach nastane nasledne po rozhodnom
momente pre overenie ku driu poskytnutia pomoci podla kapitoly 3.9.2. Overenie sa vykondva povinne,
vykondva ho poskytovatel/vykondvatel, a to na zdklade udajov platnych k rozhodnému momentu pre
overenie ku driu poskytnutia pomoci podla kapitoly 3.9.2.

Zékladom pre vyhodnotenie splnenia podmienky nebyt podnikom v taZkostiach je jeden alebo viacero

dokumentov podla toho, akou skutoénostou sa zakladd rozhodny moment vo vztahu k danému

subjektu. V ramci overenia bude preto subjekt povinny predlozit (daje potrebné na vyhodnotenie
podmienky nebyt podnikom v tazkostiach podla ustanoveni zmluvy o PPM, podla dodatku k zmluve
o PPM, podla riadiacej dokumentacie a/alebo podla schémy $tatnej pomoci. Za Uéelom vykonania
overenia podniku v tazkostiach predklada Prijimatel Vykondavatelovi Udaje potrebné na vyhodnotenie
podniku v tazkostiach, ktoré tvoria prilohy ¢. 8a — 8c tejto prirucky, alebo, ak tak uréuju Vyzva na
predkladanie ZoPPM alebo zmluva vyplneny test podniku v tazkostiach, ktory tvori prilohu &. 8 tejto
Prirucky.

V pripade predkladania udajov potrebnych na vyhodnotenie podniku v tazkostiach si subjekt zvoli
spravnu prilohu podla nasledujucej tabulky:

Typ subjektu Predkladana priloha

Obec, mesto alebo vyssi Uzemny celok 8a — Udaje potrebné na overenie podniku
v tazkostiach — obce, mestd, VUC

Rozpoltova alebo prispevkova organizacia | 80 — Udaje potrebné na overenie podniku
v zriadovatelskej posobnosti obce, mesta alebo | v tazkostiach — RO,PO
vyssieho Uzemného celku

Ostatni 8c — Udaje potrebné na overenie podniku
v tazkostiach — ostatni

Poskytovatel je opravneny vyziadat si aj dalsie idaje nad rémec prilohy ¢. 8 alebo priloh &. 8a — ¢€.8c.

Kritéria A, B a E vykonavatel vyhodnoti na zdklade Udajov dostupnych v registri U¢tovnych zavierok. Aj
v tomto pripade je vSak vykonavatel opravneny doziadat si dalSie Udaje (napr. ked dotknuta uctovna
zavierka nie je dostupna v registri Uctovnych zavierok, nie je dana dostato¢na miera detailu Uétovnej
zévierky, existuje nejednoznac¢nost overenia z dostupnych Gdajov, existuju pochybnosti o pravdivosti
Cestného vyhlasenia). Vsetky udaje, ktoré subjekt poskytne pre ucely overenia a ktoré sa beznym
sposobom nedaju overit, sa povazuju za poskytnuté vdobrej viere aak neexistuji odbévodnené
pochybnosti, tak z nich vykonavatel pri overeni vychadza.

Postupom podla kapitoly 3.9 vykonavatel overi splnenie podmienky nebyt podnikom v tazkostiach na
Urovni pravneho subjektu, a to u vSetkych subjektov. Zaroven bude vykonavatel vykonavat nahodnu
vzorkovu kontrolu podmienky nebyt podnikom v tazkostiach na urovni hospodarskej jednotky na
zéklade vopred stanovenych objektivnych kritérii''l. Na tento ucel si od vybranych subjektov vyZiada

111 Objektivne kritéria pre ndhodnu vzorkovi kontrolu podmienky nebyt podnikom v tazkostiach na urovni hospodarskej
jednotky stanovuje vykonavatel samostatné pre projekty rovnakého, resp. obdobného typu.
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doplriujuce Udaje, najma konsolidované udaje podla kapitoly 3.9.4.2 ainformdcie o Strukture
hospodarskej jednotky. Velkost vzorky pre overenie podmienky nebyt v tazkostiach zévisi od
vyhodnotenia rizik vo vztahu k posudzovanej skupine subjektov, napr. vo vztahu k danej
vyzve/hodnotiacemu kolu danej vyzvy, ktoré projekty si predmetom zazmluvriovania, ako aj od
administrativnych moZnosti vykonavatela.

Overenie je potrebné zrealizovat pred Uhradou prvej Ziadosti o platbu. Vykonavatel si preto vyhradzuje
pravo pozastavit vykon prislu$nej finanénej kontroly, napr. vykon finanénej kontroly Ziadosti o platbu,
do ¢asu vykonania tohto overenia. Ak k thrade finan¢ného plnenia nedochddza, overenie je potrebné
vykonat v ¢ase vyplyvajicom z dokumentdcie poskytovatela, ¢im skor po poskytnuti pomoci.

Vsetky pojmy, definicie a postupy uréené v tejto metodike predpokladaji, Ze subjekt dodrZiava
ustanovenia platnej legislativy. Na postupy, ktoré su v rozpore s platnou legislativou a udaje, ktoré su
vysledkom takychto postupov, sa neprihliada, s vynimkou podla nasledujucej vety. Ak v dosledku
nedodrZania ustanoveni platnej legislativy nie st k dispozicii Udaje, ktoré by inak boli k dispozicii (napr.
nie je zostavend a/alebo zverejnend Uétovna zavierka napriek uplynutiu zodpovedajucich lehét), alebo
nie su vykonané pozadované tkony (napr. nie je schvalena uctovna zavierka napriek uplynutiu lehoty
na jej schvalenie), bude postdenie podniku v tazkostiach vykonané aZ po vykonani napravy zo strany
dotknutého subjektu.

Vo vztahu k overeniu podmienky nebyt podnikom v tazkostiach vo vztahu k prijimatelovi sa osobitne
uvdadzaju nasledovné skutocnosti:

(i) rozhodujucim pravnym zakladom pre overenie je zmluva o PPM. V pripade rozporu medzi
zmluvou o PPM a inymi dokumentami vykondvatela, ma prednost zmluva o PPM,

(i)  prijimatel je povinny do 10 pracovnych dni od nadobudnutia U¢innosti zmluvy o poskytnuti
NFP predloZit vykonavatelovi Udaje potrebné na overenie podmienky nebyt podnikom
v tazkostiach,

(iii)  k vykonaniu overenia musi ddjst ¢o najskér, a to vidy pred preplatenim prvej Ziadosti o platbu,

(iv)  po vykonani overenia vykonavatel oznami vysledok overenia prijimatelovi.

Vo vztahu k overeniu podmienky nebyt podnikom v tazkostiach vo vztahu k partnerovi, novému
partnerovi _sa postupuje primerane podla postupu uvedeného vo vztahu k prijimatelovi. Nie je
potrebné vykonat Ukony, na ktoré nie je pravny zaklad. Vidy je vSak potrebné ukonéit zmluvny, resp.
iny pravny vztah, ak vykondvatel zisti, e novy partner nesplifia podmienku nebyt podnikom
v tazkostiach a sucasne vykonat Ukony na to, aby partner vratil celd sumu vyplateného finanéného
plnenia spolu s urokom. To znamena, Ze ak vykonavatel overenim zisti, Ze partner, novy partner resp.
hospodarska jednotka, ktorej je partner, novy partner ¢clenom, ku driu poskytnutia pomoci, sa povazuje
za podnik v tazkostiach, bude bezodkladne ukonceny zmluvny vztah medzi prijimatelom a dotknutym
partnerom, novym partnerom spésobom stanovenym v zmluve o partnerstve.

Vo vztahu k overeniu podmienky nebyt podnikom v tazkostiach vo vztahu k prijemcovi pomoci, ktory
nie je sudasne aj prijimatelom alebo partnerom, sa uvadza, ze mechanizmus overenia podmienky nebyt
podnikom v tazkostiach moze stanovit prislusna schéma Statnej pomoci. Ak vykonavatel zisti, Ze
prijemca pomoci nespifia podmienku nebyt podnikom v tazkostiach, pristtpi k ukonéeniu zmluvného
vztahu a siéasne bude vymahat neopravnene poskytnutd statnu pomoc spolu s Grokom.
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3.9.6 Osobitné postupy aplikovania vynimiek

V pripadoch, kedy v rdmci nastavenia prislusnej vyzvy nie je potrebné overovat velkostnu kategériu
podniku a/alebo dobu existencie MSP pre iné Ucely ako je overenie podniku v tazkostiach, méze
Vykonavatel pri prvotnom overeni upustit od aplikdcie tychto dvoch vynimiek a overit vietky subjekty
ako velké podniky. Nasledne pristupi k overeniu velkostnej kategdrie podniku a doby existencie MSP uz
len v pripadoch, kedy by aplikacia tychto vynimiek mohla mat dopad na vyhodnotenie podmienky
nebyt podnikom v tazkostiach.

3.10 Preukazovanie majetkovo-pravnych vztahov

Ustanovenia tejto kapitoly vychddzaju najma z nasledovnych dokumentov:

- Zakon o mechanizme - zakon €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

- Katastralny zakon - zakon ¢. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych
prav k nehnutelnostiam (katastralny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,katastralny
zakon”);

- Stavebny zakon - zékon €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov v zneni G¢innom do 31.3.2025;

- Novy stavebny zakon - zakon €. 25/2025 Z.z. Stavebny zakon a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

- Zéakon o uzemnom planovani — zakon ¢. 200/2022 Z. z. o Gzemnom planovani v zneni neskorsich
predpisov;

- Zakon o energetike — zakon ¢. 252/2012 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon o energetike”);

- Obéiansky zakonnik — zakon ¢. 40/1964 Zb. Obéiansky zékonnik v zneni neskorsich predpisov;

- Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti SR v platnom zneni;

- Vzor Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pre konkrétnu vyzvu zverejneny
Vykonavatelom na www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy.

v

3.10.1 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvy s kédom: 0110126V01, 01102-26-V05, 01101-
26-V06, 01103-26-V07, 01103-26-V08 a 01101-26-V09

0d momentu zadatia realizacie projektu az do uplynutia doby udrZatelnosti projektu'? musi byt
majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, vysporiadany v sulade s podmienkami
stanovenymi touto priruckou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povazuje:

112 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
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- hnutelny dlhodoby majetok!®, ktory bude zhodnoteny''* z prostriedkov mechanizmu: ide

napr. o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdciou projektu stane novy softvér zakupeny
z prostriedkov mechanizmu, ktory sp6sobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia —
tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

- nehnutelny majetok (stavba), ktory bude zhodnoteny stavebnymi vydavkami'’® z prostriedkov
mechanizmu: ide napr. o existujucu dokoncenu stavbu, ktorej ucel vyuZitia bude realizdciou
projektu stavebnymi dpravami zmeneny tak, aby mohla byt do nej umiestnend technoldgia, ktord
je predmetom projektu, pricom z prostriedkov mechanizmu bude hradend nielen prislusnd
technoldgia ale aj predmetné stavebné upravy - tento typ majetku musi byt vo vlastnictve
Prijimatela;

- nehnutel'ny majetok (pozemok), na ktorom bude realizovana stavba, resp. zmena dokoncenej
stavby z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o pozemok, na ktorom bude z prostriedkov
mechanizmu realizovand inZinierska stavba energetického zariadenia v sulade s pravoplatnym
povolenim na realizdciu projektu vydanym prislusnym povolovacim orgdnom, resp. pozemok, na
ktorom bude z prostriedkov mechanizmu realizovand pristavba existujtcej stavby — k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel' vlastnicke alebo iné pravo v sulade s ustanoveniami

116

vSeobecne zavaznych pravnych predpisov''®, pricom toto pravo bolo posudené prisluSnym

povolovacim organom v ramci povol'ovacieho konania o danej stavbe;
- nehnutelny majetok (stavba alebo pozemok), v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt
a pri ktorom zaroven plati, Ze:

e sa nejednd o stavbu, ktora bude zhodnotena stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu, resp.

e sa nejedna o pozemok, na ktorom bude realizovana stavba, resp. zmena dokoncenej
stavby z prostriedkov mechanizmu:

ide napr. o existujucu dokoncenu stavbu, do ktorej bude realizdciou projektu umiestnend

technoldgia zakupend z prostriedkov mechanizmu, pricom stavba nebude musiet byt pre tento

113 plhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vys$sie ako 2400 EUR a doba
pouZitelnosti dlihsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkoy, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a subory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouzitelnosti dlh$ou ako jeden rok a v oceneni vy$$om ako 1700 EUR.

114 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zésahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Géelu pouzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemoZzno povaZzovat zémenu pouzitého
materidlu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tieZ rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZitelnosti majetku o také
sucasti, ktoré pdvodny majetok neobsahoval, priéom tvoria neoddelite/nd su¢ast majetku. Za neoddelite/nu stéast tohto majetku sa povazuju
samostatné veci, ktoré su uréené na spolocné poutzitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.

115 Zhodnotenim stavby stavebnymi vydavkami sa rozumie technické zhodnotenie nehnutelného majetku podlia § 29 ods.1 zakona o dani
zprijmov  vsulade susmernenim  Finanénej sprdvy SR ktechnickému  zhodnoteniu  majetku  zverejnenym  na
https://podpora.financnasprava.sk/325608-%C4%8Co-je-technick%C3%BDm-zhodnoten%C3%ADm-majetku, pricom pre potreby tohto
dokumentu sa za technické zhodnotenie nehnutelného majetku z prostriedkov mechanizmu povazuje aj technické zhodnotenie nizSie ako 1
700 EUR.

116 Napr. § 139 ods. 1 zékona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.
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ucel zhodnotend stavebnymi vydavkami hradenymi z prostriedkov mechanizmu, resp. v pripade,
Ze stavba bude musiet byt pre tento ucel zhodnotend stavebnymi vydavkami, tieto nebudu
hradené z prostriedkov mechanizmu — k tomuto typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke
alebo iné pravo definované tymto dokumentom.

Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celej doby realizacie projektu bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusnom stavebnom povoleni.

3.10.2 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvu s kédom: 01102-26-V04

V sulade s podmienkami vyzvy plati, Ze:

- predmetom projektu musi byt modernizicia existujlcej bioplynovej stanice vyrabajlcej
elektrinu a zaroven

- ziadatel musi ku drfiu predloZenia Ziadosti vlastnit a prevadzkovat bioplynovi stanicu
vyrabajucu elektrinu, ktora je predmetom realizacie projektu.

Realiziciou projektu teda dochadza k zhodnoteniu existujiceho majetku, ktory musi byt ku driu
predloZenia Ziadosti vo vlastnictve Ziadatela.

V nadvéaznosti na uvedené ako aj v sulade s ustanoveniami Zmluvy o PPM (najma ¢l. 7 VZP) plati, Ze:

- Ku diu predloZenia Ziadosti a v sulade so Zmluvou o PPM od momentu zacatia realizacie
projektu aZ do uplynutia doby udrZatelnosti projektu'’
ktory bol ku diiu predloZenia Ziadosti sti¢astou existujlicej bioplynovej stanice, vysporiadany
v stilade s nizSie uvedenymi podmienkami:

musi byt niZsie definovany majetok,

5119

o hnutelny dlhodoby majetok!*é, ktory bude zhodnoteny'® z prostriedkov mechanizmu: ide
napr. o zariadenie existujtcej bioplynovej stanice, ktorého sucastou sa realizdciou projektu
stane novy softvér zakupeny z prostriedkov mechanizmu, ktory spésobi kvalitativnu zmenu

vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

117 Doba udrZatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

118 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuju samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a subory hnutelnych veci, ktoré maju samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouzitelnosti dlhou ako jeden rok a v oceneni vy$§om ako 1700 EUR.

119 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zésahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Gcelu poutzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povaZovat zimenu pouzitého
materidlu pri dodrZani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tieZ rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZitelnosti majetku o také
sucasti, ktoré pdvodny majetok neobsahoval, priom tvoria neoddelite/nd sucast majetku. Za neoddelite/nu suéast tohto majetku sa povazuju
samostatné veci, ktoré su uréené na spolo¢né pouzitie s hlavnou vecou a spolu s fiou tvoria jeden majetkovy celok.
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o nehnutelny majetok (stavba), ktory bude zhodnoteny stavebnymi vydavkami'?

z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o existujucu dokoncenu stavbu, v ktorej je umiestnend
technoldgia existujucej bioplynovej stanice, ktorej modernizdcia je predmetom projektu,
pricom tdto stavba musi byt nevyhnutnymi stavebnymi upravami upravend tak, aby mohla
byt existujuca bioplynovd stanica modernizovand — aj tento typ majetku musi byt vo
vlastnictve Prijimatela.

Zéroveri sa mdZe projekt realizovat aj v suvislosti s inym majetkom, ktory nebol ku diiu predloZenia
Ziadosti sulastou existujlcej bioplynovej stanice, ale realizaciou projektu sa stane sucastou
modernizovanej stanice: ide napr. o stavbu, ktord v case predloZenia Ziadosti nebola sucastou
existujucej bioplynovej stanice, ale na zabezpecenie modernizdcie danej stanice je potrebné do tejto
stavby umiestnit novu technoldgiu. K tomuto majetku nie je potrebné zabezpeéit vysporiadanie
majetkovo-pravnych vztahov ku diiu predloZenia Ziadosti, ale aZ ku diiu zaéatia realizacie projektu.
Ziadatel je viak povinny identifikovat dany majetok v predlozenej Ziadosti.
V nadvéznosti na uvedené ako aj v sulade s ustanoveniami Zmluvy o PPM (najma ¢l. 6 Zmluvy o PPM)
plati, Ze:
- O0d momentu zadatia realizacie projektu aZ do uplynutia doby udrzatelnosti projektu?* musi
byt majetok, ktory nebol ku diiu predloZenia Ziadosti suéastou existujlcej bioplynovej stanice
a v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, vysporiadany v sulade s niZsie uvedenymi
podmienkami:

o nehnutelny majetok (pozemok), na ktorom bude realizovana stavba, resp. zmena
dokoncenej stavby z prostriedkov mechanizmu: ide napr. o pozemok, na ktorom budu
z prostriedkov mechanizmu realizované stavebné vydavky nevyhnutné pre modernizdciu
existujticej bioplynovej stanice —k tomuto typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke alebo

iné pravo v stlade s ustanoveniami vieobecne zaviznych pravnych predpisov'??

, pricom toto
pravo bolo postudené prislusnym povolovacim organom v ramci povolovacieho konania

o danej stavbe;

o nehnutelny majetok (pozemok), na ktorom bude umiestnena nova technolégia'?: ide napr.
o pripad, kedy bude technoldgia umiestnend priamo na pozemok a nie v budove — k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo definované tymto
dokumentom, ak osobitny predpis nestanovuje inak;

120 Zhodnotenim stavby stavebnymi vydavkami sa rozumie technické zhodnotenie nehnutefného majetku podla § 29 ods.1 zakona o dani
zprijmov  vsulade susmernenim  Finanénej spravy SR ktechnickému  zhodnoteniu  majetku  zverejnenym  na
https://podpora.financnasprava.sk/325608-%C4%8Co-je-technick%C3%BDm-zhodnoten%C3%ADm-majetku, pricom pre potreby tohto
dokumentu sa za technické zhodnotenie nehnutelného majetku z prostriedkov mechanizmu povazuje aj technické zhodnotenie nizsie ako 1
700 EUR.

121 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
122 Napr. § 139 ods. 1 zékona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni neskorsich predpisov.

123 Technolégie zaklpenej z prostriedkov mechanizmu.

118


https://podpora.financnasprava.sk/325608-%C4%8Co-je-technick%C3%BDm-zhodnoten%C3%ADm-majetku

o nehnutelny majetok (stavba), v stvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt a pri ktorom
zéroven plati, Zze

ku driu predloZenia Ziadosti nebol tento majetok stcastou existujicej bioplynovej
stanice, ale je pre jej modernizaciu nevyhnutny a zdroven

sa nejedna o stavbu, ktora bude zhodnotena stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu:

ide napr. o stavbu, do ktorej bude umiestnend cast novej technoldgie z dévodu, Ze do existujucej
bioplynovej stanice by sa dand technolégia nezmestila®* — k tomuto typu projektu musi mat
Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo definované tymto dokumentom;

o nehnutelny majetok (stavba), v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt a pri ktorom
zaroven plati, ze

ku diiu predloZenia Ziadosti nebol tento majetok sucastou existujucej bioplynovej
stanice, ale je pre jej modernizaciu nevyhnutny a zéroven

sa jednd o stavbu, ktord bude zhodnotena stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu:

ide napr. o stavbu, do ktorej bude umiestnend cast novej technoldgie z dévodu, Ze do
existujucej bioplynovej stanice by sa dand technoldgia nezmestila, avsak na to, aby do tejto
stavby mohla byt dand technoldgia umiestnend, musi byt stavba v nevyhnutnej miere

upravend stavebnymi vydavkami z prostriedkov mechanizmu — tento typ majetku musi byt
vo vlastnictve Prijimatela;

o hnutel'ny dlhodoby majetok'?, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt a pri ktorom
zaroven plati, Zze

ku driu predloZenia Ziadosti nebol tento majetok sucastou existujicej bioplynovej
stanice, ale je pre jej modernizaciu nevyhnutny a zaroven

= sa jedna o majetok, ktory bude zhodnoteny'* z prostriedkov mechanizmu: ide napr.
o zariadenie, ktoré nebolo ku driu predloZenia Ziadosti sucastou existujtcej bioplynovej
stanice, avsSak po jej predloZeni sa stalo sucastou danej bioplynovej stanice (pricom
Ziadatel' o tejto skutocnosti mal vedomost uZ pri predloZeni Ziadosti) a na uspesnu
realizdciu projektu je ho potrebné zhodnotit z prostriedkov mechanizmu, napr. zakupenim

124 \Méze ist aj o stavbu, ktord musi byt v nevyhnutnej miere zhodnotena stavebnymi vydavkami, aviak nie z prostriedkov mechanizmu.

125 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuju samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a subory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouzitelnosti dlhou ako jeden rok a v oceneni vy$§om ako 1700 EUR.

126 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Gcelu pouzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povaZovat zimenu pouzitého
materidlu pri dodrZani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tieZ rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZitelnosti majetku o také
sucasti, ktoré pdvodny majetok neobsahoval, priom tvoria neoddelite/nd sucast majetku. Za neoddelite/nu suéast tohto majetku sa povazuju
samostatné veci, ktoré su uréené na spolo¢né pouzitie s hlavnou vecou a spolu s fiou tvoria jeden majetkovy celok.
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softvéru, ktory sa stane jeho sucastou a spésobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného
zariadenia — tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela.
Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celej doby realizacie projektu bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusnom stavebnom povoleni.

3.10.3 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvu s kddom: 01102-26-V03

V sulade s podmienkami vyzvy plati, Ze:

- Ziadatelia musia byt ku driu predloZenia Ziadosti prevadzkovatelmi existujlcich funkénych
vodnych elektrarni a zaroven

- vpripade, Ze realizaciou projektu dojde k zhodnoteniu hnutelného majetku (technoldgie, ktora
je predmetom modernizécie) z prostriedkov mechanizmu, musi byt tento hnutelny majetok ku
diiu predloZenia Ziadosti vo vlastnictve Ziadatela a zaroven

- vydavky na stavebné prace patria medzi neopravnené vydavky.

V nadvaznosti na uvedené ako aj v stlade s ustanoveniami Zmluvy o PPM (najma ¢l. 7 VZP) plati, Ze:

- Ku diu predlozenia Ziadosti a v sulade so Zmluvou o PPM od momentu zacatia realizacie
projektu aZ do uplynutia doby udrZatelnosti projektu'?” musi byt nizsie definovany majetok
vysporiadany v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami:

5129

o hnutelny dlhodoby majetok'?, ktory bude zhodnoteny
napr. o zariadenie existujucej vodnej elektrdrne, ktorého sucastou sa realizdciou projektu
stane novy softvér zakupeny z prostriedkov mechanizmu, ktory spésobi kvalitativnu zmenu
vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

z prostriedkov mechanizmu: ide

Zéroveri plati, Ze vzhladom na ustanovenia zdkona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov*® prijimatel poéas Géinnosti Zmluvy
o PPM nepreukazuje vlastnicke alebo iné pravo k nehnutelnostiam, v suvislosti s ktorymi sa
realizuje projekt.

127 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

128 plhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a subory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$$om ako 1700 EUR.

129 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Ucelu pouzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povazovat zimenu pouzitého
materialu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tiez rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouzitefnosti majetku o také
sucasti, ktoré pdvodny majetok neobsahoval, priom tvoria neoddelite/ni su¢ast majetku. Za neoddelite/nt stcast tohto majetku sa povazuju
samostatné veci, ktoré su uréené na spolo¢né poutzitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.

130 Najmaé ustanovenia § 6 ods. 6, § 7 ods. 4a § 11.
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Prijimatel sa zaroven zavazuje, Ze pocas celej doby realizacie projektu bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusnom stavebnom povoleni.

3.10.4 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvy s kédom: 09101-03-V01 a 09101-03-V07

0Od momentu zacatia realizacie projektu aZ do ukonéenia realizacie projektu®*! musi byt majetok,
v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, majetkovo — pravne vysporiadany v silade
s podmienkami stanovenymi touto priruckou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povaZuje:

R

- hnutelny dlhodoby majetok*?, ktory bude zhodnoteny
o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdciou projektu stane novy softvér zakupeny z prostriedkov
mechanizmu, ktory spdsobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku

z prostriedkov mechanizmu: ide napr.

musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

- nehnutelny majetok (stavba alebo pozemok), v ramci ktorého sa bude realizovat projekt: ide
napr. o existujucu stavbu, v ramci ktorej sa budu realizovat vyskumno- vyvojové cinnosti — k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo definované tymto dokumentom.

Spolu s prvou ZoP je Prijimatel’ povinny predloZit Vykonavatelovi vietky dokumenty preukazujlce

splnenie povinnosti uvedenej vo vztahu k nehnutelnému majetku, v rdmci ktorého sa bude realizovat

projekt.

Prijimatel sa zéroven zavazuje, Ze pocas celého Obdobia realizacie projektu bez predchadzajiceho

pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred

stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusnom stavebnom povoleni.

131 K ukonéeniu realizacie projektu dojde vtedy, ked dojde k ukonéeniu vecnej realizacie projektu ako aj finanénému ukonéeniu Projektu
v zmysle Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

132 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuju samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a subory hnutelnych veci, ktoré maju samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouzitelnosti dlhou ako jeden rok a v oceneni vy$§om ako 1700 EUR.

133 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Gcelu poutzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povaZovat zimenu pouzitého
materidlu pri dodrZani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tieZ rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZitelnosti majetku o také
sucasti, ktoré pdvodny majetok neobsahoval, priom tvoria neoddelite/nd sucast majetku. Za neoddelite/nu suéast tohto majetku sa povazuju
samostatné veci, ktoré su uréené na spolo¢né pouzitie s hlavnou vecou a spolu s fiou tvoria jeden majetkovy celok.
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3.10.5 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvy s kédom: 09104-03-V01 a 09105-03-V01

0Od momentu zacatia realizicie projektu az do ukonéenia realizicie projektu'** musi byt majetok,
v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, majetkovo-pravne vysporiadany v sulade
s podmienkami stanovenymi touto priruckou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povazuije:

- hnutelny dlhodoby majetok’*®, ktory bude zhodnoteny'*® z prostriedkov mechanizmu: ide napr.
o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdciou projektu stane novy softvér zakupeny z prostriedkov
mechanizmu, ktory spésobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku
musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

- nehnutelny majetok (stavba alebo pozemok), v ramci ktorého sa bude realizovat projekt: ide
napr. o existujlcu stavbu, v ramci ktorej sa budu realizovat vyskumno- vyvojové cinnosti — k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo definované tymto dokumentom.

Spolu s prvou ZoP je Prijimatel’ povinny predlozit Vykonavatelovi vietky dokumenty preukazujlce
splnenie povinnosti uvedenej vo vztahu k nehnutelnému majetku, v rdmci ktorého sa bude realizovat
projekt.

Vo vztahu k nehnutelnému majetku, v ramci ktorého sa bude realizovat projekt méZe v pripade, Ze to
nezmari dosiahnutie Ciela Projektu, avsak vyluéne so sihlasom Vykonavatela déjst k docasnému
neplneniu zévazku Prijimatelfa (napr. v pripade, ak by nepretrzitym plnenim daného zavazku pocas

celého Obdobia realizacie Projektu doslo k nelcelnému vynakladaniu financnych prostriedkov
vyplyvajucemu zo zabezpecenia tohto plnenia) bez toho, aby sa to povaZovalo za podstatné porusenie
Zmluvy zo strany Prijimatela. Vynimkou z povinnosti Prijimatela podla predchddzajlcej vety je situdcia,
kedy Prijimatel zacne Realizaciu Projektu pred datumom nadobudnutia U¢innosti Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, pricom o suhlas Vykonavatela poZiada ex post, a to Bezodkladne po
nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel sa zéroven zavazuje, Ze pocas celého Obdobia realizacie projektu bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté vZmluve o PPM a/alebo uvedenév prislusnom stavebnom povoleni (ak
relevantné).

134 K ukonéeniu realizdcie projektu dojde vtedy, ked' dojde k ukonéeniu vecnej realizacie projektu ako aj finanénému ukonéeniu Projektu
v zmysle Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

135 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuju samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a subory hnutelnych veci, ktoré maju samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouzitelnosti dlhou ako jeden rok a v oceneni vy$§om ako 1700 EUR.

136 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Gcelu poutzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povaZovat zimenu pouzitého
materidlu pri dodrZani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tieZ rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZitelnosti majetku o také
sucasti, ktoré pdvodny majetok neobsahoval, priom tvoria neoddelite/nd sucast majetku. Za neoddelite/nu suéast tohto majetku sa povazuju
samostatné veci, ktoré su uréené na spolo¢né pouzitie s hlavnou vecou a spolu s fiou tvoria jeden majetkovy celok.
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3.10.6 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvy s kédom: 09104-03-V03, 09104-03-V04 a 09105-
03-V03

0Od momentu zadatia realizacie projektu aZ do ukonéenia realizacie projektu’> musi byt majetok,
v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, majetkovo-pravne vysporiadany v sulade
s podmienkami stanovenymi touto priruckou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povazuije:

4139

- hnutelny dlhodoby majetok’3, ktory bude zhodnoteny
o zariadenie, ktorého sucastou sa realizdciou projektu stane novy softvér zakupeny z prostriedkov
mechanizmu, ktory spdsobi kvalitativnu zmenu vykonnosti daného zariadenia — tento typ majetku
musi byt vo vlastnictve Prijimatela/Partnera;

z prostriedkov mechanizmu: ide napr.

- nehnutelny majetok (stavba alebo pozemok), v ramci ktorého sa bude realizovat projekt: ide
napr. o existujlcu stavbu, v ramci ktorej sa budu realizovat vyskumno- vyvojové cinnosti — k tomuto
typu majetku musi mat Prijimatel/Partner vlastnicke alebo iné pravo definované tymto
dokumentom.

Spolu s prvou ZoP je Prijimatel povinny predlozit Vykondavatelovi vietky dokumenty preukazujice
splnenie povinnosti uvedenej vo vztahu k nehnutelnému majetku, v rdmci ktorého sa bude realizovat
projekt.

Vo vztahu k nehnutelnému majetku, v rdmci ktorého sa bude realizovat projekt méZe v pripade, Ze to
nezmari dosiahnutie Ciela Projektu, avsak vyluéne so sihlasom Vykonavatela dojst k docasnému
neplneniu zavazku Prijimatela/Partnera (napr. v pripade, ak by nepretrzitym plnenim daného zavazku
pocas celého Obdobia realizacie Projektu doslo k nedcelnému vynakladaniu finanénych prostriedkov
vyplyvajucemu zo zabezpecenia tohto plnenia) bez toho, aby sa to povaZovalo za podstatné porusenie
Zmluvy zo strany Prijimatela. Vynimkou z povinnosti Prijimatela/Partnera podla predchadzajicej vety
je situdcia, kedy Prijimatel/Partner zacne Realiz4ciu Projektu pred datumom nadobudnutia Géinnosti
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, najskér vSak po datume predlozenia Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, pricom o suhlas Vykonavatela poZiada Prijimatel ex post, a to Bezodkladne
po nadobudnuti Géinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

137 K ukonéeniu realizécie projektu dojde vtedy, ked dojde k ukonéeniu vecnej realizacie projektu ako aj finanénému ukonéeniu Projektu
v zmysle Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

138 Dlhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuju samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a subory hnutelnych veci, ktoré maju samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouzitelnosti dlhou ako jeden rok a v oceneni vy$§om ako 1700 EUR.

139 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Gcelu poutzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povaZovat zimenu pouzitého
materidlu pri dodrZani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tieZ rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouZitelnosti majetku o také
sucasti, ktoré pdvodny majetok neobsahoval, priom tvoria neoddelite/nd sucast majetku. Za neoddelite/nu suéast tohto majetku sa povazuju
samostatné veci, ktoré su uréené na spolo¢né pouzitie s hlavnou vecou a spolu s fiou tvoria jeden majetkovy celok.
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Prijimatel/Partner sa zaroven zavazuje, Ze pocas celého Obdobia realizacie projektu bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Vykondvatela nepremiestni Predmet Projektu na iné miesto,
ako bolo vopred stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusSnom stavebnom
povoleni (ak relevantné).

3.10.7 Zakladné ustanovenia platné pre vyzvu s kddom: 03104-26-V05 a 03104-26-V06

Prijimatel je povinny zabezpeéit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov k majetku, v suvislosti
s ktorym sa bude realizovat projekt, v sulade s podmienkami stanovenymi touto priruckou.

Za majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, sa povazuje:

;141

- hnutelny dilhodoby majetok’*, ktory bude zhodnoteny
majetku musi byt vo vlastnictve Prijimatela;

z prostriedkov mechanizmu:—tento typ

- nehnutelny majetok (pozemok, stavba), v ramci ktorého sa bude realizovat projekt: ide napr.
0 pozemok, na ktorom bude z prostriedkov mechanizmu realizovand vystavba verejne pristupnych
nabijacich stanic pre elektrické vozidld v sulade s pravoplatnym povolenim  — k tomuto typu
majetku musi mat Prijimatel vlastnicke alebo iné pravo definované tymto dokumentom;

Spolu s prvou ZoP, v ktorej si narokuje vydavky tykajuce sa dotknutého Predmetu Projektu, je Prijimatel’
povinny predlozit Vykonavatelovi vSetky dokumenty preukazujice splnenie danej povinnosti. Tato
podmienka musi byt splnend od momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky
tykajuce sa dotknutého Predmetu Projektu aZ do uplynutia doby udrzatelnosti projektu2.

Prijimatel sa zdroven zavazuje, Ze pocas celej doby realizacie projektu a pocas Doby udrzatelnosti
Projektu bez predchddzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela nepremiestni Predmet Projektu na
iné miesto, ako bolo vopred stanovené/dohodnuté v Zmluve o PPM a/alebo uvedené v prislusnom
stavebnom povoleni na realizaciu stavby.

3.10.8 Nehnutelny majetok (stavby a pozemky) (dalej spolu aj ,,nehnutelnosti®)

Vo vztahu kvlastnickemu pravu musi byt nehnutelny majetok definovany vys$Sie v zakladnych

ustanoveniach platnych pre jednotlivé vyzvy:

140 plhodobym majetkom sa rozumie dlhodoby nehmotny majetok t.j. zlozky majetku, ktorych ocenenie je vyssie ako 2400 EUR a doba
pouzitelnosti dlhsia ako jeden rok a dlhodoby hmotny majetok, ktory predstavuji samostatné hnutelné veci (s vynimkou pozemkov, stavieb,
bytov a nebytovych priestorov, umeleckych diel, zbierok, predmetov z drahych kovov) a subory hnutelnych veci, ktoré maji samostatné
technicko-ekonomické uréenie s dobou pouZitelnosti dlhSou ako jeden rok a v oceneni vy$$om ako 1700 EUR.

141 Zhodnotenim hnutelného dlhodobého majetku sa rozumeju také zasahy do majetku, ktoré maju za nasledok zmenu jeho Ucelu pouzitia,
kvalitativnu zmenu jeho vykonnosti alebo technickych parametrov. Za zmenu technickych parametrov nemozno povazovat zimenu pouzitého
materialu pri dodrzani jeho porovnatelnych vlastnosti. Zhodnotenim sa tiez rozumie rozsirenie vybavenosti alebo pouzitefnosti majetku o také
sucasti, ktoré pdvodny majetok neobsahoval, priom tvoria neoddelite/ni su¢ast majetku. Za neoddelite/nt stcast tohto majetku sa povazuju
samostatné veci, ktoré su uréené na spolo¢né poutzitie s hlavnou vecou a spolu s riou tvoria jeden majetkovy celok.

142 Doba udrzatelnosti projektu je definovana v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
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e vo vyluénom vlastnictve,
e v podielovom spoluvlastnictve (uZivanie spolo¢nej veci) alebo
e v bezpodielovom spoluvlastnictve Prijimatela (podnikatelského subjektu).

Upozornenie pre Prijimatela:

Vlastnicke pravo Prijimatela neméZe byt zataiené priavom tretej osoby, ktoré by negativne
ovplyviiovalo realizaciu projektu a udrzatelnost projektu.

Iné pravo Prijimatela na realizdciu projektu k nehnutelnému majetku definovanému vyssie

v zékladnych ustanoveniach platnych pre jednotlivé vyzvy, musi byt preukdzané:

e najomnou zmluvou'®,

e zmluvou o podnajme’#,

e kipnou zmluvou',

e zmluvou o zriadeni vecného bremena'®®,

e zdpisom vecného bremena na prislunom liste vlastnictva'¥,

143 7 ndgjomnej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela k uzivaniu nehnutelnosti ku dfiu zalatia realizécie projektu (v pripade vyzvy
s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajlce sa dotknutého Predmetu
Projektu). V pripade, Ze Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budtcej zmluve o nadjme, je povinny ku diu zacatia
realizacie projektu (v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky
tykajuce sa dotknutého Predmetu Projektu) disponovat G¢innou ndjomnou zmluvou.

144 70 zmluvy o podnajme musi vyplyvat opravnenie Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku dfiu zalatia realizacie projektu (v pripade vyzvy
s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajlce sa dotknutého Predmetu
Projektu). V pripade, Ze Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budtcej zmluve o podnéjme, je povinny ku diu zadatia
realizacie projektu disponovat u¢innou zmluvou o podndjme opravriujicou Prijimatela k uZivaniu nehnutefnosti ku diiu zacatia realizacie
projektu(v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtce
sa dotknutého Predmetu Projektu.

145 7 kupnej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela uzivat predmet kipy ku driu zacatia realizacie projektu (v pripade vyzvy s kédom
03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajlice sa dotknutého Predmetu Projektu).
V pripade, Ze Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o buducej kipnej zmluve, je povinny ku driu zadatia realizécie projektu
disponovat ucinnou kipnou zmluvou opraviiujlcou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku driu zaatia realizicie projektu (v pripade vyzvy
s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajlce sa dotknutého Predmetu
Projektu).

146 Zmluva o zriadeni vecného bremena musi opraviiovat Prijimatela k uZivaniu predmetnej nehnutelnosti ku diiu zaatia realizacie projektu
(v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajuce sa
dotknutého Predmetu Projektu). V pripade, Ze Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budticej zmluve o zriadeni vecného
bremena, je povinny ku dfiu zacatia realizacie projektu disponovat u¢innou zmluvou opravriujicou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku
diiu zadatia realizacie projektu (v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel
ndrokuje vydavky tykajuce sa dotknutého Predmetu Projektu).

147 yykonavatel overuje Udaje na liste vlastnictva prostrednictvom overenia dostupnych tdajov evidovanych v informaénych systémoch
verejnej spravy (https://oversi.gov.sk, resp. portaly ESKN a ZBGIS, dalej aj ,,informaéné systémy verejnej spravy“). Zapis vecného bremena
na prislu$nom liste vlastnictva musi opraviiovat Prijimatela k uZivaniu predmetnej nehnutelnosti ku diu zacatia realizacie projektu(v pripade
vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtce sa dotknutého
Predmetu Projektu).
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https://oversi.gov.sk/

e zadmennou zmluvou'*,

e darovacou zmluvou*,

e zmluvou o vypoZitke®™®,

e osvedcenim vyhldsenia o vydrZani vlastnickeho prava k nehnutelnosti vo forme notérskej zapisnice,
e pravoplatnym osvedéenim o dediéstve,

e pravoplatnym rozhodnutim o vyvlastneni,

e §29z4kona o geologického zakona®?,

e pravoplatnym povolenim na realizaciu projektu, vydanym prislusnym povolovacim orgdnom?2,
Mozna je aj kombinacia tychto pravnych vztahov.

Prijimatel je opravneny preukazat splnenie danej podmienky aj inym ako vys$ie uvedenym pravom
opravnujucim Prijimatela realizovat projekt. Toto pravo vsak musi predstavovat pravo Prijimatela uzivat
nehnutelnost v suvislosti s realizaciou projektu a musi vyplyvat zo vieobecne zavaznych pravnych
predpisov.

3.10.9 Hnutelny dlhodoby majetok

Prijimatel’ musi k hnutelnému dlhodobému majetku, ktory bude zhodnoteny z prostriedkov
mechanizmu, preukazat:

148 70 zamennej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela disponovat s nehnutelnostou ku diu zadatia realizacie projektu (v pripade vyzvy
s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajdce sa dotknutého Predmetu
Projektu). V pripade, Ze Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budicej zamennej zmluve, je povinny ku driu zadatia
realizacie projektu disponovat G¢innou zdmennou zmluvou opravriujicou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku driu zadatia realizacie
projektu (v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtce
sa dotknutého Predmetu Projektu).

142 7 darovacej zmluvy musi vyplyvat opravnenie Prijimatela disponovat s nehnutelnostou ku diu zalatia realizécie projektu(v pripade vyzvy
s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel nrokuje vydavky tykajtice sa dotknutého Predmetu
Projektu). V pripade, Ze Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o buducej darovacej zmluve, je povinny ku driu zadatia
realizacie projektu disponovat G&innou darovacou zmluvou opravriujicou Prijimatela k uZivaniu nehnutelnosti ku driu zaatia realizacie
projektu (v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajtce
sa dotknutého Predmetu Projektu).

150 7o zmluvy o vypoZitke musi vyplyvat opravnenie Prijimatela uZivat nehnutelnost ku dfiu zalatia realizacie projektu (v pripade vyzvy
s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predlozenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajice sa dotknutého Predmetu
Projektu). V pripade, Ze Prijimatel v ¢ase predloZenia Ziadosti disponuje zmluvou o budtcej zmluve o vypoZicke, je povinny ku diu zacatia
realizacie projektu disponovat G&innou zmluvou o vypozi¢ke opraviujicou Prijimatela uZivat nehnutelnost ku diu zalatia realizacie projektu
(v pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 k momentu predloZenia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajuce sa
dotknutého Predmetu Projektu).

151Zkon €. 569/2007 Z. z. o geologickych pracach (geologicky zékon) v zneni neskorsich predpisov.

152 pri subeinom reSpektovani podmienky, Ze v pripade, ak ide o stavbu, ktora bude zhod a stavebnymi vydavkami z prostriedkov
mechanizmu, musi byt tato stavba vo vlastnictve Prijimatela.
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e vlastnicke pravo, ktoré Prijimatel preukazuje dokladom o zaradeni hnutelného majetku do
uzivania, resp. inym relevantnym dokumentom preukazujicim vlastnicke pravo Prijimatela
k hnutelnému majetku
a/alebo

e pravo duSevného vlastnictva umozniujice Prijimatelovi nakladat spredmetom dusevného
vlastnictva v stlade s projektom, ktory je predmetom ZoPPM.

Upozornenie pre Prijimatela:

Pravo Prijimatela nemdze byt zataZzené pravom tretej osoby, ktoré by negativne ovplyviiovalo
realizaciu projektu a udrzatelnost projektu.

3.10.10 Vseobecné ustanovenia

Majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, musi byt majetkovo-pravne vysporiadany
tak, aby v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi bolo nepochybné, Ze Prijimatel je opravneny
majetok uzivat na realizéciu projektu poéas celého obdobia realizicie projektu aZ do uplynutia doby
udrZatelnosti projektu.

Upozornenie pre Prijimatela:

e Prijimatel je povinny v stvislosti s nehnutefnym majetkom (v zavislosti od konkrétneho projektu)
zabezpedit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov bud’ k stavbe, kde bude dochadzat
k realizacii projektu (ak realizdcia nezasahuje na pozemok, na ktorom je stavba umiestnend)
alebo k pozemku, na ktorom bude dochadzat k realizacii projektu (ak realizicia nezasahuje
Ziadnu stavbu), alebo aj k stavbe aj k pozemku (ak realizacia projektu zasahuje stavbu
aj pozemok).

e Majetok, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt, moze byt zatazeny tarchami
za podmienky, Ze Ziadna tarcha nesmie branit realizacii projektu ani ho obmedzovat, ¢i inym
spbsobom ohrozovat riadnu realiziciu projektu a udrZatelnost projektu> okrem
nehnutelnosti/hnutelnych veci nadobudnutych/zhodnotenych z prostriedkov mechanizmu,
teda predmet projektu, ktory nie je Prijimatel opravneny zaloZit alebo inak zatazit pravom tretej
osoby bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela. Uvedené sa nevztahuje na
pripad, ak bude predmet projektu zéroveri zalohom na zabezpecenie pohladavky Vykonavatela
a/alebo aj pohladavky financujiceho subjektu, ktory poskytuje Uver na spolufinancovanie
projektu a md s Vykonavatelom podpisani zmluvu o spoluprdci aspolo¢nom postupe
upravujlcu vztahy pri financovani projektov v rdmci Planu obnovy a odolnosti SR.

Banky, ktoré uzatvorili Zmluvu o spolupraci a spolocnom postupe medzi bankou a orgdnmi

zastupujucimi Slovensku republiku pre casti Plan obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR:

o Slovenska sporitelfia, a.s.

153 Tym nie su dotknuté iné podmienky stanovené pre majetok nadobudnuty alebo zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu alebo zéloh
v zmysle zmluvy. Ak ide o majetok nadobudnuty alebo zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu (predmet zmluvy), na jeho zataZenie sa
vyZaduje predchadzajuci pisomny suhlas vykonavatela v zmysle zmluvy.
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e Tatra banka, a.s.

e VSeobecna Uverova banka, a.s.

o Slovenska zarucna a rozvojova banka, a. s.

e 365.bank, a. s.

e UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

o Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

e BKS Bank AG, pobocka zahrani¢nej banky v SR.
Lizingové spolocnosti, ktoré uzatvorili Zmluvu o spoluprici a spoloénom postupe medzi
lizingovou spoloénostou a orgdnmi zastupuijicimi Slovensku republiku pre éasti Pldn obnovy
a odolnosti SR v gescii MH SR:

e Tatra-Leasing s.r.o.

e UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

e Oberbank Leasing, s.r.o.

e SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. konajlca prostrednictvom organizacnej zlozky:

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. - organizacna zlozka
e Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r.o.
o (SOB Leasing, a.s.
e Majetkovo-pravny vztah osoby, ktora je opravnena v mene spolo¢nosti konat a vystupovat, resp.

riadit jej ¢innost, nie je povazovany za majetkovo-pravny vztah Prijimatela, a teda nepredstavuje
splnenie podmienky majetkovo-pravneho vysporiadania bez preukazania majetkovo-pravneho

vztahu subjektu Prijimatela.

3.10.11 Sposob  preukazania majetkovo-pravneho vztahu knehnutelnému majetku,
v suvislosti s ktorym sa bude realizovat projekt

Prijimatel je ku vSetkému nehnutelnému majetku, v stvislosti s ktorymi sa bude realizovat projekt,
povinny zabezpelit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov najneskér od momentu zacatia
realizdcie projektu®™ a predloZit Vykonavatelovi prisludni dokumentéciu, z ktorej bude uvedené
vyplyvat, spolu s prvou ZoP**® v stlade s niz$ie uvedenym prehladom:

154 Netyka sa majetku, ku ktorému musi mat Ziadatel v silade s podmienkami vyzvy vlastnicky, resp. iny vztah uz ku driu predloZenia Ziadosti.
K tomuto majetku preukazuje Ziadatel vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov uz pri predlozeni ziadosti. V pripade vyzvy s kédom 03104-
26-VO05 a 03104-26-V06 je Prijimatel povinny zabezpecit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov od momentu predlozenia ZoP, v ktorej si
Prijimatel ndrokuje vydavky tykajlce sa dotknutého Predmetu Projektu.

155 \/ pripade vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 ide o prvii ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajlce sa dotknutého
Predmetu Projektu.
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Typ vztahu: Sposob preukazania:

Vyluéné vlastnictvo Udaje na liste vlastnictva overuje Vykonavatel prostrednictvom overenia
dostupnych Udajov evidovanych v informacnych systémoch verejnej

spravy.
Podielové/bezpodielové | -  Suhlas podielového spoluvlastnika/podielovych spoluvlastnikov na
spoluvlastnictvo uzivanie spolo¢nej veci na vietky Ukony suvisiace alebo potrebné na

realizaciu projektu Prijimatela ako spoluvlastnika veci, pricom v
suhlase sa vyslovne uvedie, Ze tento suhlas sa vydava podla §139
Obcianskeho zdkonnika ako suhlas ostatnych podielovych
spoluvlastnikov na hospodarenie so spolo¢nou vecou, resp.

- Suhlas druhého bezpodielového spoluvlastnika na uZivanie
spoloc¢nej veci na vsetky Gkony suvisiace alebo potrebné na realizaciu
projektu Prijimatela ako spoluvlastnika veci, pricom v suhlase sa
vyslovne uvedie, Ze tento suhlas sa vyddva podla §145 ods. 1
Obcianskeho zdkonnika.

Najom nehnutelnosti - U&inna najomna zmluva s vlastnikom/spoluvlastnikmi
nehnutelnosti (ndjomna zmluva sa uzatvédra napr. v zmysle zakona o

1% alebo v zmysle

najme a podnajme nebytovych priestorov
Obcianskeho zakonnika).
- Suhlas vlastnika/vaésiny spoluvlastnikov nehnutelnosti
s realizaciou projektu.
Pod ndimom nehnutelnosti sa pritom rozumie zmluvne dohodnuty
nadjom medzi:
- vlastnikom nehnutelnosti a Prijimatelom,
- podielovym spoluvlastnikom/podielovymi spoluvlastnikmi
nehnutelnosti a Prijimatelom.
Ndjomnd zmluva a suhlas podielového, resp. bezpodielového
spoluvlastnika musi byt uzatvorend/udeleny:

- nadobu neurcity, alebo

- na dobu uréitd, ktora zahfia minimalne obdobie od zacatia
realizacie projektu az do uplynutia doby udrzatelnosti projektu.

Podnajom - U¢inna zmluvu o podnajme,

nehnutelnosti - U¢innd najomnd zmluva s  vlastnikom/spoluvlastnikmi
nehnutelnosti, ktora nevylucuje moznost ndjomcu dat nehnutelnost
do podnajmu, resp. v ktorej je obsiahnuty suhlas prenajimatela pre

ndjomcu dat nehnutelnost do podnajmu (ndjomnd zmluva sa

156 73kon €. 116/1990 Zb. o nijme a podndjme nebytovych priestorov v zneni neskorsich predpisov.
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uzatvdra napr. vzmysle zékona. o najme a podndjme nebytovych
priestorov alebo v zmysle Ob¢ianskeho zdkonnika),
- Suhlas vlastnika/vaésiny spoluvlastnikov nehnutelnosti
s realizaciou projektu.
Pod podndjmom nehnutelnosti sa pritom rozumie zmluvne dohodnuty
podndjomny vztah medzi:
- najomcom a Prijimatelom ako podndjomnikom.
Zmluva o podndjme a suhlas podielového, resp. bezpodielového
spoluvlastnika musi byt uzatvorend/udeleny:
- nadobu neurcitu, alebo
- na dobu urditd, ktora zahfia minimalne obdobie od zacatia
realizdcie projektu aZ do uplynutia doby udrzatelnosti projektu.

Kapna zmluva

- U¢inna kapna zmluva, ktorej predmetom je kipa nehnutelnosti,
s podpisom prevodcu, ktory je v sulade s § 42 ods. 3 Katastralneho

zdkona v zneni neskorsich predpisov osvedéeny podla osobitnych
predpisov (to neplati, ak je Ucastnikom zmluvy Statny orgén,
Slovensky pozemkovy fond, obec alebo VUC, Zeleznice Slovenskej
republiky alebo ak ide ozmluvu o prevode nehnutelnosti
vyhotoventd vo forme notarskej zapisnice alebo autorizovanu
advokatom). Zkapnej zmluvy musi vyplyvat pravo uZivat
nehnutelnost na realiziciu projektu este pred nadobudnutim
vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti kupujicim (t.j.
Prijimatelom), a to minimalne odo dna zacatia realizacie projektu,
ako aj suhlas vlastnika/vsetkych spoluvlastnikov nehnutelnosti
s realizaciou projektu (ak takyto suhlas nie je predloZeny ako
samostatny dokument),

- Navrh na vklad vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti do
katastra nehnutelnosti potvrdeny prislusnym okresnym uradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
dostupnych Udajov evidovanych v informacnych systémoch verejnej
spravy, €i na liste vlastnictva je Prijimatel’ uvedeny ako vlastnik
predmetnej nehnutelnosti.

Zapis vecného bremena
na liste vlastnictva

- ucinna zmluva, na zaklade ktorej bolo vecné bremeno zapisané do
katastra nehnutelnosti, z ktorej bude jasne vyplyvat pravo Prijimatela
na realizaciu projektu a trvanie daného vecného bremena minimalne
od zadatia realizdcie projektu do uplynutia doby udrZatelnhosti
projektu v prospech Prijimatela, resp. iny dokument, z ktorého bude
trvanie vecného bremena jasne vyplyvat.
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Zmluva o  zriadeni
vecného bremena

uéinna zmluva o zriadeni vecného bremena, z ktorej bude vyplyvat
vznik vecného bremena, z ktorého charakteru a ucelu je zrejmé, ze
bude opraviiovat Prijimatela na realiziciu projektu a garantuje jeho
pravo uzivat nehnutelnost v suvislosti s realizaciou projektu, ato
minimalne do uplynutia doby udrzatelnosti projektu, s podpisom

povinného zvecného bremena, ktory je vsulade s § 42 ods. 3
Katastralneho zakona v zneni neskorsich predpisov osvedéeny podla
osobitnych predpisov (to neplati, ak je Ucastnikom zmluvy $tatny
organ, Slovensky pozemkovy fond, obec alebo VUC, Zeleznice

Slovenskej republiky alebo ak ide ozmluvu o zriadeni vecného
bremena vyhotovend vo forme notarskej zdpisnice alebo
autorizovanu advokatom). Zo zmluvy o zriadeni vecného bremena
musi vyplyvat pravo opravneného zvecného bremena (t..
Prijimatela) uZivat nehnutelnost eSte pred zapisom vecného
bremena k predmetnej nehnutelnosti, a to minimdlne odo dia
zacatia realizacie projektu aZ do uplynutia doby udrzatelnosti, ako
aj suhlas vlastnika/vaésiny  spoluvlastnikov  nehnutelnosti
s realizaciou projektu (ak takyto suhlas nie je predlozeny ako
samostatny dokument),

navrh na vklad prava vyplyvajiceho zo zmluvy o zriadeni vecného
bremena potvrdeny prisluSnym okresnym dradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
dostupnych Udajov evidovanych v informacnych systémoch verejnej
spravy, €¢i uZ je na liste vlastnictva zapisané vecné bremeno
v prospech opravneného zvecného bremena, t.j. v prospech
Prijimatela.

Zamenna zmluva

ucinna zamenna zmluva, ktorej predmetom je zamena nehnutelnosti
tak, aby sa po uskuto¢neni zameny vlastnikom nehnutelnosti, ktord
je dotknutd realizaciou projektu, stal Prijimatel, spodpisom
opravnenej osoby druhej zmluvnej strany, ktory je v sulade s § 42 ods.
3 Katastralneho zdkona v zneni neskorSich predpisov osvedceny

podla osobitnych predpisov (to neplati, ak je Ucastnikom zmluvy
statny organ, Slovensky pozemkovy fond, obec alebo VUC, Zeleznice
Slovenskej alebo ak ide ozmluvu ozamene nehnutelnosti
vyhotovenu vo forme notdarskej zapisnice alebo autorizovanu
advokitom). Zo zdmennej zmluvy musi vyplyvat pravo Prijimatela
uzivat nehnutelnost este pred nadobudnutim vlastnickeho prava
k predmetnej nehnutelnosti Prijimatelom, a to minimalne odo dia
zacatia realizdcie projektu, ako aj suhlas vlastnika/vSetkych
spoluvlastnikov nehnutelnosti s realizdciou projektu (ak takyto sthlas
nie je predloZeny ako samostatny dokument),
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navrh na vklad vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti do
katastra nehnutelnosti potvrdeny prislusnym okresnym uradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch verejnej
spravy, €i uz je na liste vlastnictva Prijimatel’ uvedeny ako vlastnik
predmetnej nehnutelnosti.

Darovacia zmluva

uc¢innd darovacia zmluva, ktorej predmetom je darovanie

nehnutelnosti tak, aby sa vlastnikom nehnutelnosti, ktord je
dotknuta realizaciou projektu, stal Prijimatel's podpisom oprdvnenej
osoby druhej zmluvnej strany, ktory je vsulade s § 42 ods. 3

Katastralneho zdkona v zneni neskorsich predpisov osvedéeny podla
osobitnych predpisov (to neplati, ak je ucastnikom zmluvy Statny
organ, Slovensky pozemkovy fond, obec alebo VUC, Zeleznice
Slovenskej alebo ak ide o darovaciu zmluvu vyhotovent vo forme
notarskej zdpisnice alebo autorizovanu advokatom). Z darovacej
zmluvy musi vyplyvat pravo Prijimatela uZivat nehnutelnost este
pred nadobudnutim vlastnickeho prava k predmetnej
nehnutelnosti Prijimatelom, ato minimdlne odo dna zacatia
realizacie projektu, ako aj suhlas vlastnika/vsetkych spoluvlastnikov
nehnutelnosti s realizdciou projektu (ak takyto suhlas nie je
predloZeny ako samostatny dokument),

navrh na vklad vlastnickeho prava k predmetnej nehnutelnosti do
katastra nehnutelnosti potvrdeny prislusnym okresnym uradom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
dostupnych Udajov evidovanych v informacnych systémoch verejnej
spravy, €i uz je na liste vlastnictva Prijimatel uvedeny ako vlastnik
predmetnej nehnutelnosti.

Zmluva o vypoZicke

uéinna zmluva o vypozicke, z ktorej vyplyva pravo uskutoénit projekt
apravo uzivat nehnutelnost alebo jej &ast vsulade s udajmi
uvedenymi v ZoPPM, s podpisom opravnenej osoby druhej zmluvnej

strany. Zo zmluvy o vypozitke musi vyplyvat pravo uzivat
nehnutelnost Prijimatelom minimalne odo diia zacatia realizacie
projektu aZ do uplynutia doby udrzatelnosti projektu, ako aj sthlas
vlastnika/vaésiny  spoluvlastnikov  nehnutelnosti s realizaciou
projektu (ak takyto suhlas nie je predlozeny ako samostatny
dokument).

Osvedcenie vyhlasenia o
vydrzani  vlastnickeho
prava k nehnutelnosti

osvedcené vyhlasenie o vydrzani vlastnickeho prava k nehnutelnosti
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vo forme notdrskej zapisnice'*’,

- vysvetlenie, zakého dobvodu nedosSlo kzmene Uudajov na
predmetnom liste vlastnictva vsulade sdoloZenou notarskou
zapisnicou.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
overenia dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch
verejnej spravy, €i uZ je na liste vlastnictva Prijimatel’ uvedeny ako
vlastnik predmetnej nehnutelnosti.

Pravoplatné osvedcenie | _ priyoplatné osvedéenie o dediéstve, zktorého je zrejmé, ¥e

o dedidstve nadobldatefom predmetnej nehnutelnosti (ktord je dotknuta
realizaciou projektu) je Prijimatel®®®, resp. pravoplatné uznesenie
sudu o dedicstve, zktorého je zrejmé, Ze nadobudatelom
predmetnej nehnutelnosti (ktora je dotknutd realizaciou projektu) je
Prijimatel®®,

- vysvetlenie, zakého dovodu nedoslo kzmene Udajov na
predmetnom liste vlastnictva v sulade s doloZzenym pravoplatnym
osvedcéenim o dedicstve, resp. pravoplatnym uznesenim o dediéstve.

Upozornenie pre Prijimatela:

V tomto pripade Vykondvatel nasledne overi, ¢i uz je na liste
vlastnictva Prijimatel uvedeny ako vlastnik predmetnej

nehnutelnosti.
Pravoplatné - pravoplatné rozhodnutie o vyvlastneni vsulade so zakonom o
rozhodnutie o vyvlastiiovani pozemkov a stavieb'®, zktorého je zrejmé, 7e
vyvlastneni nadobudatelom predmetnej nehnutelnosti (ktorda je dotknutd

H 1161

realizaciou projektu) je Prijimatel®*,

- vysvetlenie, zakého dbvodu nedosSlo kzmene Udajov na

predmetnom liste vlastnictva v sulade s doloZzenym pravoplatnym

157 V pripade, ak nadobudatelom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel ziroved vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.

158V pripade, ak nadobudatelom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel ziroved vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.

159V pripade, ak nadobudatelom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel ziroved vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.

160 73kon €. 282/2015 Z. z. o vyvlastfiovani pozemkov a stavieb a o nitenom obmedzeni vlastnickeho préva k nim a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

161V pripade, ak nadobudatelom nie je Prijimatel, je potrebné, aby Prijimatel ziroven vysporiadal majetkovo-pravne vztahy v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto dokumente.
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rozhodnutim o vyvlastneni.

Upozornenie pre Prijimatela:

Vtomto pripade Vykonavatel nasledne overi prostrednictvom
overenia dostupnych udajov evidovanych v informacnych systémoch
verejnej spravy, €i uZ je na liste vlastnictva Prijimatel’ uvedeny ako
vlastnik predmetnej nehnutelnosti.

Povolenie na realizdciu | - pravoplatné stavebné povolenie!® alebo

projektu, vydané | . pravoplatné rozhodnutie o stavebnom zamere a overenie projektu
prislusnym povolovacim stavby s vydanou overovacou doloikou (ak sa vyzaduje podla
organom?%? Nového stavebného zakona) alebo

- pravoplatné povolenie iného prislusného organu na povolenie
realizacie stavby v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi alebo

- ohlasenie stavebnému uradu podla § 55 ods. 2 stavebného zakona
spolu s pisomnym oznamenim stavebného uradu, Ze proti
uskutocneniu stavby, stavebnych Gprav a udrziavacich prac nema
namietky podla § 57 ods. 2. stavebného zakona, alebo

- overenie projektu stavby na ohldsenie s vydanou overovacou
doloZkou podla § 63 Nového stavebného zédkona alebo
- iny relevantny doklad vecne prislusného povolujiceho organu

podla prislusného pravneho predpisu, ktory je vyZzadovany na
realizaciu konkrétnej stavby.
V pripade, ak boli k povoleniu na realizaciu projektu vydané rozhodnutia,
ktoré menia pdvodné povolujice rozhodnutie, je potrebné predlozit
vietky takéto rozhodnutia, ktoré boli vydané vo vztahu k navrhovanej
stavbe.

Upozornenie pre Prijimatela:

V nadvaznosti na zabezpeéenie riadneho plnenia terminov stanovenych v stvislosti s ukonéovanim

opravneného obdobia pre realizaciu projektov podporenych z POO, jednak zo strany Prijimatela, ako

aj zo strany Vykondvatela, Vykonavatel odporuc¢a Prijimatelovi predloZit dokumentaciu

k vysporiadaniu_majetkovo-pravnych vztahov k majetku, v suvislosti s ktorym sa bude realizovat

projekt vratane suvisiacej prilohy ¢. 11 podla inStrukcii uvedenych k jednotlivym vyzvam (podrobne

v jednotlivych vyssie uvedenych podkapitolach kapitoly 3.10) aj skér, ako spolu s predloZenim prvej

Z0oP (resp. prvej ZoP, v ktorej si narokuje vydavky tykajlce sa dotknutého Predmetu Projektu).

162 povolenie na realizaciu projektu musi mat vyznacéenie pravoplatnosti, ak relevantné.
163 Ktoré zaroveri musi byt v &ase zalatia stavebnych préc platné.
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3.10.12 MozZnost prerudenia pInenia zmluvnej povinnosti

Pri nehnutelnom majetku, v suvislosti s ktorymi sa bude realizovat projekt a ktory zérover nebol
zhodnoteny stavebnymi vydavkami z prostriedkov mechanizmu, sa pripusta preru$enie plnenia danej
zmluvnej povinnosti, avsak iba v pripade, Ze prerusenie nezmari riadnu realizaciu projektu a
udriatelnost projektu, a to vyluéne so suhlasom Vykonavatela.

3.11 Podmienky plnenia/preukazovania a overovania osobitnych zmluvnych zaviazkov

3.11.1 Zmluvné zavazky Prijimatela, pri ktorych plati, Ze Vykonavatel nebude povinny
poskytovat plnenie podla Zmluvy o PPM dovtedy, kym mu Prijimatel nepreukaze ich
splnenie

Povinnost podla Cl. 6, ods. 6.1 pism. d) Zmluvy o PPM, resp. povinnost podla Cl. 6, ods. 6.1 pism. c)
Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 03104-26-V05%*: voci Prijimatelovi/Partnerovi nie je
vykonavana exektcia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podla osobitnych predpisov, ktorych
predmetom je nuteny vykon povinnosti zaplatit pefiazni sumu vo vy$ke vymahaného naroku za
vSetky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vyssie ako 5000 EUR (slovom:
pattisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade ndteny vykon inej povinnosti, ktord
nespocCiva v zaplateni pefiaznej sumy, ak tdto neperiazna povinnost akokolvek priamo alebo
nepriamo suvisi s Projektom.

Vykonavatel bude overovat splnenie danej povinnosti Prijimatela/Partnera pri kaidej jednej
neuhradenej ZoP, ato najmi prostrednictvom overenia informdcii v centrdlnom registri exekucif
(www.cre.sk).

-V pripade, Ze overenim v danom registri Vykonavatel identifikuje nesplnenie vyssie uvedenej
povinnosti Prijimatela/Partnera, bude pozastaveny ukon vyplatenia prostriedkov mechanizmu
pri kaidej neuhradenej ZoP. Vykondvatel vyzve Prijimatela, aby v stanovenej lehote!®® preukazal,
Zze vymahany narok a vsetky trovy suvisiace s vykonom rozhodnutia boli uhradené alebo Ze
identifikovany vykon rozhodnutia je bezpredmetny (napr. exekucia nie je vykondvana).

- Vpripade, Ze v lehote stanovenej Vykonavatelom Prijimatel preukaze pozadovanym spésobom
splnenie danej povinnosti, ukon vyplatenia prostriedkov mechanizmu pri kazdej neuhradenej
ZoP bude pokracovat. Plati teda, 7e ak Prijimatel/Partner porusi vy$sie uvedent povinnost
definovanu v €l. 6 ods. 6.1 pism. d) Zmluvy o PPM, ale v lehote stanovenej Vykondvatelom preukaze
pozadovanym spdsobom, Ze doslo k uhradeniu vymahaného naroku a vsetkych trov suvisiacich s
vykonom rozhodnutia alebo Ze identifikovany vykon rozhodnutia je bezpredmetny, uvedené
nepredstavuje dévod na zamietnutie ZoP.

164V pripade vyzvy s kdédom 03104-26-V06 sa tdto povinnost neuplatriuje.

165 pri uréeni lehoty Vykondvatel dodrZiava principy primeranosti a rovnakého zaobchédzania, pricom zaroveri tato lehota nesmie byt kratsia
ako 5 pracovnych dni.
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http://www.cre.sk/

- V pripade, Ze vlehote stanovenej Vykonavatelom Prijimatel nepreukaze poZadovanym
spdsobom splnenie danej povinnosti, vznika Vykonavatelovi opravnenie zamietnut kaidu
neuhradent ZoP. Vykonavatel je opravneny vyzvat Prijimatela na preukazanie pozadovanych
skutocnosti opakovane. V pripade, Ze ani po opakovanej vyzve na preukazanie pozadovanych
skutoénosti Prijimatel v stanovenej lehote nepreukaZze, Zze doslo k uhradeniu vymahaného naroku
a vSetkych trov suvisiacich s vykonom rozhodnutia alebo Ze identifikovany vykon rozhodnutia je
bezpredmetny, je Vykonavatel opravneny vyvodit dosledky spojené s porusenim Zmluvy o PPM zo
strany Prijimatela a odsttpit od Zmluvy o PPM.

Sposob preukdzania:

Za zacCatie vedenia vykonu rozhodnutia sa povaZuje dorucenie poverenia na vykonanie exekucie
exekutorovi, resp. vydanie rozhodnutia o zacati dariového exeku¢ného konania.

Prijimatel/Partner spini vy$Sie uvedenu povinnost tykajucu sa vedenia vykonu rozhodnutia, ak nie je
voci nemu vykondvana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia, resp. ak preukaze, Ze exekucia
alebo iny vykon rozhodnutia boli vo¢i nemu vedené neddvodne.

Ak je vodi Prijimatelovi/Partnerovi v centralnom registri exekucii evidovana exekucia voéi jeho osobe
ako pravoplatne neskonéena a Prijimatel preukaze, Ze takato exekucia je vo¢i nemu/Partnerovi vedend
neddvodne, alebo Ze nie je vykondvana, je potrebné, aby doloZil Vykondvatelovi dokumenty, z ktorych
vyplyvaju dané skutoc¢nosti.

V pripade, ak sa Prijimatel/Partner brani namietkami vo¢i exekucii (podla pravnej Gpravy platnej do 31.
03. 2017), zavisi od pravoplatného rozhodnutia sidu o namietkach, ¢i exekudcia voci
Prijimatelovi/Partnerovi bola vedend dévodne alebo nie.

Prijimatel preukaze, Ze exekucia je voci nemu evidovand v centrdlnom registri exekucii nedévodne
predovsetkym tak, Ze predloZi prdvoplatné rozhodnutie sudu o zastaveni exekucie a sud zérover zaviaze
k Uhrade trov exekucie opravneného, pripadne tieto trovy exekucie boli povinnym uhradené.

Vyssie uvedena povinnost Prijimatela/Partnera sa povazuje za splnend aj vtedy, ked' Prijimatel/Partner
relevantnymi dokumentmi (predovsetkym vyjadrenim sidneho exekutora) preukaze, Ze exekvovanu
povinnost vratane trov exekdcie splnil.

V pripade, ak je voci Prijimatelovi/Partnerovi evidovana exekucia, pri ktorej sa postupuje podla Gpravy
v Exeku¢nom poriadku G¢innom do 31.3.2017, Prijimatel/Partner splni vy$sie uvedend povinnost aj
vtedy, ak exekvovanu povinnost splnil v ¢ase medzi podanim ndvrhu na vykonanie exekucie a
dorucenim upovedomenia o zacati exekucie, bez ohladu na to, ¢i v takomto pripade aj uhradil trovy
exekucie. Ak v3ak Prijimatel/Partner splnil exekvovand povinnost az po tom, ako mu bolo doru¢ené
upovedomenie o zacati exekucie a neuhradil trovy exekucie, neplati pravidlo uvedené v prvej vete tohto
odseku.

Povinnost podla él. 6 ods. 6.1 pism. e) Zmluvy o PPM, resp. povinnost podla Cl. 6, ods. 6.1 pism. d)
Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 03104-26-V05%°: neexistencia dlhu na daniach vedenych

166 \/ pripade vyzvy s kddom 03104-26-V06 sa této povinnost neuplatriuje.
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miestne prislusnym darfiovym tradom v sume vyssej ako 170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur),
resp. preukazanie uhradenia dlhu na daniach vedenych miestne prislusnym danovym dradom
presahujuceho uvedend sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dlh presahujdci uvedent sumu
a jeho plnenie, a to pri predlozeni prvej a zavereénej ZoP;

Povinnost podla ¢l. 6 ods. 6.1 pism. f) Zmluvy o PPM, resp. povinnost podla Cl. 6, ods. 6.1 pism. e)

Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 03104-26-V05'%’: neexistencia dlhu na poistnom na
socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné dochodkové sporenie) v sume vyssej ako 40 EUR
(slovom: Styridsat eur), resp. preukézanie uhradenia dlhu na poistnom na socialne poistenie (vratane

prispevkov na starobné ddéchodkové sporenie) presahujiceho uvedend sumu alebo schvéleny
splatkovy kalendar na dlh presahujici uvedend sumu a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a
zévereénej ZoP;

Povinnost podla &l. 6 ods. 6.1 pism. g) Zmluvy o PPM, resp. povinnost podla Cl. 6, ods. 6.1 pism. f)

Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 03104-26-V05'%%: neexistencia dlhu na zdravotnom
poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni poskytujlcej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej

republike v sume vyssej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na
zdravotnom poisteni presahujiceho uvedenu sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih
presahujlici uvedent sumu a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a zdvereénej ZoP.

Vykonavatel bude overovat splnenie danych povinnosti Prijimatela/Partnera pri predloZeni:

- prvejZoPa
- zavereénej ZoP,

a to najma prostrednictvom overenia informdcii v:

zozname dafiovych dlznikov, ktory je verejne dostupny na
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/ f4211cf3-

eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a a

zozname dlznikov vedenom Socidlnou poistoviiou, ktory je verejne dostupny na

https://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s a

zoznamoch dlznikov vedenych zdravotnymi poistoviiami poskytujucimi  verejné zdravotného

poistenie v SR, ktoré su verejne dostupné na:

o https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-dlznikov.html (VSeobecna

zdravotnad poistovria, a.s.),

o http://www.dovera.sk/overenia/dlznici/zoznam-dlznikov (DOVERA zdravotna

poistovna, a.s.),
o https://www.union.sk/zoznam-dlznikov (Union poistoviia, a.s.).

V pripade, Ze overenim v prisluSnych registroch Vykonavatel' identifikuje nesplnenie ¢o ilen
jednej z vys$ie uvedenych povinnosti Prijimatela/Partnera, bude pozastaveny ukon vyplatenia
prostriedkov mechanizmu pri relevantnej ZoP. Viykonavatel vyzve Prijimatela, aby v stanovenej

167V pripade vyzvy s kédom 03104-26-V06 sa této povinnost neuplatriuje.

168 \/ pripade vyzvy s kddom 03104-26-V06 sa této povinnost neuplatriuje.
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lehote!® preukdzal, Ze Prijimatel/Partner preukdzatelne uhradil dlh, resp. e ma schvéleny
splatkovy kalendar na dlh presahujici uvedent sumu zo strany prislusného darfiového dradu, resp.
Socialnej poistovne, resp. prislusnej zdravotnej poistovne (dalej aj ,relevantna institicia“) a dany
splatkovy kalendar plni.

-V pripade, Ze v lehote stanovenej Vykonavatelom Prijimatel preukaze poZzadovanym spésobom,
7e doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvaleniu splatkového kalendara a k jeho plneniu®’®, Gikon
vyplatenia prostriedkov mechanizmu pri relevantnej ZoP bude pokracovat. Plati teda, 7e ak
Prijimatel/Partner porusi niektoru z vy$sie uvedenych povinnosti definovanych v ¢l. 6 ods. 6.1 pism.
e), f) ag) Zmluvy oPPM, ale vlehote stanovenej Vykonavatelom preukdZe poZadovanym
spbsobom, Ze doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvéleniu splatkového kalendara a k jeho plneniu,
uvedené nepredstavuje dévod na zamietnutie ZoP.

-V pripade, Ze vlehote stanovenej Vykonavatelom Prijimatel nepreukaZe poZadovanym
sposobom, Ze doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvaleniu splatkového kalendara a k jeho plneniu,
vznika Vykonavatelovi opravnenie zamietnut relevantnt ZoP. Viykonavatel je opravneny vyzvat
Prijimatela na preukazanie poZadovanych skuto¢nosti opakovane. V pripade, Ze ani po opakovanej
vyzve na preukazanie pozadovanych skutoCnosti Prijimatel v stanovenej lehote nepreukaze, Ze
doslo k uhradeniu dlhu, resp. k schvéleniu splatkového kalendara a k jeho plneniu, je Vykonavatel
opravneny vyvodit ddsledky spojené s porusenim Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela a odstupit
od Zmluvy o PPM.

Sposob preukazania:

- Splatenie dlhu Prijimatel nepreukazuje predloZzenim potvrdenia relevantnej instittcie. Vykonavatel
uvedenu skuto¢nost overuje prostrednictvom overenia informdcii vo vysSie uvedenych verejnych
registroch.

- Schvdlenie splatkového kalendara Prijimatel preukazuje potvrdenim relevantnej institucie o jeho
schvaleni (napr. rozhodnutie Socidlnej poistovne o schvaleni splatkového kalendara spolu
s prilohou, ktoru tvori splatkovy kalendar).

- Plnenie splatkového kalendara Prijimatel preukazuje predloZzenim dokumentov preukazujucich
uhradu penaznych prostriedkov na prislusny ucet v sulade so schvélenym splatkovym kalendarom.

Upozornenie pre Prijimatela:

Prijimatel je povinny bezodkladne informovat Vykonavatela o tom, Ze mu/Partnerovi bol zo strany
relevantnej instittcie zruseny splatkovy kalendar (ak relevantné).

Povinnost podla Cl. 6, ods. 6.5 pism. f) Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 0110126V01, resp.
povinnost podla €l. 6 ods. 6.5 pism. e) Zmluvy o PPM platnej pre vyzvy s kédom 01102-26-V04, 01102-
26-V05, 01101-26-V06, 01103-26-V07 a 01103-26-V08, resp. povinnost podla Cl. 6 ods. 6.5 pism. d)

169 Pri uréeni lehoty Vykondvatel dodrziava principy primeranosti a rovnakého zaobchédzania, priom zéroven tato lehota nesmie byt kratsia

ako 5 pracovnych dni.
170V pripade, Ze ku dfiu preukazovania je niektora splatka splatna.
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Zmluvy o PPM platnej pre vyzvu s kédom 01101-26-V09, resp. povinnost podla Cl. 6 ods. 6.11 Zmluvy
0 PPM platnej pre vyzvy s kédom: 09101-03-V01, 09104-03-V01,09105-03-V01, 09104-03-V03, 09104-
03-V04, 09105-03-V03 a 09101-03-V07, resp. povinnost podla Cl. 6, ods. 6.5 pism. b) Zmluvy o PPM
platnej pre vyzvu s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06: Prijimatel/Partner je povinny zabezpeéit
vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov:

- k nehnutelnému majetku, v rdmci ktorého sa bude realizovat projekt,

- k hnutelnému dlhodobému majetku, ktory bude zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel je povinny zabezpedit vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov:

- ku diiu zacatia realizacie projektu, resp.
- kmomentu predloienia ZoP, v ktorej si Prijimatel narokuje vydavky tykajuce sa dotknutého
Predmetu Projektu (relevantné vyluéne pre vyzvy s kédom 03104-26-V05 a 03104-26-V06).

171

Tento zmluvny zavizok musi byt splneny poéas celého obdobia realizacie projektu'”* a do uplynutia

doby udrzatel'nosti projektu, v silade s podmienkami stanovenymi v kapitole 3.10 tejto Prirucky.

Vo vztahu k nehnutelnému majetku, v rdmci ktorého sa bude realizovat projekt a ktory zaroveri nebol
zhodnoteny stavebnymi vydavkami z prostriedkov mechanizmu, moZe v pripade, Ze to neohrozi riadnu
realizaciu projektu a udriatelnost projektu, avSak vyluéne so suhlasom Vykonavatela ddjst
k doéasnému neplneniu tohto zmluvného zavizku Prijimatela/Partnera.

Prerusenie plnenia tejto povinnosti Prijimatel'a/Partnera vo vztahu k nehnutelnému majetku, v ramci
ktorého sa bude realizovat projekt, bez sihlasu Vykonavatela, resp. prerusenie plnenia tejto
povinnosti Prijimatela/Partnera vo vztahu k hnutelnému dlhodobému majetku, ktory bude
zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu, je podstatnym porusenim Zmluvy o PPM zo strany
Prijimatela.

Nehnutelny majetok, v stvislosti s ktorym sa realizuje projekt, resp. hnutel'ny dlhodoby majetok, ktory
ma byt zhodnoteny z prostriedkov mechanizmu, t. j. majetok, ku ktorému sa viaze vy$sie uvedena
povinnost majetkovo-pravneho vysporiadania zo strany Prijimatela/Partnera, je identifikovany
#iadatefom v prislusnej ¢asti dokumentacie ZoPPM uréenej na tento tcel vo vyzve, resp. Prijimatefom
v prilohe &. 11 tejto priru¢ky - Identifikdcia majetku, v stvislosti s ktorym sa realizuje projekt'’2.

Prijimatel’ je povinny predloZit Vykonavatelovi vietky dokumenty preukazujice splnenie tohto
zmluvného zavazku.

- najneskér spolu s prvou ZoP, resp.

- spolu s prvou ZoP, v ktorej si Prijimatel' narokuje vydavky tykajlice sa dotknutého Predmetu
Projektu (relevantné vylucne pre vyzvy s kddom 03104-26-V05 a 03104-26-V06).

V pripade, Ze Prijimatel nepredloZi vSetky poZadované dokumenty, resp. z predloZenych dokumentov

alebo dostupnych informacii nebude jednoznaéne vyplyvat splnenie predmetného zmluvného

171 Relevantné v pripade projektov, ktoré nemaju stanovenut dobu udrzatelnosti (vSetky projekty v ramci Komponentu 9).
172 Bliz3ie vid kapitola 3.5 tejto Prirucky. Ziadost o platbu.
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zaviazku Prijimatela/Partnera, je Vykondvatel opravneny vyzvat Prijimatela na preukazanie
poZadovanych skutocnosti opakovane. V pripade, Ze ani po opakovanej vyzve na preukdzanie
poZadovanych skutoénosti Prijimatel v stanovenej lehote!’® nepredloZi vietky pozadované dokumenty,
je Vykonavatel opravneny vyvodit désledky spojené s podstatnym porusenim Zmluvy o PPM zo strany
Prijimatela.

Vykonavatel overi splnenie tejto povinnosti Prijimatela/Partnera na zdklade predloZenych
dokumentov alebo inych dostupnych informacii. V pripade, Ze overenim splnenia tejto povinnosti
Prijimatela/Partnera Vykonavatel identifikuje akykolvek nesulad, resp. pochybnosti o splneni tejto
povinnosti, vyzve Prijimatela na odstranenie nesuladu, resp. vysvetlenie pochybnosti o splneni tejto
povinnosti.

Spdsob preukazania:

Sposob preukdzania tejto povinnosti je uvedeny v kapitole 3.10 tejto Prirucky.

Upozornenie pre Prijimatela:

V nadvaznosti na zabezpeéenie riadneho plnenia terminov stanovenych v suvislosti s ukonéovanim
oprdvneného obdobia pre realizaciu projektov podporenych z POO, jednak zo strany Prijimatela, ako

aj zo strany Vykondvatela, Vykonavatel odporuc¢a Prijimatelovi predloZit dokumentaciu

k vysporiadaniu majetkovo-pravnych vztahov k majetku, v stvislosti s ktorym sa bude realizovat

projekt vratane suvisiacej prilohy €. 11 podla instrukcii uvedenych k jednotlivym vyzvam (podrobne

v jednotlivych vyssie uvedenych podkapitoldch kapitoly 3.10) skdr, ako spolu s predlozenim prvej ZoP
(resp. prvej ZoP, v ktorej si ndrokuje vydavky tykajtice sa dotknutého Predmetu Projektu).

Povinnost, podla ktorej je Prijimatel povinny zabezpecit, aby projekt bol v silade so Zasadou
,Vyrazne nenarusit“ v stlade s &lankom 5 ods. 2 Nariadenia EU 2021/241 a spliial vieobecne zavazné
pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne
predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, to znamena, Ze nemoze vyrazne
narusit Ziaden z environmentalnych ciefov (zmiernenie zmeny klimy; adaptacia k zmene klimy;
udrzatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo;
prevencia a kontrola znecistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v
¢lanku 17 nariadenia o taxondmii v zmysle vyzvy.

Znenie podmienky zabezpeéenia suladu projektu so zasadou ,vyrazne nenarusit” je upravené priamo
vo vyzve a/alebo v prilohe vyzvy, na ktord dana podmienka odkazuje. Vo vyzve a/alebo v danej prilohe

173 prj urgeni lehoty Vykondvatel dodrZiava principy primeranosti a rovnakého zaobchédzania, pricom zéroven tato lehota nesmie byt kratsia
ako 5 pracovnych dni.
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vyzvy sU upravené jednotlivé kritéria zabezpecenia suladu projektu so zasadou ,vyrazne nenarusit” a
spdsob preukézania splnenia tejto podmienky zo strany Ziadatela'’*/Prijimatela/Partnera.

V pripade vyziev s kddom 03104-26-V05 a 03104-26-V06 je vzor Sihrnného dokumentu sumarizujuceho
udaje o vzniku odpadu a spésobe nakladania s nim, ktory sa v pripade relevantnosti predklada spolu so
ZMS, uvedeny v prilohe ¢. 5d tejto Prirucky.

Spdsob overenia podmienky:

Vykonavatel bude overovat splnenie podmienky na zédklade dokumentécie, ktorou sa preukazuje
splnenie podmienky.

Postup pre plnenie danej zmluvnej povinnosti:

V pripade, Ze Prijimatel nepredloZi poZadované dokumenty pre preukdzanie splnenia podmienky
v stanovenom termine vo vyzve, resp. z predloZzenych dokumentov alebo dostupnych informacii
nebude jednoznaéne vyplyvat splnenie predmetného zmluvného zavézku Prijimatela, bude Prijimatel

vyzvany na preukazanie splnenia stanovenej podmienky, pricom do preukazania splnenia podmienky
zabezpecenia suladu projektu so zasadou ,vyrazne nenarusit” moéze byt pozastaveny Ukon vyplatenia
prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi (ak relevantné).

V pripade, Ze Prijimatel nepreukdZe splnenie zmluvného zéviazku, je Vykonévatel opravneny vyvodit
désledky spojené s porusenim Zmluvy o PPM zo strany Prijimatela a odstupit od Zmluvy o PPM.

3.11.2 Osobitné zmluvné ustanovenia/zavazky Prijimatela vyplyvajice z ¢l. 6 Zmluvy o PPM

Preukdzanie plnenia osobitnych zmluvnych ustanoveni alebo zavazkov Prijimatela definovanych v ¢l. 6
Zmluvy o PPM, z ktorych vyplyvaju pre Prijimatela/Partnera osobitné povinnosti vo¢i Vykonavatelovi
alebo povinnosti disponovat k stanovenému momentu prislusnymi  dokumentami s
povinnostou predlozit ich Vykonavatelovi, je definované podrobne v samostatnych prilohach tejto
prirucky, a to v prilohe €. 10a pre projekty podporené z Komponentu 1, v prilohe €.10b pre projekty

podporené z Komponentu 9 a v prilohe €. 10c pre projekty podporené z Komponentu 3. V pripade, ak
je v predmetnych prilohach €. 10a, ¢. 10b a €. 10c plnenie osobitnych zmluvnych povinnosti alebo

[odstrénil: 9

[formétoval: Pismo: Tucné

[formétoval: Pismo: Tu¢né

[formétoval: Pismo: Tucné

zavazkov uvedené odlisSne od ich plnenia definovaného v ¢l.6 prislusnej Zmluvy o PPM, pre Prijimatela

je zavazné vzdy plnenie vyplyvajuce z ¢l. 6 prislusnej Zmluvy o PPM.

Upozornenie pre Prijimatela:

V nadvaznosti na zabezpecenie riadneho plnenia terminov stanovenych v suvislosti s ukon¢ovanim

opravneného obdobia pre realizéciu projektov podporenych z POO, jednak zo strany Prijimatela, ako

aj zo strany Vykondvatela, Vykondvatel odporuca Prijimatelovi, v pripadoch, v ktorych je to mozné,

predloZit dokumentaciu k splneniu osobitnych zmluvnych povinnosti/zaviazkov vyplyvajucich z él.6

174 Relevantné pre projekty podporené z Komponentu 9, ked' spInenie podmienky DNSH sa overuje v ramci odborného hodnotenie projektu
a nasledne v procese implementacie sa uz neoveruije. Plati, 7e ak Prijimatel zrealizuje projekt v zmysle schvalenej ZoPPM v zneni prislusnej
Zmluvy o PPM, resp. v zmysle schvélenych dodatkov k Zmluve o PPM, dochddza k automatickému splneniu aj tejto podmienky DNSH.
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Zmluvy o PPM, definovanu v prilohdch €. 10a, ¢. 10b a €. 10c, aj skor, ako len spolu s predloZzenim
prisludnej ZoP a/alebo ZMS. Nasledne sa Prijimatel v prislu$nej ZoP/ZMS na u? predloZenu

dokumentaciu odvola.

3.12 Kontrola projektu
Na kontrolu projektu sa vztahuju ustanovenia definované ¢lankom 13 VZP prislu$nej Zmluvy o PPM.

Kontrola/audit projektu financovaného z prostriedkov mechanizmu POO, je vykondvana podla zakona
o finanénej kontrole a audite (okrem iného), ako:

e finan¢na kontrola podla § 8 -(dalej aj ,FK“) a
e finan¢na kontrola vykonavana na mieste podla § 9 (dalej aj ,FKnM*), ak relevantné.

Vykonévatel pri vykone kontroly/auditu postupuje aj podla zévdznych usmerneni MF SR>,

Kontrolovanou osobou je vo vztahu k aplikacii zdkona o finanénej kontrole a audite vzdy Prijimatel.
Kontrola ostatnych os6b podielajucich sa na implementacii projektu sa vykonava vidy cez kontrolu
Prijimatela, t.j. napr. kontrola Partnera alebo inej pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktord ma k
Prijimatelovi alebo Partnerovi vztah doddavatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania
prac, alebo akejkolvek inej pravnickej alebo fyzickej osoby, ktora ma informdcie, doklady alebo iné
podklady, ktoré su potrebné na vykon kontroly projektu (dalej len ,tretia osoba“).

Vykonavatel je opravneny vykonat kontrolu vSetkych skutoénosti stvisiacich s projektom kedykolvek
pocas ucdinnosti Zmluvy o PPM. Zérover je Vykonavatel opravneny urcit si predmet kontroly, ktory bude
obsahovat akékolvek skutocnosti v zavislosti od poZiadaviek, ktoré vzniknl poéas implementacie
projektu. Kontrolou tychto skuto¢nosti Viykonavatel ziska alebo neziska primerané informdcie o
objektivnom stave a priebehu realizovaného projektu, vykonanych kontrolach v ramci realizovaného
projektu a o tych skutoénostiach, ktoré maju, alebo by mohli mat na realizaciu projektu zédsadny vplyv.
Ak po ukonéeni finanénej kontroly podla § 8 nastanu vyznamné skuto¢nosti, ktoré budu vyzadovat
vykonanie finanénej kontroly, Vykonavatel je opravneny vykonat finan¢nu kontrolu podla § 8 znova,
pripadne moze vykonat finanénu kontrolu podla § 9, ak to bude povaZovat z hladiska financnej
operacie/overovanych skutoc¢nosti za vhodné/potrebné..

Vykonavatel v ramci implementacie projektov realizuje aj iné kontrolné cinnosti, ktorych postup nie je
regulovany pravnymi predpismi, napr. postdenie/kontrola monitorovacich sprav alebo dokumentacie
k zmenovému konaniu predlozenych Prijimatelmi, overovanie dokumentov a Udajov predkladanych
Prijimatelmi na zaklade vyZiadania Vykondvatela, a pod.

Prava a povinnosti opravnenej (Vykonavatel) a povinnej (Prijimatel) osoby pri vykone financnej
kontroly/auditu upravuje § 20 a § 21 zakona o finanénej kontrole a audite.

175 § 3 ods. 1 pism. b) zékona o finanénej kontrole a audite. Pre usmernenia vid https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-

riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/.
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3.12.1 Vykon kontroly, vystupy z kontroly a ukoncenie kontroly projektu

Vykonavatel v ramci vykonu finanénej kontroly overi o.i. aj silad podpornej dokumentécie a dalSich
kontrolovanych skutoénosti Prijimatela s legislativou EU a SR najma s ohladom na zasadu riadneho
financného hospoddrenia a ostatnych povinnosti vyplyvajicich Prijimatelovi zo Zmluvy o PPM,
Zavaznej dokumentécie Vykonavatela a z legislativy EU a SR.

Vystupom z kaZdej financnej kontroly ako aj finan¢nej kontroly vykonavanej na mieste je navrh
Ciastkovej spravy/navrh spravy zkontroly a ¢iastkova sprava/sprava z kontroly, pokial zdkon
o finan¢nej kontrole a audite nestanovuje aj iné moznosti ukonéenia finanénej kontroly’. Ciastkova
sprava z kontroly sa mdze vypracovat v pripadoch podla §22 ods. 2 zdkona o finan¢nej kontrole_a

audite.

FK ZoP/VO/O a FKnM je moZné ukonéit aj vyhotovenim Zaznamu o zastaveni finanénej kontroly.
Zaznamom mozno finanénu kontrolu ukondit v pripade, ak finan¢na kontrola bola zastavena z dévodov
hodnych osobitného zretela (t.j. v pripade prekazky, ktorda znemozriuje vykon FK/FKnM, napr.
spatvzatim dokumentacie predlozenej na vykon FK ZoP/VO/O zo strany Prijimatela). Vykonavatel
v Zazname uvedie dovody zastavenia a bezodkladne zasle zaznam Prijimatelovi, ¢o v3ak neplati, ak
Prijimatel zanikol.

Ak Vykonavatel pocas kontroly zisti, Ze je potrebné Udaje a podpornu dokumentaciu vo vztahu ku
kontrolovanému procesu doplnit/zmenit (napr. chybne vyplneny formuldr, chybajlca alebo nespravne
vyplnena podpornd dokumentdcia, nedostatond dokumenticia pre riadne overenie
spolufinancovanych vyrobkov, dodavanych sluZieb, vykonania ich uUhrad), vyzve Prijimatela na

177

doplnenie tychto Udajov prostrednictvom Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie'”” a zéroveri mu oznami

178

prerusenie plynutia lehoty na vykon kontroly'’® a dévody tohto prerusenia.

Prijimatel je povinny dorudit doplnenie Vykonavatelovi v lehote urfenej v rozsahu minimalne 7
pracovnych dni odo dnia dorucenia vyzvy na doplnenie/vysvetlenie (presna lehota bude stanovend vo
vyzve na doplnenie/vysvetlenie). Vykondvatel povazuje za dorucenie konkrétny deri v zavislosti od
sposobu predloZenia dokumentdcie v nadvdznosti na spdsob komunikdcie medzi Prijimatelom
a Vykonavatelom uvedeny v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM a kapitole 2 tejto Prirucky.

V pripade, ak boli v ramci kontroly zistené nedostatky s vplyvom na poskytnutie verejnych financii,
Vykonavatel vidy vypracuje navrh &iastkovej spravy/navrh spravy z kontroly a doruci ho Prijimatelovi

176 \ pripade vykonu finanénej kontroly podla §8 zdkona o finanénej kontrole a audite je Vykondvatel v zmysle § 22 ods.1 zdkona o finanénej

kontrole a audite opravneny nevypracovat Névrh &iastkovej spravy alebo Névrh spravy a Ciastkovt spravu alebo Spravu v pripade, ak neboli
zistené ziadne nedostatky alebo ak boli zistené len nedostatky bez vplyvu na poskytnutie verejnych financii. Vykondvatel vypracuje Kontrolny

zoznam z vykonu finan¢nej kontroly podla §8 zékona o financnej kontrole a audite a ak relevantné, zaznamena identifikované nedostatky (bez

vplyvu na poskytnutie verejnych financii) v prisluSnom Kontrolnom zozname. Prijimatelovi zasle pisomnu informéciu o ukonéeni finanénej

kontroly podla §8 zékona o financ¢nej kontrole a audite (napr. emailom). V pripade vykonu financnej kontroly podla §9 zakona o finanénej
kontrole a audite je Vykondvatel vidy povinny vypracovat Navrh &iastkovej spravy (ak relevantné) alebo Névrh spravy (ak relevantné) a

Ciastkovu spravu alebo Spravu.

177 7a vyzvu na doplnenie moZno povaZovat aj zaslanie navrhu &iastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly.
178 lykondvatel méze vykon kontroly prerusit aj v dal3ich pripadoch, napr. pri overeni stladu s uplatnitefnym pravom, plnenim podmienok

poskytnutia prispevku mechanizmu/zmluvnych podmienok, v pripade vzniku podozrenia z nezrovnalosti a i.
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sposobom definovanym v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM. Navrh Ciastkovej spravy/ navrh spravy z kontroly sa
povazuje za doruceny aj ak ho Prijimatel odmietne prevziat, a to dfiom odmietnutia prevzatia. Ak navrh
Ciastkovej spravy/navrh spravy z kontroly nie je mozné dorucit na adresu Prijimatela, navrh Ciastkovej
spravy/navrh spravy sa povaZzuje za doruéeny driom vratenia nedorué¢eného navrhu ¢iastkovej spravy z
kontroly/navrhu spravy z kontroly Vykonavatelovi, aj ked sa o tom Prijimatel nedozvedel (fikcia
dorucenia).

Prijimatel' md pravo k pravdivosti, Uplnosti alebo preukazatelnosti zistenych nedostatkov, k navrhnutym
odporucaniam, k lehote na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na
predloZenie dokumentacie preukazujlcej spinenie prijatych opatreni, podat namietky. V pripade, ak
Prijimatel namieta skuto¢nosti uvedené v navrhu ¢iastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly, je povinny

7% minimalne do 5 pracovnych dni odo dfia doruéenia

dorudit namietky Vykonavatelovi pisomne
navrhu ¢iastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly, pricom presnd lehota na dorucenie ndmietok bude
stanovena v navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly. Vykondvatel povaZuje za dorucenie
namietok konkrétny den v zavislosti od spésobu predloZenia dokumentacie v nadvaznosti na zvoleny

sposob komunikacie podla ¢lanku 5 Zmluvy o PPM ako aj v kapitole 2 tejto Prirucky.

Vykonavatel preveri opodstatnenost doruéenych pisomnych namietok.

V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje ndmietky podané Prijimatelom, resp. Prijimatel v stanovenej
lehote nedoruci namietky, resp. ak Prijimatel doruci ozndmenie, Ze nema ndmietky k navrhu Ciastkovej
spravy/navrhu spravy z kontroly, Vykonavatel vypracuje a zasle €iastkova spravu/spravu z kontroly
Prijimatelovi.

Ak Prijimatel poda v stanovenej lehote namietky a Vykonavatel Uplne alebo scasti akceptuje namietky
podané Prijimatefom, zohladni opodstatnenost tychto ndmietok v ¢iastkovej sprave/sprave z kontroly
a zasle tuto spravu Prijimatelovi.

Ak Prijimatel nepredloZi namietky v stanovenej lehote, povaZzuju sa zistené nedostatky, navrhnuté
odporucania, lehota na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a lehota na predlozenie
dokumentacie preukazujucej splnenie prijatych opatreni za akceptované Prijimatelom.

Za moment ukoncenia kontroly je povaZzovany moment odoslania spravy z kontroly Prijimatelovi
v zmysle postupov komunikacie definovanych v ¢lanku 5 Zmluvy o PPM a kapitole 2 tejto Prirucky.
Zaslanim ¢iastkovej spravy z kontroly je skonéena ta &ast finanénej kontroly, ktorej sa &iastkova
sprava z kontroly tyka.

Ak su po skonceni financnej kontroly podla § 8 alebo § 9 zistené chyby v pisani, pocitani alebo iné
zrejmé nespravnosti, Ciastkova sprava alebo sprava sa opravi a Cast Ciastkovej spravy alebo spravy,
ktorej sa oprava tyka, sa zasle Prijimatelovi a vietkym, ktorym bola pévodna ciastkova sprava alebo
sprava zaslana.

V pripade kontroly monitorovacej spravy, ako aj kontroly oznamenia o zmene/Ziadosti o zmenu
nejde o kontrolu vykondvanu podla § 8 zékona o financnej kontrole a audite.

179 Pod pisomnou formou sa rozumie predovietkym elektronickd forma predlozend do elektronickej schranky Vykonavatela.
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0 vysledku kontroly MS (schvaleni/neschviéleni predlozenej MS), informuje Vykondvatel Prijimatela
zaslanim tejto informacie do elektronickej schranky UPVS Prijimatela.

Kontrola 0o0Z/Z0Z je ukonéena vzatim zmeny na vedomie/akceptovanim/neakceptovanim
zmeny/schvalenim/neschvalenim zmeny, ato tak, ako je to konkrétne definované vo vztahu
k prisluSnému typu zmeny v kapitoldch 3.8.1.1.1 a7 3.8.1.1.3 tejto Prirucky.

3.12.2 Finanéna kontrola verejného obstardvania/obstaravania

Samotné postupy, pozadovana dokumentacia nevyhnutnd k finanénej kontrole VO/O ako aj samotny
vykon finan¢nej kontroly VO/O je podrobne 3Specifikovany v Prirucke k procesu verejného
obstardvania/obstardvania pre projekty implementované v ramci Planu obnovy a odolnosti v gescii
MH SR.

Finanéna kontrola VO/O sa vykonava na zaklade rizikovo orientovaného pristupu vo faze, kedy je

VO/O uz ukonéené a zmluva medzi Prijimatelom alebo Partnerom a vitaznym uchadzaéom je platna
a ucinna. Prijimatel pre tento Gcel predklada dokumentaciu k zrealizovanému postupu verejného
obstaravania v termine stanovenom v ¢lanku 3 VZP Zmluvy o PPM, alebo v Prirucke k procesu VO/O,
najneskdr viak spolu so Ziadosti o platbu, v ktorej st prvy krat narokované/deklarované vydavky
viazané na toto VO/O.

Vykon financnej kontroly zo strany Vykondvatela sa vztahuje aj na overenie pripadnych dodatkov po

nadobudnuti ich uéinnosti.

Finanéna kontrola VO/O sa zaéina vykonanim prvého tkonu Prijimatela vo¢i Vykonavatelovi (t.j. driom
predlofenia (doruéenia) Ziadosti o vykonanie kontroly VO/O vratane pojadovanej dokumenticie

definovanej v Priru¢ke k procesu VO/O, spdésobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirué¢ky. Defi uréujuci

zaciatok lehoty je deri nasledujuci po dni, kedy doslo ku skuto¢nosti urcujucej zaciatok kontroly a teda
deri nasledujici po dni dorucenia Ziadosti o vykonanie kontroly VO/O vritane pozadovanej
dokumentdcie. V pripade nedorucenia poZadovanej dokumentdcie v rozsahu pozadovanom Priruc¢kou
k procesom VO/O alebo v pripade identifikovania nedostatkov, Vykonavatel vykon finanénej kontroly
VO/O pozastavi do ¢asu predloZenia poZadovanej dokumentacie, resp. do ¢asu vysvetlenia alebo
odstranenia identifikovanych nedostatkov.

Postup, vystupy a ukoncenie vykonu finanénej kontroly VO/O st podrobne uvedené v kapitole 3.12.1
tejto Prirucky.

3.12.3 Finanéna kontrola Ziadosti o platbu

Vykon FK ZoP prebieha podla ustanovenia § 8 zdkona o finan¢nej kontrole a audite.

FK vykondva Vykonavatel v suvislosti s poskytovanim prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi, na
zaklade predloZenej Ziadosti o platbu. Vykonavatel vykonava FK v stvislosti s kazdou Ziadostou o
platbu prostriedkov mechanizmu.

Overenie v ramci financ¢nej kontroly spociva v overeni ndroku na vyplatenie prostriedkov mechanizmu

v zmysle uzatvorenej Zmluvy o PPM, inych zavaznych dokumentov a dodrzani uplatnitefnych pravidiel
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vyplyvajlcich z pravnych predpisov SR a EU. Vykonavatel vramci kontroly overi tie? sulad ZoP
Prijimatela a podpornej dokumentécie s legislativou EU a SR najméa s ohladom na zasadu riadneho
financného hospodarenia, zakonnosti, spravnosti a opravnenosti narokovanych vydavkov a ostatnych
povinnosti vyplyvajucich Prijimatelovi zo Zmluvy o PPM a z legislativy EU a SR.

FK ZoP sa zaéina vykonanim prvého ukonu Prijimatela voéi Vykonavatelovi t.j. diiom predloZenia
(dorucenia) Ziadosti o platbu, vratane po7adovanej dokumentécie definovanej v kapitole 3.5.3 tejto
Prirucky, spésobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky. Derl urcujuci zaciatok lehoty, je deri nasledujuci
po dni, kedy doslo ku skutocnosti urcujlcej zaciatok kontroly a teda deri nasledujuci po dni dorucenia

Ziadosti o platbu vratane pozadovanej dokumentacie. V pripade nedorudenia pozadovanej
dokumentacie v rozsahu pozadovanom touto priruc¢kou v kapitole 3.5.3 alebo v pripade identifikovania
nedostatkov, Vykonavatel vykon FK ZoP pozastavi do ¢asu predlozenia pozadovanej dokumentacie,
resp. do ¢asu vysvetlenia alebo odstranenia identifikovanych nedostatkov. FK ZoP musi byt ukonéend
najneskér pred zrealizovanim platby alebo zuctovanim platby.

Postup, vystupy a ukonéenie vykonu FK ZoP st podrobne uvedené v kapitole 3.12.1 tejto Prirucky.

Vykonavatel je opravneny overit narokované/deklarované vydavky a ostatné skutocnosti uvedené
v ZoP aj formou finanénej kontroly vykonavanej na mieste podla § 9 zakona o finanénej kontrole. Vo
vztahu k tej istej finanénej operacii sa v tom istom ¢ase bude vykonévat len jedna finanéna kontrola.

Vykonavatel je opravneny vyclenit &ast narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov, ktoré si vyzaduju doplnenie/zmenu/overenie niektorych skuto¢nosti na mieste, prip. o tom
rozhodne Vykonavatel z iného dévodu do samostatnej FK ZoP.

3.12.4 Kontrola monitorovacej spravy

Kontrola projektu na drovni MS je vykonavana formou kontroly Udajov uvedenych vo formulari
prislusnej MS a pozadovanej dokumentdacie uvedenej v kapitoldch 3.7.1 a7 3.7.3 tejto Prirucky.
V pripade zistenia nedostatkov vyplyvajucich z kontroly monitorovacej spravy, alebo v pripade, ak
Vykonavatel nevie ziskat primerané uistenie o realizacii avysledkoch projektu, je Vykonavatel

opravneny vykonat aj FKnM.

Kontrola MS sa zadina driom predloZenia (dorucenia) MS, vratane poZadovanej dokumentdacie
spésobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky. Der urcujlci zaciatok lehoty, je den nasledujuci po dni,
kedy doslo ku skutocnosti urcujucej zaciatok kontroly a teda den nasledujuci po dni dorucenia MS

vratane poZzadovanej dokumentdcie. V pripade nedorucenia pozadovanej dokumentacie v rozsahu
pozadovanom touto priruckou v kapitolach 3.7.1 a7 3.7.3, alebo v pripade identifikovania nedostatkov,

Vykondvatel vykon kontroly MS pozastavi do Casu predloZenia poZadovanej dokumentdcie, resp. do
Casu vysvetlenia alebo odstranenia identifikovanych nedostatkov.

Vystupy a ukonéenie vykonu kontroly MS su uvedené v kapitole 3.12.1 tejto Prirucky.
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3.12.5 Kontrola ozndmenia o zmene/Ziadosti o zmenu

Kontrola predlozeného Oznamenia o zmene/Ziadosti 0 zmenu je vykondavana formou kontroly Gdajov
uvedenych vo formuléri prislusného 00Z/Z0Z a pozadovanej dokumentacie uvedenej v kapitole 3.8.1.2
Priruc¢ky. V pripade zistenia nedostatkov vyplyvajicich z kontroly OoZ/ZoZ, alebo v pripade, ak
Vykonavatel nevie ziskat primerané uistenie o opravnenosti navrhovanej zmeny z predloZenej
dokumentdcie, je Vykonavatel opravneny vykonat FKnM.

Kontrola Oo0Z/ZoZ sa zadina diiom predlofenia (dorudenia) OoZ/Z0Z, vrdtane poZadovanej
dokumentdcie spdsobom podla kapitoly 2.1 tejto Prirucky. Deri urcujuci zaciatok lehoty, je den
nasledujuci po dni, kedy doslo ku skuto¢nosti uréujlcej zaciatok kontroly a teda deri nasledujuci po dni
dorucenia 0QoZ/ZoZ vratane pozadovanej dokumentécie. V pripade nedoruéenia pozadovanej
dokumentacie vrozsahu pozadovanom touto priruckou v kapitole 3.8.1.2 alebo v pripade

identifikovania nedostatkov, Vykonavatel vykon kontroly 0o0Z/ZoZ pozastavi do ¢asu predloZenia
poZadovanej dokumentdcie, resp. do ¢asu vysvetlenia alebo odstranenia identifikovanych nedostatkov.

Vystupy a ukonéenie vykonu kontroly 00Z/Z0Z st uvedené v kapitole 3.12.1 tejto Prirucky.

3.12.6 Financna kontrola na mieste

Viykon FKnM prebieha podla § 9 a ustanoveni § 20 aZ 28 zékona o finan¢nej kontrole a audite. Pred
samotnym vykonom FKnM je Vykondvatel opravneny vykonat tkony podla §22a zdkona o finanénej

kontrole a audite (napr. vyziadat relevantni dokumentaciu a pod.), na zaklade ktorych Vykonavatel

rozhodne o potrebe vykonat FKnM podla § 9 zékona o finanénej kontrole.

Vykonanie FKnM™® je fakultativne. FKnM je potrebné vykonat v pripade, ak nie je mozné tzv. ,,0d stola
preverit a zistit skuto¢nosti, ktoré sa povaZzuju za potrebné na Ucely overenia realizacie projektu alebo
jeho Casti, ako aj dalSie skutocCnosti pre Ucely poskytnutia prostriedkov mechanizmu v suilade so
Zmluvou o PPM.

FKnM sa vykonava priamo v priestoroch Prijimatela alebo Partnera, alebo na mieste realizacie projektu,
kedykolvek v priebehu realizacie projektu. Frekvenciu a rozsah overovania projektu formou FKnM
stanovi Vykonavatel napr. od zloZitosti projektu, vysky finanénej podpory, Urovne rizika ako aj dalsich
faktorov. Vykondvatel vykona FKnM pocas realizacie projektu vtom pripade, ak z predloZenej
dokumentacie nevie ziskat primerané uistenie o realizicii projektu a dosiahnuti poZadovanych
vysledkov (napr. po predloZeni ZoP, Zavere¢nej ZoP alebo Zavere¢nej MS). Pokial Vykonavatel nevie
ziskat primerané uistenie o spravnosti a zakonnosti vydavkov na zaklade jednej FKnM, vykona pocas
realizacie projektu viacero FKnM. Vydavky projektu, ktoré vznikli v zahranici, nie su predmetom FKnM,
okrem pripadov, kedy Vykonavatel neméze finan¢nou kontrolou ziskat primerané uistenie o ich
spravnosti a zakonnosti.

180 § 9 z4kona o finanénej kontrole.
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Ak sa sprojektom spaja povinnost zabezpecit jeho udrzatelnost po ukonceni jeho realizacie,
Vykondvatel v pripade potreby vykonava FKnM aj pocas obdobia udrzatelnosti projektu, a to taktiez
v pripade, ak z predloZenej dokumentdcie nevie ziskat primerané uistenie o zabezpeceni udrzatelhosti
projektov financovanych z prostriedkov mechanizmu. Potrebu vykonania FKnM ako aj frekvenciu
vykonavania FKnM po obdobi realizacie projektu Vykonavatel uréi na zaklade identifikovanych
nedostatkov a ich miery zavaznosti, zistenych pri kontrole idajov v napr. v predlozenej IUVP/NMS a jej
prilohach, charakteru projektu a jeho vystupov a inych skuto¢nosti vyplyvajucich z realizacie projektu.

FKnM sa zacina vykonanim prvého Ukonu Vykonavatela voci Prijimatelovi, t.j. diom zaslania alebo
vykonania Oznédmenia o vykone FKnM, spdsobom podla kapitoly 2 tejto Prirucky. V tento deri dojde ku

skuto¢nosti uréujucej zaciatok lehoty.

Postup, vystupy a ukonéenie vykonu FKnM su podrobne uvedené v kapitole 3.12.1 tejto Prirucky.

Predmetom a hlavnym cielom FKnM je najma overenie spravnosti informdcii o fyzickej a financtnej
realizacii projektu, plnenie cielov projektu, overenie skuto¢ného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb
a vykonania prac v ramci projektu, ktoré su deklarované v uctovnych dokladoch a v podpornej
dokumentdcii k projektu vo vztahu k predloZzenym deklarovanym vydavkom a ostatnych skutoénosti
uvedenych v ZoP, k legislative EU a SR, k Zmluve o PPM ako aj overenie dalsich skuto¢nosti stvisiacich
s implementaciou projektu a plnenim podmienok vyplyvajlcich zo Zmluvy o PPM (napr. dodrZiavanie
pravidiel publicity, G&tovnictvo Prijimatela, archivacia dokumentacie, vykazovanie ddajov o napifiani
spoloénych ukazovatelov, ai.) v zavislosti od predmetu kontroly. Cielom FKnM méze byt aj realne
overenie skutoénosti, ktoré boli Prijimatelom deklarované v ramci inych kontrol.

Predmetom FKnM mozu byt vsetky skutoénosti sUvisiace s implementdciou projektu a plnenim
podmienok vyplyvajucich zo Zmluvy o PPM, napriklad:

= Kontrola skuto¢ného dodania tovarov, poskytnutia sluZieb alebo vykonania prac deklarovanych na
faktdrach a inych relevantnych dokladoch, ktoré predlozZil Prijimatel Vykonavatelovi ako podpornu
dokumentaciu k deklarovanym vydavkom uvedenym v ZoP (dalej aj ,skuto¢né dodanie tovarov,
poskytnutie sluZieb alebo vykonanie prac”);
Pri pracach je to najma stavebny dennik, v ktorom sa chronologicky zaznamenavaju vsetky udaje o
vykonanych stavebnych pracach vo vztahu kspotrebovanému materidlu vratane zdmeny
materidlov, odsuhlasenych stavebnym dozorom, k poctu osob, ktoré vykonali stavebné prace a
k dizke trvania prac.
V ramci uvedeného sa overuju aj originaly dokladov, ktoré nie su stéastou dokumentacie k projektu
sustredenej u Vykonavatela, napr:
- Pri dodavke tovaru su to inventarizacné cisla nadobudnutého tovaru, identifikacné cislo
tovaru, dodacie listy a uc¢tovné zdznamy.
- Pri sumarizanych harkoch su to uétovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumariza¢nych
harkov, resp. zoznamov vydavkov.
- Pri dodavke mobilnych zariadeni kontrola platného technického preukazu vydaného pre
Prijimatela.
= Kontrola suladu realizicie aktivit projektu so Zmluvou o PPM (vystupmi projektu vyjadrenymi
meratelnymi ukazovatelmi, rozpoctom projektu, harmonogramom realizécie aktivit projektu a
pod.), prip. kontrola plnenia dalSich podmienok uvedenych v Zmluve o PPM;
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= Kontrola, ¢i st v u¢tovnom systéme Prijimatela zauctované vsetky skutocnosti, ktoré sa tykaju
projektu a su predmetom uctovnictva podla zakona o Gctovnictve, a to v zmysle podmienok, ktoré
su blizsie uvedené v kapitole 3.5.6 tejto Prirucky ;

= Kontrola dodrZiavania pravidiel publicity;

= Kontrola povinnosti Prijimatela poistit alebo zabezpedit poistenie majetku nadobudnutého
z prostriedkov mechanizmu v stlade so Zmluvou o PPM;

= Kontrola dodrziavania pravidiel poskytnutia Statnej pomoci/ pomoci de minimis;

= Kontrola splnenia prijatych opatreni k nedostatkom zistenym pri vykone finan¢nej a/alebo
finanénej kontroly vykondvanej na mieste);

= Kontrola, ¢i Prijimatel uchovava dokumentaciu suvisiacu s projektom v origindlnom vyhotoveni;

= Kontrola neprekryvania sa vydavkov a dvojitého financovania;

=  Kontrola udrZatelnosti projektu;

= Kontrola opravnenosti vydavkov;

= Kontrola preukdzatelnosti a redlnosti predloZenych dokladov suvisiacich s deklarovanymi
vydavkami;

= Kontrola naplnenia podmienok zjednoduseného vykazovania vydavkov;

= Kontrola skuto¢ného dodania tovarov alebo poskytnutia sluzieb deklarovanych na fakttrach a inych
relevantnych dokladoch, ktoré predloZil Prijimatel ako suéast zu¢tovania preddavkovej platby*s:.

= Kontrola Gc¢tovnictva Prijimatela v suvislosti s vyuZivanim poskytovania preddavkovych platieb a ich
spravneho Uctovania v Uctovnictve Prijimatela (t.j. zauctovanie poskytnutého preddavku, prijatie
faktury, zG&tovanie rozdielu - preplatok/nedoplatok) 182,

Vykondvatel ozndmi Prijimatelovi atretej osobe predmet atermin zacatia FKnM, pripadne aj
predpokladant dizku trvania fyzickej kontroly na mieste. Vykonavatel oznamuje termin zalatia
fyzického vykonu FKnM vopred, najneskor pri vstupe do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného
prostriedku, na pozemok Prijimatela alebo tretej osoby, alebo do obydlia, ak sa pouZiva aj na
podnikanie alebo na vykondvanie inej hospodarskej ¢innosti a to spésobom podla ¢lanku 5 Zmluvy
o PPM.

Na vykonanie FKnM moze Vykonavatel prizvat prizvanu osobu, t.j. fyzicki osobu v postaveni
zamestnanca iného organu verejnej spravy alebo zamestnanca pravnickej osoby, cudzinca alebo fyzicku
osobu vinom postaveni s ich suhlasom, ak je to oddvodnené osobitnou povahou FKnM. Ugast
prizvanych oséb na FKnM sa povaZuje za iny Ukon vo vSeobecnom zdujme.

FKnM vykonavaju zamestnanci Vykondavatela na zadklade pisomného poverenia na vykon finanénej
kontroly na mieste, pricom predmetna kontrola je vykonavana minimalne dvoma osobami. Povereni
zamestnanci Vykondvatela st povinni preukazat sa pri zacati fyzického vykonu kontroly Prijimatelovi
pisomnym poverenim na vykonanie FKnM a umoznit na zaklade poziadavky Prijimatela nahliadnut do
preukazu totoZnosti alebo sluzobného preukazu.

181 Relevantné v pripade moZnosti uplatnenia systému preddavkovych platieb zo strany Vykonavatela.
182 Relevantné v pripade moznosti uplatnenia systému preddavkovych platieb zo strany Vykonavatela.
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Povinnosti Prijimatela/Partnera pri vykone finanénej kontroly na mieste si uvedené v ustanoveniach
§ 21 ods. 3 a 4 zakona o financnej kontrole.

Odporucania pre Prijimatela:

- Prijimatel/Partner realizuje zdravé financ¢né riadenie tak, aby boli uskutoénené prace, resp. dodané
tovary alebo poskytnuté sluzby v zmysle predloZenych faktur;

- Prijimatel/Partner archivuje originaly dokumentov v zmysle ustanoveni Zmluvy o PPM;

- Prijimatel/Partner je povinny pri finanénej kontrole na mieste preukazat funkénost zariadeni a
uvedenie predmetu projektu/vystupu projektu do uZivania, t.j. do riadnej prevadzky, pokial
podmienky konkrétnej vyzvy na predkladanie ZoPPM neuréuju inak (relevantné pre FKnM po vechom
ukonceni realizacie projektu) alebo preukdzat, Ze vystup projektu je aplikovatelny tak, ako sa to
predpokladalo v schvalenej ZoPPM;

- Prijimatel/Partner je pocas finantnej kontroly na mieste povinny kontrolnej skupine zabezpecit
preukdzanie vSetkych skutoc¢nosti suvisiacich s realizaciou projektu a tykajucich s projektu.

3.13 Sankény mechanizmus
3.13.1 Sankény mechanizmus vo vztahu k plneniu meratelnych ukazovatelov

V pripade nenaplnenia cielovej hodnoty meratelného ukazovatela (dalej aj ,,MU*“) identifikovaného
v prilohe ¢. 2 Zmluvy o PPM — Opis projektu, ktord Prijimatel vykazuje vo faze ukondenia vecnej
realizacie projektu ma Vykonavatel pravo pristapit k uloZeniu sankcie, a to alikvotne k miere neplnenia
tohto MU. Tzn. Vyska udelenej sankcie je Umernd miere neplnenia cielovej hodnoty MU, ktora bola
skutoéne dosiahnuta a schvédlena v ZMS vo vztahu k planovanej cielovej hodnote uvedenej v Zmluve o
PPM v Case jej uzatvorenia.

Miera plnenia MU sa ur¢i podla nasledujiceho vztahu:

Dosiahnuta a schvalena hodnota MU v ZMS

Mi Inenia MU =
tera pinenta Hodnota MU v zmluve o PPM v ¢ase jej uzatvorenia

X 100 [%]

V pripade projektov s viacerymi MU sa miera plnenia MU pre potreby vypoctu vysky sankcie uréi ako
priemer z mier plnenia jednotlivych MU. Sankcia sa neukladd, ak miera plnenia MU neklesne pod 95 %.
Pri ukladani sankcie sa zohladriuje miera ¢erpania PM.

Priklad: Ak k ddtumu ukonéenia vecnej realizicie projektu bude MU naplneny vo vyske 80 % stanovenej
ciefovej hodnoty, vy$ka sankcie bude predstavovat 20 % zo sumy PM uvedenej v Zmluve o PPM v ¢ase
jej uzatvorenia.

Sankcia uvedena v prvom odseku tejto kapitoly sa neuplatriuje v pripade projektov v ramci vyzvy 03104-
26-V06.

Sankcia uvedena v prvom odseku tejto kapitoly sa neuplatriuje ani v pripade projektov v ramci vyzvy
03104-26-V05, v pripade ktorej sa uplatriuje nasledovny sankény mechanizmus:
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Miera plnenia MU Vyska sankcie

minimdlne 70 % | 5 % z vySky PM uvedené v Zmluve o PPM v ¢ase jej uzatvorenia
a menej ako 80 %

minimadlne 60 % | 10 % z vysky PM uvedené v Zmluve o PPM v Case jej uzatvorenia
a menej ako 70 %

minimadlne 50 % | 15 % z vysky PM uvedené v Zmluve o PPM v Case jej uzatvorenia
a menej ako 60 %

Miera plnenia MU pre ucely sankcie sa pocita vylucne z plnenia MU Pocet vybudovanych verejne
pristupnych nabijacich bodov. Sankcia sa neukladd, ak miera plnenia MU Pocet vybudovanych verejne
pristupnych nabijacich bodov dosiahne minimdlne 80 %. V pripade, Ze miera plnenie MU klesne pod 50
% ide o podstatné porusenie Zmluvy o PPM podla ods. 7 ¢lanku 11 VZP Zmluvy o PPM a Vykonavatel
je oprdvneny odstupit od zmluvy s povinnostou vréatenia prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti alebo

aplikovat sankény mechanizmu analogicky podla tabulky vy3sie.

V pripade projektov z vyzvy 03104-26-V05, pri ktorych Prijimatel prostrednictvom Ziadosti o zmenu
projektu poZiadal o zniZenie ciefovej hodnoty MU Pocet vybudovanych verejne pristupnych nabijacich
bodov v lehote najneskdr do 40 pracovnych dni od nadobudnutia Uéinnosti Zmluvy o poskytnuti PM?3,
sa pri vypoéte miery plnenia MU bude za ,Hodnotu MU v zmluve o PPM v Case jej uzatvorenia“
uvedenu v menovateli vyssie uvedeného vztahu povazovat hodnota MU Pocet vybudovanych verejne
pristupnych nabijacich bodov upravena v zmluve o PPM dodatkom k zmluve o PPM uzatvorenym na
zdklade tejto Ziadosti o zmenu. Uvedené znamend, Ze ak takymto sposobom a v danej lehote déjde
k zrealneniu hodnoty tohto MU, za takuto zmenu hodnoty MU nebude uplatnend sankcia podla
sankéného mechanizmu. Uvedené nezbavuje Prijimatela a Vykonévatela povinnosti upravit vysku PM
tak, aby bol zachovany vysledok projektu v rdmci sitazného ponukového konania.

Pri ukladani sankcie sa nezohladriuje miera ¢erpania (vyska poskytnutych) PM.

Ak Prijimatel odmietne vysporiadat finanéné prostriedky vyplyvajice z kratenia prostriedkov
mechanizmu, Vykonédvatel méZe odstupit od Zmluvy o PPM s povinnostou vratenia vsetkych
vyplatenych prostriedkov mechanizmu.

3.14 Ukonéenie realizacie projektu a udriatelnost projektu

Realizicia projektu sa povaZuje za ukoncenu, ak doslo k vecnému ukonceniu projektu (skutocne sa
zrealizovali vsetky aktivity projektu) a zaroven doslo aj k finanénému ukondeniu projektu (Prijimatel
uhradil vSetky opravnené vydavky a Prijimatelovi boli uhradené alebo zuctované zodpovedajlce
prostriedky mechanizmu). Momentom ukoncenia realizécie projektu sa zacina obdobie udrZatelnosti

projektu.

183 pokial Vykonavatel neuréil inak.
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Ukoncenie vecnej realizacie projektu — predstavuje ukoncenie fyzickej realizdcie projektu. Vecna
realizacia projektu sa povazuje za ukonéenu v kalendarny den, kedy Prijimatel riadne zrealizoval cely
projekt/véetky aktivity projektu, t.j. v kalendarny def, kedy Prijimatel kumulativne spIni'®* nasledovné
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizoval projekt/zrealizovali vietky aktivity projektu,

b) predmet projektu bol riadne ukonceny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva
z charakteru plnenia a z podmienok konkrétnej vyzvy a/alebo prisludnej Zmluvy o PPM™ aj

ho uviedol do uZivania, resp. bol riadne zrealizovany/aplikovany, resp. sa spinil tak, ako sa to
predpokladalo v kladne postdenej ZoPPM. Preukdazanie splnenia tejto podmienky konkrétne
upravuje vzdy prislusna Zmluva o PPM.

Relevantné doklady preukazujlce ukoncenie realizicie projektu/realizécie aktivit projektu predklada
Prijimatel najneskor ako st¢ast Zavereénej ZoP alebo ZMS.

Upozornenie pre Prijimatela:

V nadvaznosti na zabezpedenie riadneho plnenia terminov stanovenych v stvislosti s ukonéovanim

oprdvneného obdobia pre realizaciu projektov podporenych z POO, jednak zo strany Prijimatela, ako

aj zo strany Vykonavatela, Vykondvatel odporuca Prijimatelovi, v pripadoch, v ktorych je to mozné,

predloZit dokumentdciu k preukdzaniu ukonéenia realizdcie projektu/aktivit projektu aj skér, ako len

spolu s predloZenim prislu$nej Zavereénej ZoP a/alebo ZMS. V prislu§nej Zavereénej ZoP/ZMS sa

Prijimatel na uZ predlozentd dokumentaciu odvola.

Ak mad projekt alebo posledna ukonCovana aktivita projektu viacero vystupoy, pre Gcel ukoncenia vecnej
realizécie projektu sa povaZuje naplnenie posledného vystupu tejto aktivity projektu, pricom musia byt
sucasne naplnené (ukoncéené) aj skor zrealizované vystupy projektu. Tymto nie je dotknutd moznost
skorSieho ukonéenia projektu/jednotlivych aktivit projektu za G¢elom dodrzania leh6t uvedenych v
Prilohe ¢. 2 Opis Projektu Zmluvy o PPM.

Informacie k ukonceniu vecnej realizacie projektu a k predkladaniu poZadovanej dokumentacie su aj
sucastou monitorovania pri ukonéovani realizécie projektu, a si uvedené aj v ramci kapitoly 3.7.1 tejto
Prirucky.

Po ukonceni realizacie projektu (t.j. po financnom ukoncéeni, kedy boli Prijimatelovi
uhradené/zlc¢tované aj zostdvajuce prostriedky mechanizmu) Vykondvatel stanovi Prijimatelovi

terminy predkladania Informdcii o udrZani vystupov projektu ainformuje ho o tejto skutocnosti

emailom.

Neukoncenie realizicie projektu do terminu ukoncenia realizicie projektu uvedeného v prilohe ¢. 2
Opis Projektu (v zneni pripadnej zmeny projektu v sulade s ¢l. 10 VZP Zmluvy o PPM) je v zmysle ¢lanku

184 podmienky je potrebné kumulativne splnit v takom rozsahu, v akom sa na konkrétny projekt vztahujd v zmysle podmienok konkrétnej vyzvy
na predkladanie ZoPPM a ako st zaroveri uvedené v ods.2 ¢lanku 1 VZP v definicii ,Ukonéenia vecnej realizacie Projektu” konkrétnej Zmluvy
o PPM.
185 Ak vyzva na predlozenie ZoPPM/prisluina Zmluva o PPM nestanovuije inak, alebo schvalena ZoPPM neuréuje iné podmienky sfunkénenia
predmetu/vystupu projektu, tak uvedenie do uZivania znamend uvedenie predmetu/vystupu projektu u# do riadnej prevadzky.
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11 ods. 7 pism. f VZP Zmluvy o PPM definované ako podstatné porusenie Zmluvy o PPM, ak
Vykondvatel neschvalil prediZenie realizicie projektu/aktivit projektu v ramci opravneného obdobia
stanoveného vo Vyzve na zdklade Ziadosti ozmenu predloZenej Prijimatelom, resp. Prijimatel
nepoziadal o prediZenie realizcie projektu.

3.14.1 Podmienky udrzatelnosti projektov

Doba udrzatelnosti projektu predstavuje udrZanie (zachovanie) ciela projektu pocdas obdobia

stanoveného vZmluve o PPM. Doba udrZatelnosti projektu sa zacina v kalendarny den, ktory
bezprostredne nasleduje po kalenddrnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonceniu Projektu.

Prijimatel je v zmysle ¢lanku 2, ods. 4. pism. b, VZP Zmluvy o PPM povinny udrzat ciel projektu aj poéas

celej doby udrZatelnosti projektu.

Obdobie udrzatelnosti je definované v ods. 4.3 ¢lanku 4 konkrétnej Zmluvy o PPM.

Zachovanie/udrzanie vysledkov a ciela projektu bude predmetom monitorovania v ¢ase udrzatelnosti
projektu, v zmysle postupov uvedenych v kapitole 3.7.2 tejto Prirucky.

4. Informovanie a komunikacia

Prijimatel je povinny pocas ulinnosti Zmluvy o PPM informovat verejnost o prostriedkoch
mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy o PPM ziska, resp. ziskal podla ¢lanku 6 VZP prislusnej Zmluvy
o PPM.

Pri propagécii planu obnovy sa okrem zobrazenia emblému EU poutije oficidlne logo planu obnovy na
zaklade logo a dizajn manuélu. Stiahnutelné loga planu obnovy a Next Generation EU, st zverejnené
na webovej stranke Planu obnovy a odolnosti, na
linku https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/ na konci podstranky v €asti Vizibilita.

Prijimatel zabezpedi viditelnost zdroja financovania aj spatne, a to v pripade vietkych aktivit projektu
financovaného z POO SR, aj tych, ktoré sa realizovali v minulosti (spravidla od 1.2.2020).

Prijimatel zabezpedi zobrazenie povinnych prvkov (emblém EU, logo pldnu obnovy a dalsie prvky
definované v ¢lanku 6 VZP prislusnej Zmluvy o PPM), pocas Gcinnosti Zmluvy o PPM, minimalne vsak
po dobu piatich rokov od ukoncenia realizécie aktivit projektu, podla toho ktord skuto¢nost nastane
skor.

Komunikacné aktivity suvisiace s realizaciou aktivit projektu financovaného z POO sa realizuju s cielom
podpory dosiahnutia vystupov a/alebo ciela projektu, komunikaéné aktivity nemézu primdrne slazit
ako propagdcia konkrétnej osoby alebo institucie.

V pripade organizacie podujati je Prijimatel povinny uviest zdroj financovania prostrednictvom
zobrazenia povinnych prvkov na plagate minimélnej velkosti A5, ktory bude umiestneny v miestnosti
konania podujatia na viditelnom mieste a zdroven na vsetkych propagacnych materidloch podujatia.
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5. Informacny systém

Sposob predkladania informécii a podpornej dokumentacie k jednotlivym procesom implementacie je
podrobne definovany v jednotlivych kapitolach tejto Prirucky. V pripade zavedenia moznosti alebo
povinnosti predkladania dokumentdcie prostrednictvom Informac¢ného systému ,ISPO* budu
informacie o tejto moznosti doplnené do nasledujucej verzie Prirucky pre Prijimatela.

6. Uchovavanie dokumentacie

Prijimatel je podla é&l. 2, ods. 4 pis. g) VZP Zmluvy o PPM povinny uchovévat vietku dokumentaciu
k projektu v suilade so Zmluvou o PPM, minimalne do 31. decembra 2031, ak z ¢l. 7 ods. 7.3 Zmluvy
o PPM nevyplyva dlhsia doba a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych
0s6b podla Zmluvy o PPM. Porusenie tejto povinnosti je podstatnym porusenim Zmluvy o PPM.
Stanovenda doba podla prvej vety moze byt automaticky predizena (t.j. bez potreby vyhotovovania
osobitného dodatku k Zmluve o PPM, len na zaklade oznamenia Vykonavatela Prijimatelovi) v zmysle
Pravneho ramca.

Evidencia a uchovavanie dokumentov musi byt zabezpecené aj v stlade so zakonom €. 395/2002 Z. z.
o archivoch a registraturach a o doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Uétovnt dokumentaciu tykajlcu sa projektu je Prijimatel povinny uchovavat a ochrafiovat v stlade so
zdkonom o uctovnictve.

Uchovavané dokumenty musia poskytovat dostatoénu zéruku spolahlivosti na ucely auditu a kontroly.
V pripade, ak existuju dokumenty len v elektronickej podobe, musia pouzivané pocitacové systémy
splfiat bezpe¢nostné $tandardy, ktoré zabezpetia, 7e uchovavané dokumenty su v stlade so zavaznymi
pravnymi predpismi SR a su déveryhodné na ucely auditu a kontroly.

Pre ulahcenie monitorovania a kontroly projektu zo strany prislusnych organov je Prijimatel povinny:

= skontrolovat evidenciu dokumentov, ktora zaru¢i po celi dobu uchovavania rovnaku
hodnovernost (oznacenie dokumentov, trvanlivost elektronickych nosi¢ov a pod.);

= zabezpetit, aby dokumentdcia spifiala stanovené naleZitosti (podpis $tatutarneho zastupcu,
resp. poverenej osoby podla predlozeného vzorového podpisu, peciatku (ak relevantné), ¢islo
zmluvy a pod.);

= v pripade, ak nie st zaradené v archivovanej dokumentdcii originaly dokumentov, Prijimatel je
povinny na vyziadanie opravnenych osodb predlozit original dokumentacie;

= vykonat kontrolu analytickych uétov v ¢leneni podla jednotlivych projektov alebo analytickej
evidencie v technickej forme v ¢leneni podla jednotlivych projektov bez vytvorenia
analytickych Gctov v &leneni podla jednotlivych projektov a ich stladu s preplatenymi ZoP,
uétovnymi dokladmi a vykazanymi prijmami, uchovat vypisy z analytického Gétovania;

= urobit inventarizdciu majetku nadobudnutého z projektu a pripraveny supis majetku priloZit k
uchovavanej dokumentécii. Na sUpise majetku musi byt jasne identifikovany kod projektu,
nazov projektu a umiestnenie v rdmci prislusnej organizacie;

= uchovavat vsetky materidly a dokumenty, ktoré boli vytvorené v ramci informovania a publicity
(letaky, publikacie, elektronické nosice a iné);
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pripojit k uchovavanej dokumentacii koreSpondenciu so vSetkymi relevantnymi subjektmi,
ktora je pre kontrolu ukon¢eného projektu podstatna;

po dobu udrzatelnosti projektu zachovat vystupy projektu vhodnym spdsobom podla typu
vystupu;

ak ma Prijimatel zverejnit na svojom webovom sidle informacie o projekte, nasledne je povinny
archivovat vsetky zverejnené materidly a dokumenty suvisiace s projektom;

v pripade, ak Prijimatel zriadil webové sidlo, je povinny udrzat ho pocas celej doby
udrzatelnosti;

v sUvislosti s povinnostou prijat opatrenia na ndpravu nedostatkov a pricin ich vzniku zistenych
kontrolou/auditom, overit Uplnost dokumentov vztahujucich sa k plneniu opatreni (zaznam,

zépis a pod.) a priloZit k uchovavanej dokumentacii.

7. Zoznam priloh

Priloha ¢.
Priloha €.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha €.
Priloha ¢
Priloha ¢.
Priloha ¢
Priloha €.
Priloha ¢.
Priloha ¢.

Priloha ¢.

1 - nerelevantné

2a - Formular Ziadosti o platbu — priebe#na platba

2b - Formuldr Ziadosti o platbu — poskytnutie zalohovej platby
2c - Formular Ziadosti o platbu — zdétovanie zélohovej platby
2d - Formuldr Ziadosti o platbu — poskytnutie predfinancovania
2e - Formuldr Ziadosti o platbu — zG¢tovanie predfinancovania

2f - Formuldr Ziadosti o platbu — vratenie

. 2g — Cestné vyhlasenie — Komponent 3

3 — Pracovny vykaz

3a — Prehlad uvazkov

4 — Sumarizacny harok

5 — Formular Monitorovacej spravy/Informacie o udrzani vysledkov projektu
5a — Sprava o vyuZivani nabijacieho bodu

5b — Sprava o uskladiiovani elektriny v batériovom systéme

5c — Informacia o prevadzkovani nabijacieho bodu

. 5d — Suhrnny dokument sumarizujuci Udaje o vzniku odpadu a spésobe nakladania s nim

6 — Zoznam meratelnych ukazovatelov a spdsob preukézania dosiahnutych hodnét

. 7— Formular k Zmene Zmluvy o PPM/projektu

8 — Test podniku v tazkostiach
8a — Udaje potrebné na vyhodnotenie Podniku v tazkostiach — obce, mesta, VUC
8b — Udaje potrebné na vyhodnotenie Podniku v tazkostiach — RO, PO

8c — Udaje potrebné na vyhodnotenie Podniku v tazkostiach - ostatni
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Priloha ¢&. 9 — Cestné vyhlasenie Prijimatela o pladnovanej palivovej zakladni

Priloha ¢. 10a - Preukazanie plnenia osobitnych zmluvnych ustanoveni/zavazkov pre Prijimatela
vyplyvajucich z ¢l. 6 Zmluvy o PPM pre projekty financované z Komponentu 1

Priloha €. 10b — Preukazanie plnenia osobitnych zmluvnych ustanoveni/zavazkov pre Prijimatela
vyplyvajucich z €l. 6 Zmluvy o PPM pre projekty financované z Komponentu 9

Priloha €. 10c — Preukazanie plnenia osobitnych zmluvnych ustanoveni/zavazkov pre Prijimatela

vyplyvajucich z ¢l. 6 Zmluvy o PPM pre projekty financované z Komponentu 3
Priloha ¢. 11 — Identifikacia majetku, v suvislosti s ktorym sa realizuje projekt
Priloha €. 12a - Hldsenie o implementacii projektu a dosahovani M a V projektu vyzva 09101-03-V01
Priloha ¢. 12b - Hlasenie o implementdcii projektu a dosahovani M a V projektu vyzva 09101-03-V07

Priloha ¢. 12c Hlasenie o implementdcii projektu a dosahovani M a V projektu vyzva 09104-03-V01

Priloha ¢. 12d Hlasenie o implementacii projektu a dosahovani M a V projektu vyzvy 09104-03-V03 a
09104-03-V04

Priloha ¢. 12e Hlasenie o implementacii projektu a dosahovani M a V projektu vyzva 09105-03-V01
Priloha ¢. 12f Hlasenie o implementacii projektu a dosahovani M a V projektu vyzva 09105-03-V03

Priloha ¢. 13 Vypocet dostatoCnej rezervovanej kapacity

156



